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Introduzione

La presente relazione illustra lo stato di attuazione del Programma e rende conto delle attivita svolte nel periodo
compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014.

La Relazione ¢ stata elaborata in conformita a quanto previsto dall'art. 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ed
include gli elementi di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e all'allegato VII del regolamento
stesso.

Nel corso dellanno sono state presentate delle modifiche al Programma, nella sua versione 9. La modifica
notificata ad inizio 2015 & stata accettata formalmente il 02 febbraio 2015.

1. Variazioni delle condizioni generali
(articolo 82, par. 2, lettera a) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

1.A) AGGIORNAMENTO DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DELLA REGIONE.

| dati che seguono sono contenuti nella Relazione politico-programmatica 2015-2017 della Regione (4°
supplemento ordinario n. 4 del 7 gennaio 2015 al Bollettino ufficiale n. 1 del 7 gennaio 2015).

La situazione economica del Friuli Venezia Giulia. Il PIL a valori correnti del FVG risulta pari a 36 mila milioni di
euro, valore che se rapportato alla popolazione residente1 indica che in media ogni abitante della regione ha
prodotto nel corso del 2013 una ricchezza pari a 29,4mila euro. Il dato sebbene nettamente superiore a quello
registrato in media nazionale (25,9mila euro pro capite), risulta leggermente inferiore a quello della ripartizione
Nord Est, pari a 31mila euro ed in calo dello 0,5% rispetto al 2012 (-1,6% la variazione complessiva del PIL
calcolato a valori concatenati). Se rapportato alle unita di lavoro totali impiegate per produrre tale ricchezza il PIL
e cresciuto dello 0,6% per effetto della contrazione delle unita totali di lavoro (-0,7% tra il 2012 e il 2013) tuttavia
rispetto alle altre regioni si osserva come il suo valore sia inferiore sia alla media della ripartizione Nord Est che
alla media nazionale. Il reddito disponibile pro capite & pari a circa 21mila euro, in linea con la media Nord Est e
superiore di circa 3mila pro capite la media nazionale. Nel 2013 i consumi delle famiglie per abitante ammontano
a 17,5mila euro (15,8mila euro la media Italia, 18,2mila euro la media Nord Est).

Nel confronto con le altre regioni europee il FVG si colloca in 82-esima posizione rispetto al valore medio del PIL
pro capite a valori correnti nel periodo 2008-11. A livello nazionale é l'ottava regione con il valore piu elevato,
mentre rispetto alle regioni contermini la Stiria risulta al 74-esimo posto e la Carinzia all'87-esimo. Considerando
i valori correnti al 2011 (ultimo anno disponibile da Eurostat), il PIL pro capite del FVG ammonta a 29,6mila euro,
inferiore a quello di Carinzia (30,4mila euro), e Stiria (31mila euro) ma superiore a quello di Slovenia e Croazia
(rispettivamente 17,6 e 10,4mila euro).

Nel 2014 il PIL del FVG e atteso registrare un +0,5%, valore superiore alla media nazionale (+0,3%) ma
leggermente inferiore a quello previsto per la ripartizione Nord Est (+0,6%) dove a guidare la ripresa € in
particolare I'Emilia-Romagna che realizza la miglior performance non solo dell'aggregato ma anche a livello
nazionale (+0,8%). Per il 2015 la crescita dovrebbe consolidarsi: il PIL del FVG dovrebbe registrare una variazione
tendenziale positiva pari all'1,4%, contro una variazione media nazionale pari all'1,2% e di ripartizione pari all'1,5%.

Nel primo anno di previsione la crescita sara sostenuta prevalentemente dall'export il cui contributo diverra meno
importante nel secondo anno di previsione quando riprendera vigore la domanda interna ed in particolare gli
investimenti fissi lordi per i quali € prevista una dinamica piu sostenuta rispetto a quella registrata, in media, su
territorio nazionale (+2,3% il dato FVG e +1,7% il dato Italia).



Domanda interna. Nel 2014 la spesa per consumi delle famiglie residenti in FVG registrera un aumento dello
0,3% rispetto I'anno precedente, in linea con la media della ripartizione e leggermente superiore al livello
nazionale (+0,3%). La modesta ripresa deriva da un atteggiamento fortemente orientato alla cautela ed al
perdurare del clima di incertezza sul mercato del lavoro stante che il reddito disponibile, di fatto, & comunque
previsto in aumento dell'1,4% su base nominale ovvero dello 0,8% su base reale. Il reddito disponibile delle
famiglie crescera in termini nominali dell'1,7% nella ripartizione Nord Est e dell'1,4% a livello nazionale. Cio non
favorira la ripresa dei consumi delle famiglie, previsti in modesta crescita nel 2014 (+ 0,3%); solo a partire dal 2015
il ritmo di crescita sara piu sostenuto (+1,0%) e si manterra sui livelli della ripartizione Nord Est. La dinamica del
reddito disponibile delle famiglie, come gia anticipato, risulta in progressivo miglioramento: per il 2014 ¢ previsto
ancora un modesto incremento (+0,8%) ma la crescita dovrebbe consolidarsi nel 2015 quando & atteso un
aumento pari all'1,4%, valore superiore a quello medio nazionale (+0,6%) ma inferiore a quello di tutte le regioni
del Nord Est (+1,2%). La spesa per consumi delle AAPP e ISP seguira 'andamento previsto a livello nazionale: nel
2014 si registrera un calo dello 0,2% su base tendenziale per effetto dei tagli alla spesa pubblica iniziato nel
triennio precedente; variazioni negative e di maggiore entita sono previste anche per 'anno seguente, quando
I'aggregato e previsto in calo dello 0,9%, valore superiore a quello registrato a livello ripartizionale e nazionale (-
0,8%). Dopo la netta contrazione registrata nel 2013 (-3,8%), gli investimenti fissi lordi sono attesi in recupero in
corso d'anno: la variazione tendenziale rispetto allanno precedente sara pari a +0,3%, valore leggermente
inferiore a quello della ripartizione Nord Est, che risulta ancora una volta fortemente condizionato dal dato
dellEmilia-Romagna, ma di segno opposto a quello rilevato a livello nazionale, che rimarra ancora negativo (-
0,5%). Per il 2015 la crescita degli investimenti dovrebbe consolidarsi al +2,3%, mantenendosi sempre al di sopra
del livello medio nazionale e raggiungendo i livelli della ripartizione Nord Est. Data I'evoluzione delle componenti
fin qui descritte, la domanda interna, al netto della variazione delle scorte, e prevista in aumento dello 6,2% nel
2014 e dello 0,8% nel 2015.

Lavoro ed export. Permangono negative anche se in leggero miglioramento le previsioni sull'occupazione per
I'anno in corso: le unita di lavoro totali si riducono infatti dello -0,2% a fronte del -0,7% registrato nel 2013. Attese
pil positive sono previste a partire dal 2015 quando le unita di lavoro registreranno un incremento dello 0,6% su
base tendenziale anche se la crescita nel triennio successivo rimarra comunque debole (la crescita anno su anno
risultera inferiore all'1%). Il tasso di occupazione stimato pari al 40,7% nel 2013 ¢ previsto diminuire al 40,5% nel
2014, valore che si manterra stabile per tutto il 2015. Solo a partire dal 2016 & atteso un modesto incremento
che fara raggiungere allindicatore un valore pari al 41% alla fine del triennio di previsione . Il tasso di
disoccupazione si manterra stabile nel 2014 al valore del 7,7%, contrariamente a quanto avverra a livello
nazionale, dove si prevede un ulteriore aumento nel biennio di previsione 2014- 15 (dal 12,2% al 12,9%).

Le esportazioni di beni verso I'estero risulteranno in forte aumento nel corso del 2014: +8,2%, terzo miglior
risultato dopo quello registrato per le Marche e la Puglia (+5,4% il dato Nord Est e +2,6% il dato nazionale). In
chiusura d'anno, il volume complessivo delle esportazioni dovrebbe attestarsi sui 12,3 miliardi di euro a valori
correnti ovvero sui 10,7 miliardi a valori concatenati, recuperando i valori pre-crisi. Un ulteriore aumento degli
scambi internazionali si registrera anche nel corso del 2015, anche se di entita piu limitata (+3,4%).

Valore aggiunto e unita di lavoro per settore. Il valore aggiunto totale del FVG per il 2014 & stimato in
aumento dello 0,5% grazie al recupero di tutti settori economici ad eccezione delle costruzioni, che continueranno
a registrare variazioni tendenziali negative (-1,2%). Positivo I'andamento del settore industriale e dei servizi, attesi
in crescita rispettivamente dello 0,7% e dello 0,5% rispetto I'anno precedente; variazioni tendenziali positive si
registrano anche per il settore dell'agricoltura (+1,5%) il cui peso rispetto al valore aggiunto totale regionale e
pero limitato.

Nel corso del 2015 si dovrebbe assistere al consolidamento della ripresa: il valore aggiunto totale dovrebbe
crescere dell'1,3% rispetto 'anno precedente grazie al rafforzamento della crescita nei settori industriali (+1,5%) e
dei servizi (+1,4%). L'agricoltura rallentera il ritmo di crescita, registrando un +0,5% su base tendenziale ed il valore
aggiunto delle costruzioni rimarra pressoché costante.



Valore aggiunto e unita di lavoro. Scenari di previsione per il FVG. Variazione %

2013 2014 2015
Valore aggiunto -1,2 0,5 1,3
Agricoltura 2,0 1,5 0,5
Industria -3,0 0,7 1,5
Costruzioni -6,3 -1,2 0,0
Servizi -0,4 0,5 1,4
Unita di lavoro (*) -0,7 -0,2 0,6
Agricoltura 24,1 8,4 -2,4
Industria 0,0 -8,2 0,6
Costruzioni -10,6 28,7 -3,0
Servizi -1,5 -0,4 1,2

Note: variazioni percentuali annue calcolate sui valori concatenati (anno di riferimento 2005)
(*) variazioni percentuali annue sui valori assoluti. Fonte: Prometeia, luglio 2014

La crescita del valore aggiunto industriale e dei servizi in FVG risulta piu sostenuta che in media nazionale, per
entrambi gli anni di previsione. In Italia infatti il valore aggiunto all'industria per il 2014 & atteso crescere dello
0,4% (+0,7% il dato FVG) e nel 2015 dell'1,3% (+1,5% il dato FVG); il valore aggiunto dei servizi per il 2014 ¢ atteso
crescere nel 2014 dello 0,3% (+0,5% il dato FVQ) e nel 2015 dell'1,2% (+1,4% il dato FVG). Rispetto alla media
della ripartizione Nord Est, invece, per il valore aggiunto dell'industria si registrera un andamento del tutto simile;
nei servizi, invece, la crescita attesa nel Nord Est risultera pit vigorosa che in FVG: +0,8% contro lo 0,5% del FVG
nel 2014 e +1,6% contro il +1,4% del FVG nel 2015.

Nonostante le attese positive sul valore aggiunto di industria e servizi, le unita di lavoro totali2 continueranno a
registrare variazioni negative in corso d'anno (-0,2%), per il calo nel settore dellindustria (-8,2%) e dei servizi (-
0,4%); una ripresa si avra solo a partire dal 2015 (+0,6%) grazie agli incrementi tendenziali che si registreranno
nell'industria (+0,6%) e nei servizi (+1,2%). Sia nel settore primario che in quello delle costruzioni le unita di lavoro
cresceranno nel corso del 2014 (rispettivamente +8,4% e +28,7%) per poi calare nel 2015 (-2,4% e -3,0%).
Complessivamente nel 2015 le unita di lavoro totali sono attese in crescita dello 0,6% rispetto 'anno precedente.

Le imprese. Lo stock di imprese presenti al 31.12.2013 nei Registri delle Camere di commercio del FVG & pari a
107.418, oltre mille in meno rispetto I'anno precedente ; quelle attive sono 94.900 ovvero 1.518 in meno rispetto
al 2012. Le imprese nate nel corso dell'anno sono 6.180 (340 in piu rispetto al 2012) e quelle cessate circa 7.287
(279 in piu rispetto al 2013) per un saldo complessivo negativo pari a 1.107 unita.

Per il settore agricoltura, silvicoltura e pesca, le imprese regionali a fine 2014 risultavano essere cosi suddivise:

Attivita Registrate Attive Iscritte Cessate Variazioni
Coltivazioni agricole e

produzione di prodotti 14.089 14.002 287 1.394 39
animali,....

Silvicoltura ed utilizzo di aree

forestali 345 335 19 18 5
Pesca e acquacoltura 437 422 9 32 6
Totale 14.871 14.759 315 1.444 50

(www.infocamere.it)

Andamento demografico. Al 31 dicembre 2013 la popolazione del Friuli Venezia Giulia rilevata e pari a
1.231.429 residenti. Il saldo naturale, ovvero la differenza tra le iscrizioni per nascita e le cancellazioni per morte, &
negativo e pari a 4.814 unita. La dinamica demografica e, dunque, ampiamente influenzata dalla componente
straniera (tasso migratorio pari a 10,0 per mille abitanti) che di fatto rende positivo, anche se in misura inferiore
rispetto al livello del corrispettivo dato Italia, 'indicatore di crescita totale, pari al 6,1%.. Quella del FVG e una
popolazione pressoché stazionaria: tassi di natalita piu bassi (e in continuo calo) rispetto a quelli registrati
sull'intero territorio nazionale (7,7 ogni 1.000 abitanti contro il dato nazionale pari a 8,5) si accompagnano a tassi
di mortalita piu elevati per effetto della maggior incidenza dei grandi anziani in FVG, ad un minor numero di
matrimoni (variabile correlata a successivi comportamenti riproduttivi e sociali) e ad un numero di figli medi per
donna (1,37) che non consente il ricambio naturale della popolazione, rendendo negativa la componente naturale
del tasso di crescita totale.



Nel 2013 'eta media dei residenti & pari a 46,39 anni, con forti differenziali sul territorio regionale: Trieste si
conferma la provincia con il maggior numero di anziani (48,34 anni in media) e Pordenone la piu giovane (44,56
anni). Ogni 100 residenti in eta 0-14 anni ve ne sono quasi il doppio (196,2 - ma in provincia di Trieste ben di pid,
248,6) che hanno pit di 64 anni (indice di vecchiaia). Gli ultra-ottantenni costituiscono il 7,3% della popolazione
complessiva (ma considerando la sola componente femminile il 9,6%), gli “under 14" il 12,6%.

Le previsioni demografiche indicano che, in assenza di flussi migratori, la popolazione totale nel FVG si ridurrebbe
fino ad arrivare a 890.783 residenti nel 2050. Con un tasso di migratorieta pari a 10 (cioé 10 immigrati per mille
residenti), simile a quanto registrato nel 2007 e nel 2008, invece, la popolazione del FVG aumenterebbe di oltre il
25% nel 2050 rispetto al 2010 (1.585.680 abitanti previsti). Ipotizzando una tasso medio di migratorieta pari al
5% (scenario centrale) la popolazione si attesterebbe a circa 1 milione 197 mila unita, determinando
considerevoli variazioni nella struttura per eta della popolazione. In particolare, I'eta media si prevede in aumento,
con un valore previsto nel 2050 che oscilla tra i 46,3 anni e i 50,9, a seconda degli scenari migratori (48,3 per lo
scenario intermedio). Al 31 dicembre 2013 gli stranieri residenti sono 107.917 (47,6% maschi e 52,4% femmine)
ovvero I'8,8% della popolazione totale, in crescita del 5,2% rispetto I'anno precedente.

Mercato del lavoro. Nel 2013 il mercato del lavoro regionale ha continuato a manifestare evidenti criticita: la
domanda di lavoro non e stata cosi ampia da rispondere allaumento dell'offerta di lavoro, in particolare da parte
della componente maschile e delle classi di eta piu avanzate, e cid ha determinato un aumento della
disoccupazione ed una contrazione dell'occupazione.

Le forze di lavoro sono leggermente diminuite raggiungendo le 542mila unita (-0,2%) e di esse circa 500mila
risultano occupate, ovvero I'1,3% in meno rispetto 'anno precedente quando gia si era toccato il livello pit basso
nell'ultimo quinquennio. Il tasso di occupazione risulta percio anch’esso in diminuzione: dal 63,6% al 63,0%.

Le persone in cerca di occupazione sono ulteriormente cresciute, passando da 37mila a 42mila e segnando una
variazione tendenziale pari al +13,5%, valore che, sebbene molto elevato, evidenzia un rallentamento nella
crescita di tale indicatore. Il tasso di disoccupazione passa dal 6,8% al 7,7%; dieci anni fa tale indicatore era pari al
3,9%.

La lettura congiunta degli indicatori di attivita e di occupazione evidenzia un trend ben preciso: fino al 2007,
infatti, i due tassi sono entrambi cresciuti. A partire dal 2008 il tasso di occupazione ha cominciato a contrarsi in
misura sostenuta mentre il tasso di attivita € diminuito solo tra il 2008-09 per poi risultare in continuo aumento
fino al 2013, quando alla stessa data, il tasso di occupazione ritorna ai livelli del 2005.

Assunzioni e cessazioni risultano entrambe in calo: le prime passano da 224mila a 206mila unita, le seconde
passano dalle 232mila alle 215mila unita, determinando un saldo ancor piu negativo rispetto a quello dell'anno
precedente (-9,4mila unita).

In aumento anche gli ingressi in mobilita7 (+2,9% rispetto I'anno precedente) ed il ricorso alla cassa integrazione
guadagni (+5,4%) che nel corso del 2013 ha superato i 25milioni di ore, livello di poco inferiore al picco massimo
raggiunto nel 2010. In termini di lavoratori equivalenti a tempo pieno, le ore autorizzate corrispondono a 15,4mila
unita di cui 9,5mila beneficiari di cassa integrazione straordinaria, 3,8mila di cassa ordinaria e circa 2mila di cassa
in deroga. Se l'effettivo utilizzo delle ore autorizzate in regione si attestasse sui valori nazionali (circa il 49,4%
secondo gli ultimi dati disponibilig) gli interventi di cassa integrazione riguarderebbero circa 7.621 unita ovvero
I'1,8% in meno rispetto 'anno precedente.

Rispetto alla tipologia di intervento si osserva un consistente incremento della cassa in deroga (+9,8% rispetto al
2012) e della cassa straordinaria (+7,5%); la cassa integrazione ordinaria risulta in diminuzione in ragione
dell'1,6%.

A destare preoccupazione e l'indicatore sulla disoccupazione di lunga durata, passato dal 2,8% del 2012 al 3,4%
del 2013 (2,9% per la componente maschile e 3,9% per la componente femminile) che indica quanto la perdita
dell'occupazione possa rivelarsi uno stato sempre meno temporaneo e piu strutturale. Dall'indicatore sulla
disoccupazione giovanile giungono invece segnali positivi: si passa infatti dal 30,5% del 2012 al 24,2% del 2013
(40,0% il dato nazionale), grazie al buon recupero della componente maschile.

| segnali che giungono dai dati congiunturali al secondo trimestre 2014 sono positivi: il tasso di occupazione
aumenta leggermente passando dal 63,2% di T1 2014 a 64,3% di T2 2014, due punti percentuali al di sopra del
valore registrato nello stesso periodo dellanno precedente. L'aumento riguarda con la stessa entita sia la
componente maschile che quella femminile. Positivo anche I'andamento del tasso di disoccupazione che passa
dall's,7% di T1 2014 al 7,1% di T2 2014, tornando su valori piu vicini a quelli registrati nel 2012. In questo caso la
contrazione della disoccupazione riguarda in particolar modo la componente maschile che si attesta al 6,0%.
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L'indicatore rivela, tuttavia, un valore ancora superiore a quello registrato in T2 2013.

Le rilevazioni amministrative sul mercato del lavoro riportano un quadro a luci ed ombre nei primi mesi del 2014: i
dati a giugno 2014 sulle assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro risultano, infatti, timidamente positivi, con
circa 3mila assunzioni in pit nel primo semestre dell'anno rispetto lo stesso periodo dell'anno precedente e
cessazioni in calo nel mese di giugno dell'1,8%.

Al contempo, perd, i lavoratori inseriti nelle liste di mobilita al primo semestre ( 2.468) risultano in aumento
rispetto allo stesso periodo dellanno precedente (+25,3%) e tale incremento & da ascriversi in particolare alla
componente femminile. Su base congiunturale, invece, gli ingressi sono diminuiti del 36,2%.

Il credito. | dati della Banca d'ltalia evidenziano che la dinamica del credito in regione & ancora in contrazione, in
particolare si e registrata una decisa caduta dei finanziamenti alle imprese dal secondo trimestre del 2013 al
primo trimestre del 2014. Nel corso del 2013 il credito bancario concesso in regione si & ridotto
complessivamente del 4,7%, i prestiti bancari concessi alle imprese (in contrazione dalla fine del 2011) si sono
ridotti del 7,5% annuo e i prestiti alle famiglie (in calo dalla fine del 2012) dello 0,9%. La variazione negativa piu
forte si e registrata per le imprese medio-grandi (con almeno 20 addetti), pari a -8,4%. Il 2014 ha visto un
rallentamento della caduta dei prestiti concessi e il terzo trimestre si € chiuso con una diminuzione del credito
concesso alle famiglie pari al -0,8% annuo e del credito concesso alle imprese pari al -2,7% (-2,6% per le medio-
grandi e -3,3% per le piccole). La qualita del credito nel corso del 2013 ha visto un progressivo peggioramento per
il settore delle imprese: gli ingressi in sofferenza dei crediti concessi dalle banche si sono attestati a dicembre al
4,6%. Nei primi tre trimestri del 2014 il trend negativo si € invertito e a settembre il flusso di sofferenze in
rapporto ai prestiti si & attestato al 2,7%. Gli ingressi in sofferenza tra le famiglie consumatrici della regione,
invece, si sono mantenuti costanti allo 0,9% nel 2013 e allo 0,8% nel 2014, segno di una maggiore stabilita
finanziaria.

| depositi bancari si sono ridotti dell'1,1% nel 2013, in particolare per le imprese si sono registrate variazioni
negative molto accentuate, soprattutto nei mesi estivi, e complessivamente nell'anno la riduzione é stata del
7,6%. Nel corso del 2014 i depositi delle famiglie consumatrici hanno mantenuto una leggera ma costante
crescita, registrando a settembre un incremento del 2,1% su base annua, mentre i depositi delle imprese sono
tornati a crescere, registrando a settembre un aumento del 7,6% annuo.

Imprese settore primario e valore aggiunto.

Le imprese del settore agricoltura, silvicoltura e pesca, iscritte nei Registri provinciali delle Camere di commercio
regionali, al 31/12/2013 sono 15.950, di cui attive 15.844. Nel 2013 si sono iscritte 319 nuove imprese, mentre
hanno cessato l'attivita 1.475 imprese.

Questi dati sono contenuti nella pubblicazione 2014 Regione in cifre, pubblicata nel ottobre 2014, del Servizio
programmazione, programmazione strategica, controllo di gestione e statistica.

Per quanto attiene al valore aggiunto in agricoltura del FVG, i valori disponibili per prodotti, sono quelli riferiti al
2013.



FVG PRODUZIONE CONSUMI INTERMEDI E VALORE AGGIUNTO Al PREZZI DI BASE - Anni 2009-
2013 (Valori concatenati in migliaia di euro - anno di riferimento 2005)

PRODUZIONI 2009 2010 2011 2012 2013
Produzione di beni e servizi ai prezzi 790.428 | 798.138 | 827.178 | 839.796 | 832.590

base

Produzione di beni e servizi per 764.261 | 772.317 | 800.121 | 814.233 | 806.304
prodotto

(+) attivita secondarie 34.603 33.949 36.301 34.463 35.169
(-) attivita secondarie 7.436 6.884 8.290 7.666 7.626
Consumi intermedi ai prezzi d’'acquisto | 442.341 | 450.615 | 454.590 | 464.241 | 449.094
Valore aggiunto ai prezzi base 343.965 | 342.370 | 370.110 | 372.572 | 382.076

SILVICOLTURA E UTILIZZO DI AREE FORESTALI

Produzione di beni e servizi ai prezzi

base 7.746 7.924 7.505 6.972 6.668
Produzione di beni e servizi per

prodotto 7.746 7.924 7.505 6.972 6.668
(+) attivita secondarie 0 0 0 0 0
(-) attivita secondarie 0 0 0 0 0
Consumi intermedi ai prezzi d’acquisto 1.665 2.080 1.958 1.715 1.693
Valore aggiunto ai prezzi base 6.084 5.874 5.572 5.260 4.988
PESCA E ACQUACOLTURA

Produzione di beni e servizi ai prezzi

base 80.767 | 79.885| 70.070 | 64.838 | 62417
Produzione di beni e servizi per

prodotto 79.787 | 78.792 | 69.291 | 64.061 | 61.596
(+) attivita secondarie 0 0 0 0 0
(-) attivita secondarie 165 152 148 131 120
Consumi intermedi ai prezzi d'acquisto | 27997 | 27.136 | 25.803 | 24.053 | 22.728
Valore aggiunto ai prezzi base 52.637 | 52.683 | 43.710 | 40.241 | 39.319
TOTALE AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Produzione di beni e servizi ai prezzi

base 878.407 | 885.380 | 904.493 | 911.227 | 901.377
Consumi intermedi ai prezzi d'acquisto | 471.953 | 479.750 | 482.267 | 489.880 | 473.340
Valore aggiunto della branca

agricoltura,

silvicoltura e pesca 402.547 | 400.776 | 419.026 | 417.467 | 425.867

(Nota: L'utilizzo degli indici a catena comporta la perdita di additivita delle componenti concatenate espresse

in termini monetari. Fonte: ISTAT)




Le conseguenze della situazione economica sullimplementazione del programma sono riconducibili alle attivita
svolte dallAmministrazione regionale per fare fronte alle richieste delle imprese del settore e dei beneficiari del
programma. Le necessita di adeguamento alla situazione contingente, assieme alle esigenze di carattere
gestionale del programma, hanno condotto alla modifica del documento di programma (variazioni nel piano
finanziario, modifica delle schede di misura), allo scorrimento di graduatorie, al miglioramento delle procedure
informatiche e tecnico-amministrative per velocizzare i tempi delle istruttorie e delle erogazioni per le domande
di pagamento presentate e in corso di presentazione (vedi Capitolo 5).

1.B) AGGIORNAMENTO DELLO SCENARIO AMBIENTALE.

Le fonti informative utilizzate ai fini dell'aggiornamento dello scenario ambientale regionale sono rappresentate
da elaborazioni interne alla Direzione centrale attivita produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali - Area risorse agricole, forestali e ittiche (Servizio sviluppo rurale e Servizio caccia e risorse ittiche).

STATO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA “NATURA 2000".

La Rete Natura 2000 e formata dalle seguenti aree:

a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC);
b) Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

¢) Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Con il Bollettino Ufficiale regionale n. 31 del 05/08/2009 ¢ stata pubblicata la Legge regionale 30 luglio 2009, n.
13 “Disposizioni per I'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza
dell'ltalia alle Comunita europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, ... (Legge comunitaria 2008)".

Questa legge regionale, in particolare all'articolo 46, modifica gli articoli 11 e 12 della Legge regionale n. 7/2008
in materia di Rete Natura 2000.

Gli articoli della legge n. 7/08 inerenti alla Rete Natura 2000 illustrano le disposizioni per lindividuazione,
I'aggiornamento e la modificazione dei siti della rete stessa, le modalita per il monitoraggio dei siti, le misure di
salvaguardia generali nei pSIC e SIC, le misure di conservazione specifiche e la redazione dei piani di gestione e la
disciplina dei siti della Rete ricadenti in aree protette. All'articolo 12 della legge sono contemplate le sanzioni.

Le misure di salvaguardia elencate nell'articolo si applicano in ciascun pSIC e SIC sino all'approvazione delle
misure di conservazione specifiche per ciascun sito o del loro piano di gestione.

La legge stabilisce i contenuti dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e le modalita di approvazione delle misure
di conservazione specifiche e dei Piani di gestione. Il piano di gestione viene definito come strumento di
pianificazione ambientale. | contenuti dei piani di gestione sono stati ulteriormente definiti nel 2011 con
deliberazione giuntale, con la quale si specificano gli indirizzi metodologici per |a redazione di tali strumenti (DGR
n. 922 del 20/05/2011, “Indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 ai
sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge regionale 7/2008).

Nel 2011, con altra deliberazione della giunta regionale (DGR n. 1151 del 17/06/2011), si € individuato per la
designazione quale primo sito “a mare” I'Area marina di Miramare (IT3340007), mentre nel 2012 (con DGR 1623
del 20/09/2012) e stato individuato un secondo sito “a mare” I'area di Trezze San Pietro e Bardelli (IT3330009).
Sulla base delle previsioni normative succitate, 'Amministrazione regionale ha provveduto, con decreto del
Presidente della Regione 103/2013, ad approvare i piani di gestione del SIC Risorgive dello Stella, del SIC Palude
Selvote, del SIC Paludi di Gonars e, con decreto del Presidente della Regione 240/2012, il piano di gestione del
SICe ZPS Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia.

| Comuni interessati territorialmente sono:

- SIC Risorgive dello Stella: Codroipo, Rivignano, Talmassons, Bertiolo

- SIC Palude Selvote: Castions di Strada

- SIC Paludi di Gonars: Gonars, Porpetto

- SIC ZPS Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia: Grado
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Con DGR n. 546 del 28 marzo 2013 e con DGR n. 726 del 11 aprile 2013 'Amministrazione ha inoltre provveduto
ad approvare in via definitiva, rispettivamente, le Misure di conservazione dei 24 Sic della regione biogeografica
alpina del Friuli Venezia Giulia e le Misure di conservazione dei Sic della regione biogeografica continentale del
Friuli Venezia Giulia. Successivamente all'individuazione dei siti e alla definizione delle misure necessarie al
mantenimento degli habitat e delle specie, i SIC assumono la designazione ufficiale di Zona speciale di
conservazione (ZSC). E necessario specificare che le Misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni
contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica e
cessano la loro efficacia dalla data di adozione dell'eventuale Piano di gestione, da cui sono vigenti le misure di
conservazione regolamentari e amministrative in esso contenute.

L'’Amministrazione ha avviato anche le procedure per la predisposizione dei Piani di gestione dei siti di maggiore
dimensione, complessita ecosistemica e con un piu articolato insieme di pressioni.

A marzo 2015 sono stati approvati due Piani di conservazione e sviluppo di parchi regionali:

- il Piano di conservazione e sviluppo (PCS) del Parco naturale Regionale delle Prealpi Giulie (DPreg n. 062/Pres
del 20/03/2015). Il Parco € ricompreso nei siti Natura 2000 ZSC IT3320012 Prealpi Giulie settentrionali e ZPS
IT3321002 Alpi Giulie.

- il Piano di conservazione e sviluppo (PCS) del Parco naturale Regionale delle Dolomiti friulane (DPreg n.
070/Pres del 20/03/2015). Il Parco e parzialmente ricompresso nel sito Natura 2000 ZPS e ZSC IT3310001
Dolomiti Friulane e nel sito Dolomiti Unesco, sistema n. 4 Dolomiti friulane e d'Oltre Piave.

Il Ministro dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa intesa con la Regione espressa con la
deliberazione della Giunta regionale n. 1750/2013, ha designato 56 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con decreto ministeriale del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 262
dell'8 novembre 2013.

La situazione concernente lo stato di avanzamento degli strumenti di gestione dei siti della Rete Natura 2000
(predisposizione, adozione e approvazione) ¢ illustrata nella seguente tabella (fonte: Servizio tutela del paesaggio
e biodiversita).

Sito Natura 2000 codice Misure fli Pian.o di gestion.e.

conservazione Studi propedeutici
ZPS |ZSC |DOLOMITI FRIULIANE it3310001 In vigore In elaborazione
ZSC [VAL COLVERADIJOF it3310002 In vigore In elaborazione
ZSC |MONTE CIAURLEC E FORRA DEL TORRENTE COSA it3310003 In vigore In elaborazione
ZSC |FORRA DEL TORRENTE CELLINA it3310004 In vigore In elaborazione
ZSC |TORBIERA DI SEQUALS it3310005 In vigore In elaborazione
ZSC [FORESTA DEL CANSIGLIO it3310006 In vigore In elaborazione
ZSC |GRETO DEL TAGLIAMENTO it3310007 In vigore In elaborazione
ZSC [MAGREDI DI TAURIANO it3310008 In vigore In elaborazione
ZSC [MAGREDI DEL CELLINA it3310009 In vigore In elaborazione
ZSC |RISORGIVE DEL VINCHIARUZZO it3310010 In vigore In elaborazione
ZSC [BOSCO MARZINIS it3310011 In vigore In elaborazione
ZSC |BOSCO TORRATE it3310012 Invigore In elaborazione
ZPS MAGREDI DI PORDENONE it3311001 In elaborazione
ZSC |GRUPPO DEL MONTE COGLIANS it3320001 Invigore In elaborazione
ZSC [MONTI DIMON E PAULARO it3320002 In vigore In elaborazione
ZSC |CRETADIAIP E SELLA DI LANZA it3320003 In vigore In elaborazione
ZSC |MONTE AUERNIG E MONTE CORONA it3320004 In vigore In elaborazione

ZSC |VALLONI DI RIO BIANCO E DI MALBORGHETTO it3320005 In vigore Studi in elaborazione

ZSC |CONCA DIFUSINE it3320006 In vigore Studi in elaborazione
ZSC [MONTI BIVERA E CLAPSAVON it3320007 In vigore In elaborazione
ZSC |COL GENTILE it3320008 In vigore In elaborazione
ZSC |ZUC DAL BOR it3320009 In vigore In elaborazione
ZSC [JOF DIMONTASIO E JOF FUART it3320010 In vigore In elaborazione
ZSC [MONTI VERZEGNIS E VALCALDA it3320011 In vigore In elaborazione
ZSC |PREALPI GIULIE SETTENTRIONALI it3320012 Invigore In elaborazione
ZSC |LAGO MINISINI E RIVOLI BIANCHI it3320013 Invigore In elaborazione
ZSC |TORRENTE LERADA it3320014 In vigore In elaborazione
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Sito Natura 2000 codice Misure .di Pian.o di gestion'e.
conservazione Studi propedeutici
ZSC |VALLE DEL MEDIO TAGLIAMENTO it3320015 In vigore In elaborazione
ZSC [FORRA DEL CORNAPPO it3320016 In vigore In elaborazione
ZSC |RIO BIANCO DI TAIPANA E GRAN MONTE it3320017 Invigore In elaborazione
ZSC |FORRA DEL PRADOLINO E MONTE MIA it3320018 Invigore In elaborazione
ZSC IMONTE MATAJUR it3320019 Invigore In elaborazione
ZSC [LAGO DIRAGOGNA it3320020 In vigore Studi in elaborazione
ZSC |TORBIERA DI CASASOLA E ANDREUZZA it3320021 In vigore Studi in elaborazione
ZSC [QUADRI DI FAGAGNA it3320022 In vigore Studi in elaborazione
ZSC [MAGREDI DI CAMPOFORMIDO it3320023 In vigore Studi in elaborazione
ZSC [MAGREDI DI COZ it3320024 In vigore Studi in elaborazione
ZSC [MAGREDI DI FIRMANO it3320025 In vigore Studi in elaborazione
ZSC |RISORGIVE DELLO STELLA it3320026 In vigore
ZSC [PALUDE MORETTO it3320027 In vigore Studi in elaborazione
ZSC |PALUDE SELVOTE it3320028 In vigore
ZSC |CONFLUENZA FIUMI TORRE E NATISONE it3320029 In vigore In elaborazione
ZSC [BOSCO DI GOLENA DEL TORREANO it3320030 In vigore In elaborazione
ZSC |PALUDI DI GONARS it3320031 In vigore
ZSC [PALUDI DI PORPETTO it3320032 In vigore Studi in elaborazione
ZSC |[BOSCO BOSCAT it3320033 In vigore In elaborazione
ZSC [BOSCHI DI MUZZANA it3320034 In vigore In elaborazione
ZS5C |BOSCO SACILE it3320035 Invigore In elaborazione
ZSC |ANSE DEL FIUME STELLA it3320036 In vigore Studi in elaborazione
ZPS |ZSC |LAGUNA DI MARANO E GRADO it3320037 In vigore In adozione
ZSC [PINETA DI LIGNANO it3320038 In vigore Studi in elaborazione
ZPS ALPI CARNICHE it3321001 In elaborazione
ZPS ALPI GIULIE it3321002 In elaborazione
ZSC [PALUDE DEL PREVAL it3330001 In vigore Studi in elaborazione
ZSC |COLLE DI MEDEA it3330002 In vigore Studi in elaborazione
ZPS |ZSC |FOCE DELL'ISONZO - ISOLA DELLA CONA it3330005 In vigore In elaborazione
ZPS |ZSC |VALLE CAVANATA E BANCO MULA DI MUGGIA it3330006 In vigore
ZSC |[CAVANA DI MONFALCONE it3330007 In vigore Studi in elaborazione
ZSC |CARSO TRIESTINO E GORIZIANO it3340006 Invigore In elaborazione
ZPS AREE CARSICHE DELLA VENEZIA GIULIA it3341002 In elaborazione
ZSC |AREA MARINA DI MIRAMARE it3340007
ZSC |RELITTI DI POSIDONIA PRESSO GRADO it3340008
ZSC |TREZZE SAN PIETRO E BARDELLI it3330009

Si evidenzia che I'efficacia delle Misure di Conservazione cessa a decorrere dalla pubblicazione sul BUR del Piano
di gestione (LR 7/2008).

Il 12 marzo 2014 sono stati pubblicati due bandi sulla misura 213 per Indennita Natura 2000, che fissavano i
te3rmini epr la presentazione delle domande di pagamento per I'annualita 2014: la quello per 'Azione 1 sfalcio e
pascolo dei prati e dei prati-pascoli, limitatamente al SIC Magredi del Cellina in forza dell'art. art. 24 della LR.
17/2006 (Bando di cui al decreto 3 maggio 2010, n. 764) e quello per I'Azione 2 SIC Risorgive dello Stella, SIC
Palude Selvote, SIC Paludi di Gonars (Bando di cui al decreto n. 450/2013). Le indennita si applicano all'interno
dei siti per compensare le limitazioni imposte dall'adozione dei rispettivi piani di gestione. Le 3 sotto azioni
previste vanno a compensare rispettivamente il mantenimento di una fascia tampone, I'indennizzo per divieto di
impianto ex novo di pioppeti e 'indennizzo per divieto di reimpianto pioppeto.

| termini per entrambi i bandi sono stati fissati al 15/05/2014.

Sirimanda al capitolo 2 per approfondimenti sullo stato avanzamento della misura.
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STATO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI.

Le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) della Regione FVG sono state definite con:

- DGR 23 maggio 2003, n. 1516 (BUR n. 27 del 02/07/2003) con la quale e stato designato ZVN il comune di
Montereale Valcellina,

- DGR 25 settembre 2008 n. 1920 (S.0. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008) con la quale &
stato designato ZVN il bacino scolante della laguna di Marano e Grado.

Nel corso del 2014 non sono state designate nuove zone vulnerabili da nitrati, né sono state modificate quelle
esistenti.

In data 03/06/2010 € stato pubblicato (BUR n. 22) il DPReg n. 0108/Pres. del 24/05/2010 “LR 17/2006, art. 19.
Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse
agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) recante il
programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento
causato da nitrati di origine agricola per le Aziende localizzate in zone vulnerabili”. Tale regolamento, che
rappresenta il programma d'azione (PdA) per le ZVN attualmente in vigore, ha abrogato il DPReg. 27 ottobre
2008, n. 295 ed ha introdotto alcune modifiche riguardanti I'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di cui
al D.Igs. 99/92, la sospensione del divieto invernale di spandimento e gli organismi deputati al controllo delle
modalita di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati da parte delle aziende.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 20 gennaio 2011 & stato avviato, ai sensi dell'art. 11 del D.Igs
152/2006, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della bozza del Regolamento per la
disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e programma d'azione nelle zone vulnerabili da
nitrati in attuazione della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 e
della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24.

Ai sensi dell'articolo 5 lettere p), g), r), s) del decreto legislativo 152/2006 e della Delibera della Giunta Regionale
n. 76 del 20 gennaio 2011, i soggetti coinvolti nel processo di VAS risultano:

- autorita competente: Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazione impatto
ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

- autorita procedente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e
politiche per la montagna, Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento e Direzione
centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali- Servizio sviluppo rurale;

- autorita proponente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e
politiche per la montagna, Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento e Direzione
centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali- Servizio sviluppo rurale;

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1464 del 28.07.2011, & stata altresi approvata la bozza del
Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e programma d'azione nelle
zone vulnerabili da nitrati in attuazione della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, della legge regionale 25
agosto 2006, n. 17 e della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 e contestualmente sono stati approvati il
Rapporto ambientale e la Relazione non tecnica per I'espletamento delle procedure di VAS di cui al D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.

L'awviso di adozione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica per I'espletamento delle procedure di
Valutazione ambientale strategica (VAS) della bozza del Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione
agronomica dei fertilizzanti azotati e programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati in attuazione della
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 e della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 24, € stato pubblicato sul BUR n. 32 del 10 agosto 2011.

Con Deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2012, n. 58 DLgs. 152/2006, art 15 (BUR n. 6 del 8 febbraio

2012) e stato espresso parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica sul “Regolamento per la disciplina
agronomica dei fertilizzanti azotati e programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati”.
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Con tale parere vengono fornite alcune raccomandazioni riguardanti il contenuto del regolamento e al tempo
stesso vengono fornite alcune indicazioni sulle modalita di utilizzo di effluenti zootecnici e altri fertilizzanti azotati
nellambito delle ZVN e Zone Ordinarie.
A partire da queste indicazioni e dalla necessita di un ulteriore adeguamento, & stato emanato un nuovo
regolamento: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del
programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008,
dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006" (Decreto
del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres., pubblicato sul BUR n. 4 del 23 gennaio 2013).
Il nuovo regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie
(ZO) e nelle zone vulnerabili da nitrati ZVN, interviene sia in relazione alle competenze demandate alla regioni dal
D.lgs 99/1992, sia in relazione alle norme tecniche dettate dal DM 7 aprile 2006, differenziando impegni e vincoli
fraZO e ZVN.
Il RFA interviene con disposizioni sinteticamente di seguito elencate:
- divieti di spandimento dei fertilizzanti azotati in prossimita dei corpi idrici
- divieti di spandimento dei fertilizzanti azotati sui terreni con determinati parametri di pendenza
- divieti di spandimento dei liquami e delle acque reflue in prossimita di strade e centri abitati
- in ZVN: divieti di spandimento dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale
- altri divieti di spandimento dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque
0 altre componenti ambientali
- in ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimita dei corpi idrici e raccomandazioni per la
costituzione di siepi o di altre superfici boscate
- criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di
allevamento e delle acque reflue
- criteri per 'accumulo in campo temporaneo dei letami
- modalita e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati
- pratiche irrigue e fertirrigue
- limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati
- strategie di gestione dei liquami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione
solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta
- interventi di formazione ed informazione da parte dell Amministrazione Regionale sul regolamento e sul
codice di buona pratica agricola
- obblighi di comunicare l'avvio delle attivita di spandimento, le caratteristiche dei contenitori per lo
stoccaggio, il piano colturale e le quantita di azoto impiegate come fertilizzante
- obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti e acque reflue
- obblighi di registrare le operazioni di fertilizzazione azotata
- verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee
- valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali
- analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in
forma assimilabile e sodio in forma scambiabile
- controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del regolamento
- controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del regolamento
- sanzioni penali e amministrative

La situazione generale relativa alla vulnerabilita e alla delimitazione delle ZVN sull'intero distretto idrografico
delle Alpi Orientali & stata analizzata nel corso dell'anno sui tavoli di lavoro dedicati all'argomento e sono stati
inoltre approfonditi dall'agenzia regionale per la protezione dellambiente, i possibili scenari di revisione della
delimitazione delle ZVN a livello regionale.

A seguito dell'emanazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, si e reso urgente il fatto di procedere all'aggiornamento
delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
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Tuttavia i lavori predisposti dal gruppo tecnico per I'aggiornamento periodico delle zone vulnerabili da nitrati
costituito a livello regionale, si sono conclusi ma non possono ancora essere presi in considerazione per
I'adozione della nuova perimetrazione mancando i risultati di un ulteriore studio di approfondimento affidato
all|SPRA finalizzato ad approfondire I'origine dei carichi inquinanti relativi ai diversi settori e conseguentemente
acquisire le informazioni necessarie per un eventuale aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola.

Con Deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2013, n. 352 viene confermata in via transitoria la designazione
delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola stabilita con DGR 1516/2003 e con DGR 1920/2008. Tale atto
vuole rendere applicabile il nuovo Regolamento alla luce delle novita introdotte dalla legge n. 221/2012, al fine di
ricomporre la situazione di incertezza sopra delineata, evitare comportamenti che possano coinvolgere la
Regione Friuli Venezia Giulia in un’eventuale procedura di infrazione comunitaria ed evitare comportamenti che
possano compromettere |'applicazione in Regione del regime di condizionalita e quindi il conseguente accesso da
parte delle imprese agricole agli aiuti della PAC, con particolare riguardo al PSR.

Il DPReg n. 0248/pres. del 17 dicembre 2013 (BUR n. 01 del 02/01/2014) ha apportato delle modifiche al
Regolamento, intervenendo sul divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati nel periodo dal 1°
novembre al 29 gennaio. Pur rimanendo valido tale divieto, sono stati esclusi i terreni destinati a prati, cereali
autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente. Tale provvedimento si € reso
necessario dal momento che gli andamenti climatici degli ultimi anni sono stati caratterizzati da stagioni
primaverili particolarmente piovose che hanno ritardato le operazioni di semina e conseguentemente posticipato
il periodo di raccolta autunnale, nonché da situazioni climatiche autunnali altrettanto piovose che hanno
ritardato le operazioni di raccolta. Questo si e verificato in modo particolare nel 2013. Il rinvio delle operazioni di
raccolta, anche fino ad ottobre inoltrato o ai primi di settembre, di novembre non consente di effettuare gli
spandimenti di effluenti zootecnici prima delle operazioni di aratura e preparazione del terreno. La modifica
introdotta consente agli allevatori di spandere i liquami prima dell'aratura invernale e quindi prima della semina di
erbai invernali (per le aziende zootecniche) e di cerali autunno-vernini.

Nei mesi di settembre e ottobre 2014 si sono verificate delle condizioni climatiche inadatte all'attivita di
spandimento, dal momento che piogge e suoli saturi di acqua hanno impedito di operare in campo per circa una
decina di giorni. Inoltre in molte zone del territorio regionale le operazioni di raccolta del mais e della soia sono
state eseguite nel mese di ottobre a causa del prolungamento del ciclo vegetativo delle colture a causa
dell'elevata piovosita del periodo estivo. Per tale motivo, la Giunta regionale ha deliberato la sospensione per
quindici giorni del divieto di spandimento di letami, dei liquami e dei materiali assimilati, delle acque reflue, dei
concimi azotati e degli ammendanti organici (DGR n. 2249 del 28/11/14). A causa del persistere di condizioni
climatiche inadatte all'attivita di spandimento, quali piogge e suoli saturi d'acqua, che hanno impedito di operare
in campo, tale divieto & stato successivamente prorogato per altri sette giorni (DGR n. 2483 del 18/12/2014).

Stato di attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE

- Piano di bacino distrettuale e Piano di gestione
Il Piano di Gestione (PDG) del distretto idrografico € lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE
(DQA), recepita a livello nazionale dal d.Igs. n. 152/06, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela
delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di
distretto idrografico.
L'ambito territoriale oggetto del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali comprende i seguenti
bacini idrografici (distretti):
- il bacino dirilievo nazionale dell'Adige ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183;
- i bacini di rilievo nazionale di Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Alto
Adriatico) ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183;
- i bacini interregionali del Lemene e del Fissero-Tartaro-Canalbianco ai sensi della legge 18
maggio 1989 n.183;
- ibaciniregionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183;
- lalaguna di Venezia ed il suo bacino scolante ex lege 29 novembre 1984 n.798.
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| Comitati istituzionali delle Autorita di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e
del fiume Adige, in data 24 febbraio 2010, hanno provveduto all'adozione del Piano di gestione dei bacini
idrografici delle Alpi Orientali — Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Il Ministero dellAmbiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con propria nota del 1° aprile 2010, ha espresso parere motivato favorevole alla
Valutazione Ambientale Strategica del Piano di gestione, con alcune prescrizioni. Una di queste prescrizioni
prevede l'integrazione delle misure del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali con quelle dei
Piani di sviluppo rurale regionali.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano di gestione dei bacini idrografici del Distretto delle
Alpi Orientali, su proposta del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio Decreto
del 23 aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 193 del 21.8.2014).

Il Piano di gestione & riesaminato e aggiornato ogni 6 anni: per questo sono in corso le attivita di revisione per il
secondo ciclo di pianificazione (2015-2021). Il 20 giugno 2014 ¢ stato pubblicato il Documento preliminare al
progetto di aggiornamento del Piano, che si & inserito all'interno del percorso di riesame del Piano di Gestione
delle Acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali.

Il calendario delle attivita per giungere al primo aggiornamento del Piano ha previsto:

- in data 27/10/2014 la conclusione della fase di consultazione con le Autorita Ambientali e I'acquisizione da
parte dell’Autorita Competente del Provvedimento di non assoggettabilita alla procedura di VAS

- il 20/12/2014 come termine per la presentazione di osservazioni al Documento preliminare del Piano di
Gestione.

-il22/12/2014 per la Pubblicazione del progetto di aggiornamento del Piano di Gestione.

Il termine per la consultazione pubblica sul progetto di aggiornamento del Piano di gestione ¢ previsto per il 22
giugno 2015 e la pubblicazione del primo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto Idrografico e prevista
peril 22 dicembre 2015.

- Piano di tutela delle acque regionale.
Il Piano regionale di tutela delle acque (previsto all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
costituisce lo strumento di cui le Regioni devono dotarsi per I'attuazione delle politiche di miglioramento delle
acque superficiali e sotterranee.
Con deliberazione n. 246/2009 la Giunta regionale ha awviato il procedimento di formazione del Piano regionale
di tutela delle acque, contestualmente al processo di valutazione ambientale strategica del Piano stesso,
definendo altresi le strutture e i soggetti coinvolti. Con deliberazione n. 412/2009 la Giunta regionale ha
approvato il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano.
Il Piano regionale di tutela delle acque definisce, sulla base dell’ analisi conoscitiva dello stato delle acque in
Regione, le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualita dei corpi idrici e delle acque a specifica
destinazione, attraverso un approccio che integri aspetti quantitativi della risorsa, come ad esempio il minimo
deflusso vitale ed il risparmio idrico, con quelli piu tipicamente di carattere qualitativo.
L'adozione definitiva del progetto di Piano regionale di tutela delle acque & avvenuto con DGR n. 2000 del 15
novembre 2012 (I supplemento ordinario n. 32 del 28 novembre 2012 al BUR n. 48 del 28/11/2012). Il Piano ¢
stato cosi definito per la trasmissione al Consiglio Regionale per il parere della competente Commissione
Consiliare prescritto dall'articolo 13, comma 4 della legge regionale 16/2008. Il progetto si compone dei seguenti
elaborati:

- Descrizione generale del territorio

- Analisi conoscitiva

- Indirizzi di Piano

- Norme di attuazione

- Sintesi dell'analisi economica

- Cartografia

- Rapporto ambientale

- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale;
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Il Progetto di Piano e stato approvato il 19 gennaio 2015 con decreto del Presidente n. 013, previa deliberazione
della Giunta Regionale 2641/2014. L'awviso di approvazione e deposito del progetto di PRTA & stato pubblicato
sul BUR in data 04/02/2015; a partire da tale data si & aperta la consultazione pubblica della documentazione,
che prevede la possibilita di presentare osservazioni scritte al Progetto di Piano di Tutela delle Acque entro i 6
mesi dalla pubblicazione di tale awviso. Tale consultazione pubblica vale sia ai fini della valutazione del Piano ai
sensi dell'articolo 13 commi 5 e 6 della LR 16/2008, sia ai fini della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell'articolo 14 comma 3 del D.Lgs 152/2006.

Per illustrare i contenuti del Progetto di Piano la Regione sono stati organizzati una serie di incontri pubblici sul
territorio, sia di carattere generale sia a carattere tematico, con lo scopo di affrontare le questioni specifiche coni
portatori di interessi.

In considerazione del contemporaneo percorso di consultazione dei due Piani, Piano di gestione delle acque e
Piano regionale di tutela delle acque, la Regione autonoma FVG e ['Autorita di Bacino hanno deciso di
intraprendere un percorso comune di partecipazione pubblica riferito a entrambi gli strumenti di pianificazione
chiarendo in questo modo il ruolo dei due strumenti e fornendo agli interessati un punto di vista complessivo sul
tema dell'implementazione della direttiva 2000/60/CE.

Con la Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione
delle acque, la Regione ha disciplinato I'assetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, della gestione
del demanio idrico e I'utilizzazione delle acque nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 25
maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il
trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del
suolo), e nel rispetto dei principi della parte terza, sezione prima, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale). L'art. 10 & dedicato all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.

La conformita del piano di gestione alla direttiva quadro acque (politica tariffaria per 'acqua, recupero dei costi,
...) costituisce, ai sensi del regolamento UE 1305/2013, elemento di condizionalita ex- ante per 'erogazione dei
fondi comunitari di sostegno allo sviluppo rurale per il periodo 1014-2020.

- Piano di gestione del rischio alluvioni

La Direttiva Quadro relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni (Direttiva 2007/60/CE), ha
I'obiettivo di istituire in Europa un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione che &
principalmente volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana nonché a ridurre i possibili danni
all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attivita economiche connesse con i fenomeni in questione.

Le autorita di bacino distrettuali hanno predisposto nel 2013 le mappe della pericolosita da alluvione e mappe del
rischio di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell'articolo 5 (Individuazione delle zone a rischio potenziale di
alluvioni), comma 1. L'art. 7 della direttiva prevede la predisposizione del cosiddetto Piano di Gestione del rischio
di alluvioni, indicato con I'acronimo PGRA-AO, con riferimento all'ambito del distretto delle Alpi Orientali. Come
previsto dalla stessa Direttiva, I'elaborazione, I'aggiornamento e la revisione del Piano di gestione del rischio di
alluvioni vanno condotte con il pit ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, incoraggiandone
la partecipazione attiva (art. 9 e 10). L'articolo 9 della Direttiva, nel richiamare la necessita di un appropriato
scambio di informazioni e consultazione del pubblico, ne stabilisce il coordinamento con le procedure di
partecipazione attiva secondo quanto previsto dall'art. 14 della direttiva 2000/60EC.

Il 22 dicembre 2014 I'Autorita di bacino di rilievo nazionale fiumi Alto Adriatico e Autorita di Bacino del Fiume Po
hanno messo a disposizione dei portatori di interesse e del pubblico i Progetti di Piano di Gestione del Rischio
Alluvione rispettivamente per il Distretto delle Alpi Orientali e per il Distretto padano.

Nel corso del 2015 si svolgera il 7° ciclo di incontri di consultazione pubblica sul territorio del Progetto di Piano di
Gestione del Rischio di Alluvioni nel territorio del Distretto idrografico delle Alpi Orientali. Gli incontri si
svolgeranno nelle sette sedi di Venezia, Verona, Padova, Treviso, Pordenone, Gorizia e Udine, per ognuna delle
quali sono stati identificati i bacini idrografici di riferimento.

Entro il 22 dicembre 2015 dovra essere ultimato e pubblicato il Piano di gestione del rischio di alluvioni per il
Distretto Idrografico.

In relazione al PSR, si sottolinea che la misura 213 in Regione e stata attivata solamente come indennita Natura
2000 e non come indennita strettamente connesse alla direttiva 2000/60/CE.
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EFFETTI DERIVANTI DAl CAMBIAMENTI CLIMATICI

| dati e le informazioni provengono dall'Osservatorio Meteorologico Regionale dellAgenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA-Osmer), in particolare dal riepilogo annuale 2014.

“Il 2014 puo essere definito senza ombra di dubbio come I'anno dei tanti record. Infatti & stato I'anno con la
temperatura dell'aria piu elevata da almeno 160 anni e con la temperatura del mare piu elevata da oltre quattro
decenni; ma paradossalmente e stato anche un anno con pochi giorni caldi (giorni con T,,>30°C) e con pochi
giorni di freddo pungente. Le piogge sono state molto elevate, tanto che in molte localita il cumulato di pioggia
annuale rappresenta il nuovo massimo dal 1915. Il 2014 & stato anche un anno di molta neve e si sono avuti valori
record del manto nevoso ad alta quota” (Riepilogo 2014 — meteo.fvg report)

Piogge

Per quanto riguarda la pioggia, il 2014 & stato I'anno piu piovoso dal 1961 e uno degli anni piti bagnati degli ultimi
100 anni. In media, su tutta la regione si e registrata un'anomalia del 50% in piu di pioggia rispetto alla media
1961- 2013, con una punta di 5.406 mm in localita Musi (UD).

Il 2014 & stato dunque tra i tre anni piu piovosi in Friuli Venezia Giulia dal 1915. Ad esempio, a Udine in tutto
I'anno sono stati misurati 2.282 mm di pioggia, che € la seconda misura piu elevata degli ultimi 100 anni, inferiore
solo al dato del 1960, quando si ebbero 2.419 mm.

In termini di numero di giorni di pioggia, a Udine si contano mediamente (periodo 1961-2000) 97 giorni di
pioggia; nel 2014 si sono avuti ben 137 giorni. Questa significa 4 giorni di pioggia ogni 10 giorni di calendario.

Il grande quantitativo di pioggia accumulato nel 2014 deriva soprattutto dal fatto che i mesi di gennaio e
febbraio sono stati estremamente piovosi (4-5 volte in pit rispetto alla norma). Molto piovosi sono stati anche i 3
mesi estivi (giugno, luglio e agosto) e ancor pit novembre, che € stato in assoluto il mese piu piovoso dellanno
con 1.310 mm a Chievolis.

Temperature

La temperatura media annua e stata molto elevata su tutto il Friuli Venezia Giulia: sulla pianura si € attestata fra
14 °C e 15 °C, sulla costa fra 15 °C e 17 °C. Rispetto alla media dell'ultimo ventennio (1994-2013), 'anomalia &
stata molto positiva, da 1 °C a 1,5 °C sulla parte centro-settentrionale ed orientale della regione, di oltre 1,5 °C su
quella sud-occidentale.

La temperatura media annua a Udine, ad esempio, e stata di 14,5 °C: ben 1,7 °C in piu rispetto alla media del
periodo 1915-2012. | record precedenti sono stati ampiamente superati. Nel 2014 in quasi tutti i mesi dell'anno la
temperatura media mensile a Udine e stata sempre superiore ai valori rilevati negli ultimi 100 anni.

A gennaio si sono avuti 4,2 °C in piu della media centenaria; anche a febbraio e a novembre le temperature sono
state molto superiori alla media, rispettivamente di 3,3 °C e 3,5 °C. Solamente nei 3 mesi estivi la temperatura &
stata inferiore alla media.

| giorni piti freddi del 2014 si sono avuti negli ultimi giorni dell'anno, tra il 29 e il 31 dicembre.

Il giorno piu freddo in assoluto pud essere considerato il 30/12, quando sul Monte Lussari & stata registrata la
temperatura di (-15.3 °C). Le temperature minime sono molto lontane dalle minime assolute registrate in regione
(circa 6 °C). | giorni pit caldi dellanno sono stati quelli tra il 10 e il 12 giugno, quando si & avuta una anomala
ondata di caldo, in anticipo di circa un mese rispetto alla norma.

Nevicate

Nellinverno 2013-2014 si sono avute numerose nevicate, con accumuli in quota molto elevati.

Lo spessore della neve a febbraio in alta montagna (oltre i 1500 m circa) ha raggiunto livelli molto elevati,
superando anche quelli registrati nellinverno 2008-9; lo strato nevoso sul rifugio Gilberti era superiore a 6,50 m e
superava 1 m a Forni di Sopra, Tarvisio e Fusine, tanto che alcuni paesi sono rimasti isolati per giorni.

Nellintera stagione la neve totale caduta al rifugio Gilberti ha raggiunto i 15,67 m, record da almeno 50 annij;
anche lo spessore dello strato nevoso & stato da record (da almeno 50 anni) con un valore massimo il 23/2 di 6,70
m.
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Riepilogo eventi particolari nel corso del 2014
(fonte: www.osmer.fvg.it, dati rielaborati)

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
- mese autunnale - il febbraio piti piovoso degli - nelle prime due decadi: tempo - sul Carso: a Sgonico 131 mm di - alternanza di fasi con pioggia e - ondata di caldo a inizio mese (nei
- record Tmed mensile: +3,5 °C ultimi 50 anni stabile, bello e secco e Bora sulla pioggia giornaliera il 21 (record) tempo soleggiato primi 15 giorni, +4 °C rispetto la

rispetto allanorma

- piogge anche 5-6 volte superiori
allanorma

- nevicate abbondanti in quota

- il gennaio piti caldo da almeno
100 anni

- il gennaio piti piovoso da almeno
50 anni

- piogge frequentissime e
intense (tranne Trieste),
innalzamento delle falde

- tantissima neve in quota

(4 m a quota 2000, 7 m sul Canin)
- temperature eccezionalmente
alte, il secondo febbraio pit
caldo dal 1974

- in pianura niente gelo

- record Tmare: >11 °C per tuto il
mese

costa

-dal 22 al 24 piogge

abbondanti e molta neve

oltrei 1.500 m

- Tmedia aria: 2 °C sopra

lanorma

- Tmare: media mensile di 12 °C, 3
°C sopra la media (record)

- gelata tardiva sul Collio e

sull'isontino nelle notti del 16 e 17:

danni alla vite

- Tmedia aria: 1,5-2 °C sopra la
norma

- record Tmedia mare per il mese
di aprile: 14,9 °C, come nel 1968

- piogge nella norma, temperature
leggermente al di sotto dei valori
climatici

- 11 maggio, temporali con locali
grandinate (Pagnacco) e tromba
d'aria a Vivaro

- Tmare leggermente superiore
alla media

- 27 maggio, danni da vento forte
a Bagnarla Arsa

media)

- giorno piti caldo dell'anno: il 12,
conoltre 37 °CaS. Vito al
Tagliamento

- ameta mese: Bora e drastico
raffreddamento del mare per “up-
welling” (da 25°Ca 17,4 °C)

- temporali forti nella seconda
meta del mese (23-25, 29-30)

- Tmedia mensile intorno ai 22 °C
(+1 °Crispetto la media)

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

- scarso soleggiamento per il
periodo

- temporali frequenti, piogge
abbondanti e temperature piu
basse della norma

- piovosita mensile quasi doppia
rispetto la norma (a Chievolis: 403
mm!)

- 11-13 giorni di pioggia lungo la
costa e fino a 21 giorni a Barcis

- Tmedia intorno ai 22 °C, circa 1
°C al di sotto del dato climatico

- Tmare a Trieste quasi sempre al
di sotto della norma

- uno dei mesi di agosto

pil perturbati degli ultimi
decenni

- precipitazioni doppie rispetto
il dato climatico

- elevato numero di giorni di
pioggia: in pianura 13-15 giorni
- numerosi temporali: il 20, 100
mm in 3 ore

- a Lignano, moltissimi fulmini,
tromba d'aria a Sgonico e
grandine a Sacile; - il 13, tromba
d'aria ad Aurava

- ridotto irraggiamento

- Tmedia di 1-2 °C sotto la norma;
Tmax raramente sopra i 30 °C
-il 17, in diverse localita di
pianura: Tmin di 10 °C

- Tmedie mensili dell'aria e del
mare nella norma

- piovosita in genere inferiore

alla media

- bassa intensita delle piogge con
pochi temporali forti

- elevata frequenza delle piogge
con 10-17 giorni piovosi contro
una media di 7-11

- pioggia cumulata e numero di
giorni piovosi inferiori alla norma
- alcuni temporali particolarmente
intensi (il 14 a Trieste 97 mmin 3
h; frana a Muggia)

- un fronte freddo “da manuale”
trail 21-22;

- prime due decadi calde con
Tmed da tarda estate (17-19 °C)
- Tmed mensile in pianura intorno
ai 15,5-16 °C (1,5-2 °Cin pit
rispetto al clima)

- Tmare tra 19 e 21 °C, ben al di
sopra del dato climatico

- dal 3 al 20 lunga fase perturbata:
scirocco sulla costa, sui monti
piogge molto intense, piene

dei fiumi e allagamenti

- fino a 3 volte le normali piogge:
1.310 mm a Chievolis, circa 500
mm sull'alta pianura udinese,
specie nella fascia Tarcento-
Codroipo

- da 12 a 18 giorni piovosi (clima
8-10 gg)

- temporali stazionari il 10-11: 10
ore di piogge molto intense su
diverse localita dell'alta pianura
(Codroipo, Colloredo, Tricesimo,
Tarcento, Nimis), allagamenti
diffusi

- record di caldo per novembre:
temperatura media piu alta
almeno dal 1960, +3°C rispetto
alla media

- Tmare: valori molto superiori alla
media del periodo

- valori di pioggia nella

Norma

- laTin pianura scende sottozero
dopo unanno

- sui monti abbondanti nevicate il
27-28; un po’ di neve anchein
pianura e sul Carso

- ondata fredda il 30-31:in
pianura Tmin fino a -6 °C, Tmax di
poco sopra lo zero; unico episodio
di freddo del 2014

- Tmed mensile in pianura di 6-7
°C (+2 °Crispetto gli ultimi 10
anni);

- Tmin del mese: Monte Lussari il
30,-15.3°C;

- Tmare media a Trieste: 13.6 °C
(+2°C sopra la norma)

- Tmax a Trieste I'1/12: 19.6 °C,
record dal 1961



http://www.osmer.fvg.it/

1.C) QUALITA DELLA VITA NELLE AREE RURALI

In tema di servizi essenziali nelle aree rurali, quali ad esempio sanita, scuole, infrastrutture, non si sono registrate
variazioni di rilievo che possano avere effetti sul programma.

| dati che seguono sono tratti dai rapporti periodici predisposti dal Servizio programmazione, pianificazione
strategica, controllo di gestione e statistica e dalla e dall'aggiornamento del Piano Strategico 2014-2018 della
Regione autonoma FVC.

I consumi e gli stili di vita delle famiglie. Nel 2013 la spesa media mensile a valori correnti per famiglia in FVG
e pari a 2.475 euro, in ltalia a 2.359 euro. La spesa mediana mensile (spesa totale diviso il numero delle famiglie
residenti) in FVG ¢ pari a 2.034 euro, superiore a quella registrata in Italia di 45 euro al mese. In termini nominali,
la spesa media delle famiglie € aumentata dello 0,6% rispetto al 2012 ma la spesa mediana e diminuita del 5,3%
ad indicare una diversa distribuzione dei consumi tra le famiglie residenti.

A crescere e stata soprattutto la spesa alimentare che ha registrato una variazione tendenziale pari al +2,6%
determinata dal forte incremento della frutta e verdura (+12,9%) ma anche di latte formaggi e uova (+5,6%); al
contrario, e calata la spesa per consumi di pane e cerali (-0,3%) e carne (-2,1%). La spesa non alimentare & invece
rimasta pressoché costante (+0,1%) anche se 'andamento delle voci che compongono l'aggregato e molto
diversificato.

E calata infatti la spesa per i consumi dei tabacchi (-23,9%) di abbigliamento e calzature (-8,6%), dei mobili,
elettrodomestici e servizi per la casa (-8,6%), per listruzione (-25,1%), per il tempo libero (-5,4%) e per le
comunicazioni (-3,1%). Anche le spese per l'abitazione e |a sanita sono diminuite ma il calo é stato pil contenuto,
rispettivamente dello 0,1% e 0,5%. Al contrario € aumentata la spesa media mensile per il combustibile e 'energia
(+3,4%) e per i trasporti (+11,4%), la voce che ha subito il maggior incremento nel corso dell'anno.

Nonostante le difficolta economiche, i residenti in FVG hanno destinato il 4,5% della spesa media mensile al
tempo libero e alla cultura, quota che colloca la regione in terza posizione dopo Piemonte, Trentino-Alto Adige e
Umbria con Valle d'Aosta, Veneto ed Emilia-Romagna per tale tipologia di spesa (4,0% |la media Italia). Si spende
di piu rispetto alla media nazionale (circa 110,4 euro a famiglia contro gli 80 euro della media nazionale) perché si
leggono piu libri (il 56,4% della popolazione con piu di sei anni ha letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi
precedenti la rilevazione quando la media nazionale € pari al 43%; il 17,9% di quanti leggono, hanno letto piu di un
libro al mese, 13,9% il dato Italia), piu quotidiani (63,8% contro il 49,4%) e vi € una maggior frequentazione di
teatri (22,5% della popolazione contro il 18,5%) concerti, spettacoli sportivi e musei e mostre.

In FVG vi &, inoltre, una minor quota rispetto al dato nazionale di persone che non e potuta andare in vacanza nel
corso del 2013 (52,1% in FVG contro il 57,4%) e tra le motivazioni ostative, quella economica ¢ di oltre 10 punti
percentuali inferiore rispetto alla media nazionale (47,9% in FVG e 59,8% in Italia).

Il turismo. Al 31.12.2013 la capacita ricettiva del FVG ammonta a 5.457 esercizi attivié di cui 747 strutture
alberghiere e 4.710 strutture complementari che complessivamente mettono a disposizione 138.465 posti letto
(-2,0% nei posti letto).

Alla riduzione dei posti letto (I'indice di densita ricettiva & passato da 18 a 17,6 posti letto per km?) si &
accompagnato anche il calo dell'indice di qualita delle strutture alberghiere, che fino al 2012 era risultato in
costante aumento: nell'ultimo anno ¢ infatti sceso dal 15,2% al 14,4% indicando una contrazione dei posti letto
presso strutture a quattro e cinque stelle rispetto ai posti letto delle strutture a tre, due e una stella. Il tasso di
occupazione delle strutture alberghiere calcolato sull'intera annualita risulta pari al 28,7%.

Quasi un terzo dei pernottamenti registrati in FVG sono effettuati da turisti austriaci (1,3 milioni di presenze,
31,5% del totale) ed oltre un quinto da turisti tedeschi (950mila presenze, 22,9% del totale).

Complessivamente, il mercato cosi detto “breve raggio” raggiunge il 94,6% del mercato straniero complessivo; il
“lungo raggio” rappresenta, invece, una quota ancora esigua (5,4% delle presenze totali) sebbene in crescita negli
ultimi anni. Tra le tendenze emerse negli ultimi anni si segnala l'incremento dei turisti provenienti dalla Russia
(+15,9% nelle presenze 2013/12) e dalla Slovacchia (+10,3%).



Arrivi e presenze di turisti negli esercizi ricettivi del FVG. Anni 2012-2014

Strutture alberghiere Strutturg Totale FVG
Mare Montagna Totale complementari
Arrivi 468.305 182642 1410007 683406 2093413
2012 Presenze  1.765.598 532.991 3.895.359 3583141 7.478.500
Arrivi 463.029 183337 1418796 641896 2.060.750
2012 Presenze  1.735.200 499.892 3.820.171 4021352 7.841523
2014 Arrivi 449432 139908 1.197.130 608.732 1.805.862
llltrim  Presenze  1.689.849 389.366  3.260.950 3712428 6.973.378
Fonte: WebTur, dati prowvisori.

Nei primi nove mesi del 2014 gli arrivi di turisti sono leggermente aumentati, la variazione tendenziale € risultata
pari a +0,6%, in particolare nelle strutture ricettive complementari gli arrivi sono cresciuti del 2,5%, mentre nelle
strutture alberghiere si & registrato un calo (-0,4%) dovuto soprattutto al minor afflusso di turisti in montagna (-
11,3%). Le presenze, invece, sono calate nei primi nove mesi 2014, del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2013.
Il settore alberghiero ha rilevato una contrazione delle presenze turistiche del 2,6%, dovuta in particolare al calo
nelle localita montane (-10,9%), I'extra alberghiero del 3,5%.

Popolazione e famiglie

Nel 2014 i cittadini (di 14 anni e piu) del Friuli Venezia Giulia erano tra i pit soddisfatti in Italia per la loro vita nel
complesso. Potendo esprimere un giudizio su una scala da o (per niente soddisfatto) a 10 (molto soddisfatto), il
giudizio medio era pari a 7,1, di poco piu elevato del 6,8 medio nazionale. Il rapporto con i familiari &
tradizionalmente I'aspetto della vita per cui si riscontra la piu elevata soddisfazione tra gli italiani; in regione nel
2014 quasi il 90% dei cittadini ne era molto o abbastanza soddisfatto. L'80,2% dei cittadini della regione di 14
anni e piu si e dichiarato soddisfatto del proprio stato di salute (dato in linea con la media italiana): il 20,8% molto
soddisfatto e il 59,4% abbastanza; solo il 3,7% non lo era per niente.

In merito alla vivibilita della propria zona di residenza, la regione si confronta favorevolmente con il dato medio
italiano. Il problema pit sentito dalle persone in Friuli Venezia Giulia € il traffico, ritenuto molto o abbastanza
presente dal 30% delle famiglie. Il secondo aspetto piu sofferto in regione nel 2014 era la difficolta di
collegamento con i mezzi pubblici, presente per il 27% delle famiglie. Il 26,3% denunciava problemi di
inquinamento dell'aria ed il 26,1% delle famiglie trovava difficolta di parcheggio (dato migliorato rispetto al 2013).
La percezione del rischio di criminalita nella propria zona di residenza & sensibilmente peggiorata a livello
regionale negli ultimi anni: nel 2014 una famiglia su quattro avvertiva la presenza del problema.

Famiglie che considerano presenti alcuni problemi della zona in cui abitano (valori ¢). Anni 2012-2014

FVG Italia

2012 2013 2014 2012 2013 2014
Traffico 31,7 31,2 30,0 384 381 36,9
Difficolta di collegamento con mezzi pubblici 21,6 26,7 27,0 28,8 31,2 30,7
Inguinamento dell'aria 284 25,9 26,3 35,7 36,7 34,4
Difficolta di parcheggio 27,9 30,1 26,1 35,8 37,2 35,2
Rischio di criminalita 12,8 17.2 25,3 264 3L0 30,0
Rumore 22,7 21,7 22,8 32,0 324 30,6
Sporcizia nelle strade 18,3 20,3 22,5 27,6 281 28,6
Diffidenza a bere acqua dirubinetto 115 12,7 9,7 30,2 29,2 28,0
Irregolarita nellerogazione dell'acqua 3,1 2,9 2,8 89 9,9 8,6

Fonte: Istat
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1.2 MODIFICHE DELLA POLITICA NAZIONALE O COMUNITARIA CHE INCIDA SULLA COERENZA TRA IL FEASR E GLI ALTRI
STRUMENTI FINANZIARI.

Una serie di nuovi regolamenti comunitari emanati nel corso del 2014 hanno apportato importanti modifiche, fra
questi:

- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della commissione del 17 luglio 2014 recante
modalita di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)

- il regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e
I'uso dell'euro

Le modifiche intervenute al documento di programma hanno tenuto conto delle nuove regole introdotte dai
nuovi regolamenti (v. capitolo 5). Le proposte di modifica del PSR e del regolamento di attuazione hanno preso
atto delle modifiche introdotte con i nuovi regolamenti. La proposta di riallocazione finanziaria nella versione 9
del Programma, € stata operata secondo le indicazioni rese dalla Commissione europea nellambito del processo
di condivisione delle linee guida inerenti alla chiusura dei programmi di sviluppo rurale 2007 — 2013. La
riallocazione di economie di alcune misure all'interno dell'asse & stata proposta in conformita al disposto di cui
allart. 41, lett b) del regolamento CE 907/2014, consentendo di rispettare, seppur tramite una riprogrammazione
dirisorse tra misure, il massimale di asse in sede di dichiarazione di spesa finale.

1.2A) VARIAZIONI DEL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO/NAZIONALE ED AVVENIMENTI DI RILIEVO PER IL CONTESTO DI
ATTUAZIONE DEL PSR

Sulla Gazzetta ufficiale dellUnione europea serie L, n. 352 del 24 dicembre 2013, & stato pubblicato il
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”. In materia di normativa sugli
aiuti di Stato, la “Comunicazione della Commissione recante modifica e proroga dell'applicazione degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", e stata pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 339 del 20 novembre 2013. Con questo provvedimento é stata estesa la
validita dei citati Orientamenti al 30 giugno 2014 al fine di garantire continuita nell'attuazione della politica di
sviluppo rurale e una agevole transizione tra un periodo di programmazione e quello successivo (dal 2007-2013 al
2014-2020).

Fra i provvedimenti emanati a livello ministeriale si evidenzia il Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015,
che reca la "Disciplina del regime di condizionalita ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 (regolamento
orizzontale)," pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 69 del 24-3-2015. Il decreto & stato approvato
dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre 2014 dopo un'approfondita negoziazione con le Regioni. Il Decreto
disciplina la materia per il nuovo periodo di programmazione, sia per quanto riguarda il pagamento unico sia
come baseline per le misure agro-climatico ambientali, ed implementa i cambiamenti stabiliti nel regolamento
orizzontale. Il numero dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali
(BCAA) ¢ stato ridotto, e la base legale & stata armonizzata poiché la condizionalita & stata effettivamente
collocata come ponte tra il primo ed il secondo pilastro.
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Aiuti diretti — seminativi e articolo 68 del Reg. (CE) 73/2009.

| premi derivanti dall'applicazione dell'art. 68, estesi allambito nazionale, determinano inevitabili interferenze a
livello dei PSR regionali, questo, stante la grande diversita progettuale di quest'ultimi quali strumenti che
ovviamente fanno perno sulle esigenze particolari delle singoli regioni.

L'applicazione delle modalita di erogazione dei premi nazionali concernenti l'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 &
disciplinata dal Decreto Ministeriale del 29/07/2009, come modificato con DM 8139 del 10 agosto 2011. Al fine
di evitare sovrapposizioni tra i regimi di aiuto, art. 68 e misure del PSR, sono state date precise indicazioni alle
Regioni da parte del Mipaaf che sono state recepite nel PSR della Regione.

Settore vitivinicolo.

Per il settore del vino, 'abrogazione del regolamento 1493/1999 ad opera del regolamento (CE) 479/2008,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, successivamente modificato con regolamento (CE)
491/2009 che rimanda al regolamento (CE) 1234/2007, si € resa necessaria per poter modificare radicalmente il
regime comunitario applicabile al settore vino e poter cosi conseguire determinati obiettivi specifici.

A livello regionale e stato emanato il Regolamento recante il “Piano regionale di applicazione del regime di
sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013"

Con riferimento al reg. (CE) n. 479/2008, come modificato con regolamento (CE) 491/2009, le misure di sostegno
previste dalla Regione sono quelle contenute al Titolo II, Capo |, Sezione 3, articolo 11 nell'art. 103 octodiecies del
reg. (CE) 1234/2007 vale a dire le misure relative alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Per le operazioni finanziate con i fondi dellOCM vino per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, le
tipologie ammesse sono coerenti con quanto indicato dal Decreto Ministeriale n. 2553 dell’ 8 agosto 2008
("Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della
Commissione per quanto riguarda I'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti"),
come modificato con DM 6822 del 13/10/2011 (Modifica al decreto ministeriale 8 agosto 2008 n. 2553, per
quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti), che indica come
finanziabili esclusivamente le operazioni riportate nell'allegato 2 del DM stesso.

Il PSR non interviene a favore delle aziende beneficiarie per queste tipologie di interventi.

Con DGR n. 984 del 30 maggio 2014, e stata data attuazione per la campagna 2014/2015 alla misura
“Promozione sui mercati dei Paesi terzi", prevista dai regolamenti comunitari dellOCM vino e dal decreto 30
aprile 2013, n. 7787, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il regolamento 1234/2007 ¢
stato attuato a livello nazionale per questa misura con il DM n. 4123 del 22 luglio 2010 e dal successivo DM n.
36326 del 9 maggio 2014. Con tale provvedimento si sono recepiti inoltre, in modo integrale, alcuni dei criteri di
priorita di cui all'art. 7 comma 1 del DM n. 7787 (criteri A3, A4, A5, A6), oltre che inserire alcuni nuovi criteri di
priorita.

1.2B) VARIAZIONI DEL QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Condizionalita

La nuova disciplina del regime di condizionalita nel territorio della Regione & stata approvata con DGR n. 696 del
23 aprile 2012. Per 'anno 2014 la Regione € intervenuta con la DGR n. 881 del 16 maggio 2014 (Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma FVG. Regolamento (CE) n. 73/2009, Regolamento (UE) n.
1310/2013, decreto ministeriale n. 30125/2009, come modificato dal decreto ministeriale n. 15414/2013.
Disciplina del regime di condizionalita nel territorio della Regione Autonoma FVG per 'anno 2014). Con tale atto
sono stati definiti i criteri di gestione obbligatori e I'elenco delle norme e degli Standard per il mantenimento dei
terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, conformemente a quanto disposto dal Regolamento (CE)
n. 73/2009 e dal D.M. 30125/2009, come modificati rispettivamente dal Regolamento (UE) n. 1310/2013 e dal
D.M. 15414/2013. Il regime di condizionalita si applica ai beneficiari di pagamenti diretti concessi a norma del
Regolamento (CE) n. 73/2009, alle indennita e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b),
punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e ai pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 eptvicies
del Regolamento (CE) n. 1234/2007, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione
dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione.
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2. Andamento del Programma rispetto agli obiettivi fissati
(articolo 82, par. 2, lettera b) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Il Programma ha fissato tre obiettivi generali, determinati a partire da quelli stabiliti dalle politiche europee per lo
sviluppo rurale:

- rafforzare I'agricoltura, la silvicoltura e il sistema agroalimentare per renderli settori vitali dell'economia
regionale, capaci di generare reddito ed occupazione, attraverso la commercializzazione di prodotti e la
fornitura di servizi ai consumatori e alla collettivita;

- salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico delle aree rurali della regione, sia con interventi
di tutela, in particolare nelle aree di pregio e per le risorse piu vulnerabili, sia favorendo le economie che
possano garantirne un’evoluzione positiva;

- determinare in tutte le aree rurali della regione un tessuto produttivo differenziato e condizioni che
permettano una qualita di vita adeguata e una sua positiva evoluzione.

Per raggiungere tali obiettivi il Programma si articola in 4 assi:

Asse 1 — Miglioramento della competitivita del settore agricolo e forestale

Asse 2 — Miglioramento dellambiente e dello spazio rurale

Asse 3 — Qualita della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale
Asse 4 — Leader

Ognuno dei quattro assi e associato agli obiettivi prioritari stabiliti a livello nazionale dal Piano Strategico e
presenta piu obiettivi specifici determinati a livello regionale.

24



Le misure previste dal PSR per raggiungere gli obiettivi individuati sono le seguenti:

Codice . .
Asse . Descrizione misura
misura
112 Insediamento di giovani agricoltori
121 Ammodernamento delle aziende agricole
122 Migliore valorizzazione economica delle foreste
ASSE 1 123 | Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
124 Coc.)perazior?e per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare
105 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e
I'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
132 | Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita alimentare
133 Sostegno alle associazioni di produttori per attivita di informazione e promozione
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualita alimentare
211 Indennita a favore degli agricoltori delle zone montane
213 | Indennita Natura 2000
214 | Pagamenti agroambientali
216 Sostegno agli investimenti non produttivi
ASSE 2 . . =
221 Imboschimento di terreni agricoli
223 Imboschimento di superfici non agricole
226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
227 Sostegno agli investimenti non produttivi
311 | Diversificazione verso attivita non agricole
312 Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese
ASSE 3 321 | Servizi essenziali per 'economia e la popolazione rurale
323 | Tutela eriqualificazione del patrimonio rurale
341 Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di
strategie di sviluppo locale
410 | Strategie di sviluppo locale
411 | Competitivita
412 | Gestione dellambiente/del territorio
ASSE 4 — . —
413 | Qualita della vita/ diversificazione
421 | Cooperazione interterritoriale e transnazionale
431 | Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione

Nel corso dell'anno 2014 'avanzamento del Programma ha riguardato le seguenti tipologie di interventi:
- emanazione di bandi sulle misure a superficie e strutturali(132,211,213, 214, 221, bandi asse Leader)
- attivita istruttoria a seguito della presentazione di nuove domande di aiuto e pagamento
- pagamenti riferibili alla programmazione in corso
- presentazione di domande di conferma per impegni presi nel precedente periodo di programmazione e
per quello attuale
- pagamenti di contratti risalenti al precedente periodo di programmazione (agroambiente e forestazione)

Le informazioni di monitoraggio inserite nelle tabelle in allegato (Parte ) sono state acquisite in coerenza con le
indicazioni fornite dalla Commissione europea e comunicate dall'Ufficio SVIRIS Il - Sviluppo Rurale del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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Di seguito si elencano i bandi pubblicati e chiusi dall'inizio della programmazione, suddivisi per anno di pubblicazione.

Anno 2007
data n.decreto / | soggetto | titolo misura | BUR | data data
delibera pubblicazione |scadenza
22/06/2007 1511 | DGR Programma di Sviluppo rurale 2007 - 2013. Misura 211 - Indennita a favore degli 211 27 04/07/2007 | 14/09/2007(%)
agricoltori delle zone montane. Fissazione dei termini per la presentazione delle
domande per I'annualita 2007.
(*) proroga dei termini
Anno 2008
data n.decreto / | soggetto titolo misura | BUR | data data
delibera pubblicazione |scadenza

19/03/2008 503 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto/pagamento” 211 14 02/04/2008 | 15/05/2008
generali, dellannualita 2008 della “ misura 211- Indennita a favore di
amministrativi e agricoltori delle zone montane “ del Programma di Sviluppo Rurale
politiche comunitarie | 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

20/03/2008 520 | AdG - Servizio Bando per la presentazione delle “domande di aiuto/pagamento” di 214 14 02/04/2008 | 15/07/2008(*)
sviluppo rurale adesione dall'annualita 2008 alla “misura 214-Pagamenti

agroambientali” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

20/03/2008 518 | AdG - Servizio affari | Termini per la presentazione delle “domande di aiuto/pagamento” a misura 14 02/04/2008 | 15/07/2008(*)
general, valere sulla misura f del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 ed ex f
amministrativi e Regolamento (CE) 2078/92, per I'annualita 2008.
politiche comunitarie

20/03/2008 519 | AdG - Servizio affari | Termini per la presentazione delle “domande di aiuto/pagamento” a misura 14 02/04/2008 | 15/07/2008(*)
general, valere sulla misura f del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 e da f

amministrativi e
politiche comunitarie

finanziare con risorse aggiuntive per 'annualita 2008.




28/03/2008 569 | AdG - Servizio affari | Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma 221 15 09/04/2008 | 15/07/2008(*)
generali, d'impegno a valere sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni
amministrativi e agricoli derivanti da contratti in corso relativi al precedente periodo di
politiche comunitarie | programmazione 2000-2006 e assunti ai sensi dei regolamenti (CEE)
n.797/85,n.2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99 e fissazione dei
termini per I'annualita 2008.
29/04/2008 784 | AdG - Servizio affari | Modifica delle modalita e dei termini per la presentazione delle 211, 19 07/05/2008 | 30/06/2008
generali, “domande di aiuto/pagamento” per I'annualita 2008 a valere sulle 214,
amministrativi e misure a superficie del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della | misura
politiche comunitarie | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia stabiliti con decreti n. 503 del f
19 marzo 2008, n. 518 del 20 marzo 2008, n. 519 del 20 marzo 2008,
n. 520 del 20 marzo 2008 e n. 569 del 28 marzo 2008
19/05/2008 917 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 121 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
general, individuale a valere sulla “misura 121 - Ammodernamento delle
amministrativi e aziende agricole” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
politiche comunitarie | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
19/05/2008 916 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di progetto integrato” a 121, 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, valere sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 122,
amministrativi e Autonoma Friuli Venezia Giulia 123,
politiche comunitarie 124,
125,
133,
216,
221,
223,
226,
227,
311
azione
1,311
azione
2,312,
321,
323
azione
1
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19/05/2008 918 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 122 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 122 — Migliore valorizzazione
amministrativi e economica delle foreste” del Programma di sviluppo rurale 2007-
politiche comunitarie | 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
19/05/2008 919 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 123 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 123 - Accrescimento del valore azione
amministrativi e aggiunto dei prodotto agricoli e forestali/azione 1 - Accrescimento 1
politiche comunitarie | del valore aggiunto dei prodotti agricoli” del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/05/2008 920 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 123 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 123 - Accrescimento del valore azione
amministrativi e aggiunto dei prodotto agricoli e forestali/azione 2 - Accrescimento 2
politiche comunitarie | del valore aggiunto dei prodotti forestali” del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/05/2008 921 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 216 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 216 - Sostegno agli investimenti non
amministrativi e produttivi” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
politiche comunitarie | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/05/2008 922 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 221 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
general, individuale a valere sulla “misura 221 - Imboschimento di terreni
amministrativi e agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
politiche comunitarie | Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/05/2008 923 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 223 22 28/05/2008 | 31/12/2008(%)
generali, individuale a valere sulla “misura 223 — Imboschimento di superfici
amministrativi e non agricole” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
politiche comunitarie | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/05/2008 924 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 226 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 226 - Ricostituzione del potenziale
amministrativi e forestale e interventi preventivi” del Programma di sviluppo rurale
politiche comunitarie | 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/05/2008 925 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 227 22 28/05/2008 | 31/12/2008(%)

generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

individuale a valere sulla “misura 227 - Sostegno agli investimenti non
produttivi” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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19/05/2008 926 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 311 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, attraverso un “pacchetto” relativo a pit misure/azioni a valere sulla azione
amministrativi e “misura 311 - Diversificazione in attivita non agricole/azione 1 — 1
politiche comunitarie | Ospitalita agrituristica” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
19/05/2008 927 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 311 22 28/05/2008 | 31/12/2008(%)
generali, attraverso un “pacchetto” relativo a piu misure/azioni a valere sulla azione
amministrativi e “misura 311 - Diversificazione in attivita non agricole/azione 2 - 2
politiche comunitarie | Fattorie didattiche e sociali” del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
19/05/2008 928 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 312 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
general, individuale a valere sulla “misura 312 — Sostegno alla creazione e allo
amministrativi e sviluppo di microimprese” del Programma di sviluppo rurale 2007-
politiche comunitarie | 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/05/2008 929 | AdG - Servizio affari | Bando per la selezione dei gruppi di azione locale per I'attuazione 413 22 28/05/2008 | 15/10/2008(*)
generali, dell'asse 4 Leader del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
amministrativi e
politiche comunitarie
23/05/2008 975 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 311 23 04/06/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 311 - Diversificazione in attivita non | azione
amministrativi e agricole / azione 3 - Impianti per energie da fonti alternative” del 3
politiche comunitarie | Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
30/05/2008 1041 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 132 24 11/06/2008 | 31/07/2008
generali, individuale a valere sulla “misura 132 — Sostegno agli agricoltori che
amministrativi e partecipano ai sistemi di qualita alimentare” del Programma di
politiche comunitarie | sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
30/05/2008 1040 | AdG - Servizio affari | Modalita per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 112 24 11/06/2008
general, individuale a valere sulla “misura 112 - Insediamento di giovani
amministrativi e agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
politiche comunitarie | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
30/12/2008 3450 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 132 2 14/01/2009 | 15/02/2009

generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

individuale a valere sulla “misura 132 — Sostegno agli agricoltori che
partecipano ai sistemi di qualita alimentare” del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia. Anno 2009
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(*) proroga dei termini

Anno 2009
data n. decreto / | soggetto titolo misura | BUR data data
delibera pubblicazione |scadenza

23/03/2009 560 | AdG - Servizio affari | Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere misura 13 01/04/2009 | 16/06/2009(*)
generali, sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ed ex f
amministrativi e regolamento (CE) 2078/92, per I'annualita 2009
politiche comunitarie

23/03/2009 561 | AdG - Servizio affari | Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 13 01/04/2009 | 16/06/2009(*)
generali, sulla misura "misura 214- Pagamenti agroambientali" del Programma
amministrativi e di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
politiche comunitarie | Giulia, per I'annualita 2009.

23/03/2009 562 | AdG - Servizio affari | Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 221 13 01/04/2009 | 16/06/2009(*)
generali, sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da
amministrativi e contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione
politiche comunitarie | 2000-2006 assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 797/85, n.

2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99, per I'annualita 2009.

23/03/2009 563 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento 211 13 01/04/2009 | 16/06/2009(*)
generali, dell'annualita 2009 della “misura 211-Indennita a favore di agricoltori
amministrativi e delle zone montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
politiche comunitarie | della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

23/03/2009 558 | AdG - Servizio affari | Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere misura 13 01/04/2009 | 16/06/2009(*)
generali, sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e da finanziare | f
amministrativi e con risorse aggiuntive per I'annualita 2009.
politiche comunitarie

07/05/2009 862 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” per I'anno 2009 132 20 20/05/2009 | 29/05/2009

general,
amministrativi e
politiche comunitarie

della “Misura 132 — Sostegno agli agricoltori che partecipano ai
sistemi di qualita alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Riapertura di
termini per la presentazione delle domande.
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12/11/2009 2679 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di pagamento” per la 132 47 25/11/2009 | 15/01/2010(%)
generali, “prima” e la “seconda” annualita relativamente alle “domande di aiuto”
amministrativi e presentate nell'anno 2008 ed ammesse a finanziamento della “Misura
politiche comunitarie | 132 — Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita
alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
23/12/2009 3219 | AdG - Servizio affari | Bando dell'anno 2010 per la presentazione delle “domande di aiuto” 132 1 07/01/2010 | 30/04/2010
generali, della “Misura 132 — Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi
amministrativi e di qualita alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
politiche comunitarie | della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
(*) proroga dei termini
Anno 2010
data n.decreto / | soggetto titolo misura | BUR |data data scadenza
delibera pubblicazione
15/03/2010 401 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 12 24/03/2010 | 30/06/2010(*)
sviluppo rurale sulla misura “misura 214-Pagamenti agroambientali del Programma
di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, per 'annualita 2010.
15/03/2010 402 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 12 24/03/2010 | 30/06/2010
sviluppo rurale sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ed ex
regolamento (CE) 2078/92, per 'annualita 2016.
15/03/2010 403 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di 214 12 24/03/2010 | 30/06/2010
sviluppo rurale pagamento a valere sulla misura f del Piano di Sviluppo
Rurale 2000-2006 e da finanziare con risorse aggiuntive
per I'annualita 2010.
19/04/2010 643 | AdG - Servizio Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento 211 17 28/04/2010 | 15/07/2010(*)
sviluppo rurale dellannualita 2010 della “misura 211-Indennita a favore di agricoltori
delle zone montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/04/2010 648 | AdG - Servizio Apertura termini per la presentazione delle domande di 214 17 28/04/2010 | 30/06/2010

sviluppo rurale

aiuto/pagamento a valere sulla misura “misura 214-Pagamenti
agroambientali” azioni: 1.1 — produzione biologica; 1.2 — conduzione
sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi; 1.8 — diffusione dell'uso dei
reflui zootecnici del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per I'annualita 2010.
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03/05/2010 764 | AdG - Servizio Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento 213 19 12/05/2010 | 06/08/2010(*)
sviluppo rurale dell'annualita 2010 della “misura 213-Indennita Natura 2000" del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
(*) proroga dei termini
Anno 2011
data n. decreto / | soggetto titolo misura | BUR |data data scadenza
delibera pubblicazione
31/01/2011 95 | AdG - Servizio Bando dell'anno 2011 per la presentazione delle “domande di aiuto” 132 6 09/02/2011 | 30/04/2011
sviluppo rurale della “Misura 132 — Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi
di qualita alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
02/03/2011 302 | AdG - Servizio Bandi per la presentazione delle domande delle domande di aiuto ad 121|1°SO 10/03/2011 | 15/07/2011(*)
sviluppo rurale accesso individuale a valere sulle misure “Misura 121 - int.2, | n. 10
Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 2: 121 | del
ammodernamento delle aziende lattiere”, “Misura 121 - int. 3, 10/3/1
Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 3: adeguamenti 221,(1al
strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN)", 223,| BURN.
“Misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli”, “Misura 223 - 311 | 10 del
Imboschimento di superfici non agricole”, “Misura 311 - azione | 9/3/11
Diversificazione verso attivita non agricole - Azione 3 - Impianti per 3
energie da fonti alternative” del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.
14/03/2011 366 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento 213 13 30/03/2011 | 15/07/2011(*)
sviluppo rurale dell'annualita 2011 della misura 213 - Indennita Natura 2000" del
Programma di sviluppo rurale 20007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
14/03/2011 361 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 13 30/03/2011 | 15/07/2011(*)

sviluppo rurale

sulla misura "misura 214 - Pagamenti agroambientali” del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, per I'annualita 2011.
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14/03/2011 362 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 13 30/03/2011 | 15/07/2011(*)
sviluppo rurale sulla misura "misura 214 - Pagamenti agroambientali” del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, per I'annualita 2011, stabilite con bando n. 648 del 19 aprile
2010: bando Health Check.
14/03/2011 363 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 13 30/03/2011 | 30/06/2011
sviluppo rurale sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e da finanziare
con risorse aggiuntive per l'annualita 2011.
14/03/2011 364 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 13 30/03/2011 | 30/06/2011
sviluppo rurale sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ed ex
regolamento (CE) 2078/92, per I'annualita 2011.
28/03/2011 435 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 221 14 06/04/2011 | 16/05/2011
sviluppo rurale sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da
contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione
2000-2006 assunti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 797/85, n.
2328/91,n.2080/92 e (CE) 1257/99, per I'annualita 2011.
28/03/2011 436 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento di 221 14 06/04/2011 | 15/07/2011(*)
sviluppo rurale conferma degli impegni a valere sulla “misura 221 — Imboschimento di
terreni agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per 'annualita 2011
15/04/2011 565 | AdG - Servizio Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 214 17 27/04/2011| 15/07/2011(*)
sviluppo rurale Friuli Venezia Giulia. Approvazione bando della misura 214 -
Pagamenti agroambientali.
27/04/2011 605 | AdG - Servizio Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 211 19 11/05/2011 | 15/07/2011(*)
sviluppo rurale Friuli Venezia Giulia. Approvazione del bando della “Misura 211 -
Indennita a favore di agricoltori delle zone montane” del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
12/05/2011 745 | AdG - Servizio Bando per la presentazione delle “domande di pagamento” per la 132 21 25/05/2011 | 15/11/2011(*)
sviluppo rurale "terza" e “quarta” annualita riferite alle “domande di aiuto" presentate
nell'anno 2008 e ammesse a finanziamento della "Misura 132 -
Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualita
alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
22/09/2011 | 130/09 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per 'aumento e la riqualificazione dei 413 42 19/10/2011 | 19/01/2012
Leader posti letto in B&B e affittacamere non professionali azione

33



lint. 1

22/09/2011 | 130/10 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per 'aumento e la riqualificazione dei 413 42 19/10/2011 | 19/01/2012
Leader posti letto in affittacamere professionale azione
lint. 2
21/10/2011 101 | CdA - GAL Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione o diversa 413 49 07/12/2011 | 06/03/2012
Euroleader destinazione d'uso di edifici o di parti di essi per il miglioramento e/o azione
la creazione di nuovi posti letto per il tramite di attivita di B&B. lint.1
21/10/2011 101 | CdA - GAL Bando per la concessione di aiuti per gli interventi a sostegno degli 413 49 07/12/2011 | 06/03/2012
Euroleader esercizi di affittacamere non professionali azione
1int.2
25/10/2011 2 | CdA - GAL Montagna | Bando per la concessione di aiuti per il potenziamento delle strutture 413 46 16/11/2011 | 14/02/2012
Leader per la ricettivita extra alberghiera (B&B e affittacamere) azione
1int.2
(*) proroga dei termini
Anno 2012
Data n. decreto / | soggetto titolo misura | BUR |data data scadenza
delibera pubblicazione
07/10/2011 | 70/07 CdA - GAL Torre Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione di nuovi posti 413 9 29/02/2012 30/04/2012
Natisone letto in B&B e affittacamere non professionali. azione
1
interve
nto 1
23/01/2012 | 113 AdG - Servizio Approvazione bando per la presentazione delle domande di aiuto ad 123 5 01/02/2012 02/05/2012
sviluppo rurale accesso individuale a valere sulla “Misura 123 - Accrescimento del azione
valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali azione 1 - 1
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
16/07/2012 | 1655 AdG - Servizio Bando per la presentazione delle “domande di pagamento” per la 132 31 01/08/2012 14/09/2012

sviluppo rurale

“prima”, la “seconda” e la “terza” annualita riferite alle “"domande di
aiuto" presentate nell'anno 2009 e ammesse a finanziamento della
"Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di
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qualita alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

23/02/2012 | 435 AdG - Servizio Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 211 10 07/03/2012 29/06/2012
sviluppo rurale Friuli Venezia Giulia. Approvazione del bando della “Misura 211 -
Indennita a favore di agricoltori delle zone montane” del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
02/04/2012 | 744 AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento per 213 15 11/04/2012 29/06/2012
sviluppo rurale I'annualita 2012 a valere sulla “Misura 213 - Indennita Natura 2000"
del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
17/02/2012 | 392 AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 9 23/02/2012 15/05/2012
sviluppo rurale sulla misura "misura 214 - Pagamenti agroambientali" del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, per I'annualita 2012, stabilite con bando n. 565 dd. 15 aprile
2011.
17/02/2012 | 393 AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento per 214 9 23/02/2012 15/05/2012
sviluppo rurale I'annualita 2012, stabilite con bando n. 520 dd. 20 marzo 2008 a valere
sulla misura "misura 214 - Pagamenti agroambientali” del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
17/02/2012 | 396 AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 9 23/02/2012 29/06/2012
sviluppo rurale sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e da finanziare
con risorse aggiuntive per l'annualita 2012,
17/02/2012 | 399 AdG - Servizio Termini per la presentazione, per I'annualita 2012, delle domande di 214 9 23/02/2012 29/06/2012
sviluppo rurale pagamento a valere sul programma regionale pluriennale
agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/92 - anni
1994-1998 misure “F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi
ambientalistici” e “G. Gestione dei terreni per 'accesso del pubblico e
le attivita ricreative”.
17/02/2012 | 402 AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 9 23/02/2012 29/06/2012

sviluppo rurale

sulla misura "misura 214 - Pagamenti agroambientali” del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, per I'annualita 2012, stabilite con bando n. 648 dd. 19 aprile
2010: bando Health Check.
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02/04/2012

750

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Approvazione bando per la presentazione delle
domande di aiuto/pagamento a valere sulla “Misura 214 — pagamenti
agroambientali", sottomisura 1 azione 8, diffusione dell'uso dei reflui
zootecnici e sottomisura 2 azione 1 - costituzione e manutenzione di
habitat naturali e seminaturali anche ai fini faunistici.

214

15

11/04/2012

29/06/2012

07/03/2012

546

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Approvazione bando per la presentazione delle domande di aiuto, con
accesso individuale, a valere sulla “Misura 216 — sostegno agli
investimenti non produttivi, azione 1- manutenzione straordinaria di
muretti a secco divisori e di sostegno a terrazzamenti" del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.

216

12

21/03/2012

19/07/2012

16/04/2012

835

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia. Modifica allegato D del regolamento generale di
attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del
Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 e approvazione del
bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso
individuale, a valere sulla “Misura 216 — sostegno agli investimenti non
produttivi, azione 2 — costituzione di habitat” del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013.

216

17

26/04/2012

25/07/2012

10/07/2012

1608

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso
individuale, a valere sulla “Misura 216 sostegno agli investimenti non
produttivi, azione 1 - Manutenzione straordinaria di muretti a secco
divisori e di sostegno a terrazzamenti” del Programma di sviluppo
rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del
approvato con decreto dell'Autorita di gestione del PSR 546/2012 -
Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto.

216

30

25/07/2012

14/09/2012

31/08/2012

2168

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia. Riapertura dei termini per la presentazione delle
domande aiuto a valere sulla “Misura 216 - Sostegno agli investimenti
non produttivi, azione 2 - Costituzione di habitat” del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013.

216

37

12/09/2012

12/11/2012

17/02/2012

407

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Termini per la presentazione delle domande di pagamento di
conferma degli impegni a valere sulla “misura 221 - Imboschimento di
terreni agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per I'annualita 2012

221

29/02/2012

29/06/2012
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23/05/2012

1161

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007 — 2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Modifica dell'allegato D del regolamento generale
di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del
Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40 e approvazione
del bando per la presentazione delle domande di aiuto con accesso
individuale a valere sulla Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo
sviluppo di microimprese”.

312

24

13/06/2012

11/09/2012

17/02/2012

409

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da
contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione
2000-2006 assunti ai sensi Regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91,
n.2080/92 e (CE) 1257/99, per 'annualita 2012

221

29/02/2012

29/06/2012

04/04/2012

771

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Approvazione bando per la presentazione delle
domande di aiuto a valere sulla misura 121 accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, intervento 3 adeguamenti
strutturali delle aziende incluse nelle ZVN.

121

16

18/04/2012

17/07/2012

23/04/2012

907

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Decreto n. 771 del 4 aprile 2012. Modifica del
titolo. ((Bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia misura 121 ammodernamento delle aziende
agricole intervento 3 adeguamenti strutturali delle aziende incluse
nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN) Interventi finanziati con fondi
aggiuntivi regionali — AIUTI DI STATO))

121

18

02/05/2012

17/07/2012

10/07/2012

1612

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso
individuale, a valere sulla “Misura 121 - Ammodernamento delle
aziende agricole, intervento adeguamenti strutturali delle aziende
incluse nelle Zone vulnerabili a nitrati (ZVN)” - Interventi finanziati con
fondi aggiuntivi regionali del Programma di sviluppo rurale 2007 -
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con
decreto dell'Autorita di gestione del PSR 771/2012 - Proroga dei
termini di presentazione delle domande di aiuto.

121

30

25/07/2012

14/09/2012

09/02/2012

CdA - GAL Montagna
Leader

Bando per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione di un
centro informativo per il volo libero.

413
azione
3
interve
nto 2

12

21/03/2012

04/06/2012
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09/02/2012 |1 CdA - GAL Montagna | Bando per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione diun | 413 12 21/03/2012 04/06/2012
Leader percorso dei saperi e dei sapori. azione
3
interve
nto 3
28/03/2012 |2 CdA - GAL Montagna | Bando per la concessione di aiuti per la creazione/potenziamentodi | 413 27 04/07/2012 02/10/2012
Leader una rete delle strutture ricettive extra-alberghiere. azione
1
interve
nto 1
04/06/2012 |3 CdA - GAL Montagna | Bando per la concessione di aiuti per il potenziamento delle strutture | 413 27 04/07/2012 02/11/2012
Leader per la ricettivita extra alberghiera (B&B e affittacamere) azione
1
interve
nto 2
12/06/2012 | 105 CdA - GAL Bando per la concessione di aiuti per il sostegno a progetti collegati al | 413 26 27/06/2012 25/09/2012
Euroleader rafforzamento dell'identita locale riconducibili ad un’offerta di turismo | azione
didattico e/o culturale. 3
interve
nto1
12/06/2012 | 105 CdA - GAL Bando del per la concessione di aiuti per il sostegno ad investimenti 413 27 04/07/2012 02/10/2012
Euroleader per I'utilizzo di spazi destinati ad attivita ricreative sportive e culturali. | azione
3
interve
nto 2
28/03/2012 |2 CdA - GAL Montagna | Bando per realizzazione di eventi promozionali legati ai prodotti del 411 18 02/05/2012 02/07/2012
Leader territorio. azione
1
interve
nto 3
29/06/2012 | 135/08 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per investimenti nel settore agricolo | 411 30 25/07/2012 24/09/2012
Leader per progetti mirati alla realizzazione di filiere corte o al potenziamento | azione
di quelle esistenti. 1
interve
nto 1
18/04/2012 | 77/08 CdA - GAL Torre Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione di nuovi posti 413 18 02/05/2012 02/07/2012
Natisone letto in affittacamere professionali. azione
1
interve
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nto 2

06/03/2012 | Deliberazion | CdA - GAL LAS Carso | Bando per la per la concessione di aiuti per 'aumento e la 413 17 26/04/2012 25/06/2012
e Kras riqualificazione dei posti letto in B&B e affittacamere non azione
professionali. 1
interve
nto 2
28/03/2012 |2 CdA - GAL Montagna | Bando per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione, 413 16 18/04/2012 17/07/2012
Leader valorizzazione, allestimento e/o qualificazione di tre centri di azione
interpretazione. 3
interve
nto1
28/03/2012 |2 CdA - GAL Montagna | Bando per realizzazione di eventi promozionali — sportivi e culturali-a | 413 18 02/05/2012 02/07/2012
Leader cura di enti ed associazioni. azione
3
interve
nto4
10/05/2012 | 134/5 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per la riqualificazione, il 413 24 13/06/2012 11/10/2012
Leader potenziamento e la creazione di strutture a finalita culturale perla azione
diffusione della conoscenza del territorio tra la popolazione eii turisti. | 3
interve
nto 1
10/05/2012 | 134/06 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per la riqualificazione, il 413 24 13/06/2012 11/10/2012
Leader potenziamento e la creazione di servizi e strutture per il tempo libero. | azione
3
interve
nto 2
04/06/2012 |3 CdA - GAL Montagna | Bando per la concessione di aiuti per il potenziamento delle strutture | 413 26 27/06/2012 25/09/2012
Leader per la ricettivita extra alberghiera (B&B e affittacamere) azione
1
interve
nto 2
23/08/2012 | Deliberazion | CdA - GAL LAS Carso | Bando per la realizzazione di manifestazioni diversificate (fiere, eventi | 411 37 12/09/2012 12/11/2012
e Kras vari, ecc) ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole locali azione
1
interve
nto1
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10/09/2012 | 2232 AdG - Servizio Modifica allegato D del regolamento generale di attuazione del 133 38 19/09/2012 17/12/2012
sviluppo rurale Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della
Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. e approvazione del bando per
la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a
valere sulla “Misura 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per
attivita di informazione e promozione riguardo ai prodotti che
rientrano nei sistemi di qualita alimentare” del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013.
28/03/2012 |2 CdA - GAL Montagna | Bando per realizzazione di eventi promozionali a cura di cooperative e | 413 38 19/09/2012 18/12/2012
Leader microimprese azione
3
interve
nto 5
28/03/2012 |2 CdA - GAL Montagna | Bando per realizzazione di progetti volti al miglioramento dei processi | 411 38 19/09/2012 18/12/2012
Leader di trasformazione e introduzione di nuove tecnologie a favore delle azione
aziende di trasformazione 1
interve
nto 2
29/08/2012 | 106 CdA - GAL Bando per la concessione di aiuti per gli interventi a sostegno di 411 39 26/09/2012 27/12/2012
Euroleader investimenti finalizzati alla manipolazione, trasformazione, azione
confezionamento e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli | 1
locali interve
nto1
29/08/2012 | 106 CdA - GAL Bando per la concessione di aiuti per gli interventi a sostegno 413 39 26/09/2012 27/12/2012
Euroleader dell'ospitalita agrituristica. azione
1
interve
nto 3
02/10/2012 | 138/2 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per 'aumento e la riqualificazione dei | 413 42 17/10/2012 17/12/2012
Leader posti letto in agriturismo. azione
1
interve
nto 3
11/10/2012 | 2483 AdG - Servizio Modifica allegato D del Regolamento generale di attuazione del 122 43 24/10/2012 22/01/2013

sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della
Regione 28 febbraio 2011, n. 40 e approvazione del bando per la
presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a
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valere sulla “Misura 122 - Migliore valorizzazione economica delle
foreste” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.
20/09/2012 |5 CdA - GAL Montagna | Bando per la concessione di aiuti per il potenziamento delle strutture |413 44 31/12/2012 17/12/2012
Leader per la ricettivita extra alberghiera (B&B e affittacamere) - Proroga del | azione
termine di compilazione e rilascio della domanda di aiuto. 1
interve
nto 2
20/11/2012 | 139/15 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione di interventi 412 2 09/01/2013 09/04/2013
Leader volti alla riqualificazione e alla fruizione del territorio rurale. azione
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 1
Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader, Misura 412, Azione interve
1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale, Intervento 1 del nto 1
PSL del GAL Open Leader.
06/12/2012 | 83.05 CdA - GAL Torre Bando per la concessione di aiuti per il recupero e la valorizzazione del | 412 11 13/03/2013 13/05/2013
Natisone paesaggio rurale azione
1
interve
nto 1
Anno 2013
data decreto / soggetto titolo misura BUR | data data
delibera pubblicazione | scadenza
20/11/2012 | 139/15 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per |a realizzazione di interventi 412 azione 1 2| 09/01/2013|09/04/2013
Leader volti alla riqualificazione e alla fruizione del territorio rurale. intervento 1
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader, Misura 412, Azione
1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale, Intervento 1 del
PSL del GAL Open Leader.
14/01/2013 | 143/02 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per la creazione o il potenziamento | 413 azione 2 5| 30/01/2013|30/04/2013
Leader di servizi alla persona e alla famiglia. Programma di sviluppo rurale intervento 2
2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 -
Leader, misura 413, azione 2 - Servizi di prossimita, intervento 2 del
PSL del GAL Open Leader.
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28/01/2013

147

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Termini per la presentazione, per 'annualita 2013, delle domande di
pagamento a valere sul Programma regionale pluriennale
agroambientale di attuazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 - Anni
1994-1998 misure “F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi
ambientalistici” e “G. Gestione dei terreni per I'accesso del pubblico e
le attivita ricreative”.

214

06/02/2013

10/06/2013

28/01/2013

148

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulla “Misura 214 - Pagamenti agro ambientali” del Programma di

sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia per I'annualita 2013, stabilite con bando n. 648 dd. 19 aprile
2010: bando Health Check.

214

06/02/2013

10/06/2013

28/01/2013

149

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulla “Misura 214 - Pagamenti agro ambientali” del Programma di

sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia per I'annualita 2013, stabilite con bando n. 565 dd. 15 aprile

2011.

214

06/02/2013

10/06/2013

28/01/2013

151

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulla “Misura 214 - Pagamenti agro ambientali” del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia per I'annualita 2013, stabilite con bando n. 750 dd. 2 aprile
2012: “Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione bando per la
presentazione, per I'anno 2012, delle domande di aiuto/pagamento a
valere sulla misura 214 - Pagamenti agroambientali, sottomisura 1,
azione 8 - Diffusione dell'uso dei reflui zootecnici e sottomisura 2,
azione 1 - Costituzione e manutenzione di habitat naturali e
seminaturali, anche ai fini faunistici”.

214

06/02/2013

10/06/2013

28/01/2013

152

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento
dellannualita 2013 della misura 211 - Indennita a favore di
agricoltori delle zone montane del Programma di sviluppo rurale
2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

211

06/02/2013

01/07/2013

07/02/2013

240

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-13. Termini per la presentazione
delle domande di pagamento valere sulle misure forestali
d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da contrattiin corso
relativi al precedente periodo di programmazione 2000-2006 assunti
ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91, n. 2080/92 e
(CE) 1257/99, per 'annualita 2013.

221

20/02/2013

10/06/2013
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07/02/2013 241 | AdG - Servizio Programma di sviluppo rurale 2007-13. Termini per la presentazione 221 8 20/02/2013 | 15/05/2013
sviluppo rurale delle domande di pagamento di conferma degli impegni
(manutenzioni e perdite di reddito) a valere sulla “Misura 221 -
Imboschimento dei
terreni agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per I'annualita 2013.
07/02/2013 243 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento 213 azione 1 8 20/02/2013 | 15/05/2013
sviluppo rurale dellannualita 2013 della “Misura 213, azione 1 - Indennita Natura
2000" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Bando 2010.
07/02/2013 246 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento della 214 8 20/02/2013 | 10/06/2013
sviluppo rurale “misura f” del Piano di sviluppo rurale 2000-2006: impegni decennali a
valere sull'azione “Creazione di ambienti per la fauna e la flora
selvatica" e da finanziare con risorse aggiuntive per I'annualita 2013.
23/01/2013 | 84.04 CdA - GAL Torre Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione nuovi 413 azione 1 8 20/02/2013 | 22/04/2013
Natisone posti letto in agriturismi. intervento 3
07/02/2013 | 144/02 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione o il 413 azione 3 8 20/02/2013 | 22/04/2013
Leader potenziamento di iniziative di fattorie didattiche intervento 3
23/01/2013 | 84.05 CdA - GALTorre Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione ed il 413 azione 1 8 20/02/2013 | 22/04/2013
Natisone potenziamento / miglioramento della filiera corta intervento 1
05/02/2013 1| CdA - GAL Bando per la concessione di aiuti per il potenziamento delle strutture | 413 azione 1 9 27/02/2013 | 28/05/2013
Montagna Leader per la ricettivita extra alberghiera (B&B e affittacamere) intervento 2
06/12/2012 | 83.05 CdA - GALTorre Bando per la concessione di aiuti per il recupero e la valorizzazione del | 412 azione 1 11 13/03/2013 | 13/05/2013
Natisone paesaggio rurale intervento 1
23/01/2013 | 84.07 CdA - GAL Torre Bando Progetti integrati pubblico/privati e progetti singoli per la 413 azione 2 11 13/03/2013 | 11/06/2013
Natisone realizzazione di servizi di prima necessita. intervento 1
23/01/2013 | 84.06 CdA - GAL Torre Bando Progetti integrati pubblico/privati per la realizzazione di servizi | 413 azione 3 11 13/03/2013 | 11/06/2013
Natisone ricreativi e attivita culturali intervento 1
05/03/2013 | 450 AdG - Servizio Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento 213 azione2 |11 13/03/2013 15/05/2013

sviluppo rurale

dellannualita 2013 della “misura 213- Indennita Natura 2000 azione 2
- SIC Risorgive dello Stella, SIC Palude Selvote, SIC Paludi di Gonars”
del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia
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18/02/2013

310

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-13 della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia. Approvazione del bando per la presentazione delle
domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla “Misura 121 -
Ammodernamento delle aziende agricole, intervento 1 -
Ammodernamento delle aziende” del Programma di sviluppo rurale
2007-2013 e contestuale aggiornamento dell'allegato D del
regolamento generale di attuazione emanato con decreto del
Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 (inserimento di
scheda di Misura).

121
intervento 1

27/02/2013

28/05/2013

08/03/2013

145/2

CdA - GAL Open
Leader

Bando per la concessione di aiuti per la creazione di centri multiservizi
nelle aree periferiche. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader, Misura 413,
Azione 2 - Servizi di prossimita, Intervento 1 del PSL del GAL Open
Leader.

413 azione 2
intervento 1

12

20/03/2013

18/06/2013

15/01/2013

deliberazione

CdA - GALLAS
Carso Kras

Bando per la concessione di aiuti per gli interventi a sostegno degli
agriturismi e miglioramento dell'offerta dei servizi e dell'accesso al
mercato turistico. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader, misura 413,
azione 1 - Ricettivita turistica, intervento 1 del PSL del GAL Carso -
LAS Kras.

413 azione 1
intervento 1

14

03/04/2013

03/06/2013

05/02/2013

CdA - GAL
Montagna Leader

Bando per la realizzazione di progetti volti alladeguamento e
miglioramento delle aziende agricole locali. Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse
4° - Leader, misura 411, azione 1 - Valorizzazione dei prodotti agricoli
locali, intervento 1 del PSL del GAL Montagna Leader.

411 azione 1
intervento 1

17

24/04/2013

24/06/2013

10/04/2013

deliberazione

CdA - GAL LAS
Carso Kras

Bando per sviluppo di iniziative relative alle attivita ricreative e
culturali e/o di eventi ad esso connessi. Programma di sviluppo rurale
2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 -
Leader, Misura 413, Azione 3 - Sviluppo di servizi e attivita ricreative e
culturali, Intervento 2 del PSL del GAL Carso - LAS Kras.

413 azione 3
intervento 2

18

02/05/2013

01/07/2013

10/04/2013

deliberazione

CdA - GAL LAS
Carso Kras

Bando per la concessione di aiuti per 'aumento e la riqualificazione
dei posti letto in B&B e affittacamere non professionali. Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia. Asse 4 - Leader, Misura 413, Azione 1 - Ricettivita turistica,
Intervento 2 del PSL del GAL Carso -LAS Kras.

413 azione 1
intervento 2

18

02/05/2013

01/07/2013
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05/06/2013

1092

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Bando per la presentazione delle “Domande di pagamento” per la
“Quinta” annualita riferite alle “Domande di aiuto” presentate
nell'anno 2008 ed ammesse a finanziamento della Misura 132 -
Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualita
alimentare - del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

132

25

20/06/2013

05/08/2013

10/06/2013

CdA - GAL
Montagna Leader

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader. Bando del GAL Montagna Leader
per la presentazione di domande di aiuto a valere sulla misura 411,
azione 1 - Valorizzazione dei prodotti locali, intervento 1. Proroga del
termine di presentazione delle domande.

411 azione 1
intervento 1

25

20/06/2013

23/07/2013

23/05/2013

1003

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Modifica allegato D del regolamento generale di attuazione del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della
Regione 28 febbraio 2011, n. 40 e approvazione del bando per la
presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a
valere sulla “Misura 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi,
azione 3 - Investimenti di ripristino di prati stabili naturali” del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

216 azione 3

29

17/07/2013

16/10/2013

23/05/2013

1004

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso
individuale, a valere sulla “Misura 121 - ammodernamento delle
aziende agricole, intervento 1 - Ammodernamento delle aziende” del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Servizio sviluppo rurale
18 febbraio 2013, n. 310 - Proroga del termine fissato per la
presentazione delle domande di aiuto.

121
intervento 1

29

17/07/2013

17/06/2013

25/06/2013

deliberazione

CdA - GAL LAS
Carso Kras

Bando per lo sviluppo di progetti legati al rafforzamento dell'identita
locale e di un turismo ecocompatibile e/o culturale. Programma di
sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia. Asse 4 - Leader, Misura 413, Azione 3 - Sviluppo di servizi e
attivita ricreative e culturali, Intervento 1 del PSL del GAL Carso - LAS
Kras.

413 azione 3
intervento 1

29

17/07/2013

16/09/2013




19/07/2013

deliberazione

CdA - GAL LAS
Carso Kras

Bando per la realizzazione di manifestazioni diversificate (fiere, eventi
vari, ecc) ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole locali.
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader, Misura 411, Azione 1 -
Valorizzazione dei prodotti agricoli locali, Intervento 1 del PSL del GAL
Carso - LAS Kras.

411 azione 1
intervento 1

31

31/07/2013

30/09/2013

31/07/2013

1651

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che
partecipano a sistemi di qualita alimentare. Proroga del termine per la
presentazione delle domande di pagamento per la quinta annualita
riferite alle domande di aiuto presentate nell'anno 2008 ed ammesse
a finanziamento.

132

33

14/08/2013

16/09/2013

12/09/2013

1921

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia. Misura 132 - Sostegno agli agricoltori

che partecipano a sistemi di qualita alimentare. Proroga del termine
per la presentazione delle domande di pagamento per la quinta
annualita riferite alle domande di aiuto presentate nellanno 2008 e
ammesse a finanziamento.

132

39

25/09/2013

30/09/2013

27/09/2013

1420

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia. Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che
partecipano a sistemi di qualita alimentare. Proroga del termine per la
presentazione delle domande di pagamento per la quinta annualita
riferite alle domande di aiuto presentate nell'anno 2008 e ammesse a
finanziamento.

132

41

09/10/2013

21/10/2013

18/10/2013

1732

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che
partecipano a sistemi di qualita alimentare. Proroga del termine per la
presentazione delle domande di pagamento per la quinta annualita
riferite alle domande di aiuto presentate nellanno 2008 ed ammesse
a finanziamento.

132

44

30/10/2013

18/11/2013

26/11/2013

CdA - GAL
Montagna Leader

Bando per la realizzazione di eventi promozionali - sportivi e culturali -
a cura di enti ed associazioni. Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader,
Misura 413, Azione 3 - Sviluppo di servizi e attivita ricreative e
culturali, Intervento 4 del PSL del GAL Montagna Leader.

413 azione 3
intervento 4

02/01/2014

01/02/2014
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16/12/2013 | deliberazione | CdA - GAL LAS Bando per la qualificazione dei percorsi-itinerari esistenti mediante 412 azione 1 4 22/01/2014 | 08/03/2014
Carso Kras progetti dimostrativi. Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della | intervento 1
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader, Misura 412,
Azione 1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale, Intervento 1 del
PSL del GAL Carso - LAS Kras.
Anno 2014
decreto / . . data data
data . soggetto titolo misura BUR L
delibera pubblicazione scadenza
24/02/2014 619 AdG - Servizio Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 213 azione 1 11 12/03/2014 15/05/2014
sviluppo rurale Friuli Venezia Giulia. Misura 213 Indennita Natura 2000, Azione 1 -
Termini per la presentazione delle domande di pagamento - Annualita
2014. Bando di cui al decreto 3 maggio 2010, n. 764.
24/02/2014 620 AdG - Servizio Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 213 azione 2 11 12/03/2014 15/05/2014
sviluppo rurale Friuli Venezia Giulia. Misura 213 - Indennita Natura 2000, Azione 2 SIC
Risorgive dello Stella, SIC Palude Selvote, SIC Paludi di Gonars.
Termini per la presentazione delle domande di pagamento - Annualita
2014. Bando di cui al decreto n. 450/2013.
24/02/2014 621 AdG - Servizio Misura 214 - Pagamenti agro ambientali. Termini per la presentazione 214 HC 11 12/03/2014 15/05/2014
sviluppo rurale delle domande di pagamento per I'annualita 2014 - Bando di cui al
decreto n. 648 del 19 aprile 2010. Finanziamento con fondi “Health
check”.
24/02/2014 626 AdG - Servizio Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 214 ADS 11 12/03/2014 15/05/2014
sviluppo rurale Friuli Venezia Giulia. Misura 214 - Pagamenti agroambientali - Bando
di cui al decreto n. 565 dd. 15 aprile 2011. Termini per la presentazione
delle domande di pagamento - Annualita 2014. Finanziamento con
aiuti di Stato.
24/02/2014 627 AdG - Servizio Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 214 11 12/03/2014 15/05/2014

sviluppo rurale

Friuli Venezia Giulia. Misura 214 - Pagamenti agroambientali. Termini
per la presentazione delle domande di adeguamento agli impegni -
Bando di cui al decreto n. 520 del 20 marzo 2008 - Settima annualita.
Cofinanziamento ordinario.
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24/02/2014

24/02/2014

17/03/2014

17/03/2014

26/03/2014

06/02/2014

26/06/2014

99.7

630

631

898

904

1013

126

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

CdA - GAL Torre

Natisone

Decreto del

Presidente della

Regione

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia - Misura 214 - Pagamenti agro ambientali.
Termini per la presentazione delle domande di pagamento per
I'annualita 2014, bando di cui al decreto n. 750 del 2 aprile 2012.
Finanziamento con fondi “Health check”.

Programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del
Regolamento (CE) n. 2078/92 - anni 1994-1998 - Misura F. Ritiro dei
seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici. Termini per la
presentazione, per 'annualita 2014, delle domande di pagamento.
Cofinanziamento ordinario.

Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento
dell'annualita 2014 della Misura 211 - Indennita a favore di agricoltori
delle zone montane del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Termini per la presentazione delle domande di
pagamento di conferma degli impegni a valere sulla “Misura 221 -
Imboschimento dei terreni agricoli” per I'annualita 2014.

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da
contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione
2000-2006, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 797/85, n.
1609/89, n. 2328/91, n. 2080/92 e Regolamento (CE) 1257/99, per
I'annualita 2014.

Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione di nuovi posti
letto in agriturismi. Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader, Misura 413,
Azione 1 - Ricettivita turistica, Intervento 3 del PSL del GAL Torre
Natisone.

Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi alla
Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori prevista dal
Programma di sviluppo rurale 2007 2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Regolamento (CE)1857/2006.

214

misura f 2078

211

221

221

413 azione 1
intervento 3

112

11

11

13

13

15

27

12/03/2014

12/03/2014

26/03/2014

26/03/2014

09/04/2014

09/04/2014

02/07/2014

15/05/2014

09/06/2014

15/05/2014

15/05/2014

09/06/2014

26/05/2014

15/11/2014
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28/03/2014

16/04/2014

02/07/2014

08/08/2014

09/10/2014

30/09/2014

101.16

102/2

105.04

3157

126

CdA - GAL Torre

Natisone

CdA - GAL Torre

Natisone

CdA - GAL Torre

Natisone

AdG - Servizio
sviluppo rurale

CdA - GAL Montagna

Leader

CdA - GAL
Euroleader

Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione ed il
potenziamento/miglioramento della filiera corta. Programma di
sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia. Asse 4 - Leader, Misura 411, Azione 1 - Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali, Intervento 1 del PSL di Torre Natisone GAL.

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader. Bando del GAL Torre Natisone
per la presentazione di domande di aiuto a valere sulla Misura 413,
Azione 3 - Servizi e attivita ricreative e culturali, Intervento 1.
(Seconda pubblicazione)

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader. Bando del GAL Torre Natisone
per la presentazione di domande di aiuto a valere sulla Misura 412,
azione 1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale.

(Seconda pubblicazione)

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Approvazione del Bando per la presentazione
delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla Misura
223 - Imboschimento di superfici non agricole.

Bando per la realizzazione di progetti volti alladeguamento e
miglioramento delle aziende agricole locali. Programma di sviluppo

rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse

4 - Leader, Misura 411, Azione 1 - Valorizzazione dei prodotti locali,
Intervento 1 del PSL del GAL Montagna Leader.

Bando per la concessione di aiuti per il sostegno ad investimenti per
I'utilizzo di spazi destinati ad attivita ricreative sportive e culturali -
Seconda edizione. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader, Misura 413,

Azione 3 - Servizi e attivita ricreative e culturali, Intervento 2 del PSL
del GAL Euroleader.

411 azione 1
intervento 1

413 azione 3
intervento 1

412 azione 1
intervento 1

223

411 azione 1
intervento 1

413 azione 3
intervento 2

29

33

33

33

45

45

16/07/2014

13/08/2014

13/08/2014

13/08/2014

05/11/2014

05/11/2014

01/09/2014

27/09/2014

27/09/2014

22/09/2014

05/12/2014

05/12/2014
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Nella tabella seguente si riepilogano le domande di aiuto presentate per bando
(fonte: DSS - Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Asse 1
Data Data N.Domande
Misura Bando Apertura Chiusura Presentate
Bando Bando (Rilasciate)
1.1.2 MISURA 112 13/06/2008 31/12/2013 742
1.1.2 MISURA 112 - BANDO 2014 (finanziamenti integrativi) 03/07/2014 | 21/11/2014 76
121 DOMANDE DI AIUTO INDIVIDUALI MISURA 121 AZIONE 1 28/02/2013 17/06/2013 135
- AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE - BANDO
1.2.1 MISURA 121 16/06/2008 28/11/2008 1.069
MISURA 121 AZIONE 3 ADEGUAMENTI STRUTTURALI DELLE
1.2.1 AZIENDE INCLUSE NELLE ZVN INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI | 19/04/2012 14/09/2012 26
AGGIUNTIVI REGIONALI
121 MISURA 121 - INTERVENTO 2 - AMMODERNAMENTO DELLE 11/03/2011 30/06/2011 99
- AZIENDE LATTIERE - HC
121 MISURA 121 - INTERVENTO 3 - FONDI AGGIUNTIVI REGIONALI - 11/03/2011 30/06/2011 )8
- ADEGUAMENTI STRUTTURALI DELLA AZIENDE INCLUSE NELLE ZVN
MISURA 121 - INTERVENTO 3 - FONDI DEL PIANO FINANZIARIO
1.2.1 DEL PSR - ADEGUAMENTI STRUTTURALI DELLA AZIENDE INCLUSE | 11/03/2011 30/06/2011 11
NELLE ZVN
1.2.2 MISURA 122 16/06/2008 28/11/2008 87
MISURA 122 - MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE
1.2.2 25/10/2012 22/01/2013 29
FORESTE
DOMANDE DI AIUTO INDIVIDUALI MISURA 123, AZIONE 1
1.2.3 ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PROODTTI 02/02/2012 02/05/2012 32
AGRICOLI - BANDO
1.2.3 MISURA 123 PRODOTTI AGRICOLI 16/06/2008 28/11/2008 68
1.2.3 MISURA 123 PRODOTTI FORESTALI 16/06/2008 28/11/2008 44
1.2.4 MISURA 124 16/06/2008 28/11/2008 8
1.2.5 MISURA 125 16/06/2008 28/11/2008 81
1.3.2 MISURA 132 (2008) 16/06/2008 01/08/2008 165
1.3.2 MISURA 132 (2009) 02/01/2009 16/02/2009 68
1.3.2 MISURA 132 (2009) RIAPERTURA TERMINI 07/05/2009 29/05/2009 19
1.3.2 MISURA 132 (2010) 01/01/2010 30/04/2010 26
1.3.2 MISURA 132 (2011) 10/02/2011 30/04/2011 25
1.3.3 MISURA 133 16/06/2008 28/11/2008 16
MISURA 133 SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER
1.3.3 ATTIVITA® DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE RIGUARDO Al 19/09/2012 18/01/2013 16

PRODOTTI CHE RIENTRANO NEI SISTEMI DI QUALITA® ALIMENTARE

Il numero delle domande comprende le domande di aiuto presentate a valere sui fondi aggiuntivi regionali.




Asse 2

Data Data N.Domande
Misura | Bando Apertura Chiusura Presentate
Bando Bando (Rilasciate)
)16 MIS 216 AZ 3 - Investimenti di ripristino di prati stabili naturali - 18/07/2613 15/10/2613 1
- DOMANDE INDIVIDUALI - BANDO
2.1.6 MISURA 216 16/06/2008 28/11/2008 24
)16 MISURA 216, AZIONE 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 92/03/2012 14/09/2012 93
- MURETTI A SECCO DIVISORI E DI SOSTEGNO A TERRAZZAMENTI
2.1.6 MISURA 216 AZIONE 2 COSTITUZIONE DI HABITAT 13/09/2012 12/11/2012 1
2.2.1 MISURA 221 - IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI 13/05/2013 16/08/2013 49
2.2.1 MISURA 221 - IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI 28/02/2013 29/04/2013 27
2.2.3 MISURA 223 - IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE 28/02/2013 29/04/2013 50
2.2.3 MISURA 223 - IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE | 13/05/2013 16/08/2013 73
2.2.3 MISURA 223 - IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE | 21/08/2014 29/09/2014 28
2.2.6 MISURA 226 16/06/2008 28/11/2008 21
2.2.7 MISURA 227 16/06/2008 28/11/2008 51
Asse 3
Data Data N.Domande
Misura | Bando Apertura Chiusura Presentate
Bando Bando (Rilasciate)
3.1.1 MISURA 311 AZIONE 1 16/06/2008 28/11/2008 21
3.1.1 MISURA 311 AZIONE 2 16/06/2008 28/11/2008 7
3.1.1 MISURA 311 AZIONE 3 16/06/2008 28/11/2008 67
311 MISURA 311 - AZIONE 3 - IMPIANTI PER ENERGIE DA FONTI 11/03/2011 15/07/2011 328
o ALTERNATIVE
3.1.2 MISURA 312 16/06/2008 28/11/2008 15
312 Misura 312 - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI 13/06/2012 11/09/2012 21
o MICROIMPRESE
3.2.1 MISURA 321 16/06/2008 28/11/2008 18
321 MISURA 321 AZIONE 2 - BANDO PER INTERVENTI DI CABLATURA 14/11/2012 25/11/2012 1
- IN FIBRA OTTICA
BANDO PER STUDI, ATTIVITA® PROPEDEUTICHE E PIANI DI
3.2.3 GESTIONE SITI NATURA 2000 - TIPOLOGIE A TITOLARITA® 01/08/2012 30/09/2012 5
REGIONALE
BANDO PER STUDI, ATTIVITA* PROPEDEUTICHE E PIANI DI
3.2.3 GESTIONE SITI NATURA 2000 - TIPOLOGIE A TITOLARITA® 01/10/2012 15/10/2012 2
REGIONALE
3.2.3 MISURA 323 AZIONE 1 16/06/2008 28/11/2008 59
3.2.3 MISURA 323 AZIONE 2 26/09/2008 19/12/2008 7
MISURA 341 - ACQUISIZIONE DI COMPETENZE E ANIMAZIONE
3.4.1 PER LA PREPARAZIONE E L'ATTUAZIONE DI UNA STRATEGIA DI 04/07/2012 04/10/2012 1

SVILUPPO LOCALE
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Asse 4

Data Data N.Domande
Misura | Bando Apertura Chiusura Presentate
Bando Bando (Rilasciate)

4.1.1 MISURA 411 28/05/2008 | 15/10/2008 7
MISURA 411 - GAL CARSO - LAS KRAS - AZ. 1 - VALORIZZ.

4.1.1 PRODOTTI AGRICOLI LOCALI - INT. 1 - MANIFESTAZIONI 13/09/2012 | 12/11/2012 2
DIVERSIFICATE
MISURA 411- GAL CARSO - LAS KRAS - AZ. 1 - VALORIZZ.

4.1.1 PRODOTTI AGRICOLI LOCALI - INT. 1 - MANIFESTAZIONI 01/08/2013 | 30/09/2013 1
DIVERSIFICATE

411 MISURA 411 - GAL EUROLEADER - AZ. 1 - VALORIZZ. PRODOTTI 27/09/2012 | 27/12/2012 3
AGRICOLI LOCALI - INT. 1 - FILIERA CORTA

411 MISURA 411 - CGALMONTAGNA LEADER - AZ. 1 - 25/04/2013 23/07/2013 18
VALORIZZAZIONE PRODOTTI LOCALI - INT. 1 - FILIERA CORTA
MISURA 411 - CGALMONTAGNA LEADER - AZ. 1 -

4.1.1 VALORIZZAZIONE PRODOTTI LOCALI - INT. 1 - FILIERA CORTA - 06/11/2014 05/12/2014 10
SECONDA PUBBLICAZIONE
MISURA 411 - GAL MONTAGNA LEADER - AZ. 1 -

4.1.1 VALORIZZAZIONE PRODOTTI LOCALI - INT. 2 - AZIENDE DI 20/09/2012 | 18/12/2012 2
TRASFORMAZIONE
MISURA 411 - GAL MONTAGNA LEADER - AZ. 1 -

4.1.1 VALORIZZAZIONE PRODOTTI LOCALI - INT. 3 - EVENTI 03/05/2012 | 02/07/2012 7
PROMOZIONALI

41l MISURA 411 - GAL OPEN LEADER - AZ. 1 - VALORIZZ. PRODOTTI 26/07/2012 | 24/69/2012 5
AGRICOLI LOCALI - INT. 1 - FILIERA CORTA

411 MISURA 411 - TORRE NATISONE CAL - AZ. 1 - VALORIZZ. 21/02/2013 22/04/2013 16
PRODOTTI AGRICOLI LOCALI - INT. 1 - FILIERA CORTA
MISURA 411 - TORRE NATISONE CAL - AZ. 1 - VALORIZZ.

4.1.1 PRODOTTI AGRICOLI LOCALI - INT. 1 - FILIERA CORTA - 17/07/2014 01/09/2014 4
SECONDA PUBBL
MISURA 412 - GAL CARSO - LAS KRAS - AZ.1 - CURAE

4.1.2 | VALORIZZ. PAESAGGIO RURALE - INT. 1 - QUALIFICAZIONE 23/01/2014 | 10/03/2014 6
PERCORSI-ITINERARI
MISURA 412 - GAL OPEN LEADER - AZ. 1 - CURA E VALORIZZ.

4.1.2 PAESAGGIO RURALE - INT. 1 - RIQUALIFICAZ. E FRUIZIONE 10/01/2013 | 11/03/2013 23
TERRITORIO RURALE
MISURA 412 - TORRE NATISONE GAL - AZ. 1 - CURA E VALORIZZ.

4.1.2 PAESAGGIO RURALE - INT. 1 - RECUPERO E VALORIZZAZ. 14/03/2013 | 13/05/2013 10
PAESAGGIO RURALE
MISURA 412 - TORRE NATISONE GAL - AZ. 1 - CURA E VALORIZZ

4.1.2 PAESAGGIO RURALE - INT. 1 - RECUPERO E VALORIZZAZ. 14/08/2014 29/09/2014 6
PAESAGGIO RURALE - SECONDA PUBBLICAZIONE

4.1.3 MISURA 413 28/05/2008 | 15/10/2008 7

413 MISURA 413 - GAL CARSO - LA KRAS - AZIONE 1 - RICETT. 27/04/2012 25/06/2012 3
TURIST. - INT. 2 - B&B E AFFITT. NON PROF.
MISURA 413 - GAL CARSO - LAS KRAS - AZ. 3 - SERV. ATT.

4.1.3 RICREATIVE E CULT. - INT. 1 - TURISMO ECOCOMPATIBILE E/O 18/07/2013 16/09/2013 19
CULTURALE
MISURA 413 - GAL CARSO - LAS KRAS - AZ. 3 - SERV. ATT.

4.1.3 RICREATIVE E CULT. - INT. 2 - STRUTT. RICREATIVE E CULT. ED 03/05/2013 | 01/07/2013 6
EVENTI
MISURA 413 - GAL CARSO - LAS KRAS - AZIONE 1 - RICETT.

4.1.3 04/04/2013 | 03/06/2013 7

TURIST. - INT. 1 - AGRITURISMO
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Data Data N.Domande
Misura | Bando Apertura Chiusura Presentate
Bando Bando (Rilasciate)

413 MISURA 413 - GAL CARSO - LAS KRAS - AZIONE 1 - RICETT. 03/05/2013 | 01/07/2013 5
TURIST. - INT. 2 - B&B E AFFITT. NON PROF.
MISURA 413 - GAL EUROLEADER - AZ. 1 - RICETT.TURIST. - INT. 1

4.1.3 _B&B 09/12/2011 | 06/03/2012 8

413 MISURA 413 - GAL EUROLEADER - AZ. 1 - RICETT. TURIST. - INT. 2 09/12/2011 | 06/03/2012 0
- AFFITT. NON PROF.

413 MISURA 413 - GAL EUROLEADER - AZ. 2 - SERV. PROSSIMITA" - 28/03/2013 | 27/05/2013 1
INT. 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

413 MISURA 413 - GAL EUROLEADER - AZ. 3 - SERV. ATT. RICREATIVE 28/06/2012 | 25/69/2012 16
E CULT. - INT. 1 - STRUTT. DIDATTICO CULTURALI

413 MISURA 413 - GAL EUROLEADER - AZ. 3 - SERV. ATT. RICREATIVE 05/07/2012 | 02/10/2012 37
E CULT. - INT. 2 - STRUTT. RICREATIVE E CULT.
MISURA 413 - GAL EUROLEADER - AZ. 3 - SERV. ATT. RICREATIVE

4.1.3 E CULT. - INT. 2 - STRUTT. RICREATIVE E CULT. - SECONDA 06/11/2014 | 05/12/2014 10
PUBBLICAZIONE

413 MISURA 413 - GAL EUROLEADER - AZIONE 1 - RICETT. TURIST. - 27/09/2012 | 27/12/2012 5
INT. 3 - AGRITURISMO

413 MISURA 413 - GAL MONTAGNA LEADER - AZ.1 - RICETT. TURIST. - 17/11/2011 14/02/2012 33
INT. 2 - B&B E AFFITT.

413 MISURA 413 - GALMONTAGNA LEADER - AZ. 3 - SERV. ATT. 15/04/2012 17/07/2012 3
RICREATIVE E CULT. - INT. 1 - CENTRI DI INTERPRETAZIONE

413 MISURA 413 - GALMONTAGNA LEADER - AZ. 3 - SERV. ATT. 22/03/2012 04/06/2012 1
RICREATIVE E CULT. - INT. 2 CENTRO VOLO LIBERO

413 MISURA 413 - GALMONTAGNA LEADER - AZ. 3 - SERV. ATT. 22/03/2012 04/06/2012 1
RICREATIVE E CULT. - INT. 3 PERCORSO SAPERI SAPORI
MISURA 413 - GAL MONTAGNA LEADER - AZ. 3 - SERV. ATT.

4.1.3 RICREATIVE E CULT. - INT. 4 - EVENTI PROMOZIONALI SPORTIVIE | 03/05/2012 | 02/07/2012 9
CULTURAL
MISURA 413 - GAL MONTAGNA LEADER - AZ. 3 - SERV. ATT.

4.1.3 RICREATIVE E CULT. - INT. 4 - EVENTI PROMOZIONALI SPORTIVIE | 03/01/2014 | 03/02/2014 7
CULTURAL
MISURA 413 - GALMONTAGNA LEADER - AZ. 3 - SERV. ATT.

4.1.3 RICREATIVE E CULT. - INT. 5 - EVENTI PROMOZIONALI COOP E 20/09/2012 18/12/2012 1
MICROIMPRESE

413 MISURA 413 - GALMONTAGNA LEADER - AZIONE 1 - RICETT. 28/02/2013 28/05/2013 1
TURIST. - INT. 2.BIS - B&B E AFFITT.

413 MISURA 413 - GALMONTAGNA LEADER - AZIONE 1 - RICETT. 05/07/2012 17/12/2012 1
TURIST. - INT. 2.BIS - B&B E AFFITT. - 2° BANDO

413 MISURA 413 - GAL OPEN LEADER - AZ.1 - RICETT. TURIST. - INT.1 20/10/2011 10/01/2012 7
- B&B E AFFITT. NON PROF

413 MISURA 413 - GAL OPEN LEADER - AZ.1 - RICETT. TURIST. - INT.2 20/10/2011 10/01/2012 4
- AFFITT. PROF

413 MISURA 413 - GAL OPEN LEADER - AZ. 2 - SERV. PROSSIMITA" - 1/03/2013 18/06/2013 5
INT. 1 - CENTRI MULTISERVIZI

413 MISURA 413 - GAL OPEN LEADER - AZ. 2 - SERV. PROSSIMITA" - 31/01/2013 30/04/2013 8
INT. 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

413 MISURA 413 - GAL OPEN LEADER - AZ. 3 - SERV. ATT. RICREATIVE 14/06/2012 11/10/2012 11
E CULT. - INT. 1 - STRUTTURE CULTURALI

413 MISURA 413 - GAL OPEN LEADER - AZ. 3 - SERV. ATT. RICREATIVE 14/06/2012 11/10/2012 17
E CULT. - INT. 2 - TEMPO LIBERO

413 MISURA 413 - GAL OPEN LEADER - AZ. 3 - SERV. ATT. RICREATIVE 21/02/2013 | 22/04/2013 1
E CULT. - INT. 3 - FATTORIE DIDATTICHE
MISURA 413 - GAL OPEN LEADER - AZIONE 1 - RICETT. TURIST. -

4.1.3 18/10/2012 17/12/2012 1

INT. 3 - AGRITURISMO
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Data Data N.Domande
Misura | Bando Apertura Chiusura Presentate
Bando Bando (Rilasciate)
413 MISURA 413 - TORRE NATISONE GAL - AZ. 1 - RICETT. TURIST. - 01/03/2012 30/04/2012 26
INT. 1 - B&B E AFFITT. NON PROF.
MISURA 413 - TORRE NATISONE GAL - AZ. 3 - SERV. ATT.
4.1.3 RICREATIVE E CULT. - INT. 1 - STRUTTURE RICREATIVE SPORTIVE | 14/03/2013 11/06/2013 8
E CULTURALI
MISURA 413 - TORRE NATISONE GAL - AZ. 3 - SERV. ATT.
4.1.3 RICREATIVE E CULT. - INT. 1 - STRUTTURE RICREATIVE SPORTIVE | 14/08/2014 29/09/2014 6
E CULTURALI - SECONDA PUBBLICAZIONE
413 MISURA 413 - TORRE NATISONE GAL - AZIONE 1 - RICETT. 91/02/2013 22/04/2013 5
TURIST. - INT. 3 - AGRITURISMO
413 MISURA 413 - TORRE NATISONE GAL - AZIONE 1 - RICETT. 10/04/2014 | 26/05/2014 5
TURIST. - INT. 3 — AGRITURISMO
4.2.1 MISURA 421 28/05/2008 15/10/2008 5
4.3.1 MISURA 431 28/05/2008 15/10/2008 5

Complessivamente dal 2008 a fine 2014, il numero delle domande presentate, vale a dire rilasciate dal sistema
informativo nazionale, risulta essere pari a 4.307, ad esclusione delle cosiddette “misure a superficie” che
prevedono la presentazione annuale delle domande di aiuto/pagamento.
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Nella tabella seguente si riepiloga il numero delle domande di aiuto/pagamento presentate per le misure 211,
213 e 214 (con la distinzione degli impegni provenienti dalla programmazione 2000-2006), suddivise per anno
(campagna) e anno di impegno. Per la misura 211 - indennita compensative, I'anno di impegno risulta essere

sempre il primo.

, Campagna Totale

Misura .Anno di 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | complessivo
impegno
211 1 1422 1373 1341 1323 1303 1261 | 1120 9.143
211 Totale 1422 1373 1341 1323 1303 1261 | 1120 9.143
213 1 2 2 2 42 40 88
213 Totale 2 2 2 42 40 88
214 1 1149 93 136 8 1.386
2 1075 72 123 6 1.276
3 1032 62 113 5 1.212
4 957 55 108 1.120
5 933 53 986
6 775 775
7 584 584
214 Totale 1149 1075 1125 1165 1126 949 750 7.339
F

FTotale da6a20 49 49 48 30 8 8 6 198

Totale complessivo 2.620 2.497 2.516 2.520 2.439 2.260 1.916 16.768

Per la misura f, essendo trascurabile il numero delle domande presentate in termini numerici rispetto all'insieme
delle altre misure, si riportano solamente i totali. Come evidenziato, gli anni dell'impegno agroambientale vanno
dal sesto al ventesimo.

Nelle tabelle che seguono vengono indicati gli stati di avanzamento fisico e finanziario per i progetti integrati,
suddivisi per tipologia ed orientamento. | dati si riferiscono al 31/12/2014.
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Avanzamento progettazione integrata.

Azioni collettive — orientamento Agricolo

Termine Termine
Pl Titolo ultimazione | conclusione | Avanzamento Costo Contributo Pagato
finanziaria fisica
25852 | Vigna in Collio 18/05/2012 | 18/05/2013 Concluso 676.769,26 | 325.765,83| 318.158,89
Miglioramento nella gestione dei vigneti mirata all'ottenimento di uva di
25900 | qualita 27/04/2012 | 27/04/2012 Concluso 333.108,75| 136.086,93| 128.643,04
AC Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento. Realizzazione impianti irrigui
25916 | aziendali 04/05/2012 | 04/05/2012 Concluso 708.365,67 | 262.09553| 234.696,04
25926 | Azione Collettiva Gestione Ottimizzata Irrigazione Sostenibile 18/01/2012 | 18/01/2012 Concluso 477.332,16 | 170.377,49| 164.975,55
25950 | Azione Collettiva Medio Friuli 13/01/2013 | 13/01/2014 Concluso 1.252.178,16 | 452.682,34 | 408.254,63
25988 | Azione collettiva "ammodernamento Aziende frutticole" 14/05/2012 | 14/05/2013 Concluso 1.348.638,37 | 472.023,39| 403.831,85
Cooperativa La Natura: un progetto di aggregazione e qualificazione
25991 | Totale 15/03/2015 | 31/03/2015 70% 1.018.652,61 | 347.941,81| 322.75546
Progetto di azione collettiva ammodernamento Aziende frutticole Alta
26002 | Pianura Pordenonese 23/12/2011| 23/12/2012 Concluso 1.146.713,18 | 444.683,03| 440.922,12
26009 | Azione Collettiva per il miglioramento della qualita della Barbatella 24/12/2011 | 26/10/2012 Concluso 1.096.268,85 | 461.580,33| 440.185,79
Totale | 8.058.027,01 | 3.073.236,68 | 2.862.423,37
Azioni collettive — orientamento Forestale
Termine Termine
Pl Titolo ultimazione | conclusione | Avanzamento Costo Contributo Pagato
finanziaria fisica
25858 | Azione Collettiva Comune di Arta Terme - 31/03/2015 <70% 1.062.734,63 724.216,82| 347.101,14
Azione Collettiva Comuni di Ovaro Rigolato Prato Carnico Comeglians
25893 | Paluzza 16/03/2012 | 16/03/2013 Concluso 581.254,55 261.564,48 [ 247.506,29
25931 | Pioppeti certificati in Friuli Venezia Giulia 12/04/2012 | 12/04/2012 Concluso 175.177,67 95.780,96 89.641,33
25932 | Pioppeti certificati in Friuli Venezia Giulia 21/04/2012 | 21/04/2012 Concluso 875.470,51 477.729,03| 428.805,95
Totale | 2.694.637,36 | 1.559.291,29 | 1.113.054,71




Progetti integrati di filiera — orientamento Agricolo

Termine Termine
Pl Titolo ultimazione | conclusione Avanzamento Costo Contributo Pagato
finanziaria fisica
Progetto integrato per lo sviluppo della filiera della patata del Friuli
25874 | Venezia Giulia 14/02/2013 14/02/2013 Concluso 1.219.361,70 391.238,64 365.718,85
Progetto integrato per lo sviluppo della filiera dell'actinidia del Friuli
25881 | Venezia Giulia 09/12/2012 09/12/2012 Concluso 2.709.178,44 | 1.115.250,07 | 1.077.032,64
25882 | Filiera Vitivinicola Margherita e Arrigo 05/01/2013 05/01/2013 Concluso 1.535.121,60 574.179,91 573.266,01
25883 | Carne della montagna friulana - carne di qualita 31/12/2012 31/12/2013 Concluso 4.297.776,84 | 1.740.117,86 | 1.687.097,78
progetto integrato per lo sviluppo della filiera dei cereali del Friuli
25885 | Venezia Giulia 30/09/2012 30/09/2012 Concluso 4.364.114,85 | 1.729.649,69 | 1.699.286,90
progetto integrato per lo sviluppo della filiera della mela del Friuli
25887 | Venezia Giulia 07/03/2013 07/03/2013 Concluso 1.610.318,56 609.794,66 590.819,20
25912 | Creazione di una filiera orticola friulana per produzione di IV GAMMA | 06/06/2013 06/07/2014 Concluso 3.921.215,07 | 1.641.698,26 | 1.610.697,67
25915 | Progetto integrato per lo sviluppo della filiera vitivinicola del FVG 12/05/2013 31/12/2013 Concluso 4.151.362,22 | 1.611.611,20| 1.594.521,22
25921 | Integrazione e valorizzazione della filiera latte e derivati 19/05/2013 19/05/2014 Concluso 3.562.402,24 | 1.466.266,25| 1.352.147,81
25923 | Carne di qualita dai pascoli della Carnia 31/12/2012 31/12/2013 Concluso 1.632.706,12 864.623,66 741.517,94
25963 | Parco della vite e del vino nei Colli orientali del Friuli 01/06/2013 01/06/2014 Concluso 3.303.056,11 | 1.476.747,06 | 1.329.752,84
25967 | Sviluppo filiera vendemmia meccanica Cantina vini San Giorgio 09/02/2013 09/02/2013 Concluso 748.705,14 187.048,05 185.595,15
25974 | Progetto di filiera della Latteria di Tricesimo e soci 27/09/2012 27/09/2013 Concluso 554.336,94 225.164,27 192.480,07
25984 | Progetto integrato di filiera Fantinel Pitars 13/01/2013 13/01/2014 Concluso 4.149.807,69 | 1.491.770,07 | 1.475.768,46
25986 | Latte di Montagna 02/12/2012 30/11/2013 Concluso 2.645.016,88 | 1.365.886,73 1.343.409,40
25994 | Valorizzazione della filiera suino ed integrazione Agro-alimentare 17/05/2013 17/05/2014 Concluso 2.630.721,27 | 1.038.296,80 861.341,48
25997 | Rafforzamento comp, valoriz, tracc, tutela ambientale... Borgo Paludo | 10/09/2012 10/09/2013 Concluso 809.610,75 403.528,96 396.635,84
26004 | Filiera Agro-Sandanielese suino salumi 02/12/2012 02/12/2013 Concluso 3.923.274,99 | 1.553.787,01 | 1.529.606,26
26005 | Julia: frutta, qualita e territorio 05/05/2013 05/05/2014 Concluso 3.670.174,56 | 1.582.582,87 | 1.284.633,15
26010 | Arvenis - Sapori selvaggi 08/09/2013 08/09/2013 | 70% proroga 2.902.956,98 | 1.307.008,80 997.289,14
26015 | Coder: il pais dal formadi 06/06/2013 06/06/2014 Concluso 2.832.970,95| 1.121.782,56 993.415,94
26021 | "Progetto integrato di filiera "Venchiaredo" 12/10/2012 12/10/2014 | 70% proroga 4.492.975,61 | 1.767.487,54 1.601.302,14
Totale | 60.950.463,95 | 24.917.401,11 | 23.483.335,89
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Progetti integrati di filiera — orientamento Forestale

Termine Termine
Pl Titolo ultimazione | conclusione | Avanzamento Costo Contributo Pagato
finanziaria fisica
25917 | Comune di Socchieve - 31/03/2015 <70% 940.561,13 736.617,05 387.958,79
26006 | Consorzio Boschi carnici - 31/03/2015 70% 4.162.802,40 | 3.516.168,69 | 2.840.251,83
26016 | Comunita Montana del Torre, Natisone e Collio 07/05/2012 | 30/10/2014 Concluso 2.507.852,12 | 1.423.552,82| 1.299.560,00
7.611.215,65 | 5.676.338,56 | 4.527.770,62
Progetti integrati territoriali — orientamento Agricolo
Termine Termine
Pl Titolo ultimazione | conclusione | Avanzamento Costo Contributo Pagato
finanziaria fisica
25902 | PROVISTUR del Parco Agro-alimentare 22/12/2012 | 22/12/2013 Concluso 4.060.407,75 | 1.580.008,24 | 1.569.162,79
25925 | L'Agricoltura urbana. Progetto Integrato Territoriale Udinese 28/02/2013 | 28/02/2013 Concluso 735.180,01 | 298.038,11 281.304,04
25935 | Dolegna: il Collio a 7 stelle 15/06/2013 | 15/06/2014 Concluso 4.157.573,61 | 2.067.142,38 | 2.010493,13
25943 | Alta Pianura Friulana 05/05/2013 | 05/05/2014 Concluso 4.237.171,53 | 1.746.460,42 | 1.723.375,29
25969 | Torre Natisone 1 17/05/2013 | 17/05/2014 Concluso 3.087.349,68 | 1.263.830,35 | 1.075.407,72
25978 | Torre Natisone 2 28/07/2013 | 28/07/2014 proroga 4.031.855,15 | 1.757.228,42 | 1.627.610,08
26001 | Progetto di sviluppo integrato del Collio e dell'Alta Pianura Isontina 30/03/2013 | 30/03/2014 proroga 3.967.306,59 | 2.012.322,83 | 1.864.353,34
26011 | Progetto Integrato Terrritoriale "Carso goriziano" 18/07/2013 | 18/07/2014 Concluso 2.336.804,14 | 1.201.662,51 | 983.299,22
26012 | Pianura Isontina 26/10/2012 | 26/10/2013 Concluso 3.934.616,58 | 1.791.620,16 | 1.764.433,89
26013 | Progetto Integrato territoriale Medio Friuli 21/01/2013 | 21/01/2014 Concluso 4.176.213,08 | 1.819.317,57 | 1.771.353,96
26017 | Progetto integrato territoriale Mortegliano-Lestizza 17/05/2013 | 17/05/2014 Concluso 4.203.041,93 | 1.804.400,53 | 1.729.482,42
26019 | Valorizzazione agricola integrata, Valli del Natisone e Valli del Torre 17/02/2013 | 17/02/2014 Concluso 3.271.496,52 | 1.700.037,78 | 1.557.099,13
Totale | 42.199.016,57 | 19.329.691,66 | 11.061.183,39
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Progetti integrati territoriali — orientamento Forestale

Termine Termine
Pl Titolo ultimazione | conclusione | Avanzamento Costo Contributo Pagato
finanziaria fisica

3.430.306,85 3.031.121,57| 2.108.223,19

25884 | Pit per lo sviluppo ... nel Gemonese, Canal del ferro e valcanale - 31/03/2015 70%
Ottim. gestione del Territorio ed utilizzo Biomassa come fonte 1.424.267,64  1.140.452,09 425.083,30

25890 | energetica - 31/03/2015 < 70%
3.310.292,79  2.453.79523| 1.287.991,60

25891 | Progetto integrato territoriale della Comunita Montana della Carnia - 31/03/2015 < 70%
25909 | Progetto integrato territoriale Conca Tolmezzina - 31/03/2015 <70% 1.686.698,71  1.236.142,58 653.280,27
25913 | PIT Alta Val Tagliamento - 31/03/2015 < 70% 3.044.446,66  2.314.186,13| 1.013.476,45
2.038.249,66  1.592.103,32 809.015,96

25937 | Progetto integrato territoriale dei Comuni di Paularo e Ligosullo - 31/03/2015 < 70%
25960 | Progetto Integrato Territoriale Valcellina - 31/03/2015 < 70% 1.337.730,97  1.099.447,54 542.132,23
16.271.993,28 12.867.248,46 | 6.839.203,00

Di seguito siillustra 'andamento per le singole misure.
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Asse 1 — Miglioramento della competitivita del settore agricolo e forestale

MISURA 112 — INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

Finalita ed obiettivi
L'obiettivo della misura e quello di:

- favorire I'abbassamento dell'eta media degli addetti nel settore primario, sostenendo contestualmente
I'adattamento strutturale delle aziende agricole, operando in una logica finalizzata alla forte integrazione
dei sistemi di filiera e territoriali;

- favorire il icambio generazionale in agricoltura

- favorire la capacita progettuale e la realizzazione degli interventi connessi ai piani aziendali mediante lo
strumento dell'abbuono interessi

Le domande di aiuto potevano essere presentate a partire dal 16/12/2008 con la modalita di presentazione “a
sportello”.

Nel corso dell'anno 2014 le tipologie di interventi sono state le seguenti:
- pubblicazione delle graduatorie per le domande ammesse entro il 31 marzo e 30 settembre 2013
- pubblicazione delle graduatorie per le domande ammesse entro il 30 luglio e 30 novembre 2014
- pagamenti delle domande ammesse

| pagamenti sono avvenuti anche avvalendosi delle risorse aggiuntive regionali (risorse che vengono identificate
dall'organismo pagatore come Aiuti di Stato).

Stato di attuazione finanziario

Mis 112 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(ooo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 150 3.504 7.902 3.463 7.806 4,3% 101,2%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Nel corso del 2014 sono stati effettuati pagamenti a favore di 11 beneficiari sulla misura.

Avanzamento fisico.

Misura 112 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 su % avanzamento
target (cumulato su

target)

Numero di 11 292 500 2,2% 56,2%

insediamenti (n.) (95 su0©7-13)

Volume totale degli 414.500 9.588.550 13.300.000 3,1% 72,1%

investimenti (euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Dei 292 insediamenti realizzati, 197 derivano dall'insieme dei beneficiari di domande presentate col precedente
Piano (201 domande di pagamento). Le disposizioni allora non richiedevano ai beneficiari lindicazione
dellammontare degli investimenti previsti a seguito dellinsediamento, ma vi era solamente I'impegno a realizzare
un investimento pari almeno ad un dato valore in funzione del premio ricevuto (ad esempio euro 25.822,84 a
fronte di un premio di 20.000 0 25.000 euro). Tuttavia in base a tale criterio si pud affermare che il volume
complessivo degli investimenti effettuati per queste domande non & inferiore a 4.900.000 euro.

Il valore cumulato di 9,59 Meuro € dato dalla somma dei volumi stimati delle domande derivanti dal precedente
periodo di programmazione (4,9 Meuro) e dei volumi di investimento stimati per le domande dell'attuale periodo
(4,69 Meuro) (cfr. Tabella O.112 in allegato).




Per le domande del precedente periodo di programmazione, il settore con il maggior numero di aziende
beneficiarie & quello viticolo (30% circa degli insediamenti), seguito dalle aziende specializzate in seminativi (22%)
e dalle aziende miste con allevamento sono (14,4%).

| giovani a beneficiare dei pagamenti nel 2009 sono stati 5 (di cui 4 donne). | settori interessati: orticolo (1
domanda), lattiero-caseario (3 domande) e aziende miste (1 domanda).

| giovani a beneficiare dei pagamenti nel 2010 sono stati 5 (di cui solamente un beneficiario donna). | settori
interessati: seminativi (1 domande), vitivinicolo (3 domande), cerealicolo-zootecnico (1 domanda).

L'unica domanda contabilizzata nel 2011 (1 beneficiario donna) é riconducibile al settore cerealicolo -zootecnico.

| giovani a beneficiare dei pagamenti nel 2012 sono stati 20 (di cui 13 donne). | settori interessati: vitivinicolo (6
domande), zootecnia da carne (2 domande), lattiero-caseario (5 domande), orticoltura (5 domande) e floricoltura
(2 domande). Nel 2013 i beneficiari appartengono prevalentemente ai settori latteriero-caseario, vitivinicolo e
zootecnico.

| beneficiari sulla programmazione 2007-2013 sono complessivamente 95, pari a circa un terzo del numero
complessivo. La stima del volume complessivo degli investimenti e pari a circa 4,69 Meuro.

Da un punto di vista territoriale, la suddivisione delle domande pagate sulla programmazione 2007-2013, per
provincia di residenza del giovane, € la seguente:

provincia Numero domande
ub 41
PN 32
GO 16
TS 6
Altre

L'’Amministrazione regionale € intervenuta su operazioni riconducibili alla misura 112 anche con aiuti aggiuntivi
regionali. | beneficiari degli interventi di questi aiuti, al netto delle correzioni effettuate, sono 251. Sommando
questi ai 292 beneficiari degli interventi cofinanziati, si ottiene un valore complessivo di 543 beneficiari. Tale
valore supera il valore obiettivo definito a livello di misura (n. 500 insediamenti).

Risultato
Misura 112 Cumulato Target 2007- % avanzamento
2013 (cumulato su target)
Accrescimento  del  valore 1.940.655 2.500.000 77,6%
aggiunto nelle aziende (euro)

Il risultato raggiunto dall'attuazione della misura, in termini di incrementi di valore aggiunto lordo, € stato stimato
pari a 1,94 milioni di euro. Il valore aggiunto lordo creato dalle aziende beneficiarie rappresenterebbe quasi il 78%
del valore obiettivo del Programma.

La stima dell'incremento di valore aggiunto a seguito degli investimenti realizzati, & stata fatta dal valutatore
indipendente facendo ricorso ai risultati delle indagini di campo realizzate in occasione della valutazione
intermedia 2010. Sulla base delle rilevazioni campionarie, I'impatto per I'universo complessivo dei beneficiari &
stato stimato applicando la produttivita degli investimenti realizzati dalle aziende campione al valore degli
investimenti dell'universo (il coefficiente utilizzato ¢ stati pari a 0,35 dato dal rapporto tra incremento di VAL e
Valore dei premi erogati).

61



MISURA 121 — AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura e quello di migliorare il rendimento delle imprese beneficiarie attraverso la concessione di
aiuti agli investimenti materiali ed immateriali da parte dei beneficiari, finalizzati allammodernamento delle
strutture aziendali.

Nel corso dell'anno 2014 le tipologie di interventi sono state le seguenti:

pubblicazione della nuova graduatoria delle domande ad accesso individuale del bando 2013 sull'azione
1 — Ammodernamento delle aziende — Settore cereali-proteoleaginose. Il bando era rivolto solo ed
esclusivamente alle imprese agricole operanti nel settore cereali-proteoleaginose ed aveva una
disponibilita di risorse pubbliche assegnate pari ad euro 2.500.000 interamente imputabili ai fondi
aggiuntivi regionali

pubblicazione degli aggiornamenti della graduatoria delle domande presentate con la modalita ad
accesso individuale sull'intervento 2, a seguito degli scorrimenti

aumento dotazione finanziaria della misura e scorrimento delle graduatorie (domande individuali
ammesse al finanziamento)

erogazione dei contributi su fondi ordinari ed health check.

Stato di attuazione finanziario

Mis 121 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 di euro) FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 6.597 34.172 74.982 39.419 85.187 16,7% 86,7%
HC 1.319 1.524 2.540 4617 7.696 28,6% 33,0%
Totale 7.916 35.696 77.522 44,036 92.883 18,0% 81,1%
(39.647)* (86.183)*

* versione 8 del PSR
La spesa pubblica programmata & stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR

ordinarie pari a 1.104.273 euro ed aumento di risorse FEASR Health check per euro 876.717).

Avanzamento fisico.

Misura 121 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di aziende "
: 205 954 (*) 1.255 16,3% 76,0%
sovvenzionate (n.)
Volume totale degli
: ) . 165.112
investimenti 72.750 195.350 37,2% 84,5%
(129.057 su 07-13)
(.000 euro)
di cui HC
Numero di aziende
: 16 34 65 24,6% 52,3%
sovvenzionate (n.)
Volume totale degli
investimenti 5.339 13.398 22.750 23,5% 58,9%
(.000 euro)

(*) Il numero di domande approvate relative ad impegni del precedente periodo di programmazione & pari a 569, a cui
corrispondono 487 aziende beneficiarie.

Per la programmazione 2007-2013, i beneficiari sono complessivamente 537. Fra questi ci sono 58 beneficiari
con domande approvate relative ad impegni del precedente periodo di programmazione. La somma complessiva
di aziende beneficiarie, al netto di questi doppi conteggi, prendendo come riferimento il codice fiscale aziendale, &
pari a 954.
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Il volume degli investimenti da parte delle aziende sovvenzionate relativamente ad impegni della corrente
programmazione € paria 1292.057 Meuro.

Per quanto attiene alle tipologie di investimento realizzato, gli investimenti in macchinari ed attrezzature sono
risultati di poco superiori al 31% del totale, mentre gli investimenti prevalentemente indirizzati
allammodernamento e realizzazione di fabbricati, sono stati pari al 50%.

La misura ¢ stata attivata ai sensi dell'Health Check. Le aziende beneficiarie sono 34 e rappresentano il 52,3% del
target previsto.

Le domande di aiuto complessive sulla programmazione 2007-2013 con pagamenti & pari a 590.

Il numero di domande singole sulla misura nei progetti integrati & pari a 437; di queste, risultano saldate I'87,4%
delle domande.

Risultato

Misura 121 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

2013 (cumulato su
target)

Numero di aziende che hanno

introdotto nuovi prodotti o 181 230 78,7%

processi

Accrescimento del valore aggiunto

lordo nelle aziende finanziate 10.381.704 40.980.000 25,3%

(euro)

Il risultato raggiunto dall'attuazione della misura, in termini di incrementi di valore aggiunto lordo, & stato stimato
pari a 10,38 milioni di euro. Il valore aggiunto lordo creato dalle aziende beneficiarie rappresenterebbe poco piu
del 25% del valore obiettivo del Programma.

La stima dell'incremento di valore aggiunto a seguito degli investimenti realizzati, & stata fatta dal valutatore
indipendente facendo ricorso ai risultati delle indagini di campo realizzate in occasione della valutazione
intermedia 2010. Sulla base delle rilevazioni campionarie, I'impatto per I'universo complessivo dei beneficiari &
stato stimato applicando la produttivita degli investimenti realizzati dalle aziende campione (vale a dire
attraverso il rapporto tra incremento di VAL e Valore dellinvestimento realizzato) al valore degli investimenti
delluniverso.

Un'ulteriore stima, basata sui dati di monitoraggio ed i dati elaborati dal valutatore indipendente, e quella relativa
al numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti o processi. Il dato stimato & pari a 181 aziende del
settore agricolo (circa il 79% del valore target) che hanno introdotto nuovi processi o prodotti. Tale dato & stato
stimato ricorrendo ai dati inseriti nelle domande di aiuto e sulla base delle indagini svolte in occasione della
valutazione intermedia del 2010, dal quale risultava che il 35% del campione intervistato aveva apportato
un'innovazione. Da queste informazioni & emerso che per 131 aziende si tratta di innovazioni di processo mentre
per 50 di nuovi prodotti (vedi Tabella R.3)
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MISURA 122 — MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura e quello di consolidare ed aumentare la redditivita del settore attraverso interventi relativi
alle strutture viarie forestali, alla struttura produttiva dei boschi, alla pianificazione delle proprieta forestali,
allammodernamento di impianti e macchinari, alla valorizzazione dell'impiego di legname certificato.

Nel corso dell'anno 2014 le tipologie di interventi sono state le seguenti:
- prosecuzione delle fasi di realizzazione degli interventi per le domande presentate sui due bandi 2008 e
2012
- erogazioni in seguito alla presentazione delle domande di pagamento
- aumento della dotazione finanziaria del bando 2012 e scorrimento delle graduatorie

Stato di attuazione finanziario

Mis 122 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 di euro) FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 354 2.774 6.251 3.516 7-906 10,1% 78,9%
' ' (3.709)* (8.335)* ' '
HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata & stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR
ordinarie pari a 192.615 euro)

Il primo bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura & stato
pubblicato nel corso del 2008. Le risorse messe a disposizione su questo bando ammontano a 2.324.000,00 euro.
Il secondo bando, pubblicato nel corso del 2012, ha messo a disposizione inizialmente risorse per 526.000 euro.
Con queste risorse sono state finanziate completamente le prime 6 domande in graduatoria e parzialmente la
settima, sul totale delle 21 domande ammissibili a finanziamento.

Avanzamento fisico.

Misura 122 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Numero di 22 50 90 24,4% 55,6%

beneficiari (n.)

Volume totale degli 1.707.775 14.482.070 18.370.000 9,2% 78,8%

investimenti

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Nel corso dell'anno sono state liquidate domande a 22 soggetti beneficiari (di cui 10 anticipi). Il numero di nuovi
beneficiari sulla misura & pari 14 soggetti.

Gli indicatori di prodotto sono costituiti sia da beneficiari di domande oggetto di impegni del precedente periodo
di programmazione (15 soggetti beneficiari) sia da domande presentate e liquidate sull'attuale programmazione.
Il livello della capacita di realizzazione si attesta sul 56% per quanto riguarda il numero di beneficiari mentre
raggiunge quasi il 79% per quanto riguarda il volume totale degli investimenti.

Gli investimenti previsti riguardano I'acquisto di macchine ed attrezzature per il trasporto, la movimentazione del
legname e la prima lavorazione, piani forestali e diradamenti selettivi, manutenzione o realizzazione di viabilita
forestale | beneficiari privati (ditte individuali e societa) sono 18, di cui 3 beneficiari di trascinamenti.

Il volume degli investimenti riferiti alle domande con impegni del presente periodo di programmazione & pari a
6,231 Meuro (vedi Tabelle O.122).
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Risultato

Misura 122 Cumulato Target  2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)
numero di aziende che hanno introdotto
. ) . o 15 0
nuovi prodotti e/o nuove tecniche (n.)
Accrescimento del valore aggiunto lordo
49 1.000 4,9%

nelle aziende finanziate (000 EUR)

Le tipologie dei 15 beneficiari per le domande del precedente periodo di programmazione sono le seguenti:

- n. 7 amministrazioni comunali

- n. 1 comunita montana

- n. 2 amministrazione beni frazionali di uso civico

- N. 2 CONSorzi

- n. 3 privati

Gli interventi finanziati hanno riguardato la pianificazione dei processi di gestione forestale, il miglioramento
economico, ecologico, faunistico e sociale delle foreste, i progetti di filiera ed il miglioramento della stabilita
ecologica delle foreste.

Le tipologie degli altri 35 beneficiari sono le seguenti:
- n. 13 amministrazioni comunali

- n. 3 comunita montane

- n. 3 amministrazione beni frazionali di uso civico

- n. 16 privati (imprese individuali e societa)

Alcuni soggetti beneficiari (2 comuni ed 1 consorzio) sono presenti con domande relative ad impegni del
precedente periodo di programmazione e di quello attuale. Il numero complessivo dei beneficiari senza doppio
conteggio € pari a 50. Tutti gli interventi sono localizzati in area montana, tranne un intervento localizzato in area
di pianura (area rurale B).

La stima del valore aggiunto lordo generato dagli investimenti completati nel 2011 conduce ad un valore di
49.129 euro.

Avanzamento procedurale

Prima graduatoria individuali.

Con il decreto n. 1035 datato 8 giugno 2009, del Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio boschivo
e stata approvata la graduatoria delle domande con accesso individuale. Le domande presentate sono risultate
24. Le domande ammesse a finanziamento sono risultate 19; le domande non ammesse sono state 5. Con
Decreto del Direttore Servizio sviluppo rurale n. 17 del 13 gennaio 2011, pubblicato sul BUR del 2 febbraio 2011,
e stata pubblicata una modifica della graduatoria delle domande ad accesso individuale. Tale modifiche sono
derivate da correzioni intervenute in fase di riesame istruttorio per alcune domande. La nuova graduatoria non ha
modificato i punteggi e le posizioni dei singoli beneficiari, ma solamente gli importi del contributo concesso per
alcune domande.

Progetti integrati.

Le domande presentate nei progetti integrati risultano essere 60. | progetti integrati interessati sono 12.

Per quanto riguarda i cosiddetti progetti territoriali integrati forestali, le domande di aiuto sulla misura sono state
37, di cui una non ammessa a finanziamento. Con il secondo scorrimento della graduatoria, sono state finanziate
tutte e 36 le domande ammesse.

Le domande sui progetti integrati di filiera forestali sono state 24, tutte ammesse e finanziate. In seguito vi sono
state 3 rinunce. E stata presentata e finanziata solo una domanda per le azioni collettive forestali.

A fronte di un monitoraggio della spesa effettuata presso i beneficiari pari a euro 2.786.415,20, limporto dei saldi
sui progetti conclusi si attesta a fine anno, ad euro 472.747,26, pari a circa il 17%.
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Seconda graduatoria individuali.

La pubblicazione del bando sulla misura (BUR n. 43 del 24 ottobre 2012) ha comportato anche la modifica
dell'allegato D del Regolamento generale di attuazione del Programma, con l'introduzione della nuova scheda
della misura 122.

Le domande presentate sono state 29, di cui 21 quelle ammesse in graduatoria (BUR n. 44 del 30 ottobre 2013).
Le domande finanziate sono risultate 7, di cui I'ultima e risultata parzialmente finanziata per esaurimento della
dotazione del bando.

Con l'obiettivo di garantire la massima spesa delle risorse assegnate alla misura, oltre che al raggiungimento
degli indicatori di realizzazione e risultato, sono state utilizzate le economie del bando stesso e si & provveduto ad
aumentare la disponibilita di euro 404.874,00 (Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale del 13 maggio
2014, n. 1558). La dotazione complessiva del bando 2012 & pari a 930.874,00 euro, di cui 417.962,43 euro di
risorse Feasr.
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MISURA 123 — ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI

La misura e suddivisa in 2 azioni:
Azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
Azione 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali

Finalita ed obiettivi

Azione 1. L'obiettivo e quello di promuovere investimenti materiali e immateriali che migliorino il rendimento
globale delle imprese beneficiarie agendo sulle fasi della lavorazione, trasformazione e commercializzazione e/o
lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

Azione 2. L'obiettivo & il miglioramento della produttivita e della redditivita delle imprese che operano nella filiera
foresta-legno, mediante investimenti per I'ammodernamento di macchinari, attrezzature, investimenti
infrastrutturali e per impianti ad uso energetico con biomasse.

Nel corso dell'anno 2014 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:
- assegnazione di ulteriori disponibilita finanziarie per le domande ad accesso individuale del bando 2012
a valere sull'azione 1, pari a euro 2.458.689,00 (Decreto n. 2945 del 24/12/2013 pubblicato sul BUR n. 4
del 22/01/2014) e conseguente scorrimento delle graduatorie (Decreto n. 104 del 16/01/2014
pubblicato sul BUR n. 5 del 29/01/2014)
- liquidazione delle domande di pagamento

Stato di attuazione finanziario

Mis 123 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 di euro) FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 1.812 6.880 15.348 6.614 14.755 27,4% 104,0%
) ' ) (4.917)* (10.976)* ! '
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

* yversione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata & stata modificata con la versione 9 del PSR (aumento di risorse FEASR ordinarie
pari a euro1.696.874)

| pagamenti complessivi cumulati erogati per I'attuazione della misura equivalgono a 15.347.559,99 euro, di cui
13.687.301,24 euro per lerichieste di aiuto dell'Azione 1 e 1.660.258,75 per le domande dell'Azione 2.
Una parte di questi pagamenti, pari a euro 1.230.927,63 di spesa pubblica, corrispondono a domande con
impegni sulla programmazione 2000-2006, con la seguente suddivisione:

- azione 1 (misuram) euro 214.235,63

- azione 2 (misurei) euro 1.016.692,00

Azione 1

Avanzamento fisico.

Misura 123 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 | % Anno 2014 su | % avanzamento
target (cumulato su

target)

Numero di aziende " 46(%) 5> 53,8% 88,5%

sovvenzionate (n.) ' '

Volume totale degli

: ) ) 14.381 47.900 72.000 20,0% 66,5%

investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(*) incluse n. 4 aziende con impegni sulla programmazione 2000-2006
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Per l'azione 1, nel corso dellanno 28 aziende hanno ricevuto pagamenti a seguito della presentazione di
domande di pagamento.

Il valore cumulato si ottiene dalle domande della nuova programmazione con quelle domande presentate in base
alla misura m di cui al regolamento (CE) 1257/1999 per le quali nel corso della programmazione 2000-2006 era
stata emessa una decisione di concessione dell'aiuto (4 beneficiari).

Azione 2

Avanzamento fisico.

Misura 123 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 su | % avanzamento
target (cumulato su

target)

numero di  imprese 5 73 (%) % 5.6% 81,1%

beneficiarie (n) ! !

Volume totale degli

: . . 292 5.392 25.000 1,1% 21,6%

investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(*) incluse n. 44 aziende con impegni sulla programmazione 2000-2006

Per 'azione 2, nel corso dell'anno, ci sono state erogazioni a favore di XX imprese.

Il valore cumulato € ottenuto sommando i pagamenti nel periodo 2007-2008 di domande presentate in base alle
sottomisure 14 (Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura) e I5 (Progetti di
filiera ed ecocertificazione) azione 3, di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999.

Avanzamento fisico della misura 123 (azione 1 e azione 2)

Misura 123 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 su % avanzamento
target (cumulato su
target)
numero di imprese 116
29 142 20,4% 81,7%

beneficiarie (n) (71 su07-13)

Volume totale degli

: . ; 14.673 53.292 97.000 15,1% 54,9%
investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Il numero delle imprese beneficiarie relative alle domande della programmazione (cfr. Tabella G3 in allegato) &
pari a 71, di cui 44 classificate come medie imprese.

Il numero delle domande approvate derivanti da impegni della precedente programmazione (cfr. Tabella G3(2) in
allegato) e pari a 51, corrispondente a 48 aziende beneficiarie.

Il valore cumulato del numero di imprese beneficiarie sulla misura & pari a 116, dal momento che vi sono
beneficiari che hanno presentato domande con impegni sui due periodi di programmazione. Il valore cumulato
del volume totale degli investimenti, per le domande con pagamenti, & pari a 53.292 mila euro. Il dato
corrispondente alle sole domande della programmazione 2007-2013 & pari a 49.113 mila euro (cfr. Tabella O.123
in allegato).

Risultato
Misura 123 Cumulato Target 2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)

numero di aziende che hanno
introdotto nuovi prodotti e/o 25 40 62,5%
nuove tecniche

Accrescimento  del  valore
aggiunto lordo nelle aziende 3.986.900 17.600.000 22,7%
finanziate (euro)

68




| beneficiari della misura 123 azione 1 sono imprese agroindustriali che svolgono attivita di manipolazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (nella tabella O.123(1) sono stati raggruppati in
un'unica voce).

La stima del numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche & pari a 25, di cui 8 nel
settore agroalimentare e 17 in quello silvicolo. Tali stime si basano su quanto rilevato dal valutatore indipendente
tramite indagini campionarie effettuate in occasione della Valutazione Intermedia e per la parte relativa al 2011,
sulla base dei dati di monitoraggio.

Per quanto riguarda l'accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate, nel caso delle aziende
agroalimentari, il V.A. lordo ¢ stato stimato pari a euro 3.143.820 mentre nel caso del settore silvicolo, pari a euro
843.000. Per il calcolo di tali indicatori, sono stati utilizzati da parte del valutatore indipendente, due diversi
approcci, in funzione delle informazioni disponibili. In riferimento al settore agroalimentare, il V.A. lordo e stato
calcolato applicando la percentuale di avanzamento finanziario dell'azione al target complessivo, in linea con le
indicazioni metodologiche suggerite dalla RRN. Mentre nel caso dell'Azione 2, sono stati applicati i risultati
parametrici delle indagini campionarie svolte per la Valutazione Intermedia all'avanzamento fisico attuale.

Avanzamento procedurale

Progetti integrati.

Nei primi mesi del 2010 sono state approvate la graduatorie dei progetti integrati e degli approcci collettivi. Sugli
AC agricoli  presente una sola domanda, ammessa e finanziata.

Sui PIF agricoli le domande inizialmente ammesse a finanziamento erano 17 e 13 le domande non ammesse per
carenza di risorse, 4 le domande archiviate. A seguito dello scorrimento di graduatoria, tutte e 30 le domande
ammesse (29 imprese beneficiarie complessive) sono state finanziate.

Sui PIF forestali sono state 32 le domande ammesse e finanziate, 2 quelle archiviate.

Sui PIT agricoli, le domande ammesse e finanziate sono state 6, 1 domanda archiviata.

Per quanto riguarda i PIT forestali, le domande di aiuto presentate sulla misura sono 4, 3 le domande ammesse e
finanziate. Il duplice scorrimento della graduatoria delle domande ammesse tramite un PIT forestale (Decreto n.
76 del febbraio 2011 e Decreto del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale n. 2633 del dicembre 2011), grazie
all'apporto di ulteriori risorse aggiuntive regionali, ha favorito il finanziamento di due domande, per un impegno di
euro 90.732.

Complessivamente il numero delle domande singole valide che fanno parte dei progetti integrati € pari a 61; di
queste, risultano saldate 50 (pari al 82%) in 27 progetti integrati distinti.

Domande individuali.

Bando 2008.

Sull'azione 1, le domande presentate sono state 24, 21 le domande ammissibili e 21 quelle finanziate. Questo in
quanto nel corso del 2011 c'e stato il finanziamento delle ultime quattro domande ammesse nella graduatoria
del 15/07/09 del Decreto n °RAF9/1611, grazie alla disponibilita di euro 368.192, generata dalla revoca di due
domande finanziate nella prima graduatoria.

Sull'azione 2 domande presentate sono state 7, 6 le domande ammissibili e finanziate.

Bando 2012.

Il bando & stato emanato con Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 23 gennaio 2012, n. 113
Approvazione bando per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla “Misura 123 —
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli (BUR n. 5 del 01 febbraio 2012). La graduatoria € stata disposta con Decreto del Direttore del
Servizio sviluppo rurale 26 novembre 2012, n. 2954. Pubblicazione graduatoria domande ad accesso individuale a
valere sulla misura 123 - accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - azione 1, accrescimento
del valore aggiunto dei prodotti agricoli. (BUR n. 49 del 5 dicembre 2012). Le domande ad accesso individuale
presentate sono risultate 32, quelle inizialmente ammesse a finanziamento sono state 17, per un contributo
complessivo erogabile pari a euro 8.000.000.

Lo scorrimento del gennaio 2014 ha permesso di finanziare 8 ulteriori domande, di cui 1 parzialmente finanziata.
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MISURA 124 - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEI SETTORI AGRICOLO E
ALIMENTARE E IN QUELLO FORESTALE

Finalita ed obiettivi

La misura punta ad introdurre sistemi di incentivazione capaci di promuovere una maggiore cooperazione tra
produttori primari, industria di trasformazione e terze parti, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare per permettere ai soggetti interessati di trovare
nuovi sbocchi di mercato, di migliorare i processi produttivi o di mettere a punto tecnologie.

Nel corso dell'anno 2014 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:
- prosecuzione delle fasi di realizzazione degli interventi per le domande presentate nel 2008
- pagamenti delle domande di pagamento presentate.

Non sono presenti contratti in corso dalla programmazione 2000-2006.

Stato di attuazione finanziario

Mis 124 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(ooo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 85 135 301 187 417 45,5% 72,2%
(198)* (a40)* ' '
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata & stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR
ordinarie pari a euro 10.120).

Nel corso dell'anno sono stati erogati pagamenti a fronte di stati di avanzamento per due domande presentate.
Le due domande che hanno ricevuto pagamenti appartengono ad un progetto di filiera agricolo.

Avanzamento fisico.

Misura 124 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2012 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di iniziative di
. . 1* 5 9 11,1% 55,6%
cooperazione sovvenzionate
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(*) Intesa come nuova iniziativa, che non ha mai ricevuto pagamenti in precedenza.

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto esclusivamente tramite progetto integrato, di filiera o territoriale,
oppure tramite approccio collettivo.

Il bando di riferimento e dunque quello per la presentazione delle “domande di progetto integrato” dellanno
2008.
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Risultato

Misura 124 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

2013 (cumulato su
target)

Numero di aziende che hanno

introdotto  nuovi prodotti o 33 20 165%

processi

Accrescimento di valore aggiunto

lordo nelle aziende beneficiarie - 100.000 -

(euro)

Le domande potevano essere presentate solo all'interno di un progetto integrato. Le domande presentate sulla
misura sono state 8, 7 sui progetti integrati di filiera e 1 su un progetto integrato territoriale. La graduatoria dei
PIF agricoli e stata pubblicata ad inizio 2010; le domande presentate ed ammesse sono state 7 (importo
finanziato pari a euro 419.392,20 euro). Una domanda in seguito € stata archiviata. Sui PIT agricoli & stata
presentata una sola domanda sulla misura, finanziata in seguito allo scorrimento di graduatoria (importo
finanziato pari a euro 20.496,00). Tuttavia questa domanda ¢ stata successivamente archiviata. Risultano cosi
attive 6 domande in 3 PIF agricoli.

Solamente una delle domande presenti nei 4 progetti ad approccio integrato risulta saldata alla data del

31/12/2014.

Di seguito si elencano i tre progetti integrati di filiera con orientamento agricolo contenenti le domande di misura
124, con il numero di soggetti coinvolti:

titolo progetto integrato Numero soggetti coinvolti con domande attive
(misure 121, 123, 124)

Creazione di una filiera orticola friulana per produzione 13

di IV GAMMA

Rafforzamento competitivita, valorizzazione, 6

tracciabilita, tutela ambientale e paesaggio,

innovazione e miglioramento qualitativo prodotti

Borgo Paludo

Progetto integrato di filiera "Venchiaredo" 14
Totale 33

La rilevazione dell'accrescimento del valore aggiunto lordo non & ancora possibile in quanto gli interventi, che
hanno ricevuto al 31/12/2014 solo anticipi o pagamenti per stato di avanzamento, tranne in un caso, non sono
ancora conclusi.
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MISURA 125 — MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO CON LO SVILUPPO E L' ADEGUAMENTO
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA.

Finalita ed obiettivi

L'azione attivata riguarda le infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della silvicoltura. La misura
mira soprattutto all'incremento ed adeguamento della viabilita in territorio montano per garantire I'accesso a
boschi, pascoli e terreni agricoli ( e alla razionalizzazione delle risorse idriche tramite il recupero di piccole sorgenti
negli stessi ambiti).

Nel corso dell'anno 2014 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:
- prosecuzione delle fasi di realizzazione degli interventi per le domande presentate nel 2008
- erogazioni delle domande di pagamento presentate

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 125 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 di euro) FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 842 2.703 6.019 3.592 8.000 23,4% 75,3%
' ' (3.596)* (8.010)* ! '
HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata & stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR
ordinarie pari a euro 4.535)

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto esclusivamente tramite progetto integrato, di filiera o territoriale,
oppure tramite approccio collettivo.

Il bando di riferimento e dunque quello per la presentazione delle “domande di progetto integrato” dell'anno
2008.

Avanzamento fisico.

Misura 125 Anno 2014 | Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 Su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
numero di operazioni
) 27 51 40 67,5% 127,5%
sovvenzionate
volume totale degli
, ) ) 6.132.475 11.370.749 8.912.000 68,8% 127,6%
investimenti
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Le domande di aiuto, per le quali sono stati effettuati pagamenti, sono 51 (operazioni sovvenzionate). |l
corrispondente numero complessivo di beneficiari € pari a 26. Nel caso di 11 beneficiari, le domande di aiuto
presentate sono state piu di una. | pagamenti a saldo fino ad oggi effettuati sono stati 5. Nel corso del 2014 sono
stati erogati saldi a favore di 2 operazioni. Il numero di beneficiari corrispondenti & pari a 2.

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto esclusivamente tramite un progetto integrato, di filiera o
territoriale, oppure tramite approccio collettivo. Il bando di riferimento & dunque quello per la presentazione delle
domande di progetto integrato del 2008.
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Risultato

Misura 125 Cumulato Target 2007- % avanzamento

2013 (cumulato su
target)

lunghezza della viabilita forestale di neo costruzione 0 45 0

lunghezza della viabilita forestale sottoposta ad adeguamento

funzionale alle nuove esigenze tecnologiche o ad interventi di nd. 100 0

manutenzione straordinaria

incremento del valore aggiunto lordo delle aziende beneficiarie n.d. 500.000 0

| progetti con pagamenti hanno previsto le seguenti tipologie di interventi:

- interventi di manutenzione straordinaria della viabilita forestale e costruzione strade forestali nei comuni di
Resia (UD), Tolmezzo (UD), Verzegnis (UD), Lusevera (UD), Attimis (UD), Prato Carnico (UD), Socchieve (UD),
Ovaro (UD), Ampezzo (UD)

- interventi per il recupero di una sorgente e approvvigionamento idrico a servizio di alcune malghe

L'approccio previsto & stato tramite azioni collettive (AC), progetti integrati di filiera (PIF) forestali e progetti
integrati territoriali (PIT) forestali.

Per le AC, le domande presentate sulla misura sono state 7; le domande ammesse a finanziamento 3 e 4 quelle
ammesse ma non finanziate per mancanza di risorse.

Sui PIF forestali, le domande presentate sono state 26, tutte ammesse a finanziamento, seppur 5 finanziate in
modo parziale rispetto allammontare ammesso. A seguito di rinunce per 5 domande, le domande attive sono
rimaste 21.

Le domande presentate sui PIT forestali sono state 48. Le domande ammesse sono risultate 43, tutte finanziate
a seguito del secondo scorrimento di graduatoria per i PIT forestali. Successivamente tre domande sono state
oggetto di rinuncia.

Tipo approccio | Presentate Ammesse Finanziate Revoche/rinunce | Valide
AC 7 7 3 0 3
PIF 26 26 26 5 21
PIT 48 43 43 3 40
Totale 81 76 72 8 64

Le domande complessivamente ammesse a finanziamento sulla misura sono risultate 76, 72 quelle finanziate e
64 le domande attive a fine 2014.
| beneficiari sulla misura, che hanno ricevuto pagamenti, al momento sono 26: 21 comuni montani, 3 comunita
montane, 1 consorzio forestale ed 1 ente parco. Mentre le corrispondenti domande di aiuto presentate sono 51. |
progetti integrati interessati, tutti ad indirizzo forestale, sono 11:
Azioni collettive:
- Azione Collettiva Comune di Arta Terme
Progetti integrati di filiera:
- Progetto integrato di filiera Comune di Ampezzo
- Progetto integrato Consorzio Boschi carnici
- Attivazione e realizzazione della filiera Foresta Legno della Comunita Montana del Torre, Natisone e
Collio
Progetti integrati territoriali:
- Pit per lo sviluppo e la valorizzazione del sistema forestale e ambientale nel Gemonese, Canal del ferro e
valcanale
- Ottimazione della gestione del Territorio ed utilizzo della Biomassa come fonte energetica sostenibile e
rinnovabile
- Progetto integrato territoriale della Comunita Montana della Carnia
- Progetto integrato territoriale Conca Tolmezzina
- PIT Alta Val Tagliamento
- Progetto integrato territoriale dei Comuni di Paularo e Ligosullo
- Progetto Integrato Territoriale Valcellina

73



MISURA 132 — SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO Al SISTEMI DI QUALITA ALIMENTARE.

Finalita ed obiettivi
L'obiettivo e quello di sostenere il mantenimento delle certificazioni dei prodotti alimentari di qualita attraverso
un aiuto per sostenere i maggiori costi da parte dei beneficiari per il mantenimento di tali sistemi.

Nel corso dell'anno 2014 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:
- avanzamento delle fasi istruttorie e predisposizione graduatorie per le domande presentate
- pagamenti delle domande delle precedenti annualita

Stato di attuazione finanziario

Mis 132 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 35 256 569 387 9,0% 66,1%
(708)* (1.576)* ' '
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata é stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR
ordinarie per 320.295 euro).

Avanzamento fisico.

Misura 132 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 Su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di beneficiari
: , 115 221 200 57,5% 110,5%
sovvenzionati (n.)
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

| beneficiari che hanno ricevuto pagamenti sulla misura nel corso del 2013 sono 115, di cui
beneficiari. Il numero cumulato dei beneficiari, senza doppio conteggio, & pari a 221.

Risultato

Al momento non

Misura 132

% avanzamento

Cumulato Target 2007-2013 (cumulato su
target)
Valore della produzione
agricola ottenuta con 46.200.000 70.000.000 66,0%

metodi di qualita

19 sono nuovi

risultano disponibili informazioni sulla produzione lorda vendibile dei beneficiari della misura.
Adottando una delle opzioni metodologiche suggerite dalla Rete Rurale Nazionale, che si basa sulla percentuale
di avanzamento finanziario della misura rispetto al target programmato, il valore della produzione agricola che si
ottiene risulta essere pari a circa 46 milioni di euro.

Delle 221 aziende beneficiarie che hanno avuto dei pagamenti circa il 66 % partecipa a sistemi di qualita che
ricadono nella categoria dei prodotti vitivinicoli (vedi O.132, categoria ‘Altri prodotti alimentari’); il 15% riguarda
aziende con sistemi di qualita legati alle produzioni di formaggi.
Le aziende beneficiarie che si avvalgono di sistemi di qualita legati alle produzioni di ortofrutticoli e cereali sono

26; 14 sono le aziende per il settore delle carni e 2 peril settore dell'olio d'oliva.
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Avanzamento procedurale

In data 25/11/2009 é stato pubblicato (BUR n. 17) il bando per la presentazione delle domande di pagamento
per la prima e la seconda annualita relativamente alle domande di aiuto presentate nel 2008 ed ammesse a
finanziamento, secondo quanto indicato nel Decreto n. 2679. Con un Decreto successivo, il n. 3199 del Direttore
di Servizio del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie, la data ultima per la presentazione
delle domande di pagamento in formato cartaceo per la “prima” e la “seconda” annualita relativamente alle
“domande di aiuto” della Misura 132 presentate nellanno 2008 ed ammesse al finanziamento & stata prorogata
al 15 gennaio 2010 (pubblicazione BUR n. 1 del 67/01/2010).

Con Decreto n. 3219 del 23 dicembre 2009 del Direttore di Servizio del Servizio affari generali, amministrativi e
politiche comunitarie e Autorita di gestione si sono aperti i termini per il bando annualita 2010 per la
presentazione delle domande di aiuto (pubblicazione BUR n. 1 del 07/01/2010). Le risorse finanziare a
disposizione sono state pari a euro 450.000.

Il Decreto n. 8 del 3/02/2010 del Servizio Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione dellERSA, a
firma del Direttore generale, di approvazione della graduatoria relativa al bando 2009 ¢ stato pubblicato sul BUR
n.7 del 17/02/2010. Tale graduatoria € valida per il quinquennio di spese a partire dal 2008 fino al 2012.

Le domande presentate sono state 84. Le domande ritenute ammissibili a finanziamento sono state 81, mentre
quelle escluse sono state 3. Il totale ammesso a contributo per il primo anno e pari a euro 82.238,45.

Con Decreto n. 95 del 31 gennaio 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale, si sono aperti i termini per il
bando annualita 2011 per la presentazione delle domande di aiuto (pubblicazione BUR n. 6 del 69/02/2011). Le
risorse finanziare a disposizione sono state pari a euro 400.000.

Il Decreto n. 10/SPM/FR Servizio Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione dellERSA, di
approvazione della graduatoria relativa al bando 2010 & stato pubblicato sul BUR del 16/02/2011. Tale
graduatoria & valida per il quinquennio di spese a partire dal 2009 fino al 2013.

In data 25/05/2011 & stato pubblicato (BUR n. 21) il bando per la presentazione delle domande di pagamento
per la prima e la seconda annualita relativamente alle domande di aiuto presentate nel 2008 ed ammesse a
finanziamento, secondo quanto indicato nel Decreto n. 745. Con un due decreti successivi (Decreto n. 835 e n.
1075) del Direttore di Servizio del Servizio sviluppo rurale, la data ultima per la presentazione delle domande di
pagamento in formato cartaceo per la “terza” e la “quarta” annualita relativamente alle “domande di aiuto” della
Misura 132 presentate nellanno 2008 ed ammesse al finanziamento é stata prorogata al 30 giugno e
successivamente al 29 luglio 2011 (pubblicazione BUR n. 23 del 08/06/2011 e BUR n. 28 del 13/07/2011).

Il perdurare di malfunzionamenti del Sistema informativo agricolo nazionale che hanno impedito ai beneficiari di
presentare le domande di pagamento sul SIAN entro i termini fissati, hanno condotto alla ulteriore proroga dei
termini di presentazione delle domande al 31 ottobre 2011 e successivamente al 15 novembre 2011 (Decreto n.
1317, BURN. 32 del 10/08/2011 e Decreto n. 2183, BUR n. 45 del 09/11/2011).

Con Decreto n. 1655 del 16 luglio 2012 del Direttore del Servizio sviluppo rurale si sono aperti i termini per il
bando annualita 2012 per la presentazione delle domande di pagamento per la prima, la seconda e la terza
annualita riferite alle domande di aiuto presentate nell'anno 2009 e ammesse a finanziamento (BUR n. 31 del 1
agosto 2012).

Nel corso del 2013 i termini per la presentazione delle domande di pagamento per la prima, seconda e terza
annualita riferite alle domande presentate nel 2010 sono stati fissati con decreto n. 444 del 04 marzo 2013 (BUR
n. 11 del 13 marzo 2013). Mentre i termini per la presentazione delle domande per la quinta annualita del bando
2008 sono stati fissati con decreto n. 1092 del 05 giugno e successivamente prorogati al 18 novembre 2013 con
decreton. 1732 del 18/10/2013.

Ad inizio 2015 & stata approvata la graduatoria 2011 relativa al quinquennio 2010 — 2014 (Decreto 25 febbraio
2015, n. 40 del Direttore Servizio promozione, statistica agraria e marketing del’lERSA).

Attualmente la situazione delle graduatorie per anno € la seguente:

Anno graduatoria Domande presentate Ammesse Finanziate
Graduatoria 2008 163 154 154
Graduatoria 2009 84 81 81
Graduatoria 2010 26 26 26
Graduatoria 2011 17 16 16
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MISURA 133 — SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER ATTIVITA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE
RIGUARDO Al PRODOTTI CHE RIENTRANO NEI SISTEMI DI QUALITA ALIMENTARE.

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura & quello di sensibilizzare i consumatori all'esistenza, alla conoscenza delle caratteristiche
specifiche e/o dei vantaggi dei prodotti tutelati, in particolare in termini di qualita, di metodi di produzione
specifici, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente, connessi al sistema di qualita, nonché divulgare le
conoscenze tecniche e scientifiche in relazione a tali prodotti.

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 133 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 188 233 518 692 1.542 27,2% 33,7%
(757)* (1.687)* ' '
HC Misura non attivata ai sensi dell' Health check

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata e stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione delle risorse FEASR
ordinarie per 65.036 euro).

Avanzamento fisico.

% avanzamento
) Anno 2014 su
Misura 133 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 I target (cumulato su
target)

Numero di azioni

: 8 10 46 17,4% 21,7%
sovvenzionate (n.)
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto negli anni precedenti esclusivamente tramite un progetto
integrato, di filiera o territoriale, oppure tramite approccio collettivo. Il bando di riferimento per queste domande
e quello per la presentazione delle domande di progetto integrato. Nel corso del 2012, con la modifica proposta
al Programma, ¢ stata introdotta la possibilita anche di accesso individuale.

Il numero di domande approvate é pari a 10, corrispondenti a 8 beneficiari.

Risultato
Misura 133 Cumulato Target 2007-2013 %o avanzamento
(cumulato su
target)
Valore  della  produzione
agricola ottenuta con metodi nd. 100.000 0
di qualita (000 euro)

Delle 10 azioni sovvenzionate, due riguardano il settore dei formaggi e le altre otto riguardano la categoria Altri
prodotti alimentari (vedi O.133, categoria ‘Altri prodotti alimentari’). Si tratta nello specifico di produzioni vinicole
di origine controllata con interventi che hanno previsto progetti promozionali, partecipazione a fiere e indagini di
marketing, azioni di diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Avanzamento procedurale

Nei primi mesi del 2010 sono state pubblicate le graduatorie dei progetti integrati.

Per le AC agricole, le domande presentate ed ammesse sono state 6, di cui solo una finanziata.

Sui PIF agricoli, sono state presentate ed ammesse 3 domande, tutte finanziate; successivamente una domanda
e stata oggetto di rinuncia.

Per i PIT agricoli, le domande presentate ammesse e finanziate sono 5.
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Con il Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale del 10 settembre 2012, n. 2232 (BUR n. 38 del
19/09/2012) si & modificato I'allegato D del regolamento generale di attuazione del Programma, emanato con
decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. e si & approvato il bando per la
presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla misura.

La disponibilita finanziaria complessiva del bando era pari a 1.096.000,00 euro. Il termine di presentazione per le
domande inizialmente previsto per il 17/12/2013 & stato successivamente prorogato con Decreto n. 3150 del
13.12.2012 (termine per il rilascio a portale SIAN delle domande di aiuto al 18.01.2013).

La graduatoria & stata pubblicata a luglio 2013. Le domande presentate sono state 16, tutte ammesse. Le
finanziate inizialmente pari 14 sono risultate essere tutte e 16 a seguito della rideterminazione della dotazione
finanziaria a disposizione del bando in euro 1.220.000 (Decreto n. 2882 del 19/12/13 pubblicato sul BUR n. 1 del
02/01/2014).

Con Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 579 del 21/62/2014, & stato modificato il bando 2012
per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale. La modifica ha decretato la cancellazione
dellart. 22 che disciplinava le modalita di presentazione delle domande di anticipo, al fine di garantire la
conformita del bando con la normativa europea.
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Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

MISURA 211- INDENNITA A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE.

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura mira a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti
dagli svantaggi naturali che caratterizzano le aree montane al fine di arrestare I'abbandono dell'attivita agricola in
tali aree.

La misura e stata attivata nel 2007.

Contrattiin corso

Nel triennio 2007-2009 sono stati effettuati pagamenti relativi a domande di pagamento presentate in anni
antecedenti.

| pagamenti riferibili a domande di aiuto/pagamento di annate (campagna) precedenti al 2007 si sono gia
esauriti nel 2009:

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti)
2007 1.804 1.638 4.921.660
2008 602 511 1.351.530
2009 17 17 2.833
Totale 6.276.023

Le aziende beneficiarie conteggiate che hanno ricevuto pagamenti riferibili a domande derivanti da impegni della
precedente programmazione sono 2.021 (cfr. Tabella G3(2)). Fra queste vi sono aziende beneficiarie anche di
domande presentate nel corso della programmazione 2007-2013.

Stato di attuazione finanziario

Mis 211 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 2.252 17.155 39.060 17.916 40718 12,6% 95,8%
' ' ' (16.662)* (37.868)* ' '
HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata e stata modificata con la versione 9 del PSR (aumento di risorse FEASR ordinarie
per 1.254.247 euro).

Avanzamento fisico.

Misura 211 Anno 2014 Cumulato Target 2007- | % Anno 2014 su | % avanzamento
2013 target (cumulato su
target)
Superficie impegnata (ha) 18.563 (*) 39.550 25.300 73,3% (*) >100%
aziende beneficiarie (n.) 2.379
958 2.200 40,3% >100%
(1.673 su07-23)
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(*) superficie utilizzata per il calcolo delle indennita per tutte le domande che hanno avuto pagamenti nell'anno.

Nel corso dell'anno sono state beneficiate di pagamenti 958 aziende; questo rappresenta il valore piu basso dal
2007, anche prendendo in considerazione solo i pagamenti con impegni sulla programmazione 2007-2013. Fra
queste si registrano 54 nuove aziende beneficiarie.

Con riferimento alle tabelle allegate G3, G3(2) e O.LFA, si evidenzia che il numero cumulato delle aziende
beneficiarie sulla programmazione 2007-2013 & pari a 1.673. Sommando a queste il numero complessivo di
aziende beneficiarie di impegni sulla vecchia programmazione, 2.021, e tenendo conto dei doppi conteggi, si
ottiene il numero complessivo di aziende beneficiarie: 2.379. Si sottolinea, infatti, che alcune aziende beneficiarie
conteggiate in G3(2) sono presenti anche nel conteggio di G3.
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La superficie impegnata netta complessiva e pari a 39.550 ettari. Di questi, 28.379 ettari sono riferiti a impegni
nel periodo 2007-2013, mentre 26.512 ettari sono riferiti ad impegni del precedente periodo di programmazione.

Risultato
Misura 211 Cumulato Target % avanzamento
2007-2013 (cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace
del territorio che contribuisce con successo:
RN - s 39.550 156%
alla biodiversita, a migliorare la qualita del . 25.300 "
. L ) 28.379 (*) 112% (*)
suolo, a evitare la marginalizzazione e
I'abbandono delle terre

(*) solo superfici relative al periodo 2007-2013

Considerando tutte le aziende beneficiarie (comprese quelle che hanno ricevuto liquidazioni a valere su impegni
relativi alle campagne 2001-2006), il livello di avanzamento fisico, risulta superiore alle previsioni di circa il 6%
(179 il numero dei beneficiari in piu). Se si prendono solo le aziende con impegni a partire dal 2007, i beneficiari
sono circa il 76% del valore obiettivo. Considerando la superficie impegnata, il valore raggiunto supera il valore
obiettivo di circa il 12%, prendendo come avanzamento le superfici oggetto di impegni sulla programmazione
2007-2013. In termini di superfici oggetto di impegno e sulle quali sono stati calcolati i premi, la suddivisione per
provincia risulta essere la seguente:

provincia 9% superfici a premio
Trieste 1,8
Gorizia 1,2
Udine 41,3
Pordenone 55,7
totale 100

| comuni con la prevalenza di superfici prese in considerazione per il premio sono: Aviano, Maniago, Montereale
Valcellina (ognuno con superfici superiori al 9% del totale), in provincia di Pordenone. In provincia di Udine i primi
comuni sono Sauris, Prato Carnico e Paluzza.

Avanzamento procedurale.

Nel 2010, con le modifiche introdotte nel PSR ¢ stato modificato lo schema di calcolo previsto dall'aiuto. In
considerazione della necessita di ridefinire le norme per I'attuazione degli interventi sulla misura, nel corso del
2011 ¢ stato emanato un nuovo regolamento (DGR n. 581 del 31 marzo 2011 “Regolamento applicativo della
misura 211 - Indennita a favore di agricoltori delle zone montane del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), pubblicato sul BUR n. 17 del 27 aprile 2011, con Decreto del
presidente della Regione n.o77/Pres. del 14/04/2011.

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per I'annualita 2011 ¢ stato pubblicato in
data 11/05/2011 con il BUR n. 17 (Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 605 del 27/04/2011). Il
termine indicato per I'apertura era il giorno successivo alla pubblicazione, mentre il termine di chiusura era stato
fissato al 16/05/2011. La dotazione finanziaria era di euro 4.322.000,00. Il numero delle domande presentate per
I'annualita 2011 e stato 1.191.

Per I'annualita 2012, i termini per la presentazione delle domande si sono aperti con la pubblicazione del decreto
n. 435 del 23 febbraio 2012 del Direttore del Servizio sviluppo rurale (BUR n. 10 del 7 marzo 2012). La dotazione
finanziaria era di euro 4.322.000,00. Il numero delle domande presentate per I'annualita 2012 ¢ stato di 1.255.

Per I'annualita 2013, i termini per la presentazione delle domande si sono aperti con la pubblicazione del decreto
n. 152 del 28 gennaio 2013 del Direttore del Servizio sviluppo rurale (BUR n. 6 del 6 febbraio 2013). La dotazione
finanziaria era di euro 3.300.000. Il numero delle domande presentate e stato di 1.303.

Nel 2013, a seguito di una ricognizione sulle risorse non utilizzate sulle annualita precedenti, si sono potute
aumentare le dotazioni finanziarie per le annualita 2011, 2012 e 2013 rispettivamente di 700.000 euro, 450.000
euro e 1.500.000 euro.

Nel corso del 2014, i termini per la presentazione delle domande si sono aperti con la pubblicazione del decreto n.
898 del 17 marzo 2014 del Direttore del Servizio sviluppo rurale (BUR n. 13 del 26 marzo 2014). La dotazione
finanziaria era di euro 859.547,02. Il numero delle domande presentate per I'annualita 2014 é stato di 1.120.
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MISURA 213 — INDENNITA NATURA 2000

Finalita ed obiettivi

La misura é finalizzata ad indennizzare i conduttori dei terreni agricoli ubicati nelle zone individuate ai sensi delle
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE in conseguenza dei vincoli imposti dalle misure di salvaguardia e di
conservazione dei SIC e delle ZPS.

La misura e suddivisa in 2 azioni:

1 - SIC Magredi del Cellina, con la Sottazione 1 - sfalcio e pascolo dei prati e dei prati-pascoli

2 - SIC Risorgive dello Stella — SIC Palude Selvote - SIC Paludi di Gonars con tre sottoazioni (Sottoazione 1 -
mantenimento di una fascia tampone; Sottoazione 2 - Indennizzo per divieto di impianto ex novo di pioppeti e
Sottoazione 3 - Indennizzo per divieto di reimpianto pioppeto).

Stato di attuazione finanziario

Mis 213 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(0oo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 81 81 135 167 276 48,5% 48,5%
di cui HC 81 81 135 167 276 48,5% 48,5%
(602)* (1.248)*

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata & stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR
ordinarie pari a euro 402.460 e diminuzione di risorse FEASR Health check per euro 33.400).

Avanzamento fisico.

Misura 213 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 Su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

aziende beneficiarie 41 41 42 98% 98%

superficie

. 232 232 225 103% 103%

impegnata (ha)

HC

aziende beneficiarie 41 41 42 98% 98%

Superficie

) 232 232 225 103% 103%

impegnata (ha)

Nel corso dell'anno si sono avuti i primi pagamenti sulla misura.

Risultato
Misura 213 Cumulato | Target 2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del
territorio che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat
agricoli di alto pregio naturale

232 225 103%

Avanzamento procedurale.

Azione 1 - SIC Magredi del Cellina

Il primo bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento dell'annualita 2010 é stato pubblicato
sul BUR del 12/05/2010 (decreto n. 764 del Direttore Servizio sviluppo rurale).

Con il decreto del Presidente della Regione n. 0178 del 29 luglio 2010, pubblicato sul BUR n. 32 del 11/08/2010,
e stato modificato il regolamento generale relativamente alle procedure amministrative per I'erogazione e la
liquidazione degli aiuti della misura 213. La modifica ha riguardato l'articolo 2, comma 3 del regolamento
generale, in modo da consentire che I'adozione dei bandi sulla stessa misura possa avvenire in tempi pit brevi.

82




La modifica ha riguardato anche gli allegati al Regolamento in quanto & stato eliminato I'accesso singolo con
regolamento specifico e prevedendo I'accesso singolo (allegato C) ed e stata introdotta una specifica scheda di
misura (allegato D del regolamento generale).

Il secondo bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, quello relativo allannualita 2011 e
stato pubblicato sul BUR n. 13 del 30/03/2011 (decreto n. 366 del 14/03/2011 del Direttore Servizio sviluppo
rurale).

Con Decreto n. 744 del 2 aprile 2012 del Direttore del Servizio sviluppo rurale, sono stati fissati i termini per la
presentazione delle domande di pagamento dell'annualita 2012 della misura. La disponibilita finanziaria & stata
posta a carico delle risorse finanziarie Health Check del PSR nellambito della dotazione finanziaria complessiva
del bando gia stabilita con decreto 3 maggio 2010, n. 764. La disponibilita annuale di fondi di Programma viene
stabilita in euro 287.463,00. Per I'annualita 2013, i termini si sono aperti con la pubblicazione in data 20/02/2013
del Decreto 243 del 07 febbraio 2013. Sull'azione sono state presentate 2 domande di aiuto da parte di due
beneficiari (1 privato e 1 pubblico) per le campagne dal 2010 al 2013.

Nel corso del 2014 sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative
allannualita. Il Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 619 del 24/62/2014 ¢ stato pubblicato sul
BURn. 11 del 12 marzo 2014. Le domande presentate sono state 2.

Azione 2 - SIC Risorgive dello Stella — SIC Palude Selvote - SIC Paludi di Gonars.

Il decreto 450 del 05/03/2013 ¢ stato pubblicato sul BUR n. 11 in data 13 marzo 2013 e fissava al 15 maggio il
termine di presentazione delle domande di aiuto/pagamento sul bando per I'annualita 2013 per l'azione 2 con
riferimento ai SIC Risorgive dello Stella, SIC Palude Selvote, SIC Paludi di Gonars. Le domande pervenute sono
state 40.

Le ragioni dei ritardi nellimplementazione della misura sono da ricondursi alle caratteristiche della misura stessa,
che prevede l'erogazione di un indennizzo per determinati vincoli derivanti dall'applicazione delle misure di
salvaguardia o di conservazione per compensare i costi e la perdita di reddito calcolati. Tale condizione si &
realizzata sin da subito nel caso del SIC Magredi del Cellina per effetto dell'applicazione delle misure di
conservazione specifica di cui all'articolo 22 della L.R. n. 17/2006 che, al comma 4, recita “L’Amministrazione
regionale definisce nel Programma di Sviluppo Rurale per la programmazione comunitaria 2007 - 2013 le
modalita di attuazione della misura ‘Indennita Natura 2000 e indennita connesse alla direttiva 2000/60/CE’
prevista all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).” L'area del SIC Magredi del
Cellina interessa prevalentemente ambiti demaniali e pertanto, le norme di salvaguardia, limitazioni e divieti
specifici finalizzati a tutelare il sito, caratterizzato prevalentemente da ambiti prativi e golenali (norme
obbligatorie e volontarie) sono state introdotte con legge regionale. Sulla base di tali divieti si & provveduto
all'attivazione della misura 213 azione 1.

Per gli altri siti Natura 2000 regionali I'attivazione della misura era possibile previa 'adozione delle misure di
conservazione specifiche dei siti per cui 'amministrazione ha provveduto ad avviare il complesso processo di
pianificazione attraverso vari approfondimenti scientifici e I'attivazione di percorsi partecipativi che hanno nel
tempo coinvolto i principali portatori di interesse fin dalle prime fasi di stesura dei documenti. In particolare,
I'elaborazione delle misure di conservazione specifiche ha richiesto di avere un quadro conoscitivo approfondito
per i Siti di maggiore dimensione, di maggiore complessita ecosistemica e con un piu articolato insieme di
pressioni. Per tali siti sono in corso di elaborazione anche i Piani di gestione che comportano la predisposizione di
studi piu approfonditi (carte habitat, carte faunistiche ecc.).

Rispetto alle Misure di conservazione, che hanno carattere generale per tutti i SIC della regione biogeografica
continentale ed alpina, i piani di gestione sono calati nel dettaglio specifico dei singoli Siti, dei quali forniscono
una esaustiva relazione conoscitiva, e possono quindi modulare I'applicazione delle misure in funzione delle
esigenze del territorio. Nel rapporto tra Piani di Gestione e Misure di Conservazione si evidenzia che l'efficacia di
queste ultime cessa a decorrere dalla pubblicazione sul BUR del Piano di gestione (LR 7/2008).
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Le Misure di Conservazione dei SIC della regione biogeografica continentale e della regione biogeografica alpina
del Friuli Venezia Giulia, sono state inoltre elaborate attraverso un articolato processo partecipativo che ha
coinvolto enti locali interessati, associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio ed altri
portatori di interesse.

Il processo partecipativo volto a fare sintesi dei diversi interessi in contrapposizione (tutela dell’ambiente —
attivita antropiche) ha richiesto tempi importanti. | portatori di interesse (agricoltori e selvicoltori, attivita
estrattive, forze armate, associazioni di categoria delle attivita produttive, associazioni e operatori della caccia,
associazioni e operatori della pesca sportiva e professionale) hanno richiesto un livello di approfondimento e di
confronto tale per cui e risultato necessario organizzare svariati incontri per contemperare i diversi interessi di
ciascuna categoria. Il percorso partecipato ha previsto nello specifico sia incontri “Forum” in forma plenaria, sia
incontri in forma di “Tavoli tematici”, dove venivano affrontate singole tematiche.

Risulta evidente che il processo partecipativo adottato per definire e condividere la struttura dei documenti e la
definizione delle relative misure di conservazione specifiche ha dilatato i tempi di redazione dei piani e di
conseguenza la possibilita di dare piena attuazione alle previsione di indennizzo della misura 213 del PSR.
L'azione 2 della misura 213 ¢ stata inserita ed attivata a seguito dell'adozione dei Piani di gestione “Risorgive
dello Stella”, “palude Selvote” e “paludi di Gonars” e si pone I'obiettivo di indennizzare gli operatori a seguito dei
vincoli specifici imposti all'attivita agricola dai singoli piani.

L'anno 2014 ha visto la pubblicazione del bando per la seconda annualita sull'azione; i termini per la
presentazione delle domande di pagamento (15 maggio) sono stati fissati tramite Decreto del Direttore del
Servizio sviluppo rurale n. 620 del 24/02/2014, pubblicato sul BUR n. 11 del 12 marzo 2014. Le domande
presentate sono state 40.
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MISURA 214 — PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

Finalita ed obiettivi
L'obiettivo della misura & quello di incentivare e promuovere forme di gestione dei terreni agricoli che favoriscano
la salvaguardia, la tutela e il miglioramento degli ambienti naturali e seminaturali, del paesaggio, delle risorse
naturali (acqua, suolo e biodiversita), della diversita genetica sia animale che vegetale, del miglioramento

qualitativo dei prodotti agricoli con particolare riferimento alla salubrita degli stessi.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure ed azioni:

Sottomisure

Azioni

1. Agricoltura a basso
impatto Ambientale

Azione 1 - Produzione biologica
Azione 2 — Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi
Azione 3 — Mantenimento dei prati
Azione 4 — Mantenimento dei pascoli
Azione 5 - Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione

Azione 6 — Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione
Azione 7 — Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva
Azione 8 - Diffusione dell'uso di reflui zootecnici

2. Agricoltura che
fornisce specifici
servizi ambientali

Azione 1 — Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a
fini faunistici

Relativamente al Programma regionale agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/1992 — anni
1994-1998, erano ancora in validita nell'attuale periodo di programmazione, gli impegni ventennali a valere sulle
misure “F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali” e “G. Gestione dei terreni per 'accesso del
pubblico e le attivita ricreative”. Cosi come erano ancora in validita nell'attuale periodo di programmazione gli
impegni decennali a valere sull'azione “Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica”. Del Programma di

sviluppo rurale 2000-2006.

Stato di attuazione finanziario

Mis 214 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria

(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR

Ordinario 1.247 10.961 24.937 12.097 27.492 10,3% 90,6%

HC 135 636 1.059 937 1.562 14,4% 67,9%

Totale 13.034 29.054 10,6% 88,9%

1.382 11.597 25.996
(14.116)* (31.003)*

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata é stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR
ordinarie per 239.030 euro e per risorse FEASR Health check per 843.317 euro).

La spesa pubblica nel corso del 2014 & stata pari a euro 3.165.416. In questo computo non vengono tenute in
considerazione le somme erogate come aiuti di stato (contributi integrativi) pari ad euro 687.688. Il valore
cumulato degli aiuti di stato e pari a circa 7.238 mila euro.
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Avanzamento fisico.

Misura 214 Realizzato | Target 2007-2013 | % avanzamento
Domande (n.) 5.294 4.470 118%
Superficie impegnata (ha) 30.025 37.995 90%
di cui attuale programmazione 25.502
di cui az.1. 1 - Produzione biologica 3.607 1.740 >100%
di cui az. 1.2- Conduzione sostenibile seminativi./ fruttiferi 1.370 13.000 11%
di cui az. 1.3 — Mantenimento prati 7471 9.000 83%
di cui az. 1.4 — Mantenimento pascoli 11.452 8.900 >100%
di cui az. 1.6- Conservaz. Specie vegetali in estinzione 0 25 0%
di cui az. 1.7- Recupero/ mantenim. Frutticoltura estensiva 79 105 75%
di cui az. 1.8 - Diffusione dell'uso di reflui zootecnici 1.140 1.190 96%
di cui az. 2.1 - Costit./ manut. Habitat nat./ seminaturali 383 2.670 14%
Superficie fisica impegnata (ha) 30.025 37.995 90%
Capi impegnati (UBA) 758 630 120%
Aziende beneficiarie (n.) - senza doppio conteggio 1.324 4.470 27%
Aziende beneficiarie (n.) - conteggio per annualita 5.294 4.470 118%
Azioni Health Check (*)
Domande (n.) 292 375 79%
Superficie impegnata (ha) 1.661 (*) 2.555 65%
Aziende beneficiarie (n.) 98 375 26%

(*) La superficie oggetto di impegno per tutti gli anni & pari a 7.903 ettari.

Per il calcolo degli indicatori di prodotto “Aziende beneficiarie” sono stati utilizzati i dati provenienti dal sistema
informativo dell'’Agea e relativi a tutte le liquidazioni avvenute entro il 31 dicembre 2014.

Per quanto riguarda la valutazione dell'avanzamento fisico si rileva un numero complessivo di 1.324 aziende
beneficiarie. Tale valore & pari a circa il 27% del valore obiettivo stabilito in sede di programmazione. Se tale
valore obiettivo viene inteso come contratti (domande) conteggiate per singola annualita, vediamo che tale
numero risulta pari a 5.294 e dunque superiore al valore obiettivo (4.470).

L'indicatore relativo alle superfici impegnate registra un valore raggiunto di 30.025 ha (pari a circa il 90% del
valore obiettivo), di cui 25.502 relativi aimpegni della programmazione 2007-2013.

Le domande sui bandi Health Check registrano 292 domande liquidate, per una superficie di 1.661 ha e 98
beneficiari. Tale avanzamento corrisponde al 79% del valore obiettivo in termini di domande, al 65% in superficie
impegnata e al 17% come aziende beneficiarie.

| pagamenti riferibili al precedente periodo ed indicati nella Tabella O.AGRI-ENV tengono conto anche di
pagamenti parziali su domande del precedente periodo.
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Risultato

Misura 214 Target
Anno %o
Cumulato 2007-
2014 Avanzamento
2013
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che
contribuisce con successo
- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat agricoli di alto 90%
. 14.442 | 34.065 37.995
pregio naturale
- a evitare la marginalizzazione e I'abbandono delle terre 12.004 | 21.117 19.220 110%
- amigliorare la qualita del suolo 14416 | 33.986 37.865 90%
- ad attenuare i cambiamenti climatici 1.629 5.025 4,995 101%
- amigliorare la qualita dell'acqua 4.317 15.063 19.965 75%
HC azione 1.1
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha) 176 | 232 | 20 [ >100%
HC azione 1.2
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha) 112 | 346 | 210 | >100%
HC azione 1.8
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha) 1.199 | 1.124 I 1.190 I 94%
HC azione 2.1
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha) 44 | 44 | 1.135 | 4%

In tabella O.AGRI-ENV sono indicate le domande pagate relative ad impegni precedenti. In modo tale che
limporto complessivamente pagato sulla misura corrisponda alla somma delle tabelle O.AGRI-ENV e della
tabella 0.214(1).

Nella tabella O.AGRI-ENV si sommano i contratti pagati fino al 31/12/2009 con i contratti pagati nel corso del
2013. L'importo dei contratti pagati nel 2014 e data dalla somma dei contratti con impegni pluriennali della
scorsa programmazione e dai pagamenti erogati nel periodo 01.01.2007 — 31.12.2014 trasmessi in AGEA tramite
elenchi di liquidazione prodotti con il software locale (precedente all'utilizzo del Portale SIAN).

Il dettaglio sui pagamenti agroambientali relativi ai contratti in corso conclusi nel precedente periodo di
programmazione, € riportato nella tabella O.AGRI-ENV in allegato II.
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MISURA 216 — SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura e quello di compensare gli investimenti che siano necessari per la creazione, il recupero e
la manutenzione di elementi del paesaggio agrario tradizionale e la costituzione di habitat naturali e seminaturali
volti alla salvaguardia e allincremento della biodiversita, del paesaggio e delle risorse naturali quali acqua e suolo.

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 216 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 254 332 754 948 2.152 26,8% 35,0%
di cui HC 0 0 0 500 834 0,0% 0,0%
(azione 2)
(1.169)* (2.657)*

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata & stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR
ordinarie per 221.942 euro).

Nel corso del 2014 ci sono stati pagamenti per tutte e 3 le azioni delle misura.

Azione 1 - Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisori e di sostegno a terrazzamenti

| muretti a secco sono elementi tipici del paesaggio rurale di tutta la zona montana, ed in particolare della zona
del Carso triestino e goriziano, in cui assumono un grande valore storico e culturale oltre a fornire un habitat
fondamentale per specie di interesse comunitario (soprattutto rettili e invertebrati), che vi trovano rifugio e
nutrimento.

Avanzamento fisico (azione 1).

Misura 216 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Aziende beneficiarie 48 59 120 44,2% 49,2%
Volume totale
: ) ) 556.309 826.453 771.600 72,1% 107,1%
investimenti
Muretti a secco
ristrutturati (km) 4,53 8,12 20 22,7% 40,6%
HC Azione della misura non attivata ai sensi dell'Health check
Risultato (azione 1)
Misura 216 Cumulato Target 2007-2013 P avanzamento
(cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace
del territorio che contribuisce con successo:

- alla biodiversita 35,9 200 18%
- a evitare la marginalizzazione e 'abbandono
delle terre

N

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura e stato
pubblicato nel 2008. Le risorse messe a disposizione su questo bando ammontavano a 626.000 euro.
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L'accesso da parte dei beneficiari era previsto anche tramite un progetto integrato, di filiera o territoriale, oppure
tramite approccio collettivo. Il secondo bando per questa misura di riferimento & quello per la presentazione delle

domande di progetto integrato (anno 2008).

Le domande di aiuto che finora hanno ricevuto pagamenti sono 62 corrispondenti a 59 beneficiari. | soggetti sono

quasi esclusivamente privati, ad eccezioni di un comune ed una comunita montana. | beneficiari privati hanno
presentato sia domande di aiuto individuali sia domande in progetti integrati (2 domande).

Azione 2 - Costituzione di habitat

Con la presente azione si intende promuovere la salvaguardia, I'incremento della biodiversita ed il miglioramento

dell'equilibrio ecologico nel territorio rurale contrastando il fenomeno di depauperamento delle biocenosi legate

agli ambienti rurali.

Avanzamento fisico (azione 2).

Misura 216 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2014 Su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Aziende beneficiarie 4 4 125 3,2% 3,2%

Volume totale 8.442 8.442 1.904.125 0% 0%

investimenti

Contratti (domande) 4 4 125 3,2% 3,2%

superficie  impegnata 4 4 940 0% 0%

(ha)

HC Misura attivata ai sensi dell'Health check

Aziende beneficiarie 0 0 1 o] 0

Volume totale o} o} 17.675 0 o]

investimenti

Contratti (domande) 0 0 1 0 o]

superficie  impegnata 0] 0] 7,5 0 0]

(ha)

| valori obiettivo della misura, includono i valori previsti per 'HC. Le aziende beneficiarie sono state 4, con dei

volumi di investimento ridotti.

Risultato (azione 2)

Misura 216 Cumulato

Target 2007-2013

%  avanzamento
(cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che
contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardia di habitat agricoli e
forestali di alto pregio naturale 4
- a migliorare la qualita dell'acqua

- ad attenuare i cambiamenti climatici
- a migliorare la qualita del suolo

940

0%

HC

Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che
contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardia di habitat agricoli e
forestali di alto pregio naturale 4
- a migliorare la qualita dellacqua

- ad attenuare i cambiamenti climatici
- amigliorare la qualita del suolo

480

0%

Azione 3 - Investimenti di ripristino di prati stabili naturali

Con la presente azione si intende recuperare 'omogeneita dell'habitat prativo, conservare la biodiversita, le
specie floristiche e faunistiche e I'identita dei prati stabili censiti nella legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (horme
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regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e rientranti nelle aree protette o nelle aree facenti parte la rete
natura 2000, costituita dalle zone speciali di conservazione (ZSC), “habitat” e dalle zone di protezione speciale
(ZPS).

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto é stato aperto nel 2013 (Decreto del Direttore del Servizio
sviluppo rurale 2n. 1003, del 23 maggio 2013). E risultata presentata una sola domanda di aiuto. Limporto
ammesso a finanziamento & stato di euro 45.638,00. La superficie complessiva oggetto dell'investimento & pari a
0,13 ettari (9% del valore obiettivo).

Il valore obiettivo cumulato per le tre azioni della misura & pari a 246 aziende beneficiarie (cfr. Tabella G3 e G3(2)
in allegato).
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MISURA 221 — IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI

Finalita ed obiettivi

La misura, che prevede I'imboschimento di superfici agricole, presenta molteplici finalita, quali la diversificazione
del paesaggio e l'incremento della biodiversita e della fauna selvatica in ambienti coltivati, 'aumento delle
capacita di assorbimento della CO,, favorire la coltivazione di popolamenti forestali compresi quelli con specie
legnose a rapido accrescimento.

Contrattiin corso

Per questa misura e previsto il trascinamento sulla nuova programmazione dei contratti in corso per la
corresponsione dei mancati redditi e della manutenzione degli impianti. Si tratta dunque delle domande di aiuto
presentate in base alla misura h del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 gia ammesse a finanziamento nella
scorsa programmazione e per le quali € stata emessa una decisione di finanziamento giuridicamente vincolante.
Per queste domande, inoltre, & stata presentata una richiesta di liquidazione, anche parziale, da parte dei
beneficiari entro il 15/10/2006.

Sono altresi oggetto di trascinamento i contratti in corso per la corresponsione dei mancati redditi afferenti al
regolamento (CEE) n. 2080/1992, quelli per la corresponsione dei mancati redditi e delle manutenzioni degli
impianti di cui alla misura h del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché le
domande ai sensi del regolamento (CEE) 797/85 e successive modifiche ed integrazioni - regolamenti (CEE)
1760/87,1094/88, 1609/89, 2156/89, 3808/89 - e del regolamento (CEE) 2328/91.

Anche nel corso del 2014 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma dell'impegno
a valere sulle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivanti da impegni pluriennali in
trascinamento dal precedente periodo di programmazione (Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n.
1013 del 26 marzo 2014).

Stato di attuazione finanziario

Mis 221 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 di euro) FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 565 5.732 13.035 7088 16.110 8,0% 80,9%
' ' (7.374)* (16.760)* ' '
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

* yversione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata é stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR
ordinarie pari a euro 285.985).

Nel corso del 2014 si sono registrati 33 nuovi beneficiari con impegni sulla programmazione 2007-2013; i nUOVi
beneficiari ammontano cosi a 93. Sono proseguiti altresi i pagamenti relativi ad impegni precedenti a favore di

721 beneficiari.

Avanzamento fisico.

Misura 221 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 sSu | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Realizzazioni

Numero di 754 1.329 1.350 55,8% 98,4%

beneficiari (nuovi=33) (93 su07-13) (nuovi=2,4%) (6,8%)

Numero di ettari 41 448 800 9,1% 56,0%

rimboschiti(*)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(*) come nuovi ettari imboschiti
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In tabella O.221(1) vengono riportati il numero di ettari rimboschiti, con riferimento anche al precedente periodo

di programmazione. Altre tabelle sono la 0.221(2) e la tabella 0.221(3) (in allegato).

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con le superfici di tutte le misure interessate delle programmazioni
precedenti e di quella 2007-2013. Le superfici relative alle misure “2080", “1609” e “h", si riferiscono
esclusivamente a impianti a ciclo lungo, mentre per quanto riguarda la misura 221 sono compresi nelle superfici
anche i pioppeti. | dati contenuti nella tabella fanno riferimento ad imboschimenti effettuati anche prima del
2007, ma con domande per impegni pagate nel corso del 2013.

Superfici per misura
2080 2.256,92
1609 11,57
H 504,79
221 444
Totale (ha) 3.217,28

La superficie rimboschita che fa riferimento ad impegni dell'attuale periodo € pari al

13,9% della superficie

complessiva.
Risultato
Misura 221 Cumulato Target 2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che
contribuisce con successo:
- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat agricoli di
448 800 56,0%

alto pregio naturale
- a migliorare la qualita dell'acqua
- ad attenuare i cambiamenti climatici

La superficie oggetto di impegno non ha avuto rispetto I'anno precedente un aumento significativo. Tuttavia
I'avanzamento rispetto al valore obiettivo si pone al di sopra del 50%., nonostante il numero dei beneficiari sul
periodo di programmazione, ad esclusione del periodo precedente, sia pari a circa il 7% del valore target.
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MISURA 223 — IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE

Finalita ed obiettivi

La misura, che prevede l'imboschimento di superfici non agricole, presenta molteplici finalita, quali la
diversificazione del paesaggio e I'incremento della biodiversita e della fauna selvatica in ambienti coltivati,
'aumento delle capacita di assorbimento della CO2, favorire la coltivazione di popolamenti forestali compresi
quelli con specie legnose a rapido accrescimento. Altro obiettivo & quello di creare aree verdi con funzione
ricreativa.

Stato di attuazione finanziario

Mis 223 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 219 659 1.498 790 1.796 27,7% 83,4%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La spesa pubblica programmata non ha subito variazioni con la versione 9 del PSR.

Con decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 8 agosto 2014, n. 3157, pubblicato sul BUR n. 34 del 20
agosto 2014, e stato emanato un nuovo bando sulla misura. Tale bando e stato emanato ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1698/2005 nonché ai sensi dell'articolo 1, primo paragrafo del regolamento (UE) n.
1310/2013.

Le domande ammesse e finanziate sono state 29, per un costo ammissibile complessivo pari a euro 484.905 e un
contributo concedibile pari a euro 218.350 (BUR n. 51 del 17 dicembre 2014).

Avanzamento fisico.

Misura 223 Anno 2014 | Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 Su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Numero di beneficiari di aiuti 57 166 200 28,5% 83,0%

allimboschimento (n.) (117 su07-13)

Numero di ettari rimboschiti 179 1.085 1.000 17,9% 108,5%

(ha) (745 su07-13)

HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

E stato previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura
i1 (imboschimento superfici non agricole) del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, gia
ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006.

| pagamenti relativi alla vecchia programmazione stati erogati nel 2007. Le domande sono state 78, i beneficiari
73. La spesa effettuata & stata di euro 301.338,63. La superficie non agricola imboschita relativa a queste
domande € pari a 340 ettari

Nel 2014 sono stati pagati 57 beneficiari con impegni. La somma dei beneficiari al netto del doppio conteggio &
paria 166.

| valori cumulati raggiunti si riferiscono a domande relative ad impegni del precedente periodo di
programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato) e dell'attuale (cfr. Tabella G3). La sommatoria delle superfici
oggetto diimpegno é pari a 1.085 ettari.
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Per quanto attiene 'avanzamento delle domande nei progetti integrati, tutte le 26 le domande sono state
saldate. | progetti integrati coinvolti sono due approcci collettivi forestali (pioppeti certificati in FVG) e un PIT

agricolo riguardante l'agricoltura urbana.

Risultato
Misura 223 Cumulato Target 2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)
Superficie soggetta a una gestione efficace del
territorio che contribuisce con successo:
- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat 1.085 1.000 >100%

agricoli di alto pregio naturale
- ad attenuare i cambiamenti climatici
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MISURA 225 — PAGAMENTI PER INTERVENTI SILVOAMBIENTALI

La misura corrisponde alla sottomisura i8 - Mantenimento e miglioramento della stabilita ecologica delle foreste,
della programmazione 2000-2006. La misura 225 non e stata attivata nella programmazione 2007-2013, ma
data la presenza di contratti derivanti dalla scorsa programmazione, questi sono stati finanziati a carico del

FEASR.

Stato di attuazione finanziario

Mis 225 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 di euro) FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario - 5 11 5 12 0 94,4%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La spesa pubblica programmata e stata modificata con la versione 9 del PSR (correzione in diminuzione di risorse
FEASR ordinarie pari a euro 287).

Avanzamento fisico.

Misura 225 Anno 2014 Cumulato Target % Anno 2014 su % avanzamento

2007-2013 target (cumulato su
target)

Domande - 4 NA 0 NA

Beneficiari - 4 NA 0 NA

Superficie forestale complessivamente - 205 NA 0 NA

interessata dall'aiuto (ha)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Le domande che sono state oggetto di erogazioni a carico del FEASR per questa misura sono state pagate nel
2007 (3 domande) e nel corso del 2008 (1 domanda). La spesa complessiva e di 11.141,70. | beneficiari della
misura sono 4. Le domande si riferiscono alla campagna 2002 (3 domande) e alla campagna 2003 (1 domanda).
Per questa misura non erano stati determinati dei valori obiettivo per le domande della nuova programmazione,
in quanto la misura e presente solamente per esaurire i contratti in corso (n. 4 domande) all'inizio della
programmazione. La percentuale di avanzamento del cumulato sul valore previsto, ma non quantificato come
valore obiettivo, & pari al 100%. La quantificazione della superficie forestale complessivamente interessata
dall'aiuto € pari a 205 ettari.

| valori cumulati si riferiscono esclusivamente a domande relative ad impegni del precedente periodo di
programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato).
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MISURA 226 — RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI

Finalita ed obiettivi

La misura intende incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi boschivi e altre
calamita e sostenere la realizzazione di adeguati interventi preventivi. Si intende inoltre promuovere il ripristino
delle funzioni antierosiva e consolidante del bosco per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico
migliorando |a stabilita del soprassuolo forestale.

La tipologia di accesso prevista e la presentazione della domanda singola o tramite un approccio integrato (PIF,
PIT 0 AQ).

Stato di attuazione finanziario

Mis 226 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 139 535 1.216 827 1.879 16,8% 64,7%
' (871)* (1.980)* ' '
HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata & stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR
ordinarie pari a euro 44.307).

| pagamenti avvenuti nel corso del 2011 hanno riguardato I'erogazione di 5 anticipi ad altrettanti beneficiari
pubblici sulla misura (4 amministrazioni comunali ed una comunita montana).

Nel 2012 sono state 2 le domande oggetto di erogazioni (2 amministrazioni comunali). Mentre nel corso del 2013
ci sono stati i pagamenti di altri 2 anticipi ad un ente parco ed ad un comune.

Nel corso del 2014 i pagamenti sono stati fatti a favore di 6 soggetti per altrettante domande di aiuto.

Avanzamento fisico.

Misura 226 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 Su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Numero di 6 22 30 27,3% 73,3%

interventi (13su07-13)

Superficie forestale 91 474 200 45,5% >100%

danneggiata

sovvenzionata (405 su07-13)

Volume totale degli 567.447 5.984.905 6.800.000 8,3% 88,0%

investimenti

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Gli interventi della programmazione 2007-2013 sono ancora in corso di realizzazione; per 8 interventi sono stati
erogati solamente degli anticipi, mentre 4 risultano le domande saldate.

E stato previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura
i7 (ricostituzione dei boschi danneggiati) del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, gia
ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006 e per le quali gli impegni nei confronti dei
beneficiari siano stati formalizzati entro il 31/12/2006. | pagamenti relativi a queste domande sono stati erogati
solamente nel corso del 2007 a favore di 9 beneficiari. La spesa ammonta a euro 552.995,62.

La superficie forestale danneggiata sovvenzionata relativa a queste domande che hanno avuto dei pagamenti nel
biennio 2007-2008 ¢ pari a circa 69 ettari (31 ettari relativamente ad imprenditori privati e 38 ettari di proprieta
pubblica).
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Agli indicatori di prodotto contribuiscono anche i beneficiari dei trascinamenti. Il livello della capacita di
realizzazione raggiunge il 73% per quanto riguarda il numero di interventi, mentre raggiunge il 34,5% per quanto

riguarda la superficie ripristinata.

Riguardo allindicatore del volume totale degli investimenti, quelli relativi alla programmazione 2007-2013
ammontano a euro 1.535.800. Una parte della spesa relativa al volume complessivo degli investimenti & stata
erogata con la precedente programmazione (volume investimenti programmazione precedente pari a euro

4.449.105).

Complessivamente gli interventi sono ad oggi 22, mentre i beneficiari sulla misura sono 21 (due interventi distinti

realizzati da uno stesso beneficiario).

Risultato

Misura 226 Cumulato Target 2007-2013 %  avanzamento
(cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del

territorio che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardi a
405* 200 >100%

di habitat agricoli di alto pregio
naturale
- ad attenuare i cambiamenti climatici

* solo interventi con domande sulla programmazione 07-13

| valori cumulati di avanzamento fisico e di risultato si riferiscono a domande relative ad impegni del periodo di
programmazione 2000-2006 (cfr. Tabella G3(2)) e del periodo 2007-2013 (cfr. Tabella G3 in allegato).

Avanzamento procedurale

Le domande individuali presentate sono state 4, di cui 3 ammesse e finanziate.
Per i PIF forestali sulla misura le domande presentate ed ammesse sono 10, con 5 comuni beneficiari ed una

comunita montana. Due sono le domande oggetto di rinuncia.

| PIT forestali hanno 7 domande presentate sulla misura, tutte ammesse e finanziate a seguito dei due
scorrimenti di graduatorie per i progetti integrati forestali. Una domanda ¢ stata oggetto di rinuncia.

Afine 2014 risultano saldate due domande nei progetti integrati.
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MISURA 227 — SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

Finalita ed obiettivi

La misura intende sostenere i proprietari boschivi pubblici e privati per la realizzazione di interventi finalizzati alla
valorizzazione, conservazione e fruizione turistica delle aree forestali.

L'obiettivo della misura e il sostegno alla gestione delle aree forestali di pregio naturalistico ivi comprese quelle
ricadenti nella rete Natura 2000.

La tipologia di accesso prevista & la presentazione della domanda singola o tramite un approccio integrato (PIF,
PIT 0 AQ).

Stato di attuazione finanziario

Mis 227 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 108 415 943 >77 1313 18,7% 71,9%
(638)* (1.450)* ' '
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata & stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR
ordinarie pari a euro 60.236).

E stato previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura
i3 (Miglioramento economico, ecologico, faunistico e sociale delle foreste) Azioni 4 e 5 del Piano di sviluppo rurale
della Regione Friuli Venezia Giulia, gia ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006 e
per le quali gli impegni nei confronti dei beneficiari siano stati formalizzati entro il 31/12/2006. | pagamenti
relativi a queste domande sono stati erogati nel 2007 a favore di 5 domande presentate da 5 distinti beneficiari.
La spesa pubblica e stata pari a 221.898,99 euro. Le domande si riferivano alle campagne 2001 (1 domanda) e
2002 (4 domande).

Nel 2011 sono stati erogati 3 anticipi a 3 beneficiari, di cui 2 privati ed uno pubblico (amministrazione comunale).
| pagamenti avvenuti nel corso del 2012 riguardano I'erogazione di 4 anticipi e 2 saldi a 6 beneficiari, di cui 2
privati e 4 pubblici. Nel 2013 sono stati erogati 5 saldi e 2 pagamenti per stato di avanzamento.

A fine 2014 erano stati complessivamente erogati saldi su 13 domande.

Complessivamente sulle domande della programmazione 2007-2013 sono stati erogati pagamenti a 21
beneficiari corrispondenti ad altrettante domande di aiuto.

Avanzamento fisico.

Misura 227 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 | % Anno 2014 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di proprietari 10 26 20 50,0% >100%

di foreste beneficiari

(n.)

Volume totale degli 389.733 3.191.105 2.000.000 19,5% >100%
investimenti
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Le domande approvate con pagamenti sono 21 per la programmazione 2007-2013 e 5 per la programmazione
2000-2006.
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Le tipologie di interventi per le domande del precedente periodo di programmazione, sono state
prevalentemente la redazione di Piani di gestione forestale (PGF), progetti e lavori di riqualificazione forestale e
ambientale (PRFA), interventi di miglioramento colturale.

| valori cumulati raggiunti si riferiscono sia a domande dell'attuale periodo di programmazione, sia a domande
relative ad impegni del precedente periodo di programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato).

Le dieci domande di beneficiari 2014, registrano investimenti pari a circa 390 mila euro. Gli investimenti
complessivi delle domande impegnate sul 2007-2013 sono pari a euro 1.337.105. Gli investimenti relativi alle
domande della precedente programmazione ammontano a euro 1.854.000. Gli interventi sono
complessivamente 26 con 26 beneficiari corrispondenti.

Risultato
Misura 227 Cumulato Target 2007- | % avanzamento
2013 (cumulato  su
target)
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio
che contribuisce con successo:
- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat agricoli di
229(%) 300 76,3%

alto pregio naturale

- ad attenuare i cambiamenti climatici

- a evitare la marginalizzazione e 'abbandono delle terre
(*) superficie utilizzata in domanda di aiuto

Allo stato attuale di avanzamento , non sono stati rilevati risultati in termini di ettari di superficie soggetta ad una
gestione efficace del territorio.

Avanzamento procedurale

Le domande individuali presentate sono state 5, di cui 4 ammesse e finanziate.

Per le AC forestali ci sono 2 domande presentate, ammesse e finanziate.

Per i PIF della misura c'@ solo I'orientamento forestale con 4 domande di altrettanti comuni presentate. Sono
state ammesse e finanziate 3 domande sullo stesso PIT.. Successivamente queste domande sono state oggetto
di rinuncia a livello di PIT.

| PIT agricoli hanno 12 domande presentate; di queste sono state ammesse e finanziate 11. Una domanda
successivamente e stata oggetto di rinuncia.

| PIT forestali presentano il maggior numero di domande presentate, 26, delle quali erano state inizialmente
ammesse 24 domande e solamente 2 risultavano le finanziate. Con il secondo scorrimento di graduatorie fatto
per i PIT forestali, si sono potute finanziare tutte e 24 le domande della misura. Tre di queste sono state oggetto
di rinuncia.

Le domande singole sulla misura presenti nei progetti integrati con un saldo a fine anno sono risultate essere 6,
in due progetti integrati, pari a circa il 18% delle domande valide complessive presenti nei progetti integrati.
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Asse 3 - Qualita della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia

MISURA 311 — DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA NON AGRICOLE

La misura é articolata in tre azioni:

- azione 1 - Ospitalita agrituristica;

- azione 2 - Fattorie didattiche e social;

- azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative.

Azione 1 - Ospitalita agrituristica

L'azione si propone di supportare il recupero delle strutture aziendali esistenti, anche attraverso modesti
ampliamenti in adiacenza, al fine di agevolare la permanenza delle attivita agricole, favorendo al contempo la
tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di architettura rurale.

La tipologia di accesso prevista & la presentazione della domanda tramite un progetto integrato territoriale,
oppure mediante accesso individuale attraverso un “pacchetto” comprendente domande singole, presentate dal
medesimo beneficiario e relative a piu misure/azioni, cosi come definito dalla scheda di misura allegata al
Regolamento.

Azione 2 - Fattorie didattiche e sociali

L'azione mira a promuovere la multifunzionalita delle imprese del settore primario attraverso lo sviluppo di
attivita culturali, didattiche e di fruizione paesaggistica e naturalistica rivolte in particolare alle scuole ed ai
consumatori ed orientate a diffondere la conoscenza del mondo rurale.

La tipologia di accesso prevista & la presentazione della domanda tramite un progetto integrato territoriale,
oppure mediante accesso individuale attraverso un “pacchetto” comprendente domande singole, presentate dal
medesimo beneficiario e relative a piu misure/azioni, cosi come definito dalla scheda di misura allegata al
Regolamento.

Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative

Con questa azione si intende incentivare, quale forma di diversificazione dell'attivita agricola, la creazione di
nuove forme di reddito per le aziende agricole, sostenendo gli investimenti destinati alla produzione di energia
ottenuta da fonti rinnovabili. Parallelamente tale azione contribuira a rafforzare il sistema e gli obiettivi regionali
in materia di energia. Il raggiungimento di tali obiettivi consentira inoltre la creazione di nuovi sbocchi
occupazionali e costituira un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto.

Vi € uno specifico regolamento per questa azione e la tipologia di accesso prevista € individuale tramite domanda
di aiuto. Non & previsto 'approccio integrato.

Stato di attuazione finanziario della misura

Mis 311 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 670 3.369 7.657 6.504 14.781 10,3% 51,8%
) ) (5.163)* (11.735)* ' '
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata e stata modificata con la versione 9 del PSR (aumento di risorse FEASR ordinarie
pari a euro 1.340.150).

La misura presenta nel 2013 un ulteriore avanzamento finanziario soprattutto sull'azione 3, sia attraverso il primo

che il secondo bando.
Le domande singole nei progetti integrati che risultano saldate a fine anno sono 8, in 4 progetti integrati distinti.
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Nel corso del 2014, a seguito di ricognizioni effettuate presso gli uffici attuatori, sono state identificate le risorse
disponibili provenienti da rinunce, archiviazioni, residui ed economie derivanti da liquidazioni a seguito dei saldi
effettuati sulle domande gia presentate. Con Decreto del Direttore del servizio sviluppo rurale n. 3858, del 13
ottobre 2014, sono state ridotte le dotazioni finanziarie di bandi sulla misura, portando le dotazioni ai seguenti
importi:

- euro 324.833,79 per il bando 2008 sull'azione 1 - ospitalita agrituristica

- euro 147.249,13 per il bando 2008 sull'azione 2 - fattorie didattiche e sociali

- euro 3.483.840,10 per il primo bando 2008 sull'azione 3 - impianti per energia da fonti alternative

Mentre & aumentata la dotazione finanziaria per il secondo bando 2011 sull'azione 3, portandola a euro
11.395.066,68 (di cui euro 8.395.066,68 a titolo di risorse cofinanziate ed euro 3.000.000,00 a titolo di
finanziamenti integrativi regionali). Le risorse utilizzate sono derivate dall'importo complessivo delle riduzioni, pari
ad euro 312.624,45, sommato alla quota delle economie, pari ad euro 1.570.670,00, e allimporto della
riprogrammazione finanziaria sull'asse 3, pari a euro 1.883.294,45.

Avanzamento fisico.

Azione 1.

Al 31 dicembre 2014 risultano liquidate 13 domande, 1 in piu rispetto allanno precedente. L'avanzamento
finanziario totale dell'Azione risulta essere limitato nel 2014, pari ad euro 194 mila di spesa pubblica.

Misura 311 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 | % Anno 2014 su | % avanzamento

Azione 1 target (cumulato su
target)

Numero di beneficiari (n.) 4 13 35 11,4% 37,1%

Volume totale degli investimenti 722 2.821 9.000 8,0% 31,3

(.000 euro)

Numero posti letto realizzati (n.) 0 o] 750 0 o]

Numero aree di sosta realizzate 0] 0 30 o] 0

(n)

HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

La misura 311 azione 1 ha finalmente iniziato a dare i primi esiti di carattere concreto, grazie alla conclusione e al
collaudo di diversi interventi. L'evoluzione & probabilmente comunque meno spedita della media soprattutto a
causa delle caratteristiche strutturali degli interventi, che prevedono tempi di realizzazione piu lunghi rispetto ad
altri investimenti materiali quali ad esempio quelli in attrezzature.

Azione 2.

L'Azione e stata inserita nel bando per la presentazione di “progetti integrati” pubblicato con Decreto n. 916 del
19/05/2008 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie. L'approvazione delle
liste dei beneficiari, che comprendono Progetti Integrati Territoriali allinterno dei quali figuravano domande
relative all'Azione, e stata pubblicata prima con il Decreto n. 479 del 26/03/2010 (BUR n. 14 del 07/04/2010) e
successivamente, a scorrimento delle graduatorie, con Decreto n. 2430 del 15/11/2010, siglati dal Direttore del
Servizio sviluppo Rurale. Le domande ammesse a finanziamento sono state 3, contenute in due distinti PIT.

Misura 311 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 Su | % avanzamento
Azione 2 target (cumulato su
target)

Numero di beneficiari (n.) 2 7 30 6,7% 23,3%
Volume  totale  degli
: ) ) 154 755 2.000 7,7% 37,7%
investimenti (000 euro)
Numero aree di sosta

. o] o] 5 o] 0
realizzate (n.)
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
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Le prime liquidazioni sulla misura sono iniziate nel corso dell'anno 2012. Nel 2013 si sono aggiunte le liquidazioni
a favore di 3 beneficiari privati e nel 2014 a favore di altri 2 beneficiari. Complessivamente le iniziative sono
distribuite fra le province di Gorizia (1 intervento), Udine (5 interventi) e Pordenone (1 intervento).

Azione 3.

Il primo bando per la presentazione delle domande di aiuto con accesso individuale sulla misura & stato
pubblicato nel 2008 con Decreto n. 975 del 23 maggio del Direttore del Servizio affari generali amministrativi e
politiche comunitarie. La dotazione finanziaria complessiva per il primo bando per l'accesso individuale alla
misura ammontava a euro 4.000.000,00, aumentati a 4.450.000,00 con Decreto n. 3137 dell'11 dicembre 2009
del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie.

Le domande di aiuto presentate sono state 67. A seguito di istruttoria, ne sono risultate ammissibili a
finanziamento 64 in totale, mentre 3 sono state revocate. La spesa ammissibile & risultata complessivamente
pari a euro 27.697.112,85 con una richiesta di contribuzione pari a euro 4.398.014,36. La graduatoria e stata
pubblicata sul BUR n. 4 del 27/01/2010 (Decreto n. 30 del Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio
boschivo del 15/01/2010).

Il secondo bando per la presentazione di domande di aiuto con accesso individuale é stato pubblicato nel 2011
con Decreto n. 302 del 02 marzo 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale. La dotazione finanziaria
complessiva ammonta a euro 5.500.000,00. Successivamente sono stati modificati i contenuti e i termini con il
Decreto n. 637 del 29 aprile 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale, oltre a due ulteriori proroghe
susseguenti concesse con i Decreti n. 889 del 8 giugno 2011 e n. 1100 del 29 giugno 2011 del Direttore del
Servizio sviluppo rurale. Alla chiusura dei termini risultano presentate ben 334 domande, dato che ha superato le
attese.

Con il Decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa del 21 marzo 2012, n. 662 €
stata approvata la graduatoria regionale delle domande di aiuto ritenute ammissibili.

Complessivamente sull'azione sono state presentate 191 domande. Le domande ammesse sono risultate 184.
Tutte queste domande risultano essere state finanziate anche in virtd dello scorrimento effettuato sul secondo
bando.

Misura 311 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2014 su | % avanzamento

Azione 3 target (cumulato su
target)

Numero di beneficiari (n.) 20 124 120 33,3% >100%

Volume  totale  degli 10.182 39.361 50.000 20,4% 78,7%

investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Nel corso del 2014 sono state liquidate 20 domande di pagamento, portando i beneficiari complessivi dell'azione
a 124. Il livello degli investimenti raggiunto, relativo alle domande con liquidazioni, € pari a circa il 79% del valore
obiettivo, mentre in termini di beneficiari, il target risulta essere conseguito.

Risultato
Misura 311 Cumulato Target 2007- | % avanzamento
Azione 1 2013 (cumulato su
target)

Numero lordo di posti di lavoro

. (0] 14 (0]
creati
Aumento del valore aggiunto
lordo di origine non agricola nelle o} 400 0
aziende beneficiarie (000 euro)
Numero di pernottamenti in piu

(0] 10.000 (0]

allanno
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Misura 311 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

Azione 2 2013 (cumulato su
target)

Numero posti di lavoro creati 0 5 0

Aumento del valore aggiunto

lordo di origine non agricola nelle 0 50 0

aziende beneficiarie (000 euro)

Numero di visitatori in piu

all'anno © 7000 ©

Misura 311 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

Azione 3 2013 (cumulato su
target)

Numero posti di lavoro creati 0 30 0

Aumento del valore aggiunto

lordo di origine non agricola nelle 0 6.656.000 0

aziende beneficiarie (000 euro)

MWh/anno prodotti 2374 9 >100%

Per quanto riguarda gli obiettivi dellazione 1, sulla base di informazioni desumibili direttamente e indirettamente,
attraverso i progetti ammessi a finanziamento verranno realizzati circa 209 posti letto dei 750 preventivati. Non

sono previste al momento aree di sosta tra i progetti ammessi.

Tabelle di riepilogo per la misura

Prodotto
Misura 311 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 | % Anno 2014 Su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di beneficiari (n.) 26 144 185 14,0% 77,8%
Volume totale degli investimenti
11.058 39.361 61.000 18,1% 64,5%
(.000 euro)
Numero posti letto realizzati (n.) 0 0 750 0 0
Numero aree di sosta realizzate 0] o] 35 0] o]
(n)
Risultato
Misura 311 Cumulato Target 2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)

Numero lordo di posti di lavoro

creati ° 49 ©

Aumento del valore aggiunto

lordo di origine non agricola nelle 0 7.106 0

aziende beneficiarie (000 euro)

Numero di pernottamenti in pil

allanno 0 10.000 0

Numero di visitatori in pit all'anno 0 7.000 0

MWh/anno prodotti 2374 9 >100%
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MISURA 312 — SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE

Finalita e obiettivi

La misura si prefigge di migliorare la produttivita e redditivita delle imprese che operano nella filiera foresta-
legno, di favorire il recupero e l'impiego delle biomasse forestali per fini energetici, di favorire la creazione o lo
sviluppo di microimprese che si occupano, anche in via non esclusiva, della produzione e vendita di energia da
biomasse forestali e di favorire la realizzazione di progetti da parte di microimprese artigianali, commerciali e di
tipo cooperativistico, preferibilmente organizzate in microfiliere.

Stato di attuazione finanziario

Mis 312 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 458 749 1.701 826 1877 55,4% 90,7%
' (878)* (1.996)* ' '
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata & stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR
ordinarie pari a euro 52.404).

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto con accesso individuale sulla misura & stato pubblicato nel
2008 con Decreto n. 928 del 19 maggio del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche
comunitarie. La dotazione finanziaria complessiva per il primo bando per l'accesso individuale alla misura
ammonta a euro 292.000,00.

La pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria delle domande di accesso attraverso un
pacchetto relativo a pil misure/azioni (Decreto n. 850 del Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio
boschivo del 06/05/2009) & avvenuta in data 5 agosto 2009 (BUR n. 31). Le domande singole ammesse a
finanziamento sono state 4, di cui 2 completamente finanziate ed una parzialmente. In seguito una domanda ¢
stata oggetto di rinuncia e nel 2011 anche la quarta domanda in graduatoria & stata archiviata, pertanto le
istanze attive sul bando ad accesso individuale sono rimaste 2.

L'azione ¢ stata inserita nel bando per la presentazione di “progetti integrati” pubblicato con Decreto n. 916 del
19/05/2008 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie. L'approvazione delle
liste dei beneficiari, che comprendono Progetti Integrati Territoriali forestali all'interno dei quali figuravano
domande relative alla misura, e stata pubblicata con il Decreto n. 1263 del 16/07/2010, siglati dal Direttore del
Servizio sviluppo rurale. Le domande ammesse a finanziamento sono state inizialmente 2, contenute nel PIT per
lo sviluppo e la valorizzazione del sistema forestale e ambientale nel Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale,
mentre altre 8 domande inserite in due diversi PIT sono state escluse per carenza di risorse. A seguito dello
scorrimento delle graduatorie stabilito con Decreto n. 2633 del 1 dicembre 2011 del Direttore del Servizio
sviluppo rurale, tutte le rimanenti 8 domande presentate attraverso I'approccio integrato sono state finanziate.

In totale, dunque, ad oggi risultano finanziate 10 domande. Sui PIT forestali.

Nel corso del 2012 & stato emanato un secondo bando per domande di aiuto con accesso individuale con
Decreto n. 1161 del 23 maggio 2012. La dotazione finanziaria del bando era di euro 242.032,00 anche se nel
frattempo & stata richiesta una modifica al piano finanziario del Programma in modo da assicurare ulteriori
risorse alla misura in caso di necessita. | termini del bando erano fissati all'11 settembre dello stesso anno e in
questo momento sono in fase di conclusione le istruttorie. Le domande pervenute sono state 39, di cui 37
ammissibili a finanziamento, per un contributo totale richiesto di circa 6,521 milioni di euro. Le domande
ammesse a finanziamento sono risultate inizialmente pari a 10, per un totale di 957.897 euro.
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Nel corso del 2014 sono state nuove risorse finanziarie al bando 2012 (Decreto del Direttore del Servizio sviluppo
rurale n. 638 del 24 febbraio 2014) pari ad euro 2.957.000, di cui 957 mila euro a valere sul piano finanziario
ordinario del programma, mentre i restanti a valere sui fondi aggiuntivi regionali. Lo scorrimento della graduatoria
ha permesso il finanziamento di tutte le 37 domande ammesse (Decreto del Direttore Servizio gestione forestale
e produzione legnosa n. 774/2014)

Avanzamento fisico.

Misura 312 Anno 2014 | Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 Su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di microimprese 20 24 70 28,6% 34,3%
beneficiarie
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Il numero cumulato di domande approvate con pagamenti e pari a 25 (cfr. Tab. 0.312).

Risultato
Misura 312 % avanzamento
Target 2007-
Cumulato (cumulato su
2013
target)

Numero di aziende che hanno
introdotto nuovi prodotti e/o nuove 0 10 0
tecniche (n.)

Numero lordo di posti di lavoro creati
(n)

Aumento del valore aggiunto lordo di
origine non agricola nelle aziende 0 1.500 0
beneficiarie (000 euro)

Vi sono 8 domande sulla misura in 2 progetti integrati territoriali forestali. Fra queste, non risulta ancora saldata
alcuna domanda.

Il volume degli investimenti delle domande che hanno ricevuto pagamenti & superiore ai 5 milioni di euro.
Rispetto agli obiettivi di risultato e di impatto non vi sono ancora dati disponibili. Per quanto riguarda gli obiettivi
specifici, invece, le aziende che hanno che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche non sono ancora
rilevabili fra quelle che hanno avuto avanzamenti di spesa.
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MISURA 313 — INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA TURISTICHE

La misura corrisponde alla misura s- Incentivazione di attivita turistiche e artigianali nelle zone svantaggiate del
Piano di sviluppo rurale 2000-2006. La misura 313 non e stata attivata nella programmazione 2007-2013, ma
data la presenza di contratti in corso a fine 2006, questi sono stati finanziati a carico del FEASR.

Stato di attuazione finanziario

Mis 313 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 di euro) FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 0 177 401 177 401 0] 100%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La spesa pubblica programmata e stata modificata con la versione 6 del PSR (diminuzione di spesa pubblica pari
a18.611 euro)

Le domande che sono state oggetto di erogazioni a carico del FEASR per queste misure sono le seguente:

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti) (Euro)

2007 5 4 222.430

2008 4 3 178.959

| beneficiari univocamente determinati delle domande pagate nel biennio sono 5, mentre le domande sono
complessivamente 7. Le domande sono state tutte presentate nel 2001.

Risultato.

| risultati conseguiti da questa misura sull'attuale programmazione & molto limitato, per il fatto che le risorse
erogate (pari a circa 401.388,39 euro) sono suddivise fra 7 progetti che fanno riferimento a 5 beneficiari (4 sono
pubblici ed uno ¢ privato).

Per questa misura non sono stati previsti dei valori obiettivo. Tuttavia il volume complessivo degli investimenti
effettuati calcolato & pari a 423.018 euro.
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MISURA 321 — SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE

Finalita e obiettivi

Azione 1 - Impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse agricole e/o forestali. L'azione intende
incentivare lo sviluppo sostenibile dei villaggi attraverso l'utilizzo a livello comprensoriale di prodotti e/o
sottoprodotti energetici di origine agricola e/o forestale di provenienza locale, al fine di consentire agli stessi un
affrancamento, anche parziale, dalle fonti energetiche tradizionali non rinnovabili, nonché di creare i presupposti
per il riconoscimento di eventuali diritti sui crediti di CO2 (certificati di emissione) e sulla produzione di energia da
fonti rinnovabili (certificati verdi).

L'azione 2 — Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT), & stata inserita nel PSR a seguito del Piano
di Ripresa Economico Europeo, al fine di sostenere ed incoraggiare 'adozione e la diffusione delle tecnologie di
informazione e comunicazione nei territori e nel contesto produttivo rurale per migliorare la competitivita del
sistema delle imprese e lo sviluppo delle aree rurali pit marginali, che evidenziano sia un declino socio-economico
che un progressivo invecchiamento e riduzione della popolazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 321 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Totale 260 1.204 2.384 2570 5033 10,1% 46,8%
' ' (3.032)* (6.085)* ' '

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata & stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR
ordinarie pari a euro 462.964)

A fine 2014 risultavano saldate due domande sulla misura, una presente nei progetti integrati e l'altra come
domanda di aiuto individuale.

Azione 1
Stato di attuazione finanziario
Mis 321 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Azione 1 Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 260 622 1414 1.239 2.815 21,0% 50,2%
HC Azione della misura non attivata ai sensi dell’'Health check

L'Azione é stata inserita nel bando per la presentazione di “progetti integrati” pubblicato con Decreto n. 916 del
19/05/2008 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie. L'approvazione delle
liste dei beneficiari, che comprendono Progetti Integrati Territoriali agricoli, allinterno dei quali figuravano
domande relative alla misura, € stata pubblicata con il Decreto n. 479 del 26/03/2010, mentre quelle che
comprendono Progetti Integrati Territoriali forestali, allinterno dei quali figuravano domande relative alla misura,
e stata pubblicata con il Decreto n. 1263 del 16/07/2010, siglati dal Direttore del Servizio sviluppo rurale. Le
domande ammesse a finanziamento sono state 3 nei PIT agricoli, oltre a 1 domanda in un PIT forestale.

A seguito dello scorrimento delle graduatorie stabilito con il Decreto n. 76 del 27 febbraio 2011 del Direttore del
Servizio sviluppo rurale € stato possibile finanziare ulteriori 5 progetti, inseriti in due diversi PIT forestali, portando
dunque il totale a 9 domande di aiuto finanziate.

A seguito dello scorrimento delle graduatorie stabilito con Decreto n. 2633 del 1 dicembre 2011 del Direttore del
Servizio sviluppo rurale, tutte le domande presentate attraverso 'approccio integrato sono state finanziate.

Nei primi mesi del 2015 vi € stata una ulteriore variazione dello scorrimento della graduatoria per i PIT forestali.

In totale risultano finanziate 19 domande, di queste, le domande con pagamenti sono 12.
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Avanzamento fisico.

Misura 321 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 Su | % avanzamento
Azione 1 target (cumulato su
target)
Numero di 6 12 50 12,0% 24,0%
interventi
sovvenzionati (n.)
Volume totale di 2.580 4,002 22.700 11,4% 17,6%
investimenti  (.000
euro)
HC Azione non attivata ai sensi dell'Health check
Risultato
Misura 321 % avanzamento
Cumulato Target 2007-2013 (cumulato su
target)

Popolazione rurale utente di
servizi migliorati (n.)

5.568 40.000 13,9%

Il numero di interventi realizzati direttamente da Enti Locali territoriali e da soggetti pubblici proprietari di boschi e pari a 12 (11
amministrazioni comunali e una comunita montana).

Azione 2
Stato di attuazione finanziario
Mis 321 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Azione 2 Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 di euro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario - - - - - - -
HC/ERP 0 582 970 1.331 2.218 0% 43,7%
HC/ERP Azione attivata ai sensi dell'Health check/European Recovery Plan

L'Azione 2 viene attuata a titolarita regionale. Gli interventi vengono realizzati mediante [listituto della
delegazione amministrativa intersoggettiva (LR 14/2002, art. 51) tramite INSIEL Spa, societa in house alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sottoposta a controllo analogo, la quale funge da stazione appaltante
per conto dell Amministrazione regionale.

La notifica dell'esito della valutazione effettuata dalla Commissione Europea in merito agli Aiuti di Stato connessi
con il finanziamento (Aiuto di Stato n. 646/2009) redatta dal MIPAAF, per conto di tutte le Regioni italiane, &
stata comunicata con la Decisione C(2010)2956 del 30 aprile 2010.

Il MIPAAF, in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale, ha provveduto a pubblicare nellOttobre del 2010 delle
Linee Guida per I'attuazione dell'intervento.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha predisposto il Regolamento di attuazione della misura, emanato
con Decreto del Presidente della Regione n. 209/Pres del 31 agosto 2011 (successivamente modificato dal
DPReg. n. 0156/Pres del 01/08/2012) attraverso il quale & stato possibile normare I'implementazione della
Soluzione tecnica A - interventi di cablatura in fibra ottica. In base al contenuto del regolamento, gli interventi
vengono realizzati da INSIEL Spa.

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 2023 del 27 ottobre 2011 si & provveduto, inoltre, alla prenotazione dei
fondi sui capitoli regionali per consentire I'avvio alle attivita relative allo sviluppo della banda larga nei territori
rurali previste dal Programma di Sviluppo Rurale, nonché ad autorizzare laffidamento in delegazione
amministrativa intersoggettiva alla Societa INSIEL S.p.A. della progettazione e della realizzazione delle
infrastrutture per telecomunicazioni in fibra ottica sulla base di quanto previsto in un’apposita relazione tecnica
facente parte integrante della suddetta Delibera.

In sostanza, dunque, possono considerarsi impegnate gran parte delle risorse disponibili.

Il Decreto n. 3027 INF-TLC, contenente la delegazione amministrativa intersoggettiva concordata ai sensi della
Legge Regionale 14/2002, & stato emanato il 4 giugno 2012 dal Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto
e comunicazione. Questo provvedimento ha permesso di dare avvio concreto all'attuazione dell'azione, dapprima
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consentendo ad INSIEL S.pA. di affidare l'incarico per la progettazione, e successivamente permettendone la
redazione e i successivi passaggi.

Il progetto preliminare & stato consegnato dalla societa INSIEL S.p.A. allufficio attuatore regionale in data 22
novembre 2012, ed € stato approvato, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, con il Decreto n. 5370 PMT del
Direttore centrale infrastrutture, mobilita, pianificazione territoriale e lavori pubblici datato 23 novembre 2012.

| contenuti dell'elaborato risultano essere i seguenti: 1. Relazione illustrativa; 2. Relazione tecnica; 3. Studio di
prefattibilita ambientale; 4. Relazione illustrativa del Piano di Sicurezza; 5. Calcolo sommario della spesa; 6.
Elaborati grafici 7. Capitolato speciale prestazionali

Il bando per l'attuazione della Soluzione tecnica A, operazione a titolarita regionale, & stato aperto in formato
elettronico in data 14 novembre 2012 e la domanda di aiuto e stata regolarmente presentata in data 23
novembre 2012 per un importo pari ad euro 1.940.495,87. La domanda é stata ritenuta ammissibile e ne e
conseguita una richiesta di anticipo, pari al 50% dellimporto ammesso. Secondo il Regolamento di attuazione
della misura, la societa INSIEL S.p.A, awvia entro trenta giorni dall'approvazione del progetto preliminare le
procedure di evidenza pubblica per I'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di servizi necessari alla
realizzazione degli investimenti.

Avanzamento fisico.

Misura 321 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 Su | % avanzamento

Azione 2 target (cumulato su
target)

Numero di  azioni 0] 1 6 0% 12%

sovvenzionate (n.)

Volume  totale di o} o} 2.200 0 0

investimenti (000 euro)

HC Azione attivata ai sensi dell'Health check

Dopo l'ottenimento dell'approvazione del progetto preliminare da parte del Servizio infrastrutture di trasporto e
comunicazione, I'INSIEL ha predisposto ad inizio 2103 un appalto-concorso per l'affidamento sia della
progettazione definitiva ed esecutiva che dei lavori.

In termini di avanzamento amministrativo, in data 27 maggio 2013 la societa in house regionale INSIEL S.p.A ha
aggiudicato la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché I'esecuzione lavori relativi all'infrastruttura di
telecomunicazioni in fibra ottica sul territorio dei Comuni individuati (Chiusaforte, Drenchia, Stregna, Tarvisio e
Trasaghis). Il progetto definitivo e stato inviato in data 20/09/2013 a tutti i soggetti competenti a rilasciare
autorizzazioni e pareri di legge. Tuttavia nel corso della realizzazione degli interventi, si sono verificati alcuni ritardi
in sede dirilascio, da parte dei soggetti competenti, dei pareri e delle autorizzazioni necessari.

Dal punto di vista dell'avanzamento tecnico e finanziario, al 31/12/2014 risultava liquidato I'importo di euro
970.247,93 a titolo di anticipo, pari al 50% delle spese ammissibili per la Soluzione tecnica A (liquidazione
avvenuta nel 2012).

Il verificarsi di economie di spesa nellambito della misura 321 nel corso della esecuzione delle operazioni
finanziate, ha reso disponibili risorse finanziarie che 'Amministrazione ha considerato opportuno utilizzare al fine
di estendere I'ambito territoriale di realizzazione degli interventi ai comuni di Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto
e Casso, tutti ricadenti in aree rurali D. Per tale motivo si & reso necessario modificare il comma 1 dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Regione 209/2011 al fine di prevedere che le operazioni relative all'azione
possano essere effettuate anche all'interno di tali comuni. Nel corso del 2014 dunque é stato modificato il
regolamento di attuazione della misura (DGR n. 1216 del 26/06/2014). Con tale modifica inoltre sono stati
modificati i termini per la rendicontazione delle spese da parte di INSIEL S.p.A., dal 30/06/2014 al 31/03/2015.

Risultato
Misura 321 Target 2007- % avanzamento
Cumulato
2013 (cumulato su target)

Popolazione rurale utente di servizi

L . (0} 9.000 (]
migliorati
Maggiore diffusione dell'Internet nelle

. o) 20% o

zone rurali
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MISURA 323 — TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE

Finalita e obiettivi

Azione 1 - Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale.

L'azione intende incentivare gli interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio delle
aree rurali, mediante I'impiego di materiali tradizionali quali il legno e la pietra. Questo con 'obiettivo di migliorare
e conservare il paesaggio e I'architettura rurale locale e aumentare I'impiego delle risorse forestali provenienti da
foreste certificate per una gestione forestale sostenibile.

Azione 2 - Stesura di piani di gestione di Siti Natura 2000.

L'azione ha come obiettivo la stesura di adeguati piani di gestione per i SIC e le ZPS ricadenti in territorio
regionale al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura
2000.

Stato di attuazione finanziario

Mis 323 FEASR Cumulato Spesa pubblica % Anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(ooo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 56 480 1.092 687 1561 8,2% 69,9%
' (852)* (1.936)* ! '
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata & stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR
ordinarie pari a euro 164.823).

Azione 1
Avanzamento fisico.

Misura 323 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 | % Anno 2014 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)

Numero di interventi per la
conservazione del patrimonio 6 33 50 12,0% 66,0%
rurale sovvenzionati

Volume totale degli

. . . 218 1.385 3.872 5,6 35,8
investimenti (000 euro) 7 %

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Il primo bando per Azioni collettive forestali & stato pubblicato con Decreto n. 916 del Direttore Servizio affari
generali amministrativi e politiche comunitarie del 19/05/2008. Con il Decreto n. 2099 del Direttore del Servizio
affari generali amministrativi e politiche comunitarie del 18/09/2009 , integrato successivamente dal Decreto
n.337 del 5 marzo 2010 sono state approvate le graduatorie delle Azioni collettive forestali contenenti interventi
afferenti alla misura 323 azione 1. Al contrario nessuna Azione collettiva agricola conteneva intereventi relativi
alla misura. Sono state ammesse due AC con un totale di 26 progetti sulla misura 323 azione 1 (11 progetti nel
primo AC e 15 nel secondo).

Per quanto riguarda i cosiddetti Progetti Territoriali Integrati ‘forestali’, banditi insieme alle Azioni di cui sopra, la
prima approvazione € avvenuta con Decreto n. 1263 del 16 luglio 2010 del Direttore del Servizio sviluppo rurale,
per cui risultava finanziato un solo intervento sulla misura, a cui sono susseguiti due Decreti di scorrimento delle
graduatorie (Decreti n. 76 del 27 gennaio 2011 e n. 2633 del 01 dicembre 2011 del Direttore del Servizio sviluppo
rurale) che hanno permesso il finanziamento di ulteriori 27 domande di aiuto sulla misura.

A fine 2013 i progetti ammessi e finanziati sulla misura risultavano essere pari a 54, 26 domande sugli AC
forestali (in 2 progetti integrati), e 28 domande sui PIT forestali (in 4 progetti integrati). A fine 2014, 9 di queste
domande risultano essere oggetto di archiviazione a causa di revoche o rinunce.
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Il numero delle domande singole nei progetti integrati che risultano saldate e pari a 13;, tutte appartenenti ad un
solo progetto ad approccio collettivo.

Risultato
Misura 323 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % Anno 2014 sSu | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Popolazione rurale
utente di servizi nd. nd. 150 0 0

migliorati

Al fine 2014 sono state liquidate 33 domande, di cui 21 a saldo. L'avanzamento finanziario dell'azione risulta
essere al 66% rispetto la dotazione finanziaria.

Azione 2

Avanzamento fisico.

Misura 323 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su | % avanzamento
target (cumulato su

target)

Numero di piani di 2 5 8 25,0% 62,5%

gestione approvati

Volume totale degli 191 837 700 27,3% >100%

investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

L'attuazione dell'azione avviene attraverso le seguenti tipologie:
a) a titolarita regionale, in cui il Beneficiario & la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) a regia regionale, in cui il Beneficiario € un Ente o organo gestore di aree protette o un Ente locale
territoriale, anche in forma associata.

Il regolamento di attuazione della misura, di cui al DPReg 055/Pres del 12/02/2008, e stato modificato con il
DPReg. 265/Pres del 14 novembre 2011.

Nel corso del 2012 & stato aperto un nuovo bando per interventi a titolarita regionale con una dotazione
finanziaria pari ad euro 210.000,00. Le domande presentate sono state 2 ed andranno ad intervenire su tutti i Siti
di Importanza Comunitaria inseriti nel Regolamento di misura di cui sopra.

A dicembre 2012 si registrano liquidazioni per euro 367.599,33, di cui due anticipi, due SAL e un saldo. Gli anticipi
si riferiscono a progetti a titolarita regionale presentati sull'ultimo bando (2012), mentre i SAL e il saldo sono stati
presentati dall'ente Parco Naturale Delle Prealpi Giulie e dal Parco Naturale Regionale Delle Dolomiti Friulane,
beneficiari di interventi a regia regionale.

Nel corso del 2013 i pagamenti sono riferiti alla Regione autonoma FVG e all'Ente Parco delle Dolomiti friulane. |
due interventi corrispondenti sono il Piano di gestione della ZPS "Alpi Carniche" comprensivo dei SIC "Gruppo del
Monte Coglians", " Monti Dimon e Paularo", "Creta di Aip e Sella di Lanza"e "Monte Auernig e Monte Corona", ed
il Piano di Gestione del SICIT 3310004 ""Forra del Torrente Cellina".

Nel 2014 i pagamenti riguardano gli interventi per la stesura dei piani di gestione della ZPS IT 3330005 “Foci
dell'lsonzo e Isola della Cona” (Comune di Staranzano) e della ZPS IT3321002 “Alpi Giulie” (Ente parco naturale
delle Prealpi Giulie).

Risultato
Non sono previsti indicatori specifici di risultato per I'azione 2.
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Avanzamento procedurale
Lo stato di attuazione per quel che riguarda la stesura dei piani di gestione dei siti Natura 2000 € riportato al
capitolo 1.b) aggiornamento dello scenario ambientale, stato di attuazione della direttiva “Natura 2000".
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MISURA 341 — ACQUISIZIONE DI COMPETENZE E ANIMAZIONE IN VISTA DELL'ELABORAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DI
STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

Finalita e obiettivi.

L'obiettivo della misura & quella di trasferire gli strumenti di conoscenza e competenza necessari per
I'elaborazione di strategie di sviluppo locale favorendo I'acquisizione delle relative competenze da parte degli
operatori locali coinvolti nell'attuazione dei progetti con l'obiettivo generale di contribuire allo sviluppo locale, in
particolare allo sviluppo sostenibile ed equilibrato delle aree rurali.

La Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 2986 del 30 novembre 2007, ha individuato 'Agenzia
regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), ente strumentale della Regione, quale beneficiario della misura,
coerentemente con quanto previsto nella scheda di misura del Programma, e ha definito gli indirizzi operativi per
la sua attuazione. L'ERSA e dunque la struttura responsabile di tale misura.

Stato di attuazione finanziario

Mis 341 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(0oo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario o 297 675 297 675 0,0% 1000%
(308)* (700)* ' '
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

* versione 8 del PSR

La spesa pubblica programmata & stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di risorse FEASR
ordinarie pari a euro 10.904)

Nel corso dell'anno e stata liquidata a saldo I'unica domanda di pagamento sulla misura.

Avanzamento fisico.

Misura 341 Anno | Cumulato Target 2007- % Anno 2014 % avanzamento
2014 2013 su target (cumulato su target)

Numero di azioni di acquisizione di competenze e 1 1 1 100 100

animazione

Numero di partecipanti alle azioni 300

Numero di partenariati pubblici-privati attivati 30

Numero giornate di formazione per animatore 20

L'obiettivo della misura & quello di trasferire agli operatori locali, pubblici e privati, conoscenze e competenze
specifiche sul PSR e sulle modalita attuative, con particolare riferimento agli approcci integrati territoriali e di
filiera, funzionali all'elaborazione di progetti integrati di sviluppo locale. Sono previste due fasi nell'attuazione
della misura 341: la formazione degli animatori e I'attivita di animazione sul territorio. L'attivita di formazione si &
conclusa nel 2008 con |'approvazione della graduatoria finale del corso di formazione per animatori e la
successiva approvazione del progetto generale di animazione. Il territorio regionale é stato suddiviso in 10 zone,
ad ognuna delle quali & destinato un animatore con un proprio progetto di animazione.

Nel corso di tutto il 2009 e stata realizzata l'attivita di animazione che ha riguardato la diffusione delle
conoscenze e delle informazioni utili agli operatori delle comunita rurali (partecipazione ad incontri divulgativi,
contatti diretti con gli operatori, attivita di sportello informativo). Tale attivita da parte degli animatori si &
conclusa per la maggior parte di questi a meta del 2010, con la scadenza prevista dai singoli contratti. L'ultimo
contratto in corso € giunto a scadenza nei primi mesi del 2011. Gli animatori formati sono stati 15 e 10 quelli che
hanno terminato con successo la formazione. Gli indicatori vengono valorizzati nel 2013 in corrispondenza
dell'erogazione del saldo; tuttavia le attivita sono state realizzate nel periodo 2009 - 2011.

Risultato

Misura 341 Anno Cumulato | Target % anno 2012 % avanzamento (cumulato
2013 2007-2013 | sutarget su target)

N. animatori che hanno terminato con successo la 10 10 10 100% 100%
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formazione

Numero di animatori formati

15

15

15

100%

100%
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ASSE 4 LEADER

Descrizione delle misure.

L'asse concorre al conseguimento, attraverso I' “approccio Leader”, degli obiettivi definiti per gli assi 1, 2 e 3. Ha
perd anche un obiettivo che gli Orientamenti strategici comunitari definiscono in termini di “priorita orizzontale”,
vale a dire il miglioramento della governancee la mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno delle zone
rurali.

In considerazione della specificita dell'approccio Leader e della vocazione del territorio in cui I'asse trova
applicazione (aree rurali D con problemi complessivi di sviluppo e aree rurali intermedie C interconnesse al
sistema territoriale che caratterizza le aree D, nonché la zona omogenea montana del Carso nelle sottozone A1,
B1 e C1 del PSR, vale a dire le aree montane del Friuli Venezia Giulia), il PSR identifica nel turismo rurale
sostenibile il tema unificante per l'integrazione delle strategie di sviluppo locale definite dai gruppi di azione
locale.

La tabella che segue offre un quadro d'insieme dell'articolazione dell'asse 4 in MISURE e, quali articolazioni
interne alle misure, in AZIONI (o attivita):

MISURE

. AZIONI/ATTIVITA' FINALITA’ ETIPOLOGIA DI INTERVENTI
N. Denominazione

Valorizzazione delle risorse e del patrimonio locali
attraverso la definizione, da parte dei GAL, di piani di
sviluppo locale che prevedano interventi integrabili
secondo un tema unificante forte e chiaramente
identificabile, individuato nel turismo rurale
sostenibile.

Gli interventi vengono attuati secondo le indicazioni
dettate dal PSR per le misure 411,412 e 413, le quali si
presentano pertanto come articolazioni interne alla
misura 410.

Strategie di sviluppo locale
410 Art. 63, lett. a), reg. (CE) n. -
1698/2005

Accrescimento del valore delle produzioni agricole
locali grazie a canali di commercializzazione che
Valorizzazione dei sfruttino la sinergia con le azioni attivabili nell'ambito
prodotti agricoli locali della strategia di sviluppo locale e che permettano di
“accorciare” il circuito commerciale produttori-
consumatori.

411 Competitivita

Valorizzazione del paesaggio rurale e delle aree
forestali come fattore di attrattivita turistica

Cura e valorizzazione del | attraverso interventi di cura e miglioramento dettati
paesaggio rurale da esigenze sia di conservazione, per il loro valore
ambientale e storico-culturale, che di fruizione per il
tempo libero e il soggiorno turistico.

412 Gestione dellambiente/territorio

Valorizzazione di patrimonio edilizio esistente di
proprieta o nella disponibilita delle famiglie attraverso
un’attivita di ricettivita turistica — B&B (Bed and
Breakfast), affittacamere, agriturismo - che produca
lintegrazione dei redditi familiari e la creazione di
nuove opportunita di lavoro.

Dotazione del territorio con servizi ai residenti,
necessari per consentire ad essi una qualita della vita
Servizi di prossimita comparabile con quella riscontrabile in aree meno
marginali della regione ed usufruibili anche dai turisti
nell'ambito di un'offerta complessiva territoriale.
Dotazione del territorio con servizi e strutture a
Servizi e attivita finalita ricreativa e culturale che possano accrescere la
ricreative e culturali qualita della vita in ambiente rurale e che siano anche
una componente dell'offerta turistica territoriale.
Sviluppo di metodi e strumenti per condurre attivita di
“marketing” incentrate non su prodotti o servizi
specifici, presentati singolarmente o per

Ricettivita turistica

413 Qualita della vita/diversificazione

Iniziative finalizzate al
marketing territoriale
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raggruppamenti aziendali di tipo settoriale, ma su una
loro “contestualizzazione” basata su fattori territoriali.

Cooperazione interterritoriale e
transnazionale

Attuazione di azioni comuni tra GAL o tra GAL ed altri
soggetti che assolvono alle stesse funzioni, attraverso
la realizzazione di progetti coerenti con la strategia

421 - e . .
Art. 63, lett. b), reg. (CE) definita ai fini dell'attuazione della misura 410.
1698/2005 La cooperazione € integrata ex ante nella strategia di
sviluppo rurale.
Sostegno per le spese sostenute dal GAL per
Costi di gestione del I'operativita della struttura e per i compiti organizzativi
. . e CAL e amministrativi connessi al funzionamento del
Gestione dei gruppi di azione . , ;
2 . partenariato e all'attuazione del PSL
locale, acquisizione di competenze, - — —
e Formazione e Sostegno alla partecipazione del GAL ad iniziative
431 animazione

Art. 63, lett. c), reg. (CE)
1698/2005

partecipazione a
iniziative di assistenza
tecnica

formative per la corretta gestione del PSL e ad
iniziative delle reti europea e nazionale dello sviluppo
rurale.

Animazione sul territorio

Sostegno all'attivita di informazione e

sensibilizzazione svolta dal GAL nel proprio territorio.

In data 28/05/2008 & stato pubblicato sul BUR n. 22 il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per
I'attuazione dell'asse 4 Leader del Programma (decreto n. 929 del Direttore del Servizio affari generali,
amministrativi e politiche comunitarie datato 19/05/2008). L'apertura dei termini per la presentazione delle
domande di selezione dei GAL é stata fissata dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Il termine e stato
fissato al 01/09/2008. Tale termine & stato successivamente posticipato al 15/10/2008. Con tale bando ai
gruppi di azione locali veniva chiesto di presentare dei piani di sviluppo locale (PSL).

Il numero di domande presentate e stato pari a 5. L'istruttoria si & conclusa in data 10/07/2009 con 'emanazione
del decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM, relativo allapprovazione della
graduatoria dei gruppi di azione locale e dei piani di sviluppo locale. La pubblicazione di tale decreto e stata
disposta dal Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie con decreto n. 1667 del
23/07/2009 (BUR n. 31 del 05/08/2009).

In base ai requisiti di ammissibilita e alla valutazione effettuata applicando i criteri di selezione di cui all'art. 55 del
regolamento generale di attuazione del Programma, la graduatoria € risultata la seguente:

ordine di graduatoria GAL Punteggio
1 Open Leader (*) 60
2 Euroleader 60
3 Montagna Leader 53
4 Torre Natisone GAL 51
5 GAL Carso - LAS Kras 35

(*) La posizione in graduatoria tiene conto dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande (art. 55, comma 3 del Regolamento generale).

Poiché il piano finanziario del PSL del GAL Carso-LAS Kras non poteva essere coperto interamente con le risorse
a disposizione dell'asse e, in particolare, con le risorse della misura 410, si € proposta al GAL una riduzione
finanziaria di lieve entita (- 2,25 %) che il GAL ha accettato e che & stata formalizzata con il decreto del Servizio
coordinamento politiche per la montagna n. 2/SPM dell'1 febbraio 2010.

| Piani di sviluppo locale dei gruppi di azione locale selezionati dallAmministrazione regionale sviluppano
l'indirizzo programmatico regionale espresso dal PSR tenendo conto delle singole situazioni territoriali e del
confronto di partenariato. Di seguito si forniscono le informazioni essenziali sui singoli gruppi di azione locale
selezionati e sui piani di sviluppo locale ammessi a finanziamento.

116



Ly

GAL Open Leader.

Nome del GAL: Open Leader s. cons.ar.l.

Sede: Via Pramollo 16, 33016 Pontebba (UD)

Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata.

Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio e formato da 7 membri: 3 in
rappresentanza dei soci pubblici e 4 in rappresentanza dei soci privati.

Partenariato: 42 soci (15 Comuni, 1 Comunita montana, 1 ente parco, 1 agenzia di sviluppo turistico, 1
agenzia di sviluppo economico, 1 consorzio di servizi turistici, 4 Comuni stranieri — austriaci e sloveni-, 18
partner privati — associazioni di categoria, ambientali, culturali, sportive e turistiche, singoli operatori).
Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): Comunita montana
del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale.

Territorio:

Il territorio, interamente in provincia di Udine, confina a nord con 'Austria (Land Carinzia) e ad est con la
Slovenia (Valle dell'lsonzo) ed e prevalentemente montano, occupato da rilievi alpini (Alpi Carniche lungo il
confine con I'Austria e Alpi Giulie nell'area interna al territorio del GAL e lungo il confine con la Slovenia) e
prealpini (Prealpi Carniche e Prealpi Giulie). Solo a sud una piccola porzione del territorio si estende sulla
pianura, dove sorge il centro abitato piu popoloso, Gemona del Friuli (11.135 abitanti nel 2013), il quale
ospita diversi servizi sovracomunali ed & snodo nel sistema di comunicazioni tra il territorio del GAL e il
resto del territorio regionale. A nord, al confine con Austria e Slovenia, sorge il secondo centro abitato del
territorio, Tarvisio (4.502 abitanti nel 2013).

L'area e attraversata da due importanti vie di comunicazione tra ltalia e Austria: 'autostrada Palmanova-
Tarvisio e la ferrovia Pontebbana. Ricca di attrattive naturali (i citati rilievi montani, il Parco regionale delle
Prealpi Giulie, I'area delle risorgive tra Gemona e Artegna, il lago dei Tre Comuni o Cavazzo, i laghi di Fusine,
ecc.), culturali (i centri storici di Venzone e Gemona, oltre che un patrimonio storico-architettonico diffuso
nel territorio) e turistiche (i poli sciistici di Tarvisio e Sella Nevea, ad esempio) che possono costituire fattore
di forza della strategia di sviluppo locale, presenta tuttavia anche i problemi delle aree a scarsa densita
abitativa (accentuata, quest'ultima, nei Comuni della fascia settentrionale) cui si cerca di rispondere con il
sostegno ai servizi di prossimita.

DATI DELLANALISI TERRITORIALE CONTENUTA NEL AGGIORNAMENTI
PSL Anno 2013

Numero di Comuni 15 15

Superficie (Kmq) 1.140,21 1.140,21

Popolazione (abitanti, anno 2005) 34.367 32.553

Tasso di variazione della popolazione -2,00 - 6,91(%)

2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 192,05 n.d.

Densita abitativa (ab/kmaq) 30,14 28,55

Tasso di variazione addetti -10,88 -13,73 (*%)

1991-2001 (%)

(*) suanno 2001

(**) anno 2011 su anno 2001
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Strategia e quadro finanziario del PSL:
Come ricordato, il PSL sviluppa I'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema
unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.
Nel PSL, la strategia e riassunta nei seguenti termini:
“La strategia del PSL ¢ (...) quella di spingere il tessuto sociale a fare sistema, promuovendo la
nascita di filiere corte nel settore della produzione agricola, attraverso I'aggregazione delle aziende
agricole e la nascita di accordi commerciali con il settore del turismo, la riqualificazione
dellambiente, I'incremento e il miglioramento della ricettivita, il potenziamento e la qualificazione
dei servizi offerti alla persona e alla famiglia, il miglioramento dell'offerta di strutture culturali o
ricreative, il sostegno dei redditi di famiglie e imprese mediante la diversificazione delle attivita, la
promozione e commercializzazione nei mercati nazionali ed esteri dell'offerta locale in un'ottica di
rilancio integrato e sistemico delle risorse tipiche di una recuperata identita territoriale”.
Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):
Nel corso del 2011 & stata approvata la variante n. 1 al PSL del GAL Open Leader (decreto del Servizio
coordinamento politiche per la montagna n. 1522 del 5 agosto 2011) che non moadifica il disegno della
strategia in quanto si limita ad alcuni dettagli adeguamento dei cronoprogrammi procedurali;
adeguamento di alcuni elementi del PSL a modifiche intervenute del PSR e della regolamentazione
regionale relativa all'attuazione del PSR; alcuni aggiornamenti.
Il quadro finanziario non & sostanzialmente mutato. Si registra — con la variante — una riduzione della
previsione di spesa a carico della quota privata del 5,90% , dovuta a un ridimensionamento dell'apporto
finanziario dei beneficiari pubblici (enti locali).
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 16 novembre 2011 il GAL ha adottato una seconda
variante, finalizzata a prolungare fino al 31 dicembre 2014 ['attivita di realizzazione del PSL, a modificare il
quadro dei progetti di cooperazione della misura 421 in ragione della difficolta di consolidare un
partenariato in precedenza individuato dal GAL e ad aggiornare il quadro finanziario della misura 431.
Con successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione del 16 maggio 2012, veniva adottata una
ulteriore variante con la quale si adegua il piano finanziario del PSL agli esiti dei bandi finalizzati sostenere
la ricettivita turistica in strutture di B&B e affittacamere non professionali, da un lato, e di affittacamere
professionali, dall'altro (misura 413, azione 1 del PSR), e si interviene di nuovo sul quadro dei progetti di
cooperazione in ragione dell'evoluzione degli accordi con altri GAL.
Le due varianti sono state approvate come un’unica variante n. 2 con decreto del Servizio coordinamento
politiche per la montagna n. 1354 del 31 maggio 2012.
Il 29 novembre 2012 il GAL ha adottato un‘altra variante, sostanzialmente incentrata sulla misura 421, per
il venir meno della possibilita materiale di realizzare un progetto di cooperazione con un GAL sloveno, a
causa della scelta dellAutorita di gestione slovena di non finanziare la cooperazione nel 2012, e per
I'esigenza di introdurre nella strategia di sviluppo locale un progetto di cooperazione interterritoriale con
GAL liguri finalizzato alla costruzione nell'area del GAL di un “distretto socio-rurale”. Tale ultima variante
non é stata approvata nel corso del 2012 e il GAL stesso, agli inizi del 2013, ha segnalato la necessita di
un'integrazione della variante medesima con una rimodulazione del piano finanziario a seguito
dell'approvazione di nuove graduatorie di domande ammissibili a finanziamento; integrazioneavvenuta il
30 maggio con la sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. Le due varianti — senza le
modifiche relative alla misura 421 - sono state approvate come un’unica variante n. 3 con decreto n. 1952
del 14 agosto 2013, adottato dalla struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'asse 4 — Servizio
coordinamento politiche per la montagna - dopo aver verificato I'impossibilita per il GAL di attuare il
progetto di cooperazione interterritoriale sopra ricordato cosi come delineato dal GAL, sia per la natura
delle spese, non conformi sempre alle spese ammissibili indicate nel PSR, sia per la difficolta di intravedere
nel progetto I' “azione comune” dei GAL coinvolti.
Sempre nelcorso del 2013, e precisamente il 4 novembre 2013, il GAL adottava una quarta variante alla
strategia di sviluppo locale per un'ulteriore riprogrammazione finanziaria collegata allo stato di
avanzamento della misura 410 del PSL, [linserimento del suddetto progetto di cooperazione
interterritoriale con GAL della Liguria rivisto alla luce delle osservazioni formulate dalla struttura regionale
responsabile dell'attuazione dell'asse, in luogo del progetto di cooperazione transnazionale con partner
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sloveno, e la proroga al 30 giugno 2015 della conclusione del PSL. La variante n. 4 e stata autorizzata con
decreto n. 68 del 13 febbraio 2014.

Il 22 settembre 2014 il Consiglio di amministrazione del GAL adottava la variante n. 5, approvata con il
decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 404 del 16 ottobre 2014, sia con l'intento
di aggiustare il piano finanziario ai risultati delle operazioni finanziate sia per I'utilizzo di risorse aggiuntive
(€ 103.375,23) assegnate dall'Autorita di gestione del PSR per la copertura di domande di aiuto ammissibili
ma non coperte dalle risorse originariamente disponibili (“overbooking”). La riprogrammazione risultava
limitata rispetto al budget del PSL (le risorse riallocate ammontano a € 234.423,90, comprese le risorse
aggiuntive sopra ricordate, pari al 6,52% delle risorse inizialmente assegnate al GAL) e si caratterizza per
lincremento dei fondi destinati alla misura 412, cioé per interventi di cura del paesaggio rurale da parte di
proprietari privati dei terreni interessati, e 'azzeramento di due interventi della misura 413, il sostegno alla
ricettivita agrituristica e il sostegno alla creazione di centri multiservizio, per il venir meno dei progetti
finanziati (rinunce).

Con la variante n. 6, adottata dal GAL il 1° dicembre 2014 e approvata con decreto regionale n. 22 del 5
febbraio 2015, il GAL opera altri piccoli aggiustamenti finanziari a seguito della revoca di un aiuto,
spostando alcune risorse sostanzialmente sulla misura 412, che — come accennato sopra — si propone di
sostenere interventi di miglioramento ambientale privi di finalita produttive (le risorse riallocate
ammontano solamente a 44.993,92, I'1,22% del budget aggiornato del GAL.

Con le varianti il GAL ha confermato la strategia locale, tenendo perd conto della risposta del territorio
manifestatasi con le domande di aiuto (comprese le rinunce e le revoche per ritardi o inadempimenti). In
particolare, dal punto di vista finanziario, si evidenzia, rispetto alla programmazione iniziale, un minore peso
assunto dallintervento finalizzato al sostegno del settore primario (filiera corta), alla creazione di nuovi
posti letto e alla creazione di centri multiservizio e, di contro, un peso maggiore assunto dall'intervento per
dotare il territorio di servizi e attivita ricreative e culturali, per sostenere i servizi di prossimita e gli
interventi non produttivi di cura ambientale (valorizzazione del paesaggio rurale).
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SPESA PREVISTA (variante n. 5)
(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni COFINANZIAMENTO TOTALE QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA

410 1.257.597,55 1.600.578,68 2.858.176,23 803.806,89 3.661.983,12
411 62.875,95 80.023,93 142.899,88 167.463,84 310.363,72
Azione: Valorizzazione dei 62.875,95 80.023,93 142.899,88 167.463,84 310.363,72
prodotti agricoli locali
412 287.390,02 365.769,11 653.159,13 34.376,80 687.535,93
Azione: Cura e 287.390,02 365.769,11 653.159,13 34.376,80 687.535,93
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 907.331,58 1.154.785,64 2.062.117,22 601.966,25 2.664.083,47
Azione: Ricettivita 290.969,44 370.324,75 661.294,19 440.862,79 1.102.156,98
turistica
Azione: Servizi di 112.619,11 143.333,41 255.952,52 0,00 255.952,52
prossimita
Azione: Servizi e attivita 429.475,61 546.605,32 976.080,93 161.103,46 1.137.184,39
ricreative e culturali
Azione: Iniziative 74.267,42 94.522,16 168.789,58 0,00 168.789,58
finalizzate al marketing
territoriale
421 78.980,00 100.520,00 179.500,00 0,00 179.500,00
Progetto: sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
territoriale sostenibile
tramite la valorizzazione
turistica
Progetto: valorizzazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
promozione
transnazionale del
territorio
Progetto: valorizzazione 38.940,00 49.560,00 88.500,00 0,00 88.500,00
realta ecomuseali
Progetto: valorizzazione 40.040,00 50.960,00 91.000,00 0,00 91.000,00
delle produzioni agricole
di qualita
431 289.872,00 368.928,00 658.800,00 164.700,00 823.500,00
Costi di gestione del GAL 265.232,00 337.568,00 602.800,00 150.000,00 752.800,00
Formazione e 5.280,00 6.720,00 12.000,00 3.000,00 15.000,00
partecipazione a
iniziative di assistenza
tecnica
Animazione sul territorio 19.360,00 24.640,00 44.000,00 11.000,00 55.000,00

PSL 1.626.449,55 2.070.026,68 3.696.476,23 968.506,89 4.664.983,12
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2.

GAL Euroleader.

Nome del GAL: Euroleaders. cons.ar.l.

Sede: Via Carnia Libera 1944, n. 15, 33028 Tolmezzo (UD)

Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata

Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio & formato da 5 membri: 2 in
rappresentanza dei soci pubblici e 3 in rappresentanza dei soci privati.

Partenariato: 14 soci (1 Comunita montana, 1 agenzia di sviluppo economico, 1 agenzia di sviluppo
turistico, 1 consorzio turistico, 1 consorzio di promozione dei prodotti locali, 9 partner privati — associazioni
di categoria, turistiche, singoli operatori).

Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): Comunita montana
della Carnia.

Territorio:

Il territorio, interamente in provincia di Udine, confina a nord con I'Austria (Land Carinzia) e ad ovest con la
Regione Veneto ed e interamente montano. Attraversato dal fiume Tagliamento, che ne determina la
morfologia con i suoi affluenti, & occupato a nord dalla catena alpina carnica e per il resto dai rilievi
prealpini carnici. Al confine con il Veneto, alla sinistra orografica del fiume Piave, i rilievi assumono
caratteristiche dolomitiche e la relativa area, per le sue peculiarita anche naturalistiche, & compresa nel
Parco regionale delle Dolomiti friulane (recentemente, alcuni dei rilievi dolomitici sono stati dichiarati
patrimonio dellUNESCO).

| Comuni che ne fanno parte costituiscono la Carnia, un territorio che ha mantenuto nel tempo una sua
forte identita culturale e che ha nel Comune piu popoloso, Tolmezzo (10.580 abitanti nel 2013), il suo
“capoluogo”, sede dei maggiori uffici e servizi pubblici della zona (ospedale, scuole, tribunale, ecc.), oltre di
diversi servizi privati (professionali, commerciali e finanziari) di riferimento sovracomunale.

L'area € interessata dall'autostrada Palmanova-Tarvisio, grazie allo svincolo di Amaro che la connette alla
viabilita principale, in direzione Veneto e, attraverso il valico di Passo di Monte Croce Carnico, Austria.

Nel suo territorio la Carnia ha mantenuto un importante insediamento industriale, concentrato nel
fondovalle, in particolare nella piana che la Valle del Tagliamento ha disegnato tra i Comuni di Amaro,
Tolmezzo e Villa Santina; tuttavia, le risorse endogene suggeriscono di sfruttare le sue attrattive naturali (i
citati rilievi montani, il Parco regionale Dolomiti friulane e i suoi rilievi), culturali (il centro storico di
Tolmezzo, i borgo antichi con la loro caratteristica architettura conservatasi nel tempo, ecc.) e turistiche (i
poli sciistici dello Zoncolan e di Forni di Sopra, I'insediamento germanofono di Sauris, ecc) per una
strategia di sviluppo locale basata sul turismo e attenta anche alla necessita di garantire una presenza di
servizi nelle aree diverse da quelle di fondovalle per contenerne I'abbandono, secondo l'indirizzo dettato dal
PSR.

DATI DELL'ANALISI TERRITORIALE CONTENUTA NEL PSL AGCIORNAMENTI
Anno 2013

Numero di Comuni 28 28

Superficie (Kmq) 1.222,32 1.222,32

Popolazione (abitanti, anno 2005) 39.880 38.101

Tasso di variazione della popolazione -1,66 -6,04(%)

2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 193,87 n.d.

Densita abitativa (ab/kmq) 32,63 31,17

Tasso di variazione addetti 9,86 -0,03(**)

1991-2001 (%)

(*) su anno 2001

(**) anno 2011 su anno 2001
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Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa I'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia e riassunta nei seguenti termini:
“Per la Carnia [territorio del GAL], lo sviluppo rurale sostenibile corrisponde alla rivitalizzazione
delle comunita locali in un ritrovato equilibrio con le risorse e con il patrimonio culturale e naturale.
Nel raggiungimento di questo nuovo equilibrio, il turismo pud essere uno strumento decisivo, in
particolare se concepito come riferimento catalizzatore e strutturante del processo di sviluppo
locale piu che un settore specifico. Si tratta quindi di fare del turismo il mezzo attraverso il quale
salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale e costruito, creare occasioni dirette ed
indirette di stabile occupazione e reddito nelle aree piu marginali, contribuire alla sostenibilita dei
servizi diffusi sul territorio.
Al centro della strategia di sviluppo rurale sostenibile della Carnia, vi & pertanto un approccio
nuovo al turismo come modalita attraverso la quale, in un contesto “difficile”, le risorse e la qualita
dellambiente naturale e culturale si trasformano in benessere per la comunita locale.
Partendo da questo orientamento, la strategia del Piano di Sviluppo Locale in Carnia puo
concentrarsi sullincremento dell'attrattivita e fruibilita del territorio, nei suoi diversi aspetti e
peculiari ricchezze naturali e culturali.
Proseguendo il percorso attivato nei precedenti periodi di programmazione, durante i quali tramite
I'approccio Leader il partenariato del Gal ha promosso iniziative di riscoperta e valorizzazione del
territorio da parte dei residenti, di rafforzamento dell'identita locale nonché di promozione del
turismo rurale, i singoli interventi e la strategia complessiva del nuovo Piano sono orientati a
diffondere la conoscenza di un luogo in cui € piacevole vivere e che & interessante visitare. “Carnia
da vivere”, “Carnia destinazione turistica”, “Carnia: natura & cultura” sono alcune delle espressioni
di riferimento”.

Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):

Nel corso del 2011 sono state adottate dal GAL due modifiche successive del PSL, approvate con un unico
atto come variante n. 1 agli inizi del 2012 (decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n.
19 del 10 gennaio 2012).

Il contenuto piu rilevante della variante ¢ |a revisione della misura 421, da un lato con la cancellazione di un
progetto di cooperazione transnazionale che il GAL aveva difficolta di sviluppare, non riuscendo a
consolidare il partenariato con GAL dell’Europea dell'Est ipotizzato in un primo tempo, e, dall'altro lato, con
la concentrazione delle risorse su un unico progetto di cooperazione interterritoriale che puo avvalersi di
un partenariato certo con un altro GAL regionale, Torre Natisone GAL, e con il GAL veneto VEGAL.

Inoltre, viene rivista la tempistica, in ragione del ritardo di avvio delle attivita dell'asse 4 Leader del PSR,
differendo al 31 dicembre 2014 la conclusione del PSL (nuovo termine di conclusione in sostituzione del
termine del 31 dicembre 2013) e rivedendo il cronoprogramma finanziario della misura 413.

Il 30 gennaio 2012 il Consiglio di amministrazione del GAL ha adottato una seconda variante, approvata
come variante n. 2 con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1353 del 31
maggio 2012. Lo scopo della variante e di aggiornare al PSR in vigore alcune previsioni del PSL su intensita
contributiva dell'aiuto da concedere agli enti locali, sulla platea dei beneficiari di alcuni interventi (sostegno
anche a coloro che, grazie all'aiuto, avviino un‘attivita imprenditoriale), sulle caratteristiche dei progetti da
sostenere. Inoltre, con la variante viene ricalcolata la quota del cofinanziamento privato che compare nel
piano finanziario del PSL.

Il 13 giugno 2012 il Consiglio di amministrazione del GAL ha adottato la variante n. 3, approvata con
decreto n. 1905 del 14 agosto 2012, finalizzata ad adeguare il piano finanziario del PSL agli esiti dei bandi
per la ricettivita turistica in strutture di B&B, da un lato, e di affittacamere non professionali, dall'altro
(misura 413, azione 1 del PSR).

L'11 luglio 2013 il GAL ha adottato una revisione della strategia di sviluppo locale, integrata da un'ulteriore
modifica adottata il 4 settembre 2013, alla luce del riscontro avuto dai bandi pubblicati e per impiegare
economie derivanti da una rinuncia a un aiuto gia concesso, con la finalita di recuperare il ritardo iniziale e
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di dare risposte alle numerose domande di aiuto ricevute dal GAL per alcuni degli interventi a bando,
semplificando il quadro degli interventi con la cancellazione di alcuni ritenuti non essenziali nel quadro
della propria strategia. Le modifiche sono state approvate con decreto n. 61 del 25 ottobre 2013 (variante
n. 4).

Sempre nel 2013 - il 19 dicembre 2013 - il Consiglio di amministrazione del GAL ha adottato una ulteriore
modifica della strategia di sviluppo locale, integrata il 19 febbraio successivo da un‘altra modifica,
entrambe approvate come variante n. 5 dal Servizio coordinamento politiche per la montagna con decreto
n. 130 del 28 marzo 2014. Con tale variante viene ulteriormente riprogrammata la strategia locale alla luce
delle richieste di aiuto pervenute al GAL e delle economie (€ 180.037,77, pari al 4,51% del budget
assegnato per il PSL) derivanti da minori spese o rinunce relative ad aiuti concessi, in particolare per
progetti riguardanti la ricettivita turistica non alberghiera (B&B, affittacamere, agriturismo); economie
utilizzate per sostenere maggiormente gli interventi per rafforzare l'offerta di un turismo didattico-
culturale e migliorare i servizi ricreativi, sportivi e culturali. Inoltre, si porta a tutto il 30 giugno 2015il
termine di chiusura del PSL.

Il 30 settembre e I'8 ottobre 2014, il GAL adottava ulteriori varianti, motivate sempre dalla necessita di
adeguare il piano finanziario del PSL agli esiti delle operazioni finanziate (rinunce, minori spese). L'importo
che il GAL ha riprogrammato, € di scarso rilievo nel quadro complessivo del PSL (€ 84.277,96, pari al 2,11%
del budget) e il GAL lo destina ai servizi ricreativi, sportivi e culturali in ragione delle domande ammissibili a
finanziamento ricevute e rimaste insoddisfatte.

Le varianti hanno comportato un progressivo ridimensionamento dell'obiettivo della creazione di posti
letto nelle strutture ricettive (B&B, affittacamere e agriturismo), del sostegno al settore agricolo (filiera
corta) e dello sviluppo di attivita imprenditoriale nellambito dei servizi alla persona, come effetto della
scarsita delle domande di aiuto ricevute dal GAL e una polarizzazione della strategia verso gli interventi a
sostegno dei servizi e delle attivita ricreative e culturali, per i quali il territorio ha dimostrato particolare
interesse, sempre nel quadro tematico del turismo rurale sostenibile.

Inoltre, il GAL ha rinunciato ad alcuni interventi a supporto degli investimenti nel settore agricolo e in quello
turistico, ritenendoli superati e comunque non essenziali per la strategia di sviluppo perseguita, e a un
intervento per il rafforzamento o I'attivazione di centri plurifunzionali considerato di improbabile successo,
sia per la tempistica sia per effetto della crisi economica la quale avrebbe inciso negativamente sulla
possibilita delle imprese - tra i beneficiari dell'intervento — di affrontare nuovi investimenti.
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SPESA PREVISTA (variante n. 6)

(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni COFINANZIAMENTO TOTALE QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA

410 1.345.653,69 1.712.650,18 3.058.303,87 563.038,27 3.621.342,14
411 34.055,26 43.343,06 77.398,32 18.265,54 95.663,86
Azione: Valorizzazione dei 34.055,26 43.343,06 77.398,32 18.265,54 95.663,86
prodotti agricoli locali
412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Azione: Cura e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 1.311.598,43 1.669.307,12 2.968.865,27 544.772,73 3.513.638,00
Azione: Ricettivita turistica 240.436,20 306.009,72 546.445,92 364.297,30 910.743,22
Azione: Servizi di prossimitd 15.426,73 19.634,02 35.060,75 23.373,83 58.434,58
Azione: Servizi e attivita 971.218,41 1.236.096,17 2.207.314,58 157.101,60 2.364.416,18
ricreative e culturali
Azione: Iniziative finalizzate 84.517,09 107.567,21 192.084,30 0,00 192.084,30
al marketing territoriale
421 87.760,02 111.694,58 199.454,60 0,00 199.454,60
Progetto: “GAL Item” per la 87.760,02 111.694,58 199.454,60 0,00 199.454,60
creazione di una rete di
itinerari tematici
transregionali
Progetto: “GAL Inter Tour". 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Azione di promozione
congiunta dei territori e dei
prodotti transnazionali.
431 321.786,75 409.546,78 731.333,53 182.833,38 914.166,91
Costi di gestione del GAL 286.682,74 364.868,95 651.551,69 162.887,92 814.439,61
Formazione e 9.584,01 12.197,83 21.781,84 5.445,46 27.227,30
partecipazione a iniziative
di assistenza tecnica
Animazione sul territorio 25.520,00 32.480,00 58.000,00 14.500,00 72.500,00

PSL 1.755.200,46 2.233.891,54 3.989.092,00 745.871,65 4.734.963,65
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GAL Montagna Leader.

Nome del GAL: Montagna Leaders. cons.ar.l.

Sede: Via della Vittoria n. 21, 33085 Maniago (PN)

Sede amministrativa: Via Venezia n. 18, 33085 Maniago (PN)

Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata

Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. . Il consiglio € formato da 9 membri: 4 in
rappresentanza dei soci pubblici e 5 in rappresentanza dei soci privati.

Partenariato: 19 soci (1 Comunita montana, 1 camera di commercio, 1 consorzio di sviluppo industriale, 1
agenzia di sviluppo economico, 15 partner privati — associazioni di categoria, ambientali, culturali, singoli
operatori).

Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): il GAL non si avvale
del capofila.

Territorio:

Il territorio, interamente in provincia di Pordenone, confina ad ovest con la Regione Veneto ed e
orograficamente caratterizzato dai contrafforti prealpini carnici che si elevano repentinamente dalla
pianura, i quali offrono poche vie di transito per le aree limitrofe a nord (Carnia; provincia di Belluno: alta
valle del Piave e Cadore). Tra la sinistra orografica del fiume Piave e l'alta valle del fiume Tagliamento
(destra orografica), a nord-ovest del suo territorio, si estendono i rilievo delle Dolomiti friulane; un’area di
rilevante valore naturalistico e paesaggistico su cui si estende il Parco regionale delle Dolomiti friulana. La
zona montuosa, inoltre, e caratterizzata da fiumi e torrenti ricchi di acque, sfruttati in passato per la
costruzione di bacini idrici finalizzati alla produzione di energia elettrica.

Nella fascia meridionale nel territorio, ai piedi dei primi rilievi, contigua alla pianura e vicina al polo urbano
di Pordenone e ai centri industriali ad esso vicini, si sono sviluppati i maggiori centri abitati del territorio,
presso cui hanno sede i maggiori uffici e servizi pubblici (ospedale, scuole) e privati e in cui hanno trovato
insediamento le attivita produttive. In particolare, tra queste ultime, si ricordano le attivita collegate alla
produzione di coltelli e lame di diverso uso, che costituiscono il distretto industriale del coltello di Maniago.
Tra i centri suddetti, Maniago e il piu popoloso (11.885 abitanti nel 2013); altri centri importanti sono
Aviano (9.205 abitanti nel 2013), Caneva (6.473 abitanti) e Montereale Valcellina (4.496 abitanti) che,
assieme a Maniago, fanno piu della meta della popolazione dell'area del GAL.

Dal punto di vista dello sviluppo turistico rurale, il territorio presenta situazioni di grande interesse, specie
dal punto di vista paesaggistico-naturalistico: i rilievi dolomitici, gia ricordati, e il Parco regionale; i bacini
lacustri e i fiumi; la qualita architettonica di alcuni centri e borghi. Inoltre, si segnala la presenza del polo
sciistico di Piancavallo. Su questa base la strategia di sviluppo locale punta al turismo rurale, cercando di
offrire un’offerta differenziata rispetto a quella del turismo di massa, attenta alla qualita della vita rurale e
delle produzioni agricole, e alle possibilita di ricreazione — anche di tipo sportivo — offerte dallambiente
naturale.

DATI DELL'ANALISI TERRITORIALE CONTENUTA NEL PSL AGGIORNAMENT!
Anno 2013

Numero di Comuni 25 25
Superficie (Kmq) 1.351,24 1.351,24
Popolazione (abitanti, anno 2005) 55.364 56.993
Tasso di variazione della popolazione 2,27 4,01(*%)
2001-2005 (%)
Indice di vecchiaia (anno 2005) 183,39 n.d.
Densita abitativa (ab/kmq) 41,90 42,18
Tasso di variazione addetti 7,03 -10,08(**)
1991-2001 (%)
(*) su anno 2001
(**) anno 2011 su anno 2001
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Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa I'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia e riassunta nei seguenti termini:
“[...] sulla base delle precedenti esperienze, dei risultati acquisiti e delle indicazioni emerse
dall'analisi SWOT, si evince la necessita di ricondurre all'interno di un unico progetto — volto al
sostegno del turismo rurale sostenibile - tutte le esperienze consolidatesi individualmente nel
tempo, ponendo al centro della strategia di sviluppo un unico soggetto gestore, che svolga il
ruolo di attuatore e coordinatore della politica di sviluppo locale.
Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene che il GAL, quale unione di partner pubblici e privati,
sia il soggetto piu indicato a svolgere questo ruolo di riferimento per l'attuazione dell'intero
programma, anche attraverso alcune azioni di carattere comprensoriale ed intersettoriale, ad
esso demandate.(...)

La forte caratterizzazione rurale del territorio deve essere interpretata come il possibile
denominatore comune di un nuovo modello di relazioni tra istituzioni, tra imprese a livello
intersettoriale, tra soggetti pubblici e privati, tra societa e territorio: la parola chiave del PSL sara
“fare sistema” turistico territoriale. (...) In questo modello di sviluppo si profilera un nuovo
soggetto protagonista, il Sistema Turistico Territoriale, che avra come collante una radicata
identita culturale e una memoria storica assai viva: questo consentira di [... ] migliorare, la
comunicazione verso l'esterno di un'immagine coerente e positiva della montagna del Friuli
Occidentale. (...) Strategicamente oltre alla comunicazione, si dovra puntare ad una crescita
qualitativa pil che quantitativa delle risorse territoriali: le caratteristiche naturalistico-
ambientali tendono infatti a privilegiare uno sviluppo controllato, non certamente di quantita,
ma che tenda a valorizzare piuttosto gli aspetti tipici ed autentici. (...)

[...] Sitrattera di rendere la Montagna del Friuli Occidentale un Sistema Turistico Territoriale”.

Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):

[l PSL non ha subito modifiche fino al 20 aprile 2012, quando, con decisione dellAssemblea dei soci del
GAL, e stata approvata una prima variante per lintegrazione dellelenco delle spese ammissibili
dellintervento a sostegno della filiera corta, nell'ambito della misura 411 (competitivita), e dell'elenco delle
spese ammissibili della misura 431. La variante n. 1 & stata approvata con decreto del Servizio
coordinamento politiche per la montagna n. 1899 del 14 agosto 2012.

Il 20 settembre 2012 il Consiglio di amministrazione del GAL adottava una modifica del piano finanziario
del PSL per adeguarlo rispetto ai riscontri ottenuti con i bandi emessi sulle misure 411 (per la realizzazione
di eventi promozionali) e 413 (per la realizzazione di strutture culturali-turistiche pubbliche e per la
realizzazione di eventi promozionali a cura di enti ed associazioni) nonché una modifica del
cronoprogramma finanziario della misura 431. L'autorizzazione alla variante n. 2 e stata oggetto del
decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 129 del 29 gennaio 2013.

Il 5 febbraio 2013 il GAL adottava la variante n. 3 al PSL, autorizzata dal Servizio coordinamento politiche
per la montagna con il decreto n. 534 del 26 marzo 2013, il cui contenuto si limita a uno spostamento di
risorse all'interno della misura 411, dall'intervento programmato al fine di favorire la trasformazione in loco
dei prodotti locali allintervento a favore delle aziende agricole che propongono la vendita diretta (filiera
corta) e cio in base anche al riscontro effettivo ricevuto da parte delle aziende di trasformazione, a seguito
della pubblicazione del relativo bando.

Il 26 novembre 2013 il GAL ha approvato una ulteriore modifica, trasmessa alla struttura regionale
responsabile di asse nel febbraio 2014; modifica integrata dal GAL con deliberazione del Consiglio di
amministrazione del 6 marzo 2014. Entrambe le modificazioni sono state autorizzate dal Servizio
coordinamento politiche per la montagna come un’unica variante n. 4 al PSL, autorizzata con decreto n. 138
del 10 aprile 2014. La variante e una riprogrammazione finanziaria che scaturisce dalla ricognizione delle
risorse impegnate e quelle ancora da impegnare, derivanti per lo piu da rinunce ad aiuti concessi e da
mancata presentazione di domande ammissibili a finanziamento su bandi pubblicati dal GAL. Le risorse
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riprogrammate sono rilevanti, pari al 20,94% del budget del PSL (€879.538,59), e il GAL le finalizza per la
gran parte a progetti di sviluppo della filiera corta agricola (€ 682.503,20), riservando una quota
consistente, pari a € 181.260,92,alla realizzazioni di eventi promozionali da parte di enti e associazioni del
territorio.

Inoltre, con la variante n. 4 il termine di conclusione del PSL viene fissato al 30 giugno 2015.

Il 9 ottobre 2014 il GAL decideva un nuovo riaggiustamento del piano finanziario preordinato alla
pubblicazione di un nuovo bando rivolto alle aziende agricole, sempre nell'ottica di incentivare la filiera
corta, utilizzando le risorse liberatesi a seguito di rinunce o accertamento di minori spese per un
ammontare di € 153.163,41 (3,65% delle risorse assegnate al PSL). Le modifiche sono state autorizzate,
come variante n. 5, con il decreto regionale n. 553 del 19 dicembre 2014.

A seguito della varianti - in particolare, delle varianti n. 4 e n. 5, - la strategia di sviluppo locale si
caratterizza maggiormente, rispetto allimpostazione iniziale, per il sostegno alla filiera corta realizzata
dalle aziende agricole (e cio compensa in parte il deciso ridimensionamento dell'intervento finanziario a
favore delle aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali) e per un minore impegno finanziario a
favore della ricettivita non alberghiera (B&B, affittacamere) il quale ultimo tuttavia rimane notevole,
considerando I'ambito locale di intervento, essendo pari a € 659.272,23. Riconsiderando gli interventi
previsti originariamente, il GAL non conferma - nel senso che vi rinuncia - solamente due interventi di
supporto agli investimenti dei singoli operatori, relativi alla creazione o potenziamento di una rete della
ricettivita non alberghiera e alla realizzazione di eventi promozionali; rinuncia che pero va considerata alla
luce del forte impegno del GAL sul piano del marketing territoriale, innestato sul progetto del Sistema
Turistico Territoriale a gestione diretta del GAL
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SPESA PREVISTA(variante n. 5)

(euro)
MISfUR.E SPESA PUBBLICA
Azioni TOTALE
COFINANZIAMENTO QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA

410 1.423.563,82 1.811.808,50 3.235.372,32 2.967.347,75 6.202.720,07
411 517.444,57 658.565,80 1.176.010,37 1.936.241,79 3.112.252,16
Azione: 517.444,57 658.565,80 1.176.010,37 1.936.241,79 3.112.252,16
Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali
412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Azione: Cura e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 906.119,25 1.153.242,70 2.059.361,95 1.031.105,96 3.090.467,91
Azione: Ricettivita 290.079,78 369.192,45 659.272,23 659.272,23 1.318.544,46
turistica
Azione: Servizi di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prossimita
Azione: Servizi e 429.039,47 546.050,25 975.089,72 371.833,73 1.346.923,45
attivita ricreative e
culturali
Azione: Iniziative 187.000,00 238.000,00 425.000,00 0,00 425.000,00
findlizzate al
marketing territoriale
421 88.000,00 112.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Progetto: Attuazione 44.000,00 56.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
marketing territoriale.
Progetto: Sviluppo 44.000,00 56.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
del settore culturale a
supporto del turismo
rurale.
431 336.436,18 428.191,50 764.627,68 191.156,93 955.784,61
Costi di gestione del 302.312,77 384.761,70 687.074,47 171.768,62 858.843,09
GAL
Formazione e 5.808,00 7.392,00 13.200,00 3.300,00 16.500,00
partecipazione a
iniziative di
assistenza tecnica
Animazione sul 28.315,41 36.037,80 64.353,21 16.088,31 80.441,52
territorio

PSL 1.848.000,00 2.352.000,00 4.200.000,00 3.158.504,68 7.358.504,68
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Torre Natisone GAL.
Nome del GAL: Torre Natisone GAL s. cons. ar.l.
Sede: Via Frangipane n. 3, 33017 Tarcento (UD)
Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata.
Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio & formato da 6 membri: 3 in
rappresentanza dei soci pubblici e 3 in rappresentanza dei soci privati
Partenariato: 16 soci (1 Comunita montana, 1 agenzia di sviluppo economico, 14 partner privati —
associazioni di categoria, turistiche, singoli operatori).
Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): Comunita montana
del Torre, Natisone e Collio.
Territorio:
Il territorio, in provincia di Udine, prende il nome dai bacini “paralleli” dei fiumi Torre e Natisone e occupa le
zone prealpine meridionali delle Giulie. Connessa alla pianura friulana, si interpone tra quest'ultima e la
Slovenia; in essa i rilievi prealpini, accentuati nel suo margine occidentale attraversato dal primo tratto del
torrente Torre, degradano verso est (valli del Natisone) dolcemente formando un paesaggio collinare, che
la pratica agricola ha sfruttato soprattutto per la coltivazione della vite.
| centri principali, non distanti dalla citta di Udine, sono la storica cittadina di Cividale del Friuli (11.413
abitanti nel 2013) e Tarcento (9.111 abitanti nel 2013); centri che assolvono alla funzione di centri
commerciali e di servizio per il retrostante territorio montano.
L'area presenta una diversificazione di attivita economiche e — ai suoi margini verso la pianura - rilevanti
insediamenti industriali. Ma nella parte montana e collinare ha conservato peculiari caratteristiche rurali
(con un tessuto insediativo di piccoli e caratteristici borghi) e naturali. Da un lato, il richiamo delle
produzioni vitivinicole e di altre produzioni locali (ad esempio, frutta); dall'altro, quello degli ambienti
naturali ne fanno un territorio che richiama un interesse turistico. A cio, si aggiunge la presenza di un centro
come Cividale del Friuli, con il suo patrimonio storico di assoluta rilevanza culturale. Questi elementi del
territorio concorrono a definire la strategia di sviluppo locale, assieme alla necessita rilevata di dotare le
aree piu interne e distanti dai maggiori centri abitati, di servizi per la popolazione.

DATI DELL'ANALISI TERRITORIALE CONTENUTA NEL AGGIORNAMENTI
PSL Anno 2013

Numero di Comuni 17 17
Superficie (Kmaq) 565,07 565,07
Popolazione (abitanti, anno 2005) 41.592 40.427
Tasso di variazione della popolazione 1,21 -2,36(%)
2001-2005 (%)
Indice di vecchiaia (anno 2005) 195,89 n.d.
Densita abitativa (ab/kmaq) 73,61 71,54
Tasso di variazione addetti 6,99 -3,56(*%).
1991-2001 (%)
(*) su anno 2001
(**) anno 2011 su anno 2001

Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia & riassunta nei seguenti termini:
“La strategia dell'intero PSL & quella di favorire e contribuire ed incrementare la tendenza alla
formazione di una centralita dei prodotti vitivinicoli ed agroalimentari nel sistema turistico locale
con funzione strutturante delleconomia turistica, dellindotto, dellassetto del territorio e
dellambito rurale nel suo complesso, intervenendo direttamente nei settori previsti all'interno
dellAsse IV del PSR, e rifacendosi, per gli altri, all'attivita di progettazione che & in corso
allinterno del comprensorio in relazione alllnterreg IVA Italia Slovenia, ai Progetti Integrati
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Territoriali previsti dal PSR e, in particolare, al Piano di Azione Locale adottato dalla Comunita
Montana Torre Natisone Collio".

Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):

Nel corso del 2011 ¢ stata approvata una prima variante al PSL del GAL (variante n. 1, autorizzata con
decreto n. 2492 del 23 dicembre 2011).

[l contenuto piu rilevante della variante € la revisione della misura 421, da un lato con la cancellazione di
due progetti di cooperazione transnazionale che il GAL aveva difficolta di sviluppare, non riuscendo a
consolidare i partenariati con GAL dell'Europea dell’Est ipotizzati in un primo tempo, e, dall'altro lato, con la
concentrazione delle risorse su un unico progetto di cooperazione interterritoriale che puo avvalersi di un
partenariato certo con un altro GAL regionale, Euroleader, e con il GAL veneto VECAL.

Inoltre, la variante aggiorna sistematicamente i cronoprogrammi, portando al 31 dicembre 2013 il termine
di conclusione del PSL, e aggiorna il PSL anche alle modifiche intervenute del PSR. Aggiornamenti
riguardano anche le tipologie di spesa ammissibili a titolo di misura 431.

Il 9 maggio 2012 il GAL adottava, con decisione del suo Consiglio di amministrazione, una seconda variante
al PSL, il cui oggetto consiste principalmente nella fissazione del nuovo termine di conclusione del PSL: 31
dicembre 2014. A cid sono collegati gli aggiornamenti sistematici della tempistica e la rimodulazione
temporale delle spese sostenute a titolo di misura 431. La variante n. 2 € stata autorizzata con decreto n.
1904 del 14 agosto 2012.

A fine ottobre 2012, il GAL ha adottato una variante n. 3 al PSL il cui scopo ¢ di allargare la platea dei
beneficiari potenziali del sostegno a favore della filiera corta (misura 411), cercando comunque di
indirizzare il sostegno verso investimenti significativi dal punto di vista finanziario e dell'attivita di impresa,
adeguare il piano finanziario del PSL al riscontro ricevuto con i bandi per la ricettivita turistica in strutture
di B&B e affittacamere non professionali, da un lato, e di affittacamere professionali, dall'altro (misura 413,
azione 1 del PSR) - di fatto, avviene I'azzeramento dell'intervento a favore delle strutture professionali — e
rafforzare l'intervento a favore dell'agriturismo (ancora misura 413, azione 1 del PSL) favorendo, come per
la misura 411, gli imprenditori agricoli professionali. La variante n. 3 & stata approvata con decreto n. 327
del 26 febbraio 2013.

Il 12 novembre 2013 il GAL ha adottato la variante n. 4 che consiste sostanzialmente nella proroga al 30
giugno 2015 del termine di conclusione del PSL; variante trasmessa al Servizio coordinamento politiche per
la montagna nel febbraio 2014 e approvata con decreto n. 148 del 16 aprile 2014.

Il 16 aprile 2014 il GAL adottava un quinta variante al PSL che rimette in gioco €346.605,02, cioe il 14,89%
delle risorse assegnate per il PSL, con lo scopo di ripubblicare nuovi bandi. Le risorse sono recuperate da
mancati impegni dovuti a minori spese registratesi sui progetti a gestione diretta del GAL e a un numero di
domande ammissibili insufficiente ad assorbire le risorse del piano finanziario in vigore.

Con le varianti la strategia di sviluppo locale non ha subito rilevanti modifiche, confermando gli interventi a
sostegno dell'agroalimentare, dell'offerta ricettiva turistica non alberghiera (B&B, affittacamere,
agriturismo), della cura del paesaggio rurale e dei servizi ricreativi e culturaliterritoriali. Un elemento della
strategia che viene a cadere € il finanziamento di progetti per servizi di prima necessita in determinate
zone dell'area del GAL per mancanza di domande ammissibili; elemento della strategia che pero aveva una
dotazione finanziaria di € 80.000,00, pari al 3,43% del budget del PSL.
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SPESA PREVISTA (variante n. 5)

(euro)
NLI;:J:E SPESA PUBBLICA
FEASR COFINANZIAMENTO | TOTALE SPESA | QUOTA PRIVATA TOTALE
NAZIONALE PUBBLICA

410 805.780,02 1.025.538,18 1.831.318,20 944.006,12 2.775.324,32
411 155.694,27 198.156,33 353.850,60 207.687,23 561.537,83
Azione: Valorizzazione 155.694,27 198.156,33 353.850,60 207.687,23 561.537,83
dei prodotti agricoli
locali
412 104.989,02 133.622,38 238.611,40 26.512,38 265.123,78
Azione: Cura e 104.989,02 133.622,38 238.611,40 26.512,38 265.123,78
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 545.096,73 693.759,47 1.238.856,20 709.806,51 1.948.662,71
Azione: Ricettivita 292.659,56 372.475,80 665.135,36 510.090,24 1.175.225,60
turistica
Azione: Servizi di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prossimita
Azione: Servizi e 205.042,03 260.962,59 466.004,62 199.716,27 665.720,89
attivita ricreative e
culturali
Azione: Iniziative 47.395,14 60.321,08 107.716,22 0,00 107.716,22
finalizzate al
marketing territoriale
421 33.841,06 43.070,44 76.911,50 0,00 76.911,50
Progetto: “GAL Item” 33.841,06 43.070,44 76.911,50 0,00 76.911,50
per la creazione di una
rete di itinerari
tematici
transregionali.
Progetto: “GAL Iter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tour” per la
promozione congiunta
dei territori e dei
prodotti
transnazionali.
Progetto: Strategia di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
commercializzazione
integrata di territori e
prodotti.
431 184.462,65 234.770,65 419.233,30 104.808,33 524.041,63
Costi di gestione del 167.641,45 213.361,85 381.003,30 95.250,83 476.254,13
GAL
Formazione e 1.760,00 2.240,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00
partecipazione a
iniziative di assistenza
tecnica
Animazione sul 15.061,20 19.168,80 34.230,00 8.557,50 42.787,50
territorio

PSL 1.024.083,73 1.303.379,27 2.327.463,00 1.048.814,45 3.376.277,45
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GAL Carso-LAS Kras.

Nome del GAL: Gruppo di azione locale del Carso-Lokalna akcijska skupina Kras s. cons.ar.l.

Sede: localita Sistiana n. 54/D, 34011 Duino-Aurisina (TS)

Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata

Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio € formato da 3 membri: 1 in
rappresentanza dei soci pubblici e 2 in rappresentanza dei soci privati.

Partenariato: 23 soci ( 2 Province, 12 Comuni, 9 partner pubblici e privati tra associazioni di categoria e
singoli operatori).

Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): il GAL non si avvale
del capofila.

Territorio:

Il territorio coincide con il Carso, cosi come definito dal PSR: un territorio che la Regione classifica come
montano e che si estende tanto in provincia di Gorizia quanto in provincia di Trieste.

Il Carso, prossimo alla citta di Trieste e a un centro urbano-industriale come Monfalcone, presenta la
peculiarita di un territorio rurale condizionato, sul piano socio-economico, dalla realta urbana. E' un’area
che ha mantenuto una sua caratterizzazione rurale, che, associata alle sue peculiarita naturali (presenza di
boschi e prati, prossimita al Mare Adriatico), puo favorire la valorizzazione delle produzioni agricole locali e
le attivita economiche legate al movimento turistico, anche di breve raggio.

Il Carso si estende anche nella vicina Slovenia, con cui I'area del GAL ha la possibilita di frequenti e costanti
scambi, facilitati anche dall'insediamento storico nell'area del GAL della popolazione di lingua slovena.

DATI DELL'ANALISI TERRITORIALE CONTENUTA NEL PSL AGGIORNAMENTI
Anno 2013
Numero di Comuni 12 12
Superficie (Kmq) 260,03 260,03
Popolazione (abitanti, anno 2005) 54.994 65.593
Tasso di variazione della popolazione -0,93 -3,10(%)
2001-2005 (%)
Indice di vecchiaia (anno 2005) 240,74 n.d.
Densita abitativa (ab/kmq) 211,61 254,03
Tasso di variazione addetti -0,21 n.d.
1991-2001 (%)
(*) suanno 2001.
Dati della popolazione dei Comuni parzialmente inclusi nellarea GAL, stimati
applicando ai dati comunali indici ricavati da serie storiche. Per 'anno 2013, la
stima e effettuata elaborando i dati della popolazione di fonte UNCEM.

Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia € riassunta nei seguenti termini:
“La strategia del PSL ‘il Carso un’identita territoriale da caratterizzare” €& incentrata
sullimplementazione di un modello di governance in grado di promuovere uno sviluppo
integrato delle diverse realta economiche, sociali e culturali presenti nonché di sviluppare il
potenziale endogeno della popolazione rurale presente.
Il Carso sconta un passato frutto di un'eccessiva frammentazione in seno al proprio tessuto
socioeconomico, di un elevato individualismo nello sviluppo delle diverse iniziative
associazionistiche e dell'assenza di una strategia unitaria tra la parte goriziana e quella triestina
che ha ostacolato nel tempo lo sviluppo di una visione territoriale unitaria.
Il tema centrale del presente PSL & quello di un turismo rurale sostenibile in grado di attrarre il
turista dei vicini poli urbani per le innumerevoli risorse culturali, storiche, ambientali,
paesaggistiche ed agricole disponibili e consentire, in tal modo, lo sviluppo di un’imprenditoria
giovanile e femminile che garantisca il necessario ricambio generazionale”.
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Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):

Nel 2011 il GAL ha adottato una prima variante al PSL, non approvata alla fine dell'anno e, per gran parte
del 2012, in istruttoria da parte della struttura regionale responsabile d'asse, in quanto il GAL non aveva
fornito con tempestivita i chiarimenti richiesti. In particolare, I'aspetto piu rilevante della variante riguarda i
progetti di cooperazione della misura 421, con la cancellazione di un progetto di cooperazione
interterritoriale (“Creazione di una rete di percorsi tematici tra Veneto e FVG”) e il contestuale sviluppo di
un progetto, gia previsto, di cooperazione interterritoriale riguardante i medesimi territori (Veneto e FVG) e
relativo ai mercati contadini (“Mercati contadini tra piazze, corti e barchesse”).

Alla fine, la variante e stata approvata con decreto n. 2501 del 13 novembre 2012 (variante n. 1) per
consentire al GAL I'attuazione del progetto di cooperazione interterritoriale con i GAL veneti, gia approvato
dallAutorita di gestione del Veneto, rimanendo sospeso liter istruttorio relativo a un progetto di
cooperazione transnazionale con GAL sloveni, su cui si sono richieste notizie relative all'iter di approvazione
delle attivita in capo ai GAL sloveni; richieste rimaste sostanzialmente inevase.

Nel corso del 2013 il GAL ha adottato tre varianti alla propria strategia di sviluppo locale.

La prima, adottata il 15 gennaio 3013, consiste in un aggiornamento del quadro finanziario della misura
431 e nella fissazione al 31 dicembre 2014 di un nuovo termine per la conclusione del 431. L'autorizzazione
regionale come variante n. 2 del PSL e stata formalizzata con il decreto n. 328 del 26 febbraio 2013 .

La seconda variante, adottata il 14 maggio 2013 e approvata come variante n. 3 con il decreto del Servizio
coordinamento politiche per la montagna n. 1582 del 4 luglio 2013, riguarda una questione di dettaglio
dell'intervento denominato “Sviluppo di progetti legati al rafforzamento dellidentita locale di un turismo
ecocompatibile e/o culturale”, previsto dal PSL nellambito della misura 413, azione 3, senza riflessi sul
piano finanziario.

La terza, infine, adottata il 9 dicembre 2013, ha come oggetto una revisione generale del PSL, dal punto di
vista finanziario, alla luce dellavanzamento delle attivita (domande di aiuto ricevute, aggiornamento dei
bisogni). La variante n. 4 e stata autorizzata con il decreto n. 266 del 9 luglio 2014.

La revisione riguarda la riprogrammazione del 23,67% delle risorse assegnate originariamente al GAL, pari
a € 461.725,07. Ditali risorse una quota, € 103.375,23, non trova impiego e cio comporta una riduzione di
pari importo del budget per la strategia di sviluppo locale, la quale si riduce a € 1.847.680,00. Le risorse
rimanenti vengono destinate ad azioni per interventi non produttivi finalizzati alla valorizzazione del
paesaggio rurale, per interventi di rafforzamento dell'identita territorialee per iniziative ricreative e culturali
a supporto della strategia di sviluppo turistico.
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SPESA PREVISTA (Variante n. 4)
(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni TOTALE QUOTA
FEASR COFL'I\IAI'\Z'%K'\KENTO SPESA PRIVATA TOTALE
PUBBLICA

410 642.400,00 817.600,00 1.460.000,00 795.756,38 | 2.255.756,38
411 50.566,32 64.357,14 114.923,46 38.307,82 153.231,28
Azione: Valorizzazione dei 50.566,32 64.357,14 114.923,46 38.307,82 153.231,28
prodotti agricoli locali
412 106.661,88 135.751,49 242.413,37 60.603,34 303.016,71
Azione: Cura e valorizzazione 106.661,88 135.751,49 242.413,37 60.603,34 303.016,71
del paesaggio rurale
413 485.171,80 617.491,37 1.102.663,17 696.845,22 | 1.799.508,39
Azione: Ricettivitd turistica 157.690,02 200.696,39 358.386,41 463.614,66 822.001,07
Azione: Servizi di prossimitd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Azione: Servizi e attivitd 262.212,05 333.724,42 595.936,47 198.645,49 794.581,96
ricreative e culturali
Azione: Iniziative finalizzate al 65.269,73 83.070,56 148.340,29 34.585,07 182.925,36
marketing territoriale
421 17.600,00 22.400,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Progetto: Mercati contadini tra 17.600,00 22.400,00 40.000,00 0,00 40.000,00
piazze, corti e barchesse.
Progetto: Creazione di una rete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di percorsi tematici tra Veneto e
FVG
Progetto: Valorizzazione dei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mercati contadini.
431 152.979,20 194.700,80 347.680,00 86.920,00 434.600,00
Costi di gestione del GAL 132.000,00 168.000,00 300.000,00 75.000,00 375.000,00
Formazione e partecipazione a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iniziative di assistenza tecnica
Animazione sul territorio 20.979,20 26.700,80 47.680,00 11.920,00 59.600,00

PSL 812.979,20 1.034.700,80 1.847.680,00 882.676,38 | 2.730.356,38

Quadro di insieme (confronti con piano finanziario PSR).

Le scelte operate dai singoli GAL delineano una strategia di sviluppo locale basata fondamentalmente sulla
misura 413, raccogliendo peraltro l'indirizzo dettato dal PSR fin dalla versione originaria. Rispetto perd
allimpostazione originaria delle strategie di sviluppo locale, in corso di attuazione ¢ cresciuta l'esigenza di dare
risposte a richieste territoriali riguardi la cura e valorizzazione del paesaggio rurale attraverso interventi non
produttivi e, in misura minore, ad istanze di valorizzazione delle produzioni agricole locali. La tabella che segue
offre un confronto tra le previsioni di spesa iniziali e quelle aggiornate al 31 dicembre 2014, dal quale appare
evidente l'evoluzione subita dalle strategie.

La tabella evidenzia anche una diversita delle strategie locali rispetto all'ultimo aggiornamento del PSR in vigore a
tutto il 31 dicembre 2014, la qualeé da ricondurre a una dinamica locale che si € manifestata sostanzialmente
nell'ultimo anno:
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ASSE 4: SPESA PUBBLICA
PSL AMMESSI A PSL AMMESSI A
FINAI\IIZI{-\-M-E-I\I'I'-O FINA.NZIAM-ENT.O F:SR DIFFERENZA
MISURE (versioni iniziali) (ultime varianti (versione 8 -
approvate al 31 novembre 2013) (%)
dicembre 2014)
MISURA 410 12.205.729 12.443.623 12.163.739 2,30
Misura 411 1.678.124 1.865.083 1.664.800 12,03
Misura 412 746.801 1.134.184 746.809 51,87
Misura 413 9.780.804 9.444.356 9.752.130 -3,16
MISURA 421 795.409 695.866 795.410 -12,51
MISURA 431 3.109.573 2.921.675 3.109.590 -6,04
TOTALE 16.110.711 16.061.164 16.068.739 -0,05

Se si considera I'apporto dellAsse 4 agli obiettivi tematici del PSR, calcolato sulla base delle misure 411,412 e
413, la situazione in termini percentuali & illustrata nella tabella:

ASSE 4: OBIETTIVI TEMATICI
psumessin | FLAEE
PSR FINANZIAMENTO (ultime varianti
MISURE (versioni iniziali)
approvate al 31
dicembre 2014)
% Yo Yo
Misura 411 14 14 15
Misura 412 26 6 9
Misura 413 60 80 76
Misura 410 100 100 100

| dati dei PSL confermano sostanzialmente la valutazione ex antecontenuta nel PSR relativa all’'obiettivo tematico
1 e sulla netta prevalenza degli interventi riferibili all'obiettivo tematico 3, il quale rappresenta I'ambito di
interesse “tradizionale” dell'approccio LEADER.
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Stato di attuazione

Anni 2008 e 2009.

Come ricordato nel rapporto di esecuzione per I'anno 2009, alla selezione dei GAL e allammissione a
finanziamento dei PSL e seguita l'attivita finalizzata a risolvere problemi connessi alla gestione informatizzata
delle domande di aiuto e di pagamento attraverso il portale dell'organismo pagatore (necessita di definire le
procedure nella piattaforma informatica: predisposizione delle domande) e alla definizione con I'organismo
pagatore delle procedure amministrative facenti capo alla Regione, da un lato, e ai GAL, dall'altro. Il rapporto per
il 2009, in particolare, concludeva la descrizione dello stato di attuazione con l'informazione relativa alle decisioni
individuali di finanziamento della misura 431 per i GAL Open Leader, Euroleader, Montagna Leader e Torre
Natisone GAL.

Anno 2010.

Nell’anno 2010, si sono adottate la decisione individuale di finanziamento della misura 431 per il GAL Carso-LAS
Kras, e le decisioni individuali di finanziamento relative ai progetti di cooperazione della misura 421 per tutti i
GAL, fatta eccezione per il Torre-Natisone GAL.

Nel corso dello stesso anno, inoltre, si & cercato di definire in maniera conclusiva le procedure relative alla
gestione delle attivita connesse al ruolo dei GAL per i seguenti aspetti.

a) Ruoli di GAL, Regione e AgEA nei procedimenti relativi ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle
domande di pagamento indirizzate ai GAL (progetti selezionati dai GAL con procedura a bando o a regia).

L'argomento & stato oggetto di confronto con AgEA, in particolare nel corso di un incontro tenutosi a Roma il 31
maggio 2010. Nel corso della riunione AgEA ha preso atto della descrizione dei circuiti finanziari proposta nel
PSR. Tale descrizione & stata riportata nella versione 4 del documento accettata dalla Commissione europea con
nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010. La versione 4 del PSR esplicita che listruttoria delle domande di
pagamento indirizzate ai GAL, relative ad aiuti concessi dai GAL, sono istruite dai GAL stessi con riferimento ai
controlli amministrativi prescritti dal regolamento (CE) n. 1975/2006 e modifiche seguenti, nonché dal successivo
regolamento (UE) n. 65/2011..

Pertanto, lo schema delle funzioni di controllo che ne risulta & il seguente:

TIPOLOGIA DOMANDE DI DOMANDE DI PAGAMENTO
BENEFICIARIO | AIUTO
Controlli Controlli Revisione di | Controlliin Controlli ex Controlli ex art.
amministrativi amministrativi | livello prevista loco art. 25 post art. 29 28 septies Reg.
art. 24 Reg.(UE) | art. 24 Reg.(UE) da AGEA Reg. (UE) Reg. (UE) (UE) 65/2011
65/2011 65/2011 65/2011 65/2011
100% 100% 5% 5% 1%
GAL Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione ---
regionale regionale regionale regionale regionale
(struttura (struttura (struttura (Servizio (Servizio
responsabile di responsabile di responsabile di controllo controllo
asse) asse) asse) comunitario) comunitario)
Beneficiario GAL GAL Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione
diverso dal GAL regionale regionale regionale regionale
(Servizio (Servizio (Servizio (Servizio
controllo controllo controllo controllo
comunitario) comunitario) comunitario) comunitario)

La definizione delle funzioni di controllo era necessaria ai fini della predisposizione e pubblicazione dei bandi da
parte dei GAL, i quali devono contenere anche le norme relative al procedimento contributivo con riferimento alle
fasiin cuilo stesso si snoda (concessione ed erogazione dell'aiuto).
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Nel frattempo, la struttura responsabile di asse aveva definito — nei mesi di gennaio e febbraio 2010, sulla base
di testi che alcuni GAL avevano gia redatto e attraverso un confronto con i GAL stessi — uno schema tipo per
agevolare il lavoro dei GAL e per uniformare dal punto di vista formale tutti i bandi (schema aggiornato nel
febbraio 2011 e, poi, ancora nel marzo 2011 alla luce del nuovo regolamento regionale di attuazione del PSR,
emanato con D.P.Reg. 040/2011).

Atutto il 2010 non & stato pubblicato nessun bando o nessun awviso di selezione per progetti a regia GAL.

b) Predisposizione delle procedure informatizzate sul SIAN.

Nel 2010 si e lavorato alla predisposizione delle procedure informatizzate relative alle domande di aiuto e di
pagamento per gli interventi che i GAL metteranno a bando. Il lavoro & consistito nell'analisi dei singoli PSL e nella
individuazione degli elementi informativi da inserire nei moduli di domanda. Di fatto, per la struttura stessa
dell'asse 4, si sono dovute predisporre le schede per ogni bando previsto invece che per misura o per azione: nella
predisposizione delle procedure bisogna considerare che le stesse vanno definite per ogni GAL e che una sola
misura o una sola azione pud generare piu interventi, diversi 'uno dall'altro per quanto riguarda I'oggetto.

Al 31 dicembre 2010 i moduli non erano ancora in linea sul portale SIAN.

Oltre ai suddetti aspetti gestionali dell'asse 4, nel 2010 si sono dovuti affrontare altri problemi. Di natura

generale si sono rilevati i seguenti:

a) conflitto di interessi, alla luce dei rilievi della Corte dei Conti Europea (Special Report n. 5), illustrati ai GAL nel
corso di una riunione svoltasi a Udine il 15 dicembre 2010 su convocazione dellAutorita di gestione.
L'Autorita di gestione in tale occasione ha invitato i GAL ad attenersi alla specifica raccomandazione della
Corte;

b) ammissibilita dell'lVA, per la quale I'Autorita di gestione ha trasmesso la documentazione relativa alla
costituzione e alla natura giuridica dei GAL ad AgEA con nota del 6 dicembre 2010, prospettando ad AgEA la
soluzione operativa per dare applicazione all'art. 71, paragrafo 3, lett. a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Anno 2011.

Nel corso dell'anno 2011 si registrano:

a) ladozione delle decisioni individuali di finanziamento a favore dei GAL per i progetti a gestione diretta
(misure 411 e 413) inseriti nei PSL. Per quanto riguarda Torre Natisone GAL, la decisione é stata formalizzata
anche peri progetti della misura 421;

b) le prime necessita di aggiornamento e revisione dei PSL, su cui si é riferito in precedenza, nei paragrafi dedicati
ai singoli GAL;

c) l'adozione e la pubblicazione dei primi bandi dei GAL;

d) l'adozione e l'approvazione dei progetti a gestione diretta dei GAL.

Per quanto riguarda bandi e progetti a gestione diretta dei GAL, si rinvia alla descrizione dello stato di

avanzamento della misura 410.

Anno 2012.
Per tutto I'anno & proseguita la pubblicazione dei bandi dei GAL e nel corso dell'anno stesso i GAL hanno
incominciato a formalizzare la concessione dei primi aiuti (approvazione e pubblicazione delle graduatorie delle
domande di aiuto ammissibili, adozione delle decisioni individuali di finanziamento) e a liquidare domande di
pagamento.

Anno 2013.

Anche nel corso del 2013 & proseguita I'attivita dei GAL attraverso la pubblicazione di bandi, la concessione di
aiuti e la liquidazione di domande di pagamento.

Tutti i GAL, inoltre, hanno awviato la realizzazione dei progetti a gestione diretta.

Per quanto riguarda la cooperazione, al 31 dicembre 2013 rimane ancora da concludere ['iter di avvio operativo
del progetto di cooperazione interterritoriale definito dal GAL Open Leader nel corso del 2013 e oggetto della
variante n. 4 autorizzata dal Servizio coordinamento politiche per la montagna nel febbraio 2014.

137



Anno 2014.

Nel corso del 2014 & avvenuta la pubblicazione degli ultimi bandi da parte dei GAL ed & proseguita I'attivita di
concessione e liquidazione degli aiuti, nonché di realizzazione dei progetti a gestione diretta.

Per quanto riguarda la cooperazione, nel 2014 si e concluso l'iter amministrativo per I'approvazione dell'ultimo
progetto di cooperazione finanziato con la misura 421 (il progetto di Open Leader sopra ricordato con riferimento
allanno 2013).

Per quanto riguarda, infine, lo schema delle funzioni di controllo sopra riportato (anno 2010) lo stesso risulta
confermato per tutto il 2014. Si anticipa, tuttavia, in questa relazione che nel 2015, a seguito di modifiche
organizzative dell Amministrazione regionale, le funzioni in capo al Servizio controllo comunitario dovranno essere
poste in capo ad altre strutture regionali.
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MISURA 410 — STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE.

La misura, articolata a sua volta, nelle misure:

e 411 - Competitivita

e 412 - Gestione dell'ambiente/territorio

e 413 - Qualita della vita/diversificazione
non presenta notevoli dati di avanzamento fisico e finanziario. Si segnala tuttavia come nell'anno 2012 la misura
abbia conosciuto un significativo avanzamento procedurale con la pubblicazione di numerosi bandi dei CAL e la
concessione dei primi aiuti a soggetti diversi dai GAL.
Per quanto riguarda la selezione dei GAL e 'ammissione a finanziamento dei PSL, si rinvia alla descrizione a livello
di asse.
Per quanto riguarda la misura 410, invece, si ritiene di doversi soffermare sui bandi e sui progetti direttamente
gestiti dai GAL, per evidenziare un'attivita rilevante, propedeutica rispetto all'attuazione concreta degli interventi
previsti nei PSL, quali articolazioni della strategia di sviluppo locale.

a) Bandi.

In relazione ai bandi, va ricordato che la struttura responsabile di asse ha dovuto aggiornare lo schema comune
di bando definito nel 2010 alla luce dellemanazione del nuovo regolamento regionale per I'attuazione del PSR
(D.P.Reg. n. 040/2011). Quindi, ha esaminato in via preliminare le bozze trasmesse dai GAL, per I'espressione del
parere preventivo previsto dal PSR, anche al fine della verifica della complementarita rispetto al POR FESR 2007-
2013, e dal citato regolamento regionale. In questa fase, viene richiesto anche il parere tecnico dell'Autorita di
gestione del PSR, oltre che dellAutorita di gestione del POR FESR 2007-2013 e degli uffici regionali competenti
per materia.

L'esame dei bandi da parte della struttura responsabile di asse si conclude con il parere, a seguito del quale i GAL
approvano la versione definitiva dei bandi e ne chiedono la pubblicazione sul B.U.R. da parte dell'Autorita di
gestione.

Al 31 dicembre 2014, la situazione dei bandi pubblicati risultava essere la seguente:

RISORSE A BANDO
INTERVENTI A BANDI RISORSE MESSE A
CAL BANDO (*) S PLETER () PUBBLICATI BANDO

n. euro % n. euro %

CARSO-KRAS 8 1.450.000,00 | 100 8 1.055.000,00 | 73
EUROLEADER 7 2.431.918,56 | 100 8 2.899.947,13 | 119
MONTAGNA LEADER 10 2.810.372,32| 100 15 2.884.183,01 | 103
OPEN LEADER (***) 10 2.586.011,42 | 100 10 2.574.801,00 | 100
TORRE NATISONE 7 1.623.591,33 | 100 10 1.726.261,67 | 106
Totali 42 10.855.493,44 | 100 51 11.140.192,81 | 95

(*) Si considera la situazione di partenza, rappresentata dai PSL ammessi a finanziamento, nel caso di varianti che abbiano ridotto il
numero di interventi a bando, poiché la riduzione & generalmente seguita all'emissione di bandi che non hanno prodotto domande di aiuto
ammesse a finanziamento.

(**) Ultima variante al 31 dicembre 2014 dei singoli PSL.

(***) Non si considerano le risorse aggiuntive assegnate dall’AdG per coprire un “overbooking".

b) Progetti a gestione diretta.

Per quanto riguarda, invece, i progetti a gestione diretta, tutti i GAL hanno presentato alla struttura
responsabile d'asse i “progetti operativi”, entro il termine previsto del 30 giugno 2011.

Su di essi, la struttura regionale ha espresso il proprio parere favorevole, consentendo ai GAL di avviare i progetti
stessi:
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Progetti presentati alla struttura Progetti su cui la struttura responsabile di asse ha espresso parere

responsabile di asse favorevole
. , o . , . o , Risorse finanziarie: progetti a
Risorse finanziarie: previsioni PSL Risorse finanziarie: progetti T
N. N. seguito di varianti
(euro) (euro)
(euro)
7 1.300.236 7 1.300.236 1.053.601
c) Impegnie pagamenti.
PAGAMENTI AL
IMPEGNI 2007-2014 IMPEGNI AL 31/12/2014
GAL PSL 31/12/2014
euro % euro % euro % euro %
CARSO-KRAS 1.847.680,00 | 100,00 1.878.295,30 | 101,66 1.614.004,54 | 87,35 338.612,74 | 18,33
EUROLEADER 3.989.544,16 | 100,00 4.256.363,95 106,69 3.896.496,08 | 97,67 1.423.979,83 | 35,69
MONTAGNA LEADER 4.200.000,00 | 100,00 4.729.208,60 | 112,60 4.046.836,59 | 96,35 1.883.307,77 | 44,84
OPEN LEADER 3.696.476,23 | 100,00 4.164.835,32 112,67 3.640.511,65 | 98,49 2.021.969,56| 54,70
TORRE NATISONE 2.327.463,00 | 100,00 2.314.335,10 99,44 1.805.405,79 | 77,57 661.797,14 | 28,43
Totali| 16.061.163,39 | 100,00 17.343.038,27 107,98 15.003.254,65 | 93,41 6.329.667,04 | 39,41

Fonte: GAL per impegni; SIAN per pagamenti.

La tabella riporta i dati degli :
- impegni formali assunti a tutto il 2014, pari a € 17.343.038,27, corrispondenti alla somma degli importi

degli aiuti concessi ai beneficiari, senza considerare le rinunce o le revoche intervenute nel corso del
tempo;

- impegni effettivi, a tutto il 2014, pari a € 15.003.254,65, che tengono conto delle rinunce, revoche e minori
spese ammissibili dovute a varianti o economie in corso di realizzazione,

e di tutti i pagamenti, pari al 39,41%.

Per quanto riguarda gli impegni, nel corso dei primi cinque mesi del 2015 i GAL hanno assunto altri impegni per
€987.846,58. Cio porterebbe il totale degli impegni effettivi al 99,56% delle risorse assegnate ai GAL, e, quindi,
allimpiego quasi totale delle risorse dell'asse. Tuttavia, non si puo trascurare la probabilita di ulteriori rinunce,
revoche o minori spese ammissibili dei beneficiari anche nel 2015.

Inoltre, in considerazione delle diverse performance tra i GAL, 'AdG e la struttura regionale responsabile di asse
hanno operato nel 2015 affinché risorse non utilizzabili dai GAL che risultavano in difficolta (Carso-Kras e Torre-
Natisone) potessero coprire I'“overbooking” degli altri GAL, in particolare di Euroleader e Open Leader, gli unici a
presentare situazioni di “overbooking”, cioe di domande di aiuto ammissibili a finanziamento che perd non
potevano essere coperte con risorse dei loro piani finanziari approvati.

Infine, si riporta di seguito il numero dei progetti presentati e di quelliammessi a finanziamento, al 31 dicembre
2014.

PROGETTI PROGETTI
GAL PII:ZFégSI\Il:TI'r:'II'I AMMISSIBILI A AMMESSI A
FINANZIAMENTO | FINANZIAMENTO

N. N. N.
CARSO-KRAS 51 47 40
EUROLEADER 74 65 54
MONTAGNA LEADER 95 92 81
OPEN LEADER 93 82 55
TORRE NATISONE 86 53 53
Totali 399 339 283
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Spesa prevista.

Misura 410 SPESA PREVISTA
(ooo di euro)
SPESA PUBBLICA
TOTALE QUOTA
FEASR COFII\II\I:ZT(Z)II{I-\X?.ENTO SPESA PRIVATA TOTALE
PUBBLICA

Misura411 Ordinario 733 932 1.665 1.178 2.843

Health check 0 0 0 0 0
Misura 412 Ordinario 329 418 747 1.240 1.987

Health check 0 o] 0 o] o]
Misura 413 Ordinario 4.291 5.461 9.752 4.500 14.252

Health check o] 0 o] 0] 0
Totale 410 Ordinario 5.353 6.811 12.164 6.918 19.082

Health check o] o] o] o] 0
Stato di attuazione finanziario.
Misure 411, FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2014 su Esecuzione

412 e 413 Anno 2014 (ooo di euro) (2007-2013) programmato finanziaria
(ooo di euro) (ooo di euro) FEASR FEASR
FEASR | Totale FEASR | Totale

Misura 411
Ordinario 257 288 654 733 1.665 35,06% 39,29%
Healthcheck 0 0 0 0 0 0,00 0.00
Misura 412
Ordinario 127 127 289 329 747 38,60% 38,60%
Healthcheck o] 0 0 0 0 0,00 0.00
Misura 413
Ordinario 933 1411 3.207 4.219 9.752 22,11% 33,44%
Healthcheck 0 0 0 0 0 0,00 0.00
Totale 410
Ordinario 1.317 1.826 4.150 5.281 12.164 24,94% 34,58%
Healthcheck o] 0 0 0 o] 0,00 0.00

Stato di attuazione.

Si rinvia alla descrizione a livello di asse e alla breve illustrazione della situazione relativa alla pubblicazione dei
bandi dei GAL e all'approvazione dei progetti direttamente gestiti dai GAL.

Indicatori di prodotto.
Misura 410 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2014 su % Avanzamento
target (cumulato su

target)

Numero di GAL 0 5 5 0,00 100,00

finanziati

Superficie totale 0 4.539 4.500 0,00 100,87

coperta dai GAL

(kma)

Popolazione totale 0 226.197 200.000 0,00 113,10

coperta dai GAL

Numero dei 75 283 300 25,00% 94,33%

progetti finanziati

dai GAL

Numero dei 79 288 290 27,24% 99,31%

beneficiari

Numero di posti 95 674 500 19,00% 134,80%

letto creati

Campagne di 2 3 5 40,00% 60,00%

marketing

territoriale
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Indicatori di risultato.

Misura 410 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2014 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)

Numero totale dei 2 2 50 4,00% 4,00%

posti di lavoro creati

Numero dei risultati 0 o] o] 0,00 0,00

positivi dell'attivita

formativa

Nuovi o} 0 13.000 0,00 0,00

pernottamenti/anno

Indicatori di impatto.

Misura 410 Anno 2013 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2013 su % Avanzamento
target (cumulato su

target)

Valore aggiunto o] o} 2.200.000 0,00 0,00

netto espresso in

PPS (in euro)

Posti di lavoro - 1,25 1,25 20 6,25% 6,25%

parificati a unita a

tempo pieno -

creati

Avanzamento procedurale.

Come ricordato nella descrizione a livello di asse, conclusa la fase di selezione dei GAL e dei PSL si sono dovuti
ricostruire a livello di sistema informatico (SIAN) i procedimenti amministrativi che hanno riguardato tale fase, la
quale comprende anche la concessione dell'aiuto per i progetti gestiti direttamente dai GAL e compresi negli
stessi PSL. Infatti, al momento della adozione dei vari provvedimenti amministrativi (bando, approvazione dei PSL
e ammissione a finanziamento) le diverse funzionalita SIAN non erano disponibili.

ANNO FASE PROCEDURALE DATA ATTO NOTE

2008 Adozione del bando perla 19 maggio 2008 Decreto n. 929 dd. Termine di presentazione delle
selezione dei GAL e 19/05/2008 domande: 1 settembre 2008
I'ammissione a
finanziamento dei PSL.
Pubblicazione del bando 28 maggio 2008 Pubblicazione nel B.U.R.

n.22 dd. 28/05/2008

Proroga del termine di 11 agosto 2008 Decreto n. 1936 dd. Nuovo termine di presentazione
presentazione delle 11/08/2008 delle domande: 15 ottobre 2008
domande

2009 Esame dei criteri di selezione 26 giugno 2009 Verbale
previsti dai PSL presentati da
parte del Comitato di
sorveglianza
Chiusura dell'istruttoria 30 giugno 2009 Verbale
Adozione del provvedimento 10 luglio 2009 Decreto n. 30/SPM dd. Approvazione della graduatoria
di approvazione della 10/07/2009 dei GAL, ammissione a

graduatoria dei GAL e
ammissione a finanziamento
dei PSL

finanziamento dei PSL con
prescrizioni, fissazione del termine
per la presentazione alla Regione
dei progetti di cooperazione.

Il PSL del GAL Carso-Kras non
viene ammesso a finanziamento
per carenza di risorse; viene
proposta all'autorita digestione la
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riduzione finanziaria dello stesso.

Pubblicazione del
provvedimento di cui sopra

5 agosto 2009

Pubblicazione nel B.U.R.

n. 31 dd. 05/08/2008

Pubblicazione disposta con
decreto n. 1667 dd. 23/07/2009

Predisposizione delle
procedure informatiche
(SIAN)

ottobre 2009

Domande di aiuto dei
GAL

Predisposizione delle domande di
aiuto da parte dei GAL (misure e
interventi rispetto ai qualiil GAL e
beneficiario) tramite portale SIAN;
presentazione delle stesse a
partire da ottobre e nei mesi
seguenti.

Si e operata la replica a livello
informatico della procedura di
selezione e ammissione a
finanziamento dei PSL, avviata e
chiusa come procedimento
amministrativo prima che sul
SIAN fosse disponibile Ia
funzionalita specifica.

Inserimento della domanda
di aiuto nel SIAN

novembre-dicembre
2009

Domande di aiuto
rilasciate dal SIAN

Le domande sono relative ai
progetti gestiti direttamente dai
GAL, gia selezionati e ammessi a
finanziamento con il PSL.
Operazioni effettuate dai GAL:

- Euroleader;

- Montagna Leader,

- Open Leader;

- Torre Natisone.

2010 Ammissione a finanziamento 1 febbraio 2010 decreto n. 2/SPM dd. Il PSL del GAL Carso-Kras viene
del PSL del GAL Carso-LAS 01/02/2010 ammesso a finanziamento nel
Kras con riduzione limite delle risorse disponibili.
finanziaria.

Pubblicazione del 3 marzo 2010 Pubblicazione nel B.U.R. | Pubblicazione disposta con

provvedimento di cui sopra n.9 dd.03/03/2010 decreto n. 173 dd. 15/02/2010

Inserimento della domanda febbraio 2010 Domande di aiuto Le domande sono relative ai

di aiuto nel SIAN rilasciate dal SIAN progetti gestiti direttamente dai
GAL, gia selezionati e ammessi a
finanziamento con il PSL.
Operazione effettuata dal GAL:

- Carso-Kras.
Verifica di affidabilita dei marzo-dicembre 2010 - Verbale dd. 16 La verifica, avviata alla luce
GAL dicembre 2010 dell'art. 26 del regolamento (CE) n.
- Verbale dd. 24 1975/2006, si & intrecciata con la
dicembre 2010 problematica posta dall'art. 33 del
regolamento medesimo .
Chiarito il diverso ambito e la
diversa finalita delle verifiche
previste dagli artt. 26 e 33 del
regolamento (CE) n. 1975/2006,
la verifica si & conclusa conlasua
formalizzazione attraverso i
verbali citati con riferimento
esclusivo all'art. 26.
2011 Decisione individuale di 31 gennaio 2011 Nota del direttore del Progetti del GAL:

finanziamento per progetti a
gestione diretta del GAL

Servizio coordinamento
politiche per la
montagna

- Open Leader (misura 413)

Decisione individuale di
finanziamento per progetti a
gestione diretta del GAL

2 febbraio 2011

Nota del direttore del
Servizio coordinamento
politiche per la
montagna

Progetti dei GAL:

- Euroleader (misure 411 e
413);

- Montagna Leader (misura
413).

Decisione individuale di
finanziamento per progetti a
gestione diretta del GAL

14 febbraio 2011

Nota del direttore del
Servizio coordinamento
politiche perla
montagna

Progetti del GAL:
- Carso-Kras (misura 413).
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Decisione individuale di
finanziamento per progetti a
gestione diretta del GAL

16 febbraio 2011

Nota del direttore del
Servizio coordinamento
politiche per la
montagna

Progetti del GAL:
- Torre Natisone GAL (misure
411 e413).

Variante n. 1 del PSL del GAL
Open Leader

5 agosto 2011

Decreto n. 1522

V. sopra “Strategia e quadro
finanziario del PSL
(aggiornamenti)”

Progetti operativi dei GAL

13 settembre 2011

Nota del direttore del

Progetti dei GAL:

(gestione diretta) — parere Servizio coordinamento | - Open Leader;

della struttura responsabile politiche perla - Euroleader;

di asse montagna - Montagna Leader;
- Carso.

Pubblicazione bandi dei GAL ottobre 2011 Bandi del GAL:

nel Bollettino Ufficiale della - Open Leader (2).

Regione

Pubblicazione bandi dei GAL novembre 2011 Bandi del GAL:

nel Bollettino Ufficiale della
Regione

- Montagna Leader (1).

Pubblicazione bandi dei GAL
nel Bollettino Ufficiale della
Regione

dicembre 2011

Bandi del GAL:
- Euroleader (2).

Progetti operativi dei GAL
(gestione diretta) — parere
della struttura responsabile
di asse

15 dicembre 2011

Nota del direttore del
Servizio coordinamento
politiche perla
montagna

Progetti del GAL:
- Torre Natisone.

Variante n. 1 del PSL di Torre
Natisone GAL

23 dicembre 2011

Decreto n. 2492

V. sopra “Strategia e quadro
finanziario del PSL
(aggiornamenti)”

2012 Variante n. 1 del PSL del GAL 10 gennaio 2012 Decreton. 19 V. sopra “Strategia e quadro
Euroleader finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 2 del PSL del GAL 31 maggio 2012 Decreto n. 1354 V. sopra “Strategia e quadro
Open Leader finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 2 del PSL del GAL 31 maggio 2012 Decreton. 1355 V. sopra “Strategia e quadro
Euroleader finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 1 del PSL del GAL 14 agosto 2012 Decreto n. 1899 V. sopra “Strategia e quadro
Montagna Leader finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 2 del PSL di Torre 14 agosto 2012 Decreto n. 1904 V. sopra “Strategia e quadro
Natisone GAL finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 3 del PSL del GAL 14 agosto 2012 Decreto n. 1905 V. sopra “Strategia e quadro
Euroleader finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 1 del PSL del GAL 13 novembre 2012 Decreto n. 2501 V. sopra “Strategia e quadro
Carso-Kras finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Pubblicazione bandi dei GAL Febbraio- settembre Bandi dei GAL:
nel Bollettino Ufficiale della 2012 e Open Leader: 4
Regione o Euroleader: 4
e Montagna Leader: 10
e Torre Natisone: 2
e Carso-Kras: 2
2013 Variante n. 2 del PSL del GAL 29 gennaio 2013 Decreton. 129 V. sopra “Strategia e quadro

Montagna Leader

finanziario del PSL
(aggiornamenti)"

Variante n. 3 del PSL di Torre
Natisone GAL

26 febbraio 2013

Decreto n. 327

V. sopra “Strategia e quadro
finanziario del PSL
(aggiornamenti)”

Variante n. 2 del PSL del GAL
Carso-Kras

26 febbraio 2013

Decreto n. 328

V. sopra “Strategia e quadro
finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
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Variante n. 3 del PSL del GAL 26 marzo 2013 Decreton. 534 V. sopra “Strategia e quadro
Montagna Leader finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 3 del PSL del GAL 4 luglio 2013 Decreto n. 1582 V. sopra “Strategia e quadro
Carso-Kras finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 3 del PSL del GAL 14 agosto 2013 Decreto n. 1952 V. sopra “Strategia e quadro
Open Leader finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 4 del PSL del GAL 25 ottobre 2013 Decreton. 61 V. sopra “Strategia e quadro
Euroleader finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Pubblicazione bandi dei GAL Anno 2013 Bandi dei GAL:
nel Bollettino Ufficiale della e Open Leader: 4
Regione e Euroleader: 1
e Montagna Leader: 2
e Torre Natisone: 5
e Carso-Kras: 5
2014 Variante n. 4 del PSL del GAL 13 febbraio 2014 Decreton. 68 V. sopra “Strategia e quadro
Open Leader finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 5 del PSL del GAL 28 marzo 2014 Decreto n. 130 V. sopra “Strategia e quadro
Euroleader finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 4 del PSL del GAL 10 aprile 2014 Decreton. 138 V. sopra “Strategia e quadro
Montagna Leader finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 4 del PSL di Torre 16 aprile 2014 Decreto n. 148 V. sopra “Strategia e quadro
Natisone GAL finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 4 del PSL del GAL 9 luglio 2014 Decreto n. 266 V. sopra “Strategia e quadro
Carso-Kras finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 5 del PSL di Torre 9luglio 2014 Decreto n. 267 V. sopra “Strategia e quadro
Natisone GAL finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 5 del PSL del GAL 16 ottobre 2014 Decreto n. 404 V. sopra “Strategia e quadro
Open Leader finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 6 del PSL del GAL 19 dicembre 2014 Decreton. 552 V. sopra “Strategia e quadro
Euroleader finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Variante n. 5 del PSL del GAL 19 dicembre 2014 Decreton. 553 V. sopra “Strategia e quadro
Montagna Leader finanziario del PSL
(aggiornamenti)”
Pubblicazione bandi dei GAL Anno 2014 Bandi dei GAL:
nel Bollettino Ufficiale della e Euroleader: 1
Regione e Montagna Leader: 2
e Torre Natisone: 3
e Carso-Kras: 1

MISURA 421 — COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE.

Finalita della misura e l'attuazione da parte dei GAL di progetti di cooperazione interterritoriale (in ambito
nazionale) o transnazionale assieme ad altri GAL o tra GAL ed altri soggetti che assolvono alle stesse funzioni di
agenti locali di sviluppo. | progetti devo essere coerenti con la strategia definita ai fini dell'attuazione della misura
410.

La cooperazione ¢ integrata ex ante nella strategia di sviluppo rurale, sicché i singoli PSL descrivono i contenuti di
massima dei progetti, per il cui numero, oggetto e costo si rinvia alla descrizione a livello di asse (strategia e
quadro finanziario del PSL dei singoli GAL).
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Spesa prevista.

SPESA PREVISTA
(ooo di euro)
. SPESA PUBBLICA
Misura 421 TOTALE
COFINANZIAMENTO QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA
Ordinario 350 445 795 0 795
Healthcheck 0 0 0 0 0
Stato di attuazione finanziario.
Misura 421 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (ooo di euro) (2007-2013) programmato finanziaria
(oo0o di euro (ooo di euro) FEASR FEASR
FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 23 23 29 350 795 6,57% 6,57%
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00

Stato di attuazione

Il termine entro il quale i GAL dovevano presentare i progetti con il partenariato di progetto (altri GAL o altri
soggetti organizzati per finalita analoghe a quelle dei GAL) era il 30 giugno 2011 (decreto n. 30/SPM dd.
10/07/2009). Era comunque prevista la possibilita di una proroga del suddetto termine, se al 31 dicembre 2010
fosse stato definito da parte dei GAL il partenariato di progetto (ibidem, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del
regolamento regionale di attuazione del PSR emanato con D.P.Reg. n. 054/Pres. del 2008).

Al 30 giugno 2011 risultavano presentati i seguenti fascicoli di progetto:

GAL Progetto T|po. Importo Partenariato
cooperazione (euro)

Euroleader Progetto: “GAL Item” per la Interterritoriale 199.455 | GAL Vegal (Veneto), capofila, e
creazione di una rete di Torre Natisone GAL (Friuli
itinerari tematici Venezia Giulia).
transregionali

Montagna Leader Progetto: Attuazione Interterritoriale 100.000 | GAL Alto Bellunese (Veneto),
marketing territoriale. Titolo capofila.

di progetto comune ai GAL:

“Pietra lenta”

Progetto: Sviluppo del Transnazionale 100.000 | GAL Pays Val de Garonne-

settore culturale a supporto Gascogne (Francia), GAL Akiris

del turismo rurale. (Basilicata), GAL Colli Esini

Titolo di progetto comune ai (Marche), GAL Sviluppo Vulture

GAL: “New Landscapes for Alto Bradano (Basilicata).

Sustainability - NEWLAND" Il GAL Montagna Leader &
capofila.

Torre Natisone Progetto: “GAL Item” per la Interterritoriale 116.455 | GAL Vegal (Veneto), capofila, e
creazione di una rete di GAL Euroleader (Friuli Venezia
itinerari tematici Giulia).
transregionali.

Carso-Kras Progetto: Mercati contadini Interterritoriale 60.000 | GAL Bassa Padovana (Veneto),
tra piazze, corti e barchesse. capofila, GAL Patavino

(Veneto), GAL Pianura
Veronese (Veneto), GAL Antico
Dogado (Veneto).
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GAL Drustvo za
razvojpodeZeljiamedSneznikom
in Nanosom (Slovenia),
capofila, GAL Krasa in Brkinov
(Slovenia).

Progetto: Valorizzazione dei | Transnazionale 40.000

mercati contadini.

Il GAL Open Leader si & invece avvalso della possibilita della proroga; proroga concessa, con provvedimenti
successivi, fino al 31 dicembre 2012 dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. Il GAL ha
presentato nel termine i progetti, assieme alla richiesta di una variante al PSL (n. 3) concernente i progetti stessi:

GAL Progetto Tlpo_ Importo Partenariato
cooperazione (euro)

Open Leader Progetto: valorizzazione realta | Interterritoriale 88.500 | GAL Trasimeno
ecomuseali. Titolo di progetto Orvietano (Umbria),
comune ai GAL: “Costituzione capofila.

di una rete ecomuseale per la
gestione dei propri paesaggi”
Open Leader Progetto: valorizzazione delle Interterritoriale 91.000 | Agenzia di sviluppo

produzioni agricole di qualita.
Titolo di progetto comune ai
GAL: "AGRISOL - agricoltura

GAL Genovese
(Liguria), capofila, e
Associazione Strada

solidale verso il distretto socio-
rurale”.

del Castagno (Liguria)

Sono stati approvati, al 31 dicembre 2014, tutti i progetti di cui alle precedenti tabelle, ad eccezione del progetto
di cooperazione transnazionale del GAL Carso-Kras per la valorizzazione dei mercati contadini, che presentava
alcune problematicita collegate alla diversa tempistica con la quale i GAL e 'Autorita di gestione sloveni avevano
definito, attuato e finanziato il progetto. Con la variante n. 4 del PSL del GAL Carso-Kras, autorizzata con il
decreto n. 266 del 9 luglio 2014 il progetto e stato definitivamente cancellato dalla strategia di sviluppo locale.

Il progetto di cooperazione interterritoriale AGRISOL del GAL Open Leader, che aveva richiesto un
approfondimento non concluso nel corso dellanno 2013, & stato approvato dal Servizio coordinamento politiche
per la montagna nell'aprile 2014 dopo I'approvazione della variante n. 4 al PSL del GAL Open Leader, in quanto la
descrizione del progetto contenuta nella variante n. 3, che lo introduceva nella strategia di sviluppo locale in
sostituzione di un progetto con un GAL sloveno, presentava elementi che ponevano in dubbio il conseguimento
della finalita del progetto stesso nell'ambito del Friuli Venezia Giulia e richiedevano percio una nuova valutazione
da parte del GAL.

Successivamente all'approvazione dei singoli progetti, i GAL hanno dovuto rideterminare i costi dei progetti alla
luce delle situazioni emerse in corso di realizzazione e di economie derivanti dall'attivita contrattuale. Le varianti
ai PSL tengono conto di cio. Pertanto, al 31 dicembre 2014 il quadro finanziario della misura 421 a livello di
progetto & il seguente:

GAL Progetto Importo
(euro)

Euroleader Progetto: “GAL Item” per la creazione di una rete di itinerari tematici 199.455
transregionali

Montagna Leader Progetto: Attuazione marketing territoriale. Titolo di progetto comune ai GAL: 100.000
“Pietra lenta”
Progetto: Sviluppo del settore culturale a supporto del turismo rurale. 100.000
Titolo di progetto comune ai GAL: “New Landscapes for Sustainability —
NEWLAND"

Torre Natisone Progetto: “GAL Item” per la creazione di una rete di itinerari tematici 76.911
transregionali.

Carso-Kras Progetto: Mercati contadini tra piazze, corti e barchesse. 40.000
Open Leader Progetto: valorizzazione realta ecomuseali. Titolo di progetto comune ai GAL: 88.500
“Costituzione di una rete ecomuseale per la gestione dei propri paesaggi

Progetto: valorizzazione delle produzioni agricole di qualita. Titolo di progetto 91.000
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comune ai GAL: "AGRISOL - agricoltura solidale verso il distretto socio-rurale”.

Totale 695.866

Indicatori di prodotto.

Misura 421 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2014 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di progetti 1 7 8 12,50% 87,50%
di cooperazione
finanziati
Numero dei GAL 2 17 5 40,00% 340,00%
che cooperano
Indicatori di risultato.
Misura 421 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2013 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero totale dei 0 o} 0 0,00 0,00
posti di lavoro creati
Indicatori di impatto.
Misura 421 Anno 2013 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2013 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Posti di lavoro - 0 0 0 0,00 0,00
parificati a unita a
tempo pieno -
creati
Avanzamento procedurale.
ANNO FASE PROCEDURALE DATA ATTO NOTE
2008 Adozione del bando perla 19 maggio 2008 Decreto n. 929 dd. Termine di presentazione delle
selezione dei GAL e 19/05/2008 domande: 1 settembre 2008.

'ammissione a

finanziamento dei PSL .

La cooperazione & integrata nei
PSL.

Pubblicazione del bando

28 maggio 2008

n.22 dd. 28/05/2008

Pubblicazione nel B.U.R.

Proroga del termine di

11 agosto 2008

Decreto n. 1936 dd.

Nuovo termine di presentazione

presentazione delle 11/08/2008 delle domande: 15 ottobre 2008
domande

2009 Chiusura dell'istruttoria 30 giugno 2009 Verbale
Adozione del provvedimento 10 luglio 2009 Decreto n. 30/SPM dd. Approvazione della graduatoria
di approvazione della 10/07/2009 dei GAL, ammissione a

dei PSL.

graduatoria dei GAL e
ammissione a finanziamento

finanziamento dei PSL con
prescrizioni, fissazione del termine
per la presentazione alla Regione
dei progetti di cooperazione.

Il PSL del GAL Carso-Kras non
viene ammesso a finanziamento
per carenza di risorse; viene
proposta all'autorita digestione la
riduzione finanziaria dello stesso.

Pubblicazione del

provvedimento di cui sopra

5 agosto 2009

n. 31 dd. 05/08/2008

Pubblicazione nel B.U.R.

Pubblicazione disposta con
decreto n. 1667 dd. 23/07/2009

Predisposizione delle
procedure informatiche

ottobre 2009

Domande di aiuto dei
GAL

Predisposizione delle domande di
aiuto da parte dei GAL (misure e
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(SIAN)

interventi rispetto ai quali il GAL &
beneficiario) tramite portale SIAN;
presentazione delle stesse a
partire da ottobre e nei mesi
seguenti.

Si e operata la replica a livello
informatico della procedura di
selezione e ammissione a
finanziamento dei PSL, avviata e
chiusa come procedimento
amministrativo prima che sul
SIAN fosse disponibile la
funzionalita specifica.

Inserimento della domanda
di aiuto nel SIAN

ottobre-novembre
2009

Domande di aiuto
rilasciate dal SIAN

Le domande sono relative ai
progetti gestiti direttamente dai
GAL, gia selezionati e ammessi a
finanziamento con il PSL.
Operazioni effettuate dai GAL:

- Open Leader;

- Euroleader,

- Montagna Leader,

- Torre Natisone GAL;

- Carso-Kras.

2010 Ammissione a finanziamento 1 febbraio 2010 decreto n. 2/SPM dd. Il PSL del GAL Carso-Kras viene
del PSL del GAL Carso-LAS 01/02/2010 ammesso a finanziamento nel
Kras con riduzione limite delle risorse disponibili.
finanziaria.

Pubblicazione del 3 marzo 2010 Pubblicazione nel B.U.R. | Pubblicazione disposta con
provvedimento di cui sopra n.9 dd.03/03/2010 decreton. 173 dd. 15/02/2010
Verifica di affidabilita dei marzo-dicembre 2010 - Verbaledd. 16 La verifica, avviata alla luce
GAL dicembre 2010 dell'art. 26 del regolamento (CE) n.
- Verbale dd. 24 1975/2006, Si € intrecciata con la
dicembre 2010 problematica posta dall'art. 33 del
regolamento medesimo .
Chiarito il diverso ambito e la
diversa finalita delle verifiche
previste dagli artt. 26 e 33 del
regolamento (CE) n. 1975/2006,
la verifica si & conclusa con la sua
formalizzazione attraverso i
verbali citati con riferimento
esclusivo all'art. 26.
Decisione individuale di 17 dicembre 2010 Nota del direttore del Decisioni peri GAL:
finanziamento della misura Servizio coordinamento - Open Leader;
421 politiche perla - Euroleader;
montagna - Montagna Leader,
- Carso-Kras.
2011 Decisione individuale di 16 febbraio 2011 Nota del direttore del Decisione per il GAL:
finanziamento della misura Servizio coordinamento - Torre Natisone.
421 politiche perla
montagna
Presentazione dei fascicoli Giugno 2011 Progetti dei GAL:
progettuali da parte dei GAL - Euroleader,
- Montagna Leader,
- Torre Natisone;
- Carso-Kras.
Proroga termine di 11 luglio 2011 Nota del direttore del Proroga al 31 dicembre 2011
presentazione dei progetti Servizio coordinamento
del GAL Open Leader politiche per la
montagna
2012 Approvazione dei progetti 3 febbraio 2012 Decreto n. 211 Progetto del GAL Montagna

Leader: attuazione marketing
territoriale (con la denominazione
comune “Pietra Lenta")

Approvazione dei progetti

28 marzo 2012

Decreto n. 832

Progetto del GAL Montagna

149




Leader: sviluppo del settore
culturale a supporto del turismo
rurale (con la denominazione
comune “New Landscapes for
Sustainability - NEWLAND")

Proroga termine di
presentazione dei progetti
del GAL Open Leader

6 giugno 2012

Nota del direttore del
Servizio coordinamento
politiche per la
montagna

Proroga al 30giugno 2012
(richiesta del 27 dicembre 2011)

Approvazione dei progetti

17 luglio 2012

Decreton. 1691

Progetto del GAL Euroleader

Approvazione dei progetti

18 luglio 2012

Decreto n. 1697

Progetto del GAL Torre Natisone

Approvazione dei progetti

13 novembre 2012

Decreton. 2514

Progetto del GAL Carso-LAS Kras:
mercati contadini tra piazze, corti
e barchesse (con la
denominazione comune “Citta
storiche, mercati rionali e
contadini tra piazze, corti e
barchesse — OPEN MARKET"

Proroga termine di
presentazione dei progetti
del GAL Open Leader

20 novembre 2012

Nota del direttore del
Servizio coordinamento
politiche perla
montagna

Proroga al 31dicembre 2012
(richiesta del 29 giugno 2012)

2013

Approvazione dei progetti

21 ottobre 2013

Decreto n. 52

Progetto del GAL Open Leader:
valorizzazione realta ecomuseali
(con la denominazione comune
“Costituzione di una rete
ecomuseale per la gestione dei

propri paesaggi”)

2014

Approvazione dei progetti

3 aprile 2014

Decreton. 132

Progetto del GAL Open Leader:
valorizzazione delle produzioni
agricole di qualita (conla
denominazione comune
“AGRISOL - agricoltura solidale
verso il distretto socio-rurale”)
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MISURA 431 — GESTIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE, ANIMAZIONE.

Finalita.

Finalita della misura € assicurare l'operativita dei GAL. In particolare, la misura contempla le seguenti distinte

attivita:

e costidigestione del GAL;
o formazione e partecipazione a iniziative di assistenza tecnica;
e animazione sul territorio.

Spesa prevista.

SPESA PREVISTA

(ooo di euro)

. SPESA PUBBLICA
Misura 431 TOTALE
COFINANZIAMENTO QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA
Ordinario 1.368 1.742 3,110 964 964
Healthcheck 0 0 0 0
Stato di attuazione finanziario.
Misura 431 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2014 su Esecuzione
Anno 2014 (ooo di euro) (2007-2013) programmato finanziaria
(ooo di euro) FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 243 937 2.130 1.368 3,110 17,76% 68,49%
Healthcheck 0 0 0 0 0 0,00 0.00

Stato di attuazione.

Le liquidazioni dell'aiuto vengono disposte in base a rendicontazioni trimestrali, tenuto conto anche
dell'avanzamento del PSL dal punto di vista degli impegni finanziari a fronte di domande di aiuto ammesse a
finanziamento dai GAL nellambito della misura 410 e degli impegni finanziari assunti dalla Regione per la
copertura dei progetti gestiti direttamente dai GAL.

Indicatori di prodotto.
Misura 431 Anno 2014 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2014 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di azioni 2 20 18 11,11% 111,11%
sovvenzionate
(animazione)
Indicatori di risultato.
Misura 431 Anno 2013 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2014 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero dei risultati 4 23 15 26,67% 153,33%

positivi della
formazione
(animazione)
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Indicatori di impatto.

Non previsti.

Avanzamento procedurale.

ANNO FASE PROCEDURALE DATA ATTO NOTE
2008 Adozione del bando perla 19 maggio 2008 Decreto n. 929 dd. Termine di presentazione delle
selezione dei GAL e 19/05/2008 domande: 1 settembre 2008.
I'ammissione a La misura & parte integrante dei
finanziamento dei PSL. PSL.
Pubblicazione del bando 28 maggio 2008 Pubblicazione nel B.U.R.
n. 22 dd. 28/05/2008
Proroga del termine di 11 agosto 2008 Decreto n. 1936 dd. Nuovo termine di presentazione
presentazione delle 11/08/2008 delle domande: 15 ottobre 2008
domande
2009 Chiusura dell'istruttoria 30 giugno 2009 Verbale
Adozione del provvedimento 10 luglio 2009 Decreto n. 30/SPM dd. Approvazione della graduatoria
di approvazione della 10/07/2009 dei GAL, ammissione a
graduatoria dei GAL e finanziamento dei PSL con
ammissione a finanziamento prescrizioni, fissazione del termine
dei PSL. per la presentazione alla Regione
dei progetti di cooperazione.
Il PSL del GAL Carso-Kras non
viene ammesso a finanziamento
per carenza di risorse; viene
proposta all'autorita digestione la
riduzione finanziaria dello stesso.
Pubblicazione del 5 agosto 2009 Pubblicazione nel B.U.R. | Pubblicazione disposta con
provvedimento di cui sopra n. 31 dd. 05/08/2008 decreto n. 1667 dd. 23/07/2009
Predisposizione delle ottobre 2009 Domande di aiuto dei Predisposizione delle domande di
procedure informatiche GAL aiuto da parte dei GAL (misure e
(SIAN) interventi rispetto ai quali il GAL &
beneficiario) tramite portale SIAN;
presentazione delle stesse a
partire da ottobre e nei mesi
seguenti.
Si & operata la replica a livello
informatico della procedura di
selezione e ammissione a
finanziamento dei PSL, avviata e
chiusa come procedimento
amministrativo prima che sul
SIAN fosse disponibile Ia
funzionalita specifica.
Inserimento della domanda ottobre-novembre Domande di aiuto Le domande sono relative ai
di aiuto nel SIAN 2009 rilasciate dal SIAN progetti gestiti direttamente dai
GAL, gia selezionati e ammessi a
finanziamento con il PSL.
Operazioni effettuate dai GAL:
- Open Leader;
- Euroleader,
- Montagna Leader,
- Torre Natisone GAL;
- Carso-Kras.
Decisione individuale di 2 dicembre 2009 Note del direttore del Decisioni peri GAL:
finanziamento della misura Servizio coordinamento - Open Leader;
431 politiche perla - Euroleader,
montagna - Montagna Leader,
- Torre Natisone GAL.
2010 Ammissione a finanziamento 1 febbraio 2010 decreto n. 2/SPM dd. Il PSL del GAL Carso-Kras viene
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del PSL del GAL Carso-LAS
Kras con riduzione
finanziaria.

01/02/2010

ammesso a finanziamento nel
limite delle risorse disponibili.

Pubblicazione del
provvedimento di cui sopra

3 marzo 2010

Pubblicazione nel B.U.R.

n.9dd.03/03/2010

Pubblicazione disposta con
decreton. 173 dd. 15/02/2010

Decisione individuale di
finanziamento della misura
431

15 febbraio 2010

Nota del direttore del
Servizio coordinamento
politiche per la
montagna

Decisione per il GAL Carso-LAS
Kras.

2011 Esame rendiconti tutto l'anno Note del direttore del Attivita ricorrente
Servizio coordinamento
politiche perla
montagna
Liquidazione domande di tutto I'anno Elenchi periferici di Attivita ricorrente
pagamento liquidazione (procedura
SIAN)
2012 Esame rendiconti tutto 'anno Note del direttore del Attivita ricorrente
Servizio coordinamento
politiche perla
montagna
Liquidazione domande di tutto I'anno Elenchi periferici di Attivita ricorrente
pagamento liquidazione (procedura
SIAN)
2013 Esame rendiconti tutto I'anno Note del direttore del Attivita ricorrente
Servizio coordinamento
politiche perla
montagna
Liquidazione domande di tutto I'anno Elenchi periferici di Attivita ricorrente
pagamento liquidazione (procedura
SIAN)
2014 Autorizzazione varianti 10 aprile 2014 Decreton. 138 Variante quadro finanziario della

misura 4 alle attivita della misura
431 del GAL Montagna Leader
(gestione, acquisizione
competenze, animazione
territoriale)

Autorizzazione varianti 9 luglio 2014 Decreto n. 266 Variante quadro finanziario della
misura 431 del GAL Carso-Kras:
rideterminazione degli importi
relativi all'animazione territoriale

Autorizzazione varianti 9 luglio 2014 Decreto n. 267 Variante quadro finanziario della

misura 431 del GAL Torre-
Natisone: rideterminazione degli
importi relativi alle attivita della
misura 431 (gestione, acquisizione
competenze, animazione
territoriale)

Autorizzazione varianti

16 ottobre 2014

Decreto n. 404

Variante quadro finanziario della
misura 431 del GAL Open Leader:
rideterminazione degli importi
relativi alle spese di gestione e
allanimazione territoriale.

Esame rendiconti tutto I'anno Note del direttore del Attivita ricorrente
Servizio coordinamento
politiche perla
montagna

Liquidazione domande di tutto I'anno Elenchi periferici di Attivita ricorrente

pagamento

liquidazione (procedura
SIAN)
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CONTROLLI

2008-2011.

Nel 2011 la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione - Servizio controllo comunitario ha svolto
attivita di controllo a valere sui gruppi di azione locale finanziati attraverso attivita di supervisione e di controllo in
loco.

La supervisione ¢ prevista dall'art. 33 del Reg. (CE) 1975/2006, successivamente sostituito con l'art. 28 septies
del Reg. (UE) n. 65/2011, disposizione per la quale lo Stato membro deve verificare la capacita amministrativa e
di controllo dei GAL. A tal fine gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei GAL. Tale sistema
include controlli regolari del loro operato, compresi controlli della contabilita e la ripetizione a campione di
controlli amministrativi. L'attivita di supervisione svolta dal Servizio controllo comunitario interessa le attivita di
controllo delegate ai GAL in quanto i controlli amministrativi relativi alle spese di gestione e ai progetti di
cooperazione, come pure i progetti direttamente gestiti dai GAL sono di competenza della Struttura responsabile
di asse, Servizio coordinamento politiche per la montagna.

Posto il predetto quadro normativo, nei primi due mesi del 2011 € stata completata I'attivita di verifica di sistema
iniziata a dicembre 2010 su tuttii 5 Gruppi di azione locale finanziati nellambito del PSR. La verifica ha avuto ad
oggetto i seguenti punti:

- la chiara ed adeguata ripartizione delle funzioni delegate al Gruppo di Azione Locale;

- la presenza di adeguate competenze amministrative;

- la presenza di una pista di controllo per |a azioni del Piano di Sviluppo Locale a bando/regia;

- I'adeguatezza delle dotazioni informatiche.

L'attivita di supervisione iniziata nel 2010 si & conclusa con la trasmissione di una relazione di supervisione ai
Gruppi di azione locale, e per conoscenza all’Autorita di Gestione e alla Struttura responsabile di Asse, con cui
sono state richieste alcune misure migliorative del sistema di gestione e controllo, in particolare, in relazione alla
definizione dell'assetto organizzativo interno dei predetti organismi.

Una seconda fase di controllo & stata attivata a novembre 2011 ed ha avuto ad oggetto il riscontro
dellimplementazione delle misure di miglioramento richieste e la verifica delle procedure di selezione relative ai
primi bandi. Il procedimento di verifica € in corso.

A seguito delle procedure di campionamento attuate dall'Autorita di Gestione, secondo le procedure predisposte
dall'Organismo Pagatore, a dicembre 2011 € stato attivato il primo controllo in loco a valere sulla misura 4.3.1.
relativa ai costi di gestione dei GAL. Le spese sottoposte a verifica riguardavano le attivita propedeutiche e i costi
di gestione del IV trimestre 2008 del GAL Open Leader (spesa controllata pari a € 25.184,22 con richiesta di
contributo pubblico per Euro € 20.147,38).

2012.

Revisioni.

Nel corso dell'ultimo bimestre 2012 sono state presentate le prime domande di pagamento a valere sui bandi
dell'Asse 4 gestiti dai GAL. Sei delle 17 domande presentate sono state sottoposte a revisione. Non sono state
riscontrate anomalie o discrepanze con i controlli amministrativi.

Controlli in loco.

Nel corso del 2012 sono stati effettuati 5 controlli in loco. Non sono state riscontrate anomalie/irregolarita. Gli
esiti dei controlliin loco risultano coerenti con risultati del controllo amministrativo.

Con riferimento alla misura 431 sono 29 le domande di pagamento presentate al 31 dicembre 2012. Quattro
domande sono state sottoposte a controllo in loco di cui 1 nel corso del 2011 e 3 nel corso del 2012. Le domande
hanno interessato 2 domande del GAL Open Leader e 2 domande del GAL Carso.

Nel corso dell'ultimo bimestre 2012 sono state presentate le prime domande di pagamento a valere sui bandi
dell'Asse 4 gestiti dai GAL. Due delle 17 domande presentate sono state sottoposte a controllo in loco. Entrambe
le domande verificate sono state gestite dal GAL Open Leader.
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Supervisione
Tutti i GAL sono stati sottoposti a due verifiche di sistema che si sono sviluppate nel corso del triennio 2010 -

2012. Le verifiche effettuate avevano quale obiettivo, una volta selezionati i GAL e i piano di sviluppo locale, il
riscontro della capacita amministrativa dei singoli GAL. Gli ambiti di controllo sviluppati sono i seguenti:

chiara definizione, ripartizione e separazione delle funzioni,

presenza di adeguate competenze amministrative,

presenza di pista di controllo per le azioni del PSL a bando/regia,
sistemi informatici adeguati,

adeguatezza delle procedure di selezione,

adeguate informazioni e strategia per fornire assistenza ai beneficiari.

La prima verifica & svolta nel corso del 2010 e 2011 ed ha evidenziato la necessita di alcune azioni trasversali su
tutti i GAL finalizzate a definire in modo puntuale il quadro organizzativo interno, le regole interne sul conflitto di
interessi.

Con la seconda verifica, sviluppata nel corso del 2011 e 2012, si e avuto riscontro delle azioni migliorative
richieste e delle modalita di formalizzazione dei controlli a valere sulle domande di aiuto attraverso modelli
omogenei. Al Gruppo di azione locale costituitosi ex novo nella programmazione 2007- 2013 € stata richiesta
I'attivazione di piano formativo per il personale interno al fine di garantire in tutte le attivita delegate adeguate
competenze amministrative gia sviluppate dagli altri GAL nelle programmazioni precedenti.

2013.

Nell'anno solare 2013 il Servizio audit ha svolto nellambito dellAsse 4 i controlli in loco a valere sulla misura 431
relativa alle spese di gestione e animazione del GAL e la supervisione dei GAL ai sensi dell'art. 28 septies del Reg.
(UE) 65/2011 in cui sono ricompresi i controlli in loco e le revisioni a valere sulle misure gestite direttamente dai
GAL. In tali misure infatti i GAL sono delegati ai controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento
rispettivamente dall'Autorita di Gestione e dall'Organismo Pagatore. Non sono state effettuate verifiche di
sistema in quanto le attivita di controllo in loco e di revisione hanno permesso una costante riverifica dell'operato
di tuttii GAL.

Controlliin loco

Sono stati effettuati complessivamente 15 controlli in loco. Tre verifiche hanno interessato la misura 431 in cui
sono rendicontate le spese di gestione e animazione dei GAL. Detta attivita non rientra nella supervisione del
GAL in quanto la delega al controllo amministrativo € in capo al Servizio responsabile dell’Attuazione dell'asse 4.
Gli altri 12 controlli in loco hanno interessato due misure e hanno determinato la riverifica dell'attivita di tutti i
GAL finanziati. | controlli in loco non hanno evidenziato criticita o problematiche di ordine sistemico. Le anomalie
riscontrate sono state debitamente comunicate ai Gruppi di azione locale che hanno tempestivamente attivato
le azioni di miglioramento richieste.

Controlli di revisione

Il controllo di revisione ¢ stato effettuato dal Servizio audit nell'ambito della supervisione che prevede un regolare
controllo dell'operato dei GAL stessi. | 27 controlli effettuati hanno interessato tuttii GAL e le misure 411 e 413.
Le anomalie riscontrate sono state debitamente comunicate ai Gruppi di azione locale che hanno attivato le
azioni di miglioramento richieste.
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3. Esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai

beneficiari per ciascuna misura

(articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

3.1 L’ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

Coerentemente con quanto richiesto dall'allegato VII del regolamento CE n 1974/2006, nella tabella che segue

vengono presentati, con riferimento alle risorse ordinarie, gli importi dichiarati per ciascuna misura, evidenziando
altresi i pagamenti operati quali “trascinamenti” (che, per I'annualita 2014, si registrano solamente in merito alle

misure 214 e 221).

Tabella sintetica secondo I'allegato VIl del Reg. 1974/06; parte ordinaria

Versamenti annuali

Versamenti cumulativi dal

Assi/Misura '
anno 2014 2007 all'anno 2014

Asse 1

Misura 112 € 398.000,00 € 7.901.859,55
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 4.690.000,00
Misura 121 € 11.777.094,84 €  70.243.002,03
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 23.535.325,33
Misura 122 € 787.351,25 € 6.251.497,20
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 3.702.606,98
Misura 123 €  4.035.295,69 €  15.347.559,99
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 1.230.927,63
Misura 124 € 189.472,71 € 300.998,59
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € -
Misura 125 € 187461861 € 6.019.164,67
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € -
Misura 132 € 78.457,34 € 569.402,59
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € -
Misura 133 € 417.991,19 € 518.093,19
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € -
Totale Asse 1 € 19.558.281,63 € 107.151.577,81
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € 33.158.859,94
Asse 2

Misura 211 € 5.147.417,76 € 39.059.734,87
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 6.276.302,98
Misura 213 € - € -
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € -
Misura 214 € 293548354 € 24.936.923,64
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 137.763,44 € 6.058.131,87
Misura 216 € 578.846,46 € 754.320,53
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006

Misura 221 € 1.290.833,66 € 13.035.252,17
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 1.136.874,06 €  12.382.998,64
Misura 223 € 497.933,69 € 1.497.834,99
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 301.338,63
Misura 225 € - € 11.141,70
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 11.141,70
Misura 226 € 315.526,81 € 1.215.928,28
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 552.995,61
Misura 227 € 244.867,50 € 943.101,14
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 221.898,99
Totale Asse 2 € 11.010.909,42 € 81.454.237,32
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 1.274.637,50 € 25.804.808,42
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(Segue)

. Versamenti annuali Versamenti cumulativi dal
Assi/Misura .
anno 2014 2007 all'anno 2014

Asse 3
Misura 311 € 1.522.763,54 € 7.656.995,72
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 312 € 104142593 € 1.701.204,88
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 313 € - € 401.388,39
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 401.388,39
Misura 321 € 589.847,19 € 1.413.897,32
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 323 € 127.580,82 € 1.091.879,71
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 341 € - € 675.228,11
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Totale Asse 3 € 3.281.617,48 € 12.940.594,13
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € 401.388,39
Asse 4
Misura 411 € 582.924,59 € 653.702,68
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 412 € 289.100,60 € 289.100,60
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 413 € 1.793.927,64 € 3.207.337,55
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 421 € 51.821,00 € 51.821,00
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 431 € 552.924,82 € 2.129.705,20
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Totale Asse 4 € 3.270.698,65 € 6.331.667,03
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € -
Asse 5
Misura 511 € 670.651,26 € 4.045.861,60
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Totale Asse 5 € 670.651,26 € 4.045.861,60
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € -
Totale programma € 37.792.158,44 € 211.923.937,89
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 1.274.637,50 € 59.365.056,75

Nella tabella che segue si evidenziano i versamenti effettuati in favore dei beneficiari con riferimento alle risorse
di cui all'art. 16 bis del regolamento CE 1685/2005 nel corso dell'anno 2014 e, cumulativamente, dal 2009.

Tabella sintetica secondo I'allegato VIl del Reg. 1974/06 (totale e avanzamento); HC/ERP

. . Versamenti
Lo Versamenti annuali ..
Assi/Misura cumulativi dal
Anno 2014

2009 all'anno 2014
Misura 121 € 2.198.989,48 € 4.738.942,43
Totale Asse 1 € 2.198.989,48 € 4.738.942,43
Misura 213 € 134.533,77 € 134.533,77
Misura 214 € 229.932,29 € 1.059.441,75
Misura 216 € - € -
Totale Asse 2 € 229.932,29 € 1.193.975,52
Misura 321 € - € 970.247,93
- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere
da a) ad f) del regolamento (CE) n. 1698/2005 € - € -
- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera
g) del regolamento (CE) n. 1698/2006 € - € 970.247,93
Totale Asse 3 € - € 970.247,93
Totale programma € 2.563.455,54 € 6.903.165,88
- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1,
lettere da a) ad f) del regolamento (CE) n. 1698/2005 € 2.563.455,54 € 5.932.917,95
- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1,
lettera g) del regolamento (CE) n. 1698/2006 € - € 970.247,93
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3.2 ANALISI DELL'AVANZAMENTO DEL BILANCIO COMUNITARIO E DELLA SPESA PUBBLICA

3.2.1 Stato di avanzamento finanziario del Programma e rispetto degli obiettivi di spesa

Come evidenziato dalle tabelle e dai grafici sottostanti, lo stato di attuazione finanziaria registrato dal
Programma al 31.12.2014 ha consentito di raggiungere e superare il target imposto dallart. 29 del Reg. CE

1290/2005.

| dati di esecuzione finanziaria riportati di seguito, desunti dal rapporto di esecuzione finanziaria 2014 trasmesso
dalla CE tramite il sistema SFC, evidenziano, per ciascuna dichiarazione trimestrale lammontare della spesa
pubblica riconosciuta e del controvalore di risorse FEASR, al netto dei recuperi/correzioni operati nelle singole

dichiarazioni di spesa.

Domande Pagamento

Trimestre di riferimento

Pagamenti Spesa pubblica

Pagamenti FEASR

1-2007 01/07/2007 - 15/10/2007 19.827.965,39 8.724.304,78
2-2007 16/10/2007 - 31/12/2007 7.945.459,25 3.496.002,07
3-2008 01/01/2008 - 31/03/2008 0,00 0,00

4 -2008 01/04/2008 — 30/06/2008 2.871.265,62 1.263.356,87
5 - 2008 01/07/2008 - 15/10/2008 2.584.217,79 1.137.055,83
6 - 2008 16/10/2008 - 31/12/2008 15.451.048,64 6.798.461,40
7 - 2009 01/01/2009 - 31/03/2009 0,00 0,00

8- 2009 01/04/2009 - 30/06/2009 430.046,16 174.687,26
9 - 2009 01/07/2009 - 15/10/2009 5.346.941,61 2.364.456,45
10 - 2009 16/10/2009 - 31/12/2009 2.050.300,04 899.431,99
11-2010 01/01/2010-31/03/2010 982.292,61 433,045,75
12 - 2010 01/04/2010 - 30/06/2010 2.383.090,16 1.033.363,53
13 - 2010 01/07/2010 - 15/10/2010 1.928.159,49 852.969,30
14 - 2010 16/10/2010-31/12/2010 7.290.900,57 3.223.423,56
15 - 2011 01/01/2011 - 31/03/2011 2.763.371,52 1.231.347,42
16 - 2011 01/04/2011 - 30/06/2011 4.914.142,31 2.189.488,31
17-2011 01/07/2011 - 15/10/2011 5.246.499,50 2.342.050,66
18-2011 16/10/2011 - 31/12/2011 18.817.222,48 8.400.728,23
19-2012 01/01/2012-31/03/2012 54.742,27 26.984,34
20-2012 01/04/2012 - 30/06/2012 5.640.096,08 2.538.689,57
21-2012 01/07/2012 - 15/10/2012 10.499.220,78 4.700.112,19
22-2012 16/10/2012 - 31/12/2012 29.725.225,56 13.576.864,78
23-2013 01/01/2013 - 31/03/2013 760.726,49 338.108,16
24-2013 01/04/2013 - 30/06/2013 5.751.878,99 2.607.662,23
25-2013 01/07/2013 - 15/10/2013 7.850.344,97 3.507.304,61
26-2013 16/10/2013-31/12/2013 17.585.435,96 7.915.885,86
27-2014 01/01/2014 - 31/03/2014 1.001.540,15 447.837,95
28-2014 01/04/2014 - 30/06/2014 5.937.747,20 2.686.797,84
29-2014 01/07/2014 - 15/10/2014 7.368.090,53 3.391.702,32
30-2014 16/10/2014 - 31/12/2014 25.819.131,65 11.706.231,81

Totale complessivo

218.827.103,77

98.008.355,07
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Come evidenziato dalla precedente tabella, 'ammontare di pagamenti registrati dal Programma al 31.12.2014
ammonta a complessivi 218,83 Meuro, di cui 98 di cofinanziamento FEASR. Sommando a tale spesa l'importo
relativo all'anticipazione erogata in favore del programma e pari a 7,61 Meuro, si evidenza un totale di pagamenti
al 31.12.2014 pari a 105,62 Meuro (a fronte di un obiettivo di spesa pari a 102,08 Meuro).

Il valore complessivo preso in considerazione per I'analisi del raggiungimento del target di spesa e cosi composto:

Pagamenti FEASR

(euro) Tipo Pagamento
7.614.110,00 | anticipo

98.008.355,07 | Pagamenti Dich. Trim. 1-30

Il grafico che segue evidenza I'andamento della spesa cumulata del PSR anche con riferimento al target n+2
dell'annualita 2014.
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Anche nel corso del 2014, confermando un trend gia manifestatosi nel corso delle precedenti annualita, si e
evidenziata una sensibile concentrazione della spesa nell'ultimo periodo dell'anno (in particolare nel Q4 — periodo
16 ottobre — 31 dicembre).
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In tal senso, evidenziando esclusivamente I'andamento delle dichiarazioni effettuate

riscontra un'articolazione della stessa nelle seguenti percentuali:

nel corso del 2014, si

Pagamenti Spesa

Domande Pagamento Trimestre di riferimento pubblica % su totale anno
27-2014 01/01/2014 - 31/03/2014 1.001.540,15 2,50%
28-2014 01/04/2014 - 30/06/2014 5.937.747,20 14,80%
29-2014 01/07/2014 - 15/10/2014 7.368.090,53 18,36%
30-2014 16/10/2014 - 31/12/2014 25.819.131,65 64,34%

40.126.509,53 100,00%

Come desumibile dalle elaborazioni sopra riportate, si evidenzia che oltre il 64% della spesa utile al fine di
garantire il raggiungimento del target di spesa del Programma per I'anno 2014 & intervenuto nei mesi di ottobre

— dicembre.

Nella tabella che segue si evidenzia lo stato di attuazione finanziaria del Programma al 31.12.2014 sia con
riferimento al valore del target di spesa dell'annualita 2014, sia con riferimento al target 2015, ossia alla chiusura

finanziaria del Programma.

Capacita di spesa

Pagamenti dichiarati Obiettivo di spesa Capacita di spesa al al 31.12.2014
rilevati al 31.12.2014 | Obiettivo di spesa al cumulato al 31.12.2014 rispetto rispetto
(€) 31.12.2014 (€) 31.12.2015 (€) all’'obiettivo 2014 all'obiettivo 2015
(a) (b) (c) (d)=(a)/(b) (e)=(a)/(c)
105.622.465,07 102.077.000,00 119.774.000,00 103,5% 88,2%

La spesa realizzata nel corso del 2014 ha quindi non solo consentito di raggiungere gli obiettivi di spesa previsti
ma anche di superarli del 3,5%, realizzando una spesa aggiuntiva, rispetto al valore obiettivo, di 3,54 Meuro di
risorse FEASR. Rapportando l'esecuzione finanziaria dellanno 2014 al target previsto al 31.12.2015, invece, si
evidenza un livello di perseguimento del target (cumulato) pari all'88%. L'importo da liquidare per 'annualita 2015
ammonta a 14,15 Meuro di risorse FEASR (differenza tra la colonna (c) e la colonna (a) della tabella sopra

riportata) che corrisponde ad un valore di spesa pubblica da realizzare pari a circa 46,8 Meuro.
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3.2.2 Stato di avanzamento finanziario al 31.12.2014 delle misure del Programma rispetto alla dotazione finanziaria
Nella tabella successiva si evidenzia il valore dei pagamenti cumulati al 31.12.2014, con riferimento alle singole
misure del Programma.

SPESA PUBBLICA FEASR
Dotazione Attuazione Attuazione
finanziaria Pagamenti finanziaria al finanziaria al
(spesa pubblica |Pagamenti dichiarati Dotazione dichiaratial 31.12.2014 31.12.2014
Misura Descrizione stimata) al 31.12.2014 (*) Finanziaria 31.12.2014 (*) (spesa pubblica) (FEASR)
112 |Insediamento di giovani agricoltori 7.805.872 7.901.859,55 3.463.092 3.503.765,16 101,2% 101,2%
121 [Ammodernamento aziende agricole 85.186.544 74.981.944,46 39.419.144 34.171.667,32 88,0% 86,7%
Migliore valorizzazione economica delle
122 |[foreste 7.905.988 6.251.497,20 3.516.465 2.773.598,81 79,1% 78,9%
Accrescimento del valore aggiunto dei
123 |prodottiagricolie forestali 14.755.037 15.347.559,99 6.613.933 6.879.976,10 104,0% 104,0%
prodotti, processi e tecnologie nei
124 |[settoriagricolo e alimentare 417.349 300.998,59 187.390 135.148,37 72,1% 72,1%
infrastrutture in parallelo con lo sviluppo
125 |el'adeguamento dell'agricoltura e della 7.999.811 6.019.164,67 3.591.915 2.702.604,98 75,2% 75,2%
Sostegno agli agricoltori che partecipano
132 |aisistemidiqualita alimentare 862.648 569.402,59 387.329 255.661,93 66,0% 66,0%
per attivita diinformazione e promozione
133 |riguardo ai prodotti che rientrano nei 1.541.704 518.093,19 692.225 232.623,84 33,6% 33,6%
Indennita a favore degli agricoltori delle
211 |zone montane 40.718.412 39.059.734,87 17.916.101 17.155.266,64 95,9% 95,8%
213 |Indenita Natura 2000 276.000 134.533,77 166.600 80.720,26 48,7% 48,5%
214 |Pagamentiagroambientali 29.054.227 25.996.365,39 13.033.855 11.596.927,74 89,5% 89,0%
Sostegno agli investiemnti non produttivi
216 |(agricolo) 2.152.330 754.320,53 947.692 331.901,03 35,0% 35,0%
221 |Imboschimento diterreni agricoli 16.110.158 13.035.252,17 7.088.470 5.732.447,40 80,9% 80,9%
223 |Imboschimento disuperficinon agricole 1.796.114 1.497.834,99 790.290 659.047,41 83,4% 83,4%
Pagamenti silvoambientali
225 [(trascinamenti) 11.142 11.141,70 4.903 4.902,35 100,0% 100,0%
Ricostituzione del potenziale forestale e
226 |interventipreventivi 1.879.259 1.215.928,28 826.874 535.008,44 64,7% 64,7%
Sostegno agli investiemnti non produttivi
227 |(forestale) 1.313.201 943.101,14 577.808 414.964,52 71,8% 71,8%
Diversificazione verso attivitanon
311 |agricole 14.780.806 7.656.995,72 6.503.555 3.369.078,12 51,8% 51,8%
Sostegno alla creazione e sviluppo di
312 |microimprese 1.876.955 1.701.204,88 825.861 748.530,15 90,6% 90,6%
Incentivazione di attivita turistiche
313 [(trascinamenti) 401.389 401.388,39 176.611 176.610,89 100,0% 100,0%
Servizi essenziali per I'economia e la
321 |popolazione rurale 5.033.126 2.384.145,25 2.569.509 1.204.263,58 47,4% 46,9%
Tutela e riqualificazione del patrimonio
323 |rurale 1.561.439 1.091.879,71 687.033 480.427,09 69,9% 69,9%
invista dell'elaborazione e dell'attuazione
341 |distrategiedisviluppo locale 675.229 675.228,11 297.100 297.100,37 100,0% 100,0%
411 |Competitivita 1.664.800 653.702,68 732,512 287.629,18 39,3% 39,3%
412 |Gestione dellambiente/territorio 746.809 289.100,60 328596 127.204,26 38,7% 38,7%
413 |Qualita della vita/diversificazione 9.752.130 3.207.337,55 4.290.937 1.411.228,52 32,9% 32,9%
Cooperazione interterritoriale
421 |transnazionale 795410 51.821,00 349.980 22.801,24 6,5% 6,5%
Gestione dei GAL, Acquisizione di
431 |competenze, Animazione 3.109.590 2.129.705,20 1.368.220 937.070,30 68,5% 68,5%
511 [Assistenzatecnica 5.500.000 4.045.861,60 2.420.000 1.780.179,09 73,6% 73,6%
Totale complessivo 265.683.479 218.827.103,77 119.774.000 98.008.355,09 82,4% 81,8%

(*) al netto dei recuperi/correzioni operati nell'ambito delle dichiarazioni trimestrali
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4. Riepilogo delle attivita di valutazione in itinere
(articolo 82, par. 2, lettera d) Reg. (CE) n. 1698/2005)

Introduzione

L'aggiudicazione per il servizio di valutazione in itinere ed ex post € avvenuta in data 28 febbraio 2013. L'awviso di
aggiudicazione dell'appalto per il servizio e stato pubblicato sul BUR n. 14 del 03 aprile 2013. Il servizio e stato
affidato dunque alla societa ad Agrotec S.p.A. di Roma, per il periodo 2012 — 2015.

Le attivita realizzate nel corso dell'anno hanno portato a concludere la predisposizione della relazione contenente
sia l'aggiornamento del Rapporto di Valutazione Intermedia del Programma sia la Relazione Annuale di
Valutazione 2013. Il documento si struttura nei seguenti capitoli: il contesto di aggiornamento del rapporto di
valutazione intermedia; 'approccio metodologico, la descrizione del programma e delle misure; la progettazione
integrata le risposte alle domande valutative.

Le attivita di valutazione intraprese

Le attivita valutative realizzate si sono svolte in base a quanto pianificato dal valutatore nell'Offerta Tecnica per
I'aggiudicazione del servizio. Da un lato, il gruppo di lavoro ha proseguito le ordinarie operazioni di valutazione on
going, aggiornando la relazione annuale di valutazione rispetto agli avanzamenti del Programma al 31/12/2013 e
approfondendo I'analisi per I'aggiornamento della valutazione intermedia.

Nel corso dell'anno, il valutatore ha condotto un ulteriore serie di attivita, non strettamente legate alla
realizzazione di prodotti valutativi, ma aventi finalita oltre che di approfondimento analitico anche di condivisione
e partecipazione. Tra queste l'organizzazione di incontri con i referenti dellamministrazione regionale coinvolti
nell'attuazione del Programma e |a partecipazione allincontro annuale con i Servizi della Commissione.

Il sistema di raccolta delle informazioni
Il sistema previsto dal valutatore prevede I'utilizzo di fonti di dati diverse in funzione del fabbisogno informativo:

Fabbisogno informativo Fonte interna Fonte esterna Tecnica diraccolta dati

Monitoraggio
Responsabili di Misura
Funzionari servizi regionali
Sito web Regione

Sito web  Rete| Consultazione
Rurale Nazionale ' Interviste  telefoniche/
(RRN) Incontri

Avanzamento finanziario

Monitoraggio .
Avanzamento Responsabili di Misura Consultazione
L : : . B Sito web ERSA Interviste  telefoniche/
amministrativo Funzionari servizi regionali .
. ) Incontri
Sito web Regione
Monitoraggio - . ... Consultazione
- gglo Statistiche ufficiali . .
Avanzamento fisico Responsabili di Misura (Istat, etc.) Interviste  telefoniche/
Funzionari servizi regionali T Incontri

Per tutti i prodotti valutativi, & stata predisposta una banca dati ad hoc, al fine di poter gestire al meglio le
informazioni, in particolare nel caso degli aggiornamenti annuali sull'avanzamento del Programma.

Le attivita di rete

Le attivita di messa in rete si sono sviluppate lungo due direttrici di lavoro, ciascuna delle quali aventi una propria
finalita: da un lato, quella di condividere con il resto della comunita dei valutatori italiani la propria esperienza, le
difficolta incontrate nell'applicazione delle metodologie e le corrispondenti proposte risolutive, e dall'altra, quella
di comunicare con i soggetti direttamente coinvolti nella valutazione, I'Autorita di gestione, i responsabili di
misura, il monitoraggio e gli altri stakeholder, le conclusioni valutative, le raccomandazioni e le ulteriori
problematicita incontrate durante lo svolgimento delle attivita di analisi.

Le conclusioni e raccomandazioni e criticita rilevate
Le riflessioni svolte dal valutatore sono condizionate dalla fase dell'avanzamento del Programma e quindi da una
ampia proiezione delle considerazioni valutative formulabili nella prossima programmazione 2014/2020.
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I'attenzione del valutatore si e orientata nella direzione della chiusura del Programma e quindi dei relativi
adempimenti transitori nonché della razionalizzazione delle pratiche utili per I'avio del prossimo settennio
avendo cura di evitare difficolta gia incontrate e di valorizzare esperienze utili. Da questo punto di vista il
sovrapporsi dell'aggiornamento della Valutazione Intermedia con il progredire dell'attivita di programmazione
2014/2020 ha rappresentato per il valutatore una opportunita.

Con riferimento alle considerazioni svolte nel rapporto di aggiornamento della valutazione intermedia
comprensivo dei contenuti della relazione annuale di valutazione 2013, si elencano di seguito alcune
raccomandazioni riassuntive in forma puntuale:

- la contingenza della situazione economica nazionale continua ad essere un elemento altamente condizionate
I'attuazione soprattutto per la problematiche legate alla disponibilita di liquidita delle aziende. L'azione svolta
dagli strumenti di garanzia attualmente disponibili non e apparsa adeguata. Ottima appare la volonta
dell Amministrazione di procedere alla costituzione di un apposito fondo a valere su risorse regionali;

- la situazione non aiuta certamente la propensione agli investimenti e, peraltro, il prossimo sara un settennio la
cui programmazione sara realizzata in condizioni di estrema incertezza per cui si raccomanda vivamente
attenzione all'aggiornamento continuo di indagini di contesto

- viene riproposta una considerazione che riguarda la necessita di sperimentare strumenti flessibili nella
programmazione e nell'attuazione, nonché un flessibile sistema di rilevazione delle mutazioni del quadro
economico in cui si opera

- alcuni spazi di perfezionamento si mostrano per il sistema di monitoraggio la cui messa a punto assume
rilevanza particolare per la prossima programmazione in ordine alla condizionalita ex ante. La raccolta delle
informazioni di attuazione appare di particolare rilevanza con riferimento all'azione dei GAL. Sara quindi utile
potenziare la raccolta in particolare di dati fisici di realizzazione studiando tecniche che consentano di
raccoglierne magari in concomitanza con le richieste di pagamento o di saldo avanzate dai beneficiari

- il valutatore auspica, soprattutto per la prossima programmazione, la costruzione di forme di coordinamento fra
forme diverse di progettazione integrata. | Gal devono essere in grado di dialogare, con la mediazione dell'AdG,
con le altre forme di progettazione integrata confrontando obiettivi e strumenti di intervento soprattutto quando
si realizzano sovrapposizioni di azione sui territori. Per la prossima programmazione sarebbe utile studiare forme
di coordinamento strategico in grado, su scala territoriale o settoriale, di perseguire obiettivi se non comuni
quantomeno sinergici

- in ordine all'attuazione generale del Programma e d’obbligo raccomandare allAdG un’attenzione particolare alla
velocizzazione delle procedure di spesa, in particolare di quella dei GAL. In realta si da atto all Amministrazione di
avere attuato una serie di interventi per monitorare i potenziali flussi di spesa

- rispetto allimpostazione programmatica per il periodo 2014-2020, il Leader acquisisce una valenza maggiore
che puo essere sviluppata non solo in ambito del PSR ma anche su altri programmi dei fondi strutturali FESR, FSE
e della Cooperazione territoriale. Nella prospettiva di diffondere I'approccio leader e la gestione plurifondo delle
azioni, si ritiene necessario incrementare le azioni di comunicazione rivolte ad informare il pubblico in generale

- per il periodo 2014-2020, dovrebbe essere sviluppata ed approfondita un’attenta riflessione sullinquadramento
complessivo della policy regionale, che dovrebbe incentrarsi su: approccio plurifondo, aree di applicazione,
inquadramento e priorita strategiche, compiti dei GAL

- tenuto conto delle analisi della RRN, la Regione Friuli Venezia Giulia e la AdG, anche rispetto alla prossima
programmazione, potrebbero approfondire le policy in termini di autonomia decisionale e di autonomia
funzionale dei GAL

- dalle indagini ed interviste eseguite dal valutatore e emersa l'esigenza di coordinare maggiormente i tecnici
istruttori con i responsabili dei controlli al fine di evitare o limitare esiti di questi ultimi che contestino
I'ammissibilita di alcune tipologie di investimento. Le funzioni istruttorie dovrebbero avere un maggior grado di
coerenza con i criteri adottati in fase di controllo.
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5. Disposizioni prese dall'Autorita di gestione e dal comitato di sorveglianza per
assicurare la qualita e I'efficienza dell'esecuzione
(articolo 82, par. 2, lettera e) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Nel corso del 2014 I'Amministrazione regionale e stata impegnata costantemente nel lavoro di istruttoria
seguente alla pubblicazione dei nuovi bandi e a seguito della pubblicazione delle graduatorie delle domande
pervenute su bandi precedenti. Le attivita previste dalle fasi del processo istruttorio, hanno comportato un
impegno per tutti i soggetti coinvolti: uffici attuatori (responsabili delle istruttorie), uffici responsabili di
Asse/Misura/Azione (a cui € demandato un ruolo di coordinamento tecnico e di diffusione delle informazioni) e
dellAutorita di Gestione (responsabile del coordinamento generale dellattuazione del PSR e
dell'adozione/proposta dei principali atti di attuazione).

Di fronte alla situazione in essere, I'Autorita di Gestione ha lavorato su diversi fronti per poter assicurare e
migliorare l'esecuzione del programma: predisponendo modifiche/integrazioni alla normativa regionale di
esecuzione; realizzando numerosi incontri di coordinamento con gli uffici attuatori; predisponendo documenti per
facilitare il lavoro degli uffici attuatori.

a) modifiche/integrazioni alla normativa regionale di esecuzione.
Tra le disposizioni prese dall'Autorita di gestione per assicurare la qualita e I'efficienza dell'esecuzione c'e stata
I'emanazione, nel 2011, del nuovo Regolamento generale di attuazione del PSR (D.P.Reg. 040/2011).
Nel corso del 2014 sono stati emanati ulteriori decreti di modifica del regolamento generale:
- Decreto del Presidente della Regione n. 067 /Pres. del 14 aprile 2014. Regolamento di modifica
del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato decreto del Presidente della Regione 28
febbraio 2011, n. 40. Con tale decreto sono stati modificati una serie di articoli al fine di
adeguare il regolamento emanato precedentemente alle modifiche legislative intervenute in
materia di procedimento amministrativo (sospensione dei termini del procedimento). Inoltre
sono stati modificati gli articoli 43 comma 5 e articolo 45 comma 6 per stabilire che I'estrazione
a campione che genera l'awio dei controlli in loco determina la sospensione dei termini del
procedimento per la liquidazione dell'aiuto sia nelle misure a investimento sia nelle misure
connesse alla superficie o agli animali. Le modifiche hanno riguardato anche le misure dell'asse
4: per garantire il pieno utilizzo dei fondi assegnati sullasse e stata prevista la possibilita che
I'’Adg proponga ai GAL la rideterminazione della dotazione finanziaria dei PSL e le compensazioni
finanziarie tra PSL che presentano ritardi nell'attuazione e difficolta di utilizzo delle risorse e i
PSL che non risultano adeguatamente finanziati.
- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 5 maggio 2014, n. 1381. Modifica degli allegati
A, B e C del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione
del 28 febbraio 2011, n. 40. Con tale provvedimento si sono aggiornati gli allegati. L'allegato A
attraverso la soppressione del riferimento allazione 2 “Reti tecnologiche di informazione e
comunicazione (ICT) per la misura 321, in quanto disciplinata da specifico regolamento.
L'allegato B con la modifica della struttura responsabile delle misure 213 e 216, individuata nel
Servizio tutela del paesaggio e della biodiversita della Direzione centrale infrastrutture, mobilita
e pianificazione territoriale, lavori pubblici, universita, e con l'indicazione delle azioni attivate per
ciascuna misura e la specificazione del riferimento alla struttura responsabile competente.
L'allegato C con l'indicazione delle azioni attivate per ciascuna misura, e per la misura 133 della
tipologia di accesso individuale.
- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 24 settembre 2014, n. 3635. Modifica
dell'allegato D del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della
Regione del 28 febbraio 2011, n. 40. Modifica del bando per la presentazione delle domande di
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aiuto ad accesso individuale a valere sulla misura 223 — Imboschimento di superfici non agricole.
Con tale decreto si & modificata la scheda di misura relativa agli impegni accessori specifici
correlati a comportamenti da tenere negli anni successivi alla realizzazione dell'impianto,
tenendo conto che a tali impegni non corrispondono dei premi annuali a favore dei beneficiari. La
misura infatti riveste natura di misura ad investimento diretta a finanziare esclusivamente i costi
di impianto sostenuti dai beneficiari.

- Decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 0211/Pres. Regolamento di modifica
al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato decreto del Presidente della Regione 28
febbraio 2011, n. 40. Con tale decreto é stato modificato l'art. 48 prevedendo che in caso di
violazione dell'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, gli uffici attuatori
applichino le rettifiche finanziarie come indicato alla decisione C(2013) 9527 della Commissione
del 19/12/2013 relativa alla fissazione e allapprovazione degli orientamenti per la
determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese
sostenute dall'Unione nellambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione
2007-2013 e 2014-2020in caso di mancato rispetto delle norma in materia di appalti pubblici.

b) attivita di coordinamento degli uffici attuatori/responsabili di Asse, Misura, Azione per la corretta attuazione del
PSR.
L'attivita istruttoria degli uffici attuatori finalizzata alla prosecuzione dell'iter delle domande di aiuto/pagamento
pervenute a fronte dei bandi emanati & proseguita anche nel corso del 2014.
Sono stati organizzati incontri che hanno avuto le caratteristiche di riunioni di coordinamento generale su temi
riguardanti le misure a superficie e le misure ad investimento. Sono stati anche organizzati incontri specifici per
singoli provvedimenti di attuazione o per problematiche particolari di alcune misure.
Questi incontri hanno avuto lo scopo di condividere con i soggetti attuatori e responsabili di misura, alcune scelte
operative successivamente tradotte in atti regionali di attuazione e di raccogliere le esigenze e le necessita
emerse durante la fase istruttoria.
L'attivita & stata particolarmente intensa in occasione della predisposizione, pubblicazione e presentazione di
alcuni bandi per 'anno 2014:
- Misura 223 - Approvazione del Bando per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso
individuale
- Misura 213 - azione 1 Indennita Natura 2000 e azione 2 SIC Risorgive dello Stella, SIC Palude
Selvote, SIC Paludi di Gonars — annualita 2014.
- Bandidell'asse IV
- Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Regolamento
(CE)1857/2006 (concessione di finanziamenti integrativi).

) Modifica del PSR

Nel corso dellanno & stata presentata una proposta di modifica del Programma per giungere alla sua nona
versione.

La proposta di modifica al PSR ha avuto inizio con la presentazione al Comitato di Sorveglianza del Programma
del 26 giugno 2014. L'Autorita di Gestione del programma ha provveduto a notificare alla Commissione europea
in data 14 luglio 2014 la nuova versione del Programma.

A seguito delle osservazioni giunte dai servizi della Commissione con nota Ares(2014)2725861 del 19/08/2014,
sono state riproposte le modifiche al documento di Programma con le integrazioni modifiche e giustificazioni
richieste.

La proposta di modifica che ha portato alla versione 9 del Programma, & stata accettata con nota della
Commissione europea Ref. Ares(2015) 398625 di data 2 febbraio 2015, ritenendo che le proposte di modifica
siano coerenti con il Piano Strategico Nazionale e conformi alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE)
1698/2005 e del regolamento (CE) n. 1974/2006.
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La modifica notificata ed approvata del Programma ha riguardato :

- L'ottimizzazione dell'efficacia del Programma attraverso una riallocazione delle risorse finanziarie tra gli assi e
all'interno di ciascun asse. All'interno delle risorse health check sono state diminuite le risorse per la misura 213 e
214 a favore della misura Misura 121 - Intervento 2 "Ammodernamento delle aziende lattiere". La misura 121 ha
visto la riduzione delle risorse ordinarie.

La proposta di riallocazione finanziaria e stata operata conformemente alle disposizioni di cui allart. 9 del
Regolamento CE 1974/2006 (e smi) che consentono la riprogrammazione delle risorse afferenti al piano
finanziario del Programma entro il limite annuale del 3% della dotazione finanziaria complessiva delle risorse
FEASR. La riprogrammazione finanziaria proposta riguarda per oltre il 70% (3,64 Meuro quota FEASR) riallocazioni
finanziarie tra misure dello stesso asse e, limitatamente al 30% (1,53 Meuro quota FEASR), riallocazioni di risorse
finanziarie tra assi diversi.

- Il miglioramento dell'implementazione del PSR. Per la misura 112, e stato modificato il riferimento al termine di
sei mesi entro cui presentare la domanda di aiuto completa a partire dall'avvenuto insediamento, pena la non
ammissibilita della domanda. Questo ridurrebbe I'intervallo di 18 mesi previsto tra primo insediamento ed
emissione della decisione individuale di concessione dell'aiuto penalizzando quindi i potenziali beneficiari nel
corso del 2014, ultimo anno utile per I'attuazione della misura del PSR 2007-2013 FVG.

- La correzione e il chiarimento di alcune parti del PSR. In alcuni casi le modifiche apportate consistevano in
correzioni di errori materiali o integrazione di alcune parti per meglio descrivere riferimenti normativi o
procedurali. Sono stati adeguati i valori target degli indicatori fisici di realizzazione, sia per le risorse ordinarie sia
health check; questo come conseguenza delle modifiche finanziarie introdotte o per correggere alcuni valori
errati.

- L'introduzione di alcuni aggiornamenti nel PSR a seguito di modifiche del quadro legale ed amministrativo. Il
testo e stato adeguato con i riferimenti al nuovo regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L, numero 352 del 24
dicembre 2013, ed entrato in vigore il 1° gennaio 2014. In particolare sono state modificate le schede delle
misure: 123 azione 2, 124, 221, 223, 311, 312, 323, 412, 413. Per la misura 112 & stato inserito il riferimento al
regime per lannualitd 2014. E stata inoltre aggiornata la tabella 9.8 con i riferimenti al regolamento n.
1407/2013 sul “de minimis” e alle decisioni della Commissione europea in merito alla proroga dei regimi di
Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” e Misura 227 “Sostegno agli
investimenti non produttivi".

Modifiche finanziarie per le risorse ordinarie:

- Asse 1: riprogrammazione delle risorse ancora disponibili a valere sulle varie misure dell'asse in
favore della misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”
senza modifiche della dotazione finanziaria complessiva di asse;

- Asse 2: riprogrammazione delle risorse ancora disponibili a valere sulle varie misure dell'asse in
favore delle misura 211 “Indennita a favore di agricoltori nelle zone montane” senza modifiche
della dotazione finanziaria complessiva di asse;

- Asse 3: riprogrammazione delle risorse ancora disponibili a valere sulle varie misure dell'asse in
favore della misura 311 “Diversificazione verso attivita non agricole” e contestuale aumento
della dotazione finanziaria di Asse di 1,47 Meuro (derivante da riduzione di pari importo dell'asse
5 — Assistenza Tecnica);

- Asse 5: riduzione della dotazione complessiva della misura 511 — Assistenza Tecnica per un
importo pari a 1,47 Meuro da assegnare allasse 3 — Misura 311"Diversificazione verso attivita
non agricole”.

Modifiche finanziarie per le risorse Health Check:
- @ stata effettuata una allocazione a favore degli interventi della misura 121 - intervento 2
(“Ammodernamento delle aziende lattiere” misura HC), impiegando risorse non utilizzabili a
valere sulle misure 213 e 214 (-1,46 Meuro).
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E stata incrementata di 8 Meuro la disponibilita finanziaria dei finanziamenti integrativi regionali per la Misura
112 “Insediamento di giovani agricoltori” al fine di poter soddisfare il maggior numero possibile di domande di
aiuto presentate. Sono stati inoltre previsti finanziamenti integrativi a titolo “de minimis” per le misure 412 e 413
pari a euro 800.000,00 sempre al fine di poter soddisfare le domande di aiuto presentate e non finanziate per
carenza di risorse.
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5.1 MISURE DI SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

a. Sintesi delle attivita del Comitato di Sorveglianza

Nel corso dell'anno 2014 il Comitato di Sorveglianza del PSR si € riunito in data 26/06/2014, a Gorizia.

| punti all'ordine del giorno, oltre che I'approvazione del verbale della seduta dellanno precedente, hanno
riguardato I'approvazione della relazione annuale 2013 sullo stato di attuazione del Programma, lillustrazione
delle attivita di valutazione in itinere, lillustrazione delle attivita del Piano di comunicazione, lillustrazione,
discussione ed approvazione delle proposte di modifica del piano finanziario del Programma, l'illustrazione del
Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2014 — 2020. Sono state inoltre
illustrate le attivita di controllo necessarie alla riduzione del tasso di errore nell'attuazione della politica di
sviluppo rurale.

b. Descrizione sintetica del sistema di monitoraggio.

Uno degli strumenti principali utilizzati per la gestione del programma e rappresentato dal Sistema Informativo
Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.LAGRI). Il sistema comprende I'anagrafe delle aziende agricole e le procedure
informatizzate per l'erogazione degli aiuti/agevolazioni previsti dalla normativa statale e comunitaria. Le
funzionalita e le informazioni contenute, costituiscono anche uno strumento fondamentale per supportare le
attivita di monitoraggio e valutazione del Programma.

Le attivita di monitoraggio si sono concentrate sullintegrazione alle tabelle degli indicatori di prodotto allegate
alla relazione sullo stato di attuazione 2013 del PSR, richieste dai servizi della Commissione unitamente alle
osservazioni sulla relazione stessa.

Nel corso delle attivita, il sistema SFC2007 (System for Fund Management in the European Community 2007-
2013) vale a dire il sistema informatico di monitoraggio della spesa pubblica nel contesto dei finanziamenti
comunitari 2007-2013, e stato aggiornato di volta in volta con nuove informazioni e nuovi elementi: inserimento
documenti dei comitati di sorveglianza, inserimento della proposta di Programma e altra documentazione, lettere
di comunicazione per la Commissione.

A supporto agli enti che istruiscono le domande di aiuto piu significative (misure 121, 112, 123, 125), il S..AGRI.
ha creato un "database delle istruttorie" e i relativi programmi. Gli istruttori, tramite questi strumenti, inseriscono
le informazioni per determinare i punteggi delle graduatorie e I'importo concesso che in seguito sara fornito ad
AGEA tramite l'inserimento sul portale SIAN. Il flusso delle informazioni pud essere schematizzato come segue:

Domanda di aiuto Domanda di aiuto
cartacea tramite portale
SIAN
\4
DB
Istruttorie
\ 4 4
Graduatorie Contributo
Concesso
Istruttoria su
Portale SIAN
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Differentemente dalle altre misure, per la misura 112 si & provveduto a creare il modulo di istruttoria attraverso
gli strumenti di personalizzazione regionale gia a disposizione sul portale SIAN. | dati delle istruttorie compilate
online dagli istruttori, vengono inseriti nel “database 112" per la generazione delle graduatorie e per il calcolo
dell'aiuto in conto interessi.

Le informazioni contenute nelle graduatorie vengono storicizzate in un database specifico (DB graduatorie).

Il flusso delle informazioni puo essere schematizzato come segue:

Istruttoria su IPA: Elenco
Portale SIAN Nuove Domande
in Graduatoria

\ 4

DB
Istruttorie

A 4 A 4

Graduatoria Calcolo Aiuto
Conto Interessi

L'entrata in vigore del nuovo regolamento per la misura 112, avvenuta in data 1 ottobre 2011, ha comportato la
modifica al verbale istruttorio. Non essendo piu supportata la personalizzazione regionale del SIAN é stato
necessario integrare la compilazione del nuovo verbale istruttorio all'intero del “database 112", modificando il
flusso di informazioni che pud essere schematizzato come segue:

A supporto del Nucleo di valutazione, per quanto riguarda i Progetti Integrati, & stato implementato il database
per le istruttorie. Tale database e alimentato dai dati raccolti a portale regionale (nel database del S..AGRI.) e dai
dati delle istruttorie relativi alle singole domande di aiuto.

Il flusso delle informazioni puo essere schematizzato come segue:

Relativamente ai pagamenti delle domande di aiuto il S.LAGRI ha implementato il database in cui vengono
inseriti gli elenchi regionali di pagamento, i decreti di pagamento AGEA, la rendicontazione/storni nei confronti

della Comunita Europea, il Piano Finanziario e le DIF/Economie.

Il flusso delle informazioni puo essere schematizzato come segue:

IPA: Elenco
Nuove Domande

DB Istrutf " Graduatoria ei progetti

integrati S.I.LAGRI.

Elenchi Regionali Decreti Rendicontazione
AGEA < CE

- - -
Progettil Integrati

Piano Finanziario DB Pa Economie e DIF 169
a Pagamenti v
| Conto Tnteressl Istruttorio |




Per agevolare il monitoraggio, e stato realizzato un database che contiene le informazioni relative alle domande
di aiuto/pagamento tramite scarico batch (DB Domande).

Il flusso delle informazioni puo essere schematizzato come segue:

DB DB DB
Domande Istruttorie Graduatorie
v
DB . . DB
. > Monitoraggio < . .
Pagamenti " 9 - Progetti Integrati

| dati relativi agli indicatori fisici di realizzazione, necessari alla compilazione delle tabelle allegate alla presente
relazione, sono contenuti in tabelle in formato elettronico suddivise per misura.

Queste tabelle non sono collegate informaticamente in maniera stabile ai database sopra menzionati. | campi
utilizzati per collegare i due insiemi sono quelli del codice domanda di aiuto, codice domanda di pagamento e
codice CUAA (codice fiscale del beneficiario).

Questo database contiene:
- dati relativi agli elenchi regionali inviati ad AGEA a partire dal gennaio 2009;
- dati scaricati dal sito SIAN dall'area di cooperazione applicativa riservata alla Regione Autonoma FVG.. In

particolare sono stati caricati:
o decreti AGEA di pagamento a partire dal numero 4 del 2009
dati aggiuntivi ai decreti
dati relativi alla rendicontazione alla Commissione Europea
dati relativi al piano finanziario
dati relativi alle domande iscritte nella Banca dati debitori di AGEA
dati riepilogativi delle graduatorie
dati delle domande di pagamento presentate a portale SIAN (dal 2008)
dati delle domande a controllo
dati delle Decisioni individuali di finanziamento (DIF)
economie da DIF, da rinuncia e da saldo

O O O OO O o0 0 O

Gli aggiornamenti effettuati nel corso dell'anno hanno comportato l'inserimento di nuovi dati di implementazione
(elenchi liquidazione, graduatorie) e 'adeguamento del sistema a nuove e specifiche esigenze emerse (creazione
di nuovi moduli per la reportistica). Le attivita sono classificate di seguito:

aggiornamento dei decreti AGEA inseriti sino al dicembre 2014

mantenimento delle informazioni aggiornate sugli elenchi regionali di liquidazione nel corso del 2014

aggiornamento riguardante lo stato di avanzamento delle domande

aggiornamento dei dati delle graduatorie tenuto conto degli scorrimenti effettuati e degli storni su
determinate misure (es. 112)

aggiunta la possibilita di spostare le economie tra le misure del programma

miglioramento della tabella con gli importi delle economie allocate e del report complessivo del piano
finanziario

aggiornamento dei dati sui controlli

5.2 PRINCIPALI DIFFICOLTA INCONTRATE NELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA
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Incontro annuale tra Commissione europea e Adg

In data 19 febbraio 2015 si & svolto a Bruxelles presso gli uffici della DG Agricoltura, I'incontro annuale 2014 per il
programma tra |'Autorita di gestione ed i rappresentanti della Commissione, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1
del Reg. (CE) n. 1698/2005. La riunione ha avuto i seguenti punti all'ordine del giorno: attuazione del PSR (analisi
dei progressi compiuti in termine di realizzazione e risultati in rapporto agli indicatori di prodotto e risultato e
dello stato di attuazione finanziaria, previsioni sull'avanzamento del programma); tasso di errore e controlli
(verifica della completezza del piano d'azione regionale per la riduzione del tasso di errore, verifica dello stato di
implementazione delle azioni regionali per la riduzione del tasso di errore); varie ed eventuali.

Tasso di errore.
Il sistema di controllo del PSR
Allo scopo di garantire una sana gestione finanziaria delle risorse impiegate, nonché la correttezza, la
regolarita e 'ammissibilita delle domande di contributo, la gestione del Programma e accompagnata da
un sistema di controlli in cui risultano chiare e separate le attivita e le responsabilita, cosi come previsto
dai Regolamenti CE n.1698/2005,n. 885/2006, n. 1974/2006 e n. 1975/2006.
| controlli amministrativi, ivi compresa la visita in situ, il controllo in loco, la revisione di | livello e, se
prevista, la revisione di Il livello, espletati in concomitanza con la gestione degli interventi, sono
rappresentati dallinsieme di verifiche che accompagnano l'attivita dell’Autorita di gestione, delle
Strutture responsabili di azione, misura, asse, degli Uffici attuatori e dellOrganismo pagatore.
Il sistema di controllo messo in atto e realizzato da soggetti con finalita diverse ma che risultano
complementari. Questo sistema pud essere ripartito in controlli interni e controlli esterni.
| controlli interni sono svolti da organismi coinvolti nellimplementazione del programma e
comprendono:
a - controlli delle strutture di gestione:

- controlli dellAutorita di Gestione

- controlli delle Strutture regionali responsabili di asse e misura e degli Uffici attuatori

- controlli dell'Organismo pagatore - AGEA
b - controlli delle altre autorita ovvero:

- controlli dell'Organismo di Certificazione

Le Strutture regionali attuatrici hanno una funzione di controllo nella gestione diretta delle operazioni di
propria competenza, hanno l'obbligo di accertare, attraverso le opportune verifiche amministrative su
base documentale ovvero i controlli amministrativi, le verifiche in situ e le revisioni di | e di Il livello e
secondo le procedure definite dall’Autorita di Gestione e dall’Organismo pagatore, la coerenza delle
operazioni con le finalita e le attivita del Programma, |'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi
cofinanziati, I'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e la conformita delle stesse alle norme
comunitarie e nazionali di riferimento.

L'Organismo pagatore AGEA svolge un ruolo di controllo e supervisione delle operazioni cofinanziate
con particolare riguardo ai controlli amministrativi, esaustivi sulla totalita delle domande, e ai controlli in
loco, su almeno il 5% dei beneficiari. Tale attivita di controllo e stata delegata all Amministrazione
regionale con specifica convenzione.

| controlli esterni sono svolti da soggetti che non intervengono direttamente nella gestione e attuazione

del Programma e comprendono:
- controlli della Commissione Europea (CE)
- controlli della Corte dei Conti (CCE)
- controlli dello Stato
- controlli della Guardia di Finanza

| risultati dei controlli
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L'attivita di controllo in loco per le misure strutturali, secondo delega Agea, nel 2014 ¢ stata condotta
dal Servizio coordinamento generale, finanziario, giuridico e controlli della Direzione centrale attivita
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, secondo le metodologie e i criteri
elaborati negli anni precedenti e riguardanti le verifiche dei requisiti dei beneficiari, della spesa
ammessa e successivamente rendicontata, della coerenza dell'operazione finanziata agli obiettivi delle
singole misure, del raggiungimento di tali obiettivi nonché del rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale nei vari settori interessati dall'intervento. In particolare sono state verificate le
procedure di appalto per affidamento dei lavori e forniture nel caso di beneficiari pubblici.

| controlli eseguiti hanno interessato 17 misure/azioni relative ad investimenti delle 23 misure attivate
con il Programma, per un totale di 55 controlli. In termini di ammontare di spesa controllata, Iimporto
dell'aiuto richiesto e controllato & stato pari a euro 3.162.523,65.

Per meglio comprendere la natura delle irregolarita riscontrate, si precisano nel dettaglio alcuni esisti
dei controlli:

- inun caso e stata applicata la revoca dell'aiuto (misura 124) per irregolarita nelle procedure in
materia di appalti (affidamento di progettazione ed esecuzione di lavori);

- inun caso e stata applicata la revoca dell'aiuto (misura 221) per incompletezza/non correttezza
dei documenti presentati a corredo della domanda di pagamento;

- in 3 casi (misura 132 e misura 133) sono state applicate le riduzioni previste dall'art. 30 del
Regolamento (UE) 65/2011; tali riduzioni sono applicate quando la differenza tra laiuto
determinato a seguito del controllo e I'aiuto richiesto in base alla spesa rendicontata con la
domanda di pagamento & maggiore del 3%; la riduzione, equivalente alla differenza tra questi
due importi, viene applicata all'aiuto determinato a seguito dei controlli;

- in 4 casi sono state rilevate irregolarita nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario come
di seguito:

o Misura 223 —ritardo nella presentazione della domanda di pagamento
o Misura 226 — mancato aggiornamento del fascicolo aziendale

o Misura 226 — mancato esbhosco

o Misura 311/3 - ritardo nella presentazione della domanda di pagamento

| motivi di irregolarita riscontrati nellultima annualita di controllo riguardano prevalentemente il
mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di aiuto.
L'analisi dei risultati sui controlli porta a concludere che non si evidenziano criticita legate a specifiche
misure, ma piuttosto una generalizzata difficolta all'elaborazione di una corretta rendicontazione della
spesa da parte del beneficiario e di una non adeguata attenzione al rispetto di quanto assunto come
impegno in fase di accesso al finanziamento sul Programma.

Tali difficolta hanno portato 'Adg ad emanare la circolare con il riepilogo degli atti relativi alle riduzioni
ed esclusioni, indirizzata ai beneficiari ed ai tecnici e diffusa anche tramite I'inserimento sul sito del
Programma, come azione per la riduzione del tasso di errore.

| controlli relativi alle superfici per le quali viene richiesto il pagamento dell'aiuto (sia per domande
derivanti dalla programmazione 2000-2006 sia per quelle del 2007-2013), nonché quelli per la verifica
del rispetto dei requisiti di condizionalita sono stati svolti dall'organismo pagatore Agea. | risultati dei
controlli nell'anno non hanno evidenziato nuove criticita e non vi e stata alcuna comunicazione specifica
ariguardo da parte di Agea.

| risultati dei controlli comunitari (CE e CCE)

| Servizi della Commissione hanno informato I'AdG circa i tassi di errore che si sono rilevati nei
precedenti audit di Programmi di sviluppo rurale di altre Regioni italiane. In particolare la Commissione
ha rilevato alti livelli di errore per misure connesse alle superfici e per misure ad investimento e stata
rivelata una carenze nei sistemi di controllo. Tale ultima criticita riguarda principalmente i sistemi di
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controllo della Pubblica amministrazione inerenti la valutazione della congruita dei costi, la tracciabilita
dei controlli amministrativi (controlli in situ) e la non conformita con le norme che disciplinano il
sostegno ai giovani agricoltori. Inoltre, il sistema di controllo e stato considerato non efficace dalla
Corte dei Conti Europea.

In precedenza, a fine 2013, erano state presentate dalla Corte dei Conti europea le risultanze dell'audit
PF5908 svolto in alcune regioni Italiane, fra le quali il Friuli Venezia Giulia, nel mesi di giugno, luglio e
ottobre 2013 su operazioni condotte da AGEA relativamente al regime unico di pagamento. Tali
risultanze sono state analizzate al fine di valutare l'inclusione delle cause d'errore nel piano d'azione
regionale. Gli errori rilevati dagli auditor della Corte riguardano linosservanza dei criteri di gestione
obbligatori, infrazioni agli standard BCAA, registrazioni delle superfici agricole nel SIPA-SIG non
sufficientemente precise, dichiarazioni non corrette delle superfici o delle parcelle. Il livello degli errori
sono quelli di organismo pagatore dello stato membro e di beneficiario finale, in quanto riguardano
prevalentemente errate foto-interpretazioni e mancati riscontri delle situazioni specifiche in campo,
oppure il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale. Quest'obbligo, rientrante tra gli obblighi
ricadenti sul beneficiario, e stato previsto dal piano d'azione regionale. La causa primaria di questo
errore, imputabile al mancato aggiornamento del fascicolo aziendale, era stata identificata anche dai
controlli realizzati dalla Regione (vedi in tabella relativa al piano di azione, la seconda azione
implementata).

Nella Regione Friuli Venezia Giulia si e svolto un solo controllo di audit da parte della Commissione
europea per il secondo pilastro, nel 2009, in relazione alle modalita di impegni e di obblighi relativi alla
misura 121 (indagine RD1/2009/808/IT); 'audit si e chiuso senza rilievi.

Le azioni correttive e preventive per la riduzione del tasso di errore

Vista lalta percentuale di spesa irregolare, sullo sviluppo rurale e sul primo pilastro, evidenziata dalla
Commissione europea, dalla Corte dei Conti europea e dal certificatore di Agea, I'ltalia insieme con il Ministero, e
in accordo con la Commissione europea e le Regioni, ha elaborato sin dal 2012 un Piano di azione per la riduzione
del tasso di errore.

Partendo dalle evidenze e dagli errori emersi in sede di audit sul territorio italiano, il piano ha I'obiettivo di
condividere, con le Regioni non oggetto di audit, i rilievi della Commissione, modificando, laddove questi rilievi
potrebbero essere eventualmente applicati, i comportamenti e introducendo attivita migliorative in relazione a
controlli, impegni, obblighi, sia da parte dell'amministrazione pubblica che da parte dei beneficiari.

Con l'obiettivo di giungere ad una riduzione del tasso di errore, Amministrazione regionale ha
implementato il piano d'azione con ulteriori azioni di miglioramento individuate sulla base del
contenuto degli audit passati e della specifica situazione regionale. Le azioni intraprese sono
riconducibili a:

- l'adozione di due nuove deliberazioni della giunta regionale che hanno integrato il sistema di
riduzioni ed esclusioni relative agli appalti pubblici;

- larealizzazione, in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e AGEA, di un seminario
e due workshop a favore di beneficiari e tecnici sul tema delle riduzioni ed esclusioni di PSR per
misure a superficie e strutturali;

- I'emanazione di una circolare da parte dell'’AdG con il riepilogo degli atti relativi alle riduzioni ed
esclusioni, destinatari i beneficiari ed i tecnici e diffusa anche tramite l'inserimento sul sito del
Programma

A seguito dell'evidenziarsi della causa di errore relativa all'assenza di verifica per le offerte, AGEA ha
proceduto all'elaborazione per la successiva integrazione nel sistema SIAN di una check list apposita per
la verifica dell'esistenza ed indipendenza delle tre offerte. La Regione ha collaborato con AGEA nella
predisposizione della check list.

Per la causa di errore relativa alla ragionevolezza delle spese generali, la Regione utilizza per le spese
generali il sistema dei costi standard. Al fine di dare una maggiore certezza alla verifica del rispetto delle
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percentuali previste sara inserita su SIAN una apposita check list nella fase di istruttoria della domanda
di pagamento.

Per il controllo delle procedure di appalto pubblico, sono state predisposte delle check list in tema di
appalti. Al fine di migliorare I'utilizzo e divulgarne le modifiche resesi necessarie per le novita normative
sara realizzata un'azione informativa a favore degli istruttori.

Sulla mancanza di tracciabilita dei controlli amministrativi effettuati durante le visite in situ, sono stati
predisposti appositi verbali e check list con i quali vengono tracciati i controlli amministrativi e gli esiti
della visita in situ. Le check list saranno aggiornate alle modifiche normative intervenute.

Per la misura 112 I'organismo pagatore ha implementato per la Regione sul sistema SIAN una serie di
controlli che permettono la verifica del rispetto dei termini previsti dalla misura.

In merito ai tempi di istruttoria eccessivamente lunghi, & stata adottata da parte della Regione una
apposita delibera di giunta con l'indicazione dei tempi massimi di durata del procedimento

Ogni anno il Ministero, in accordo con le Regioni e quindi anche con la partecipazione del FVG, aggiorna il Piano
d'azione, e lo invia alla Commissione europea. Tale documento, contenente gli indicatori di miglioramento, da
atto delle attivita migliorative gia svolte e di quelle nuove introdotte. Il Piano, nella versione che si riferisce al IV
aggiornamento, presenta un format definito dai Servizi della Commissione europea nel quale alcuni campi sono
precompilati sulla base delle precedenti versioni. Questo strumento e stato utilizzato dalla Regione per la raccolta
delle informazioni richieste dal MIPAAf e necessarie all'elaborazione del Piano nazionale da inviare alla Commissione.
In questo aggiornamento sono state distinte le azioni preventive (follow up) da quelle correttive e derivanti da
precedenti audit (Reservation). Di seguito si riporta il piano di azione inviato al Ministero nel maggio del 2015.
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Scopo Stato Tipo di azione Tipo di azione - Causa Causa primaria - Fonte Scadenza Data Follow-up | Descrizione Descrizione qualitati
annotazioni primaria annotazioni completam qualitativa dei pil recenti risulta
ento indicatore/i noti
Reservation | Implementato | CPA-RDoS - Integrazione della RC-RD11 - Non proporzionalita Controlli 03/10/2014 | Numero di norme Adozione di due nuove
Emendamenti ai normativa regionale | Applicazione | fral'infrazione e regione nazionali emendate | deliberazioni della giun
programmi, per I'attuazione del delle norme I'applicazione di Friuli regionale che hanno
semplificazione PSR con i risultati sugli appalti riduzioni, sanzioni ed Venezia integrato il sistema di
delle misure, della decisione CE pubblici e le esclusioni per gli Giulia 20/11/2014 | 31/12/2014 riduzioni ed esclusioni
modifica dei C(2013) 9527 del procedure di | appalti pubblici. relative agli appalti
contratti 19.12.2013 offerta private pubblici
Reservation | Implementato | CPA-RDo2 - Seminari e workshop | RC-RD12 - Errata imputazione di | Controlli 03/10/2014 | Numero di eventi di | realizzazione in
Informazione, a favore dei Sistemanon | costie regione formazione per collaborazione con il
formazione e beneficiari ed esperti | corretto nei completamento del Friuli beneficiari Ministero delle politich
consulenza a favore | a supporto controlli e metodo di calcolo. Venezia agricole e AGEA diun
dei beneficiari carenze nelle Giulia seminario e due
procedure Mancanza di 31/12/2013 | 15/11/2013 workshop a favore di
amministrative | aggiornamento del beneficiari e tecnici sul
fascicolo aziendale tema delle riduzioni ed
esclusioni di PSR per
misure a superficie e
strutturali
Reservation | Implementato | CPA-RDO3 - Linee guida per RC-RDos8 - | Vari errori Controlli 03/10/2014 | Numero di atti da emanazione di una
Campagne di beneficiari ed esperti | beneficiari non | nell'implementazione regione parte dell'autorita circolare dell'’AdG coni
informazione e linee rispettano gli | delle misure a Friuli competente riepilogo degli atti rela
guida impegni superficie da parte Venezia alle riduzioni ed
dei beneficiari (non Giulia 30/06/2014 | 03/06/2014 esclusioni, destinatari |
meglio specificati) beneficiari ed i tecnici
(inserita anche sul sito
del PSR)
Reservation CPA-RDo4 - Regione Friuli RC-RD10 - assenza della verifica | Indagine CE Numero di
Miglioramento degli | Venezia Giulia: a Debolezza nelle tre offerte RD2/2014/ strumenti
strumenti seguito nella verifica 0005IT e informatici
informatici dell'evidenziarsi della | della RD3/2014/
Pianificato causa di errore, AGEA | ragionevolezza 014IT: 31/12/2015
ha proceduto dei costi / (altre
all'elaborazione perla | condizioni per regioni)
successiva l'eleggibilita

integrazione nel
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Scopo Stato Tipo di azione Tipo di azione - Causa Causa primaria - Fonte Scadenza Data Follow-up | Descrizione Descrizione qualitati
annotazioni primaria annotazioni completam qualitativa dei piti recenti risulta
ento indicatore/i noti
sistema SIAN di una
check list apposita
per la verifica
dell'esistenza ed
indipendenza dei tre
preventivi. La Regione
ha collaborato con
AGEA nella
predisposizione della
check list
Reservation CPA-RDo4 - La Regione Friuli RC-RD10 - ragionevolezza delle | Indagine CE Numero di
Miglioramento degli | Venezia Giulia utilizza | Debolezza spese generali RD2/2014/ strumenti
strumenti per le spese generali | nella verifica 0005IT informatici
informatici il sistema dei costi della (altre
standard. Al fine di ragionevolezza regioni)
dare una maggiore dei costi /
certezza alla verifica | condizioni per
Pianificato del rispetto delle I'eleggibilita 31/12/2015
percentuali previste
sara inserita su SIAN
una apposita check
list nella fase di
istruttoria della
domanda di
pagamento
Reservation CPA-RDoO1 - La Regione Friuli RC-RD11 - liste di controllo per | Indagine CE Numero di eventi
Formazione per il Venezia Giulia ha Applicazione | le procedure di RD2/2014/ formativi per il
personale predisposto delle delle norme appalto pubblico; 0osITe CCE personale
dell'amministrazione | check listintemadi | sugli appalti PF 6840 dell'amministrazione
appalti. Al fine di pubblici e le (altre
migliorare |'utilizzo e | procedure di regioni)
Pianificato divulgarne le offerta private 31/12/2015

modifiche resesi
necessarie per le
novita normative sara
realizzata un'azione
informativa a favore
degli istruttori.
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Scopo Stato Tipo di azione Tipo di azione - Causa Causa primaria - Fonte Scadenza Data Follow-up | Descrizione Descrizione qualitati
annotazioni primaria annotazioni completam qualitativa dei piti recenti risulta
ento indicatore/i noti
Reservation CPA-RDO7 - La Regione Friuli RC-RD12 - Mancanza di Indagine CE Numero di
Miglioramento delle | Venezia Giulia utilizza | Sistemanon | tracciabilita dei RD2/2014/ procedure interne
procedure di degli appositi verbali | corretto nei controlli 005IT modificate
controllo e di e check list coniquali | controlli e amministrativi (altre
coordinamento vengono tracciati i carenze nelle | effettuati - visite in regioni)
interno controlli procedure situ
Pianificato amministrativi e gli amministrative 31/12/2015
esiti della visita in
situ. Le check list
saranno aggiornate
alle modifiche
normative
intervenute.
CPA-RDo4 - Perla Regione Friuli | RC-RD12 - Non conformita con | Indagine CE Numero di Implementazione del
Miglioramento degli | Venezia Giulia, 'OP Sistema non parte delle regole RD3/2014/ strumenti sistema informatico
strumenti AGEA ha corretto nei della misura 112 0o1lT informatici SIAN con ulteriori cam
informatici implementato a controlli e (altre di controllo
sistema SIAN una carenze nelle regioni)
Implementato - . 30/04/2015 | 30/04/2015
serie di controlliche | procedure
permettono la amministrative
verifica del rispetto
dei termini previsti
dalla Misura 112
Reservation CPA-RDo7 - La Regione Friuli RC-RDog9 - tempi di istruttoria Indagine Numero di Adozione di una specif
Miglioramento delle | Venezia Giulia ha Deficienze eccessivamente CCE procedure interne deliberazione della
procedure di adottato una nelle lunghi PF/6840 modificate Giunta Regionale con
controllo e di apposita deliberadi | procedure per (altre indicazione della durat
Implementato | coordinamento giunta con elaborare la regioni) 11/04/2013 | 11/04/2013 massima dell'istruttori
interno l'indicazione dei domanda di
tempi massimi di pagamento
durata del dei beneficiari
procedimento
Reservation CPA-RDo7 - La Regione Friuli RC-RD12 - Status di Pminon e Indagine Numero di
Miglioramento delle | Venezia Giulia al fine | Sistemanon | adeguatamente CCE procedure interne
procedure di di migliorare la corretto nei verificato perla PF/6321 modificate
Pianificato controllo e di tracciabilita dei controlli e Misura 123 (altre 31/12/2015
coordinamento controlli svolti carenze nelle regioni)
interno elaborera una procedure

specifica check list

amministrative
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5.3 RICORSO ALL'ASSISTENZA TECNICA

Il Programma prevede che gli interventi di assistenza tecnica siano rivolti al rafforzamento della capacita
amministrativa degli uffici attuatori del Programma o coinvolti nelle attivita di gestione, controllo e monitoraggio;
ad assicurare la trasparenza, I'adeguato livello di informazione ed il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse;
a garantire l'attuazione efficace del Programma tramite le funzioni di monitoraggio e valutazione.
Le attivita previste a carico dell'asse assistenza tecnica sono principalmente:

- Aggiornamento del personale coinvolto nell'attuazione del Programma

- Assunzione di personale per I'attuazione del Programma

- Attivita di segreteria

- Realizzazione del piano di comunicazione

- Attivita per il coinvolgimento dei diversi beneficiari e portatori di interesse

- Realizzazione studi e ricerche

- Realizzazione, aggiornamento e manutenzione del sistema informativo di gestione delle procedure e di

supporto al monitoraggio e alla valutazione

Al fine di anticipare le spese rimborsabili dall'organismo pagatore (Agea) sulla misura Assistenza Tecnica, si &
mantenuto il capitolo di bilancio regionale gia istituito nell'anno 2008.

Il personale dedicato alla misura assunto con contratto a tempo determinato triennale nel corso del 2008 e del
2009 é rimasto a carico della misura cosi come i contratti pluriennali stipulati nel periodo 2008 - 2012, e per il
periodo 2012 — 2015 con consulenti esterni.

Nel corso del 2014 sono stati stipulati i seguenti contratti di consulenza e di assistenza nell'ambito della misura

5.1.1 Assistenza tecnica:

e campagna informativa - affidamento del servizio relativo a n. 10 pubblicazioni sui settimanali regionali “La
Vita Cattolica”, “Voce Isontina”, “Il Popolo” e “Vita Nuova” (appalto pubblico di servizio aggiudicato a seguito di
procedura negoziata; contratto esecutivo dal luglio 2014 fino a marzo 2015) per euro 28.688,00 IVA esclusa;

e campagna informativa - affidamento del servizio relativo a n. 16 pubblicazioni sul settimanale regionale “II
Friuli” (appalto pubblico di servizio aggiudicato a seguito di procedura negoziata; contratto esecutivo dal
luglio 2014 fino a marzo 2015) per euro 25.000,00 VA esclusa;

e [affidamento di un incarico di consulenza e assistenza tecnica a supporto dell'Autorita di Gestione per
I'attuazione delle attivita riconducibili al terzo obiettivo generale, durata del contratto dal 4 febbraio 2014 al
30 settembre 2015 per complessivi euro 67.444,65 IVA inclusa

Nel corso dell'anno sono stati stipulati altri contratti per la realizzazione di una serie di pubblicazioni su quotidiani
locali e per la stampa di materiale informativo (calendari, depliant ed opuscoli, fornitura gadget personalizzati).

Le spese effettuate sulla misura nell'ambito delle attivita di valutazione sono state le seguenti:

- per il servizio di valutazione in itinere, affidato ad Agrotec spa, la seconda liquidazione, di euro 91.281,30 oltre
IVA al 229 per euro 20.081,89 per complessivi euro 111.363,19, € stata sostenuta nel gennaio 2015 perché era
stato sospeso il pagamento della fattura per richiesta di integrazione dati;

- per il servizio di valutazione ex ante del PSR 14-20, affidato a Lattanzio e Associati (ora Lattanzio Advisory spa),
nel 2014 e stata sostenuta la spesa per la seconda liquidazione, pari a euro 55.222,50 oltre IVA al 22%, per
complessivi euro 67.371,45.

Sempre nel 2014, con affidamento diretto preceduto da indagine di mercato, & stato commissionato alla societa
Lattanzio il servizio di valutazione ex ante relativa allo strumento finanziario del Fondo di rotazione per interventi
nel settore agricolo all'interno del PSR 2014-2020, per Iimporto di euro 23.350,00, oltre IVA al 22% per euro
5.137,00, per complessivi euro 28.487,00; contratto esecutivo dal 22 ottobre 2014, con durata sino al 31
dicembre 2014, prorogata al 31 gennaio 2015.

Nel corso dell'anno, con affidamento diretto, & stato commissionato a Aedit srl il servizio di gestione del sistema
di calcolo per la determinazione delle indennita compensative di cui alla misura 211, per 'annualita 2014, per
l'importo di euro 2.800,00, oltre IVA al 22%, per complessivi euro 3.416,00, liquidato nel 2014.
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La spesa pubblica programmata sulla misura 511 e stata modificata con la versione 9 del PSR (diminuzione di
risorse FEASR ordinarie pari a euro 649.055)

Le attivita effettuate nellambito della cooperazione con la Rete rurale nazionale sono riconducibili a:
- consultazione dei documenti predisposti dalla Rete ed in particolare i report mensili e trimestrali
sull'avanzamento della spesa pubblica per la Programmazione sviluppo rurale 2007-2013
- consultazione della newsletter del giornale PianetaPSR
- consultazione della newsletter della Rete Rurale Nazionale e relativo portale web.

5.4 DISPOSIZIONI VOLTE A DARE ADEGUATA PUBBLICITA AL PROGRAMMA

Il soggetto incaricato del servizio di assistenza tecnica del piano di comunicazione del programma (per il periodo
2012-2015) ha ricevuto formale incarico nel giugno 2012. Nel corso del 2013 le attivita sono state rivolte
all'attuazione del piano di comunicazione, la cui finalita generale € quella di informare in modo trasparente e
semplificato i cittadini della regione sui benefici attesi e sui risultati del PSR 2007-2013, sensibilizzandoli
sul valore aggiunto della programmazione europea a sostegno dello sviluppo innovativo e sostenibile dei
territori e della societa regionale.

Da tale finalita, si definiscono a corollario gli obiettivi di comunicazione:

dare continuita allimmagine del PSR;

far conoscere il Programma ai cittadini, esaltandone i vantaggi in termini di tutela e fruibilita dei
territori, di qualita dei prodotti e di nuove opportunita di occupazione;

offrire informazioni sia di carattere generale che specifico riguardo al PSR, garantendo anche la
trasmissione di contenuti tecnici;

mettere in evidenza, presso il target di potenziali beneficiari e degli stakeholder, le principali novita
introdotte dal Programma rispetto alla precedente programmazione;

informare in maniera chiara ed esauriente i potenziali beneficiari sulle opportunita disponibili,
specificando criteri di selezione e procedure amministrative;

informare i beneficiari su impegni, obblighi e adempimenti procedurali connessi all'aiuto
comunitario;

valorizzare il ruolo attivo degli enti coinvolti, trasferendo un'immagine della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e della Commissione Europea vicina al territorio e attenta alle sue esigenze;

costruire una rete informativa rivolta sia al network interno che a quello esterno.

Di seguito vengono riportate in sintesi le principali attivita realizzate:
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Manifestazioni fieristiche ed organizzazioni di eventi
AGRIESTLAND 2014

La manifestazione fieristica, svoltasi dal 23 al 26 gennaio 2014, ha rappresentato un’occasione importante per
raccontare al vasto pubblico il comparto agricolo del Friuli Venezia Giulia. Una quattro-giorni non stop per
approfondire i temi dell'agricoltura conservativa, della gestione responsabile del territorio, del turismo sostenibile,
della pianificazione faunistico-venatoria. Il tutto attraverso appuntamenti convegnistici, momenti di confronto
con esperti del settore rurale, uno spazio aperto di discussione sui temi trattati al Tavolo di partenariato,
presentazioni di libri, la premiazione dei vincitori del concorso scolastico “Coltiva l'ingegno”. E stato fitto il
calendario di appuntamenti che il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia ha coordinato
nell'ambito di Agriest Land 2014.

-Tema: “Dalla nostra terra nascono nuove prospettive” e stato la colonna portante della partecipazione alla
manifestazione fieristica e dell'editoriale del Psr news.

- Stand: La progettazione dello stand PSR e della relativa personalizzazione grafica e stata realizzata
coerentemente con i progetti degli anni precedenti in accordo con 'Ente.

- Convegni: sono stati organizzati convegni e incontri di approfondimento all'interno dello stand PSR.

Durante la manifestazione fieristica sono stati organizzati n. 4 eventi.

Eventi Agriestland 2014

Da venerdi 24 gennaio a domenica 26 gennaio nella saletta incontri dello stand della Regione FVG (Padiglione 8)
si & tenuto un ciclo di quattro appuntamenti intitolato “PSR 2014-2020: spazio aperto”.

Occasione per approfondire i temi trattati al “Tavolo di partenariato”, convocato nel settembre 2013 per
condividere la strategia di sviluppo rurale per la programmazione 2014-2020, sulla base delle sei priorita indicate
nella Politica Agricola Comune approvata dalla Commissione Europea.

In data 23 gennaio 2014 si e svolto il convegno inaugurale della 49esima edizione di AGRIEST, Agricoltura
conservativa, biodiversita, sostenibilita: tre sfide, un solo obiettivo presso Udine Fiere. Un panel ricco di relatori con
la partecipazione, tra gli altri, di Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura al Parlamento
Europeo e con la moderazione di Francesco Marangon, I'evento ha riscontrato una ottima partecipazione con
oltre 140 accreditati.

Venerdi 24 gennaio si € svolta la tavola rotonda sul tema “La valorizzazione del paesaggio agrario ed il
contenimento del consumo del suolo", organizzata dalla Regione FVG-Direzione centrale infrastrutture, mobilita,
pianificazione territoriale, lavori pubblici, universita-Servizio tutela del paesaggio e biodiversita, in collaborazione
con il Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo. Hanno partecipato all'evento 90 persone.

Venerdi 24 gennaio pomeriggio si & svolto il convegno “Territorio, agricoltura, pianificazione faunistico-venatoria:
esperienze e prospettive” con la partecipazione di Silvano Toso, dirigente Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, Fabio Perco, zoologo della Stazione biologica Isola della Cona, Renato Pontin, imprenditore
agricolo, Stefano Bovolenta dell'Universita di Udine (Attivita agro-zootecniche e gestione della fauna ungulata).
Introdotto e moderato da Andrea Cadamuro del Servizio caccia e risorse ittiche della Regione FVG il convegno ha
avuto un pubblico di 151 persone.

La mattinata di sabato 25 gennaio é stata dedicata all'incontro tra i tecnici del PSR e gli studenti e insegnanti
delle scuole del comparto agricolo, turistico e alberghiero della regione

“I PSR a confronto con gli operatori di domani”.

Dopo una introduzione del vicedirettore della Direzione centrale attivita produttive, commercio, cooperazione,
risorse agricole e forestali Francesco Miniussi, il docente Francesco Marangon ha tenuto una conferenza su
agricoltura, turismo e sostenibilita ad un pubblico di 113 accreditati.

Ha moderato l'incontro il giornalista di Agrisole Alessio Romeo.

Il vicepresidente della Giunta Regionale Sergio Bolzonello e la Dott.ssa Serena Cutrano hanno premiato i vincitori
del concorso scolastico “Coltiva l'ingegno”.
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Manifestazione fieristica Ortogiardino 2014

Dal 1° al 9 marzo 2014 il Servizio Sviluppo Rurale € stato presente con uno stand nella Fiera di Pordenone per la
35° edizione di Ortogiardino, la piu” importante manifestazione del Nordest dedicata agli appassionati di fiori,
piante e giardinaggio che attrae ogni anno piu’ di 65 mila visitatori.

- Tema: Nello spazio espositivo della Regione FVG e stato illustrato il PIT (Progetto Integrato Territoriale)
denominato “ Agricoltura urbana”, realizzato nell'ambito di un partenariato pubblico-privato che vede in veste di
capofila il Comune di Udine. Un pannello é stato, inoltre, dedicato alla proiezione del filmato riepilogativo dei
filmati vincitori del concorso “Coltiva I'lngegno”. Il filmato & stato realizzato dall'Agenzia.

- Stand: La progettazione dello stand PSR e della relativa personalizzazione grafica & stata realizzata dall'Agenzia.

Eventi

Il 6 giugno 2014 a Maniago, presso la Sala Convegni NIP - Viale Venezia, si e tenuto l'incontro Leader nel trainare
lo sviluppo | GAL: esperienze e proposte a confronto. Un confronto a tutto campo su quanto realizzato fino ad dai
GAL operanti nel territorio regionale nel’ambito del PSR 2007-2013, per affrontare con suggerimenti e proposte
costruttive la nuova programmazione 2014-2020. Hanno partecipato all'evento circa 30 persone.

Si e svolto il 25 Giugno 2014 a Gorizia, nella sede del Museo Provinciale Palazzo Attems, il convegno "Lo stato
dellarte del PSR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia: buone pratiche e strategie nel passaggio alla nuova
Programmazione" che ha visto la partecipazione di Fabio Tamburini, giornalista economico del Corriere della Sera
e Ansa, e di Mario Gregori, docente del Dipartimento di Scienze degli alimenti dell' Universita di Udine. Sono stati
presentatii dati al 31 dicembre 2013 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ed ¢ stato fatto il punto della
programmazione che sta per concludersi affrontando anche i temi della nuova programmazione 2014-2020 e
della qualita degli interventi, partendo da casi reali con gli interventi di alcuni beneficiari. Durante 'evento sono
statti proiettati i filmati territoriali composti dai dati virtuosi del PSR 2007-2013 e dalle interviste di alcuni
beneficiari scelti di concerto con la regione. E stato altresi prodotto un numero speciale della newsletter PSR in
tempo reale; il materiale, che ha riassunto i punti salienti dell'incontro, & stato distribuito al termine dell'evento a
tutti i partecipanti. L'evento ha visto una buona partecipazione, circa 50 accreditati, di addetti ai lavori, beneficiari
e potenziali beneficiari.

Si e riunito a Gorizia, in data 26 giugno 2014, il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013, presso la sala del Consiglio Provinciale per valutare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e
nel raggiungimento dei risultati del programma. L'incontro ha concluso la due giorni goriziana dedicata al PSR
2007-2013, iniziata con il convegno a Palazzo Attems dedicato alle buone pratiche realizzate nella vecchia
programmazione e alle strategie nel passaggio alla nuova programmazione. Nel corso del Comitato di
Sorveglianza il vicepresidente della Regione FVG e assessore alle risorse agricole Sergio Bolzonello ha
sottolineato che con la nuova programmazione, profondamente diversa rispetto al passato, "in Friuli Venezia
Giulia si avra l'occasione di progettare percorsi condivisi che metteranno in connessione |'agricoltura con il
settore agroalimentare e il turismo". Gli accreditati presenti sono stati 33.

Gli eventi Buone Pratiche

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia e stato possibile individuare un gruppo di
Buone Pratiche, inteso come un “catalogo di progetti” che si possono giudicare di successo, utilizzabili per
spiegare che cosa fa e quali opportunita offre il PSR.
| risultati del “ Progetto Buone Pratiche” sono stati presentati in una serie di incontri, organizzati dal Servizio
Sviluppo Rurale della Regione, intitolati “Buone pratiche e nuove prospettive. Il PSR verso la nuova
programmazione”. La presentazione del progetto ¢ stata a cura del prof. Luca Brusati, coordinatore scientifico del
Laboratorio di Ricerca Economica e Manageriale del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
dellAteneo udinese. Al termine dellincontro, durante il quale sono stati anticipati i contenuti della
programmazione 2014-2020, le conclusioni sono state affidate a Sergio Bolzonello, Vicepresidente e Assessore
alle risorse agricole e forestali della Regione Friuli Venezia Giulia.

182


http://bestpracticepsrfvg.it/

Ecco gli appuntamenti organizzati:

- Lunedi 22 settembre 2014, a Udine, presso la Sala Tomadini dell'Universita di Udine — 120 partecipanti

- Lunedi 29 settembre 2014, a Pordenone, presso I'Auditorium della Regione — 82 partecipanti

- Lunedi 6 ottobre 2014, a Cormons, presso la Casa dell'Agricoltura, Consorzio Collio — 83 partecipanti

- Lunedi 13 ottobre 2014 nella Sala Polifunzionale del Centro di promozione territoriale della Provincia di
Trieste — 59 partecipanti

Oasi Informative

Per favorire una piu larga comunicazione sul territorio friulano e il coinvolgimento del grande pubblico sono state
organizzate, nel periodo di riferimento, n. 2 oasi informative PSR, vale a dire la realizzazione di uno spazio
espositivo/informativo, allinterno di un luogo largamente frequentato da un target indifferenziato, nei cui
confronti, e stata svolta un'azione di informazione attraverso la distribuzione del materiale informativo a
disposizione.

Oasin. 1 - Fiera “Olio Capitale” — Trieste - 8 marzo 2014

Oasi n. 2 — Oasi “Gusti Di Frontiera” — Gorizia — 29 settembre 2014

Sono stati organizzati in totale n. 11 eventi di comunicazione e n. 2 oasi informative nel periodo di riferimento. I
sistema di monitoraggio-eventi ha registrato un'alta percentuale di soddisfazione. L'organizzazione degli eventi di
comunicazione, informazione e confronto ha rappresentato un'occasione importante per veicolare le informazioni
relative allandamento della programmazione 2007-2013 e per dare e raccogliere nuovi input per la
programmazione 2014-2020.

La partecipazione numerosa e variegata e i commenti complessivamente positivi degli intervistati dimostrano
infatti quanto iniziative di questo tipo si rivelino importanti, soprattutto laddove le informazioni da divulgare
siano direttamente rivolte alla ad un target di beneficiari o potenziali beneficiari del territorio in cui si attuano gli
interventi.

In linea generale le attivita relative agli eventi si caratterizzano per uno ottimo stato di avanzamento. Il bilancio
puo considerarsi &€ molto positivo nel senso che tutto il piano fin qui sviluppato & stato coerente con gli obiettivi
individuati e i destinatari degli interventi e ha registrato livelli di efficacia considerevoli fornendo informazioni utili
sull'avanzamento del Programma, analizzare e valutare i risultati ottenuti e le criticita emerse; fornire informazioni
utili sul sulla nuova Programmazione, favorendo il confronto e il dibattito.

Le azioni di comunicazione, confronto, informazione, coinvolgimento e rafforzamento della rete realizzate
attraverso le diverse tipologie di eventi hanno registrato un buon ritorno evidente non solo dai risultati dei
questionari di monitoraggio (laddove e stato possibile realizzarli) ma anche da un livello di partecipazione molto
alto con un numero effettivo di partecipanti di 947 soggetti. Tale numero non prende in considerazione tutti i
contatti effettuati anche attraverso le Oasi, gli incontri nello stand fieristico di Agriest 2014 e 'affluenza presso
Orto Giardino 2014.

Per ogni incontro sono stati predisposti i materiali necessari: roll-up con grafica istituzionale, slide animata
retropalco digitale, fogli presenza, invito digitale e cartaceo. Sono stati altresi distribuiti: newsletter, gadget a
disposizione dell Amministrazione, brochure informative e cartelline.

Prodotti editoriali, pubblicitari, informatici e audiovisivi

Si e provveduto alla elaborazione grafica del calendario 2015 nelle due versioni - da parete e da tavolo.

| materiali, realizzati con la collaborazione del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia che ha fornito immagini di
alto valore fotografico ed emozionale, hanno contribuito a diffondere, unitamente all'eleganza del formato
prescelto, il tema “Qualita della vita nell'area rurale”.

Filmati territoriali

Al fine di rendere pil interessante e coinvolgente I'Evento Intermedio sono stati realizzati n. 5 filmati:
I PSR ed i principali risultati raggiunti
realizzato in info-grafica e speaker professionale che enuncia i risultati con l'ausilio di istogrammi e torte.
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Le buone pratiche del PSR — Intervista al beneficiario Carlo Comis - Dolegna: il Collio a 7 stelle di Dolegna del Collio
(Go) frazione Lonzano

Dodici aziende vinicole di un Comune ad economia prevalentemente agricola, fiore all'occhiello di un territorio dal
nome famoso in tutto il mondo, hanno creato una associazione per promuovere insieme il vino, il territorio, il
turismo. Un esperimento in cui hanno creduto e credono aziende di dimensioni medie e piccole realta a carattere
famigliare, tutte unite nella ricerca dell'eccellenza enologica.

Le buone pratiche del PSR - Intervista ai beneficiari Nicola e Federico Paulitti — Societa Agricola Paulitti - Torsa di
Pocenia (Ud)

L'Azienda Agricola Paulitti Nicola nasce nel 1992, quando Nicola e la moglie avviano l'attivita da zero,
producendo piante fiorite e distribuendole “porta a porta” nei negozi della zona. L'azienda si e subito distinta per
la qualita dei prodotti che presto si afferma nella realta della floricoltura friulana. Con l'inserimento dei figli nella
gestione aziendale, nel 2008 prende il via un progetto di ampliamento, automazione e utilizzo di fonti rinnovabili,
con 'appoggio determinante del PSR.

Le buone pratiche del PSR — Intervista al beneficiario: Evangelos Paraschos — Societa Paraschos di San Floriano del
Collio (Go)

La famiglia Paraschos ha scelto una strada impegnativa ma con grandi prospettive: la coltivazione della vite in
maniera “naturale”, senza concimi chimici, diserbanti o antiparassitari nocivi. Da uve “naturali” ottengono vini
anch'essi naturali, senza solforosa e senza lieviti che non siano quelli locali. Anche i Paraschos hanno sviluppato la
cultura dell'accoglienza, con il loro agriturismo che ha avuto il sostegno del PSR 2007-2013

Le buone pratiche del PSR - Intervista al beneficiario: Alessia Berra — Azienda Agricola Zore — Taipana (Ud)

Nel 2010, attraverso i fondi del PSR 2007/2013, Alessia Berra, la titolare dellazienda agricola Zore, ha potuto
dare awvio alla sua attivita costruendo la stalla, la sala mungitura, il caseificio e il punto vendita aziendale.
L'azienda produce e trasforma in ottimi formaggi il latte delle oltre 80 capre di razza “Camosciata delle Alpi”. La
trasformazione avviene nelle strutture aziendali cosi come la vendita diretta della vasta gamma di formaggi
freschi e stagionati.

PSRnews

Nel gennaio 2014 @ stato prodotto il n. 13 E stato prodotto con una tiratura di 3.000 copie e postalizzato prima
dell'inizio della manifestazione fieristica stessa. N. 500 copie sono state distribuite nel corso degli eventi della
manifestazione fieristica AgriestLand 2014 e n. 2500 copie sono state incellophanate e postalizzate
all'indirizzario indicato dalla Committente.

A marzo 2014 ¢ stato prodotto il n. 14 della newsletter con una tiratura di 2.000 copie.

Un numero di copie pari a 500 sono distribuite nel corso dell'Oasi presso Olio Capitale di Trieste 2014; n. 1.500
copie distribuite nel corso della manifestazione fieristica Orto Giardino 2014 di Pordenone

Nel giugno 2014 & stato redatto il n. 15 della newsletter.

Nucleo tematico: obiettivi e prospettive della nuova programmazione e il progetto RURQCT. E stato prodotto
con una tiratura di 1.000 copie. N. copie 200 sono state distribuite nel corso dell'Evento Intermedio e durante il
Comitato di Sorveglianza. Le altre 800 copie sono state incellophanate e postalizzate al database concordato.

Il n. 16 di settembre 2014 della newsletter & stato popolato dei contenuti riferiti alla Strategia 2014-2020 e agli
eventi relativi alle Buone Pratiche del PSR. E stato prodotto con una tiratura di 1.000 copie. N. copie 500 sono
state distribuite nel corso degli eventi Buone Pratiche e nellOasi di Gorizia. N. copie 500 sono state
incellophanate e postalizzate all'indirizzario concordato con la Committente.

Newsletter in tempo reale

Durante l'evento intermedio del 25 giugno 2014 sono stati predisposti articoli con testi ed immagini impaginati e
pubblicati real time fornendo la possibilita di distribuire un quotidiano PSRNews Live con i resoconti dell'evento,
pochi minuti dopo il termine dell'ultimo intervento. La stessa e stata distribuita direttamente a tutti i partecipanti.

184



Questo strumento & stato particolarmente efficace, in quanto in grado di massimizzare gli effetti della
partecipazione all'evento, evidenziandone i contenuti ed i protagonisti. Il tutto “a caldo”, con un prodotto
destinato ad attirare e fissare I'attenzione, per la sua immediatezza di linguaggio e fruizione.

In totale sono stati realizzati quattro numeri della newsletter (numero 13, 14, 15 e 16) e sono stati stampati in
1.000 — 3.000 copie. Le copie totali sono state 7.000. Di tutti i numeri sono state realizzate anche le versioni
digitali in f.to pdf e caricate sul sito regionale.

Depliants, pieghevoli, opuscoli, poster

Nel periodo di riferimento sono stati realizzati i seguenti materiali:
- Brochure “Seminare risorse, raccogliere sviluppo”
Positivi i dati al 31 dicembre 2013 sull'attuazione del PSR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia
Sono state prodotte n. 1.500 copie in formato As.
copie 500: distribuite nel corso dell'Evento Intermedio e durante il Comitato di Sorveglianza
copie 1.000: inviate alla Committente per successive distribuzioni

Nel periodo di riferimento € stato ideata e impaginata la
- Brochure illustrativa “Le Buone Pratiche del Psr 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia"

La brochure presenta un elenco delle best practice rilevate, ovvero dei progetti esemplari oggetto
dell'analisi effettuata in collaborazione con I'Universita di Udine. Il linguaggio: punta alla chiarezza, alla
semplificazione e alla sburocratizzazione pur mantenendo la sua tecnicita di fondo, necessaria. Inoltre, i
testi sono stati corredati di immagini e fotografie esplicative scattate ‘in loco’, al fine di contestualizzarne
i contenuti al territorio friulano.

Sono state prodotte n. 700 copie in formato 24x17 chiuso, 48x17 aperto, distribuite nel corso degli eventi Buone

Pratiche di Udine, Pordenone, Cormons, Duino e nell'Oasi di Gorizia.

Altri materiali

Nel periodo di riferimento si & proceduto alla realizzazione di:
- Nuovo shopper
- Nuova cartellina

Relazione con i media
Avvisi stampa promozionali

Al fine di garantire la massima diffusione degli eventi sono stati pubblicati i seguenti avvisi stampa promozionali:

- Gazzettino - B/N - f.to 144x151 - AGRIEST 2014 - FOCUS LAND

- IIMessaggero — colore — f.to pagina intera - AGRIEST 2014 - FOCUS LAND

- Gazzettino - B/N - f.to 144x67 — Promozione evento Gal - data di pubblicazione 4 giugno 2014

- IIMessaggero — colore — f.to88x130 — Promozione evento Gal - data di pubblicazione 4 giugno 2014
- Il Piccolo - colore - f.to88x130 — Promozione evento Gal — data di pubblicazione 4 giugno 2014

- Primorski - colore - f.to 165,4x94,9 — Promozione evento Gal — data di pubblicazione 4 giugno 2014
- Gazzettino - B/N - f.to 144x151 — Promozione Evento Intermedio - data di pubblicazione 22 giugno

2014

- Il Piccolo - colore - f.to 135x197 — Promozione Evento Intermedio — data di pubblicazione 22 giugno
2014

- IIMessaggero Veneto - f.to 135x197 — Promozione Evento Intermedio — data di pubblicazione 22 giugno
2014

- II'Messaggero Veneto - colore — f.to 275x90 — Promozione evento Buone Pratiche 22 settembre, Udine
— data di pubblicazione 21 settembre 2014

- Gazzettino — B/N - f.to 244x67 — Promozione evento Buone Pratiche 29 settembre, Pordenone - data di
pubblicazione 28 settembre 2014
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- Primorski — colore — f.to 279x94,9 — Promozione evento Buone Pratiche 13 ottobre, Duino — data di
pubblicazione 12 ottobre 2014.

Media relations e Conferenze stampa

Nel periodo di riferimento il servizio di supporto stampa ha elaborato n. 8 pagine redazionali pubblicate su le
testate:

= IlI'Friuli, con un numero di lettori giorno/medio pari a : 200.000

- Vita Cattolica, con un numero di lettori giorno/medio paria: 11.800

Ufficio Stampa

Nel periodo di riferimento il servizio di ufficio stampa ha prodotto n. 13 comunicati stampa:
- Comunicato Stampa n. 1: “Il PSR della Regione FVG protagonista ad Agriest Land 2014" — veicolato in
data 18 gennaio 2014;
- Comunicato Stampa n. 2: “Il PSR della Regione FVG protagonista a Ortogiardino con il progetto

“Agricoltura urbana” — veicolato in data @6 marzo 2014.

- Comunicato Stampa n. 3: “l Gal del Friuli Venezia Giulia Guardano al nuovo Psr 2014-2020" - veicolato
in data 03 giugno 2014;

- Comunicato Stampa n. 4: “Regime di condizionalita in Fvg:nuovi parametri per il 2014 " — veicolato in data
06 giugno 2014.

- Comunicato Stampa n. 5: "PSR FVG verso la nuova programmazione: a Gorizia convegno sugli obiettivi
raggiunti” — veicolato in data 20 giugno 2014.

- Comunicato Stampa n. 6: “PSR Fvg verso la nuova programmazione: nel 2007-2013 presentate quasi 19
mila domande” — veicolato in data 26 giugno 2014

- Comunicato Stampa n. 7: "Il nuovo PSR FVG 2014-2020 si presenta al partenariato” veicolato in data 07
luglio 2014.

- Comunicato Stampa n. 8: "Dalle “Buone Pratiche” al PSR 2014-2020: parte da Udine una serie di incontri
informativi” veicolato in data 20 settembre 2014.

- Comunicato Stampa n. 9: "Dalle “Buone Pratiche” al nuovo PSR: Convegno a Udine con l'assessore
Bolzonello” veicolato in data 21 settembre 2014.

- Comunicato Stampa n. 10: "Dalle “Buone Pratiche” al PSR 2014-2020: incontro informativo a Pordenone”
veicolato in data 26 settembre 2014.

- Comunicato Stampa n. 11: "A Cormons incontro informativo sulle “Buone Pratiche” del PSR” veicolato in
data 02 ottobre 2014.

- Comunicato Stampa n. 12: "PSR 2007-2013: si conclude a Duino il tour informativo sulle “Buone
Pratiche” veicolato in data 09 ottobre 2014.

- Comunicato Stampa n. 13: "Coltiva I'ingegno”: un concorso per i futuri imprenditori agricoli” veicolato in
data 17 dicembre 2014.

“u

Concorso Scolastico “Coltiva I'ilngegno”

Il 25 gennaio, presso Agriest 2014, i partecipanti del concorso hanno preso parte all'incontro organizzato “ll PSR a
Confronto con gli operatori di domani” per mettere a confronto il Piano di Sviluppo Rurale con gli operatori di
domani.

Il Vice Presidente della giunta regionale Sergio Bolzonello ha premiato i vincitori del Concorso di idee riservato
alle scuole “Coltiva lingegno” insieme alla Dott.ssa Serena Cutrano, Direttore del servizio rurale e Presidente della
commissione giudicatrice degli elaborati.
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| due tablet previsti da regolamento come premio per i migliori elaborati realizzati da singoli studenti sono andati
a: Michael Quaglia della classe V A dell'lPA “Sabbatini” di Pozzuolo del Friuli e a Alexandru Valentin Stancu della
classe Ill sez. Cucina dello IAL di Aviano

Per i lavori realizzati da gruppi di studenti, si sono aggiudicati due buoni-acquisto Feltrinelli (valore di 500 euro
cadauno);

- il Gruppo dell'ITIS “Linussio” di Tolmezzo. Il primo Gruppo premiato con il punteggio piu alto che ha anche avuto
la soddisfazione di vedere il proprio elaborato (il progetto di creazione di una nuova struttura agrituristica)
proiettato durante le premiazioni.

- Gli studenti della classe Il A dell'istituto Ad Formandum di Gorizia.

Hanno, altres], partecipato al concorso:

- ISIS "B. Stringher" di Udine, classe IVD

- ISIS "G. Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi" di Gradisca d'lsonzo, classe V B

- "Ad Formandum" impresa sociale, sede di Gorizia, classe |

- Centro Turistico Alberghiero IAL-FVG impresa sociale, sede di Aviano, classe | A

A tutti i concorrenti singoli e ai gruppi scolastici partecipanti sono inoltre stati consegnati due volumi della Forum
editrice, “Sviluppo economico locale e turismo sostenibile in Friuli Venezia Giulia” e “I sistemi rurali di fronte ai
mutamenti dello scenario economico globale” curati da Francesco Marangon e Stefania Troiano, e il “Cibario” dei
prodotti tradizionali del Friuli Venezia Giulia, offerto dall'ERSA.

Nel periodo di riferimento ha preso il via anche la seconda edizione di “Coltiva 'ingegno” il cui termine per la
presentazione degli elaborati € stato fissato a dicembre 2014.

Sito web

Si procede regolarmente e continuativamente con gli aggiornamenti con la Web Unit dell'’Agenzia.
Nel mese di marzo e stato completato il minisito relativo alla geolocalizzazione delle Buone Pratiche su mappa. Il
sito e disponibile al seguente indirizzo www.bestpracticepsrfvg.it.
Di particolare rilevanza sono state le implementazioni di:
- Foglia con relativo banner dedicato al concorso scolastico “Coltiva Iingegno” seconda edizione;
- banner per geolocalizzazione buone pratiche su mappa.

Analisi Buone Pratiche

L'Agenzia e 'Universita di Udine hanno completato I'analisi delle buone pratiche. La stessa & stata consegnata e
protocollata in 27 febbraio 2014.

| progetti selezionati come “buone pratiche” sono risultati i seguenti:

- Progetto integrato territoriale “Agricoltura urbana” (capofila Comune di Udine)

- Progetto integrato di filiera “Fantinel Pitars” (capofila Gruppo Vinicolo Fantinel)

- Progetto integrato di filiera “Venchiaredo” (capofila Societa Cooperativa Caseificio Venchiaredo)

- Azione Collettiva di tipo agricolo “Vigna in Collio” (capofila Consorzio di Tutela dei Vini Collio e Carso)

- Azione Collettiva di tipo forestale “Pioppeti certificati in Friuli Venezia Giulia” (capofila Federazione Pioppicoltori
del Friuli Venezia Giulia)

- Azione Collettiva di tipo forestale “Comuni di Ovaro Rigolato Prato Carnico Comeglians Paluzza” (capofila
Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Udine).

Per ciascun progetto, 'analisi si & basata sul materiale documentale rilevante messo a disposizione dal capofila,
sintetizzato in una scheda di acquisizione dei dati predisposta congiuntamente da Pomilio Blumm e dai
ricercatori del LAREM, atta a presentare in modo organico le caratteristiche delle “buone pratiche” selezionate
dellambito del PSR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2007-2013. | dati raccolti con I'analisi
documentale sono stati poi integrati attraverso una intervista a uno o pit referenti per discutere gli aspetti che
portano a considerare quei progetti delle “buone pratiche”.

Con la finalita di favorire la promozione, la conoscenza e la disseminazione delle best practice verso i cittadini,

quali beneficiari e potenziali beneficiari e potenziali imprenditori supportati dal PSR friulano, verranno organizzati
n. 4 eventi in tutte le province della regione.
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6. Dichiarazione di conformita con le politiche comunitarie pertinenti
(articolo 82, par. 2, lettera f) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

NORME SULLA CONCORRENZA

Le misure e le azioni previste dal Programma di sviluppo rurale che si configurano quali aiuti di Stato risultano
conformi alla normativa comunitaria ed alle procedure vigenti in materia di concorrenza, sia nel caso di operazioni
rientranti nel settore agricolo di cui allarticolo 42 del TFUE, sia nel caso di operazioni non rientranti in tale
definizione.

Le misure rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE per le quali sono previsti finanziamenti
integrativi sono state oggetto di notifica o comunicazione in sede di negoziazione e approvazione del
Programma.

Nel corso dell'anno 2014, sono state apportate delle modifiche al PSR relativamente all'adeguamento del testo
del programma a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento UE sul “de minimis”. Le misure interessate
dalladeguamento del capitolo sull'intensita dell'aiuto sono state le seguenti: 221, 223, 311 azione 1 e azione 2,
312, 323 e asse 4 Leader. Si & specificato dunque che I'erogazione di contributi in conto capitale a titolo “de
minimis” facesse riferimento a partire dal 01 luglio 2014 al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE L 352 del 24/12/2013.

Con la modifica la programma, si € anche provveduto all'aggiornamento del capitolo 8 — Finanziamenti nazionali
ed integrativi per asse del PSR, inserendo la tabella 8.2 con la ripartizione indicativa dei finanziamenti integrativi
per le misure dell'asse 3, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato.

NORME SUGLI APPALTI PUBBLICI

In attuazione delle operazioni con beneficiario finale pubblico o con beneficiario un organismo di diritto pubblico,
come definito dall'art. 3, comma 26 del d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mmu.ii, le procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici di opere, servizi e forniture sono quelle previste dal d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163 “ codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce” e
ss.mmuii.

Al tale proposito le Autorita di gestione del FEASR, del FESR e del FEP, con circolare a firma congiunta prot. N.
Raf/2/13/75362, di data 27 ottobre 2009, hanno richiamato I'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici
sull'obbligo, anche nellaggiudicazione dei contratti pubblici il cui importo € inferiore alle soglie di applicazione
delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni e ai principi comunitari
riguardanti la trasparenza, la non discriminazione, l'uguaglianza di trattamento, la proporzionalita, il
riconoscimento reciproco, la libera circolazione delle merci, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di
servizi.

La medesima circolare invita, inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici a dare applicazione alle disposizioni
contenute nella "comunicazione interpretativa relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di
appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»” (2006/c 179/02) coordinate con
quanto disposto dal gia citato d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163, richiamando, altres], le norme che la commissione
europea ritiene fondamentali affinché I'aggiudicazione di appalti rilevanti per il mercato interno, non o solo
parzialmente disciplinati dalle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce, avvenga nel rispetto del diritto comunitario.
La correttezza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici & oggetto di verifica, da parte degli uffici
attuatori, in attuazione dei controlli amministrativi di cui all'art. 26 del reg. (CE) 1975/2006.

Anche in sede di controllo “in loco”, per le domande selezionate, la correttezza delle procedure di aggiudicazione
dei contratti pubblici costituisce oggetto di verifica ai sensi dell'art. 28 del succitato reg. (CE) 1975/2006.

NORME SULLA TUTELA E IL MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE

Il Programma prevede che le attivita, gli impianti e attrezzature che saranno oggetto di finanziamento saranno
conformi alle norme vigenti in materia di tutela dellambiente, della biodiversita, del suolo e dell'acqua. Qualsiasi
intervento dovra tener conto delle condizioni ecologiche in cui trovera realizzazione e il contributo alla
biodiversita ed alla protezione del suolo e delle acque sotterranee sara dunque positivo.
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NORME SULLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE.

Per quanto concerne la promozione delle pari opportunita si segnala che la composizione del Comitato di
Sorveglianza € stata formulata tenendo conto del principio delle pari opportunita, inoltre alle riunioni del
Comitato stesso & assicurata la presenza degli organismi regionali competenti in materia.

COMPLEMENTARIETA E COORDINAMENTO CON GLI ALTRI FONDI COMUNITARL.

In linea generale il PSR non finanzia gli interventi gia previsti dalle OCM di settore, se non in particolari casi quali:
- imprese agricole che non aderiscono ad OO.PP. per tutte le tipologie d'intervento;
- imprese agricole che aderiscono ad OO.PP. per gli interventi per i quali non sussistono disponibilita
finanziarie a livello di programma operativo;
- tipologie di intervento per i quali non & prevista la possibilita di intervento attraverso Programmi
operativi predisposti da OO.PP.

Settore vitivinicolo

Per il settore del vino, I'abrogazione del regolamento (CE) 1493/1999 ad opera del regolamento (CE) 479/2008
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, successivamente modificato con regolamento (CE)
491/2009 che rimanda al regolamento (CE) 1234/2007, si & resa necessaria per poter modificare radicalmente il
regime comunitario applicabile al settore vino e poter cosi conseguire determinati obiettivi specifici.

A livello regionale & stato emanato il Regolamento recante il “Piano regionale di applicazione del regime di
sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del consiglio del 29 aprile 2008, Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013".

Con riferimento al reg. (CE) n. 479/2008, come modificato con regolamento (CE) 491/2009, le misure di
sostegno previste dalla Regione sono quelle contenute nell'art. 103 octodiecies del reg. (CE) 1234/2007 vale a
dire le misure relative alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, con riferimento alle tipologie indicate nell'articolo
103 octodiecies, comma 3, riguarda l'attivita di riconversione (lettera a) riconversione varietale, anche mediante
sovrainnesto) e reimpianto dei vigneti (lettera b) diversa collocazione/reimpianto di vigneti).

Per le operazioni finanziate con i fondi dellOCM vino per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, le
tipologie ammesse sono coerenti con quanto indicato dal Decreto Ministeriale n. 2553 dell'’ 8 agosto 2008
("Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della
Commissione per quanto riguarda I'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti"),
come modificato con DM 6822 del 13/10/2011 (Modifica al decreto ministeriale 8 agosto 2008 n. 2553, per
quanto riguarda I'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti), che indica come
finanziabili esclusivamente le operazioni riportate nell'allegato 2 del DM stesso.

Il PSR non interviene a favore delle aziende beneficiarie per le tipologie sopra riportate e inerenti all'impianto e
reimpianto dei vigneti.

La ristrutturazione e riconversione dei vigneti in regione € una delle principali misure finanziate nellambito del
settore. La ristrutturazione e riconversione riscuote ancora I'interesse dei produttori. Il Servizio Produzioni agricole
ha approvato, il 31 gennaio 2014, con proprio decreto n. SPA/291, il bando per la presentazione delle domande di
pagamento del sostegno alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2013/2014. Le risorse a
disposizione ammontano a circa 4 milioni di euro. Tale bando & aperto anche per la campagna 2014/2015 ad
inizio 2015 (Decreto n. SPA/274 del Direttore del Servizio competitivita sistema agro alimentare del 5/02/15),
con delle risorse disponibili pari a circa 1,7 milioni di euro.

Settore olivicolo

Nel settore olivicolo il PSR non finanzia gli interventi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 e devono essere
rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e relative modalita di applicazione. Gli interventi
aziendali individuali possono essere finanziati nell'ambito del PSR per i produttori che non sono soci di OP.

Articolo 68 Reg. CE 73/2009
Non possono accedere alla misura 132 le aziende olivicole che si avvalgono di sistemi di certificazione ai sensi del
Reg.(CE) 510/2006 (DOP/IGP) e Reg.(CE) 834/2007 (produzioni biologiche).
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Settore ortofrutta
Le Organizzazioni di Produttori interverranno a livello di:
1. aziende agricole associate

a. interventi relativi alla realizzazione e/o riconversione di impianti poliennali;
b. realizzazione di impianti irrigui e di difesa contro le avversita atmosferiche contestuali alla
realizzazione degli interventi di cui al punto a);
C. ¢ consulenza tecnica;
2. imprese di trasformazione e/o commercializzazione associate o riconosciute quali OO.PP.:
a. interventi previsti dal Programma operativo.

La procedura di controllo prevede che prima dell'erogazione del contributo sia verificata I'eventuale appartenenza
del beneficiario ad una OO.PP. e I'eventuale controllo attraverso la stessa per evitare duplicazioni dell'aiuto.
A livello regionale sono stati attivati, ai sensi dei regolamenti (CE) 1234/2007 e 1580/2007, quest'ultimo
abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 543/2011, due Programmi operativi 2009 — 2013 gestiti da
altrettante organizzazioni di produttori.
Coerentemente con quanto definito nel PSN, si individua una soglia finanziaria al di sopra della quale gli
investimenti a carattere strutturale delle OP/AOP e dei singoli soci devono essere realizzati tramite le misure del
PSR.
In particolare si prevede che gli investimenti di carattere strutturale riconducibili alle misure 121 e 123, qualora
realizzati direttamente dalle OP/AOP o dai singoli soci, sono finanziati nei rispettivi programmi operativi qualora
il valore finanziario dell'investimento sia inferiore a 250.000 euro. Investimenti di valore uguale o superiore a
250.000 euro saranno invece sostenuti unicamente dal PSR.
Si specifica che non sussistono problemi di demarcazione fra OCM ortofrutta e le misure 111 e 114 in quanto
quest’ultime non sono previste dal PSR.
| PO della OCM ortofrutta regionali non finanziano interventi corrispondenti a quelli previsti dalla misura 132 del
PSR. La demarcazione & assicurata dal fatto che i PO finanziano i costi connessi a sistemi di qualita diversi da
quelli previsti nel PSR dalla Misura suddetta e non assimilabili a questi ultimi.
La demarcazione fra OCM ortofrutta e la misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attivita di
informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano sistemi di qualita alimentare” del PSR e assicurata
dal fatto che la citata misura:

- non finanzia le attivita mirate alla promozione di una particolare marca commerciale;

- finanzia esclusivamente la promozione generica dei marchi di qualita tesi ad informare il consumatore
sulle attivita che riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualita alimentare previsti.

Demarcazione tra la misura 214 e 'OCM ortofrutta In relazione alle diverse azioni ed ai singoli impegni della
misura 214, premesso che nell'ambito dei PO possono essere finanziati esclusivamente azioni e/o singoli
impegni diversi da quelli previsti o presi in conto nell'ambito dalla misura 214, i criteri di demarcazione sono
applicabili esclusivamente all'azione 1.1 “Produzione biologica” e l'azione 1.2 “Conduzione sostenibile dei
seminativi e dei fruttiferi”.

Gli impegni previsti nellambito dell'azione 1.1 della Misura 214, per le colture ortofrutticole saranno sostenuti
esclusivamente dal PSR e non potranno essere finanziati dai programmi operativi previsti dall OCM.

Per quanto attiene I'azione 1.2 della citata misura, essa non finanzia la coltura dell'actinidia e quelle orticole, e
relativamente a tutte le altre colture finanzia solo I'acquisto ed il posizionamento di diffusori per la confusione
sessuale (per melo, pero, drupacce), attivita non consentita né prevista dai Programmi Operativi previsti
dallOCM.

L'OP/AOP puo intervenire nel settore ambientale, per tutti gli altri impegni previsti nella strategia ambientale
nazionale dei programmi operativi ortofrutta in quanto non previsti da misure ed operazioni del PSR..

Settore zucchero

Nel territorio regionale non ci sono ex-zuccherifici, chiusi in seguito alla riforma del settore, e le coltivazioni di
barbabietole da zucchero hanno subito un drastico ridimensionamento da circa 6.000 ha coltivati nel 2005 ai
2.500 coltivati nel 2006.
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La riforma delllOCM zucchero ha trovato applicazione con i regolamenti 318, 319 e 320 pubblicati nel febbraio
20086.

Con tale riforma, che ha subito successive modifiche, si € giunti ad un piano nazionale di ristrutturazione del
settore da attuarsi a livello regionale, al fine di giungere ad una diversificazione produttiva da parte delle aziende
del settore. Per il 2007 si prevede che la superficie destinata a tale coltura sia ancora inferiore.

Con Decreto del Presidente della Regione n. 244 del 19 settembre 2008 ¢ stato approvato il Piano di azione
regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Gli interventi di diversificazione previsti dal Piano di
azione regionale si attuano attraverso due misure riguardanti 'ammodernamento delle aziende agricole e la
diversificazione in attivita non agricole corrispondenti con le misure 121 e 311 (azione 3) del Programma di
sviluppo rurale. Le risorse totali disponibili, riferite al periodo 2007-2010, ammontano a 3.568.396,71 euro.

In merito alla demarcazione tra gli interventi realizzati dal presente Piano d'azione e quelli di sviluppo rurale
I'elemento discriminante che viene considerato e quello relativo ai beneficiari degli interventi, cosi come definiti
nel Piano d'azione stesso. Per le misure previste dal Piano, i relativi beneficiari non potranno avere accesso
all'analoga misura prevista nel Programma di sviluppo rurale in riferimento agli stessi interventi.

Settore zootecnico

Non possono accedere alla misura 132 le aziende zootecniche che allevano animali di specie bovina e/o
ovicaprina iscritte ai sistemi di controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (CE)
510/2006 (DOP/IGP) e/o che certificano un prodotto biologico ai sensi del Reg. (CE) 834/2007.

Non possono accedere alla misura 214 azioni 1.1 e 1.4 le aziende che attuano, sui terreni oggetto di impegno,
attivita di allevamento con capi ovicaprini. Non possono accedere alla misura 214 azione 1.5 i capi di razze bovine
a duplice attitudine in via di estinzione presenti nell'elenco dell'Allegato 1 del DM 29/07/2009, come modificato
con DM 8139 del 10 agosto 2011 (Pinzgau, Grigio Alpina e Pezzata Rossa) che gia usufruiscono o intendono
usufruire dell'aiuto di cui all'art. 68 del reg. CE 73/2009. L'organismo pagatore provvedera a verificare mediante
controllo incrociato dei singoli marchi identificativi degli animali I'eventuale sovrapposizione del premio di cui
all'art. 68 del reg.CE 73/2009 con il premio previsto dall'azione 1.5 della misura 214. Inoltre provvedera a
verificare I'eventuale sovrapposizione di aziende che accedono contemporaneamente al citato art. 68 ed alle
azioni 1.1 e 1.4 della misura 214 e della misura 132.

Sostegno specifico agli agricoltori (art. 68 del regolamento CE 73 del 2009)

Il sostegno agli agricoltori previsto dall'art. 68 del Reg.(CE) n. 73 del 2009, & stato recepito con D.M. del
29/07/2009, come modificato con DM 8139 del 10 agosto 2011. Al fine di evitare sovrapposizioni tra i regimi di
aiuto, art. 68 e misure del PSR, sono state date precise indicazioni alle Regioni da parte del Mipaaf.

Per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, I'attivita di formazione nellambito del PSR e di ridottissima entita e
comunque riguarda una sola misura , la 341, e riguarda la formazione degli animatori locali che opereranno alle
dipendenze dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA). E'previsto che tali animatori non possano essere
formati con nessun altro strumento.

La non sovrapponibilita tra le linee di finanziamento previste dal FEASR e quelle che del Fondo Europeo per la
Pesca e garantita in quanto il FEASR non prevede interventi nel settore dell'acquacoltura. Inoltre, per evitare
sovrapposizioni con gli interventi previsti dall'Asse IV Leader del PSR, nel caso in cui un gruppo finanziato dal FEP
ed un GAL operino su uno stesso territorio la Regione che seleziona gli interventi verifichera la coerenza tra le
strategie di sviluppo locale proposte dai due gruppi.

Per quanto riguarda il POR-FESR, la demarcazione con il PSR viene assicurata su piu livelli che spesso si
intersecano contemporaneamente sulla stessa misura assicurando piu livelli di controllo. Si elencano alcune
chiavi di entrata con il riferimento alla misura del PSR, che bloccano la possibilita di sovrapporsi con il FESR:

- Latipologia dei beneficiari (Mis. 121- 311 az. 3);

- lltipo diprodotto (Mis. 121 —123);

- Lataglia degliimpianti da realizzare (Mis. 123);

- lltipo diinvestimento (Mis. 125 Int 1 — Mis. 321 az.1);

- Lalocalizzazione dell'intervento e/o del beneficiario (Mis. 321 az. 2).
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Per quanto riguarda il IV asse del PSR la demarcazione segue uno schema simile a quanto succitato.

In particolare gli interventi di cui alle misure e azioni delle strategie di sviluppo locale sono finanziati
esclusivamente con il FEASR nell'ambito del PSR:

- misura 411, azione “Valorizzazione dei prodotti agricoli locali”: gli interventi previsti vengono attuati alle
condizioni poste dalle singole misure dell'asse 1 del PSR e non presentano analogie con interventi finanziati con
altri fondi strutturali;

- misura 412, azione “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”: gli interventi, attuati alle condizioni poste dal
regolamento (CE) n. 1698/2005 in relazione all'attuazione dell'asse 2, sono complementari rispetto ad interventi
a valenza ambientale previsti dall'obiettivo competitivita, differenziandosi da questi ultimi per gli elementi
indicati nel capitolo 10 del PSR;

- misura 413, azione “Ricettivita turistica”: gli interventi sono complementari rispetto ad interventi finalizzati a
migliorare e incrementare le strutture ricettive di tipo turistico previsti dall'obiettivo competitivita,
differenziandosi da questi ultimi per gli elementi indicati nel capitolo 10 del PSR;

- misura 413, azione “Servizi di prossimita”: gli interventi previsti non presentano analogie con interventi finanziati
con altri fondi struttural;

- misura 413, azione “Servizi e attivita ricreative e culturali”: gli interventi sono complementari rispetto ad
interventi finalizzati a valorizzare il patrimonio storico-culturale dellarea montana previsti dall'obiettivo
competitivita, differenziandosi da questi ultimi per gli elementi indicati nel capitolo 10 del PSR;

- misura 413, azione “Sostegno ad iniziative finalizzate al marketing territoriale”: gli interventi previsti non
presentano analogie con interventi finanziati con altri fondi strutturali.

Per quanto riguarda, invece, i progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale finanziabili attraverso
I'asse Leader va sottolineato che tali iniziative sviluppano le specifiche misure e azioni della misura 410, devono
essere sviluppate seguendo la metodologia leader e devono essere coerenti con la strategia dei piani di sviluppo
locale predisposti dai GAL. Queste caratteristiche garantiscono la non sovrapponibilita con le iniziative
finanziabili nellambito della programmazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale. Inoltre, ai fini di una
puntuale verifica di non sovrapposizione e di coerenza e complementarieta con gli altri strumenti comunitari, i
progetti di cooperazione saranno esaminati anche dalla struttura regionale competente per la programmazione
dei fondi strutturali.
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7. Riutilizzazione degli importi recuperati
(articolo 82, par. 2, lettera g) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Siriporta di seguito il riepilogo degli importi recuperati nell'anno solare 2014 da parte dell'organismo pagatore ai
sensi dell'art.33 del Reg. (CE) 1290/2005.

Codice Misura Totale pubblico Quota FEASR Riutilizzo
Insediamento di giovani L .
112 ) ] 63.084,08 28.575,64 | Nellambito della misura
agricoltori
Ammodernamento delle , , .
121 . . 23.156,40 10.397,22 | Nell'ambito della misura
aziende agricole
Sostegno agli agricoltori che
132 partecipano ai sistemi di 190,35 85,46 | Nellambito della misura
qualita alimentare
Indennita a favore di , . .
211 . . 23.898,12 10.342,25 | Nell'ambito della misura
agricoltori di zone montane
Pagamenti agroambientali . .
214 8 8 116.520,18 52.228,76 | Nellambito della misura
Imboschimento di terreni , . .
221 o 6.766,93 2.993,04 | Nellambito della misura
agricoli
Imboschimento di superfici L :
223 . 883,13 388,58 | Nellambito della misura
non agricole
ualita della vita / , . ,
413 Q o 1.050,12 462,05 | Nellambito della misura
diversificazione
Totale 235.549,31 105.473,00
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Parte Il - Tabelle degli indicatori comuni per il monitoraggio e la valutazione
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