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PREMESSA 
 
 
Con riferimento a quanto previsto dal punto 4 della Delibera CIPESS n. 2 del 2021 “Disposizioni quadro 

per il piano sviluppo e coesione (PSC)”, ed in conformità alle Linee Guida trasmesse dall’Agenzia per la 

Coesione Territoriale (ACT), è stata predisposta la seguente Relazione di Attuazione Annuale (RAA) che 

ha lo scopo di evidenziare, nel suo complesso, lo stato di attuazione del Piano, i relativi obiettivi perseguiti,  

l’avanzamento finanziario e procedurale di ciascun intervento, le risorse effettivamente impiegate 

rispetto alle previsioni del piano finanziario e le conseguenti evidenze delle valutazioni ad esso pertinenti. 

  
Il sopracitato punto 4 della Delibera CIPESS prevede infatti che la Relazione di Attuazione Annuale, 

approvata in sede di Comitato, ha lo scopo di evidenziare l’avanzamento degli interventi realizzato 

nell’anno di riferimento, l’analisi di eventuali scostamenti della spesa realizzata rispetto alle previsioni 

contenute nel piano finanziario e, altresì, le informazioni sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti 

assunte. Nella sua prima versione, inoltre, come definito dalle già sopra richiamate Linee Guida trasmesse 

dall’ACT, la relazione prevedeva una sezione dedicata alla genesi del Piano, con il fine di conservare 

memoria delle programmazioni precedenti i cui strumenti sono confluiti nel PSC, sezione che nella 

presente relazione non compare.  

Le successive RAA avranno una cadenza annuale, il cui il termine di approvazione è fissato al 15 maggio 

di ciascun anno.  

I dati di attuazione utilizzati per la presente relazione sono coerenti con quelli inviati e validati alla Banca 

Dati Unitaria (BDU) IGRUE 2014-2020. Tuttavia, la complessa attività di migrazione verso la BDU 14-20 

dei progetti appartenenti alle programmazioni 2007-2013 e 2000-2006, svoltasi a cavallo delle annualità 

2022 e 2023, ha condizionato la completezza e correttezza dei dati di alcuni progetti con riferimento al 

31.12.2022 (scarto di alcuni progetti e non perfetta correttezza di alcuni dati finanziari). Tali 

problematiche si sono risolte con l’invio riferito al primo bimestre 2023, avvenuto in marzo 2023.  

Inoltre, la Relazione Annuale considera anche la presenza di un progetto finora non monitorato nella BDU: 

si tratta del progetto AZIONI DI SISTEMA INVITALIA appartenente all’Area tematica 12 CAPACITA’ 

AMMINISTRATIVA. Il monitoraggio di tale progetto è di competenza di INVITALIA e del Dipartimento 

Politiche di Coesione e sarà presente in BDU prossimamente, con il coinvolgimento diretto di INVITALIA. 

I dati di tale progetto, non presenti in BDU, sono pervenuti dal Dipartimento delle Politiche di Coesione e 

sono considerati all’interno della relazione. 
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 IDENTIFICAZIONE PIANO SVILUPPO E COESIONE 

1.1 Elementi identificativi del Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia 

TITOLO DEL PIANO Piano Sviluppo e Coesione della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia 

DELIBERA CIPESS APPROVAZIONE PSC FVG 19/2021 

AMMINISTRAZIONE DI RIFERIMENTO Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

AREA TERRITORIALE Centro Nord 

 
Il Piano Sviluppo e Coesione del Friuli Venezia Giulia (di seguito anche PSC o Piano) raccoglie gli 

investimenti finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) comprendendo tutti gli interventi 

precedentemente inclusi nelle programmazioni FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che sono 

confluiti nella Sezione Ordinaria, oltre ad una Sezione Speciale derivante dalla riprogrammazione dei 

Fondi Strutturali 2014-2020, che ha riguardato, in particolare, il POR del Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

Il Piano è stato approvato, ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 Misure urgenti di 

crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, dal Comitato Interministeriale per la 

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la Delibera n.19/2021 Approvazione 

del piano sviluppo e coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

 
Il Piano nasce con l’obiettivo di garantire un miglior coordinamento nella gestione degli investimenti delle 

risorse assegnate alla Regione mediante modalità unitarie di gestione e monitoraggio, assorbendo tutti 

i documenti programmatici del Fondo di Sviluppo e Coesione dei periodi di programmazione 2000-2006, 

2007-2013 e 2014-2020.  

 
In quest’ottica, è stata effettuata un’attenta attività di ricognizione, condotta dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Coesione, dall’Agenzia della Coesione territoriale, dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanza (IGRUE) e dagli uffici competenti della Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia, la quale ha definito gli interventi rientranti nelle tipologie previste all’art.44 comma 7 a) e 

b) del sopracitato decreto – legge 34/2019 (confluiti nella Sezione Ordinaria del Piano) ed eventuali 

risorse riprogrammabili.  

 
Inoltre, a seguito della situazione pandemica e in base a quanto disposto dagli artt. 241 e 242 del 

successivo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato 

previsto che il Piano ricomprenda anche una Sezione Speciale, dedicata alle nuove risorse FSC 14-20 

assegnate a copertura di riprogrammazioni del Piano operativo regionale FSE 2014-2020 intervenute in 

supporto all’emergenza da COVID-19. Successivamente, in data 21 settembre 2020, è stato sottoscritto 

l’Accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il 
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quale ha individuato e definito le azioni del POR FSE 2014-2020 da riprogrammare per l’emergenza 

COVID-19 e le nuove assegnazioni di risorse FSC poi confermate con la delibera CIPE n. 60/2020. 

 

A seguito della pubblicazione della Delibera CIPESS n.19/2021 (Approvazione PSC Friuli Venezia Giulia), con 

la deliberazione del 28 maggio 2021 n. 849 la Giunta Regionale FVG ha preso atto di tale approvazione, 

individuando nella Direzione centrale Finanze l’Autorità responsabile del Piano del Friuli Venezia Giulia, e ha 

approvato il quadro delle attività da realizzare nella Sezione Speciale. 

 

1.2 Risorse complessive del PSC per la Sezione Ordinaria e per la Sezione Speciale 

Il valore complessivo del Piano della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è pari a 322,42 Milioni di 

Euro di risorse FSC, come di seguito suddivisi tra Sezione Ordinaria e Sezione Speciale:  

Risorse PSC – Sezione Ordinaria 

Sezione Ordinaria ex art. 44, comma 7 lettera a) 255,60 Milioni di Euro 

Sezione Ordinaria ex art. 44, comma 7 lettera b) 18,73 Milioni di Euro 

TOTALE 274,33 Milioni di Euro 

 

Risorse PSC – Sezione Speciale 

Risorse FSC, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla 

valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell’art. 44 del 

decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni 

9,4 Milioni di Euro 

Nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di 

destinazione territoriale del Fondo, di risorse FSC 2014-2020 
38,69 Milioni di Euro 

TOTALE 48,09 Milioni di Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZ.ORDINARIA SEZ.SPECIALE 
Totale risorse FSC PSC FVG  

322,42 Milioni di Euro 
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 AUTORITA’ RESPONSABILE DEL PIANO 

La Delibera della Giunta Regionale n. 849/2021 individua nella Direzione centrale finanze l’Autorità 

Responsabile del Piano all’interno della quale è stato identificato come struttura designata il Servizio 

programmazione finanziaria.  

A supporto dell’Autorità responsabile si colloca il NUVV – Nucleo regionale di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici, che ha il compito di supportare le attività di monitoraggio e coordinare la 

valutazione degli effetti degli investimenti del Piano, ai sensi di quanto definito dalla Delibera CIPESS 

2/2021.  

 ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 

La Struttura designata quale Organismo di Certificazione è il Servizio adempimenti fiscali e certificazione 

di spesa della programmazione comunitaria che opera presso la medesima Direzione centrale Finanze.  

A scopo riassuntivo, si riporta lo schema della governance del Piano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorità Responsabile del Piano Servizio programmazione finanziaria 

Organismo di certificazione Servizio adempimenti fiscali e certificazione di 

spesa della programmazione comunitaria 

Comitato di Sorveglianza Istituito con Delibera di Giunta Regionale FVG n. 

1708/2021 
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 GENESI DEL PIANO 

Come definito dalle Linee Guida per la redazione della Relazione di Attuazione Annuale, il paragrafo 

dedicato alla genesi del Piano si trova nell’allegato 1 della RAA 2021.  
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 QUADRO D’INSIEME DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (comprendente 

Sezione Ordinaria e Sezione Speciale) 

5.1  Il Piano finanziario del PSC  

Come disposto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021, su proposta dell’Amministrazione 

titolare responsabile del PSC, il Comitato di Sorveglianza provvede ad approvare gli importi finanziari ed 

eventuali modifiche per Area tematica e Settore d’intervento del PSC. Si riporta di seguito il piano 

finanziario approvato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza in data 9 dicembre 2021.  

Tab.1: Piano finanziario globale del Piano Sviluppo e Coesione 

 

AREE TEMATICHE SETTORI D'INTERVENTO

 01.01 RICERCA E SVILUPPO                                                    21,43   

01.02 STRUTTURE DI RICERCA                                                       4,70   

Totale                                                    26,13   

02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI                                                    17,41   

02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE                                                       7,03   

Totale                                                    24,44   

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI                                                       6,31   

03.02 TURISMO E OSPITALITA’                                                       4,13   

03.04 COMPETENZE                                                       3,99   

Totale                                                    14,43   

04.02 ENERGIA RINNOVABILE                                                       4,10   

Totale                                                       4,10   

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO                                                       1,03   

05.02 RISORSE IDRICHE                                                    40,44   

05.04 BONIFICHE                                                    42,44   

Totale                                                    83,91   

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO                                                       9,32   

Totale                                                       9,32   

07.01 TRASPORTO STRADALE                                                    53,59   

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO                                                    18,00   

07.03 TRASPORTO MARITTIMO                                                       9,00   

07.04 TRASPORTO AEREO                                                       1,36   

07.05 MOBILITÀ URBANA                                                       5,17   

07.06 LOGISTICA                                                       2,81   

Totale                                                    89,93   

08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI                                                    14,02   

Totale                                                    14,02   

09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE                                                    28,57   

Totale                                                    28,57   

11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE                                                       5,10   

11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE                                                    18,46   

Totale                                                    23,56   

12.02 ASSISTENZA TECNICA                                                       4,01   

Totale                                                       4,01   

Totale PSC FVG                                                  322,42   

02 - DIGITALIZZAZIONE

PSC FRIULI VENEZIA GIULIA

Piano finanziario alla data del 09/12/2021

Area territoriale Centro-nord - regione Friuli Venezia Giulia

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d’intervento (valori in Milioni di Euro)

01  - RICERCA E INNOVAZIONE

09 - LAVORO E OCCUPABILITA'

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE

04 - ENERGIA

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

06 - CULTURA

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
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5.1.1. Il Piano finanziario del PSC: riprogrammazione delle risorse approvate dal CdS 

Nel corso del 2022, il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia è stato ulteriormente 

modificato dal punto di vista finanziario. La modifica consiste in una riprogrammazione di risorse dell’Area 

tematica 12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA approvata in sede di Giunta Regionale con delibera n. 1152 

del 5 agosto 2022 e in sede di Comitato di Sorveglianza il 22 settembre 2022. Tale riprogrammazione è 

tutt’oggi al vaglio della Cabina di Regia nazionale, come disposto dalla Delibera CIPESS 2/2021.  

Tab.2: Piano finanziario globale del Piano Sviluppo e Coesione – riprogrammazione settembre 2022 

 

AREE TEMATICHE SETTORI D'INTERVENTO

 01.01 RICERCA E SVILUPPO                                                    21,94   

01.02 STRUTTURE DI RICERCA                                                       5,33   

Totale                                                    27,27   

02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI                                                    17,41   

02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE                                                       7,03   

Totale                                                    24,44   

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI                                                       6,31   

03.02 TURISMO E OSPITALITA’                                                       4,13   

03.04 COMPETENZE                                                       3,99   

Totale                                                    14,43   

04.02 ENERGIA RINNOVABILE                                                       4,10   

Totale                                                       4,10   

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO                                                       1,03   

05.02 RISORSE IDRICHE                                                    40,44   

05.04 BONIFICHE                                                    42,44   

Totale                                                    83,91   

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO                                                       9,32   

Totale                                                       9,32   

07.01 TRASPORTO STRADALE                                                    53,59   

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO                                                    18,00   

07.03 TRASPORTO MARITTIMO                                                       9,00   

07.04 TRASPORTO AEREO                                                       1,36   

07.05 MOBILITÀ URBANA                                                       5,17   

07.06 LOGISTICA                                                       2,81   

Totale                                                    89,93   

08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI                                                    14,02   

Totale                                                    14,02   

09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE                                                    28,57   

Totale                                                    28,57   

11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE                                                       5,10   

11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE                                                    18,46   

Totale                                                    23,56   

12.02 ASSISTENZA TECNICA                                                       2,87   

Totale                                                       2,87   

                                                 322,42   

PSC FRIULI VENEZIA GIULIA

Piano finanziario alla data del 22/09/2022

Area territoriale Centro-nord - regione Friuli Venezia Giulia

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d’intervento (valori in Milioni di Euro)

01  - RICERCA E INNOVAZIONE

02 - DIGITALIZZAZIONE

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE

04 - ENERGIA

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

06 - CULTURA

Totale PSC FVG

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

09 - LAVORO E OCCUPABILITA'

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA
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Come si può vedere nel dettaglio alla tabella n. 3, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse del Piano, 

anche su suggerimento dell’Amministrazione statale, l’Autorità responsabile ha provveduto ad una 

ricognizione interna agli uffici regionali con il fine di ridestinare le risorse FSC che non rispettavano 

l’obbligo di assunzione delle OGV al 31 dicembre 2022. L’obiettivo di tale analisi è stato quello di 

individuare degli interventi regionali che, in coerenza con gli obiettivi strategici del Fondo Sviluppo e 

Coesione, potessero rientrare nel Piano.   

Da tale analisi interna è emersa la proposta della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e 

Famiglia, inerente agli interventi del Sistema complesso ARGO. Tali progetti vantano una forte 

vocazione volta all’innovazione del tessuto regionale, pertanto rientrano perfettamente nel panorama 

degli interventi FSC.  Nei capitoli successivi, verrà riportata la valenza di tali interventi, mentre nella tabella 

sottostante si delineano le aree interessate dalla riprogrammazione finanziaria. 

Tab.3: Variazione del Piano finanziario del PSC – riprogrammazione settembre 2022  

 

Si precisa che la riprogrammazione tra Aree tematiche, finalizzata al finanziamento dei progetti ARGO, è 

stata approvata dalla Giunta Regionale con la DGR 1152 del 5 agosto 2022 e successivamente dal 

Comitato di Sorveglianza del Piano con la procedura scritta d’urgenza conclusasi il 22 settembre 2022. 

Inoltre, tale riprogrammazione di risorse è soggetta all’approvazione da parte della Cabina di Regia 

nazionale, come disposto dalla Delibera CIPESS 2/2021. In particolare, al punto 4. Sorveglianza del PSC e 

modifiche del Piano viene definito che qualsiasi variazione del Piano che preveda lo spostamento di risorse 

FSC tra Aree tematiche, se supera la soglia del 10% del valore dell’area a cui si sottraggono risorse, deve 

essere trasmessa alla Cabina di Regia per la sua approvazione. Il materiale utile al passaggio in Cabina di 

Regia è stato fornito dall’Autorità responsabile al DPCoE e tutt’oggi si è in attesa di tale approvazione. Ai 

fini di questa relazione, il piano finanziario, gli avanzamenti finanziari, economici e procedurali saranno 

calcolati senza tener conto di quest’ultima modifica, alla quale verranno tuttavia dedicati paragrafi ad 

hoc, in quanto interventi che hanno già avuto l’approvazione da parte del CdS del PSC, ma non ancora 

della Cabina di Regia del cui pronunciamento si attende di avere notizia, anche in considerazione del fatto 

che gli interventi previsti hanno tutti generato OGV entro il 31.12.2022, grazie ad un lavoro complesso 

condotto dagli uffici regionali e da Area di Ricerca che da agosto a dicembre 2022 hanno comportato 

Settori di intervento PSC - Sezione Ordinaria - approvato 

in CdS il 9/12/2021

Variazione finanziaria del Piano PSC -Sezione Ordinaria - 

Totale attuale

 01.01 RICERCA E SVILUPPO 21,43                                                            0,51                                                       21,94                                             

01.02 STRUTTURE DI RICERCA 4,70                                                              0,63                                                       5,33                                               

Totale 26,13                                                              1,14                                                        27,27                                             

12.02 ASSISTENZA TECNICA 4,01                                                              1,14 -                                                      2,87                                              
Totale 4,01                                                              1,14 -                                                      2,87                                              

PSC - Sezione Ordinaria - approvato 

in CdS il 9/12/2021

Totale Variazione PSC -Sezione Ordinaria - 

Totale attuale

Totale PSC FVG 274,33                                                         0,00                                                       274,33                                        

Estratto: Piano finanziario del PSC per area tematica e settore di intervento - Sezione Ordinaria

Area territoriale Centro-nord - Regione Friuli Venezia Giulia

Variazione del Piano finanziario (valori in Milioni di Euro)
Area tematica 01 RICERCA E INNOVAZIONE

Area tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Tutte le aree tematiche rilevanti

*Nota: Si specifica che, come approvato dal CdS del PSC il 09 dicembre 2022, all'interno dell'area tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA è calcolato il 

progetto Azioni di Sistema del SIN di Trieste per un totale di 2.500.000,00 €, la cui titolarità è in capo a Invitalia. 
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attività per l’implementazione di inviti e bandi ad hoc e per le conseguenti procedure di istruttoria, 

approvazione dei progetti e adozione delle OGV.  

 

5.1.2 Piano finanziario distinto tra Sezione Ordinaria e Sezione Speciale 

Come già precedentemente illustrato, il Piano (Sezione Ordinaria e Sezione Speciale) vale 322, 42 Milioni 

di Euro, ripartiti in 11 Aree tematiche individuate nella riclassificazione degli interventi delle passate 

programmazioni (Sezione Ordinaria) e nella riprogrammazione di alcune progettualità del POR FSE 2014 

– 2020 in supporto all’emergenza COVID-19 (Sezione Speciale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSC 

322,42 mln € 

Sezione Ordinaria  

274,33 mln € 

Sezione Speciale 

48,09 mln € 
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Sezione A – Sezione Ordinaria 

Con l’obiettivo di fornire maggiore chiarezza sui contenuti del PSC, si riporta il prospetto complessivo 

della Sezione Ordinaria, con le modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza durante l’anno 2022. 

La tabella sottostante racchiude le sole risorse FSC delle tre passate programmazioni confluite nella 

Sezione Ordinaria, suddivise per Area tematica e Settore di intervento. 

Tab.4: Ripartizione risorse per Area tematica e Settore di intervento della Sezione Ordinaria1 

 

                                                             
1 Colonna con piano finanziario al 22/09/2022 in attesa di approvazione da parte della Cabina di Regia 
Colonna “Parte PSC chiusa” contiene i dati derivanti dalla Relazione di chiusura parziale approvata dal CdS in data 30 marzo 2022. 

AREE TEMATICHE SETTORI D'INTERVENTO
PIANO FINANZIARIO AL 

09/12/2021

PIANO FINANZIARIO AL 

22/09/2022
PARTE PSC CHIUSA

 01.01 RICERCA E SVILUPPO                                                    21,43                                            21,94                                        21,43   

01.02 STRUTTURE DI RICERCA                                                       4,70                                               5,33                                           4,29   

Totale                                                    26,13                                            27,27                                        25,72   

02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI                                                    17,41                                            17,41                                        17,41   

02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE                                                       7,03                                               7,03                                           5,80   

Totale                                                    24,44                                            24,44                                        23,21   

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI                                                       6,31                                               6,31                                           6,31   

03.02 TURISMO E OSPITALITA’                                                       4,13                                               4,13                                           3,87   

03.04 COMPETENZE                                                       3,99                                               3,99                                           3,82   

Totale                                                    14,43                                            14,43                                        14,00   

04.02 ENERGIA RINNOVABILE                                                       4,10                                               4,10                                           3,36   

Totale                                                       4,10                                               4,10                                           3,36   

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO                                                       1,03                                               1,03                                                -     

05.02 RISORSE IDRICHE                                                    40,44                                            40,44                                           5,36   

05.04 BONIFICHE                                                    42,44                                            42,44                                           3,44   

Totale                                                    83,91                                            83,91                                           8,80   

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO                                                       9,32                                               9,32                                           7,31   

Totale                                                       9,32                                               9,32                                           7,31   

07.01 TRASPORTO STRADALE                                                    53,59                                            53,59                                           0,24   

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO                                                    18,00                                            18,00                                        18,00   

07.03 TRASPORTO MARITTIMO                                                       9,00                                               9,00                                           9,00   

07.04 TRASPORTO AEREO                                                       1,36                                               1,36                                           1,36   

07.05 MOBILITÀ URBANA                                                       5,17                                               5,17                                           5,17   

07.06 LOGISTICA                                                       2,81                                               2,81                                           2,81   

Totale                                                    89,93                                            89,93                                        36,58   

08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI                                                    14,02                                            14,02                                        10,66   

Totale                                                    14,02                                            14,02                                        10,66   

09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE                                                       4,04                                               4,04                                           4,04   

Totale                                                       4,04                                               4,04                                           4,04   

12.02 ASSISTENZA TECNICA                                                       4,01                                               2,87                                           0,35   

Totale                                                       4,01                                               2,87                                           0,35   

                                                274,33                                         274,33                                     134,03   

09 - LAVORO E 

OCCUPABILITA'

Totale PSC FVG

12 - CAPACITA' 

AMMINISTRATIVA

03 - COMPETITIVITA' 

IMPRESE

04 - ENERGIA

05 - AMBIENTE E 

RISORSE NATURALI

06 - CULTURA

07 - TRASPORTI E 

MOBILITA'

08 - 

RIQUALIFICAZIONE 

PSC FRIULI VENEZIA GIULIA - Piano finanziario - modifiche 2022

Sezione ordinaria del PSC

Area territoriale Centro-nord - regione Friuli Venezia Giulia

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d’intervento (valori in Milioni di Euro)

01  - RICERCA E 

INNOVAZIONE

02 - DIGITALIZZAZIONE
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Come si evince dalla tabella soprastante la Sezione Ordinaria del PSC della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia prevede 10 Aree tematiche, ciascuna comprendente gli interventi delle passate 

programmazioni riclassificati per coerenza di obiettivi ed ambito di intervento.  

A livello finanziario, sono 19 gli APQ della programmazione 2000-2006 che contribuiscono alla Sezione 

Ordinaria del PSC per un totale di 108 Milioni di Euro. Per le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, 

invece, sono confluite all’interno del Piano in totale di 166,33 Milioni di Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

  Sezione B – Sezione Speciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come già descritto in precedenza, alla Sezione Ordinaria di cui i paragrafi precedenti, si aggiunge una 

Sezione Speciale. La Delibera della Giunta Regionale n. 849/2021 ha approvato il quadro delle attività da 

realizzare nell’ambito della Sezione Speciale del PSC che è contenuto nella tabella n. 5. Inoltre, la tabella 

indica le pertinenti Aree tematiche di riferimento.  

Tab.5: Ripartizione risorse per Area tematica e Settore di intervento della Sezione Speciale 

 

 

AREE TEMATICHE SETTORI D'INTERVENTO

Settore di intervento 09.01 - ex FSE

SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE
                                                              24,53   

Totale                                                               24,53   

Settore di intervento 11.01- ex FSE

STRUTTURE EDUCATIVE E 

FORMATIVE

                                                                5,10   

Settore di intervento 11.02 - ex FSE

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
                                                              18,46   

Totale                                                               23,56   

                                                              48,09   

48,09                                                            Totale

Interventi ex FSE

PSC FRIULI VENEZIA GIULIA

Piano finanziario alla data del 30/06/2021

Area territoriale Centro-nord - regione Friuli Venezia Giulia

Sezione speciale 2: risorse FSC copertura progetti ex PO 14-20

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d’intervento (valori in Milioni di Euro)

09 - LAVORO E 

OCCUPABILITA'

11 - ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

Sezione Speciale 

48,09 mln € 

Riprogrammazione risorse 

POR FSE 2014-2020 

PSC 

322,42 mln € 
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5.2 Obiettivi ed indicatori 

In sede di Comitato di Sorveglianza sono stati approvati anche i seguenti prospetti, rispettivamente alla Sezione Ordinaria ed alla Sezione Speciale, che 

prevedono la classificazione delle Aree tematiche per obiettivi ed indicatori (tab. n. 6 e n. 7). Le tabelle sono aggiornate all’ultima modifica del Piano, 

approvata dal CdS il giorno 22 settembre 2022.  

Tab.6: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA: PRINCIPALI INDICATORI E OBIETTIVI PER AREA TEMATICA - Sezione Ordinaria  

01 - RICERCA E 

INNOVAZIONE 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO  

PRINCIPALI 
 Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale  Numero di Progetti R&S Spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo 

intra muros della Pubblica Amministrazione, 
dell'Università e delle imprese pubbliche e private 
sul PIL 

 Orientare le scelte imprenditoriali verso le attività di ricerca e 
sviluppo, l’adozione di nuove soluzioni organizzative 

Occupazione creata Brevetti registrati allo European Patent Office 
(EPO) 

 Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico 

Giornate/uomo complessivamente attivate Numero di imprese che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto e/o di processo sul totale 
delle imprese 

 Incremento della capacità di offrire innovazione e nuova 
conoscenza al sistema produttivo locale 

Numero progetti realizzati in collaborazione con Enti di 
ricerca/Università 

Aumento della spesa per ricerca e sviluppo delle 
imprese pubbliche e private sul PIL 

 Valorizzare la cooperazione tra ricerca e imprese2 
 

Numero di persone che ricevono un sostegno 
 
Investimenti totali 

 
Aumento della spesa per ricerca e sviluppo delle 
imprese pubbliche e private sul PIL 
 

 Incentivare lo sviluppo dei sistemi produttivi locali Giornate/uomo prestate Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%) 

 Potenziare il sistema della ricerca scientifica regionale   

02 - DIGITALIZZAZIONE OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 
  Gg uomo prestate  

  Studi e progettazioni  

  Gg uomo per la realizzazione dello studio  

  Installazione centri servizi telematici (n)  

                                                             
2 Obiettivo ed indicatori corrispondenti aggiunti con modifiche del piano finanziario (approvato dal CdS in data 22 settembre 2022).  
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 Garantire a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione 
l'accesso alle reti, riducendo il divario infrastrutturale 
riguardante la banda larga nelle aree remote e rurali (aree 
deboli/marginali 

Unità di beni acquistati Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%) 

  Gg uomo attivate  
  Infrastrutture realizzate (KM)  
  

 
 
 
 

Estensione dell'intervento (ml)  

03 - COMPETITIVITA' 

IMPRESE 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 

  Imprese beneficiate  

 Rafforzare il tessuto produttivo regionale per favorire processi 
di crescita dimensionale del sistema imprenditoriale e superare i 
fenomeni di nanismo e marginalità 

Occupazione creata Spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo 
intra muros della Pubblica Amministrazione, 
dell'Università e delle imprese pubbliche e private 
sul PIL 

 Consolidamento del sistema economico in area montana Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Progetti di impresa finanziati sul totale delle 
imprese  (%) 

 Rinnovamento del tessuto produttivo locale e delle reti locali di 
impresa con conseguente consolidamento delle situazioni 
occupazionali, 

Superficie oggetto di intervento (Mq)  

 Sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali 
favorendo anche la loro Internazionalizzazione 
 

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)  

04 - ENERGIA OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 
 Migliorare la rete viaria a servizio delle foreste e la logistica a 

servizio della raccolta, trasformazione e commercializzazione del 
legname a scopi energetici al fine di sviluppare la produzione di 
cippato destinato alla produzione di energia dalle foreste 
regionali 

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Quota di energia prodotta da biomassa locale sul 
totale della biomassa 

 Sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali 
favorendo anche la loro Internazionalizzazione 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere  



17 
 

  Superficie oggetto di intervento (Ha)  

  
 
 
 
 

Potenza installata (KW) 
 
 

 

05 - AMBIENTE E 

RISORSE NATURALI 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 

  Occupazione creata  

  Superficie oggetto di intervento (mq) Superficie bonificata 

 Contribuire a diminuire la pressione ambientale esercitata dal 
sistema degli insediamenti civili ed industriali sull’Alto Adriatico, 
intervenendo su due tra i principali fattori di pressione, ovvero: - 
l’inquinamento del suolo e delle falde del SIN di Trieste - il 
sistema di infrastrutture pubbliche deputato al ciclo integrato 
dell’acqua per usi civili 

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento  
(MCS) 

Abitanti equivalenti serviti effettivi (AES) da 
impianti di depurazione delle acque reflue urbane 
con trattamento secondario e terziario sugli 
abitanti equivalenti totali della regione 

 Accrescere la capacità di offerta, qualità e efficienza del servizio 
di gestione dei rifiuti, rafforzando le filiere produttive a esso 
collegate e recuperare alle opportunità di sviluppo sostenibile i 
siti contaminati, anche a tutela della salute pubblica 

Giornate/uomo complessivamente attivate Intensità del consumo energetico 

  Ampliamento della capacità (Mc/sec)  

  Sistemazione fluviale (m lineari)  
 

 

06 - CULTURA OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 
  Superficie oggetto di intervento (mq)  

 Sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione, la 
valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e dei 
servizi culturali nel territorio regionale. 

N. interventi aree archeologiche % Quota superficie interessata da regimi di 
protezione ambientale 

  
 
 
 

N. di interventi di restauro architettonico 
 
 
 

 



18 
 

 
 
 

07 - TRASPORTI E 

MOBILITA' 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 

 incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, migliorando 
l’efficacia, l’efficienza e gli standard qualitativi del sistema 
del trasporto pubblico locale per i passeggeri e per le 
merci 

Unità di beni acquistati qualità del parco rotabile -Età media del 
parco rotabile regionale 

 intervenire nelle aree critiche della viabilità di interesse 
regionale e locale ad implementazione dell’obiettivo 
generale di dotare la regione di una rete di infrastrutture 
stradali efficienti e sicure per completare ed integrare i 
collegamenti di scala nazionale e transnazionale alla rete 
sub-regionale ed al contempo sviluppare la vocazione 
intermodale dei poli logistici regionali e incrementare 
l’efficienza dei servizi logistici 

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) diminuzione tempo di percorrenza per 
raggiungere aree di difficile accessibilità 

 Favorire la connessione delle aree produttive e dei 
sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e 
i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: 
migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e 
promuovere modalità sostenibili 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere accessibilità media 

  superficie oggetto di intervento  

08 - RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 

  Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) Ammontare degli investimenti indotti 

 Realizzazione di interventi di rigenerazione territoriale 
integrata, mirati a fronteggiare specifici profili di 
problematicità mediante una politica sinergica dei fattori 
di accessibilità, attrattività, animazione ed organizzazione 
degli attori pubblici e privati di sviluppo locale. 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere  

 Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane 
superiori per aumentare la competitività e per migliorare 
la fornitura di servizi di qualità nelle città e nei bacini 
territoriali sovracomunali e regionali di riferimento 

Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 
progetto 

Riduzione dei consumi energetici 

  Giornate/uomo prestate   

  Occupazione creata  
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  Superficie oggetto di intervento (mq)  
09 - LAVORO E 

OCCUPABILITA' 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 

    

 Crescita e miglioramento dell’offerta di servizi per il 
lavoro e l’occupabilità da parte dei Centri per l’impiego 

Giornate/uomo complessivamente attivate Numero di servizi amministrativi resi on line 
rispetto al totale dei servizi erogati a favore 
dei disoccupati 

  Unità di beni acquistati Numero di servizi di incontro 
domanda/offerta (IDO) resi on line 

    

12 - CAPACITA' 

AMMINISTRATIVA 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 

    
 Potenziare la gestione del Programma e la capacità 

amministrativa 
Giornate/uomo complessivamente attivate  

  Studi o progettazioni  
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Tab.7: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA: PRINCIPALI INDICATORI E OBIETTIVI PER AREA TEMATICA – Sezione Speciale  

09- LAVORO E 

OCCUPABILITA' 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI DI RISULTATO 

PRINCIPALI 

  aumentare l'occupabilità delle persone adulte attraverso 
percorsi formativi e tirocini 

CO01 partecipanti: i disoccupati, compresi i 
disoccupati di lungo periodo 

 

 aumentare l'occupabilità dei giovani  attraverso percorsi 
formativi e tirocini 

CO03 partecipanti: le persone inattive  

 sostenere l'autoimprenditorialità  CO05 partecipanti: i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica 
alla fine della loro partecipazione all’intervento 

 sostenere il reinserimento lavorativo o il mantenimento di 
lavoratori in situazioni di crisi aziendale  

CO09 partecipanti: i titolari di un diploma di 
istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2) 

CR06 partecipanti che ottengono una qualifica 
alla fine della loro partecipazione all’intervento 

 sostenere l'inserimento lavorativo attraverso l'apprendistato CO10 partecipanti: i titolari di un diploma di 
insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un 
diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) 

SR6 partecipanti che ottengono una qualifica alla 
fine della loro partecipazione all’intervento 

 aumentare l'occupabilità delle persone attraverso percorsi 
formativi di operatore socio sanitario  

CO11 partecipanti: i titolari di un diploma di 
istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) 

 

 aumentare l'occupabilità delle persone attraverso percorsi 
formativi  

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione 
sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del 
lavoro 

 

11 ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI DI RISULTATO 

PRINCIPALI 
 sostegno alla crescita professionale e all'occupabilità delle 

persone attraverso percorsi formativi finalizzati al rilascio di una 
qualifica professionale  

CO01 partecipanti: i disoccupati, compresi i 
disoccupati di lungo periodo 

 

  
sostegno alla formazione tecnica superiore (ITS) 

CO03 partecipanti: le persone inattive  

 sostegno alla formazione tecnica superiore (IFTS) 
 
ammodernamento delle attrezzature didattiche e dei laboratori  
degli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione 

CO05 partecipanti: i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica 
alla fine della loro partecipazione all’intervento 

CO09 partecipanti: i titolari di un diploma di 
istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2) 

CR06 partecipanti che ottengono una qualifica 
alla fine della loro partecipazione all’intervento 

CO10 partecipanti: i titolari di un diploma di 
insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un 
diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) 

SR6 partecipanti che ottengono una qualifica alla 
fine della loro partecipazione all’intervento 

CO11 partecipanti: i titolari di un diploma di 
istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) 
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5.3 Previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio  

Si riportano di seguito le previsioni di spesa del PSC, come approvate dal Comitato di Sorveglianza il 6 

dicembre 2022: 

Tab.8: PSC Friuli Venezia Giulia – Previsioni di spesa del PSC per il primo triennio (valori in Milioni di Euro) 

 

Spesa 

complessiva 

cumulata 

realizzata 

alla fine 

dell’anno 

t= 2021 (1) 

Spesa 

complessiva 

ulteriore 

prevista 

nell’anno t+1= 

2022  (2) 

Spesa 

complessiva 

ulteriore 

prevista 

nell’anno t+2= 

2023 (3) 

Spesa 

complessiva 

ulteriore 

prevista 

nell’anno t+3= 

2024 (4) 

Spesa 

complessiva 

ulteriore da 

realizzare 

negli anni 

successivi (5) 

Dotazione 

del PSC 

(6) = 

(1+2+3+4+5) 

 
Sezione 

Ordinaria 
Sezione 

Ordinaria 
Sezione 

Ordinaria 
Sezione 

Ordinaria 
Sezione 

Ordinaria 
Sezione 

Ordinaria 

TOTALE 214,57 1,83 37,00 15,00 5,93 274,33 

 
Sezione 

Speciale 
Sezione 

Speciale 
Sezione 

Speciale 
Sezione 

Speciale 
Sezione 

Speciale 
Sezione 

Speciale 

TOTALE 3,72 17,27 17,58 7,47 2,04 48,09 

 
Tutte le 

Sezioni del 

PSC 

Tutte le 

Sezioni del 

PSC 

Tutte le 

Sezioni del 

PSC 

Tutte le 

Sezioni del 

PSC 

Tutte le 

Sezioni del 

PSC 

Tutte le 

Sezioni del 

PSC 

TOTALE 218,29 19,10 54,58 22,47 7,97 322,42 
 

Rispetto alle previsioni effettuate nel 20213, si sono individuati degli scostamenti dovuti ad un 

allungamento di tempistiche nell’avanzamento procedurale e finanziario di alcuni interventi. In 

particolare, tali disallineamenti sono riconducibili a:  

1) tempi più lunghi del previsto per l’inizio dei lavori di opere per il progetto di messa in sicurezza 

dell’Area Ferriera di Servola. Sebbene l’aggiudicazione definitiva dei lavori sia avvenuta nel giugno 

2022, la consegna dei lavori è avvenuta solo nel settembre 2022 a causa di ritardi negli 

adempimenti in capo al soggetto appaltatore e al concessionario delle Aree. I pagamenti sono 

previsti a partire dal 2023; 

2) tempi lunghi nel controllo dei giustificativi di progetti particolarmente rilevanti in termini di spesa 

e di complessità realizzativa. Si tratta di interventi conclusi dal punto di vista fisico dei lavori, 

mentre i pagamenti sono attualmente nella fase di rendicontazione e controllo. Nel corso del 

2023 saranno registrati nei sistemi informatici.  

                                                             
3 Di seguito si riporta la tabella con le previsioni presentate nella RAA 2021:  
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 STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC 

6.1 Procedure di Attivazione 

Per quanto concerne le procedure di attivazione è necessario distinguere tra le due Sezioni (Ordinaria e 
Speciale). 

Nel corso del 2022, l’assetto delle procedure di attivazione della Sezione Ordinaria è mutato a seguito 

dell’attività di migrazione dalla BDU 2007-2013 alla BDU 2014-2020 e, contemporaneamente, 

dell’adozione del sistema di monitoraggio Sistema Gestione Progetti (SGP) 2014-2020 (sistema 

dialogante direttamente con la BDU 14-20). Parallelamente a questa attività, si sono svolte le procedure 

di riprogrammazione delle risorse a favore dei progetti complessi ARGO, il cui monitoraggio è in capo alla 

Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia e per il quale sono state create delle 

procedure di attivazione ad hoc.  

Di seguito, per la Sezione Ordinaria, verranno analizzate le 5 procedure di attivazione presenti nella Banca 

Dati Nazionale 14-20. Nello specifico, 3 di queste procedure vengono monitorate dal sistema di 

monitoraggio SGP, mentre 2 dal sistema Netforma (monitoraggio utilizzato dalla Direzione centrale 

Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia).  

Sezione Ordinaria 

Nell’autunno 2022, l’Autorità responsabile del Piano ha adottato il Sistema Gestione Progetti 2014-2020 

come strumento di monitoraggio generale della Sezione Ordinaria del PSC (ad eccezione dei progetti 

ARGO che sono monitorati da un SIL della Regione Autonoma FVG e da questo inviati alla BDU). Tale 

scelta è stata dettata dalla necessità di creare un colloquio diretto con la BDU 2014-2020 per l’invio dei 

dati bimestrali (come definito dalla Delibera CIPESS 2/2021), cosa non possibile con i sistemi utilizzati 

fino a quel momento dall’Autorità responsabile del PSC per l’invio dei dati alla BDU 07-13 e considerando 

che per i progetti FSC 2000-2006 non era previsto un dialogo tra SGP e la BDU.   

All’interno della BDU 2014-2020, come previsto dalle regole individuate da IGRUE per l’attività di 

migrazione, sono state create 2 procedure di attivazione riguardanti rispettivamente le ex 

programmazioni FSC 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020. Inoltre, è stata creata una nuova procedura di 

attivazione per il nuovo progetto dedicato all’assistenza tecnica. Come illustrato dalla tabella n. 9, le 

procedure di attivazione risultano essere pertanto le seguenti:  

- PRATT33669 – Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 DL 3472019 – Regione Friuli Venezia Giulia nella 

quale sono confluiti i 482 progetti della ex programmazione FSC 2007-2013 e 2014-2020, per un 

totale di risorse FSC pari a 162.862.827,33 €4; 

- PRATT34028 – Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 DL 34/2019 – Regione Friuli Venezia Giulia, 

contente 128 per un totale di risorse FSC pari a 107.469.751,49 €; 

- PRATT33683 – Delibera di Giunta Regionale di approvazione della scheda di attività di assistenza 

tecnica con un progetto, la cui procedura di attivazione ha un valore di 61.336,45 €.  

                                                             
4 All’interno di questa procedura, nel progetto della Ferriera di Servola (parte lavori), rientra anche la quota FSC 14-20, in quanto 
utilizzata per il completamento del progetto Ferriera.  
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Inoltre, come illustrato dalla tabella n. 9, il Piano conta altre 2 procedure di attivazione dedicate ai progetti 

complessi ARGO, le quali sono monitorate ed inviate alla BDU 14-20 dal sistema Netforma. Le due 

procedure riguardano:  

- PRATT34732 – Progetto ARGO – Area BF 1177 05/08/2022 nella quale si trovano 3 progetti in 

cui non sono presenti Organismi Intermedi (totale risorse FSC 737.800,00 €); 

- PRATT34733 – Progetto ARGO – Area OI 1177 05/08/2022 nella quale si individuano 16 progetti 

di aiuti alle imprese (totale risorse FSC pari a 400.000,00 €).  

Tab.9: Procedure di attivazione della Sezione Ordinaria (valori in Euro) 

 

Sezione Speciale 

Per quanto concerne la Sezione Speciale, come sarà evidenziato nel paragrafo 6.7, non sono stati ancora 

inviati alla BDU 14-20 dati relativi ai progetti e alle relative procedure di attivazione in quanto si è in attesa 

della chiusura delle procedure amministrative nazionali che definiranno il quadro finanziario definitivo del 

PSC Sezione Speciale a seguito dell’approvazione del programma operativo complementare POC. Il 

monitoraggio del PSC-Sezione Speciale sarà quindi operativo dopo la definizione del POC Friuli Venezia 

Giulia, cui seguirà una riduzione della Programmazione finanziaria della Sezione Speciale del PSC. 

Tuttavia si è ritenuto opportuno fornire alcune informazioni sull’avanzamento finanziario, procedurale e 

fisico della Sezione Speciale, nel paragrafo 6.7. 

Si rimanda a tale paragrafo per la specifica descrizione delle procedure correlate ai Programmi di 

intervento della Sezione Speciale 

 

6.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento 

Nella seguente Tabella viene riportato lo stato di avanzamento procedurale delle Aree tematiche e dei 

Settori di intervento della Sezione Ordinaria, sulla base dei dati aggiornati al 31 dicembre 2022 nella BDU 

nazionale, dei soli progetti non ancora conclusi a tale data.  

La maggior parte dei progetti è conclusa. 

I dati trasmessi evidenziano che su un totale di 28 interventi non ancora conclusi: 

 18 si trovano nella fase finale di attuazione (controlli/collaudi); 

  7 sono nella fase di esecuzione dei lavori/forniture; 

 2 hanno aggiudicato i lavori e stanno partendo con l’esecuzione; 

 solo 1 è considerato in una fase di finanziamento (ma trattandosi di un progetto di aiuto alle 

imprese è da considerarsi in linea con le regole che definiscono le OGV).  

PROCEDURA DI 

ATTIVAZIONE - 

CODICE

PROCEDURA DI 

ATTIVAZIONE - CODICE 

LOCALE

DESCRIZIONE N.progetti

IMPORTO 

PROCEDURE DI 

ATTIVAZIONE

PRATT33669 PRATT33669 Progetti FSC 2007-2013 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Friuli Venezia Giulia 482 € 162.862.827,33

PRATT33683 2022707 Delibera di Giunta Regionale di approvazione della scheda di attivita di assistenza tecnica 1 € 61.336,45

PRATT34028 Regione Friuli Venezia Giulia Progetti FSC 2000-2006 ex art 44 DL 34/2019 - Regione Friuli Venezia Giulia 128 € 107.469.751,49

PRATT34732 231 progetto ARGO - Area BF 1177 05/08/2022 3 € 737.800,00

PRATT34733 233 progetto ARGO - Area OI 1177 05/08/2022 16 € 400.000,00

Azioni di Sistema Invitalia 1 € 2.500.000,00

631 € 274.031.715,27TOTALI
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Dei 133 Milioni di Euro associati a progetti ancora non conclusi, oltre il 50% (75 Milioni di Euro) sono 

allocati nell’Area tematica 05 – AMBIENTE E RISORSE NATURALI: si tratta principalmente dell’intervento 

SIN Trieste (Ferriera Servola) e dei due depuratori di Servola e Staranzano.   

Dal punto di vista dei progetti si segnalano: 

1. Un progetto di digitalizzazione e banda larga nei comuni di Latisana, Codroipo e Spilimbergo (1,2 

Milioni di Euro di risorse FSC) - inserito nel 2021 per il quale è stata raggiunta l’OGV al 31 dicembre 

2022; 

2. Il progetto “depuratore di Staranzano” (5,1 Milioni di Euro di risorse FSC) per il quale, nel 2022 si è 

proceduto ad una rimodulazione del progetto (con informativa al CdS) a seguito di problemi legati 

ad inadempienze con la ditta appaltatrice che hanno portato alla risoluzione del contratto nel 2021. 

Le rimodulazioni del progetto hanno permesso il raggiungimento delle OGV entro la data ultima 

del 31 dicembre 2022;  

3. Il progetto “Diaframmatura degli argini esistenti dalla zona ospedale di Latisana alla zona a valle di 

Gorgo di Latisana” per il quale è in corso la fase di esecuzione dell’opera con OGV raggiunte; 

4. Il progetto dedicato alle Azioni di Sistema gestito da INVITALIA S.p.A confluito nell’Area tematica 

12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA per un valore di 2,5 Milioni di Euro.5 

 

 

                                                             
5 Per quanto riguarda gli interventi dedicati al Depuratore di Staranzano, alle Azioni di Sistema e al progetto Gorgo – Fiume 
Tagliamento si rimanda alla sezione relativa all’avanzamento per Aree tematiche e Settori d’intervento.  
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Tab.10: Situazione al 31.12.2022 delle fasi procedurali per i progetti non conclusi (valori in Euro) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AREA TEMATICA SETTORE D'INTERVENTO N.progetti Costo FSC N.progetti Costo FSC  N.progetti  Costo FSC N.progetti Costo FSC N.progetti Costo FSC

02-Connettività digitale 1 1.233.606,55             1 1.233.606,55

Totale 1 1.233.606,55            1 1.233.606,55

04-Competenze 1 167.200,00                1 167.200,00

Totale 1 167.200,00                1 167.200,00

01-Rischi e adattamento climatico 1 1.032.913,80 1 1.032.913,80

02-Risorse idriche 1 30.000.000,00 1 5.100.000,00             2 35.100.000,00

04-Bonifiche 2 39.000.000,00 2 39.000.000,00

Totale 1 30.000.000,00 3 40.032.913,80 1 5.100.000,00            5 75.132.913,80

01-Patrimonio e paesaggio 5 1.902.252,49 5 1.902.252,49

 Totale 5 1.902.252,49 5 1.902.252,49

01-Trasporto stradale 9 50.321.592,01 9 50.321.592,01

Totale 9 50.321.592,01 9 50.321.592,01

01-Edilizia e spazi pubblici 3 1.786.630,72 1 90.774,20 4 1.877.404,92

Totale 3 1.786.630,72 1 90.774,20 4 1.877.404,92

02-Assistenza Tecnica 3 2.554.016,13 3 2.554.016,13

Totale 3 2.554.016,13 3 2.554.016,13

Totale complessivo 18 84.010.475,22 7 42.677.704,13 2 6.333.606,55            1 167.200,00                28 133.188.985,90

*Per la fase “Aggiudicazione lavori” si definisce la fase stipula contratto in atto o conclusa

**Per la fase “Finanziamento (contributi ad imprese) si intende la fase "Attribuzione finanziamento" conclusa

06-Cultura

07-Trasporti e Mobilità

08-Riqualificazione urbana

12-Capacità  Amministrativa

PSC FVG - Sezione Ordinaria

Situazione al 31.12.2022 delle fasi procedurali per i progetti non conclusi

Funzionalità/controlli/collaudo Esecuzione Aggiudicazione Lavori Finanziamento (contributi ad imprese) Totale

02-Digitalizzazione

03-Competitività Imprese

05-Ambiente e risorse naturali
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Per completezza, si riporta l’avanzamento procedurale anche per i progetti ARGO.  

Nella seguente tabella sono indicati i 19 progetti, di cui 16 riguardanti gli aiuti sono attualmente stati 

finanziati, mentre gli altri 3 risultano nella fase di esecuzione (con aggiudicazione conclusa degli 

affidamenti delle forniture).  

Tab.11: Situazione al 31.12.2022 delle fasi procedurali per i progetti non conclusi – ARGO (valori in Euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA TEMATICA SETTORE D'INTERVENTO N.progetti Costo FSC N.progetti Costo FSC N.progetti Costo FSC

01-Ricerca e Sviluppo 1 115.900,00 16 400.000,00 17 515.900,00

02-Strutture di ricerca 2 621.876,16 2 621.876,16

Totale 3 737.776,16 16 400.000,00 19 1.137.776,16

Totale complessivo 3 737.776,16 16 400.000,00 19 1.137.776,16

01-Ricerca e Innovazione

Progetti ARGO

Situazione al 31.12.2022 delle fasi procedurali per i progetti non conclusi

Funzionalità/controlli/collaudo Finanziamento a contributi e imprese Totale
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6.3 SEZIONE ORDINARIA  

6.3.1 Avanzamento finanziario Sezione Ordinaria 

Nel seguente paragrafo viene riportato l’avanzamento finanziario del Piano alla data del 31.12.2022 

(tab.12) messo a confronto con il dato presente nel Piano finanziario (tab. n. 1 pag. 8) approvato dal 

Comitato di Sorveglianza (piano finanziario pre settembre 2022) e le risorse FSC assegnata alla data.  

È importante sottolineare che nella RAA 2021 il numero totale dei progetti presenti nel Piano era di 787, 

mentre al 31 dicembre 2022 il totale dei progetti è sceso a 612. Questa diminuzione è dovuta alla 

migrazione dei progetti 7-13 e 00-06 dalla Banca Dati Unitaria 7-13 e da SGP 00-06 alla BDU 14-20, 

procedura che ha coinvolto solamente gli interventi delle programmazioni precedenti con quota FSC > 0.6  

La diminuzione del numero dei progetti ha portato conseguentemente ad una riduzione del valore degli 

impegni e dei pagamenti complessivi rispetto all’anno precedente. Al 31 dicembre 2022, infatti, gli 

impegni rilevati in BDU 14-20 (con le specifiche riportate nella premessa della presente relazione: 

sistemazione di alcuni progetti con l’invio del primo bimestre 2023 a causa di problematiche tecniche 

legate alla procedura di migrazione tenuta in considerazione del progetto AZIONI DI SISTEMA INVITALIA) 

sono di € 498.496.436,03, mentre i pagamenti si sostanziano in un totale di € 404.012.148,15. I pagamenti 

FSC si attestano al 79 % del piano finanziario FSC, per un totale di 217.588.463,37 €.  

Come sottolineato nella premessa della presente Relazione i dati di attuazione utilizzati sono coerenti 

con quelli inviati e validati alla Banca Dati Unitaria IGRUE 2014-2020 tenendo presente, tuttavia, che la 

complessa attività di migrazione verso la BDU 14-20 dei progetti appartenenti alle programmazioni 

2007-2013 e 2000-2006, svoltasi a cavallo delle annualità 2022 e 2023, ha condizionato (anche se in 

misura limitata)  la completezza e correttezza dei dati di alcuni progetti con riferimento al 31.12.2022. Tali 

problematiche si sono risolte con l’invio riferito al primo bimestre 2023, avvenuto in marzo 2023.  

Inoltre, viene considerata anche la presenza di un progetto finora non monitorato nella BDU: si tratta del 

progetto AZIONI DI SISTEMA INVITALIA appartenente all’Area tematica 12 CAPACITA’ AMMINISTRATIVA. 

Il monitoraggio di tale progetto è di competenza di INVITALIA e del Dipartimento Politiche di Coesione e 

sarà presente in BDU prossimamente, con il coinvolgimento diretto di INVITALIA. I dati di tale progetto, 

non presenti in BDU, sono pervenuti dal Dipartimento delle Politiche di Coesione e sono considerati 

all’interno della relazione. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 I 176 progetti non oggetto della migrazione hanno una quota FSC revocata nel corso degli anni o la cui assegnazione FSC 

era già pari a 0,00 (in particolare progetti facenti parte della ex programmazione FSC 2000-2006).  
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Tab.12: Avanzamento finanziario PSC al 31.12.2022 – Sezione Ordinaria (valori in Euro) 

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI
COSTO TOTALE

PIANO 

FINANZIARIO PSC

RISORSE FSC

ASSEGNATE AI

PROGETTI AL

31.12.2022

COSTO

REALIZZATO

COSTO

REALIZZATO FSC
IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI DI 

CUI

FSC

PAGAMENTI

FSC/RISORSE 

FSC

%

PAGAMENTI

FSC/PIANO

FINANZIARIO 

PSC

%

01-Ricerca e Innovazione 188 59.842.126,63 26.132.252,00 26.132.128,16 59.842.126,63 26.132.128,16 26.598.048,16 26.598.048,13 26.132.128,16 100% 100%

01.01-Ricerca e Sviluppo 184 53.753.954,95 21.428.000,00 21.427.876,48 53.753.954,95 21.427.876,47 21.517.876,48 21.517.876,45 21.427.876,48 100% 100%

01.02-Strutture di ricerca 4 6.088.171,68 4.704.252,00 4.704.251,68 6.088.171,68 4.704.251,69 5.080.171,68 5.080.171,68 4.704.251,68 100% 100%

02-Digitalizzazione 23 40.087.875,43 24.436.477,00 24.436.475,99 38.343.366,55 23.236.807,91 39.929.588,15 38.343.365,59 23.236.807,90 95% 95%

02.01-Tecnologie e servizi digitali 18 28.347.294,16 17.409.704,00 17.409.703,66 28.347.294,16 17.409.703,60 28.347.293,26 28.347.293,20 17.409.703,63 100% 100%

02.02-Connettività digitale 5 11.740.581,27 7.026.773,00 7.026.772,33 9.996.072,39 5.827.104,31 11.582.294,89 9.996.072,39 5.827.104,27 83% 83%

03-Competitività Imprese 216 29.837.431,63 14.434.205,00 14.387.209,78 29.837.431,63 14.387.209,77 15.459.353,76 15.292.153,74 14.220.009,77 99% 99%

03.01-Industria e servizi 74 13.696.455,76 6.311.930,00 6.311.929,50 13.696.455,76 6.311.929,50 6.311.929,50 6.311.929,50 6.311.929,50 100% 100%

03.2-Turismo e ospitalità 41 6.536.315,01 4.133.337,00 4.086.343,00 6.536.315,01 4.086.342,99 5.158.486,98 5.158.486,96 4.086.342,99 100% 99%

03.04-Competenze 101 9.604.660,86 3.988.938,00 3.988.937,28 9.604.660,86 3.988.937,28 3.988.937,28 3.821.737,28 3.821.737,28 96% 96%

04-Energia 23 7.556.605,07 4.101.317,00 4.101.316,25 7.556.605,07 4.101.316,24 7.556.605,03 7.556.605,00 4.101.316,12 100% 100%

04.02-Energia rinnovabile 23 7.556.605,07 4.101.317,00 4.101.316,25 7.556.605,07 4.101.316,24 7.556.605,03 7.556.605,00 4.101.316,12 100% 100%

05-Ambiente e risorse naturali 13 136.945.564,85 83.909.944,00 83.909.943,41 80.629.935,06 39.079.869,87 114.732.805,74 72.903.096,44 37.071.710,31 44% 44%

05.01-Rischi e adattamento 

climatico
1 12.174.027,60 1.032.914,00 1.032.913,80 2.621.848,11 222.452,52 7.525.903,02 2.621.848,11 222.452,52 22% 22%

05.02-Risorse idriche 7 80.366.938,71 40.435.014,00 40.435.013,82 71.196.885,05 34.008.798,18 68.887.370,33 63.297.508,99 31.828.101,20 79% 79%

05.04-Bonifiche 5 44.404.598,54 42.442.016,00 42.442.015,79 6.811.201,90 4.848.619,17 38.319.532,39 6.983.739,34 5.021.156,59 12% 12%

06-Cultura 21 13.430.254,48 9.318.083,00 9.317.383,72 13.372.069,11 9.292.556,46 13.311.137,28 13.298.291,01 9.292.365,41 100% 100%

06.01-Patrimonio e paesaggio 21 13.430.254,48 9.318.083,00 9.317.383,72 13.372.069,11 9.292.556,46 13.311.137,28 13.298.291,01 9.292.365,41 100% 100%

07-Trasporti e Mobilità 33 260.426.960,41 89.928.966,00 89.928.963,51 260.426.960,41 89.928.963,59 257.144.659,65 207.190.707,67 83.963.106,55 93% 93%

07.01-Trasporto stradale 13 152.817.733,76 53.588.322,00 53.588.321,85 152.817.733,76 53.588.321,89 152.817.733,76 102.863.782,16 47.622.492,44 89% 89%

07.02-Trasporto ferroviario 1 51.526.388,60 18.000.000,00 18.000.000,00 51.526.388,60 18.000.000,00 51.526.388,60 51.526.388,27 18.000.000,00 100% 100%

07.03-Trasporto marittimo 5 36.947.741,37 9.000.526,00 9.000.525,52 36.947.741,37 9.000.525,52 36.947.741,36 36.947.741,32 9.000.525,48 100% 100%

07.04-Trasporto aereo 1 2.447.038,03 1.359.466,00 1.359.465,57 2.447.038,03 1.359.465,57 1.359.465,57 1.359.465,57 1.359.465,57 100% 100%

07.05-Mobilità urbana 9 8.360.118,28 5.166.344,00 5.166.343,08 8.360.118,28 5.166.343,09 6.165.389,99 6.165.389,98 5.166.315,58 100% 100%

07.06-Logistica 4 8.327.940,37 2.814.308,00 2.814.307,49 8.327.940,37 2.814.307,52 8.327.940,37 8.327.940,37 2.814.307,48 100% 100%

08-Riqualificazione urbana 90 18.347.584,57 14.024.352,00 14.020.806,75 18.167.033,54 13.891.171,10 17.134.944,73 16.927.529,40 13.668.667,98 97% 97%

08.01-Edilizia e spazi pubblici 90 18.347.584,57 14.024.352,00 14.020.806,75 18.167.033,54 13.891.171,10 17.134.944,73 16.927.529,40 13.668.667,98 97% 97%

09-Lavoro e occupabilità 1 4.040.351,25 4.040.352,00 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 100% 100%

09.01-Sviluppo dell'occupazione 1 4.040.351,25 4.040.352,00 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 100% 100%

12-Capacità Amministrativa 4 2.588.942,28 4.004.052,00 2.588.942,28 1.865.000,00 1.865.000,00 2.588.942,28 1.861.999,92 1.861.999,92 72% 47%

12.02-Assistenza Tecnica 4 2.588.942,28 4.004.052,00 2.588.942,28 1.865.000,00 1.865.000,00 2.588.942,28 1.861.999,92 1.861.999,92 72% 47%

Totale complessivo 612 573.103.696,60 274.330.000,00 272.863.521,10 514.080.879,25 225.955.374,35 498.496.436,03 404.012.148,15 217.588.463,37 80% 79%

AVANZAMENTO FINANZIARIO PSC AL 31.12.2022 - SEZIONE ORDINARIA
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La tabella di cui sopra non tiene conto dei progetti ARGO, finanziati grazie alla riprogrammazione di 
settembre 2022, ancora in attesa dell’approvazione da parte della Cabina di Regia nazionale.  

Come anticipato nei primi paragrafi, si è ritenuto, in ogni caso, di dare puntuale informativa relativamente 
anche a questi progetti, ipotizzando una prossima approvazione da parte della Cabina di Regia.  

Per quanto riguarda l’avanzamento finanziario dei progetti complessi ARGO, si riporta nella tabella 
sottostante un totale di impegni pari a € 1.092.707,28. Al 31 dicembre 2022 i pagamenti e i pagamenti 
FSC risultano ancora essere pari a 0,00. Tale dato è dovuto al fatto che, in base all’avanzamento 
procedurale, per i due interventi rientranti nel Settore 01.01 – Ricerca e Sviluppo la fase di collaudo e 
consegna lavori è prevista tra febbraio e marzo 2023. Lo stesso vale per la fornitura dell’intervento 
presente nel Settore d’intervento 01.02 – Strutture di ricerca.  

Per quanto riguarda, invece, la call di finanziamento e i progetti relativi agli aiuti, al 31 dicembre 2022 è 
stata approvata la graduatoria dei beneficiari.  

Tab.13: Avanzamento finanziario al 31.12.2022 – Progetti ARGO (valori in Euro) 

 

Considerando anche i progetti ARGO le Risorse FSC assegnate ai progetti sono pari a 274.001.297,30 
Euro, ovvero la quasi totalità, delle risorse della Sezione Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI
COSTO TOTALE

RISORSE FSC

ASSEGNATE AI

PROGETTI AL

31.12.2022

IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI DI 

CUI

FSC

PAGAMENTI

FSC/RISORSE  

FSC

%

01-Ricerca e Innovazione 19 1.287.934,16 1.137.776,16 1.092.707,28 0,00 0,00 0%

01.01-Ricerca e Sviluppo 17 666.058,00 515.900,00 493.392,22 0,00 0,00 0%

01.02-Strutture di ricerca 2 621.876,16 621.876,16 599.315,06 0,00 0,00 0%

Totale complessivo 19 1.287.934,16 1.137.776,16 1.092.707,28 0,00 0,00 0%

AVANZAMENTO FINANZIARIO PSC AL 31.12.2022 - SEZIONE ORDINARIA
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6.3.2 Avanzamento economico della Sezione Ordinaria 

Tab.14: Avanzamento economico al 31.12.2022 - Sezione Ordinaria (valori in Euro) 

 

Relativamente all’avanzamento economico del Programma, si riportano il costo realizzato totale FSC 
degli interventi raffrontato con le risorse assegnate.  Il costo realizzato FSC (sempre al netto di ARGO), 
pari a € 225.955.374,35, corrisponde all’83% del costo totale ammesso FSC, segno che dal punto di vista 
economico la programmazione risulta in buona parte completata e in avanzamento rispetto all’anno 
precedente.  

Il buon avanzamento economico del Piano viene confermato analizzando anche il dato del costo 
realizzato sul costo totale che si attesta pari al 90%.  

Tab.15: Avanzamento economico al 31.12.2022 - Sezione Ordinaria su Costo totale (valori in Euro) 

 

 

6.3.3 Avanzamento dello stato dei trasferimenti e dello stato di certificazione della Sezione 

Ordinaria 

Al 31 dicembre 2022 per la Sezione Ordinaria risulta un totale di trasferimenti dallo Stato 
all’Amministrazione regionale pari a € 179.001.275,49, dato che corrisponde al 65% della dotazione 
finanziaria FSC. 

Tab.16: Trasferimenti FSC totali – Sezione Ordinaria (valori in Euro) 

 

 

Avanzamento economico
COSTO AMMESSO

FSC

COSTO

REALIZZATO FSC

COSTO

REALIZZATO

FSC/COSTO

AMMESSO FSC %

Totale 272.863.521,10 225.955.374,35 83%

Avanzamento economico COSTO TOTALE
COSTO

REALIZZATO

COSTO

REALIZZATO/COSTO

TOTALE %

Totale 573.103.696,60 514.080.879,25 90%

COSTO TOTALE 

AMMESSO FSC

TOTALE 

TRASFERIMENTI EX 

FSC 2000-2006

TOTALE 

TRASFERIMENTI EC 

FSC 2007-2013

TOTALE 

TRASFERIMENTI 

FSC (FSC 2000-

2006 + FSC 2007-

2013)

TOTALE TRASFERIMENTI 

FSC/COSTO AMMESSO 

TOTALE PSC %

TOTALE 

TRASFERIMENTI 

PSC

274.330.000,00          89.281.481,64            89.719.793,85         179.001.275,49   65%
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Per quanto riguarda lo stato delle certificazioni, solamente con la programmazione FSC 2007-2013, in 

conformità con la normativa nazionale, si è provveduto alla certificazione delle spese FSC sostenute 

corrispondenti alla data del 31.12.2022 ad un totale di € 82.605.481,65 (30% della dotazione FSC).  

 

Di seguito l’avanzamento fisico della Sezione Ordinaria, con i dati estratti dal sistema nazionale di 
monitoraggio. 

 

6.3.4 Avanzamento fisico del PSC – Sezione ordinaria 

Di seguito l’avanzamento fisico della Sezione Ordinaria, con i dati estratti dal sistema nazionale di 
monitoraggio. 

Tab.17: Principali indicatori di realizzazione al 31.12.2022 – PSC Sezione Ordinaria 

 

Per completezza si riportano anche i dati dell’avanzamento fisico dei progetti ARGO:  

Tab.18: Principali indicatori di realizzazione al 31.12.2022 – Progetti complessi ARGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore di Output - Descrizione Unità di Misura - Descrizione
Somma di Valore 

Programmato
Somma di Valore Realizzato

Capacità della rete idrica oggetto di intervento Metro cubo al secondo 0,37 0,37

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento Metro cubo al secondo 40.072,02 72,02

Estensione dell'intervento in lunghezza Metri 323.967,00 64.754,00

Estensione in lunghezza Chilometri 49.589,69 125,50

Giornate uomo prestate Numero 364.251,63 175.194,16

Imprese beneficiate Numero 242,00 241,00

Investimenti totali Euro 737.776,00 0,00

Numero di imprese che ricevono un sostegno Numero 16,00 0,00

Numero di Progetti R&S Numero 2,00 2,00

Portata media equivalente Metro cubo al secondo 0,30 0,30

Posti letto Numero 60,92 60,92

Potenza installata Kilowatt 2.465,00 2.465,00

Superficie oggetto di intervento Metri quadrati 8.127.564,57 7.733.712,89

Superficie oggetto di intervento (Ha) Ettari 2,45 2,45

Unità beni acquistati Numero 34.856,00 239.373,00

Totale complessivo 9.680.865,95 8.216.003,61

PSC FVG: principali indicatori di realizzazione al 31.12.2022

Indicatore di Output - Descrizione Unità di Misura - Descrizione Somma di Valore Programmato Somma di Valore Realizzato

Investimenti totali Euro 737.776,00 0,00

Numero di imprese che ricevono un sostegno Numero 16,00 0,00

Totale complessivo 737.792,00 0,00

Progetti complessi ARGO - principali indicatori di realizzazione al 31.12.2022



32 
 

6.4 Stato di attuazione analitico ed avanzamento per Area tematica della Sezione Ordinaria 

Tab.19: Stato analitico ed avanzamento - Sezione Ordinaria (valori in Euro) 

 

La tabella n. 18 riporta il quadro sintetico dell’avanzamento del Programma per le Aree tematiche 

coinvolte all’interno del PSC. Dai dati presenti, il numero complessivo dei progetti rientranti nel Piano al 

31.12.2022 risultano essere 612.  

Dal punto di vista finanziario risultano, al 31 dicembre 2022, impegni, al netto di revoche e 

rideterminazioni, pari a € 498.496.436,03 e pagamenti pari a € 404.012.148,15, di cui FSC € 

217.588.463,37.  

 

Le Aree interessate da un maggiore avanzamento finanziario sono: 01 – RICERCA E INNOVAZIONE, 03 – 

COMPETITIVITA’ IMPRESE, 04 – ENERGIA, 06 CULTURA e 09 – LAVORO E OCCUPABILITA’.  

 

L’Area tematica 12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA risulta essere l’Area con il più basso avanzamento 

finanziario. Infatti, all’interno di quest’Area, è stata inserita la progettualità Azioni di Sistema (pari a 2,5 

Milioni di Euro), non presente a monitoraggio e, inoltre, ai fini del computo delle risorse totali FSC 

assegnate all’Amministrazione regionale, si conteggiano al suo interno anche le risorse non impegnate e 

ridestinate all’assistenza tecnica. Questo viene confermato anche dal dato presente nella colonna che 

analizza la percentuale FSC sulle risorse assegnate ai progetti al 31.12.2022, pertanto anche al netto del 

progetto Azioni di sistema.   

 

 
 
 
 

Area Tematica
NUMERO

PROGETTI
COSTO TOTALE

PIANO 

FINANZIARIO PSC

RISORSE FSC

ASSEGNATE AI

PROGETTI AL

31.12.2022

IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI DI 

CUI

FSC

PAGAMENTI

FSC/RISORSE 

FSC

%

PAGAMENTI

FSC/PIANO

FINANZIARIO 

PSC

%

01-Ricerca e Innovazione 188 59.842.126,63 26.132.252,00 26.132.128,16 26.598.048,16 26.598.048,13 26.132.128,16 100% 100%

02-Digitalizzazione 23 40.087.875,43 24.436.477,00 24.436.475,99 39.929.588,15 38.343.365,59 23.236.807,90 95% 95%

03-Competitività Imprese 216 29.837.431,63 14.434.205,00 14.387.209,78 15.459.353,76 15.292.153,74 14.220.009,77 99% 99%

04-Energia 23 7.556.605,07 4.101.317,00 4.101.316,25 7.556.605,03 7.556.605,00 4.101.316,12 100% 100%

05-Ambiente e risorse naturali 13 136.945.564,85 83.909.944,00 83.909.943,41 114.732.805,74 72.903.096,44 37.071.710,31 44% 44%

06-Cultura 21 13.430.254,48 9.318.083,00 9.317.383,72 13.311.137,28 13.298.291,01 9.292.365,41 100% 100%

07-Trasporti e Mobilità 33 260.426.960,41 89.928.966,00 89.928.963,51 257.144.659,65 207.190.707,67 83.963.106,55 93% 93%

08-Riqualificazione urbana 90 18.347.584,57 14.024.352,00 14.020.806,75 17.134.944,73 16.927.529,40 13.668.667,98 97% 97%

09-Lavoro e occupabilità 1 4.040.351,25 4.040.352,00 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 100% 100%

12-Capacità Amministrativa 4 2.588.942,28 4.004.052,00 2.588.942,28 2.588.942,28 1.861.999,92 1.861.999,92 72% 47%

Totale complessivo 612 573.103.696,60 274.330.000,00 272.863.521,10 498.496.436,03 404.012.148,15 217.588.463,37 80% 79%
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6.4.1 Stato di avanzamento dei progetti chiusi della Sezione Ordinaria 

Al fine di fornire un’analisi completa sulla situazione analitica della Sezione Ordinaria del PSC, si illustra l’avanzamento finanziario dei progetti chiusi al 

31.12.2022: 

Tab.20: Stato di avanzamento analitico dei progetti chiusi - Sezione Ordinaria (valori in Euro) 

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI CHIUSI

COSTO TOTALE

PROGETTI CHIUSI

PIANO 

FINANZIARIO PSC

RISORSE FSC PROGETTI

CHIUSI

IMPEGNI PROGETTI

CHIUSI

PAGAMENTI PROGETTI

CHIUSI

PAGAMENTI DI CUI

FSC PROGETTI

CHIUSI

PAGAMENTI

FSC/RISORSE FSC

%

PAGAMENTI

FSC/PIANO

FINANZIARIO PSC

%

01-Ricerca e Innovazione 188 59.842.126,63 26.132.252,00 26.132.128,16 26.598.048,16 26.598.048,13 26.132.128,16 100% 100%

01.01-Ricerca e Sviluppo 184 53.753.954,95 21.428.000,00 21.427.876,48 21.517.876,48 21.517.876,45 21.427.876,48 100% 100%

01.02-Strutture di ricerca 4 6.088.171,68 4.704.252,00 4.704.251,68 5.080.171,68 5.080.171,68 4.704.251,68 100% 100%

02-Digitalizzazione 22 38.294.014,55 24.436.477,00 23.202.869,44 38.294.013,65 38.294.013,59 23.202.869,41 100% 95%

02.01-Tecnologie e servizi digitali 18 28.347.294,16 17.409.704,00 17.409.703,66 28.347.293,26 28.347.293,20 17.409.703,63 100% 100%

02.02-Connettività digitale 4 9.946.720,39 7.026.773,00 5.793.165,78 9.946.720,39 9.946.720,39 5.793.165,78 100% 82%

03-Competitività Imprese 215 29.457.431,63 14.434.205,00 14.220.009,78 15.292.153,76 15.292.153,74 14.220.009,77 100% 99%

03.01-Industria e servizi 74 13.696.455,76 6.311.930,00 6.311.929,50 6.311.929,50 6.311.929,50 6.311.929,50 100% 100%

03.2-Turismo e ospitalità 41 6.536.315,01 4.133.337,00 4.086.343,00 5.158.486,98 5.158.486,96 4.086.342,99 100% 99%

03.04-Competenze 100 9.224.660,86 3.988.938,00 3.821.737,28 3.821.737,28 3.821.737,28 3.821.737,28 100% 96%

04-Energia 23 7.556.605,07 4.101.317,00 4.101.316,25 7.556.605,03 7.556.605,00 4.101.316,12 100% 100%

04.02-Energia rinnovabile 23 7.556.605,07 4.101.317,00 4.101.316,25 7.556.605,03 7.556.605,00 4.101.316,12 100% 100%

05-Ambiente e risorse naturali 8 26.461.537,25 83.909.944,00 8.777.029,61 22.338.537,24 22.338.537,19 8.776.648,13 100% 10%

05.01-Rischi e adattamento climatico 0 0,00 1.032.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%

05.02-Risorse idriche 5 21.056.938,71 40.435.014,00 5.335.013,82 16.933.938,70 16.933.938,66 5.334.632,35 100% 13%

05.04-Bonifiche 3 5.404.598,54 42.442.016,00 3.442.015,79 5.404.598,54 5.404.598,53 3.442.015,78 100% 8%

06-Cultura 16 9.038.511,66 9.318.083,00 7.415.131,23 8.965.080,75 8.965.080,72 7.415.131,22 100% 80%

06.01-Patrimonio e paesaggio 16 9.038.511,66 9.318.083,00 7.415.131,23 8.965.080,75 8.965.080,72 7.415.131,22 100% 80%

07-Trasporti e Mobilità 24 111.683.573,65 89.928.966,00 39.607.371,50 108.401.272,89 108.401.272,51 39.607.343,94 100% 44%

07.01-Trasporto stradale 4 4.074.347,00 53.588.322,00 3.266.729,84 4.074.347,00 4.074.347,00 3.266.729,83 100% 6%

07.02-Trasporto ferroviario 1 51.526.388,60 18.000.000,00 18.000.000,00 51.526.388,60 51.526.388,27 18.000.000,00 100% 100%

07.03-Trasporto marittimo 5 36.947.741,37 9.000.526,00 9.000.525,52 36.947.741,36 36.947.741,32 9.000.525,48 100% 100%

07.04-Trasporto aereo 1 2.447.038,03 1.359.466,00 1.359.465,57 1.359.465,57 1.359.465,57 1.359.465,57 100% 100%

07.05-Mobilità urbana 9 8.360.118,28 5.166.344,00 5.166.343,08 6.165.389,99 6.165.389,98 5.166.315,58 100% 100%

07.06-Logistica 4 8.327.940,37 2.814.308,00 2.814.307,49 8.327.940,37 8.327.940,37 2.814.307,48 100% 100%

08-Riqualificazione urbana 86 15.732.981,62 14.024.352,00 12.143.401,83 14.803.367,56 14.803.367,56 12.143.401,68 100% 87%

08.01-Edilizia e spazi pubblici 86 15.732.981,62 14.024.352,00 12.143.401,83 14.803.367,56 14.803.367,56 12.143.401,68 100% 87%

09-Lavoro e occupabilità 1 4.040.351,25 4.040.352,00 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 100% 100%

09.01-Sviluppo dell'occupazione 1 4.040.351,25 4.040.352,00 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 100% 100%

12-Capacità Amministrativa 1 34.926,15 4.004.052,00 34.926,15 34.926,15 34.926,15 34.926,15 100% 1%

12.02-Assistenza Tecnica 1 34.926,15 4.004.052,00 34.926,15 34.926,15 34.926,15 34.926,15 100% 1%

Totale complessivo 584 302.142.059,46 274.330.000,00 139.674.535,20 246.324.356,44 246.324.355,84 139.674.125,83 100% 51%

AVANZAMENTO PROGETTI CONCLUSI AL 31.12.2022 - SEZIONE ORDINARIA
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Come si evince dalla tabella, i progetti conclusi all’interno del PSC sono 584 ed hanno un valore finanziario 

in termini di FSC di € 139.674.535,20.  

 

Le Aree con il più alto tasso di avanzamento finanziario con progetti conclusi risultano essere: 01 – 

RICERCA E INNOVAZIONE, 03 – COMPETITIVITA’ IMPRESE, 04 - ENERGIA e 09 – LAVORO E 

OCCUPABILITA’. 

Si evidenzia come rispetto all’anno precedente, risulta completamente conclusa l’Area tematica 04 – 

ENERGIA, l’Area tematica 01 – RICERCA e INNOVAZIONE (al netto dei progetti ARGO) e grazie al 

completamento dei progetti relativi alle piste ciclabili Alpe Adria risulta praticamente conclusa l’Area 

tematica 03 – COMPETITIVITA’ E IMPRESE.  

 

Inoltre, rispetto all’anno 2021, al 31 dicembre 2022 si evidenzia un progressivo aumento in tutte le Aree 

dei progetti conclusi.  

 
Tab.21: Avanzamento per Area dei progetti chiusi – Sezione Ordinaria (valori in Euro) 

 
 

A conferma di ciò, come indicato dalla tabella n.20, le Aree sopra indicate si confermano anche con la più 

alta percentuale di progetti conclusi.  

 

Mettendo a confronto il dato finanziario con quello procedurale, si può verificare dalla tabella sopra 

riportata che il valore numerico dei progetti conclusi è molto alto (95%), mentre dal punto di vista 

finanziario il valore rispetto alla dotazione FSC globale è più basso (51%). Ciò è dovuto al fatto che Aree 

tematiche come Ambiente e Trasporti che risultano più indietro nell’attuazione presentano una dotazione 

FSC mediamente molto alta. Allo stesso modo, anche l’Area tematica 12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA 

si attesta con solo l’1% di risorse FSC che riguardano i progetti conclusi in quanto al suo interno sono 

conteggiate sia le risorse del progetto Azioni di Sistema (pari a 2,5 Milioni di Euro), che le risorse in attesa 

di formalizzazione dalla Cabina di Regia per i progetti complessi ARGO (1,1 Milioni di Euro).  

 

 

Area Tematica
PROGETTI 

TOTALI

PIANO 

FINANZIARIO PSC

PROGETTI 

CHIUSI

RISORSE FSC 

PROGETTI

CHIUSI

CONCLUSI

%

RISORSE FSC 

PROGETTI

CHIUSI/PIANO

FINANZIARIO

%

01-Ricerca e Innovazione 188 26.132.252,00 188 26.132.128,16 100% 100%

02-Digitalizzazione 23 24.436.477,00 22 23.202.869,44 96% 95%

03-Competitività Imprese 216 14.434.205,00 215 14.220.009,78 100% 99%

04-Energia 23 4.101.317,00 23 4.101.316,25 100% 100%

05-Ambiente e risorse naturali 13 83.909.944,00 8 8.777.029,61 62% 10%

06-Cultura 21 9.318.083,00 16 7.415.131,23 76% 80%

07-Trasporti e Mobilità 33 89.928.966,00 24 39.607.371,50 73% 44%

08-Riqualificazione urbana 90 14.024.352,00 86 12.143.401,83 96% 87%

09-Lavoro e occupabilità 1 4.040.352,00 1 4.040.351,25 100% 100%

12-Capacità Amministrativa 4 4.004.052,00 1 34.926,15 25% 1%

Totale complessivo 612 274.330.000,00 584 139.674.535,20 95% 51%
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Nei paragrafi successivi si riporta il dettaglio dello stato di avanzamento al 31 dicembre 2022 delle singole 

Aree e dei singoli Settori d’intervento facendo riferimento ai dati contenuti all’interno della BDU e alle 

informazioni fornite dalle Strutture Attuatrici. Rispetto all’anno precedente, come già spiegato nei 

paragrafi sopra riportati, il numero dei progetti presenti nel piano risulta essere inferiore per ciascuna 

Area tematica in quanto la procedura di migrazione, e pertanto il complessivo numero di interventi nel 

Piano, ha interessato solamente tutti i progetti con FSC > 0.  
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6.5 Analisi delle Aree tematiche e Settori d’Intervento del PSC 

6.5.1 Area tematica 01 – RICERCA E INNOVAZIONE 

L’Area tematica 01 comprende gli interventi dedicati al mondo della ricerca e dell’innovazione appartenenti alle Azioni ed agli APQ delle programmazioni 
FSC 2000-2006 e FSC 2007-2013.  

Queste progettualità riguardano sia la promozione e la valorizzazione della competitività delle imprese e del tessuto sociale ed economico sul piano 
innovativo e tecnologico, sia il sostegno al sistema della ricerca scientifica e tecnica nel sistema produttivo e delle Istituzioni, quali centri di ricerca ed 
università. 

Come si evince dalla tabella sopra riportata, l’Area tematica 01 conta 188 progetti per un totale di costo ammesso FSC di € 26.132.128,16.  

Al 31 dicembre 2022 non ci sono stati scostamenti a livello finanziario7, e i pagamenti FSC sfiorano quasi la totalità delle risorse assegnate.  

Anche a livello economico, l’Area tematica 01 risulta completata al 100%. 

 

Settori d’Intervento 

All’interno dell’area 01, il Piano individua due Settori di intervento affini agli interventi contenuti nelle vecchie programmazioni FSC: 

-  01.01 – Ricerca e Sviluppo per un totale di costo ammesso FSC di € 21.427.876,48; 

- 01.02 – Strutture di Ricerca per un totale di costo ammesso FSC di € 4.704.251,68.  

Per ulteriori informazioni a riguardo, si fa riferimento alla RAA 2021. 

                                                             
7 Nel corso del 2022 è stato concluso il progetto BIONICA relativo alla ricerca universitaria. Questo progetto dal punto di vista finanziario risultava completato già nel corso del 2021, ma 
a livello di monitoraggio mancava di alcuni inserimenti completati nel gennaio 2022.  

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI
COSTO TOTALE

PIANO 

FINANZIARIO 

PSC

RISORSE FSC

ASSEGNATE AI

PROGETTI AL

31.12.2022

COSTO

REALIZZATO

COSTO

REALIZZATO FSC
IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI DI 

CUI

FSC

COSTO REALIZZATO 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO PSC %

PAGAMENTI 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO PSC 

%

01-Ricerca e Innovazione 188 59.842.126,63 26.132.252,00 26.132.128,16 59.842.126,63 26.132.128,16 26.598.048,16 26.598.048,13 26.132.128,16 100% 100%

01.01-Ricerca e Sviluppo 184 53.753.954,95 21.428.000,00 21.427.876,48 53.753.954,95 21.427.876,47 21.517.876,48 21.517.876,45 21.427.876,48 100% 100%

01.02-Strutture di ricerca 4 6.088.171,68 4.704.252,00 4.704.251,68 6.088.171,68 4.704.251,69 5.080.171,68 5.080.171,68 4.704.251,68 100% 100%
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6.5.2 Area tematica 02 – DIGITALIZZAZIONE 

Nell’Area tematica 02 sono confluiti tutti gli APQ della passata programmazione FSC 2000-2006 riguardanti le società dell’informazione. 

Questi interventi mirano all’interoperabilità ed alla creazione di reti informatiche tra i vari Enti regionali, a livello interregionale ed alla creazione di un e-
government più efficiente.   

Come riportato nella tabella sottostante, l’Area tematica 02 conta 23 progetti per un totale di costo ammesso FSC di € 24.436.475,99. 

Gli impegni totali dell’Area 02 risultano essere pari a €39.929.588,15, e di pagamenti di € 38.343.365,59, di cui FSC € 23.236.807,90. Si riscontra che quasi 
la totalità dell’Area 02 risulta completata dal punto di vista finanziario. 

Anche a livello economico, l’Area tematica dedicata alla digitalizzazione risulta per una buona parte completata.  

 

Tutti gli interventi sono stati posti allo stato di concluso, tranne che per il progetto FRISX009 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE 

DI TELECOMUNICAZIONI IN BANDA ULTRA LARGA NEICOMUNI DI CODROIPO, LATISANA E SPILIMBERGO (Settore d’intervento 02.02 – Connettività 

digitale) avviato, a seguito di parere favorevole del Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, da 

economie derivanti dai progetti facenti parte del medesimo APQ e dall’APQ FRISK, rispettivamente per un totale di € 489.002,80 e di € 744.002,80.  

Con nota dell’8 febbraio 2021, l’Agenzia per la coesione territoriale ha dichiarato positivamente conclusa la procedura scritta per la riprogrammazione delle 

suddette economie e che tali economie, in coerenza con i Piani regionali e nazionali per la diffusione della banda ultra larga, possono venir impiegate per 

l’ampliamento della rete in fibra ottica a beneficio dei plessi scolastici e sedi pubbliche non ancora raggiunte dalla Rete Pubblica Regionale. L’intervento n. 

009 – “Progettazione e realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni in banda ultra larga nei comuni di Codroipo, Latisana e Spilimbergo” è stato 

dunque finanziato con le economie derivanti dagli APQ FRISX e FRISK per € 1.233.606,55 a valere sulla quota FSC ed euro 560.254,33 a valere sulla quota 

regionale.  

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI

COSTO 

TOTALE

PIANO 

FINANZIARIO 

PSC

RISORSE FSC

ASSEGNATE AI

PROGETTI AL

31.12.2022

COSTO

REALIZZATO

COSTO

REALIZZATO 

FSC

IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI 

DI CUI

FSC

COSTO REALIZZATO 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO PSC %

PAGAMENTI 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO PSC %

02-Digitalizzazione 23 40.087.875,43 24.436.477,00 24.436.475,99 38.343.366,55 23.236.807,91 39.929.588,15 38.343.365,59 23.236.807,90 95% 95%

02.01-Tecnologie e servizi digitali 18 28.347.294,16 17.409.704,00 17.409.703,66 28.347.294,16 17.409.703,60 28.347.293,26 28.347.293,20 17.409.703,63 100% 100%

02.02-Connettività digitale 5 11.740.581,27 7.026.773,00 7.026.772,33 9.996.072,39 5.827.104,31 11.582.294,89 9.996.072,39 5.827.104,27 83% 83%
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Il soggetto attuatore dell’intervento ha previsto l’avvio della procedura di gara i primi di ottobre 2022, per poi procedere con l’aggiudicazione a fine dicembre 
2022.  

Settori d’intervento 

All’interno dell’Area 02, si individuano nel Piano due Settori d’intervento:  

- 02.01 Tecnologie e Servizi Digitali per un totale FSC di € 17.409.703,67; 

- 02.02 Strutture di Ricerca per un totale FSC di € 7.026.772,33.  

Per ulteriori informazioni a riguardo, si fa riferimento alla RAA 2021. 

 

6.5.3 Area tematica 03 – COMPETITIVITA’ IMPRESE 

L’Area tematica 03 comprende gli interventi dedicati alla competitività delle imprese ed ha la finalità di sostenere le attività economiche già esistenti, e di 
crearne di nuove, con l’obiettivo di produrre nuova occupazione e di stabilizzare quella esistente.  

Come presentato in tabella, l’area 03 – COMPETITIVITA’ IMPRESE contiene 216 progetti per un costo totale di 29.837.431,63 €, di cui FSC € 14.387.209,78.  

Al 31.12.2022 risultano pagate risorse FSC per un totale di € 14.220.009,77, che corrisponde al 99% dell’intera dotazione.  

A livello economico, anche il costo realizzato FSC sfiora il 100%.  

 

Nel corso del 2022, si sono conclusi anche dal punto di vista finanziario i progetti relativi al “Completamento della pista ciclabile Alpe Adria/ex sedime  

ferroviario e di realizzazione del sottopasso”8 che hanno riguardato i lavori complementari alla costruzione della pista ciclabile Alpe Adria. L’Azione sul 

completamento della pista ciclabile Alpe Adria prevedeva la realizzazione del segmento Resiutta-Moggio Udinese del tratto della pista ciclabile compreso 

                                                             
8 Come indicato dalla RAA 2021, i lavori dal punto di vista fisico ed amministrativo si erano già conclusi nel corso del 2021.  

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI

COSTO 

TOTALE

PIANO 

FINANZIARIO 

PSC

RISORSE FSC

ASSEGNATE 

AI

PROGETTI AL

31.12.2022

COSTO

REALIZZATO

COSTO

REALIZZATO 

FSC

IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI 

DI CUI

FSC

COSTO 

REALIZZATO 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

PAGAMENTI 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO PSC 

%

03-Competitività Imprese 216 29.837.431,63 14.434.205,00 14.387.209,78 29.837.431,63 14.387.209,77 15.459.353,76 15.292.153,74 14.220.009,77 100% 99%

03.01-Industria e servizi 74 13.696.455,76 6.311.930,00 6.311.929,50 13.696.455,76 6.311.929,50 6.311.929,50 6.311.929,50 6.311.929,50 100% 100%

03.2-Turismo e ospitalità 41 6.536.315,01 4.133.337,00 4.086.343,00 6.536.315,01 4.086.342,99 5.158.486,98 5.158.486,96 4.086.342,99 99% 99%

03.04-Competenze 101 9.604.660,86 3.988.938,00 3.988.937,28 9.604.660,86 3.988.937,28 3.988.937,28 3.821.737,28 3.821.737,28 100% 96%
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tra i centri di Resiutta e Carnia (Venzone), comprese le opere di collegamento con la viabilità ordinaria in prossimità della ex stazione ferroviaria di Moggio 

Udinese, per facilitare il transito dei ciclisti verso il centro abitato. Tali interventi facevano parte della ex programmazione FSC 2007-2013 per un valore FSC 

pari a € 226.621,73, e sono confluiti dalla ex programmazione FSC 2007-2013 al settore d’intervento 03.02 – Turismo e ospitalità del Piano.  

Dell’Area tematica 03 – COMPETITIVITA’ IMPRESE rimane aperto solamente un progetto per il quale è in corso un procedimento civile e pertanto il progetto 

è attualmente sospeso.  

Settori d’intervento 

All’interno dell’area 03 – Competitività Imprese sono state individuati tre Settori d’intervento attinenti alla progettazione derivante dalle vecchie 
programmazioni FSC: 

- 03.01 – Industria e Servizi;  

- 03.02 – Turismo e ospitalità;  

- 03.04 – Competenze. 

Per ulteriori informazioni a riguardo, si fa riferimento alla RAA 2021. 
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6.5.4 Area tematica 04 – ENERGIA 

L’Area tematica 04 – ENERGIA comprende tutti gli interventi delle passate programmazioni afferenti allo sviluppo di infrastrutture pubbliche a supporto 
della filiera foresta-legno-energia della Regione Friuli Venezia Giulia.  

Come evidenziato dalla tabella sopra riportata, l’Area tematica 04 racchiude 23 progetti per un costo totale ammesso di € 7.556.605,07, di cui FSC € 
4.101.316,25.  

Al 31.12.2022 non vi sono stati scostamenti dal Piano finanziario e l’Area risulta conclusa. 

Dal punto di vista economico, il costo realizzato FSC corrisponde al totale delle risorse FSC assegnate.  

 

Settori d’intervento 

All’interno dell’Area o4 – ENERGIA è stato individuato un solo Settore d’intervento attinente alla progettazione derivante dalle vecchie programmazioni FSC: 
04.02 – Energia rinnovabile che copre tutta la dotazione FSC dell’intera Area tematica (FSC pari a € 4.101.317,00) 

Per ulteriori informazioni a riguardo, si fa riferimento alla RAA 2021. 

 

6.5.5 Area tematica 05 – AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

Nell’Area tematica 05 – AMBIENTE E RISORSE NATURALI si individuano gli interventi volti a ridurre la pressione ambientale esercitata dal sistema degli 

insediamenti civili ed industriali sull’Alto Adriatico. L’Area comprende 13 interventi delle ex programmazioni FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per 

la parte inerente il SIN di Trieste, suddivisi in tre Settori d’intervento.  

Il costo totale ammesso è di € 136.945.564,85, mentre il costo totale ammesso FSC è pari a € 83.909.443,41. 

Al 31 dicembre 2022, gli impegni totali risultano essere di €114.732.805,74, mentre i pagamenti di € 72.903.096,44, di cui FSC € 37.071.710,31.  

Gli interventi risultano essere in corso di attuazione dal punto di vista finanziario, con una quota di pagamenti FSC pari al 44% della dotazione totale.  

Anche dal punto di vista economico, l’Area tematica 05 risulta in corso di attuazione (47% costo realizzato FSC).  

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI
COSTO TOTALE

PIANO 

FINANZIARIO PSC

RISORSE FSC

ASSEGNATE AI

PROGETTI AL

31.12.2022

COSTO

REALIZZATO

COSTO

REALIZZATO FSC
IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI DI 

CUI

FSC

COSTO 

REALIZZATO 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

PAGAMENTI 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

04-Energia 23 7.556.605,07 4.101.317,00 4.101.316,25 7.556.605,07 4.101.316,24 7.556.605,03 7.556.605,00 4.101.316,12 100% 100%

04.02-Energia rinnovabile 23 7.556.605,07 4.101.317,00 4.101.316,25 7.556.605,07 4.101.316,24 7.556.605,03 7.556.605,00 4.101.316,12 100% 100%
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Settori d’intervento 

 

L’Area 05 del Piano FVG comprende tre Settori d’intervento:  

- 05.01 – Rischi ed adattamento climatico per un totale di risorse FSC ammesse di € 1.032.913,80;  

- 05.02 – Risorse idriche per un totale di risorse FSC ammesse di € 40.435.013,82; 

- 05.04 – Bonifiche per un totale di risorse FSC ammesse di € 42.442.015,79.  

 

Settore d’intervento 05.01 – Rischi ed adattamento climatico 

 

Il Settore d’intervento 05.01 comprende l’APQ FRIDS (programmazione FSC 2000-2006), finalizzato alla mitigazione ed alla prevenzione del rischio 

idrogeologico nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. L’Accordo ha l’obiettivo di realizzare interventi di difesa del suolo volti alla riduzione del grado 

di pericolosità di versanti instabili e alla sicurezza degli abitanti, alla sistemazione di corsi d’acqua e alla moderazione delle piene, attraverso un’azione 

programmatica e di pianificazione concordata con gli Enti attuatori nel tratto di valle del bacino del Tagliamento. Tale APQ è sottoposto a 

Commissariamento governativo ai sensi dell’articolo 7 del DL 133/2014 (il Commissario è il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia). 

Questo intervento nell’arco degli anni ha subito diverse modificazioni di seguito descritte: 

 

- FRIDS001 “Realizzazione casse di espansione per la laminazione delle piene del fiume Tagliamento” 

Le opere originariamente previste dall’APQ riguardavano sia l’esecuzione di casse d’espansione per la laminazione delle piene del fiume Tagliamento 

sia interventi di difesa dalle alluvioni e per la difesa delle coste (finanziati con risorse della L 183/89 DPR 331/2001). 

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI
COSTO TOTALE

PIANO 

FINANZIARIO PSC

RISORSE FSC

ASSEGNATE AI

PROGETTI AL

31.12.2022

COSTO

REALIZZATO

COSTO

REALIZZATO FSC
IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI DI 

CUI

FSC

COSTO 

REALIZZATO 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

PAGAMENTI 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

05-Ambiente e risorse naturali 13 136.945.564,85 83.909.944,00 83.909.943,41 80.629.935,06 39.079.869,87 114.732.805,74 72.903.096,44 37.071.710,31 47% 44%

05.01-Rischi e adattamento 

climatico
1 12.174.027,60 1.032.914,00 1.032.913,80 2.621.848,11 222.452,52 7.525.903,02 2.621.848,11 222.452,52 22% 22%

05.02-Risorse idriche 7 80.366.938,71 40.435.014,00 40.435.013,82 71.196.885,05 34.008.798,18 68.887.370,33 63.297.508,99 31.828.101,20 84% 79%

05.04-Bonifiche 5 44.404.598,54 42.442.016,00 42.442.015,79 6.811.201,90 4.848.619,17 38.319.532,39 6.983.739,34 5.021.156,59 11% 12%
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Le risorse FSC pari a € 1.032.913,80 erano state inizialmente destinate all’intervento FRIDS001 “Realizzazione casse di espansione per la laminazione 

delle piene del fiume Tagliamento”, ma tale progetto, come era stato ideato, prevedeva opere che avrebbero avuto un pesante impatto ambientale 

e socio territoriale, come confermato da una sentenza del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche che, di fatto, impedì la prosecuzione 

dell’intervento. L’Amministrazione regionale pertanto decise di avviare una serie di iniziative per individuare opere alternative alle casse di 

espansione, idonee a garantire la mitigazione del rischio lungo l’asta fluviale del Tagliamento, ma di minore impatto e il più possibile condivise. 

 

- Da FRIDS001 “Realizzazione casse di espansione per la laminazione delle piene del fiume Tagliamento” a FRIDSDS001-FOCE “Tagliamento - Rialzo e 

diaframmatura del tratto terminale in sinistra idrografica” 

Con il 2° Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro, stipulato nel 2018 e finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, si è definita la nuova destinazione delle risorse FSC del progetto FRIDS001.  

Gli interventi individuati sui quali deviare le risorse rientranti nell’APQ riguardavano il tratto del basso corso del fiume Tagliamento ed erano: 

a) rialzo del ponte stradale in corrispondenza dell’abitato di Latisana e di S. Michele al Tagliamento; 

b) diaframmatura degli argini esistenti in sinistra idrografica dalla zona dell’ospedale di Latisana alla zona a valle di Gorgo di Latisana; 

c) rialzo e diaframmatura del tratto terminale in sinistra idrografica finalizzata al transito di 1800 mc/s.  

La quota di risorse FSC di € 1.032.913,80 è stata destinata all’intervento c) di cui sopra, prendendo il codice progetto “FRIDSDS001-FOCE” mentre 

il progetto delle casse d’espansione del Tagliamento è stato stralciato. 

Tra il 2021 ed il 2022, tuttavia, sono cambiate le condizioni tecniche presenti nell’area oggetto dell’intervento. È stato approvato il Piano di gestione 

del rischio alluvioni (PGRA) il quale è andato a modificare completamente le opere di trattenuta previste dal precedente Piano di assetto 

idrogeologico a monte di Latisana, ora abrogato, sul quale il progetto FRIDSDS001-FOCE trovava le sue fondamenta. Il nuovo scenario e le nuove 

conoscenze modellistiche acquisite dal Distretto idrografico, hanno modificato le “condizioni al contorno”, rendendo oltremodo difficoltoso 

progettare l’intervento di diaframmatura in Comune di Lignano. Anche in ragione di ciò il Distretto sta lavorando per predisporre un accurato studio 

sullo stato delle arginature che costituirà il prodromo necessario per l’affido della progettazione, e che sarà affidato grazie a fondi già disponibili sul 

bilancio regionale. Solo a seguito delle valutazioni e determinazioni di tale studio di fattibilità potranno venir definiti gli obiettivi da raggiungere con 

il progetto di sistemazione del tratto terminale dell’argine in sinistra del Tagliamento in Comune di Latisana.  
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- Da FRIDSDS001-FOCE “Tagliamento - Rialzo e diaframmatura del tratto terminale in sinistra idrografica” a FRIDS001-GORGO “Diaframmatura degli 

argini esistenti in sinistra idrografica dalla zona dell’ospedale di Latisana alla zona a valle di Gorgo di Latisana” 

Viste le previsioni sopra riportate, l’intervento FRIDSDS001-FOCE, non risultava in grado di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) 

entro il 31.12.2022 e nemmeno entro il 30.06.2023, anche considerando quanto previsto dall’art. 44 comma 7 ter per gli interventi con gestione 

Commissariale. 

A fronte della mutata situazione, l’Autorità responsabile del PSC ha ritenuto individuare un progetto sostitutivo che fosse già in fase avanzata di 

attuazione (con lavori in corso) per garantire l’adozione delle OGV e che fosse allo stesso tempo coerente con le finalità e gli obiettivi del progetto 

sostituito/strumento attuativo di origine. 

L’applicazione dei tali criteri ha condotto all’individuazione di un progetto appartenente allo stesso Accordo di Programma Quadro iniziale. 

L’intervento individuato come sostituto del FRIDS001-FOCE è quello rappresentato dalla lettera b) di cui sopra: “Diaframmatura degli argini esistenti 

in sinistra idrografica dalla zona dell’ospedale di Latisana alla zona a valle di Gorgo di Latisana” il quale risultava avere lo studio di fattibilità, la 

progettazione preliminare e definitiva dell’intero progetto già concluse nel 2021. Inizialmente questo intervento, finanziato con altri fondi prevedeva 

la realizzazione di opere di messa in sicurezza che coinvolgevano un’area di 3 km, ma che era stata ridotta a soli 2 km a causa dell’aumento dei prezzi 

delle lavorazioni previste verificatesi nel biennio 2021 – 2022. Il trasferimento dei fondi FSC al progetto FRIDS001-GORGO permette di realizzare 

opere di diaframmatura degli argini per ulteriori 200 m. A tal fine, l’Autorità responsabile ha avviato una procedura scritta d’urgenza con la quale il 

CdS ha approvato in data 15.02.2022 l’utilizzo della somma di euro 1.032.913,80 a carico del Fondo Sviluppo e Coesione per la realizzazione del 

progetto relativo alla valle di Gorgo di Latisana.  

 

Avanzamento dell’intervento FRIDS001-GORGO 

Per quanto riguarda l’avanzamento dell’intervento FRIDS001 GORGO. La stipula dei contratti che ha dato avvio ai lavori  è avvenuta il 27.05.2022 e l’ulteriore 

sottoscrizione del contratto relativo alle opere aggiuntive si prevede entro il 30.03.2023. L’esecuzione dei lavori ha avuto inizio in data 11.07.2022, la fine dei lavori 

dell’intero intervento è prevista per il 31.08.2023, seguirà il collaudo dell’opera entro il 31.12.2023. 

Alla data del 31 dicembre 2022 l’intervento risulta inserito nel sistema SGP e anche nella BDU 14-20, per un totale di 7,5 Milioni di Euro di impegni e oltre 

2,6 Milioni di euro di pagamenti. 
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Azione dedicata al Potenziamento dell’impianto di depurazione di Servola – APQ  

 
Per quanto concerne l’impianto di Depurazione di Servola (Trieste), i lavori si sono conclusi in data 31.03.2021, con il collaudo amministrativo e di bonifica 

ultimato il 13.10.2021; l’impianto è attualmente in funzione.  

 

Azione dedicata ad Altri impianti destinati al ciclo integrato delle acque 

 

L’intervento di razionalizzazione del sistema fognario dell’ATO “Orientale Goriziano”- 1. Lotto, potenziamento impianto di depurazione di Staranzano 

oggetto dell’Accordo di Programma Quadro si inserisce nell’ambito delle opere volte al superamento della procedura di infrazione 2009/2034 riguardo alla 

quale, nella conseguente causa C-85/2013, la Corte di Giustizia Europea in data 10 aprile 2013 ha sentenziato per gli agglomerati di Cormons, Gradisca 

d’Isonzo e Grado, la non corretta applicazione di quanto previsto dalla Direttiva Europea 91/271/CEE agli artt. n. 4, 5 e 10.  

 

Le opere di progetto hanno lo scopo di garantire l’adeguato trattamento delle acque reflue civili ed industriali provenienti dai territori comunali attualmente 

serviti dall’impianto esistente (Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranzano e 

Turriaco) nonché dei reflui attualmente trattati dagli impianti di Gorizia, Gradisca d’Isonzo. 

Nell’ottica del riassetto del servizio fognario di detti comuni risulta necessario potenziare ed adeguare l’attuale ciclo depurativo alle nuove esigenze. 

L’Azione per i lavori di realizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei reflui dell’ATO “Orientale Goriziano” – 1. Lotto, potenziamento impianto di 

depurazione di Staranzano ha un valore complessivo di € 18.243.051,01, di cui € 5.100.000,00 a valere sul FSC 2007-2013.  

 

Nel febbraio del 2016 il soggetto attuatore Irisiacqua S.r.l ha aggiudicato la gara d’appalto integrato per la realizzazione dell’intervento, risultando così 

confermato l’obbligo di assunzione delle OGV, come previsto nell’Accordo di Programma Quadro. Tuttavia, completata la fase della progettazione definitiva 

ed esecutiva ed acquisite le necessarie autorizzazioni, nel 2021, poco dopo la consegna dei lavori, il contratto di appalto è stato risolto per inadempimento.  

A causa della risoluzione dell’appalto per grave inadempimento, è stato necessario affidare nuovamente l’esecuzione dell’opera, ma il progetto esecutivo 

non poteva più essere posto a base di gara nella forma originaria, in quanto necessitava di un aggiornamento/revisione sia dal punto di visita tecnico, che 

economico. A seguito di alcuni approfondimenti tecnico-economici effettuati da Irisacqua S.r.l tra ottobre e novembre 2021, il quadro economico del 

progetto esecutivo è stato revisionato ed aggiornato sulla base delle criticità riscontrate, per un totale di 30/32 Milioni di Euro, dato che si discosta di molto 

dal costo totale inizialmente definito dall’Accordo. 

È emersa così la necessità di una riprogrammazione progettuale e finanziaria con una conseguente rimodulazione del progetto, il quale rispettasse anche 

l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022. A seguito di analisi tecniche, è stata proposta una modifica progettuale 
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da parte del soggetto attuatore Irisacqua S.r.l. di riutilizzare le risorse finanziarie derivanti dall’APQ per un lotto desunto dall’originario progetto esecutivo e, 

pertanto, propedeutico alle realizzazioni dello stesso APQ.  

Tale rimodulazione, avvenuta lungo tutta la seconda parte del 2022, ha previsto una modifica del quadro finanziario dei lavori che al 31 dicembre 2022 

ammonta a € 6.810.000,00 di cui risorse a valere sul FSC pari a € 5.100.000,00.  

 

Gli interventi finanziati sono le seguenti: 

- Realizzazione di nuovo comparto di pre-trattamenti e di nuovo sedimentatore finale; 

- Upgrading dell’impianto elettrico a servizio dell’impianto di depurazione.  

 

A tale riprogrammazione, Irisacqua S.r.l si impegna inoltre a realizzare le azioni affini e complementari ai due interventi sopra riportati:  

 

- Realizzazione di nuovo comparto “trattamento bottini”; 

- Fornitura e posa in opera di nuova centrifuga per la linea “trattamento fanghi” (qualora sopravvengano le condizioni economico-finanziarie per attuarlo). 

 

Settore d’intervento 05.04 – Bonifiche 

 

Il Settore d’intervento 05.04 – Bonifiche comprende per la ex programmazione 2000-2006 l’APQ FRIBO – Recupero e infrastrutturazione di zone industriali 

di interesse regionale, che sviluppa un programma di interventi finalizzato a sostenere migliorare il livello di competitività del territorio regionale valorizzando 

le competenze storicamente presenti nelle aree della regione. 

Il totale delle risorse ammesse FSC è pari a € 3.442.015,80, impegnati per il finanziamento di tre interventi che prevedono la bonifica ed il ripristino 

ambientale di siti inquinati finalizzati successivamente al riutilizzo a fini produttivi e di urbanizzazione per l’industria.  

Gli interventi risultano ad oggi conclusi. All’interno del medesimo settore si colloca anche l’Azione dedicata al SIN di Trieste, descritta di seguito.  

 

Azione dedicata al Ripristino ambientale del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste 

 

Per quanto riguarda la ex programmazione FSC 2007-2013, nel Settore 05.04 è confluita l’Azione dedicata al Ripristino ambientale del Sito Inquinato di 

Interesse Nazionale di Trieste. Le attività sviluppate con le risorse FSC vanno ad aggiungersi a quelle già disciplinate con l'Accordo di programma sottoscritto 



46 
 

il 25 maggio 2012 con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che però limita il proprio intervento alle aree pubbliche o inquinate 

dal pubblico e occupate da piccoli operatori.  

Nel novembre 2014 l’azione ha subito una modifica puntuale che ha condotto ad un ulteriore Accordo di Programma tra i soggetti interessati stipulato il 30 

gennaio 2014.  

Gli interventi previsti nell’ambito di questa Azione sono: a) marginamento fisico fronte mare dell’intera area demaniale in concessione con annessa barriera 

idraulica, in continuità con le opere previste dal secondo stralcio della Piattaforma logistica; b) impianto di depurazione per il trattamento delle acque di 

falda contaminate. Il Piano finanziario dell’Azione coperta da risorse FSC è pari a € 39.000.000,00 

 

L’azione di messa in sicurezza dell’area di Servola, inoltre, è stata inserita tra le Azioni di Sistema del Dipartimento Politiche di Coesione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Ne è derivata, quindi, la necessità di provvedere, prima della sottoscrizione della Convenzione tra Commissario e INVITALIA, alla stipula 

di un accordo tripartito tra il Commissario straordinario, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Dipartimento Politiche di Coesione, con la quale la 

Regione si impegna, aderendo all’Azione di Sistema, a co-finanziare l’intervento per un importo di € 2.500.000,00 a valere sul finanziamento di € 

15.000.000,00 afferente alle risorse FSC 2014-2020 disposto dal CIPE con delibera n. 40/2014, che il Dipartimento utilizzerà per sostenere gli oneri derivanti 

dall’attività prestata da INVITALIA a supporto del Commissario per l’attuazione del Programma.  La sottoscrizione di tale Accordo, intervenuta il 19 febbraio 

2016, è stato oggetto di approvazione da parte delle Giunta Regionale con deliberazione n. 2563 del 22 dicembre 2015 e del Commissario con decreto n. 

2/GEN del 22 dicembre 2015. 

Conseguentemente, in data 22 marzo 2016 è stato possibile procedere alla sottoscrizione della Convenzione tra il Commissario e INVITALIA, secondo 

quanto stabilito dall’APQ sottoscritto il 7 agosto 2015 ed in attuazione dell’art. 252-bis, comma 10, D.lgs. 152/2006: tale Convenzione disciplina i rapporti 

amministrativi tra i due sottoscrittori e prevede che INVITALIA svolga attività di centrale di committenza con funzioni di stazione appaltante, ex art. 3 co. 34 

e 33 co. 1 e 3 del D.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti allora in vigore), nonché fornisca al Commissario il necessario supporto tecnico-giuridico-

amministrativo per lo svolgimento delle attività di competenza.  

Per quanto concerne il SIN di Trieste, sono state espletate le procedure ad evidenza pubblica e, in data 14 giugno 2022, la gara è stata aggiudica. In data 29 

agosto 2022 sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza della falda, in data 26 ottobre 2022 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori in via d’urgenza 

la cui conclusione è stimata per il 24 settembre 2024. 

In particolare, si mette in evidenza la situazione finanziaria presente all’interno del Settore d’intervento 05.04 BONIFICHE, nella quale sono confluite le 

risorse del SIN di Trieste della programmazione 2014 – 2020 per un valore di 12,9 Milioni di Euro. Tali risorse, insieme a quelle già presenti per lo stesso 

intervento nella programmazione 2007-2013 (22,87 Milioni di Euro) sono state accorpate in un unico intervento che, a livello operativo, ha comportato la 

creazione di un unico progetto nel sistema di monitoraggio con il fine di considerare l’opera un unicum e di garantire un completo tracciamento della sua 
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realizzazione che si trova a cavallo tra le due programmazioni. Conseguentemente, per ragioni di coerenza tra il dato finanziario e quello presente a sistema 

di monitoraggio, si è provveduto all’inserimento della quota (12,9 Milioni di Euro) all’interno della medesima Area del Piano finanziario. Di seguito, il totale 

dell’Azione presente all’interno del Settore Bonifiche ha un valore FSC pari a € 39.000.000,00.  

 

6.5.6 Area tematica 06 – CULTURA 

Nell’Area tematica 06 – CULTURA sono confluiti tutti e 21 gli interventi facenti parte della ex programmazione FSC 2000-2006 dell’APQ FRIBC – 

Valorizzazione delle risorse umane, culturali e storiche.  

  

Complessivamente, l’Area tematica 06 corrisponde ad un costo totale ammesso pari a € 13.430.254,48, di cui FSC pari a € 9.317.383,72. Dal punto di vista 

finanziario, al 31.12.2022, non vi sono stati scostamenti rispetto agli anni precedenti e l’APQ risulta completato per la quasi totalità.  

 

Dal punto di vista economico, si conferma quanto riportato a livello finanziario.  

 

 
Settori d’intervento  

Settore d’intervento 06.01 – Patrimonio e paesaggio 

 

Secondo quanto riportato dalla Struttura regionale attuatrice, la situazione relativa agli interventi al 31 dicembre 2022 è la seguente:  

 

- 16 interventi sono chiusi;  

- 5 interventi non sono ancora chiusi a monitoraggio, pur essendo i lavori terminati e collaudati, per la presenza di economie di spesa o di quote 

residue di pagamenti da saldare; 

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI
COSTO TOTALE

PIANO 

FINANZIARIO PSC

RISORSE FSC

ASSEGNATE AI

PROGETTI AL

31.12.2022

COSTO

REALIZZATO

COSTO

REALIZZATO FSC
IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI DI 

CUI

FSC

COSTO 

REALIZZATO 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

PAGAMENTI 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

06-Cultura 21 13.430.254,48 9.318.083,00 9.317.383,72 13.372.069,11 9.292.556,46 13.311.137,28 13.298.291,01 9.292.365,41 100% 100%

06.01-Patrimonio e paesaggio 21 13.430.254,48 9.318.083,00 9.317.383,72 13.372.069,11 9.292.556,46 13.311.137,28 13.298.291,01 9.292.365,41 100% 100%
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- 1 intervento, il n. 17, relativo alla ristrutturazione della “Sala Petrarca Biblioteca Statale Isontina”, di cui soggetto attuatore era la Direzione regionale 

per i beni culturali e paesaggistici, posto da diversi anni nello stato di sospeso posto da diversi anni nello stato di sospeso a seguito della revoca del 

finanziamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, è stato stralciato dall’Accordo di programma quadro con decisione del Comitato 

di Sorveglianza assunta nella riunione del 9 dicembre 2021.  

 

Per ulteriori informazioni a riguardo, si rimanda alle Relazioni annuali precedenti.  

 

6.5.7 Area tematica 07 – TRASPORTI E MOBILITA’ 

L’Area 07 – TRASPORTI E MOBILITA’ si individuano gli interventi destinati allo sviluppo e miglioramento del trasporto regionale. In particolare, le 

progettualità confluite in questa Area tematica, hanno l’obiettivo di intervenire nelle aree critiche della viabilità di interesse regionale, allo scopo di dotare il 

proprio territorio in una rete di infrastrutture stradali efficiente e sicura.  

Nello specifico, l’Area tematica 07 comprende 33 progetti, per un costo totale complessivo di € 260.426.960,41, di cui risorse FSC € 89.928.963,51.  

Al 31 dicembre 2022, gli impegni totali risultano essere di € 257.144.659,65, mentre i pagamenti di € 207.190.707,67, di cui FSC € 83.963.106,55.  

L’Area risulta essere in corso di completamento dal punto di vista finanziario, con una quota di pagamenti FSC pari al 93% della dotazione totale.  

 

 
 
Dal punto di vista di avanzamento economico, il costo realizzato FSC è quasi pari al totale delle risorse indicate dal Piano finanziario. 

 

 

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI

COSTO 

TOTALE

PIANO 

FINANZIARIO 

PSC

RISORSE FSC

ASSEGNATE 

AI

PROGETTI AL

31.12.2022

COSTO

REALIZZATO

COSTO

REALIZZATO 

FSC

IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI 

DI CUI

FSC

COSTO 

REALIZZATO 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

PAGAMENTI 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

07-Trasporti e Mobilità 33 260.426.960,41 89.928.966,00 89.928.963,51 260.426.960,41 89.928.963,59 257.144.659,65 207.190.707,67 83.963.106,55 100% 93%

07.01-Trasporto stradale 13 152.817.733,76 53.588.322,00 53.588.321,85 152.817.733,76 53.588.321,89 152.817.733,76 102.863.782,16 47.622.492,44 100% 89%

07.02-Trasporto ferroviario 1 51.526.388,60 18.000.000,00 18.000.000,00 51.526.388,60 18.000.000,00 51.526.388,60 51.526.388,27 18.000.000,00 100% 100%

07.03-Trasporto marittimo 5 36.947.741,37 9.000.526,00 9.000.525,52 36.947.741,37 9.000.525,52 36.947.741,36 36.947.741,32 9.000.525,48 100% 100%

07.04-Trasporto aereo 1 2.447.038,03 1.359.466,00 1.359.465,57 2.447.038,03 1.359.465,57 1.359.465,57 1.359.465,57 1.359.465,57 100% 100%

07.05-Mobilità urbana 9 8.360.118,28 5.166.344,00 5.166.343,08 8.360.118,28 5.166.343,09 6.165.389,99 6.165.389,98 5.166.315,58 100% 100%

07.06-Logistica 4 8.327.940,37 2.814.308,00 2.814.307,49 8.327.940,37 2.814.307,52 8.327.940,37 8.327.940,37 2.814.307,48 100% 100%
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Settori d’intervento 

L’Area o7 – TRAPORTI E MOBILITA’ presenta diversi settori d’intervento a seconda della tipologia di intervento e del tipo di infrastruttura interessata:  

- 07.01 – Trasporto stradale;  

- 07.02 – Trasporto ferroviario;  

- 07.03 – Trasporto marittimo;  

- 07.04 – Trasporto aereo;  

- 07.05 – Mobilità urbana;  

- 07.06 – Logistica.  

 

Settore d’intervento 07.01 – Trasporto stradale 

Il Settore d’intervento dedicato al Trasporto stradale comprende interventi appartenenti alle passate programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2013.  

In particolare sono rispettivamente interessati gli interventi: 

- APQ FRIIV – Infrastrutture viarie e di comunicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia; 

- APQ FRITR – Infrastrutture di trasporto nel Friuli Venezia Giulia; 

- Opere di viabilità regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.  

 

Al 31.12.2022, l’APQ FRIIV presenta uno stato di avanzamento finanziario pari all’81%. Risulta infatti non concluso dal punto di vista finanziario all’intervento 

FRIIV4 con un avanzamento finanziario pari a 69%. A livello fisico i lavori risultano conclusi. 

L’APQ FRITR – Infrastrutture di trasporto nel Friuli Venezia Giulia comprende interventi finalizzati a migliorare i livelli di accessibilità e la capacità 

trasportistica di alcune infrastrutture di rilievo regionale e nazionale. Nello specifico, gli interventi rientranti in questo Settore d’intervento riguardano il 

sistema di monitoraggio della rete stradale e la riqualificazione della viabilità della SR 177 alla SR 464 – Variante sud di Dignano. L’APQ conta due interventi, 

il cui costo complessivo è pari a € 22.928.800,00, di cui FSC € 4.438.747,05. Di questi, solo il progetto legato ai servizi al 31 dicembre 2022 risulta concluso.  

Per l’Azione Opere di viabilità regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, la Regione è intervenuta nella realizzazione del “Nuovo svincolo di Palmanova e 

variante della S.R. 352 “di Grado” , strutturato dal Lotto 2: dalla S.R. 352 alla S.S. n. 14, che costituirà la parte centrale del collegamento, e dal Lotto 3 – 

stralcio 2: da via Cajù (Cervignano del Friuli) alla S.R. 352 (Terzo d’Aquileia), che rappresenterà il completamento a Sud del collegamento stesso, per un totale 

FSC di € 27.000.000,00.  
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Al 31 dicembre 2022 entrambi gli interventi risultano completati, con collaudo tecnico-amministrativo concluso.  

 
Settore d’intervento 07.02 – Trasporto ferroviario 

Il Settore d’intervento 07.02 è dedicato agli interventi delle passate programmazioni che fanno riferimento alle infrastrutture legate al trasporto ferroviario. 
In particolare, rientra in questa classificazione l’intervento relativo al rinnovo del Parco rotabile per il trasporto ferroviario regionale per un totale di risorse 
FSC pari a € 18.000.000,00. Per ulteriori informazioni si rimanda alla RAA 2021.  
 
Settore d’intervento 07.03 – Trasporto marittimo 

Nel Settore d’intervento 07.03 rientrano 5 interventi della ex programmazione FSC 2000-2006 afferenti al mondo delle infrastrutture marittimo. Rientrano 
in questo Settore l’APQ FRISP – Miglioramento dei sistemi di trasporto e comunicazione – Sistema portuale e l’APQ FRITR - Infrastrutture di trasporto nel Friuli 

Venezia Giulia. Tutti gli interventi risultano conclusi. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alle relazioni annuali precedenti.  
 
Settore d’intervento 07.04 – Trasporto aereo 

Nel Settore d’intervento 07.04 dedicato al trasporto aereo rientra l’intervento dell’APQ FRITR denominato “Polo intermodale di Ronchi dei Legionari. 
Chiusura preliminare degli attuali pozzi di captazione con creazione di risorsa alternativa alla fornitura dell’acqua del Comune di Monfalcone”, per un costo 
totale ammesso di € 2.447.038,03, di cui risorse FSC pari a € 1.359.465,57.  
Al 31.12.2022, l’intervento risulta concluso.  
 
Settore d’intervento 07.05 – Mobilità urbana 

Nel Settore d’intervento 07.05 - Mobilità urbana si ritrovano nove interventi dell’APQ FRITR dedicati alla revisione, ammodernamento, riqualificazione e 
ristrutturazione di infrastrutture del territorio regionale.  
Tutti gli interventi risultano conclusi.  
 
Settore d’intervento 07.06 – Logistica 

Come per gli ultimi due Settori descritti sopra, anche il settore 07.06 dedicato alla logistica comprende quattro interventi dell’APQ FRITR che risultano 
conclusi.  
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6.5.8 Area tematica 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA 

L’Area tematica 08 – RIQUALIFICAZIONE URBANA comprende nel quadro delle programmazioni FSC l’obiettivo di sviluppo dell’attrattività dei contesti 

urbani dell’intero territorio regionale che viene perseguito attraverso gli APQ dedicati alla riserva delle aree urbane, alla riqualificazione urbana ed allo 

strumento del Piano integrato di sviluppo locale (PISL).  

Come si evince dalla tabella, l’Area tematica 08 conta 90 progetti, per un costo totale ammesso complessivo di € 18.347.584,57, di cui risorse FSC pari a € 

14.020.806,75.  

 
A livello finanziario, al 31 dicembre 2022, si è registra una differenza tra le risorse FSC disponibili e quelle assegnate ai progetti pari a € 3.676,21, per una 

rideterminazione di contributo.  

I pagamenti di quota FSC raggiungono, comunque, quasi la totalità delle risorse FSC assegnate.  

La situazione a livello economico rispecchia la situazione presentata a livello finanziario.  

 

Settori d’intervento 

Settore d’intervento 08.01 – Edilizia e spazi pubblici 

 

 
 

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI
COSTO TOTALE

PIANO 

FINANZIARIO PSC

RISORSE FSC

ASSEGNATE AI

PROGETTI AL

31.12.2022

COSTO

REALIZZATO

COSTO

REALIZZATO FSC
IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI DI 

CUI

FSC

COSTO 

REALIZZATO 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

PAGAMENTI 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

08-Riqualificazione urbana 90 18.347.584,57 14.024.352,00 14.020.806,75 18.167.033,54 13.891.171,10 17.134.944,73 16.927.529,40 13.668.667,98 99% 97%

08.01-Edilizia e spazi pubblici 90 18.347.584,57 14.024.352,00 14.020.806,75 18.167.033,54 13.891.171,10 17.134.944,73 16.927.529,40 13.668.667,98 99% 97%

 STRUMENTO  DESCRIZIONE 

 TOTALE 

FINANZIAMENTO 

PROGETTO 

 IMPEGNI  PAGAMENTI  TOTALE FSC  IMPEGNI FSC  PAGAMENTI FSC 

 PAGAMENTI 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO % 

PISL (ex programmazione FSC 

2007-2013)

 Progetti di Sviluppo 

Territoriale 
         12.351.199,73            11.138.559,90            10.931.144,57               8.104.484,56               7.901.270,12               7.752.345,80   96%

FRIAU
 Riqualificazione di Piazza 

Sant'Antonio 
            1.316.000,00               1.315.999,99               1.315.999,99               1.245.806,00               1.245.806,00               1.245.805,99   100%

FRITS
 Programma di 

Riqualificazione Urbana 
            4.824.292,08               4.680.384,84               4.680.384,84               4.680.384,84               4.670.516,19               4.670.516,19   100%
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All’interno dell’Area 08, è stato individuato un solo Settore d’intervento, 08.01 – Edilizia e spazi pubblici, che comprende due APQ della ex programmazione 

FSC 2000-2006 e un’Azione dell’ex periodo di programmazione FSC 2007-2013:  

 

- FRIAU - Interventi di miglioramento della dotazione infrastrutturale nelle città e nelle aree metropolitane – “Riserva aree urbane”;  

- FRITS - Miglioramento qualità delle città, istituzioni locali, vita associata e sicurezza –Trieste;  

- Progetti di Sviluppo territoriale.  

 

Tutti gli interventi sono conclusi. Per ulteriori informazioni si rimanda alle relazioni annuali precedenti.  

 

Rientrano nel Settore d’intervento 08.01 gli 81 progetti di Sviluppo territoriale (derivanti dalla ex programmazione FSC 2007-2013), con un valore di costo 

totale ammesso pari a € 12.351.199,73, di cui risorse FSC pari a € 8.104.484,56. L’obiettivo di sviluppo dell’attrattività dei contesti urbani dell’intero territorio 

regionale viene perseguito attraverso lo strumento del Piano Integrato di sviluppo locale (di seguito PISL). Tale strumento è volto a contrastare specifiche 

criticità di carattere economico, ambientale e sociale dell’area interessata, mediante la realizzazione di interventi e di azioni nei seguenti ambiti tematici 

posti in correlazione sinergica tra loro: 

 

a) interventi di riqualificazione e infrastrutturazione urbana; 

b) azioni di rigenerazione urbana riferite all’area interessata oggetto del PISL; 

c) iniziativa (bando) diretta a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi. 

 

Il PISL è, pertanto, un complesso di operazioni integrate di carattere intersettoriale, finalizzato al finanziamento sia di infrastrutture materiali, sia immateriali, 

che aiuti alle imprese, convergenti verso un comune obiettivo di sviluppo socio-economico e di tutela e riqualificazione delle aree urbane.  

Con le risorse FSC sono stati finanziati due PISL da realizzarsi, mediante delega di funzioni, da parte degli Organismi Intermedi del Comune di Udine e del 

Comune di Maniago, in corso di attuazione. 

Al 31 dicembre 2022, dai dati derivanti dal monitoraggio, si evince un totale di risorse FSC pari a € 8.104.484,56, mentre un totale di pagamenti FSC di € 

7.752.345,80.  
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6.5.9 Area tematica 09 – LAVORO ED OCCUPABILITA’ 

L’Area tematica 09 – LAVORO ED OCCUPABILITA’ prevede interventi finalizzati ad aumentare l’efficienza dei servizi per il lavoro attraverso investimenti 

sulla strumentazione e sulla infrastruttura tecnologica dei Centri per l’impiego. Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono: 

 

- agevolare il cittadino nella ricerca attiva di lavoro permettendogli di svolgere una serie di adempimenti on-line; 

- introdurre modalità operative che permettano ai Servizi per l’impiego di migliorare la qualità delle prestazioni rivolte a cittadini e aziende, riducendo 

così il tempo d’interazione, le file agli sportelli ed il tempo che dedicano agli adempimenti puramente burocratici. 

 

Come si può riscontrare dalla tabella, l’Area dedicata al Lavoro ed occupabilità ha un valore ammesso totale di € 4.040.351,25, che corrispondono al totale 

della dotazione FSC.  

Al 31.12.2022 l’Area tematica risulta completata per il 100% della sua dotazione.  

Anche a livello economico si conferma quanto riportato dall’avanzamento finanziario. 

 

  
 
Settore d’intervento 

 

Settore d’intervento 09.01 – Sviluppo dell’occupazione  

All’interno dell’Area 09, è stato individuato un unico Settore d’intervento 09.01 – Sviluppo dell’occupazione, nel quale è confluita l’Azione Servizi per il lavoro 

del PAR FSC 2007-2013 che ricomprende l’intervento “Agenda digitale per l’impiego”. Il totale dell’intervento ricopre la totalità della dotazione dell’Area 

tematica (FSC uguale a € 4.040.351,25). 

 

Per ulteriori informazioni a riguardo, si rimanda alle Relazioni annuali precedenti.  
 

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI
COSTO TOTALE

PIANO 

FINANZIARIO PSC

RISORSE FSC

ASSEGNATE AI

PROGETTI AL

31.12.2022

COSTO

REALIZZATO

COSTO

REALIZZATO FSC
IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI DI 

CUI

FSC

COSTO 

REALIZZATO 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

PAGAMENTI 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

09-Lavoro e occupabilità 1 4.040.351,25 4.040.352,00 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 100% 100%

09.01-Sviluppo dell'occupazione 1 4.040.351,25 4.040.352,00 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 4.040.351,25 100% 100%
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6.5.10  Area tematica 12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA 

 
 
Nell’Area tematica 12 sono state fatte confluire risorse per un totale complessivo di FSC pari a € 4.004.052,00. La particolarità di quest’Area è data dal fatto 

che non solo racchiude tutti gli interventi passati del PAR FSC 2007-2013 inerenti all’Azione sull’Assistenza tecnica, ma anche risorse possibilmente 

reimpegnabili all’interno del Piano (1,4 Milioni di Euro). Inoltre, al suo interno l’Area 12 conta i 2,5 Milioni di Euro facenti parte della programmazione FSC 

2014-2020 e destinate al progetto Azioni di Sistema, collegato al Progetto Ferriera di Servola, le cui modalità di monitoraggio rimangono ancora in sospeso, 

seppur definita la competenza in capo ad INVITALIA.  

Il livello di avanzamento finanziario ed economico di quest’Area tematica, pertanto, non risulta così elevato (47%) in quanto gli investimenti più cospicui 

riguardano sia l’intervento Azioni di Sistema, sia, in particolar modo, le risorse riprogrammate nel corso del 2022 (ancora in attesa di approvazione da parte 

della Cabina di Regia). Nella tabella sottostante, infatti, si evidenzia come l’Area tematica 12 presenta un maggior stato di avanzamento economico e 

finanziario (65%), se considerata al netto delle risorse riprogrammate e convogliate verso un’altra Area tematica del Piano (circa 1,14 Milioni di Euro).  

 

 
Di seguito verranno analizzate la diversità delle risorse contenute all’interno dell’Area al fine di fornire un quadro il più esaustivo e completo del loro utilizzo.  

 

Settori d’intervento 

Settore d’intervento – 12.01 Assistenza Tecnica 

Nella prima riunione ordinaria del CdS del 9 dicembre 2021, nell’Area tematica 12 è stato individuato solo il settore 12.01 – Assistenza tecnica, il quale ha 

racchiuso diverse risorse:  

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI
COSTO TOTALE

PIANO 

FINANZIARIO PSC

RISORSE FSC

ASSEGNATE AI

PROGETTI AL

31.12.2022

COSTO

REALIZZATO

COSTO

REALIZZATO FSC
IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI DI 

CUI

FSC

COSTO 

REALIZZATO 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

PAGAMENTI 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

12-Capacità Amministrativa 4 2.588.942,28 4.004.052,00 2.588.942,28 1.865.000,00 1.865.000,00 2.588.942,28 1.861.999,92 1.861.999,92 47% 47%

12.02-Assistenza Tecnica 4 2.588.942,28 4.004.052,00 2.588.942,28 1.865.000,00 1.865.000,00 2.588.942,28 1.861.999,92 1.861.999,92 47% 47%

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI
COSTO TOTALE

PIANO 

FINANZIARIO PSC

RISORSE FSC

ASSEGNATE AI

PROGETTI AL

31.12.2022

COSTO

REALIZZATO

COSTO

REALIZZATO FSC
IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI DI 

CUI

FSC

COSTO 

REALIZZATO 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

PAGAMENTI 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

12-Capacità Amministrativa 4 2.588.942,28 2.866.252,00 2.588.942,28 1.865.000,00 1.865.000,00 2.588.942,28 1.861.999,92 1.861.999,92 65% 65%

12.02-Assistenza Tecnica 4 2.588.942,28 2.866.252,00 2.588.942,28 1.865.000,00 1.865.000,00 2.588.942,28 1.861.999,92 1.861.999,92 65% 65%
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- l’Azione derivante dalla vecchia programmazione PAR FSC 2007-2013, che risulta ad oggi conclusa con un impiego quasi totale delle risorse (vedi 

paragrafo dedicato all’Assistenza tecnica); 

- le risorse dedicate alle Azioni di Sistema connesse al progetto della Ferriera di Servola (ex FSC 2007-2013 e 2014-2020) pari a 2,5 Milioni di Euro; 

- 1,4 Milioni di Euro di risorse che potevano essere reimpegnate all’interno del Piano per il soddisfacimento dei fabbisogni interni.  

Nel corso del 2022, le risorse considerate “riutilizzabili” da parte dell’Amministrazione regionale sono state destinate a diversi scopi.  

Nella prima parte del 2022, infatti, una quota di risorse FSC pari a € 30.942,28 è stata destinata al progetto di Assistenza tecnica di supporto al PSC 

denominato Individuazione della Posizione Organizzativa in supporto all’attività dell’Autorità responsabile del PSC della Regione Friuli Venezia Giulia. La 

riprogrammazione di tali risorse all’interno della stessa Area e Settore d’intervento dedicato alla Capacità amministrativa ed all’Assistenza tecnica del Piano, 

secondo quanto definito dalla norma che definisce le regole dei PSC (delibera CIPESS 2/2021), ha visto il coinvolgimento della Giunta Regionale e del 

Comitato di Sorveglianza per l’approvazione dei criteri di selezione del progetto. Questi sono stati applicati in sede di espletazione della procedura di 

individuazione del personale di assistenza tecnica che ha permesso il raggiungimento, con ampio anticipo, delle OGV entro il limite del 31 dicembre 2022. Il 

progetto è stato inserito nel sistema di monitoraggio SGP. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo successivo dedicato all’Assistenza tecnica.  

 

L’Autorità responsabile del Piano, inoltre, in un’ottica programmatoria e di salvaguardia delle risorse a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia, e nel rispetto del termine per il raggiungimento delle OGV al 31 dicembre 2022, ha individuato la necessità di riprogrammare 

le risorse per le quali non era ancora stata presentata alcuna obbligazione giuridicamente vincolante. Pertanto, è stata avviata una ricognizione interna 

all’Amministrazione con le Direzioni centrali regionali al fine di individuare degli interventi che fossero coerenti con gli obiettivi strategici del Piano di Sviluppo 

e Coesione.  

Da questa attività è emersa la proposta della Direzione centrale Lavoro Formazione Istruzione e Famiglia riguardante interventi rientranti nel Sistema ARGO, 

i quali dimostrano una forte vocazione al mondo della ricerca e dello sviluppo tecnologico regionale. Condividendo, quindi, i medesimi obiettivi strategici del 

PSC nel campo dell’innovazione, si è proceduto ad un’azione mirata di riprogrammazione delle risorse considerate ancora “libere da OGV” a finanziamento 

dei progetti ARGO, classificabili all’interno dell’Area tematica 01 – RICERCA E INNOVAZIONE (circa 1,14 Milioni di Euro).   

Questa riprogrammazione ha ampiamente interessato le attività di gestione del Piano da parte dell’Autorità responsabile da giugno a settembre 2022 per 

quanto riguarda la ricognizione e la rimodulazione delle risorse con conseguente approvazione alla modifica del piano finanziario da parte del CdS, e da 

ottobre a dicembre 2022 per il supporto alla Struttura Regionale Attuatrice nell’espletamento delle procedure  utili al raggiungimento delle OGV nei termini 

del 31 dicembre 2022 e per il censimento dei progetti all’interno del sistema di monitoraggio.  

Attualmente, l’approvazione della riprogrammazione è al vaglio della Cabina di Regia nazionale, mentre i progetti sono stati inviati alla BDU 2014-2020 con 

l’invio dei dati dell’ultimo bimestre di monitoraggio al 31/12/2022.  
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Per un approfondimento mirato alla nuova destinazione delle risorse ai progetti ARGO si rimanda al paragrafo successivo.  

 

6.5.11 I progetti complessi ARGO 

Come già riportato nei capitoli precedenti, nel corso del 2022, l’Autorità responsabile del Piano ha provveduto ad una riprogrammazione delle risorse al fine 
di ottimizzare e di salvaguardare l’integrità del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione in previsione del termine ultimo per il raggiungimento delle OGV 
al 31 dicembre 2022.  

Come approvato in sede di Comitato di Sorveglianza il 9 dicembre 2021, queste risorse per un totale di FSC pari a € 1,4 Milioni di Euro, erano state collocate, 
in attesa di una futura ridestinazione, all’interno dell’Area tematica – 12 CAPACITA’ AMMINISTRATIVA, il cui valore complessivo si è attestato a 
4.004.052,00€.  

A partire da giugno 2022, in un’ottica programmatoria delle risorse a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
l’Autorità responsabile del Piano, nel rispetto del termine sopra indicato, ha individuato la necessità di riprogrammare le risorse in questione, analizzando gli 
stessi fabbisogni interni regionali. Pertanto, è stata avviata una ricognizione interna con le Direzioni centrali regionali al fine di individuare degli interventi 
che fossero coerenti con gli obiettivi strategici del Piano di Sviluppo e Coesione.  

Da questa attività è emersa la proposta della Direzione centrale Lavoro Formazione Istruzione e Famiglia riguardante interventi rientranti nel Sistema ARGO. 

Il Sistema ARGO è un complesso di azioni volte all’innovazione industriale regionale che nasce da un Protocollo d’Intesa tra la Regione, rappresentata dalla 
Direzione centrale Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il Ministero dell’Università e della Ricerca ed Area Science Park di Trieste e si 
conferma dal 2018 come un insieme di interventi finalizzati allo sviluppo del mondo dell’innovazione del tessuto industriale della nostra Regione.  
La proposta, nello specifico, ha riguardato quattro tipologie di interventi sui quali impiegare le risorse: 
 

a) Ampliamento e consolidamento Servizi Data Center ORFEO; 
b) Call di finanziamento per il supporto all’introduzione e sperimentazione in processi e prodotti di tecnologie digitali innovative per imprese e 

start-up; 
c) Incremento della dotazione sperimentale e dimostrativa dei Nodi IP4FVG; 
d) Stazione sperimentale per HYDROGEN VALLEY. 

 
Complessivamente, gli interventi si presentavano con un quadro economico pari a € 1.137.800,00.   
L’Autorità responsabile del Piano, pertanto, tramite questa proposta avrebbe rispettato la finalità di individuare dei progetti che, finanziati tramite le risorse 
PSC, avessero l’obiettivo di garantire il mantenimento di un filo logico e programmatico con gli interventi del Piano, con la garanzia, allo stesso tempo, di 
una programmazione per il raggiungimento delle OGV entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022.  
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Pertanto, è stata avviata l’attività di riprogrammazione del piano finanziario del PSC con una modifica pari a 1.137.800,00 presentata ed approvata in sede 
di Giunta regionale con la DGR n. 1152 il giorno 5 agosto 2022.  
Di seguito, è riportata la riprogrammazione delle risorse con il passaggio dall’Area tematica 12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA all’Area tematica 01 – 
RICERCA E INNOVAZIONE, destinazione degli interventi ARGO. 
 

 
 

Contestualmente alla delibera che approva la variazione finanziaria del PSC, nella medesima seduta, è stata approvata la DGR n. 1177 presentata 

dall’Assessore regionale al Lavoro, la quale ha approvato i criteri di selezione afferenti alla programmazione PSC dei progetti ARGO.   

Infine, entrambe le DGR soprariportate hanno conferito il mandato all’Autorità responsabile del Piano a procedere all’attività necessaria per tale 

riprogrammazione. 

AREE TEMATICHE/SETTORE D'INTERVENTO

TOTALI RISORSE FSC PER AREA 

E SETTORE APPROVATO DAL 

CdS DEL 9 DICEMBRE 2021

TOTALE RISORSE FSC PER 

AREA E SETTORE CON 

VARIAZIONE 

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 26.132.252,00 27.270.052,00

01.01 RICERCA E SVILUPPO 21.428.000,00 21.943.900,00

b) Call di finanziamento per il supporto 

all'introduzione e sperimentazione in processi e 

prodotti di tecnologie digitali innovative per imprese 

e start-up

400.000,00

c) Incremento della dotazione sperimentale e 

dimostrativa dei Nodi IP4FVG
115.900,00

01.02 STRUTTURE DI RICERCA 4.704.252,00 5.326.152,00

a) Ampliamento e consolidamento Servizi Data 

Center ORFEO
140.000,00

c) Stazione sperimentale Hydorgen Valley 481.900,00

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 4.004.052,00 2.866.252,00

12.02 ASSISTENZA TECNICA* 4.004.052,00 2.866.252,00
*Nota: si specifica che, come approvato dal CdS del PSC 6 dicmebre 2022 all'interno dell'area tematica 12 - CAPACITA' 

AMMINISTRATIVA è calcolato il progetto Azioni di Sistema del SIN di Trieste per un totale di 2.500.000,00 € la cui titolarità è in 

capo a Invitalia. 
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Come definito dalla delibera CIPESS 2/2021, l’Autorità responsabile del Piano ha provveduto ai passaggi successivi utili all’approvazione di tale 

riprogrammazione di risorse:   

- Approvazione della modifica del Piano finanziario del PSC da parte del Comitato di Sorveglianza tramite la procedura scritta d’urgenza conclusa il 

22 settembre 2023. In tale sede, si è provveduto ad approvare i criteri di selezione degli interventi. Si sottolinea che il carattere di urgenza della 

procedura è stato dettato dalla necessità di accelerare i tempi per rispettare la programmazione degli interventi e il raggiungimento delle OGV entro 

il 31 dicembre 2022;  

- Comunicazione agli uffici centrali per le vie brevi della necessità del passaggio in sede di Cabina di Regia nazionale per la definizione delle modalità 

di utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione al fine dell’approvazione di tale riprogrammazione. 

 

Allo stesso tempo sono stati avviati i lavori da parte della Struttura attuatrice e da parte di Area Science Park, coadiuvati dalla stessa Autorità responsabile, 

nel rispetto della programmazione indicata dalle Schede progetto dei quattro interventi ARGO e nel rispetto delle tempistiche per l’assunzione delle OGV 

entro il 31 dicembre 2022. Le date sono state rispettate grazie ad un lavoro complesso e condiviso che ha comportato in quattro mesi a:  

 

- Accordi con Area Science Park per attuare gli interventi;  

- Adozione di inviti a presentare proposte progettuali;  

- Adozione di un bando per le imprese;  

- Attività di istruttoria di tutti i progetti da parte della Regione e di Area;  

- Adozione degli atti di finanziamento e delle OGV entro il 31 dicembre 2022.  

 

In occasione della riunione ordinaria del Comitato di Sorveglianza del PSC del 6 dicembre 2022, nella quale erano presenti i rappresentanti dell’Agenzia per 

la Coesione Territoriale (ACT) e del Dipartimento per la Coesione economica (DPCOE), è stato inoltre riportato dalla stessa Autorità responsabile del Piano 

lo stato di avanzamento degli interventi ARGO. In tale sede, è stato sottolineato il fatto che tale riprogrammazione poteva avvenire solo a seguito 

dell’approvazione da parte della Cabina di Regia nazionale. Questa ulteriore approvazione a livello nazionale, ai sensi della Delibera CIPESS 2/2021, è 

prevista in quanto la riprogrammazione posta in essere dall’Autorità responsabile supera la dotazione del 10% dell’area alla quale vengono sottratte le 

risorse.  

Ad oggi, si è ancora in attesa di tale approvazione.  
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Avanzamento dei progetti ARGO per Settore d’intervento 

Di seguito verranno analizzati gli interventi ARGO sopraelencati suddivisi per il Settore d’intervento di riferimento. Nello specifico, due interventi sono stati 

classificati nel Settore dedicato alla ricerca in quanto promotori di processi e prodotti, oltre che di attività di consulenza, volte allo sviluppo di tecnologie 

digitali. Gli altri due interventi, invece, sono rientrati nel Settore rivolto alle strutture di ricerca poiché hanno l’obiettivo di ampliare e fornire nuove dotazioni 

per lo sviluppo del tessuto produttivo regionale.  

Si evidenzia che Area Science Park, in qualità di Soggetto Attuatore del Sistema Argo, svolge un ruolo all’interno di ogni intervento. In particolare, in tre 

progetti ricopre il ruolo di diretto beneficiario dei fondi in dotazione, mentre nell’intervento dedicato alla call di finanziamento (aiuti alle imprese) si inquadra 

come Organismo Intermedio.  

 

Settore d’intervento - 01.01 Ricerca e Sviluppo 

 

All’interno del Settore 01.01 sono confluiti i due interventi:  

 

b) Call di finanziamento per il supporto all’introduzione e sperimentazione in processi e prodotti di tecnologie digitali innovative per imprese e 

start-up (400.000,00 €); 

c) Incremento della dotazione sperimentale e dimostrativa dei Nodi IP4FVG (115.900,00 €). 

 

Entrambi gli interventi dedicati all’ambito della ricerca mirano nello specifico allo sviluppo delle tecnologie ICT ed al sostegno ed ampliamento delle dotazioni 

tecnologiche e delle consulenze specialistiche per la sperimentazione di processi e prodotti di tecnologie digitali ed innovative per imprese e start-up. In 

particolare, nel primo intervento dedicato all’indizione di un bando per fornitori di consulenza qualificata, Area Science Park svolge il ruolo di Organismo 

Intermedio9. Per quanto riguarda, invece, il progetto dedicato allo sviluppo dei Nodi IP4FVG Area ricopre il ruolo di Soggetto Attuatore dell’intervento.  

 

                                                             
9 Come definito nel SIGECO del PSC della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Organismo Intermedio è l’ente che può essere individuato dall’Autorità responsabile o dalla stessa Struttura 
Regionale Attuatrice dell’intervento tramite una delega di funzioni di gestione, la quale avviene a seguito di una stipula di apposita convenzione (in essa vengono regolamentate le attività 
a carico dell’OI stesso). Le attività che possono essere delegate all’OI sono, ad esempio, la definizione di un avviso pubblico, di un bando o di un invito o dei controlli di I livello. Pertanto, gli 
Organismi Intermedi devono svolgere tutte le attività precedentemente pattuite con l’Autorità responsabile o con la SRA nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni e 
beneficiano delle risorse.  
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Call di finanziamento per il supporto all’introduzione e sperimentazione in processi e prodotti 

di tecnologie digitali innovative per imprese e start-up  

(Area Science Park in qualità di Organismo Intermedio) 

Valore FSC 400.000,00 € 

 

 
L’intervento rientra nell’iniziativa “Test4Digitalization – 2a Call” di Area Science Park nell’ambito delle attività di IP4FVG, il digital innovation hub regionale.  

Nello specifico, l’avviso pubblico, destinato a micro, piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, attive nei settori manifatturiero, costruzioni e 

dell’industria culturale e creativa, sostiene la realizzazione di progetti di demo, test e convalida di sistemi e tecnologie digitali in condizioni operative reali 

che prevedono il coinvolgimento di una o più aziende nazionali o internazionali fornitrici di consulenza ICT, anche start-up innovative e spin-off della ricerca, 

con l’obiettivo di sviluppare un prototipo, una demo, un proof of concept o un progetto pilota, ideati a partire dai processi della specifica realtà aziendale.  

Lo scopo della call è quello di favorire l’introduzione progressiva delle tecnologie digitali nelle imprese, fornendo loro un supporto nella fase iniziale in cui è 

necessario individuare e testare la migliore soluzione, prima di passare alla trasformazione su larga scala. Una fase in cui gli investimenti possono risultare 

onerosi, soprattutto se non bene analizzati e verificati. 

 

Stato di avanzamento dell’intervento 

La call “Test4Digitalization 2” è stata pubblicata il 6 ottobre 2022 e si è chiusa, come da programma, il 27 novembre con la raccolta di 35 candidature. 

Delle 35 domande presentate, 33 sono state quindi ammesse alla fase di valutazione e di queste tutte le relative iniziative progettuali sono state giudicate 

dalla commissione ammissibili a finanziamento in quanto raggiungenti una valutazione superiore al punteggio minimo previsto dal regolamento. Solo 16 

sono state di fatto ritenute finanziabili in base alle risorse complessivamente a disposizione, di cui una per una quota parziale del contributo ammissibile. 

Sono stati quindi presi i CUP delle iniziative finanziabili.  

La graduatoria di approvazione dei progetti approvati e finanziabili e dei progetti approvati ma non finanziabili è stata sottoscritta dal RUP il 23 dicembre 

2022. 

Al 31 dicembre 2022, pertanto, non vi sono stati scostamenti nel quadro economico e procedurale previsionale, permettendo il raggiungimento delle OGV 

entro la data limite del 31.12.2022.  
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Incremento della dotazione sperimentale e dimostrativa dei Nodi IP4FVG 

(Area Science Park in qualità di beneficiario) 

Valore FSC 115.900,00 € 

(93.392,22 € aggiudicati) 

 

L’intervento ARGO PSC IP4 DIMOSTRATORI, CUP J37G22000200002 prevede la realizzazione di investimenti per l’acquisto di attrezzature hardware e 

software e l’affidamento di forniture per lo sviluppo di nuove applicazioni dimostrative personalizzate. In particolare, verranno implementate e integrate le 

attività, già in corso, dell’asset ARGO Industry Platform 4 FVG attraverso l’ampliamento delle dotazioni di tecnologie dimostrative e sperimentali presenti 

nei Nodi IP4FVG (Nodo IOT – Internet of Things, Nodo DAAI ‐ Data Analytics & Artificial Intelligence, Nodo DOS – Data Optimization & Simulation). Nello 

specifico, gli investimenti riguardano la sede di Amaro (Nodo IOT – Internet of Things), la sede di Udine (Nodo DAAI – Data Analytisc & Artificial Intelligence) 

e la sede di Trieste (Nodo DOS – Data Optimization & Simulation). T 

 

 

Stato di avanzamento dell’intervento 

Alla data del 23 dicembre 2022 sono state ultimate le procedure di aggiudicazione degli incarichi di forniture, avviate le relative verifiche di legge e avviata 

la fase di contrattualizzazione. Nel marzo 2023 è prevista la sottoscrizione dell’ultimo contratto.  

Le consegne di forniture, invece, sono previste a partire da febbraio 2023.  

Al 31 dicembre 2023, non vi sono stati significativi scostamenti nel quadro economico previsionale. Si precisa, tuttavia, che l’importo affidato risulta 
leggermente inferiore di quello inizialmente previsto a budget, ciò anche per la difficoltà riscontrata nel trovare fornitori per determinate fattispecie di casi 
d’uso (aggiudicazione a 93.392,22 €).  
 

Settore d’intervento - 01.02 Strutture di Ricerca 
 
Nel Settore 01.02 sono stati classificati i seguenti interventi:  
 

a) ampliamento e consolidamento Servizi Data Center ORFEO (139.332,54 €); 

d) stazione sperimentale per HYDROGEN VALLEY (481.900,00 €) 

 

I due interventi, nei quali Area Science Park svolge un ruolo di beneficiario diretto delle risorse, mirano ad ampliare le dotazioni e le strutture interne ad Area 

al fine di migliorare la ricerca e l’innovazione del tessuto produttivo regionale. Nei paragrafi successivi verranno analizzati più a fondo gli obiettivi di ciascun 

intervento.  
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Ampliamento e consolidamento servizi Data Center Orfeo (Area Science Park in qualità di 

beneficiario) 
Valore FSC 139.332,54 € 

 

Il progetto ARGO PSC PT DATA CENTER, prevede l’ampliamento ed il consolidamento dei servizi Data Center Orfeo a seguito di crescenti richieste di risorse 

di calcolo per algoritmi di intelligenza artificiale in ambito salute (genomica) e in particolare nella gestione e conservazione del dato generato dai 

sequenziatori in funzione presso il laboratorio di Genomica ed Epigenomica.  

È emersa quindi la necessità di Area dell’acquisizione di un nuovo hardware al fine di completare la gamma dei servizi per le molteplici richieste e per poter 

quindi offrire servizi avanzati nella gestione e condivisione dei dati al fine di garantire una migliore fruizione alla platea degli utenti. Area Science Park ha 

ritenuto quindi importante aumentare nettamente le prestazioni dell’infrastruttura nei suoi due parametri specifici, capacità di storage e rete di accesso. 

Per l’acquisizione dei nuovi hardware si è ritenuto di estendere un contratto di fornitura già in essere, attivato a seguito di procedura aperta comunitaria, 

ricorrendo nello specifico alla fattispecie del cd. “Quinto d’obbligo”, ossia il ricorso alla variazione quantitativa consentita da una specifica clausola 

contrattuale in applicazione dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, entro i limiti del 20% del valore del contratto iniziale. La variazione contrattuale è stata 

disposta il 21 ottobre 2022, preceduta da una verifica sui costi di mercato e sulle specifiche tecniche dei beni da acquisire. A seguito del perfezionamento 

dell’atto di variazione contrattuale, il fornitore ha provveduto alla consegna e installazione di tutti i beni richiesti.  

 

Stato di avanzamento dell’intervento 

La prestazione è stata eseguita nei termini contrattuali ed ultimata con la fornitura di tutto il materiale e la sua successiva integrazione in ORFEO entro il 

31 dicembre 2022. Nei primi mesi del 2023 sono previste le fasi di collaudo.  

Ad oggi, non vi sono stati significativi scostamenti nel quadro economico previsionale. L’importo affidato risulta leggermente inferiore di quello inizialmente 

previsto a budget. La realizzazione della prestazione e la relativa fatturazione sono in linea con quanto previsto nel contratto. 
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Stazione sperimentale per Hydrogen Valley (Area Science Park in qualità di beneficiario) Valore FSC 481.900,00 € 

(459.982,52 € aggiudicati) 

 

L’attività oggetto dell’intervento è diretta ad ampliare le dotazioni di Area utili alla ricerca e all’innovazione per lo sviluppo del tessuto produttivo regionale. 

Nello specifico, all’interno della piattaforma di materiali innovativi, Area Science Park intende mettere a punto una nuova stazione sperimentale per l’analisi 

di catalizzatori industriali accoppiata con le più avanzate tecniche di spettroscopia - nella fattispecie quelle all’infrarosso e quelle ai raggi X-, permettendo 

di analizzare il meccanismo che guida la reazione all’interfaccia gas/solido con la simultanea collezioni di dati di tipo IR (infrarosso) e dati a tecnica soft XAS. 

Le applicazioni di questa tecnica di “in operando spectroscopy” sono previste nell’ambito nella produzione o storage dell’energia e risulta pertanto una 

stazione sperimentale che si inserisce perfettamente nel contesto del progetto Hydrogen Valley con un possibile impatto significativo non solo verso gli 

utenti accademici ma soprattutto quelli industriali. 

 

Stato di avanzamento dell’intervento 

I beni, tutti di valore unitario stimato inferiore alla soglia di 139.000,00 Euro, non essendo raggruppabili sono stati acquisiti autonomamente tramite 

affidamento diretto con acquisizione di più preventivi; nei casi di unicità tecnica, in aggiunta alla relazione a supporto della motivazione di unicità, sono stati 

pubblicati avvisi di trasparenza preventiva per accertare che sul mercato non vi siano altri soggetti in grado di fornirli. 

Le procedure di stesura dei capitolati tecnici e indizione delle gare sottosoglia e quella di individuazione dei possibili fornitori sono state ultimate il 23 

dicembre 2022 con la sottoscrizione dell’ultimo affidamento d’incarico che rappresenta il raggiungimento delle OGV entro il termine del 31/12/2022. 

Complessivamente si sono avviate 8 procedure di acquisto, tutte affidate e contrattualizzate. A questa fase è prevista l’ultimazione delle verifiche di legge 

e di sottoscrizione dei contratti, entro febbraio 2023. L’importo affidato risulta leggermente inferiore di quello inizialmente previsto a budget a seguito dei 

ribassi conseguiti in fase di negoziazione dei contratti. 

 
Avanzamento dell’Area 01 – RICERCA E INNOVAZIONE con i Progetti complessi ARGO 

Come si specificato nella tabella sottostante, l’avanzamento finanziario ed economico sono in una fase ancora iniziale in quanto a dicembre 2022 si sono 
raggiunte le OGV per tutti e quattro gli interventi. Al 31 dicembre 2022, infatti, gli impegni sono pari a € 1.092.707,28 (96 % della dotazione FSC assegnata).  
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Si riporta la seguente tabella che ha lo scopo di fornire un quadro d’insieme dell’Area tematica 01 – RICERCA E INNOVAZIONE a seguito della 

riprogrammazione delle risorse a finanziamento dei progetti ARGO.  

Rispetto a quanto analizzato a pagina 36, l’Area 01 – RICERCA ED INNOVAZIONE ha un avanzamento ridotto dovuto all’aumento dei progetti ARGO appena 

avviati.  

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI
COSTO TOTALE

RISORSE FSC

ASSEGNATE AI

PROGETTI AL

31.12.2022

IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI DI 

CUI

FSC

PAGAMENTI

FSC/RISORSE  

FSC

%

01-Ricerca e Innovazione 19 1.287.934,16 1.137.776,16 1.092.707,28 0,00 0,00 0%

01.01-Ricerca e Sviluppo 17 666.058,00 515.900,00 493.392,22 0,00 0,00 0%

01.02-Strutture di ricerca 2 621.876,16 621.876,16 599.315,06 0,00 0,00 0%

Totale complessivo 19 1.287.934,16 1.137.776,16 1.092.707,28 0,00 0,00 0%

AVANZAMENTO FINANZIARIO PSC AL 31.12.2022 - SEZIONE ORDINARIA

Area Tematica/Settore di 

intervento

NUMERO

PROGETTI
COSTO TOTALE

PIANO 

FINANZIARIO 

PSC

RISORSE FSC

ASSEGNATE AI

PROGETTI AL

31.12.2022

COSTO

REALIZZATO

COSTO

REALIZZATO 

FSC

IMPEGNI PAGAMENTI

PAGAMENTI DI 

CUI

FSC

COSTO 

REALIZZATO 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

PAGAMENTI 

FSC/PIANO 

FINANZIARIO 

PSC %

01-Ricerca e Innovazione 207 61.130.060,79   27.270.052,00   27.269.904,32   59.842.126,63   26.132.128,16   27.690.755,44   26.598.048,13   26.132.128,16   96% 96%

01.01-Ricerca e Sviluppo 201 54.420.012,95   21.943.900,00   21.943.776,48   53.753.954,95   21.427.876,47   22.011.268,70   21.517.876,45   21.427.876,48   98% 98%

01.02-Strutture di ricerca 6 6.710.047,84     5.326.152,00     5.326.127,84     6.088.171,68     4.704.251,69     5.679.486,74     5.080.171,68     4.704.251,68     88% 88%
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6.6 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID   

Non pertinente al PSC della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.  
 

6.7 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 

2014- 2020 (Art.242 d.l.34/2020)  

6.7.1 Avanzamento per Area tematica  

Questo paragrafo contiene le informazioni sullo stato di attuazione della Sezione Speciale del PSC della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con riferimento alla data del 31.12.2022. 

Si premette che non sono stati ancora inviati alla BDU 14-20 dati relativi ai progetti e alle relative 

procedure di attivazione in quanto si è in attesa della chiusura delle procedure amministrative nazionali 

che definiranno il quadro finanziario definitivo del PSC Sezione Speciale a seguito dell’approvazione del 

programma operativo complementare POC. 

Si ritiene comunque importante fornire un’informativa dello stato di attuazione, basata sui dati dei 

sistemi locali informatici utilizzati per la Sezione Speciale 2. 

La Tabella sottostante riporta l’avanzamento finanziario della Sezione Speciale al 31.12.2022, per Area 

tematica e Settore di intervento. 

Tab.22: PSC Friuli Venezia Giulia – Sezione Speciale: avanzamento finanziario al 31.12.2022 (Euro) 

  Area tematica 09 LAVORO E OCCUPABILITÀ 

  Risorse FSC disponibili Impegni FSC al 31.12.2022 

Pagamenti FSC al 

31.12.2022 

Avanzamento 

% dei 

pagamenti 

Settore di intervento 

09.01 -  

SVILUPPO 

DELL’OCCUPAZIONE 24.531.070,50 20.963.989,81 14.688.590,05 

 

59,88 % 

  Area tematica 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Settore di intervento 

11.01-  

STRUTTURE 

EDUCATIVE E 

FORMATIVE 5.100.000,00 0,00 0,00 

 

0,00 % 

Settore di intervento 

11.02 -  

EDUCAZIONE E 

FORMAZIONE 18.458.929,50 14.984.172,90 9.284.621,57 

 

50,30 % 

Totale area tematica 

11 23.558.929,50 14.984.172,90 9.284.621,57 
39,41 % 

Totale 48.090.000,0 35.948.162,71 23.973.211,62 

 

49,85 % 
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Come si evince dai dati di avanzamento, al 31.12.2022 la Sezione Speciale registra in totale 23,97 Milioni 

di Euro di pagamenti, pari al 49,85 % delle risorse totali disponibili (48,09 Milioni di Euro). 

Buono risulta l’avanzamento in termini di impegni (35,9 Milioni di Euro), pari a oltre il 74% delle risorse 

FSC disponibili. 

L’Area tematica “Lavoro e occupabilità” registra la performance nettamente migliore sia in termini di 

avanzamento percentuale dei pagamenti FSC (59,88%) che di impegni FSC (85,44%) rispetto l’Area 

tematica 11. 

Tale differenza tra Aree tematiche si rileva a causa del fatto che uno dei due Settori di intervento dell’Area 

tematica 11, “11.01 Strutture educative e formative”, pari a 5.100.000,00 € di risorse FSC assegnate, non 

risulta attivato incidendo in modo significativo sull’avanzamento in termini percentuali dell’intera Sezione 

Speciale.  

 

Il raffronto con le previsioni di spesa (al 2022 erano previsti pagamenti per 21 Milioni di Euro) presentate 

al CdS del 6 dicembre 2022 è pertanto molto buono.  

Il grafico sottostante mostra l’avanzamento di pagamenti e impegni per singola Area tematica. 

 

 
 

Nelle sezioni successive viene presentato il dettaglio dell’avanzamento per Area tematica. 
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6.7.2 Avanzamento per Area tematica e Settore di intervento 

 

Area tematica 09 Lavoro e occupabilità 

Settore di intervento - 09.01 Sviluppo dell’occupazione 
 

 
Nella tabella sottostante si riporta l’avanzamento dell’Area tematica “Lavoro e occupabilità” – Settore di 
intervento “Sviluppo dell’occupazione”, con il dettaglio dei singoli programmi specifici di intervento.  
 

  Area tematica 09 LAVORO E OCCUPABILITÀ 

  Risorse FSC disponibili Impegni FSC al 31.12.2022 Pagamenti FSC al 31.12.2022 

Settore di intervento 09.01  

SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE 24.531.070,50 20.963.989,81 14.688.590,05 

PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità 4.994.487,99 4.994.487,99 4.994.487,99 

PIPOL 18/20 – Garanzia giovani FVG 4.946.582,51 4.537.177,76 3.991.467,34 

Misure per la promozione della cultura 

imprenditoriale e la creazione d’impresa - 

IMPRENDERO’ [in] FVG 

4.800.000,00 

 

3.453.764,85 

 

1.208.185,73 

Percorsi finalizzati a sostenere la 

permanenza o il rientro al lavoro delle 

persone coinvolte in situazioni di grave 

difficoltà occupazionale ai sensi degli 

articoli da 46 a 48 della LR 18/2005. 

1.000.000,00 675.616,21 388.717,99 

Apprendistato 3.990.000,00 3.758.672,00  1.883.029,00 

OSS - Operatore socio sanitario 4.800.000,00 3.544.271,00 2.222.702,00 

Totale 24.531.070,50 20.963.989,81 14.688.590,05 

 

La presente Area tematica contiene sei Programmi specifici di intervento: il grafico sottostante mostra la 

distribuzione percentuale delle risorse FSC a diposizione tra i sei Programmi. 
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Come si può rilevare dalla tabella sopra tutti i Programmi sono avviati, in termini di impegno. 

 

Nel grafico che segue viene evidenziato l’avanzamento di impegni e pagamenti al 31/12/2022, in termini 

percentuali rispetto alla dotazione di risorse FSC (totali e per singolo programma specifico). Il Programma 

PIPOL 18/20 Progetto occupabilità è quello che mostra i dati migliori sia in termini di impegni (100%) sia 

in termini di pagamenti (100%).  

 

 
 
 
 
 



69 
 

 

Di seguito la descrizione dell’attuazione dei sei programmi specifici: 
 

PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità e Garanzia giovani FVG 

Il Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro – PIPOL costituisce un importante 

strumento di misure integrate di politiche attive del lavoro che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

ha posto in essere nel proprio territorio, a partire dal 2014, al fine di favorire e sostenere l’accesso al lavoro 

dei giovani al di sotto dei 30 anni disoccupati e che non sono impegnati in attività di studio/formazione 

e dei cittadini di età superiore a 30 anni disoccupati o sospesi dal lavoro o che comunque, ferma restando 

la disoccupazione, non rientrano nel precedente target, attraverso l’erogazione di misure di carattere 

formativo (corsi e tirocini) in grado di elevarne il grado di occupabilità. 

Si tratta di un programma la cui attuazione è stata avviata prima della riprogrammazione del POR FSE ed 

è proseguita nell’ambito del PSC. 

I Beneficiari dell’intervento sono gli enti di formazione accreditati costituiti nelle 5 ATI selezionate. 

La dotazione finanziaria complessiva assegnata all’intervento (i due programmi PIPOL) è 9.941.070,50 €. 

Nell’ambito dell’attuazione di tali programmi specifici sono stati avviati progetti di corsi di formazione e 

di tirocinio attuati dalle 5 ATI di enti di formazione precedentemente selezionate per la loro attuazione.  

Il programma PIPOL ha natura di programma unitario suddiviso in due programmi specifici che si 

caratterizzano per la categoria differente di destinatari: 

- FVG Progetto occupabilità che è rivolto a adulti (disoccupati e in CIGS) e giovani non NETT; 

- Garanzia giovani FVG che è rivolto giovani NETT. 

Complessivamente, con riferimento alle due linee di intervento, i progetti approvati sono 652 di cui avviati 

630. Di questi 609 sono conclusi.  

Con riferimento a PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità e Garanzia giovani FVG, alla data del 31 

dicembre 2022 le procedure sono in corso; la durata dell’incarico per le ATI è stata prorogata al 30 aprile 

2023, per consentire la continuità delle attività a favore dell’utenza e per portare a termine le attività 

formative in essere. Nello specifico, il termine di presentazione dei progetti è stato prorogato al 30 

settembre 2022 e, di conseguenza, i termini di conclusione e rendicontazione sono stati prorogati al 30 

aprile 2023. 

Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa - IMPRENDERO’ 

[in] FVG 

Il progetto IMPRENDERO’ è finalizzato a sostenere l’occupazione e lo sviluppo del tessuto produttivo 

regionale favorendo in particolare: 

 - la promozione della cultura imprenditoriale; 

-  i processi di creazione di impresa e lavoro autonomo; 

 - il consolidamento delle neo imprese. 
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Con tale intervento si mira la realizzazione nel territorio regionale di interventi miranti ad offrire supporto, 

in termini di orientamento professionale e di formazione, ai lavoratori dei settori in crisi, favorendone il 

mantenimento del posto di lavoro o la ricollocazione lavorativa. 

Si tratta di un programma la cui attuazione è stata avviata prima della riprogrammazione del POR FSE ed 

è proseguita nell’ambito del PSC. 

I beneficiari sono i soggetti costituiti nell’ATI selezionata per l’attuazione delle misure realizzate 

gratuitamente a favore di studenti, disoccupati, occupati e neoimprenditori.  

La dotazione finanziaria complessiva assegnata all’intervento è 4.800.000,00 €. 

Nell’ambito di tale programma specifico sono stati realizzati interventi relativi alle quattro aree di attività: 

- AREA 1: Promozione e comunicazione; 

- AREA 2: Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l’università; 

- AREA 3: Percorsi integrati per la creazione di impresa; 

- AREA 4: Sostegno alle imprese recentemente costituite. 

Si tratta di attività formativa e attività non formativa; in quest’ultima è ricompresa anche l’attività di 

consulenza per la costituzione d’impresa.  

Le procedure relative a - IMPRENDERO’ [in] FVG sono tutte in corso. Con decreto n. 32282 del 

28/12/2022 sono stati prorogati i termini di presentazione dei progetti con riferimento all’Area 2 oltreché 

i termini di conclusione e di rendicontazione di tutte le attività in senso stretto, fissandoli rispettivamente 

al 30 giugno 2023, al 31 ottobre 2023 e al 31 dicembre 2023.   

Al 31 dicembre 2022 risultano avviati 1323 progetti e conclusi 1183.  

Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in 

situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005 

Nell’ambito di tale programma specifico sono stati attuati percorsi di orientamento rivolti ai lavoratori 

posti in cassa integrazione straordinaria di alcune imprese in situazioni di grave difficoltà occupazionale 

ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005. In seguito al percorso di orientamento, alcuni di essi 

sono stati coinvolti in percorsi formativi commissionati dalla stessa impresa in crisi volti a ricollocare in 

mansioni diverse i lavoratori all’interno dell’impresa in seguito ad un piano di riconversione industriale, 

altri sono stati avviati a percorsi formativi volti a trovare una nuova collocazione lavorativa in altre 

imprese. 

L’attuazione degli interventi è effettuata da un’ATI selezionata.  

La dotazione finanziaria complessiva assegnata all’intervento è 1.000.000,00 €. 

Nell’ambito di tale programma specifico sono stati realizzati interventi relativi alle quattro aree di attività: 

- Area 1 Coordinamento tecnico - metodologico   

- Area 2 Attività di carattere orientativo   

- Area 3 Formazione con modalità individuali (FORMIL)   
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- Area 3 Formazione continua (FORCON)   

- Area 3 Formazione permanente per gruppi omogenei (FPGO)   

- Area 3 Formazione personalizzata (FORPER)   

- Area 4 Sostegno finanziario per la partecipazione all'esame di abilitazione 

Con riferimento ai Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone 

coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005, 

in conformità alla domanda formativa proveniente dal territorio, si è provveduto ad una rimodulazione 

finanziaria tra le attività dell’AREA 3. Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è scaduto il 30 

giugno 2022. Al fine di consentire il regolare svolgimento e il completamento dei progetti presentati in 

prossimità della suddetta scadenza, sono stati prorogati al 28 febbraio 2023 il termine di conclusione e 

al 30 aprile 2023 il termine di rendicontazione.  

Al 31/12/2022 per l’Area 1 risulta 1 progetto approvato e avviato e per l’Area 2 i progetti approvati e 

avviati sono 2. Per l’Area 3 i progetti approvati e avviati per FPGO sono 12 e per FORCON sono 27. 

Conclusi sono 5 progetti FPGO e 20 progetti FORCON. 

 

Apprendistato 

A novembre 2021 sono state emanate le Direttive per la presentazione e la realizzazione delle operazioni 

connesse al contratto di Apprendistato professionalizzante a seguito delle quali sono stati presentati a 

dicembre 2021 i prototipi delle operazioni di tipo formativo (FORAPP - Percorsi formativi nei confronti dei 

giovani assunti con contratti di apprendistato professionalizzante riferiti alle competenze di base e 

trasversali) e due progetti non formativi (SUPAPP - Azioni di accompagnamento riferite ai servizi di 

supporto alle imprese propedeutiche alla realizzazione dei percorsi formativi e CORAPP - Attività di 

coordinamento dell’ATI). 

L’intervento prevede l’attuazione di operazioni relative:  

a. ai percorsi formativi nei confronti dei giovani assunti con contratti di apprendistato professionalizzante 

riferiti alle competenze di base e trasversali (FORAPP);  

b. ad azioni di accompagnamento riferite ai servizi di supporto alle imprese (SUPAPP) propedeutiche alla 

realizzazione dei percorsi formativi;  

c. all’attività di coordinamento dell’ATI (CORAPP). 

A novembre 2021 sono state emanate le Direttive per la presentazione e la realizzazione delle operazioni 

connesse al contratto di Apprendistato professionalizzante. A seguito delle direttive sono stati presentati 

a dicembre 2021: 

- i prototipi delle operazioni di tipo formativo (FORAPP - Percorsi formativi nei confronti dei giovani 

assunti con contratti di apprendistato professionalizzante riferiti alle competenze di base e trasversali)  

- due progetti non formativi (SUPAPP - Azioni di accompagnamento riferite ai servizi di supporto alle 

imprese propedeutiche alla realizzazione dei percorsi formativi e CORAPP - Attività di coordinamento 

dell’ATI) 
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Il beneficiario dell’intervento è l’ATI Apprendisti.fvg 2224, individuata con decreto n. 6874/LAVFORU del 

13 luglio 2021, in seguito all’emanazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di candidature, 

approvato con decreto n. 2369/LAVFORU del 19 marzo 2021. 

La dotazione finanziaria complessiva è 3.990.000,00. 

Con riferimento ai percorsi di Apprendistato sono stati presentati ed approvati in sportelli mensili 
complessivamente 507 progetti, di cui avviati 501 e conclusi 447. 

 

OSS - Operatore socio sanitario 

Attraverso tale intervento vengono finanziati percorsi di formazione per il conseguimento della qualifica 
di Operatore Socio Sanitario (OSS), nonché percorsi più contenuti che consentono al personale già 
impiegato nell’area socio-sanitaria, privi di qualifica ma con crediti lavorativi e formativi di conseguire il 
titolo che gli consentirà di avere migliori opportunità lavorative. Tale intervento inoltre mira a rispondere 
anche all’esigenza segnalata dalla direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità di soddisfare la 
costante richiesta di personale qualificato per il sistema sanitario regionale. 

L’avviso è stato emanato ad agosto 2021 per dare attuazione ad una progettualità prevista dal POR FSE 
e a cui non era ancora stata data attuazione. 

L’attuazione delle operazioni è affidata a 6 operatori. 

Le risorse attivate da avviso sono pari a 4.800.000,00 €. 

Le tipologie di operazioni previste nell’avviso di agosto 2021 sono le seguenti: 

- “Qualifica di Operatore socio-sanitario OSS” con 20 progetti approvati e 12 avviati al 31/12/2021; 

- “MISURE COMPENSATIVE FPGO - Formazione Permanente per Gruppi Omogenei” con 6 progetti 
approvati non ancora avviati al 31/12/2021; 

- “MISURE COMPENSATIVE INDIVIDUALI (Percorsi Personalizzati)” con 2 progetti approvati e avviati al 
31/12/2021. 

Al 31/12/2022 complessivamente sono stati approvati 43 progetti di cui 41 avviati e conclusi 32.   

 

Risultati dei controlli effettuati e delle verifiche fatte (sulla spesa) 

Per quanto riguarda PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità e Garanzia giovani FVG sono state 
effettuate 329 verifiche amministrative, di cui 319 positive e 10 positive con taglio (5 con taglio <10%, 2 
con taglio fra 10% e 20% e 3 con taglio >20%). Le verifiche in loco sono state complessivamente 12 e 
tutte con esito positivo. 

Le Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa - IMPRENDERO’ 

[in] FVG hanno avuto 493 verifiche amministrative di cui 485 positive e 8 positive con taglio (6 con taglio 
<10% e 2 con taglio >20%). Non sono state effettuate verifiche in loco. 

Relativamente ai Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone 

coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 

18/2005 sono state effettuate 27 verifiche amministrative, che hanno avuto tutte esito positivo. Non 
sono state effettuate verifiche in loco. 
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Indicatori di realizzazione 

La tabella seguente riporta l’avanzamento in termini di indicatori fisici di realizzazione. 

  

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA  

Indicatore Unità di 

misura 
Valore al 31.12.2022 

PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità e 

Garanzia giovani FVG 

CO01-Partecipanti tipologia Disoccupato 

 

Numero 

 

4224 

PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità e 

Garanzia giovani FVG 

CO03 – Partecipanti tipologia Inattivo 

Numero 581 

PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità e 

Garanzia giovani FVG 

CO05- Partecipanti tipologia Occupato 

Numero 108 

Misure per la promozione della cultura 

imprenditoriale e la creazione d’impresa - 

IMPRENDERO’ [in] FVG 

CO01- Partecipanti tipologia Disoccupato 

Numero 1189 

Misure per la promozione della cultura 

imprenditoriale e la creazione d’impresa - 

IMPRENDERO’ [in] FVG 

CO03 - Partecipanti tipologia Inattivo 

Numero 3852 

Misure per la promozione della cultura 

imprenditoriale e la creazione d’impresa - 

IMPRENDERO’ [in] FVG 

CO05- Partecipanti tipologia Occupato 

Numero 632 

Misure per la promozione della cultura 

imprenditoriale e la creazione d’impresa - 

IMPRENDERO’ [in] FVG 

CO21-Progetti dedicati alla partecipazione delle 
donne nel MdL 

Numero 534 

Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza 

o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in 

situazioni di grave difficoltà occupazionale ai 

sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005 

 

CO01- Partecipanti tipologia Disoccupato 

Numero 10 

Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza 

o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in 

situazioni di grave difficoltà occupazionale ai 

sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005 

 

Numero 392 
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CO05- Partecipanti tipologia Occupato 
OSS - Operatore socio sanitario 

CO01- Partecipanti tipologia Disoccupato 

 

Numero 

 

415 

OSS - Operatore socio sanitario 

CO03 - Partecipanti tipologia Inattivo 

 

Numero 

 

60 

OSS - Operatore socio sanitario 

CO05- Partecipanti tipologia Occupato 

 

Numero 

 

4 

 

 

Area tematica: 11 Istruzione e formazione 

Settore di intervento - 11.01 Strutture educative e formative 
 

Il Programma specifico “Rafforzamento del sistema formativo regionale con riguardo al rinnovamento 
delle attrezzature didattiche” non è ancora stato attivato alla data del 31.12.2022. 

 

Area tematica: 11 Istruzione e formazione 

Settore di intervento - 11.02 Educazione e formazione 
 

Nella tabella sottostante si riporta l’avanzamento dell’Area tematica “Istruzione e formazione” – Settore 
di intervento “Educazione e formazione”, con il dettaglio dei singoli programmi specifici di intervento. 
 

  Area tematica 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Settore di intervento 11.02 -  

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

Risorse FSC 

disponibili 

Impegni FSC al 

31.12.2022 

Pagamenti FSC al 

31.12.2022 

Percorsi formativi nell'ambito della 

formazione permanente (qualificazione 

abbreviata) 

7.558.929,50 7.322.836,16 6.435.274,83 

Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022 3.745.037,80 3.330.065,86 2.800.102,53 

ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-

2023 

4.300.000,00 
2.032.950,88 49.244,21 

IFTS - Istruzione e formazione tecnica 

superiore 

 

2.300.000,00 2.298.320,00 0,00 

Percorsi di apprendimento permanente 

legati alla crescita dell’occupabilità delle 

persone 

 

554.962,20 0,00 0,00 

Totale 18.458.929,50 14.984.172,90 9.284.621,57 

 

La presente Area tematica – Settore di intervento contiene cinque Programmi specifici di intervento: il 
grafico sottostante mostra la distribuzione percentuale delle risorse FSC a diposizione tra i cinque 
Programmi. 
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I percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente assorbono oltre il 40% delle risorse FSC. 
 

 

Nella tabella che segue viene evidenziato l’avanzamento di impegni e pagamenti al 31.12.2022, in termini 

percentuali rispetto alla dotazione di risorse FSC (totali e per singolo programma specifico). Il Programma 

Percorsi formativi dell’ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata) è quello che 

mostra i dati migliori sia in termini di impegni (97%) sia in termini di pagamenti (quasi il 85% delle risorse). 

 

 
 

 

In termini di impegno 4 dei 5 Programmi specifici hanno impegnato, al 31/12/2022, oltre il 50% delle 

risorse a disposizione, e di questi, 3 Programmi raggiungono punte vicino al 100%. 

Uno dei 5 Programmi specifici invece non risulta ancora attivato. 

 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Totale

Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente…

Istituti Tecnici Superiori (ITS)

ITS - Istruzione tecnica superiore

IFTS - Istruzione e formazione tecnica superiore

Percorsi di apprendimento permanente legati alla crescita …

PSC FVG: avanzamento % impegni e pagamenti della Sezione 
Speciale - Area istruzione e formazione - Settore educazione e 

formazione

Av. % pagamenti Av. % impegni
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In termini di pagamenti l’avanzamento è molto rilevante, infatti per n. 2 progetti si hanno avanzamenti 

superiori al 70%.  

 

Di seguito la descrizione dell’attuazione dei cinque programmi specifici: 

 

Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata) 

Il Programma mira a finanziare nell’ambito del progetto PIPOL percorsi di formazione di qualifica di base 

abbreviata riferite a profili ricompresi nel Repertorio dei profili di cui al Repertorio regionale delle 

qualificazioni professionali (Deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 9 giugno 2017 e ss.mm.ii.). 

In sede di presentazione delle operazioni devono essere allegate una o più manifestazioni di interesse da 

parte delle imprese del territorio rispetto al profilo professionale proposto. 

La dotazione complessiva è di 7.558.929,50 €. 

Con riferimento ai Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata) 

alla data del 31/12/2022 sono stati presentati 92 progetti di cui 90 avviati.  

Di questi 90 progetti avviati 87 risultano conclusi. A fine anno è stata concessa con decreto 

30028/GRFVG del 14/12/2022 la proroga dei termini di conclusione e di rendicontazione ad aprile 2023. 

 

Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022 e ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-2023 

Il Programma finanzia le operazioni I.T.S. del biennio 2021 – 2023 e del triennio 2021– 2024, comprensive, 

ove previsti, dei corsi presso centri accreditati necessari per l’ottenimento di certificazioni obbligatorie e 

i voucher per sostenere la partecipazione delle donne ai sopraccitati percorsi formativi di istruzione 

tecnica superiore. 

Gli I.T.S. di cui sopra sono: 

1) Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l’industria meccanica 

ed aeronautica, che ha come istituzione scolastica di riferimento l’istituto “Malignani” di Udine; 

2) Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione Alto Adriatico che 

ha come istituzione scolastica di riferimento l’istituto “Kennedy“ di Pordenone; 

3) Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie della vita, che ha come istituzione scolastica di 

riferimento l’istituto “A. Volta” di Trieste; 

4) Istituto tecnico superiore Accademia Nautica dell’Adriatico nell’area Mobilità sostenibile, che ha come 

istituzione scolastica di riferimento l’I.S.I.S Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova – Luigi Galvani” di 

Trieste 

Alla data del 31/12/2022 le tipologie di percorsi Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022 sono le 

seguenti: 

- “PROGETTO A: PERCORSO A CARATTERE STRETTAMENTE FORMATIVO – 2020” con 13 progetti 

approvati e avviati; 

- “FSC - PROGETTO A: PERCORSO A CARATTERE STRETTAMENTE FORMATIVO - ECCEDENTI – 2020” 

con 3 progetti approvati e 2 avviati; 
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- “MODELLO ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI – 2020” con 1 progetto approvato. 

La dotazione complessiva è di 3.745.037,80 €. 

 

Alla data del 31/12/2022 le tipologie di percorsi ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-2023 sono le 

seguenti: 

- “PROGETTO A: PERCORSO A CARATTERE STRETTAMENTE FORMATIVO – 2021” con 4 progetti 

approvati e avviati; 

- “PROGETTO A: PERCORSO A CARATTERE STRETTAMENTE FORMATIVO - ECCEDENTI – 2021” con 16 

progetti approvati e 16 avviati; 

- VOUCHER PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE FEMMINILE – con 32 progetti approvati e avviati. 

La dotazione complessiva è di 4.300.000,00 €. 

Alla data del 31/12/2022 risultano conclusi i percorsi biennali Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022, 

ad eccezione dell’unico corso triennale previsto che si concluderà a luglio 2023. I rendiconti dei percorsi 

biennali sono stati presentati fra novembre e dicembre 2022, mentre per il corso triennale la consegna è 

prevista per settembre 2023.  

I percorsi ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-2023 sono in corso e la loro conclusione è prevista per 

luglio 2023 ad eccezione del corso triennale che si concluderà a luglio 2024. La presentazione dei 

rendiconti avverrà nel mese di novembre 2023 per i corsi biennali e nel mese di settembre 2024 per il 

corso triennale, tale situazione determina gli scostamenti tra le previsioni di spesa e le spesa sostenuta 

con riferimento ai percorsi ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-2023.  

 

IFTS - Istruzione e formazione tecnica superiore 

Le direttive inerenti ai percorsi IFTS finanziati con fondi FSC sono state emanate con decreto 2736 del 

01/04/2022. 

Alla data del 31/12/2022 le tipologie di percorsi IFTS - Istruzione e formazione tecnica superiore sono 

le seguenti: 

- PERCORSI FORMATIVI IFTS STANDARD - con 22 progetti approvati; 

- PERCORSI DI VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE – con 5 progetti approvati. 

I beneficiari sono i 5 Centri regionali IFTS del Piano annuale di attuazione 2021/2022. 

Il totale del costo ammesso a contributo è di complessivi 2.298.320,00 € (su 2.300.000 € di dotazione). 

Alla data del 31/12/2022 per IFTS - Istruzione e formazione tecnica superiore sono stati avviati 23 

progetti. Non si rilevano progetti conclusi. 

Percorsi di apprendimento permanente legati alla crescita dell’occupabilità delle persone 

L’intervento non è attivato alla data del 31.12.2022. 

 



78 
 

Risultati dei controlli effettuati e delle verifiche fatte (sulla spesa) 

Per quanto riguarda i Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione 

abbreviata) sono state effettuate 52 verifiche amministrative positive e 5 positive con taglio <10%. Le 

verifiche in loco sono state 8 di cui 7 positive e 1 con prescrizioni. 

Per gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022 le verifiche in loco sono state 6 e tutte con esito positivo 

 

Indicatori di realizzazione 

La tabella seguente riporta l’avanzamento in termini di indicatori fisici di realizzazione. 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA  

Indicatore Unità di 

misura 

Valore obiettivo Valore al 31.12.2022 

Percorsi formativi nell'ambito della 

formazione permanente (qualificazione 

abbreviata) 

CO01- Partecipanti tipologia Disoccupato 

Numero  1033 

Percorsi formativi nell'ambito della 

formazione permanente (qualificazione 

abbreviata) 

 

CO05- Partecipanti tipologia Occupato 

Numero  24 

Percorsi formativi nell'ambito della 

formazione permanente (qualificazione 

abbreviata) 

 

CO09 – Partecipanti tipologia Titolari 

ISCED 1 e ISCED 2  

Numero  285 

Percorsi formativi nell'ambito della 

formazione permanente (qualificazione 

abbreviata) 

 

CO10 – Partecipanti tipologia Titolari ISCED 

3 e ISCED 4 

Numero  771 

Percorsi formativi nell'ambito della 

formazione permanente (qualificazione 

abbreviata) 

 

CO11 – Partecipanti tipologia Titolari ISCED 

da 5 a 8 

Numero  207 
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Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022 e 

ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-

2023 

CO01- Partecipanti tipologia Disoccupato 

Numero  156 

Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022 e 

ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-

2023 

CO03 Partecipanti tipologia Inattivo 

Numero  452 

Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022 e 

ITS - Istruzione tecnica superiore 2021-

2023 

CO05- Partecipanti tipologia Occupato 

Numero  105 
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  MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA 

REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO 

FINANZIARIO  

La tabella sottostante mostra il confronto tra la spesa realizzata (Pagamenti FSC) e le previsioni di spesa 

approvate nel Comitato di Sorveglianza del 6 dicembre 2022, con riferimento alla data del 31.12.2022.  

Tab.23: Confronto tra previsioni di spesa e spesa realizzata al 31.12.2022 – solo risorse FSC (in Milioni di 

Euro) 

 

 

Il PSC in generale ha raggiunto un livello di spesa FSC realizzata più alta rispetto alle previsioni (4,17 

Milioni di Euro in più). 

Come si evince dalla tabella soprastante la Sezione Speciale ha rispettato e superato le previsioni di 

spesa, come già avvenuto nell’anno 2021. 

Anche per quanto riguarda la Sezione Ordinaria, si riscontra uno scostamento positivo della spesa 

realizzata, rispetto alle previsioni, considerando anche il progetto Azioni di Sistema INVITALIA.  

Rispetto alle previsioni di spesa fatte a fine 2021, invece, si riporta la tabella n.24 sottostante, nella quale 

si riscontra un andamento positivo per la Sezione Speciale. Per quanto riguarda la Sezione Ordinaria, 

invece, si evidenzia un deficit dovuto all’allungamento di tempistiche nell’avanzamento procedurale e 

finanziario di alcuni interventi.  

In particolare, si fa riferimento ai lavori di opere per il progetto dell’Area della Ferriera di Servola (il cui 

costo FSC complessivo è pari a 39 Milioni di Euro) e al controllo di alcuni giustificativi di spesa di interventi 

già conclusi dal punto di vista fisico, ma che in termini di spesa presentano una complessità realizzativa.  

Tab.24: Confronto tra previsioni di spesa effettuate al 31 dicembre 2021 e spesa realizzata al 31 dicembre 

2022 – solo risorse FSC (In Milioni di Euro) 

 

Sezioni
Spesa prevista al 

31.12.2022

Spesa realizzata al 

31.12.2022
Differenza

Sezione Ordinaria 216,4 217,59 1,19

Sezione Speciale 20,99 23,97 2,98

Totale 237,39 241,56 4,17

PSC FVG - Confronto tra previsioni di spesa e spesa realizzata al 31.12.2022 - solo 

risorse FSC (in Milioni di Euro)

Sezioni
Spesa prevista al 

31.12.2021

Spesa realizzata al 

31.12.2022
Differenza

Sezione Ordinaria 247,23 217,59 -29,64

Sezione Speciale 22,55 23,97 1,42

Totale 269,78 241,56 -28,22

PSC FVG - Confronto tra previsioni di spesa effettuate al 31 dicembre 2021 e spesa 

realizzata al 31 dicembre 2022 - solo risorse FSC (in Milioni di Euro)
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 QUADRO DELLE ECONOMIE  

Nel corso degli anni le programmazioni FSC, confluite all’interno del PSC, hanno subito diverse 

rimodulazioni delle risorse, come viene riportato al paragrafo 10. 

In particolare, ad oggi, con la migrazione delle risorse FSC nel nuovo Piano Sviluppo e Coesione, come 

definito dall’art. 44 del decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica 

e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita) ed in applicazione degli artt. 241 

e 242 del decreto-legge 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, si è pervenuti alla 

definizione delle risorse derivanti da economie FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013 da destinare alla 

copertura parziale degli interventi del POR FSE 2014-2020 oggetto della riprogrammazione volta a 

fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19.  

L’impegno della Regione è stato formalizzato a settembre 2020 con la sottoscrizione del c.d. Accordo 

Provenzano. La quota di risorse FSC destinate a tale finalità è stata quantificata in complessivi € 

9.400.000,00 di cui 9,33 Milioni di Euro provenienti dal PAR FSC 2007-2013 e la rimanente quota di € 

73.756,90 da FAS 2000-2006.  

Successivamente alla riprogrammazione di cui sopra, il quadro delle economie totali del Piano da 

riprogrammare ammontano a 1,4 Milioni di Euro. La rilevazione di tali economie si evidenzia per la 

programmazione 2000-2006 per un totale di 529.550,18 Euro, mentre per la programmazione 2007-2013 

per 916.503,31 Euro. Nella riunione di insediamento Comitato, tenutasi il 9 dicembre 2021, con 

l’approvazione del piano finanziario del PSC, è stata ratificata la loro riprogrammazione all’interno 

dell’Area tematica 12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA.  

 

Nel corso del 2022, in un’ottica di ottimizzazione del Piano, è avvenuta la riprogrammazione legata ai 

progetti ARGO per un totale di 1,14 Milioni di Euro con il trasferimento delle risorse dall’Area tematica 12 

– CAPACITA’ AMMINISTRATIVA all’Area tematica 01 – RICERCA E INNOVAZIONE. Come già sottolineato 

nella presente relazione, questa riprogrammazione è in attesa da parte della Cabina di Regia nazionale.  

 

 MODALITA’ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI 

Sia per quanto riguarda la programmazione 2000-2006, che per le programmazioni 2007-2013 e 2014 – 

2020, non sono stati attivati meccanismi sanzionatori. 

 

  PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER 

RISOLVERLI 

Durante le operazioni di ricognizione dello stato di attuazione dei progetti contenuti nel PSC, svolte 

dall’Autorità responsabile del PSC nell’anno 2022, sono state riscontrate sia problematiche legate al 

monitoraggio dei progetti sia a delle difficoltà per alcuni progetti di raggiungere le OGV entro il 31 

dicembre 2022 ai sensi dell’art. 44 c.7 lettera b) del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 come modificato dall’art. 11 
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novies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito in Legge 17 giugno 2021, n. 87. 

L’Autorità responsabile, in collaborazione con le Strutture Attuatrici competenti per materia, ha 

intrapreso una intensa attività di confronto e di individuazione delle possibili soluzioni da applicare, al fine 

di garantire il rispetto del termine del raggiungimento delle OGV e preservare le risorse FSC all’interno 

del Piano. 

Da ciò è emersa la necessità di proporre ed attivare sostituzioni o riprogrammazioni di progetti del PSC 

come meglio di seguito indicato, che hanno interessato i seguenti progetti: 

1) Rimodulazione del progetto denominato “Lotto 1: potenziamento dell’impianto di depurazione di 

Staranzano (Gorizia)”; 

2) Sostituzione progettuale dell’intervento FRIDSDS001 FOCE “Rialzo e diaframmatura del tratto 

terminale in sinistra idrografica” con l’intervento FRIDS001 GORGO «Diaframmatura degli argini 

esistenti in sinistra idrografica della zona dell’ospedale di Latisana alla zona a valle di Gorgo di 

Latisana». 

 

1) Rimodulazione del progetto denominato “Lotto 1: potenziamento dell’impianto di depurazione di 

Staranzano (Gorizia)” (nome del progetto modificato in “Razionalizzazione del Sistema Fognario 

dell’ATO «Orientale Goriziano» – Adeguamento dell’impianto di depurazione di Staranzano)” 

valore FSC: 5.100.000,00 € 

 

Nel corso degli anni 2019 e 2020 sono state completate le attività di progettazione, di verifica della 

progettazione e l’affidamento dei lavori avvenuto nel mese di maggio 2021. L’ATI aggiudicataria non ha 

mai iniziato i lavori, obbligando la Stazione appaltante, nel luglio 2021, a risolvere l’appalto per 

inadempimento. 

A fronte di tale situazione e del concomitante verificarsi di ulteriori criticità (necessità di adeguamento 

del progetto esecutivo alle nuove normative e di aggiornamento del quadro economico) l’Autorità 

responsabile e la Direzione centrale Difesa dell’ambiente, Struttura Regionale Attuatrice competente per 

materia, hanno valutato la riprogrammazione dell’intervento “Lotto 1: potenziamento dell’impianto di 

depurazione di Staranzano (Gorizia)” facente parte della ex programmazione FSC 2007-2013 confluita 

nell’attuale PSC, a seguito della proposta del soggetto attuatore Irisacqua S.r.l. 

La riprogrammazione dell’intervento consiste nell’utilizzare le risorse finanziarie derivanti dall’APQ per 

realizzare un primo lotto, desunto dal progetto esecutivo originario, che prevede opere sia funzionali al 

mantenimento in esercizio del depuratore di Staranzano nell’attuale configurazione (60.000 abitanti 

equivalenti) sia propedeutiche al futuro ampliamento del depuratore cosiddetto “centralizzato” (142.000 

abitanti equivalenti). 

Successivamente alla valutazione positiva della Struttura Regionale Attuatrice e dell’Autorità 

responsabile, d’accordo con il DPCoe e nel rispetto delle regole del SIGECO del PSC, in merito è stata 

inviata un’informativa al Comitato di Sorveglianza (CdS) con la procedura scritta d’urgenza avviata il 14 

settembre e conclusa il 21 settembre 2022, nella quale si descrive l’avvenuta variazione del progetto a 

seguito di inadempimento contrattuale da parte del RTI vincitore dell’appalto e la conseguente revisione 

del quadro economico aggiornato al 2021. La riprogrammazione ha comunque mantenuto invariato il 

CUP del progetto. 
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2) Sostituzione progettuale dell’intervento FRIDSDS001 FOCE “Rialzo e diaframmatura del tratto 

terminale in sinistra idrografica” con l’intervento FRIDS001 GORGO «Diaframmatura degli argini 

esistenti in sinistra idrografica della zona dell’ospedale di Latisana alla zona a valle di Gorgo di 

Latisana». 

Valore FSC: 1.032.913,80 € 

L’Autorità responsabile, in accordo con la Direzione centrale Difesa del suolo, Struttura Regionale 

Attuatrice competente per materia, ha proposto la sostituzione dell’intervento FRIDSDS001 FOCE 

“Rialzo e diaframmatura del tratto terminale in sinistra idrografica” affidato ad una gestione 

commissariale, facente parte della ex programmazione FSC 2000-2006 confluita nell’attuale PSC, con 

l’intervento FRIDS001 GORGO «Diaframmatura degli argini esistenti in sinistra idrografica della zona 

dell’ospedale di Latisana alla zona a valle di Gorgo di Latisana», progetto comunque facente parte 

dell’originario Accordo di Programma Quadro. 

Tale scelta è stata operata in quanto il progetto FRIDSDS001 FOCE, non risultava in grado di generare 

OGV entro il 30 giugno 2023. 

Infatti il ritardo nella realizzazione dell’opera di prevenzione del rischio idrologico prevista dal progetto e 

le conseguenti modifiche progettuali sono seguite a una nuova valutazione effettuata dagli Enti preposti, 

i quali hanno modificato il “Piano di gestione del rischio alluvioni” sul quale il progetto stesso si basava. 

Si è pertanto preferito destinare le risorse FSC al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico indirizzandole verso un altro progetto che interessava il medesimo 

corso d’acqua e che fosse in grado di produrre OGV entro i termini, per l’appunto il progetto FRIDS001 

GORGO. 

E’ seguita opportuna approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza attraverso una procedura 

scritta d’urgenza, avviata il 4 novembre 2022 e conclusa il 15 novembre 2022. 

 

Attività di monitoraggio: criticità 

Per quanto concerne il monitoraggio dei progetti del PSC, l’Autorità responsabile nell’ultimo 

quadrimestre dell’anno 2022 ha dedicato grande impegno all’attività di migrazione dei progetti delle 

programmazioni FSC 2000-2006 (progetti presenti nell’applicativo SGP) e 2007-2013 (progetti presenti 

in un SIL regionale e presenti nella BDU 7-13) alla BDU 14-20 per il quale si rimanda allo specifico capitolo 

16 “Attività di monitoraggio”. 

Proprio a seguito della migrazione è sorta una problematica che riguarda l’intervento di messa in sicurezza 

dell’area della Ferriera di Servola (TS) (ex programmazione FSC 2007-2013 e 2014-2020) il quale è stato 

inserito nei sistemi di monitoraggio (sistema locale MIFSC prima della migrazione e SGP 2014-2020 

dopo) suddiviso in due progetti: 

- la parte relativa ai servizi è inserita con un codice progetto 29347, con costo FSC pari a € 

3.227.160,87  

- la parte relativa ai lavori con un diverso codice progetto 19939, avente costo FSC pari a € 

35.772.839,13. 

 

Si precisa che nel corso del 2022, al fine di monitorare le risorse FSC 2014-2020, all’interno del quadro 
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economico del progetto 19939 sono state inserite le risorse FSC 2014-2020 pari a 12,9 milioni di €.  Tale 

scelta è stata attuata in quanto la totalità delle risorse FSC 2014-2020 risultava destinata al progetto 

dedicato alla Ferriera di Servola, in continuità con quello presente nella ex programmazione 2007-2013. 

La scelta di monitorare l’intervento in due progetti distinti è stata condivisa con IGRUE, all’epoca del loro 

inserimento nel monitoraggio locale MIFSC, ed è derivata dalla necessità, vista la grandezza degli importi, 

di valorizzare al meglio i dati relativi alle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori inseriti a portale. 

In questo modo si voleva evitare la perdita di informazioni importanti relative allo stato di avanzamento 

delle fasi procedurali, che, nel portale risultano essere diverse a seconda che si inseriscano i dati per la 

tipologia di intervento “servizi” o “lavori”.  

Nonostante i progetti siano divisi in servizi e lavori, entrambi presenti nel sistema di monitoraggio, fanno 

parte di un’unica opera pubblica e hanno il medesimo CUP. Tale particolarità ha creato la criticità a livello 

di monitoraggio, in quanto la BDU 14-20 è in grado di incrociare i dati dei progetti in essa registrati con 

quelli della banca dati del Codice Unico di Progetto. Questo tipo di controllo ha generato un errore sia in 

SGP che in BDU, in quanto entrambi i progetti venivano agganciati al medesimo CUP avente natura 

“lavori” e non “servizi”. Tale errore pertanto impediva la trasmissione dei dati di monitoraggio dei progetti 

alla data del 31 dicembre 2022, data spartiacque per la dimostrazione del raggiungimento delle OGV, 

indispensabile per evitare il definanziamento delle risorse. 

A seguito di un confronto con l’assistenza tecnica sia di IGRUE sia dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 

è stato possibile riallineare i dati del CUP dei due progetti inseriti in BDU e in SGP risolvendo 

temporaneamente il problema e permettendo di effettuare il corretto invio dei dati di monitoraggio. 

Ciò tuttavia non può essere una soluzione definitiva in quanto comporterebbe ogni bimestre una 

forzatura dei dati in BDU. Al fine di evitare il ripetersi dell’errore e di monitorare l’opera nel modo esatto, 

è stata proposta, da parte dell’Autorità responsabile del PSC, una soluzione che prevede l’unificazione dei 

due progetti attualmente monitorati in uno unico, avente natura e tipologia dell’intervento coerente con 

quella inserita nel sistema CUP. Al momento si è in attesa di una conferma da parte del DPCoe per 

procedere all’unificazione. 

Un’ulteriore problematica, emersa e segnalata già in precedenza, riguarda il monitoraggio del progetto di 

“Azioni di Sistema”, rientrante nella programmazione 2014-2020, per un totale di 2,5 Milioni di Euro e 

collegato agli interventi della Ferriera di Servola. Sebbene la titolarità dell’intervento ricada sulla Regione, 

il suo monitoraggio rientra nelle competenze del DPCoE e di INVITALIA in quanto le risorse non sono 

contabilizzate dall’Amministrazione regionale. Per tale motivo, essendo l’intervento attualmente non 

monitorato a livello regionale, è stato deciso in sede di Comitato e in seguito confermato dal DPCoe il 

coinvolgimento di INVITALIA, la quale si è detta disponibile a effettuare la registrazione e il monitoraggio 

del progetto. 
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 MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE 

Come già precedentemente analizzato, il Piano di Sviluppo e Coesione, all’interno del quale sono confluite 

le risorse delle passate programmazioni FSC, è stato strutturato in due livelli gerarchici (Aree tematiche 

e Settori di intervento).  

Come definito dalla Delibera CIPESS 19/2021, è stata effettuata un’opera di riclassificazione degli 

interventi FSC approvata dal Comitato di Sorveglianza in occasione della seduta di insediamento il 9 

dicembre 2021, opera che ha conseguentemente redistribuito le risorse tra le diverse Aree tematiche.  

Inoltre, nella prima riunione ordinaria, il Comitato ha approvato una modifica al PSC rispetto all’Area 

tematica 12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA.  All’interno di quest’Area, infatti, sono confluite, ai fini del 

loro monitoraggio, risorse pari a 2,5 Milioni di Euro derivanti dalla programmazione FSC 2014-2020 e 

legate al progetto Azioni di Sistema. 

Successivamente, nel corso del 2022, ai fini di rispettare il limite per l’assunzione delle OGV al 31 

dicembre 2022, l’Autorità responsabile del Piano ha provveduto ad ulteriori rimodulazioni dell’Area 

tematica 12 dedicata alla Capacità Amministrativa. Nello specifico, parte delle risorse è stata utilizzata 

per il progetto dedicato all’assistenza tecnica del PSC, i cui criteri di selezione sono stati approvati dal 

Comitato il 14 giugno 2022.  

Nel settembre 2022, inoltre, le risorse prive di OGV dell’Area tematica 12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA 

è stata rimodulata per l’ammissione a finanziamento dei progetti ARGO, le cui risorse sono confluite per 

un totale di 1,14 Milioni di Euro nell’Area tematica 01 – RICERCA E INNOVAZIONE. Questa modifica 

attuativa del Piano è stata approvata dalla Giunta Regionale, dal Comitato del PSC ed è tutt’ora in attesa 

dell’approvazione da parte della Cabina di Regia nazionale. Infatti, la riprogrammazione a favore dei 

progetti ARGO rientra nel caso disciplinato dalla Delibera CIPESS 2/2021, la quale prevede che qualsiasi 

rimodulazione di risorse tra Aree tematiche che supera il 10 % il valore dell’Area a cui vengono sottratte 

risorse deve essere approvata dalla Cabina di Regia nazionale.  

Nella tabella seguente, sono indicate le differenze tra la delibera CIPESS 19/2021 che approva il Piano di 

Sviluppo e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia e lo stato attuativo del PSC per Aree tematiche.  
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Tab.25: Attuazione del PSC al 31 dicembre 2022 – Sezione Ordinaria (valori in Euro) 

 

Tab.26: Attuazione del PSC al 31 dicembre 2022 – Sezione Speciale (valori in Euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA TEMATICA
TOTALE FSC DA DELIBERA CIPESS 

19/2021

PIANO FINANZIARIO Cds 9 

DICEMBRE 2022 
PIANO FINANZIARI CdS 22/22/2022

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 26,38 26,13 27,27

02 - DIGITALIZZAZIONE 23,17 24,44 24,44

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 28,8 14,43 14,43

04 - ENERGIA 2,18 4,1 4,1

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 57,81 83,91 83,91

06 - CULTURA 9,32 9,32 9,32

07 - TRASPORTO E MOBILITA' 90,14 89,93 89,93

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 31,72 14,02 14,02

09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 0 4,04 4,04

10 - SOCIALE E SALUTE 0 0 0

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 0 0 0

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 0,06 4,01 2,87

NON ATTRIBUITO 4,75 0 0

SEZIONE SPECIALE 

TOTALE 274,33 274,33 274,33

AMBITO DI ATTUAZIONE DEL PSC - SEZIONE ORDINARIA AGGIORNATO AL 31/12/2022

FINALITA' DI ASSEGNAZIONE
TOTALE FSC A COPERUTA EX FONDI 

STRUTTURALI 2014-2020

AREE TEMATICHE 

RICLASSIFICAZIONE CdS 9 DICEMBRE 

2022

PIANO FINANZIARIO SEZIONE 

SPECIALE 2 

RISORSE DA RIPROGRAMMAZIONE EX 

ART.44 9,4 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 24,53

RISORSE DA NUOVE ASSEGNAZIONI 

FSC 2014-2020 38,69 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 23,56

TOTALE 48,09 TOTALE 48,09

AMBITO DI ATTUAZIONE DEL PSC - SEZIONE SPECIALE AL 31/12/2022
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 OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera 

CIPESS n.2/2021) -FOCUS 

Per quanto concerne l’analisi delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, tutti i progetti si possono 

considerare in regola con le condizioni poste per le OGV da assumere entro il 31.12.2022 (oppure entro il 

30 giugno 2023 per i progetti con Commissario di Governo del PSC). 

Per la Sezione Ordinaria vengono presi in esame i soli progetti non conclusi al 31.12.2022. Si tratta di 28 

progetti appartenenti a varie Aree tematiche / Settori di intervento (con esclusione dei 19 progetti del 

cosiddetto progetto integrato ARGO). 

La maggior parte dei 28 progetti si trova nella parte conclusiva dell’attuazione (si veda paragrafo 6.2). 

Si tratta di 14 progetti che derivano dalla programmazione 2000-2006 e 14 progetti provenienti dalla 

programmazione 2007-2013, 2014-2020. 

Il costo totale FSC di questi progetti è pari a 133,19 Milioni di Euro.  

Su questi progetti sono registrati al 31.12.2022 impegni FSC per un totale di oltre 124 Milioni di Euro. 

Su 28 progetti ben 27 hanno gli impegni superiori al 60%.  

L’unico progetto che non ha raggiunto il 60% degli impegni è il progetto codice 29347 (Ferriera di Servola 

– tipologia Servizi): si tratta di una parte del progetto globale sulla Ferriera di Servola (comprensivo anche 

del progetto codice 19939 Ferriera di Servola – tipologia Lavori). Il progetto è unico (ha lo stesso CUP e 

fu deciso, in accordo con IGRUE, di monitorarlo spezzettato in due durante il monitoraggio nella BDU 7-

13).  

Considerando il progetto unitario, gli impegni al 31.12.2022 superano l’84% (il contratto dei lavori è stato 

fatto). Il monitoraggio nella BDU 14-20 non è più coerente, tecnicamente, con l’avere un unico progetto 

(stesso CUP) diviso in due parti. Pertanto, l’Autorità Responsabile ha già chiesto al DPCoe di poter 

unificare i due progetti in uno solo, con tipologia Lavori. In tal caso il progetto unico ha già raggiunto le 

OGV al 31.12.2023 

Si evidenzia, tuttavia, che questo progetto ha il Commissario Governativo, per cui fa parte dell’elenco dei 

progetti che ex articolo 56, comma 3, del decreto legge 17/05/2022, n. 50, hanno una proroga fino al 30 

giugno 2023.  

Per quanto riguarda le economie generate sui progetti non conclusi o in via di conclusione, è stato svolto 

nel corso del 2022 un lavoro di ricognizione da parte dell’Autorità responsabile che ha individuato le 

risorse riprogrammabili. Sono state pertanto adottate in sede di Comitato di Sorveglianza tutte le 

procedure di rimodulazione delle risorse inserite nell’Area tematica 12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA, 

rispettivamente per i seguenti interventi: 

- Progetto di Assistenza tecnica dell’Autorità responsabile del Piano per un totale di risorse FSC 

pari a 30.942,28 € rimodulate all’interno della medesima Area;  

- I 19 progetti complessi ARGO per un totale di risorse FSC pari a € 1.137.800,00 riprogrammate 

nell’Area tematica 01 – RICERCA E INNOVAZIONE. Come già ampiamente descritto nei paragrafi 

precedenti, la riprogrammazione è in attesa di approvazione a livello nazionale dalla Cabina di 

Regia.   

Nella tabella sottostante, sono riportati i progetti derivanti da riprogrammazioni che hanno soddisfatto 

l’obbligo per il raggiungimento delle OGV al 31 dicembre 2022. 



88 
 

 

Tab.27: Evidenza dello stato delle OGV per le risorse FSC riprogrammate al 31.12.2022 

DESCRIZIONE PROGETTO CODICE PROGETTO FASE TIPOLOGIA PROGETTO COSTO FSC IMPEGNI FSC % IMPEGNO

INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AUTORITA' 

RESPONSABILE DEL PSC DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
D21C22001140001 Esecuzione Fornitura

Acquisto o realizzazione di 

servizi
30.942,28 30.942,28 100%

AMPLIAMENTO E CONSOLIDAMENTO SERVIZI DATA CENTER ORFEO
FP2221523001 Acquisto di beni Esecuzione Fornitura 140.000,00 139.332,54 100%

STAZIONE SPERIMENTALE PER HYDROGEN VALLEY IN OPERANDO SPECTROSCOPY
FP2221523501 Acquisto di beni Esecuzione Fornitura 481.876,16 459.982,52 95%

INCREMENTO DELLA DOTAZIONE SPERIMENTALE E DIMOSTRATIVA DEI NODI IP4FVG
FP2221524001 Acquisto di beni Esecuzione Fornitura 115.900,00 93.392,22 81%

METIS - MEASURE EMPOWER TACKLE AND  INNOVATE SENESCENCE
AI2200500701 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 30.000,00 30.000,00 100%

TASTO VERDE
AI2200503501 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 28.520,00 28.520,00 100%

LA DELIVERY DIGITALE NELLA PROGETTAZIONE E FORNITURA DI STRUTTURE COMPLESSE 

IN VETRORESINA

AI2200504101 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 29.440,00 29.440,00 100%

REALIZZAZIONE DEMO SISTEMA DI PREVENTIVAZIONE
AI2200504201 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 23.000,00 23.000,00 100%

INTELLIGENZA ARTIFICIALE APPLICATA ALL'ANALISI DI SALDATURE MEDIANTE ALGORITMI 

DI MACHINE VISION

AI2200506801 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 30.000,00 30.000,00 100%

AUTOMAZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO NEL PROCESSO DI ASSEMBLAGIO GRUPPI 

MECCANICI

AI2200507101 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 26.974,00 26.974,00 100%

TAG THE ARTIST GARAGE - BIG DATA MINING, ANALYSIST AND MANAGEMENT
AI2200507201 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 30.000,00 30.000,00 100%

BIM ANALYTICS
AI2200507801 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 30.000,00 30.000,00 100%

H2 HOME
AI2200507901 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 23.184,00 23.184,00 100%

PROGETTO RICERCA PER CONVALIDA SISTEMA CORREZIONE AUTOMATICA PROCESSI 

STAMPAGGIO INIEZIONE PLASTICA

AI2200508201 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 18.630,00 18.630,00 100%

POSA INDUSTRIA 4.0
AI2200508601 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 7.814,00 7.814,00 100%

MOSTRA IMMERSIVA "LO SPIRITO DELLA NATURA"
AI2200508701 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 28.605,00 28.605,00 100%

GRI.MA.MO
AI2200510001 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 19.583,00 19.583,00 100%

WILLEASY RILEVA 2.0 ALPHA VERSION
AI2200510401 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 20.240,00 20.240,00 100%

OTTIMIZZAZIONE PROCESSO GESTIONE INTERVENTI CON TECNICHE DI PROCESS MINING
AI2200510601 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 27.155,00 27.155,00 100%

"POSEVA", POSTURE EVALUATION
AI2200511001 Concessione di incentivi ad 

unita' produttive

Attribuzione finanziamento 26.855,00 26.855,00 100%

EVIDENZA STATO OGV - RISORSE FSC RIPROGRAMMATE AL 31.12.2022
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 INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI 

PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021) 

Non pertinente al PSC della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.  
 
 

 VALUTAZIONE – RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in 

itinere o ex post) 

E’ stata inizialmente condotta la valutazione ex ante del PAR FSC 2007-13 del Friuli Venezia Giulia che ha 

accompagnato il decisore lungo tutto il processo di programmazione. La valutazione è stata svolta 

internamente, affidata al Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici (NUVV), che l’ha 

svolta in autonomia rispetto all’attività di programmazione. Il Rapporto di Valutazione ex ante del PAR 

FSC 2007-13 è stato approvato con Delibera di Giunta n. 847 del 17 maggio 2012. Nel Rapporto è stata 

condotta una valutazione dell’analisi socio-economica e della rispondenza della strategia rispetto ai 

bisogni identificati nonché una valutazione della coerenza della strategia con le politiche nazionali e 

regionali e con le linee guida strategiche comunitarie. Una specifica attenzione è stata anche posta alla 

valutazione dei risultati attesi ed impatti e dei sistemi di attuazione proposti. 

In fase di avvio del programma FSC 2007-13, il Nucleo ha collaborato con l’Organismo di 

Programmazione (OdP) nell’espressione del parere sulle Schede Attività relative all’attuazione degli 

interventi finanziati (schede redatte anche nei casi di modifiche e riprogrammazioni). 

Il NUVV ha poi coordinato la valutazione on going del PAR FSC 2007-2013 avvalendosi di un esperto 

esterno appositamente contrattualizzato. L’attività valutativa si è concretizzata con la redazione di un 

Rapporto di valutazione intermedia, pubblicato nel giugno 2016, che ha preso in considerazione elementi 

tanto di valutazione operativa quanto di quella strategica. Da un lato ha infatti analizzato l’avanzamento 

del programma nel suo complesso mettendo in luce alcune criticità la cui persistenza avrebbe potuto 

nuocere alla buona attuazione del programma e pregiudicarne il raggiungimento degli obiettivi. A tale 

proposito, il Rapporto indicava anche alcuni suggerimenti e raccomandazioni per migliorare il programma 

in corso d’opera o da tenere in considerazione in vista di future programmazioni. Dall’altro lato sono stati 

condotti degli approfondimenti tematici sugli interventi a favore della R&S e dell’innovazione, sugli 

incentivi a favore delle strutture alberghiere e sui PISL. In particolare, sono stati somministrati questionari 

a un campione non probabilistico di imprese per valutare, attraverso una metodologia controfattuale, gli 

incentivi a favore della R&S e dell’innovazione e sono state condotte alcune interviste per approfondire 

un particolare intervento promosso dal PAR FSC quale quello dei PISL. 

Con successivo incarico, nel 2018 il NUVV ha affidato ad un collaboratore esterno lo svolgimento di 

valutazioni tematiche su specifiche linee di intervento del PAR FSC 2007-13 focalizzando l’attenzione sui 

temi dello sviluppo economico e del sostegno alle imprese.  Il mandato valutativo ha riguardato tre Linee 

d’Azione delle nove incluse nel programma, rappresentative del 23% della dotazione finanziaria 

complessiva del PAR, linee che, all’epoca dell’analisi, potevano considerarsi sostanzialmente concluse, 
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essendo completati tutti i progetti finanziati a valere delle stesse. Ciò ha permesso, quindi, di formulare 

alcune considerazioni nell’ottica di una valutazione finale delle misure in esame. In particolare, è stata 

condotta una valutazione tematica sull’efficacia degli interventi realizzati con le linee d’azione: 

 3.1.1. - “Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale” (confluita nell’Area tematica 

03 – COMPETITIVITA’ IMPRESE); 

 3.2.1 - “Servizi per il lavoro” (confluita nell’Area tematica 09 – LAVORO ED OCCUPABILITA’); 

 4.1.1 – “Sviluppo di filiere produttive in area montana” (confluita nell’Area tematica 03 – 

COMPETITIVITA’ IMPRESE). 

 Trattandosi di linee d’azione connesse ad obiettivi diversi del programma, la valutazione ha anche 

approfondito in che misura tali linee si sono coordinate e come hanno contribuito al raggiungimento del 

correlato obiettivo. Finalità della valutazione è stata quella di fornire all’OdP responsabile dell’attuazione 

del programma in particolare e all’Amministrazione regionale in generale, le informazioni necessarie per 

verificare l’efficacia e l’efficienza degli interventi finanziati, la loro pertinenza, e il contributo che hanno 

dato al raggiungimento degli obiettivi generali del programma. Il valutatore ha anche analizzato in che 

misura il programma ha agito in maniera complementare e sinergica alle altre programmazioni regionali 

a valere sui Fondi Strutturali. 

Gli Accordi di Programma Quadro cosiddetti “rafforzati”, come previsti dalla Delibera CIPE n. 41 del 23 

marzo 2012, hanno introdotto nuove esigenze valutative in capo ai Nuclei di Valutazione regionali (NUVV). 

In particolare, per gli interventi finanziati con fondi PAR FSC 2007-2013, in sede di Rapporto Annuale di 

Esecuzione (RAE), è previsto che la Regione, attraverso il proprio Nucleo, effettui una valutazione/verifica 

in itinere degli interventi inclusi negli APQ rafforzati; tali contribuiti integrano le informazioni inerenti lo 

stato di attuazione degli Accordi all’interno del RAE, predisposto dall’Organismo di Programmazione 

(OdP). 

L’attività di verifica è stata svolta sui seguenti interventi regolati da Accordi di Programma Quadro (APQ) 

“rafforzati”: 

• Adeguamento dell’impianto di depurazione di Servola (Trieste) 

• Potenziamento dell’impianto di depurazione di Staranzano (GO) 

• Progetto integrato di messa in sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento 

della Ferriera di Servola (TS) 

Come previsto dai rispettivi articolati degli APQ succitati (art.13, comma 1 degli APQ sui depuratori e art. 

14, comma 1 dell’APQ sulla Ferriera di Servola), in sede di Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), il NUVV 

è chiamato ad effettuare una valutazione in itinere degli interventi previsti nell’Accordo.  

Il Nucleo ha presidiato costantemente le attività di valutazione sopra descritte. 

Inoltre, alla fine del 2022 si è proceduto alla contrattualizzazione di un valutatore esterno al quale è stato 

affidato l’incarico di valutazione ex post dell’APQ depuratore di Servola. Il Rapporto finale sull’efficacia 

degli interventi e sui risultati conseguiti nell’attuazione dell’Accordo verrà reso disponibile nel mese di 

ottobre 2023. 

Tutti i prodotti di valutazione realizzati sono disponibili nella pagina web regionale del NUVV: 
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 Rapporto finale di valutazione intermedia PAR FSC 2007-2013, giugno 2016 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/alle

gati/5._Rapporto_finale_valutazione_intermedia_PAR_FSC_2007_2013.pdf 

 

 Valutazione tematica del PAR FSC FVG 2007-13. Rapporto finale, gennaio 2019 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/alle

gati/Rapporto_PAR_FSC_FVG_FINALE-v3.pdf 

 

 Valutazione in itinere ed ex post degli APQ "rafforzati" 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/#id6 

 

 SORVEGLIANZA 

La sorveglianza delle passate programmazioni FSC si differenzia in base alla normativa prevista per ogni 

periodo di programmazione. In particolare, la gestione ed il controllo della ex programmazione FSC 2000-

2006, venivano svolti all’interno di ogni singolo APQ dal Tavolo dei sottoscrittori. Per quanto riguarda l’ex 

programmazione 2007-2013, era invece stato istituito, come definito dalla normativa nazionale, il 

Comitato di Sorveglianza, con funzioni di controllo e vigilanza del programma.  

Secondo quanto stabilito dall’art. 44 del D.L. 34/2019 nonché dalla delibera CIPESS 2/2021, è stato 

istituito con la Delibera di Giunta Regionale FVG n.1708/2021 il Comitato di Sorveglianza per il Piano 

Sviluppo e Coesione il quale è stato investito del ruolo di vigilanza e controllo delle tre programmazioni 

precedenti (2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020) andando a sostituirsi all’antecedente Comitato, oltre 

che ai Tavoli dei sottoscrittori. 

Durante l’anno 2022 è stata compiuta una intensa attività di vigilanza e controllo da parte del CdS. Tale 

attività è stata svolta principalmente per attuare modifiche del PSC e del piano finanziario, messe in atto 

dall’Autorità responsabile con l’intento di raggiungere il miglior utilizzo possibile delle risorse del PSC FVG. 

L’Autorità responsabile del Piano ha dato avvio, su indicazione del Presidente del Comitato a due 

procedure scritte come di seguito elencato: 

- il 16 marzo 2022 è stata avviata la procedura scritta al fine di approvare la Relazione di chiusura 

parziale la quale deve essere redatta ogni triennio, conclusasi con parere favorevole in data 1 

aprile 2022; 

- il 26 maggio 2022 è stata avviata la procedura scritta al fine di approvare la Relazione di 

Attuazione Annuale 2021 (RAA) e per l’approvazione della metodologia e dei criteri di selezione 

per le attività dedicate all’Assistenza Tecnica del Piano – approvato con DGR n. 707 dd. 

13.05.2022; conclusasi con parere favorevole in data 14 giugno 2022. 

Sono state avviate, inoltre, due ulteriori procedure scritte d’urgenza, che si son rese necessarie al fine di 

garantire il raggiungimento delle OGV entro il termine del 31 dicembre 2022 ai sensi dell’art. 44 c.7 lettera 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/allegati/5._Rapporto_finale_valutazione_intermedia_PAR_FSC_2007_2013.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/allegati/5._Rapporto_finale_valutazione_intermedia_PAR_FSC_2007_2013.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/allegati/Rapporto_PAR_FSC_FVG_FINALE-v3.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/allegati/Rapporto_PAR_FSC_FVG_FINALE-v3.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/#id6
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b) del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 come modificato dall’art. 11 novies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito 

in Legge 17 giugno 2021, n. 87: 

- il 14 settembre 2022 è stata avviata la procedura per approvare le modifiche al piano finanziario 

del PSC relativamente all’impiego di risorse FSC (spostate dall’Area tematica 12 – Capacità 

Amministrativa all’Area tematica 1 – Ricerca e Innovazione per € 1.137.800,00) oltre 

all’approvazione della metodologia e dei criteri di selezione dei progetti del sistema complesso 

Argo (come da DGR 1177 del 5.8.2022). Inoltre in occasione di tale procedura veniva comunicato 

al CdS per informativa la riprogrammazione del progetto “Lotto 1: potenziamento dell’impianto 

di depurazione di Staranzano (Gorizia)”. La procedura scritta si è conclusa con parere favorevole 

in data 22 settembre 2022; 

- il 4 novembre 2022 è stata avviata la seconda procedura d’urgenza finalizzata all’approvazione 

della modifica del PSC dovuta all’impossibilità di raggiungere le OGV entro il 30 giugno 2023 per 

l’intervento FRIDS001-FOCE “Rialzo e diaframmatura del tratto terminale in sinistra idrografica” 

- affidato ad una gestione commissariale. Il progetto è stato sostituito da un intervento per il 

quale risultano invece già raggiunte le OGV alla data del 31 dicembre 2022 FRIDS001-GORGO 

“Diaframmatura degli argini esistenti in sinistra idrografica dalla zona dell’ospedale di Latisana 

alla zona a valle di Gorgo di Latisana”; conclusione della procedura con parere favorevole 

comunicata in data 15 novembre 2022. 

In data 6 dicembre 2022 si è svolta la seduta ordinaria del Comitato prevista dall’art. 4 del “Regolamento 

di funzionamento del Comitato con funzioni di sorveglianza” nel corso della quale sono stati approvati il 

resoconto dell’attività svolta durante l’anno, l’avanzamento del PSC e la valutazione delle OGV al 31 

dicembre 2022, ed è stato inoltre approvato lo stralcio dell’intervento PT – “Portualità turistica”. 

 

  ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

Nel corso del 2022 è stata svolta dall’Autorità responsabile del Piano un’ampia attività di monitoraggio 

che si è concentrata nella seconda metà dell’anno.  

A partire dal 2022, in particolare, per la Sezione Ordinaria, sono state svolte tutte le procedure di 

migrazione dei progetti al Sistema di Monitoraggio Nazionale 2014-2020.  

Originariamente, i diversi cicli di programmazione erano monitorati in questo modo:  

- Programmazione FSC 2000-2006: utilizzo di SGP (Sistema Gestione Progetti); 

- Programmazione FSC 2007-2013: utilizzo del sistema locale MIFSC e bimestrale invio dei dati alla 

BDU 7-13 nazionale attraverso il protocollo di colloquio IGRUE; 

- Programmazione FSC 2014-2020: i progetti della programmazione 2014-2020 della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia sono inseriti quasi integralmente nei Piani Operativi ministeriali, 

oggi anch’essi PSC per cui i progetti sono monitorati nei relativi sistemi informatici. Per quanto 

concerne gli unici due progetti di cui è responsabile la Regione (SIN Trieste e Azioni di sistema 

Invitalia), l’invio dei dati è avvenuto solo per il progetto SIN Trieste il quale, essendo il 

proseguimento di un progetto finanziato con il PAR FSC 2007-2013, è stato monitorato con lo 

stesso sistema locale 2007-2013. Il progetto Azioni di Sistema INVITALIA (2,5 Milioni di Euro) non 
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è stato monitorato dall’Amministrazione regionale che non lo gestisce direttamente (è previsto 

che nel corso del 2023 INVITALIA monitori il progetto all’interno dell’applicativo SGP 2014-2020).  

Nell’estate del 2022 è stata attivata l’opera di migrazione dei dati che ha visto un costante impegno da 

parte dell’Amministrazione regionale, supportata dagli uffici dedicati dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale e dell’IGRUE.  

Il primo passo dell’opera di migrazione è stato fatto tra il mese di agosto 2022 e novembre 2022 e ha 

riguardato i progetti afferenti la programmazione 2007-2013 ad ottobre 2022 è stato effettuato l’ultimo 

invio alla BDU 7-13 dal SIL regionale. Successivamente, grazie al coordinamento ed al lavoro incrociato 

tra Regione e IGRUE questi dati sono migrati alla BDU 14-20.  

Solo verso la fine dell’anno si è proceduto anche al lavoro di migrazione dei dati afferenti i progetti 2000-

2006, prima all’interno dell’applicativo SGP e successivamente alla BDU 14-20. 

L’attività molto complessa si è conclusa in modo abbastanza positivo con l’invio dei dati relativi al 

31.12.2022 anche se ha avuto bisogno di una sistemazione (alcuni progetti erano stati scartati con l’invio 

al 31.12.2022 e per alcuni altri progetti i dati non erano perfetti) conclusasi con l’invio relativo al 28 

febbraio 2023. 

Va considerato anche che l’Amministrazione responsabile del PSC, in accordo anche con gli uffici 

nazionali, ha individuato nell’applicativo SGP lo strumento per monitorare la Sezione Ordinaria (tranne 

per i progetti ARGO che sono contenuti in un SIL regionale che colloquia con la BDU 14-20), anche con 

riferimento ai progetti ex programmazione 7-13 (progetti che sono stati trasferiti da IGRUE e ACT dalla 

BDU 14-20 a SGP, altra attività che si è dimostrata complessa e ha comportato qualche disallineamento 

di dati, poi sistemato). 

Per quanto concerne i progetti della Sezione Speciale, le informazioni sono contenute nel SIL 

“NETFORMA” che colloquia con la BDU 14-20. L’invio dei dati è previsto nel corso del 2023, 

successivamente alle procedure di approvazione del POC e alla conseguente diminuzione del PSC – 

Sezione Speciale (in questo modo si eviteranno complicate procedure tecniche per i progetti che 

passeranno dal PSC al POC).  

Nel corso del 2022, come precedentemente sottolineato, il monitoraggio della Sezione Ordinaria è stato 

ampliato per i progetti ARGO che sono monitorati dalla Direzione centrale Lavoro con il sistema locale 

Netforma che colloquia direttamente con la BDU 14-20.  

 

  ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

Come prevede il SIGECO del PSC Friuli Venezia Giulia, è previsto che vengano effettuati controlli 

generalmente sul 100% della documentazione di spesa pervenuta dai beneficiari (a meno che non vi sia 

un numero rilevante di giustificativi, caso nel quale deve essere individuato un metodo di 

campionamento). 

Nel corso del 2022 per quanto riguarda la Sezione Ordinaria sono stati effettuati alcuni controlli 

amministrativo-documentali e in loco, tutti conclusi con esito regolare. I tagli effettuati non sono dovuti 
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a irregolarità ma al superamento di soglie finanziarie per determinate tipologie di spesa (spese tecniche 

o lavori). 

Per quanto riguarda concerne la Sezione Speciale sono state effettuate molte verifiche amministrative e 

in loco, in particolare: 

- PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità e Garanzia giovani FVG sono state effettuate 329 

verifiche amministrative, di cui 319 positive e 10 positive con taglio (5 con taglio <10%, 2 con 

taglio fra 10% e 20% e 3 con taglio >20%). Le verifiche in loco sono state complessivamente 12 e 

tutte con esito positivo; 

- le Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa - IMPRENDERO’ 

[in] FVG hanno avuto 493 verifiche amministrative di cui 485 positive e 8 positive con taglio (6 

con taglio <10% e 2 con taglio >20%). Non sono state effettuate verifiche in loco; 

- relativamente ai Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone 

coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 

18/2005 sono state effettuate 27 verifiche amministrative, che hanno avuto tutte esito positivo. 

Non sono state effettuate verifiche in loco; 

- per quanto riguarda i Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione 

abbreviata); 

- per gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2020-2022 le verifiche in loco sono state 6 e tutte con esito 

positivo.  

 
 

  ASSISTENZA TECNICA 

Programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2013 

Per le programmazioni FSC 2000-2006 e 2007 – 2013, l’attività di assistenza tecnica è stata svolta dal 

Servizio contabile e rendiconto (già Servizio coordinamento e valutazione delle politiche regionali di 

sviluppo e coesione) della Direzione centrale Finanze, presso il quale operava l’Organismo di 

Programmazione e Attuazione. Il Servizio contabile e rendiconto ha avuto un ruolo di assistenza ai 

referenti degli APQ e alle Strutture Attuatrici responsabili delle singole Linee di Azione, oltre a fornire un 

supporto nell’implementazione, nell’efficienza e nell’affidabilità dei risultati inseriti a monitoraggio.  

Inoltre, per il Programma FSC 2007-2013 è stata prevista una Linea di Azione, con una dotazione 

finanziaria di € 58.000,00, dedicata all’attività di assistenza tecnica, posta in capo all’Organismo di 

Programmazione e Attuazione. A seguito della procedura di affidamento, il servizio è stato aggiudicato 

alla Fondazione Giacomo Brodolini di Roma per un valore complessivo di € 36.146,16 IVA inclusa per il 

periodo svolto dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2016. 

Il Piano Sviluppo e Coesione 

Il Comitato di Sorveglianza del 9 dicembre 2021 ha approvato il piano finanziario del PSC, all’interno del 

quale l’Area tematica “Capacità amministrativa” Settore di intervento “Assistenza tecnica” (di risorse pari 

a 4,01 Milioni di Euro)  
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presenta circa 1,45 Milioni di Euro, provenienti da economie dei precedenti Programmi.  

Tra le attività di riprogrammazione previste per queste risorse ne vengono individuate alcune, cui si 

destinano inizialmente risorse pari a circa 61.340 Euro, così definite:  

- individuazione di personale qualificato da dedicare alla gestione del PSC e, in particolare, 

individuando Posizioni Organizzative qualificate per le quali saranno finanziate con le risorse FSC 

le spese relative ad eventuali indennità di Posizione, con relativa premialità e oneri riflessi;  

- acquisizione di servizi di consulenza specialistica esterna finalizzate al rafforzamento della 

governance del programma (assistenza tecnica, controllo, valutazione, comunicazione);  

- acquisizione di beni finalizzati alle attività di gestione e comunicazione del PSC.  

 

La scelta di procedere all’utilizzo di risorse FSC per l'attività di assistenza tecnica deriva dalla volontà 

dell’Autorità responsabile del PSC di rafforzare la struttura impegnata nel PSC nell’attività di 

monitoraggio, programmazione e gestione del piano, anche in vista della gestione della ormai prossima 

programmazione FSC 2021-2027. 

Una parte dei fondi FSC viene pertanto destinata alla realizzazione del progetto denominato “Personale 

qualificato per il ruolo di Posizione Organizzativa “Supporto all’attività dell’Autorità Responsabile del PSC 

della Regione Friuli Venezia Giulia” per mezzo del quale si è voluto introdurre una unità organizzativa 

funzionale nel Servizio programmazione finanziaria della Direzione centrale finanze, la quale svolge il 

ruolo di Autorità responsabile del PSC. 

Tale progetto prevede l’istituzione di una Posizione organizzativa, posta a supporto dell’Autorità 

responsabile del PSC, alla quale vengono affidate varie attività tra cui la predisposizione e il monitoraggio 

del piano, la redazione delle relazioni periodiche, la predisposizione e l’aggiornamento del SI.GE.CO., il 

raccordo con le Amministrazioni centrali e le strutture attuatrici interessate al piano, la gestione contabile 

delle risorse affidate all’Autorità, oltre al coordinamento di risorse umane assegnate al servizio e di 

assistenza tecnica esterna. 

La qualifica di Posizione organizzativa è stata assegnata tramite una procedura di selezione interna 

all’Ente, volta alla ricerca di personale interno avente una consolidata esperienza nel monitoraggio di 

Fondi Piani o Programmi analoghi al PSC, competenze in materia di Fondo per lo sviluppo e coesione, 

conoscenza delle procedure contabili, oltre alla capacità organizzativa e di coordinamento di risorse 

umane. 

I criteri di valutazione utilizzati per la suddetta procedura di selezione del personale sono stati individuati 

in conformità ai principi della sana gestione finanziaria, di non discriminazione e di trasparenza. Il 

personale propostosi per la selezione è stato valutato in base ai requisiti culturali posseduti, ai percorsi 

formativi seguiti, alle attitudini possedute, all’esperienza acquisita con particolare riferimento a funzioni 

ed attività in materie corrispondenti o assimilabili a quelle afferenti la posizione organizzativa interessata. 

L’iter seguito per l’avvio del progetto si è svolto in collaborazione tra l’Autorità responsabile e la SRA 

competente per materia, individuata nella Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, 

sicurezza e politiche dell’immigrazione – Servizio amministrazione personale regionale, nel rispetto della 

normativa regionale in materia di istituzione di Posizione organizzative e delle regole definite dal Sigeco 

del PSC.  
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In particolare, come previsto dalle regole del SIGECO del PSC la Giunta Regionale ha approvato la 

proposta metodologica e di definizione dei criteri di selezione delle attività di Assistenza tecnica 

finanziate da risorse FSC oltre alla Scheda di Attività, seguita poi dall’approvazione formale da parte del 

CdS di giugno 2022 e dalla approvazione della Scheda progetto e dell’Ordine di servizio da parte della 

SRA. 

Il progetto è stato inserito in SGP per l’opportuno monitoraggio. 

 

  INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

In applicazione delle normative afferenti i diversi periodi di programmazione, l’Amministrazione regionale 

ha sempre fornito adeguata pubblicità al Programma e all’impiego delle risorse FSC, in primis attraverso 

alla pubblicazione sul proprio sito web del quale si riporta il link: 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA11/ 

In particolare, nell’ambito del PAR FSC 2007-2013, le Strutture Attuatrici realizzano azioni di informazione 

e pubblicità soprattutto in occasione della pubblicazione dei bandi, avvisi e atti concernenti 

l’approvazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nonché in occasione di convegni e attività 

divulgative dell’operato regionale o, come fatto per i beni acquistati con i fondi di cui alla Linea di Azione 

3.2.1, con l’apposizione di etichette con il logo PAR FSC 2007-2013. Per quanto concerne le opere 

finanziate con i fondi del PAR FSC 2007-2013, i cartelli di cantieri devono riportare il riferimento al 

finanziamento con fondi FSC e il logo del Programma. Relativamente all’investimento destinato 

all’acquisto del materiale rotabile di cui alla Linea di Azione 1.1.1, la Regione si sta ulteriormente 

adoperando a dare adeguata pubblicità al finanziamento dell’intervento con le risorse dedicate dal FSC, 

attraverso l’apposizione di specifici quadri indicatori affissi all’interno dei treni oggetto dell’intervento. 

Il progetto “Agenda digitale” è pubblicizzato sul sito della Regione, nella sezione “Lavoro e Formazione”, 

alla pagina dedicata a “Interventi per il lavoro”, con un’informativa in cui si evidenzia che il progetto è 

concluso ed è stato realizzato con fondi PAR FSC 2007-2013. Inoltre sono state applicate sui singoli beni 

acquisiti con i relativi fondi le etichette con il logo PAR FSC 2007/2013.  

Con il SIGECO del PSC, redatto e approvato nel corso del 2022, sono state fornite indicazioni a tutte le 

strutture attuatrici che gestiscono progetti non ancora conclusi, di adottare opportune forme di 

pubblicità ed informazione.  

Nel rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità l’Amministrazione regionale ha provveduto a 
creare uno spazio dedicato sul portale regionale per il nuovo Piano di Sviluppo e Coesione:  
 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA12/ 
 

Oltre a quanto sopra la Regione pubblica periodicamente sul sito Internet della Regione la lista dei 

beneficiari delle risorse FSC. 

 

 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA11/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA12/
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  PROGETTI ESEMPLARI 

In questo paragrafo si evidenziano gli interventi che nei passati Rapporti Annuali di Esecuzione sono stati 

richiamati come progetti esemplari:  

Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2012 

- APQ FRI-SK II Atto integrativo in materia di e-government e società dell’informazione, intervento 

009 Acquisizione di un sistema GRID;  

- APQ FRI-SK II Atto integrativo all’APQ in materia di e-government e società dell’informazione, 

sottoscritto il 18 luglio 2006, interventi 002 Infrastruttura per telecomunicazioni valli del Natisone 

003 Infrastruttura per telecomunicazioni Travesio – Venzone, 004 Infrastruttura per 

telecomunicazioni Distretto del Coltello, 005 Infrastruttura per telecomunicazioni Meduno – Frisanco 

– Tramonti, 006 Infrastruttura per telecomunicazioni Udine – Codroipo e 007 Infrastruttura per 

telecomunicazioni Isontino; 

- APQ FRI-SX III Atto integrativo all’APQ in materia di e-government e società dell’informazione, 

sottoscritto il 05 settembre 2007, interventi 001 Infrastruttura per banda larga Medio Friuli e 

Distretto Alimentare, 002 Infrastruttura per banda larga Valli del Torre, 003 Infrastruttura per band 

larga Carso I lotto, 004 Infrastruttura per banda larga Bassa Friulana; 

Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2013 

-  APQ FRI-SK II Atto integrativo all’APQ in materia di e-government e società dell’informazione, 

intervento 008 Infrastruttura di accesso in modalità wireless; 

Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2015 

- Linea di azione 1.1.1 Rinnovo del parco rotabile per il trasporto ferroviario regionale, Rinnovo del 

parco rotabile per il trasporto ferroviario regionale – acquisto materiale rotabile;  

- Linea di azione 3.1.2 “Miglioramento dell’offerta di ricerca, innovazione e trasferimento 

tecnologico” - Azione 3.1.2.2 “Distretti tecnologici”, Realizzazione di Progetti di ricerca industriale 

e/o sviluppo sperimentale e/o innovazione nell’ambito del Distretto tecnologico navale e nautico del 

Friuli Venezia Giulia – Ditenave - Progetti selezionati: 

- BVX2: Propulsore navale ad asse verticale bivortix 

- COSMO Cfd: open source per opera morta 

- CRUISECON.NET: Infrastruttura di comunicazione e controllo che integri trasmissione ottica e 

powerline 

- ECAB: Easy control automatic boat 

- EMCY: Impatto della compatibilità elettromagnetica nell'ambito della nautica da diporto 

- NAVRED@CRUISE: Riduzione del rumore e delle vibrazioni a bordo delle navi da crociera di nuova 

generazione 

- OPENVIEWSHIP: Sviluppo di un ecosistema computazionale completo per la progettazione 

idrodinamica del sistema elica-carena 

- SSOD_2: Dispositivo di rilevazione di oggetti semi sommersi 

- UBE: Underwater blue efficiency 
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Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2016 

- Linea di azione 3.1.2 “Miglioramento dell’offerta di ricerca, innovazione e trasferimento 

tecnologico” Azione 3.1.2.2 “Distretti tecnologici”:  

- Propulsione navale ad asse vertical Bivortix (acronimo: BVX_2) 

- Riduzione del rumore e delle vibrazioni a bordo della navi da crociera di nuova generazione 

(acronimo: NAVRED@CRUISE) Regione: Friuli 

- Infrastruttura di comunicazione e controllo che integri la trasmissione Ottica e PowerLine 

(acronimo: CruiseCon.net) 

- Impatto della compatibilità elettromagnetica nell’ambito della nautica da diporto (acronimo: 

EMCY) 

- Underwater blue efficiency (acronimo: UBE) 

- SSOD2 - Dispositivo di rilevazione di oggetti semi sommersi 

Si sottolinea inoltre la particolarità dell’intervento che riguarda la Ferriera di Trieste, il quale si conferma come 

progetto strategico volto alla bonifica ed alla riqualificazione della zona di Servola. L’intervento infatti nasce da una 

forte sinergia tra lo Stato, la Regione e il mondo privato che sulla vasta zona occupata dall’impianto della Ferriera 

vedrà la nascita di una piattaforma intermodale per il Porto di Trieste.   

 

Si contraddistinguono infine i progetti inerenti al Sistema complesso ARGO, che tutt’oggi attendono 

l’approvazione del loro finanziamento da parte della Cabina di Regia nazionale, i quali mirano allo sviluppo del 

tessuto economico e produttivo della Regione, mediante la creazione di nuovi sistemi industriali basati 

sull’innovazione di processi di produzione.  

 

Si evidenzia infine il progetto FRSX009 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI 

TELECOMUNICAZIONI IN BANDA ULTRA LARGA NEI COMUNI DI CODROIPO, LATISANA E 

SPILIMBERGO), intervento legato ai Piani regionali e nazionali per la diffusione della banda ultra larga, 

con l’obiettivo di ampliare la rete in fibra ottica a beneficio dei plessi scolastici e sedi pubbliche non ancora 

raggiunte dalla Rete Pubblica Regionale.  

 

 

  INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO  

Non pertinente al PSC della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

 

 

 

 

 


