

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. COSTRUZIONI
CANTIERIZZAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA-TRIESTE
TRATTA RONCHI-TRIESTE

PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE
Programma Lavori

SCALA :

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

L344 00 R 53 PH CA0000 001 A


Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	Emissione esecutiva	M. Cerri	Nov. 2010	S. Maccari	Nov. 2010	D. Fochesato	Nov. 2010	M. Colella

File: L34400R53PHCA0000001A

n. Elab.:



Questo progetto è cofinanziato
dalla Comunità Europea



ID	Nome attività	Durata	Anno 1			Anno 2			Anno 3			Ann	
			T-1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		T10
1	LINEA AVIAC VENEZIA-TRIESTE - TRATTA RONCHI DEI LEGIONARI - TRIESTE	1120 g											
2	FASE I - Rilocalione linee VE-TS e UD-TS tratta Bivio S.Polo - Monfalcone	1120 g											
3	Consegna lavori	0 g											
4	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (progetto di dettaglio, cantierizzazione, qualifica materiali ed impianti, autorizzazione subappalti, boe/risoluzione interferenze SS/indagini archeologiche propedeutiche all'avvio lavori ecc)	180 g											
9	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	940 g											
10	Opere civili	685 g											
11	Opere di linea	685 g											
12	Rilocalione Linea Storica VE-TS	685 g											
70	Rilocalione Linea Storica UD-TS	560 g											
84	Opere puntuali di linea (fabbricati tecnologici, pozzi di servizio GN, piazzole di emergenza)	360 g											
96	adeguamento PRG stazione di Monfalcone	400 g											
97	interventi su viabilità, barriere antirumore	574 g											
110	armamento e attrezzaggio tecnologico	180 g											
114	Prove e verifiche	75 g											
115	Attivazione configurazione fase funzionale 1	0 g											

