


SERVIZIO GESTIONE FONDI COMUNITARI

5.2.a
***Assistenza
tecnica***

ASSE 5 - Linea di intervento 5.2.a – Assistenza tecnica

AVANZAMENTO PROCEDURALE



**PROGETTI
FINANZIATI**

**PROGETTI
CONCLUSI**

**PROGETTI
IN CORSO**

AVANZAMENTO SPESA



ATTUAZIONE

Progetti finanziati:

- Az 5 2 Assistenza tecnica alla gestione e attuazione del Programma (RTI Archidata srl/Gruppo PTSCLAS spa e RTI KPMG Advisory spa/Cogea srl)
- Az 5 2 Informazione e comunicazione del Programma (AB Comunicazioni srl)
- Az 5 2 Valutazione in itinere del Programma (Ismeri Europa srl)

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 =

0,69 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATE nel 2020 (al 27/10/20) =

0,05 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) =

2,61 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATE al 27/10/2020 (cumulato) =

2,28 M€

ASSE 5 - Linea di intervento 5.2.a – Assistenza tecnica

Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità di Misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI IN CORSO
COAT Unità lavorative annue attivate (ETP)	numero	16	12
Numero di Strutture regionali (servizi) coinvolte	numero	11	11
Numero eventi	numero	2	32
Numero partecipanti ad eventi	numero	150	2.554
Numero comunicazioni digitali inviate	numero	2.000	85.814

Fonte: dati relazione annuale di attuazione 2020