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PREMESSA 

 
 
Con riferimento a quanto previsto dal punto 4 della Delibera CIPESS n. 2 del 2021 “Disposizioni quadro 

per il piano sviluppo e coesione (PSC)”, ed in conformità alle Linee Guida trasmesse dall’Agenzia per la 

Coesione Territoriale (ACT), è stata predisposta la seguente relazione finale di chiusura parziale che ha lo 

scopo di evidenziare, per il complesso del PSC, i relativi risultati raggiunti, le risorse effettivamente 

impiegate rispetto alle previsioni del piano finanziario e le conseguenti evidenze delle valutazioni ad esso 

pertinenti. 

  
Il sopracitato punto 4 della Delibera CIPESS prevede infatti che la prima relazione di chiusura parziale, 

approvata in sede di Comitato ha lo scopo di evidenziare l’utilizzo delle risorse FSC delle passate 

programmazioni FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, indicando i progetti conclusi per ciascuna 

area tematica. Le successive relazioni finali avranno una cadenza triennale, di cui il prossimo termine 

risulta essere il 30 settembre 2024, con riferimento all’attuazione del PSC alla data del 31 dicembre 2023.  

La presente relazione fa riferimento dunque ai periodi di programmazione FSC 2000-2006, 2007-2013 e 

per la parte 2014-2020 al SIN di Trieste.  
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1. IDENTIFICAZIONE PIANO SVILUPPO E COESIONE 

 

1.1 Elementi identificativi del Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia 

 

TITOLO DEL PIANO Piano Sviluppo e Coesione Regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia 

DELIBERA CIPESS APPROVAZIONE PSC FVG 19/2021 

AMMINISTRAZIONE DI RIFERIMENTO Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

AREA TERRITORIALE Centro Nord 

 
Il Piano Sviluppo e Coesione del Friuli Venezia Giulia (di seguito anche PSC o Piano)  è un piano di 

investimenti finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) che comprende tutti gli interventi 

precedentemente inclusi nelle programmazioni FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che confluiscono 

nella Sezione Ordinaria, oltre ad una nuova Sezione Speciale derivante dalla riprogrammazione dei Fondi 

Strutturali 2014-2020, che ha riguardato, in particolare, il POR del Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

Il Piano è stato approvato, ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, dal Comitato Interministeriale per la 

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la Delibera n.19/2021 Approvazione del 

piano sviluppo e coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

 
Il Piano Sviluppo e Coesione nasce con l’obiettivo di garantire un miglior coordinamento nella gestione degli 

investimenti delle risorse assegnate alla Regione mediante modalità unitarie di gestione e monitoraggio, ed 

assorbendo tutti i documenti programmatici del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) dei periodi di 

programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.  

 
In quest’ottica, è stata effettuata un’attenta attività di ricognizione, condotta dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, dall’Agenzia della Coesione territoriale, dal Ministero dell’Economia e delle Finanza (IGRUE) e 

dagli uffici competenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale ha definito gli interventi 

rientranti nelle tipologie previste all’art.44 comma 7 a) e b) del sopracitato decreto – legge 34/2019 (confluiti 

nella Sezione Ordinaria del Piano) ed eventuali risorse riprogrammabili.  

 
Inoltre, a seguito della situazione pandemica e in base a quanto disposto dagli artt. 241 e 242 del 

successivo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato 

previsto che il Piano ricomprenda anche una Sezione Speciale, dedicata alle risorse FSC assegnate a 

copertura di riprogrammazioni del Piano operativo regionale FSE 2014-2020 intervenute in supporto 

all’emergenza da COVID-19. Successivamente, data 21 settembre 2020, è stato sottoscritto l’Accordo 
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tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il quale ha 

individuato e definito le azioni del POR FSE 2014-2020 da riprogrammare per l’emergenza COVID-19. 

 

A seguito dell’approvazione del Piano da parte del CIPESS con Delibera n.19/2021, con la deliberazione del 

28 maggio 2021 n. 849 la Giunta Regionale FVG ha preso atto di tale approvazione, individuando nella 

Direzione centrale Finanze l’Autorità responsabile del Piano del Friuli Venezia Giulia, e ha approvato il quadro 

delle attività da realizzare nella Sezione Speciale. 

 

1.2 Risorse complessive del PSC per la Sezione Ordinaria e per la Sezione Speciale 

 
Il valore complessivo del Piano della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è pari a 322,42 Milioni di 

Euro di risorse FSC, come di seguito suddivisi tra Sezione Ordinaria e Sezione Speciale:  

Risorse PSC – Sezione Ordinaria 

Sezione ordinaria ex art. 44, comma 7 lettera a) 255,60 Milioni di Euro 

Sezione ordinaria ex art. 44, comma 7 lettera b) 18,73 Milioni di Euro 

TOTALE 274,33 Milioni di Euro 

 

Risorse PSC – Sezione Speciale 

Risorse FSC, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla 

valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell’art. 44 del 

decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni 

9,4 Milioni di Euro 

Nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di 

destinazione territoriale del Fondo, di risorse FSC 2014-2020 
38,69 Milioni di Euro 

TOTALE 48,09 Milioni di Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZ.ORDINARIA SEZ.SPECIALE 
Totale risorse FSC PSC FVG  

322,42 Milioni di Euro 
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2.  AUTORITA’ RESPONSABILE DEL PIANO 

Con la Delibera di Giunta Regionale FVG n. 849/2021 è stata nominata come Autorità Responsabile del 

Piano la Direzione centrale Finanze, la quale ha individuato come struttura designata il Servizio 

programmazione finanziaria.  

A supporto dell’Autorità responsabile si colloca il NUVV – Nucleo regionale di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici, che ha il compito di supportare le attività di monitoraggio e coordinare la 

valutazione degli effetti degli investimenti del Piano, ai sensi di quanto definito dalla Delibera CIPESS 

2/2021.  

 

3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 

La Struttura designata quale Organismo di Certificazione è il Servizio adempimenti fiscali e certificazione 

di spesa della programmazione comunitaria che opera presso la Direzione centrale Finanze.  

 

A scopo riassuntivo, si riporta lo schema della governance del Piano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorità Responsabile del Piano Servizio programmazione finanziaria 

Organismo di certificazione Servizio adempimenti fiscali e certificazione di 

spesa della programmazione comunitaria 

Comitato di Sorveglianza Istituito con Delibera di Giunta Regionale FVG n. 

1708/2021 
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4. QUADRO D’INSIEME DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (SEZIONE ORDINARIA E 

SEZIONE SPECIALE) 

4.1  Il Piano finanziario del PSC 

Come disposto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021, su proposta dell’amministrazione 

titolare responsabile del PSC, il Comitato di Sorveglianza ha provveduto in data 9 dicembre 2021 ad 

integrare il PSC con settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari.  

In particolare, si riporta alla tabella n. 1 il prospetto del Piano finanziario totale del PSC, comprendente 

sia la Sezione Ordinaria che la Sezione Speciale, alla data del 30.06.2021, suddiviso per aree tematiche e 

settori d’intervento.  

Tab. 1: Piano finanziario globale del Piano Sviluppo e Coesione 

 

Settori di intervento

Parte PSC attiva Totale PSC
 01.01 RICERCA E SVILUPPO 21,43                                                                              21,43                                                                                

01.02 STRUTTURE DI RICERCA 4,70                                                                                 4,70                                                                                  
Totale 26,13                                                                                26,13                                                                                

02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 17,41                                                                              17,41                                                                                

02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE 7,03                                                                                 7,03                                                                                  
Totale 24,44                                                                                24,44                                                                                

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI 6,31                                                                                 6,31                                                                                 
03.02 TURISMO E OSPITALITA’ 4,13                                                                                 4,13                                                                                 

03.04 COMPETENZE 3,99                                                                                 3,99                                                                                 
Totale 14,43                                                                              14,43                                                                              

04.02 ENERGIA RINNOVABILE 4,10                                                                                 4,10                                                                                 
Totale 4,10                                                                                 4,10                                                                                 

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 1,03                                                                                 1,03                                                                                 
05.02 RISORSE IDRICHE 40,44                                                                              40,44                                                                              

05.04 BONIFICHE 42,44                                                                              42,44                                                                              
Totale 83,91                                                                              83,91                                                                              

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 9,32                                                                                 9,32                                                                                 
Totale 9,32                                                                                 9,32                                                                                 

07.01 TRASPORTO STRADALE 53,59                                                                              53,59                                                                              
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 18,00                                                                              18,00                                                                              
07.03 TRASPORTO MARITTIMO 9,00                                                                                 9,00                                                                                 

07.04 TRASPORTO AEREO 1,36                                                                                 1,36                                                                                 
07.05 MOBILITÀ URBANA 5,17                                                                                 5,17                                                                                 

07.06 LOGISTICA 2,81                                                                                 2,81                                                                                 
Totale 89,93                                                                              89,93                                                                              

08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 14,02                                                                              14,02                                                                              
Totale 14,02                                                                              14,02                                                                              

09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 28,57                                                                              28,57                                                                              
Totale 28,57                                                                              28,57                                                                              

11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E  FORMATIVE 5,10                                                                                 5,10                                                                                 
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE 18,46                                                                              18,46                                                                              

Totale 23,56                                                                              23,56                                                                              

12.02 ASSISTENZA TECNICA 4,01                                                                                 4,01                                                                                 
Totale 4,01                                                                                 4,01                                                                                 

Parte PSC attiva Totale PSC 
Totale PSC FVG 322,42                                                                           322,42                                                                           

Tutte le aree tematiche rilevanti

Area tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'

Area tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Area tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA

Area tematica 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Area tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Area tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE

Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE

Area tematica 04 - ENERGIA

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Area tematica 06 - CULTURA

Area tematica 01 RICERCA E INNOVAZIONE

PSC FRIULI VENEZIA GIULIA - Piano finanziario alla data del 30/06/2021
Area territoriale Centro-nord - regione Friuli Venezia Giulia

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d’intervento (valori in Milioni di Euro)
Aree tematiche
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Come già precedentemente illustrato, il Piano (Sezione Ordinaria e Sezione Speciale) vale 322, 42 Milioni 

di Euro, ripartiti in 11 aree tematiche individuate nella riclassificazione degli interventi delle passate 

programmazioni (Sezione Ordinaria) e nella riprogrammazione di alcune progettualità del POR FSE 2014 

– 2020 in supporto all’emergenza do COVID-19 (Sezione Speciale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSC 

322,42 mln € 

Sezione Ordinaria  

274,33 mln € 

Sezione Speciale 

48,09 mln € 

Programmazione FSC 2000-

2006 (108 mln euro) 

Programmazione FSC 2007-

2013 (150,93 mln euro) 

Programmazione FSC 2014-

2020 (SIN TRIESTE) 

(15,40 mln euro) 

Riprogrammazione risorse 

POR FSE 2014-2020 
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Al fine di evidenziare come le diverse programmazioni contribuiscono alla struttura del nuovo PSC, nei 

paragrafi successivi verrà descritta l’opera di classificazione degli interventi confluiti all’interno del Piano. 

Sezione A – Sezione Ordinaria 

Con l’obiettivo di fornire una maggiore chiarezza sui contenuti del PSC, si riporta il prospetto complessivo 

della Sezione Ordinaria, come approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del 9 dicembre 2021. 

La tabella sottostante racchiude le sole risorse FSC delle tre passate programmazioni confluite nella 

Sezione Ordinaria, suddivise per area tematica e settore di intervento. 

Tab. 2: Ripartizione risorse per area tematica e settore di intervento della Sezione ordinaria 

 

Settori di intervento

Parte PSC attiva Parte PSC chiusa Totale PSC - sezione ordinaria

 01.01 RICERCA E SVILUPPO 21,43                                                                              21,43                                                                                

01.02 STRUTTURE DI RICERCA 4,70                                                                                 4,70                                                                                  

Totale 26,13                                                                                -                                        26,13                                                                                

02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 17,41                                                                              17,41                                                                                

02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE 7,03                                                                                 7,03                                                                                  

Totale 24,44                                                                                -                                        24,44                                                                                

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI 6,31                                                                                 6,31                                                                                 

03.02 TURISMO E OSPITALITA’ 4,13                                                                                 4,13                                                                                 

03.04 COMPETENZE 3,99                                                                                 3,99                                                                                 

Totale 14,43                                                                              -                                       14,43                                                                              

04.02 ENERGIA RINNOVABILE 4,10                                                                                 4,10                                                                                 

Totale 4,10                                                                                 -                                       4,10                                                                                 

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 1,03                                                                                 1,03                                                                                 

05.02 RISORSE IDRICHE 40,44                                                                              40,44                                                                              

05.04 BONIFICHE 42,44                                                                              42,44                                                                              

Totale 83,91                                                                              -                                       83,91                                                                              

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 9,32                                                                                 9,32                                                                                 

Totale 9,32                                                                                 -                                       9,32                                                                                 

07.01 TRASPORTO STRADALE 53,59                                                                              53,59                                                                              

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 18,00                                                                              18,00                                                                              

07.03 TRASPORTO MARITTIMO 9,00                                                                                 9,00                                                                                 

07.04 TRASPORTO AEREO 1,36                                                                                 1,36                                                                                 

07.05 MOBILITÀ URBANA 5,17                                                                                 5,17                                                                                 

07.06 LOGISTICA 2,81                                                                                 2,81                                                                                 

Totale 89,93                                                                              -                                       89,93                                                                              

08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 14,02                                                                              14,02                                                                              

Totale 14,02                                                                              -                                       14,02                                                                              

09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 4,04                                                                                 4,04                                                                                 

Totale 4,04                                                                                 -                                       4,04                                                                                 

12.02 ASSISTENZA TECNICA 4,01                                                                                 4,01                                                                                 

Totale 4,01                                                                                 -                                       4,01                                                                                 

Parte PSC attiva Parte PSC chiusa Totale PSC - sezione ordinaria

Totale PSC FVG 274,33                                                                           -                                       274,33                                                                           

Tutte le aree tematiche rilevanti

Area tematica 01 RICERCA E INNOVAZIONE

PSC FRIULI VENEZIA GIULIA - Piano finanziario alla data 30/06/2021

Sezione ordinaria del PSC

Area territoriale Centro-nord - regione Friuli Venezia Giulia

Prospetto 1 Delibera CIPESS 2/2021

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d’intervento (valori in Milioni di Euro)

Area tematica

Area tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE

Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE

Area tematica 04 - ENERGIA

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Area tematica 06 - CULTURA

Area tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'

Area tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Area tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA

Area tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA
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Come si evince dalla tabella soprastante la Sezione Ordinaria del PSC della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia prevede 10 aree tematiche, ciascuna comprendente gli interventi delle passate 

programmazioni riclassificati per coerenza di obiettivi ed ambito di intervento.  

A livello finanziario, sono 19 gli APQ della programmazione 2000-2006 che contribuiscono alla Sezione 

Ordinaria del PSC per un totale di 108 Milioni di Euro. Per le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, 

invece, sono confluite all’interno del Piano un totale di 166,33 Milioni di Euro. 

In particolare, si mette in evidenza la situazione finanziaria presente all’interno dell’area tematica 05 – 

AMBIENTE E RISORSE NATURALI, settore d’intervento 05.04 BONIFICHE, nella quale sono confluite le 

risorse del SIN di Trieste della programmazione 2014 – 2020 per un valore di 12,9 Milioni di Euro. Tali 

risorse, insieme a quelle già presenti per lo stesso intervento nella programmazione 7-13 (22,87 Milioni 

di Euro) sono state accorpate in un unico intervento che, a livello operativo, ha comportato la creazione 

di un unico progetto nel sistema di monitoraggio con il fine di considerare l’opera un unicum e di garantire 

un completo tracciamento della sua realizzazione che si trova a cavallo tra le due programmazioni. 

Conseguentemente, per ragioni di coerenza tra il dato finanziario e quello presente a sistema di 

monitoraggio, si è provveduto all’inserimento della quota (12,9 Milioni di Euro) all’interno della medesima 

area del Piano finanziario.    

Ragionamento analogo è stato seguito per la quota 2014 -2020 legata alle Azioni di sistema di Invitalia, 

la cui titolarità del progetto è in capo alla Regione, ma l’obbligo di monitoraggio ricadrebbe su Invitalia e 

il DPCoE stante che le risorse non sono contabilizzate dall’Amministrazione regionale. L’assegnazione pari 

a 2,5 Milioni di Euro è stata quindi inserita, ai fini del conteggio delle risorse, nell’area tematica 12 – 

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA.  

Brevemente, di seguito, verranno analizzate le programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 al 

fine di inquadrare l’ambito di intervento delle diverse progettazioni confluite nel Piano.  
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Programmazione FSC 2000-2006 

Il 9 maggio 2001 il Governo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 203, della Legge n. 662/1996, un’Intesa Istituzionale di Programma per disciplinare 

l’azione sinergica di programmazione degli investimenti pubblici, tra cui le risorse destinate alle aree 

sottoutilizzate di cui alla Legge n. 208/1998 denominate FAS1 , finalizzati in primis a ridurre il gap sociale 

ed economico tra le aree sottoutilizzate della regione e il resto del territorio. 

In attuazione dell’Intesa sottoscritta il 9 maggio 2001 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha 

stipulato complessivamente, tra marzo 2003 e dicembre 2010, venti Accordi di Programma Quadro (APQ) 

che hanno coinvolto, oltre alla Regione e al Ministero dello Sviluppo economico, le diverse 

Amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti nei settori di intervento oggetto dei singoli 

Accordi.  

Ai fini della creazione del Piano sono stati individuati 19 APQ 2000-2006 (riportati nella tabella n. 3), tutti 

finanziati da risorse FSC e che sono stati interessati dalla procedura di riclassificazione delle risorse. 

Tab. 3: Accordi di Programma Quadro 2000-2006 facenti parte del PSC  

Ciclo di 

riferimento 
Strumento di 

programmazione 

Denominazione strumento attuativo Codice 

2000-2006 INTESA FVG APQ AREE URBANE FRIAU 

2000-2006 INTESA FVG APQ VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, CULTURALI E 

STORICHE 

FRIBC 

2000-2006 INTESA FVG APQ BONIFICHE FRIBO 

2000-2006 INTESA FVG APQ DIFESA DEL SUOLO FRIDS 

2000-2006 INTESA FVG APQ IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE VIARIE E DI COMUNICAZIONE 

NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

FRIIV 

2000-2006 INTESA FVG APQ RICERCA FRIRC 

2000-2006 INTESA FVG APQ RICERCA - I ATTO INTEGRATIVO FRIRD 

2000-2006 INTESA FVG APQ RICERCA - II ATTO INTEGRATIVO FRIRE 

2000-2006 INTESA FVG APQ RICERCA - III ATTO INTEGRATIVO FRIRF 

2000-2006 INTESA FVG APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE 

IDRICHE (EMERGENZA TOLMEZZO) 

FRIRI 

2000-2006 INTESA FVG APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE FRISI 

2000-2006 INTESA FVG APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO FRISJ 

2000-2006 INTESA FVG APQ SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO FRISK 

2000-2006 INTESA FVG APQ SVILUPPO LOCALE FRISL 

2000-2006 INTESA FVG APQ MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI TRASPORTO E 

COMUNICAZIONE - SISTEMA PORTUALE 

FRISP 

2000-2006 INTESA FVG APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO FRISX 

2000-2006 INTESA FVG APQ MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI TRASPORTO E 

COMUNICAZIONE - IMPIANTI E MAT. ROTABILE TRENOVIA TS-

OPICINA 

FRITR 

2000-2006 INTESA FVG APQ MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLE CITTÀ, ISTITUZIONI LOCALI, 

VITA ASSOCIATA E SICUREZZA - TRIESTE 

FRITS 

2000-2006 INTESA FVG APQ PORTUALITÀ TURISTICA PT 

                                                             
1 Il Fondo per le Aree sottoutilizzate, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, attuativo 
dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, ha assunto la nuova denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione 
(FSC)”. Da ora nel documento si assume la nuova denominazione del Fondo. 
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Programmazione FSC 2007-2013 

Il Programma Attuativo Regionale (PAR) 2007-2013 costituisce lo strumento nel quale sono declinate in 

forma attuativa le strategie perseguite dalla Regione Friuli Venezia Giulia nella programmazione delle 

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) destinate alla politica regionale di sviluppo per il 

periodo di programmazione 2007-2013. Esso si inquadra nel più ampio disegno tracciato dal Quadro 

Strategico Nazionale (QSN) 2007 – 2013, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 

3329 del 13 luglio 2007, con il quale è stata definita la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013 volta a 

perseguire, attraverso l’investimento di risorse aggiuntive dedicate, obiettivi di produttività, competitività 

e innovazione in un’ottica di sviluppo sostenibile.2 

Il Programma attuativo regionale (PAR) FSC del Friuli Venezia Giulia si articola in 4 Assi prioritari: 

1. Accessibilità;  

2. Ambiente;  

3. Competitività;  

4. Sviluppo locale.  

A questi si aggiunge l’Asse dedicato all’Assistenza tecnica e alla riserva destinata al rafforzamento dei 

Conti Pubblici Territoriali, progetto nazionale finalizzato alla misurazione dei flussi finanziari degli enti 

della Pubblica Amministrazione e del settore pubblico allargato sul territorio. Gli Assi si articolano per 

singoli Obiettivi, a loro volta, modulati in 10 Linee di Azione.  

Lo strumento di programmazione Programma Attuativo Regionale (PAR) Friuli Venezia Giulia del ciclo di 

riferimento 2007-2013 comprende uno Strumento di Attuazione Diretta che conta 590 progetti e tre 

Accordi di Programma Quadro (l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Servola (Trieste), la 

razionalizzazione del sistema fognario dell’ATO Orientale Goriziano – 1° Lotto – Potenziamento impianto 

di depurazione di Staranzano ed il progetto integrato di messa in sicurezza, bonifica e di 

reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola (TS)).  

A seguito dell’attività di ricognizione condotta dallo Stato e dalla Regione FVG al fine di identificare le 

risorse del PAR FSC 7-13 che sarebbero confluite nel nuovo Piano di Sviluppo e Coesione, si è arrivati a 

definire la cifra di 150,93 Milioni di Euro, mentre una quota di 9,4 Milioni di Euro è stata destinata al 

finanziamento di una parte della nuova sezione speciale del PSC. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Fonte: Programma Attuativo Regionale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 - Novembre 2015 - Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia 
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Programmazione FSC 2014-2020 (SIN TRIERSTE) 

Il PSC contiene anche lo strumento di programmazione SIN Trieste (il ciclo di riferimento è il 2014-2020) 

relativo ad interventi per la riqualificazione delle attività industriali e portuali e per il recupero ambientale 

nell’area di crisi industriale complessa di Trieste - assegnazione di risorse nell’ambito del relativo accordo 

di programma sulla messa in sicurezza del sito (assegnazione di risorse con Delibera CIPE n.40 del 30 

ottobre 2014) per un totale di 15,40 Milioni di Euro, suddivisi in due interventi: 

1) intervento messa in sicurezza area Ferriera di Servola con risorse pubbliche - Appalto Lavori 

2) azioni di sistema gestite da Invitalia 
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  Sezione B – Sezione Speciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come già descritto in precedenza, alla Sezione ordinaria di cui i paragrafi precedenti si aggiunge una 

Sezione Speciale. La Delibera della Giunta Regionale FVG n. 849/2021 ha approvato il quadro delle 

attività da realizzare nell’ambito della Sezione speciale del PSC che è contenuto nella tabella sottostante. 

Inoltre, la tabella indica le pertinenti aree tematiche di riferimento.  

Tab. 4: Ripartizione risorse per area tematica e settore di intervento della Sezione Speciale3 

 

 

                                                             
3 Nota: rispetto alla DGR FVG 849/2021 lo stato degli interventi è aggiornato alla data del CdS del 9 dicembre 2021 

Fonte: DGR FVG 849/2021. Valori in Milioni di Euro 

Settori di intervento

Parte PSC attiva Parte PSC chiusa Totale PSC - sezione speciale 2

Settore di intervento 09.01 24,53                                                                              24,53                                                                              

Totale 24,53                                                                              -                                                                                    24,53                                                                              

Settore di intervento 11.01 5,10                                                                                 5,10                                                                                 

Settore di intervento 11.02 18,46                                                                              18,46                                                                              

Totale 23,56                                                                              -                                                                                    23,56                                                                              

Parte PSC attiva Parte PSC chiusa Totale PSC - sezione speciale 2

Interventi ex FSE 48,09                                                                              48,09                                                                              

Totale 48,09                                                                              -                                                                                    48,09                                                                              

Prospetto 3 Delibera CIPESS 2/2021

Sezione speciale 2: risorse FSC copertura progetti ex PO 14-20

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d’intervento (valori in Milioni di Euro)

Area territoriale Centro-nord - regione Friuli Venezia Giulia

PSC FRIULI VENEZIA GIULIA - Piano finanziario alla data del 30/06/2021

Aree tematiche

Area tematica 09 LAVORO E OCCUPABILITÀ

Area tematica 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tutte le aree tematiche rilevanti

Sezione Speciale 

48,09 mln € 

Riprogrammazione risorse 

POR FSE 2014-2020 

PSC 

322,42 mln € 
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4.2 Obiettivi ed indicatori 

In sede di Comitato di Sorveglianza sono stati approvati anche i seguenti prospetti, rispettivamente alla Sezione Ordinaria ed alla Sezione Speciale, che 

prevedono la classificazione delle aree tematiche per obiettivi ed indicatori (tab. n. 5 e n. 6). 

Tab. 5: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA: PRINCIPALI INDICATORI E OBIETTIVI PER AREA TEMATICA - Sezione Ordinaria 

01 - RICERCA E 

INNOVAZIONE 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO  

PRINCIPALI 
 Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale  Numero di Progetti R&S Spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo 

intra muros della Pubblica Amministrazione, 
dell'Università e delle imprese pubbliche e private 
sul PIL 

 Orientare le scelte imprenditoriali verso le attività di ricerca e 
sviluppo, l’adozione di nuove soluzioni organizzative 

Occupazione creata Brevetti registrati allo European Patent Office 
(EPO) 

 Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico 

Giornate/uomo complessivamente attivate Numero di imprese che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto e/o di processo sul totale 
delle imprese 

 Incremento della capacità di offrire innovazione e nuova 
conoscenza al sistema produttivo locale 

Numero progetti realizzati in collaborazione con Enti di 
ricerca/Università 

Aumento della spesa per ricerca e sviluppo delle 
imprese pubbliche e private sul PIL 

 Incentivare lo sviluppo dei sistemi produttivi locali Giornate/uomo prestate Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%) 

 Potenziare il sistema della ricerca scientifica regionale   

02 - DIGITALIZZAZIONE OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 
  Gg uomo prestate  

  Studi e progettazioni  

  Gg uomo per la realizzazione dello studio  

  Installazione centri servizi telematici (n)  

 Garantire a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione 
l'accesso alle reti, riducendo il divario infrastrutturale 
riguardante la banda larga nelle aree remote e rurali (aree 
deboli/marginali 

Unità di beni acquistati Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%) 

  Gg uomo attivate  
  Infrastrutture realizzate (KM)  
  

 
 
 
 

Estensione dell'intervento (ml)  
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Tab. 5: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA: PRINCIPALI INDICATORI E OBIETTIVI PER AREA TEMATICA - Sezione Ordinaria (continuazione) 

03 - COMPETITIVITA' 

IMPRESE 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 

  Imprese beneficiate  

 Rafforzare il tessuto produttivo regionale per favorire processi 
di crescita dimensionale del sistema imprenditoriale e superare i 
fenomeni di nanismo e marginalità 

Occupazione creata Spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo 
intra muros della Pubblica Amministrazione, 
dell'Università e delle imprese pubbliche e private 
sul PIL 

 Consolidamento del sistema economico in area montana Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Progetti di impresa finanziati sul totale delle 
imprese  (%) 

 Rinnovamento del tessuto produttivo locale e delle reti locali di 
impresa con conseguente consolidamento delle situazioni 
occupazionali, 

Superficie oggetto di intervento (Mq)  

 Sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali 
favorendo anche la loro Internazionalizzazione 
 

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)  

04 - ENERGIA OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 
 Migliorare la rete viaria a servizio delle foreste e la logistica a 

servizio della raccolta, trasformazione e commercializzazione del 
legname a scopi energetici al fine di sviluppare la produzione di 
cippato destinato alla produzione di energia dalle foreste 
regionali 

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Quota di energia prodotta da biomassa locale sul 
totale della biomassa 

 Sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali 
favorendo anche la loro Internazionalizzazione 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere  

  Superficie oggetto di intervento (Ha)  

  
 
 
 
 

Potenza installata (KW) 
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Tab. 5: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA: PRINCIPALI INDICATORI E OBIETTIVI PER AREA TEMATICA - Sezione Ordinaria (continuazione) 

05 - AMBIENTE E 

RISORSE NATURALI 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 

  Occupazione creata  

  Superficie oggetto di intervento (mq) Superficie bonificata 

 Contribuire a diminuire la pressione ambientale esercitata dal 
sistema degli insediamenti civili ed industriali sull’Alto Adriatico, 
intervenendo su due tra i principali fattori di pressione, ovvero: - 
l’inquinamento del suolo e delle falde del SIN di Trieste - il 
sistema di infrastrutture pubbliche deputato al ciclo integrato 
dell’acqua per usi civili 

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento  
(MCS) 

Abitanti equivalenti serviti effettivi (AES) da 
impianti di depurazione delle acque reflue urbane 
con trattamento secondario e terziario sugli 
abitanti equivalenti totali della regione 

 Accrescere la capacità di offerta, qualità e efficienza del servizio 
di gestione dei rifiuti, rafforzando le filiere produttive a esso 
collegate e recuperare alle opportunità di sviluppo sostenibile i 
siti contaminati, anche a tutela della salute pubblica 

Giornate/uomo complessivamente attivate Intensità del consumo energetico 

  Ampliamento della capacità (Mc/sec)  

  Sistemazione fluviale (m lineari)  
 

 

06 - CULTURA OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 
  Superficie oggetto di intervento (mq)  

 Sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione, la 
valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e dei 
servizi culturali nel territorio regionale. 

N. interventi aree archeologiche % Quota superficie interessata da regimi di 
protezione ambientale 

  
 
 
 

N. di interventi di restauro architettonico 
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Tab. 5: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA: PRINCIPALI INDICATORI E OBIETTIVI PER AREA TEMATICA - Sezione Ordinaria (continuazione) 

07 - TRASPORTI E 

MOBILITA' 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 

 incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, migliorando 
l’efficacia, l’efficienza e gli standard qualitativi del sistema 
del trasporto pubblico locale per i passeggeri e per le 
merci 

Unità di beni acquistati qualità del parco rotabile -Età media del 
parco rotabile regionale 

 intervenire nelle aree critiche della viabilità di interesse 
regionale e locale ad implementazione dell’obiettivo 
generale di dotare la regione di una rete di infrastrutture 
stradali efficienti e sicure per completare ed integrare i 
collegamenti di scala nazionale e transnazionale alla rete 
sub-regionale ed al contempo sviluppare la vocazione 
intermodale dei poli logistici regionali e incrementare 
l’efficienza dei servizi logistici 

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) diminuzione tempo di percorrenza per 
raggiungere aree di difficile accessibilità 

 Favorire la connessione delle aree produttive e dei 
sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e 
i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: 
migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e 
promuovere modalità sostenibili 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere accessibilità media 

  superficie oggetto di intervento  

08 - RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 

  Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) Ammontare degli investimenti indotti 

 Realizzazione di interventi di rigenerazione territoriale 
integrata, mirati a fronteggiare specifici profili di 
problematicità mediante una politica sinergica dei fattori 
di accessibilità, attrattività, animazione ed organizzazione 
degli attori pubblici e privati di sviluppo locale. 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere  

 Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane 
superiori per aumentare la competitività e per migliorare 
la fornitura di servizi di qualità nelle città e nei bacini 
territoriali sovracomunali e regionali di riferimento 

Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 
progetto 

Riduzione dei consumi energetici 

  Giornate/uomo prestate   

  Occupazione creata  

  Superficie oggetto di intervento (mq)  
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Tab. 5: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA: PRINCIPALI INDICATORI E OBIETTIVI PER AREA TEMATICA - Sezione Ordinaria (continuazione) 

09 - LAVORO E 

OCCUPABILITA' 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 

    

 Crescita e miglioramento dell’offerta di servizi per il 
lavoro e l’occupabilità da parte dei Centri per l’impiego 

Giornate/uomo complessivamente attivate Numero di servizi amministrativi resi on line 
rispetto al totale dei servizi erogati a favore 
dei disoccupati 

  Unità di beni acquistati Numero di servizi di incontro 
domanda/offerta (IDO) resi on line 

    

12 - CAPACITA' 

AMMINISTRATIVA 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI RISULTATO 

PRINCIPALI 

    
 Potenziare la gestione del Programma e la capacità 

amministrativa 
Giornate/uomo complessivamente attivate  

  Studi o progettazioni  
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Tab. 6: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA: PRINCIPALI INDICATORI E OBIETTIVI PER AREA TEMATICA – Sezione Speciale 

09- LAVORO E 

OCCUPABILITA' 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI DI RISULTATO 

PRINCIPALI 

  aumentare l'occupabilità delle persone adulte attraverso 
percorsi formativi e tirocini 

CO01 partecipanti: i disoccupati, compresi i 
disoccupati di lungo periodo 

 

 aumentare l'occupabilità dei giovani  attraverso percorsi 
formativi e tirocini 

CO03 partecipanti: le persone inattive  

 sostenere l'autoimprenditorialità  CO05 partecipanti: i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica 
alla fine della loro partecipazione all’intervento 

 sostenere il reinserimento lavorativo o il mantenimento di 
lavoratori in situazioni di crisi aziendale  

CO09 partecipanti: i titolari di un diploma di 
istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2) 

CR06 partecipanti che ottengono una qualifica 
alla fine della loro partecipazione all’intervento 

 sostenere l'inserimento lavorativo attraverso l'apprendistato CO10 partecipanti: i titolari di un diploma di 
insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un 
diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) 

SR6 partecipanti che ottengono una qualifica alla 
fine della loro partecipazione all’intervento 

 aumentare l'occupabilità delle persone attraverso percorsi 
formativi di operatore socio sanitario  

CO11 partecipanti: i titolari di un diploma di 
istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) 

 

 aumentare l'occupabilità delle persone attraverso percorsi 
formativi  

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione 
sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del 
lavoro 

 

11 ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

OBIETTIVI INDICATORI REALIZZAZIONE 

PRINCIPALI 

INDICATORI DI RISULTATO 

PRINCIPALI 
 sostegno alla crescita professionale e all'occupabilità delle 

persone attraverso percorsi formativi finalizzati al rilascio di una 
qualifica professionale  

CO01 partecipanti: i disoccupati, compresi i 
disoccupati di lungo periodo 

 

  
sostegno alla formazione tecnica superiore (ITS) 

CO03 partecipanti: le persone inattive  

 sostegno alla formazione tecnica superiore (IFTS) 
 
ammodernamento delle attrezzature didattiche e dei laboratori  
degli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione 

CO05 partecipanti: i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica 
alla fine della loro partecipazione all’intervento 

CO09 partecipanti: i titolari di un diploma di 
istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2) 

CR06 partecipanti che ottengono una qualifica 
alla fine della loro partecipazione all’intervento 

CO10 partecipanti: i titolari di un diploma di 
insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un 
diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) 

SR6 partecipanti che ottengono una qualifica alla 
fine della loro partecipazione all’intervento 

CO11 partecipanti: i titolari di un diploma di 
istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) 
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Si riportano di seguito le previsioni di spesa come approvate dal Comitato di Sorveglianza del dicembre 

2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesa complessiva 

cumulata realizzata alla 

fine dell'anno t=2020 (1)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno t+1= 2021 (2)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno t+2= 2022 (3)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno t+3= 2023 (4)

Spesa complessiva 

ulteriore da realizzare 

negli anni successivi (5)

Dotazione del PSC (6) 

(1+2+3+4+5)

Sezione Ordinaria Sezione Ordinaria Sezione Ordinaria Sezione Ordinaria Sezione Ordinaria Sezione Ordinaria

Totale 215.193.750,86 2.492.907,00 29.548.920,00 14.563.462,84 12.530.959,30 274.330.000,00

Sezione Speciale 2 Sezione Speciale 2 Sezione Speciale 2 Sezione Speciale 2 Sezione Speciale 2 Sezione Speciale 2

Totale 561.755,67 2.576.695,12 19.411.345,02 24.625.204,19 915.000,00 48.090.000,00

Tutte le sezioni del 

PSC

Tutte le sezioni del 

PSC

Tutte le sezioni del 

PSC

Tutte le sezioni del 

PSC

Tutte le sezioni del 

PSC

Tutte le sezioni del 

PSC

Totale 215.755.506,53 5.069.602,12 48.960.265,02 39.188.667,03 13.445.959,30 322.420.000,00

PSC FRIULI VENEZIA GIULIA - Piano finanziario alla data del 30/06/2021

Prospetto 4 Delibera CIPESS 2/2021

Area territoriale Centro-nord - regione Friuli Venezia Giulia

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d’intervento 
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5. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC 

5.1 SEZIONE ORDINARIA 

 5.1.1 Avanzamento finanziario per area tematica e settore di intervento (impegni e 

pagamenti) 

La sezione ordinaria del PSC è formata da tre cicli di programmazione. 

Di seguito, si evidenzia l’avanzamento di ogni singolo ciclo di programmazione (in termini finanziari e 

fisici), riportando alla fine una tabella riassuntiva dell’intera sezione ordinaria. 

SEZIONE A - Programmazione 2000-2006 

Dei 19 Accordi programma Quadro stipulati e facenti parte del PSC la tabella successiva mostra 

l’avanzamento in termini procedurali, evidenziando quali sono gli APQ che sono considerati chiusi alla 

data del 30.6.2021. 

Tab. 7: PSC FVG (programmazione 2000-2006) – stato dell’arte degli APQ al 30.06.2021 (fonte – dati conoscitivo ACT 

con elaborazioni Regione) 

 

Su 19 APQ, ben 12 risultano del tutto chiusi (il 63%); sono considerati chiusi anche gli APQ FRIBO e FRISK 

in quanto tutti i progetti erano chiusi alla data di riferimento (anche se non lo era l’APQ nel sistema SGP). 

Considerando i progetti ne risultano chiusi 166 su 193 (l’86%). 

Dal punto di vista tematico si evidenzia in particolare come sono completati tutti gli APQ relativi alla 

Ricerca e innovazione e praticamente anche quelli collegati al tema della digitalizzazione (escluso un solo 

progetto). Tra quelli aperti, se ne segnalano in particolare alcuni legati agli ambiti tematici “Cultura”, 

“Trasporti e mobilità” e “Ambiente e risorse naturali” con 5 progetti aperti. 

L’elenco dei 193 progetti, articolato per area tematica e settore di intervento è riportato in allegato, così 

come l’elenco dei progetti completati. 

La tabella n. 8 mostra l’avanzamento della programmazione dal punto di vista finanziario, articolato per 

Area tematica N. progetti
Progetti 

chiusi

Progetti 

aperti
APQ chiuso

FRIAU - Aree urbane 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 1 1 SI

FRIBO - Bonifiche 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 3 3 SI

FRISP - Sistema trasporto portuale 07 - TRASPORTI E MOBILITA' 4 4 SI

FRITS - Miglioramento qualità città, Trieste 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 9 9 SI

FRIRC - Ricerca 01 - RICERCA E INNOVAZIONE 3 3 SI

FRISI - Società informazione 02 - DIGITALIZZAZIONE 4 4 SI

FRISJ - Società informazione (atto integrativo) 02 - DIGITALIZZAZIONE 3 3 SI

FRISL - Sviluppo locale 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE / 04 ENERGIA 22 22 SI

FRIRE - Ricerca (atto integrativo) 01 - RICERCA E INNOVAZIONE 8 8 SI

FRIRF - Ricerca (atto integrativo) 01 - RICERCA E INNOVAZIONE 18 18 SI

FRIRD - Ricerca (atto integrativo) 01 - RICERCA E INNOVAZIONE 2 2 SI

FRISK - Società informazione (Atto 

integrativo) 02 - DIGITALIZZAZIONE 10 10 SI

FRIDS - Difesa del suolo 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 8 7 1 NO

FRIIV - Infrastrutture viarie 07 - TRASPORTI E MOBILITA' 13 1 12 NO

FRIBC - Beni culturali 06 - CULTURA 24 17 7 NO

FRIRI - Risorse idriche 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 33 29 4 NO

FRITR - Trasporti trenovia Trieste opicina 07 - TRASPORTI E MOBILITA' 18 17 1 NO

FRISX - Società informazione (Atto 

integrativo) 02 - DIGITALIZZAZIONE 9 8 1 NO

PT - Portualità turistica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 1 1 NO

TOTALE 193 166 27
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area tematica e settore di intervento. 

Come si evince dai dati, il 92% delle risorse FSC imputate a progetti (107,47 Milioni di Euro) sono state 

oggetto di pagamenti (98,95 Milioni di Euro): si rilevano percentuali del 100% per le seguenti aree 

tematiche: 

- Ricerca e innovazione 

- Competitività imprese 

- Energia 

- Riqualificazione urbana 

 

Tab. 8: PSC FVG (programmazione 2000-2006) – avanzamento finanziario al 30.06.2021 (fonte – dati conoscitivo ACT 

con elaborazioni Regione) 

 

Anche considerando le risorse FSC globali del PSC derivanti dalla programmazione 2000-2006 (108    

Milioni di Euro, come da Delibera CIPESS n. 2 del 29.04.2021) l’avanzamento è molto alto (91,62%). Si 

sottolinea che la differenza (economie) è stata imputata all’Area tematica Capacità Amministrativa dal 

Comitato di Sorveglianza del 9 dicembre 2021. 

La tabella n. 9 sotto riportata evidenzia, invece, l’avanzamento finanziario dei soli progetti conclusi, 

sempre articolato per area tematica e settori di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA TEMATICA SETTORE D'INTERVENTO Progetti Costo totale Risorse FSC Impegni Pagamenti Pagamenti FSC

Pag FSC / 

Risorse FSC 

(%)

01.01 RICERCA E SVILUPPO 29 17.472.482,07       6.218.508,00               17.472.482,07            17.472.482,07         6.218.508,00         100,00%

01.02 STRUTTURE DI RICERCA 2 4.902.000,00          3.894.000,00               4.902.000,00               4.902.000,00            3.894.000,00         100,00%

02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 21 31.935.942,72       17.409.703,67            31.935.942,72            31.935.942,72         17.409.703,67      100,00%

02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE 5 11.740.581,27       7.026.772,33               9.949.300,39               9.949.300,39            5.794.940,00         82,47%

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 03.02 TURISMO E OSPITALITA’ 12 15.950.997,83       1.030.746,32                  2.103.202,95               2.102.890,34            1.030.746,32         100,00%

04 - ENERGIA 04.02 ENERGIA RINNOVABILE 11 5.372.697,16          1.917.408,34               5.372.697,16               5.372.697,16            1.917.408,34         100,00%

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 8 21.322.691,27       1.032.913,80               12.283.639,16            12.245.891,27         -                              0,00%

05.02 RISORSE IDRICHE 33 41.775.700,99       5.335.013,82               41.779.300,99            39.781.348,99         5.335.013,82         100,00%

05.04 BONIFICHE 3 5.404.598,54          3.442.015,80               5.404.598,54               5.404.598,54            3.442.015,80         100,00%

06 - CULTURA 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 24 21.239.966,15       9.318.082,04               19.833.732,50            19.819.378,18         9.292.365,42         99,72%

07.01 TRASPORTO STRADALE 15 183.422.348,04     26.588.321,84            159.476.189,45          104.578.248,50       20.360.961,87      76,58%

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 1 4.400.000,00          -                                    4.400.000,00               3.927.782,01            -                              

07.03 TRASPORTO MARITTIMO 5 36.947.741,37       9.000.525,53               36.947.741,37            36.947.741,37         9.000.525,53         100,00%

07.04 TRASPORTO AEREO 1 2.447.038,03          1.359.465,57               2.447.038,03               2.447.038,03            1.359.465,57         100,00%

07.05 MOBILITÀ URBANA 9 8.360.118,28          5.166.343,08               8.360.118,28               8.360.118,27            5.166.343,08         100,00%

07.06 LOGISTICA 4 8.327.940,37          2.814.307,48               8.327.940,37               8.327.940,37            2.814.307,48         100,00%

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 10 6.556.970,99          5.916.322,19               6.556.970,99               6.556.970,99            5.916.322,19         100,00%

Totale complessivo 193 427.579.815,08    107.470.449,82        377.552.894,97         320.132.369,20      98.952.627,09     92,07%

Risorse FSC totali per PSC (2000-2006) 108.000.000,00        98.952.627,09     91,62%

Economie (imputate in Capacità 

amministrativa nel PSC) 529.550,18                  

01 - RICERCA E INNOVAZIONE

02 - DIGITALIZZAZIONE

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

07 - TRASPORTI E MOBILITA'
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Tab. 9: PSC FVG (programmazione 2000-2006) – avanzamento finanziario progetti chiusi al 30.06.2021 (fonte – dati 

conoscitivo ACT con elaborazioni Regione) 

 

I 166 progetti conclusi hanno un valore finanziario (in termini FSC) di 76,85 Milioni di Euro, che 

rappresenta oltre il 71% della dotazione FSC dei progetti finanziati. 

Si evidenziano i 7 progetti conclusi classificati Ambiente e risorse naturali / Rischi e adattamento 

climatico, i quali non sono finanziati con risorse FSC, pur facenti parte dell’APQ FRIDS (Difesa del suolo): 

questo APQ ha un solo progetto finanziato anche con risorse FSC, ancora in corso. 

Restando sempre ai progetti conclusi si propone di seguito un’analisi basata sulle aree tematiche di 

riferimento. La tabella n. 10 e il successivo grafico evidenziano, per ogni area tematica, la numerosità di 

progetti e il rapporto tra i progetti conclusi e il totale dei progetti (86%). 

AREA TEMATICA
SETTORE 

D'INTERVENTO
Progetti Costo Totale Risorse FSC Pagamenti FSC

01.01 RICERCA E 

SVILUPPO
29 17.472.482,07            6.218.508,00               6.218.508,00            

01.02 STRUTTURE DI 

RICERCA
2 4.902.000,00               3.894.000,00               3.894.000,00            

02.01 TECNOLOGIE E 

SERVIZI DIGITALI
21 31.935.942,72            17.409.703,68            17.409.703,68         

02.02 CONNETTIVITÀ 

DIGITALE
4 9.946.720,39               5.793.165,78               5.793.165,78            

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE
03.02 TURISMO E 

OSPITALITA’
11 2.102.890,34               1.030.746,33               1.030.746,33            

04 - ENERGIA
04.02 ENERGIA 

RINNOVABILE
11 5.372.697,16               1.917.408,34               1.917.408,34            

05.01 RISCHI E 

ADATTAMENTO 

CLIMATICO

7 12.245.891,27            -                                    -                                 

05.02 RISORSE IDRICHE 29 28.589.368,54            5.335.013,82               5.335.013,82            

05.04 BONIFICHE 3 5.404.598,54               3.442.015,80               3.442.015,80            

06 - CULTURA
06.01 PATRIMONIO E 

PAESAGGIO
17 15.078.948,20            7.313.829,55               7.313.829,55            

07.01 TRASPORTO 

STRADALE
2 2.125.611,90               241.184,47                   241.184,47                

07.02 TRASPORTO 

FERROVIARIO
1 4.400.000,00               -                                    -                                 

07.03 TRASPORTO 

MARITTIMO
5 36.947.741,37            9.000.525,52               9.000.525,52            

07.04 TRASPORTO AEREO 1 2.447.038,03               1.359.465,57               1.359.465,57            

07.05 MOBILITÀ URBANA 9 8.360.118,28               5.166.343,08               5.166.343,08            

07.06 LOGISTICA 4 8.327.940,37               2.814.307,48               2.814.307,48            

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
08.01 EDILIZIA E SPAZI 

PUBBLICI
10 6.556.970,99               5.916.322,19               5.916.322,19            

Totale complessivo 166 202.216.960,17    76.852.539,61       76.852.539,61     

02 - DIGITALIZZAZIONE

05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

01 - RICERCA E INNOVAZIONE
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Dai prospetti emerge quadro parzialmente diverso da quello rilevato con riferimento alle variabili 

esclusivamente finanziarie: anche in questo caso le aree tematiche “Ricerca e innovazione”, “Energia” e 

“Riqualificazione urbana” risultano chiuse, ma la stessa cosa non può dirsi con riferimento all’area 

tematica “Competitività imprese” in quanto su 12 progetti sono 11 che risultano conclusi, mentre tutte 

le risorse FSC risultino pagate. Ciò dipende dal fatto che il progetto non ancora concluso non ha risorse 

FSC assegnate. 

Tab. 10: PSC FVG (programmazione 2000-2006) – progetti conclusi al 31.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA TEMATICA Progetti totali Progetti conclusi % Conclusi

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 31 31 100%

02 - DIGITALIZZAZIONE 26 25 96%

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 12 11 92%

04 - ENERGIA 11 11 100%

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 44 39 89%

06 - CULTURA 24 17 71%

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 35 22 63%

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 10 10 100%

TOTALE 193 166 86%
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SEZIONE B - Programmazione 2007-2013 / 2014-2020 

In questa sezione si riporta l’avanzamento della parte di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 del 

PSC. 

Si è ritenuto di riportare congiuntamente l’avanzamento delle due programmazioni, in quanto la 

programmazione 2014-2020 è in capo alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con soli 2 progetti 

(tutti gli altri rientrano nelle competenze dei Ministeri come Autorità ministeriali). Inoltre, uno dei due 

progetti è legato in maniera diretta con un intervento della programmazione 2007-2013, tanto che è 

stato creato un progetto univoco per entrambe le programmazioni e viene monitorato all’interno della 

BDU 2007-2013. L‘altro progetto riguarda delle azioni di sistema realizzate da INVITALIA come assistenza 

tecnica, ed è in corso di approfondimento con l’Agenzia della Coesione e il Dipartimento delle Politiche di 

Coesione la modalità di monitoraggio di questo intervento. 

Tab. 11: PSC FVG (programmazione 7-13 e 14-20) – avanzamento finanziario al 30.06.2021 (fonte – dati conoscitivo 

ACT e BDU con elaborazioni Regione) 

 

Come si evince dalla tabella n. 11 le risorse FSC associate a queste due programmazioni sono pari a 

166,33 Milioni di Euro, dei quali 17,9 Milioni di Euro appartengono alla programmazione FSC 2014-2020, 

distribuiti su due progetti. Il numero di progetti totale è di 594, considerando anche i progetti finanziati e 

successivamente revocati/rinunciati. 

Considerando il totale delle risorse (comprensive quindi anche della parte in assistenza tecnica) si può 

rilevare come i pagamenti della quota FSC risultino, al 30.06.2021 pari al 69,44% (115,50 milioni di Euro).  

Le percentuali più alte di avanzamento di registrano per le seguenti aree tematiche: 

- Ricerca e innovazione  

- Competitività imprese 

- Trasporti e mobilità 

- Lavoro e occupabilità 

La tabella successiva riporta, invece, l’avanzamento finanziario dei progetti conclusi (considerando tra i 

571 progetti conclusi anche 109 progetti revocati/rinunciati). 

 

 

AREA TEMATICA SETTORE D'INTERVENTO Progetti Costo totale Risorse FSC Impegni Pagamenti Pagamenti FSC
Pag FSC / Risorse 

FSC (%)

01.01 RICERCA E SVILUPPO 212            46.862.454,95                 15.209.368,48                 15.221.548,48                    15.209.368,48                 15.209.368,48                 100,00%

01.02 STRUTTURE DI RICERCA 2                 1.186.171,68                   810.251,68                       1.186.171,68                       1.172.457,62                   796.537,62                       98,31%

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI 91               13.696.455,76                 6.311.929,50                   6.311.929,50                       6.311.929,50                   6.311.929,50                   100,00%

03.02 TURISMO E OSPITALITA’ 39               4.480.417,82                   3.102.589,82                   2.835.968,09                       2.835.968,09                   2.835.968,09                   91,41%

03.04 COMPETENZE 141            9.604.660,86                   3.988.937,28                   4.151.330,94                       3.821.737,28                   3.821.737,28                   95,81%

04 - ENERGIA 04.02 ENERGIA RINNOVABILE 12               2.293.334,12                   2.183.907,91                   2.175.489,60                       2.066.569,83                   1.998.030,55                   91,49%

05.02 RISORSE IDRICHE 2                 70.743.051,01                 35.100.000,00                 60.501.691,10                    46.779.570,39                 26.602.482,16                 75,79%

05.04 BONIFICHE 2                 39.000.000,00                 39.000.000,00                 1.515.569,51                       1.406.603,36                   1.406.603,36                   3,61%

07.01 TRASPORTO STRADALE 2                 50.200.000,00                 27.000.000,00                 50.671.474,56                    28.270.137,73                 27.000.000,00                 100,00%

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 1                 51.526.388,60                 18.000.000,00                 51.526.388,60                    51.526.388,60                 18.000.000,00                 100,00%

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 86               12.356.312,68                 8.108.160,77                   11.134.616,21                    10.494.279,79                 7.428.422,48                   91,62%

09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 1                 4.040.351,25                   4.040.351,25                   4.040.351,25                       4.040.351,25                   4.040.351,25                   100,00%

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 12.02 ASSISTENZA TECNICA 3                 2.558.000,00                   2.558.000,00                   58.000,00                         54.999,92                         54.999,92                         2,15%

Totale complessivo 594         308.547.598,73             165.413.496,69             211.330.529,52             173.990.361,84             115.506.430,69             69,83%

 Risorse FSC totali per PSC parte 7-

13 e 14-20 166.330.000,00      115.506.430,69      69,44%

 Economie imputate in Capacità 

amministrativa in PSC 916.503,31                    

01 - RICERCA E INNOVAZIONE

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

07 - TRASPORTI E MOBILITA'
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Tab. 12: PSC FVG (programmazione 7-13 e 14-20) – avanzamento progetti conclusi al 30.06.2021 (fonte – dati 

conoscitivo ACT e BDU con elaborazioni Regione) 

 

Come si può verificare dalla tabella sopra riportata il valore numerico dei progetti conclusi è molto alto 

(oltre il 96%), mentre dal punto di vista finanziario il valore rispetto alla dotazione FSC globale è più basso 

(34%). Ciò è dovuto al fatto che i 23 progetti ancora in corso hanno una taglia mediamente molto alta, 

come si vede dalla tabella successiva. Ci sono alcune aree tematiche (Ambiente e Trasporti) che 

contengono progetti con una dotazione FSC elevata. Si sottolinea che nel caso in cui la percentuale di 

spesa FSC è pari al 100% non si sono ancora conclusi tutti i pagamenti (non di risorse FSC) e devono 

essere finite le operazioni di verifica. 

Dalla tabella emerge che, in ogni caso, oltre il 50% di risorse FSC è già stato speso anche in questo caso. 

Tab. 13: PSC FVG (programmazione 7-13 e 14-20) – progetti in corso al 30.06.2021 

 

 

 Infine uno sguardo al rapporto tra progetti conclusi e progetti totali suddivisi per Area tematica. Si è 

chiuso il 96% dei progetti: la percentuale più alta si ha nelle Aree Tematiche “Lavoro occupabilità”, “Ricerca 

e innovazione” e “Competitività imprese”. Bassa la percentuale di progetti conclusi in particolare nelle 

Aree tematiche “Ambiente”, “Trasporti” e “Capacità amministrativa”. 

 

 

 

AREA TEMATICA SETTORE D'INTERVENTO Progetti Costo totale Risorse FSC Pagamenti FSC
Pag FSC / Risorse 

FSC (%)

01.01 RICERCA E SVILUPPO 212 46.862.454,95                 15.209.368,48                 15.209.368,48                 100,00%

01.02 STRUTTURE DI RICERCA 1 775.920,00                       400.000,00                       400.000,00                       100,00%

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI 91 13.696.455,76                 6.311.929,50                   6.311.929,50                   100,00%

03.02 TURISMO E OSPITALITA’ 37 4.213.796,09                   2.835.968,09                   2.835.968,09                   100,00%

03.04 COMPETENZE 140 9.224.660,86                   3.821.737,28                   3.821.737,28                   100,00%

04 - ENERGIA 04.02 ENERGIA RINNOVABILE 9 1.440.993,24                   1.440.993,24                   1.440.993,24                   100,00%

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 1 51.526.388,60                 18.000.000,00                 18.000.000,00                 100,00%

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 78 7.655.979,96                   4.732.824,46                   4.732.824,46                   100,00%

09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 1 4.040.351,25                   4.040.351,25                   4.040.351,25                   100,00%

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 12.02 ASSISTENZA TECNICA 1 34.926,15                         34.926,15                         34.926,15                         100,00%

Totale complessivo 571 139.471.926,86      56.828.098,45        56.828.098,45        100,00%

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE

01 - RICERCA E INNOVAZIONE

AREA TEMATICA SETTORE D'INTERVENTO Progetti Costo totale Risorse assegnate FSC Pagamento FSC Pag FSC / Risorse FSC (%)

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 01.02 STRUTTURE DI RICERCA 1                                          410.251,68                                            410.251,68                                            396.537,62   96,66%

03.02 TURISMO E OSPITALITA’ 2                                          266.621,73                                            266.621,73                                                                -     0,00%

03.04 COMPETENZE 1                                          380.000,00                                            167.200,00                                                                -     0,00%

04 - ENERGIA 04.02 ENERGIA RINNOVABILE 3                                          852.340,88                                            742.914,67                                            557.037,31   74,98%

05.02 RISORSE IDRICHE 2                                    70.743.051,01                                      35.100.000,00                                      26.602.482,16   75,79%

05.04 BONIFICHE 2                                    39.000.000,00                                      39.000.000,00                                         1.406.603,36   3,61%

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 07.01 TRASPORTO STRADALE 2                                    50.200.000,00                                      27.000.000,00                                      27.000.000,00   100,00%

08 - RIQUALIFICAZIONE 

URBANA

08.01 EDILIZIA E SPAZI 

PUBBLICI 8                                       4.700.332,72                                         3.375.336,31                                         2.695.598,04   79,86%

12 - CAPACITA' 

AMMINISTRATIVA 12.02 ASSISTENZA TECNICA 2                                       2.523.073,85                                         2.523.073,85                                               20.073,77   0,80%

Totale complessivo 23                                169.075.671,87                                  108.585.398,24                                     58.678.332,26   54,04%

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE

05 - AMBIENTE E RISORSE 

NATURALI
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Tab. 14: PSC FVG (programmazione 7_13 e 14_20) – progetti conclusi al 30.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area tematica Progetti Totali Progetti conclusi % Conclusi

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 214 213 99,53%

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 271 268 98,89%

04 - ENERGIA 12 9 75,00%

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 4 0 0,00%

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 3 1 33,33%

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 86 78 90,70%

09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 1 1 100,00%

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 3 1 33,33%

TOTALE 594 571 96,13%
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12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA

TOTALE

PSC FVG (7-13 E 14-20): raffronto progetti conclusi su totale per area tematica

% conclusi progetti conclusi progetti totali
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SEZIONE C - Programmazione Complessiva Sezione Ordinaria 

In questa sezione si riportano i dati dell’avanzamento considerando l’intera Sezione Ordinaria. 

La tabella n. 15 riporta l’avanzamento generale per area tematica e settore di intervento. Considerando 

le risorse FSC l’avanzamento in termini di pagamenti è pari al 79% del totale considerando i 787 progetti 

finanziati entro il 30.06.2021, mentre si attesta al 78% considerando l’intera dotazione finanziaria FSC 

della Sezione Ordinaria. 

Ci sono aree tematiche (“Ricerca e innovazione” e “Lavoro e occupabilità”) in cui i pagamenti hanno 

raggiunto il 100% delle risorse FSC. Le Aree tematiche con avanzamenti più bassi risultano essere: 

- Ambiente e risorse naturali (44%): soprattutto a causa del basso avanzamento i alcuni settori di 

intervento dove ci sono pochi progetti di rilevanti dimensioni il cui avanzamento finanziario è più 

lento; 

- Capacità amministrativa (2%): in questo caso la ragione risiede nell’appartenenza a quest’area 

tematica di un progetto di Azioni di Sistema gestito da Invitalia e per il quale non vi è ancora 

monitoraggio in BDU (con gli uffici statali è in corso l’individuazione delle modalità corrette di 

monitoraggio che non spetta alla Regione). 

Sempre dalla tabella emerge l’effetto leva generale della Sezione Ordinaria: con 272,88 Milioni di Euro di 

risorse FSC assegnate a progetti si ottiene un valore complessivo di costo pari a 736,12 Milioni di Euro 

con un moltiplicatore pari a 2,69. 

La tabella successiva è, invece, relativa ai soli progetti conclusi, per i quali va detto che: 

- sono 737; 

- hanno una dotazione di risorse FSC pari a 133,68 Milioni di Euro (48,72% della dotazione totale 

della Sezione Ordinaria); 

- provocano un effetto leva pari a 2,55.
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Tab. 15: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA - avanzamento generale al 30.06.2021 (fonte – dati conoscitivo ACT e BDU con elaborazioni Regione) 

 

 

 

 AREA TEMATICA  SETTORE D'INTERVENTO  PROGETTI  COSTO TOTALE  RISORSE FSC  IMPEGNI   PAGAMENTI  PAGAMENTI FSC 
 Somma di Pag FSC / 

Risorse FSC (%) 

 01.01 RICERCA E SVILUPPO 241                                64.334.937,02           21.427.876,48           32.694.030,55           32.681.850,55           21.427.876,48           100%

 01.02 STRUTTURE DI RICERCA 4                                     6.088.171,68              4.704.251,68              6.088.171,68              6.074.457,62              4.690.537,62              100%

 TOTALE 01 - RICERCA E INNOVAZIONE 245                                70.423.108,70           26.132.128,16           38.782.202,23           38.756.308,17           26.118.414,10           100%

 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 21                                  31.935.942,72           17.409.703,67           31.935.942,72           31.935.942,72           17.409.703,67           100%

 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE 5                                     11.740.581,27           7.026.772,33              9.949.300,39              9.949.300,39              5.794.940,00              82%

 TOTALE 02 - DIGITALIZZAZIONE 26                                  43.676.523,99           24.436.476,00           41.885.243,11           41.885.243,11           23.204.643,67           95%

 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI 91                                  13.696.455,76           6.311.929,50              6.311.929,50              6.311.929,50              6.311.929,50              100%

 03.02 TURISMO E OSPITALITA’ 51                                  20.431.415,65           4.133.336,14              4.939.171,04              4.938.858,43              3.866.714,41              94%

 03.04 COMPETENZE 141                                9.604.660,86              3.988.937,28              4.151.330,94              3.821.737,28              3.821.737,28              96%

 TOTALE 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 283                                43.732.532,27           14.434.202,92           15.402.431,48           15.072.525,21           14.000.381,19           97%

 04.02 ENERGIA RINNOVABILE 23                                  7.666.031,28              4.101.316,25              7.548.186,76              7.439.266,99              3.915.438,89              95%

 TOTALE 04 - ENERGIA 23                                  7.666.031,28              4.101.316,25              7.548.186,76              7.439.266,99              3.915.438,89              95%

 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 8                                     21.322.691,27           1.032.913,80              12.283.639,16           12.245.891,27           -                                  0%

 05.02 RISORSE IDRICHE 35                                  112.518.752,00         40.435.013,82           102.280.992,09         86.560.919,38           31.937.495,98           79%

 05.04 BONIFICHE 5                                     44.404.598,54           42.442.015,80           6.920.168,05              6.811.201,90              4.848.619,16              11%

 TOTALE 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 48                                  178.246.041,81         83.909.943,42           121.484.799,30         105.618.012,55         36.786.115,14           44%

 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 24                                  21.239.966,15           9.318.082,04              19.833.732,50           19.819.378,18           9.292.365,42              100%

 TOTALE 06 - CULTURA 24                                  21.239.966,15           9.318.082,04              19.833.732,50           19.819.378,18           9.292.365,42              100%

 07.01 TRASPORTO STRADALE 17                                  233.622.348,04         53.588.321,84           210.147.664,01         132.848.386,23         47.360.961,87           88%

 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 2                                     55.926.388,60           18.000.000,00           55.926.388,60           55.454.170,61           18.000.000,00           100%

 07.03 TRASPORTO MARITTIMO 5                                     36.947.741,37           9.000.525,53              36.947.741,37           36.947.741,37           9.000.525,53              100%

 07.04 TRASPORTO AEREO 1                                     2.447.038,03              1.359.465,57              2.447.038,03              2.447.038,03              1.359.465,57              100%

 07.05 MOBILITÀ URBANA 9                                     8.360.118,28              5.166.343,08              8.360.118,28              8.360.118,27              5.166.343,08              100%

 07.06 LOGISTICA 4                                     8.327.940,37              2.814.307,48              8.327.940,37              8.327.940,37              2.814.307,48              100%

TOTALE 07 - TRASPORTI E MOBILITA' 38                                  345.631.574,69         89.928.963,51           322.156.890,66         244.385.394,88         83.701.603,53           93%

 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 96                                    18.913.283,67               14.024.482,96               17.691.587,20               17.051.250,78               13.344.744,67               95%

TOTALE 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 96                                    18.913.283,67               14.024.482,96               17.691.587,20               17.051.250,78               13.344.744,67               95%

 09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 1                                      4.040.351,25                  4.040.351,25                  4.040.351,25                  4.040.351,25                  4.040.351,25                  100%

TOTALE 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 1                                      4.040.351,25                  4.040.351,25                  4.040.351,25                  4.040.351,25                  4.040.351,25                  100%

 12.02 ASSISTENZA TECNICA 3                                      2.558.000,00                  2.558.000,00                  58.000,00                       54.999,92                       54.999,92                       2%

TOTALE 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 3                                      2.558.000,00                  2.558.000,00                  58.000,00                       54.999,92                       54.999,92                       2%

 Totale complessivo  TOTALE 787                                736.127.413,81        272.883.946,51        588.883.424,49        494.122.731,04        214.459.057,78        79%

dotazione complessiva sezione ordinaria 274.330.000,00        214.459.057,78        78%

 07 - TRASPORTI E MOBILITA' 

 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 

 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 

 01 - RICERCA E INNOVAZIONE 

 02 - DIGITALIZZAZIONE 

 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 

 04 - ENERGIA 

 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

 06 - CULTURA 
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Tab. 16: PSC FRIULI VENEZIA GIULIA - avanzamento progetti conclusi al 30.06.2021 (fonte – dati conoscitivo ACT e BDU con elaborazioni Regione) 
 

AREA TEMATICA SETTORE D'INTERVENTO PROGETTI COSTO TOTALE RISORSE FSC PAGAMENTI FSC

01.01 RICERCA E SVILUPPO 241        64.334.937,02                       21.427.876,48                      21.427.876,48   

01.02 STRUTTURE DI RICERCA 3          5.677.920,00                         4.294.000,00                        4.294.000,00   

TOTALE 01 RICERCA E INNOVAZIONE 244        70.012.857,02                       25.721.876,48                      25.721.876,48   

02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI 

DIGITALI 21        31.935.942,72                       17.409.703,68                      17.409.703,68   

02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE 4          9.946.720,39                         5.793.165,78                        5.793.165,78   

TOTALE 02 - DIGITALIZZAZIONE 25        41.882.663,11                       23.202.869,46                      23.202.869,46   

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI 91        13.696.455,76                         6.311.929,50                        6.311.929,50   

03.02 TURISMO E OSPITALITA’ 48          6.316.686,43                         3.866.714,42                        3.866.714,42   

03.04 COMPETENZE 140          9.224.660,86                         3.821.737,28                        3.821.737,28   

TOTALE 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 279        29.237.803,05                       14.000.381,20                      14.000.381,20   

04.02 ENERGIA RINNOVABILE 20          6.813.690,40                         3.358.401,58                        3.358.401,58   

TOTALE 04 - ENERGIA 20          6.813.690,40                         3.358.401,58                        3.358.401,58   

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO 

CLIMATICO 7        12.245.891,27                                            -                                             -     

05.02 RISORSE IDRICHE 29        28.589.368,54                         5.335.013,82                        5.335.013,82   

05.04 BONIFICHE 3          5.404.598,54                         3.442.015,80                        3.442.015,80   

TOTALE 05 - AMBIENTE E RISORSE 

NATURALI 39        46.239.858,35                         8.777.029,62                        8.777.029,62   

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 17        15.078.948,20                         7.313.829,55                        7.313.829,55   

TOTALE 06 - CULTURA 17        15.078.948,20                         7.313.829,55                        7.313.829,55   

07.01 TRASPORTO STRADALE 2          2.125.611,90                            241.184,47                           241.184,47   

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 2        55.926.388,60                       18.000.000,00                      18.000.000,00   

07.03 TRASPORTO MARITTIMO 5        36.947.741,37                         9.000.525,52                        9.000.525,52   

07.04 TRASPORTO AEREO 1          2.447.038,03                         1.359.465,57                        1.359.465,57   

07.05 MOBILITÀ URBANA 9          8.360.118,28                         5.166.343,08                        5.166.343,08   

07.06 LOGISTICA 4          8.327.940,37                         2.814.307,48                        2.814.307,48   

TOTALE 07 TRASPOSTI E MOBILITA' 23      114.134.838,55                       36.581.826,12                      36.581.826,12   

08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 88        14.212.950,95                       10.649.146,65                      10.649.146,65   

TOTALE 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 88        14.212.950,95                       10.649.146,65                      10.649.146,65   

09.01 SVILUPPO 

DELL'OCCUPAZIONE 1          4.040.351,25                         4.040.351,25                        4.040.351,25   

TOTALE 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 1          4.040.351,25                         4.040.351,25                        4.040.351,25   

12.02 ASSISTENZA TECNICA 1                34.926,15                              34.926,15                             34.926,15   

TOTALE 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA
1                34.926,15                              34.926,15                             34.926,15   

TOTALE 737     341.688.887,03                    133.680.638,06                   133.680.638,06   

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

09 - LAVORO E OCCUPABILITA'

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA

01 - RICERCA E INNOVAZIONE

02 - DIGITALIZZAZIONE

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE

04 - ENERGIA

05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI

06 - CULTURA
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Infine, un’analisi dei progetti conclusi per area tematica, raffrontati al totale dei progetti finanziati. 

Si è concluso il 94% dei progetti totali. Restano da concludersi 50 progetti in tutti, alcuni di grandi 

dimensioni (per questo si registra una differenza sostanziale tra la percentuale di conclusione calcolata 

sul numero di progetti rispetto a quella calcolata con il valore finanziario, pari al 48% circa). 

 

Tab. 17:PSC FRIULI VENEZIA GIULIA – raffronto progetti conclusi sul totale al 30.06.2021  

 

 

 

Il grafico sottostante riporta la stessa analisi vista con un istogramma: 

 

 

 

 

AREE TEMATICHE
PROGETTI 

TOTALI

PROGETTI 

CONCLUSI
 % conclusi

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 245 244 100%

02 - DIGITALIZZAZIONE 26 25 96%

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 283 279 99%

04 - ENERGIA 23 20 87%

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 48 39 81%

06 - CULTURA 24 17 71%

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 38 23 61%

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 96 88 92%

09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 1 1 100%

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 3 1 33%

TOTALE 787 737 94%
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Totale complessivo

PSC FVG (Sez. Ordinaria): raffronto progetti conclusi su totale 

per area tematica

PROGETTI CONCLUSI PROGETTI TOTALI
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5.1.2 Elenco progetti per articolazione tematica e stato di attuazione procedurale  

L’elenco dei progetti appartenenti al PSC e il pertinente stato di attuazione procedurale è riportato in 

allegato. 

5.1.3 Elenco progetti conclusi per ciascuna area tematica e risorse associate  

L’elenco dei progetti conclusi appartenenti al PSC e distinto per area tematica è riportato in allegato. 

 

5.1.4 Risultati raggiunti con interventi conclusi e pertinenti evidenze delle valutazioni  

SEZIONE A - Programmazione 2000-2006 

Per quanto concerne i risultati raggiunti si riportato i principali dati che è possibile ricavare dal sistema 

conoscitivo nazionale distinguendo gli indicatori occupazionali (le giornate uomo attivate, in gran parte 

per la realizzazione delle opere) e gli indicatori di realizzazione (riportando per ambito di policy i relativi 

progetti associati). Ad integrazione di questa parte si propone una descrizione più generale e qualitativa, 

articolata per ambiti tematici, di quanto realizzato con i progetti conclusi. Si tratta di una ricostruzione 

elaborata a partire dai documenti di programma e dalle annuali relazioni di esecuzione; è anch’essa 

parziale e non esaustiva ma in grado di offrire qualche ulteriore elemento di analisi. 

Tab. 18: PSC FVG (programmazione 2000-2006) – indicatori di realizzazione al 30.06.2021 (fonte sistema conoscitivo 

ACT) 

 

Progetti

Numero Valore target
Valore raggiunto al 

30/06/2021

Ampliamento di capacità  (METRI CUBI AL SECONDO ) 2                              20.000,00                             20.000,00   

Capacità della rete idrica oggetto di 

intervento 
 (METRI CUBI AL SECONDO ) 13                                         0,32                                        3,52   

Capacità  trattamento reflui 

oggetto di intervento  
 (METRI CUBI AL SECONDO ) 1                                       70,00                                      70,00   

Durata in ore  (NUMERO ) 5                                    756,00                                   756,00   

Estensione dell'intervento in 

lunghezza (Km)
 (KILOMETRI ) 14                                       70,84                                      84,05   

Giornate/uomo prestate  (NUMERO ) 66                              25.519,41                             25.824,41   

Lunghezza rete  (METRI LINEARI ) 3                                              -                                  1.440,00   

Lunghezza rete oggetto di 

intervento 
 (KILOMETRI ) 2                                              -                                  1.000,00   

Portata media equivalente  (METRI CUBI AL SECONDO ) 3                                         0,32                                        0,30   

Posti letto  (NUMERO ) 1                                       60,92                                      60,92   

Potenza installata oggetto di 

intervento
 (KILOWATT ) 6                                 1.695,00                                1.695,00   

Studi o progettazioni  (NUMERO ) 6                                         6,00                                        6,00   

Superficie oggetto di intervento 

(Ha)
 (ETTARI ) 1                                         2,40                                        2,40   

Superficie oggetto di intervento 

(mq)
 (METRI QUADRATI ) 40                              85.493,38                             88.685,38   

Unità  di beni acquistati  (NUMERO ) 13                                 3.917,00                                1.515,00   

Indicatori

Indicatore Unita di Misura
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Tab. 19 : PSC FVG (programmazione 2000-2006) – indicatori occupazionali al 30.06.2021 (fonte sistema conoscitivo 

ACT) 

 

Nell’area tematica “Ricerca e innovazione” si sono conclusi tutti i 31 progetti e i 4 APQ pertinenti, per un 

totale di risorse pari a 22,3 Milioni di Euro (di cui 10,11 risorse FSC) 

Due APQ sono stati sottoscritti tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica: sono stati 

finalizzati a consolidare l’Area Scienze Park di Trieste quale Centro di eccellenza e di coordinamento delle 

istituzioni scientifiche e tecnologiche presenti sul territorio regionale rafforzando il sistema della ricerca 

scientifica e tecnologica in regione 

Un APQ ha avuto lo scopo di ridurre il gap sociale ed economico di alcune aree sottoutilizzate ricadenti 

nel territorio regionale attraverso il finanziamento di 8 progetti con caratteristiche di alta innovazione tra 

cui due progetti di formazione ad alta specializzazione nel settore navale, integrazione necessaria per 

potenziare e rendere più competitivo il comparto. Altro punto qualificante del progetto è la realizzazione 

di un sistema informativo integrato finalizzato all’infrastrutturazione logistica portuale con tecnologie 

wireless, a cui affiancare lo sviluppo di un progetto di ricerca applicata afferente ai grandi motori. 

Il quarto APQ ha promosso 18 interventi nei settori navale/nautico, della biomedicina molecolare e del 

legno/mobile, al fine anche di ottenere ricadute a livello scientifico a favore del sistema delle imprese in 

termini di creazione di conoscenza e di competitività. Con l’attuazione di tali interventi si è inteso 

rafforzare i settori/cluster ove vi sono riconosciuti paradigmi scientifici, che già costituiscono eccellenza 

e massa critica nel campo della ricerca regionale. 

Nell’area tematica “Digitalizzazione” si sono conclusi 25 dei 26 progetti finanziati e 3 dei 4 APQ 

pertinenti. Il valore dei progetti conclusi è pari a 41,88 Milioni di Euro, di cui 23,2 Milioni di Euro di risorse 

FSC. 

Tra i vari progetti finanziati si segnalano alcune importanti tipologie: 

a) realizzazione di sistemi integrati per la gestione integrata di funzioni tra enti pubblici o Regioni: 

gestione dei pagamenti elettronici negli enti pubblici del FVG”, definizione e realizzazione del sistema 

per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa tra le Regioni (Progetto interregionale ICAR) a 

supporto delle applicazioni finalizzate allo sviluppo dell’e-government a livello interregionale; 

b)  realizzazione di un servizio di archiviazione centralizzata e conservazione dei documenti informatici 

sottoscritti con firma digitale e aventi rilevanza giuridica in campo culturale; 

 Valore target 
 Valore raggiunto al 

30/06/2021 

 Giornate/uomo attivate fase di 

cantiere 
  (NUMERO ) 59                         5.004,00                              1.998,00                           

 Giornate/uomo complessivamente 

attivate 
  (NUMERO ) 78                         15.754,81                           15.809,81                        

 Giornate/uomo necessarie alla 

messa in opera 
  (NUMERO ) 15                         2.661,00                              2.838,00                           

 Giornate/uomo per la realizzazione 

dello studio o progetto 
  (NUMERO ) 5                           948,00                                 948,00                              

 Occupazione creata   (NUMERO ) 13                         4,00                                      4,00                                   

 Indicatori 

 Indicatore  Unita di Misura  Numero 
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c) realizzazione di infrastrutture in fibra ottica in diverse aree del territorio regionale, all’interno del più 

ampio programma regionale per la banda larga Ermes, che si propone di raggiungere tutti i comuni 

con una rete in fibra ottica di proprietà regionale; 

d) realizzazione di un “Sistema hardware e software di gestione della rete ottica regionale” finalizzato 

all’acquisizione di un sistema di componenti hardware e software necessari alla gestione della rete 

in fibra ottica realizzata nell’ambito del programma regionale Ermes; 

e) diffusione della Carta regionale dei Servizi; 

f) realizzazione di un sistema che consente al cittadino di accedere in modo guidato e personalizzato 

alle informazioni e alla modulistica dei procedimenti amministrativi delle PA. 

 

Nell’area tematica “Competitività imprese” ed “Energia” si sono conclusi 22 dei 23 progetti finanziati 

(costo totale 7,47 Milioni di Euro, risorse FSC pari a poco meno di 3 Milioni di Euro). I 22 progetti conclusi 

fanno parte di un unico APQ (Sviluppo locale). L’ultimo progetto, facente parte dell’APQ Portualità 

turistica, non è stato finora realizzato. 

L’APQ Sviluppo locale ha avuto come oggetto lo sviluppo locale dei territori montani della Regione Friuli 

Venezia Giulia attraverso l’attuazione di una serie di azioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio 

boschivo regionale, propedeutiche alla creazione della “Filiera legno”, e all’uso per fini energetici del legno 

prodotto, ponendo particolare riguardo alle problematiche ambientali. Tale progetto integrato di sviluppo 

territoriale di un’area tradizionalmente sottoutilizzata è stato completato con una serie di interventi di 

valorizzazione delle strutture turistiche, volte ad offrire un miglioramento complessivo dell’offerta 

territoriale della montagna friulana. Al fine di ridurre il gap sociale ed economico di alcune aree 

sottoutilizzate ricadenti nel territorio montano regionale, l’Accordo di Programma Quadro ha rafforzato 

e ottimizzato l’offerta complessiva della montagna friulana con l’obiettivo di migliorare le condizioni socio 

– economiche delle popolazioni locali. In particolare, gli interventi previsti nell’Accordo,  sono stati diretti 

al potenziamento della rete infrastrutturale della viabilità forestale e delle strutture logistiche di supporto 

(attraverso la realizzazione di un piano di interventi per l’adeguamento strutturale e funzionale della 

viabilità forestale e antincendio boschivo), alla diffusione territoriale di sistemi integrati di 

riscaldamento/produzione di energia (con la creazione di una rete di teleriscaldamento che utilizzi il legno 

quale risorsa rinnovabile e non inquinante) e all’attuazione di un piano di interventi di realizzazione di 

infrastrutture teso alla valorizzazione turistica e al miglioramento dell’attrattività territoriale delle zone 

montane. 

Nell’area tematica “Ambiente e risorse naturali” si sono conclusi 39 dei 44 progetti finanziati, 

appartenenti a 3 APQ diversi, per un totale di 46,2 Milioni di Euro (di cui 8,77 Milioni di Euro di risorse FSC) 

L’APQ Bonifiche aveva tre progetti, tutti conclusi. Il suo obiettivo è stato procedere alla bonifica e al 

ripristino ambientale di 3 siti inquinati finalizzati successivamente al riutilizzo a fini produttivi e di 

urbanizzazione per l’industria. Nello specifico si è agito nell’area industriale dell’Aussa Corno, nell’Area 

industriali di Monfalcone (2 interventi). 

L’APQ difesa del suolo e della costa (con 8 progetti di cui 7 conclusi) è finalizzato alla mitigazione e alla 
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prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, attraverso un’azione 

programmatica e di pianificazione concordata con gli Enti attuatori, per la realizzazione di interventi di 

difesa del suolo volti alla riduzione del grado di pericolosità di versanti instabili e alla difesa degli abitanti, 

alla sistemazione di corsi d’acqua e alla moderazione delle piene. Sono state finanziate varie opere di 

difesa dei fiumi e delle coste. 

Infine con l’APQ Risorse idriche (33 interventi di cui 29 chiusi) si è perseguito l’obiettivo di tutela dei corpi 

idrici superficiali e sotterranei, di ripristino della qualità delle acque, di riduzione dell’inquinamento e, in 

generale, di attuazione del servizio idrico integrato razionalizzando la gestione delle risorse idriche. 

Nell’area tematica “Cultura” si sono conclusi 17 dei 24 progetti finanziati, appartenenti ad un unico APQ, 

finalizzato a sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione, la valorizzazione e la promozione dei 

beni, delle attività e dei servizi culturali nel territorio regionale. I progetti chiusi in totale hanno un costo 

pari a 15 Milioni di Euro, di cui oltre 7 di risorse FSC. 

Nell’area tematica “Trasporti e mobilità” si sono conclusi 22 dei 35 progetti finanziati nell’ambito di 3 

APQ specifici, solo uno dei quali (Sistema portuale, con 4 progetti) è concluso. I progetti conclusi valgono 

un costo totale di oltre 62 Milioni di Euro (di cui risorse FSC pari 18,5 Milioni di Euro). 

Con quest’ultimo APQ si è intervenuti con l’obiettivo di completare e adeguare le infrastrutture portuali 

degli scali di Trieste e di Monfalcone attraverso il finanziamento del rinnovo della dotazione delle 

attrezzature del terminal contenitori del Porto di Trieste e la realizzazione di un piazzale intermodale a 

servizio del Porto di Monfalcone. 

L’APQ Infrastrutture viarie è quello con ancora un relativo numero di progetti aperti (12 su 13) e ha 

previsto la realizzazione di interventi riguardanti la realizzazione di infrastrutture stradali e la rete di 

telecomunicazioni lungo una serie di itinerari ciclabili in area montana. 

Con l’APQ Trasporti si sono finanziati molti interventi o progettazioni su infrastrutture di trasporto 

regionali per migliorare il livello di accessibilità e la capacità trasportistica di tali infrastrutture, che hanno 

un importante rilievo regionale o nazionale.  

Nell’area tematica “Riqualificazione urbana” si sono conclusi tutti i 10 progetti finanziati (per un costo 

di 6,5 Milioni di Euro, di cui 5,9 risorse FSC), facenti parte di 2 APQ (Aree urbane e miglioramento qualità 

della città di Trieste). 

A Trieste si è puntato su opere di urbanizzazione primaria, pavimentazioni e arredo urbano compresi nel 

quadro organico delle iniziative intraprese dal Comune di Trieste 

Con l’APQ Aree Urbane è stato individuato un intervento del Comune di Gorizia che ha previsto la 

riqualificazione della piazza Sant’Antonio al fine di migliorare la qualità urbana della zona e incrementare 

il flusso turistico, con conseguente aumento delle attività commerciali e di servizio. 
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SEZIONE B - Programmazione 2007-2013 / 2014-2020 

 

Di seguito si riportano due tabelle contenenti i valori raggiunti dai progetti conclusi di alcuni indicatori di 

realizzazione e occupazionali. 

Tab. 20: PSC FVG (programmazione 7-13 e 14-20) – indicatori occupazionali al 31.06.2021 (fonte sistema di 

monitoraggio MIFSC) 

 

 

Tab. 21: PSC FVG (programmazione 7-13 e 14-20) – indicatori di realizzazione al 31.06.2021 (fonte sistema di 

monitoraggio MIFSC) 

 

Ad integrazione di questa parte si propone una descrizione più generale e qualitativa, articolata per ambiti 

tematici, di quanto realizzato. Si tratta di una ricostruzione elaborata a partire dai documenti di 

programma e dalle relazioni annuali di esecuzione. 

Per l’area tematica “Trasporti e mobilità” si è concluso un progetto di rinnovo del materiale rotabile per 

il trasporto ferroviario regionale, un intervento molto rilevante del valore di oltre 50 Milioni di Euro (di cui 

10 Milioni di Euro risorse FSC).  E’ stata portata a termine la fornitura di otto elettrotreni modulari di nuova 

costruzione, omologati per la circolazione sulla rete italiana e slovena per i servizi ferroviari di competenza 

della Regione.  L’obiettivo è il rinnovo del parco rotabile finalizzato al miglioramento dei servizi di trasporto 

pubblico regionale e locale.  

In quest’area tematica sono completati dal punto di vista fisico, ma non ancora dal punto di vista delle 

procedure finanziarie, gli interventi sul nuovo svincolo autostradale di Palmanova e variante della Strada 

Regionale 352 di Grado, punto ritenuto critico nella viabilità regionale. 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere 19.379,00     

Giornate/uomo complessivamente attivate 253.390,24  

Giornate/uomo necessarie alla messa in opera 2,00                 

Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto 200,00           

Giornate/uomo prestate 160.121,75  

Indicatori occuapazionali

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)                      59,45   

Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)             23.554,00   

imprese beneficiarie                   234,00   

Studi o progettazioni                         2,00   

Superficie oggetto di intervento (Ha)                         0,05   

Superficie oggetto di intervento (mq)      1.954.359,75   

Unità di beni acquistati               2.366,00   

n. di progetti di ricerca e sviluppo                      18,00   

Progetti realizzati in collaborazione con università o enti di 

ricerca                      11,00   

Indicatori di realizzazione
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Per l’area tematica “Ricerca e innovazione” si è agito sul rafforzamento del tessuto produttivo regionale 

e sul miglioramento dell’offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, con l’obiettivo di una 

crescita dimensionale del settore imprenditoriale. Si è cercato da un lato di orientare le scelte 

imprenditoriali verso le attività di ricerca e sviluppo, verso l’adozione di nuove soluzioni organizzative e 

l’introduzione di processi produttivi innovativi, dall’altro di migliorare l’offerta di ricerca e di innovazione 

regionale favorendo il trasferimento tecnologico.  

Si sono conclusi 213 progetti per un valore di 47,6 Milioni di Euro (di cui risorse FSC pari a 15,6 Milioni di 

Euro).  

Una linea di finanziamento ha previsto la concessione di contributi per le imprese del settore industriale 

a valere su LR 47/78 Capo VII art. 21 – progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare, la linea di 

finanziamento prevede l’utilizzo dei fondi FSC per l’erogazione di contributi per progetti di ricerca 

applicata, sviluppo sperimentale, innovazione e per studi di fattibilità. I soggetti beneficiari sono stati 

imprese industriali, consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese industriali, 

associazioni temporanee di imprese industriali, centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, 

consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati. Anche le imprese artigiane sono state 

finanziate per i progetti di ricerca e sviluppo. I progetti avviati riguardano progetti di ricerca, sviluppo 

trasferimento tecnologico e innovazione realizzati da imprese artigiane aventi sede o unità locale nel 

territorio regionale. I soggetti beneficiari sono imprese artigiane, in particolare microimprese, piccole e 

medie imprese, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa. Le attività finanziabili sono 

progetti di ricerca industriale (per innovazioni di processo e di prodotto), attività di sviluppo sperimentale 

e acquisizioni di servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione. 

Dal lato dell’offerta tecnologica, invece, gli obiettivi che si sono perseguiti sono l’aumento della spesa 

delle imprese in Ricerca e Sviluppo (R&S) % sul PIL, l’incremento del numero delle imprese che hanno 

introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo e il miglioramento della capacità di collaborazione 

nella ricerca del sistema universitario regionale.  

In questa linea di azione è stato previsto il finanziamento di due interventi specifici:  

a) Supporto all’attività di ricerca del sistema universitario;  

b) Distretti tecnologici. 

Sono stati selezionati e finanziati progetti di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione 

nell’ambito delle attività del “Distretto Tecnologico navale e nautico” e del “Distretto tecnologico di 

biomedicina molecolare” della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono stati emanati due bandi, uno per 

ciascuno degli ambiti di intervento sui quali operano i due Distretti tecnologici:  

- cantieristica navale e nautica da diporto, con particolare riferimento ai progetti che puntano a 

conseguire livelli superiori di competitività tecnica ed economica dei settori della cantieristica navale e 

della nautica da diporto regionale;  

- biomedicina molecolare, con riferimento alle aree tematiche che costituiscono i punti di forza del settore 

a livello regionale e di interesse sul piano nazionale ed internazionale.  
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Per l’area tematica “Competitività imprese” si è agito sia a livello dell’intero territorio regionale sia a 

livello specifico dell’area montana. 

A livello generale sono stati finanziati e conclusi 140 progetti per un valore di oltre 9 Milioni di Euro (di cui 

FSC 3,9 Milioni di Euro). 

 Si è favorito lo sviluppo e l’innovazione nelle imprese regionali, mediante incentivi alle procedure di 

registrazione del brevetto attraverso la concessione di contributi a sportello per le imprese industriali che 

realizzano processi di brevettazione di prodotti propri e progetti di acquisizione di marchi, brevetti, diritti 

di utilizzo, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate di innovazioni finalizzate al ciclo 

produttivo o ai prodotti. I contributi sono stati destinati a PMI industriali in qualsiasi forma giuridica, 

singole o associate, i consorzi tra PMI industriali ed altri soggetti pubblici o privati.  

Inoltre, si è agito sull’innovazione di progetto e di prodotto nonché dei processi organizzativi. 

Per il territorio montano si è agito attraverso i seguenti incentivi: 

a) aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle 

strutture ricettive alberghiere;  

b) aiuti finalizzati al sostegno degli investimenti aziendali per favorire e consolidare i processi di 

innovazione e riconversione produttiva;  

c) completamento della pista ciclabile Alpe Adria (segmento Resiutta-Moggio Udinese del tratto 

Resiuttta-Carnia in Comune di Venzone).  

Si sono conclusi 128 progetti per un valore di poco inferiore ai 18 Milioni di Euro (di cui 9,1 Milioni di Euro 

di risorse FSC). 

Per l’area tematica “Energia” i progetti attivati sono costituiti da opere pubbliche di viabilità forestale 

percorribile con autotreni che interessano proprietà regionali destinate alla produzione legnosa 

caratterizzate da un divario tra viabilità forestale ottimale e quella esistente.  

La finalità della Linea è quella di aumentare le aree boscate servite da strade forestali camionabili 

principali, cioè di strade con caratteristiche costruttive tali da consentire il transito di autocarri con 

rimorchio e macchine operatrici in grado di sviluppare un’elevata produttività, al fine di consentire 

l’esbosco non solo del legname da opera, ma anche quello del materiale legnoso di minor valore – 

biomasse forestali - destinato alla produzione di energia da boschi la cui gestione si basa sui principi della 

gestione forestale sostenibile. 

Sono stati finanziati 12 progetti (3 a titolarità regionale e 9 a bando), 9 dei quali risultano conclusi del 

tutto al 30.6.2021 (gli altri sono comunque conclusi dal punto di vista fisico). I 9 progetti conclusi hanno 

un valore di 1,44 Milioni di Euro, tutto coperto da risorse FSC. 

Per l’area tematica “Riqualificazione urbana” si è agito attraverso lo strumento del Piano integrato di 

sviluppo locale (PISL). Tale strumento è volto a contrastare specifiche criticità di carattere economico, 

ambientale e sociale dell’area interessata, mediante la realizzazione di interventi e di azioni nei seguenti 

ambiti tematici posti in correlazione sinergica tra loro:  
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a) interventi di riqualificazione e infrastrutturazione urbana;  

b) azioni di rigenerazione urbana riferite all’area interessata oggetto del PISL;  

c) iniziativa (bando) diretta a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi.  

Con le risorse FSC sono finanziati due PISL da realizzarsi, mediante delega a Organismi Intermedi, dal 

Comune di Udine e dal Comune di Maniago. 

Sono state classificate tre tipologie di interventi in ogni PISL. Quelle di tipo A (28 interventi individuati) 

riguardano infrastrutturazioni e riqualificazioni urbanistiche, quelle di tipo B (17 interventi individuati) 

riguardano opere di rigenerazione urbana (marketing territoriale, promozione, tutela e salvaguardia locali 

storici e azioni di messa in rete museali) e quelle di tipo C (43 interventi individuati) sono volte a 

mantenere e favorire gli insediamenti delle PMI. 

Si registrano 78 interventi conclusi alla data del 30 giugno 2021, per un valore di oltre 7 Milioni di Euro (di 

4,7 Milioni di Euro di risorse FSC) 

Per l’area tematica “Lavoro e occupabilità” è stato finanziato un solo progetto del valore di 4 Milioni di 

Euro, tutti coperti dal FSC. 

Le forniture previste dalla Convenzione sottoscritta con la società in house Insiel S.p.A. in data 23 luglio 

2014 per la realizzazione del progetto “Agenda digitale per l’impiego” sono di due tipi:  

-  software: nuove componenti applicative o nuove componenti applicative esistenti del Sistema 

Informativo Lavoro e dei sistemi informativi connessi;  

-  beni strumentali: hardware, strumenti e middleware da fornire ai Centri per l’Impiego.  

 

 5.2 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI 

Parte non pertinente con al PSC della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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5.3 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 

2014-2020 (Art. 242 D.L. 34/2020) 

Come già descritto in precedenza, alla Sezione Ordinaria di cui i paragrafi precedenti, si aggiunge una 

Sezione Speciale. La Delibera della Giunta Regionale FVG n.849/2021 ha approvato il quadro delle 

attività da realizzare nell’ambito della Sezione speciale del PSC che è contenuto nella tabella sottostante. 

Inoltre, la tabella indicare le pertinenti aree tematiche di riferimento.  

PSC per aree tematiche - Sez. Speciale (DGR FVG 849/2021) 

 Area tematica 

Programma specifico/intervento 
Lavoro e 

occupabilità 
Istruzione e 

formazione 

PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità 4.994.487,99   
PIPOL 18/20 – Garanzia giovani FVG 4.946.582,51   
Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente 
(qualificazione abbreviata) 

  7.558.929,50 

Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione 
d’impresa - IMPRENDERO’ [in] FVG 

4.800.000,00   

Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro 
delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale 
ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005. 

1.000.000,00   

Istituti Tecnici Superiori (ITS)   3.745.037,80 
ITS - Istruzione tecnica superiore   4.300.000,00 
IFTS - Istruzione e formazione tecnica superiore   2.300.000,00 
Apprendistato 3.990.000,00   
OSS - Operatore socio sanitario 4.800.000,00   
Percorsi di apprendimento permanente legati alla crescita 
dell’occupabilità delle persone 

  554.962,20 

Rafforzamento del sistema formativo regionale con riguardo al 
rinnovamento delle attrezzature didattiche 

  5.100.000,00 

TOTALE 24.531.070,50 23.558.929,50 
 48.090.000,00 
 

Molte delle attività previste sono attualmente in corso ma non risultano progetti conclusi alla data del 

30.06.2021. 
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6. QUADRO DELLE ECONOMIE  

Nel corso degli anni, sia la programmazione 2000-2006, che la programmazione 2007-2013, hanno subito 

diverse rimodulazioni delle risorse, come viene riportato al paragrafo 9.  

In particolare, ad oggi, con la migrazione delle risorse FSC nel nuovo Piano Sviluppo e Coesione, come 

definito dall’art. 44 del decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica 

e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita) ed in applicazione degli artt. 241 

e 242 del decreto-legge 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, si è pervenuti alla 

definizione delle risorse derivanti da economie FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013 da destinare alla 

copertura parziale degli interventi del POR FSE 2014-2020 oggetto della riprogrammazione volta a 

fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19.  

L’impegno della Regione è stato formalizzato a settembre 2020 con la sottoscrizione del c.d. Accordo 

Provenzano. La quota di risorse FSC destinate a tale finalità è stata quantificata in complessivi € 

9.400.000, di cui 9,33 Milioni di Euro provenienti dal PAR FSC 2007-2013 e la rimanente quota di € 

73.756,90 da FAS 2000-2006.  

Successivamente alla riprogrammazione di cui sopra, il quadro delle economie totali del Piano da 

riprogrammare ammontano a 1,4 Milioni di Euro. La rilevazione di tali economie si evidenzia per la 

programmazione 2000-2006 per un totale di 529.550,18 euro, mentre per la programmazione 2007-2013 

per 916.503,31 euro. In sede di Comitato, con l’approvazione del piano finanziario del PSC, è stata 

ratificata la loro riprogrammazione all’interno dell’area tematica 12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA.  

 

7. MODALITA’ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI 

Sia per quanto riguarda la programmazione 2000-2006, che per le programmazioni 2007-2013 e 2014 – 

2020, non sono stati attivati meccanismi sanzionatori. 

 

8. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI 

Con riferimento alle programmazioni confluite nella Sezione Ordinaria, il Programma PAR FSC 2007-2013 

ha incontrato alcune difficoltà iniziali, come evidenziato nei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE), in sede 

di avvio della sua attuazione. Già nel 2013 alcune delle Strutture Attuatrici, per poter procedere 

speditamente con gli investimenti assegnati, hanno sottoposto al Comitato di Sorveglianza del 18 

dicembre 2013 una serie di modifiche al Programma che sono state definitivamente approvate dalla 

Giunta regionale nella seduta del 27 febbraio 2014 con delibera n. 359.  

L’Organismo di Programmazione e Attuazione, a seguito del riscontro oggettivo del mancato 

avanzamento di alcune Linee di Azione, ha convocato una serie di incontri con le diverse Strutture 

Attuatrici, nel corso dei quali, in alcuni casi, è emersa la necessità di proporre ulteriori modifiche alle Linee 

di rispettiva competenza legate in primo luogo alla necessità di garantire il rispetto della tempistica 

introdotta dalla Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 per l’assunzione dell’OGV, pena l’applicazione di 

sanzioni sui fondi già assegnati per il periodo di programmazione 2007-2013.  
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Per ovviare a tali problematiche, sono intervenute ulteriori riprogrammazioni. Tali scelte hanno permesso 

di superare le criticità createsi con l’introduzione dei nuovi termini legati all’OGV, dando altresì 

un’accelerazione alla spesa. 

Per quanto riguarda la migrazione dei dati e la creazione della struttura del nuovo Piano Sviluppo e 

Coesione, le difficoltà incorse nella nuova classificazione, come disposta dalla delibera CIPESS 2/2021 

per aree tematiche e settori d’intervento, si sono riscontrate per il SIN di Trieste in quanto questo si 

identifica come intervento a cavallo tra la programmazione 2007-2013 e la programmazione 2014-2020. 

Come spiegato precedentemente, ai fini del monitoraggio dell’opera, si è deciso di riportare nel SIL locale 

2007-2013 anche parte dell’intervento 2014-2020 affinché, a livello di impiego delle risorse, si possa 

avere un quadro completo dell’avanzamento finanziario e procedurale dell’opera.  

Un’ulteriore problematica è emersa a fronte del progetto di Azioni di sistema, rientrante nella 

programmazione 2014-2020, per un totale di 2,5 Milioni di Euro. Sebbene la titolarità dell’intervento 

ricada sulla Regione, il suo monitoraggio rientra nelle competenze del DPCoE e di Invitalia stante che le 

risorse non sono contabilizzate dall’Amministrazione regionale. Per questo motivo, essendo l’intervento 

attualmente non monitorato a livello regionale, è stato deciso in sede di Comitato di coinvolgere Invitalia 

nella registrazione e nel monitoraggio del progetto. Lo stesso DPCoE sta valutando le modalità con cui 

verrà monitorato negli anni successivi.  

 

9. MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE 

Nel seguente paragrafo vengono ripercorse le diverse riprogrammazioni avvenute nel corso degli anni per 

la programmazione FSC 2000-2006 e 2007-2013. In particolar modo, la programmazione 2007-2013 ha 

visto sin dalla fase iniziale una serie di modifiche e rimodulazioni delle risorse durante la sua attuazione.  

Programmazione 2000-2006 

In attuazione dell’Intesa sottoscritta il 9 maggio 2001 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha 

stipulato complessivamente, tra marzo 2003 e dicembre 2010, venti Accordi di Programma Quadro4 che 

hanno coinvolto, oltre alla Regione e al Ministero dello Sviluppo economico, le diverse Amministrazioni 

pubbliche di volta in volta competenti nei settori di intervento oggetto dei singoli Accordi.  

L’intero ammontare delle risorse FAS assegnate direttamente alla Regione, da investire in APQ, risulta 

programmato entro i termini fissati dal CIPE nelle rispettive delibere di riparto. 

Programmazione 2007-2013 

La programmazione 2007-2013 ha visto quattro riprogrammazioni delle risorse, in particolare nei primi 

anni della sua attuazione.  

Inizialmente la Delibera CIPE n. 166/2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 ha 

assegnato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia € 190.159.000,00 per il proprio programma 

strategico Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS). Successivamente, con la Delibera CIPE n. 1/2009 

l’assegnazione iniziale è stata ridotta a € 178.207.000,00. La Giunta Regionale, nella seduta del 9 

settembre 2010, ha adottato con Delibera n. 1769 il “Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS della 

                                                             
4 Gli APQ stipulati sono 20, ma nel documento si fa riferimento a 19, poiché l’APQ PG – Politiche Giovanili non rientra nel PSC.  
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Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013”, il Rapporto ambientale e la Sintesi non 

tecnica sul Programma medesimo.  

 

Successivamente, il CIPE, nella seduta del 26 novembre 2010, esaminando favorevolmente la proposta 

di deliberazione della Regione, ha previsto una riduzione a € 160.386.000,00 delle risorse destinate al 

Friuli Venezia Giulia, decisione ratificata dalla stessa Giunta Regionale.  

 

A conclusione degli esiti delle istruttorie ministeriali, tenendo conto della mutata dotazione finanziaria e 

delle ulteriori variazioni intervenute nell’organizzazione regionale, sono state apportate ulteriori 

modifiche al Programma, la cui versione aggiornata è stata trasmessa a settembre 2011 alla competente 

struttura del Ministero. Nel frattempo, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 88, 

attuativo dell’art. 16 della L. 5 maggio 2009 n. 42, il FAS ha assunto la nuova denominazione di Fondo per 

lo Sviluppo e la Coesione (FSC). 

Con Delibera n. 10 del 20 gennaio 2012 (pubblicata sulla GU n. 82 del 6 aprile 2012) il CIPE ha preso atto 

del “Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia 

Giulia per il periodo 2007-2013 (PAR FSC)”, formulando una serie di osservazioni alla luce delle quali il 

Programma è stato ulteriormente adeguato. 

A conclusione del processo, con Delibera n. 847 del 17 maggio 2012, la Giunta Regionale ha approvato in 

via definitiva il “Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione 

Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 (PAR FSC)”, assieme al Rapporto di Valutazione ex Ante.  

 

In data 18 dicembre 2013 si è tenuta la prima seduta del Comitato di Sorveglianza nel corso della quale, 

tra gli altri argomenti, sono state trattate le questioni relative ad una serie di proposte di aggiornamento 

e modifica del Programma. 

In esito alle risultanze del Comitato di Sorveglianza e a conseguenti attivazioni di procedure scritte utili a 

modifiche ed aggiornamenti del programma, la Giunta Regionale, con Delibera n. 360/2014, ha 

provveduto a ripristinare, per le singole Linee d’Azione, l’assegnazione originaria prevista dal PAR FSC, 

decurtata in sede di Bilancio 2013-2015 per costituire un accantonamento a titolo di riserva per un 

eventuale contributo in relazione agli eventi sismici verificatisi in Emilia.  

Con DGR n. 2263 del 28 novembre 2014, sono state approvate in via preliminare le proposte di modifica 

e di aggiornamento del PAR FSC ed è stata attivata la procedura per condividere con il Comitato di 

Sorveglianza una serie di proposte di modifiche avanzate dalle Strutture Attuatrici del Programma e 

dall’Organismo di Programmazione e Attuazione. La modifica proposta dall’Organismo di 

Programmazione e Attuazione riguardava il capitolo del PAR denominato “Programmazione finanziaria” 

in ordine ai termini di impiego delle risorse FSC e in coerenza del nuovo termine introdotto dalla delibera 

CIPE n. 21 del 30 giugno 2014, che aveva fissato al 31 dicembre 2015 l’assunzione dell’Obbligazione 

Giuridicamente Vincolante (di seguito OGV) per tutte le risorse FSC assegnate, pena la decurtazione del 

finanziamento nella misura del 1,5% del finanziamento e, successivamente, della revoca totale dei fondi 

qualora l'OGV non venisse raggiunta entro il 30 giugno 2016. 

Inoltre, la Giunta Regionale, con DGR n. 2521 del 18 dicembre 2014, ha approvato in via definitiva la 
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modifica della Linea di Azione 2.1.1 “Ripristino ambientale del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di 

Trieste relativa all’Asse 2 – Ambiente – Obiettivo 2.1 Riduzione della pressione del sistema degli 

insediamenti sull’Alto Adriatico” del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (PAR FSC) 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L’atto è intervenuto a 

conclusione della procedura scritta attivata per la condivisione con il Comitato di Sorveglianza, in 

esecuzione della DGR n. 2190 del 20 novembre 2014. 

A seguito dell’approvazione del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 gennaio 2015 delle proposte 

di modifica e aggiornamento del Programma di cui alla DGR 2263/2014 e alla successiva presa d’atto da 

parte del CIPE (Delibera n. 41 del 29 aprile 2015), è stata approvata in via definitiva la terza 

riprogrammazione del PAR FSC (DGR n. 1801 del 18 settembre 2015).  

Con successiva Delibera n. 2089 del 23 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato, in via provvisoria, 

la quarta riprogrammazione – approvata in via definitiva con delibera 2303 del 19 novembre 2015 - con 

l’obiettivo di superare i profili di criticità e di minimizzare l’impatto dei ritardi nell’avanzamento di alcune 

Linee di Azione, con particolare riguardo al raggiungimento del target legato all’assunzione dell’OGV 

entro i termini fissati dal CIPE. 

 

10. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI 

PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021) 

Non pertinente al PSC della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in quanto non ci sono stati interventi 

rendicontati sui Programmi Comunitari. 

 

11. VALUTAZIONE 

E’ stata inizialmente condotta la valutazione ex ante del PAR FSC 2007-13 del Friuli Venezia Giulia che ha 

accompagnato il decisore lungo tutto il processo di programmazione. La valutazione è stata svolta 

internamente, affidata al Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici (NUVV), che l’ha 

svolta in autonomia rispetto all’attività di programmazione. Il Rapporto di Valutazione ex ante del PAR 

FSC 2007-13 è stato approvato con Delibera di Giunta n. 847 del 17 maggio 2012. Nel Rapporto è stata 

condotta una valutazione dell’analisi socio-economica e della rispondenza della strategia rispetto ai 

bisogni identificati nonché una valutazione della coerenza della strategia con le politiche nazionali e 

regionali e con le linee guida strategiche comunitarie. Una specifica attenzione è stata anche posta alla 

valutazione dei risultati attesi ed impatti e dei sistemi di attuazione proposti. 

In fase di avvio del programma FSC 2007-13, il Nucleo ha collaborato con l’Organismo di 

Programmazione (OdP) nell’espressione del parere sulle Schede Attività relative all’attuazione degli 

interventi finanziati (schede redatte anche nei casi di modifiche e riprogrammazioni). 

Il NUVV ha poi coordinato la valutazione on going del PAR FSC 2007-2013 avvalendosi di un esperto 

esterno appositamente contrattualizzato. L’attività valutativa si è concretizzata con la redazione di un 

Rapporto di valutazione intermedia, pubblicato nel giugno 2016, che ha preso in considerazione elementi 
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tanto di valutazione operativa quanto di quella strategica. Da un lato ha infatti analizzato l’avanzamento 

del programma nel suo complesso mettendo in luce alcune criticità la cui persistenza avrebbe potuto 

nuocere alla buona attuazione del programma e pregiudicarne il raggiungimento degli obiettivi. A tale 

proposito, il Rapporto indicava anche alcuni suggerimenti e raccomandazioni per migliorare il programma 

in corso d’opera o da tenere in considerazione in vista di future programmazioni. Dall’altro lato sono stati 

condotti degli approfondimenti tematici sugli interventi a favore della R&S e dell’innovazione, sugli 

incentivi a favore delle strutture alberghiere e sui PISL. In particolare, sono stati somministrati questionari 

a un campione non probabilistico di imprese per valutare, attraverso una metodologia controfattuale, gli 

incentivi a favore della R&S e dell’innovazione e sono state condotte alcune interviste per approfondire 

un particolare intervento promosso dal PAR FSC quale quello dei PISL. 

Con successivo incarico, nel 2018 il NUVV ha affidato ad un collaboratore esterno lo svolgimento di 

valutazioni su specifiche linee di intervento del PAR FSC 2007-13 focalizzando l’attenzione sui temi dello 

sviluppo economico e del sostegno alle imprese.  Il mandato valutativo ha riguardato tre Linee d’Azione 

delle nove incluse nel programma, rappresentative del 23% della dotazione finanziaria complessiva del 

PAR, linee che, all’epoca dell’analisi, potevano considerarsi sostanzialmente concluse, essendo completati 

tutti i progetti finanziati a valere delle stesse. Ciò ha permesso, quindi, di formulare alcune considerazioni 

nell’ottica di una valutazione finale delle misure in esame. In particolare, è stata condotta una valutazione 

tematica sull’efficacia degli interventi realizzati con le linee d’azione: 

 3.1.1. - “Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale”, 

 3.2.1 - “Servizi per il lavoro” 

 4.1.1 – “Sviluppo di filiere produttive in area montana”. 

Trattandosi di linee d’azione connesse ad obiettivi diversi del programma, la valutazione ha anche 

approfondito in che misura tali linee si sono coordinate e come hanno contribuito al raggiungimento del 

correlato obiettivo. Finalità della valutazione è stata quella di fornire all’OdP responsabile dell’attuazione 

del programma in particolare e all’amministrazione regionale in generale, le informazioni necessarie per 

verificare l’efficacia e l’efficienza degli interventi finanziati, la loro pertinenza e il contributo che hanno 

dato al raggiungimento degli obiettivi generali del programma. Il valutatore ha anche analizzato in che 

misura il programma ha agito in maniera complementare e sinergica alle altre programmazioni regionali 

a valere sui Fondi Strutturali. 

Il Nucleo ha altresì presidiato costantemente le attività di valutazione in itinere ed ex post previste 

all’interno degli APQ cosiddetti “rafforzati”. 

Gli Accordi di Programma Quadro cosiddetti “rafforzati”, come previsti dalla Delibera CIPE n. 41 del 23 

marzo 2012, hanno introdotto nuove esigenze valutative in capo ai Nuclei di Valutazione regionali (NUVV). 

In particolare, per gli interventi finanziati con fondi PAR FSC 2007-2013, in sede di Rapporto Annuale di 

Esecuzione (RAE), è previsto che la Regione, attraverso il proprio Nucleo, effettui una valutazione/verifica 

in itinere degli interventi inclusi negli APQ rafforzati; tali contribuiti integrano le informazioni inerenti lo 

stato di attuazione degli Accordi all’interno del RAE, predisposto dall’Organismo di Programmazione 

(OdP). 

L’attività di verifica è stata svolta sui seguenti interventi regolati da Accordi di Programma Quadro (APQ) 



47 
 

“rafforzati”: 

• Adeguamento dell’impianto di depurazione di Servola (Trieste) 

• Potenziamento dell’impianto di depurazione di Staranzano (GO) 

• Progetto integrato di messa in sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento 

della Ferriera di Servola (TS) 

Come previsto dai rispettivi articolati degli APQ succitati (art.13, comma 1 degli APQ sui depuratori e art. 

14, comma 1 dell’APQ sulla Ferriera di Servola), in sede di Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), il NUVV 

è chiamato ad effettuare una valutazione in itinere degli interventi previsti nell’Accordo. 

Tutti i prodotti di valutazione realizzati sono disponibili nella pagina web regionale del NUVV: 

 Rapporto finale di valutazione intermedia PAR FSC 2007-2013, giugno 2016 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/alle

gati/5._Rapporto_finale_valutazione_intermedia_PAR_FSC_2007_2013.pdf 

 

 Valutazione tematica del PAR FSC FVG 2007-13. Rapporto finale, gennaio 2019 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/alle

gati/Rapporto_PAR_FSC_FVG_FINALE-v3.pdf 

 

 Valutazione in itinere ed ex post degli APQ "rafforzati" 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/#id6 

 

12. SORVEGLIANZA 

La sorveglianza delle passate programmazioni FSC si differenzia in base alla normativa prevista per ogni 

periodo di programmazione.    

In particolare, la gestione ed il controllo della programmazione 2000-2006, sono stati svolti all’interno di 

ogni singolo APQ dal Tavolo dei sottoscrittori. Infatti, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella 

predisposizione ed attuazione del programma 2000-2006, ha sottoscritto 19 Accordi di Programma 

Quadro con i Ministeri competenti, all’interno dei quali il Tavolo dei sottoscrittori ha svolto un’azione di 

regia e vigilanza dell’impiego delle risorse.    

Per quanto riguarda il PAR FSC 2007-2013, invece, è stato istituito, come definito dalla normativa 
nazionale, un nuovo organo, il Comitato di Sorveglianza, con funzioni di controllo e vigilanza del 
programma.  
 
Secondo quanto stabilito dalla delibera CIPESS 2/2021, è stato istituito con la delibera di Giunta 

regionale FVG n.1708/2021 un nuovo Comitato di Sorveglianza per il Piano Sviluppo e Coesione, il quale 

è stato investito del ruolo di vigilanza e controllo delle tre programmazioni precedenti, andando così a 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/allegati/5._Rapporto_finale_valutazione_intermedia_PAR_FSC_2007_2013.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/allegati/5._Rapporto_finale_valutazione_intermedia_PAR_FSC_2007_2013.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/allegati/Rapporto_PAR_FSC_FVG_FINALE-v3.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/allegati/Rapporto_PAR_FSC_FVG_FINALE-v3.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/#id6
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sostituire i Tavoli dei sottoscrittori e l’antecedente Comitato.  

La prima seduta del Comitato si è tenuta il 9 dicembre 2021 nel corso della quale sono stati approvati il 

quadro finanziario del piano, gli obiettivi ed è stato approvato lo stralcio dell’intervento FRIBC17 – 

“Ristrutturazione sala Petrarca per la Biblioteca statale Isontina di Gorizia”. 

 

13. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

Il sistema informatico di monitoraggio del PSC FVG è implementato con la finalità della migliore gestione 

degli interventi programmati nell’ambito delle Sezioni Ordinaria e Speciale, tenendo anche presente che 

la Sezione Ordinaria è composta da interventi appartenenti alla programmazione 2000-2006 e alla 

programmazione 2007-2013. 

I progetti sono inseriti e monitorati in diversi applicativi, ognuno dei quali deriva dall’originale Strumento 

di Programmazione di riferimento. 

Gli applicativi in utilizzo per il monitoraggio dei progetti del PSC sono i seguenti: 

13.1 Sezione Ordinaria  

Programmazione ex 2000-2006 (SGP) 

È stato utilizzato l’applicativo dell’Agenzia della Coesione denominato SGP (Sistema Gestione Progetti). 

Questo applicativo è utilizzato e alimentato dalle Strutture Attuatrici che gestiscono i vari APQ di 

riferimento. L’alimentazione avviene in tempo reale e bimestralmente i dati sono sottoposti a verifica e 

validazione. Il sistema è alimentato sulla base della documentazione amministrativa e contabile 

attestante l’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’intervento, acquisita dal soggetto 

beneficiario. L’Applicativo SGP è coerente con le regole tecniche di invio dei dati di avanzamento alla 

Banca Dati Nazionale IGRUE (BDU). Anche per il PSC verrà mantenuto l’utilizzo di SGP per alimentare la 

BDU nazionale. 

Programmazione ex 2007-2013 (MIFSC) 

Per il periodo di programmazione 2007-2013 l’Amministrazione regionale ha utilizzato un proprio sistema 

locale denominato MIFSC (Monitoraggio informatico Fondo Sviluppo e Coesione) per la raccolta, 

registrazione e conservazione dei dati afferenti le operazioni finanziate nell’ambito del PAR FSC 2007-

2013. I dati di monitoraggio sono bimestralmente inviati alla BDU 2007-2013 coerentemente con un 

protocollo di colloquio stabilito da IGRUE.  

Al sistema possono accedere le Strutture regionali e/o gli Organismi Intermedi responsabili delle linee di 

intervento e delle relative procedure di attivazione. Il Sistema contiene tutti i dati relativi ad: 

- Struttura del Piano finanziario del PAR FSC 7-13 

- Anagrafica progetti 

- Anagrafica soggetti 

- Avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti 

- Dati sui controlli di primo livello  
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- Archiviazione documentazione (check list) 

- Attestazioni di spesa utili per la certificazione di spesa allo Stato 

E’ stato anche realizzato un sistema di reportistica con l’applicativo Business Object che permette lo 

scarico di reportistica sia pre definita si da realizzare ex novo. 

Programmazione ex 2014-2020 (MIFSC) 

I progetti della programmazione 2014-2020 legati al territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia fanno parte dei PAR con responsabili i Ministeri statali, per cui i progetti sono monitorati nei relativi 

sistemi informatici. 

La Regione è, tuttavia, responsabile per 2 interventi: 

- Progetto SIN Ferriera Trieste (15,4 Milioni di Euro): questo progetto, essendo la prosecuzione di 

un progetto che sta all’interno del PAR FSC 7-13, viene monitorato con lo stesso sistema MIFSC 

(il progetto è unico con quello 7-13) ed inviato già ora alla BDU 7-13; 

- Azioni di sistema Invitalia (2,5 Milioni di Euro): questo progetto non va monitorato 

dall’Amministrazione regionale ma sarà oggetto di monitoraggio da parte di Invitalia. 

Monitoraggio PSC dal 2022 – Sezione Ordinaria 

Dal 2022 è previsto il mantenimento di MIFSC per la registrazione dei dati di monitoraggio, anche al fine 

di non interrompere le modalità di registrazione, utilizzate fino al 2021, che prevedono un sistema unitario 

che contiene, oltre ai dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, anche le informazioni relative 

ai controlli della spesa e la documentazione di riferimento, nonché le procedure collegate all’attestazione 

e certificazione della spesa stessa. 

Il sistema informatico di gestione e monitoraggio del programma è realizzato in modo tale da garantire 

la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione del mittente a norma dell'articolo 122, 

paragrafo 3, dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 125, paragrafo 8, e dell'articolo 140 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013.  

Dato che MIFSC non è tecnicamente coerente con i tracciati record della BDU 14-20 (che conterrà tutte 

le operazioni del PSC) è stato deciso che le operazioni verranno migrate sul sistema SGP dell’Agenzia 

della Coesione, coerente con il tracciato record della BDU 2014-2020. 

I dati di monitoraggio verranno pertanto aggiornati anche in SGP in modo da garantire il colloquio con la 

BDU 14-20 anche per i progetti appartenenti alla programmazione 2007-2013. 

L’alimentazione di SGP avverrà bimestralmente a partire dai dati contenuti in MIFSC 

I dati verranno successivamente inviati alla BDU direttamente da SGP. 

13.2 Sezione Speciale (Net Forma + GGP2) 

Per questi particolari progetti viene utilizzato prevalentemente il sistema informativo Net Forma/Web 

Forma, pista di controllo, nonché sistema certificato per la programmazione 2014/20 del POR FSE 

descritto al paragrafo 4 del SIGECO FSE (si veda la descrizione dettagliata nel SIGECO FSE, pag. 139 – 

157). La linea di intervento “Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle 
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persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 

18/2005” invece è gestita con l’utilizzo del sistema GGP2, evoluzione del sistema di informativo del POR 

FESR regionale, che è stato adattato alle peculiari esigenze del POR FSE al fine di utilizzarlo nella 

programmazione 2021/27. I sistemi, per ogni operazione, raccolgono tutte le informazioni previste dal 

protocollo di colloquio IGRUE 2014-2020. I dati verranno inviati con protocollo di colloquio alla BDU 

2014-2020 e l’Autorità responsabile del PSC potrà verificare i dati direttamente nella BDU. Per i dettagli 

relativi alle modalità di utilizzo degli applicativi della Sezione speciale e alle caratteristiche in materia di 

interoperabilità tra diversi sistemi, di protezione dei dati e conservazione degli stessi, si rimanda al 

manuale SIGECO FSE 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia 

Dalla descrizione di cui sopra si può definire l’intera struttura informatica di monitoraggio come 

evidenziata nell’immagine sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sia per l’utilizzo di MIFSC sia per l’utilizzo di SGP è previsto che i soggetti attuatori (ed eventuali beneficiari 

esterni) vengono adeguatamente informati sulle modalità di inserimento e gestione dei dati (esistenza 

Vademecum per MIFSC e manuali operativi di SGP). 
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14. ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

Nel corso dello svolgimento dell’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 9 maggio 2000 i diversi 

Soggetti responsabili dell’attuazione degli Accordi di Programma Quadro e quelli responsabili della 

realizzazione dei singoli interventi finanziati nell’ambito dei medesimi, tra l’altro, con risorse dell’allora 

denominato Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2000-2006, hanno svolto l’attività di vigilanza e controllo 

ad essi attribuita nei termini disciplinati dagli APQ di rispettiva competenza. 

Non essendo stati previsti per tale ciclo di programmazione specifici strumenti, quali check list, piste di 

controllo o altro, le diverse Strutture cui erano preposti hanno applicato le normative vigenti, in particolare 

la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e sue modif. e int., e le prassi consolidate in materia di controllo 

applicate anche per interventi finanziati con fondi regionali oltre a utilizzare gli strumenti di monitoraggio 

in uso per tali interventi. 

Inoltre l’Unità di verifica dell’allora Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica ha svolto una 

serie di verifiche in loco, conclusesi con esito positivo, su alcuni degli interventi più rilevanti quali il 

depuratore delle acque reflue di Tolmezzo (UD) (APQ FRIRI) e le installazioni delle gru nel porto di Trieste 

(APQ FRISP). 

Pure l’attività di verifica, in contradittorio con le Amministrazioni titolari dei fondi, svolta dal medesimo 

Organismo in conformità agli indirizzi di cui alla Delibera CIPE 79/2010 di ricognizione dello stato di 

attuazione degli interventi finanziati con FAS 2000-2006 volta a evitare immobilizzazioni di risorse e a 

individuare le azioni necessarie a rimuovere, laddove possibile, situazioni di criticità, ha avuto esito 

favorevole senza alcun definanziamento da parte del CIPE, in quanto, a seguito degli aggiornamenti 

forniti dalla Regione, è stato dato atto delle azioni poste in essere per sbloccare tre degli interventi che 

risultavano ancora fermi, mentre per due interventi per i quali non risultava possibile rimuovere le relative 

criticità è stata la Regione stessa a proporre il definanziamento per destinare le relative risorse ad altri 

interventi ponendo quelli critici nello stato di “sospeso”. Le risorse del collegamento stradale tra la SS464 

a Sequals e la SS13 a Gemona (4 m€) sono state successivamente investite sul collegamento viario di 

Dignano, mentre quelle destinate alla realizzazione della casse di espansione per la laminazione delle 

piene del fiume Tagliamento (1 M€) ad altri interventi di difesa spondale. 

Relativamente ai progetti finanziati con i fondi FSC 2007-2013, in coerenza con quanto stabilito dalla 

Delibera CIPE 166/2007, con il Manuale delle procedure per la gestione e l’attuazione del Programma - 

predisposto dall’Organismo di programmazione e attuazione del PAR FSC 2007-2013 - è stata 

disciplinata l’attività di controllo demandando alle Strutture regionali attuatrici degli interventi, tramite 

personale esclusivamente dedicato a tale attività, il compito di svolgere i controlli di I livello 

amministrativo-documentale e in loco. 

Per quanto concerne eventuali controlli di II livello il Programma attuativo aveva previsto che venissero 

svolti solo nel caso gli interventi fossero stati cofinanziati da fondi comunitari o, se necessario, potessero 

essere rendicontati a valere sulle risorse FESR o FSE 2007-2013, caso che non si è presentato nel corso 

di attuazione del Programma. 

L’attività relativa ai controlli di I livello si suddivide in due tipologie:  
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- controlli amministrativi su base documentale; 

- controlli in loco. 

Riguarda gli aspetti amministrativi, finanziari e tecnici degli interventi e si esplica attraverso: la verifica 

della corretta applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale nell’ambito delle procedure 

di finanziamento previste; le verifiche amministrativo-documentali sulle rendicontazioni di spesa 

presentate dal beneficiario; le verifiche in loco sulle operazioni finanziate nell’ambito del PAR FSC; le 

verifiche successive alla chiusura degli interventi. I controlli altresì devono verificare che il beneficiario non 

abbia già fruito, per lo stesso intervento, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario.  

I principali strumenti di supporto utilizzati per l’effettuazione dei controlli sono: check list, verbali di 

sopralluogo e piste di controllo. 

I controlli amministrativi su base documentale sono effettuati dalle Strutture Attuatrici, ovvero dagli 

Organismi Intermedi nel caso di delega di funzioni, a seguito della presentazione da parte del beneficiario 

o del soggetto realizzatore della documentazione di spesa ai fini dell’erogazione del 

contributo/corrispettivo. Le verifiche devono, comunque, essere effettuate sempre prima della 

predisposizione delle dichiarazioni di spesa, ai fini della successiva certificazione di spesa da parte 

dell’Organismo di Certificazione. 

I controlli in loco sono effettuati attraverso una procedura di campionamento. 

A conclusione dei progetti finanziati con risorse FSC 2007-2013, anche in esito ai controlli effettuati nel 

rispetto delle disposizioni stabilite con il Manuale delle procedure, complessivamente, allo stato, ci sono 

state 80 revoche di contributo, di cui 30 relative alla linea 3.1.1.1 (Sostegno allo sviluppo di imprese 

innovative e/o ad alto potenziale di crescita) gestita tramite le CCIAA in qualità di Organismo intermedio, 

22 relative alla linea 3.1.1.2 (Ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese), 5 alla linea 

3.2.1.2 (Distretti tecnologici), 6 alla linea 4.1.1.1 (Aiuti alle imprese alberghiere), di cui 1 da parte della 

CCIAA di UD in qualità di OI, e 13 alla linea 4.1.1.2 (Aiuti finanziati a sostegno degli investimenti aziendali 

per favorire e consolidare i processi di innovazione e riconversione produttiva), 4 alla linea 4.1.2.1 (Progetti 

di sviluppo territoriale). 

Per alcuni progetti, pur non toccati da revoche totali, si è pervenuti alla rideterminazione del 

finanziamento inizialmente concesso. 

Tale attività ha permesso di recuperare risorse successivamente utilizzate per finanziare lo scorrimento 

di graduatorie ancora aperte o, una volta determinate le economie, per finanziare gli interventi previsti 

dal c.d. Accordo Provenzano. 
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15. ASSISTENZA TECNICA 

Programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2013 

Per le programmazioni FSC 2000-2006 e 2007 – 2013, l’attività di assistenza tecnica è stata svolta dal 

Servizio contabile e rendiconto (già Servizio coordinamento e valutazione delle politiche regionali di 

sviluppo e coesione) della Direzione centrale finanze, presso il quale operava l’Organismo di 

Programmazione e Attuazione. Il Servizio contabile e rendiconto ha avuto un ruolo di assistenza ai 

referenti degli APQ e alle Strutture Attuatrici responsabili delle singole Linee di Azione, oltre a fornire un 

supporto nell’implementazione, nell’efficienza e nell’affidabilità dei risultati inseriti a monitoraggio.  

Inoltre, per il Programma FSC 2007-2013 è stata prevista una Linea di Azione, con una dotazione 

finanziaria di € 58.000,00, dedicata all’attività di assistenza tecnica, posta in capo all’Organismo di 

Programmazione e Attuazione. A conclusione della procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, 

per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica di gestione del PAR FSC, di cui al decreto del Direttore 

dell’allora Servizio pianificazione e coordinamento della finanza regionale n. 2818/SPIAN/PRS/PAR del 

15 dicembre 2014, in data 17 giugno 2015 l’incarico è stato aggiudicato, in via definitiva, alla Fondazione 

Giacomo Brodolini di Roma per un importo di € 29.628,00 più IVA in misura di legge, per un valore 

complessivo di € 36.146,16, a fronte di un importo a base di gara di € 47.540,98 più IVA. L’incarico si è 

perfezionato il 1° settembre 2015 con la sottoscrizione del contratto per corrispondenza n. 10. A partire 

da tale data la Fondazione Brodolini ha iniziato l’incarico con la presentazione del Piano di lavoro previsto 

dal contratto, in base al quale sono state avviate le successive attività operative così come definite nel 

Piano medesimo. L’incarico si è concluso in data 31 agosto 2016 e il corrispettivo per le attività prestate 

è stato liquidato per un’ammontare totale di € 28.628,00 più IVA in misura di legge, essendo state detratti 

€ 1.000,00 +IVA per quattro giornate di incontri non attivati. 

Il Piano Sviluppo e Coesione 

Il nuovo Piano Sviluppo e Coesione, come da decisione approvata in sede di Comitato di Sorveglianza, 

prevede nell’area tematica 12 – CAPACITA’ AMMINISTRATIVA la messa a disposizione delle risorse 

maturate dalle economie delle precedenti programmazioni a fronte di attività di assistenza tecnica 

rispetto ai fabbisogni interni. La loro precisa destinazione risulta essere ancora in fase di definizione ed il 

Servizio programmazione, quale Autorità responsabile del Piano, svolge un ruolo di assistenza per gli 

attuatori del Piano stesso.  

 

16.  INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

In applicazione delle normative afferenti i diversi periodi di programmazione, l’Amministrazione regionale 

fornisce sempre adeguata pubblicità al Programma e all’impiego delle risorse FSC, in primis attraverso 

alla pubblicazione sul proprio sito web del quale si riporta il link: 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA11/ 

In particolare, nell’ambito del PAR FSC 2007-2013, le Strutture Attuatrici realizzano azioni di informazione 

e pubblicità soprattutto in occasione della pubblicazione dei bandi, avvisi e atti concernenti 

l’approvazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nonché in occasione di convegni e attività 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA11/
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divulgative dell’operato regionale o, come fatto per i beni acquistati con i fondi di cui alla Linea di Azione 

3.2.1, con l’apposizione di etichette con il logo PAR FSC 2007-2013. Per quanto concerne le opere 

finanziate con i fondi del PAR FSC 2007-2013, i cartelli di cantieri devono riportare il riferimento al 

finanziamento con fondi FSC e il logo del Programma. Relativamente all’investimento destinato 

all’acquisto del materiale rotabile di cui alla Linea di Azione 1.1.1, la Regione si sta ulteriormente 

adoperando a dare adeguata pubblicità al finanziamento dell’intervento con le risorse dedicate dal FSC, 

attraverso l’apposizione di specifici quadri indicatori affissi all’interno dei treni oggetto dell’intervento. 

Il progetto “Agenda digitale” è pubblicizzato sul sito della Regione, nella sezione “Lavoro e Formazione”, 

alla pagina dedicata a “Interventi per il lavoro”, con un’informativa in cui si evidenzia che il progetto è 

concluso ed è stato realizzato con fondi PAR FSC 2007-2013. Inoltre sono state applicate sui singoli beni 

acquisiti con i relativi fondi le etichette con il logo PAR FSC 2007/2013.  

 

17. PROGETTI ESEMPLARI 

In questo paragrafo si evidenziano gli interventi che nei passati Rapporti Annuali di Esecuzioni sono stati 

richiamati come progetti esemplari:  

Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2012 

- APQ FRI-SK II Atto integrativo in materia di e-government e società dell’informazione, intervento 

009 Acquisizione di un sistema GRID;  

- APQ FRI-SK II Atto integrativo all’APQ in materia di e-government e società dell’informazione, 

sottoscritto il 18 luglio 2006, interventi 002 Infrastruttura per telecomunicazioni valli del Natisone 

003 Infrastruttura per telecomunicazioni Travesio – Venzone, 004 Infrastruttura per 

telecomunicazioni Distretto del Coltello, 005 Infrastruttura per telecomunicazioni Meduno – Frisanco 

– Tramonti, 006 Infrastruttura per telecomunicazioni Udine – Codroipo e 007 Infrastruttura per 

telecomunicazioni Isontino; 

- APQ FRI-SX III Atto integrativo all’APQ in materia di e-government e società dell’informazione, 

sottoscritto il 05 settembre 2007, interventi 001 Infrastruttura per banda larga Medio Friuli e 

Distretto Alimentare, 002 Infrastruttura per banda larga Valli del Torre, 003 Infrastruttura per band 

larga Carso I lotto, 004 Infrastruttura per banda larga Bassa Friulana; 

Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2013 

-  APQ FRI-SK II Atto integrativo all’APQ in materia di e-government e società dell’informazione, 

intervento 008 Infrastruttura di accesso in modalità wireless; 

Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2015 

- Linea di azione 1.1.1 Rinnovo del parco rotabile per il trasporto ferroviario regionale, Rinnovo del 

parco rotabile per il trasporto ferroviario regionale – acquisto materiale rotabile;  

- Linea di azione 3.1.2 “Miglioramento dell’offerta di ricerca, innovazione e trasferimento 

tecnologico” - Azione 3.1.2.2 “Distretti tecnologici”, Realizzazione di Progetti di ricerca industriale 

e/o sviluppo sperimentale e/o innovazione nell’ambito del Distretto tecnologico navale e nautico del 
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Friuli Venezia Giulia – Ditenave - Progetti selezionati: 

- BVX2: Propulsore navale ad asse verticale bivortix 

- COSMO Cfd: open source per opera morta 

- CRUISECON.NET: Infrastruttura di comunicazione e controllo che integri trasmissione ottica e 

powerline 

- ECAB: Easy control automatic boat 

- EMCY: Impatto della compatibilità elettromagnetica nell'ambito della nautica da diporto 

- NAVRED@CRUISE: Riduzione del rumore e delle vibrazioni a bordo delle navi da 

- crociera di nuova generazione 

- OPENVIEWSHIP: Sviluppo di un ecosistema computazionale completo per la progettazione 

idrodinamica del sistema elica-carena 

- SSOD_2: Dispositivo di rilevazione di oggetti semi sommersi 

- UBE: Underwater blue efficiency 

Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2016 

- Linea di azione 3.1.2 “Miglioramento dell’offerta di ricerca, innovazione e trasferimento 

tecnologico” Azione 3.1.2.2 “Distretti tecnologici”:  

- Propulsione navale ad asse vertical Bivortix (acronimo: BVX_2) 

- Riduzione del rumore e delle vibrazioni a bordo della navi da crociera di nuova generazione 

(acronimo: NAVRED@CRUISE) Regione: Friuli 

- Infrastruttura di comunicazione e controllo che integri la trasmissione Ottica e PowerLine 

(acronimo: CruiseCon.net) 

- Impatto della compatibilità elettromagnetica nell’ambito della nautica da diporto (acronimo: 

EMCY) 

- Underwater blue efficiency (acronimo: UBE) 

- SSOD2 - Dispositivo di rilevazione di oggetti semi sommersi 
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1 - PSC Friuli Venezia Giulia: elenco progetti globale 

ALLEGATO 2 - PSC Friuli Venezia Giulia: elenco progetti conclusi al 30.06.2021 


