

L. r. 31 dicembre 1986, n. 64. Comune di Tolmezzo: intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Tolmezzo - Illegio a seguito di uno smottamento che ha coinvolto la carreggiata stradale Autorizzazione perizia di variante in corso d'opera e ulteriore prenotazione fondi.- OPI 1192 - CUP D37H22001330002

**Decreto del Vicepresidente della Regione, Assessore delegato alla protezione civile**

<b>Decisione</b>	<p>1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016, la realizzazione degli ulteriori interventi determinati da circostanze impreviste e imprevedibili, e necessari all'esecuzione dell'intervento urgente di p.c. in Comune di Tolmezzo a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Tolmezzo - Illegio a seguito di uno smottamento che ha coinvolto la carreggiata stradale, di cui al decreto 8 marzo 2022, n. 422/PC/2022, specificati nella relazione tecnica della perizia di variante in corso d'opera della Protezione civile della Regione del 25 maggio 2022, regolarmente approvata dal Responsabile unico del procedimento, Archivio generale n. 3095/22 del 25 maggio 2022, nell'importo complessivo di Euro 36.735,91.-.</p> <p>2. Di dare atto che la perizia di variante in corso d'opera, comprendente relazione tecnica e computo metrico estimativo, per l'esecuzione di ulteriori opere supplementari e di variante, ammonta a complessivi Euro 136.735,91.-, secondo il seguente quadro economico:</p>																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intervento a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Tolmezzo Illegio OPI 1192</th><th>Progetto</th><th>Appalto</th><th>Perizia</th><th>Differenza</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A LAVORI</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>A.1 Lavori</td><td>75.453,20 €</td><td>75.453,20 €</td><td>112.129,70 €</td><td></td></tr> <tr> <td>Ribasso d'asta lavori: -6,16 %</td><td></td><td>- 4.647,92 €</td><td>- 6.907,19 €</td><td></td></tr> <tr> <td>A.2 Sicurezza</td><td>4.000,00 €</td><td>4.000,00 €</td><td>5.000,00 €</td><td></td></tr> <tr> <td><b>Totale lavori</b></td><td><b>79.453,20 €</b></td><td><b>74.805,28 €</b></td><td><b>110.222,51 €</b></td><td><b>35.417,23 €</b></td></tr> <tr> <td><b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>B.1 IVA 22% sui Lavori</td><td>17.479,70 €</td><td>16.457,16 €</td><td>24.248,95 €</td><td>7.791,79 €</td></tr> <tr> <td>B.2 art.113 D.Lgs 50/2016</td><td>1.589,06 €</td><td>1.589,06 €</td><td>2.204,45 €</td><td>615,39 €</td></tr> <tr> <td>B.3 Imprevisti</td><td>1.448,04 €</td><td>1.448,04 €</td><td>- €</td><td>- 1.448,04 €</td></tr> <tr> <td>B.4 Contributo ANAC - art.1 L.266/2005</td><td>30,00 €</td><td>30,00 €</td><td>60,00 €</td><td>30,00 €</td></tr> <tr> <td>Economie di gara</td><td></td><td>5.670,45 €</td><td>- €</td><td>- 5.670,45 €</td></tr> <tr> <td><b>Totale somme a disposizione</b></td><td><b>20.546,80 €</b></td><td><b>25.194,72 €</b></td><td><b>26.513,40 €</b></td><td></td></tr> <tr> <td><b>C IMPORTO COMPLESSIVO</b></td><td><b>100.000,00 €</b></td><td><b>100.000,00 €</b></td><td><b>136.735,91 €</b></td><td><b>36.735,91 €</b></td></tr> </tbody> </table>				Intervento a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Tolmezzo Illegio OPI 1192	Progetto	Appalto	Perizia	Differenza	<b>A LAVORI</b>					A.1 Lavori	75.453,20 €	75.453,20 €	112.129,70 €		Ribasso d'asta lavori: -6,16 %		- 4.647,92 €	- 6.907,19 €		A.2 Sicurezza	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €		<b>Totale lavori</b>	<b>79.453,20 €</b>	<b>74.805,28 €</b>	<b>110.222,51 €</b>	<b>35.417,23 €</b>	<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>					B.1 IVA 22% sui Lavori	17.479,70 €	16.457,16 €	24.248,95 €	7.791,79 €	B.2 art.113 D.Lgs 50/2016	1.589,06 €	1.589,06 €	2.204,45 €	615,39 €	B.3 Imprevisti	1.448,04 €	1.448,04 €	- €	- 1.448,04 €	B.4 Contributo ANAC - art.1 L.266/2005	30,00 €	30,00 €	60,00 €	30,00 €	Economie di gara		5.670,45 €	- €	- 5.670,45 €	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>20.546,80 €</b>	<b>25.194,72 €</b>	<b>26.513,40 €</b>		<b>C IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>136.735,91 €</b>	<b>36.735,91 €</b>
Intervento a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Tolmezzo Illegio OPI 1192	Progetto	Appalto	Perizia	Differenza																																																																						
<b>A LAVORI</b>																																																																										
A.1 Lavori	75.453,20 €	75.453,20 €	112.129,70 €																																																																							
Ribasso d'asta lavori: -6,16 %		- 4.647,92 €	- 6.907,19 €																																																																							
A.2 Sicurezza	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €																																																																							
<b>Totale lavori</b>	<b>79.453,20 €</b>	<b>74.805,28 €</b>	<b>110.222,51 €</b>	<b>35.417,23 €</b>																																																																						
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>																																																																										
B.1 IVA 22% sui Lavori	17.479,70 €	16.457,16 €	24.248,95 €	7.791,79 €																																																																						
B.2 art.113 D.Lgs 50/2016	1.589,06 €	1.589,06 €	2.204,45 €	615,39 €																																																																						
B.3 Imprevisti	1.448,04 €	1.448,04 €	- €	- 1.448,04 €																																																																						
B.4 Contributo ANAC - art.1 L.266/2005	30,00 €	30,00 €	60,00 €	30,00 €																																																																						
Economie di gara		5.670,45 €	- €	- 5.670,45 €																																																																						
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>20.546,80 €</b>	<b>25.194,72 €</b>	<b>26.513,40 €</b>																																																																							
<b>C IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>136.735,91 €</b>	<b>36.735,91 €</b>																																																																						



	<p>Decreto 21 marzo 2022, n. 629/PC/2022 con il quale il Direttore centrale della Protezione civile ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>Contratto n. CTR/56/PC/2022 del 23 marzo 2022 con il quale è stata affidata all'impresa Costruzioni Cacitti di Cacitti Gianni &amp; C. S.a.s. – Tolmezzo, C.F. 00592640304, l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento urgente di protezione civile in Comune di Duino Aurisina, per un ammontare di Euro 74.805,28.-, I.V.A. esclusa.</p> <p>Relazione tecnica della Protezione civile della Regione del 25 maggio 2022 – progr. n. 3095/22 dalla quale risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durante le fasi conclusive di realizzazione dei lavori appaltati, il comune di Tolmezzo con nota prot. 896/1 inviata via PEC 19 maggio 2022 (nostro prot. n. 13183/22 dd. 19/05/2022), segnalava che in data 18 maggio 2022, si era verificato un nuovo smottamento, su un tratto della strada comunale Tolmezzo-Illegio, immediatamente a monte dell'intervento in corso di completamento;</li> <li>- a seguito di tale segnalazione veniva effettuato un sopralluogo congiunto dei tecnici della Protezione Civile e del Comune, riscontrando che l'evento, imprevisto ed imprevedibile, ha causato il distacco di materiale lapideo da una porzione di versante che costeggia quasi verticalmente la carreggiata stradale, in corrispondenza di una curva a sinistra in salita verso Illegio e che, la porzione di versante interessata, risulta sprovvista di opere di consolidamento corticale atte a contenere i distacchi lapidei;</li> <li>- durante il sopralluogo si è accertato che la nuova situazione di dissesto in atto, riguarda un ulteriore tratto di versante, lungo circa 35 ml, che manifesta situazioni di precaria stabilità di numerosi elementi lapidei, oltre quelli oggetto di crollo sulla piattaforma stradale.</li> <li>- le sue caratteristiche morfologiche e la sub verticalità, inoltre, rappresentano un grave rischio per il transito e per la pubblica incolumità, in quanto i volumi rocciosi di distacco non si disgregano nella loro traiettoria lungo il versante, ma arrivano quasi intatti fino al piano stradale conservando, pertanto, il loro volume originario e generando una maggior forza d'impatto.</li> </ul> <p>Decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 17 marzo 2017, n. 258/PC/2017, come integrato dai decreti 22 maggio 2017, n. 500/PC/2017, e 6 novembre 2017, n. 1163/PC/2017, recante "Determinazioni nuove procedure operative di gestione del Fondo di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64".</p> <p>D. P. Reg 22 maggio 2018, n. 0129/Pres., di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.</p>
<b>Motivazione</b>	<p>In considerazione di quanto esposto con la relazione tecnica della Protezione civile della Regione del 25 maggio 2022 – progr. n. 3095/22, si ritiene necessario implementare quanto prima possibile l'intervento in via di esecuzione, con le medesime tipologie di intervento già utilizzate, a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Tolmezzo-Illegio, come già disposto dall'Assessore regionale alla protezione civile, ai sensi dell'art.9 della Legge regionale 64/86, con il decreto n. DCR/422/PC/2022 di data 08 marzo 2022.</p> <p>Nella medesima relazione si descrivono le ulteriori opere per una spesa stimata in via presuntiva di Euro 35.417,23.-, oltre l'I.V.A. di Euro 7.791,79.-, per un totale di Euro 43.209,02.-, dando atto che la spesa per i lavori di variante, è finanziata con l'utilizzo di parte delle economie di gara e rientra nell'autorizzazione di spesa disposta con il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 8 marzo 2022, n. 422/PC/2022, mentre si rende necessario provvedere alla maggiore spesa di Euro 36.735,92.- con un'ulteriore prenotazione fondi e propone che gli stessi vengano affidati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016.</p>

<b>Riferimenti normativi</b>	<p><b>1.</b> L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: “Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”, con particolare riferimento agli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 9, secondo comma;</li> <li>– 11, primo comma, che prevede che all’esecuzione delle opere e degli interventi di cui all’art. 2 e all’art. 4, lett. a) della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell’art. 9 della l.r. n. 64/1986;</li> <li>– 33, come modificato dall’art. 13, comma 16, della l.r. 14 agosto 2008, n. 9.</li> </ul> <p><b>2.</b> D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”.</p> <p><b>3.</b> L.r. 08 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale”.</p> <p><b>4.</b> Legge e regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.</p> <p><b>5.</b> Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.</p>
----------------------------------	--

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE  
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -