

SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

1.1.a Voucher
**2.3.a-b Aiuti alle PMI –
investimenti tecnologici
e ICT**
2.4 Fondo di garanzia

ASSE 1- Linea di intervento 1.1.a - voucher

AVANZAMENTO PROCEDURALE



ATTUAZIONE

- Entrambi i bandi sono stati pubblicati
- I Bando: nr. 136 progetti finanziati (di cui nr. 97 al netto di rev./ rin.), nr. 97 progetti conclusi e certificati
- Il Bando: nr. 118 progetti finanziati (di cui nr. 95 al netto di rev./ rin.) nr. 92 conclusi, di cui 90 certificati. Sono previste ulteriori concessioni con le risorse disimpegnate per 0,63 M€

AVANZAMENTO SPESA



Spesa
certificata
nov.2020
2,69 M€

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 =

0,42 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) =

0,26 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) =

2,09 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) =

2,58 M€

ASSE 1- Linea di intervento 1.1.a - voucher

Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità Misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	192	189
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	192	189
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	euro	3.440.707,29	3.081.905,39
Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali	numero	59	55
Progetti con sperimentazioni di materiali	numero	34	33
Progetti con brevetti e/o altri attivi immateriali	numero	17	17
Progetti con ottenimento certificazioni	numero	39	36

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

ATTIVITA' 2.3.a-b - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI (investimenti tecnologici e ICT)

AVANZAMENTO PROCEDURALE



ATTUAZIONE

Pubblicati 4 bandi:

- **2.3.a.1 INV1** – DGR 1956/2016 – Graduatoria finanziata al 100%
- **2.3.b.1 ICT1** – DGR 572/2017 – Graduatoria finanziata al 100%
- **2.3.a.1bis INV2** – DGR 2638/2017 – Graduatoria finanziata al 85,2%
- **2.3.b.1bis ICT2** – DGR 2639/2017 – Graduatoria finanziata al 88,6%

AVANZAMENTO SPESA



CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 =

4,6 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATE nel 2020 (al 27/10/20) = 3,34 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) =

23,24 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATE al 27/10/2020 (cumulato) = 31,68 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

ATTIVITA' 2.3.a.1 - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI (investimenti tecnologici)

Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	602	311
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	602	311
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	euro	155.127.237,75	76.619.464,22
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	1.177,20	449,54
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	246	133
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	468	243
Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali (conversione cicli produttivi tramite tecnologie green)	numero	221	146

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

ATTIVITA' 2.3.b.1 - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI (ICT)

Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	504	217
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	504	217
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	euro	21.776.777,15	9.650.124,26
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	697,32	272,80
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	179	91
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	357	164
Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali	numero	24	23

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

ASSE 2 - Azione 2.4 – Fondo di garanzia

AVANZAMENTO SPESA



CERTIFICAZIONE SPESA

Attualmente la spesa certificata si attesta a 2,5 Meuro con un valore di impegni ammessi ex art. 42 del Regolamento (UE) 1303/2013 pari ad € 1.930.860,70 alla data del 12/11/2020.

L'operatività della sezione relativamente alle garanzie dirette risulta attualmente sospesa in conseguenza del DL 18/2020 – Cura Italia (Circolare n. 8 del 19/03/2020).

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

ASSE 2 - Azione 2.4 – Fondo di garanzia

Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE DESTINATARI FINALI	VALORE EFFETTIVO DESTINATARI FINALI AL 12/11/2020
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	400	216
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	numero	400	216
Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati	euro	899.139.690,00	66.984.477,56
Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	numero	160	7
Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	euro	3.596.558,76	163.845,54

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020