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Introduzione

La presente relazione illustra lo stato di attuazione del Programma e rende conto delle attivita svolte nel periodo
compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2008.

La Relazione € stata elaborata in conformita a quanto previsto dall'art. 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ed
include gli elementi di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e all'allegato VIl del regolamento
stesso.

La Commissione europea ha approvato il Programma con propria decisione C(2007) 5715 il 20 novembre 2007.
La Giunta regionale ha preso atto con propria deliberazione n. 2985 del 30 novembre 2007 dell'avvenuta
approvazione del Programma e ne ha disposto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) (I
supplemento ordinario n. 35 del 21 dicembre 2007 al BUR. n. 51 del 19 dicembre 2007).

Nel corso del 2008 sono state presentate delle modifiche al Programma riguardanti I'adeguamento degli importi
relativi ai contratti in corso derivanti dalla precedente programmazione dello sviluppo rurale per alcune misure del
Programma. Con nota AGRI D/22341 del 17/09/2008 la Commissione europea ha espresso parere favorevole
relativamente a tali modifiche.

La Giunta regionale ha preso atto con propria deliberazione n. 2054 del 9 ottobre 2008 della valutazione positiva
del Programma da parte della Commissione e ne ha disposto la pubblicazione sul BUR (2° supplemento ordinario
n. 26 del 31 ottobre 2008 al BUR n. 44 del 29 ottobre 2008) e sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it).

L'annualita é stata caratterizzata dall'ulteriore avanzamento finanziario conseguente ai pagamenti delle spese
relative a impegni assunti nel precedente periodo di programmazione e dall'apertura dei bandi per la
presentazione delle nuove domande sulle diverse misure del PSR.

| primi bandi ad essere aperti sono stati quelli per le misure a superficie (misura 211 Indennita compensative e
misura 214 Pagamenti agro ambientali) unitamente ai bandi per la presentazione delle domande di pagamento
per gli impegni gia assunti nella passata programmazione relativamente alle misure agroambientali e forestali.

| bandi per le misure a investimento hanno previsto l'inizio dei termini per la presentazione informatizzata delle
domande a portale dal 16 giugno, mentre il termine per la consegna in formato cartaceo delle domande presso
gli uffici attuatori e stato fissato al 31 dicembre 2008.



1. Variazioni delle condizioni generali
(articolo 82, par. 2, lettera a) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Aggiornamento del contesto socio-economico della regione.

A partire dalle fonti statistiche principali (ISTAT, Annuario Statistico della Regione Friuli Venezia Giulia, INEA) si e
potuto aggiornare il contesto regionale nelle sue diverse componenti: demografica, socio-economica, mercato
del lavoro e istruzione. A ci0 si & aggiunta una parte relativa alle maggiori produzioni agricole.

Andamento demografico.

La popolazione della regione Friuli Venezia Giulia, secondo i dati disponibili basati sulle anagrafi comunali, conta
1.224.981 unita al 31 dicembre 2007. Il ritmo di crescita della popolazione regionale si € mantenuto costante
nell'ultimo decennio. | residenti dal 1999 sono cresciuti di circa 20 mila unita. Nell'ultima annualita considerata
lincremento e stato rilevante e pari allo 0,7% rispetto all'anno precedente. La crescita demografica € dovuta
principalmente al maggior numero di stranieri iscritti nelle anagrafi dei comuni della regione. Nel 2007 gli stranieri
ammontano a 83.709, in crescita del 15,5% rispetto all'anno precedente, e costituiscono il 6,8% della popolazione
complessiva, mentre nel 1997 ne rappresentavano solo I'1,8%.

Si rileva inoltre una struttura della popolazione che non rispetta il valore medio nazionale: l'indice di vecchiaia,
indicatore sintetico del grado di invecchiamento della popolazione, si ottiene rapportando la popolazione anziana
(pari e superiore ai 65 anni d’eta) a quella dei giovani (fino a 14 anni compresi). Il valore registrato nel 2006 in
regione, in costante crescita negli ultimi tre anni, indica che ogni 100 giovani vi sono 188 anziani, rispetto ai 142
anziani registrati a livello nazionale.

La densita abitativa a livello regionale nel periodo 2006-2007 ha subito un aumento percentuale pari allo 0,7%
raggiungendo cosi il valore di 155,9 abitanti/kmq.

Per quanto riguarda i 12 Comuni dell'area omogenea del Carso, non si registra una diminuzione della popolazione
residente negli ultimi due anni, per cui la variazione demografica rispetto al dato del 2005 é sostanzialmente
nulla.

Utilizzando come valori il dato di popolazione, ancora provvisorio, al 31/12/2007 fornito dal Servizio statistica
della Regione, ed aggiornando la tabella di comparazione fra popolazione residente e densita suddivisa per area
rurale, viene confermata la costante , e preoccupante (-3,9%), diminuzione dei residenti nelle aree rurali con
problemi complessivi di sviluppo (D). Conseguentemente anche la densita abitativa ha subito un calo
corrispondente.

Aree rurali Comuni Superficie territoriale Popolazione residente Densita abitativa (ab. / kmaq)
n. Kmq % 2001 2007 % Var.% | 2001 2007 Var. %
A 4 22048 | 28 396231 393378 | 321% |-07 1.797,10 178419 |  -0,7%
B 109 290091 | 369 532253 564.806 | 46,1% | 6,1 1835 19470 | 61%
¢ 48 139286 | 177 192.470 197.356 | 16,1% | 25 1382 14169 | 25%
D 58 334223 | 425 72260 69.441 | 57% | -39 216 2078 |  -38%
FVG 219 7.856,48 | 100,0 1.193.214 1.224.981 | 100 27 1519 155,92 2,6%

Struttura dell’economia.

La Regione contribuisce al prodotto interno lordo nazionale nella misura del 2,30%, con un valore pari a 35.381
milioni di euro (nel 2007). La creazione di valore aggiunto nella Regione é stata superiore del 4,4% rispetto al
2006 e del 21% circa rispetto al 2001. Tuttavia il valore aggiunto generato dal settore primario sul valore
complessivo regionale & pari al 1,7% (dati consolidati al 31/12/2007).



In valore assoluto il prodotto interno lordo pro capite € pari a euro 26.357 (misurato in standard di potere di
acquisto PPA, con riferimento al 2005) e risulta superiore al dato medio comunitario dellUE a 27 (euro 22.400) e
anche al dato riferito allUE a 15 (euro 25.245). Mentre rispetto a quello nazionale il valore regionale & superiore di
circail 12%.

Sviluppo economico
fertoro P'(tgfg:f;;e PIL base UE-27=100
UE-27 22.400 100
UE-15 25.245 1127
ITALIA 23474 1048
FVG 26.357 1177

Il valore aggiunto per il settore agricolo nazionale ha avuto una forte ripresa nell'ultimo trimestre del 2008; a
livello regionale si € mantenuta una tendenza positiva di crescita di valore aggiunto a partire dal 2003. Tale valore
e tuttavia relativo, dal momento che la struttura dell'economia regionale ricalca sostanzialmente quella nazionale
ed europea, con la componente dei servizi che rappresenta la parte preponderante, mentre I'agricoltura produce
circa il 2,34% del valore aggiunto regionale (dati al 2008).

La bilancia commerciale del Friuli Venezia Giulia ha conseguito nel 2007 un saldo positivo di 5.682 milioni di euro,
mentre nel 2006 aveva registrato un saldo attivo pari a 5.448 milioni di euro. Rispetto allanno precedente le
esportazioni sono aumentate dell' 11,34% e le importazioni del 18,16%. Per quanto riguarda le importazioni, la
dinamica delle transazioni fra Friuli Venezia Giulia e il resto del mondo appare piuttosto disarmonica a livello
provinciale: le importazioni oscillano da una variazione del 35,8% in provincia di Trieste a una variazione appena
del +3,6% in provincia di Gorizia; pit omogeneo € invece 'andamento delle variazioni nelle esportazioni che
variano dal +10,5% di Pordenone al +13,7% di Gorizia.

Il settore delle attivita produttive con pit volumi di movimentazione sia come import che come export € quello dei
prodotti trasformati e dei manufatti, che da solo conta per il 90% del valore totale delle importazioni e per il
98,88% del valore totale delle esportazioni. Al secondo posto della bilancia commerciale regionale, anche se
molto distaccata si posiziona il comparto dei prodotti dell'agricoltura della caccia e della silvicoltura col 4,73%
delle importazioni e lo 0,67% delle esportazioni totali. In questo settore il saldo commerciale € negativo (-232.778
migliaia di euro), dal momento che la maggior parte dei prodotti di origine agricole esportata e rappresentata da
prodotti trasformati.

Dal punto di vista delle importazioni, nel corso del 2007 i maggiori incrementi percentuali rispetto al 2006 si sono
registrati nel comparto energia elettrica, gas e acqua (da 13.120 a 96.025 migliaia di euro) mentre in quello dei
minerali energetici e non energetici, l'import a subito una diminuzione (-14,48%). Nel comparto agricolo, rispetto
allanno precedente, sono aumentate sia le importazioni (+3,1%) che le esportazioni (+2,6%) e conseguentemente
il saldo negativo traimport ed export € aumentato di 5,53 milioni di euro.

Mercato del lavoro e struttura dell’'occupazione
Il confronto tra la situazione regionale del mercato del lavoro e quella nazionale e comunitaria evidenzia una
guadro sostanzialmente positivo. | dati di riferimento sono quelli del 2005.

- iltasso di attivita, ovvero il rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro (che comprendono sia
le persone occupate che quelle disoccupate) e la corrispondente popolazione di riferimento, € maggiore
della media nazionale;

- iltasso di occupazione , ovvero il rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento,
e inlinea con quello europeo e decisamente superiore al dato nazionale;

- il tasso di disoccupazione, ovvero il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti
forze di lavoro, & decisamente minore alla media nazionale e comunitaria.



o Tasso _di attivita Tasso di (_)ccupazione Tasso di disoccupazione
Territorio Anni 15-64 Anni 15-64
2005 2007 2005 2007 2005 2007
EU-27 64,3 8,2
EU-15 659 78
ITALIA 62,53 625 584 58,7 6,8 61
FVG 68,53 679 648 655 35 34

Nel 2005 il numero di occupati € risultato pari a 522 mila unita. Il numero assoluto di occupati € in costante
crescita dal 1999. Negli ultimi nove anni il ritmo di crescita dell'occupazione si @ mantenuto in linea con quello
delle forze lavoro.

Friuli Venezia Giulia Occupati Persorllzvigrgerca di Forze di lavoro
1999 474 28 502
2000 480 23 504
2001 495 21 515
2002 499 19 518
2003 503 21 524
2004 500 20 520
2005 504 22 525
2007 522 18 541

La struttura dell'occupazione evidenzia come nel Friuli Venezia Giulia la componente agricola sia leggermente
inferiore alla media europea a vantaggio della componente industriale.

Settori Dipendenti Indipendenti Totale %
Agricoltura 4.217 10.198 14.469 28
Industria 147.444 37559 185.003 355
Servizi 247.389 73.708 321.097 617
Totale 399.104 121.465 520569 100

Livello di istruzione e qualificazione professionale

L'ordinamento scolastico attualmente in vigore in Italia suddivide il sistema dell'istruzione nei seguenti livelli:
educazione prescolastica (ex-scuola materna), istruzione primaria (ex-scuola elementare), secondaria di primo
grado (ex-scuola media) e di secondo grado (ex-scuola secondaria superiore), istruzione universitaria. L'obbligo
scolastico viene elevato a dieci anni di frequenza o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di eta. L'eta per 'accesso al lavoro e' elevata da quindici a sedici anni.

La formazione professionale & costituita da due sottosistemi che si sviluppano parallelamente: il sistema
scolastico (istituti professionali e tecnici) e quello extra-scolastico che consiste in corsi di formazione
professionale.

Il livello di scolarizzazione in Regione & buono. L'indicatore utilizzato & il tasso di scolarita, calcolato come
rapporto tra gli iscritti alla scuola superiore e la popolazione di 14-18 anni, che pud assumere valori superiori a
100 per la presenza di ripetenze, anticipi di frequenza o di studenti residenti in altre regioni.

Il tasso di scolarita, per la scuola secondaria di Il grado, riferito agli alunni della scuola statale e non statale in
regione & pari al 94,6% (in costante aumento). Il numero dei diplomati per 100 persone di 19 anni (b) & pari al
79,7% (82% di femmine).

Per avere una indicazione dei laureati in regione si prende a riferimento l'indicatore del numero di laureati per 100
persone di 25 anni. Tale valore e paria 21,5.

Per quanto riguarda la formazione professionale, nel corso dellanno formativo 2006-2007 i corsi realizzati sono
stati 12.454 per un totale di 61.294 partecipanti. Il finanziamento di questi corsi di formazione tecnica e
professionale e stato reso possibile da fondi regionali e nazionali, da leggi specifiche (L. 236/93) e dal Fondo
sociale europeo. | corsi per il settore agricolo e forestale sono stati 122 con 798 partecipanti.



Con riferimento all'anno accademico 2006-2007, gli iscritti presso universita italiane residenti in regione sono
stati 30.430, di cui 16.731 femmine. Di questi, gli iscritti presso atenei regionali sono stati complessivamente
24.187, di cui 13.253 femmine.

La diffusione dell'apprendimento durante tutto l'arco della vita rispetto continua ad essere distante dagli obiettivi
definiti nella Strategia di Lisbona (obiettivo al 2010 uguale al 12,5%). Il dato della popolazione attiva adulta che
partecipa ad attivita di lifelong learning era pari al'8% nel 2004.

Mentre secondo l'ultimo dato disponibile (2006) nellambito della formazione continua, la quota di adulti
interessati a programmi di istruzione e di formazione nel Friuli Venezia Giulia & pari al 7,3%. Il valore & superiore
alla media italiana (6,1%), ma inferiore alle medie europee (per 'UE a 27 & del 9,1% e per 'UE a 15 & pari al 10,4%).
La variazione % sul periodo 2000-2007 & pari all'3,3%.

La destinazione del territorio agricolo e struttura delle aziende

La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) della regione e diminuita del 12,6% tra il 1990 e il 2005; la riduzione risulta
meno marcata rispetto a quella nazionale fino al 2000, mentre appare pit accentuata nel quinquennio piu
recente. Secondo i dati ISTAT del 2007, la SAU risulta essere pari a 228.063 ettari (1,8% del totale nazionale). Tale
valore rappresenta un -4,3% con riferimento al 2005 ed un -7,8% con riferimento al 2000. Le cause di questa
diminuzione sono dovute allincremento delluso antropico del suolo e, limitatamente alle aree montane,
l'avanzamento delle superfici boscate a scapito di quelle prative.

Il dato relativo al numero di aziende agricole nell'anno 2007 (n. 24.206) mostra un aumento del 1,5% rispetto al
2005, ma la progressiva diminuzione del numero delle aziende & confermata dal raffronto con il 2000: -26,6%.

| dati ben rappresentano il processo di ristrutturazione aziendale che ha visto ridursi progressivamente le imprese
a carattere prettamente familiare, secondo un trend che si stima possa continuare nei prossimi anni. Le aziende
agricole rappresentano il 28,8% delle aziende del Friuli Venezia Giulia.

La dimensione media dell'azienda in ettari (SAU) risulta nel 2007 pari a 9,4 ha, costante rispetto al 2005 e con un
+8% sul 2003 ed un +30,6% sul 2000.

Il'livello di produttivita nel 2007 (calcolato sul valore della produzione per Unita lavorative ULA) risulta pari a euro
36.388 ponendosi tra le regioni italiane pit virtuose. Le ULA sono state 20.189 delle quali 2.767 dipendenti.

Il valore aggiunto sempre nello stesso anno risulta tuttavia pari a 1,7%, inferiore a molte regioni italiane. Il
confronto tra questi due dati indica che ad un incremento produttivo non si ha un pari aumento del valore
aggiunto.

Nello stesso arco temporale considerato le giornate di lavoro aziendale per categoria di manodopera mostrano
che per il 67,1% c'e stato 'apporto della manodopera familiare, mentre il restante 32,9% e dovuto a manodopera
esterna. Il primo dato, se riferito al 2005, mostra un calo del 7,5% evidenziando il trend di ristrutturazione
aziendale verso criteri maggiormente imprenditoriali.

Andamento delle produzioni.

Nel settore cerealicolo, il mais € il prodotto che piu d'ogni altro ha risentito della notevole instabilita del mercato
nel corso del 2008: a luglio-agosto le quotazioni erano superiori ai 20 euro/quintale, mentre dopo i primi raccolti,
e nei mesi successivi, si € avuto un crollo dei prezzi al di sotto dei 10 euro/q.

Complessivamente la superficie interessata dai cereali € stata di 111.658 ha per una produzione di 9.730.476
quintali. Entrambi i dati sono in diminuzione rispetto al 2007 (128.360 ha per 11.668.540 quintali). Il frumento &
presente in 16.251 ha, in aumento rispetto ai 11.300 ha del 2007, con una produzione di 737.310 quintali rispetto
ai 540.100. Per il mais la superficie coltivata & fortemente calata passando ad un valore di 85.320 ha rispetto ai
106.310 ha del 2007, con produzione 8.506.600 rispetto ai 10.597.800 quintali del 2007. Orzo 9.432 ha rispetto ai
10.050 ha del 2007, produzione 464.000 rispetto ai 502.500 quintali.

La soia € pressoché costante, con 24.593 ha sui 22.800 ha del 2007, con 710.004 quintali rispetto ai 562.000
quintali del 2007.

La barbabietola da zucchero, in seguito alla ristrutturazione dellindustria dello zucchero a livello comunitario,
presenta un drastico calo sia nella superficie coltivata che nella produzione, passando da una superficie di 6.480
ha con una produzione di 5.229.483 quintali nel 2005 a 449 ha e 278.825 quintali nel 2007.



La superficie coltivata a patata & pressoché costante (446 ha rispetto ai 440 ha del 2007), mentre la produzione &
aumentata (191.900 quintali sui 145.700 quintali dell'anno prima).

| dati relativi alle foraggere temporanee sono i seguenti: 16.044 ha utilizzati nel 2008 producendo 6.059 migliaia
di quintali contro i 14.070 ha del 2007 con produzione di 4.614 migliaia di quintali. | dati per le permanenti sono
26.235 harispetto ai 29.500 ha del 2007, 4.076 sui 4.186 migliaia di quintali sempre nel 2008 rispetto al 2007.

La superficie investita in coltivazioni frutticole nel Friuli Venezia Giulia nel 2007 € ripartita secondo le seguenti
tipologie (la % di variazione e rispetto al 2002): Melo 1.317 ettari (-2,4%); Pero 292 ettari (+17,1%); Pesco e
Nettarina 313 ettari (+13,9%); Albicocco 10 ettari (-10,8). In totale si hanno 1.932 ettari dedicati alle coltivazioni
legnose (lo 0,7% della SAU regionale) con una variazione rispetto al 2002 del +3,2%. Per il kiwi sono 322 gli ha
dedicati con una produzione di 57.960 quintali.

Per il settore zootecnico nel suo complesso, confrontando le rilevazioni dell'anno 2007 con la situazione del 2005,
si rileva un calo generalizzato del numero di aziende con allevamenti (ad esempio: -43,9% aziende con vacche da
latte e -8% aziende suinicole), anche se in alcuni casi le variazioni nel numero di capi seguono abbassamenti non
proporzionali (-7,4% dei capi per le vacche da latte, -34,5% dei suini) e che dipendono dall'incremento delle
dimensioni medie aziendali. Negli allevamenti ovicaprini ed avicunicoli I'incremento del numero di capi é stato
particolarmente rilevante.

Bovinie Vacche da

Anno 2007 bufalini latte Suini Ovini Caprini Conigli Avicoli
Aziende 1539 1174 1477 83 207 117 332
Variazione % -431 -439 -8,0 -284 -7,6 -225 177
2007/2005
Capi 94.909 43235 174181 6.349 1.827 1.115.828 5.234.581
Variazione % -88 -14 -345 1358 34 2164 2,2
2007/2005

Considerando il numero medio di capi per azienda relativamente all'anno 2007, si constata che per i bovini e
bufalini si ha un incremento notevole rispetto al 2005, passando da 38 a 62 capi medi per azienda. Per le vacche
da latte si passa dai 22 ai 37 esemplari. | suini presentano un calo da 167 a 119, cosi come gli equini, che passano
da 4 a 3 capi medi. Per gli ovini vi  stato un incremento da 23 a 76 capi medi per azienda, mentre per i caprini da
8 si & passati a 9. | conigli sono passati da 2.335 a 9.537 unita mentre per gli allevamenti avicoli le unita sono
calate passando da 18.155 a 15.767.

| quintali di latte prodotto in Regione ammontano a 2.620.000, di cui il 15% prodotto in aziende di montagna. Il
46% del latte prodotto viene venduto come latte fresco o UHT, il 44% viene trasformato in prodotti a varia
stagionatura e il restante viene venduto fuori regione. La crisi del settore lattiero-caseario si pu0 sintetizzare con
il raffronto fra i costi di produzione per litro di latte (circa 40 centesimi di euro), che sono aumentati nell'ultimo
biennio, con il prezzo del latte alla stalla (circa 30 centesimi di euro), che ricalca il prezzo di circa 15 anni fa'.
Nonostante cio il prezzo di alcuni prodotti trasformati nel corso del 2008 hanno subito comunque degli aumenti
piuttosto sensibili rispetto agli stessi periodi dell'anno precedente, con una media di circa +15%.

Nel settore vitivinicolo la produzione del 2007 e stata pari a 1.686.000 quintali di uva da vino raccolta (+10,8%
rispetto al 2006). L'uva da tavola e passata da 4.300 a 6.000 quintali (2006 su 2007). Gli ettolitri prodotti sono
stati pari a 621.050 di vini bianchi e 408.440 di vini rossi; 'aumento sul 2006 é stato rispettivamente del 1,8 e
1,2%. La produzione di vini D.O.C. e D.O.C.G. ¢ stata pari a 669.450 ettolitri (+2,3 % sul 2006, ma -5,9% sul dato
del 2005), 1.G.T. 203.881 ettolitri (+2,3 sul 2006) ed infine “da tavola” 156.159 ettolitri (-2,4% sul 2006 e -20% sul
dato del 2005). In merito va ricordato che secondo gli ultimi dati disponibili il 65% & dedicata a produzioni D.O.C.
e D.O.C.G, mentre la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) delle aziende vitivinicole € cresciuta del 2,3% rispetto ai
dati del 2000.

Per quanto riguarda i prodotti di qualita, nel 2007 in regione si contano 899 aziende agricole e 896 allevamenti
che producono o trasformano prodotti DOP ed IGP. Entrando nello specifico, nel settore carni si hanno 133
aziende agricole per 146 allevamenti e 33 trasformatori. Nel settore formaggi 749 aziende agricole per 750
allevamenti, 41 trasformatori di cui 29 caseificatori e 41 stagionatori. Per gli olii extravergine d'oliva si hanno 17
aziende agricole per una superficie di 25 ettari ed 8 trasformatori.

| dati del settore agrituristico al 31 dicembre 2007 indicano la presenza in regione di 433 agriturismi, di cui 66 in
zona montana, 139 in collina, 238 in pianura. La conduzione € prevalentemente maschile, con 296 unita rispetto
alle 147 unita femminili. Di queste quelle autorizzate all'alloggio sono 214 con 3.120 posti letto e 107 piazzole.



Sviluppi socio-economici inattesi e modifiche delle politiche nazionali e comunitarie.

| quattro fattori che possono essere presi in considerazione come elementi che hanno portato nel 2008 ad una
modifica sostanziale del contesto in cui operano i soggetti socioeconomici della regione sono i seguenti:

- Processo di verifica dello stato di salute della PAC e l'attuazione del piano della Commissione per il rilancio
dell'economia europea (Recovery Plan)

- Le nuove sfide a livello globale che sono legate al mondo agricolo e rurale (autosufficienza energetica, tutela e
salvaguardia dell'ambiente, cambiamenti climatici, innovazione)

- Andamento dei prezzi dei prodotti agricoli e questione della autosufficienza alimentare a livello nazionale

- Crisi finanziaria e recessione globale

Nel maggio del 2008 la Commissione Europea ha formulato alcune proposte legislative che modificano,
proseguono e completano le misure contenute nella riforma Fischler della PAC. Tale pacchetto di proposte e noto
come Health Check (letteralmente verifica dello stato di salute) della PAC. Il negoziato sulla verifica dello stato di
salute della PAC si e concluso il 20 novembre 2008. Le modifiche principali riguardano I'aggiornamento del
regime di pagamento unico (RPU), la modulazione progressiva, il disaccoppiamento totale degli aiuti, la revisione
del sistema delle quote latte, la soppressione del set aside, il rafforzamento della condizionalita e I'inserimento di
nuove priorita da realizzare attraverso la politica dello sviluppo rurale.
Queste nuove sfide da affrontare sono:

- lamitigazione dei cambiamenti climatici ed il rispetto del protocollo di Kyoto
lo sviluppo delle energie rinnovabili
il miglioramento della gestione delle risorse idriche
la lotta al declino della biodiversita

- il sostegno alla ristrutturazione del settore lattiero caseario a seguito dell'abolizione delle quote latte
A queste vanno aggiunte le misure di innovazione collegate con le prime quattro sfide.
Il perseguimento di queste “nuove sfide” da parte delle politiche di sviluppo rurale richiede nuove risorse che
saranno reperite a seguito della revisione delle diverse componenti che costituiscono la politica agricola.
A seguito dei provvedimenti introdotti dal Piano di Rilancio Economico dell'Unione Europea (COM (2008) 800
final del 26/11/2008) € stata introdotta una nuova sfida: la diffusione della banda larga.
Sono stati quindi recentemente assegnati ulteriori fondi derivanti dalle misure anticrisi messe a punto dalla
Commissione europea per affrontare l'attuale fase di crisi economica: questi potranno essere utilizzati per
rafforzare le nuove sfide o per l'attivazione della banda larga nelle zone rurali attualmente escluse.
Hanno fatto seguito al processo dellHealth check dei nuovi regolamenti di base della riforma: per
l'aggiornamento della politica di sviluppo rurale (il regolamento 1698/2005 é stato modificato con i regolamenti
Cen. 74/2009 e 473/09) e per la modifica dei pagamenti diretti (regolamento 73/2009). A cio si deve aggiungere
il regolamento che introduce delle novita in materia di misure di mercato (72/2009). Inoltre il Consiglio dellUE ha
modificato gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC, dec. CE n. 2009/112 CE). Come conseguenza tutti gli
Stati membri sono attualmente impegnati nella modifica dei rispettivi Piani Strategici Nazionali (PSN), che
dovranno essere notificati a Bruxelles entro il 15 luglio 2009. Parallelamente, anche i Programmi di Sviluppo
Rurale dovranno essere rivisti per contenere le tipologie di operazioni inerenti le “nuove sfide”, coerentemente
con gli OSC e il PSN. Anche la revisione dei PSR dovra avvenire entro il 15 luglio 2009, data entro la quale le
Regioni devono notificarli alla Commissione europea.
Il Programmadi sviluppo rurale della regione dunque ricevera maggiori risorse finanziarie e per contro al suo
interno dovranno essere individuati quegli interventi necessari al perseguimento degli obiettivi dettati dalle
nuove sfide.
Nel corso del 2008 si sono svolte diverse riunioni a livello nazionale, coordinate dalla rete rurale nazionale e dal
Ministero, a cui hanno partecipato funzionari regionali, in cui sono state esposte e presentate le varie proposte di
modifiche relative alla disciplina sullo sviluppo rurale. Le indicazioni fornite a seguito di tali incontri, sono state
utilizzate quale contributo utile ad apportare le dovute modifiche al Programma regionale; modifiche che sono
tuttorain corso.
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Per quanto attiene agli aspetti economici, il 2008 é stato caratterizzato da un inizio dell'anno con un valore
decisamente positivo per il valore aggiunto del settore agricolo (+4,5%). Nei trimestri successivi il dato si &
ridimensionato per poi scendere ancora. L'ultimo trimestre ha visto la risalita del valore al 4,1% su base
trimestrale:

Trimestre (2008) | I TR

Valore aggiunto

settore agricolo (%) +45 | +09 | -35 | +41

Il dato confrontato con gli altri settori produttivi (Industria e servizi) rileva come il settore primario abbia
mantenuto delle variazioni piu contenute, confermando il ruolo anticiclico dell'agricoltura in periodi di crisi
economica. Tuttavia I'andamento del prezzo delle commodities agricole nel corso del 2008 ha subito un
cambiamento notevole rispetto a quello registrato negli ultimi anni. Dopo un periodo di rialzi continui dei prezzi, si
e registrato un brusco crollo. La discesa dei prezzi si & accentuata con la crisi dei mercati finanziari, che ha
provocato il rallentamento delleconomia mondiale. La tendenza negativa ha coinvolto tutte le principali
commodities, dopo sette anni di continua crescita, con prezzi caratterizzati da un‘alta volatilita. Un esempio su
tutti e quello del prezzo del petrolio che, dopo aver raggiunto livelli molto elevati nel corso del 2008, ha perso
quasi la meta del suo valore raggiunto.

La parola che piu ¢ stata utilizzata per rappresentare in modo sintetico la situazione finanziaria ed economica a
livello globale é “crisi”. Al di 1a delle considerazioni sulle cause di tale discontinuita rispetto alla situazione
precedente, si puo affermare che una delle ripercussioni maggiori sugli operatori economici, anche regionali, &
stata e continua ad essere la difficolta di accesso al credito.
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Riforma delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)
Le due riforme che hanno maggiormente interessato I'ambito regionale e il PSR nel 2008 sono quelle relative al
settore vitivinicolo e bieticolo-saccarifero.

Settore vitivinicolo

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ha
modificato i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abrogato
nello specifico i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (CE). Il regolamento (CE) n. 1493/99 prevedeva
interventi a livello di azienda agricola per I'impianto e il reimpianto di vigneti sulla base di apposito piano
regionale. L'abrogazione di tale regolamento ad opera del regolamento (CE) 479/2008 si é resa necessaria per
poter modificare radicalmente il regime comunitario applicabile al settore vino e poter cosi conseguire
determinati obiettivi specifici.

(le risorse trasferite dall'ultima riforma dellOCM vino ammontano a 157,8 milioni di euro)

Alivello regionale, a seguito di questo cambiamento normativo, € stato emanato il Regolamento recante il “Piano
regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in
attuazione del regolamento (ce) n. 479/2008 del consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal
2008/2009 al 2012/2013". Nel Piano sono previste diverse azioni: per la riconversione varietale o la
ristrutturazione del vigneto. Per ciascuna azione viene erogato un aiuto massimo per ettaro di superficie vitata.

Il PSR non interviene per queste tipologie di intervento e puo finanziare tutte le altre tipologie di interventi.

Settore zucchero

La riforma dellOCM zucchero ha trovato applicazione con i regolamenti CE 318, 319 e 320 pubblicati nel febbraio
2006. Con tale riforma, che ha subito successive modifiche, si & giunti ad un piano nazionale di ristrutturazione
del settore da attuarsi a livello regionale, al fine di giungere ad una diversificazione produttiva da parte delle
aziende del settore.

Con Decreto del Presidente della Regione n. 244 del 19 settembre 2008 e stato approvato il Piano di azione
regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Gli interventi di diversificazione previsti dal Piano di
azione regionale si attuano attraverso due misure riguardanti 'ammodernamento delle aziende agricole e la
diversificazione in attivita non agricole corrispondenti con le misure 121 e 311 (azione 3) del Programma di
sviluppo rurale. Le risorse totali disponibili, riferite al periodo 2007-2010, ammontano a 3.568.396,71 euro.

In merito alla demarcazione tra gli interventi realizzati dal presente Piano d'azione e quelli di sviluppo rurale
I'elemento discriminante che viene considerato é quello relativo ai beneficiari degli interventi, cosi come definiti
nel Piano d'azione stesso. Per le misure previste dal Piano, i relativi beneficiari non potranno avere accesso
allanaloga misura prevista nel Programma di sviluppo rurale in riferimento agli stessi interventi.

In ogni caso, eccezionalmente, qualora le risorse per le azioni ammissibili nel Piano di azione regionale non
fossero sufficienti a coprire le richieste provenenti dai potenziali beneficiari, il sostegno pubblico potra essere
fornito dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013, cosi come previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 del
regolamento (CE) n. 1698/2005.



Contesto normativo regionale
Per quanto riguarda le modifiche della legislazione a livello regionale con un interesse sull'attuazione del
Programma, si possono elencare quelle riguardanti gli ambiti della Direttiva nitrati e della condizionalita (vale a
dire i criteri di gestione obbligatori e la buone condizioni agronomiche e ambientali).
| provvedimenti regionali in attuazione alla cosiddetta Direttiva “Nitrati” (Direttiva 91/676/CEE del
Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole) emanati nel corso del 2008 sono stati i seguenti:
- Deliberazione della Giunta Regionale del 26 giugno 2008, n. 1246 recante l'individuazione del bacino
scolante della laguna di Grado-Marano come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola
- DGR del 25 settembre 2008, n. 1920 sull'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
- DGR del 25 settembre 2008, n. 1941 di approvazione del “Programma d'azione della regione Friuli
Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine
agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile
2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006".

Per iniziativa dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, & stata istituita una unita
di crisi, coordinata dal Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali, costituita da funzionari
della Direzione stessa e da rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, dell’Associazione
regionale Allevatori e dell'Ordine degli Agronomi.

L'unita ha lo scopo di individuare gli strumenti di accompagnamento all'entrata in vigore del Programma
d'azione delle ZVN mediante azioni volte a diffondere la conoscenza della normativa di settore, con
particolare riferimento ai vincoli e agli obblighi che le aziende devono rispettare, elaborare misure e
strumenti normativi atti sostenere le aziende agricole che devono effettuare investimenti per adeguare
le capacita di stoccaggio degli effluenti zootecnici nonché ad introdurre e diffondere nuovi ordinamenti
colturali rispondenti alla necessita di ridurre gli apporti azotati.

Il PSR puo rappresentare uno di questi strumenti, in particolare la misura 121 per il sostegno agli
investimenti e la misura 214 per intervenire sugli ordinamenti colturali. Questo dato che le conseguenze
dell'approvazione del Programma d'azione andranno ad incidere sullaumento dei costi che le aziende
operanti nelle zone individuate come vulnerabili ai nitrati, dovranno sostenere per adeguarsi alla
prescrizioni normative. E molto probabile che saranno necessari a livello aziendale degli adeguamenti
strutturali per poter effettuare una gestione degli effluenti nel rispetto di quanto previsto dal piano.

A seguito del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008,
recante: “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nellambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698705 del Consiglio del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR)", a livello regionale € stata emanata una delibera per la modifica del regolamento applicativo
(Delibera giunta regionale n. 2481 del 20/11/2008).

Mentre con deliberazione della Giunta regionale n. 2879 del 18 dicembre 2008, pubblicata sulBUR n. 1
del 7 gennaio 2009, sono stati aggiornati i contenuti dei decreti ministeriali che disciplinano il regime di
condizionalita, per il rispetto della condizionalita sul territorio del Friuli Venezia Giulia a partire dal 20009.
Questa delibera ha revocato la precedente che stabiliva le regole per I'anno 2008.

Tali norme riguardano in particolare la protezione dell'ambiente, la sanita pubblica e il campo dell'igiene
e del benessere animale. Gli obblighi in questione sono suddivisi in: criteri di gestione obbligatoria
(CGO) contenuti e buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Per le altre misure interessate (misura 214 e misure forestali) le schede sono in corso di aggiornamento.
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Con il Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale regionale n. 016 del 25/07/2008 é stata pubblicata
la Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 “Disposizioni per I'adempimento degli obblighi della Regione Friuli
Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'ltalia alle Comunita europee. Attuazione delle direttive
2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge
comunitaria 2007).”.

La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, stabilisce una rete ecologica europea
denominata "Natura 2000". Questa legge regionale, in particolare il capo lll, riguarda l'attuazione
dell'articolo 3 della direttiva 92/43.

Gli articoli della legge inerenti alla Rete Natura 2000 illustrano le disposizioni per l'individuazione,
l'aggiornamento e la modificazione dei siti della rete stessa, le modalita per il monitoraggio dei siti, le
misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC, le misure di conservazione specifiche e la redazione dei
piani di gestione e la disciplina dei siti della Rete ricadenti in aree protette. All'articolo 12 della legge
sono contemplate le sanzioni.

La Rete Natura 2000 & formata dalle seguenti aree:

a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC);

b) Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

c) Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino organico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
n), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli
Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica,
mobilita, trasporto pubblico locale, cultura, sport), la gestione delle aree della Rete Natura 2000 spetta
alla Regione.

Nell'articolo relativo alle misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC si elencano le attivita e le
realizzazioni che non possono essere fatte nei siti. Nello specifico nei pSIC e SIC € vietata la conversione
ad altri usi di superfici a pascolo e prato permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento
(CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalita di applicazione della
condizionalita, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento
(CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Le misure di salvaguardia elencate nell'articolo si applicano in ciascun pSIC e SIC sino allapprovazione
delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito o del loro piano di gestione.

La legge stabilisce i contenuti dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e le modalita di approvazione
delle misure di conservazione specifiche e dei Piani di gestione. Il piano di gestione viene definito come
FVG ha in corso di predisposizione le necessarie misure di conservazione specifiche relative a tutti i siti
Natura 2000 del suo territorio. Tali misure costituiranno anche un elemento di coordinamento e
armonizzazione dei diversi piani di gestione.
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2. Andamento del Programma rispetto agli obiettivi fissati
(articolo 82, par. 2, lettera b) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Il Programma ha fissato tre obiettivi generali, determinati a partire da quelli stabiliti dalle politiche europee per lo
sviluppo rurale:

- rafforzare I'agricoltura, la silvicoltura e il sistema agroalimentare per renderli settori vitali dell'economia
regionale, capaci di generare reddito ed occupazione, attraverso la commercializzazione di prodotti e la
fornitura di servizi ai consumatori e alla collettivita;

- salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico delle aree rurali della regione, sia con interventi
di tutela, in particolare nelle aree di pregio e per le risorse piu vulnerabili, sia favorendo le economie che
possano garantirne un'evoluzione positiva;

- determinare in tutte le aree rurali della regione un tessuto produttivo differenziato e condizioni che
permettano una qualita di vita adeguata e una sua positiva evoluzione.

Per raggiungere tali obiettivi il Programma si articola in 4 assi:

Asse 1 — Miglioramento della competitivita del settore agricolo e forestale

Asse 2 — Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Asse 3 — Qualita della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale
Asse 4 — Leader

Ognuno dei quattro assi & associato agli obiettivi prioritari stabiliti a livello nazionale dal Piano Strategico e
presenta piu obiettivi specifici determinati a livello regionale.
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Le misure previste dal PSR per raggiungere gli obiettivi individuati sono le seguenti:

Codice . :
Asse . Descrizione misura
misura
112 Insediamento di giovani agricoltori
121 | Ammodernamento delle aziende agricole
122 Migliore valorizzazione economica delle foreste
ASSE 1 123 | Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare
Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e
125 , S o
I'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
132 | Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita alimentare
Sostegno alle associazioni di produttori per attivita di informazione e promozione
133 : . ) . . L x
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualita alimentare
211 | Indennita a favore degli agricoltori delle zone montane
213 | Indennita Natura 2000
214 | Pagamenti agroambientali
216 | Sostegno agli investimenti non produttivi
ASSE 2 . : —
221 | Imboschimento di terreni agricoli
223 | Imboschimento di superfici non agricole
226 | Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
227 | Sostegno agli investimenti non produttivi
311 | Diversificazione verso attivita non agricole
312 | Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese
321 | Servizi essenziali per 'economia e la popolazione rurale
ASSE 3 . —
323 | Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
341 Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di
strategie di sviluppo locale
410 | Strategie disviluppo locale
411 | Competitivita
ASSE 4 412 | Gestione dellambiente/del territorio
413 | Qualita della vita/ diversificazione
421 | Cooperazione interterritoriale e transnazionale
431 | Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione

Nel corso dell'anno 2008 I'avanzamento del Programma ha riguardato le seguenti tipologie di interventi:
- presentazione di domande a seguito della pubblicazione di nuovi bandi
- presentazione di domande di conferma per impegni presi nel precedente periodo di programmazione
- pagamenti di contratti risalenti al precedente periodo di programmazione
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PAGAMENTI DI IMPEGNI DEL PERIODO 2000-2006.
In accordo a quanto previsto dal regolamento (CE) 1320/2006, |e spese relative a impegni pluriennali assunti nei
periodi di programmazione precedenti sono state considerate come ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai
fini del nuovo periodo di programmazione.
Di sequito si riporta una tabella di raffronto contenente le misure interessate da contratti in corso per i quali sono
stati erogati pagamenti nel corso del 2008, o nell'anno precedente, e le corrispondenti categorie e codici dei
periodi precedenti:

PSRFVG 2007-2013 PSR FVG 2000-2006
112 | Insediamento giovani agricoltori Mis b) Insediamento giovani agricoltori
121 | Ammodernamento delle aziende Mis a) Investimenti nelle aziende agricole
agricole
122 | Migliore valorizzazione economica Mis i) Miglioramento economico delle
delle foreste foreste
123 | Accrescimento del valore aggiunto Mis i) Trasformazione e
dei prodotti agricoli e forestali commercializzazione dei prodotti
della selvicoltura
Mis g) Miglioramento delle condizioni di
trasformazione e
commercializzazione prodotti agricoli
Mis m) Commercializzazione di prodotti
agricoli di qualita
211 | Indennita a favore degli agricoltori Mise) Zone svantaggiate
delle zone montane
214 | Pagamenti agroambientali Mis f) Misure agroambientali
221 | Imboschimento di terreni agricoli Mis h) Imboschimento delle superfici
agricole
223 | Imboschimento di superfici non Mis i) Imboschimento di superfici non
agricole agricole
225 | Pagamenti silvoambientali Mis i) Mantenimento e miglioramento della
stabilita ecologica delle foreste
226 | Ricostituzione del potenziale Misii) Ricostituzione dei boschi danneggiati
forestale e interventi preventivi
227 | Sostegno agli investimenti non Mis i) Miglioramento ecologico, e sociale
produttivi delle foreste
313 | Attivita turistiche Mis s) Incentivazione di attivita turistiche
ed artigianali nelle zone svantaggiate

Le misure 225 e 313 non sono state attivate nel presente Programma, sono tuttavia presenti in questa fase
esclusivamente per esaurire i contratti in corso (cosiddetti ‘trascinamenti’).
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Di seguito si riporta i dati di avanzamento per il 2008 relativi ai trascinamenti derivati dal periodo di transizione
(impegni assunti nella passata programmazione e liquidati con risorse attuali). Oltre al dato di spesa pubblica
effettuata si riporta il numero di beneficiari distinti per misura.

Numero di domande pagate e beneficiari —anno 2008

Misura Numero Numero Spesa pubblica Tabella collegata
Domande beneficiari (Euro, arrot.) (vedi Parte Il)
112 102 102 2.365.000 G3(2),G5
121 316 287 12.666.393 G3(2),G5
122 1 1 152,527 G3(2),G5
123 2 2 120434 G3(2),G5
211 602 511 4.050.692 G3(2),G5
214 48 34 631.000 G3(2),G5
221 912 803 740.911 G3(2),G5
223 0 0 0
225 1 1 616 G3(2),G5
226 0 0 0
227 0 0 0
313 1 1 178.959 G3(2),G5
Totale 2027 1.862 20.906.532
Numero di domande pagate e beneficiari — cumulato 2007-2008
Misura Numero Num.ero . Spesa pubblica Tabellg collegata
Domande beneficiari (Euro, arrot.) (vedi Parte Il)
112 201 201 4.690.000 0.112(1)
121 569 487 23514161 0.121(1)
122 18 15 3.702.607 0.122(1)
123 51 48 1.230.928 0.123(1)
211 3630 2070 6.273.190 O.LFA
214 161 108 2.382.000 O.AGRI-ENV
221 2092 1.082 2.699.145 0.221(1)
223 78 73 301.339 0.223(1)
225 4 4 11142 0.225
226 9 9 552.996 0.226(1)
227 5 5 221.899 0.227
313 7 5 401.388 0.313
Totale 6.825 4.107 45.980.795

A questo valore di spesa si devono aggiungere gli anticipi corrisposti sulla misura 211 che ammontano a euro
2.699.161,84 e che rappresentano la spesa pubblica erogata afferente a domande 2007-2013 (humero domande
paria 1.230). La spesa pubblica totale risulta pari a euro 48.679.957

Le informazioni di monitoraggio inserite nelle tabelle in allegato (Parte Il) sono state acquisite in coerenza con le

indicazioni fornite dalla Commissione europea e comunicate dall’'Ufficio SVIRIS Il - Sviluppo Rurale del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a seguito del Comitato per lo Sviluppo Rurale del 27 maggio 2009.
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PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE

In data 28/05/2008 é stato pubblicato sul BUR n. 22 il decreto n. 916 relativo al Bando per la presentazione delle
“domande di progetto integrato” a valere sul Programma.

| progetti integrati di filiera e i progetti integrati territoriali, e le azioni collettive (rispettivamente abbreviati in
“PIF", “PIT" e “AC") rappresentano una modalita privilegiata di accesso alle risorse messe a disposizione dal
Programma.

Per PIF si intende un progetto teso a sviluppare la filiera di un prodotto agricolo o forestale, presentato da un
insieme di soggetti pubblici e/o privati che sottoscrivono un patto di filiera su pitt misure o azioni del Programma.
Per PIT si intende un progetto teso a sviluppare un ambito territoriale sub regionale, con obiettivi coordinati, di
interesse economico, sociale ed ambientale, attraverso I'accesso a piu misure o azioni del Programma, presentato
da un insieme di soggetti pubblici e privati che sottoscrivono un patto per lo sviluppo rurale a valere su pit misure
0 azioni.

Per AC si intende un progetto proposto da imprese, soggetti pubblici e privati che attraverso la sottoscrizione di
un accordo collettivo promuovono interventi riferibili ad un unico segmento di filiera e coordinati per il
raggiungimento di uno specifico obiettivo.

Le domande di progetto integrato dovevano essere compilate e rilasciate in via informatica utilizzando
esclusivamente il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.LAGRIFVG).

La documentazione cartacea unitamente alle singole domande di aiuto componenti il P.l. dovevano essere
presentate all'Autorita di gestione del PSR (vale a dire il Servizio affari generali, amministrativi e politiche
comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali) a partire dal 16 giugno ed entro la data
del 30 settembre 2008.

Le misure interessate sono: 121,122, 123,124, 125, 133, 214, 216, 221, 223, 226, 227, 311 azione 1, 311 azione 2,
312, 321, 323 azione 1. Le singole domande su queste misure dovevano essere compilate e rilasciate in via
informatica attraverso il portale del SIAN.

| termini per la presentazione cartacea delle domande, sono stati successivamente estesi al 31/12/2008.
Limitatamente alla misura 214 i termini si sono chiusi il 15 maggio.

Contestualmente sono stati pubblicati i bandi per tutte quelle misure per le quali era previsto anche I'approccio
singolo:121, 122,123 (azione 1 e 2), 216, 221, 223, 226, 227, 311 (azione 1 e 2), 312, 321, 323 azione 1.

Nel corso dell'anno sono stati emanati i bandi per 'accesso delle domande individuali anche per le misure che
prevedono solamente l'accesso singolo: 112,132,211, 311 azione 3, 323 azione 2, 341.
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Tabella riepilogativa dei bandi pubblicati nel corso del 2008

Misure /. Inizio Risorse Termine Note
Asse sottomisure Azioni Euro presentazione’
Progetti Integrati 16/06/2008 42.958.000| 31/12/2008
112 16/06/2008 600.000| 31/12/2013
121 16/06/2008 7.587.00, 31/12/2008
122 16/06/2008 2.324.000| 31/12/2008
123 1 16/06/2008 3.131.000| 31/12/2008
1 2 16/06/2008 3.080.000| 31/12/2008
124 16/06/2008 31/12/2008 |Solo approccio P.I.
125 16/06/2008 31/12/2008 |Solo approccio P.l.
132 16/06/2008 400.000| 31/07/2008
133 16/06/2008 31/12/2008 |Solo approccio P.l.
211 03/04/2008 4.322.000| 30/07/2008
213
214 03/04/2008 3.000.000| 30/07/2008
1 16/06/2008 31/12/2008
2 216 2 16/06/2008 626.000 31/12/2008
221 16/06/2008 1.768.000{ 31/12/2008
223 16/06/2008 314,000 31/12/2008
226 16/06/2008 318.000f 31/12/2008
227 16/06/2008 468.000| 31/12/2008
1 16/06/2008 700.000{ 31/12/2008
311 2 16/06/2008 236.000| 31/12/2008
3 16/06/2008 4.000.000| 31/12/2008
312 16/06/2008 292,000 31/12/2008
3
321 1
1
323 >
341 02/01/2008 02/02/2008 |Bando selezione
411 29/05/2008 15/10/2008
410 |412 29/05/2008 15/10/2008
4 413 29/05/2008 15/10/2008
421
431

Presentazione in formato cartaceo presso gli uffici competenti indicati sui rispettivi bandi.

Di seguito si illustra 'andamento per le singole misure.
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MISURA 112 — INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

Finalita ed obiettivi
L'obiettivo della misura e quello di:

- favorire I'abbassamento dell'eta media degli addetti nel settore primario, sostenendo contestualmente
I'adattamento strutturale delle aziende agricole, operando in una logica finalizzata alla forte integrazione
dei sistemi di filiera e territorial;

- favorire il ricambio generazionale in agricoltura

- favorire la capacita progettuale e la realizzazione degli interventi connessi ai piani aziendali mediante lo
strumento dell'abbuono interessi

Nel corso dell'anno 2008 le tipologie di interventi sono state le seguenti:
- pagamenti di contratti in corso di esecuzione risalenti al precedente periodo di programmazione;
- presentazione di nuove domande di aiuto di accesso individuale

Contratti in corso

Una parte delle domande di premio di insediamento presentate in base alla misura b del regolamento (CE)
1257/1999 per le quali e stata emessa decisione individuale di concedere l'aiuto nel periodo di programmazione
2000-2006 sono state ammesse al finanziamento, alle condizioni della programmazione 2000-2006, con i fondi
FEASR . La data utile indicata per I'erogazione del premio era il 31/12/2008.

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti) | Spesa pubblica (euro)

2007 99 99 2.325.000

2008 102 102 2.365.000

Le domande di premio di insediamento presentate in base alla misura B del regolamento (CE) 1257/1999 per le
quali sia stata emessa decisione individuale di concedere l'aiuto nel periodo di programmazione 2000-2006
ammesse a finanziamento e con premio erogato entro il 31/12/2008 sono le seguenti:

Anno dell'erogazione Domande Beneficiari Pagamenti (in euro)
pagate (trascinamenti)
(trascinamenti)
2007 99 99 2.325.000
2008 102 102 2.365.000

Complessivamente sono stati erogati premi a 201 beneficiari per una spesa pubblica sostenuta pari a 4.690.000
euro (di cui 2.063.000 di FEASR). In 4 casi ci sono degli insediamenti nella stessa azienda. La percentuale di
domande con beneficiari femmine e pari al 37% (75 femmine)

Come si evince dalla seguente tabella, i pagamenti dei premi hanno riguardato domande presentate a partire
dall'annualita 2001.

Campagna di riferimento

Misure/Azioni

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | totale
Pagamenti2007 | 3 7 23 26 19 21 - - 99
Pagamenti2008| O 3 6 19 32 | 42 - - 102

Totale| 3 10 | 29 | 45 | 51 | 63 - - 201
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Complessivamente il numero di beneficiari del premio di insediamento per domande presentate nella scorsa
programmazione ammonta a 201. Gli anni di presentazione delle domande andavano dal 2001 (3 domande) al
2006 (63 domanda).

Altre domande di premio di insediamento sono state riconfermate dai beneficiari in presenza dei requisiti di
ammissibilita previsti nella programmazione 2007-2013 e quindi presentate come nuove domande.

Avanzamento della misura e considerazioni.

L'indicatore di prodotto relativo al numero degli insediamenti realizzati, pari a 201, & costituito unicamente
dallinsieme dei beneficiari dei trascinamenti e il livello della capacita di realizzazione in riferimento a tale
indicatore equivale al 44,7% del target fissato dal PSR (n. 405 insediamenti).

Trattandosi di domande presentate col precedente Piano, non é possibile elaborare la stima del volume totale
degli investimenti (indicatore di prodotto) poiché le disposizione passate non richiedevano ai beneficiari
lindicazione dellammontare degli investimenti previsti a seguito dellinsediamento, ma vi era solamente
l'impegno a realizzare un investimento pari almeno ad un dato valore in funzione del premio ricevuto (ad esempio
euro 25.822,84 a fronte di un premio di 20.000 o 25.000 euro). Tuttavia in base a tale criterio si puo affermare che
il volume complessivo degli investimenti effettuati per queste domande non é inferiore a 4.880.000 euro.

La distinzione invece, dei giovani insediati per settore produttivo mette in evidenza che il settore che haricevuto il
maggior numero di domande di insediamenti & stato quello del vino (60 domande, pari al 30%) seguito da quello
dei seminativi con 45 domande (pari al 22%). Nessun azienda beneficiaria risulta appartenere all'elenco regionale
degli operatori biologici.

In questa prima fase di avanzamento, la misura & stato in grado di generare un incremento del valore aggiunto
lordo nelle aziende finanziate, pari a 1,1 Meuro. La stima dell'indicatore di risultato e stata compiuta applicando al
valore target di 2,5 Meuro il grado di avanzamento della spesa sostenuta dalla misura, seguendo in questo le
indicazioni della metodologia proposta dalla Rete Rurale Nazionale

Indicatori di prodotto disaggregati
Maschi Femmine Totale
Giovani insediati per genere 126 75 201
Giovani insediati per settore: Biologico Altro Totale
seminativi 0. 45 45
orticoltura 0 15 15
vino 0 60 60
colture permanenti 0 6 6
latte 0 18 18
bestiame al pascolo* 0 nd. nd.
suini e ovini 0 1 1
misto agricoltura zootecnia 0 29 29
altro agricoltura 0 3 3
altro zootecnia 0 7 7
aziende non classificabili 0 17 17
totale 0 201 201
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Presentazione di nuove domande

Sul BUR del 27/02/2008 ¢ stato pubblicato il regolamento applicativo della misura, che ha subito 2 modifiche
successive pubblicate rispettivamente in data 02/04/2008 (BUR n. 14) ed in data 17/09/2008 (BUR n. 38). Il
regolamento prevede due tipi di aiuto al primo insediamento: aiuto in conto capitale, che pud andare da 15.000
sino a 40.000 euro) ed aiuto in conto interessi, che puo arrivare fino a 15.000.

Le risorse finanziare messe a disposizione per I'anno 2008 sono state di 600.000. Le domande di aiuto potevano
essere presentate a partire dal 16/12/2008. La modalita di presentazione prevista dal regolamento & “a
sportello”, valida sino al 31/12/2013.

Le domande dovevano essere compilate e rilasciate in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e presentate in formato cartaceo agli Ispettorati provinciali
dell'agricoltura competenti per territorio.

Al 31/12/2008 le domande presentate ammontano a 354. Di queste, 251 hanno richiesto un aiuto in conto
interessi. Lammontare del premio richiesto ¢ il seguente:

premio richiesto 16.261.331,65
conto capitale 12.691.600,00
di cui conto interessi 3.569.731,65

La suddivisione per area rurale e classi di eta € la seguente:

Domande per arearurale Domande per range d'eta
A 5% 18-25 37%
B 59% 26-30 21%
C 27% 31-35 16%
D 9% 36-40 26%

MISURA 121 — AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura é quello di migliorare il rendimento delle imprese beneficiarie attraverso la concessione di
aiuti agli investimenti materiali ed immateriali da parte dei beneficiari, finalizzati allammodernamento delle
strutture aziendali.

Nel corso dell'anno 2008 e tipologie di interventi sono state le seguenti:
- pagamenti di contratti in corso di esecuzione risalenti al precedente periodo di programmazione;
- presentazione di nuove domande di aiuto

Contratti in corso

Nel corso dell'anno sono stati erogati aiuti relativamente a quelle domande presentate in base alla misura a, di
cui al regolamento (CE) n. 1257/1999. Queste domande appartengono alle graduatorie approvate, inclusa la
graduatoria del IV programma attuativo (decreto RAF/9/1234 di data 31/03/2006), e per le quali & stata emessa
la decisione individuale di concessione dell'aiuto entro il 31/12/2006. Un ulteriore vincolo all'utilizzo delle risorse
FEARS per queste domande era il ricevimento entro il 31/01/2008 delle domande di accertamento di avvenuta
esecuzione degli investimenti.
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Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti) | Spesa pubblica (euro)

2007 283 244 10.847.768

2008 316 287 12.666.393

Le domande che hanno avuto pagamenti sino al 31/12/2008 ed univocamente conteggiate corrispondono a 569.
| beneficiari corrispondenti ammontano a 487.
Queste domande si riferiscono alle annualita che vanno dal 2001 (137 domande) al 2006 (2 domande).

Le domande di aiuto agli investimenti aziendali presentate in base alla misura A di cui al regolamento (CE) n.
1257/1999 incluse nella graduatoria approvata con decreto del Direttore centrale RAF/9/9644 di data
22/12/2006 (V programma attuativo) sono state rinnovate ai fini e alle condizioni della programmazione 2007-
2013 e presentate come nuove domande.

L . Capacita
Indicatori di prodotto Ur_ntadl Target Realizzato realizzativa
misura
(@) (b) (b/a)
Numero dl' aziende N° 1000 483 49%
sovvenzionate
Volume totaledegli | ¢\ | 15000000 | 85502172 569%
Investimenti

Avanzamento della misura e considerazioni.

Al 31/12/2008 la misura € caratterizzata da un interessante stato di avanzamento anche per quanto riguarda la
sua realizzazione fisica. L'indicatore della capacita realizzativa, in riferimento al numero di aziende sovvenzionate,
e pari al 49% del valore obiettivo previsto nel Programma. Altrettanto alto risulta il secondo indicatore di
realizzazione, riguardante il volume degli investimenti ed equivalente al 56% del volume obiettivo fissato da
Programma. Questi risultati derivano totalmente dalle realizzazioni delle domande presentate nel corso del
precedente Piano.

Miglioramenti [ Investimenti | Investimenti Altre
delsuolo | inmacchinari | in edifici tipologie

20.774.887 | 38.415.941 [ 1.864.624 |85.502.172

Totale

Volume totale degli investimenti per

tipologia 24.446.720
Volume totale degli investimenti per settore Biologico Altro Totale
seminativi 0 2.812.876 2.812.876
orticoltura 0 3.570.032 3.570.032
vino 787.678,29 43.004.282 43.791.960
colture permanenti 0 3.340.660 3.340.660
latte 0 13.399.469 13.399.469
bestiame al pascolo 0 nd. nd.
suini e ovini 0 1528295 1528295
misto agricoltura zootecnia 0 4.188.285 4.188.285
altro agricoltura 0 2.794508 2.794508
altro zootecnia 0 7.812.076 7.812.076
non classificabile 0 2.264.013 2.264.013
totale 787.678,29 84.714.494 85.502.172
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Quello che emerge pero, sulla base dei dati riportati, € una accentuata concentrazione delle richieste di aiuto tra
le imprese individuali (326 su 480 beneficiari totali) e degli investimenti, nel settore del vino; in quest'ultimo
ambito il volume degli investimenti attivati (43,7 Meuro) rappresenta circa la meta del volume complessivo
realizzato da tutti i beneficiari in tutti i settori agricoli (85,5 Meuro).

Gli investimenti messi in atto, inoltre, sono distribuiti abbastanza uniformemente tra le tre principali tipologie
considerate, con una prevalenza per gli investimenti in edifici con 38,4 Meuro e, a seguire, quelli in miglioramenti
del suolo con 24,4 Meuro e gli investimenti in macchinari con 20,7 Meuro.

Il buono stato di avanzamento della misura permette di elaborare anche una valutazione dei suoi risultati, in
termini di accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate.

Trattandosi di un indicatore il cui valore effettivo € difficile stimare in una fase iniziale dell'attuazione del
Programma, quale quella attuale, il metodo di calcolo utilizzato segue le indicazioni proposte dalla Rete Rurale
Nazionale su base nazionale, ovvero applicando al valore target, di 34 Meuro, il grado di avanzamento della spesa
sostenuta dalla misura. Il valore cosi ottenuto equivale a 16,3 Meuro.

Presentazione di nuove domande

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura é stato
pubblicato sul BUR n. 22 del 28/05/2008. Le domande potevano far parte anche di progetti integrati o approcci
collettivi. | termini sono stati aperti il 16 giugno. Le domande dovevano essere compilate e rilasciate in via
informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e presentate in formato
cartaceo agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio entro la data del 30 settembre 2008.
Tale data e stata successivamente prorogata sino al termine del 31/12/2008, mentre il termine ultimo per la
presentazione informatica delle domande € stato fissato al 28/11/2008.

Le risorse messe a disposizione su questo bando ammontano a 7.587.000,00 euro.

Le domande presentate sono state 1.058, di cui 498 in progetti integrati. L'importo richiesto complessivo é pari a
16,26 milioni di euro.
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MISURA 122 — MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura € quello di consolidare ed aumentare la redditivita del settore attraverso interventi relativi
alle strutture viarie forestali, alla struttura produttiva dei boschi, alla pianificazione delle proprieta forestali,
allammodernamento di impianti e macchinari, alla valorizzazione dell'impiego di legname certificato.

Nel corso dell'anno 2008 e tipologie di interventi sono state le seguenti:
- pagamenti di contratti in corso di esecuzione risalenti al precedente periodo di programmazione;
- presentazione di nuove domande di aiuto

Contrattiin corso

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti) | Spesa pubblica (euro)

2007 17 14 3.550.079,82

2008 1 1 152.527,16

Le domande che hanno avuto pagamenti sino al 31/12/2008 ed univocamente conteggiate corrispondono a 18.1
beneficiari corrispondenti ammontano a 15.
Queste domande si riferiscono alle annualita che vanno dal 2001 al 2003.

L . Capacita
Indicatori di prodotto Un.'tad' Target Realizzato realizzativa
misura
(@ (b) (b/a)
Numero di beneficiari N° 500 18 4%
Volume totale degli e | 18370000 | 8680448 47%
Investimenti

Avanzamento della misura e considerazioni.

Gli indicatori di prodotto sono costituiti interamente dallinsieme dei beneficiari dei trascinamenti e il livello della
capacita di realizzazione raggiunge il 4% per quanto riguarda il numero di beneficiari mentre raggiunge il 47% per
guanto riguarda il volume totale degli investimenti. Si ritiene opportuno segnalare che presumibilmente il valore
target indicato per il volume degli investimenti € troppo basso dato che, solo con i trascinamenti si & raggiunto il
47%. L'indicatore del numero di beneficiari appare invece corretto considerando il numero di domande
presentate a valere sul primo bando.

| dati relativi agli indicatori di risultato risultano attualmente non disponibili per la programmazione 2000-2006.

Presentazione di nuove domande

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura é stato
pubblicato sul BUR n. 22 del 28/05/2008. | termini sono stati aperti il 16 giugno. Le domande potevano far parte
anche di progetti integrati o approcci collettivi. Le domande dovevano essere compilate e rilasciate in via
informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e presentate in formato
cartaceo agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio entro la data del 30 settembre 2008.
Tale data e stata successivamente prorogata sino al termine del 31/12/2008, mentre il termine ultimo per la
presentazione informatica delle domande é stato fissato al 28/11/2008.

Le risorse messe a disposizione su questo bando ammontano a 2.324.000,00 euro.

Le domande presentate sono state 86, di cui 62 in progetti integrati.
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MISURA 123 — ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI

La misura € suddivisa in 2 azioni:
Azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
Azione 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali

Finalita ed obiettivi

Azione 1. L'obiettivo e quello di promuovere investimenti materiali e immateriali che migliorino il rendimento
globale delle imprese beneficiarie agendo sulle fasi della lavorazione, trasformazione e commercializzazione e/o
lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

Azione 2. L'obiettivo e il miglioramento della produttivita e della redditivita delle imprese che operano nella filiera
foresta-legno, mediante investimenti per l'ammodernamento di macchinari, attrezzature, investimenti
infrastrutturali e per impianti ad uso energetico con biomasse.

Nel corso dell'anno 2008 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:
- pagamenti di contratti in corso di esecuzione risalenti al precedente periodo di programmazione;
- presentazione di nuove domande di aiuto

Contratti in corso

Azione 1. Nel corso dellanno sono stati erogati aiuti relativamente a quelle domande presentate in base alla
misura m di cui al regolamento (CE) 1257/1999 per le quali nel corso della programmazione 2000-2006 era stata
emessa una decisione di concessione dell'aiuto. In base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2. del regolamento
(CE) n. 1320/2006 il saldo finale era previsto entro il 31 dicembre 2008.

Azione 2. Le erogazioni nel 2008 hanno riguardato anche quelle domande di aiuto presentate in base alle
sottomisure 14 (Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura) e 15 (Progetti di
filiera ed ecocertificazione) azione 3, di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999. Queste domande sono state
ammesse al pagamento a carico del FEASR, in quanto gli impegni nei confronti dei beneficiari erano stati
formalizzati entro il 31/12/2006. Le domande di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti
relativamente a queste domande dovevano pervenire alle strutture interessate entro il termine del 31 gennaio
2008.

La situazione dei pagamenti di domande sulla misura 123 del precedente periodo € la seguente:

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti) | Spesa pubblica (euro)

2007 49 47 1.110.494

2008 2 2 120.434

Le domande che hanno avuto pagamenti sino al 31/12/2008 ed univocamente conteggiate corrispondono a 51. |
beneficiari corrispondenti ammontano a 48.
Queste domande si riferiscono alle annualita che vanno dal 2002 al 2006.

| valori suddivisi per tipologia di azione sono i seguenti:

Domande pagate 2007 2008 Totali
Azione 1 — prodotti agricoli 4 0 4

Euro | 214.235,63 0 214.235,63
Azione 2 — prodotti forestali 45 2 47

Euro | 896.258,09 | 120.43391 | 1.016.692,00
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I numero dei beneficiari delle domande pagate nei primi due anni:

Beneficiari domande pagate 2007 | 2008
Azione 1 4 0
Azione 2 42 2
. : Capacita
3 T Real me
Indicatore di prodotto Un_lta d arget ealizzato realizzativa
misura
(@) (b) (b/a)
Numero_ di aziende 182 51 26.4%
sowvenzionate
Totale 1 lume totale degh
volume fotale deg 107.910000 | 4.185268 3.8%
Investimenti
Numero_ di aziende N° 52 4 8%
. sovvenzionate
Azione L lume totale degh
volume fotale deg € 72000000 | 337047 0,5%
Investimenti
Numero_ di ailende N° 130 47 34%
Azione 2 \s/O\I/venz:)rlaled T
volume totale degll £ 35910000 | 3848221 11%
Investimenti
Indicatori di risultato Un_|tad| Target Raggiunto
misura
Ac_cresumento_ del valore aggiunto lordo nelle € 17.600.000 880.000
aziende finanziate
di cui agricoltura € 152.038
di cui agroindustria € 0
di cui silvicoltura £ 727.962

Avanzamento della misura e considerazioni.

In questa prima fase di attuazione si registrano interessanti elementi di sviluppo, che differiscono pero tra le due
azioni contemplate dalla misura.

Per l'azione 1, il livello della capacita di realizzazione del primo indicatore di prodotto, numero di aziende
beneficiarie, risulta pari all'8% rispetto al target fissato, equivalente a 52 aziende beneficiarie. Riguardo al
secondo indicatore, volume totale degli investimenti, invece, lo sviluppo attuativo dell'azione & al momento pari
allo 0,5%, rispetto al complessivo obiettivo di 72 Meuro.

L'azione 2 presenta uno stato di avanzamento piu significativo, che in termini di numero di aziende sovvenzionate
raggiunge il 34%, rispetto al suo valore target. Anche in riferimento al secondo indicatore, si registra uno sviluppo
realizzativo maggiore, pari al 10,7% del volume totale (35 Meuro) adottato come obiettivo dal Programma.

Nel complesso della misura, si osserva comungque, un discreto grado di avanzamento fisico (i valori medi dei due
indicatori raggiungono il 26% e il 4% dei valori target complessivi di misura). Entrambi i risultati pero, derivano
dalla realizzazione delle domande presentate durante la precedente programmazione e trascinate in quella
attuale.

L'analisi delle disaggregazioni degli indicatori di prodotto rivela che allinterno del comparto agricolo i settori
maggiormente coinvolti dalla misura sono quelli dell'orticoltura, delle colture permanenti e dei suini e ovini,
inoltre, la tipologia di attivita che piu é stata attivata dai beneficiari, sulla base del volume investimenti realizzati,
e quella della trasformazione e commercializzazione dei prodotti, pari al 91% del volume totale.

Per fornire una stima dell'accrescimento del valore aggiunto lordo delle aziende si € fatto un calcolo che si basa
sulla ripartizione finanziaria della misura, come proposto dalla metodologia avanzata dalla Rete Rurale Nazionale.
Sulla base di cio si stima che la misura avrebbe nel suo complesso generato un incremento del valore aggiunto
lordo nelle aziende finanziate pari a 880.000 euro, di cui 152.038 euro da parte delle aziende agricole e 727.962
euro da quelle silvicole.
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Presentazione di nuove domande
| bandi pubblicati per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura sono
stati due, uno per ogni singola azione. Entrambi sono stati pubblicati sul BUR n. 22 del 28/05/2008. | termini
sono stati aperti il 16 giugno. Le domande potevano far parte anche di progetti integrati o approcci collettivi. Le
domande dovevano essere compilate e rilasciate in via informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN) e presentate in formato cartaceo al Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo
della Direzione centrale, per I'azione 1, e agli Ispettorati ripartimentali foreste competenti per territorio. La prima
scadenza per la presentazione era stata fissata al 30 settembre 2008. Il termine per la presentazione informatica,
tramite il portale SIAN é stato successivamente prorogato al 28/11/2008. La scadenza per la presentazione delle
domande in formato cartaceo, invece, & stata successivamente estesa per entrambi i bandi delle due azioni, al
31/12/2008.
Le risorse messe a disposizione sui due bandi sono state cosi ripartite:

- azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli:  3.131.000

- azione 2 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali: 3.080.000

Le domande presentate sono state
- 67 perlazione 1, di cui 43 in progetti integrati
- 44 perlazione 2, di cui 37 in progetti integrati

Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e in quello forestale

Finalita ed obiettivi

La misura punta ad introdurre sistemi di incentivazione capaci di promuovere una maggiore cooperazione tra
produttori primari, industria di trasformazione e terze parti, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare per permettere ai soggetti interessati di trovare
nuovi shocchi di mercato, di migliorare i processi produttivi o di mettere a punto tecnologie.

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto esclusivamente tramite un progetto integrato, di filiera o
territoriale, oppure tramite approccio collettivo. Il bando di riferimento e dunque quello per la presentazione delle
“domande di progetto integrato”. La singola domanda di aiuto sulla misura doveva comunque necessariamente
essere compilate e rilasciate in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN). Il termine di apertura del bando era il 16/06/2008. La scadenza per la compilazione ed
il rilascio in via informatica delle domande é stato fissato, a seguito di proroghe, al 28 novembre. La scadenza per
la presentazione in formato cartaceo della singola domanda, unitamente alle altre facenti parte del progetto
integrato, é stato fissato per il 30/09/2008. Successivamente tale scadenza ¢ stata prorogata al 31/12/2008.

Le domande presentate sono state 8.

29



Misura 125 — Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e 'adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura.

Finalita ed obiettivi

L'azione attivata riguarda le infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della silvicoltura. La misura
mira soprattutto all'incremento ed adeguamento della viabilita in territorio montano per garantire I'accesso a
boschi, pascoli e terreni agricoli ( e alla razionalizzazione delle risorse idriche tramite il recupero di piccole sorgenti
negli stessi ambiti).

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto esclusivamente tramite un progetto integrato, di filiera o
territoriale, oppure tramite approccio collettivo. Il bando di riferimento & dunque quello per la presentazione delle
“domande di progetto integrato”. La singola domanda di aiuto sulla misura doveva comungque necessariamente
essere compilate e rilasciate in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN). Il termine di apertura del bando era il 16/06/2008. La scadenza per la compilazione ed
il rilascio in via informatica delle domande é stato fissato, a seguito di proroghe, al 28 novembre. La scadenza per
la presentazione in formato cartaceo della singola domanda, unitamente alle altre facenti parte del progetto
integrato, é stato fissato per il 30/09/2008. Successivamente tale scadenza ¢ stata prorogata al 31/12/2008.

Le domande presentate sono state 81.

Misura 132 — Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita alimentare.

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo e quello di sostenere il mantenimento delle certificazioni dei prodotti alimentari di qualita attraverso
un aiuto per sostenere i maggiori costi da parte dei beneficiari per il mantenimento di tali sistemi.

Nel corso dell'anno € stato pubblicato (Supplemento Ordinario al BUR n. 8 del 27/02/2008 il regolamento
applicativo della misura.

Presentazione di nuove domande

La modalita di approccio per la richiesta dell'aiuto previsto é quella dell'accesso individuale.

Per I'annualita 2008 le risorse stanziate ammontano a 400.000 euro.

La modalita prevista per la presentazione delle domande € quella mediante procedure informatiche sul portale
del SIAN. A causa di ritardi nella predisposizione delle procedure sul portale, che non consentivano di fatto, la
presentazione delle domande, il Regolamento di applicazione della misura € stato successivamente modificato
con apposito decreto (pubblicazione sul BUR n.15 del 09/04/2008). La modifica ha prorogato il termine entro il
guale i beneficiari che avevano sostenuto spese nel corso del 2007 dovevano presentare domanda di aiuto
all'ufficio attuatore (al 31/07/2008).

Il Decreto n. 10 del 4/02/2009 del Servizio Divulgazione, assistenza tecnica e promozione dellERSA, di
approvazione della graduatoria relativa al bando 2008 & stato pubblicato sul BUR n.7 del 18/02/2009. Tale
graduatoria é valida per il quinquennio di spese a partire dal 2007 fino al 2011.

Le domande presentate sono state 163. Di queste: 2 sono quelle domande non ammesse per giustificativi di
spesa inammissibili, 5 quelle escluse per carenza di documentazione e 2 le domande archiviate. Una domanda ¢
risultata non rientrare fra le domande ammissibili per carenza di risorse. Le domande ritenute ammissibili sono
state 153. Il totale ammesso a contributo per il primo anno € pari a euro 79.399,77.

E del 30/12/2008 il decreto del Direttore di Servizio del Servizio affari generali, amministrativi e politiche
comunitarie e Autorita di gestione, con il quale sono stati aperti i termini (dal 2 gennaio al 15 febbraio 2009) per
la presentazione delle domande sul Bando per I'anno 2009. Le risorse finanziare a disposizione sono pari a euro
450.000.
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In data 06/05/2009, sul BUR n. 18, & stato pubblicato un decreto per la modifica del regolamento applicativo
della misura. Tale modifica si & resa necessaria per meglio specificare le modalita di concessione dell'aiuto
annuale alle aziende beneficiarie. Il periodo di presentazione delle domande di aiuto viene stabilito essere dal 2
gennaio al 30 aprile di ogni anno. Per il solo 2009 tale termine viene fissato al 29 maggio. Il bando per la
presentazione delle domande di aiuto per I'anno 2009 é stato pubblicato sul BUR n. 20 del 20/05/2009.

Il valore obiettivo per la misura (Numero di aziende agricole beneficiarie) € stato adeguato a seguito delle
osservazioni fornite dai Servizi della Commissione per renderlo coerente con 'ammontare delle risorse a
disposizione per la misura (euro 3.189.027,27) e l'aiuto massimo erogabile al singolo beneficiario nel periodo
2007-2013 (euro 3.000/anno per 5 anni). Il Programma sara aggiornato con il valore obiettivo rideterminato in
213 aziende beneficiarie.

Misura 133 — Sostegno alle associazioni di produttori per attivita di informazione e promozione riguardo
ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualita alimentare.

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura & quello di sensibilizzare i consumatori all'esistenza, alla conoscenza delle caratteristiche
specifiche e/o dei vantaggi dei prodotti tutelati, in particolare in termini di qualita, di metodi di produzione
specifici, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente, connessi al sistema di qualita, nonché divulgare le
conoscenze tecniche e scientifiche in relazione a tali prodotti.

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto esclusivamente tramite un progetto integrato, di filiera o
territoriale, oppure tramite approccio collettivo. Il bando di riferimento & dunque quello per la presentazione delle
“domande di progetto integrato”. La singola domanda di aiuto sulla misura doveva comungue necessariamente
essere compilate e rilasciate in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN). Il termine di apertura del bando era il 16/06/2008. La scadenza per la compilazione ed
il rilascio in via informatica delle domande é stato fissato, a seguito di proroghe, al 28 novembre. La scadenza per
la presentazione in formato cartaceo della singola domanda, unitamente alle altre facenti parte del progetto
integrato, é stato fissato per il 30/09/2008. Successivamente tale scadenza ¢ stata prorogata al 31/12/2008.

Le domande presentate sono state 16.

Misura 211- Indennita a favore di agricoltori delle zone montane.

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura mira a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti
dagli svantaggi naturali che caratterizzano le aree montane al fine di arrestare I'abbandono dell'attivita agricola in
tali aree.

La misura € stata attivata prima dell'approvazione definitiva del Programma e della relativa scheda di misura, al
fine di garantire I'erogazione dell'indennita senza soluzione di continuita rispetto al periodo di programmazione
precedente.

Anno 2007

| soggetti attuatori della misura 211 sono stati individuati nelle Comunitd montane e le Province di Gorizia e
Trieste per la zona omogenea del Carso. Questi enti erano gia organismi attuatori della misura €) —zone
svantaggiate del Piano di sviluppo rurale 2000-2006.

Il termine per la presentazione delle domande per 'annualita 2007 ¢ stato fissato al 31/07/2007 (DGR n. 1511
del 22/06/2007). Allora, non essendo ancora approvato il Programma e la scheda di misura, la concessione e
I'erogazione dell'indennita compensativa sono state subordinate alla loro approvazione.
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Successivamente la scadenza é stata prorogata al 14 settembre 2007 ed al 5 ottobre 2007 (decreti del Direttore
del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 2045 del 31 luglio 2007 e n. 2526 del 26
settembre 2007) coerentemente con le proroghe comunicate di volta in volta dall'organismo pagatore Agea
(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

La gestione delle domande & avvenuta attraverso il portale web del SIAN (Sistema Informativo Agricolo
Nazionale). La compilazione delle domande € stata autorizzata per i diversi CAA (Centri di Assistenza Agricola)
riconosciuti a livello nazionale.

Il numero delle domande presentate per 'annualita 2007 é stato di 1.434.

Nel corso del 2008, per una parte di queste domande di pagamento presentate nel 2007 (n. 1.230 domande), &
stato erogato un anticipo per un importo totale pari a 2.699.161,84 euro.

Anno 2008

In data 27/02/2008 con il Supplemento Ordinario n. 8 al BUR € stato pubblicato il Regolamento applicativo della
misura 211. Tale Regolamento € poi stato successivamente modificato a seguito dell'emanazione del decreto del
Mipaaf n. 1205 del 20/03/2008 riguardante le disposizioni in materia di violazioni di impegni (pubblicazione sul
BUR n. 51 del 17/12/2008). Con tali modifiche si specificano i parametri per le riduzioni e le esclusioni riferite a
tali violazioni.

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per I'annualita 2008 é stato pubblicato in
data 02/04/2008 con il BUR n. 14. Il termine indicato per I'apertura era il giorno successivo alla pubblicazione,
mentre il termine di chiusura era stato fissato al 15/05/2009. La compilazione delle domande doveva essere
effettuata tramite il portale SIAN e la presentazione in formato cartaceo doveva avvenire agli uffici attuatori
competenti per territorio (Comunita montane e Province) entro la data del 15 luglio. La dotazione finanziaria era
di euro 4.322.000,00.

Il numero delle domande presentate per 'annualita 2008 é stato di 1.420.

Contratti in corso
Nel corso dei due anni precedenti sono stati effettuati pagamenti relativi a domande di pagamento presentate in
anni antecedenti.

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti)
2007 1.804 1638 4.921.660
2008 602 511 1351530
Totale | 6.273.190

Complessivamente le domande pagate nel biennio sono 3.630 a cui corrispondono 2.070 beneficiari.

Pagamenti (euro) di cui trascinamenti | di cui anticipi
2007 4.921.660 4,921,660
2008 4.050.692 1.351.529,72 2.699.161,84
Totale 8.972.352 6.273.190,16 2.699.161,84
FEASR 3.947.834,88
Stato + Regione 5.024517,14

La superficie interessata dalle indennita compensative ammonta a 20.751 ettari di cui 3.528 ricadenti in aree
Natura 2000.
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Indicatori Un_ita di Target Realizzato re(::a?igzzigltﬁsa
misura

(@ (b) (b/a)

Aziende beneficiarie N° 1500 2.070 138%
dicuiReg. 1257/99 840

Superficie impegnata ha 25.300 20.751 82%
di cui in aree Natura 2000 ha nd. 3.528

Contratti (domande) N° 1.500 3.630 242%
dicui Reg. 1257/99 N° nd. 2400

Avanzamento della misura e considerazioni.

Se si considera il totale delle aziende beneficiarie (comprese quelle che hanno ricevuto liquidazioni a valere su
impegni relativi alle campagne 2001-2006), il livello di avanzamento fisico, risulta ampiamente superiore alle
previsioni.

Tuttavia, anche considerando solo le i beneficiari relativi ai nuovi impegni dellannualita 2007 (1.230 aziende
beneficiarie), il livello realizzativo risulta eccellente (82%).

Anche per quanto riguarda la superficie impegnata, il dato complessivo rivela un buon livello di avanzamento, pari
all'82%.

Per quanto riguarda il numero di contratti (domande), in sede di programmazione era stato previsto che questo
coincidesse con il numero delle aziende, mentre il valore effettivo & decisamente superiore.

Misura 213 — Indennita Natura 2000

Finalita ed obiettivi

La misura é finalizzata ad indennizzare i conduttori dei terreni agricoli ubicati nelle zone individuate ai sensi delle
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE in conseguenza dei vincoli imposti dalle misure di salvaguardia e di
conservazione dei SIC e delle ZPS.

La misura non & stata ancora attivata.

Misura 214 — Pagamenti agroambientali

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura & quello di incentivare e promuovere forme di gestione dei terreni agricoli che favoriscano
la salvaguardia, la tutela e il miglioramento degli ambienti naturali e seminaturali, del paesaggio, delle risorse
naturali (acqua, suolo e biodiversita), della diversita genetica sia animale che vegetale, del miglioramento
qualitativo dei prodotti agricoli con particolare riferimento alla salubrita degli stessi.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure ed azioni:

Sottomisure Azioni

1. Agricoltura a basso | Azione 1 - Produzione biologica

impatto Azione 2 — Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi
Ambientale Azione 3 - Mantenimento dei prati

Azione 4 - Mantenimento dei pascoli

Azione 5 — Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione

Azione 6 — Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione
Azione 7 - Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva

2. Agricoltura che | Azione 1 — Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a
fornisce specifici | fini faunistici

servizi
ambientali
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Relativamente al Programma regionale agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/1992 — anni
1994-1998, sono ancora in corso di validita gli impegni ventennali a valere sulle misure “F. Ritiro dei seminativi
dalla produzione per scopi ambientalistici” e “G. Gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attivita
ricreative”. Inoltre relativamente al Piano di sviluppo rurale 2000-2006 misura f — misure agroambientali, sono
ancora in corso di validita esclusivamente gli impegni decennali a valere sull'azione “Creazione di ambienti per la
fauna e la flora selvatica”, mentre per l'azione “Sensibile riduzione dellimpiego di concimi e di fitofarmaci
mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali”, anch’essa di
durata decennale, non sono state presentate domande e pertanto non sono in corso impegni.

Tutti gli altri impegni attivati con le risorse cofinanziate, impegni quinquennali a partire dal bando 2001, sono
scaduti nel 2005.

Nel corso dell'anno 2008 le tipologie di interventi sono state le seguenti:

- conferme delle domande relative gli impegni decennali relativi alla misura f del Piano di sviluppo rurale
2000-2006, azione f3.a3 — Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica e impegni sul
programma regionale pluriennale agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/92 - anni
1994-1998 misure “F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici” e “G. Gestione dei
terreni per l'accesso del pubblico e le attivita ricreative”.

- presentazione di nuove domande di adesione alla misura 214

Contratti in corso

Con la pubblicazione del decreto n. 518 (BUR n. 14 del 02/04/2008) sono stati aperti i termini per la
presentazione delle domande di aiuto/pagamento, per 'anno 2008, a valere sulla misura f del Piano di sviluppo
rurale 2000-2006 ed ex regolamento 2078/92 . Il decreto fissava i termini per la presentazione delle domande al
15 maggio e stabiliva la disponibilita finanziaria per I'annualita a 1.000.000 di euro.

Il termine per il rilascio delle domande sul portale SIAN é stato in seguito prorogato al 08/07/2008, mentre la
presentazione in formato cartaceo della domanda & stata prorogata al 15/07/2008 (decreto n. 1453 pubblicato
sul BUR del 16/07/2008).

Le domande presentate sono state 48.

| pagamenti effettuati al 31/12/2008 hanno riguardato sia saldi sia anticipi. Le erogazioni sono state effettuate
per 48 domande ed hanno riguardato:
- saldi su domande presentate per le annualita 2004, 2005 e 2006 (13 domande relative alla misura f ed
una valere sul reg. 2078/92)
- anticipi su 34 domande di conferma di impegni sulla misura f presentate nel 2007; di queste, 4 domande
a valere sul regolamento 2078/92.

La spesa pubblica complessiva per il 2008 ammonta a 631.000,42 euro.

Nella seguente tabella si riporta il riepilogo della domande che hanno avuto dei pagamenti nel primo biennio
2007 - 2008:

annualita Numero domande Pagamento Spesa pubblica
2007 113 1.751.000,36
2008 14 Saldo 135.686,14
2008 34 Anticipo 495.314,28
Totale 161 2.382.000,78




Avanzamento della misura e considerazioni.

Attualmente risultano beneficiate con la Misura solamente aziende che hanno assunto impegni agroambientali
nel corso delle precedenti programmazioni, poiché le domande presentate con il bando 2008 sono ancora in fase
diistruttoria.

Pertanto, risultano beneficiarie della Misura 108 aziende, di cui 100 relative a impegni a valere sul Reg. 1257/99 e
8 a valere sul Reg. 2078/92.845 e che rappresentano il 3% delle aziende beneficiarie programmate (n. 4.095).
Relativamente al primo biennio, si puo affermare che la misura registra un ridotto avanzamento fisico,
principalmente a causa del ritardo nella sua attivazione.

Aiuti aggiuntivi regionali

Si evidenzia che nel corso del 2008 sono stati erogati aiuti aggiuntivi regionali a valere sulla misura f del Piano di
sviluppo rurale 2000-2006, per un importo complessivo di euro 1.249.639,44, corrispondenti al pagamento di 328
domande. A questi si aggiungono i 2.465.596 euro erogati nel 2007. Tali pagamenti si riferiscono a domande
iniziali presentate nellanno 2003 ed il cui impegno quinquennale e scaduto nell'anno 2007. Nel 2008 sono stati
aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento da finanziare con risorse aggiuntive
regionali pari a 60.000 euro (decreto n. 519 pubblicato sul BUR n. 14 del 02/04/2008), limitatamente agli impegni
di durata decennale (azione “Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica”).

Presentazione di nuove domande

Con la pubblicazione del decreto n. 520 (BUR n. 14 del 02/04/2008) sono stati aperti i termini per la
presentazione delle domande di adesione dall'annualita 2008 alla misura. Il termine per la presentazione delle
domande agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura veniva fissato al 15/05/2008. La disponibilita finanziaria &
stata fissata in 3.000.000 di euro.

[l termine per il rilascio delle domande sul portale SIAN € stato in seguito prorogato al 08/07/2008 limitatamente
allazione 5 — Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione; la presentazione in formato
cartaceo della domanda é stata prorogata al 15/07/2008 (decreto n. 1453 pubblicato sul BUR del 16/07/2008).
Le domande complessivamente presentate sono state 1.138

Le risorse a disposizione su tale bando, sono state successivamente aumentate di 600.000 con DGR n. 077 del
24/04/2009 per far fronte a tutte le domande presentate.
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Allo stato attuale le istruttorie sulle nuove domande della misura 214 non sono state ancora completate. Al fine
di analizzare in sintesi le azioni realizzate, si riporta il dettaglio sui pagamenti agroambientali relativi ai contrattiin
corso conclusi nel precedente periodo di programmazione (v. tabella di prodotto O.AGRI-ENV in allegato II).

Numero di Spesa pubblica
Tipo di azione Tipo di colture '\L%Tfr ;23' eétiigr?ggfttéo (euro)
FEASR TOTALE
(ha)
Colture annuali 2 8 11.567,60 26.290,00
Colture permanenti 2 3 111768 254018
Agricoltura biologica specializzate
Altre
TOTALE 4 11 12.685,28 28.830,18
Colture annuali 19 1138 216.274,71 | 49153345
Altra riduzione degli Co't‘.”‘l? pertma”e”“ 23 324 6829270 | 155210,68
input (compresa la Specializzate
produzione integrata) | Altre
TOTALE 42 1461 2845674 646.744,1
Rotazione delle .
colture Colture annuali
Estensivizzazione Altre 21 623 63.635,80 | 144.626,82
Colture annuali 40 681 590.087,15 | 1.341.107,15
Paesaggio/natura CoItgre_ permanenti 2 3 2.317,00 5.265,92
(salvaguardia, specializzate
ripristino, creazione) | Altre 5 82 94.787,69 | 215.426,58
TOTALE 47 766 687.191,84 [1.561.799,65
TOTALE 114 2861 1.048.080,34 | 2.382.000,78
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Misura 216 — Sostegno agli investimenti non produttivi

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura € quello di compensare gli investimenti che siano necessari per la creazione, il recupero e
la manutenzione di elementi del paesaggio agrario tradizionale e la costituzione di habitat naturali e seminaturali
volti alla salvaguardia e allincremento della biodiversita, del paesaggio e delle risorse naturali quali acqua e suolo.

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Presentazione di nuove domande

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura é stato
pubblicato sul BUR n. 22 del 28/05/2008. | termini sono stati aperti il 16 giugno. Le domande dovevano essere
compilate e rilasciate in via informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e
presentate in formato cartaceo agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio entro la data
del 30 settembre 2008. Tale data € stata successivamente prorogata sino al termine del 31/12/2008, mentre il
termine ultimo per la presentazione informatica delle domande é stato fissato al 28/11/ 2008.

Le risorse messe a disposizione su questo bando ammontano a 626.000 euro.

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto anche tramite un progetto integrato, di filiera o territoriale, oppure
tramite approccio collettivo. Il bando di riferimento € dunque quello per la presentazione delle “domande di
progetto integrato”. La singola domanda di aiuto sulla misura doveva comunque necessariamente essere
compilate e rilasciate in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN). Il termine di apertura del bando era il 16/06/2008. La scadenza per la compilazione ed il rilascio
in via informatica delle domande & stato fissato, a seguito di proroghe, al 28 novembre. La scadenza per la
presentazione in formato cartaceo della singola domanda, unitamente alle altre facenti parte del progetto
integrato, € stato fissato per il 30/09/2008. Successivamente tale scadenza ¢ stata prorogata al 31/12/2008.

Le domande presentate sono state 24, di cui 5 in progetti integrati.

Misura 221 - Imboschimento dei terreni agricoli

Finalita ed obiettivi

La misura, che prevede I'imboschimento di superfici agricole, presenta molteplici finalita, quali la diversificazione
del paesaggio e l'incremento della biodiversita e della fauna selvatica in ambienti coltivati, laumento delle
capacita di assorbimento della CO2, favorire la coltivazione di popolamenti forestali compresi quelli con specie
legnose a rapido accrescimento.

Contratti in corso

Per questa misura € previsto il trascinamento sulla nuova programmazione dei contratti in corso per la
corresponsione dei mancati redditi e della manutenzione degli impianti. Si tratta dunque delle domande di aiuto
presentate in base alla misura h del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 gia ammesse a finanziamento nella
scorsa programmazione e per le quali € stata emessa una decisione di finanziamento giuridicamente vincolante.
Per queste domande, inoltre, € stata presentata una richiesta di liquidazione, anche parziale, da parte dei
beneficiari entro il 15/10/2006.

Sono altresi oggetto di trascinamento i contratti in corso per la corresponsione dei mancati redditi afferenti al
regolamento (CEE) n. 2080/1992, quelli per la corresponsione dei mancati redditi e delle manutenzioni degli
impianti di cui alla misura h del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché le
domande ai sensi del regolamento (CEE) 797/85 e successive modifiche ed integrazioni - regolamenti (CEE)
1760/87,1094/88, 1609/89, 2156/89, 3808/89 - e del regolamento (CEE) 2328/91.
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Nel corso del 2007 e del 2008 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma
dellimpegno a valere sulle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivanti da impegni pluriennali
in trascinamento dal precedente periodo di programmazione.

Anno 2007

In data 29/08/2007 sul BUR n. 35 é stato pubblicato un decreto n. 2228 dell’Assessore regionale alle risorse
agricole, naturali, forestali e montagna per 'adeguamento alla nuova programmazione delle procedure relative
alle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli oggetto di trascinamento. Cio derivava dalla necessita
di un adeguamento alle disposizioni definite da AGEA per la corresponsione degli aiuti e dei premi delle misure a
superficie a valere sulla nuova programmazione. Con tale decreto I'Assessore demandava all'Autorita di gestione
I'adozione dei provvedimenti necessari al sopraccitato adeguamento.

Sullo stesso BUR veniva pubblicato il decreto n. 2229 del 14/08/2007 con il quale si dettavano le disposizioni per
la presentazione delle domande di conferma di impegno.

Il primo termine stabilito da AGEA per la presentazione delle domande di conferma é stato il 15 giugno,
successivamente prorogato al 21 settembre 2007. La procedura € stata attivata prima della approvazione del
Programma ai fine di sottoporre a liquidazione i pagamenti derivanti dai trascinamenti a fronte di domande di
conferma degli obblighi pluriennali assunti nel precedente periodo di programmazione.

Si e prevista la compilazione delle domande per via informatica sul portale SIAN, sulla base del fascicolo
aziendale aggiornato, e la successiva presentazione all'lspettorato ripartimentale delle foreste competente per
territorio. Il termine per la presentazione delle domande di pagamento € stato successivamente ulteriormente
prorogato al 31 ottobre 2007, coerentemente con quanto disposto dall'organismo pagatore (Agea).

Le domande di conferma presentate nel 2007 sono state 1.114.

Anno 2008.
In data 09/04/2008 sul BUR n. 15 é stato pubblicato il decreto 569 del Direttore del Servizio affari generali
amministrativi e politiche comunitarie con il quale, a far data dal giorno successivo, si aprivano i termini per la
presentazione delle “domande di aiuto/pagamento” per 'annualita 2008 per le misure forestali di imboschimento
dei terreni agricoli derivanti da contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione 2000-2006
assunti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/1999. Il termine per la
presentazione delle domande agli Ispettorati ripartimentali foresta veniva fissato al 15/05/2008. Le disponibilita
finanziare, atteso che per i suddetti impegni in corso il fabbisogno finanziario per I'annualita 2008 ammonta a
euro 1.800.000, veniva fissate in 1.800.000 euro.
Successivamente il termine per il rilascio delle domande sul portale SIAN é stato prorogato con successivi decreti
(n. 784 del 29 aprile, n. 848 del 12 maggio, n. 1177 del 13 giugno, n. 1363 del 25 giugno, n. 1453 del 07 luglio) fino
al 08 luglio, mentre il termine per la presentazione in formato cartaceo é stato prorogato al 15 luglio.
Le domande presentate sono risultate 1.124, cosi suddivise:

- exmisurah =194

- exregolamento 2080 = 925

- exregolamento 1609 =5

Il numero maggiore di domande rispetto all'anno precedente é dato dal fatto che alcuni beneficiari non avevano
presentato la domanda di pagamento per il 2007.

Pagamenti
| pagamenti hanno riguardato esclusivamente domande di impegni riferiti al precedente periodo. Non ci sono
state erogazioni per le nuove domande.

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti) | euro
2007 1180 1.045 1.958.233,79
2008 912 803 740.911,04
2.699.144,83
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Delle 933 domande pagate nel 2008, 16 si riferiscono a campagne precedenti il 2007, mentre 917 sono riferite
alla campagna 2007. | pagamenti corrisposti per queste domande sotto forma di anticipi ammontano a euro
706.421,06

Complessivamente nel biennio sono stati erogati fondi su 2.092 domande a favore di 1.082 beneficiari.

Il numero degli ettari imboschiti corrispondenti € pari a circa 2.860 ha.

Tipo di indicatore Indicatori Target 2007-2013
Di prodotto Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento 630
Numero di ettari imboschiti 2.710ha

Avanzamento della misura e considerazioni.

| valori obiettivo relativamente ai due indicatori di prodotto stabiliti nel Programma sono stati superati se si
prendono in esame quanto realizzato con le domande pagate su impegni del precedente periodo di
programmazione.

. : Capacita
3 T Real ! .
Indicatori di prodotto Un_|ta di arget ealizzato realizzativa
misura
@) (b) (b/a)
Numero di beneficiari N° 630 1082 172%
Numero di ettari ha 2710 2860 105,5%
imboschiti

Il numero di ettari rimboschiti e pari a 2.860 ettari, con la seguente ripartizione per tipologia:

Numero di ettari imboschiti

Conifere Latifoglie | SPeciearapido | Piantagioni TOTALE
accrescimento miste
0 2271 35 554 2860

L'avanzamento fisico della misura presenta un avanzamento significativo dato che, solo mediante i
trascinamenti, si raggiunge il valore obiettivo degli ettari imboschiti e viene abbondantemente superato il
numero dei beneficiari.

Appare evidente come i valori target presumibilmente siano stati calcolati senza tenere conto degli effetti della
precedente programmazione. In conseguenza di cio, in fase di revisione del PSR, verranno rivisti i valori target
degli indicatori fisici in modo da poter considerare correttamente i trascinamenti e valutare l'effettivo impatto dei
nuoviimpianti.

Presentazione di nuove domande

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura € stato
pubblicato sul BUR n. 22 del 28/05/2008. La dotazione finanziaria complessiva per il primo bando per I'accesso
individuale alla misura ammonta a € 1.768.000. | termini per la presentazione delle domande sono stati aperti il
16 giugno. Le domande dovevano essere compilate e rilasciate in via informatica utilizzando il portale del
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro il 28 novembre e presentate in formato cartaceo agli
Ispettorati ripartimentali foreste competenti per territorio entro la data del 30 settembre 2008. Tale termine &
stato successivamente esteso, con proroghe successive, sino al 31/12/2008

Le domande di aiuto presentate sono state 58, di cui 8 in progetti integrati.
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Misura 223 — Imboschimento di superfici non agricole

Finalita ed obiettivi

La misura, che prevede limboschimento di superficinon agricole, presenta molteplici finalita, quali la
diversificazione del paesaggio e l'incremento della biodiversita e della fauna selvatica in ambienti coltivati,
l'aumento delle capacita di assorbimento della CO2, favorire la coltivazione di popolamenti forestali compresi
quelli con specie legnose a rapido accrescimento. Altro obiettivo € quello di creare aree verdi con funzione
ricreativa.

Contratti in corso

E previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura i1
(imboschimento superfici non agricole) del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, gia
ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006 e per le quali & stata emessa una
decisione di finanziamento giuridicamente vincolante. Per queste domande tuttavia dovevano essere presentate
le richieste di liquidazione, anche parziali, da parte dei beneficiari entro il 15/10/2006.

| pagamenti relativi alle domande di cui sopra sono stati erogati solamente nel 2007.

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti) euro

2007 78 73 301.339

2008 0 0 0

La superficie non agricola imboschita relativa a queste domande che hanno avuto dei pagamenti nel biennio
2007-2008 ¢ pari a 340 ettari

L'avanzamento fisico della misura presenta valori decisamente significativi dato che, solo mediante i
trascinamenti, si raggiunge il 456% degli ettari imboschiti e soprattutto il 243% dei beneficiari. Per questo i valori
obiettivo per la misura (Numero di beneficiari e Numero di ettari rimboschiti) e stato adeguato. Tale
adeguamento si € reso necessario anche a seguito delle osservazioni fornite dai Servizi della Commissione per
renderlo coerente con 'ammontare delle risorse a disposizione per la misura e il pagamento medio ad ettaro . |
nuovi valori obiettivo sono stati rideterminati in 110 per il numero di beneficiari di aiuti allimboschimento e in
400 per il numero di ettari rimboschiti. Il Programma sara adeguato in coerenza con tali nuovi valori adottati.

Presentazione di nuove domande

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura € stato
pubblicato sul BUR n. 22 del 28/05/2008. La dotazione finanziaria complessiva per il primo bando per I'accesso
individuale alla misura ammonta a euro 314.000,00. | termini per la presentazione delle domande sono stati
aperti il 16 giugno. Le domande dovevano essere compilate e rilasciate in via informatica utilizzando il portale
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro il 28 novembre e presentate in formato cartaceo agli
Ispettorati ripartimentali foreste competenti per territorio entro la data del 31/12/2008 (tale termine era
inizialmente il 30 settembre 2008, successivamente esteso con proroghe successive).

Le domande di aiuto presentate sono state 45 di cui 31 in progetti integrati.

Indicatori
In riferimento agli obiettivi del Programma, con le sole domande pagate della scorsa programmazione, si € gia
verificato il superamento dei valori previsti dal documento.

Tipo di Indicatori Realizzato Target
indicatore 31/12/2008 2007-2013
Di Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento 73 30
prodotto | Numero di ettari imboschiti 340 75ha
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Misura 225 — Pagamenti per interventi silvoambientali

La misura corrisponde alla sottomisura i8 - Mantenimento e miglioramento della stabilita ecologica delle foreste,
della programmazione 2000-2006. La misura 225 non ¢é stata attivata nella programmazione 2007-2013, ma
data la presenza di contratti in corso, questi verranno finanziati a carico del FEASR.

Le domande che sono state oggetto di erogazioni a carico del FEASR per queste misure sono le seguente:

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti) | (Euro)

2007 3 3 10.526,00

2008 1 1 616,00

| beneficiari della misura sono 4. Le domande si riferiscono alla campagna 2002 (3 domande) e alla campagna
2003 (1 domanda).

Per questa misura non erano stati determinati dei valori obiettivo per la programmazione, tuttavia la
quantificazione la quantificazione della superficie forestale complessivamente interessata dall'aiuto € pari a 205
ettari.

Misura 226 — Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

Finalita ed obiettivi

La misura intende incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi boschivi e altre
calamita e sostenere la realizzazione di adeguati interventi preventivi. Si intende inoltre promuovere il ripristino
delle funzioni antierosiva e consolidante del bosco per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico
migliorando la stabilita del soprassuolo forestale.

Contratti in corso

E previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura i7
(ricostituzione dei boschi danneggiati) del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, gia
ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006 e per le quali gli impegni nei confronti dei
beneficiari siano stati formalizzati entro il 31/12/2006. Per queste domande tuttavia dovevano essere
presentate le domande di accertamento di avvenuta esecuzione entro il 31/01/2008.

| pagamenti relativi alle domande di cui sopra sono stati erogati solamente nel 2007:

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti) euro

2007 9 9 552.996

2008 0 0 0

La superficie forestale danneggiata sovvenzionata relativa a queste domande che hanno avuto dei pagamenti nel
biennio 2007-2008 e pari a circa 69 ettari ( 31 ettari relativamente ad imprenditori privati e 38 ettari di proprieta

pubblica).

41



Target | Realizzato Capacita
Indicatore di prodotto Unita di misura g realizzativa
(@) (b)
(b/a)
Numero di interventi n. 40 9 22.5%
Superflc_le forestale danneggiata Ha 200 69 34,5%
sovvenzionata
Target | Realizzato Capacita
Indicatore di risultato Unita di misura g realizzativa
(@) (b)
(b/a)
Superficie soggetta a una gestione
efficace del territorio che contribuisce
€ON SUCCESSO;

- allabiodiversita e alla 0
salvaguardi a di habitat ha 200 69 34,5%
agricoli di alto pregio naturale

- adattenuare i cambiamenti
climatici

Avanzamento della misura e considerazioni.

Gli indicatori di prodotto sono costituiti interamente dall'insieme dei beneficiari dei trascinamenti. Il livello della
capacita di realizzazione raggiunge il 22,5% per quanto riguarda il numero di interventi, mentre raggiunge il 34,5%
per quanto riguarda la superficie ripristinata. Riguardo all'indicatore del volume totale degli investimenti,
riportando come valore realizzato Iimporto di spesa ammissibile delle domande dei trascinamenti si ottiene una
capacita realizzativa del 319%. In fase di revisione del PSR, il valore target degli indicatori fisici verra rimodulato in
modo da poter considerare correttamente i trascinamenti.

| dati relativi alle disaggregazioni degli indicatori di prodotto e agli indicatori di risultato risultano attualmente
non disponibili per la programmazione 2000-2006.

Presentazione di nuove domande

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura é stato
pubblicato sul BUR n. 22 del 28/05/2008. La dotazione finanziaria complessiva per il primo bando per I'accesso
individuale alla misura ammonta a euro 318.000,00. | termini per la presentazione delle domande sono stati
aperti il 16 giugno. Le domande dovevano essere presentate in formato cartaceo agli Ispettorati ripartimentali
foreste competenti per territorio entro la data del 30 settembre 2008. Tale termine e stato successivamente
esteso, con proroghe successive, sino al 31/12/2008. Le domande dovevano essere compilate e rilasciate in via
informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro il 28 novembre.

Le domande di aiuto presentate sono state 21 di cui 17 in progetti integrati.
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Misura 227 — Sostegno agli investimenti non produttivi

Finalita ed obiettivi
L'obiettivo della misura € il sostegno alla gestione delle aree forestali di pregio naturalistico ivi comprese quelle
ricadenti nella rete Natura 2000.

Contratti in corso

E previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura i3
(Miglioramento economico, ecologico, faunistico e sociale delle foreste) Azioni 4 e 5 del Piano di sviluppo rurale
della Regione Friuli Venezia Giulia, gia ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006 e
per le quali gli impegni nei confronti dei beneficiari siano stati formalizzati entro il 31/12/2006. Per queste
domande tuttavia dovevano essere presentate le domande di accertamento di avvenuta esecuzione entro il
31/01/2008.

| pagamenti relativi alle domande di cui sopra sono stati erogati solamente nel 2007:

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti) euro

2007 5 5 221.899

2008 0 0 0

Le domande si riferiscono alle campagne 2001 (1 domanda) e 2002 (4 domande).

s : Capacita
; T Real A
Indicatori di prodotto Un_|ta di arget ealizzato realizzativa
misura

€) (b) (b/a)
Numero di pr(_)prlgtan di N° 50 5 10%
foreste beneficiari
Volume totale degi Euro | 2462000 | 1854170 75%
Investimenti

Avanzamento della misura e considerazioni.

Gli indicatori di prodotto sono costituiti interamente dall'insieme dei beneficiari dei trascinamenti e il livello della
capacita di realizzazione raggiunge il 10% per quanto riguarda il numero di beneficiari mentre raggiunge il 75%
per quanto riguarda il volume totale degli investimenti. Da cid ne consegue che il valore target indicato per il
volume degli investimenti dovra essere rimodulato perché la sua stima appare troppo bassa.

| dati relativi alla disaggregazione degli indicatori di prodotto e agli indicatori di risultato risultano attualmente
non disponibili per la programmazione 2000-2006.

Presentazione di nuove domande

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura é stato
pubblicato sul BUR n. 22 del 28/05/2008. La dotazione finanziaria complessiva per il primo bando per I'accesso
individuale alla misura ammonta a euro 468.000,00. | termini per la presentazione delle domande sono stati
aperti il 16 giugno. . Le domande dovevano essere presentate in formato cartaceo agli Ispettorati ripartimentali
foreste competenti per territorio entro la data del 30 settembre 2008. Tale termine € stato successivamente
esteso, con proroghe successive, sino al 31/12/2008. Le domande dovevano essere compilate e rilasciate in via
informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro il 28 novembre.

Le domande di aiuto presentate sono state 49 di cui 44 in progetti integrati.
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Misura 311 - Diversificazione verso attivita non agricole

La misura € articolata in tre azioni:

- azione 1 - Ospitalita agrituristica;

- azione 2 - Fattorie didattiche e sociali;

- azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative.

Azione 1 - Ospitalita agrituristica

L'azione si propone di supportare il recupero delle strutture aziendali esistenti, anche attraverso modesti
ampliamenti in adiacenza, al fine di agevolare la permanenza delle attivita agricole, favorendo al contempo la
tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di architettura rurale.

Nuove domande

La tipologia di accesso prevista € la presentazione della domanda tramite un progetto integrato territoriale,
oppure mediante accesso individuale attraverso un “pacchetto” comprendente domande singole, presentate dal
medesimo beneficiario e relative a pitl misure/azioni, cosi come definito dalla scheda di misura allegata al
Regolamento.

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura & stato pubblicato sul BUR n. 22 del
28/05/2008. La dotazione finanziaria complessiva per il primo bando per l'accesso individuale alla misura
ammonta a euro 700.000,00. | termini per la presentazione delle domande sono stati aperti il 16 giugno. Le
domande dovevano essere compilate e rilasciate in via informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN) entro il 28 novembre e presentate in formato cartaceo alle Comunita montane o alle
Province competenti per territorio entro la data del 30 settembre 2008. Tale termine & stato successivamente
esteso, con proroghe successive, sino al 31/12/2008

Le domande di aiuto presentate sono ancora in fase istruttoria.

Azione 2 - Fattorie didattiche e sociali

L'azione mira a promuovere la multifunzionalita delle imprese del settore primario attraverso lo sviluppo di
attivita culturali, didattiche e di fruizione paesaggistica e naturalistica rivolte in particolare alle scuole ed ai
consumatori ed orientate a diffondere la conoscenza del mondo rurale.

Nuove domande

La tipologia di accesso prevista & la presentazione della domanda tramite un progetto integrato territoriale,
oppure mediante accesso individuale attraverso un “pacchetto” comprendente domande singole, presentate dal
medesimo beneficiario e relative a pitl misure/azioni, cosi come definito dalla scheda di misura allegata al
Regolamento.

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura é stato pubblicato sul BUR n. 22 del
28/05/2008. La dotazione finanziaria complessiva per il primo bando per l'accesso individuale alla misura
ammonta a euro 236.000,00. | termini per la presentazione delle domande sono stati aperti il 16 giugno. Le
domande dovevano essere compilate e rilasciate in via informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN) entro il 28 novembre e presentate in formato cartaceo al Servizio investimenti aziendali
e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali entro la data del 30 settembre
2008. Tale termine € stato successivamente esteso, con proroghe successive, sino al 31/12/2008

Le domande di aiuto presentate sono state 4 e, a seguito di istruttoria, sono risultate ammissibili a
finanziamento. La spesa ammissibile & risultata complessivamente pari euro 382. 885,95 con una richiesta di
contribuzione pari a euro 153.154,38. La graduatoria € stata pubblicata sul BUR n. 15 del 15/04/20009.

Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative

Con questa azione si intende incentivare, quale forma di diversificazione dell'attivita agricola, la creazione di
nuove forme di reddito per le aziende agricole, sostenendo gli investimenti destinati alla produzione di energia
ottenuta da fonti rinnovabili. Parallelamente tale azione contribuira a rafforzare il sistema e gli obiettivi regionali
in materia di energia. Il raggiungimento di tali obiettivi consentira inoltre la creazione di nuovi sbocchi
occupazionali e costituira un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto.



Nuove domande

Vi & uno specifico regolamento per questa azione (decreto Presidente Regione 056 del 12/02/2008 pubblicato
sul BUR n. 8 del 27/02/2008) e la tipologia di accesso prevista € individuale tramite domanda di aiuto. Non €
previsto l'approccio integrato.

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura e stato pubblicato sul BUR n. 23 del
04/06/2008. La dotazione finanziaria complessiva per il primo bando per l'accesso individuale alla misura
ammonta a euro 4.000.000,00. | termini per la presentazione delle domande sono stati aperti il 16 giugno. Le
domande dovevano essere compilate e rilasciate in via informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN) entro il 28 novembre e presentate in formato cartaceo agli ispettorati provinciali
dell'agricoltura competenti per territorio entro la data del 30 settembre 2008. Tale termine € stato
successivamente esteso, con proroghe successive, sino al 31/12/2008

Le domande di aiuto presentate sono state 67 .

Misura 312 — Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

Finalita e obiettivi

La misura si prefigge di migliorare la produttivita e redditivita delle imprese che operano nella filiera foresta-
legno, di favorire il recupero e I'impiego delle biomasse forestali per fini energetici, di favorire la creazione o lo
sviluppo di microimprese che si occupano, anche in via non esclusiva, della produzione e vendita di energia da
biomasse forestali e di favorire la realizzazione di progetti da parte di microimprese artigianali, commerciali e di
tipo cooperativistico, preferibilmente organizzate in microfiliere.

Nuove domande

La tipologia di accesso prevista € mediante domanda individuale o attraverso un approccio di tipo integrato
limitatamente ai progetti territoriali e all' approccio collettivo, cosi come stabilito dal regolamento generale di
attuazione del Programma.

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura € stato pubblicato sul BUR n. 22 del
28/05/2008. La dotazione finanziaria complessiva per il primo bando per l'accesso individuale alla misura
ammonta a euro 292.000,00. | termini per la presentazione delle domande sono stati aperti il 16 giugno. Le
domande dovevano essere compilate e rilasciate in via informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN) entro il 28 novembre e presentate in formato cartaceo agli Ispettorati dipartimentali
foreste competenti per territorio entro la data del 30 settembre 2008. Tale termine e stato successivamente
esteso, con proroghe successive, sino al 31/12/2008

Le domande di aiuto presentate sono state 14, di cui 10 in progetti integrati.

Le domande ad accesso individuale presentate sono state 4. Tutte le domande presentate risultano ammissibili
al finanziamento; tuttavia per carenza di risorse, una domanda risulta parzialmente finanziabile ed una non e
finanziabile.

Misura 313 — Incentivazione delle attivita turistiche

La misura corrisponde alla misura s- Incentivazione di attivita turistiche e artigianali nelle zone svantaggiate del
Piano di sviluppo rurale 2000-2006. La misura 313 non & stata attivata nella programmazione 2007-2013, ma
data la presenza di contratti in corso, questi verranno finanziati a carico del FEASR.

Le domande che sono state oggetto di erogazioni a carico del FEASR per queste misure sono le seguente:

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti) | (Euro)

2007 5 4 222430

2008 4 3 178.959
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| beneficiari univocamente determinati delle domande pagate nel biennio sono 5, mentre le domande sono
complessivamente 7. Le domande sono state tutte presentate nel 2001.

| risultati conseguiti da questa misura sull'attuale programmazione &€ molto limitato, per il fatto che le risorse
erogate (pari a circa 401.388 euro) sono suddivise fra 7 progetti che fanno riferimento a 5 beneficiari (4 sono
pubblici ed uno é privato).

Per questa misura non sono stati previsti dei valori obiettivo. Tuttavia il volume complessivo degli investimenti
effettuati calcolato é pari a 423.018 euro.

Misura 321 — Servizi essenziali per I'economia e la popolazione rurale

Finalita e obiettivi

E stata attivata I'azione 1 - Impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse agricole e/o forestali.
L'azione intende incentivare lo sviluppo sostenibile dei villaggi attraverso I'utilizzo a livello comprensoriale di
prodotti e/o sottoprodotti energetici di origine agricola e/o forestale di provenienza locale, al fine di consentire
agli stessi un affrancamento, anche parziale, dalle fonti energetiche tradizionali non rinnovabili, nonché di creare i
presupposti per il riconoscimento di eventuali diritti sui crediti di CO2 (certificati di emissione) e sulla produzione
di energia da fonti rinnovabili (certificati verdi).

Nuove domande

La tipologia di accesso prevista &€ mediante approccio di tipo integrato limitatamente ai progetti territoriali, cosi
come stabilito dal regolamento generale di attuazione del Programma.

Il bando per la presentazione delle domande di progetto integrato e stato pubblicato sul BUR n. 22 del
28/05/2008. | termini per la presentazione delle domande sono stati aperti il 16 giugno.

Le singole domande di aiuto di ciascun beneficiario dovevano essere compilate e rilasciate in via informatica
utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro il 28 novembre. La singola domanda
doveva poi essere presentata assieme alla domanda di progetto integrato di cui faceva parte, allAutorita di
gestione del PSR. La scadenza prevista era il 30 settembre 2008. Tale termine € stato successivamente esteso,
con proroghe successive, sino al 31/12/2008

Le domande di aiuto presentate sono state 18 in altrettanti progetti integrati territoriali.

Misura 323 — Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Finalita e obiettivi

Azione 1 - Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale.

L'azione intende incentivare gli interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio delle
aree rurali, mediante I'impiego di materiali tradizionali quali il legno e la pietra. Questo con I'obiettivo di migliorare
e conservare il paesaggio e l'architettura rurale locale e aumentare I'impiego delle risorse forestali provenienti da
foreste certificate per una gestione forestale sostenibile.

Azione 2 — Stesura di piani di gestione di Siti Natura 2000.

L'azione ha come obiettivo la stesura di adeguati piani di gestione per i SIC e le ZPS ricadenti in territorio
regionale al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura
2000.

Nuove domande

Azione 1. La tipologia di accesso prevista € mediante approccio di tipo integrato limitatamente ai progetti
territoriali, cosi come stabilito dal regolamento generale di attuazione del Programma.

Il bando per la presentazione delle domande di progetto integrato & stato pubblicato sul BUR n. 22 del
28/05/2008. | termini per la presentazione delle domande sono stati aperti il 16 giugno.
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Le singole domande di aiuto di ciascun beneficiario dovevano essere compilate e rilasciate in via informatica
utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro il 28 novembre. La singola domanda
doveva poi essere presentata assieme alla domanda di progetto integrato di cui faceva parte, allAutorita di
gestione del PSR. La scadenza prevista era il 30 settembre 2008. Tale termine € stato successivamente esteso,
con proroghe successive, sino al 31/12/2008

Azione 2. Il regolamento di attuazione della misura € stato pubblicato sul Supplemento ordinario al BUR n. 8 del
27/02/2008. La struttura responsabile della misura € il Servizio tutela ambienti naturali e fauna, che & anche
ufficio attuatore.

L'attuazione dell'azione avviene attraverso le seguenti tipologie:

a) a titolarita regionale, in cui il Beneficiario & la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) a regia regionale, in cui il Beneficiario € un Ente o organo gestore di aree protette o un Ente locale territoriale,
anche in forma associata.

Per le iniziative a titolarita regionale, il Servizio, previo parere dell'Autorita di gestione, individua i Siti tra quelli
prioritari elencati nel Regolamento, per i quali € competente a redigere il Piano.

Per le iniziative a regia regionale il Servizio, previo parere dellAutorita di gestione, anche sulla base di
manifestazioni di interesse, individua I'Ente o 'Organo gestore o I'Ente locale territoriale competente a redigere il
Piano dei Siti prioritari elencati nel Regolamento. Per questa tipologia di intervento il Servizio invita I'Ente,
I'Organo gestore o I'Ente locale territoriale a presentare la domanda individuale di aiuto. Tale invito é stato fatto
tramite il decreto n. 792 del Direttore del Servizio ambienti naturali e fauna del 5/05/2008 (pubblicato sul BUR n.
21 del 21/05/2008). Con tale decreto sono stati individuati i Siti Natura 2000 ed i rispettivi enti, organi gestori 0
enti territoriali beneficiari competenti alla stesura del piano di gestione. Il 17/09/2008 i beneficiari individuati
sono stati invitati a presentare le domande sul portale SIAN entro 60 giorni (17/11/2008)

Per l'attuazione a titolarita, con il decreto n. 794 del Direttore del Servizio ambienti naturali e fauna del
5/05/2008 (pubblicato sul BUR n. 21 del 21/05/2008) sono stati individuati i Siti Natura 2000 per i quali il
Servizio tutela ambienti naturali e fauna € competente a redigere il relativo Piano di gestione. Successivamente &
stato emanato il decreto n. 2728 del 31/10/2008 di Adozione del progetto, di presentazione delle domande, di
approvazione dei bandi di gara e delle procedure di gara.

Conil decreton. 2773 del 05/11/2008 si sono impegnati i fondi per il progetto.

Misura 341 — Acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di
strategie di sviluppo locale

Finalita e obiettivi.

L'obiettivo della misura & quella di trasferire gli strumenti di conoscenza e competenza necessari per
l'elaborazione di strategie di sviluppo locale favorendo l'acquisizione delle relative competenze da parte degli
operatori locali coinvolti nellattuazione dei progetti con 'obiettivo generale di contribuire allo sviluppo locale, in
particolare allo sviluppo sostenibile ed equilibrato delle aree rurali.

Attuazione.

La Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 2986 del 30 novembre 2007, ha individuato I'Agenzia
regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), ente strumentale della Regione, quale beneficiario della misura,
coerentemente con quanto previsto nella scheda di misura del Programma, e ha definito gli indirizzi operativi per
la sua attuazione. L'ERSA e dunque la struttura responsabile di tale misura.

L'obiettivo della misura & quello di trasferire agli operatori locali, pubblici e privati, conoscenze e competenze
specifiche sul PSR e sulle modalita attuative, con particolare riferimento agli approcci integrati territoriali e di
filiera, funzionali all'elaborazione di progetti integrati di sviluppo locale.

Sono previste due fasi nell'attuazione della misura 341: la formazione degli animatori e I'attivita di animazione sul
territorio.

L'awiso di selezione pubblica per l'individuazione di 30 soggetti idonei a partecipare ad un corso di formazione
per la selezione di massimo 10 animatori € stato pubblicato sul BUR n. 1 del 02/01/2008. Tale awviso & stato
successivamente rettificato sul BUR n. 3 del 16/01/2008.
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Con decreto del Direttore dellERSA n. 46 del 25/03/2008, é stata approvata la graduatoria dei candidati idonei a
partecipare al corso di formazione.

Il corso € stato realizzato dal 31/03/2008 al 16/04/2008 presso la sede dellERSA di Cervignano del Friuli. La
durata del corso é stata di 73,5 ore. Successivamente fra il 22 e il 29 aprile si & svolto I'esame finale che
consisteva in una prova scritta ed in una prova orale.

Con Decreto del Direttore Generale dellERSA n. 65 del 30/04/08 & stata approvata la graduatoria finale del
corso di formazione per animatori, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Bando.

Con Decreto n. 75 del 14/05/2008 ¢ stato approvato il progetto generale di animazione. Il territorio regionale &
stato suddiviso in 10 zone, ad ognuna delle quali & destinato un animatore. Ciascuno di essi € stato invitato a
presentare un progetto di animazione di massima. Successivamente tali progetti sono stati approvati con
Decreto n. 89 del 25/06/2008.

L'attivita di animazione ha riguardato la diffusione delle conoscenze e delle informazioni utili agli operatori delle
comunita rurali per I'attivazione dei progetti integrati.

Asse Leader

Finalita e obiettivi.

La misura concorre al conseguimento, attraverso I' “approccio Leader”, degli obiettivi definiti per gli assi 1, 2 e 3.
Ha perd anche un obiettivo che gli Orientamenti strategici comunitari definiscono in termini di “priorita
orizzontale”, vale a dire il miglioramento della governance e la mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno
delle zone rurali.

Attuazione.

In data 28/05/2008 & stato pubblicato sul BUR n. 22 il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per
l'attuazione dellasse 4 Leader del Programma (decreto n. 929 del Direttore del Servizio affari generali,
amministrativi e politiche comunitarie datato 19/05/2008). L'apertura dei termini per la presentazione delle
domande di selezione dei GAL ¢ stata fissata dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Il termine é stato
fissato al 01/09/2008. Tale termine & stato successivamente posticipato al 15/10/2008. Con tale bando ai
gruppi di azione locali veniva chiesto di presentare dei piani di sviluppo locale (PSL).

Il numero di domande presentate e stato paria 5.
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Al fine di fornire una indicazione sullo stato di avanzamento del Programma mediante gli indicatori di risultato si
confrontano di seguito i valori conseguiti a fine 2008 con i rispettivi valori obiettivo. Sono state prese in

considerazione solamente le domande con pagamenti effettuati nel periodo.

Tabella di confronto degli indicatori di risultato per misura.

Misura | Indicatore di prodotto Valore al 31/12/2008 Target 2007-2013
112 Numero di insediamenti 201 450
121 Numero di aziende 487 1.000
sovvenzionate
122 Numero di beneficiari 15 550
123 Numero  di  aziende 48 182"
sovvenzionate
124 Numero di iniziative 0 9
125 Numero di operazioni 0 20
132 Numero di beneficiari 0 200
133 Numero di azioni 0 46
211 Aziende beneficiarie 2.070 1.500
213 Aziende beneficiarie 0 490
214 Aziende beneficiarie 108 4.095
216 Aziende beneficiarie 0 120
221 Numero di beneficiari 1.082 630
223 Numero di beneficiari 73 30
225 Numero di beneficiari 4 -
226 Numero di interventi 9 40
227 Numero di beneficiari 5 50
313 Numero di beneficiari 5 -

Note: 1 —valore cumulato per le 2 azioni della misura
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3. Esecuzione finanziaria del Programma
(articolo 82, par. 2, lettera c) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Le risorse finanziarie pubbliche a disposizione del Programma sono pari a 247.211.363 euro, di cui il 44%, pari a
108.773.000 euro, a carico del FEASR.

La partecipazione relativa al 2008 da parte del FEASR é stata determinata nel PSR in 15.854.000 euro:

2007
15.947.000

Anno

FEASR (euro)

2008
15.854.000

2009
15.378.000

2010
15.591.000

2011
15.421.000

2012
15.350.000

2013
15.232.000

Importi relativi alle domande di pagamento a seguito delle dichiarazioni di spesa presentate dall'o rganismo
pagatore (Agea) alla Commissione europea:

in Euro
Periodo Spesa pubblica FEASR

Il trimestre 2007 19.827.965,39 8.724.304,78"
IV trimestre 2007 7.945.459 25 3.496.002,07
[l trimestre 2008 2.871.265,62 1.263.356,87
Il trimestre 2008 258421779 1.137.055,83
IV trimestre 2008 15.451.048,64 6.798.461,40

Totale 48.679.956,69 21.419.180,95

Nota 1) l'importo riconosciuto € stato superiore di euro 0,01 rispetto a quanto richiesto a causa di un arrotondamento errato del sistema
sfc2007.
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Di seguito la tabella riassuntiva dell'esecuzione finanziaria contenente gli elementi previsti dal reg. 1974/2006.

Assi / misure

Versamenti annuali anno

Versamenti cumulativi dal

2008 2007 al 2008
Asse 1
Misura 112 2.365.000,00 4.690.000,00
- dicuispese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n.
1320/2006 2.365.000,00 4.690.000,00
Misura 121 12.666.393,19 23514.161,14
- dicuispese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n.
1320/2006 12.666.393,19 23514.161,14
Misura 122 152.527,16 3.702.606,98
- dicuispese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n.
1320/2006 152.527,16 3.702.606,98
Misura 123 12043391 1.230.927,63
- dicuispese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n.
1320/2006 12043391 1.230.927,63
Totale asse 1 15.304.354,26 33.137.695,75
- dicui spese transitorie ai sensi del regolamento
(CE) n. 1320/2006 15.304.354,26 33.137.695,75
Asse 2
Misura 211 4.050.691,56 8.972.352,00
- dicuispese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n.
1320/2006 1.351.529,72 6.273.190,16
Misura 214 631.000,42 2.382.000,78
- dicuispese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n.
1320/2006 631.000,42 2.382.000,78
Misura 221 740.911,04 2.699.144,83
- dicuispese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n.
1320/2006 740.911,04 2.699.144,83
Misura 223 0,00 301.338,63
- dicuispese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n.
1320/2006 0,00 301.338,63
Misura 225 616,00 11.141,70
- dicuispese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n.
1320/2006 616,00 11.141,70
Misura 226 0,00 552.995,62
- dicuispese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n.
1320/2006 0,00 552.995,62
Misura 227 0,00 221.898,99
- dicuispese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n.
1320/2006 0,00 221.898,99
Totale asse 2 5.423.219,02 15.140.872,55
- dicui spese transitorie ai sensi del regolamento
(CE) n. 1320/2006 2.724.057,18 12.441.710,71
Asse 3
Misura 313 179.958,77 401.388,39
- dicuispese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n.
1320/2006 179.958,77 401.388,39
Totale asse 3 179.958,77 401.388,39
- dicui spese transitorie ai sensi del regolamento
(CE) n. 1320/2006 179.958,77 401.388,39
Asse 4
Totale asse 4 0,00 0,00
- dicui spese transitorie ai sensi del regolamento
(CE) n. 1320/200 0,00 0,00
Assistenza tecnica 0,00 0,00
- dicui spese transitorie ai sensi del regolamento
(CE) n. 1320/200 0,00 0,00
Totale programma 20.907.532,05 48.679.959,69
- dicui spese transitorie ai sensi del regolamento
(CE) n. 1320/200 18.208.370,21 45.980.794,85
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Riepilogo spesa pubblica effettuata nel 2008 e relativa quota FEASR.

Assi / misure Spesa pubblica Contributo
anno 2008 FEASR

Asse 1

112 Insediamento giovani agricoltori 2.365.000,00 1.040.600,00

121 Ammodernamento delle aziende agricole 12.666.393,19" 557321301

122 Migliore valorizzazione economica foreste 152527,16 67.11195

123 Accrescimento del VA prodotti agricoli e for. 120.433,91 52.990,92
Totale asse 1 15.304.354,26 6.733.915,88
Asse 2

211 Indennita agricoltori zone montane 4.050.691,56 1.782.304,29

214 Pagamenti agroambientali 631.000,42 277.640,18

221 Imboschimento di terreni agricoli 740.911,04° 326.000,86

223 Imboschimento di superfici non agricole 0,00 0,00

225 Pagamenti silvoambientali 616,00 271,04
Misura 226 0,00 0,00
Misura 227 0,00 0,00
Totale asse 2 5.423.219,02 2.386.216,37
Asse 3

313 Attivita turistiche 178.958,77 78.741,86
Totale asse 3 178.958,77 78.741,86
Totale programma 20.906.532,05 9.198.874,10

Nota 1) e nota 2) Gli importi dichiarati per le misure 121 e 221 sono stati corretti a seguito di compensazioni
secondo lo schema seguente (il FEASR é diminuito in modo corrispondente):

Misura Ammontare dichiarato Compensazioni Totale
Misura 121 12.687.557,38 -21.164,19 12.666.393,19
Misura 221 741551,24 -640,20 740.911,04

Nelle pagine successive si riportano le seguenti tabelle:

- tabelle di esecuzione finanziaria per anno solare ed anno finanziario,

- riassunto annuale delle dichiarazioni di spesa con 'ammontare richiesto per trimestre

- riassunto annuale dei pagamenti a valere sul FEASR distinti per misure
- riassunto annuale dei pagamenti a valere sul FEASR distinti per trimestri.
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Tabelle di esecuzione finanziaria distinte per anno solare ed anno finanziario al 31/12/2008 (elaborazione al 23/04/2009)

In Euro
Anno Piano finanziario , Anticipi della Pagamenti erogati Domande d.' , Pagame_ntl /
solare annuale Impegni Commissione dallOP pagamento in Recuper _Totalc_a piano
corso al 31/12 finanziario (%)
2007 15.947.000,00 15.947.000,00 7.222.695,22 8.724.304,78 0,00 0,00 14,66
2008 15.854.000,00 15.854.000,00 39141478 5.896.414,77 0,00 0,00 578
2009 15.378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 15.591.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 15.421.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 15.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 15.232.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 108.773.000,00 31.801.000,00 7.614.110,00 14.620.719,55 0,00 20,44
Anno Impegni Disimpegni Anticipi della Pagamenti erogati Domanda Residuo Pagamenti / anno
finanziario Commissione dallOP IV trimestre (% dellimpegnato)
2007 15.947.000,00 0,00 7.222.695,22 8.724.304,78 3.496.002,07 0,00 100,00
2008 15.854.000,00 0,00 39141478 5.896.414,77 6.798.461,40 9.566.170,45 39,66
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 31.801.000,00 0,00 7.614.110,00 14.620.719,55 10.294.463,47 9.566.170,45 69,92




Riassunto annuale delle dichiarazioni di spesa con I'ammontare della spesa pubblica per trimestre
(dal IV trimestre 2007 al IV trimestre 2008)

vV [l trimestre I v
Assi / misure Trimestre 2008 trimestre trimestre Totale
2007 2008 2008
Asse 1
Misura 112 2.160.000,00 420.000,00 480.000,00 1.465.000,00 4.525.000,00
Misura 121 3537.102,74 | 1.749.868,86 807.647,85 | 10.108.876,48 | 16.203.495,93
Misura 122 - - - 152.527,16 152.527,16
Misura 123 - - 120.43391 183.125,38
62.691,47
Totale asse 5.759.794,21 | 2.169.868,86 | 1.287.647,85 | 11.846.837,55 | 21.064.148,47
1
Asse 2
Misura 211 2.138.941,44 593.120,74 233.905/42 3.223.665,40 6.189.633,00
Misura 214 76.253,96 364.327,20 190.419,26 675.077,88
44.077,46
Misura 221 32.022,06 698.337,32 10.551,66 742.848,18
1.937,14
Misura 223 - - - 709,00
709,00
Misura 225 - - - 616,00 616,00
Totale asse 2.185.665,04 701.396,76 | 1.296.569,94 3.425.252,32 7.608.884,06
2
Asse 3
Misura 313 - - - 178.958,77 178.958,77
Totale asse - - - 178.958,77 178.958,77
3
Totale 7.945.459,25 | 2.871.265,62 | 2.584.217,79 | 15.451.048,64 | 28.851.991,30

Programma




Riassunto annuale dei pagamenti a valere sul FEASR distinti per misure e per trimestri

Assi / misure v Il 1l v Totale
2007 2008 2008 2008
Asse 1
112 Insediamento giovani
agricoltori 950.400,00 184.800,00 211.200,00 644.600,00 1.991.000,00
121 Ammodernamento delle
aziende agricole 1.556.325,21 769.942,30 355.365,05 | 4.447.905,65 7.129.538,21
122 Migliore valorizzazione
economica delle foreste - - - 67.111,95 67.111,95
123 Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e 2758425 - - 52.990,92 80.575,17
forestali
Totale asse 1
2.534.309,46 | 954.742,30 | 566.565,05 | 5.212.608,52 9.268.225,33
Asse 2
211 Indennita a favore degli
agricoltori delle zone montane 94113423 | 26097313 10291838 | 1.418412,78 2.723.438,52
214 Pagamenti
agroambientali 19.394,08 33.551,74 160.303,97 83.784,47 297.034,26
221 Imboschimento di terreni
agricoli 852,34 14.089,70 307.268,42 464273 326.853,19
223 Imboschimento di
superfici non agricole 311,96 - - - 311,96
225 Pagamenti
silvoambientali - - - 271,04 271,04
Totale asse 2
961.692,61 | 308.614,57 | 570.490,77 | 1.507.111,02 3.347.908,97
Asse 3
313 Attivita turistiche
- - - 78.741,86 78.741,86
Totale asse 3
- - - 78.741,86 78.741,86
Totale Programma
3.496.002,07 | 1.263.356,87 | 1.137.055,82 | 6.798.461,40 | 12.694.876,16"

Nota 1) limporto riconosciuto € stato superiore di euro 0,01 rispetto a quanto richiesto a causa di un arrotondamento del sistema SFC2007
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L'avanzamento finanziario € riscontrabile nel Rapporto di esecuzione finanziaria fornito dai servizi della
Commissione in data 23/04/2009 e che riporta la situazione consolidata alla data del 31 dicembre 2008. A
guesta data i pagamenti comprensivi degli anticipi per il 2008 ammontavano al 20,44% del totale del piano
finanziario.

Nel corso del 2008 le erogazioni a carico del fondo europeo per lo sviluppo rurale, rispetto a quanto previsto dalla
ripartizione annuale del Programma, sono state di poco superiori al 37%, corrispondenti a euro 5.896.414,77.

Le spese di transizione rappresentano la quasi totalita delle erogazioni effettuate nel corso del 2008 (87% del
totale) e di conseguenza, dal momento che nel 2007 si sono sostenute esclusivamente spese di transizione, la
percentuale delle erogazioni relativa alle spese di transizione nei primi due anni di programmazione &
estremamente elevata (94%).

Per quanto riguarda il rischio di disimpegno automatico derivante dalla cosiddetta regola “N+2”, la prima data alla
quale si applica questa regola € il 31/12/2009; questa ovviamente vale per tutti quei Programmi che sono stati
approvati nellanno 2007. Tale regola prevede I'obbligo della spesa della dotazione finanziaria entro il biennio
successivo dallanno di stanziamento come definito nel piano finanziario. In considerazione del livello dei
pagamenti si pud affermare che questo rischio non € presente.

@) Pagamential 31/12/2008 Livello
a .
esecuzione
Impegno al (b) © (d) pagamenti
31/12/2007 . L Speso dal
Anticipo Dichiarazioni Totale (c+d)/a

(FEASR) (2x3,5%) trimestrali 16102008

' 31/12/2008
15.947.000 7.614.110 14.620.720 6.798.462 29.033.291 134%

Con riferimento allimpegno al 31/12/2008 (15.947.000 + 15.854.000 = 31.801.000) e lattuale livello di
pagamenti, si pud affermare che é stata raggiunta, quasi esclusivamente grazie agli importi derivanti da
trascinamenti del periodo precedente, un livello pari al 91,30% della soglia prevista per le prime due annualita.
Quanto speso sino al 31 dicembre 2008 & pari al 26,69% dell'ammontare complessivo del FEASR assegnato per
tutto il periodo 2007-2013. Senza tener conto della quota degli anticipi tale avanzamento é pari al 19,69%.

4. Riepilogo delle attivita di valutazione in itinere
(articolo 82, par. 2, lettera d) Reg. (CE) n. 1698/2005)

L'Autorita di gestione al fine di provvedere alla realizzazione del servizio di valutazione in itinere del Programma,
ha predisposto un bando di gara per I'affidamento di tale servizio ad un soggetto indipendente (decreto n. 1423
pubblicato sul BUR n. 29 del 16 luglio 2008). La descrizione del servizio richiesto & contenuta nel capitolato
allegato al bando. | prodotti previsti sono i seguenti:

- il documento denominato Disegno di valutazione;

- tre relazioni di valutazione annuale

- un rapporto di valutazione intermedia

- tre rapporti tematici.

Il contratto concernente il servizio di valutazione in itinere, di durata triennale, € stato affidato il 4 dicembre 2008
alla societa ESA S.r.l di Roma.

Come previsto, nel gennaio 2009, sono stati organizzati un focus group (13 gennaio) ed una serie di incontri
presso la Direzione (13 e 14 gennaio) per portare a termine dei colloqui con le persone coinvolte nell'attuazione
del Programma a diversi livelli.

I documenti prodotti sono stati: il Disegno di valutazione e successivamente la Relazione annuale di valutazione
per I'anno 2008.
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Il disegno di valutazione presentato riporta I'esito della verifica delle condizioni di valutabilita del Programma. I
documento contiene inoltre il piano dettagliato delle attivita di valutazione in cui sono descritti tempi, risorse,
attivita e aspetti metodologici. In questa fase é stato ricostruito il patrimonio informativo disponibile per la
valutazione, sia in termini di banche dati che soggetti di riferimento. Fra le prime attivita, I'analisi dell'intero
sistema degli indicatori riportati nel PSR, al fine di verificarne la completezza, la validita e l'aggiornabilita e quindi
per proporre gli eventuali aggiustamenti ed integrazioni. Nel Disegno di valutazione vengono proposte delle aree
di indagine per i rapporti tematici previsti e delle domande valutative.

Il Disegno di valutazione ha analizzato la coerenza degli obiettivi, delle misure e delle risorse del Programma
rispetto ai nuovi regolamenti. 1l confronto, tra I'elenco dei tipi di operazione inseriti nellAllegato Il del
Regolamento CE 74/2009 e le misure attivate, ha messo in luce una buona capacita potenziale di risposta ai
nuovi e supplementari obiettivi.

Priorita: Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti

Tipologie di operazioni indicate nell’Allegato 11 (Reg. CE 74/2009) MlsuLeSag'lc:l\\;gte dal
Uso piti razionale di concimi azotati (p.es., uso ridotto, attrezzatura, 121 214
agricoltura di precisione), migliore stoccaggio del letame ‘
Miglioramento dell'efficienza energetica (p.es., utilizzo di materiali da 121 123 124
costruzione che riducono la perdita di calore) T
Meccanismi di prevenzione contro gli effetti negativi di eventi estremi
connessi al clima (p.es. installazione di reti antigrandine) 121
Pratiche di gestione del suolo (p.es., metodi di dissodamento, colture
intercalari, rotazione diversificata delle colture 214
Modificazione dell'uso del suolo (p.es., conversione da seminativo in 214 216
pascolo, messa a riposo permanente) ‘
Estensivizzazione dell'allevamento (p.es., riduzione della densita di 214
carico) e gestione delle formazioni erbose
Imboschimento, impianto di sistemi agroforestali 223,221
Misure di prevenzione e gestione delle inondazioni (p.es., progetti (126 non attivata)
collegati alla protezione dalle inondazioni costiere e dell'interno)

Formazione e utilizzazione di servizi di consulenza agricola in relazione ai (111,114e 333 non
cambiamenti climatici attivate)
Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi e le calamita naturali (226 non attivata)
connesse al clima

Conversione a tipi di foreste piu resistenti 216

Priorita: energie rinnovabili

Tipologie di operazioni indicate nell’Allegato 11 (Reg. CE 74/2009) Misure atIt:I\\;gte dal PSR
Produzione di biogas da rifiuti organici (produzione aziendale e locale) 121,311

Colture energetiche perenni (bosco ceduo a rotazione rapida e piante 121

erbacee)

Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole/forestali 121,123,124, 311,312
Impianti/infrastrutture per I'energia rinnovabile da biomassa ed altre

fonti di energia rinnovabile (energia solare ed eolica, energia 311,312,321,125
geotermica)

Informaz_pm e divulgazione di conoscenze connesse alle energie (111 ¢ 333 non attivate)
rinnovabili
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Priorita: gestione delle risorse idriche

Tipologie di operazioni indicate nell’Allegato 11 (Reg. CE Misure attivate dal PSR
74/2009) FVG
Tecnologie per il risparmio idrico (p.es., sistemi di irrigazione
eff|C|ent|) R!serve_ldrlche (IVI comprese superfici ccl)n sfioratori di 121 125,123, 214
piena) Tecniche di produzione a basso consumo d'acqua (p.es.,
adeguamento delle pratiche colturali)
Recupero di zone umide Conversione dei terreni agricoli in paludi 216,214,213
Conversione di terreni agricoli in sistemi forestali/agroforestali 221,223
Impianti per il trattamento delle acque di scarico nelle aziende
agricole e nei settori della trasformazione e della 121,123
commercializzazione
Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali Creazione di argini naturali

ot . 214,323
Fiumi a meandri
Pratiche di gestione del suolo (p.es. colture intercalari, agricoltura 214
biologica, conversione da seminativo in pascolo permanente)
Informazmm_e (_1|vulga2|one di conoscenze connesse alla gestione (111 e 333 non attivate)
delle risorse idriche

Priorita; biodiversita

Tipologie di operazioni indicate nell’Allegato 11 (Reg. CE

Misure attivate dal PSR

dell'allevamento Produzione integrata e biologica

74/2009) FVG
Conduzione di terreni agricoli di alto pregio naturale senza
apporto di fertilizzanti e pesticidi Forme estensive di gestione 214

Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti biologici
Elaborazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000.
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei
siti Natura 2000. Modificazione dell'uso del suolo (prato
estensivo, conversione da seminativo in pascolo permanente,
messa a riposo di lungo periodo). Conduzione di colture perenni
di alto pregio naturale Impianto e preservazione di frutteti prato

213,214,216, 323

Salvaguardia della diversita genetica

214

Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla
biodiversita

(111 e 333 non attivate)

Priorita: misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario

Tipologie di operazioni indicate nell’Allegato 11 (Reg. CE Misure attivate dal PSR
74/2009) FVG
Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero- 121
casearia

Miglioramenti della trasformazione e commercializzazione 123
connesse ai prodotti lattierocaseari

Innovazione connessa al settore lattierocaseario 124
Premi per le superfici prative e la produzione estensiva di

bestiame, produzione biologica connessa alla produzione 214
lattiero-casearia, premi per i pascoli permanenti nelle zone

svantaggiate, premi al pascolo
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Priorita: approcci innovativi relativi alle priorita di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere a), b), ¢) e d)

Tipologie di operazioni indicate nell’Allegato 11 (Reg. CE Misure attivate dal PSR
74/2009) FVG
Operazioni innovative in relazione alle misure di mitigazione dei

i R 124
cambiamenti climatici e di adattamento
Operazioni innovative volte a sostenere lo sviluppo delle energie 124
rinnovabili
Operazioni innovative per migliorare la gestione delle risorse 124
idriche
Operazioni innovative volte a sostenere la conservazione della 124
biodiversita

Dall'osservazione dell'insieme delle misure potenzialmente applicabili per ogni tipologia di operazione e di quelle
attive nel PSR regionale, il valutatore mette in evidenza che :
§ per la priorita Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti, solo 3 su 11
operazioni previste non troverebbero misure attive;
per la priorita Energie rinnovabili, solo 1 operazione su 5 non troverebbe misure attive;
per la priorita Gestione delle risorse idriche, solo 1 operazione su 7 non troverebbe misure attive;
per la priorita Biodiversita, solo 1 su 4;
per la prioritd Misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario sono attive
tutte le misure previste (4)
§ anche per la priorita Approcci innovativi relativi legati alle prime quattro priorita sono attive tutte le misure
previste.

wn W W W

Il valutatore segnala come dal documento risulti evidente una corrispondenza tra l'impianto delle scelte
strategiche del PSR regionale e le novita programmatiche comunitarie. Cio é stato riscontrato dal confronto tra le
misure attivate nel Programma e quelle previste dal nuovo Reg. CE 74/20009, per il soddisfacimento delle nuove
sfide. Inoltre, l'adeguatezza delle misure a rispondere alle nuove priorita comunitarie, rende il PSR idoneo a
recepire le nuove risorse provenienti dal | Pilastro della PAC, anche se allinterno delle stesse dovranno essere
definite azioni piu appropriate o interventi piu mirati a taluni settori in crisi (es. lattiero-caseario).

Sulla possibilita di recepimento nel PSR delle misure di intervento previste dal Recovery Plan si ritiene che
dovrebbe essere necessario dedicare nel Programma maggiore attenzione alle operazioni connesse con la
priorita “Infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali” attivabili nell'ambito della misura 321 dell'Asse
3 “Servizi essenziali per I'economia e la popolazione rurale”, che invece € stata attivata solamente per il
finanziamento di interventi riguardanti la produzione di bioenergia.

Per quanto attiene alla base informativa a disposizione, il valutatore ha constatato la presenza di un patrimonio
informativo vasto e probabilmente sufficiente ai fabbisogni della valutazione, ma ha anche rilevato alcune
difficolta del monitoraggio nel mettere a disposizione tale patrimonio in forma completa. A tal fine raccomanda
I'Autorita di gestione di promuovere delle azioni per rendere obbligatoria per i beneficiari la compilazione di tutti i
campi presenti nei moduli di domanda.
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La Relazione sulle attivita di valutazione 2008, del maggio 2009, illustra in dettaglio il sistema organizzato per la
realizzazione del servizio di valutazione e la metodologia proposta. L'analisi svolta € stata condotta con i dati resi
disponibili sull'attuazione del Programma al 31/12/2008.
Il documento é corredato da un allegato contenente le singole Schede di misura.
Le raccomandazioni espresse riguardano:

- l'aggiustamento di alcuni elementi del sistema degli indicatori (determinati valori target e indicatori

aggiuntivi)

- il miglioramento del sistema di raccolta dei dati necessari alla sorveglianza e alla valutazione

- lasemplificazione dellinformatizzazione delle procedure

- l'adeguamento del Programma alle mutate condizioni del contesto di riferimento.

La relazione 2008 sulle attivita di valutazione ha messo in evidenza due specifiche problematiche.

La prima riguarda gli indicatori di prodotto, di risultato e di impatto, e i relativi livelli obiettivo, che, in un numero
ristretto di casi, avevano fatto rilevare delle incongruenze e per le quali il valutatore aveva proposto le modalita
per la loro risoluzione, raccomandando all’AdG il loro recepimento. Nel proseguo dell'attivita, I'analisi dei dati di
avanzamento finanziario e fisico, ha evidenziato altre incongruenze dei livelli obiettivo, ed anche in questo caso
viene raccomandata una rimodulazione degli obiettivi in fase di redazione dell'aggiornamento del PSR.

La seconda problematica riguarda la difficolta di trasmissione di dati al valutatore da parte del monitoraggio,
dovuta principalmente alla complessita dei sistemi informativi che detengono le informazioni necessarie e
allimpegno che richiede I'utilizzo delle stesse da parte della struttura. La qualita e la completezza dei prodotti
della valutazione richiede la costruzione di una base dati in grado di generare adeguati e tempestivi flussi di
informazioni e si ritiene dunque, quale raccomandazione necessaria e urgente, quella di effettuare un'attivita di
verifica della disponibilita delle informazioni richieste, soprattutto ai fini di una corretta impostazione delle
attivita dedicate alla realizzazione della valutazione intermedia. Al fine di agevolare I'attivita del monitoraggio, €
stata anche proposta una semplificazione della struttura degli indicatori di prodotto e di risultato del PSR, la dove
cio risulti compatibile con le linee guida formulate dalla Commissione. L'Adg terra in conto tali proposte in fase di
aggiornamento del Programma.

E stata analizzata la complessita delle procedure informatiche di compilazione e le innovazioni introdotte nel PSR
che perd hanno reso necessario prorogare piu volte i termini di presentazione delle domande, nella maggior parte
dei casi fino al 31/12/2008.

In seguito, problematiche connesse all'informatizzazione delle procedure, sono state alla base anche di
rallentamenti, per la maggior parte delle misure, nello svolgimento delle fasi di istruttoria, in corso dai primi mesi
del 2009. A tali problematiche I'Adg ha risposto adottando interventi correttivi e la cui applicazione sta
avanzando e continuera ad avanzare nel corso del 2009.

L'attivita istruttoria é stata rallentata anche dalla complessita di gestione delle domande afferenti alla cosiddetta
“progettazione integrata”. Con la nuova programmazione 2007-2013, il PSR del FVG ha infatti fortemente
incentivato, accanto alle tradizionali modalita rappresentate dallapproccio singolo, tramite domande di aiuto
presentata dai beneficiari, e dai Piani di sviluppo locale, attivati dai Gal, un'ulteriore modalita di accesso, che si
effettua attraverso la partecipazione ai Progetti Integrati (P..), sotto forma di Progetti Integrati di Filiera (PIF),
Progetti Integrati Territoriali (PIT) e Azioni Collettive (AC).

Le procedure istruttorie dei P.l. prevedono dei passaggi procedurali, che, pur essendo consequenziali e necessari
per una idonea attivita istruttoria di verifica dei requisiti e di redazione delle graduatorie, hanno ulteriormente
dilungato i tempi amministrativi.

Nel rapporto viene presentato un approfondimento analitico della progettazione integrata, effettuato mediante
l'analisi di dati dettagliati relativi alle domande presentate. Tale analisi ha evidenziato, al momento, un buon
grado di successo avuto da questa nuova modalita di accesso al PSR, quanto meno in termini di capacita
attrattiva nei confronti dei beneficiari potenziali. Infatti, a livello di Programma, le domande effettuate nellambito
della P.l. sono il 14% del totale, ma a livello di singoli assi tale forma di partecipazione fa riscontrare un incidenza
ben maggiore della media, sia per I'Asse | (40%), che per I'Asse Il (60%). Per la valutazione, sia delle capacita
progettuali, sia delle capacita attuative di tali forme di progettazione innovativa, occorrera invece attendere la
disponibilita di informazioni sulle successive evoluzioni attuative.
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L'elevata informatizzazione delle procedure, e la sua solo parziale realizzazione, ha costituito una causa di ritardo
procedurale e un elemento di frammentazione del patrimonio informativo afferente al PSR tra banche dati
nazionali e regionali. L'AJG ha comunque provveduto, internamente, alla risoluzione di talune problematiche che
quindi non dovrebbero in futuro ripetersi. Affinché tale elemento divenga un punto di forza attuativo occorrera
sia uniformare e collegare i contenuti informativi delle diverse banche dati, ovvero trovare delle procedure per una
loro omogeneizzazione, sia avere gli strumenti per una gestione diretta di tutte le informazioni contenute nelle
stesse, in modo da poter disporne in maniera autonoma e con tempistiche autonomamente programmabili.

Per quanto riguarda la progettazione integrata, se da un lato questa ha rappresentato un interessante elemento
innovativo del Programma, teso a favorire l'integrazione degli interventi a diversi e piu livelli, da quello produttivo
di filiera a quello territoriale, dall'altra, la complessita procedurale che essa comporta, ha ulteriormente rallentato
i lavori e i tempi di attuazione procedurale, oltre che dei P.I. stessi, anche delle domande ad accesso singolo.

Le raccomandazioni riguardano lintroduzione di soluzioni che prevedano iter procedurali piu rapidi, e
lindividuazione degli ambiti in cui la progettazione integrata é piu efficace (tipologie di integrazione, misure,
dimensioni di investimento, ecc), al fine di limitare a tali ambiti gli incentivi a rivolgersi a tale forma di
progettazione. Tale individuazione da parte dell’Adg sara possibile al termine delle istruttorie in corso, quando
potra essere meglio delineato il panorama progettuale e attuativo delle domande presentate nel corso del 2008.

5. Disposizioni prese dall'Autorita di gestione e dal comitato di sorveglianza per
assicurare la qualita e I'efficienza dell'esecuzione
(articolo 82, par. 2, lettera ) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

MISURE DI SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

In accordo all'art. 77 del regolamento (CE) 1698/2005 in data 5 ottobre 2007, e quindi in anticipo sui tempi
rispetto al previsto termine dei 3 mesi dalla decisione di approvazione del Programma, € stato istituito un
Comitato di Sorveglianza. La Giunta regionale ha dunque istituito il Comitato di Sorveglianza con propria
deliberazione n. 2363 del 05 ottobre 2007, subordinandone comunque il suo insediamento allapprovazione del
Programma stesso.

Le due sedute del Comitato sono avvenute il data 26 febbraio e 25 giugno 2008.

L’AdG tramite consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza ha proposto, in data 28 maggio, una
modifica del Programma riguardante gli importi relativi ai contratti in corso indicati nella tabella del paragrafo
5.2.1 e, conseguentemente, degli importi della tabella di cui al capitolo 7. La proposta seguiva una richiesta
dell'Organismo Pagatore che con nota prot. DSRU.2008.1730 del 27 marzo 2007 aveva invitato le Regioni ad
adeguare gli importi relativi a contratti in corso derivanti da impegni in “trascinamento” dal precedente periodo di
programmazione in relazione alle effettive esigenze finanziarie dei medesimi. Con la stessa procedura scritta e
stata anche proposta una modifica al Regolamento interno del Comitato di sorveglianza per ridurre da 20 a 15 i
giorni entro i quali i membri del Comitato esprimono il loro parere nei casi di consultazione per iscritto. Inoltre si e
voluto ridurre a 5 giorni lavorativi tale termine in motivati casi d'urgenza.

Per agevole il flusso delle informazioni verso i membri del comitato, & stata creata un'apposita area riservata sul
sito web della Regione a cui possono accedere tramite username e password. In quest’area e possibile accedere
alladocumentazione diinteresse riguardante il Programma.

Con decreto n. 1379 del 26/06/2008 e stato costituito il Nucleo Tecnico di Valutazione per i progetti intergrati e
gli approcci collettivi, quale struttura competente prevista dal regolamento generale di attuazione del
programma (art. 3 e art. 45).

Sono continuate nel corso dellanno le attivita di sviluppo dei software gestionali che saranno utilizzati
dall'Autorita di gestione per la gestione delle nuove misure e per la raccolta delle informazioni di monitoraggio a
livello di singola operazione. Per la gestione dei pagamenti effettuati nel corso dellanno sono stati utilizzati i
software gestionali messi a disposizione dall'organismo pagatore (Agea).
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Uno degli strumenti in via di utilizzo é rappresentato dal Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia. Il
sistema comprende I'anagrafe delle aziende agricole e le procedure informatizzate per I'erogazione degli aiuti
previsti dalla normativa statale e comunitaria. Lo scopo del sistema va al di la delle necessita del Programma, ma
le sue funzionalita e le informazioni contenute, costituiscono uno strumento fondamentale per supportare le
attivita di monitoraggio e valutazione del Programma.

Il reperimento delle informazioni e degli indicatori riguardanti le domande derivanti dal periodo precedente,
necessarie per la stesura delle relazioni annuali di esecuzione e per la valutazione, sono stati ottenuti
dallinterrogazione di diversi sistemi applicativi che erano stati fornito dall'Organismo pagatore (AGEA) per la
gestione del flusso dati e gestione delle istruttorie sul Piano di sviluppo rurale 2000-2006.

Le attivita di monitoraggio si sono concentrate sullintegrazione alle tabelle degli indicatori di prodotto allegate
alla relazione sullo stato di attuazione 2007 del PSR, richieste dai servizi della Commissione unitamente alle
osservazioni sulla relazione stessa. Le altre attivita si sono focalizzate sulla quantificazione degli indicatori di
obiettivo presenti nel documento del Programma. Si € proceduto ad una verifica dei valori e ad una loro revisione
a seguito delle osservazioni della Commissione europea che ha portato a:

- aggiungere e quantificare alcuni indicatori di impatto

- adeguare alcuni indicatori quantificati con il manuale relativo al QCMV (unita di misura, correzione del

valore cumulato per diverse misure)

- correzioni e adattamenti di alcuni valori riportati nelle tabelle degli indicatori
Nel corso delle attivita, il sistema SFC2007 & stato aggiornato di volta in volta con nuove informazioni e nuovi
elementi: inserimento documenti dei comitati di sorveglianza, inserimento altra documentazione, lettere di
comunicazione per la Commissione, cambio delle informazioni riguardanti l'autorita di gestione e soggetti
referenti.

A seguito della comunicazione da parte di Agea sul rischio di un superamento dei limiti di spesa stabiliti per i
trascinamenti di alcune misure, I'Autorita di gestione ha condotto una verifica per determinare 'ammontare dei
trascinamenti sulle singole misure interessate. La verifica ha condotto ad una modifica del piano finanziario
relativa ai contratti in corso (misure 122, 123, 221, 223, 226, 227 e 313) e ad una modifica della ripartizione
indicativa per misura (misure 311 e 313). E stata cosi presentata una modifica al Programma con I'adeguamento
degli importi finanziari. Le modifiche proposte sono riconducibili alla tipologia di “altre modifiche” di cui all'articolo
6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1974/2006.

Con nota AGRI D/22341 del 17/09/2008 la Commissione europea ha espresso parere favorevole relativamente
a tali modifiche.

La Giunta regionale ha preso atto con propria deliberazione n. 2054 del 9 ottobre 2008 della valutazione positiva
del Programma da parte della Commissione e ne ha disposto la pubblicazione sul BUR (2° supplemento ordinario
n. 26 del 31 ottobre 2008 al BUR n. 44 del 29 ottobre 2008) e sul sito web della Regione.

Per ottemperare a quanto disposto dal regolamento 1698/2005, 'Autorita di gestione ha affidato nel corso
dell'anno 2008 ad un soggetto indipendente il servizio di valutazione in itinere del programma. Tale attivita &
descritta al punto 4. della presente relazione.

Al fine di garantire una riflessione strutturata sulla precedente fase di programmazione e sui risultati raggiunti, &
stato affidato il servizio per la valutazione ex-post del Piano di sviluppo rurale 2000-20006. La selezione del
soggetto a cui affidare il servizio si & svolto tramite procedura negoziata tra 5 imprese concorrenti. L'attivita e
iniziata a luglio ed é terminata a dicembre 2008 con la consegna di un rapporto di valutazione.

L'incontro annuale fra Autorita di gestione del programma e la Commissione, cosi come previsto dall'art. 83(1) del
regolamento 1698/2005, ha avuto luogo il 27 novembre 2008 a Roma. L'incontro € stato organizzato dal
Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali ed é stato suddiviso in una prima fase, come sessione
plenaria, con tutte le Autorita di gestione dei programmi si sviluppo rurale italiani presenti, ed in una fase
successiva, che prevedeva degli incontri bilaterali fra Commissione e Autorita di gestione di alcune regioni, fra le
guali non era stata prevista la regione FVG.
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| servizi della Commissione hanno fatto un resoconto sulle relazioni annuali 2007, sullo stato di attuazione al
31/12/2007 e sullo stato di attuazione al 15/10/2008.

E stato richiesto di rivedere la quantificazione degli indicatori contenuta nel rapporto 2007, soprattutto per gli
indicatori di prodotto delle misure strutturali e per quanto riguarda le tabelle O-LFA e O-221. é stato inoltre
ricordato che anche gli aspetti riguardanti le modifiche intervenute a livello di OCM (ortofrutta, vino e zucchero)
devono essere tenute in considerazione per le ripercussioni sulla coerenza e sull'attuazione del programma. Dal
punto di vista dell'avanzamento finanziario (pagamenti FEASR sul programmato) il programma regionale e

risultato fra quelli con le percentuali di avanzamento maggiori.

Gli altri aspetti interessati sono stati: lo stato di attuazione finanziaria della rete rurale nazionale; la
complementarieta e demarcazione con le OCM; la presenza di tassi di aiuto maggiorati per i giovani nella misura
311 (anche per il FVG); la revisione degli indicatori e dei relativi valori obiettivo indicati nei PSR; revisione dei
regimi di aiuto al di fuori del settore agricolo a seguito dell'introduzione del regolamento 800/2008; modifiche al
PSN e ai PSR a seguito modulazione obbligatoria e trasferimenti dallOCM, revisione a seguito Health Check,
revisione della demarcazione con le OCM vino e frutta, verifica ed integrazione egli indicatori, revisione dei tassi di
aiuto per alcune misure.

Il processo di revisione degli indicatori e dei relativi valori obiettivo per il PSR del FVG ¢ iniziato nel dicembre 2008
ed & terminato nei primi mesi del 2009. Sono stati rivisti anche gli indicatori di impatto con il supporto degli
esperti della Rete Rurale Nazionale e degli esperti Inea.

Le attivita effettuate nell'ambito della cooperazione con la Rete rurale nazionale sono riconducibili a:
- consultazione dei documenti predisposti dalla Rete ed in particolare:

0 documenti di lavoro di supporto alla definizione del decreto ministeriale sulle riduzioni ed
esclusioni nei PSR 2007-2013 (“DM n. 1205 del 20 marzo 2005 “Disposizioni in materia di
violazioni riscontrate nellambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29
settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR)”

o predisposizione documenti tecnici di supporto per la definizione del decreto ministeriale sulla
condizionalita della PAC 2008 e per I'aggiornamento dei provvedimenti regionali in materia di
condizionalita

0 documenti di lavoro relativi al monitoraggio ed alla valutazione

- coinvolgimento delle amministrazioni competenti nel sistema di condizionalita (in particolare per gli
aspettiigienico sanitari, ambientali, ecc), finalizzata alla definizione dei provvedimenti normativi nazionali
e regionali

- attivita di assistenza diretta su temi specifici quali adeguamento e quantificazione degli indicatori a
seguito delle osservazioni della Commissione alla relazione annuale di esecuzione per I'annualita 2007.

PRINCIPALI DIFFICOLTA INCONTRATE NELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA
Gli elementi che si sono rilevati di particolare criticita nella gestione del programma sono stati:
- linformatizzazione delle procedure per la costituzione del fascicolo aziendale e la presentazione delle
domande di aiuto e delle domande di pagamento
- la condivisione con I'organismo pagatore (Agea) delle procedure riguardanti l'attivita di istruttoria e di
liquidazione delle domande ed in particolare le attivita legate al sistema integrato di gestione e controllo
(SIGC), in attuazione del regolamento (CE) n. 1975/2006.
Difficolta sono state incontrate dai soggetti (centri di assistenza agricola e beneficiari) che hanno compilato i
fascicoli aziendali e le domande di aiuto/pagamento attraverso le procedure informatiche. Tali difficolta hanno
comportato dei ritardi nell'espletamento delle procedure previste o addirittura allimpossibilita della conclusione
delle stesse entro i termini previsti dai singoli bandi.
La creazione/aggiornamento del fascicolo aziendale e la sua validazione ha creato diversi problemi operativi alle
strutture abilitate.
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Una prima serie di problematiche ¢ stata causata dalla mancanza di una adeguata attivita di test, in ambiente
riservato, sui prodotti informatici proposti da Agea, da svolgersi a cura degli uffici regionali.

Al livello di compilazione della domanda le difficolta incontrate dai soggetti abilitati sono riconducibili a errata
interpretazione delle procedure, problemi di connessione con la rete, imperfetto funzionamento dei software, ecc.
A seguito di tali difficolta e conseguenti ritardi, I'Autorita di gestione di concerto con la Direzione centrale ha
conseguentemente prorogato le date di scadenza sui bandi (ad eccezione di alcune misure), sia per la
compilazione e rilascio delle domande sul portale SIAN, sia per la presentazione delle domande in formato
cartaceo (31/12/2008).

Molte domande sono state bloccate nel corso del loro iter amministrativo per anomalie derivanti
dall'applicazione dei controlli previsti nell'ambito del SIGC e dai controlli di ammissibilita definiti da AGEA. Questi
blocchi hanno interessato in particolare le misure a superficie (trascinamenti di impegni assunti nel precedente
periodo di programmazione relativi alla misura f, misura h ed ex 2080, nuovi impegni quinquennali assunti sul PSR
relativi alla misura 214, domande relative alle misure di indennita compensative - misura 211). Le disposizioni
normative ed i controlli introdotti con il nuovo sistema dei pagamenti ha portato all'individuazione di anomalie e
conseguentemente a ritardi nei pagamenti delle domande relative al programma. Una parte delle domande
bloccate hanno riguardano anche il 2007, il cui mancato shlocco ha impedito anche il pagamento di quelle
relative al 2008.

Per ovviare a tali problematiche 'Autorita di gestione ha svolto le seguenti attivita:

- organizzazione di diverse riunioni con i CAA operanti in regione per affrontare le problematiche derivanti
dall'utilizzo del SIAN, come la gestione del fascicolo aziendale, | a presentazione delle domande e la
gestione delle attivita di correttiva relative alle misure a superficie;

- mantenimento di contatti diretti con i tecnici di AGEA e del SIAN al fine di evidenziare le problematiche
che di volta in volta sono emerse nel corso dell'utilizzo dei software;

- assistenza ai soggetti abilitati nell'affrontare e risolvere le problematiche connesse con I'uso dei software
inrete

L'amministrazione regionale ha ravvisato I'opportunita di portare a compimento nel corso dell'anno un riassetto
generale dell'organizzazione della Regione (soppressione della Direzione generale, riassetto delle strutture della
Presidenza della Regione e delle strutture di massima dimensione dell Amministrazione regionale). Tale modifica
al regolamento di organizzazione dellamministrazione regionale e degli enti regionali & stato pubblicato sul BUR
n. 34 del 20/08/2008. La riorganizzazione ha portato ad una separazione fra la Direzione centrale risorse agricole,
naturali e forestali ed il Servizio coordinamento politiche per la montagna, diventato parte della struttura della
Presidenza della Regione. A seguito di cio vi € stata una parziale rideterminazione della pianta organica che ha
interessato anche i Servizi coinvolti nell'attuazione del Programma e ['Autorita di gestione stessa.

RICORSO ALL'ASSISTENZA TECNICA
Il Programma prevede che gli interventi di assistenza tecnica siano rivolti al rafforzamento della capacita
amministrativa degli uffici attuatori del Programma o coinvolti nelle attivita di gestione, controllo e monitoraggio;
ad assicurare la trasparenza, I'adeguato livello di informazione ed il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse;
a garantire I'attuazione efficace del Programma tramite le funzioni di monitoraggio e valutazione
Le attivita previste a carico dell'asse assistenza tecnica sono principalmente:

- Aggiornamento del personale coinvolti nell'attuazione del Programma

- Assunzione di personale per I'attuazione del Programma

- Attivita di segretaria

- Realizzazione del piano di comunicazione

- Attivita per il coinvolgimento dei diversi beneficiari e portatori di interesse

- Realizzazione studi e ricerche

- Realizzazione, aggiornamento e manutenzione del sistema informativo di gestione delle procedure e di

supporto al monitoraggio e alla valutazione

Al fine di anticipare le spese rimborsabili dall'organismo pagatore (Agea) sulla misura Assistenza Tecnica, Si €
provveduto ad istituire un capitolo di bilancio regionale per I'anno 2008. Il personale dedicato alla misura &
rappresentato da personale assunto con contratto di tempo determinato e da consulenti esterni.
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Nel corso del 2008, da agosto a dicembre, sono state assunte 7 persone con contratto a tempo determinato
triennale (tranne un contratto, con durata annuale) con qualifiche diverse e destinate a svolgere il loro servizio
presso strutture responsabili di azioni e presso gli uffici attuatori del Programma.

In data 3 marzo é stato stipulato un contratto di consulenza ed assistenza tecnica specialistica per l'attivita di
attuazione e gestione del Programma in materia di aiuti di Stato. Per I'affidamento dell'incarico esterno é stata
espletata una gara ufficiosa da parte del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie.

In data 9 aprile, sul BUR n. 15 é stato pubblicato il bando di selezione per il conferimento di quattro incarichi di
consulenza ed assistenza tecnica specialistica per 'attuazione del PSR 2007-2013.

Le figure previste erano: un esperto informatico, un esperto finanziario e dei controlli del programma, un esperto
del monitoraggio, un esperto di procedure gestionali. L'esperto informatico non € stato selezionato perché i
curricola arrivati non soddisfacevano i requisiti minimi del bando. Si & provveduto dunque ad un nuovo awiso, il
bando di selezione per il conferimento di un incarico di consulenza ed assistenza tecnica specialistica per
l'attuazione del PSR 2007-2013 del 02/07/2008, pubblicato su BUR n. 29 del 16/07/2008.

| primi tre esperti hanno iniziato la loro attivita a fine maggio 2008, mentre I'esperto informatico ha iniziato la sua
attivita in agosto.

DISPOSIZIONI VOLTE A DARE ADEGUATA PUBBLICITA AL PROGRAMMA

Sul sito web della Regione www.regione.fvg.it sono state messe a disposizione del pubblico e dei potenziali
beneficiari tutte le informazioni riguardanti i nomi delle persone e gli uffici a livello regionale presso i quali &
possibile reperire informazioni e spiegazioni sul funzionamento dei programmi e sulle tempistiche previste per i
finanziamenti delle operazioni. In questa sezione sono stati resi disponibili anche i decreti riguardanti il
Programma (regolamenti, modifiche, tempistiche e relative proroghe). | principali decreti e relativi allegati sono
stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Alle pagine web corrispondenti sono presenti dei
collegamenti a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenti autorita ed amministrazioni in materia di
sviluppo rurale.

L'informazione in merito allapprovazione del Programma da parte della Commissione europea, nonché
l'informazione ai potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi
per la promozione della parita tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, incluse le
organizzazioni ambientali, circa le possibilita offerte dal Programma e le condizioni per poter accedere ai
finanziamenti & avvenuta tramite numerosi incontri realizzati sul territorio. Questi incontri sono avvenuti
allinterno di manifestazioni ed eventi di varia natura; sono stati anche organizzati incontri specificatamente
mirati a dare al Programma la piu vasta pubblicita ed ad informare i potenziali beneficiari delle opportunita
rappresentate dal Programma stesso.

Al fine di diffondere al pubblico I'informazione sul ruolo svolto dalla Comunita nell'ambito del Programma e sui
risultati che il Programma raggiungera nel corso della sua attuazione € stato predisposto un Piano di
comunicazione del Programma (approvato con deliberazione n. 2509 del 19 ottobre 2007). Il piano si pone degli
obiettivi e dei destinatari dellazione di comunicazione. Sono contemplate diverse tipologie di azione quali
strumenti multimediali, mezzi di comunicazione di massa, pubblicazioni, convegni e seminari. Sono definiti altresi
dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dellimpatto delle misure intraprese di informazione e pubblicita.
Indicatori:

- numero di accessi al sito Internet dedicato

- numero di presenze ai convegni /altri eventi

- indice di ascolto delle trasmissioni radiofoniche / televisive

- numero di copie distribuite delle pubblicazioni informative / altro materiale a stampa realizzato
Per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per I'attuazione del Piano di comunicazione del Programma &
stata espletata una procedura aperta con il criterio dell'offerta economica pit vantaggiosa. La pubblicazione &
avvenuta sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 08/02/2008. Il bando di gara € stato pubblicato sul BUR
n. 8 del 20/02/2008, sul sito della Regione Autonoma FVG in data 08/02/2008, sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana in data 11/02/2008 e sul sito del Ministero per le infrastrutture e dei trasporti il 11/02/2008.
A partire dal 13/06/2008 ¢ iniziata I'attivita del soggetto incaricato del suddetto servizio.
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Le attivita svolte hanno riguardato:

- definizione del logotipo e coordinato grafico per il Programma

- collaborazione all'organizzazione del Comitato di Sorveglianza del 25/06/2008

- realizzazione grafica delle copertine dei documenti illustrativi del Programma

- realizzazione di comunicati stampa

- pianificazione della pubblicazione sui quotidiani regionali di bandi di selezione per esperti

- elaborazione di un documento in formato digitale aggiornato, con tutte le risposte ai quesiti che gli
utenti hanno posto in merito al PSR ed alle modalita di presentazione delle domande

- pianificazione nel mese di settembre 2008 di un ciclo di sei incontri dedicati al tema delle fonti
energetiche rinnovabili di origine agricola e forestale

- revisione ed aggiornamento sul sito Internet della Regione Autonoma FVG delle pagine web relative al
Programma

- organizzazione del seminario informativo sul portale SIAN in data 10/09/2008

- organizzazione degli aspetti promozionali ed organizzativi di varie iniziative di informazione al pubblico:
predisposizione inviti, impianto pubblicitario per i quotidiani ed i periodici, i comunicati stampa,
documentazione a corredo

- elaborazione e stampa di un notiziario che raccoglie notizie ed aggiornamenti relativi al Programma. La
versione digitale della pubblicazione & stata veicolata tramite mail e resa scaricabile sul sito internet
regionale

- organizzazione della partecipazione alla manifestazione fieristica

- realizzazione di materiale promozionale vario

La Direzione centrale nel mese di aprile 2008, ha organizzato una serie di incontri sul territorio regionale per la
presentazione del nuovo Programma.

Nel mese di settembre 2009 sono stati organizzati degli incontri specifici sul tema fonti energetiche rinnovabili. Il
riepilogo degli incontri & illustrato nella tabella riportata di seguito:

Data, luogo Soggetto Contenuti e obiettivi
destinatario
82;83;3882_ Ufgsr?u?gg;'u1:|zlla,ieu?t'?mngéime Poten_zi_ali_ _ Ciclo di incontr_i “Presentazi:)ne bandi
Agemont) bengfluarl di tutte programma sviluppo rurale”.
10/04/2008 — Pordenone (PN) (Auditorium della le misure Nel corso dei 6 incontri c'é stata la
Regione) presentazione del nuovo programma,
17/04/2008 — Palmanova (UD) (Auditorium San lllustrazione dei contenuti del
Marco) regolamento generale di attuazione e dei
22/04/2008 — Trieste (Auditorium del Museo bandi dell'anno 2008
Rivoltella)
29/04/2008 — Gorizia (Auditorium della Cultura
Friulana)
11/09/98 ~Cervignano d. F. (UD) - "Biomasse Potenziali Ciclo di seminari “Opportunita tecniche e
legnose beneficiari delle contributive per le fonti energetiche
12/09/08 - Cervignano d. F. (UD) — “Olio vegetale” misure agro- rinnovabili
18/09/08 — Codroipo (UD) —“Biogas” energetiche '
19/09/08 — Pordenone —“Biomasse legnose” Nel corso dei 6 incontri tematici sono
25/09/08 — Pordenone —“Olio vegetale” state illustrate le opportunita offerte dal
26/09/08 — Spilimbergo (PN) — “Biogas” PSR per sostenere iniziative in campo
agro-energetico.
Potenziali Seminario dedicato alle fonti energetiche
beneficiari delle rinnovabili di origine agricola e forestale
09/10/08 — Paluzza misure agro- (in particolare quelle riferite alla
energetiche valorizzazione energetica delle biomasse
legnose e del biogas).
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Nel corso dell'anno ci sono stati numerosi incontri informativi e divulgativi organizzati sul territorio e dedicati agli
aspetti generali di implementazione delle varie misure previste dal Programma di sviluppo rurale, a cui hanno
partecipato di volta in volta, personale della Direzione e responsabili di misura.

6. Dichiarazione di conformita con le politiche comunitarie pertinenti
(articolo 82, par. 2, lettera f) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

CONCORRENZA E APPALTI PUBBLICI

Nell'ambito del Programma € previsto il ricorso ad aiuti di Stato a favore di misure ed azioni rientranti nel campo
di applicazione dell'articolo 36 del Trattato.

Fra le misure attivate che prevedono il finanziamento con fondi regionali vi sono le seguenti: misure 112, 121, 123
- azione 1-e 214.

Per quanto riguarda misure e operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato,
in particolare le misure relative allasse 3 e la misura 124 — Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie, nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, risultano comunque rispettate le
norme e le procedure sugli aiuti di Stato e dei criteri di compatibilita materiale, con riferimento ai massimali di
aiuto. Il rispetto delle regole in materia di concorrenza & dunque assicurato per quelle misure che prevedono aiuti
dall'utilizzo del regime a titolo di “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) n, 1998/2006 o dalla notifica contestuale delle
relative schede di misura in fase di approvazione del documento di programma per altri regimi di aiuto.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, 'Autorita di gestione ha operato nel rispetto
della normativa vigente. La vigilanza sul rispetto — da parte dei beneficiari finali - della normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente spetta ai soggetti attuatori (Servizi, Ispettorati e le Strutture stabili della Direzione
centrale risorse agricole, naturali e forestali, 'Agenzia regionale per lo Sviluppo rurale — ERSA, Comunita montane
e Province).

TUTELAE IL MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE

A seguito dei rapporti intercorsi, per il tramite dell’Autoritd Ambientale regionale, fra 'Autorita di gestione e le
Autorita aventi competenza in materia ambientale nel corso della procedura di valutazione ambientale strategica
del Programma, si € attivato un rapporto di cooperazione che dovra condurre alla realizzazione di un sistema di
monitoraggio e di valutazione che tenga anche conto sia degli aspetti ambientali degli interventi sia dei loro
impatti.

Il Programma prevede che le attivita, gli impianti e attrezzature che saranno oggetto di finanziamento saranno
conformi alle norme vigenti in materia di tutela del’ambiente, della biodiversita, del suolo e dell'acqua. Qualsiasi
intervento dovra tener conto delle condizioni ecologiche in cui trovera realizzazione e il contributo alla
biodiversita ed alla protezione del suolo e delle acque sotterranee sara dunque positivo.

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE.

Per quanto concerne la promozione delle pari opportunita si segnala che la composizione del Comitato di
Sorveglianza € stata formulata tenendo conto del principio delle pari opportunita, inoltre alle riunioni del
Comitato stesso é assicurata la presenza degli organismi regionali competenti in materia.

COMPLEMENTARIETA E COORDINAMENTO CON GLI ALTRI FONDI COMUNITARI.

| programmi che utilizzano fondi comunitari diversi dal FEASR in regione sono:

- Programma operativo regionale della competitivita, cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale
(FESR), adottato dalla Commissione europea il 20/11/2007

- Programma Operativo Obiettivo 2, Competitivita regionale ed Occupazione del Fondo Sociale Europeo, 2007-
2013 (FSE)

- i programmi transfrontalieri per la cooperazione territoriale europea

- Strumento di programmazione comunitaria 2007-2013 del Fondo europeo per la pesca (FEP) nel cui ambito di
operativita la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia agisce in qualita di Organismo Intermedio con delega, da
parte dell'Autorita di gestione e dall’Autorita di certificazione del Programma operativo Italia 2007-2013
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Sul territorio regionale, il PSR ed i programmi operativi regionali (FESR, FEP e FSE) sono stati strutturati in modo
da non poter finanziare lo stesso tipo di operazione in favore della stessa tipologia di beneficiario.

Il carattere prevalentemente rurale del territorio regionale determina necessariamente delle forme di
complementarita e integrazione tra le azioni sviluppate dal POR FESR e quelle realizzate dal FEASR nellambito
del Piano di sviluppo rurale. La delimitazione degli interventi tra i due fondi fa riferimento ai prodotti elencati
nell'allegato | del Trattato che rientrano nella sfera d'azione del FEASR, nonché a tipologie di intervento o di
beneficiari diverse.

Con il FSE, la complementarieta riguarda le attivita previste all'interno dell'Asse | Competitivita del settore
agricolo forestale. Possibili sinergie tra i due programmi riguardano la misura 112, la misura 321 e la misura 341.
Nel PSR non e previsto il finanziamento di iniziative formative quali quelle finanziabili dal FSE.

Gli interventi finanziabili dal FEP non sono sovrapponibili con quelli del PSR, dal momento che le tipologie e gli
ambiti di intervento previste sono distinte.

Per quanto riguarda i programmi di cooperazione territoriale, la non sovrapposizione € garantita dal fatto che le
iniziative cofinanziate dovranno essere necessariamente essere state ideate da un partenariato trasfrontaliero e
trovare attuazione allinterno dell'area-Programma ammissibile. Inoltre le misure previste dai programmi
prevedono tipologie diintervento e di beneficiari diverse.

Il sistema di demarcazione si basa su criteri collegati alle tipologie di investimento, alle tipologie di beneficiari 0 a
specifiche soglie. Anche a seguito della modifica del Programma tali criteri verranno tenuti in considerazione, dal
momento che la responsabilita della verifica della corretta applicazione dei criteri di demarcazione nel corso
dell'attuazione spetta all’Autorita di gestione. Tale responsabilita interessa anche le strategie di sviluppo locale
che verranno attuate sulla base dell'approccio Leader. | criteri di demarcazione fra FEASR e altri fondi comunitari
appaiono adeguati. Considerato il livello iniziale di attuazione degli altri programmi, la verifica dell'adeguatezza
sara effettuata anche in fase successiva (attualmente sul FESR non sono stati ancora aperti i bandi).

DEMARCAZIONE CON GLI STRUMENTI DEL PRIMO PILASTRO
Le attivita finanziate dal primo pilastro della PAC in regione sono riconducibili al pagamento unico aziendale
(Regolamento 1782/2003 e Reg. 73/2009) e agli interventi previsti nelle OCM.

La revisione dell'articolo 69 del Reg. (CE) 1782/03 conduce ad una nuova situazione di possibile sovrapposizione
fra gli interventi diretti previsti dallarticolo 68 del nuovo regolamento e le misure del PSR. Le misure
potenzialmente interessate sono la 132 (Partecipazione a sistemi di qualita alimentari) e la misura 214
(Pagamenti agroambientali). Le attivita poste in essere per assicurare la demarcazione tra le operazioni finanziate
dal PSR ed i sostegni settoriali sono relative ai controlli effettuati dall'Organismo Pagatore e dalle clausole di
esclusione del doppio finanziamento.

Per il settore del vino, I'abrogazione del regolamento 1493/99 ad opera del regolamento 479/2008 si é resa
necessaria per poter modificare radicalmente il regime comunitario applicabile al settore vino e poter cosi
conseguire determinati obiettivi specifici. A livello regionale & stato emanato il Regolamento recante il “Piano
regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in
attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal
2008/2009 al 2012/2013. Il PSR interviene a favore delle aziende beneficiarie per tutte le tipologie di intervento
ad eccezione di impianto e reimpianto vigneti. Mentre per le operazioni finanziate con i fondi del'OCM vino per la
misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, le tipologie ammesse sono esclusivamente quelle riportate
nell'allegato Il del decreto ministeriale n. 2553 dell’ 8 agosto 2008.

Nel settore dello zucchero, si & attuato a livello regionale quanto previsto dal piano nazionale di ristrutturazione
del settore. Con Decreto del Presidente della Regione n. 244 del 19 settembre 2008 é stato approvato il Piano di
azione regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Gli interventi di diversificazione previsti dal
Piano di azione regionale si attuano attraverso due misure riguardanti 'ammodernamento delle aziende agricole
e la diversificazione in attivita non agricole corrispondenti con le misure 121 e 311 (azione 3) del Programma di
sviluppo rurale. La demarcazione tra gli interventi realizzati dal Piano d'azione e quelli del PSR e determinata dalla
tipologia dei beneficiari degli interventi, cosi come definiti nel Piano d'azione stesso. Per le misure previste dal
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Piano, i relativi beneficiari non potranno avere accesso all'analoga misura prevista nel Programma di sviluppo
rurale in riferimento agli stessi interventi, garantendo cosi la non sovrapposizione degli interventi.

Per il settore orto-frutta, il PSR non interverra per quanto previsto dai Programmi operativi delle OO.PP. tenendo
comungue in considerazione le linee generali di demarcazione.

La procedura di controllo prevede che prima dell'erogazione del contributo sia verificata I'eventuale appartenenza
del beneficiario ad una OO.PP. e I'eventuale controllo attraverso la stessa per evitare duplicazioni dell'aiuto.

A livello regionale sono stati attivati, ai sensi dei regolamenti CE 1234/2007 e 1580/2007, due Programmi
operativi 2009 — 2013 gestiti da altrettante organizzazioni di produttori. Questi programmi operativi finanziano
I'acquisto di materiale vivaistico, investimenti mirati alla conservazione dei frutti e interventi di tipo fitosanitario
(azioni di lotta integrata). Preliminarmente all'erogazione del contributo 'amministrazione regionale e le strutture
preposte ai controlli dell'organismo pagatore, provvedono alle verifiche di avvenuta esecuzione degli investimenti
e alla registrazione degli esiti dei controlli. Tale attivita consente di avere evidenza delle aziende finanziate
nell'lambito dei citati programmi operativi, consentendo all'amministrazione, anche con l'ausilio dei sistemi
informatici utilizzati, di evitare la doppia contribuzione del medesimo intervento a valere sulle risorse del
Programma di Sviluppo Rurale.

7. Riutilizzazione degli importi recuperati
(articolo 82, par. 2, lettera g) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Non si registrano recuperi sulle spese effettuate nel periodo.
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Parte Il

Tabelle degli indicatori comuni per il monitoraggio e la valutazione
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