
Punto OdG : STATO DELL’ARTE DEL PROGRAMMA 

 

PARTE INTRODUTTIVA 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



LA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA 



AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA 
Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ al 19.06.2018; dati di certificazione al 29.05.2018  



AVANZAMENTO FINANZIARIO E TARGET DI SPESA CERTIFICATA «N+3» (in M€)  



TARGET  PF E SPESA OGGI  

          DATI in M€:  

         - POR Target di performance f. al 31/12/2018 

         - Monitoraggio: pagamenti controllati al 19/06 

T
A

R
G

E
T

 P
F

 

9
,0

0
 

T
A

R
G

E
T

 P
F

 

1
2

,5
0

 

T
A

R
G

E
T

 P
F

 

7
,4

9
 

T
A

R
G

E
T

 P
F

 

1
,0

0
 

PREVISIONI DI SPESA 

12,75 

PREVISIONI DI SPESA 

16,97 

PREVISIONI DI SPESA 

8,30 

PREVISIONI  

DI SPESA 

0,53 

PA
G

A
M

EN
TI

 
5

,6
3

 

PA
G

A
M

EN
TI

 
8

,0
6

 

PA
G

A
M

EN
TI

 
2

,0
1

 

ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3 ASSE 4



I TARGET DI REALIZZAZIONE DEL PERFORMANCE F.(1/2) 
31  

dicembre 

2018 
AZIONE 1.3.: Nr. di 
imprese che cooperano 
con istituti di ricerca 
 

36 
ASSE 

1 

ASSE 

2 

115 

31  

dicembre 

2023 

157 - 

AZIONE 2.3. : 

Investimenti privati 
combinati al sostegno 
pubblico alle imprese 

14 M€ 43 M€ 

AZIONE 2.4: Nr. di 
imprese che ricevono un 
sostegno finanziario 
diverso dalle sovvenzioni 

110 800 

102 M€ 
8,5 
M€ 

800 - 

Dati 

dichiarati 

nei progetti 

finanziati 

Dati su 

progetti 

conclusi 



I TARGET DI REALIZZAZIONE DEL PERFORMANCE F.(2/2) 

31  

dicembre 

2018 
AZIONE 3.1.: Superficie 
oggetto dell'intervento 
(mq) 

18.450 319.000 

31  

dicembre 

2023 

535.105 - 

AZIONE 4.1. : 
Realizzazione di sistemi 
informativi (nr.) 20 100 

AZIONE 4.4 E 4.5. : 
Superficie oggetto 
dell'intervento (mq) 

680 7000 

70 - 

7.000 - 

Dati 

dichiarati 

nei progetti 

finanziati 

Dati su 

progetti 

conclusi 

ASSE 3 

ASSE 4 



SELEZIONE: PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 
Fonte: DGR 2642 del 28/12/2017 – dati monitoraggio rilevati al 18.06.2018  

2015 2016 2017 
I semestre 

2018 
Da fare 

3 procedure  2 procedure   6 procedure  29 procedure  10 procedure  

ASSE PROCEDURE 
ATTIVATE 

PROCEDURE 
DA ATTIVARE 

1 12 - 

2 19 1 

3 6 - 

4 8 1 

n. progetti 

finanziati 

 1509 

n. 

domande 

presentate 

3364 



CALENDARIO BANDI 
DGR n. 2642 dd. 28.12.2017 – Bandi  ancora  da attivare o riattivare 

ASSE 1 1.4.a Strumento di venture capital  

ASSE 2 
2.1.b. II° tornata di bandi rivolta a preincubazione e incubazione di 
Interventi dedicati alle imprese culturali e creative 

ASSE 4 
4.2.b Bando/i gestito/i da AU TRIESTE finalizzato al finanziare 
imprese nel comprensorio urbano 



Quadro avanzamento fisico sulla base degli indicatori di realizzazione 0T1 &3 

Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018 

Descrizione Indicatore 
Unità di 

Misura 

Valore 

dichiarato nei 

progetti 

finanziati 

Valore 

progetti 

conclusi 

Valore 

target 2023 

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 2.001 61 
                       

2.035  

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 1.201 61 
                       

1.235  

Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni 

numero 800 
                           

-    

                           

810  

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno numero 39 
                           

-    

                           

165  

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca numero 172 
                           

-    

                           

115  

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

numero 465 9 
                             

65  

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa 

numero 693 18 
                           

305  

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 
innovazione o R&S 

Euro      64.349.706    2.181.717     60.000.000 

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(sovvenzioni) 

Euro   109.214.409   8.500.173    43.000.000  

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno numero 1.721 26 765 



Quadro avanzamento fisico sulla base degli indicatori di realizzazione 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO URBANO  

Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018 

Descrizione Indicatore 
Unità di 

Misura 

Valore 

dichiarato nei 

progetti 

finanziati 

Valore 

progetti 

conclusi 

Valore target 

2023 

Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli 
edifici pubblici 

KWh/Anno 49.955.851,49 
                     

-    
   30.000.000,00  

Estensione in lunghezza della pista ciclabile km 5,30                       -    5 

Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 542.104,92                       -             326.400,00  

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne 
installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento 
atmosferico) 

numero 70                       -    100 

Realizzazione di applicativi numero 9                       -    15 

Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio 
culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno 

numero 36.000                       -    36.000 



INDICATORI DI RISULTATO (1/2) 

Anno 

di rif.

Anno 

di rif. 

N° imprese che hanno svolto attività di 

R&S in collaborazione con soggetti 

esterni

% 41,60 2012 44,10

Tasso di sopravvivenza a tre anni delle 

imprese nei settori ad alta intensità di 

conoscenza

% 67,36 2012 48,60 2015 70,00

Addetti delle imprese nate nell’ultimo 

triennio in % su addetti totali
% 1,56 2012 1,50 2015 1,60

Quota dei lavoratori che percepiscono 

sussidi di politica del lavoro passiva
% 4,40 2014 3,20 2015 4,30

Tasso di innovazione del sistema 

produttivo
% 38,00 2012 34,80 2014 41,00

Impieghi bancari delle imprese non 

finanziarie sul PIL
% 50,20 2012 46,31 2016 54,20

2

1

Valore aggiornatoBaseline

Asse Descrizione indicatore
Unità 

di 

Misura

Valore 

obiettivo 

2023

Fonte: RAE 2018 



INDICATORI DI RISULTATO (2/2) 

Fonte: RAE 2018 

Anno 

di rif.

Anno 

di rif. 

Consumi di energia elettrica del patrimonio 

edilizio pubblico ad uso scolastico, sanitario e 

sociosanitario

MWh/anno 128.796,84 2012 128.241,73 2016 121.605,06

Consumi di energia primaria del patrimonio 

edilizio pubblico ad uso scolastico, sanitario e 

sociosanitario

MWh/anno 889.106,49 2012 905.291,04 2016 838.477,77

Numero di utenti del Wifi pubblico (Trieste, 

Udine, Pordenone, Gorizia)
n. 72.000,00 2015 89.782,00 2017 154.000,00

Numero di ciclisti sulle piste ciclabili cittadine 

(% popolazione) (Pordenone)
% 9,00 2014 19,00

Numero di visitatori virtuali del sistema dei 

musei cittadini (Udine e Gorizia)
n. 146.000,00 2016 161.884,00 2017 435.000,00

Addetti delle nuove imprese n. 2.000,00 2013 2.350,00

Numero di gg in cui la concentrazione di PM10 

nell'area di PN supera il livello massimo di legge
n. 43,00 2013 39,00 2017 34,00

Indice di domanda culturale del patrimonio 

statale (numero di visitatori)
n. 362.000,00 2014 411.988,00 2017 435.000,00

3

4

Asse Descrizione indicatore Unità di Misura

Baseline Valore aggiornato Valore 

obiettivo 

2023



DATI IMPRESE 
Grande 

impresa; 48; 
5% 

Media 
impresa; 187; 

21% 

Piccola 
impresa; 416; 

47% 

Micro 
impresa; 244; 

27% 

N. progetti per dimensione di impresa 

Grande 

impresa  

30.5M€ 

13% 

Media 

impresa       
75.3M€ 

33% 

Piccola 

impresa 

96,4 M€ 

42% 

Micro 

impresa  

29.0M€ 

 13% 

Investimenti  per dimensione di impresa 

Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018 



DATI IMPRESE: N. PROGETTI PER NATURA GIURIDICA  

Imprese individuali 
e privati; 28; 3% 

Soc. in a. semplice 
e in nome 

collettivo; 69; 8% 
Liberi prof. e lav. 
Autonomi; 6; 0% 

Società 
cooperative/consor

tili e consorzi di 
diritto privato; 8; 

1% 

Società a 
responsabilità 

limitata; 638; 71% 

Società per azioni; 
151; 17% 

Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018 



DATI IMPRESE: INVESTIMENTI AMMESSI PER NATURA GIURIDICA  

Imprese 
individuali e 

privati;  
2.384.715,13 ; 

1% 

Soc. in a. 
semplice e in 

nome collettivo;  
12.830.014,45 ; 

5% 

Liberi prof. e lav. 
Autonomi;  

167.302,39 ; 0% 

Società 
cooperative/con
sortili e consorzi 
di diritto privato;  
497.253,94 ; 0% 

Società a 
responsabilità 

limitata;  
145.253.669,57 ; 

58% 

Società per 
azioni;  

90.451.382,29 ; 
36% 

Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018 



DATI IMPRESE: PROGETTI FINANZIATI PER ATTIVITA’ ECONOMICA (ASSE 1 E 2) 

03 - Industrie 
alimentari e 

bevande 
5% 

04 - Industrie 
tessili & 

abbigliamento 
1% 

05 - 
Fabbricazione 

mezzi di 
trasporto 

4% 

06 - 
Fabbricazione 

computer e 
prodotti di 

elettronica e 
ottica 
17% 

07 - Altre industrie 
manifatturiere 

42% 

08 - Edilizia 
3% 

11 - Fornitura acqua, 
reti fognarie, attività 

di tratt. rifiuti e 
decontam. 

1% 

12 - Trasporti e 
stoccaggio 

0% 

13 - Azioni di 
informazione e 
comunicazione 

7% 

14 - Commercio 
all'ingrosso e al 

dettaglio 
4% 

15 - Turismo e 
ristorazione 

1% 

20&21 Att. serv. 
sanitari, assist. 

sociale, serv. 
pubblici, sociali e 

pers. 
1% 

23&24 Altri 
servizi e 
attività 

14% 

Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018 



03 - Industrie 
alimentari e 

bevande 
4% 

04 - Industrie tessili 
& abbigliamento 

2% 

05 - Fabbricazione 
mezzi di trasporto 

4% 

06 - 
Fabbricazione 

computer e 
prodotti di 

elettronica e 
ottica 
20% 

07 - Altre 
industrie 

manifatturiere 
49% 

08 - Edilizia 
3% 

11 - Fornitura acqua, 
reti fognarie, attività 

di tratt. rifiuti e 
decontam. 

1% 

12 - 
Trasporti e 
stoccaggi

o 
0% 

13 - Azioni di 
informazione e 
comunicazione 

4% 

14 - Commercio 
all'ingrosso e al 

dettaglio 
2% 

15 - Turismo e 
ristorazione 

0% 

20&21 Att. serv. 
sanitari, assist. 

sociale, serv. pubblici, 
sociali e pers. 

1% 

23&24 
Altri 

servizi e 
attività 

10% 

Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018 

DATI IMPRESE: PROGETTI FINANZIATI PER ATTIVITA’ ECONOMICA (ASSE 1 E 2) 



DATI IMPRESE: N. PROGETTI FINANZIATI PER AREA S3 (ASSE 1 E 2) 

AGRO 
ALIMENTARE 

12% 

FILIERE 
PRODUTTIVE 

STRATEGICHE: 
METALMECCANIC

A 
32% 

FILIERE 
PRODUTTIVE 

STRATEGICHE: 
SISTEMA CASA 

24% 

SMART HEALTH 
16% 

TECNOLOGIE 
MARITTIME 

16% 

Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018 



AGRO 
ALIMENTARE 

12% 

FILIERE 
PRODUTTIVE 

STRATEGICHE: 
METALMECCANIC

A 
44% 

FILIERE 
PRODUTTIVE 

STRATEGICHE: 
SISTEMA CASA 

22% 

SMART HEALTH 
11% 

TECNOLOGIE 
MARITTIME 

12% 

Fonte: Monitoraggio – Dati al 22.05.2018 

DATI IMPRESE: INVESTIMENTI AMMESSI PER AREA S3 (ASSE 1 E 2) 



QUADRO RIEPILOGATIVO PER ASSI 



ASSE I 
. 



ASSE 1 RICERCA, INNOVAZIONE NELLE IMPRESE   

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Bandi/scadenze 
 Tutti i bandi sono stati pubblicati  
 Graduatorie ancora da pubblicare: 

 II° bando 13b 
 I° bando 14b  

OBIETTIVI AL 31/12/2018 

 
- 13,90 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 19.06.2018 in M€; Spesa certificata al 29 05 2018 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 
FINANZIATI     CHIUSI                        IN CORSO 

126 
rendiconti 

finali 
40 

controllati  

610 736 



ASSE 1 RICERCA, INNOVAZIONE NELLE IMPRESE   

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 

Avanzamento fisico 

INDICATORI 

 

UNITÀ 
di 

MISURA 

VALORE PREVISIONALE 

rilevato nei 
PROGETTI SELEZIONATI 

VALORE EFFETTIVO 

rilevato nei 
PROGETTI CONCLUSI 

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 486 40 
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 486 40 
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 
diverso dalle sovvenzioni 

numero 
- - 

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno numero 
- - 

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un 
sostegno 

numero 
618,10 3,00 

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca numero 
172 - 

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in 
progetti di innovazione o R&S 

Euro 
64.349.706 2.181.717 

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

numero 
203 2 

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa 

numero 
248 2 



Asse II 
. 



ASSE 2 PROMUOVERE LA COMPETITIVITA’ DELLE PMI   

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Bandi/scadenze 
 19 bandi su 20 sono stati pubblicati. 
 Graduatorie ancora da pubblicare: 2.1.a (II 

bando), 2.1.b, 2.2.a.1 (II bando), 2.3.a.1 (II 
bando), 2.3.b.1 (II bando) e 2.3.ab INT. 

OBIETTIVI AL 31/12/2018  
 
- 20,21 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 
FINANZIATI     CHIUSI                        IN CORSO 

94 

rendiconti 
finali 

26 
controllati  

622 716 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 19.06.2018 in M€; Spesa certificata al 29 05 2018 



ASSE 2 PROMUOVERE LA COMPETITIVITA’ DELLE PMI   

Avanzamento fisico 

INDICATORI 

 

UNITÀ 
di 

MISURA 

VALORE PREVISIONALE 

rilevato nei 
PROGETTI SELEZIONATI 

VALORE EFFETTIVO 

rilevato nei 
PROGETTI CONCLUSI 

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 1515 21 
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 715 21 
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 
diverso dalle sovvenzioni 

numero 
800 

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno numero 
39 

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle 
imprese (sovvenzioni) 

Euro 
109.214.409 8.500.173 

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un 
sostegno 

numero 
1102 23 

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

numero 
262 7 

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa 

numero 
445 16 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 



Asse III 
. 



ASSE 3 VOLTO ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Bandi/scadenze 
 Tutti i 6 bandi/inviti sono stati pubblicati 
 Da approvare l’ultima graduatoria della 

linea 3.1.a.1 «edilizia scolastica»  

OBIETTIVI AL 31/12/2018 

 
- 12,78 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 19.06.2018 in M€; Spesa certificata al 29 05 2018 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 
FINANZIATI     CHIUSI              IN CORSO 

- 
45 

(4 SAL 
Controllati) 

45 



ASSE 3 VOLTO ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 

Avanzamento fisico 

INDICATORI 

 

UNITÀ 
di 

MISURA 

VALORE PREVISIONALE 

rilevato nei 
PROGETTI SELEZIONATI 

VALORE EFFETTIVO 

rilevato nei 
PROGETTI CONCLUSI 

Diminuzione del consumo annuale di 
energia primaria degli edifici pubblici 

kWh/anno 49.955.851,49 0 

Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati  463.717,92 0 



Asse IV 
. 



ASSE 4 SVILUPPO URBANO 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Bandi/scadenze 
 Gli inviti rivolti ai beneficiari pubblici sono 

pubblicati; manca da approvare il bando/i 
per le imprese per AU di Trieste   

 Esito selezioni da pubblicare: 

 4.1.Ud, Ts e 4.2.a Ts 

OBIETTIVI AL 31/12/2018  
 
- 0,98 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 19.06.2018 in M€; Spesa certificata al 29 05 2018 

PROGETTI 
PRESENTATI 

PROGETTI 
FINANZIATI  
(IN CORSO) 

PROGETTI 
REVOCATI 

PROGETTI  
IN FASE DI 
ISTRUTTORIA/ 
CONCESSIONE 

13 1 8 4 



ASSE 4 SVILUPPO URBANO 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 

Avanzamento fisico 

Descrizione Indicatore Output 
Unità di 
misura 

Valore 
previsto dai 

progetti 
finanziati  

Valore 
progetti 
conclusi 

Target al 
2018 

Target al 
2023 

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne 
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico) 

numero 

9 

0 20 100 

Realizzazione di applicativi numero 70 0 15 

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 0 0 50 

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 0 0 50 

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno numero 0 0 15 

Crescita dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di un 
sostegno 

numero 

0,00 
0 15 

Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio 
culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno 

numero 

36.000 

0 36.000 

Estensione in lunghezza della pista ciclabile km 5,30 0,00 5,3 

Superficie oggetto dell’intervento mq 
7.000,00 0 680 7.400 (1) 

Nota (1)_ di cui 7.000 mq concorrono al Performance Framework 



Asse V 
. 



ASSE 5 - AT Assistenza Tecnica 

AVANZAMENTO PROCEDURALE 

PROGETTI 

FINANZIATI       CHIUSI                        IN CORSO 

0 4 4 

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA 

Bandi/scadenze 

 
 Tutti i bandi sono stati pubblicati 
 4 progetti  
 2016: 5.1.a.1 – 1 procedura di attivazione 
 2015: 5.2.a – 2 procedure di attivazione 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 

 
- 2,28 M€ Target DGR n.2642/2017 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 19.06.2018 in M€; Spesa certificata al 29 05 2018 

AVANZAMENTO DI SPESA in (M€) 



ASSE 5 - AT Assistenza Tecnica 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 

Avanzamento fisico 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
UNITÀ 

di 

MISURA 

Valore  previsto 

(dai progetti 

finanziati) 

Valore 

realizzato 

COAT - Unità lavorative annue attivate (ETP) numero 19 22 

Numero eventi numero 2 17 

Numero partecipanti ad eventi numero 150 1218 

Numero comunicazioni digitali inviate numero 2000 33.020 

Numero di Strutture regionali (servizi) coinvolte 
numero 
 

11 9 


