VI° RIUNIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR 2014-2020

OdG punto n. 3
Stato dell'arte del Programma

POR FESR 2014 2020
Friuli Venezia Giulia

27 novembre 2020

POR FESR 14-20 - PRINCIPALI STEP 2020:

- gennaio - aprile: negoziazione e **approvazione** da parte della CE della assegnazione delle riserva di performance**:** risorse premiali per innovazione (Assi 1), per bando efficientamento scuole (asse 3) e per Strategia AU Udine (Asse 4);
- Febbraio - aprile 2020: attivazione dei nuovi bandi e redistribuzione delle economie interasse:
  - avvio bando efficientamento scuole nelle aree interne (DGR 240/2020)
  - avvio bando per industrializzazione dei risultati della ricerca (DGR 381/2020)
  - **economie** a favore dei bandi con parco progetti ammissibile (DGR 380, 645/2020) + 600 concessioni
- Da febbraio: attivazione tempestiva degli aggiustamenti nella **gestione dei progetti** per **emergenza sanitaria**:
  - **liquidazione dei rendiconti** anche in assenza dei controlli in loco e delle DSAN;
  - **proroga** termini chiusura e rendicontazione dei progetti per evitare la perdita di risultati progettuali (DGR 484 e 646/2020);
  - **anticipazione** 70% dell'aiuto ai beneficiari fino alla data di rendicontazione del progetto (DGR 484/2020);
  - utilizzo economie dei bandi/progetti per il finanziamento dei **maggiori oneri per la sicurezza** (L.R. 14/15)
- maggio - giugno: (DGR n. 802, 971, 972/2020) approvazione I pacchetto **modifiche al POR** volte a fronteggiare l'**emergenza sanitaria per le imprese (**procedura scritta n. 21 CdS)
- luglio – settembre: pubblicazione dei 2 **bandi sportello anticovid** per innovazione e riorganizzazione aziendale e investimenti tecnologici e di sanificazione delle imprese (DGR 991 e 993/2020) ≅ 600 domande 77M€;
- settembre – novembre (DGR n. 1440, 1627, 1628/2020) approvazione II pacchetto **modifiche al POR** volto a fronteggiare l'**emergenza sanitaria** proc. scritta n. 22 CdS approvate definitivamente con Decisione della Commissione Europea C(2020) 8049 del 16/11/2020;
- Ottobre: richiesta di rettifica della CE dei PO italiani per non conformità del codice degli appalti rispetto ai principi e al dettato delle direttive comunitarie in merito alla **limitazione dei subappalti;** (nota ACT n.11934 del 29/09/2020);
- Superamento dei target di realizzazione fisica degli assi 1 e 2: tali da comportare nelle modifiche del POR ad aprile e novembre una revisione in aumento dei target di realizzazione al 2023

DOTAZIONE E AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA



Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020

POR FESR 2014 2020 Friuli Venezia Giulia

UNIONE EUROPEA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AVANZAMENTO FINANZIARIO E TARGET DI SPESA «N+3» e «DGR 2642/2017»



SPESA CERTIFICATA A NOVEMBRE 2020 116,78 M€

Fonte: Monitoraggio – dati in M€ rilevati al 27/10/2020

POR FESR 2014 2020 Friuli Venezia Giulia

UNIONE EUROPEA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Dati di attuazione dei Programmi POR FESR - regioni italiane più sviluppate

Avanzamento % dei pagamenti effettuati in relazione alle risorse programmate



Fonte: Sistema di Monitoraggio Nazionale al 31 agosto 2020

POR FESR 2014 2020 Friuli Venezia Giulia

UNIONE EUROPEA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGETTI PRESENTATI, FINANZIATI e RENDICONTI PERVENUTI



Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 27/10/2020

POR FESR 2014 2020 Friuli Venezia Giulia

UNIONE EUROPEA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

NUMERO RENDICONTI PERVENUTI, CONTROLLATI e LIQUIDATI



Rendiconti Pervenuti - N.ro

Rendiconti Importo Ammesso - N.ro

Erogazioni POR+PAR (Quietanzati) - N.ro

IMPORTO (M€) RENDICONTI PERVENUTI, CONTROLLATI e LIQUIDATI e ANTICIPI EROGATI



Rendiconti Importo Dichiarato - Importo

Rendiconto Importo Ammesso - Importo

Erogazioni POR+PAR (Quietanzati) - Importo

Totale anticipi

Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 27/10/2020

CONFRONTO tra TARGET DI PERFORMANCE FINANZIARIA e PAGAMENTI CONTROLLATI



PAGAMENTI CONTROLLATI NEL 2020

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020

TARGET DI PERFORMANCE INERENTI LA REALIZZAZIONE

		Dati dichiarati nei progetti finanziati	Dati al 27/10/2020	TARGET 31/12/2023
ASSE 1	**AZIONE 1.3** Nr. di imprese che cooperano con istituti di ricerca	292	184	214
ASSE 2	**AZIONE 2.3** Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese	180,4 M€	87,5 M€	117 M€
	AZIONE 2.4 Nr. di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	400	216	400
ASSE 3	**AZIONE 3.1** Superficie oggetto dell'intervento (mq)	543.657	88.135	319.000
ASSE 4	**AZIONE 4.1** Realizzazione di sistemi informativi (nr.)	100	41	100
	AZIONE 4.4 e 4.5 Superficie oggetto dell'intervento (mq)	7.000	2.424,32	7.000

Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 27/10/2020

CALENDARIO BANDI

Asse 3

- 3.1 Erogazione di finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici pubblici **(V BANDO 2021)**

Asse 4

- 4.2.b Bando gestito da AU TRIESTE finalizzato al finanziare imprese nel comprensorio urbano **I BANDO (2020)**

Possibili nuovi bandi potranno essere attivati in seguito all'assegnazione di eventuali nuove risorse derivanti da *Next generation EU* e *React EU*

Quadro avanzamento fisico sulla base degli indicatori di realizzazione (Assi 1, 2)

Descrizione Indicatore	Unità di Misura	Valore dichiarato nei progetti finanziati	Valore progetti conclusi	Valore target 2023
Numero di imprese che ricevono sostegno	Num.	2.669	1.506	2.232
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Num.	2.269	1.290	1.832
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Num.	271	106	138
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Num.	3.356,76	1.585,95	1.645
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Num.	326	210	214
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	Num.	836	494	461
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	Num.	1.410	794	816
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	M€	96,99	67,3	70,7

Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 27/10/2020

DATI IMPRESE

NR. PROGETTI PER DIMENSIONE DI IMPRESA



- Grandi imprese (n. 81)
- Medie imprese (n. 391)
- Piccole imprese (n. 937)
- Micro imprese (n. 814)



- Grandi imprese (47,24 M€)
- Medie imprese (124,7 M€)
- Piccole imprese (182,94 M€)
- Micro imprese (92,67 M€)

INVESTIMENTI* IN M€ PER DIMENSIONE DI IMPRESA

Fonte: Monitoraggio – Dati al 27/10/2020 – Al netto di progetti revocati e rinunciati
*Spesa ammissibile lorda

Quadro avanzamento fisico sulla base degli indicatori di realizzazione (Assi 3,4)

Descrizione Indicatore	Unità di Misura	Valore dichiarato nei progetti finanziati	Valore progetti realizzato al 27/10/20	Valore target 2023
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	KWh/Anno	53.626.209	3.383.686	30.000.000
Estensione in lunghezza della pista ciclabile	km	5,30	0,00	5,30
Superficie oggetto dell'intervento (Asse 3)	mq	543.657,20	88.135,24	319.000
Superficie oggetto dell'intervento (Asse 4)	mq	7.400	2.424,32	7.400 (1)
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	Num.	100	41	100
Realizzazione di applicativi	Num.	15	8	15
Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	Num.	36.000	Dato rilevabile a fine programmazione	36.000

Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 27/10/2020

Nota (1)_ di cui 7.000 mq concorrono al Performance Framework

INDICATORI DI RISULTATO (1/2)

Asse	Descrizione indicatore	Unità di Misura	Baseline	Anno di rif.		Valore aggiornato	Anno di rif.		Anno di rif.	Valore obiettivo 2023
1	N° imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni	%	41,60	2012	↓	34,17	2016	36,25	2015	44,10
	Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza	%	67,36	2012	↑	64,59	2017	54,03	2016	70,00
2	Addetti delle imprese nate nell'ultimo triennio in % su addetti totali	%	1,56	2012	↓	1,50	2017	1,54	2016	1,60
	Quota dei lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva	%	4,40	2014	↑	3,21	2015	4,40	2014	4,30
	Tasso di innovazione del sistema produttivo	%	38,00	2012	↑	38,98	2016	34,77	2014	41,00
	Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL	%	50,20	2012	↓	42,26	2017	46,28	2016	54,20

Fonte: dati relazione annuale di attuazione 2020

INDICATORI DI RISULTATO (2/2)

Asse	Descrizione indicatore	Unità di Misura	Baseline	Anno di rif.	Valore aggiornato		Anno di rif.		Anno di rif.	Valore obiettivo 2023
3	Consumi di energia elettrica del patrimonio edilizio pubblico ad uso scolastico, sanitario e sociosanitario	MegaWatt/ Ore	128.796,84	2012		128.150,87	2019			121.605,06
	Consumi di energia primaria del patrimonio edilizio pubblico ad uso scolastico, sanitario e sociosanitario	MegaWatt/ Ore	889.106,49	2012		886.487,99	2019			838.477,77
4	Numero di utenti del Wifi pubblico (Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia)	n.	72.000,00	2015	↑	206.960,00	2019	104.835,00	2018	154.000,00
	Numero di ciclisti sulle piste ciclabili cittadine (% popolazione) (Pordenone)	%	9,00	2014		16,00	2019			19,00
	Numero di visitatori virtuali del sistema dei musei cittadini (Udine e Gorizia)	n.	146.000,00	2016	↑	274.653,00	2019	203,672,00	2018	435.000,00
	Addetti delle nuove imprese	n.	2.000,00	2013						2.350,00
	Concentrazione di PM10 nell'aria nei comuni capoluogo di provincia (Numero di gg in cui la concentrazione di PM10 nell'area di PN supera il livello massimo di legge)	n.	43,00	2013	↓	25,00	2019	13,00	2018	34,00
	Indice di domanda culturale del patrimonio statale (numero di visitatori)	n.	362.000,00	2014	↓	296.653,00	2019	331.784,00	2018	435.000,00

Fonte: dati relazione annuale di attuazione 2020

La Strategia di Specializzazione Intelligente

S3

POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

Gli assi, le risorse e la concentrazione tematica



Fonte: Monitoraggio – Dati al 7/10/2020

EFFETTO LEVA



Contributo approvato
POR FESR
S3
(Asse 1 e 2)
€ 114.578.287,65

Fonte: Monitoraggio – Dati al 7/10/2020

POR FESR 2014 2020 Friuli Venezia Giulia

UNIONE EUROPEA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Concentrazione specializzazioni produttive



Fonte: Monitoraggio – Dati al 7/10/2020

Distribuzione dei progetti per Area S3 di riferimento

Asse 1 «*Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione*»



Fonte: Monitoraggio – Dati al 27/10/2020 – Al netto di progetti revocati e rinunciati

Area S3 AGROALIMENTARE: Distribuzione dei progetti per traiettoria di riferimento



- Applicazione delle tecniche di industrial design al settore alimentare (ecodesign, food-design) (n. 12)
- Circolarità e sostenibilità nell'economia agricola e alimentare regionale - Ambiente ed Energia (n. 14)
- Circolarità e sostenibilità nell'economia agricola e alimentare regionale - Chimica Verde (n. 2)
- Innovazione sulle catene agroalimentari (n. 26)
- Smart packaging (n. 2)
- Sistemi innovativi di conservazione dei prodotti (n. 15)
- Tecniche innovative per l'analisi chimica degli alimenti e il riutilizzo degli scarti (n. 10)



Fonte: Monitoraggio – Dati al 27/10/2020 – Al netto di progetti revocati e rinunciati

Area S3 METALMECCANICA: Distribuzione dei progetti per traiettoria di riferimento



- Macchine intelligenti (n. 51)
- Metodi e tecnologie per la progettazione integrata (n. 33)
- Soluzioni e tecnologie per la progettazione integrata e l'innovazione di prodotto/macchine intelligenti (n. 55)
- Tecnologie di modellazione numerica di processo e prodotto (n. 17)
- Tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell'organizzazione (n. 57)
- Tecnologie per processi di produzione avanzati - fabbrica Intelligente (n. 55)



- Grande impresa
- Media impresa
- Micro impresa
- Piccola impresa

Fonte: Monitoraggio – Dati al 27/10/2020 – Al netto di progetti revocati e rinunciati

Area S3 SISTEMA CASA: Distribuzione dei progetti per traiettoria di riferimento



- Digitalizzazione del sistema casa (n. 17)
- Metodi e tecnologie per la progettazione rapida (n. 11)
- Tecnologie dei materiali e design innovativo (n. 34)
- Tecnologie di cloud computing (n. 18)
- Tecnologie legate ai materiali (n. 16)
- Tecnologie per l'efficientamento degli edifici e processi produttivi (n. 28)
- Tecnologie per l'efficientamento energetico degli edifici (n. 18)



- Grande impresa
- Media impresa
- Micro impresa
- Piccola impresa

Fonte: Monitoraggio – Dati al 27/10/2020 – Al netto di progetti revocati e rinunciati

Area S3 SMART HEALTH: Distribuzione dei progetti per traiettoria di riferimento



- Ambient assisted living (n.29)
- Biomedicale, diagnostica in vivo e in vitro (n.72)
- Informatica medica e bioinformatica (n. 24)
- Terapia innovativa (n. 49)



- Grande impresa
- Media impresa
- Micro impresa
- Piccola impresa
- Università/Istituto di ricerca

Fonte: Monitoraggio – Dati al 27/10/2020 – Al netto di progetti revocati e rinunciati

Area S3 TECNOLOGIE MARITTIME: Distribuzione dei progetti per traiettoria di riferimento





Fonte: Monitoraggio – Dati al 27/10/2020 – Al netto di progetti revocati e rinunciati

ASSE
1

POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

ASSE 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

AVANZAMENTO PROCEDURALE

PROGETTI FINANZIATI | PROGETTI CONCLUSI | PROGETTI IN CORSO

AVANZAMENTO SPESA

RISORSE ATTIVATE	CONTRIBUTO APPROVATO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI CONTROLLATI	PAGAMENTI CERTIFICATI
125%	106%	96%	73%	61%

ATTUAZIONE

Bandi/scadenze

- Tutti i 13 bandi calendarizzati sono stati pubblicati, di cui:
  - Linea 1.2.a.1 (III Bando 2020) in corso di istruttoria;
  - Linea 1.2.a.2 (III Bando 2020) in corso di concessione.

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 = 11,57 M€ - *Target DGR n.2642/2017*

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 12,20 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 38,98 M€ - *Target DGR n.2642/2017*

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 46,35 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

ASSE 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Avanzamento fisico

INDICATORI	Unità di misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI	TARGET al 2023
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	**740**	**554**	**756**
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	**740**	**554**	**756**
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**39**	**19**	**28**
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**1.180,74**	**796,01**	**738**
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	numero	**323**	**207**	**214**
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	Euro	**96.992.485,32**	**67.297.245,60**	**70.700.000,00**
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	**349**	**225**	**202**
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	**466**	**313**	**384**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

Asse 2

POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

ASSE 2 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI

AVANZAMENTO PROCEDURALE

AVANZAMENTO SPESA

ATTUAZIONE

- **Pubblicati 20 bandi e un'operazione (2.4 Fondo di garanzia);**
- **NUOVO BANDO 2.3.c.1** : *Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI, finanziando investimenti tecnologici e attività per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID -19* :
  - approvazione DGR 993 del 03.07.2020)
  - 185 domande - € 5.244.138,51 contributo richiesto

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020
11,39 M€ - *Target DGR n.2642/2017*
SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 3,27 M€
OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato)
45,50 M€ - *Target DGR n.2642/2017*
SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato)
43,63 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

ASSE 2 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI

Avanzamento fisico

INDICATORI	Unità di misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI	TARGET al 2023
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	**1929**	**952**	**1476**
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	**1529**	**736**	**1076**
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	numero	**400**	**216**	**400**
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**232**	**87**	**110**
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	Euro	**187.684.739,21**	**93.068.758,47**	**117.000.000,00**
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**2.176,02**	**789,94**	**907**
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	**487**	**269**	**259**
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	**944**	**481**	**432**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

Asse 3

POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

ASSE 3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

AVANZAMENTO PROCEDURALE

AVANZAMENTO SPESA



ATTUAZIONE

3.1.a.1 - Chiuso il IV Bando Scuole al 30.06.20 – In fase di pubblicazione le graduatorie

3.1.b.1 – In fase di concessione della domanda presentata da ASFO sul II Invito HUB PN

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 = 8,79 M€ - *Target DGR n.2642/2017*

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 1,96 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 33,16 M€ - *Target DGR n.2642/2017*

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 13,34 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

ASSE 3
Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI	TARGET al 2023
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/anno	**53.626.209,37**	**3.383.685,59**	**30.000.000,00**
Superficie oggetto dell'intervento	metri quadrati	**543.657,20**	**88.135,24**	**319.000**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

ASSE 3 – Monitoraggio rafforzato

<u>Monitoraggio rafforzato con le finalità di</u>:

- individuare le situazioni a rischio;
- effettuare un controllo costante delle situazioni più critiche, in modo da garantire la corretta esecuzione dei progetti ed il rispetto delle tempistiche previste;
- supportare i beneficiari nella soluzione delle problematiche individuate;
- sollecitare i beneficiari nel condividere lo stato di avanzamento dei progetti, laddove il beneficiario si fosse dimostrato insolvente rispetto alle richieste di ricognizione, ed infine
- rafforzare ulteriormente l'attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di spesa annuale e dei target intermedi e finali di risultato del Programma per l'Asse 3, per l'attivazione tempestiva delle eventuali opportune azioni correttive di competenza per garantire i risultati previsti dal Programma.

ASSE 3 – Criticità cumulate vs. COVID-19

<u>Andamento rallentato dell'Asse 3 dovuto a</u>:

- Problematiche legate alle procedure di appalto;
- Progettazione integrata con interventi di efficientamento sismico collegati (Scuole);
- Progettazione integrata con interventi di efficientamento sismico ed antincendio collegati (Case di Riposo);
- Problematiche connesse a ricorsi appalto (HUB TS – normalizzato nel 2020);
- Emergenza sanitaria da COVID-19: tale aspetto non ha facilitato la risoluzione delle problematiche cumulate negli anni precedenti.

L.R. 15/2020 art. 12 c. 8 - Ammesso l'utilizzo delle economie di gara a copertura dei maggiori oneri di sicurezza da COVID-19

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

Asse 4

POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

ASSE 4 - SVILUPPO URBANO

AVANZAMENTO PROCEDURALE

AVANZAMENTO SPESA

ATTUAZIONE

- Previsione approvazione nuovo bando 4.1 Autorità urbana di Udine: 30/11/2020
- Previsione approvazione bando 4.2.b Autorità urbana di Trieste: entro l'anno in corso

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 = 2,74 M€
Target DGR n.2642/2017
PREVISIONE al 31/12/2020 = 1,95 M€
SPESA CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,00 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 6,35 M€
Target DGR n.2642/2017
SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 1,54 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

ASSE 4 SVILUPPO URBANO

Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità di misura	Valore previsto dai progetti finanziati	Valore effettivo nei progetti in corso	Target al 2023
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	**100**	**41**	**100**
Realizzazione di applicativi	numero	**15**	**8**	**15**
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	**0**	**0**	**50**
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	**0**	**0**	**50**
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**0**	**0**	**15**
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**0**	**0**	**15**
Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	numero	**36.000**	**Dato rilevabile a fine programmazione**	**36.000**
Estensione in lunghezza della pista ciclabile	km	**5,30**	**0,00**	**5,3**
Superficie oggetto dell'intervento	mq	**7.400**	**2.424,32**	**7.400**[1]

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

Nota (1)_ di cui 7.000 mq concorrono al Performance Framework

ASSE
5

POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

ASSE 5 - Assistenza tecnica

AVANZAMENTO PROCEDURALE

AVANZAMENTO SPESA

ATTUAZIONE

Progetti finanziati:

- Az 5.1 Reclutamento di personale dipendente e di posizioni organizzative dedicate al rafforzamento delle SRA;
- Az 5.2 Assistenza tecnica alla gestione e attuazione del Programma (RTI Archidata srl/Gruppo PTSClas spa e RTI KPMG Advisory spa/Cogea srl);
- Az 5.2 Informazione e comunicazione del Programma (AB Comunicazioni srl)
- Az 5.2 Valutazione in itinere del Programma (Ismeri Europa srl)

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 = 1,34 M€ - *Target DGR n.2642/2017*

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,19 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 5,26 M€ - *Target DGR n.2642/2017*

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 3,85 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

ASSE 5 – Assistenza tecnica

Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità di Misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI IN CORSO
COAT Unità lavorative annue attivate (ETP)	numero	**8**	**22**
Numero di Strutture regionali (servizi) coinvolte	numero	**11**	**11**
Numero eventi	numero	**2**	**32**
Numero partecipanti ad eventi	numero	**150**	**2.554**
Numero comunicazioni digitali inviate	numero	**2.000**	**85.814**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

ASSE 5 – Assistenza tecnica

Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità di Misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI IN CORSO
COAT Unità lavorative annue attivate (ETP)	numero	**27**	**22**
Numero di Strutture regionali (servizi) coinvolte	numero	**11**	**11**
Numero eventi	numero	**2**	**32**
Numero partecipanti ad eventi	numero	**150**	**2.554**
Numero comunicazioni digitali inviate	numero	**2.000**	**85.814**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

AREE INTERNE

AREE DI CRISI DIFFUSA

RISERVA MONTANA

POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

Comitato di Sorveglianza POR FESR FVG 2014 - 2020

STRATEGIE AREE INTERNE - *definizione* 1/2

La **Strategia Nazionale per le Aree Interne** rappresenta un'azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare il declino demografico che caratterizza le aree interne del Paese.

L'**obiettivo** è creare nuove possibilità di reddito e assicurare agli abitanti l'accessibilità ai servizi essenziali, nonché migliorare la manutenzione del territorio stesso, promuovendo progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e culturale di queste aree, puntando anche su filiere produttive locali (mercato).

Queste sono composte da piccoli Comuni, lontani dai servizi essenziali – quali scuola, sanità e mobilità: la loro **marginalizzazione** ha assunto rilevanza nazionale in quanto rappresentano circa oltre il 60% del territorio nazionale ed il 7,6% della popolazione italiana

La SNAI è sostenuta sia dai **fondi europei** (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da **risorse nazionali**.

STRATEGIE AREE INTERNE - *definizione* 2/2

La Giunta regionale del FVG con delibera n. 597/2015 ha approvato le seguenti aree interne regionali, ai fini dell'attuazione dell' "ITI aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020:

"Alta Carnia", *formata dai Comuni di Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico e Zuglio*

"Dolomiti Friulane", *formata dai Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto e dall'area strategica costituita dai Comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro*

"Canal del Ferro - Val Canale", *formata dai Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio*

STRATEGIE AREE INTERNE - BANDI DEDICATI

AREA INTERNA	Codice azione	Descrizione azione	N. Progetti finanziati	Contributo approvato
ALTA CARNIA	2.3.a.2	Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'Area interna Alta Carnia	14	**1.344.901,89**
	2.3.b.2	Aiuti agli investimenti ICT delle PMI nell'Area interna Alta Carnia	11	**158.989,39**
DOLOMITI FRIULANE	2.3.a.3	Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'Area interna delle Dolomiti Friulane	17	**2.204.957,73**
	2.3.b.3	Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'Area interna Dolomiti Friulane	2	**49.407,00**
CANAL DEL FERRO – VAL CANALE	2.3.a.4	Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'Area interna Canal del Ferro-Val Canale	15	**1.798.074,10**
	2.3.b.4	Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'Area interna Canal del Ferro-Val Canale	2	**82.055,33**
		TOTALI	**61**	**5.638.385,44**

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce

STRATEGIE AREE INTERNE – Soggetti aree interne nelle azioni del POR

AREA INTERNA	Codice azione	Descrizione azione	N. Progetti finanziati	Contributo approvato
ALTA CARNIA	1.1.a	Voucher	2	**32.615,00**
	1.4.b	Start up innovative	1	**19.515,00**
	2.1.a	Nuove realtà imprenditoriali	4	**345.800,00**
	2.1.b.1	Pre-incubazione e incubazione imprese culturali	1	**64.998,60**
	2.1.b.2	Accelerazione e consolidamento imprese culturali	1	**34.996,20**
	2.3.ab.1	Investimenti tecnologici delle PMI e ICT	16	**1.330.465,81**
	3.1.a.1	Efficientamento energetico – scuole (Ampezzo)	1	**490.000,00**
	3.1.b.2	Efficientamento energetico – case di riposo (ASP - Paluzza)	1	**998.313,28**
DOLOMITI FRIULANE	1.1.a	Voucher	1	**20.000,00**
	2.1.a	Nuove realtà imprenditoriali	3	**231.416,82**
	2.3.a.1	Investimenti tecnologici	1	**68.557,36**
CANAL DEL FERRO – VAL CANALE	2.1.a	Nuove realtà imprenditoriali	1	**100.000,00**
	2.3.ab.1	Investimenti tecnologici delle PMI e ICT	1	**192.343,96**
	3.1.a.1	Efficientamento energetico – scuole	3	**1.584.911,61**
	3.1.b.2	Efficientamento energetico – case di riposo	1	**1.000.000,00**
		TOTALI	**42**	**6.788.282,65**

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce

STRATEGIE AREE INTERNE / ASSI POR FESR

ASSI	TOTALI per ASSE	TOTALI per AREE INTERNE	% AREE INTERNE su ASSE
ASSE 1	834 progetti	4 progetti	0,48%
	81,22 M€ contributo	0,72 M€ contributo	0,09 %
ASSE 2	1531 progetti	93 progetti	6,07 %
	107,76 M€ contributo	8,28 M€ contributo	7,69 %
ASSE 3	72 progetti	6 progetti	8,33 %
	71,08 M€ contributo	4,07 M€ contributo	5,73 %
TOTALI	**2437 progetti**	**103 progetti**	**4,23 %**
	260,05 M€ contributo	**12,43 M€ contributo**	**4,78 %**

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce

AREE DI CRISI DIFFUSA – *definizione* *1/2*

"Aree territoriali colpite da crisi diffusa": zone di svantaggio socio-economico che beneficiano della deroga di cui all'articolo 107 3c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, relativa alla concessione di determinati benefici economici, estese ad ulteriori aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, nelle quali si riscontra una maggiore contrazione degli addetti, anche tenendo in considerazione le sole imprese manifatturiere, e una perdita e contrazione dell'export. I seguenti comuni, individuati con DGR n. 933/2015, rientrano nelle diverse aree di crisi individuate:

AREE DI CRISI DIFFUSA - *definizione* 2/2



Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Chions, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Prata di Pordenone, Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Zoppola

Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Cormons, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Premariacco, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa, Trivignano Udinese

Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse

AREE DI CRISI DIFFUSA - BANDI DEDICATI

AREA di CRISI	Codice azione	Descrizione azione	N. Progetti finanziati	Contributo approvato
ISONTINO	2.2.a.1	Interventi nell'Area di crisi dell'Isontino – I bando 2017 e II bando 2017	13	**935.734,35**
DISTRETTO DEL MOBILE	2.2.a.2	Interventi nell'Area di crisi del Mobile – bando 2017	47	**2.580.885,13**
DISTRETTO DELLA SEDIA	2.2.a.3	Interventi nell'Area di crisi della Sedia – bando 2017	27	**1.442.615,47**
		TOTALI	**87**	**4.959.234,95**

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce

AREE di CRISI DIFFUSA – Soggetti aree di crisi nelle azioni del POR/1

AREA di CRISI	Codice azione	Descrizione azione	N. Progetti finanziati	Contributo approvato
ISONTINO	1.1.a	Voucher	8	**93.264,38**
	1.2.a	Innovazione e industrializzazione	6	**506.715,36**
	1.3.a	Ricerca e sviluppo	9	**1.191.371,71**
	1.3.b	Ricerca e sviluppo da realizzare attraverso PPP	8	**1.355.242,37**
	2.1.a	Nuove realtà imprenditoriali	23	**1.310.138,75**
	2.1.b.1	Pre-incubazione e incubazione imprese culturali	2	**131.199,46**
	2.3.ab.1	Investimenti tecnologici delle PMI e ICT	50	**3.588.923,54**
	3.1.a.1	Efficientamento energetico – scuole	3	**1.385.879,98**
	3.1.b.2	Efficientamento energetico – case di riposo	1	**1.356.924,00**
	4.1.a – 4.4.a AU GO	Sviluppo urbano - Azione 4.1 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili», e Azione 4.4 "Interventi per la tutela la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale»	4	**2.521.477,00**
		TOTALI	**114**	**13.441.136,55**

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce

AREE di CRISI DIFFUSA – Soggetti aree di crisi nelle azioni del POR/2

AREA di CRISI	Codice azione	Descrizione azione	N. Progetti finanziati	Contributo approvato
DISTRETTO DEL MOBILE	1.1.a	Voucher	43	**613.586,22**
	1.2.a	Innovazione e industrializzazione	24	**2.163.960,00**
	1.3.a	Ricerca e sviluppo	30	**5.521.923,19**
	1.3.b	Ricerca e sviluppo da realizzare attraverso PPP	2	**175.226,78**
	1.4.b	Pre-incubazione e incubazione imprese culturali	13	**1.055.652,26**
	2.1.a	Nuove realtà imprenditoriali	48	**3.191.877,75**
	2.1.b	Pre-incubazione e incubazione - accelerazione e consolidamento imprese culturali	3	**178.994,39**
	2.3.ab.1	Investimenti tecnologici delle PMI e ICT	374	**27.824.818,53**
	3.1.a.1	Efficientamento energetico - scuole	5	**6.275.987,52**
	3.1.b.1	Efficientamento energetico HUB ospedaliero di Pordenone	1	**7.583.475,00**
	3.1.b.2	Efficientamento energetico – case di riposo	2	**1.920.000,00**
	4.1.a – 4.3.a AU PN	Sviluppo urbano - Azione 4.1 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili," e Azione 4.3 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale»	2	**4.004.456,00**
		TOTALI	**547**	**60.509.957,64**

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce

AREE di CRISI DIFFUSA – Soggetti aree di crisi nelle azioni del POR/3

AREA di CRISI	Codice azione	Descrizione azione	N. Progetti finanziati	Contributo approvato
DISTRETTO DELLA SEDIA	1.1.a	Voucher	30	**415.702,77**
	1.2.a	Innovazione e industrializzazione	3	**543.108,87**
	1.3.a	Ricerca e sviluppo	11	**1.790.634,37**
	1.3.b	Ricerca e sviluppo da realizzare attraverso PPP	3	**252.026,48**
	1.4.b	Pre-incubazione e incubazione imprese culturali	2	**172.109,75**
	2.1.a	Nuove realtà imprenditoriali	14	**743.505,10**
	2.1.b.2	Accelerazione e consolidamento imprese culturali	1	**34.996,88**
	2.3.ab.1	Investimenti tecnologici delle PMI e ICT	140	**10.604.446,19**
	3.1.a.1	Efficientamento energetico - scuole	2	**725.306,06**
	3.1.b.2	Efficientamento energetico – case di riposo	2	**1.950.000,00**
		TOTALI	**208**	**17.231.836,47**

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce

AREE DI CRISI DIFFUSA / ASSI POR FESR

ASSI	TOTALI per ASSE	TOTALI per AREE di CRISI	% AREE di CRISI su ASSE
ASSE 1	834 progetti	192 progetti	23,02 %
	81,22 M€ contributo	15,85 M€ contributo	19,52 %
ASSE 2	1531 progetti	742 progetti	48,47 %
	107,76 M€ contributo	52,57 M€ contributo	48,78 %
ASSE 3	72 progetti	16 progetti	22,22 %
	71,08 M€ contributo	21,20 M€ contributo	29,82 %
ASSE 4	12 progetti	6 progetti	50,00 %
	11,92 M€ contributo	6,53 M€ contributo	54,76 %
TOTALI	**2449 progetti**	**956 progetti**	**39,04 %**
	271,97 M€ contributo	**96,14 M€ contributo**	**35,35 %**

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce

Contributo concesso nelle Aree interne e Aree di crisi diffusa rispetto al totale del contributo concesso POR FESR (in M€)



Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce – **escluso contributo ASSE 5**

RISERVA per l'area MONTANA – *definizione* 1/2

La **riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell'area montana** è una riserva di risorse finanziarie destinata alla scorrimento delle graduatorie per il finanziamento dei progetti realizzati, (realizzati totalmente o solo in parte, in base a quanto disposto dai bandi), nei comuni delle zone montane omogenee indicati di seguito e non finanziati con le risorse ordinarie del bando.

COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE MONTANE OMOGENEE

(L.R. 33/2002 – 83 comuni interamente montani delle 4 zone omogenee individuati dal POR FESR 14-20)

Carnia:
Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di sopra, Forni di sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale:
Provincia di Udine: Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone, Forgaria nel Friuli



Pordenonese:
Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di sopra, Tramonti di sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro, Vajont

Torre, Natisone e Collio:
Provincia di Udine: Attimis, Drenchia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano.
Provincia di Gorizia: Dolegna del Collio, San Floriano del Collio.

RISERVA per l'area MONTANA

Azioni POR FESR	Descrizione azione	Numero progetti finanziati	Totale contributo assegnato
1.3.a	Ricerca e sviluppo	4	532.595,84
2.3.a.1	Investimenti tecnologici delle PMI	23	1.337.615,21
2.3.b.1	Investimenti delle PMI in ICT	9	283.608,00
3.1.a.1	Efficientamento energetico – scuole	1	1.011.971,09
	TOTALE	**37**	**3.165.790,14**

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce