

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

**ASSE 4
SVILUPPO
URBANO**



**POR FESR
2014 2020**
Friuli Venezia Giulia

Comitato di Sorveglianza POR FESR FVG 2014 - 2020

POR FESR 14-20_ASSE 4_Friuli Venezia Giulia



UDINE

Biblioteca «Vincenzo Joppi» e risalita al castello

Azioni 4.1 e 4.5

Focus = attrazione culturale turistica

PORDENONE

Via S. Valentino-via Piave e quartiere del Torre

Azioni 4.1 e 4.3

Focus = miglioramento ambientale



GORIZIA

Borgo e castello
Azioni 4.1 e 4.4

Focus = attrazione culturale turistica

TRIESTE

Urban Center per le imprese, porta ideale per il Porto Vecchio


Azioni 4.1 e 4.2

Focus = sviluppo imprenditoriale



ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste - Attività 4.1 - 4.2.a «Urban Center TS» - 4.2.b «Aiuti alle imprese dei settori HighTech e BioHighTech»

AVANZAMENTO PROCEDURALE



PROGETTI
PRESENTATI

PROGETTI
FINANZIATI

PROGETTI
AVVIATI

AVANZAMENTO SPESA



ATTUAZIONE

- Progetto 4.1 (soluzioni tecnologiche) in corso
- Progetto 4.2 (allestimenti/gestione/animazione) in corso; in fase di affidamento la gara di appalto relativa alla gestione/animazione dell'Urban Center
- Previsione approvazione bando linea 4.2.b, **entro l'anno**

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 = 0,67 M€

Target DGR n.2642/2017

PREVISIONE al 31/12/2020 = 0,58 M€

SPESA CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,00 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 1,54 M€

Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 0,17 M€

ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste - Attività 4.1 - 4.2.a «Urban Center TS»


Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO nei PROGETTI IN CORSO
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	30	0
Realizzazione di applicativi	numero	3	0
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	0	0
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	0	0
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	0	0
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	0	0
Superficie oggetto dell'intervento	mq	400	0

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020

ASSE 4 - Autorità urbana di Pordenone Attività 4.1 e 4.3 «Mobilità sostenibile»

AVANZAMENTO PROCEDURALE



PROGETTI
PRESENTATI

PROGETTI
FINANZIATI

PROGETTI
AVVIATI

AVANZAMENTO SPESA



ATTUAZIONE

- Progetto 4.1 (TEM) in corso, in fase di affidamento la gara di appalto relativa al servizio di monitoraggio ambientale
- Progetto 4.3 (pista ciclabile/zone 30) in corso

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 = 0,33 M€

Target DGR n.2642/2017

PREVISIONE al 31/12/2020 = 0,72 M€

SPESA CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,00 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 0,86 M€

Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 0,17 M€

ASSE 4 - Autorità urbana di Pordenone Attività 4.1 e 4.3 «Mobilità sostenibile»

Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO nei PROGETTI IN CORSO
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	13	20
Realizzazione di applicativi	numero	5	1
Estensione in lunghezza della pista ciclabile	km	5,3	0,0

ASSE 4 - Autorità urbana di Gorizia Attività 4.1 e 4.4 «Borgo Castello»

AVANZAMENTO PROCEDURALE



AVANZAMENTO SPESA



ATTUAZIONE

- Progetto 4.1 (*guida*) in corso;
- Progetto 4.1 (*wifi*) in fase di pubblicazione della gara di appalto;
- Progetto 4.4 (*mura*):
 - lotto 1 concluso;
 - lotto 2 in fase di affidamento dei lavori.
- Progetto 4.4 (*percorso multimediale*) in fase di pubblicazione della gara di appalto.

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 = 0,53 M€

Target DGR n.2642/2017

PREVISIONE al 31/12/2020 = 0,00 M€

SPESA CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,00 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 1,01 M€

Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 0,35 M€

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

ASSE 4 - Autorità urbana di Gorizia Attività 4.1 e 4.4 «Borgo Castello»


Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO nei PROGETTI IN CORSO
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	10	0
Realizzazione di applicativi	numero	4	4
Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	numero	6.000	0
Superficie oggetto dell'intervento	mq	6.663	2.424,32
Beni o risorse o patrimoni culturali valorizzati	numero	1	0
Progetti di riqualificazione di edifici del patrimonio storico culturale	numero	2	0

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020

ASSE 4 - Autorità urbana di Udine Attività 4.1 e 4.5 «Biblioteche e musei cittadini»

AVANZAMENTO PROCEDURALE



PROGETTI
PRESENTATI

PROGETTI
FINANZIATI

PROGETTI
AVVIATI

AVANZAMENTO SPESA



ATTUAZIONE

- Progetto 4.1 (wifi) in corso;
- Progetto 4.1 (digitalizzazione) in fase di conclusione, entro l'anno;
- Progetto 4.1 (udimus) in fase di conclusione, entro i primi mesi del 2021;
- Progetto 4.5 (biblioteca):
 - - lotto 1 in fase di conclusione, entro i primi mesi del 2021
 - - lotto 2 in fase di pubblicazione della gara di appalto dei lavori;
- Approvazione nuovo invito 4.1 prevista entro novembre 2020

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 = 1,20 M€

Target DGR n.2642/2017

PREVISIONE al 31/12/2020 = 0,65 M€

SPESA CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,00 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 2,94 M€

Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 0,85 M€

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

ASSE 4 - Autorità urbana di Gorizia Attività 4.1 e 4.4 «Borgo Castello»

Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO nei PROGETTI IN CORSO
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	47	21
Realizzazione di applicativi	numero	3	3
Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	numero	30.000	indicatore valorizzabile solo a fine programma
Superficie oggetto dell'intervento	mq	337,00	0,00
Progetti di riqualificazione di edifici del patrimonio storico culturale	numero	1	0

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020