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DCR/679/PC/2017 dd 07/07/2017

L.r. n. 64/1986. Autorizzazione, affidamento e ulteriore impegno di
spesa per lavori complementari relativi agli interventi nello stabile
demaniale ex caserma “Meloni” in Comune di Tarvisio. Decreto 08
luglio 2015, n. 605: stato di emergenza sul territorio regionale,
Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -
Protezione civile della Regione e la Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo - di Udine per l'esecuzione di interventi di sistemazione di
immobili ex caserme, finalizzati a consentire la prima accoglienza per
cittadini stranieri richiedenti asilo.

OPI 1099 — CUP D84E16000870002 — CIG 69142847A7

Il Direttore centrale della protezione civile

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 recante “Organizzazione delle strutture ed interventi di
competenza regionale in materia di protezione civile”;

Visto il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 8 luglio 2015, n. 605 con il quale, d'intesa
con la Presidente della Regione, ¢ stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2
della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, lo stato d’emergenza sul territorio regionale, a decorrere
dal giorno 8 luglio 2015 e fino a revoca del provvedimento, in conseguenza dell'eccezionale afflusso, nel
territorio nazionale e regionale, di cittadini extracomunitari appartenenti ai diversi Paesi del Nord Africa
e del Medio Oriente, colpiti da una grave emergenza umanitaria;

Vista |a deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 750, con la quale:

- € stata autorizzata la stipula di una convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -
Protezione civile della Regione e la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Udine, secondo lo
schema allegato al presente atto quale parte integrante, relativa all'esecuzione dei lavori di somma
urgenza finalizzati al'adeguamento dello stabile demaniale Palazzina “E”, sito all'interno dell'ex caserma
Cavarzerani di Udine e degli edifici “giorno 1, giorno 2 e mensa” siti allinterno della ex caserma Friuli di
Udine, individuati dalla Prefettura - UTG di Udine - da adibire ad “Hub” per I'accoglienza per cittadini
stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio della provincia di Udine;

- @ stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione
civile della Regione e la Prefettura — UTG di Udine, per il perseguimento delle finalita di cui trattasi;

- @ stato demandato al Direttore centrale della Protezione civile della Regione di provvedere alla
sottoscrizione della convenzione medesima;

- @ stata autorizzata la spesa complessiva di Euro 2.000.000,00.- a carico del “Fondo regionale per la
protezione civile” di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986;

- @ stato preso atto che lo schema di convenzione prevede che la Prefettura - U.T.G. di Udine, tramite
finanziamento del Ministero dell'Interno, corrisponda alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a
favore della Protezione civile della Regione la somma complessiva di Euro 2.000.000,00.-;

Richiamata la Convenzione n. 65/PC/2016 del 13 maggio 2016, sottoscritta tra la Regione Autonoma
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Friuli Venezia Giulia - Protezione civile della Regione e la Prefettura — UTG di Udine avente ad oggetto gli
interventi tecnico operativi della Protezione civile della Regione per I'approntamento di stabili demaniali,
nella stessa individuati, da adibirsi ad HUB per I'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo
temporaneamente presenti nel territorio della provincia di Udine che si trovano in stato di indigenza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2016, n 1737 con la quale e stata autorizzata,
in accoglimento di una ulteriore richiesta della Prefettura di Udine, I'integrazione alla convenzione in
atto, estendendo I'ambito di intervento anche alla ex caserma Meloni, senza aggravare l'impegno di
spesa precedentemente assunto;

Visto il decreto 27 settembre 2016, n. 1062/PC/2016 con il quale:

- sono stati autorizzati, per i motivi e le finalita ivi esposti, i lavori relativi agli interventi di somma
urgenza finalizzati alladeguamento dell'edificio demaniale ex caserma Meloni in Comune di Tarvisio,
individuato dalla Prefettura - UTG di Udine da adibire ad “Hub” per l'accoglienza di cittadini stranieri
richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio della provincia di Udine;

- & stata approvata la perizia sommaria della Protezione civile della Regione predisposta il 22 settembre
2016, nellimporto complessivo di Euro 250.000,00.-, cosi ripartito:

LAVORI URGENTI DI ATTAMENTO EX CASERMA MELONI IN COMUNE DI TARVISIO
STUDIO PRELIMINARE - QUADRO ECONOMICO ESTIMATIVO PRELIMINARE
A) LAVORI

A1) OPERE EDILI € 56.300,00
A2) INTERVENTI MANUTENTIVI DI FALEGNAMERIA; €24.565,00
A3) TINTEGGIATURE E RISANAMENTI € 16.940,00
A4) LATTONERIE € 10.240,00
As) OPERE FABBRO € 4.000,00
Ae) INTERVENTI SUGLI IMPIANTI MECCANICI € 39.385,00
A7) INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI € 19.850,00
As) ONERI PER LA SICUREZZA €5.150,00
SOMMANO LAVORI A) € 176.430,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA €225,00

B2) SPESE TECNICHE

B2 a) PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA € 2.500,00
B2 b) EXART.11 L.R. 14/02 €3.528,60
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI €27.951,80
IVA 229 [A) + B2a)] €39.364,60
SOMME A DISPOSIZIONE €73.570,00
TOTALE € 250.000,00

- @ stato autorizzato, stante l'urgenza e per i motivi ivi indicati, I'affidamento diretto dei lavori di cui
allarticolo 1 allimpresa Cesare Giulio & C. S.r.l. — Tarvisio (UD), ai sensi dell'articolo 163 del D. Lgs. n.
50/2016;

- & stata impegnata, nell'ambito delle risorse di cui sopra, la spesa complessiva di Euro 249.775,00.- a
carico del capitolo 64 delle Uscite del bilancio di previsione del “Fondo regionale per la protezione
civile”, di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

- & stato dato atto che la spesa di Euro 225,00.- relativa al contributo a favore dellANAC, ai sensi
dellarticolo 1, comma 67, della |. 23 dicembre 2005, n. 266, & posta a valere sull'autorizzazione di spesa
disposta con il decreto 15 luglio 2016, n. 831/PC/2016 a carico del capitolo 16 delle uscite del bilancio
del “Fondo regionale per la protezione civile”;

- e stato dato atto, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione n. 65/PC/2016 del 13 maggio 2016,
che la spesa prevista per la realizzazione dellintervento di cui all'articolo 1 sara corrisposta dalla
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Prefettura - UTG di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il contratto n. CTR/6/PC/2017 del 16 gennaio 2017, con il quale e stata affidata, allimpresa
Cesare Giulio & C. S.r.l. - Tarvisio (UD), I'esecuzione dei lavori urgenti di cui trattasi, per Iimporto di Euro
178.930,00.-, L.V.A. esclusa;

Visto il decreto 24 marzo 2017, n. 277/PC/2017 con il quale & stato liquidato il certificato di pagamento
n. 1, relativo al 1° S.A.L. di cui alla la fattura 1/PA di data 15.03.2017, per un importo complessivo di euro
30.439,00.- di cui euro 24.950,00.-( imponibile per lavori eseguiti) allimpresa Cesare Giulio & C. S.r.l. ed
euro 5.489,00.- L.V.A. al 22 per cento;

Visto il decreto 27 marzo 2017, n. 287/PC/2017 con il quale:

- @ stata approvata la relazione tecnica della Protezione civile della Regione predisposta il 23 marzo
2017, progressivo 945/17, nellimporto complessivo di Euro 250.000,00.-, secondo il quadro economico
estimativo, cosi aggiornato:

LAVORI URGENTI DI ATTAMENTO EX CASERMA MELONI IN COMUNE DI TARVISIO
STUDIO PRELIMINARE - QUADRO ECONOMICO ESTIMATIVO AGGIORNATO
A) LAVORI
A1) OPERE EDILI € 56.300,00
A2) INTERVENTI MANUTENTIVI DI FALEGNAMERIA; € 24.565,00
A3) TINTEGGIATURE E RISANAMENTI € 16.940,00
A4) LATTONERIE € 10.240,00
As) OPERE FABBRO € 4.000,00
A6) INTERVENTI SUGLI IMPIANTI MECCANICI €39.385,00
A7) INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI € 19.850,00
Ae) ONERI PER LA SICUREZZA €5.150,00
SOMMANO LAVORI A) €176.430,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA € 225,00
B2) SPESE TECNICHE
B2 a) PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA € 2.500,00
B2 b) EXART.11 L.R. 14/02 €3.528,60
B2 c) COORDINAMENTO SICUREZZA (ONORARIO E INARCASSA) € 4.004,30
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI € 23.066,60
IVA 22% [A)+ B2a)+B2c)] € 40.245,50
SOMME A DISPOSIZIONE € 73.570,00
TOTALE € 250.000,00

- e stato autorizzato, ai sensi del c. 8 dell'art. 31, secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a) del Digs. 8 aprile 2016, n. 50, I'affidamento diretto dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza
in Esecuzione (CSE) per gli “interventi di sistemazione di immobili “ex caserme”, finalizzati a consentire la
prima accoglienza per cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio della
provincia di Udine e che si trovano in stato di indigenza - interventi nell'ex caserma Meloni in Comune di
Tarvisio (UD) OPI 1099, alling. Andrea Martinz, C.F.: MRT NDR 70L13 L483U — P.IVA: 02367800303, con
studio in via Romana, 181/F Tarvisio (UD), iscritto all'albo dell'ordine degli ingegneri di Udine al n° 2584;
- @ stato dato atto che la spesa complessiva di euro 4.885,25.-, contributi previdenziali e IVA di legge
inclusi, a titolo di corrispettivo per l'affidamento dellincarico di Coordinatore della Sicurezza in
Esecuzione (CSE), trova copertura tra le somme a disposizione alla voce imprevisti del Quadro
economico estimativo preliminare; denominato Quadro Economico aggiornato, per gli “interventi di cui
sopra, a carico del capitolo 64000 delle uscite del “Fondo regionale per |a protezione civile”;

Visto il decreto 4 aprile 2017, n. 328/PC/2017 dell'Assessore regionale alla protezione civile con il quale
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e stato prenotato, nellambito delle risorse di cui alla delibera di Giunta regionale 22 luglio 2016, n. 1371,
limporto pari ad euro 65.000,00 a carico del capitolo n. 64 delle uscite del Fondo regionale per la
protezione civile di cui allart. 33 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, (codice Siope 2.02.01.09.019 -
fabbricati ad uso strumentale), al fine di realizzare i lavori di completamento dello stabile demaniale ex
caserma “Meloni” in Comune di Tarvisio;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n 714/PC/2017 con il quale con il quale ¢ stato liquidato il certificato
di pagamento n. 2, relativo al 2° S.AAL. di cui alla la fattura 5/PA di data 24.05.2017, per un importo
complessivo di euro 75.030,00.- di cui euro 61.500,00.-( imponibile per lavori eseguiti) allimpresa Cesare
Giulio & C.S.r.l. ed euro 13.350,00.- I.V.A. al 22 per cento;

Atteso che, come emerge dalla relazione tecnica di perizia suppletiva e di variante con relativo computo
metrico estimativo, predisposta dal Direttore dei lavori il 01 giugno 2017 (Archivio Generale Prog.
2081/17), approvata dal Responsabile unico del procedimento durante il corso dei lavori:

- si @ riscontrata la necessita, in particolare durante le puntuali verifiche effettuate sulla copertura, di
sostituire una consistente porzione di manto di copertura realizzato in lamiera metallica che in molti
punti evidenziava danneggiamenti e deperimenti che non garantivano pit I'impermeabilita del manto;

- @ emersa la necessita, durante l'attivita di sanificazione della vecchia linea scarico acque nere, di
riposizionare e sostituire alcuni tratti interrati con tubazioni e pozzetti di adeguate dimensioni;

-e stato richiesto, durante il sopralluogo in cantiere da parte di S.E. il Prefetto dott. Vittorio Zappalorto,
accompagnato dal sindaco del comune di Tarvisio, di ripristinare la recinzione perimetrale allo scopo di
delimitare la proprieta e garantire il controllo degli accessi;

Atteso che nella stessa relazione tecnica si illustrano le varianti proposte e ritenute meritevoli di essere
realizzate in quanto determineranno un indubbio miglioramento nella qualita del fabbricato e delle
pertinenze garantendo una manutenzione piu agevole, una superiore durabilita e non da meno una
migliore capacita ricettiva che in particolare riguardano:

- Rifacimento parziale manto di copertura;

- rifacimento / ripristino della recinzione;

- ampliamento intervento impianto elettrico;

- adeguamento linee di scarico interrate;

Rilevato che la citata relazione tecnica sostiene che, per la realizzazione i tutte le opere sopra elencate
in variante e supplettive a quelle appaltate, si stima una maggiore spesa (sicurezza compresa) rispetto a
quanto previsto in appalto pari ad euro 71.517,50 (+ 40,54% rispetto allimporto contrattuale) e che a
tale maggiore spesa si deve aggiungere gli oneri IVA al 22% e che facendo riferimento alla L.50/2016 —
art. 106, .1 lett. B8) e c) si motiva la variante come al quadro economico sotto riportato:

Descrizione Affidamento | Affidamento Proposta di
C.S.E. Perizia

A1) Importo Lavori compresa sicurezza € 171.280,00 €171.280,00 € 240.297,50
A2) Oneri della sicurezza € 5.150,00 € 5.150,00 € 7.650,00
Sommano lavori €176.430,00 €176.430,00 €247.947,50
B1) Contributo Autorita di Vigilanza € 225,00 €225,00 € 225,00
Contributo Autorita di Vigilanza (Atto aggiuntivo) € 30,00

B2) Spese Tecniche
B2a) Progettazione impiantistica € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00
B2b) Incentivo ex art. 11 LR 14/02 € 3.528,60 € 3.528,60 € 3.528,60
B2c) Coordinamento sicurezza € 4.004,30 € 4.004,30
B3) IVA 229% (A1+A2+B2a+B2c) €39.364,60 € 40.245,55 €55.979,40
B4) Imprevisti ed arrotondamenti €27.951,80 € 23.066,55 € 785,20
Totale somme a disposizione €73.570,00 €73.570,00 €67.052,50
Totali €250.000,00 €250.000,00 € 315.000,00
Impegno Decreto 1062/PC/2016 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00
Ulteriore Impegno € € € 65.000,00
TOTALE IMPEGNO €250.000,00 € 250.000,00 €315.000,00

Atteso che nella stessa relazione viene riportato che l'importo dei lavori viene elevato da Euro 176.430,00.-
IVA esclusa ad Euro 247.947,50.-, LV.A. esclusa e che tale importo & finanziato con il decreto 27 settembre
2016, n. 1062/PC/2016 per euro 249.775,00.-;

Considerato che alla maggiore spesa complessiva di Euro 71.517,50.-, LV.A. esclusa, per i lavori

4/6



complementari  sopra  descritti  trovano  parziale  copertura  dallaccantonamento  degli
imprevisti/arrotondamenti previsti nel quadro economico di previsione e con l'impegno della ulteriore somma
di euro 65.000,00.- di cui alla prenotazione di spesa ai sensi del citato decreto 4 aprile 2017, n. 328/PC/2017,
non rientrante nella autorizzazione di spesa sopra specificata;

Rilevato che con la citata relazione tecnica, considerata I'importanza di adattare I'edificio sopra descritto e in
tempi rapidi per assicurarne l'immediata operativita ed in considerazione che detti lavori aggiuntivi
verrebbero a costituire parte integrante e sostanziale dell'intervento in corso e visto il precedente
esperimento di gara ufficiosa, si evidenzia che le opere aggiuntive, non comprese nel progetto inizialmente
aggiudicato, come previsto dall'art. 22, comma 2, lettera d), della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, si propone
I'affidamento dei lavori aggiuntivi alla stessa impresa Cesare Giulio & C. s.r.l, gia operante sul posto in forza
del contratto n. CTR/6/PC/2017 di data 13.01.2017

Considerata, la necessita di affidare, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera d), della I.r. 31 maggio 2002, n. 14,
la realizzazione degli ulteriori lavori allimpresa Cesare Giulio & C. S.r.l. — Tarvisio (UD), esecutrice dei lavori di
cui al contratto n. 93/PC/2016 dell's settembre 2016, in considerazione che tali lavori verrebbero a costituire
parte integrante e sostanziale dell'intervento in corso divenuti necessari al completamento dell'intervento di
cui trattasi, strettamente necessari al perfezionamento delle opere in corso di realizzazione e che 'importo
delle opere aggiuntive non supera il 50% dell'importo contrattuale;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la realizzazione dei lavori complementari sopra specificati in Comune di
Tarvisio nellimporto complessivo di Euro 87.251,35.-, IVA inclusa e di impegnare la maggiore spesa
necessaria di Euro 65.000,00.- prenotata in conformita al decreto 328/PC/2017, rispetto alla somma di Euro
249.775,00.-, autorizzata con il citato decreto 27 settembre 2016, n. 1062/PC/2016, cosi come specificato
nella relazione tecnica del 01 giugno 2016;

Dato atto che alla maggiore spesa complessiva di Euro 87.251,35.-, IVA inclusa, per i lavori complementari
sopra descritti trovano parziale copertura dall'accantonamento degli imprevisti/arrotondamenti previsti nel
quadro economico di previsione e con l'impegno della ulteriore somma di euro 65.000,00.- di cui alla
prenotazione di spesa ai sensi del citato decreto 4 aprile 2017, n. 328/PC/2017, non rientrante nella
autorizzazione di spesa sopra specificata;

Ritenuto, pertanto, di affidare la realizzazione dei lavori complementari sopra specificati ed il loro
affidamento all'impresa Cesare Giulio & C. S.rl. - Tarvisio (UD) e di fissare i relativi nuovi prezzi che saranno
allegati al contratto aggiuntivo, come previsto dall'art. 85 del D.P. Reg. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., cosi
come specificati nella relazione della Protezione civile della Regione del 01 giugno 2017,

Vista la |.r. 08 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilita
regionale”;

Visti la legge e il regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato;
Visto I'articolo 9 dellal. 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto I'articolo 33 della I.r. 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della |.r. 14
agosto 2008, n. 9;

Visto il decreto 17 marzo 2017, n. 258/PC/2017 recante “Determinazioni nuove procedure operative di
gestione del Fondo di cui all'art. 33 della L.R. n. 64/1986 e successive modifiche di cui al decreto 22 maggio
2017,n.500/PC/2017,

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2687;

Decreta

1. Di autorizzare la realizzazione dei lavori complementari di cui alla relazione tecnica con computo metrico
estimativo, predisposta dal Direttore dei lavori il 1 giugno 2017, approvata dal Responsabile unico del
procedimento, relativi agli Interventi nello stabile demaniale ex caserma “Meloni” in Comune di Tarvisio (UD)
di cui al decreto 27 settembre 2016, n. 1062/PC/2016, nellimporto complessivo di Euro 87.251,35.-, IVA
inclusa e che in particolare riguardano:

Rifacimento parziale manto di copertura;

rifacimento / ripristino della recinzione;

- ampliamento intervento impianto elettrico;

- adeguamento linee di scarico interrate.

2. Di affidare la realizzazione dei lavori aggiuntivi e in variante sopra specificati, ai sensi dell'art. 22, comma 2,
lettera d), della .. 31 maggio 2002, n. 14, la realizzazione degli ulteriori lavori allimpresa Cesare Giulio & C.
S.rl. = Tarvisio (UD), esecutrice dei lavori di cui al contratto n. 6/PC/2017 di data 16 gennaio 2017, in
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considerazione del fatto che:

- che tali lavori verrebbero a costituire parte integrante e sostanziale dell'intervento in corso divenuti
necessari al completamento dell'intervento di cui trattasi, strettamente necessari al perfezionamento delle
opere in corso di realizzazione e ritenute meritevoli di essere realizzate in quanto determineranno un indubbio
miglioramento nella qualita del fabbricato e delle pertinenze garantendo una manutenzione piu agevole, una
superiore durabilita e non da meno una migliore capacita ricettiva;

- limporto delle opere aggiuntive, pari ad Euro 71.517,50.-, oltre |.V.A. pari ad euro 15.733,85.-, non supera il
50% dellimporto contrattuale, nellimporto complessivo di Euro 315.000,00.-, secondo il seguente quadro
economico:

Descrizione Affidamento | Affidamento Proposta di
C.S.E. Perizia

A1) Importo Lavori compresa sicurezza € 171.280,00 €171.280,00 € 240.297,50
A2) Oneri della sicurezza €5.150,00 €5.150,00 € 7.650,00
Sommano lavori €176.430,00 €176.430,00 €247.947,50
B1) Contributo Autorita di Vigilanza € 225,00 € 225,00 € 225,00
Contributo Autorita di Vigilanza (Atto aggiuntivo) € 30,00

B2) Spese Tecniche
B2a) Progettazione impiantistica € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00
B2b) Incentivo ex art. 11 LR 14/02 €3.528,60 €3.528,60 €3.528,60
B2c) Coordinamento sicurezza € 4.004,30 € 4.004,30
B3) IVA 229 (A1+A2+B2a+B2c) €39.364,60 € 40.245,55 €55.979,40
B4) Imprevisti ed arrotondamenti €27.951,80 € 23.066,55 € 785,20
Totale somme a disposizione € 73.570,00 € 73.570,00 € 67.052,50
Totali € 250.000,00 €250.000,00 € 315.000,00
Impegno Decreto 1062/PC/2016 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00
Ulteriore Impegno € € € 65.000,00
TOTALE IMPEGNO €250.000,00 €250.000,00 €315.000,00

3. Di dare atto che la maggiore spesa complessiva di Euro 71.517,50.-, oltre |.V.A. pari ad euro 15.733,85.-, per
i lavori complementari sopra descritti trova parziale copertura dallaccantonamento degli
imprevisti/arrotondamenti previsti nel quadro economico di previsione e con l'impegno della ulteriore somma
di euro 65.000,00.- di cui alla prenotazione di spesa ai sensi del citato decreto 4 aprile 2017, n. 328/PC/2017.
4. Diimpegnare, a carico del capitolo 64 del bilancio delle uscite del “Fondo regionale per la protezione civile”,
la maggiore spesa necessaria di euro 65.000,00.- prenotata in conformita al decreto 328/PC/2017, rispetto
alla somma di Euro 249.775,00.-, autorizzata con il citato decreto 27 settembre 2016, n. 1062/PC/2016, cosl
come specificato nella relazione tecnica del 01 giugno 2016.

5. Di dare atto che nella suddetta relazione tecnica e computo metrico del 1 giugno 2017 sono fissati, per i
lavori di variante necessari alla realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile di cui trattasi, i relativi
nuovi prezzi che saranno allegati al contratto aggiuntivo, come previsto dall'art. 85 del D.P. Reg. 5 giugno
2003, n. 0165/Pres., cosi come specificati nella relazione della Protezione civile della Regione del 01 giugno
2017.

IL DIRETTORE CENTRALE

Dott. Luciano Sulli
(firmato digitalmente)

/1GG
Palmanova 06.07.2017
L'istruttore: Giovanna Giangrasso
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