R EG lQN E AUTONQMA PROTEZIONE CIVILE
FRIVLI VENEZIA GIULA

PROTEZiONe CiviLe DeLLa Recione

tel+390432926 111
fax + 39 0432 926 000

protezione.civile(Qregione.fvg.it
www.protezionecivile.fvg it
I - 33057 Palmanova, via Natisone 43

DCR/569/PC/2018 dd 24/04/2018

LR 64/1986, art. 9, commi 4 e 5. Autorizzazione lavori di variante, approvazione perizia di variante,
affidamento dei lavori all'impresa ENRICO RAVANELLI S.r.l. con sede in Venzone (UD), ulteriore impegno
di spesa. Intervento urgente di Protezione Civile della Regione per la demolizione della scuola
dell'infanzia del Comune di Sarnano (MC), resa inagibile a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia
nel corso del 2016.

OPI. 1113 - CUP D78C17000000002- CIG 7019493CDC

L'Assessore regionale alla Protezione civile

Decisione 1. E’ autorizzata, ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5 della legge regionale 64/1986, la realizzazione dei
lavori di variante per il completamento dell'intervento urgente di Protezione Civile della Regione per la
demolizione della scuola dell'infanzia “Benedetto Costa” in Comune di Sarnano (MC), resa inagibile a
seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia nel corso del 2016 di cui al decreto 20 marzo 2017, n.
266/PC/2017.

2. E' approvata la perizia di variante in corso d'opera, di cui alla relazione tecnica allegata al presente
provvedimento quale parte integrante, predisposta in data 11.04.2018 (Archivio gen. Prog. 1498/18)
dalla Protezione civile della Regione, relativa al completamento degli interventi di cui al punto 1, e che
comportano lavori di variante per un importo non superiore al 50% dellimporto contrattuale;
nellimporto complessivo di euro 53.734,94, IVA esclusa, come si evince dal seguente quadro

economico:
PROGETTO APPALTATO PERIZIA

(ribasso del 1,8%) (gia ribassato)
Lavori soggetti a ribasso €310.733,08 €305.139,88 €363.104,22
manodopera non ribassabile €3.780,00 €3.780,00 € 189,00
Oneri Sicurezza non ribassabili €11.91837 €11.91837 €11.279,97
Importo Totale lavori €326.431,45 €320.838,25 €374.573,19
IVA 229 €71.814,92 €70.584,42 €61.879,25
IVA 10% €0,00 €0,00 €9.330,39
Tassa Appalti art.1 L.266/05 € 225,00 € 225,00 € 225,00
Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 €6.528,63 €6.528,63 €7.491,46
Economie di gara €0,00 €6.823,70 €0,00
Imprevisti €0,00 €0,00 €1.500,71
TOTALE € 405.000,00 € 405.000,00 € 455.000,00
Impegno con decreto n. € 405.000,00 € 405.000,00 € 405.000,00

DCR/266/PC/2017 ' ' '
Proposta ulteriore Impegno €0,00 €0,00 € 50.000,00
TOTALE IMPEGNATO € 405.000,00 € 405.000,00 € 455.000,00

2. F' affidata, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettere c) e comma 7 del D.Igs n.50/2016 e ss.mm.ii., la
realizzazione dei lavori di variante in corso d'opera, per un importo pari ad euro 53.734,94, VA esclusa,
corrispondente ad euro 59.108,43 IVA al 10% inclusa, di cui alla Relazione tecnica con computo
metrico estimativo, predisposta dal Direttore dei lavori di data 11.04.2018 (Archivio gen. Prog.
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Atti
presupposti

1498/18), e approvata dal Responsabile unico del procedimento, relativi all'intervento urgente di
Protezione Civile della Regione di cui al punto 1. allimpresa ENRICO RAVANELLI S.rl. con sede in
Venzone (UD) - CF. - P.IVA 00110310224, esecutrice dei lavori di cui al contratto n. CTR/78/PC/2017
di data 14.04.2017.

3. E' dato atto che, per i lavori di variante necessari alla realizzazione dell'intervento di cui al punto 1. in
comune di Sarnano, i relativi N. 2 nuovi prezzi saranno riportati nel contratto aggiuntivo.

4. F' autorizzato l'anticipo dellimporto necessario per i lavori di variante pari ad euro 50.000,00, IVA al
10% inclusa, a valere sulle risorse del Fondo regionale della Protezione Civile, fatto salvo il rimborso
previsto secondo le modalita stabilite dal Commissario, in conformita allOrdinanza commissariale n.
14/2017.

5. E' autorizzato I'ulteriore impegno di spesa pari ad euro 50.000,00, [VA inclusa, a carico del capitolo
64000 del Fondo regionale per la protezione civile di cui allart. 33 della L.R.64/86 (codice Siope
2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico”).

6. Di dare atto che l'importo residuo della perizia di variante pari ad euro 9.108,43, IVA inclusa, trova
copertura nell'autorizzazione di spesa disposta con decreto 20 marzo 2017, n.266.

7. B’ dato atto che le presenti determinazioni verranno sottoposte alla ratifica della Giunta regionale.

Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 del Commissario per la ricostruzione la quale, tra l'altro:

- approva il Programma straordinario per la riapertura delle scuole per I'anno scolastico 2017-2018, nel
quale, tra gli istituti scolastici da ricostruire, € ricompresa anche la scuola materna di Sarnano,
specificamente descritta come scuola donata;

- prescrive, nell'individuare i nuovi edifici scolastici da realizzare per l'inizio della anno scolastico
2017/2018, che le scuole devono essere completate entro il termine di inizio dell'anno scolastico
2017-2018;

- prevede, all'articolo 3 comma 5, lettera c), che i Comuni proprietari degli immobili provvedano, entro il
termine di 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza stessa (entro il 15 marzo 2017), tra I'altro, alla
demolizione dell'edificio esistente ed al conferimento delle relative macerie in discarica, con oneri a
carico del Commissario per la ricostruzione.

Nota prot. n. DIP/TERAG16/0005949 del 25 gennaio 2017, acquisita al prot. n. 1189/17 di data
01.02.2017, con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri individua la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale soggetto attuatore, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 388/2016, ai fini della ricostruzione della
scuola dell'infanzia di Sarnano che, come su detto, verra donata dalla Regione stessa al Comune di
Sarnano.

Delibera n. 3 del 26 gennaio 2017, con la quale la Giunta comunale di Sarnano ha provveduto, ai sensi
dall'articolo 3 della richiamata ordinanza n. 14/2017, a confermare che il nuovo edificio destinato ad
ospitare la scuola dellinfanzia, verra ricostruito, previa demolizione dell'esistente, sul sedime
dell'edificio attuale.

Delibera di generalita della Giunta regionale, n. 225 del 10 febbraio 2017, che, tra l'altro:

- ha preso atto del programma di intervento per la ricostruzione della scuola dell'infanzia di Sarnano
proposto dall’Assessore regionale alla Protezione Civile ed ha dato mandato alla struttura della
Protezione Civile medesima di procedere secondo gli indirizzi individuati dall'Assessore;

- ha preso atto, altresi, che, data 'urgenza di provvedere alla progettazione delle opere e all'appalto dei
lavori, la spesa conseguente sara anticipata a carico del Fondo regionale per la Protezione Civile,
attingendo temporaneamente alle risorse sullo stesso disponibili, nelle more della copertura della
spesa medesima con la legge regionale di assestamento del bilancio 2017 e conseguente ripristino,
per pari importo, della dotazione finanziaria del Fondo medesimo.

Nota di data 13.03.2017 prot. 3236, assunta al protocollo della Protezione Civile in data 14.03.2017 al
n.3090/17, con la quale il Sindaco del Comune di Sarnano:

- chiede alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in considerazione della situazione di estrema
precarieta degli alunni, che attualmente sono ospitati nelle tende montate presso il Palasport
comunale, e della necessita di un'azione di estrema urgenza e tempestivita nella realizzazione del
nuovo edificio, la disponibilita ad agire, in sostituzione allAmministrazione Comunale, nelle attivita di
demolizione della scuola dell'infanzia denominata “Benedetto Costa”;
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- rappresenta ulteriormente che, nell'ipotesi sopra citata, le attivita di demolizione e ricostruzione
dell'edificio scolastico sul medesimo sito, potrebbero essere condotte in maniera sinergica, facendo
coincidere la demolizione con lo scavo del piano di fondazione della nuova scuola cosi come progettata
dalla Protezione civile della Regione, evitando di lasciare situazioni di potenziale pericolo;

- ricorda che, cosi come previsto dallO.C. n. 14/2017, le spese per lattivita di demolizione e
conferimento in discarica, calcolate con I'applicazione del Prezziario Unico Cratere centro ltalia 20186,
saranno ammissibili a contributo, con le modalita stabilite dal Commissario Straordinario per la
ricostruzione.

Nota prot. APERSPROT-ASS-2017-0000265-P di data 15 marzo 2017, con la quale I'Assessore alla
Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato al Comune di Sarnano la
disponibilita a procedere alla demolizione della scuola dell'infanzia esistente come richiesto dal
Comune di Sarnano con la nota sopracitata, in quanto intervento urgente e propedeutico alla
realizzazione del nuovo fabbricato.

Ordinanza n. 137 di data 15.03.2017 del Comune di Sarnano relativa alla demolizione della scuola in
argomento.

Decreto 20 marzo 2017, n. 266/PC/2017 con il quale, tra l'altro:

- € stata approvata la relazione tecnica predisposta il 15 marzo 2017 dalla Protezione civile della
Regione comprendente il progetto esecutivo e gli elaborati tecnici, relativa all'intervento di estrema
urgenza per la demolizione della scuola dellinfanzia “Benedetto Costa” di Sarnano (MCQ), resa inagibile
a seguito dei sismi che hanno colpito il Centro Italia nel corso del 2016, il cui costo complessivo degli
interventi sopradescritti, calcolati sulla base del “Prezziario unico del cratere del Centro Italia” ai sensi
dell'art. 6, comma 7, del DL 189/2016, approvato con Ordinanza n. 7 del Commissario del Governo per
la Ricostruzione del 14/12/2016, & determinato in Euro 405.000,00.- cosi suddiviso:

A1l Importo lavori: €. 326,431,45
B1 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016: €. 6.528,63
B2 Contributo ANAC, art. 1, ¢. 67, L. n. 266/2005: €. 225,00
B3 IVA (22% dei lavori) : €. 71.814,92

IMPORTO TOTALE : €. 405.000,00

- & stato autorizzato I'awio, ai sensi dell’ art. 9 commi 4 e 5 della L.R.64/86, dell'intervento urgente di
Protezione Civile per la demolizione della Scuola dell'infanzia “Benedetto Costa” di Sarnano (MC),
propedeutico alla ricostruzione della stessa;

- & stato dato atto di procedere con estrema urgenza a realizzare tale intervento, in considerazione del
fatto che l'attivita di demolizione dell'edificio scolastico inagibile doveva essere ultimata entro il 15
marzo 2017 e delle ristrette tempistiche di realizzazione delle nuove opere per renderle fruibili entro
linizio dell'anno scolastico 2017-2018;

- @ stata autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva,
condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, in attesa della stipula del contratto d’appalto;

- @ stato dato atto di depositare il progetto esecutivo presso il Commissario di cui allOrdinanza n.
14/2017;

- € stato dato atto di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'articolo
63, commi 1 e 6 del D.Lgs n. 50/2016 mediante invito, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, rivolto ad almeno 5 operatori economici e di procedere all'aggiudicazione
dell'appalto con il criterio del minor prezzo;

- & stato autorizzato I'anticipo dellimporto necessario per I'intervento di demolizione a valere sulle
risorse del Fondo regionale per la protezione civile, fatto salvo il rimborso previsto secondo le modalita
stabilite dal Commissario, in conformita all'Ordinanza commissariale n. 14/2017;

- @ stata impegnata la spesa complessiva di Euro 404.775,00.-, a carico del capitolo 64000 (codice
SIOPE 2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico”) delle uscite del “Fondo regionale per la protezione
civile”.

Contratto n. 78/PC/2017, di data 14.04.2017, con il quale e stata affidata, allimpresa ENRICO
RAVANELLI S.r.l. con sede in Venzone (UD) - C.F. — P.IVA 00110310224, 'esecuzione dei lavori urgenti
di cui trattasi, per limporto presunto di euro 320.838,25.- .V.A. esclusa.
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Motivazione

Verbale Concordamento Nuovi prezzi N. 1 contenente N. 11 Nuovi prezzi sottoscritto in data 20 aprile
2017 dal Direttore dei lavori e dallimpresa ENRICO RAVANELLI S.r.l, regolarmente approvato dal RUP,
in cui risulta che:

- durante il corso dei lavori, di demolizione della Scuola per l'Infanzia “Benedetto Costa” e stata
rintracciata un'obsoleta cisterna di gasolio, non segnalata alla Protezione civile dagli uffici comunali,
gia utilizzata per il riscaldamento del fabbricato e da doversi necessariamente rimuovere e smaltire in
quanto interferente con I'ingombro plano-altimetrico del nuovo fabbricato;

- per ottimizzare future manutenzioni si dovra anche rifare una nuova tratta di tubazione fognaria
lungo la scalinata di separazione e scorrimento tra la Scuola ed i campetti di calcio, anche questo non
segnalato dagli uffici comunali;

- si e riscontrata la necessita di porre in essere drenaggi con scheggioni di cava entro tessuto
geotessile tessuto-non tessuto sul retro dei nuovi muri perimetrali di sostegno ed il relativo superiore
reinterro, compattamento e livellamento con il terreno limitrofo;

- si e reso necessario il trasporto a rifiuto ad idoneo impianto dei materiali provenienti dagli scavi in
quanto, diversamente da quanto previsto inizialmente, non si e potuto distribuirlo nell'adiacente area
verde a destinazione parco pubblico;

- per le suddette opere e lavorazioni non risulta possibile I'applicazione dei prezzi unitari allegati al
sopra citato contratto d'appalto n. 78/PC/2017 e pertanto vengono concordati tra la Stazione
Appaltante e I'Impresa Enrico ravanelli S.r.l. i nuovi prezzi.

Decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con Il Presidente della Regione 5 aprile
2017, n. 329/PC/2017, ratificato con deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2017, n. 1155,
con il quale, tra l'altro, & stato autorizzato I'awvio, ai sensi dell’ art. 9 commi 4 e 5 della L.R. 64/86,
dell'intervento urgente di Protezione Civile per la ricostruzione della Scuola dell'infanzia “Benedetto
Costa” di Sarnano (MC).

Decreto 21 giugno 2017, n. DCR/623/PC/2017 con il quale é stata disposta la liquidazione ed il
pagamento del certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° stato di avanzamento dei lavori per 'importo
complessivo di euro 343.148,57 di cui euro 281.269,32 imponibile per lavori eseguirti al netto della
ritenuta del 5% ed euro 61.879,25 per IVA al 22%.

DGR n. 415/2018 di data 02.03.2018 di approvazione del bilancio del Fondo regionale della protezione
civile per'anno 2018.

E' stata predisposta in data 11.04.2018 (Archivio gen. Prog. 1498/18) dalla Protezione civile della
Regione la Perizia di variante in corso d'opera, di cui alla relazione tecnica con computo metrico
estimativo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. ¢) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dalla quale emerge
che:

- si e proceduto, secondo le disposizioni del Decreto n. DCR/266/PC/2017 in data 11 aprile 2017,
sotto riserva di legge, alla consegna dei lavori di demolizione della scuola dell'infanzia “Benedetto
Costa” di Sarnano come da progetto esecutivo appaltato, concedendo all'appaltatore il tempo utile di
20 giorni naturali e consecutivi, per le opere di demolizione e scavo per la formazione della platea di
fondazione del nuovo fabbricato (prima fase), ed ulteriori 30gg a decorrere dalla ripresa dei lavori dopo
la completa ricostruzione del nuovo fabbricato scolastico, per il completamento delle opere accessorie
e di urbanizzazione (seconda fase);

- la prima fase di interventi immediatamente avviati dopo la consegna dei lavori, & avanzata
celermente senza interruzioni sfruttando a pieno regime lavorativo tutte le giornate festive e
prefestive grazie anche alla deroga alla circolazione dei mezzi pesanti concessa dal Prefetto di
Macerata; il 5 maggio 2017 le lavorazioni erano completate e I'area di cantiere era gia disponibile ad
ospitare le Imprese che avrebbero dovuto costruire il nuovo edificio ed il giorno 8 maggio si
proceduto con il getto del magrone di fondazione del nuovo fabbricato; il ritardo di 4 giorni in questa
prima fase & stato giustificato da due inconvenienti riscontrati durante il corso dei lavori: la presenza di
una cisterna di gasolio e di una condotta fognaria interrate in adiacenza all'edificio da demolire;

- il progetto di demolizione di data 15.03.2017, predisposto dai tecnici della Protezione Civile, € stato
redatto a seguito del decreto 2 marzo 2017, n. DCR/192/PC/2017, in tempi veramente ristretti sulla
base di un rilievo eseguito dagli stessi tecnici in presenza di una cospicua coltre nevosa che non
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permetteva di vedere tutti i chiusini presenti nellarea e quindi individuare i sottoserviz
I'’Amministrazione Comunale di Sarnano, che ha richiesto alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia
di sostituirsi ad essa nell'attivita di demolizione, nei vari incontri intercorsi non aveva mai evidenziato
la presenza della rete fognaria e della cisterna di gasolio; tali inconvenienti, non vanno quindi
considerati come errori progettuale, ma quali circostanze impreviste ed imprevedibili allatto della
progettazione;

- in considerazione della tempistica imposta dall'Ordinanza Commissariale n. 14/2017 che stabiliva
che i nuovi edifici scolastici avrebbero dovuto essere completati per l'inizio delle lezioni a settembre
2017, era assolutamente necessario mantenere il cronoprogramma cosi come anche definito dalla
Giunta regionale con delibera di generalita n.225/2017 di data 10.02.2017; il Direttore dei Lavori
nonché RUP ha quindi ordinato all'lmpresa I'esecuzione dei necessari lavori in variante con oneri a
scomputo di altre lavorazioni gia previste ma non essenziali in questa prima fase e quindi
procrastinabili in un successivo momento;

- in particolare, per quanto concerne la cisterna di gasolio, si & provveduto alla bonifica della stessa ed
alla successiva rimozione e smaltimento come rifiuto speciale tramite il pronto intervento di una ditta
locale specializzata nel settore dei servizi ecologici evoluti; per la condotta fognaria scoperta durante
la demolizione dello scantinato interrato, dopo un rapido confronto con I'Amministrazione Comunale e
la societa Tennacola spa che ha in appalto la gestione del Servizio Idrico Integrato, si € deciso di
deviare i reflui su un nuovo tratto di condotta da realizzarsi oltre il lato nord della recinzione della
scuola, intercettando l'esistente fognatura in due pozzetti posti a monte ed a valle dell'edificio,
lavorazioni che hanno comportato un costo di circa euro 30.000,00.-;

- in questa prima fase di demolizione, inoltre, & derivato un maggior onere di circa euro 17.000,00.- per
il trasporto a discarica del materiale scavato; per le motivazioni di cui sopra che hanno imposto una
progettazione celere, in appalto era stato previsto di depositare il sottoprodotto degli scavi in un’area
verde nei pressi del cantiere, senza poter approfondire la disponibilita della stessa e richiedere le
autorizzazioni dovute per legge; durante la fase esecutiva sono stati analizzati i campioni di terreno
oggetto di scavo e d'intesa con 'Amministrazione comunale si & deciso di recapitare le terre da scavo
presso una ex cava ora nella fase di ripristino ambientale e per la quale erano gia state acquisite tutte
le autorizzazioni per il rinterro; I'area di deposito lungo la strada Sarnano-Sassotetto ad una distanza
superiore a quella prevista in progetto (1,5km) ed e stato concordato con limpresa il costo
supplementare di trasporto, utilizzando il Prezziario Unico Cratere centro Italia 2016 approvato dal
Commissario straordinario alla ricostruzione; anche tale spesa suppletiva ha pertanto i presupposti
dellimprevedibilita;

- ulteriori piccole varianti, disposte dal direttore dei lavori e che, dal lato economico, non hanno perd
mutato sostanzialmente il quadro economico previsto, sono state determinate da esigenze indicate
nel progetto strutturale dei muri di sostegno; I'appalto dei lavori & avvenuto ai sensi dell'art.63 commi
1 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 con le deroghe concesse dall'art. 14 comma 3-bis del D.L. 189/2016
ponendo a base di gara un progetto definitivo-esecutivo con il pre-dimensionamento dei muri di
sostegno poi resi esecutivi negli elaborati grafici e calcoli strutturali predisposti da un tecnico abilitato
scelto dall'Appaltatore;

- le lavorazioni aggiuntive sopra evidenziate, resesi necessarie per portare a compimento le opere
indispensabili per la successiva fase di ricostruzione dell'edificio scolastico, sono state disposte dal
Direttore dei Lavori nonché RUP, nelllambito dellimporto contrattuale, scomputando altre lavorazioni
che per loro natura erano procrastinabili, quali ad esempio alcune opere di completamento urbanistico
dell'area esterna al fabbricato;

- il puntuale inizio dei lavori di ricostruzione del nuovo fabbricato il giorno 08 maggio, ha reso pertanto
possibile completare i lavori e rendere agibile la scuola per il giorno 15 settembre 2017, e ha permesso
il regolare inizio delle lezioni il 18 settembre, giorno di inizio dell'anno scolastico 2017/2018, nel pieno
rispetto dei termini prescritti dallOrdinanza commissariale n. 14/2017 e ss.mmiii,;

- nel mese di ottobre, completato I'edificio scolastico, e iniziata la seconda fase dell'intervento in
oggetto, relativa alla realizzazione di alcune opere di sostegno previste, fino al raggiungimento
dellimporto contrattuale e, di conseguenza, le lavorazioni sono state sospese dopo 15 giorni lavorativi;
- per concludere I'opera e rendere I'edificio scolastico pienamente usufruibile anche negli spazi esterni,
si rende necessario completare i lavori in oggetto con le lavorazioni stralciate nella prima fase di
intervento; in particolare & necessario terminare alcuni muri di sostegno e recinzione nell'area di
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Riferimenti
normativi

pertinenza a sud dell'edificio;

- il costo dei suddetti lavori, gia previsti nell'appalto iniziale, ma stralciati per ottenere gli spazi
finanziari necessari ad eseguire le lavorazioni in variante su descritte, pud essere stimato in via
presuntiva sulla base dei dati a disposizione, pari a euro 53.734,94, IVA esclusa, determinato per
differenza tra I'importo complessivo di euro 374.573,19 IVA esclusa, riportato nel computo metrico di
variante allegato alla presente relazione e I'importo contrattuale di euro 320.838,25 IVA esclusa, pari a
circa il 16,75% dellImporto di contratto;

- | lavori ancora da completare non trovano ad oggi copertura economica nelle somme gia stanziate e
necessitano di un ulteriore impegno di euro 50.000,00, |VA compresa, come riportato nel seguente
quadro economico:

PROGETTO APPALTATO PERIZIA

(ribasso del 1,8%) (gia ribassato)
Lavori soggetti a ribasso €310.733,08 €305.139,88 € 363.104,22
manodopera non ribassabile € 3.780,00 € 3.780,00 €189,00
Oneri Sicurezza non ribassabili €11.918,37 €11.918,37 €11.279,97
Importo Totale lavori €326.431,45 €320.838,25 €374.573,19
IVA 229 €71.814,92 €70.584,42 €61.879,25
IVA 10% €0,00 €0,00 €9.330,39
Tassa Appalti art.1 L.266/05 € 225,00 € 225,00 € 255,00
Incentivo art.113 D. Lgs 50/2016 €6.528,63 €6.528,63 €7.491,46
Economie di gara €0,00 €6.823,70 €0,00
Imprevisti € 0,00 € 0,00 €1.470,71
TOTALE € 405.000,00 € 405.000,00 € 455.000,00
Impegno con decreto . € 405.000,00 € 405.000,00 € 405.000,00

DCR/266/PC/2017 ' ' '
Proposta ulteriore Impegno € 0,00 € 0,00 €50.000,00
TOTALE IMPEGNATO € 405.000,00 € 405.000,00 € 455.000,00

- il progetto era stato redatto, come emerge dal Quadro Economico, prevedendo un’aliquota IVA al
22%, non avendo la certezza di poter applicare 'aliquota agevolata del 10%, prevista per le opere di
urbanizzazione (quale I'edificio scolastico) anche per la parte di demolizione del vecchio edificio
inagibile; la risposta affermativa dell’Agenzia delle Entrate € pervenuta con nota, (prot. PCR 6705/17
di data 06.06.2017), solamente dopo I'emissione del certificato di pagamento del primo Stato di
Avanzamento Lavori del 26 maggio 2017 e pertanto per la parte di lavori gia liquidati & stata applicata
I'aliquota IVA al 229 mentre per la parte ancora da liquidare e stata prevista l'aliquota IVA agevolata al
10%,

- per quanto sopra esposto relativamente alla necessita di completare i lavori anche con le opere
accessorie e di urbanizzazione, al fine di rendere pienamente usufruibile I'edificio scolastico e,
considerato che i lavori di variante non mutano la natura dell'opera ma suppliscono solamente a
circostanze impreviste ed imprevedibili, si propone di approvare il Progetto di Variante il cui computo
metrico estimativo & allegato alla relazione con il conseguente quadro economico sopra riportato, ed
incrementare I'impegno di spesa gia assunto con decreto n. DCR/266/PC/2017 di ulteriori euro
50.000,00.-, IVA inclusa; al contratto di affidamento aggiuntivo verranno allegati N. 2 nuovi prezzi resisi
necessari per definire le opere aggiuntive e gia riportati sul computo metrico di variante allegato alla
relazione stessa;

- si propone inoltre di procedere al completamento dei lavori di variante, mediante affidamento, ai
sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Igs 50/2016 e ai sensi dell'art. 6, comma 3
dellOrdinanza commissariale n. 14/2017 e ss.mm.ii, alla stessa Impresa Enrico Ravanelli s.r.l. di
Venzone (UD), in quanto il cambiamento di contraente comporterebbe disguidi nelle operazioni di
collaudo di alcune opere di sostegno gia in parte eseguite dall'appaltatore iniziale.

1. Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante; “Organizzazione delle strutture ed interventi di
competenza regionale in materia di protezione civile”, con particolare riferimento agli articoli:
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a) articolo 9, comma 4 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come introdotto dall'art. 1 della
LR 1/2001, la Regione € autorizzata ad intervenire, nell'ambito della solidarieta nazionale, in caso di
eventi eccezionali causati da calamita, mediante I'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle
popolazioni colpite, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o
parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamita e
quant’altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita;

b) articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16,
della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.

2. Delibera di generalita della Giunta regionale 10 febbraio 2017, n. 225/2017.
3.D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii..

4.D.L. 189 di data 17.10.2016, convertito con L. 15.12.2016, n. 229 e ss.mm.ii..
5. Ordinanza commissariale 16 gennaio 2016, n. 14 e ss.mm.ii..

6. Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e
contabilita regionale”.

7. Legge ed il regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato;

8. Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
9. D.P.Reg. 6 maggio 2013 e il D.P.Reg. 29 gennaio 2016, n.014/Pres..

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- awv. Paolo Panontin -
(atto firmato digitalmente)
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