
 

 

 

 

 

 

 

 

1 / 7 
 

LR 64/1986, art. 9, 4°comma. Autorizzazione lavori supplementari e di variante, 
approvazione perizia suppletiva e di variante, affidamento dei lavori al 
Raggruppamento di Imprese costituito tra ENNIO RICCESI HOLDING S.r.l. 
(mandataria) e BALSAMINI IMPIANTI S.r.l. (mandante), impegno della spesa. 
Intervento urgente di Protezione Civile della Regione per la ricostruzione della 
scuola dell’infanzia del Comune di Sarnano (MC), resa inagibile a seguito del sisma 
che ha colpito il Centro Italia nel corso del 2016. 
OPI. 1114 – CUP D77B17000060002- CIG 7041423E11 –CUP D79H18000200002 
– CIG 7397006A72 

 

 
 

 

Decisione 

L’Assessore regionale alla Protezione civile 

 

1. E’ approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d’opera, di cui alla relazione tecnica allegata 
al presente provvedimento quale parte integrante, predisposta il 14.02.2018 (Archivio gen. Prog. 
669/18) dalla Protezione civile della Regione, relativa ai lavori di cui all’intervento urgente di 
Protezione Civile della Regione per la ricostruzione della scuola dell’infanzia del Comune di Sarnano 
(MC), resa inagibile a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia nel corso del 2016 di cui al 
decreto 5 aprile 2017, n. 329/PC/2017, inerente i lavori divenuti necessari al completamento 
dell’intervento e che comportano lavori supplementari e di variante per un importo non superiore al 
50% dell’importo contrattuale, nell’importo complessivo di euro 2.270.000,00, come riportato nel 
seguente quadro economico:  
 

  
PROGETTO APPALTATO PERIZIA 

A Importo lavori a Corpo: 
 

(ribasso del 16,76%) 
 

    
  

a.1) Opere edili e strutturali € 1.169.700,00 € 973.658,28 € 1.269.805,98 

a.2) Impianti meccanici € 391.300,00 € 325.718,12 
€ 705.699,05 

a.3) Impianti e
ettrici e speciali € 242.000,00 € 201.440,80 

  Totale lavori a base d'asta € 1.803.000,00 € 1.500.817,20 € 1.975.505,03 

a.4) Importo per oneri della sicurezza € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

 
Totale per lavori a corpo € 1.843.000,00 € 1.540.817,20 € 2.015.505,03 
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B Somme a disposizione 
   

     

b.1) 
IVA 4% su lavori per superamento barriere 
architettoniche computate in 44.093,14€ 

€ 4.000,00 € 1.760,00 € 1.763,73 

b.2) IVA 10% sui rimanenti lavori € 174.300,00 € 149.681,72 € 197.141,19 

b.3) 
Contributo ANAC, art. 1, c. 67, L. n. 
266/2005 

€ 600,00 € 600,00 € 825,00 

b.4) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 36.860,00 € 36.860,00 € 36.860,00 

b.5) 
Spese per pareri, allacciamenti, 
acquisizione di diritti reali, cancelleria ed 
amministrative varie 

€
10.000,00 € 10.000,00 € 1.750,00 

b.6) 
Spese per validazione ai sensi dell'art.26 
D.Lgs 50/2016 

€ 15.000,00 € 16.113,76 € 16.113,76 

b.7) Imprevisti € 76.240,00 € 75.126,24 € 41,30 

  economie di gara € 0,00 € 329.041,08 € 0,00 

 
Totale somme a disposizi
ne € 317.000,00 € 619.182,80 € 254.494,97 

  
      

 
TOTALE da Quadro Economico 

dell'Opera 
€ 2.160.000,00 € 2.160.000,00 € 2.270.000,00 

 
Impegno con Decreto n.329/2017 € 2.160.000,00 € 2.160.000,00 € 2.160.000,00 

 
Proposta Ulteriore Impegno     € 110.000,00 

 
TOTALE IMPEGNATO € 2.160.000,00 € 2.160.000,00 € 2.270.000,00 

 

2. E’ affidata, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettere b) e c) e comma 7 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., la 
realizzazione dei lavori supplementari e di variante in corso d’opera, per un importo complessivo pari ad 
euro 474.687,83, IVA esclusa, corrispondente ad euro 522.156,61 IVA inclusa, di cui alla Relazione 
tecnica con computo metrico estimativo, predisposta dal Direttore dei lavori di data 14.02.2018 
(Archivio gen. Prog. 669/18), e vistata dal Responsabile unico del procedimento, relativi all’intervento 
urgente di Protezione Civile della Regione di cui al punto 1., al raggruppamento temporaneo di imprese 
formato dalle imprese ENNIO RICCESI HOLDING S.r.l. (mandataria, subentrata alla RICCESI S.p.A.) e 
BALSAMINI IMPIANTI S.r.l. (mandante), esecutrice dei lavori di cui al contratto n. CTR/107/PC/2017; 
2. E’ dato atto che, per i lavori supplementari e di variante necessari alla realizzazione dell’intervento di 
cui al punto 1. in comune di Sarnano, i relativi nuovi prezzi saranno riportati nel contratto aggiuntivo. 
3. E’ impegnata la spesa pari ad euro 110.000,00, a carico del capitolo 272000 del Fondo regionale per 
la protezione civile di cui all’art. 33 della L.R.64/86 (codice siope 2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso 
scolastico”) 
4. E’ dato atto che la spesa complessiva di euro 522.156,61 per i lavori supplementari e di variante di cui 
alla perizia tecnica è finanziata: 
 per euro 412.156,61 con le risorse ancora disponibili nell’ambito dell’autorizzazione di spesa 

disposta con decreto dell’assessore regionale 5 aprile 2017, n. 329/PC/2017; 
 per euro 110.000,00 autorizzata con il presente provvedimento; 

5. E’ dato atto che le presenti determinazioni verranno sottoposte alla ratifica della Giunta regionale. 
 

Atti 

presupposti 

 

Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018, approvato con 
Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 del Commissario per la ricostruzione, nel quale tra gli istituti 
scolastici da ricostruire è ricompresa anche la scuola materna di Sarnano, specificamente descritta come 
scuola donata;  
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Delibera di generalità la Giunta regionale, con n. 225 del 10 febbraio 2017: 
- ha approvato il programma di intervento per la ricostruzione della scuola dell’infanzia di Sarnano 
proposto dall’Assessore regionale alla Protezione Civile ed ha dato mandato alla struttura della 
Protezione Civile medesima di procedere secondo gli indirizzi individuati dall’Assessore; 
- ha preso atto che la stima dei costi per la ricostruzione della scuola dell’infanzia di Sarnano sarà 
compiutamente definita con la realizzazione della progettazione esecutiva e pertanto soltanto allora 
sarà possibile definire la quota di costo a carico della Regione per la parte non coperta con le donazioni 
raccolte; 
- ha preso atto, altresì, che, data l’urgenza di provvedere alla progettazione delle opere e all’appalto dei 
lavori, la spesa conseguente sarà anticipata a carico del Fondo regionale per la Protezione Civile, 
attingendo temporaneamente alle risorse sullo stesso disponibili, nelle more della copertura della spesa 
medesima con la legge regionale di assestamento del bilancio 2017 e conseguente  ripristino, per pari 
importo, della dotazione finanziaria del Fondo di Protezione Civile; 

 

Nota prot. n. DIP/TERAG16/0005949 del 25 gennaio 2017, qui acquisita al prot. n. 1189/17, con la quale 
il Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua la 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale soggetto attuatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 
dell’ordinanza di Protezione Civile n. 388/2016, ai fini della ricostruzione della scuola dell’infanzia di 
Sarnano che, come su detto, verrà donata dalla Regione stessa al Comune di Sarnano; 
 

Decreto dell’Assessore regionale alla protezione civile, d’intesa con Il Presidente della Regione 5 aprile 
2017, n. 329/PC/2017, ratificato con deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2017, n. 1155, con il 
quale, tra l’altro: 
- è stata approvata la relazione tecnica, allegata al provvedimento stesso quale parte integrante, 
predisposta il 30 marzo 2017 dalla Protezione civile della Regione, relativa all’intervento di estrema 
urgenza per la ricostruzione della scuola dell’infanzia “Benedetto Costa” di Sarnano (MC), resa inagibile a 
seguito dei sismi che hanno colpito il Centro Italia nel corso del 2016, il cui costo complessivo degli 
interventi sopradescritti, è determinato in Euro 2.160.000,00.- ; 
- è stato autorizzato l’avvio, ai sensi dell’ art. 9 commi 4 e 5 della L.R. 64/86, dell’intervento urgente di 
Protezione Civile per la ricostruzione della Scuola dell’infanzia “Benedetto Costa” di Sarnano (MC); 
- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori e tutti i suoi elaborati tecnici che formano parte 
integrante del provvedimento medesimo sebbene non materialmente allegati; 
- è stato dato atto che l’approvazione del progetto esecutivo di cui sopra è disposta nelle more della 
validazione del progetto stesso ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 50/2016, avvalendosi delle deroghe 
previste dall’articolo 5, comma 2, decimo alinea dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 0394 del 19 settembre 2016; 
- è stato dato atto di procedere all’appalto dei lavori mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63, 
comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come stabilito dall’art. 14 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, 
convertito con Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss. mm. ii.; 
- è stato dato atto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016; 
- è stato dato atto di procedere con un’unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell’art. 
51 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire la realizzazione completa dell’intervento nel più breve 
tempo possibile; 
- è stata autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza dopo l’aggiudicazione definitiva, 
condizionata all’atto positivo dei controlli di legge, in attesa della stipula del contratto d’appalto; 
- è stato dato atto di procedere con urgenza al conferimento dell’incarico di verifica del progetto 
esecutivo di cui all’articolo 26 del d.lgs. 50/2016 tramite affidamento diretto a soggetto qualificato, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo; 
- è stata impegnata la spesa complessiva pari ad euro 2.159.400,00 a carico al capitolo 272000 delle 
uscite del Fondo regionale per la protezione civile (codice SIOPE 2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso 
scolastico”); 

 

Decreto dell’Assessore regionale alla Protezione civile 5 maggio 2017, n. 432/PC/2017, con il quale si 
prende atto che, con verbale di validazione del progetto esecutivo di data 4 maggio 2017, assunto 
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all’Archivio Generale della Protezione civile, prog. n. 1764/17, è stato validato il progetto esecutivo dei 
lavori di ricostruzione della scuola dell’infanzia del Comune di Sarnano (MC), in esito alle attività di 
verifica svolte sul progetto stesso da parte della Società di ingegneria Simm S.r.l.; 

 

Decreto 5 maggio 2017, n. 425/PC/2017 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei 
lavori relativi all’Intervento urgente di protezione civile in argomento (OPI 1114) al costituendo RTI tra 
l’impresa RICCESI Spa e l’impresa BALSAMINI IMPIANTI S.r.l. con sede in Trieste (TS) per l’importo 
complessivo di euro 1.540.817,20, I.V.A. esclusa; 

 

Contratto n. CTR/107/PC/2017 del 30.05.2017, con il quale è stata affidata, al raggruppamento 
temporaneo di imprese formato da RICCESI S.p.A. (mandataria) con sede a Trieste, via Frigessi 2/1 C.F. – 
P.IVA 00108370321 e all’impresa BALSAMINI IMPIANTI S.r.l. (mandante) con sede in Sacile (PN) , via 
Topaligo, 14 C.F. – P.IVA 01135980934, costituito con atto Rep. 1830, Racc. N. 1519 di data 16.05.2017, 
registrato a Trieste il 18.05.2017 al n. 4524, l’esecuzione dei lavori urgenti di cui trattasi, per l’importo di 
euro 1.540.817,20.- (di cui euro 1.500.817,20 per lavori ed euro 40.000,00 per oneri relativi alle misure di 
sicurezza), I.V.A. esclusa; 
 

Decreto 21 agosto 2017, n. 844/PC/2017, con il quale si prende atto: 

 dell’affitto del ramo d’azienda fra la ditta concedente, RICCESI S.p.A. e l’affittuaria ENNIO RICCESI 
HOLDING S.r.l., come da contratto stipulato in data 19 giugno 2017, con atto repertorio 58757, raccolta 
n. 29328 del notaio Giuliano Chersi di Trieste; 

 che per effetto del succitato contratto di affitto la società ENNIO RICCESI HOLDING S.r.l. è 
subentrata alla società RICCESI S.p.A. nella posizione di impresa mandataria del R.T.I. esecutore del 
contratto n. 107/PC/2017 del 30 maggio 2017 relativo all’intervento in argomento, assumendone tutti i 
relativi obblighi e diritti derivanti dal contratto in essere con effetto dal 19 giugno 2017; 

 della conferma della richiesta di pagamento diretto ai subappaltatori, subaffidatari e fornitori, 
come a suo tempo richiesto dal R.T.I. RICCESI S.p.A. – BALSAMINI IMPIANTI S.r.l.; 

 

Motivazione 

 
E’ stato firmato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei lavori, 
dal R.U.P. e dal rappresentante legale del R.T.I. ENNIO RICCESI HOLDING S.r.l. (mandataria, subentrata 
alla RICCESI S.p.A.) e BALSAMINI IMPIANTI S.r.l. (mandante) in data 28.08.2017 il “Verbale di consegna 
ulteriori lavori”, sotto riserva in attesa di stipula di atto aggiuntivo con il quale si è provveduto alla 
consegna di alcuni lavori supplementari e di variante in corso d’opera per un importo presunto di euro 

374.000,00 , IVA esclusa, entro i limiti dell’impegno di spesa di cui al decreto n. 329/PC/2017 e 
consistenti in: 
 Sistemazione delle aree confinanti con l’edificio scolastico, quali percorsi pedonali, marciapiedi e 

giardini, indispensabili per accedere in sicurezza all’edificio; 
 Fornitura e posa in opera di recinzione e cancelli;  

 Allaccio del gas e dell’acquedotto dell’edificio alla rete comunale di sottoservizi proveniente da via 
Benedetto Costa; 

 Allaccio dell’energia Elettrica realizzando una nuova infrastruttura partendo da una cabina di media 
tensione presente vicino ai condomini sotto via M.te Sibillini, ed un vano contatori  nel piazzale delle 
scuole medie da dove far partire una doppia linea fino all’edificio scolastico per l’alimentazione 
separata della scuola e della cucina con in più il ritorno della linea del fotovoltaico; 

 Posa entro lo scavo predisposto per la linea elettrica dei cavedi per la linea telefonica e dati; 
 Asfaltatura dell’area limitrofa all’accesso pedonale su L.go Crivelli per permettere un accesso sicuro 

anche agli automezzi da via Bramante e da via Benedetto Costa. 
 

E’ stata predisposta in data 14.02.2018 (Archivio gen. Prog. 669/18) dalla Protezione civile della Regione 
la Perizia suppletiva e di variante in corso d’opera, di cui alla relazione tecnica con computo metrico 
estimativo, con la quale: 
- si evidenzia come il progetto esecutivo redatto dai tecnici interni alla protezione Civile ed approvato 
con Decreto n. DCR/329/PC/2017 si riferiva unicamente all’edificio scolastico che di fatto è stato 
realizzato nei termini dimensionali ed impiantistici previsti con l’aggiunta dei sistemi di seguito descritti 
che ne migliorano la qualità in termini prestazionali: 
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 è stata espletata durante la fase esecutiva tutta la pratica tecnica amministrativa presso il Gestore 
dei Servizi Energetici (GSE) spa accedendo così agli incentivi economici di cui al D.M. 16/02/2016, 
ammontanti a 465.776,75€ per l’intervento di trasformazione della scuola dell’infanzia di Sarnano 
(MC) ad edificio NZEB; in particolare, rispetto a quanto progettato, per avere la certezza di essere 
ammessi al contributo incentivante, è stata aumentata la potenza dell’impianto fotovoltaico già 
previsto, è stato introdotto un impianto solare termico a servizio dell’acqua sanitaria, sono state 
ottimizzate le macchine di trattamento aria raggruppandole in un’unica unità, sono state 
leggermente modificate le sonde geotermiche sulla base dell’effettivo scambio termico misurato su 
una sonda campione eseguita all’inizio della fase realizzativa e sono stati arretrati i serramenti esterni 
sul limite del rivestimento isolante, andando così a coprire parte del telaio riducendo i ponti termici; 

 sono state adottate altre piccole varianti migliorative, quali ad esempio il potenziamento 
dell’impianto di riutilizzo dell’acqua piovana per migliorare la sostenibilità dell’edificio;  

 sono state disposte, durante la fase esecutiva, delle lavorazioni aggiuntive inizialmente non previste, 
al fine poter installare e rendere immediatamente funzionali le apparecchiature donate dalla società 
Electrolux spa nei vani della scuola destinati alla cucina e dispensa, permettendo alla cucina di servire, 
già dai primi giorni di settembre, 160 pasti all’ora, garantendo il servizio mensa per gli studenti 
dall’inizio dell’anno scolastico; 

 sono stati realizzati ulteriori impianti integrativi a quanto inizialmente progettato, dopo aver valutato 
le esigenze nella futura gestione energetica della scuola espresse dall’Amministrazione comunale di 
Sarnano e quindi per migliorare il servizio è stato richiesto di introdurre un sistema domotico che 
permetta in tempo reale di monitorare e gestire ogni apparato da remoto; 

- si evidenzia come nel progetto esecutivo redatto dai tecnici della Protezione Civile ed approvato con 
Decreto n. DCR/329/PC/2017 nulla era stato previsto circa l’area esterna a servizio della scuola, in 
quanto non erano note le scelte urbanistiche che avrebbe assunto il Comune, che all’inizio del 2017 si 
trovava con ben 3 edifici scolastici inagibili; 
- si sottolinea come, dopo la progettazione infrastrutturale dell’area da parte del Comune, è 
chiaramente emerso che le opere DI completamento delle aree esterne, necessarie per l’utilizzo in 
sicurezza dell’edificio e pertanto da completarsi entro l’inizio dell’anno scolastico previsto per il 18 
settembre, non avrebbero potuto essere realizzate dall’Amministrazione Comunale, sia per un problema 
di interferenza con il cantiere in corso, che per la mancanza di fondi disponibili a breve da parte del 
Comune medesimo; 
- il RUP nonché Direttore Centrale della Protezione Civile della Regione, valutate le difficoltà 
organizzative del comune di Sarnano che non avrebbero permesso il regolare inizio dell’anno scolastico 
se non con enormi disagi, con il citato Verbale ha provveduto a dare corso ai lavori supplementari e di 
variante per un importo pari ad euro 374.000,00.- IVA esclusa, come sopra specificati, nei limiti delle 
risorse già autorizzate con il decreto n. 329/PC/2017; 
- si evidenzia che, per completare il lavoro e renderlo pienamente usufruibile, sarebbe necessario 
terminare i parcheggi sud di pertinenza dell’asilo, sistemare, con allargamento della stradina di accesso 
da via Bramante, i percorsi e camminamenti per disabili perimetrali al recinto della nuova scuola e 
indispensabili per collegare il nuovo edificio al centro sportivo ed al centro paese attraverso l’area 
attrezzata della pineta, ristrutturando l’area giochi presente nella pineta ed a servizio dei bimbi dell’asilo; 
- si evidenzia che il costo di tutti i lavori su descritti e non già presenti nel progetto appaltato, comporta 
un maggior onere, stimato in via presuntiva sulla base dei dati a disposizione, pari a euro 474.687,83, 
IVA esclusa, determinato per differenza tra l’importo complessivo di € 2.015.505,03 IVA esclusa, 
riportato nel computo metrico di variante allegato alla relazione e l’importo contrattuale di euro 
1.540.817,20, IVA esclusa, pari a circa il 30,81% dell’Importo di contratto; Di tali lavori supplementari e di 
variante, come sopra già precisato, ad oggi sono stati eseguiti solamente quelli previsti nel “Verbale di 
consegna lavori di data 28.08.2017 e che rientravano nelle somme già impegnate e a disposizione del 
RUP e che i lavori ancora da completare non trovano ad oggi copertura economica nelle somme già 
stanziate e necessitano di un ulteriore impegno di euro 110.000,00 come riportato nel seguente quadro 
economico: 

 

  
PROGETTO APPALTATO PERIZIA 
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A Importo lavori a Corpo: 
 

(ribasso del 16,76%) 
 

    
  

a.1) Opere edili e strutturali € 1.169.700,00 € 973.658,28 € 1.269.805,98 

a.2) Impianti meccanici € 391.300,00 € 325.718,12 
€ 705.699,05 

a.3) Impianti elettrici e speciali € 242.000,00 € 201.440,80 

  Totale lavori a base d'asta € 1.803.000,00 € 1.500.817,20 € 1.975.505,03 

a.4) Importo per oneri della sicurezza € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

 
Totale per lav
ri a corpo € 1.843.000,00 € 1.540.817,20 € 2.015.505,03 

     

B Somme a disposizione 
   

     

b.1) 
IVA 4% su lavori per superamento barriere 
architettoniche computate in 44.093,14€ 

€ 4.000,00 € 1.760,00 € 1.763,73 

b.2) IVA 10% sui rimanenti lavori € 174.300,00 € 149.681,72 € 197.141,19 

b.3) 
Contributo ANAC, art. 1, c. 67, L. n. 
266/2005 

€ 600,00 € 600,00 € 825,00 

b.4) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 36.860,00 € 36.860,00 € 36.860,00 

b.5) 
Spese per pareri, allacciamenti, 
acquisizione di diritti re
li, cancelleria ed 
amministrative varie 

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 1.750,00 

b.6) 
Spese per validazione ai sensi dell'art.26 
D.Lgs 50/2016 

€ 15.000,00 € 16.113,76 € 16.113,76 

b.7) Imprevisti € 76.240,00 € 75.126,24 € 41,30 

  economie di gara € 0,00 € 329.041,0 € 0,00 

 
Totale somme a disposizione € 317.000,00 € 619.182,80 € 254.494,97 

  
      

 
TOTALE da Quadro Economico 

dell'Opera 
€ 2.160.000,00 € 2.160.000,00 € 2.270.000,00 

 
Impegno con Decreto n.329/2017 € 2.160.000,00 € 2.160.000,00 € 2.160.000,00 

 
Proposta Ulteriore Impegno     € 110.000,00 

 
TOTALE IMPEGNATO € 2.160.000,00 € 2.160.000,00 € 2.270.000,00 

 

- si propone, al fine del rispetto del termine prescritto dall’Ordinanza commissariale m. 14/2017, di 
procedere al completamento dei lavori supplementari a quelli già in corso mediante affidamento al 
contraente originario - Raggruppamento Temporaneo di Imprese Ennio Riccesi Holding S.r.l. 
(mandataria) e Balsamini Impianti s.r.l. (mandante), in quanto il cambiamento di contraente renderebbe 
impraticabile il rispetto dei requisiti di interoperabilità con gli impianti forniti nell’ambito dell’appalto 
iniziale e comporterebbe notevoli disguidi per l’Amministrazione appaltante in considerazione dei tempi 
prescritti per la loro realizzazione. 

 

Riferimenti 

normativi 

1. Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante; “Organizzazione delle strutture ed interventi di 
competenza regionale in materia di protezione civile”, con particolare riferimento agli articoli:  
a) articolo 9, comma 4 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come introdotto dall’art. 1 della LR 
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1/2001, la Regione è autorizzata ad intervenire, nell’ambito della solidarietà nazionale, in caso di eventi 
eccezionali causati da calamità, mediante l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle 
popolazioni colpite, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o 
parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant’altro 
risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita; 
b) articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall’art. 13, comma 16, 
della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9. 
 

2. Delibera di Giunta regionale 10 febbraio 2017, n. 225/2017. 
 

3. D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

4.D.L. 189 di data 17.10.2016, convertito con L. 15.12.2016, n. 229 e ss.mm.ii.. 
 

5. Ordinanza commissariale 16 gennaio 2016, n. 14 e ss.mm.ii.. 
 

6. Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e 
contabilità regionale”. 
 

7. Legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 
 

8. Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
 

9. D.P.Reg. 6 maggio 2013 e il D.P.Reg. 29 gennaio 2016, n.014/Pres.. 
 

L’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 
- avv. Paolo Panontin – 

                 (atto firmato digitalmente) 
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