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Introduzione

La presente relazione illustra lo stato di attuazione del Programma e rende conto delle attivita svolte nel periodo
compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011.

La Relazione ¢ stata elaborata in conformita a quanto previsto dall'art. 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ed
include gli elementi di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e all'allegato VII del regolamento
stesso.

Con riferimento all'attuazione del Programma, l'annualita e stata caratterizzata dallemanazione di nuovi
regolamenti di attuazione (regolamento generale, regolamenti per attuazione di misure) e dalle modifiche
apportate al documento di programma. Tali modifiche hanno portato alla stesura e al successivo accoglimento, a
settembre, della versione 5 del PSR.

Sono proseguite le attivita istruttorie a seguito della pubblicazione delle graduatorie per i progetti integrati
(progetti integrati di filiera agricoli e forestali, progetti integrati territoriali agricoli e forestali, approcci collettivi) e
sono stati perfezionati ulteriori scorrimenti delle stesse graduatorie con I'obiettivo prioritario di poter finanziare
tutti i progetti ritenuti ammissibili.

Il 2011 e stato caratterizzato inoltre dall'avanzamento finanziario per alcune misure che non erano ancora state
oggetto di liquidazioni (misure asse 2 e 3) e dall'apertura di nuovi bandi (asse 1, misure con le nuove azioni Health
Check ed asse 3, in particolare). Nel corso dell'anno si sono registrati ulteriori pagamenti sulle misure a premio
con domande riferibili ad impegni avviati ne precedente periodo di programmazione.



1. Variazioni delle condizioni generali
(articolo 82, par. 2, lettera a) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

1.A) AGGIORNAMENTO DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DELLA REGIONE.

Per quanto riguarda la situazione economica del Friuli Venezia Giulia, si sottolinea come nonostante la crisi, prima
finanziaria poi trasferita all'economia reale, abbia prodotto effetti anche in FVG, segnali di ripresa si registrano a
partire dal secondo semestre 2010. Dopo la variazione negativa di 5,7 punti percentuali di PIL registrata nel 2009,
i dati confermano per il 2010 una ripresa della crescita in regione ancora piu sostenuta rispetto alle precedenti
previsioni. Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno, dunque, guidato la ripresa nel 2010 e, tale rilancio, &
sostanzialmente dovuto alla crescita del settore industriale il cui valore aggiunto é stimato in aumento del 6,3%
nel 2010 contro il 4,8% nazionale.

Questi dati sono contenuti nella Relazione politico-programmatica 2012-2014 della Regione (3° supplemento
ordinario n. 3 del 5 gennaio 2012 al Bollettino ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2012) e mostrano inoltre come il
contributo dato dalle esportazioni alla formazione della ricchezza regionale sia stato limitato nel 2010
nonostante I'export rappresenti oltre il 30% del PIL regionale. La valutazione in termini reali degli scambi con
I'estero fornisce un dato in aumentato (a valori concatenati con riferimento I'anno 2000) del +2,9%. La variazione
nominale di tale incremento (incorporando i differenziali di prezzo dovuti allincremento di valore delle materie
prime sui mercati internazionali e le fluttuazioni dei cambi) e pari al +7,8%. | dati della relazione indicano una forte
riduzione del valore delle esportazioni nel 2011 e delle proiezioni piu positive per il triennio successivo, con un
incremento medio reale pari al 7% e nominale pari al 12% .

Secondo le informazioni contenute nella Relazione, il valore aggiunto totale per il FVG nel 2009 era pari a 31.377
milioni di euro correnti, in decremento del 3,4% rispetto al 2008; se valutato a valori concatenati (con anno di
riferimento al 2000) I'aggregato e pari a 24.463 milioni di euro ovvero il 6,1% in meno rispetto allanno
precedente.

Il valore aggiunto del FVG e determinato in massima parte dal settore economico dei servizi (23.235 milioni di
euro pari al 73% del valore aggiunto totale); il settore principale e quello dellintermediazione monetaria e
finanziaria e delle attivita immobiliari ed imprenditoriali (37,7% del valore aggiunto totale). II commercio
costituisce il 31,8% e, allinterno di questo macrosettore, il comparto turistico determina circa il 6,2% del valore
aggiunto totale. Il valore aggiunto dell'industria & pari a 7.878,6 milioni di euro (27,1% del v.a. totale) di cui 6.242,7
dellindustria in senso stretto e 1.635,9 milioni di euro delle costruzioni (comparto che da solo vale il 5,2% del
valore aggiunto totale). Se valutato in termini pro capite, il valore aggiunto del FVG nel 2009 ¢ pari a 25.429 €
correnti, valore inferiore a quello registrato I'anno precedente (-4,0%) ma superiore a quello medio nazionale (pari
a22.643€).

Il decremento del valore aggiunto totale del 2009 ¢ la sintesi di una caduta marcata del valore aggiunto del
settore industriale (-14,7%), di una flessione piu contenuta di quello del comparto agricolo (-9,7%) e dei servizi
(con -3,3%). Nel 2010, invece, & proprio il settore industriale a registrare il maggior incremento (+6,3% su base
annua, valore superiore a quello medio nazionale di un punto percentuale e mezzo) e le previsioni per gli anni
successivi sono positive anche se evidenziano un ritmo di crescita inferiore a quello della ripartizione Nord Est.
L'incremento atteso e pari all'1,5% nel 2011 per poi attestarsi ad una crescita media dell'1,4% nel triennio 2012-
14.

L'incremento del valore aggiunto dell'agricoltura del FVG nel 2010 e stato pari al 4,8% su base annua (vedi
Tabella), ma per gli anni successivi la crescita stimata & pari al 3,7% nel 2011 e in media pari all'1,3% nel triennio
2012-14.



Tabella - FVG PRODUZIONE CONSUMI INTERMEDI E VALORE AGGIUNTO Al PREZZI DI BASE -
Anni 2006-2010 (Valori concatenati in migliaia di euro - anno di riferimento 2000)

PRODOTTI 2006 2007 2008 2009 2010
AGRICOLTURA

COLTIVAZIONI AGRICOLE 434.689 512.501 441.697 389.747 410.569
di cui: Coltivazioni erbacee 261.891  340.921 275467 217.834 261.840
Cereali 199.937 232399 196.746 139561 165.758
Patate e ortaggi 23.824 61.842  30.517 30919 31492
Industriali 26.523 22,185 22,060 23515  37.681
Fiori e piante da vaso 15.174 14.689 14.410 12.695 12.073
Coltivazioni foraggere 15.896 15.187 18771  16.194  10.636
Coltivazioni legnose 157.120  163.836 150.711 152.897 147.024
Prodotti vitivinicoli 93.332 98.815  99.783  99.284  95.327
Frutta 23.199 23.033 8367  13.993 13212
Altre legnose 38.853 40.702 41312 38219  37.074
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 312.844 322.120 325.036 325.248 326.369
di cui: Prodotti zootecnici alimentari 312,823 322.102 325027 325226 326343
Carni 181.668 190.621 191485 190578 191.692
Latte 118.128 119039 121204 121.812 121.584
Uova 11.881 11167  11.292 11479  11.666
Miele 554 554 369 554 554
ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI 102.484 107.793 108.705 103.611 104.086
Produzione della branca agricoltura 867.332 956.912 896977 843.165 863.388
Consumi intermedi (compreso Sifim) 359.511 389.259 374.183 370.196 374.074

Valore aggiunto della branca agricoltura 507.965 571.633 521.384 453.928 475.117
SILVICOLTURA

Produzione della branca silvicoltura 10.375 11.624 7.256 7.115 7.110
Consumi intermedi (compreso Sifim) 2.219 2.509 1.591 1.573 1.454
Valore aggiunto della branca silvicoltura 8.158 9.119 5.670 5.549 5.652
PESCA

Produzione della branca pesca 72.255 68.102 61.074 58849 60516
Consumi intermedi (compreso Sifim) 36.340 34.135 31.865 32.300 31.428
Valore aggiunto della branca pesca 38.878 36.702  32.320 30.193  31.988

TOTALE AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Produzione della branca agricoltura,

o 951.462 1.033.899 960.893 905498 927.391
silvicoltura e pesca
Consumi intermedi (compreso Sifim) 395.902 424.894 407.009 403.225 406.458

Valore aggiunto della branca agricoltura,
silvicoltura e pesca

(Nota: L'utilizzo degli indici a catena comporta la perdita di additivita delle componenti concatenate espresse in
termini monetari. Sifim: Servizi di intermediazione Finanziaria Indirettamente Misurati. Fonte: ISTAT)

555.061 610.416 550.573 484.544 507.868

Il settore delle costruzioni, il cui valore aggiunto nel 2010 continuera a registrare un andamento negativo, anche
se meno pesante rispetto a quello precedentemente previsto(-1,7% contro il -2,4% previsto a marzo) rimane il
comparto in cui la ripresa appare piu lenta: la crescita prevista, in termini tendenziali, non superera fino al 2014 il
punto percentuale. Infine, per quanto riguarda il valore aggiunto attivato dai servizi, le previsioni indicano per il
2011 unincremento pari all'1,4%, crescita leggermente superiore a quella attesa nel triennio successivo.

Nel confronto con le variazioni tendenziali calcolate sui valori medi nazionali e del Nord Est emerge la migliore
performance del FVG nel settore dell'agricoltura e delle costruzioni; 'andamento del valore aggiunto all'industria
e, invece, in linea con quello registrato a Nord Est e su territorio nazionale.



Il fattore critico ritenuto generalmente responsabile, assieme ad altri, della crisi economica, € la crisi del credito e
la conseguente stretta creditizia. Tale fattore, oltre ad avere colpito le imprese di tutti i settori, viene ritenuto
responsabile della mortalita aziendale. Secondo il rapporto 2012 di Unioncamere (L'economia reale dal punto di
osservazione delle Camere di commercio — aprile 2012) sei imprese agricole italiane su dieci hanno avuto difficolta
ad accedere al credito.

Alivello regionale, tale dato e confermato, dai dati del Servizio statistica, che ha rilevato sia a livello di imprese sia
a livello di famiglie, le tendenze nella domanda e offerta di credito. A giugno 2011 i prestiti bancari alle famiglie
consumatrici hanno registrato un incremento pari al 4,5% su base tendenziale, dato che evidenzia un leggero
rallentamento rispetto agli ultimi mesi del 2010 e al primo trimestre 2011; un minore incremento nell'erogazione
dei prestiti si registra anche per le imprese (+1,1% la variazione tendenziale a giugno). Nella lettura del dato, si
deve considerare che la riduzione dell'erogazione dei prestiti non indica necessariamente una maggior quota di
soggetti privi dei requisiti richiesti dagli istituti di credito, puo, infatti, essersi verificata semplicemente una
riduzione delle domande. Una delle spiegazioni potrebbe essere la rinuncia da parte delle imprese a realizzare
degli investimenti o il caso delle famiglie che rimandano o rinunciano all'acquisto di beni e servizi.

Sempre a livello regionale, a giugno 2011 il flusso di nuove sofferenze in rapporto ai prestiti € pari all'1,9%, valore
stabile rispetto al trimestre precedente ma in aumento rispetto allo stesso periodo del 2010 (+1,5%): gli ingressi
in sofferenza delle famiglie sono rimasti sostanzialmente stabili allo 0,9% dal quarto trimestre 2010, mentre gli
ingressi delle imprese sono in continuo aumento: dall'inizio della crisi il valore e cresciuto di quasi un punto
percentuale e mezzo, passando dall'1,3% del secondo trimestre 2008 al 2,7% del secondo trimestre 2011.

Le conseguenze sulle aziende agricole a livello regionale del perdurare di tale stato di crisi, soprattutto di
carattere creditizio-finanziario, si sono riflesse sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Fondo di Rotazione
in Agricoltura, istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Si tratta di uno strumento finanziario per la
concessione di finanziamenti agevolati con durata a medio — lungo termine (massimo 10 anni). | finanziamenti
sono erogati per il tramite di banche convenzionate sul territorio che utilizzano le disponibilita del fondo di
anticipazione e capitali propri. Anche per questo motivo, il finanziamento erogato dalla banca ha delle
caratteristiche diverse che derivano dalla contrattazione con la singola impresa.

Il fondo pubblico viene successivamente reintegrato con il pagamento delle rate dei finanziamenti, consentendo
cosi una certa continuita nei flussi di credito.

La Giunta regionale aveva stanziato nel luglio 2009, per il Fondo di Rotazione, 30 milioni di euro; nel dicembre
2010, lo stanziamento e stato di 70 milioni di euro e di 75 milioni nel 2011, in virtd della capacita di questo
strumento di erogare le risorse stanziate in modo efficiente.

A marzo 2012 e stata resa disponibile un ulteriore indagine effettuata nelle regioni del Nordest di Italia (Veneto,
Trentino, Friuli Venezia Giulia): La congiuntura delle imprese agroindustriali del Nord Est. Consuntivo 2011 e
previsioni primo semestre 2012, ricerca effettuata dalla Fondazione Nord Est — Friuladria Crédit Agricole
attraverso uno studio su 715 casi aziendali.

L'indagine ha riguardato il settore agroindustriale, ma risulta interessante notare come 'andamento registrato da
questo settore nel corso del 2011, rispetto a quanto avvenuto nel 2010, & stato un percorso di crescita sia per
quanto riguarda il fatturato che per I'occupazione. In entrambi i casi, infatti, la quota di imprese che ha registrato
un trend positivo e stata maggiore di quella delle aziende che hanno subito una flessione.

Il 42,39 delle imprese ha dichiarato di aver aumentato il fatturato nel corso del 2011, a fronte di un 24,1% che ha
invece subito un decremento. Il dato suddiviso per territorio mostra una quota maggiore di crescita nella regione
Veneto (45,9%), mentre il dato meno positivo e piu elevato in Friuli Venezia Giulia (26,7%).

L'andamento dell'investimento in risorse umane ripercorre quello del fatturato: la situazione, infatti, € migliore in
Veneto (+5,7), per le imprese di maggiori dimensioni (+22,1) e per quelle del lattiero-caseario (+18,6%); mentre e
piu critica in Friuli Venezia Giulia (-2,4), tra le piccole (-1,8) e per quelle dell'ambito prodotti da forno e farinacei (-
4,7).

Vengono di seguito presentati i dati provvisori del 6° censimento generale dell'agricoltura in Friuli Venezia Giulia.
La rilevazione e stata organizzata ed eseguita dal Servizio statistica e affari generali della Direzione centrale
finanze patrimonio e programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione
dell'lstat, ed ha riguardato 29.668 aziende agricole, delle quali 22.327 attive.



Aziende e superficie agricola

Alla data del 24 ottobre 2010 risultano attive in Friuli Venezia Giulia 22.327 aziende agricole, il 33% in meno
rispetto al Censimento 2000, in linea con quanto rilevato su scala nazionale e nel Nord Est (-32%). La superficie
agricola utilizzata (SAU) ammonta in regione a 219.910 ettari, in diminuzione del 7,6% rispetto al 2000, in
particolare nella provincia di Udine (-9,6%). Alla contrazione del numero di aziende ha fatto riscontro una piu
contenuta diminuzione della superficie coltivata.

Tale processo di concentrazione dei terreni agricoli ha portato ad un aumento della dimensione media delle
aziende: da 7 a 10 ettari di SAU (+38%), in particolare nella provincia di Pordenone da 6,5 a 9 ettari (+43,7%). Le
aziende piu estese si trovano in provincia di Gorizia (quasi 11 ettari). Rispetto alla media italiana (meno di 8 ettari
per azienda), le aziende del Friuli Venezia Giulia sono pil estese, in linea con le altre regioni del Nord Est.

Le aziende piu piccole, con meno di un ettaro di superficie utilizzata, ammontano in regione a meno di 3.000
unita, contro le 8.000 contate dieci anni prima. Esse costituiscono circa il 12% delle aziende attive, mentre a livello
nazionale esse sono oltre il 30%.

Il 30% delle aziende del Friuli Venezia Giulia utilizza tra i 2 e i 5 ettari di superficie, mentre sono quasi il 7% quelle
con piu di 30 ettari (in Italia sono il 5%). In tali aziende & concentrato il 48% della SAU (era il 42% nel 2000). In
generale, € diminuito il numero di aziende con minor superficie, mentre sono aumentate quelle di maggiori
dimensioni.

Utilizzazione dei terreni

Quasi tre quarti della SAU regionale e coltivata a seminativo, soprattutto cereali (oltre 88.000 ettari, in
diminuzione del 16% rispetto al 2000), piante industriali (42.000 ettari, +10%), e foraggere (22.000 ettari, +52%).
Nelle province di Udine e Pordenone le aziende con terreni a seminativo sono il 90% del totale; tale percentuale &
pari al 51% a livello nazionale.

In Friuli Venezia Giulia si registra la riscoperta delle produzioni locali di pregio, mentre diminuisce la quota di
aziende e superfici con terreni a riposo e con prati permanenti e pascoli.

Il 30% delle aziende ha superficie a vite (contro il 23% nazionale), pari al 9% della SAU complessiva. Le coltivazioni
vitivinicole si attestano come prevalenti (86,6% delle aziende, 75,5% della superficie) tra le legnose agrarie, che
registrano un considerevole calo complessivo nel numero di aziende (-43%).

La superficie a vite & aumentata di circa 1.000 ettari, a fronte di una diminuzione delle aziende pari al 46%: anche
in questo settore e evidente I'effetto della concentrazione dei terreni, con aziende di dimensione media di 3 ettari
(raddoppiata in dieci anni), in particolare nella provincia di Gorizia (superficie a vite pari a 5,1 ettari in media). |
comuni del Collio si distinguono per la particolare vocazione vitivinicola con incidenza di vigneti superiore al 50%
sul totale della SAU, insieme ai territori della destra Tagliamento.

Tra le altre coltivazioni legnose agrarie, si nota, accanto alla diminuzione delle coltivazioni fruttifere, un aumento
della superficie e delle aziende dedicate alla coltivazione dell'olivo, piu che raddoppiate negli ultimi dieci anni e
caratteristica peculiare della produzione rurale della provincia di Trieste.

Aziende zootecniche

Il 14% delle aziende agricole del Friuli Venezia Giulia ha allevamenti di bestiame destinato alla vendita, pari a
3.160 allevamenti con quasi 960.000 bovini (50.000 in provincia di Udine), 250.000 suini (prevalentemente nella
zona del pordenonese) e 7.000.000 avicoli. Si contano inoltre 650.000 conigli, 15.000 tra ovini e caprini, 2.000
equini e 1.600 bufalini. La percentuale di aziende zootecniche e particolarmente alta in provincia di Trieste (33%,
in particolare suini), dove perd sono concentrati meno del 5% degli allevamenti regionali.

Anche in ambito zootecnico, si assiste ad una generale contrazione del numero di aziende a fronte di un aumento
della loro dimensione media: gli allevamenti bovini, cui si dedica il 65% delle aziende zootecniche, si sono quasi
dimezzati in dieci anni, ma la loro dimensione media € passata da 27 a 43 capi per allevamento.

La nostra regione si distingue inoltre per il numero medio di capi avicoli (18.000 capi per azienda a fronte di una
media italiana poco superiore a 8.000: il FVG é la terza regione per numero medio per azienda dopo Emilia-
Romagna e Veneto) e suini (430 capi per azienda, oltre 1.600 negli allevamenti della provincia di Pordenone).



Titolo di possesso dei terreni e forma giuridica

La forma giuridica delle aziende rimane quella dell'azienda individuale (93,0%) con una variazione in diminuzione
in un decennio del 36,0%, mentre & aumentata del 59,1% la societa semplice. Nel 90% dei casi, il conduttore
gestisce direttamente l'attivita agricola e nel 60% dei casi i terreni sono di proprieta, ma la struttura fondiaria
risulta piu flessibile rispetto al passato, grazie al ricorso a forme diversificate del possesso dei terreni, orientate
sempre piu all'uso di superficie in affitto o gestite a titolo gratuito: la SAU in affitto cresce del 60% e quella a uso
gratuito del 36%.

Manodopera

Viene confermata l'importanza della manodopera familiare nell'attivita agricola (76,8%), di cui quella svolta dal
conduttore direttamente risulta il 43,4%. Si osserva, pero, che il carico di lavoro aziendale si sta spostando dalla
manodopera familiare alla manodopera in forma continuativa (7,0%) o saltuaria (16,2%). Quest'ultima passa dal
10,3% della forza lavoro complessiva al 23,2%, mentre quella familiare si riduce dall's9,7 al 76,8%.

Le giornate lavoro complessivamente realizzate diminuiscono solo del 2,2% rispetto al numero di persone che
lavorano (-32,6%), quindi i carichi di lavoro individuali aumentano per il conduttore (+5,3%) e per gli altri
componenti della famiglia che lavorano in azienda (+17,1%), con esclusione per il coniuge (-7,9%) e per i parenti
del conduttore (-17,2%).

Dall'analisi di genere emerge che la diminuzione delle aziende a conduzione femminile tra i due censimenti (-
29,7%) & minore rispetto alla diminuzione di quelle a conduzione maschile (-35,8%). Questo comporta un
aumento della quota di aziende a conduzione rosa che passa dal 34,4% al 36,4%.

Caratteristiche demografiche dei capi azienda

Il 22,29 dei capoazienda hanno meno di 50 anni e la distribuzione per eta mostra un lieve incremento delle fasce
anagrafiche piu giovani rispetto al 2000. La classe mediana risulta altresi nella fascia d'eta compresa tra 60 e 64
anni, con un ulteriore crescita del numero dei conduttori ultraottantenni.

Il livello di istruzione pit frequente tra i capoazienda corrisponde alla scuola elementare (42,0%) seguito dalla
scuola media (26,8%). Il 17,4% possiede un diploma di scuola superiore e il 4,3% ne ha conseguito uno ad indirizzo
agrario. Possiede il diploma di qualifica I'8,7% dei capoazienda, I'1,7% ad indirizzo agrario. Solo il 3,8% di essi
(contro il 6,3% nazionale) risulta laureato, lo 0,9% ad indirizzo agrario (pari al valore nazionale).

| dati del censimento a livello regionale, confermano la tendenza in atto da anni di un progressivo calo del numero
di aziende attive sul mercato. Le cause di tale mortalita sono senza dubbio da ricercare nella crisi economica degli
ultimi anni, dall'aumento del costo delle materie prime (rincaro del gasolio del 30% nell'ultimo anno e del 130% in
due anni), della stretta creditizia e costo del denaro per il settore agricolo, del calo generalizzato dei prezzi pagati
agli agricoltori.

Tuttavia tale fenomeno é indicatore anche di un processo di trasformazione del settore che per certi aspetti
prende le forme di una razionalizzazione (cancellazione di imprese individuali, trasformazioni societarie,
accorpamenti aziendali). Questo per quanto riguarda la numerosita delle imprese. | dati di superficie agricola
utilizzata, generalmente in calo in Italia, sono riconducibili a questi fenomeni, tuttavia la presentazione di due
rapporti simili nel corso del 2011 mettono in luce un fenomeno preoccupante, anche per la nostra Regione: la
perdita di suolo.

| due rapporti analizzati sono stati : Terra rubata. Viaggio nell'ltalia che scompare. Le andalisi e le proposte di FAI e
WWF sul consumo del suolo - gennaio 2012 ed il Rapporto 2012 sul consumo di suolo del Centro di ricerca sui
consumi di suolo (CRCS) promosso dall'INU - Istituto Nazionale di Urbanistica e Legambiente. | rapporti si sono
fondamentalmente basati su dati ISTAT ed analisi del JRC (centro comune di ricerca della Commissione Europea)
dilspra - Varese.

Le analisi condotte sono partite dalla constatazione che la diminuzione della superficie del territorio destinata
allagricoltura (SAT, Superficie Agricola Totale) e la perdita di suolo effettivamente utilizzato in agricoltura (SAU,
Superficie Agricola Utilizzata) dipendono essenzialmente da due fattori, da una parte l'aumento
dellurbanizzazione e dall'altra I'abbandono delle aree rurali pit marginali.



Il fenomeno e direttamente connesso alla riduzione del reddito delle imprese agricole ed alla progressiva
riduzione del numero delle imprese agricole dovuta a molteplici fattori, dal ridotto ricambio generazionale nel
mondo agricolo ad aspetti sociali e culturali che hanno indotto allabbandono delle aree rurali con una
concentrazione della popolazione nelle aree urbane. si afferma ad ogni modo che lincidenza maggiore nella
perdita di suolo in agricoltura & imputabile al cambio di destinazione d'uso a vantaggio delle aree urbanizzate e
delle infrastrutture di vario tipo.

Nelle Regioni analizzate (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche Molise, Puglia,
Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta) & emersa una ampiezza notevole delle differenze di copertura urbana tra gli anni
'50 e dopo il 2000. Una proiezione dei dati finora disponibili sull'intero territorio nazionale conduce ad una
superficie media di conversione giornaliera pari ad oltre 75 ettari al giorno, il che porta ad uno scenario di circa
600.000 ha di superfici impermeabilizzate nei prossimi vent'anni (lo schema di rappresentazione suggerito & un
quadrato di circa 80 km di lato).

Il documento di riferimento a livello comunitario citato € il documento della Commissione Europea (‘“Tabella di
marcia verso un'Europa efficiente nellimpiego delle risorse”, settembre 2011) nel quale viene posto I'anno 2050
come termine entro il quale “non edificare pit su nuove aree”. Per fare cid la Commissione indica che nel periodo
2000-2020 occorre che I'occupazione di nuove terre sia ridotta in media di 800 km quadrati.

Oggi gia il 20% dei comuni italiani ha raggiunto una urbanizzazione del 10%, di questi oltre 500 sono urbanizzati
per oltre un quarto e sono piu di 100 i comuni italiani gia coperti di parti urbanizzate oltre il 50% della propria
estensione. La nostra regione e al terzo posto nella classifica delle regioni italiane, dopo Lombardia e Veneto,
come tasso di urbanizzazione determinato a partire dai dati di copertura del suolo (CLC — Corine Land Cover).
L'urbanizzazione pro capite e pari a circa 230 mq per abitante e varia dai 120 mqg/abitante della Basilicata, fino
agli oltre 400 mq/abitante del Friuli Venezia Giulia.

Le indagini effettuate sul consumo di suolo mettono in evidenza I'importanza di sistemi di monitoraggio della
dinamica di trasformazione urbana che siano costituiti da una raccolta di dati sistematica e coerente al fine di
permettere di effettuare confronti e valutazioni credibili. Limportanza & sottolineata dagli effetti diretti ed
indiretti della conversione urbana dei suoli. Gli aspetti interessati sono:

Sfera economico-

energetica

Sfera idro-geo-pedologica

Sfera fisico-climatica

Sfera eco-biologica

diseconomie dei trasporti
sperperi energetici

riduzione delle produzioni
agricole

destabilizzazione geologica

irreversibilita d'uso dei
suoli

alterazione degli assetti
idraulici ipo- ed epigei

accentuazione della
riflessione termica e dei
cambiamenti climatici

riduzione della capacita di
assorbimento delle
emissioni

effetti sul sequestro del
carbonio

propagazione spaziale dei
disturbi fisico-chimici

erosione fisica e la
distruzione degli habitat

frammentazione
ecosistemica

distrofia dei processi eco-
biologici

penalizzazione dei servizi
ecosistemici del'ambiente

riduzione della «resilienza»
ecologica complessiva.

Dall'elenco riportato e facile dedurre la difficolta di formulazione di giudizi di gravita fondato sui valori evolutivi
statistici della trasformazione artificiale dei suoli e, allo stesso modo, di determinazione di livelli soglia per i quali &
in atto qualche tentativo per ora infruttuoso.

Si @ comunque sempre in presenza di variazioni quantitativamente ragguardevoli, con tassi di incremento minimi
di circa il 100% nel caso del Friuli Venezia Giulia. Utilizzando un indice ragguagliato di consumo giornaliero di
suolo nei periodi considerati, si pud rendere visualizzabile il fenomeno di perdita di superfici naturali: in regione
FVG negli ultimi decenni sono stati trasformati i suoli ad un ritmo costante di quasi due ettari al giorno.
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A questo riguardo, il PSR del FVG ha attivato sin dall'inizio un insieme di misure sui diversi assi, per tracciare una
strategia adeguata al mantenimento e allo sviluppo delle attivita da realizzare sui terreni agricoli, compresi quelli
ricadenti nelle zone svantaggiate. L'interazione tra le azioni di incentivazione dell'attivita economica e quelle
dedicate alla tutela del suolo, della biodiversita e del paesaggio (promossa anche dalla PAC) rappresenta un
ulteriore elemento per la salvaguardia dei terreni agricoli regionali dalla pressione dei processi di urbanizzazione
indiscriminata.

Le conseguenze della situazione di crisi sullimplementazione del programma hanno condotto I'Amministrazione
regionale ha cercare di dare maggiori risposte alle richieste delle imprese del settore attraverso la modifica del
documento di programma (modifica delle schede di misura, regolamenti di attuazione), lo scorrimento delle
graduatorie per le domande individuali e dei progetti integrati, il completamento delle procedure informatiche e
tecnico-amministrative per giungere ad una piu rapida conclusione delle istruttorie e delle erogazioni per le
domande di pagamento presentate e in corso di presentazione (vedi Capitolo 5).

1.B) AGGIORNAMENTO DELLO SCENARIO AMBIENTALE.

Le fonti informative utilizzate ai fini dell'aggiornamento dello scenario ambientale regionale sono rappresentate
da: elaborazioni interne alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio sviluppo rurale e
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversita e dal Rapporto sullo stato dell' ambiente 2012: tematiche ambientali in
primo piano nel Friuli Venezia Giulia dellARPA - Agenzia regionale per la protezione dellambiente del Friuli
Venezia Giulia.

STATO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA “NATURA 2000".

La Rete Natura 2000 e formata dalle seguenti aree:

a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC);
b) Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

) Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Con il Bollettino Ufficiale regionale n. 31 del 05/08/2009 ¢ stata pubblicata la Legge regionale 30 luglio 2009, n.
13 “Disposizioni per I'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza
dell'ltalia alle Comunita europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, ... (Legge comunitaria 2008)".

Questa legge regionale, in particolare all'articolo 46, modifica gli articoli 11 e 12 della Legge regionale n. 7/2008
in materia di Rete Natura 2000.

Gli articoli della legge n. 7/08 inerenti alla Rete Natura 2000 illustrano le disposizioni per l'individuazione,
I'aggiornamento e la modificazione dei siti della rete stessa, le modalita per il monitoraggio dei siti, le misure di
salvaguardia generali nei pSIC e SIC, le misure di conservazione specifiche e la redazione dei piani di gestione e la
disciplina dei siti della Rete ricadenti in aree protette. All'articolo 12 della legge sono contemplate le sanzioni.

Le misure di salvaguardia elencate nell'articolo si applicano in ciascun pSIC e SIC sino all'approvazione delle
misure di conservazione specifiche per ciascun sito o del loro piano di gestione.

La legge stabilisce i contenuti dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e le modalita di approvazione delle misure
di conservazione specifiche e dei Piani di gestione. Il piano di gestione viene definito come strumento di
pianificazione ambientale. | contenuti dei piani di gestione sono stati ulteriormente definiti nel 2011 con
deliberazione giuntale, con la quale si specificano gli indirizzi metodologici per la redazione di tali strumenti (DGR
n. 922 del 20/05/2011, “Indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 ai
sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge regionale 7/2008).

Nel 2011, con altra deliberazione della giunta regionale (DGR n. 1151 del 17/06/2011), si & individuato per la
designazione quale primo sito “a mare” I'Area marina di Miramare (it3340007).

Sulla base delle previsioni normative succitate, ’Amministrazione regionale ha provveduto, con DGR n. 2493 del
15 dicembre 2011 ad adottare il Piano di gestione del Sic e Zps Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, il Piano
di gestione del Sic Risorgive dello Stella, il Piano di gestione del Sic Palude Selvote, e il Piano di gestione del Sic
Paludi di Gonars.
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Il completamento dell'iter, che portera all'approvazione definitiva di tali Piani, & previsto per la fine dell'anno 2012.
Con DGR n. 2494 del 15 dicembre 2011 'Amministrazione ha inoltre provveduto ad approvare in vai definitiva le
Misure di conservazione dei 24 Sic della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. E necessario
specificare che le Misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in
altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica e cessano la loro efficacia dalla data di adozione
dell'eventuale Piano di gestione, da cui sono vigenti le misure di conservazione regolamentari e amministrative in
esso contenute. LAmministrazione ha avviato le procedure per la predisposizione dei Piani di gestione di alcuni
siti della regione biogeografica alpina, quelli reputati pit complessi e problematici.

Si e infine awviata la procedura per l'approvazione delle Misure di conservazione dei 32 Sic della Regione
biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia.

A fine 2010 e iniziato il processo di adozione del PdG del SIC Risorgive dello Stella, Palude Selvote e Paludi di
Gonars (processo che e terminato con il parere positivo del Comitato tecnico scientifico e del Comitato faunistico
regionale a inizio maggio del 2011). Con la pubblicazione sul BUR n.4 del 25 gennaio 2012 sono entrati in vigore i
piani di gestione dei SIC Risorgive dello Stella, Palude Selvote, Paludi di Gonars e del SIC ZPS Valle Cavanata e
Banco Mula di Muggia, adottati dalla Regione nel dicembre 2011.
| Comuni interessati territorialmente sono:

- SICRisorgive dello Stella: Codroipo, Rivignano, Talmassons, Bertiolo

- SICPalude Selvote: Castions di Strada

- SICPaludi di Gonars: Gonars, Porpetto

- SICZPS Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia: Grado

La situazione concernente lo stato di avanzamento degli strumenti di gestione dei siti della Rete Natura 2000
(predisposizione, adozione e approvazione) ¢ illustrata nella seguente tabella (fonte: Direzione centrale risorse
rurali, agroalimentari e forestali).

Sito Natura 2000 Misure !:Ii Piano di gestione
conservazione
ZPS [SIC |DOLOMITI FRIULIANE IN ELABORAZIONE IN ELABORAZIONE
SIC |VAL COLVERA DI JOF IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC [MONTE CIAURLEC E FORRA DEL|IN ELABORAZIONE IN ELABORAZIONE
TORRENTE COSA
SIC |FORRA DEL TORRENTE CELLINA IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |TORBIERA DI SEQUALS IN ELABORAZIONE IN ELABORAZIONE
SIC |FORESTA DEL CANSIGLIO IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |GRETO DEL TAGLIAMENTO IN ELABORAZIONE IN ELABORAZIONE
SIC [MAGREDI DITAURIANO IN ELABORAZIONE IN ELABORAZIONE
SIC |MAGREDI DEL CELLINA IN ELABORAZIONE IN ELABORAZIONE
SIC |RISORGIVE DEL VINCHIARUZZO IN ELABORAZIONE IN ELABORAZIONE
SIC |BOSCO MARZINIS IN ELABORAZIONE IN ELABORAZIONE
SIC |[BOSCO TORRATE IN ELABORAZIONE IN ELABORAZIONE
ZPS MAGREDI DI PORDENONE IN ELABORAZIONE
SIC [MONTIDIMON E PAULARO IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |CRETADIAIP E SELLA DI LANZA IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |MONTE AUERNIG E MONTE CORONA IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC [VALLONI DI RIO BIANCO E DIfINVIGORE IN ELABORAZIONE
MALBORGHETTO
SIC |CONCA DI FUSINE IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |MONTI BIVERA E CLAPSAVON IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |COL GENTILE IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |ZUCDALBOR IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC {JOF DIMONTASIO E JOF FUART IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |MONTI VERZEGNIS E VALCALDA IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |PREALPI GIULIE SETTENTRIONALI IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC [LAGO MINISINI E RIVOLI BIANCHI IN VIGORE IN ELABORAZIONE
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SIC |TORRENTE LERADA IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |VALLE DEL MEDIO TAGLIAMENTO IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |FORRA DEL CORNAPPO IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |RIO BIANCO DI TAIPANA E GRAN MONTE|IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |FORRA DEL PRADOLINO EMONTEMIA  {IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |MONTE MATAJUR IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC [LAGO DIRAGOGNA IN ELABORAZIONE

SIC |TORBIERA DI CASASOLA E ANDREUZZA |IN ELABORAZIONE

SIC |QUADRI DI FAGAGNA IN ELABORAZIONE

SIC |MAGREDI DI CAMPOFORMIDO IN ELABORAZIONE

SIC |MAGREDI DI COZ IN ELABORAZIONE

SIC |MAGREDI DI FIRMANO IN ELABORAZIONE

SIC |RISORGIVE DELLO STELLA IN ELABORAZIONE IN VIGORE

SIC |PALUDE MORETTO IN ELABORAZIONE

SIC |PALUDE SELVOTE IN ELABORAZIONE IN VIGORE

SIC |CONFLUENZA FIUMITORRE E NATISONE |IN ELABORAZIONE

SIC |BOSCO DI GOLENA DEL TORREANO IN ELABORAZIONE

SIC |PALUDI DI GONARS IN ELABORAZIONE IN VIGORE

SIC

PALUDI DI PORPETTO

IN ELABORAZIONE

SIC

BOSCO BOSCAT

IN ELABORAZIONE

IN ELABORAZIONE

SIC

BOSCHI DI MUZZANA

IN ELABORAZIONE

IN ELABORAZIONE

SIC

BOSCO SACILE

IN ELABORAZIONE

IN ELABORAZIONE

SIC

ANSE DEL FIUME STELLA

IN ELABORAZIONE

ZPS

SIC

LAGUNA DI MARANO E GRADO

IN ELABORAZIONE

IN ADOZIONE

SIC

PINETA DI LIGNANO

IN ELABORAZIONE

IN ELABORAZIONE

ZPS

ALPI CARNICHE

IN ELABORAZIONE

ZPS

ALPI GIULIE

IN ELABORAZIONE

ZPS

SIC

FOCE DELLISONZO - ISOLA DELLA
CONA

IN ELABORAZIONE

IN ELABORAZIONE

ZPS

SIC

VALLE CAVANATA E BANCO MULA DI
MUGGIA

IN ELABORAZIONE

IN VIGORE

SIC

CAVANA DI MONFALCONE

IN ELABORAZIONE

SIC

CARSO TRIESTINO E GORIZIANO

IN ELABORAZIONE

IN ELABORAZIONE

ZPS

AREE CARSICHE DELLA VENEZIA GIULIA

IN ELABORAZIONE

pSIC

AREA MARINA DI MIRAMARE

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento dellannualita 2011 della “misura 213 -
Indennita Natura 2000" & stato pubblicato in data 30/03/2011, limitatamente al SIC Magredi del Cellina in forza
dell'art. art. 24 della LR. 17/2006 (Didattica ambientale, monitoraggio delle specie e degli habitat e misure di
conservazione dei siti Natura 2000). Si rimanda al capitolo 2 per approfondimenti sullo stato avanzamento della

misura.
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STATO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI.

Le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) della Regione FVG sono state definite con:

- DGR 23 maggio 2003, n. 1516 (BUR n. 27 del 02/07/2003) con la quale e stato designato ZVN il comune di
Montereale Valcellina,

- DGR 25 settembre 2008 n. 1920 (S.0. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/16/2008) con la quale &
stato designato ZVN il bacino scolante della laguna di Marano e Grado.

Nel corso del 2011 non sono state designate nuove zone vulnerabili da nitrati, né sono state modificate quelle
esistenti.

In data 03/06/2010 e stato pubblicato (BUR n. 22) il DPReg n. 0108/Pres. del 24/05/2010 “LR 17/2006, art. 19.
Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse
agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) recante il
programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento
causato da nitrati di origine agricola per le Aziende localizzate in zone vulnerabil”. Tale regolamento, che
rappresenta il programma d'azione (PdA) per le ZVN attualmente in vigore, ha abrogato il DPReg. 27 ottobre
2008, n. 295 ed ha introdotto alcune modifiche riguardanti I'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di cui
al D.gs. 99/92, la sospensione del divieto invernale di spandimento e gli organismi deputati al controllo delle
modalita di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati da parte delle aziende.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 20 gennaio 2011 é stato avviato, ai sensi dell'art. 11 del D.Igs
152/2006, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della bozza del Regolamento per la
disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e programma d'azione nelle zone vulnerabili da
nitrati in attuazione della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 e
della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24.

Ai sensi dell'articolo 5 lettere p), g), r), s) del decreto legislativo 152/2006 e della Delibera della Giunta Regionale
n. 76 del 20 gennaio 2011, i soggetti coinvolti nel processo di VAS risultano:

- autorita competente: Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazione impatto
ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

- autorita procedente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e
politiche per la montagna, Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento e Direzione
centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali- Servizio sviluppo rurale;

- autorita proponente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e
politiche per la montagna, Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento e Direzione
centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali- Servizio sviluppo rurale;

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1464 del 28.07.2011, € stata altresi approvata la bozza del
Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e programma d'azione nelle
zone vulnerabili da nitrati in attuazione della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, della legge regionale 25
agosto 2006, n. 17 e della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 e contestualmente sono stati approvati il
Rapporto ambientale e la Relazione non tecnica per I'espletamento delle procedure di VAS di cui al D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.

Questo nuovo regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone
ordinarie (ZO) e nelle zone vulnerabili da nitrati ZVN, denominato RFA, interviene sia in relazione alle competenze
demandate alla regioni dal D.Igs 99/1992, sia in relazione alle norme tecniche dettate dal DM 7 aprile 2006,
differenziando impegni e vincoli fra ZO e ZVN, abrogando il Piano d'azione precedentemente approvato e nel
contempo adeguandolo e aggiornandolo.
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Il RFA interviene con disposizioni sinteticamente di seguito elencate:

- divieti di spandimento dei fertilizzanti azotati in prossimita dei corpi idrici

- divieti di spandimento dei fertilizzanti azotati sui terreni declivi

- divieti di spandimento dei liquami e delle acque reflue in prossimita di strade e centri abitati

- in ZVN: divieti di spandimento dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale

- altri divieti di spandimento dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque
0 altre componenti ambiental

- in ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimita dei corpi idrici e raccomandazioni per la
costituzione di siepi o di altre superfici boscate

- criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di
allevamento e delle acque reflue

- criteri per 'accumulo in campo temporaneo dei letami

- modalita e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati

- pratiche irrigue e fertirrigue

- limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati

- strategie di gestione dei liguami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione
solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta

- interventi di formazione ed informazione da parte dellAmministrazione Regionale sul RFA e sul CBPA

- obblighi di comunicare 'awio delle attivita di spandimento, le caratteristiche dei contenitori per lo
stoccaggio, il piano colturale e le quantita di azoto impiegate come fertilizzante

- obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti e acque reflue

- obblighi diregistrare le operazioni di fertilizzazione azotata

- verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee

- valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali

- analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in
forma assimilabile e sodio in forma scambiabile

- controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del RFA

- controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del RFA

- sanzioni penali e amministrative

L'aviso di adozione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica per I'espletamento delle procedure di
Valutazione ambientale strategica (VAS) della bozza del Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione
agronomica dei fertilizzanti azotati e programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati in attuazione della
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 e della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 24, € stato pubblicato sul BUR n. 32 del 10 agosto 2011.

Stato di attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE

- Stato di attuazione del PTA regionale.

Il Piano regionale di tutela delle acque (previsto all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
costituisce lo strumento di cui le Regioni devono dotarsi per I'attuazione delle politiche di miglioramento delle
acque superficiali e sotterranee.

Con deliberazione n. 246/2009 la Giunta regionale ha awviato il procedimento di formazione del Piano regionale
di tutela delle acque, contestualmente al processo di valutazione ambientale strategica del Piano stesso,
definendo altresi le strutture e i soggetti coinvolti. Con deliberazione n. 412/2009 la Giunta regionale ha
approvato il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano.

Il Piano regionale di tutela delle acque definisce, sulla base dell’ analisi conoscitiva dello stato delle acque in
Regione, le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualita dei corpi idrici e delle acque a specifica
destinazione, attraverso un approccio che integri aspetti quantitativi della risorsa, come ad esempio il minimo
deflusso vitale ed il risparmio idrico, con quelli pit tipicamente di carattere qualitativo.
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Il Piano di Tutela delle Acque a cura della Regione con il supporto dellARPA FVG ¢ ancora in fase di redazione.
Tale piano rappresentera lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualita ambientale. Gli obiettivi
generali del Piano per ogni corpo idrico significativo saranno il raggiungimento dello stato di qualita ambientale
‘buono’ entro il 2015.

Per quanto riguarda le acque superficiali interne, la Regione ha provveduto a classificare i corpi idrici superficiali in
base al rischio di non raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Direttiva, valutando le pressioni e gli impatti che
insistono sui corpi idrici. La principale normativa di riferimento a livello ministeriale & rappresentata dal D.M.
131/2008, D.M. 56/2009 e dal D.M. MATTM n. 260/2010 “Regolamento recante i criteri tecnici per la
classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75 comma 3, del
medesimo decreto legislativo”.

La Regione si avvale della collaborazione di ARPA FVG per la parte relativa al monitoraggio biologico, chimico-
fisico e idromorfologico, in modo tale da fornire la classificazione dello stato ecologico di circa 450 corpi idrici
superficiali interni, di cui 20 artificiali e 11 laghi.

Fino a ottobre 2011 ARPA aveva monitorato 305 corpi idrici, per 300 dei quali € stato valutato lo stato ecologico
sulla base di tre elementi biologici (diatomee, macrofite e macroinvertebrati). Le indagini relative alla
composizione, abbondanza e struttura della fauna ittica sono state affidate all'Ente Tutela Pesca, che ha operato
in accordo con operatori dellARPA FVG e dell'Universita di Trieste. E stata inoltre eseguita una valutazione
generale dellambiente fluviale e perifluviale, relativamente al tratto monitorato, applicando [Indice di
Funzionalita Fluviale (IFF), indice che fornisce una visione integrata dello ‘stato di salute’ di un fiume prendendo in
considerazione sia la sua componente biotica che abiotica. Inoltre sono in fase di monitoraggio anche 5 laghi. Le
attivita di monitoraggio previste sono state inoltre eseguite sui corpi idrici sotterranei e sulle acque marino
costiere, al fine di classificare la qualita delle acque ed il funzionamento degli ecosistemi.

- Individuazione dei distretti idrogeogrdfici
Il Piano di Gestione (PDG) del distretto idrografico € lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE
(DQA), recepita a livello nazionale dal d.Igs. n. 152/06, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela
delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di
distretto idrografico.
L'ambito territoriale oggetto del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali comprende i seguenti
bacini idrografici:
- il bacino dirilievo nazionale dell'Adige ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183;
- i bacini di rilievo nazionale di Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Alto
Adriatico) ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183;
- i bacini interregionali del Lemene e del Fissero-Tartaro-Canalbianco ai sensi della legge 18
maggio 1989 n.183;
- ibacini regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183;
- lalaguna di Venezia ed il suo bacino scolante ex lege 29 novembre 1984 n.798.

| Comitati istituzionali delle Autorita di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e
del fiume Adige, in data 24 febbraio 2010, hanno provveduto all'adozione del Piano di gestione dei bacini
idrografici delle Alpi Orientali — Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. L'approvazione del suddetto Piano
avverra con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tuttora in corso di perfezionamento.

Il Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con propria nota del 1° aprile 2010, ha espresso
parere motivato favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di gestione, con alcune prescrizioni.
Una di queste prescrizioni prevede l'integrazione delle misure del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi
Orientali con quelle dei Piani di sviluppo rurale regionali.

In relazione al PSR, si sottolinea che la misura 213 in Regione ¢ stata attivata solamente come indennita Natura
2000 e non come indennita strettamente connesse alla direttiva 2000/60/CE.
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EFFETTI DERIVANTI DAl CAMBIAMENTI CLIMATICI

| dati e le informazioni provengono dall'Osservatorio Meteorologico Regionale dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA-Osmer), in particolare dal riepilogo annuale 2011.

Gennaio. | primi giorni dell'anno sono stati piuttosto freddi. DallEpifania la presenza di correnti in quota da sud-
ovest, pil miti e umide, ha segnato ['inizio di un periodo uggioso con piogge moderate e foschie diffuse. Tra il 10 e
I'11 si sono avute piogge pil abbondanti, temporali (fenomeno raro in inverno) e consistenti nevicate oltre i 1.500
m. Dopo il 12 |a regione si € trovata all'interno di un “settore caldo”: sui monti il tempo era primaverile, mentre su
pianura e costa sono proseguite le giornate uggiose con nebbie e nubi basse. Un brusco cambiamento si € avuto
il 19 per il passaggio di un fronte freddo. La depressione ha richiamato venti di Bora al suolo, che hanno reso I'aria
secca. Negli ultimi giorni del mese & aumentata la variabilita, prima per il passaggio di 2 fronti da nord, poi per la
formazione di una depressione mediterranea, che ha richiamato la Bora. Nellultima parte del mese le
temperature sono rimaste nella norma del periodo.

Febbraio. La prima decade e stata caratterizzata da tempo bello, secco e con una escursione termica molto
marcata. Le temperature sono state alte per il periodo, soprattutto nei fondovalle, con punte massime di 18 °Ca
Forni di Sopra e Tarvisio (record per la prima decade da almeno 50 anni). Nebbie si sono avute solo '8 e I'11 su
bassa pianura e costa. La seconda decade & proseguita con nubi basse fino al 16, quando un marcato fronte
atlantico ha portato piogge abbondanti in pianura e nevicate sui monti praticamente fino a fondovalle. Il 20 un
secondo fronte atlantico ha causato solo deboli precipitazioni sulle Prealpi. Nei giorni successivi si & avuto il
passaggio di 2 fronti freddi con altre brevi nevicate su Alpi e Prealpi Carniche. L'ultima decade & stata dominata
da venti settentrionali, con giornate decisamente belle, ma con temperature minime basse.

Marzo. Linizio del mese & stato segnato dalla presenza di una saccatura atlantica con centro sul Tirreno e di un
anticiclone sullEuropa nord-orientale, che hanno determinato un forte gradiente barico sull'Adriatico; cid ha
causato una Bora fortissima a Trieste e danni ingenti. Dopo le deboli piogge e le deboli nevicate del 3, marzo e
proseguito con giornate serene e miti, ma con forti gelate notturne. Da segnalare un temporaneo ritorno di Bora
forte il giorno 6 e 7 e il minimo invernale della temperatura del mare. Le correnti si sono fatte piu umide nella
seconda decade. Si sono avute piogge intense il 13-14, il 15-16 e ancora forti nevicate nella zona montana. |l
sereno € ritornato il 20 quando in quota e arrivata aria fredda e secca proveniente da nord-est. Il bel tempo ¢
continuato fino a fine mese; le temperature massime si sono portate sui 20 °C in pianura.

Aprile. Nella prima decade |a regione e stata interessata da un anticiclone nord-africano; le temperature sono
salite segnando nuovi record, sia per la decade (T media in pianura a 16 °C, il 9 piu di 30 °C di massima) che, in
molte zone, per I'intero mese di aprile. L'anticipo d'estate ha avuto termine il 12 sera per l'azione di un fronte
freddo da nord-ovest: si sono avute piogge moderate e un brusco calo della temperatura. La regione é rimasta
allinterno di una depressione in quota fino al giorno 16. Dal 17 al 23 sullEuropa centrale é ritornata l'alta
pressione, determinando una nuova fase di stabilita con cielo sereno. Il 25 una depressione atlantica giunta sul
Mediterraneo ha fatto aumentare I'instabilita e, dopo 2 settimane di secco, si sono avuti rovesci e temporali sulle
Prealpi e sull'alta pianura. Il mese e terminato con tempo variabile e qualche rovescio, che non ha attenuato la
siccita - protrattasi fino al 14/5 - su gran parte della pianura.

Maggio. La prima decade é stata caratterizzata da temperature in continua crescita e dalla presenza, a piu riprese,
della Bora. A meta mese l'ingresso di un fronte freddo Atlantico ha determinato un marcato peggioramento e la
fine della siccita (piogge abbondanti e neve sui monti); la temperatura e scesa bruscamente (-15 °C in 24 ore) ed
e ritornata a farsi sentire la Bora. Dopo il 16 il tempo & migliorato ed € iniziata una nuova fase di riscaldamento (T
massime fino a 32 °C in pianura), sebbene la presenza a tratti di aria piu umida abbia determinato instabilita
pomeridiana sui monti e locali rovesci. Tra il 27 e 28 un fronte freddo proveniente dal Nord Atlantico ha
determinato temporali diffusi, ancora neve sui monti e anche qualche danno da vento nel pordenonese.
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Giugno. Nelle prime due decadi del mese si sono avuti molti temporali e piogge intense. Degni di nota sono i
temporali del 3 pomeriggio (pordenonese e altre zone di pianura), del 4 sera (grandine sulla Bassa udinese), del 7
(oltre 80 mm e allagamenti a Lignano), dell'8-9 (piogge intense a Udine e sulle Prealpi Giulie, allagamenti a
Fontanafredda). Una breve pausa nei temporali si € avuta il 15, ma questi sono ripresi gia due giorni dopo per
I'arrivo di un fronte atlantico preceduto da correnti sciroccali; il 18 i temporali e le piogge sono state piu frequenti
e intense sui monti, anche per la presenza sulla costa di Scirocco forte (raffiche a 60 km/h). Il 19 ha iniziato a
soffiare la Bora, che ha portato ad una graduale maggior stabilita, durata pero solo fino al 22, quando le correnti
atlantiche hanno riguadagnato terreno causando nuovi forti temporali in provincia di Pordenone (grandine a
Sacile). Sono seguiti alcuni giorni di tempo bello e caldo (32 °C, afa in pianura). Il 30 un fronte freddo atlantico ha
portato ancora qualche pioggia, specie sulle Prealpi Carniche.

Luglio. Nella prima settimana di luglio le temperature sono scese su valori inferiori alla norma, a causa di un flusso
di correnti fresche dal Nord Europa. In seguito I'anticiclone Nord-africano ha ripreso il sopravvento fino a meta
mese, contrassegnando cosi la prima, seppur breve, ondata di calore della stagione; le temperature sono salite
fino a 35 °C. Il 15 mattina una saccatura in estensione sul Nord ltalia ha fatto “crollare” la temperatura in quota,
innescando forti temporali, localmente con grandine. Questo evento ha segnato la fine del caldo afoso e I'inizio di
un lungo periodo di instabilita, dovuto anche alla elevata temperatura del mare (27.4 °C il 19, massimo degli
ultimi 15 anni). L'apice dell'instabilita si € avuta il 22-23, quando un fronte occidentale alimentato da un flusso di
Scirocco, ha causato una devastante grandinata sull'lsontino e sui Colli Orientali. Il 24 un successivo fronte
freddo ha causato piogge intense, neve sulle vette e ii crollo della temperatura. Nell'ultima settimana sono
prevalse condizioni di variabilita e temperature in ripresa. Da segnalare i temporali con grandine del 29 sera e del
30 (allagamenti tra S. Vito e Casarsa).

Agosto. Nella prima decade si sono avuti frequenti temporali (250 mm nel Canal del Ferro il giorno 8) e
un’estrema variabilita. Nella mattina del giorno 8 si & presentata addirittura la nebbia in pianura, caso molto raro
in agosto. Dal 9 sera ha iniziato a soffiare la Bora e il tempo si & fatto piu fresco e asciutto. Dopo il temporaneo
peggioramento del 15, 'anticiclone nord-Africano si € riportato fin oltre le Alpi favorendo tempo stabile e
temperature molto alte (seconda ondata di calore, piu intensa e duratura, con oltre 37 °C su molte zone di
pianura il 23); la temperatura del mare ha raggiunto i 28 °C. Il 27 un fronte Atlantico ha scalzato I'anticiclone,
causando forti temporali (danni da vento e grandine), prima sulla pedemontana pordenonese e Prealpi Carniche,
poi su tutta la zona montana friulana; su pianura e costa si sono avute solo sporadiche piogge. Il 28 € tornata la
Bora, mentre a fine mese si e registrato ancora qualche temporale sparso.

Settembre. Il giorno 2 I'anticiclone nord-africano si & riportato fin oltre le Alpi portando tempo bello e molto caldo,
con picchi in pianura di oltre 33°C. L'anticiclone ha fatto sentire i suoi effetti (T massime fino a 34 °C) fino al
giorno 17. Non sono mancate tuttavia piogge e temporali. In particolare una depressione da ovest ha interessato
la regione il 5-6 (alcuni danni tra Udine e Palmanova e a Lignano; vento di Bora sulla costa); temporali di forte
intensita si sono avuti anche il 12 (74 mm in 1 sola ora a Musi) e il 14-15 (pit di 100 mm a Uccea). Il 17 sulla
regione hanno iniziato a fluire correnti da sud-ovest; il 18-19 un marcato fronte atlantico ha determinato una
linea temporalesca che ha attraversato la regione da ovest a est: si sono avute piogge intense, alcune grandinate
e danni dovuti al forte vento. Le temperature hanno subito un brusco calo (15 °Cin meno in 2 giorni). Dal giorno
20 e tornato l'anticiclone, che ha riportato fino a fine mese grande stabilita e temperature massime sempre oltre
la norma; in pianura si sono spesso sfioratii 30 °C.

Ottobre. Il bel tempo di fine settembre & proseguito per tutta la prima settimana del mese; in pianura la
temperatura ha raggiunto i 30 °C (record per il periodo). Il 7 un fronte freddo da nord-ovest ha generato una linea
di temporali e piogge intense con vento forte; la temperatura massima ha subito un calo di 20 °C in solo due
giorni. In seguito una rimonta anticiclonica ha riportato bel tempo con nubi stratiformi ad alta quota. Dal 14 al 18
una depressione fredda e scesa sui Balcani, determinando cielo sereno con Bora sostenuta sulla costa e
temperature in calo. Il 20 un fronte Atlantico ha determinato condizioni di maltempo con piogge intense
(Monfalcone 109 mm), Bora forte (raffiche a 125 km/h a Trieste) e neve oltre i 1.000 m. Il 25 un nuovo fronte
atlantico, preceduto da correnti sciroccali, ha preso il sopravvento; il 26 si sono avute quindi piogge molto intense
(sulle Prealpi Carniche 200-400 mm in 48 ore) anche su pedemontana e pianura. Dal 27 il tempo & tornato stabile
per la presenza di un'alta pressione; di notte hanno iniziato a formarsi le prime locali nebbie.
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Novembre. Il bel tempo e durato fino al giorno 3, quando una vasta depressione atlantica sul Mediterraneo ha
attivato un flusso di correnti sciroccali verso il nord-Italia. Dal 4 al 7 sulla regione si sono avute piogge, in
particolare nelle zone occidentali e sulle Prealpi Carniche (nei 4 giorni 476 mm a Piancavallo). Nella prima decade
le temperature sono state relativamente molto alte, sia nei valori massimi (punte di 20 °C su pianura e costa), che
nei minimi. Dal 10 fino a fine mese sullEuropa centro-settentrionale si e rafforzato un anticiclone che ha fatto
affluire sulla regione correnti da nord-est piu fredde e secche. Le temperature sono rientrate sui valori tipici del
periodo, mentre sulla costa si sono avuti alcuni giorni di Bora forte (12, 23 e 24).

Nelle ultime due decadi di novembre non si sono verificate precipitazioni, mentre la radiazione media giornaliera &
risultata essere la piu elevata degli ultimi 20 anni.

Dicembre. Il mese ¢ iniziato con giornate uggiose, umide e talvolta piovose, a causa della presenza di correnti da
sud-ovest negli strati medio bassi con vento al suolo debole o nullo. A meta mese le correnti occidentali - che in
precedenza rimanevano a nord delle Alpi — sono scese di latitudine, portando dei fronti pit definiti sulla regione.
Si sono avuti quindi 3-4 giorni di pioggia moderata (abbondante a est) e neve oltre i 1.000 m circa. Il 17 correnti
fredde nord-occidentali in quota hanno riportato il bel tempo e le temperature minime e massime in pianura
sono tornate sui valori tipici del periodo. Il 27 e 28 dicembre I'anticiclone delle Azzorre si e disteso fino alle Alpi e
si sono avute 2 bellissime giornate con massime in pianura a 13 °C e zero termico a quasi 3.000 m di quota. Il 29
un fronte ha portato deboli piogge e deboli nevicate sui monti oltre i 660 m. L'anno si e chiuso con il passaggio di
un fronte caldo e le temperature in quota hanno subito una brusca impennata.

Anomalia pluviometrica

Nel 2011 e piovuto molto poco e pud essere definito come un ‘anno molto secco’. In particolare sulla costa, sulla
pianura (specie nelle zone piu orientali) e nel tarvisiano si sono misurati dai 200 ai 500 mm di pioggia (o neve
fusa) in meno rispetto al quarantennio 1961-2000. Sulle zone prealpine e in Carnia i cumulati annui di pioggia
sono risultati invece in linea con i dati climatici. In termini percentuali sulla costa le piogge annuali sono risultate
inferiori del 30-40%, nella pianura pordenonese del 20%, nella pianura Udinese e nell'isontino dal 20 al 40%, nel
Tarvisiano del 30%. Anche il numero di giorni di pioggia e risultato molto basso: su tutta la regione sono mancati
dai 15 ai 30 giorni piovosi. Questi andamenti sono spiegati dal fatto che nel 2011 sono mancati i temporali di
agosto-settembre e |e piogge di flusso (legate allo Scirocco) di novembre e dicembre.

La pioggia media mensile del 2011 ¢ risultata superiore al decennio di confronto 2001-2010nei mesi di marzo,
giugno, luglio e ottobre. Mesi molto secchi sono risultati aprile, agosto, settembre e novembre. A Trieste solo a
luglio la pioggia & stata superiore alla media dei dieci anni precedenti. Questi andamenti mensili hanno fatto si
che i cumulati di pioggia da inizio anno siano risultati vicini ai cumulati medi 2001-2010 fino a luglio, per poi
discostarsi significativamente verso il basso.

Temperature sopra la norma

Nel 2010 le temperature medie annuali sono risultate piu basse rispetto alla media degli ultimi 10 anni con
diminuzioni comprese tra 0.2 °C e 1 °C (fino a -2.3 °C sui monti). Nel 2011 le temperature medie in pianura sono
risultate comprese tra 13.5 e 14.5°C, nella fascia costiera tra 14.6 e 16.1 °C; nelle zone montane, in funzione della
quota, le temperature sono variate dai 12.5 °C di Tolmezzo ai 4.1 °C del Monte Lussari. Le temperature medie
annuali sono risultate piu elevate rispetto alla media degli ultimi 10 anni con variazioni positive da 0.3 a 0.7 °C su
pianura e costa e fino a +1.5 °C nelle zone montane.

| valori termici pit bassi dell'anno si sono verificati in due episodi: a inizio gennaio (a Fusine -16.9 °C) e intorno al
24 febbraio, quando a Cave del Predil il termometro e sceso a -14.2 °C; in entrambi gli episodi la temperatura in
pianura si e attestata intorno ai -7 °C. Sui monti la temperatura piu bassa dell'anno ¢ stata registrata il 29/1 con i
-15.2 °C del Monte Lussari. Il giorno piu caldo dell'anno é risultato il 23 agosto quando su tutta la pianura si sono
superatii 36 °C e a Brugnera si sono toccatii 38.3 °C.

Radiazione globale

Molto alta la radiazione globale cumulata nel 2011. L'elevato valore & da imputare soprattutto a novembre, che
ha fatto registrare l'insolazione pit alta degli ultimi venti anni.
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Temperatura del mare (°C) a 2 m di profondita (Trieste)

La temperatura del mare € risultata piu elevata rispetto alla media del decennio 2001-2010: 16,4 contro 16,0 °C.
Aluglio, agosto, settembre ed ottobre la temperatura ha superato per lunghi periodi il 90° percentile della serie di
riferimento. Intorno al 20/9 la temperatura ha superato di 4 °C la media del decennio. Solo occasionalmente la
temperatura era significativamente sotto la media.

Altezza dello zero termico (radiosondaggio di Udine - Campoformido)

Lo zero termico ha manifestato un andamento irregolare, con frequenti anomalie positive al di fuori della media,
occasionalmente nei primi mesi dellanno, in maniera piu strutturale da agosto in poi. Vi sono state escursioni
oltre il 90° percentile in gennaio, febbraio, pit volte in aprile, e nei mesi autunnali. Il mese di luglio e stato invece
in parte significativa sotto la media, mentre settembre registra una perdurante anomalia positiva, pur se non
estrema. Con una media prossima ai 2700 metri, il 2011 € stato I'anno con l'altezza dello zero termico piu elevata
dal 1996.

Anomalia termica

Dall'analisi degli scostamenti della temperatura media mensile del 2011 rispetto ai valori di riferimento 2001-
2010) in 4 stazioni meteorologiche significative della regione, risulta che il 2011 sia stato un anno caldo: il mese di
settembre ¢ risultato di ben 4 °C superiore alla media, ma anche aprile, maggio, agosto e dicembre hanno
presentato delle variazioni positive, a volte molto marcate. Solo luglio, invece, & risultato significativamente piu
freddo della media del decennio di confronto.

Analisi del vento
Nel complesso il vento del 2011 ha rispecchiato I'andamento medio e tipico di ogni area territoriale. Nel 2011 si
sono avuti due episodi (1-2 marzo) con Bora estremamente forte (>40 m/s).

Episodi di Bora molto forte (>100 km/h)
ATrieste si sono registrate 11 giornate con Bora forte:
21-22/1,28/1,26/2,28/2,1-2/3 (>150 km/h, danni ingenti), 7/3, 8/5, 7/10, 20/ 10.

Altri episodi di Bora forte sono stati registrati:
1/3 (Fossalon di Grado, M.te Matajur)

Altri episodi di vento forte (>100 km/h)

16-17/3 (M.te Matajur, fronte freddo), 15/5 (Pala d'Altei, fronte freddo), 27/5 (Pala d'Altei, fronte freddo, cfr. n. 6,
5/2011), 18/6 (Monte Lussari, temporale prefrontale), 17/7 (Pala d'Altei, temporale prefrontale), 27/8 (Pala
d'Altei, fronte freddo, 137 km/h), 18/9 (Lignano e M.te Matajur, temporale prefrontale), 7/10 (Lignano, Pala
d'Altei, fronte freddo), 16/12 (M.te Matajur, fronte freddo)
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Riepilogo eventi particolari nel corso del 2011

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Eventi 10-11, Prima 1-2, Bora, Prima Caldo, Frequenti Dal 15 forte 8, nebbiain Una L'autunno Pioggia solo Ancora caldo;
particolari Temporali decade raffiche decade continua la piogge instabilita estate prolungata inizia solo a nella prima poca neve
invernali molto calda, record estremamen “siccita” 7, atmosferica Terzadecade | estate;molto | fine mese decade;
fredda te calda, primaverile allagamentia | 22, con caldo molto sole
l'ultima “siccita” Temporaliin Lignano devastante temperature
primaverile montagna grandinata molto alte
su lsontino e
Colli
Orientali
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1.C) QUALITA DELLA VITA NELLE AREE RURALI

In tema di servizi essenziali nelle aree rurali, quali ad esempio sanita, scuole, infrastrutture, non si sono registrate
variazioni di rilievo che possano avere effetti sul programma.
Dalla Relazione economica del Friuli Venezia Giulia redatta a novembre 2011 dal Servizio statistica e affari generali
della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, il reddito disponibile per abitante in FVG é stato
stimato pari a circa 21,1 mila euro, valore piu alto sia rispetto alla media registrata a livello nazionale (18,0 mila
euro) che a Nord Est (20,8 mila euro).
Disponendo di redditi piu elevati rispetto alla media nazionale, in regione il 66,2% delle famiglie che ritiene ottime
0 adeguate le risorse economiche che ha a disposizione. Nonostante questo, la sfavorevole congiuntura ha
influito negativamente sulla valutazione della situazione economica rispetto all'anno precedente. Si & passati dal
42,7% del 2010 al 43,2% del 2011, valore meno elevato rispetto alla media nazionale, ma superiore rispetto a
quello peril Nord Est.
| dati Istat disponibili citati nella Relazione sulla “Soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita” aggiornati al
novembre 2011, mostrano livelli di soddisfazione piu elevati per i residenti in FVG rispetto alla media nazionale.
Questa soddisfazione & relativa non solo alle risorse a disposizione e alla situazione economica, ma anche
rispetto ad una serie di tematiche connesse alla vita quotidiana fra le quali 'ambiente e I'erogazione dei servizi a
disposizione.
In particolare, per ogni 100 famiglie residenti, in una stessa zona, in regione, il problema dell'irregolarita
nell'erogazione dellacqua, € sentito da 3,1 famiglie. Il numero sale a circa 10, quando il problema e I'impossibilita
o la mancanza di fiducia nel bere 'acqua di rubinetto. Sul versante ambientale, I'inquinamento dell'aria e sentito
da quasi 26 famiglie ogni 100. Rispetto alla ripartizione Nord Est vi & una minore quota di famiglie che lamenta
problemi ambientali. Sul versante dei servizi invece, una maggior quota di famiglie, rispetto al resto del Nord Est,
rilevano difficolta di collegamento con mezzi pubblici (25,6 famiglie su 100 nella stessa zona).
Per quanto riguarda il grado di utilizzazione delle tecnologie e delle infrastrutture informatiche per la
comunicazione digitale in regione, da qualche anno si evidenzia un incremento esponenziale nella diffusione e
nell'utilizzo di tutti gli strumenti ICT (Information and Communication Technology), sia in ambito domestico che in
ambito lavorativo. La regione non si discosta sostanzialmente dal trend nazionale, anche se sono da evidenziare
in positivo un utilizzo di internet nelle famiglie maggiore della media nazionale.
Dallindagine multiscopo dell'lstat “Aspetti della vita quotidiana” riportata nell'annuario statistico regionale 2011,
si evidenzia come 54,1 famiglie su 100 della stessa zona, possiedono accesso ad Internet. Fra queste famiglie:

- 9,5hanno un accesso tramite una linea telefonica tradizionale o ISDN

- 64,8dispongono di una linea DSL (ADSL, SHDSL,...)

- 22,5dispongono di un altro tipo di connessione a banda larga

- 4,2 famiglie si connettono ad Internet tramite telefono cellulare abilitato (WAP, GPRS, ecc.)

Un fattore principale nel determinare la qualita della vita nelle aree rurali & I'incremento della disoccupazione, che
potrebbero avere un impatto sugli interventi di sviluppo rurale. Dai dati sull'occupazione in regione aggiornati al
Il trimestre 2011, risultano occupate 512 mila persone, circa 10 mila in piu rispetto allo stesso periodo del 2010.
Le persone residenti in cerca di occupazione sono 22 mila, di cui 13 mila femmine., mentre 536 mila risultano i
cittadini inattivi, per questioni di eta, indisponibilita al lavoro o ricerca inattiva.

Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione Tasso di attivita
Anno M F TOT M F TOT M F TOT
2008 74,8 55,5 65,3 2,7 6,4 4,3 76,9 59,4 17,5
2009 72,6 54,1 63,4 4,5 6,4 5,3 76,1 57,8 18,3
2010 71,5 55,5 63,6 5,1 6,5 5.7 75.3 59,5 15,9
| 2011 71,6 57,0 64,3 5.3 6,5 5.8 75,6 61,0 14,6
12011 | 72,6 58,9 65,8 33 5.1 4,1 75,1 62,1 13,0
2011 | 72,1 56,5 64,3 2,8 5,6 4,1 74,2 59,8 14,4




Tabella. Tassi di occupazione, di disoccupazione e di attivita (valori percentuali). Anni 2008 — 2011 (Fonte: Servizio
Statistica Regione Autonoma FVG; Istat)

A livello delle quattro province, risulta che il numero degli occupati sia cresciuto costantemente fino al 2007,
mentre dal 2008 I'occupazione ha cominciato a diminuire, il tasso di disoccupazione € aumentato in maniera
consistente nel triennio 2008-2010, mentre vi & stato un rallentamento per I'anno 2011. | provincia di Pordenone
ha i tassi di occupazione e di attivita piu alti, mentre la provincia di Trieste ha la maggior partecipazione femminile
al mercato del lavoro (58,4% nel 2010).

Tasso di occupazione

Tasso di disoccupazione

Tasso di attivita

Province M F TOT M F TOT M F TOT
Pordenone | 76,7 60,2 68,6 72,8 55,5 64,2 50 7,9 6,2
Udine 77,0 58,2 67,6 72,5 54,5 63,5 5,8 6,3 6,0
Gorizia 72,1 59,7 66,0 69,4 55,1 62,5 3,7 7,6 54
Trieste 71,5 61,3 66,3 68,4 58,4 63,4 4,1 4,7 4.4
FVG 75,3 59,5 67,5 71,5 55,5 63,6 51 6,5 57
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1.2 MODIFICHE DELLA POLITICA NAZIONALE O COMUNITARIA CHE INCIDA SULLA COERENZA TRA IL FEASR E GLI ALTRI
STRUMENTI FINANZIARI.

Il 28 gennaio 2011 e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento Ue n. 65/2011
della Commissione, che stabilisce modalita di applicazione del Regolamento Ce n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda I'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalita per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale. Il nuovo regolamento, che sostituisce ed abroga il Reg. Ce n. 1975/2006, si & reso necessario in
seguito all'entrata in vigore del Reg. Ce n. 1122/20009, relativo al sistema dei controlli del primo pilastro della PAC.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011. Il Reg. CE n. 1975/2006 rimane valido per le domande
di pagamento presentate anteriormente al 1° gennaio 2011.

Oltre all'allineamento con il Reg. Ce n. 1122/2009, il Regolamento Ue n. 65/2011 prevede alcune novita
sostanziali rispetto al vecchio testo sui controlli, in uso nel secondo pilastro.

Tali novita sono state recepite nelle modifiche di alcuni regolamenti a livello regionale. Fra questi il regolamento
applicativo della misura 112 (v. capitolo 5) ed i procedimenti relativi ai controlli amministrativi sulle domande di
aiuto e sulle domande di pagamento indirizzate ai GAL (v. capitolo 2). Per quanto riguarda la condizionalita, con la
Deliberazione della Giunta regionale n. 1529 & stato aggiornata la disciplina del regime di condizionalita. Nello
specifico I'elenco dei criteri di gestione obbligatori (v. cap. 1.2b).

Nel corso del 2012 é stata emanata una Deliberazione di Giunta (n. 617 del 13/04/2012) con l'indicazione dei
casi di riduzione, esclusione e decadenza derivanti dalla violazione degli impegni posti in capo ai beneficiari degli
aiuti concessi a valere sulle misure e azioni del PSR 2007-2013 per tutte le domande di pagamento presentate a
far data dall'entrata in vigore del regolamento (CE) 65/2011 e pertanto dal primo gennaio 2011.

In data 21 dicembre 2011 ¢ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) n.
1312/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2011. Tale regolamento modifica il
regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione
finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficolta in merito allo loro
stabilita finanziaria.

Il Regolamento, nel contesto dell' "attuale crisi finanziaria mondiale e della recessione economica senza
precedenti" (primo Considerando) e |' "aumento della pressione sulle risorse finanziarie nazionali" prevede
I'adozione di misure volte ad "attenuare tale pressione mediante la massimizzazione e l'ottimizzazione dell'uso
dei finanziamenti del FEASR" (secondo Considerando). Viene cosi prevista la possibilita di aumentare, in deroga
agli attuali massimali, il tasso di partecipazione del FEASR fino ad un massimale del 95% della spesa pubblica
ammissibile per le regioni ammesse a norma dell'obiettivo di convergenza e fino all'85% della spesa pubblica
ammissibile per le altre regioni. Cosi la modifica all'art. 70 del regolamento (CE) n.1698/2005 a cui € aggiunto,
dopo il paragrafo 4 ter, il paragrafo 4 quater. In considerazione della necessita di affrontare con urgenza la crisi
economica, l'entrata in vigore del presente regolamento € stata prevista immediatamente dopo la sua
pubblicazione. A livello regionale tale regolamento non ha inciso nel corso del 2011 sull'attuazione del
programma.

Nel coso dell'anno & stato emanato anche il Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione del
27 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalita di applicazione del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei
finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR). Con tale regolamento e decaduto I'obbligo di pubblicare i nomi delle persone fisiche
beneficiarie. Nel corso del 2011 sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Regione gli elenchi dei beneficiari
e delle graduatorie delle domande singole suddivise per misura.

E stato pubblicato sulla GUCE del 15 luglio il Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del
14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
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Fra le disposizioni introdotte di maggior rilevanza per I'attuazione del programma si evidenzia:

- linserimento dell'art.16 bis, che stabilisce le condizioni per I'ammissibilita al sostegno degli investimenti -
attraverso la misura 121 - per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica e/o
elettrica da fonti rinnovabili (la capacita produttiva di tali impianti non deve superare il consumo medio
annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia
agricola) e per la realizzazione di impianti per la produzione di biocarburanti (per i quali la capacita
produttiva non deve superare il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda). La
realizzazione di impianti le cui capacita produttive siano superiori a quelle indicati da tale articolo, pud
trovare sostegno attraverso la misura 311;

- l'aggiunta di un paragrafo all'art.37, che interessa l'attuazione dell'approccio leader, in particolare le
procedure di selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore, che sono adottate mediante
votazione, nella quale i partner socio-economici locali e gli altri rappresentanti della societa civile devono
rappresentare almeno il 50% dei voti. A tal proposito si segnala che la Commissione Europea,
appositamente interpellata dalla delegazione italiana, ha confermato che le procedure di votazione
scritte e/o telematiche possono prevedere il meccanismo del "silenzio/assenso" che implica una
espressione di voto, purché il meccanismo stesso sia stato chiaramente e preventivamente condiviso
con tutti i membri dei GAL aventi diritto al voto;

- sempre di interesse dell'approccio leader, la modifica del paragrafo 2 dell'art.38, in base al quale gli Stati
membri, su richiesta, possono erogare un anticipo ai GAL, nei limiti del 20% dell'aiuto pubblico, a fronte
dei costi per I'acquisizione di competenze e |'animazione sul territorio;

- la modifica dell'art.56 per agevolare I'attuazione dei progetti di investimento nel contesto dell'attuale
crisi economica e finanziaria, € stata ravvisata l'opportunita di innalzare i massimali previsti per il
pagamento degli anticipi, il cuiimporto € limitato al 50% dell'aiuto pubblico all'investimento.

A livello regionale nel corso del 2011 non sono stati emanati provvedimenti a seguito della pubblicazione di tale
regolamento.

Fra i provvedimenti emanati a livello ministeriale si evidenzia il Decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 27417 del 22/12/2011, relativo alla modifica al D.M. n. 30125 del 22/12/2009, recante
“Disciplina del regime di condizionalita ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, come modificato dal D.M.
n. 10346 del 13 maggio 2011. con tale decreto sono state modificate alcune disposizioni applicative in materia di
condizionalita e sono stati aggiornati i relativi riferimenti normativi contenuti nel decreto. Si evidenzia
linserimento dello standard 5.2 sull'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua. La nuova disciplina del
regime di condizionalita nel territorio della Regione € stata approvata con DGR n. 696 del 23 aprile 2012.

1.2A) VARIAZIONI DEL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO/NAZIONALE ED AVVENIMENTI DI RILIEVO PER IL CONTESTO DI
ATTUAZIONE DEL PSR

Aiuti diretti — seminativi e articolo 68 del Reg. (CE) 73/2009.

| premi derivanti dall'applicazione dell'art. 68, estesi allambito nazionale, determinano inevitabili interferenze a
livello dei PSR regionali, questo, stante la grande diversita progettuale di quest'ultimi quali strumenti che
ovviamente fanno perno sulle esigenze particolari delle singoli regioni.

L'applicazione delle modalita di erogazione dei premi nazionali concernenti l'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 &
disciplinata dal Decreto Ministeriale del 29/07/2009, come modificato con DM 8139 del 10 agosto 2011. Al fine
di evitare sovrapposizioni tra i regimi di aiuto, art. 68 e misure del PSR, sono state date precise indicazioni alle
Regioni da parte del Mipaaf che sono state recepite nel PSR della Regione.

25



Settore vitivinicolo.

Per il settore del vino, 'abrogazione del regolamento 1493/1999 ad opera del regolamento (CE) 479/2008,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, successivamente modificato con regolamento (CE)
491/2009 che rimanda al regolamento (CE) 1234/2007, si & resa necessaria per poter modificare radicalmente il
regime comunitario applicabile al settore vino e poter cosi conseguire determinati obiettivi specifici.

A livello regionale & stato emanato il Regolamento recante il “Piano regionale di applicazione del regime di
sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013".

Con riferimento al reg. (CE) n. 479/2008, come modificato con regolamento (CE) 491/2009, le misure di sostegno
previste dalla Regione sono quelle contenute al Titolo II, Capo |, Sezione 3, articolo 11 nell'art. 103 octodiecies del
reg. (CE) 1234/2007 vale a dire le misure relative alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Per le operazioni finanziate con i fondi dellOCM vino per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, le
tipologie ammesse sono coerenti con quanto indicato dal Decreto Ministeriale n. 2553 dell’ 8 agosto 2008
("Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della
Commissione per quanto riguarda I'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti"),
come modificato con DM 6822 del 13/10/2011 (Modifica al decreto ministeriale 8 agosto 2008 n. 2553, per
quanto riguarda I'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti), che indica come
finanziabili esclusivamente le operazioni riportate nell'allegato 2 del DM stesso. Il PSR non interviene a favore
delle aziende beneficiarie per queste tipologie di interventi.

Con decreto della Direzione centrale risorse rurali, agroambientali e forestali n. 800 del 23 maggio 2011, é stata
data attuazione, per la campagna 2011/2012, alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, prevista dai
regolamenti comunitari del’OCM vino. Il regolamento 1234/2007 é stato attuato a livello nazionale per questa
misura con il DM n. 4123 del 22 luglio 2010. Tramite DM 15 aprile 2011 & stata approvata la dotazione finanziaria
per il 2012, che assegna alla Regione Autonoma FVG un importo pari ad euro 2.025.097,00. L'approvazione della
graduatoria dei progetti per la campagna 2011/2012 ¢ avvenuta sul BUR n. 40 del 5/10/2011 tramite Decreto
del Direttore del Servizio produzioni agricole n. 1220 del 14 luglio 2011.

Per quanto attiene alla misura “Vendemmia verde” dopo una assegnazione iniziale pari a 867.000 euro della
ripartizione effettuata fra le regioni italiane interessate (DM n. 9258 del 23/12/2009), vi e stata una
rimodulazione delle risorse con una conseguente nuova ripartizione. A seguito di tale rimodulazione la decisione
e stata quella di non assegnare risorse al Friuli Venezia Giulia per questa misura, che pertanto non trova
applicazione sul territorio regionale.

1.2B) VARIAZIONI DEL QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Condizionalita
Il decreto ministeriale n. 10346 del 13/05/2011 relativo alla "Modifica al DM n. 30125 del 22 dicembre 2009,
recante disciplina del regime di condizionalita ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
Il nuovo testo introduce una serie di modifiche al decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009
disciplinante la condizionalita, vale a dire l'insieme di norme finalizzate alla tutela dell'ambiente che un'azienda
agricola deve rispettare per accedere agli aiuti comunitari.
Le modifiche introdotte riguardano:
- linserimento di un nuovo allegato (allegato 8), che riguarda i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e
prodotti fitosanitari, in passato regolamentati attraverso circolari emanate da Ages;
- leliminazione del riferimento ai beneficiari dei Programmi Operativi del settore ortofrutticolo;
- l'aggiunta di modifiche marginali agli allegati 1, 2, 3 e 4 del precedente decreto n. 30125 del 22 dicembre
2009, in modo da aggiornare i riferimenti normativi e rendere il testo di piu facile comprensione.
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La Giunta regionale, con deliberazione n. 1529 del 5 agosto 2011 pubblicata sul BUR n. 34 del 24 agosto 2011 ha
recepito, al fine di regolare la disciplina del regime di condizionalita nel territorio del Friuli Venezia Giulia a valere
per I'anno 2011, i contenuti del Decreto Ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011: "Decreto n. 10346 relativo alla
modifica al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante disciplina del Regime di condizionalita ai sensi del
Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Una ulteriore modifica al regime di condizionalita & stata introdotta nel corso del 2012 (DGR n. 696 del
23/04/2012) per recepire a livello nazionale il nuovo standard relativo alle fasce tampone, entrato in vigore a
partire dal 1 gennaio 2012 e altre modifiche della disciplina (D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011 relativo alla
modifica al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009).

Foreste

Il 18 dicembre 2008 in conferenza Stato Regioni € stato approvato il Programma quadro per il settore forestale,
entrato in vigore dal 1 gennaio 2009 con durata decennale, quale strumento nazionale di indirizzo strategico per
I'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale (CBD, MCPFE, UNFCCC-Protocollo di Kyoto,
ecc.), definito in coerenza al Piano d'azione per le foreste dellUnione Europea, e in via dimplementazione nei
Piani forestali regionali.

In data 17 giugno 2011 e stata emanata la DGR n. 1145 sulle modalita di redazione e approvazione della
pianificazione facoltativa con carattere semplificato di cui al comma 5, articolo 11 della legge regionale 23 aprile
2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). Tale delibera definisce lo strumento della pianificazione
facoltativa a carattere semplificato — la Scheda forestale (SF) - per superfici forestali inferiori a 50 ettari per le
proprieta pubbliche ed inferiori a 200 ettari per le proprieta private.
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2. Andamento del Programma rispetto agli obiettivi fissati
(articolo 82, par. 2, lettera b) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Il Programma ha fissato tre obiettivi generali, determinati a partire da quelli stabiliti dalle politiche europee per lo
sviluppo rurale:

- rafforzare I'agricoltura, la silvicoltura e il sistema agroalimentare per renderli settori vitali dell'economia
regionale, capaci di generare reddito ed occupazione, attraverso la commercializzazione di prodotti e la
fornitura di servizi ai consumatori e alla collettivita;

- salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico delle aree rurali della regione, sia con interventi
di tutela, in particolare nelle aree di pregio e per le risorse piu vulnerabili, sia favorendo le economie che
possano garantirne un’evoluzione positiva;

- determinare in tutte le aree rurali della regione un tessuto produttivo differenziato e condizioni che
permettano una qualita di vita adeguata e una sua positiva evoluzione.

Per raggiungere tali obiettivi il Programma si articola in 4 assi:

Asse 1 — Miglioramento della competitivita del settore agricolo e forestale

Asse 2 — Miglioramento dellambiente e dello spazio rurale

Asse 3 — Qualita della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale
Asse 4 — Leader

Ognuno dei quattro assi e associato agli obiettivi prioritari stabiliti a livello nazionale dal Piano Strategico e
presenta piu obiettivi specifici determinati a livello regionale.
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Le misure previste dal PSR per raggiungere gli obiettivi individuati sono le seguenti:

Codice o .
Asse . Descrizione misura
misura
112 Insediamento di giovani agricoltori
121 | Ammodernamento delle aziende agricole
122 Migliore valorizzazione economica delle foreste
ASSE 1 123 | Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
124 Coc.)perazior.me per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare
105 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e
I'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
132 | Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita alimentare
133 Sostegno alle associazioni di produttori per attivita di informazione e promozione
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualita alimentare
211 Indennita a favore degli agricoltori delle zone montane
213 | Indennita Natura 2000
214 | Pagamenti agroambientali
ASSE 2 216 Sostegno agli investimenti non produttivi
221 Imboschimento di terreni agricoli
223 Imboschimento di superfici non agricole
226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
227 | Sostegno agli investimenti non produttivi
311 | Diversificazione verso attivita non agricole
312 | Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese
ASSE 3 321 | Servizi essenziali per 'economia e la popolazione rurale
323 | Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
341 Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di
strategie di sviluppo locale
410 | Strategie di sviluppo locale
411 | Competitivita
412 | Gestione dellambiente/del territorio
ASSE 4 — . —
413 | Qualita della vita/ diversificazione
421 | Cooperazione interterritoriale e transnazionale
431 | Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione

Nel corso dell'anno 2011 'avanzamento del Programma ha riguardato le seguenti tipologie di interventi:
- emanazione di nuovi bandi
- presentazione di nuove domande di aiuto e pagamento
- pagamenti riferibili alla nuova programmazione
- presentazione di domande di conferma per impegni presi nel precedente periodo di programmazione
- pagamenti di contratti risalenti al precedente periodo di programmazione (misure a superficie)
Ci sono stati i primi pagamenti per la nuova programmazione su diverse misure dell'asse 2 e dell'asse 3.

Le informazioni di monitoraggio inserite nelle tabelle in allegato (Parte Il) sono state acquisite in coerenza con le
indicazioni fornite dalla Commissione europea e comunicate dall'Ufficio SVIRIS Il - Sviluppo Rurale del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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Di seguito si elencano i bandi pubblicati e chiusi dall'inizio della programmazione, suddivisi per anno di pubblicazione.

Anno 2007
data n.decreto/ soggetto titolo misura BUR  data data
delibera pubblicazione  scadenza
22/06/2007 1511 DGR Programma di Sviluppo rurale 2007 - 2013. Misura 211 - Indennita a favore degli 211 27 04/07/2007 14/09/2007(%)

agricoltori delle zone montane. Fissazione dei termini per la presentazione delle
domande per I'annualita 2007.

(*) proroga dei termini

Anno 2008
data n. decreto/ soggetto titolo misura BUR data data
delibera pubblicazione scadenza
19/03/2008 503 AdG - Servizio affari  Bando per la presentazione delle “domande di aiuto/pagamento” 211 14 02/04/2008 15/05/2008
generali, dell'annualita 2008 della “ misura 211- Indennita a favore di
amministrativi e agricoltori delle zone montane “ del Programma di Sviluppo Rurale
politiche comunitarie 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
20/03/2008 520 AdG - Servizio Bando per la presentazione delle “domande di aiuto/pagamento” di 214 14 02/04/2008 15/07/2008(*)
sviluppo rurale adesione dall'annualita 2008 alla “misura 214-Pagamenti
agroambientali” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
20/03/2008 518 AdG - Servizio affari  Termini per la presentazione delle “domande di aiuto/pagamento” a misura 14 02/04/2008 15/07/2008(*)
generali, valere sulla misura f del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 ed ex f
amministrativi e Regolamento (CE) 2078/92, per I'annualita 2008.
politiche comunitarie
20/03/2008 519 AdG - Servizio affari  Termini per la presentazione delle “domande di aiuto/pagamento” a misura 14 02/04/2008 15/07/2008(*)
generali, valere sulla misura f del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 e da f
amministrativi e finanziare con risorse aggiuntive per I'annualita 2008.

politiche comunitarie



28/03/2008

29/04/2008

19/05/2008

19/05/2008

569

784

917

916

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma
d'impegno a valere sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni
agricoli derivanti da contratti in corso relativi al precedente periodo di
programmazione 2000-2006 e assunti ai sensi dei regolamenti (CEE)
n.797/85,n.2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99 e fissazione dei
termini per I'annualita 2008.

Modifica delle modalita e dei termini per la presentazione delle
“domande di aiuto/pagamento” per I'annualita 2008 a valere sulle
misure a superficie del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia stabiliti con decreti n. 503 del
19 marzo 2008, n. 518 del 20 marzo 2008, n. 519 del 20 marzo 2008,
n. 520 del 20 marzo 2008 e n. 569 del 28 marzo 2008

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
individuale a valere sulla “misura 121 — Ammodernamento delle
aziende agricole” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Bando per la presentazione delle “domande di progetto integrato” a
valere sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia

221

211,
214,
misura
f

121

121,
122,
123,
124,
125,
133,
216,
221,
223,
226,
227,
311
azione
1,311
azione
2,312,
321,
323
azione
1

15

19

22

22

09/04/2008

07/05/2008

28/05/2008

28/05/2008

15/07/2008(*)

30/06/2008

31/12/2008(*)

31/12/2008(*)
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19/05/2008

19/05/2008

19/05/2008

19/05/2008

19/05/2008

19/05/2008

19/05/2008

19/05/2008

918

919

920

921

922

923

924

925

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie
AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
individuale a valere sulla “misura 122 — Migliore valorizzazione
economica delle foreste” del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
individuale a valere sulla “misura 123 - Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotto agricoli e forestali/azione 1 - Accrescimento
del valore aggiunto dei prodotti agricoli” del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
individuale a valere sulla “misura 123 - Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotto agricoli e forestali/azione 2 - Accrescimento
del valore aggiunto dei prodotti forestali” del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
individuale a valere sulla “misura 216 - Sostegno agli investimenti non
produttivi” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
individuale a valere sulla “misura 221 — Imboschimento di terreni
agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
individuale a valere sulla “misura 223 — Imboschimento di superfici
non agricole” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
individuale a valere sulla “misura 226 - Ricostituzione del potenziale
forestale e interventi preventivi” del Programma di sviluppo rurale
2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
individuale a valere sulla “misura 227 - Sostegno agli investimenti non
produttivi” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

122

123
azione
1

123

azione

2

216

221

223

226

227

22

22

22

22

22

22

22

22

28/05/2008

28/05/2008

28/05/2008

28/05/2008

28/05/2008

28/05/2008

28/05/2008

28/05/2008

31/12/2008(*)

31/12/2008(*)

31/12/2008(*)

31/12/2008(*)

31/12/2008(*)

31/12/2008(*)

31/12/2008(*)

31/12/2008(*)
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19/05/2008

19/05/2008

19/05/2008

19/05/2008

23/05/2008

30/05/2008

30/05/2008

30/12/2008

(*) proroga dei termini

926

927

928

929

975

1041

1040

3450

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie
AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
attraverso un “pacchetto” relativo a pitt misure/azioni a valere sulla
“misura 311 - Diversificazione in attivita non agricole/azione 1 -
Ospitalita agrituristica” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
attraverso un “pacchetto” relativo a piu misure/azioni a valere sulla
“misura 311 - Diversificazione in attivita non agricole/azione 2 -
Fattorie didattiche e sociali” del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
individuale a valere sulla “misura 312 — Sostegno alla creazione e allo
sviluppo di microimprese” del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Bando per la selezione dei gruppi di azione locale per I'attuazione
dell'asse 4 Leader del Programma di sviluppo rurale 2007-2013

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
individuale a valere sulla “misura 311 - Diversificazione in attivita non
agricole / azione 3 - Impianti per energie da fonti alternative” del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
individuale a valere sulla “misura 132 — Sostegno agli agricoltori che
partecipano ai sistemi di qualita alimentare” del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia

Modalita per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
individuale a valere sulla “misura 112 - Insediamento di giovani
agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso
individuale a valere sulla “misura 132 — Sostegno agli agricoltori che
partecipano ai sistemi di qualita alimentare” del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia. Anno 2009

311
azione
1

311
azione
2

312

413

311
azione
3

132

112

132

22

22

22

22

23

24

24

28/05/2008

28/05/2008

28/05/2008

28/05/2008

04/06/2008

11/06/2008

11/06/2008

14/01/2009

31/12/2008(*)

31/12/2008(*)

31/12/2008(*)

15/10/2008(*)

31/12/2008(*)

31/07/2008

15/02/2009
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Anno 2009

data

23/03/2009

23/03/2009

23/03/2009

23/03/2009

23/03/2009

07/05/2009

12/11/2009

n. decreto /
delibera
560

561

562

563

558

862

2679

soggetto

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie
AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie
AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

AdG - Servizio affari
generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

titolo

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ed ex
regolamento (CE) 2078/92, per I'annualita 2009

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulla misura "misura 214- Pagamenti agroambientali" del Programma
di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, per I'annualita 2009.

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da
contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione
2000-2006 assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 797/85, n.
2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99, per 'annualita 2009.

Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento
dellannualita 2009 della “misura 211-Indennita a favore di agricoltori
delle zone montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e da finanziare
con risorse aggiuntive per 'annualita 2009.

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” per I'anno 2009
della “Misura 132 — Sostegno agli agricoltori che partecipano ai
sistemi di qualita alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Riapertura di
termini per la presentazione delle domande.

Bando per la presentazione delle “domande di pagamento” per la
“prima” e la “seconda” annualita relativamente alle “domande di aiuto”
presentate nellanno 2008 ed ammesse a finanziamento della “Misura
132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita
alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

misura
misura
f
214
221
211
misura
f
132
132

BUR

13

13

13

13

13

20

47

data
pubblicazione

01/04/2009

01/04/2009

01/04/2009

01/04/2009

01/04/2009

20/05/2009

25/11/2009

data
scadenza
16/06/2009(*)

16/06/2009(*)

16/06/2009(*)

16/06/2009(*)

16/06/2009(*)

29/05/2009

15/01/2010(%)

34



23/12/2009

3219 AdG - Servizio affari

(*) proroga dei termini

Anno 2010

data

15/03/2010

15/03/2010

15/03/2010

19/04/2010

19/04/2010

03/05/2010

n. decreto /

delibera

(*) proroga dei termini

401

402

403

643

648

764

generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

soggetto

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio

sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio

sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Bando dell'anno 2010 per la presentazione delle “domande di aiuto” 132 1 07/01/2010 30/04/2010
della “Misura 132 — Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi

di qualita alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

titolo misura BUR data data scadenza
pubblicazione
Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 12 24/03/2010 30/06/2010(%)

sulla misura “misura 214-Pagamenti agroambientali” del Programma

di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia, per I'annualita 2010.

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 12 24/03/2010 30/06/2010
sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ed ex

regolamento (CE) 2078/92, per 'annualita 2010.

Termini per la presentazione delle domande di 214 12 24/03/2010 30/06/2010
pagamento a valere sulla misura f del Piano di Sviluppo

Rurale 2000-2006 e da finanziare con risorse aggiuntive

per I'annualita 2010.

Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento 211 17 28/04/2010 15/07/2010(%)
dellannualita 2010 della “misura 211-Indennita a favore di agricoltori

delle zone montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Apertura termini per la presentazione delle domande di 214 17 28/04/2010 30/06/2010
aiuto/pagamento a valere sulla misura “misura 214-Pagamenti

agroambientali“ azioni: 1.1 — produzione biologica; 1.2 — conduzione

sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi; 1.8 — diffusione dell'uso dei

reflui zootecnici del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per I'annualita 2010.

Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento 213 19 12/05/2010 06/08/2010(*)
dell'annualita 2010 della “misura 213-Indennita Natura 2000" del

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia.



Anno 2011

data

31/01/2011

02/03/2011

14/03/2011

14/03/2011

14/03/2011

14/03/2011

n.decreto/ soggetto

delibera

95

302

366

361

362

363

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

titolo

Bando dell'anno 2011 per la presentazione delle “domande di aiuto”
della “Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi
di qualita alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Bandi per la presentazione delle domande delle domande di aiuto ad
accesso individuale a valere sulle misure “Misura 121 -
Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 2:
ammodernamento delle aziende lattiere”, “Misura 121 -
Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 3: adeguamenti
strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN)”,
“Misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli”, “Misura 223 -
Imboschimento di superfici non agricole”, “Misura 311 -
Diversificazione verso attivita non agricole - Azione 3 - Impianti per
energie da fonti alternative” del Programma di sviluppo rurale 2007-

2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

Termini per la presentazione delle domande di pagamento
dell'annualita 2011 della misura 213 - Indennita Natura 2000" del
Programma di sviluppo rurale 20007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulla misura "misura 214 - Pagamenti agroambientali" del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, per I'annualita 2011.

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulla misura "misura 214 - Pagamenti agroambientali" del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, per I'annualita 2011, stabilite con bando n. 648 del 19 aprile
2010: bando Health Check.

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e da finanziare
con risorse aggiuntive per l'annualita 2011.

misura

132

121
int. 2,
121
int. 3,
221,
223,
311

azione

3

213

214

214

214

BUR

6

1°SO
n. 10
del
10/3/1
1al
BUR n.
10 del
9/3/11

13

13

13

13

data
pubblicazione

data scadenza

09/02/2011 30/04/2011

10/03/2011

30/03/2011

30/03/2011

30/03/2011

30/03/2011

15/07/2011(%)

15/07/2011(%)

15/07/2011(%)

15/07/2011(%)

30/06/2011

36



14/03/2011

28/03/2011

28/03/2011

15/04/2011

27/04/2011

12/05/2011

22/09/2011

22/09/2011

21/10/2011

21/10/2011

130/09

130/10

364

435

436

565

605

745

101

101

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

AdG - Servizio
sviluppo rurale

CdA - GAL Open

Leader

CdA - GAL Open

Leader

CdA - GAL
Euroleader

CdA - GAL
Euroleader

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ed ex
regolamento (CE) 2078/92, per I'annualita 2011.

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da
contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione
2000-2006 assunti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 797/85, n.
2328/91,n.2080/92 e (CE) 1257/99, per 'annualita 2011

Termini per la presentazione delle domande di pagamento di
conferma degli impegni a valere sulla “misura 221 — Imboschimento di
terreni agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per I'annualita 2011

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Approvazione bando della misura 214 -
Pagamenti agroambientali.

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Approvazione del bando della “Misura 211 -
Indennita a favore di agricoltori delle zone montane” del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.

Bando per la presentazione delle “domande di pagamento” per la
"terza" e “quarta” annualita riferite alle “domande di aiuto" presentate
nell'anno 2008 e ammesse a finanziamento della "Misura 132 -
Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualita
alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Bando per la concessione di aiuti per 'aumento e la riqualificazione dei
posti letto in B&B e affittacamere non professional

Bando per la concessione di aiuti per 'aumento e la riqualificazione dei
posti letto in affittacamere professionale

Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione o diversa
destinazione d'uso di edifici o di parti di essi per il miglioramento e/o
la creazione di nuovi posti letto per il tramite di attivita di B&B.

Bando per la concessione di aiuti per gli interventi a sostegno degli
esercizi di affittacamere non professionali
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25/10/2011

(*) proroga dei termini

2 CdA - GAL Montagna Bando per la concessione di aiuti per il potenziamento delle strutture
Leader per la ricettivita extra alberghiera (B&B e affittacamere)

lint.2

413
azione
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Il numero delle domande presentate, ammesse e finanziate sui bandi emanati e chiusi nel periodo 2008 - 2011
(ad esclusione dei bandi annuali, misure a superficie per impegni precedenti e progettazione integrata) e
riepilogato nella tabella seguente.

Anno misura Domande Domande n. beneficiari | Domande n. beneficiari
presentate ammesse ammessi finanziate finanziati
2008 112 713 285 285 212 212
2008 121 1.069 545 517 520 495
2011 121int.2,121int. 3,221, | Intervento 3 11 11 11 11
223,311 azione 3 | Intervento 2 97 97 97 97
2008 122 24 19 15 19 15
2008 123 azione 1 24 16 15 16 15
2008 123 azione 2 7 6 6 6 6
2008 132 84 81 81 81 81
2009 132 165 154 154 154 154
2010 132 26 26 26 26 26
2008 216 | Azione1 14 14 14 14 14
Azione2 3 3 3 3 3
2008 221 56 56 56 56 56
2008 223 42 42 42 42 42
2008 226 4 3 3 3 3
2008 227 5 4
2008 311 azione 1 7 6 6 6 6
2008 311 azione 2 4 4
2008 311 azione 3 67 64 64 64 64
2008 312 4 3 3 3 3

(fonte: sistema informativo database Pagamenti PSR - Regione Autonoma FVG)

Per le misure a superficie, il numero delle domande di aiuto/pagamento presentate per le annualita 2008 -2011 &
pari a 9.746. Nella seguente Tabella viene indicato il numero di domande di aiuto/pagamento suddiviso per
misura e annualita:

Anno Misura Domande Domande ammesse | Liquidate a saldo
presentate
2008 211 1279 1277 1243
2009 211 1263 1262 1208
2010 211 1303 1248 861
2011 211 1322 1322 0
2008 213 0 0 0
2009 213 0 0 0
2010 213 2 2 0
2011 213 2 2 0
2008 214 1086 1065 987
2009 214 1041 1016 922
2010 214 1112 1100 751
2011 214 1162 1155 417
2008 Misura f (*) 49 49 42
2009 Misura f (*) 48 48 39
2010 Misura f (*) 48 48 21
2011 Misura f (*) 29 29 4

(*) impegni derivanti dal Piano di Sviluppo rurale 2000-2006

(fonte: sistema informativo database Pagamenti PSR - Regione Autonoma FVG)




Il riepilogo delle domande presenti in graduatoria suddivise per tipo di approccio e tipologia di progetto integrato

e il seguente:

Tipologia di progetto

domande in

; Orientamento: Mis: . Concesso (euro)
integrato graduatoria
112 920 3.326.026,70
121 98 19.437.000,00
122 19 1.940.434,79
123 24 3.241.923,78
132 248 180.746,38
214 1
Individuali 216 17 403.056,15
221 56 551.203,05
223 42 175.540,86
226 3 291.639,11
227 188.159,88
311 74 5.112.848,28
312 2 196.419,04
Totale 35.044.998,02
Approccio collettivo 121 83 2.804.378,40
133 1 59.621,59
Agricolo 214
Totale 2.863.999,99
122 1 13.481,82
125 3 436.095,00
221 92.785,50
223 26 485.500,23
227 2 62.370,00
Forestale 323 26 525.704,57
Totale 1.615.937,12
121 179 13.887.273,85
123 5 2.867.994,23
124 7 419.392,20
133 3 139.041,84
Progetti integrati di Agricolo 214 2
filiera Totale 17.313.702,12
122 22 1.305.966,37
123 31 854.697,08
125 21 3.268.012,84
Forestale 226 9 668.967,38
Totale 6.097.643,67
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Per i progetti integrati la situazione delle domande in graduatoria & la seguente:

Tlpolo.gla di progetto Orientamento: Mis: domande !n Concesso (euro)
integrato graduatoria
121 195 17.270.704,51
123 216.751,89
124 20.496,00
133 5 257.460,00
214 12
216 2 44.801,90
223 10.833,68
227 11 431,909,70
311 3 102.939,32
Agricolo 321 44.801,90
. . Totale 18.400.698,90
Progetti integrati
territoriall 121 12 695.413,28
122 36 771.778,60
123 3 126.516,32
125 43 6.968.174,91
214 28
216 3 174.527,80
226 7 586.189,68
227 24 1.038.725,79
312 10 746.158,87
321 15 3.619.407,68
Forestale 323 26 457.867,43
Totale 15.184.760,36

Le domande complessivamente presenti in graduatoria sono 1.589 e l'importo complessivo concesso € pari ad
euro 96.521.740 euro. Fra queste risorse sono tuttavia incluse anche le risorse aggiuntive regionali.

Di seguito siillustra 'andamento per le singole misure.



Asse 1 — Miglioramento della competitivita del settore agricolo e forestale

MISURA 112 — INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

Finalita ed obiettivi
L'obiettivo della misura e quello di:

- favorire I'abbassamento dell'eta media degli addetti nel settore primario, sostenendo contestualmente
I'adattamento strutturale delle aziende agricole, operando in una logica finalizzata alla forte integrazione
dei sistemi di filiera e territorialj;

- favorire il icambio generazionale in agricoltura

- favorire la capacita progettuale e la realizzazione degli interventi connessi ai piani aziendali mediante lo
strumento dell'abbuono interessi

Nel corso dell'anno 2011 le tipologie di interventi sono state le seguenti:
- completamento delle fasi istruttorie per le domande presentate entro le scadenze del 31 marzo e 30
settembre 2011
- pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse alla data del 31 marzo e 30 settembre 2010
- presentazione di nuove domande di aiuto di accesso individuale
- pagamenti delle domande della nuova programmazione

Le domande di aiuto potevano essere presentate a partire dal 16/12/2008. La modalita di presentazione prevista

dal regolamento e “a sportello”, valida sino al 31/12/2013.

Stato di attuazione finanziario

Mis 112 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0,45* 2.188 4.971 2.341 5.312 <1% 93,6%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(*) L'ammontare di risorse FEASR erogate per le domande di pagamento ammonta a 498.169,50 euro, tuttavia nel corso
dell'anno sono stati effettuati dei recuperi/correzioni per 497.720,50.

Nel corso dei primi 3 trimestri dellanno la spesa pubblica erogata & stata pari a 811.008,90 euro.
Successivamente nel corso del quarto trimestre 2011 € stata stornata una cifra corrispondente all'importo
erogato per 31 domande precedentemente saldate nel corso dell'anno e per 1 domanda saldata nel 2010. Le
domande oggetto di storno sono quelle finanziate con aiuti aggiuntivi regionali (Aiuti di Stato).

Allanno 2011 e imputabile una sola domanda pagata a saldo. Tuttavia a causa di recuperi di domande pagate nel
corso dell'anno precedente, il saldo netto fra domande pagate e domande stornate € pari a 1.000 euro di spesa
pubblica.

L'avanzamento percentuale dell'esecuzione finanziaria rispetto allo scorso anno é stato inferiore in conseguenza
dei recuperi effettuati.

Avanzamento fisico.

Misura 112 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 su % avanzamento
target (cumulato su

target)

Numero di 1 212 500 <1% 42,4%

insediamenti (n.)

Volume totale degli 170.000 7.529.682 13.300.000 1,3% 56,6%

investimenti (euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell’'Health check
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Dei 212 insediamenti realizzati, 201 derivano dall'insieme dei beneficiari di domande presentate col precedente
Piano. Le disposizioni allora non richiedevano ai beneficiari l'indicazione dellammontare degli investimenti
previsti a seguito dell'insediamento, ma vi era solamente l'impegno a realizzare un investimento pari almeno ad
un dato valore in funzione del premio ricevuto (ad esempio euro 25.822,84 a fronte di un premio di 20.000 o
25.000 euro). Tuttavia in base a tale criterio si pud affermare che il volume complessivo degli investimenti
effettuati per queste domande non ¢ inferiore a 4.900.000 euro.

Il valore cumulato di 8,31 Meuro e dato dalla somma dei volumi stimati delle domande derivanti dal precedente
periodo di programmazione (4,9 Meuro) e dei volumi delle domande dell'attuale periodo (3,410 Meuro) (cfr.
Tabella O.112 in allegato).

Per le domande del precedente periodo di programmazione, il settore con il maggior numero di aziende
beneficiarie & quello viticolo (30% circa degli insediamenti), seguito dalle aziende specializzate in seminativi (22%)
e dalle aziende miste con allevamento sono (14,4%).

| giovani a beneficiare dei pagamenti nel 2009 sono stati 5 (di cui 4 donne). | settori interessati: orticolo (1
domanda), lattiero-caseario (3 domande) e aziende miste (1 domanda).

| giovani a beneficiare dei pagamenti nel 2010 sono stati 5 (di cui solamente un beneficiario donna). | settori
interessati: seminativi (1 domande), vitivinicolo (3 domande), cerealicolo-zootecnico (1 domanda).

L'unica domanda contabilizzata nel 2011 (1 beneficiario donna) & riconducibile al settore cerealicolo -zootecnico.

| beneficiari sulla nuova programmazione sono complessivamente 11. Il volume complessivo degli investimenti &
pari a circa 3,410 Meuro. Quasi la meta di questi investimenti riguarda il settore lattiero caseario (46%), mentre
pit di un terzo & destinato al settore vitivinicolo (37%). Il terzo settore come volume di investimenti e quello delle
aziende miste, con presenza di coltivazioni ed allevamento (11%). | rimanenti settori interessati da investimenti le
cui domande hanno avuto gia dei pagamenti al 31/12/2010, grandi colture/ seminativi e orticoltura, incidono per
il 4 e 3% rispettivamente sul volume complessivo.

Da un punto di vista territoriale, la suddivisione delle domande pagate sulla nuova programmazione (NP), per
provincia di residenza del giovane, € la seguente:

provincia Numero domande NP

ub 4

PN 6

GO 1

TS 0

Risultato
Misura 112 Cumulato Target 2007-2013 % avanzamento
(cumulato su
target)

Accrescimento  del 1.714.674 2.500.000 68,6%
valore aggiunto
nelle aziende (euro)

Il risultato raggiunto dall'attuazione della misura, in termini di incrementi di valore aggiunto lordo, & stato stimato
pari a 1,7 milioni di euro. Il valore aggiunto lordo creato dalle aziende beneficiarie rappresenterebbe quasi il 69%
del valore obiettivo del Programma.

La stima dell'incremento di valore aggiunto a seguito degli investimenti realizzati, & stata fatta dal valutatore
indipendente facendo ricorso ai risultati delle indagini di campo realizzate in occasione della valutazione
intermedia 2010. Sulla base delle rilevazioni campionarie, I'impatto per l'universo complessivo dei beneficiari e
stato stimato applicando la produttivita degli investimenti realizzati dalle aziende campione al valore degli
investimenti dell'universo (il coefficiente utilizzato e stati pari a 0,35 dato dal rapporto tra incremento di VAL e
Valore dei premi erogati).
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Avanzamento procedurale.
Con DGR n. 2271 del 12/11/2010, e stato determinato, in adempimento a quanto previsto dal comma 3,
dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres., Iimporto di €
1.068.017,80 quale disponibilita annuale di risorse per 'anno 2010, da destinare al finanziamento delle istanze
presentate nellambito della misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale
2007 — 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Tale importo e stato suddiviso in misura eguale, per le due
graduatorie, relative alle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo e del 30 settembre
2010, nellambito di quanto previsto dallarticolo 21, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione
058/Pres./2008. Gli importi dunque sono i seguenti:
- €534.008,90 per la graduatoria delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo
2010
- € 534.008,90 per la graduatoria delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 30
settembre 2010.

Come previsto dalla delibera, sono state riutilizzate le risorse resesi disponibili a seguito di rinunce e rettifiche dei
premi per domande gia finanziate e relative a graduatorie in precedenza approvate, per incrementare l'importo
relativo alle due graduatorie approvate dopo la sopraccitata deliberazione:

- 138.000,00 euro per la graduatoria delle domande ammesse entro il 31/03/2010

- 85.000,00 euro per la graduatoria delle domande ammesse entro il 30/09/2010

La graduatoria delle domande ammesse dagli uffici attuatori entro la data del 31/03/2010 e stata approvata con
Decreto 18 maggio 2011, n. SIASA/775 del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo. Tale
graduatoria e stata pubblicata sul BUR n. 22 del 01/06/2011. Il Decreto del Direttore del Servizio Sviluppo rurale
che ne ha disposto la pubblicazione & il n. 808 del 23/05/2011.

Le domande ammesse al finanziamento sono state 19, per un contributo corrispondente pari a euro 672.008,90.
A fronte di queste risorse, I'ultima domanda in graduatoria € stata considerata finanziabile solo parzialmente.

Le domande ammissibil, ma non finanziate per carenze di risorse sono state 325, per un contributo
corrispondente richiesto pari a euro 11.340.491,10.

Le domande archiviate sono risultate 5.

La graduatoria delle domande ammesse dagli uffici attuatori entro la data del 30/09/2010 & stata approvata con
Decreto 12 ottobre 2011, n. SIASA/2043 del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo. Tale
graduatoria e stata pubblicata sul BUR n. 44 del 02/11/2011. Il Decreto del Direttore del Servizio Sviluppo rurale
che ne ha disposto la pubblicazione € il n. 2094 del 13/10/2011.

Le domande ammesse al finanziamento sono state 17, per un contributo corrispondente pari a euro 619.008,90.
Una domanda e stata finanziata mediante la precedente graduatoria, mentre l'ultima domanda presente in
graduatoria e stata considerata finanziabile solo parzialmente, date le risorse messe a disposizione.

Le domande ammissibili, ma non finanziate per carenze di risorse sono state 330, per un contributo
corrispondente richiesto pari a euro 11.471.500,00.

Le domande archiviate sono risultate 6.

In data 14/09/2011, sul BUR numero 37, & stato pubblicato il regolamento applicativo della misura (emanato con
decreto del Presidente della Regione n.0208/Pres. del 31/08/2011). Tale regolamento presenta modifiche
sostanziali rispetto al precedente (v. capitolo 5)



MISURA 121 — AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura e quello di migliorare il rendimento delle imprese beneficiarie attraverso la concessione di
aiuti agli investimenti materiali ed immateriali da parte dei beneficiari, finalizzati allammodernamento delle
strutture aziendali.

Nel corso dell'anno 2011 le tipologie di interventi sono state le seguenti:
- prosecuzione delle fasi istruttorie per le domande presentate entro il 2008 e liquidazione delle domande
di pagamento
- aumento dotazione finanziaria della misura e scorrimento delle graduatorie (domande individuali
ammesse al finanziamento)
- predisposizione e pubblicazione bandi per domande di aiuto sugli interventi 2 e 3 della misura
- pubblicazione graduatorie

Stato di attuazione finanziario

Mis 121 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 4.486% 16.032 36.179 36.666 80.787 12,2% 43,7%
di cui HC 0 0 0 2.400 4.000 0 0

(*) L'ammontare di risorse FEASR erogate per le domande di pagamento ammonta a 4.543.742,88 euro, tuttavia nel corso
dell'anno sono stati effettuati dei recuperi/correzioni per 58.194,72 euro su una domanda di pagamento finanziate con aiuti
aggiuntivi regionali (Aiuti di Stato).

L'avanzamento percentuale annuale dell'esecuzione finanziaria e stato circa di quattro volte superiore rispetto
allo scorso anno. | pagamenti nel corso del 2011 hanno riguardato I'erogazione del contributo per 184 domande
di pagamento (183 aziende beneficiarie).
Le domande complessivamente pagate sulla nuova programmazione possono esser distinte per approccio
(orientamento agricolo):
- 34 sonoiprogetti integrati interessati
- 8approcci collettivi
- 15 progetti integrati di filiera
- 11 progetti integrati territoriali
- 33ledomande ad approccio individuale

Avanzamento fisico.

Misura 121 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 SuU | % avanzamento
target (cumulato su
target)

Numero di aziende

} 183 671 (* 1.255 14,6 53,5
sovvenzionate (n.) (*) 7o %o

Volume totale degli
investimenti 38.014 74.796 195.350 5% 38,3%
(.000 euro)

HC

Numero di aziende
sovvenzionate (n.)

Volume totale degli
investimenti 0 0 22.750 0 o]
(000 euro)

(*) Il numero di domande approvate relative ad impegni del precedente periodo di programmazione € pari a 569, a cui
corrispondono 488 aziende beneficiarie.
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Per la nuova programmazione, i beneficiari sono complessivamente 207. Il relativo volume degli investimenti &
paria 48,741 Meuro (impegni della programmazione in corso).

Il 3% del volume degli investimenti & stato realizzato in aziende ad indirizzo biologico; il settore prevalente nelle
aziende con questo indirizzo € stato quello viticolo e frutticolo. Analoga prevalenza é stata riscontrata negli
investimenti delle aziende convenzionali. Circa il 18% degli investimenti ha riguardato il settore lattiero caseario.
(vedi Tabella 0.121(1)).

Complessivamente, in termini di tipo di beneficiario, le persone giuridiche sono risultate 197, mentre 402 sono
state le imprese individuali beneficiarie. Di queste, 199 avevano meno di quarant'anni al momento della
presentazione della domanda. | beneficiari di sesso femminile sono stati 91, pari a circa il 23% del totale delle
imprese individuali . Per le domande aventi impegni sulla programmazione in corso, le aziende sovvenzionate
sono 207, di cui 137 persone fisiche e 67 con meno di 40 anni (52 uomini e 15 donne) (vedi Tabella O.121(2)).

Per quanto attiene alle tipologie di investimento realizzato, gli investimenti in macchinari ed attrezzature sono
risultati di poco superiori al 31% del totale, mentre gli investimenti prevalentemente indirizzati
allammodernamento e realizzazione di fabbricati, sono stati pari al 50%.

La misura e stata attivata ai sensi dell'Health Check. Non ci sono stati avanzamenti di spesa in quanto i primi
bandi sono stati emanati bandi nei primi mesi del 2011.

Risultato

Misura 121 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

2013 (cumulato su
target)

Numero di aziende che hanno

introdotto nuovi prodotti o 181 230 78,7%

processi

Accrescimento del valore aggiunto

lordo nelle aziende finanziate 10.381.704 40.980.000 25,3%

(euro)

Il risultato raggiunto dall'attuazione della misura, in termini di incrementi di valore aggiunto lordo, & stato stimato
pari a 10,38 milioni di euro. Il valore aggiunto lordo creato dalle aziende beneficiarie rappresenterebbe poco piu
del 25% del valore obiettivo del Programma.

La stima dell'incremento di valore aggiunto a seguito degli investimenti realizzati, & stata fatta dal valutatore
indipendente facendo ricorso ai risultati delle indagini di campo realizzate in occasione della valutazione
intermedia 2010. Sulla base delle rilevazioni campionarie, I'impatto per l'universo complessivo dei beneficiari e
stato stimato applicando la produttivita degli investimenti realizzati dalle aziende campione (vale a dire
attraverso il rapporto tra incremento di VAL e Valore dell'investimento realizzato) al valore degli investimenti
dell'universo.

Un'ulteriore stima, basata sui dati di monitoraggio ed i dati elaborati dal valutatore indipendente, € quella relativa
al numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti o processi. Il dato stimato e pari a 181 aziende del
settore agricolo (circa il 79% del valore target) che hanno introdotto nuovi processi o prodotti. Tale dato e stato
stimato ricorrendo ai dati inseriti nelle domande di aiuto e sulla base delle indagini svolte in occasione della
valutazione intermedia del 2010, dal quale risultava che il 35% del campione intervistato aveva apportato
un'innovazione. Da queste informazioni € emerso che per 131 aziende si tratta di innovazioni di processo mentre
per 50 di nuovi prodotti (vedi Tabella R.3)
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Avanzamento procedurale.

A seguito della modifica del PSR il piano finanziario & stato modificato aumentando la dotazione finanziaria del
Programma per la misura 121. L'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno assegnare ulteriori 7.850.000
euro al bando per la presentazione delle domande di aiuto del maggio 2008 (Deliberazione della Giunta regionale
13 gennaio 2011, n. 34 pubblicata sul BUR n. 4 del 26 gennaio 2011). Tale scelta e stata motivata dall'elevata
qualita tecnica dei progetti ammessi nelle prime posizioni della graduatoria, e dalla sproporzione esistente fra le
domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse e quelle finanziate. La dotazione complessiva di
15.437.000 euro ha consentito cosi di scorrere la graduatoria delle domande di aiuto ad accesso individuale,
finanziando cosi ulteriori progetti di investimento gia ammessi, ma non finanziati per mancanza di risorse.
L'elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate & stato pubblicato sul BUR n. 5 del 2 febbraio del
2011 (Decreto del Direttore sviluppo rurale n. 36 del 24 gennaio 2011 che dispone la pubblicazione del Decreto
Direttore del Servizio investimenti e sviluppo agricolo n. Siasa/52 del 24/01/11).

Nel corso del 2011 si e conclusa I'indagine n. RD1/2009/808/IT relativa al programma sulla verifica di conformita
ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n.
1290/2055.

Le verifiche sono iniziate ad ottobre 2009 con l'obiettivo di verificare la conformita alle disposizioni della
normativa europea in materia dei sistemi di gestione, di controllo e delle sanzioni. La verifica che inizialmente era
prevista per le misure dell'asse | e specificatamente per le misure 121 e 123, si & occupata successivamente della
misura relativa allammodernamento delle aziende agricole.

Gli elementi presi in considerazione hanno riguardato prevalentemente:

- i criteri di selezione per la misura 121

- I'analisi dei rischi per i controlli da effettuare secondo gli articoli 27 e 30 del regolamento 1975/2006

- le statistiche di controllo

- i controlli a titolo dell'articolo 27 del regolamento 1975/2006 relativamente alla tempistica dei controlli
in loco ed il contenuto dei controlliin loco

- i controlli a titolo dell'articolo 30 del regolamento 1975/2006 relativamente alla pianificazione dei
controlli ex-post e alla segregazione delle funzioni di controllo

- il rischio di doppio pagamento e dunque controllo incrociato tra beneficiari, progetti, Fondi e periodi di
programmazione

- le riduzioni ed esclusioni a titolo dell'articolo 31 paragrafo 2 del regolamento 1975/2006 relativamente
alleirregolarita e loro registrazione nel registro dei debitori e comunicazioni al'OLAF.

A marzo 2010 sono state fornite le risultanze dell'indagine e sono state fornite le raccomandazioni come previsto
dall'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 885/2006. Le osservazioni e le criticita evidenziate hanno
riguardato i seguenti aspetti:

- la selezione dei fascicoli da esaminare e dei beneficiari da controllare sul posto

- la valutazione della ragionevolezza dei costi dellinvestimento

- la selezione dei progetti

- il controllo delle informazioni autocertificate dal beneficiario

- Il ritardo nei controlli amministrativi

- il registro dei debitori

- il rifiuto di rimborsare le spese in seguito ai controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 485/2008

- le statistiche di controllo

Le misure adottate dall’Autorita di gestione in seguito alla raccomandazioni sono state tese ad assicurare
l'esistenza di un sistema per la verifica della ragionevolezza dei costi degli investimenti proposti dai beneficiari,
l'esistenza di un sistema di selezione conforme alle disposizioni regolamentari, I'esistenza di una procedura
affidabile per la verifica di tutti i dati autocertificati dai beneficiari, 'esecuzione tempestiva dei controlli e la
verifica della qualita dei dati sulle statistiche di controllo e su altre informazioni inviate alla Commissione.

La lettera di chiusura dellindagine e stata inviata ad ottobre 2011 e contiene la comunicazione del fatto che le
risultanze dell'indagine, in base agli elementi di prova disponibili, non avrebbe dato luogo a rettifiche finanziarie.
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MISURA 122 — MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura e quello di consolidare ed aumentare la redditivita del settore attraverso interventi relativi
alle strutture viarie forestali, alla struttura produttiva dei boschi, alla pianificazione delle proprieta forestali,
allammodernamento di impianti e macchinari, alla valorizzazione dell'impiego di legname certificato.

Nel corso dell'anno 2011 le tipologie di interventi sono state le seguenti:
- prosecuzione delle fasi istruttorie relative alle domande di aiuto presentate nel 2008 e liquidazione
domande di pagamento
- modifica graduatoria domande ammesse a finanziamento

Stato di attuazione finanziario

Mis 122 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(ooo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 373 2,058 4.657 3.709 8.335 10,0% 55,5%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura e stato
pubblicato nel corso del 2008. Le risorse messe a disposizione su questo bando ammontano a 2.324.000,00 euro.

Avanzamento fisico.

Misura 122 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 Ssu | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Numero di 15 29 920 16,7% 32,2%

beneficiari (n.)

Volume totale degli 1.273.916 9.938.347 18.370.000 6,9% 54,1%

investimenti

HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Nel 2001 sono state liquidate domande a 15 soggetti beneficiari. La maggior parte di queste liquidazioni sono
state degli anticipi sui contributi richiesti.

Gli indicatori di prodotto sono costituiti per la meta circa da beneficiari di domande oggetto di impegni del
precedente periodo di programmazione e per meta da domande presentate e liquidate sull'attuale
programmazione. Il livello della capacita di realizzazione supera il 32% per quanto riguarda il numero di beneficiari
mentre raggiunge il 54,1% per quanto riguarda il volume totale degli investimenti.

Nel corso dellanno 2011 sono stati erogati 9 anticipi, mentre le rimanenti domande sono state pagate a saldo.
Gli investimenti previsti riguardano I'acquisto di attrezzature per il trasporto, la movimentazione del legname e la
prima lavorazione (vedi Tabelle O.122). | beneficiari privati (ditte individuali e societa) sono 6.

Il volume degli investimenti riferiti alle domande con impegni del presente periodo di programmazione & pari a
1,687 Meuro.

Risultato

Misura 122 Cumulato Target 2007-2013 % avanzamento
(cumulato su
target)

numero di aziende

che hanno

introdotto nuovi o] 15 o]

prodotti /o0 nuove

tecniche
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Con gli interventi del precedente periodo di programmazione e di quello attuale, non sono stati introdotti nuovi
prodotti o nuove tecniche.

Le tipologie dei 15 beneficiari per le domande del precedente periodo di programmazione sono le seguenti:

- n. 7 amministrazioni comunali

- n. 1 comunita montana

- n. 2 amministrazione beni frazionali di uso civico

- N. 2 consorzi

- N. 3 privati

Cli interventi finanziati hanno riguardato la pianificazione dei processi di gestione forestale, il miglioramento
economico, ecologico, faunistico e sociale delle foreste, i progetti di filiera ed il miglioramento della stabilita
ecologica delle foreste.

Le domande con pagamenti dell'attuale periodo di programmazione, sono in 8 casi, delle domande ad approccio
individuale, mentre le rimanenti appartengono a 5 distinti progetti integrati forestali.

Le tipologie dei 16 beneficiari sono le seguenti:

- n. 5 amministrazioni comunali

- n.2 comunita montane

- n. 2 amministrazione beni frazionali di uso civico

- n. 1 Consorzi

- n. 6 privati (imprese individuali e societa)

Alcuni soggetti beneficiari sono presenti con domande relative ad impegni del precedente periodo di
programmazione e di quello attuale. Il numero complessivo dei beneficiari senza doppio conteggio e pari a 29.

La stima del valore aggiunto lordo generato dagli investimenti completati nel 2011 conduce ad un valore di
49.129¢€.

Avanzamento procedurale

Con il decreto n. 1035 datato 8 giugno 2009, del Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio boschivo
e stata approvata la graduatoria delle domande con accesso individuale. Le domande presentate sono risultate
24. Le domande ammesse a finanziamento sono risultate 19; le domande non ammesse sono state 5.

Le domande presentate sono state 86, di cui 62 in progetti integrati.

Per quanto riguarda i cosiddetti progetti territoriali integrati ‘forestali’, le domande di aiuto sulla misura sono
state 37. Le domande ammesse sono state 12.

Nei primi mesi del 2010 sono state approvate la graduatorie dei PIF forestali e AC forestali. Le domande
ammesse sono risultate 22 sui PIF e 1 sugli AC.

Con Decreto del Direttore Servizio sviluppo rurale n. 17 del 13 gennaio 2001, pubblicato sul BUR del 2 febbraio
2011, é stata pubblicata una modifica della graduatoria delle domande ad accesso individuale. Tale modifiche
sono derivate da correzioni intervenute in fase di riesame istruttorio per alcune domande. La nuova graduatoria
non ha modificato i punteggi e le posizioni dei singoli beneficiari, ma solamente gli importi del contributo
concesso per alcune domande. Per questo, le domande ammesse a contributo sono risultate le stesse 19, mentre
5 quelle non ammesse a contributo, come nella precedente graduatoria.

49



MISURA 123 — ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI

La misura e suddivisa in 2 azioni:
Azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
Azione 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali

Finalita ed obiettivi

Azione 1. L'obiettivo & quello di promuovere investimenti materiali e immateriali che migliorino il rendimento
globale delle imprese beneficiarie agendo sulle fasi della lavorazione, trasformazione e commercializzazione e/o
lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

Azione 2. L'obiettivo & il miglioramento della produttivita e della redditivita delle imprese che operano nella filiera
foresta-legno, mediante investimenti per l'ammodernamento di macchinari, attrezzature, investimenti
infrastrutturali e per impianti ad uso energetico con biomasse.

Nel corso dell'anno 2011 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:
- prosecuzione delle fasi istruttorie relative alle domande di aiuto presentate nel 2008 e liquidazione
domande di pagamento
- modifica graduatoria domande ammesse a finanziamento

Stato di attuazione finanziario

Mis 123 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 2.296* 3.364 7.517 4.170 9.313 55,1% 80,7%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(*) L'ammontare di risorse FEASR erogate per le domande di pagamento ammonta a 2.882.934,27 euro, tuttavia nel corso
dell'anno sono stati effettuati dei recuperi/correzioni per 587.354,58 euro su 4 domande di pagamento finanziate con aiuti
aggiuntivi regionali (Aiuti di Stato).

| pagamenti complessivi erogati per I'attuazione della misura equivalgono a 7.516.999 euro, di cui 6.272.856 euro
per le richieste di aiuto dell'’Azione 1 e 1.244.143 per le domande dell'Azione 2.

Azione 1

Avanzamento fisico.

Misura 123 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2011 su | % avanzamento
target (cumulato su

target)
Numero di aziende
) 17 22 52 32,7% 42,3%

sovvenzionate (n.)

Volume totale degli

: ) ) n.d. 5.046%** 72.000 6,6% 7%

investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell' Health check

(**) domande con pagamenti a saldo

Per I'azione 1, nel corso dellanno sono state 19 le domande di pagamento approvate che hanno ricevuto un
pagamento, corrispondenti a 17 aziende beneficiarie.
Il valore cumulato si ottiene dalle domande della nuova programmazione con quelle domande presentate in base
alla misura m di cui al regolamento (CE) 1257/1999 per le quali nel corso della programmazione 2000-2006 era
stata emessa una decisione di concessione dell'aiuto.
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Azione 2
Avanzamento fisico.

Misura 123 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 Ssu | % avanzamento
target (cumulato su
target)
numero di imprese 1 61 () % 1% 34%
beneficiarie (n)
Volume  totale _ degli n.d. 4.383 (**) 25.000 <1% 11%

investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

(*) corrispondente a n. 47 domande approvate approvate sulla precedente programmazione e 16 domande sull'attuale
periodo
(**) domande con pagamenti a saldo

Per I'azione 2, ci sono state erogazioni per 14 domande, corrispondenti ad altrettante imprese beneficiarie. Nel
2010 era stato eseguito un solo pagamento per una domanda ad accesso individuale. Il valore cumulato e
ottenuto sommando i pagamenti nel periodo 2007-2008 di domande presentate in base alle sottomisure 14
(Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura) e I5 (Progetti di filiera ed
ecocertificazione) azione 3, di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999.

Avanzamento fisico della misura 123 (azione 1 e azione 2)

Misura 123 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 su % avanzamento
target (cumulato su

target)

numero di imprese 31 83 142 4.2% 45.1%

beneficiarie (n) ' !

Volume totale degli

: . ; nd. 9.429 97.000 4,9% 9,7%

investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Il numero delle imprese beneficiarie relative alle domande della nuova programmazione (cfr. Tabella G3 in
allegato) & pari a 35.

Il numero delle domande approvate derivanti da impegni della precedente programmazione (cfr. Tabella G3(2) in
allegato) & pari a 51, corrispondente a 48 aziende beneficiarie.

Il valore cumulato del numero di imprese beneficiarie sulla misura & pari a 83, dal momento che vi sono beneficiari
che hanno presentato domande con impegni sui due periodi di programmazione. Il valore cumulato del volume
totale degli investimenti per le sole domande con pagamenti a saldo e pari a 9.429 mila euro. Il dato
corrispondente alle sole domande della programmazione in corso € pari a 5.250 mila euro (cfr. Tabella O.123 in
allegato).

Risultato
Misura 123 Cumulato Target 2007-2013 % avanzamento
(cumulato su
target)

numero di aziende che
hanno introdotto nuovi

prodotti e/o nuove 2 40 6257
tecniche
Accrescimento del
valore aggiunto lordo
3.986.900 17.600.000 22,7%

nelle aziende finanziate
(euro)

| beneficiari della misura 123 azione 1 sono imprese agroindustriali che svolgono attivita di manipolazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (nella tabella O.123(1) sono stati raggruppati in
un'unica voce).
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La stima del numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o0 nuove tecniche & pari a 25, 8 nel settore
agroalimentare e 17 in quello silvicolo. Tali stime si basano su quanto rilevato dal valutatore indipendente tramite
indagini campionarie effettuate in occasione della Valutazione Intermedia e per la parte relativa al 2011, sulla
base dei dati di Monitoraggio.

Per quanto riguarda l'accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate, nel caso delle aziende
agroalimentari, il V.A. lordo e stato stimato pari a 3.143.820 € mentre nel caso del settore silvicolo, pari a
843.000¢€. Per il calcolo di tali indicatori, sono stati utilizzati da parte del valutatore indipendente, due diversi
approcci, in funzione delle informazioni disponibili. In riferimento al settore agroalimentare, il V.A. lordo ¢ stato
calcolato applicando la percentuale di avanzamento finanziario dell'azione al target complessivo, in linea con le
indicazioni metodologiche suggerite dalla RRN. Mentre nel caso dell'Azione 2, sono stati applicati i risultati
parametrici delle indagini campionarie svolte per la Valutazione Intermedia all'avanzamento fisico attuale.

Avanzamento procedurale

Nei primi mesi del 2010 sono state approvate la graduatorie dei progetti integrati e degli approcci collettivi. Sugli
AC agricoli & presente una domanda, non ammessa per carenza di risorse. Sui PIF agricoli le domande ammesse
sono 17, 13 le domande non ammesse per carenza di risorse e 4 le domande archiviate. Sui PIF forestali sono
state 32 le domande ammesse e 2 quelle archiviate. Sui PIT agricoli, le domande ammesse sono state 4, 2 le non
ammesse per carenza di risorse e 1 archiviata.

Per quanto riguarda i cosiddetti progetti territoriali integrati forestali, le domande di aiuto presentate sulla
misura sono 4. La graduatoria € stata pubblicata nel corso del 2010.

Nel corso del 2011, per 'azione 1, c'@ stato il finanziamento delle ultime quattro domande singole ammesse nella
graduatoria del 15/07/09 del Decreto n°RAF9/1611, grazie alla disponibilita di 368.192€, generata dalla revoca
di due domande finanziate nella prima graduatoria. Per I'azione 2, il duplice scorrimento della graduatoria delle
domande ammesse tramite un PIT forestale (Decreto n. 76 del febbraio 2011 e Decreto del Direttore del Servizio
Sviluppo Rurale n. 2633 del dicembre 2011), grazie all'apporto di ulteriori risorse aggiuntive regionali, ha favorito il
finanziamento di due domande, per un impegno di 90.732€. Tutte le domande presentate su progetti integrati
sono risultate finanziate.
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MISURA 124 - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEI SETTORI AGRICOLO E
ALIMENTARE E IN QUELLO FORESTALE

Finalita ed obiettivi

La misura punta ad introdurre sistemi di incentivazione capaci di promuovere una maggiore cooperazione tra
produttori primari, industria di trasformazione e terze parti, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare per permettere ai soggetti interessati di trovare
nuovi sbocchi di mercato, di migliorare i processi produttivi o di mettere a punto tecnologie.

Nel corso dell'anno 2011 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:
- prosecuzione delle fasi istruttorie delle domande presentate nel 2008
- pagamenti delle domande della nuova programmazione

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 124 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 18 18 40 351 781 5,1% 5,1%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Nel corso dell'anno e stato erogato un anticipo del 50% a fronte di una domanda di pagamento presentata. La
domanda fa parte di un progetto di filiera agricolo.

Avanzamento fisico.

Misura 124 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2011 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di iniziative di
. . 1 1 9 11,1% 1,11%
cooperazione sovvenzionate
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto esclusivamente tramite un progetto integrato, di filiera o
territoriale, oppure tramite approccio collettivo.
Il bando di riferimento & dunque quello per la presentazione delle “domande di progetto integrato”.

Risultato

Misura 124 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

2013 (cumulato su
target)

Numero di aziende che hanno

introdotto  nuovi prodotti o 1 20 5

processi

Accrescimento di valore aggiunto

lordo nelle aziende beneficiarie 0 100.000 0

(euro)

Nei primi mesi del 2010 & stata pubblicata la graduatoria dei progetti di filiera agricoli. Le domande presentate ed
ammesse sono state 7.

Per quanto riguarda i PIT agricoli € stata presentata una sola domanda sulla misura.

Complessivamente le domande ammesse a finanziamento sono 8 per un importo complessivo pari a 439.888,20.
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MISURA 125 — MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO CON LO SVILUPPO E L' ADEGUAMENTO
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA.

Finalita ed obiettivi
L'azione attivata riguarda le infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della silvicoltura. La misura
mira soprattutto all'incremento ed adeguamento della viabilita in territorio montano per garantire I'accesso a
boschi, pascoli e terreni agricoli ( e alla razionalizzazione delle risorse idriche tramite il recupero di piccole sorgenti
negli stessi ambiti).
Nel corso dell'anno 2011 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:

- prosecuzione delle fasi istruttorie delle domande presentate nel 2008

- pagamenti delle domande della nuova programmazione

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 125 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 di euro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 1.293 1.293 2.880 3.638 8.103 35,5% 35,5%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
La spesa pubblica programmata e stata modificata con la versione 4 del PSR.
Avanzamento fisico.
Misura 125 Anno 2011 | Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 Su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
numero di operazioni
. 31 31 40 77,5% 77,5%
sovvenzionate
volume totale degli . "
investimenti 6.255.488 6.255.488 8.912.000 70,2% 70,2%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(* inteso come costo ammissibile a finanziamento).

Le domande di aiuto alle quali corrispondono pagamenti sono 31. Si tratta esclusivamente di erogazione di
anticipazioni in favore dei beneficiari sulla misura.

Con le modifiche apportate alla versione 4 PSR sono stati modificati anche i valori obiettivo per la misura.
L'accesso da parte dei beneficiari era previsto esclusivamente tramite un progetto integrato, di filiera o
territoriale, oppure tramite approccio collettivo. Il bando di riferimento & dunque quello per la presentazione delle
“domande di progetto integrato”.

Risultato
Misura 125 Cumulato Target 2007-2013 %o avanzamento
(cumulato su
target)
lunghezza della viabilita forestale di neo
. [0] 45 [0]
costruzione
lunghezza  della  viabilita  forestale
sottoposta ad adeguamento funzionale o 100 o
alle nuove esigenze tecnologiche o ad
interventi di manutenzione straordinaria
incremento del valore aggiunto lordo delle
. . (0] 500.000 (o]
aziende beneficiarie




| progetti non si sono ancora conclusi e la spesa sul programma é rappresentata dalla erogazione di anticipazioni.

Nei primi mesi del 2010 ¢ stata pubblicata la graduatoria delle azioni collettive forestali e dei progetti di filiera
forestali. Le domande presentate sulla misura sono state 7; le domande ammesse 3; 4 le domande ammesse ma
non finanziate per mancanza di risorse.

Sui progetti di filiera forestali, le domande presentate sono state 26, 21 quelle ammesse a finanziamento.

Le domande presentate sui PIT forestali sono state 48. Le domande ammesse sono risultate 43.

Tipo approccio Presentate Ammesse Non
ammesse
AC 7 3 4
PIF 26 21 5
PIT 48 43

Le domande complessivamente ammesse a finanziamento sulla misura sono risultate 67.

| beneficiari sulla misura, che hanno ricevuto pagamenti, al momento sono 10: 7 comuni montani, 2 comunita
montane ed 1 consorzio forestale. Mentre le corrispondenti domande di aiuto presentate sono 31.
| progetti integrati interessati sono 5. la suddivisione per tipologia e numero di beneficiari con erogazioni:
- 1 approccio collettivo, con 2 comuni beneficiari
- 2 progetti integrati, rispettivamente con 1 comunita montana e 3 comuni
- 2 progetti integrati di filiera, rispettivamente con 1 comune e 3 comuni, 1 comunita montana ed un
consorzio forestale.
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MISURA 132 — SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO Al SISTEMI DI QUALITA ALIMENTARE.

Finalita ed obiettivi
L'obiettivo e quello di sostenere il mantenimento delle certificazioni dei prodotti alimentari di qualita attraverso
un aiuto per sostenere i maggiori costi da parte dei beneficiari per il mantenimento di tali sistemi.
Nel corso dell'anno 2011 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:
- apertura del bando per le presentazione di domande di aiuto (annualita 2011)
- apertura del bando per le presentazione di domande di pagamento per la lll e IV annualita delle domande
di aiuto del bando 2008
- avanzamento delle fasi istruttorie e predisposizione graduatorie per le domande presentate
- pagamenti delle domande delle prime due annualita

Stato di attuazione finanziario

Mis 132 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(ooo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 5 60 134 1.403 3.125 <1% 4,3%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Nel corso dellanno & stato disposto il pagamento di ulteriori domande relative alle prime due annualita
presentate sui bandi (2008 e 2009).
Il riepilogo per limporto cumulato dei pagamenti fino al 31/12/2011 & il seguente:

Annualita (Euro)
2008 2009 Totale complessivo
68.927,73 65.384,31 134.312,04

Avanzamento fisico.

Misura 132 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 Ssu | % avanzamento
target (cumulato su

target)
Numero di beneficiari
o 21 126 213 9,8% 59,2%
sovvenzionati (n.)
HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

| beneficiari che hanno ricevuto pagamenti sulla misura nel corso del 2011 sono 21. La maggior parte di questi
beneficiari hanno ricevuto in pagamento la seconda annualita prevista dal bando. | nuovi beneficiari sono 4 ed
hanno ricevuto nel corso dell'anno le prime due annualita.

Il numero cumulato dei beneficiari, senza doppio conteggio, passa dunque da 122, di fine 2010, a 126 di fine
2011. Il numero complessivo delle domande approvate corrispondente & pari a 231.

Risultato

Misura 132 % avanzamento
Cumulato Target 2007-2013 (cumulato su
target)

Valore della produzione
agricola ottenuta con 2.990.723 70.000.000 4,3%
metodi di qualita
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Al momento non risultano disponibili informazioni sulla produzione lorda vendibile dei beneficiari della misura.
Adottando una delle opzioni metodologiche suggerite dalla Rete Rurale Nazionale, che si basa sulla percentuale
di avanzamento finanziario della misura rispetto al target programmato, il valore della produzione agricola che si
ottiene risulta essere pari a 2.990.723 euro.

Delle 126 aziende beneficiarie che hanno avuto dei pagamenti per le annualita 2008 e 2009, piu dell'80%
partecipa a sistemi di qualita che ricadono nella categoria dei prodotti vitivinicoli; il 13% riguarda aziende con
sistemi di qualita legati alle produzioni ortofrutticole e di cereali, allo stato naturale o trasformati ed il 5% circa
delle aziende beneficiarie, si avvale di sistemi di qualita legati alla produzione di formaggi.

Avanzamento procedurale

In data 25/11/2009 ¢ stato pubblicato (BUR n. 17) il bando per la presentazione delle domande di pagamento
per la prima e la seconda annualita relativamente alle domande di aiuto presentate nel 2008 ed ammesse a
finanziamento, secondo quanto indicato nel Decreto n. 2679. Con un Decreto successivo, il n. 3199 del Direttore
di Servizio del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie, la data ultima per la presentazione
delle domande di pagamento in formato cartaceo per la “prima” e la “seconda” annualita relativamente alle
“domande di aiuto” della Misura 132 presentate nellanno 2008 ed ammesse al finanziamento é stata prorogata
al 15 gennaio 2010 (pubblicazione BUR n. 1 del 67/01/2010).

Con Decreto n. 3219 del 23 dicembre 2009 del Direttore di Servizio del Servizio affari generali, amministrativi e
politiche comunitarie e Autorita di gestione si sono aperti i termini per il bando annualita 2010 per la
presentazione delle domande di aiuto (pubblicazione BUR n. 1 del 07/01/2010). Le risorse finanziare a
disposizione sono state pari a euro 450.000.

Il Decreto n. 8 del 3/02/2010 del Servizio Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione dellERSA, a
firma del Direttore generale, di approvazione della graduatoria relativa al bando 2009 é stato pubblicato sul BUR
n.7 del 17/02/2010. Tale graduatoria € valida per il quinquennio di spese a partire dal 2008 fino al 2012.

Le domande presentate sono state 84. Le domande ritenute ammissibili a finanziamento sono state 81, mentre
quelle escluse sono state 3. Il totale ammesso a contributo per il primo anno e pari a euro 82.238,45.

Con Decreto n. 95 del 31 gennaio 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale, si sono aperti i termini per il
bando annualita 2011 per la presentazione delle domande di aiuto (pubblicazione BUR n. 6 del 09/02/2011). Le
risorse finanziare a disposizione sono state pari a euro 400.000.

Il Decreto n. 10/SPM/FR Servizio Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione dellERSA, di
approvazione della graduatoria relativa al bando 2010 e stato pubblicato sul BUR del 16/02/2011. Tale
graduatoria e valida per il quinquennio di spese a partire dal 2009 fino al 2013.

In data 25/05/2011 ¢ stato pubblicato (BUR n. 21) il bando per la presentazione delle domande di pagamento
per la prima e la seconda annualita relativamente alle domande di aiuto presentate nel 2008 ed ammesse a
finanziamento, secondo quanto indicato nel Decreto n. 745. Con un due decreti successivi (Decreto n. 835 e n.
1075) del Direttore di Servizio del Servizio sviluppo rurale, la data ultima per la presentazione delle domande di
pagamento in formato cartaceo per la “terza” e la “quarta” annualita relativamente alle “domande di aiuto” della
Misura 132 presentate nellanno 2008 ed ammesse al finanziamento & stata prorogata al 30 giugno e
successivamente al 29 luglio 2011 (pubblicazione BUR n. 23 del 08/06/2011 e BUR n. 28 del 13/07/2011).

Il perdurare di malfunzionamenti del Sistema informativo agricolo nazionale che hanno impedito ai beneficiari di
presentare le domande di pagamento sul SIAN entro i termini fissati, hanno condotto alla ulteriore proroga dei
termini di presentazione delle domande al 31 ottobre 2011 e successivamente al 15 novembre 2011 (Decreto n.
1317,BURN. 32 del 10/08/2011 e Decreto n. 2183, BUR n. 45 del 09/11/2011).
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MISURA 133 — SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER ATTIVITA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE
RIGUARDO Al PRODOTTI CHE RIENTRANO NEI SISTEMI DI QUALITA ALIMENTARE.

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura & quello di sensibilizzare i consumatori all'esistenza, alla conoscenza delle caratteristiche
specifiche e/o dei vantaggi dei prodotti tutelati, in particolare in termini di qualita, di metodi di produzione
specifici, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente, connessi al sistema di qualita, nonché divulgare le
conoscenze tecniche e scientifiche in relazione a tali prodotti.

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 133 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 0 0 702 1.563 0 0
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Avanzamento fisico.

Misura 133 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2011 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di azioni
. 0] 0] 46 0] 0]
sovvenzionate (n.)
HC Misura non attivata ai sensi dell' Health check

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto esclusivamente tramite un progetto integrato, di filiera o
territoriale, oppure tramite approccio collettivo. Il bando di riferimento & dunque quello per la presentazione delle
“domande di progetto integrato”.

Risultato
Misura 133 Cumulato Target 2007-2013 % avanzamento
(cumulato su
target)

Valore della produzione
agricola ottenuta con
metodi di qualita (000
euro)

(0] 100.000 0

Avanzamento procedurale

Nei primi mesi del 2010 sono state pubblicate le graduatorie dei progetti integrati.

Le domande presenti in graduatoria sono state: 1 per gli approcci collettivi agricoli, 3 per i progetti integrati di
filiera agricoli, e 5 per i progetti integrati territoriali agricoli.
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Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

MISURA 211- INDENNITA A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE.

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura mira a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti
dagli svantaggi naturali che caratterizzano le aree montane al fine di arrestare 'abbandono dell'attivita agricola in
tali aree.

La misura é stata attivata nel 2007.

Contrattiin corso

Nel triennio 2007-2009 sono stati effettuati pagamenti relativi a domande di pagamento presentate in anni
antecedenti.

| pagamenti riferibili a domande di aiuto/pagamento di annate (campagna) precedenti al 2007 si sono gia
esauriti negli anni precedenti:

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti)
2007 1.804 1.638 4.921.660
2008 602 511 1.351.530
2009 17 17 2.833
2010 0 0 0
2011 0 0 0
Totale 6.276.023

Le aziende beneficiarie conteggiate che hanno ricevuto pagamenti riferibili a domande derivanti da impegni della
precedente programmazione sono 2.021 (cfr. Tabella G3(2)). Fra queste vi sono aziende beneficiarie anche di

domande presentate nel corso della nuova programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 211 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 1.705% 8.949 20.410 15.897 36.130 10,7% 56,5%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(*) 1 valori della spesa FEASR del 2011, cosi come 'ammontare della spesa, sono da considerarsi al netto dei
recuperi/correzioni effettuate.

La spesa pubblica effettuata nel 2010 al lordo dei recuperi/correzioni e stata pari ad euro 3.581.031,81 ed € pari
ad euro 3.896.140,52 nel 2011.
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Avanzamento fisico.

Misura 211 Anno 2011 Cumulato Target 2007- | % anno 2011 su | % avanzamento
2013 target (cumulato su
target)
Superficie impegnata (ha) 19.205 (*) 30.172 25.300 63% (*) 119,2%
aziende beneficiarie (n.) 1.116 2.250 2.200 51% 102,3%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(*) superficie utilizzata per il calcolo delle indennita per tutte le domande che hanno avuto pagamenti nell'anno.

Con riferimento alle tabelle allegate G3, G3(2) e O.LFA, si evidenzia che il numero cumulato delle aziende
beneficiarie sulla nuova programmazione & pari a 1.523. Sommando a queste il numero complessivo di aziende
beneficiarie di impegni sulla vecchia programmazione, 2.021, e tenendo conto dei doppi conteggi, si ottiene il
numero complessivo di aziende beneficiarie: 2.200. Si sottolinea, infatti, che alcune aziende beneficiarie
conteggiate in G3(2) sono presenti anche nel conteggio di G3.

La superficie impegnata netta complessiva e pari a 30.172 ettari. Di questi, 25.336 ettari sono riferiti a nuovi
impegni, mentre 26.512 ettari sono riferiti ad impegni del precedente periodo di programmazione.

Risultato
Misura 211 Cumulato Target % avanzamento
2007-2013 (cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace
del territorio che contribuisce con successo:
alla biodiversita, a migliorare la qualita del 30.172 25.300 119%
suolo, a evitare la marginalizzazione e
I'abbandono delle terre

Se si considera il totale delle aziende beneficiarie (comprese quelle che hanno ricevuto liquidazioni a valere su
impegni relativi alle campagne 2001-2006), il livello di avanzamento fisico, risulta superiore alle previsioni.

Per quanto riguarda la superficie impegnata, il dato complessivo rivela un livello di avanzamento superiore al
valore obiettivo.

Avanzamento procedurale.

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per 'annualita 2011 e stato pubblicato in
data 11/05/2011 con il BUR n. 17 (Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 605 del 27/04/2011). Il
termine indicato per I'apertura era il giorno successivo alla pubblicazione, mentre il termine di chiusura era stato
fissato al 16/05/2011. La compilazione delle domande doveva essere effettuata tramite il portale SIAN e la
presentazione in formato cartaceo doveva avvenire agli uffici attuatori competenti per territorio (Comunita
montane di competenza e Province di Gorizia e Trieste per il territorio della zona omogenea del Carso) entro la
data del 30 giugno. La dotazione finanziaria era di euro 4.322.000,00. Il numero delle domande presentate per
I'annualita 2011 € stato 1.191 (fonte: DSS Agea)

Nel corso del 2010, con le modifiche introdotte nel PSR & stato modificato lo schema di calcolo previsto
dall'aiuto. In considerazione della necessita di ridefinire le norme per I'attuazione degli interventi sulla misura, nel
corso del 2011 e stato emanato un nuovo regolamento (DGR n. 581 del 31 marzo 2011 “Regolamento applicativo
della misura 211 - Indennita a favore di agricoltori delle zone montane del Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), pubblicato sul BUR n. 17 del 27 aprile 2011, con Decreto del
presidente della Regione n.077/Pres. del 14/04/2011.
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MISURA 213 — INDENNITA NATURA 2000

Finalita ed obiettivi

La misura é finalizzata ad indennizzare i conduttori dei terreni agricoli ubicati nelle zone individuate ai sensi delle
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE in conseguenza dei vincoli imposti dalle misure di salvaguardia e di
conservazione dei SIC e delle ZPS.

Stato di attuazione finanziario

Mis 213 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 0 0 602 1.248 0 0
di cui HC 0 0 0 200 333 0 0

Avanzamento fisico.

Misura 213 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 SuU | % avanzamento

target (cumulato su
target)

aziende beneficiarie 0 0 490 0 0

superficie

. 0 0 1.770 o] o]

impegnata (ha)

Contratti o o 490 o o

(domande) (n.)

HC

aziende beneficiarie 0 0 245 0 0

Superficie

. o] o] 885 0 o}

impegnata (ha)

La misura é stata attivata nel 2010, ma non vi sono stati ancora pagamenti.

Risultato
Misura 213 Cumulato | Target 2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del
territorio che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat
agricoli di alto pregio naturale

o] 1.770 (0]

Avanzamento procedurale.

Il primo bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento dell'annualita 2010 e stato pubblicato
sul BUR del 12/05/2010 (decreto n. 764 del Direttore Servizio sviluppo rurale).

Con il decreto del Presidente della Regione n. 0178 del 29 luglio 2010, pubblicato sul BUR n. 32 del 11/08/2010,
& stato modificato il regolamento generale relativamente alle procedure amministrative per I'erogazione e la
liquidazione degli aiuti della misura 213. La modifica ha riguardato l'articolo 2, comma 3 del regolamento
generale, in modo da consentire che I'adozione dei bandi sulla stessa misura possa avvenire in tempi pit brevi. La
modifica ha riguardato anche gli allegati al Regolamento in quanto e stato eliminato I'accesso singolo con
regolamento specifico e prevedendo I'accesso singolo (allegato C) ed ¢ stata introdotta una specifica scheda di
misura (allegato D del regolamento generale).

Il secondo bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, quello relativo all'annualita 2011 &

stato pubblicato sul BUR n. 13 del 30/03/2011 (decreto n. 366 del 14/03/2011 del Direttore Servizio sviluppo
rurale).
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MISURA 214 — PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura e quello di incentivare e promuovere forme di gestione dei terreni agricoli che favoriscano
la salvaguardia, la tutela e il miglioramento degli ambienti naturali e seminaturali, del paesaggio, delle risorse
naturali (acqua, suolo e biodiversita), della diversita genetica sia animale che vegetale, del miglioramento
qualitativo dei prodotti agricoli con particolare riferimento alla salubrita degli stessi.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure ed azioni:

Sottomisure Azioni

1. Agricoltura a basso | Azione 1 — Produzione biologica

impatto Ambientale | Azione 2 — Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi

Azione 3 — Mantenimento dei prati

Azione 4 — Mantenimento dei pascoli

Azione 5 - Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione

Azione 6 — Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione
Azione 7 — Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva

Azione 8 - Diffusione dell'uso di reflui zootecnici

2. Agricoltura che Azione 1 - Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a
fornisce specifici fini faunistici
servizi ambientali

Relativamente al Programma regionale agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/1992 — anni
1994-1998, erano ancora in validita nell'attuale periodo di programmazione, gli impegni ventennali a valere sulle
misure “F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici” e “G. Gestione dei terreni per I'accesso
del pubblico e le attivita ricreative”. Cosi come erano ancora in validita nell'attuale periodo di programmazione gli
impegni decennali a valere sull'azione “Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica”. Del Programma di
sviluppo rurale 2000-2006.

Stato di attuazione finanziario

Mis 214 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(ooo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 2.135% 5.591 12.652 15.836 33.869 13,5% 35,3%
di cui HC 920 920 149 3.500 5.834 2,6% 2,6%

(*) I valori della spesa FEASR del 2011 e del cumulato sono al netto dei recuperi/correzioni effettuate.
La spesa pubblica nel corso del 2011, al netto di recuperi e correzioni, € stata pari a 4.795.702,64. Questo senza
tener conto delle somme erogate come aiuti di stato (contributi integrativi) pari ad euro 104.351,03. Il valore

cumulato degli aiuti di stato e pari a 5.352 mila euro.

Tutte le domande di trascinamenti pagate nel corso del 2011 si riferiscono a impegni che erano gia stati liquidati
almeno una volta nel periodo 2007-2009.
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Avanzamento fisico.

Misura 214 Realizzato | Target 2007-2013 | % avanzamento
Domande (n.) 2.946 5.685 52%
Superficie impegnata (ha) 20.342 45.080 45%
di cui az.1.1 - Produzione biologica 2.125 1.780 119%
di cui az. 1.2- Conduzione sostenibile seminativi./ fruttiferi 1.489 13.800 11%
di cui az. 1.3 — Mantenimento prati 5.895 9.000 66%
di cui az. 1.4 — Mantenimento pascoli 8.727 8.900 98%
di cui az. 1.6- Conservaz. Specie vegetali in estinzione 0 25 0
di cui az. 1.7- Recupero/ mantenim. Frutticoltura estensiva 57 105 54%
di cui az. 1.8 — Diffusione dell'uso di reflui zootecnici 965 4,500 21%
di cui az. 2.1 - Costit./ manut. Habitat nat./ seminaturali 271 6.970 A%
Superficie fisica impegnata (ha) 19.529 45.080 43%
Capi impegnati (UBA) 1.025 630 163%
Aziende beneficiarie (n.) 1.223 5.685 22%
Nidi naturali tutelati (n.) NA 100
Nidi artificiali installati(n.) NA 160
HC Azione 1,2,8 (*)
Contratti (n.) 63 590 11%
Superficie impegnata (ha) 1.180 5.340 22%
Aziende beneficiarie (n.) 53 590 9%

(*) La misura & stata attivata ai sensi dell'Health check,

si specifica di seguito il criterio di calcolo degli indicatori:

- Indicatori di prodotto “Aziende beneficiarie” e “Contratti": sono stati calcolati sulla base dei dati
provenienti dal sistema informativo dell'Agea e relativi a tutte le liquidazioni avvenute entro il 31
dicembre 2011. Tali dati non comprendono informazioni riguardanti l'azione di adesione, le superfici
impegnate e i capi impegnati.

- Indicatori di prodotto “Superficie impegnata” e “Capi impegnati”: sono stati mantenuti i medesimi valori
riportati nella relazione 2010, stimati sulla base dati forniti dal monitoraggio e riguardanti le domande
pervenute, per tutte le azioni, eccetto la 1.8. Per quest'ultima & stato possibile inserire il dato fornito dal
monitoraggio regionale, relativo alle aziende con liquidazioni nel 2011.

| dati di avanzamento fisico riportati nelle tabelle precedenti si riferiscono esclusivamente alle domande di
contributo delle campagne 2008 per i nuovi impegni e, per i trascinamenti, alle domande di contributo iniziate
nella precedente programmazione i cui impegni continuano nella presente. Restano escluse dai computi fisici le
128 domande di campagne precedenti (non trascinate) pagate con il presente PSR (spesso dovute a ritardi per
ricorsi, verifiche catastali, ecc.).

Per quanto riguarda la valutazione dell'avanzamento fisico si rileva un numero complessivo di 1.223 aziende
beneficiarie pari al 229 del valore obiettivo stabilito in sede di programmazione.

L'indicatore relativo alle superfici impegnate registra un valore raggiunto di 20.342 ha (pari al 45% del valore
obiettivo), di cui 19.529 relativi a impegni della presente programmazione. Questo scostamento tra i dati di
superficie e quelli delle aziende si deve probabilmente alla maggiore adesione alle misure di mantenimento dei
prati e dei pascoli che riguardano superfici mediamente maggiori rispetto alle altre azioni.

L'azione 1.8, attivata nel 2010 con il bando per I'Health Check, con 32 domande liquidate, per una superficie di
965 ha registra un livello di avanzamento pari al 21%.

| pagamenti riferibili al precedente periodo ed indicati nella Tabella O.AGRI-ENV tengono conto anche di
pagamenti parziali su domande del precedente periodo.
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Risultato

Misura 214 Anno Target %
2011 2007-2013 Avanzamento
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo
- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat agricoli di alto pregio naturale 19.529 44.680 43,7%
- a evitare la marginalizzazione e 'abbandono delle terre 15.644 22.530 69,4%
- amigliorare la qualita del suolo 19.472 33.610 57,9%
- ad attenuare i cambiamenti climatici 1.236 7.170 17,2%
- amigliorare la qualita dell'acqua 4.850 26.650 18,2%
HC azione 2 (*)
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha) nd. 40 0
HC azione 8 (*)
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha) nd. 4.500 0

(*) La misura @ stata attivata ai sensi dell’Health check

In tabella O.AGRI-ENV sono indicate le domande pagate negli anni precedenti. In modo tale che limporto
complessivamente pagato sulla misura, pari ad euro 12.652.419,554 (FEASR per euro 5.590.551,15) corrisponda

alla somma delle tabelle O.AGRI-ENV e della tabella O.214(1).

Nella tabella O.AGRI-ENV si sommano i contratti pagati fino al 31/12/2009 con i contratti pagati nel corso del
2011. L'importo dei contratti pagati nel 2011 e data dalla somma dei contratti con impegni pluriennali della
scorsa programmazione e dai pagamenti erogati nel periodo 01.01.2007 — 31.12.2011 trasmessi in AGEA tramite

elenchi di liquidazione prodotti con il software locale (precedente all'utilizzo del Portale SIAN).

Il dettaglio sui pagamenti agroambientali relativi ai contratti in corso conclusi nel precedente periodo di

programmazione, € riportato nella tabella O.AGRI-ENV in allegato II.




MISURA 216 — SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura e quello di compensare gli investimenti che siano necessari per la creazione, il recupero e
la manutenzione di elementi del paesaggio agrario tradizionale e la costituzione di habitat naturali e seminaturali
volti alla salvaguardia e allincremento della biodiversita, del paesaggio e delle risorse naturali quali acqua e suolo.

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 216 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 51 51 115 1.668 3.487 3,1% 3,1%
di cui HC 0 0 0 500 834 0 0
(azione 2)

Nel corso del 2011 le domande che hanno ricevuto dei pagamenti sono state quelle dell'azione 1.

Azione 1 - Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisori e di sostegno a terrazzamenti

| muretti a secco sono elementi tipici del paesaggio rurale di tutta la zona montana, ed in particolare della zona
del Carso triestino e goriziano, in cui assumono un grande valore storico e culturale oltre a fornire un habitat
fondamentale per specie di interesse comunitario (soprattutto rettili e invertebrati), che vi trovano rifugio e
nutrimento.

Avanzamento fisico (azione 1).

Misura 216 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Aziende beneficiarie 9 9 120 7,5% 7,5%
Volume totale
. . ) 72.125 72.125 771.600 9,3% 9,3%
investimenti
Muretti - a secco 0,33 0,33 20 1,6% 1,6%
ristrutturati (km) ! ' ' !
HC Azione della misura non attivata ai sensi dell’Health check
Risultato (azione 1)
Misura 216 Cumulato Target 2007-2013 P avanzamento
(cumulato su
target)
Superficie soggetta a una gestione efficace
del territorio che contribuisce con successo:
- alla biodiversita 3,3 200 0
- a evitare la marginalizzazione e I'abbandono
delle terre

N

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura e stato
pubblicato nel 2008. Le risorse messe a disposizione su questo bando ammontavano a 626.000 euro.

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto anche tramite un progetto integrato, di filiera o territoriale, oppure
tramite approccio collettivo. Il bando di riferimento € dunque quello per la presentazione delle “domande di
progetto integrato”.

Risultano ammesse in graduatoria due domande su progetti integrati (un PIT forestale e un PIT agricolo).
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La graduatoria delle domande ammesse e stata pubblicata con decreto n. 2310 del Direttore del Servizio tutela
ambienti naturali e fauna del 13/10/2009, il 04/11/2009 (BUR n. 44). Successivamente, in data 03/03/2010
(BUR n. 9) e stata pubblicata una seconda graduatoria delle domande compilate e rilasciate in via informatica e
presentate in formato cartaceo entro il 31/12/2008. Il decreto n. 76 del 27/01/2010, che ne ha disposto la
pubblicazione, ha anche sostituito il decreto precedente. La nuova graduatoria ha incluso una domanda
trasmessa successivamente dall'ufficio attuatore (Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Udine) alla struttura
responsabile di misura.

Le domande ammesse sono risultate 14.

Le domande pagate sono 9, di cui 8 a saldo (tutti beneficiari privati) ed 1 come anticipo (beneficiario pubblico).
| beneficiari privati hanno presentato domande di aiuto individuali, mentre la domanda del beneficiario pubblico
(Comunita montana) & inserita in un PIT forestale.

Azione 2 - Costituzione di habitat

Con la presente azione si intende promuovere la salvaguardia, lincremento della biodiversita ed il miglioramento
dell'equilibrio ecologico nel territorio rurale contrastando il fenomeno di depauperamento delle biocenosi legate
agli ambienti rurali.

Avanzamento fisico (azione 2).

Misura 216 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 Su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Aziende beneficiarie 0 0 187 0 0

Volume totale o] o] 3.000.000 o] o]

investimenti

Contratti (domande) 0 0 125 0 o]

superficie  impegnata 0] o] 1410 o] 0]

(ha)

HC Misura attivata ai sensi dell’Health check

Aziende beneficiarie 0 0 62 0 0

Volume totale o] o] 1.095.875 o] o]

investimenti

Contratti (domande) 0 0 62 0 o]

superficie  impegnata 0] 0] 470 0] 0]

(ha)

Le 187 aziende beneficiarie stimate come valore obiettivo, includono i valori previsti per FHC.

Il valore obiettivo cumulato per le due azioni della misura e pari a 307 aziende beneficiarie (cfr. Tabella G3 e G3(2)
in allegato).
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Risultato (azione 2)

Misura 216 Cumulato Target 2007-2013 | % avanzamento
(cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del
territorio che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardia di habitat
agricoli e forestali di alto pregio naturale 0 940 o]
- a migliorare la qualita dellacqua

- ad attenuare i cambiamenti climatici

- a migliorare la qualita del suolo

HC

Superficie soggetta a una gestione efficace del
territorio che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardia di habitat
agricoli e forestali di alto pregio naturale 0 470 0
- a migliorare la qualita dellacqua

- ad attenuare i cambiamenti climatici
- a migliorare la qualita del suolo

In data 03/03/2010, sul BUR n. 9, e stata pubblicata la graduatoria delle domande ad accesso individuale per
I'azione 2. costituzione di habitat, approvata con decreto n. 77 del Direttore del Servizio tutela ambienti naturali e
fauna datato 27/01/2010. Le domande ammesse sono risultate 3, per un contributo complessivo concesso pari a
euro 5.146,08.

Con decreto n. 174 del 15/02/2010 (pubblicato sul BUR n. 9 del 03/03/2010) del Direttore del Servizio sviluppo
rurale, la disponibilita iniziale per la misura, pari a 626.000 euro é stata suddivisa in euro 397.910,07 per l'azione 1
e in euro 5.146,08 per |'azione 2. La somma residua di euro 22.943,85 é stata assegnata ai bandi futuri approvati
sul programma.
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MISURA 221 - IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI

Finalita ed obiettivi

La misura, che prevede I'imboschimento di superfici agricole, presenta molteplici finalita, quali la diversificazione
del paesaggio e I'incremento della biodiversita e della fauna selvatica in ambienti coltivati, 'aumento delle
capacita di assorbimento della CO2, favorire la coltivazione di popolamenti forestali compresi quelli con specie
legnose a rapido accrescimento.

Contrattiin corso

Per questa misura & previsto il trascinamento sulla nuova programmazione dei contratti in corso per la
corresponsione dei mancati redditi e della manutenzione degli impianti. Si tratta dunque delle domande di aiuto
presentate in base alla misura h del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 gia ammesse a finanziamento nella
scorsa programmazione e per le quali € stata emessa una decisione di finanziamento giuridicamente vincolante.
Per queste domande, inoltre, & stata presentata una richiesta di liquidazione, anche parziale, da parte dei
beneficiari entro il 15/10/2006.

Sono altresi oggetto di trascinamento i contratti in corso per la corresponsione dei mancati redditi afferenti al
regolamento (CEE) n. 2080/1992, quelli per la corresponsione dei mancati redditi e delle manutenzioni degli
impianti di cui alla misura h del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché le
domande ai sensi del regolamento (CEE) 797/85 e successive modifiche ed integrazioni - regolamenti (CEE)
1760/87, 1094/88, 1609/89, 2156/89, 3808/89 - e del regolamento (CEE) 2328/91.

Nel corso del 2011 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma dellimpegno a
valere sulle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivanti da impegni pluriennali in
trascinamento dal precedente periodo di programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 221 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 891* 3.224 7.328 8.326 18.922 10,7% 38,7%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(*) Il valore di spesa FEASR é al netto dei recuperi e correzioni effettuati per euro 2.188,79

| pagamenti hanno riguardato esclusivamente domande di impegni riferiti al precedente periodo. Non ci sono
state erogazioni per le nuove domande.

Avanzamento fisico.

Misura 221 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 SuU | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Realizzazioni

Numero di 868 1.192 1.350 62% 88,2%

beneficiari (nuovi=43) (nuovi=3,2%)

Numero di ettari o] 245 800 o] 30,6%

rimboschiti(*)

HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

(*) come nuovi ettari imboschiti
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| beneficiari cumulati al termine del 2010 erano 1.149, al termine del 2011 sono 1.192. Questo significa che sono
stati pagati 43 'nuovi' beneficiari, vale a dire pagate domande di beneficiari che non avevano mai ricevuto prima
pagamenti dall'anno 2007. Non risultano esserci spese per nuovi impianti.

Il numero di ettari rimboschiti, per cui sono stati versati pagamenti ai beneficiari per mancati redditi e
manutenzioni, nel corso del triennio, ammontano a 2.989. Le spese di impianto relative a questi rimboschimenti
sono state sostenute nel corso della precedente programmazione. La ripartizione delle superfici per tipologia
collegate a questi pagamenti, & la seguente:

Numero di ettari rimboschiti

(spese per mancati redditi / manutenzioni)

Specie a . _
. - : Piantagioni
Conifere Latifoglie rapido .
. miste
accrescimento
0 2.294 35 660

TOTALE

2.989

Il numero di ettari rimboschiti per cui si & avuto il pagamento ai beneficiari per le spese di impianto (collaudi) &

pari a 245 ettari, con la seguente ripartizione per tipologia:

Numero di ettari rimboschiti
(spese per collaudi di nuovi impianti )

Conifere Latifoglie Specie a rapido TOTALE
accrescimento
[0} 68 177 245

In tabella O©.221(1) vengono riportati il numero di ettari rimboschiti per cui sono stati versati ai beneficiari piu di
5,3 milioni di euro (2.989 ettari) comprensivi anche dei nuovi impianti (245 ettari). Questi valori fanno riferimento
ad impegni del precedente periodo di programmazione, non essendoci stati pagamenti sui nuovi impegni (cfr.

Tabelle 0.221(2) e 0.221(3) in allegato).
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Risultato

Misura 221 Cumulato Target 2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio
che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat agricoli
di alto pregio naturale

- a migliorare la qualita dellacqua

- ad attenuare i cambiamenti climatici

245 800 30,6%

In data 24/03/2010 sul BUR n. 12 & stato pubblicato il decreto 400 del Direttore del Servizio sviluppo rurale con il
quale, a far data dal giorno successivo, si sono aperti i termini per la presentazione delle domande pagamento
per 'annualita 2010 per le misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivanti da contratti in corso
relativi al precedente periodo di programmazione 2000-2006 assunti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 797/85, n.
2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/1999. |l termine per il rilascio delle domande sul portale SIAN veniva fissato al
09/06/2010. Il termine per la presentazione delle domande agli Ispettorati ripartimentali delle Foreste veniva
fissato al 30/06/2010. Le disponibilita finanziare per gli impegni in corso sono state determinate per I'annualita
2009 pari ad euro 1.700.000,00.

Con il decreto n. 418 del 15/03/2010, pubblicato sul BUR n. 12 del 24/03/2010, sono stati aperti i termini per
I'annualita 2010, per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura 221 del PSR per la
conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione di cui alla graduatoria delle domande individuali
approvate con Decreto RAF/923 del 21 maggio 2009 del Direttore del servizio gestione forestale e antincendio
boschivo. Il termine per il rilascio delle domande sul portale SIAN veniva fissato al 17/05/2010. Il termine per la
presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg.to (CE) n. 796/2004 entro il 31 maggio
2010. Il termine per la presentazione delle domande agli Ispettorati ripartimentali delle Foreste veniva fissato al
30/06/2010. Le disponibilita finanziare per gli impegni in corso sono state determinate per I'annualita 2009 pari
ad euro 1.768.000,00.

Con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. & stato modificato il regolamento della
misura.

Nel 2011 non si sono registrati sostanziali progressi nell'iter procedurale delle domande di aiuto presentate nel
2008, con 63 domande ammesse al finanziamento, di cui 56 individuali e 7 promosse da soggetti privati
all'interno delle azioni collettive forestali.

La causa del mancato avanzamento dei pagamenti e stata l'indisponibilita dellapplicativo software per la
compilazione a portale SIAN delle domande di pagamento da parte di AGEA. A seguito dell'attivazione del
suddetto applicativo, a decorrere dal mese di novembre 2011, entro la fine dellanno, 48 beneficiari (di cui la
totalita di quelli nelle AC), avendo concluso l'investimento, hanno potuto presentare domanda di pagamento di
saldo.

Nel 2011 & stato pubblicato un nuovo bando (Decreto 302 del 2/3/2011) per la presentazione di nuove domande
a accesso individuale, il quale presenta una disponibilita finanziaria di 1.700.000 Euro, di cui 748.000 Euro
costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea. Sono state presentate 55 domande, di cui 50
ritenute ammissibili, una non ammissibile e 4 domande archiviate su istanza del richiedente.
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MISURA 223 — IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE

Finalita ed obiettivi
La misura, che prevede l'imboschimento di superfici non agricole, presenta molteplici finalita, quali la
diversificazione del paesaggio e I'incremento della biodiversita e della fauna selvatica in ambienti coltivati,
I'aumento delle capacita di assorbimento della CO2, favorire la coltivazione di popolamenti forestali compresi
quelli con specie legnose a rapido accrescimento. Altro obiettivo € quello di creare aree verdi con funzione

ricreativa.

Stato di attuazione finanziario

Mis 223 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 133 301 604 1.372 0 22,0%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
Avanzamento fisico.
Misura 223 Anno 2010 | Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 Su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di beneficiari di aiuti o] 73 200 o] 36,5%
allimboschimento (n.)
Numero di ettari rimboschiti o] 340 1.000 o] 34%
(ha)
HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

E stato previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura
i1 (imboschimento superfici non agricole) del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, gia
ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006. | pagamenti relativi a queste domande
sono stati erogati solamente nel 2007. Le domande sono state 78, i beneficiari 73. La spesa effettuata e stata di
euro 301.338,63. La superficie non agricola imboschita relativa a queste domande € pari a 340 ettari

| valori cumulati raggiunti si riferiscono esclusivamente a domande relative ad impegni del precedente periodo di

programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato).

Risultato

Misura 223 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

2013 (cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del

territorio che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat 340 1.000 34%

agricoli di alto pregio naturale

- ad attenuare i cambiamenti climatici

Nei primi mesi del 2010 e stata pubblicata la graduatoria delle azioni collettive forestali. Le domande ammesse
sono state 26 in 2 AC forestali. Tre domande singole riferite ad un singolo AC, sono state archiviate.
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MISURA 225 — PAGAMENTI PER INTERVENTI SILVOAMBIENTALI

La misura corrisponde alla sottomisura i8 - Mantenimento e miglioramento della stabilita ecologica delle foreste,
della programmazione 2000-2006. La misura 225 non € stata attivata nella programmazione 2007-2013, ma
data la presenza di contratti derivanti dalla scorsa programmazione, questi sono stati finanziati a carico del

FEASR.

Stato di attuazione finanziario

Mis 225 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione

Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale

Ordinario 0 5 11 5 12 0 94,4%

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Avanzamento fisico.

Misura 225 Anno 2011 Cumulato Target % anno 2011 su % avanzamento

2007-2013 target (cumulato su
target)

Domande 0 4 NA 0 NA

Beneficiari 0 4 NA 0 NA

Superficie forestale complessivamente 0 205 NA 0 NA

interessata dall'aiuto (ha)

HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Le domande che sono state oggetto di erogazioni a carico del FEASR per questa misura sono state pagate nel
2007 (3 domande) e nel corso del 2008 (1 domanda). La spesa complessiva & di 11.141,70. | beneficiari della
misura sono 4. Le domande si riferiscono alla campagna 2002 (3 domande) e alla campagna 2003 (1 domanda).
Per questa misura non erano stati determinati dei valori obiettivo per le domande della nuova programmazione,
in quanto la misura e presente solamente per esaurire i contratti in corso (n. 4 domande) all'inizio della
programmazione. La percentuale di avanzamento del cumulato sul valore previsto, ma non quantificato come
valore obiettivo, & pari al 100%. La quantificazione della superficie forestale complessivamente interessata
dall'aiuto e pari a 205 ettari.

| valori cumulati si riferiscono esclusivamente a domande relative ad impegni del precedente periodo di

programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato).
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MISURA 226 — RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI

Finalita ed obiettivi

La misura intende incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi boschivi e altre
calamita e sostenere la realizzazione di adeguati interventi preventivi. Si intende inoltre promuovere il ripristino
delle funzioni antierosiva e consolidante del bosco per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico
migliorando la stabilita del soprassuolo forestale.

La tipologia di accesso prevista & la presentazione della domanda singola o tramite un approccio integrato (PIF,
PIT 0 AC).

Stato di attuazione finanziario

Mis 226 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 78 321 731 871 1.980 9,0% 36,9%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

| pagamenti avvenuti nel corso del 2011 riguardano I'erogazione di 5 anticipi ad altrettanti beneficiari pubblici
sulla misura (4 amministrazioni comunali ed una comunita montana).

Avanzamento fisico.

Misura 226 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 Ssu | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Realizzazioni

Numero di 5 14 30 36% 47%

interventi

Superficie forestale 0 69 200 o] 34,5%

danneggiata

sovvenzionata

Volume totale degli 0 5.103.945 6.800.000 o] 75,0%

investimenti

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Non si sono ancora conclusi progetti su interventi della nuova programmazione.
Nel 2011 sono stati effettuati 5 anticipi per domande di progetti integrati.

E stato previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura
i7 (ricostituzione dei boschi danneggiati) del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, gia
ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006 e per le quali gli impegni nei confronti dei
beneficiari siano stati formalizzati entro il 31/12/2006. | pagamenti relativi a queste domande sono stati erogati
solamente nel corso del 2007 a favore di 9 beneficiari. La spesa ammonta a euro 552.995,62.

La superficie forestale danneggiata sovvenzionata relativa a queste domande che hanno avuto dei pagamenti nel
biennio 2007-2008 ¢ pari a circa 69 ettari ( 31 ettari relativamente ad imprenditori privati e 38 ettari di proprieta
pubblica).

Cli indicatori di prodotto sono costituiti interamente dall'insieme dei beneficiari dei trascinamenti. Il livello della
capacita di realizzazione raggiunge il 22,5% per quanto riguarda il numero di interventi, mentre raggiunge il 34,5%
per quanto riguarda la superficie ripristinata. Riguardo all'indicatore del volume totale degli investimenti,
riportando come valore realizzato I'importo di spesa ammissibile delle domande dei trascinamenti si ottiene una
capacita realizzativa prossima al 300%. Si precisa che una parte della spesa relativa a questi investimenti e stata
erogata con la precedente programmazione.
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Risultato

agricoli di alto pregio naturale
ad attenuare i cambiamenti climatici

Misura 226 Cumulato Target 2007-2013 | %  avanzamento
(cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del

territorio che contribuisce con successo:

alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat 69 200 34,5%

| valori cumulati di avanzamento fisico e di risultato si riferiscono esclusivamente a domande relative ad impegni
del precedente periodo di programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato).

Sono state presentate 21 domande, di cui 4 individuali e 17 nell'ambito dei Progetti Integrati (9 allinterno dei PIF
e 8 nei PIT forestali). Solo una domanda individuale non & stata ritenuta ammissibile, mentre tutte le altre
domande sono state ammesse al finanziamento, sia pure con una tempistica differente. Infatti le domande
individuali sono state ammesse al finanziamento nel 2009, mentre di quelle a accesso collettivo, 12 hanno
ricevuto il decreto di finanziamento nel 2010 e, le restanti 3, in seguito allo scorrimento della graduatoria

avvenuta nel gennaio 2011.

74



MISURA 227 — SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

Finalita ed obiettivi

La misura intende sostenere i proprietari boschivi pubblici e privati per la realizzazione di interventi finalizzati alla
valorizzazione, conservazione e fruizione turistica delle aree forestali.

L'obiettivo della misura e il sostegno alla gestione delle aree forestali di pregio naturalistico ivi comprese quelle
ricadenti nella rete Natura 2000.

La tipologia di accesso prevista e la presentazione della domanda singola o tramite un approccio integrato (PIF,
PIT 0 AC).

Stato di attuazione finanziario

Mis 227 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 27 125 283 638 1.450 4,2% 19,6%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

E stato previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura
i3 (Miglioramento economico, ecologico, faunistico e sociale delle foreste) Azioni 4 e 5 del Piano di sviluppo rurale
della Regione Friuli Venezia Giulia, gia ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006 e
per le quali gli impegni nei confronti dei beneficiari siano stati formalizzati entro il 31/12/2006. | pagamenti
relativi a queste domande sono stati erogati nel 2007 a favore di 5 domande presentate da 5 distinti beneficiari.
La spesa pubblica & stata pari a 221.898,99 euro. Le domande si riferivano alle campagne 2001 (1 domanda) e
2002 (4 domande).

| pagamenti avvenuti nel corso del 2011 riguardano I'erogazione di 3 anticipi a 3 beneficiari, di cui 2 privati ed uno
pubblico (amministrazione comunale).

Avanzamento fisico.

Misura 227 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2010 Ssu | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di proprietari 3 8 20 15% 40%

di foreste beneficiari

(n.)

Volume totale degli 0 1.854.000 2.000.000 0 92,7%
investimenti
HC Misura non attivata ai sensi dell' Health check

Non si sono ancora conclusi progetti su interventi della nuova programmazione.
Le domande con erogazioni sono relative a 2 progetti integrati territoriali agricoli e ad un approccio collettivo
forestale (beneficiaria una amministrazione comunale).

Le tipologie di interventi per le domande del precedente periodo di programmazione, sono state
prevalentemente la redazione di Piani di gestione forestale (PGF), progetti e lavori di riqualificazione forestale e
ambientale (PRFA), interventi di miglioramento colturale.

| valori cumulati raggiunti si riferiscono sia a domande dell'attuale periodo di programmazione, sia a domande
relative ad impegni del precedente periodo di programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato).
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Risultato

Misura 227 Cumulato Target 2007- | %
2013 avanzamento
(cumulato  su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio
che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat agricoli di
alto pregio naturale

- ad attenuare i cambiamenti climatici

- a evitare la marginalizzazione e 'abbandono delle terre

(0] 300 (0]

Avanzamento procedurale

Nei primi mesi del 2010 ¢ stata pubblicata la graduatoria dei PIT ‘agricoli’ e degli approcci collettivi (AC) forestali.
Le domande di aiuto ammesse sulla misura sono state 11 in 4 PIT; una domanda é stata oggetto di rinuncia. Per
gli approcci collettivi, due domande sono state presentate in un AC ed ammesse.

Per quanto riguarda i cosiddetti progetti territoriali integrati ‘forestali’, le domande di aiuto sulla misura sono
state 26 in 6 PIT.

Alla fine del 2011 tutte le istruttorie sono terminate. Delle 37 domande istruite solo una non é stata giudicata
ammissibile. Tutte le 36 domande ammissibili sono state giudicate finanziabili. La misura non registra ancora
domande concluse, per la mancata liquidazione delle domande.
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Asse 3 - Qualita della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia

MISURA 311 — DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA NON AGRICOLE

La misura e articolata in tre azioni:

- azione 1 - Ospitalita agrituristica;

- azione 2 - Fattorie didattiche e socialj;

- azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative.

Azione 1 - Ospitalita agrituristica

L'azione si propone di supportare il recupero delle strutture aziendali esistenti, anche attraverso modesti
ampliamenti in adiacenza, al fine di agevolare la permanenza delle attivita agricole, favorendo al contempo la
tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di architettura rurale.

La tipologia di accesso prevista e la presentazione della domanda tramite un progetto integrato territoriale,
oppure mediante accesso individuale attraverso un “pacchetto” comprendente domande singole, presentate dal
medesimo beneficiario e relative a piu misure/azioni, cosi come definito dalla scheda di misura allegata al
Regolamento.

Azione 2 - Fattorie didattiche e sociali

L'azione mira a promuovere la multifunzionalita delle imprese del settore primario attraverso lo sviluppo di
attivita culturali, didattiche e di fruizione paesaggistica e naturalistica rivolte in particolare alle scuole ed ai
consumatori ed orientate a diffondere la conoscenza del mondo rurale.

La tipologia di accesso prevista e la presentazione della domanda tramite un progetto integrato territoriale,
oppure mediante accesso individuale attraverso un “pacchetto” comprendente domande singole, presentate dal
medesimo beneficiario e relative a piu misure/azioni, cosi come definito dalla scheda di misura allegata al
Regolamento.

Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative

Con questa azione si intende incentivare, quale forma di diversificazione dell'attivita agricola, la creazione di
nuove forme di reddito per le aziende agricole, sostenendo gli investimenti destinati alla produzione di energia
ottenuta da fonti rinnovabili. Parallelamente tale azione contribuira a rafforzare il sistema e gli obiettivi regionali
in materia di energia. Il raggiungimento di tali obiettivi consentira inoltre la creazione di nuovi sbocchi
occupazionali e costituira un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto.

Vi e uno specifico regolamento per questa azione e la tipologia di accesso prevista € individuale tramite domanda
di aiuto. Non & previsto l'approccio integrato.

Stato di attuazione finanziario

Mis 311 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 472 547 1.244 5.163 11.735 9,1% 10,6%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Il FEASR sulle domande che hanno avuto erogazioni nellanno 2011 & pari a euro 414.051,30. Si tratta di domande
presentate sull'azione 3.

77




Avanzamento fisico.

Azione 1.

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura & stato pubblicato nel 2008. La dotazione
finanziaria complessiva per il primo bando per 'accesso individuale alla misura ammonta a euro 700.000,00.

La pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria delle domande di accesso attraverso un
pacchetto relativo a piti misure/azioni (Decreto n. 1644 del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo
agricolo del 14/07/2009) e stato pubblicato in data 5 agosto 2009 (BUR n. 31). Le domande singole ammesse a
finanziamento sono state 6. Una domanda é stata esclusa a causa di rinuncia da parte del beneficiario. Inoltre,
I'Azione é stata inserita nel bando per la presentazione di “progetti integrati” pubblicato con Decreto n. 916 del
19/05/2008 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie.

L'approvazione delle liste dei beneficiari, che comprendono Progetti Integrati Territoriali allinterno dei quali
figuravano domande relative all'Azione, € stata pubblicata prima con il Decreto n. 479 del 26/03/2010 e
successivamente, a scorrimento delle graduatorie, con Decreto n. 2430 del 15/11/2010, siglati dal Direttore del
Servizio sviluppo Rurale. Una delle domande contenuta nel PIT della Comunita Montana Torre, Natisone e Collio e
stata ritirata per rinuncia da parte del beneficiario, mentre I'ultimo PIT rimasto non finanziato in graduatoria e
stato successivamente ammesso con Decreto n. 376 del 16/03/2011 del Direttore del Servizio sviluppo Rurale
contemplando dunque anche un ulteriore intervento relativo all'Azione. Le domande ammesse a finanziamento
sono state, dunque, 9 contenute in sei diversi PIT. In totale risultano, quindi, finanziati 15 progetti.

L'unica domanda che presenta pagamenti, a titolo di anticipo, & una domanda individuale (per circa 24 mila euro)
Sull'azione 1 sono state erogate risorse aggiuntive regionali (Aiuti di Stato) per altre 2 domande inserite in PIT
agricoli, per 131.675,21 euro.

Misura 311 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2011 su | % avanzamento

Azione 1 target (cumulato su
target)

Numero di beneficiari (n.) 0 1 35 o] 2,9

Volume totale degli investimenti o] 121 9.000 0 1,3

(000 euro)

Numero posti letto realizzati (n.) 0 o] 750 o] 0

Numero aree di sosta realizzate 0 o] 30 o] 0

(n)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Azione 2.

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura & stato pubblicato nel 2008. La dotazione
finanziaria complessiva per il primo bando per 'accesso individuale alla misura ammonta a euro 236.000,00.

Le domande di aiuto presentate sono state 4 e, a seguito di istruttoria, sono risultate ammissibili a
finanziamento. La spesa ammissibile e risultata complessivamente pari euro 382. 885,95 con una richiesta di
contribuzione pari a euro 153.154,38. La graduatoria € stata pubblicata sul BUR n. 15 del 15/04/2009 (Decreto n.
540 del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo del 18/03/20009).

Inoltre, 'Azione ¢ stata inserita nel bando per la presentazione di “progetti integrati” pubblicato con Decreto n.
916 del 19/05/2008 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie.
L'approvazione delle liste dei beneficiari, che comprendono Progetti Integrati Territoriali allinterno dei quali
figuravano domande relative all'Azione, € stata pubblicata prima con il Decreto n. 479 del 26/03/2010 e
successivamente, a scorrimento delle graduatorie, con Decreto n. 2430 del 15/11/2010, siglati dal Direttore del
Servizio sviluppo Rurale. Le domande ammesse a finanziamento sono state 3, contenute in due distinti PIT.

In totale, dunque, risultano finanziate 7 operazioni.

Non ci sono ancora pagamenti per questa azione.
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Misura 311 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 Ssu | % avanzamento

Azione 2 target (cumulato su
target)

Numero di beneficiari (n.) o] o] 30 o] o]

Volume  totale  degli 0 o] 2.000 o} o}

investimenti (000 euro)

Numero aree di sosta o] o] 5 o] o]

realizzate (n.)

HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Azione 3.

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura & stato pubblicato nel 2008. La dotazione
finanziaria complessiva per il primo bando per I'accesso individuale alla misura ammontava a euro 4.000.000,00.
Successivamente la disponibilita finanziaria complessiva del bando ¢ stata rideterminata in euro 4.450.000 con
DGR 3 dicembre 2009, n. 2732 (BUR n. 50 del 16/12/2009). L'aumento di 450.000 é stato possibile attingendo
alle risorse disponibili sulla misura stessa.

La pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria delle domande di accesso attraverso un
pacchetto relativo a pi misure/azioni (Decreto n. 30 del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo
agricolo del 15/01/2010) € stato pubblicato in data 27 gennaio 2010 (BUR n. 4).

Le domande di aiuto presentate sono state 67. A seguito di istruttoria, ne sono risultate ammissibili a
finanziamento 64 in totale, mentre 3 sono state revocate. La spesa ammissibile e risultata complessivamente
pari a euro 27.697.112,85 con una richiesta di contribuzione pari a euro 4.398.014,36. La graduatoria e stata
pubblicata sul BUR n. 4 del 27/01/2010 (Decreto n. 30 del Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio
boschivo del 15/01/2010).

Il secondo bando per la presentazione di domande di aiuto con accesso individuale e stato pubblicato nel 2011
con Decreto n. 302 del 02 marzo 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale. La dotazione finanziaria
complessiva ammonta a euro 5.500.000,00. Successivamente sono stati modificati i contenuti e i termini con il
Decreto n. 637 del 29 aprile 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale, oltre a due ulteriori proroghe
susseguenti concesse con i Decreti n. 889 del 8 giugno 2011 e n. 1100 del 29 giugno 2011 del Direttore del
Servizio sviluppo rurale. Alla chiusura dei termini risultano presentate ben 334 domande, dato che ha superato le
attese. Ad oggi e stata predisposta un’istruttoria “semplificata” che prevede I'ammissibilita per circa 318
domande e portera ad una pre-graduatoria volta all'individuazione delle domande da istruire al fine di giungere a
breve ad una prima graduatoria definitiva.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 2700 del 21 dicembre 2010 & stato, altresi, approvato il nuovo
regolamento della misura, il quale tra le varie migliorie contempla anche la possibilita di richiedere anticipi per le
domande utilmente collocate in graduatoria. Quest'ultima innovazione consentira alla misura una migliore
performance finanziaria nel corso del 2012 per le domande a valere sul secondo bando di cui sopra.

| beneficiari sull'azione, che presentano avanzamento nei pagamenti, sono 28, dei quali 25 hanno evidenziato
delle erogazioni per domande di pagamento nel corso dell'anno.

Misura 311 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 SuU | % avanzamento

Azione 3 target (cumulato su
target)

Numero di beneficiari (n.) 25 28 120 20,8% 23,3%

Volume  totale  degli 762 1080 50.000 1,5% 2,1%

investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
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Risultato

Misura 311 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

Azione 1 2013 (cumulato su
target)

Numero lordo di posti di lavoro

creati © 14 ©

Aumento del valore aggiunto

lordo di origine non agricola nelle 0 400 0

aziende beneficiarie (000 euro)

Numero di pernottamenti in pil

allanno ° 10.000 °

Misura 311 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

Azione 2 2013 (cumulato su
target)

Numero posti di lavoro creati 0 5 0

Aumento del valore aggiunto

lordo di origine non agricola nelle 0 50 0

aziende beneficiarie (000 euro)

Numero di visitatori in piu

all'anno ° 7099 ©

Misura 311 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

Azione 3 2013 (cumulato su
target)

Numero posti di lavoro creati 0 30 0

Aumento del valore aggiunto

lordo di origine non agricola nelle 0 6.656.000 0

aziende beneficiarie (000 euro)

MWh/anno prodotti 0 9 0

L'avanzamento in termini procedurali della misura (pagamento di anticipi e di SAL e recente conclusione degli

investimenti) non ha ancora consentito la rilevazione di dati di avanzamento in termini di indicatori di risultato.
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MISURA 312 — SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE

Finalita e obiettivi

La misura si prefigge di migliorare la produttivita e redditivita delle imprese che operano nella filiera foresta-
legno, di favorire il recupero e l'impiego delle biomasse forestali per fini energetici, di favorire la creazione o lo
sviluppo di microimprese che si occupano, anche in via non esclusiva, della produzione e vendita di energia da
biomasse forestali e di favorire la realizzazione di progetti da parte di microimprese artigianali, commerciali e di
tipo cooperativistico, preferibilmente organizzate in microfiliere.

Stato di attuazione finanziario

Mis 312 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 29 65 148 544 1.236 5,3% 11,9%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto con accesso individuale sulla misura e stato pubblicato nel
2008 con Decreto n. 928 del 19 maggio del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche
comunitarie. La dotazione finanziaria complessiva per il primo bando per l'accesso individuale alla misura
ammonta a euro 292.000,00.

La pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria delle domande di accesso attraverso un
pacchetto relativo a pi misure/azioni (Decreto n. 850 del Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio
boschivo del 06/05/2009) e avvenuta in data 5 agosto 2009 (BUR n. 31). Le domande singole ammesse a
finanziamento sono state 4, di cui 2 interamente finanziate, una parzialmente finanziata ed una non ammessa a
finanziamento. In seguito, una domanda ¢ stata oggetto di rinunciata ed & stato possibile finanziare interamente
le altre due domande.

L'azione € stata inserita nel bando per la presentazione di “progetti integrati” pubblicato con Decreto n. 916 del
19/05/2008 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie. L'approvazione delle
liste dei beneficiari, che comprendono Progetti Integrati Territoriali forestali allinterno dei quali figuravano
domande relative alla misura, e stata pubblicata con il Decreto n. 1263 del 16/07/2010, siglati dal Direttore del
Servizio sviluppo rurale. Le domande ammesse a finanziamento sono state inizialmente 2, contenute nel PIT per
lo sviluppo e la valorizzazione del sistema forestale e ambientale nel Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale,
mentre altre 8 domande inserite in due diversi PIT sono state escluse per carenza di risorse. A seguito dello
scorrimento delle graduatorie stabilito con Decreto n. 2633 del 1 dicembre 2011 del Direttore del Servizio
sviluppo rurale, tutte le 8 domande presentate attraverso I'approccio integrato sono state finanziate.

In totale, ad oggj, risultano finanziate 13 domande.

Avanzamento fisico.

Misura 312 Anno 2011 | Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 Ssu | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di  microimprese 1 2 70 1,4 14
beneficiarie
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

L'unico beneficiario del 2010 € una societa che ha realizzato un investimento in immobili e per l'acquisto di
attrezzatura per lavorazione e movimentazione del legname. La tipologia di intervento & quella di creazione di
microimprese. |l beneficiario per I'anno 2011 ha ricevuto un pagamento a saldo (acquisto di impianto porta
tronchi). Il numero cumulato di domande approvate con pagamenti € dunque pari a 2 (cfr. Tab. 0.312).
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Risultato

Misura 312 % avanzamento
Target 2007-
Cumulato (cumulato su
2013
target)

Numero di aziende che hanno
introdotto nuovi prodotti e/o nuove o] 10 o]
tecniche (n.)

Numero lordo di posti di lavoro creati
(n)

Aumento del valore aggiunto lordo di
origine non agricola nelle aziende o] 1.500 o]
beneficiarie (000 euro)

L'avanzamento in termini procedurali della misura (pagamento di anticipi e di SAL e recente conclusione degli
investimenti) non ha ancora consentito la rilevazione di dati di avanzamento in termini di indicatori di risultato.
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MISURA 313 — INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA TURISTICHE

La misura corrisponde alla misura s- Incentivazione di attivita turistiche e artigianali nelle zone svantaggiate del
Piano di sviluppo rurale 2000-2006. La misura 313 non e stata attivata nella programmazione 2007-2013, ma
data la presenza di contratti in corso a fine 2006, questi sono stati finanziati a carico del FEASR.

Stato di attuazione finanziario

Mis 313 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 177 401 185 420 0 95,7%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Le domande che sono state oggetto di erogazioni a carico del FEASR per queste misure sono le seguente:

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti) (Euro)

2007 5 4 222.430

2008 4 3 178.959

| beneficiari univocamente determinati delle domande pagate nel biennio sono 5, mentre le domande sono
complessivamente 7. Le domande sono state tutte presentate nel 2001.

Risultato.

| risultati conseguiti da questa misura sull'attuale programmazione & molto limitato, per il fatto che le risorse
erogate (pari a circa 401.388,39 euro) sono suddivise fra 7 progetti che fanno riferimento a 5 beneficiari (4 sono
pubblici ed uno é privato).

Per questa misura non sono stati previsti dei valori obiettivo. Tuttavia il volume complessivo degli investimenti
effettuati calcolato e pari a 423.018 euro.
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MISURA 321 — SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE

Finalita e obiettivi

Azione 1 - Impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse agricole e/o forestali. L'azione intende
incentivare lo sviluppo sostenibile dei villaggi attraverso I'utilizzo a livello comprensoriale di prodotti e/o
sottoprodotti energetici di origine agricola e/o forestale di provenienza locale, al fine di consentire agli stessi un
affrancamento, anche parziale, dalle fonti energetiche tradizionali non rinnovabili, nonché di creare i presupposti
per il riconoscimento di eventuali diritti sui crediti di CO2 (certificati di emissione) e sulla produzione di energia da
fonti rinnovabili (certificati verdi).

L'azione 2 — Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT), € stata inserita nel PSR a seguito del Piano
di Ripresa Economico Europeo, al fine di sostenere ed incoraggiare 'adozione e la diffusione delle tecnologie di
informazione e comunicazione nei territori e nel contesto produttivo rurale per migliorare la competitivita del
sistema delle imprese e lo sviluppo delle aree rurali pit marginali, che evidenziano sia un declino socio-economico
che un progressivo invecchiamento e riduzione della popolazione.

Azione 1
Stato di attuazione finanziario
Mis 321 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Azione 1 Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 156 156 355 3.590 8.158 4,3% 4,3%
HC Azione della misura non attivata ai sensi dell' Health check

Nel corso dell'anno ci sono state erogazioni per anticipazioni al 50% a due beneficiari pubblici (1 comune ed 1
comunita montana) sui altrettanti progetti integrali territoriali forestali.

Avanzamento fisico.

Misura 321 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 SuU | % avanzamento
Azione 1 target (cumulato su
target)

Numero di 2 2 50 4% 4%,
interventi
sovvenzionati (n.)

Volume totale di o] o] 22.700 o] o]
investimenti  (.000
euro)

HC Azione non attivata ai sensi dell'Health check

L'Azione é stata inserita nel bando per la presentazione di “progetti integrati” pubblicato con Decreto n. 916 del
19/05/2008 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie. L'approvazione delle
liste dei beneficiari, che comprendono Progetti Integrati Territoriali agricoli, allinterno dei quali figuravano
domande relative alla misura, € stata pubblicata con il Decreto n. 479 del 26/03/2010, mentre quelle che
comprendono Progetti Integrati Territoriali forestali, all'interno dei quali figuravano domande relative alla misura,
e stata pubblicata con il Decreto n. 1263 del 16/07/2010, siglati dal Direttore del Servizio sviluppo rurale. Le
domande ammesse a finanziamento sono state 3 nei PIT agricoli, oltre a 1 nei PIT forestali.

Risultato

Misura 321 % avanzamento
Cumulato Target 2007-2013 (cumulato su
target)

Popolazione rurale utente di

R o] 40.000 o]
servizi migliorati (n.)




A seguito dello scorrimento delle graduatorie stabilito con il Decreto n. 76 del 27 febbraio 2011 del Direttore del
Servizio sviluppo rurale e stato possibile finanziare ulteriori 5 progetti, inseriti in due diversi PIT forestali, portando
dunque il totale a 9 domande di aiuto finanziate. A seguito dello scorrimento delle graduatorie stabilito con
Decreto n. 2633 del 1 dicembre 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale, tutte le domande presentate
attraverso l'approccio integrato sono state finanziate.

In totale, dunque, ad oggi risultano finanziate 18 domande.

Azione 2

Stato di attuazione finanziario
Mis 321 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Azione 2 Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria

(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale

Ordinario 0 0 0 0 0 0 0

HC 0 0 0 1.331 2.218 0 0

HC Azione attivata ai sensi dell'Health check

L'Azione 2 viene attuata a titolarita regionale. Il personale. Gli interventi verranno realizzati mediante [istituto
della delegazione amministrativa intersoggettiva (LR 14/2002, art. 51) tramite INSIEL Spa, societa della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e sottoposta a controllo analogo, la quale funge da stazione appaltante per conto
dellAmministrazione regionale.

La notifica dell'esito della valutazione effettuata dalla Commissione Europea in merito agli Aiuti di Stato connessi
con il finanziamento (Aiuto di Stato n. 646/2009) fatta dal MIPAAF, per conto di tutte le Regioni italiane, € stata
notificata con la Decisione C(2010)2956 del 30 aprile 2010.

Il MIPAAF, in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale, ha provveduto a pubblicare nell'Ottobre del 2010 delle
Linee Guida per I'attuazione dell'intervento, che risulterebbero in questo periodo in fase di revisione.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel frattempo ha provveduto a pubblicare il Regolamento della Azione
attraverso il Decreto del Presidente della Regione n. 209/Pres del 31 agosto 2011, attraverso il quale é stato
possibile normare la Soluzione tecnica A, interventi di cablatura in fibra ottica, prevista dal PSR.

Avanzamento fisico.

Misura 321 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 Ssu | % avanzamento

Azione 2 target (cumulato su
target)

Numero di  azioni o] 0 6 0 o]

sovvenzionate (n.)

Volume  totale  di o] 0 2.200 o] o]

investimenti (000 euro)

HC Azione attivata ai sensi dell'Health check

Con Delibera n. 2023 del 27 ottobre 2011 si & provveduto alla prenotazione dei fondi sui capitoli regionali per
I'attuazione dell'intervento e in questi giorni & in corso di predisposizione il Decreto di delegazione amministrativa
(LR 14/2002, art. 51) in modo da avviare l'attivita di progettazione.

Dopo l'awvio delle operazioni e compatibilmente con le risorse disponibili sara, dunque, possibile sviluppare anche
la Soluzione tecnica B. Tuttavia non risultano ancora disponibili i sistemi informatici a livello nazionale (SIAN) che
permettano sia la presentazione di domande di aiuto, sia la gestione delle successive fasi istruttorie.

Risultato

Misura 321 Cumulato Target 2007-2013 % avanzamento
(cumulato su
target)

Popolazione rurale

utente di servizi 0] 9.000 0

migliorati

Maggiore  diffusione

dell'lnternet nelle zone o] 20% o]

rurali
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MISURA 323 — TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE

Finalita e obiettivi

Azione 1 - Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale.

L'azione intende incentivare gli interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio delle
aree rurali, mediante I'impiego di materiali tradizionali quali il legno e la pietra. Questo con l'obiettivo di migliorare
e conservare il paesaggio e I'architettura rurale locale e aumentare I'impiego delle risorse forestali provenienti da
foreste certificate per una gestione forestale sostenibile.

Azione 2 - Stesura di piani di gestione di Siti Natura 2000.

L'azione ha come obiettivo la stesura di adeguati piani di gestione per i SIC e le ZPS ricadenti in territorio
regionale al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura
2000.

Stato di attuazione finanziario

Mis 323 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(ooo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 28 28 64 852 1.936 3,3% 3,3%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
Azione 1
Avanzamento fisico.
Misura 323 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2011 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Realizzazioni
Numero di interventi per la
conservazione del patrimonio 6 6 50 12% 12%
rurale sovvenzionati
Volume totale degli
: ) . o} o} 3.872 o} 0
investimenti (000 euro)
HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Azione 1. La tipologia di accesso prevista & mediante approccio di tipo integrato limitatamente ai progetti
territoriali (PIT) e azioni collettive (AC), cosi come stabilito dal regolamento generale di attuazione del
Programma.

Il primo bando per Azioni collettive forestali & stato pubblicato con Decreto n. 916 del Direttore Servizio affari
generali amministrativi e politiche comunitarie del 19/05/2008. Con il Decreto n. 2099 del Direttore del Servizio
affari generali amministrativi e politiche comunitarie del 18/09/2009 , integrato successivamente dal Decreto
n.337 del 5 marzo 2010 sono state approvate le graduatorie delle Azioni collettive forestali contenenti interventi
afferenti alla misura 323 azione 1. Al contrario nessuna Azione collettiva agricola conteneva intereventi relativi
alla misura. Sono state ammesse due AC con un totale di 26 progetti sulla misura 323 azione 1 (11 progetti nel
primo AC e 15 nel secondo).

Per quanto riguarda i cosiddetti Progetti Territoriali Integrati ‘forestali’, banditi insieme alle Azioni di cui sopra, la
prima approvazione € avvenuta con Decreto n. 1263 del 16 luglio 2010 del Direttore del Servizio sviluppo rurale,
per cui risultava finanziato un solo intervento sulla misura, a cui sono susseguiti due Decreti di scorrimento delle
graduatorie (Decreti n. 76 del 27 gennaio 2011 e n. 2633 del 01 dicembre 2011 del Direttore del Servizio sviluppo
rurale) che hanno permesso il finanziamento di ulteriori 27 domande di aiuto sulla misura.

In totale, dunque, ad oggi risultano finanziati 54 progetti su 57 presentati e ritenuti ammissibili sulla misura.
Tuttavia dopo il primo scorrimento 2 beneficiari hanno rinunciato, pertanto i progetti finanziati sono in totale 52.

86




Risultato

Misura 323 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 Su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Popolazione rurale
utente di servizi 0 o] 150 o] 0
migliorati

Le erogazioni avvenute nel corso dell'anno, anticipazioni del 50% del contributo richiesto, sono avvenute a favore
di 5 beneficiari appartenenti ad un unico approccio collettivo (capofila una amministrazione comunale) ed a
favore di un comune appartenente ad un PIT forestale. L'importo é di circa 64 mila euro.

Azione 2

Avanzamento fisico.

Misura 323 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 su | % avanzamento
target (cumulato su

target)

Numero di piani di 0 0 8 0 0

gestione approvati

Volume totale degli 0 o] 700 0 0

investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Azione 2. Il regolamento di attuazione della misura e stato pubblicato sul Supplemento ordinario al BUR n. 8 del
27/02/2008. La struttura responsabile della misura e il Servizio tutela ambienti naturali e fauna, che e anche
ufficio attuatore.
L'attuazione dell'azione avviene attraverso le seguenti tipologie:
a) a titolarita regionale, in cui il Beneficiario & la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) a regia regionale, in cui il Beneficiario & un Ente o organo gestore di aree protette o un Ente locale
territoriale, anche in forma associata.

Risultato
Non sono previsti indicatori specifici di risultato per I'azione 2.

Avanzamento procedurale
Lo stato di attuazione per quel che riguarda la stesura dei piani di gestione dei siti Natura 2000 é riportato al
capitolo 1.b) aggiornamento dello scenario ambientale, stato di attuazione della direttiva “Natura 2000".

Con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2011, n. 1771 «Regolamento di modifica del regolamento
di attuazione della “misura 323 - tutela e riqualificazione del patrimonio rurale / azione 2 - stesura dei piani di
gestione di siti natura 2000" e stato modificato il precedente regolamento di attuazione. Successivamente sul
BUR n. 47 del 23 novembre 2011 ¢ stato pubblicato il Decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2011, n.
0265/Pres. Regolamento di modifica del regolamento di attuazione della “Misura 323 - Tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale - azione 2 - Stesura dei piani di gestione di siti Natura 2000" del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della
Regione 12 febbraio 2008, n. 55.
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MISURA 341 — ACQUISIZIONE DI COMPETENZE E ANIMAZIONE IN VISTA DELL'ELABORAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DI
STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

Finalita e obiettivi.

L'obiettivo della misura & quella di trasferire gli strumenti di conoscenza e competenza necessari per
I'elaborazione di strategie di sviluppo locale favorendo l'acquisizione delle relative competenze da parte degli
operatori locali coinvolti nell'attuazione dei progetti con l'obiettivo generale di contribuire allo sviluppo locale, in
particolare allo sviluppo sostenibile ed equilibrato delle aree rurali.

La Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 2986 del 30 novembre 2007, ha individuato I'Agenzia
regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), ente strumentale della Regione, quale beneficiario della misura,
coerentemente con quanto previsto nella scheda di misura del Programma, e ha definito gli indirizzi operativi per
la sua attuazione. L'ERSA e dunque la struttura responsabile di tale misura.

Stato di attuazione finanziario

Mis 341 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(ooo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 0 0 544 1.236 0 0
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Nel corso dell'anno sono state perfezionate le procedure informatiche presso il SIAN per la presentazione delle
domande di pagamento da parte di ERSA in qualita di beneficiario, oltre che soggetto attuatore. ERSA fino ad
oggi ha anticipato le spese relative al pagamento dei compensi agli animatori secondo quanto previsto dai singoli
contratti.

Avanzamento fisico.

Misura 341 Anno | Cumulato Target 2007- % anno 2011 su % avanzamento
2011 2013 target (cumulato su target)

Realizzazioni

Numero di azioni di acquisizione di competenze e o] 0 1 100 100

animazione

Numero di partecipanti alle azioni 0 0 300 0 0

Numero di partenariati pubblici-privati attivati 0 0 30 0 0

Numero giornate di formazione per animatore 0 0 20 0 0

L'obiettivo della misura & quello di trasferire agli operatori locali, pubblici e privati, conoscenze e competenze
specifiche sul PSR e sulle modalita attuative, con particolare riferimento agli approcci integrati territoriali e di
filiera, funzionali all'elaborazione di progetti integrati di sviluppo locale. Sono previste due fasi nell'attuazione
della misura 341: la formazione degli animatori e 'attivita di animazione sul territorio. L'attivita di formazione si e
conclusa nel 2008 con l'approvazione della graduatoria finale del corso di formazione per animatori e la
successiva approvazione del progetto generale di animazione. Il territorio regionale e stato suddiviso in 10 zone,
ad ognuna delle quali e destinato un animatore con un proprio progetto di animazione.

Nel corso di tutto il 2009 é stata realizzata l'attivita di animazione che ha riguardato la diffusione delle
conoscenze e delle informazioni utili agli operatori delle comunita rurali (partecipazione ad incontri divulgativi,
contatti diretti con gli operatori, attivita di sportello informativo). Tale attivita da parte degli animatori si e
conclusa per la maggior parte di questi a meta del 2010, con la scadenza prevista dai singoli contratti. L'ultimo
contratto in corso e giunto a scadenza nei primi mesi del 2011. Gli animatori formati sono stati 15 e 10 quelli che
hanno terminato con successo la formazione. | valori di avanzamento non vengono conteggiati nelle rispettive
tabelle in quanto non vi e stata ancora alcuna erogazione da parte dell'O.P. a favore dellERSA.

Risultato

Misura 341 Anno Cumulato | Target % anno 2011 % avanzamento (cumulato
2011 2007-2013 | su target su target)

N. animatori che hanno terminato con successo la o] o] 10 o] o]

formazione

Numero di animatori formati 0 0 15 0 0
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ASSE 4 LEADER

Descrizione delle misure.

L'asse concorre al conseguimento, attraverso I' “approccio Leader”, degli obiettivi definiti per gli assi 1, 2 e 3. Ha
perd anche un obiettivo che gli Orientamenti strategici comunitari definiscono in termini di “priorita orizzontale”,
vale a dire il miglioramento della governance e la mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno delle zone
rurali.

In considerazione della specificita dell'approccio Leader e della vocazione del territorio in cui I'asse trova
applicazione (aree rurali D con problemi complessivi di sviluppo e aree rurali intermedie C interconnesse al
sistema territoriale che caratterizza le aree D, nonché la zona omogenea montana del Carso nelle sottozone A1,
B1 e C1 del PSR, vale a dire le aree montane del Friuli Venezia Giulia), il PSR identifica nel turismo rurale
sostenibile il tema unificante per lintegrazione delle strategie di sviluppo locale definite dai gruppi di azione
locale.

La tabella che segue offre un quadro d'insieme dell'articolazione dell'asse 4 in MISURE e, quali articolazioni
interne alle misure, in AZIONI (o attivita):

MISURE

AZIONI/ATTIVITA FINALITA' ETIPOLOGIA DI INTERVENTI

N. Denominazione

Valorizzazione delle risorse e del patrimonio locali
attraverso la definizione, da parte dei GAL, di piani di
sviluppo locale che prevedano interventi integrabili
secondo un tema unificante forte e chiaramente
identificabile, individuato nel turismo rurale
sostenibile.

Cliinterventi vengono attuati secondo le indicazioni
dettate dal PSR per le misure 411,412 e 413, le quali si
presentano pertanto come articolazioni interne alla
misura 410.

Strategie di sviluppo locale
410 Art. 63, lett. a), reg. (CE) n. -
1698/2005

Accrescimento del valore delle produzioni agricole
locali grazie a canali di commercializzazione che
sfruttino la sinergia con le azioni attivabili nellambito
della strategia di sviluppo locale e che permettano di
“accorciare” il circuito commerciale produttori-
consumatori.

Valorizzazione dei

411 Competitivita S .
P prodotti agricoli locali

Valorizzazione del paesaggio rurale e delle aree
forestali come fattore di attrattivita turistica
attraverso interventi di cura e miglioramento dettati
da esigenze sia di conservazione, per il loro valore
ambientale e storico-culturale, che di fruizione per il
tempo libero e il soggiorno turistico.

Cura e valorizzazione del

412 Gestione dell'ambiente/territorio .
paesaggio rurale

Valorizzazione di patrimonio edilizio esistente di
proprieta o nella disponibilita delle famiglie attraverso
un’attivita di ricettivita turistica — B&B (Bed and
Breakfast), affittacamere, agriturismo - che produca
l'integrazione dei redditi familiari e la creazione di
nuove opportunita di lavoro.

Ricettivita turistica

Dotazione del territorio con servizi ai residenti,
necessari per consentire ad essi una qualita della vita
comparabile con quella riscontrabile in aree meno
marginali della regione ed usufruibili anche dai turisti
nell'ambito di un’offerta complessiva territoriale.
Dotazione del territorio con servizi e strutture a
finalita ricreativa e culturale che possano accrescere la
qualita della vita in ambiente rurale e che siano anche
una componente dell'offerta turistica territoriale.

413 Qualita della vita/diversificazione . R
Servizi di prossimita

Servizi e attivita
ricreative e culturali

Iniziative finalizzate al
marketing territoriale

Sviluppo di metodi e strumenti per condurre attivita di
“marketing” incentrate non su prodotti o servizi

89




specifici, presentati singolarmente o per
raggruppamenti aziendali di tipo settoriale, ma su una
loro “contestualizzazione” basata su fattori territoriali.

Cooperazione interterritoriale e
transnazionale

Attuazione di azioni comuni tra GAL o tra GAL ed altri
soggetti che assolvono alle stesse funzioni, attraverso
la realizzazione di progetti coerenti con la strategia

421 - I . .
Art. 63, lett. b), reg. (CE) definita ai fini dell'attuazione della misura 410.
1698/2005 La cooperazione ¢ integrata ex ante nella strategia di
sviluppo rurale.
Sostegno per le spese sostenute dal GAL per
Costi di gestione del I'operativita della struttura e per i compiti organizzativi
. . D CAL e amministrativi connessi al funzionamento del
Gestione dei gruppi di azione . , ;
> . partenariato e all'attuazione del PSL
locale, acquisizione di competenze, - —— —
o Formazione e Sostegno alla partecipazione del GAL ad iniziative
431 animazione

Art. 63, lett. c), reg. (CE)
1698/2005

partecipazione a
iniziative di assistenza
tecnica

formative per la corretta gestione del PSL e ad
iniziative delle reti europea e nazionale dello sviluppo
rurale.

Animazione sul territorio

Sostegno all'attivita di informazione e

sensibilizzazione svolta dal GAL nel proprio territorio.

In data 28/05/2008 ¢ stato pubblicato sul BUR n. 22 il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per
I'attuazione dell'asse 4 Leader del Programma (decreto n. 929 del Direttore del Servizio affari generali,
amministrativi e politiche comunitarie datato 19/05/2008). L'apertura dei termini per la presentazione delle
domande di selezione dei GAL é stata fissata dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Il termine & stato
fissato al 01/09/2008. Tale termine & stato successivamente posticipato al 15/10/2008. Con tale bando ai
gruppi di azione locali veniva chiesto di presentare dei piani di sviluppo locale (PSL).

Il numero di domande presentate ¢ stato pari a 5. L'istruttoria si & conclusa in data 10/07/2009 con 'emanazione
del decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM, relativo all'approvazione della
graduatoria dei gruppi di azione locale e dei piani di sviluppo locale. La pubblicazione di tale decreto e stata
disposta dal Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie con decreto n. 1667 del
23/07/2009 (BUR n. 31 del 05/08/20009).

In base ai requisiti di ammissibilita e alla valutazione effettuata applicando i criteri di selezione di cui all'art. 55 del
regolamento generale di attuazione del Programma, la graduatoria € risultata la seguente:

ordine di graduatoria CGAL Punteggio
1 Open Leader (*) 60
2 Euroleader 60
3 Montagna Leader 53
4 Torre Natisone GAL 51
5 GAL Carso - LAS Kras 35

(*) La posizione in graduatoria tiene conto dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande (art. 55, comma 3 del Regolamento generale).

Poiché il piano finanziario del PSL del GAL Carso-LAS Kras non poteva essere coperto interamente con le risorse
a disposizione dell'asse e, in particolare, con le risorse della misura 410, si & proposta al GAL una riduzione
finanziaria di lieve entita (- 2,25 %) che il GAL ha accettato e che € stata formalizzata con il decreto del Servizio
coordinamento politiche per la montagna n. 2/SPM dell'1 febbraio 2010.

| Piani di sviluppo locale dei gruppi di azione locale selezionati dallAmministrazione regionale sviluppano
lindirizzo programmatico regionale espresso dal PSR tenendo conto delle singole situazioni territoriali e del
confronto di partenariato. Di seguito si forniscono le informazioni essenziali sui singoli gruppi di azione locale
selezionati e sui piani di sviluppo locale ammessi a finanziamento.

90



1,

GAL Open Leader.

Nome del GAL: Open Leader s. cons.ar.l.

Sede: Via Pramollo 16, 33016 Pontebba (UD)

Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata.

Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio € formato da 7 membri: 3 in
rappresentanza dei soci pubblici e 4 in rappresentanza dei soci privati.

Partenariato: 42 soci (15 Comuni, 1 Comunita montana, 1 ente parco, 1 agenzia di sviluppo turistico, 1
agenzia di sviluppo economico, 1 consorzio di servizi turistici, 4 Comuni stranieri — austriaci e sloveni-, 18
partner privati — associazioni di categoria, ambientali, culturali, sportive e turistiche, singoli operatori).
Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): Comunita montana
del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale.

Territorio:

Il territorio, interamente in provincia di Udine, confina a nord con I'Austria (Land Carinzia) e ad est con la
Slovenia (Valle dell'lsonzo) ed e prevalentemente montano, occupato da rilievi alpini (Alpi Carniche lungo il
confine con I'Austria e Alpi Giulie nell'area interna al territorio del GAL e lungo il confine con la Slovenia) e
prealpini (Prealpi Carniche e Prealpi Giulie). Solo a sud una piccola porzione del territorio si estende sulla
pianura, dove sorge il centro abitato piu popoloso, Gemona del Friuli (11.222 abitanti nel 2009), il quale
ospita diversi servizi sovracomunali ed & snodo nel sistema di comunicazioni tra il territorio del GAL e il
resto del territorio regionale. A nord, al confine con Austria e Slovenia, sorge il secondo centro abitato del
territorio, Tarvisio (4.773 abitanti nel 2009).

L'area & attraversata da due importanti vie di comunicazione tra Italia e Austria: I'autostrada Palmanova-
Tarvisio e la ferrovia Pontebbana. Ricca di attrattive naturali (i citati rilievi montani, il Parco regionale delle
Prealpi Giulie, I'area delle risorgive tra Gemona e Artegna, il lago dei Tre Comuni o Cavazzo, i laghi di Fusine,
ecc.), culturali (i centri storici di Venzone e Gemona, oltre che un patrimonio storico-architettonico diffuso
nel territorio) e turistiche (i poli sciistici di Tarvisio e Sella Nevea, ad esempio) che possono costituire fattore
di forza della strategia di sviluppo locale, presenta tuttavia anche i problemi delle aree a scarsa densita
abitativa (accentuata, quest'ultima, nei Comuni della fascia settentrionale) cui si cerca di rispondere con il
sostegno ai servizi di prossimita.

Numero di Comuni 15
Superficie (Kmq) 1.140,21
Popolazione (abitanti, anno 2005) 34.367
Tasso divariazione della -0,86
popolazione 2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 192,05
Densita abitativa (ab/kmq) 30,14
Tasso di variazione addetti -10,88
1991-2001 (%)

Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia € riassunta nei seguenti termini:
“La strategia del PSL ¢ (...) quella di spingere il tessuto sociale a fare sistema, promuovendo la
nascita di filiere corte nel settore della produzione agricola, attraverso I'aggregazione delle aziende
agricole e la nascita di accordi commerciali con il settore del turismo, la riqualificazione
dellambiente, I'incremento e il miglioramento della ricettivita, il potenziamento e la qualificazione
dei servizi offerti alla persona e alla famiglia, il miglioramento dell'offerta di strutture culturali o
ricreative, il sostegno dei redditi di famiglie e imprese mediante la diversificazione delle attivita, la
promozione e commercializzazione nei mercati nazionali ed esteri dell'offerta locale in un’ottica di
rilancio integrato e sistemico delle risorse tipiche di una recuperata identita territoriale”.
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Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):

Nel corso del 2011 ¢ stata approvata una prima variante al PSL del GAL Open Leader (decreto n. 1522 del 5
agosto 2011) che non modifica il disegno della strategia in quanto si limita ad alcuni dettagli:
adeguamento dei cronoprogrammi procedurali; adeguamento di alcuni elementi del PSL a modifiche
intervenute del PSR e della regolamentazione regionale relativa all'attuazione del PSR; alcuni
aggiornamenti.

Il quadro finanziario non e sostanzialmente mutato. Si registra — con la variante — una riduzione della
previsione di spesa a carico della quota privata del 5,90% , dovuta a un ridimensionamento dell'apporto
finanziario dei beneficiari pubblici (enti locali).

Infine, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 10 novembre 2011 il GAL ha adottato una
seconda variante, finalizzata a prolungare fino al 31 dicembre 2014 l'attivita di realizzazione del PSL, a
modificare il quadro dei progetti di cooperazione della misura 421 in ragione della difficolta di consolidare
un partenariato in precedenza individuato dal GAL e ad aggiornare il quadro finanziario della misura 431.
La variante e — al momento - in fase di definizione amministrativa e sara oggetto di un provvedimento che
terra conto anche di una integrazione alla variante stessa adottata dal GAL nel 2012 con lo scopo di
adeguare il piano finanziario del PSL (misura 410) al numero di domande di aiuto ricevute sui primi due
bandi da esso pubblicati.
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SPESA PREVISTA

(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni COFINANZIAMENTO TOTALE QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA

410 1.212.112,44 1.542.688,56 2.754.801,00 1.384.814,08 4.139.615,08
411 132.000,00 168.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00
Azione: 132.000,00 168.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00
Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali
412 218.592,44 278.208,56 496.801,00 26.147,42 522.948,42
Azione: Cura e 218.592,44 278.208,56 496.801,00 26.147,42 522.948,42
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 861.520,00 1.096.480,00 1.958.413,00 1.058.666,66 3.017.079,66
Azione: Ricettivitd 474.320,00 603.680,00 1.078.000,00 798.666,66 1.876.666,66
turistica
Azione: Servizi di 110.000,00 140.000,00 250.000,00 66.666,67 316.666,67
prossimita
Azione: Servizi e 198.000,00 252.000,00 450.000,00 193.333,33 643.333,33
attivitd ricreative e
culturali
Azione: Iniziative 79.200,00 100.800,00 180.000,00 0,00 180.000,00
findlizzate al
marketing territoriale
421 78.980,00 100.520,00 179.500,00 0,00 179.500,00
Pr ogetto: sviluppo 35.200,00 44.800,00 80.000,00 0,00 80.000,00
territoriale sostenibile
tramite la
valorizzazione
turistica
Progetto: 23.980,00 30.520,00 54.500,00 0,00 54.500,00
valorizzazione e
promozione
transnazionale del
territorio
Progetto: 19.800,00 25.200,00 45.000,00 0,00 45.000,00
valorizzazione realta
ecomuseali
431 289.872,00 368.928,00 658.800,00 164.700,00 823.500,00
Costi di gestione del 258.192,00 328.608,00 586.800,00 146.700,00 733.500,00
GAL
Formazione e 5.280,00 6.720,00 12.000,00 3.000,00 15.000,00
partecipazione a
iniziative di
assistenza tecnica
Animazione sul 26.400,00 33.600,00 60.000,00 15.000,00 75.000,00
territorio

PSL 1.580.964,44 2.012.136,56 3.593.101,00 1.549.514,08 5.142.615,08
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2.

GAL Euroleader.

Nome del GAL: Euroleaders. cons.ar.l.

Sede: Via Carnia Libera 1944, n. 15, 33028 Tolmezzo (UD)

Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata

Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio € formato da 5 membri: 2 in
rappresentanza dei soci pubblici e 3 in rappresentanza dei soci privati.

Partenariato: 14 soci (1 Comunita montana, 1 agenzia di sviluppo economico, 1 agenzia di sviluppo
turistico, 1 consorzio turistico, 1 consorzio di promozione dei prodotti locali, 9 partner privati — associazioni
di categoria, turistiche, singoli operatori).

Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): Comunita montana
della Carnia.

Territorio:

Il territorio, interamente in provincia di Udine, confina a nord con I'Austria (Land Carinzia) e ad ovest con la
Regione Veneto ed e interamente montano. Attraversato dal fiume Tagliamento, che ne determina la
morfologia con i suoi affluenti, & occupato a nord dalla catena alpina carnica e per il resto dai rilievi
prealpini carnici. Al confine con il Veneto, alla sinistra orografica del fiume Piave, i rilievi assumono
caratteristiche dolomitiche e la relativa area, per le sue peculiarita anche naturalistiche, & compresa nel
Parco regionale delle Dolomiti friulane (recentemente, alcuni dei rilievi dolomitici sono stati dichiarati
patrimonio dellUNESCO).

| Comuni che ne fanno parte costituiscono la Carnia, un territorio che ha mantenuto nel tempo una sua
forte identita culturale e che ha nel Comune pit popoloso, Tolmezzo (10.725 abitanti nel 2009), il suo
“capoluogo”, sede dei maggiori uffici e servizi pubblici della zona (ospedale, scuole, tribunale, ecc.), oltre di
diversi servizi privati (professionali, commerciali e finanziari) di riferimento sovracomunale.

L'area € interessata dallautostrada Palmanova-Tarvisio, grazie allo svincolo di Amaro che la connette alla
viabilita principale, in direzione Veneto e, attraverso il valico di Passo di Monte Croce Carnico, Austria.

Nel suo territorio la Carnia ha mantenuto un importante insediamento industriale, concentrato nel
fondovalle, in particolare nella piana che la Valle del Tagliamento ha disegnato tra i Comuni di Amaro,
Tolmezzo e Villa Santina; tuttavia, le risorse endogene suggeriscono di sfruttare le sue attrattive naturali (i
citati rilievi montani, il Parco regionale Dolomiti friulane e i suoi rilievi), culturali (il centro storico di
Tolmezzo, i borgo antichi con la loro caratteristica architettura conservatasi nel tempo, ecc.) e turistiche (i
poli sciistici dello Zoncolan e di Forni di Sopra, linsediamento germanofono di Sauris, ecc.) per una
strategia di sviluppo locale basata sul turismo e attenta anche alla necessita di garantire una presenza di
servizi nelle aree diverse da quelle di fondovalle per contenerne I'abbandono, secondo I'indirizzo dettato dal
PSR.

Numero di Comuni 28
Superficie (Kmq) 1.222,32
Popolazione (abitanti, anno 2005) 39.880
Tasso divariazione della -1,15
popolazione 2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 193,87
Densita abitativa (ab/kmq) 32,63
Tasso di variazione addetti 9,86
1991-2001 (%)
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Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia € riassunta nei seguenti termini:
“Per la Carnia [territorio del GAL], lo sviluppo rurale sostenibile corrisponde alla rivitalizzazione
delle comunita locali in un ritrovato equilibrio con le risorse e con il patrimonio culturale e naturale.
Nel raggiungimento di questo nuovo equilibrio, il turismo pud essere uno strumento decisivo, in
particolare se concepito come riferimento catalizzatore e strutturante del processo di sviluppo
locale piu che un settore specifico. Si tratta quindi di fare del turismo il mezzo attraverso il quale
salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale e costruito, creare occasioni dirette ed
indirette di stabile occupazione e reddito nelle aree piti marginali, contribuire alla sostenibilita dei
servizi diffusi sul territorio.
Al centro della strategia di sviluppo rurale sostenibile della Carnia, vi & pertanto un approccio
nuovo al turismo come modalita attraverso la quale, in un contesto “difficile”, le risorse e la qualita
dellambiente naturale e culturale si trasformano in benessere per la comunita locale.
Partendo da questo orientamento, la strategia del Piano di Sviluppo Locale in Carnia puo
concentrarsi sullincremento dell'attrattivita e fruibilita del territorio, nei suoi diversi aspetti e
peculiari ricchezze naturali e culturali.
Proseguendo il percorso attivato nei precedenti periodi di programmazione, durante i quali tramite
I'approccio Leader il partenariato del Gal ha promosso iniziative di riscoperta e valorizzazione del
territorio da parte dei residenti, di rafforzamento dell'identita locale nonché di promozione del
turismo rurale, i singoli interventi e la strategia complessiva del nuovo Piano sono orientati a
diffondere la conoscenza di un luogo in cui € piacevole vivere e che e interessante visitare. “Carnia
da vivere”, “Carnia destinazione turistica”, “Carnia: natura & cultura” sono alcune delle espressioni
di riferimento”.

Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):

Nel corso del 2011 sono state adottate dal GAL due modifiche successive del PSL, approvate con un unico
atto come variante n. 1 agli inizi del 2012 (decreto n. 19 del 10 gennaio 2012).

Il contenuto piu rilevante della variante € |a revisione della misura 421, da un lato con la cancellazione di un
progetto di cooperazione transnazionale che il GAL aveva difficolta di sviluppare, non riuscendo a
consolidare il partenariato con GAL dell'Europea dell'Est ipotizzato in un primo tempo, e, dall'altro lato, con
la concentrazione delle risorse su un unico progetto di cooperazione interterritoriale che puo avvalersi di
un partenariato certo con un altro GAL regionale, Torre Natisone GAL, e con il GAL veneto VEGAL.

Inoltre, viene rivista la tempistica, in ragione del ritardo di avvio delle attivita dell'asse 4 Leader del PSR,
differendo al 31 dicembre 2014 la conclusione del PSL (nuovo termine di conclusione in sostituzione del
termine del 31 dicembre 2013) e rivedendo il cronoprogramma finanziario della misura 413.
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SPESA PREVISTA
(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni COFINANZIAMENTO TOTALE QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA
410 1.345.653,69 1.712.650,18 3.058.303,87 1.565.892,12 4.624.195,99
411 132.000,00 168.000,00 300.000,00 165.584,41 464.784,41
Azione: 132.000,00 168.000,00 300.000,00 165.584,41 464.784,41
Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali
412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Azione: Cura e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 1.213.653,69 1.544.650,18 2.758.716,87 1.400.307,71 4.159.024,58
Azione: Ricettivitd 526.560,14 670.167,46 1.196.727,60 850.848,71 2.047.576,31
turistica
Azione: Servizi di 228.800,00 291.200,00 520.000,00 222.857,15 742.857,15
prossimita
Azione: Servizi e 370.533,53 471.588,14 842.121,67 326.601,85 1.168.723,52
attivita ricreative e
culturali
Azione: Iniziative 87.760,02 111.694,58 199.454,60 0,00 199.454,60
findlizzate al
marketing territoriale
421 87.760,02 111.694,58 199.454,60 0,00 199.454,60
Progetto: “GAL Item" 87.760,02 111.694,58 199.454,60 0,00 199.454,60
per la creazione di
una rete di itinerari
tematici
transregionali
Progetto: “GAL Inter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tour”. Azione di
promozione
congiunta dei territori
e dei prodotti
transnazionali.
431 321.786,75 409.546,78 731.333,53 182.833,38 914.166,91
Costi di gestione del 286.682,74 364.868,95 651.551,69 162.887,92 814.439,61
GAL
Formazione e 9.584,01 12.197,83 21.781,84 5.445,46 27.227,30
partecipazione a
iniziative di
assistenza tecnica
Animazione sul 25.520,00 32.480,00 58.000,00 14.500,00 72.500,00
territorio
PSL 1.755.200,46 2.233.891,52 3.898.092,00 1.748.725,50 5.737.817,50

3. GAL Montagna Leader.
. Nome del GAL: Montagna Leaders. cons.ar.l.
. Sede: Via della Vittoria n. 21, 33085 Maniago (PN)

Sede amministrativa: Via Venezia n. 18, 33085 Maniago (PN)
. Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata
. Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. . Il consiglio € formato da 9 membri: 4 in

rappresentanza dei soci pubblici e 5 in rappresentanza dei soci privati.
. Partenariato: 19 soci (1 Comunita montana, 1 camera di commercio, 1 consorzio di sviluppo industriale, 1

agenzia di sviluppo economico, 15 partner privati — associazioni di categoria, ambientali, culturali, singoli

operatori).
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Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): il GAL non si avvale
del capofila.

Territorio:

Il territorio, interamente in provincia di Pordenone, confina ad ovest con la Regione Veneto ed e
orograficamente caratterizzato dai contrafforti prealpini carnici che si elevano repentinamente dalla
pianura, i quali offrono poche vie di transito per le aree limitrofe a nord (Carnia; provincia di Belluno: alta
valle del Piave e Cadore). Tra la sinistra orografica del fiume Piave e I'alta valle del fiume Tagliamento
(destra orografica), a nord-ovest del suo territorio, si estendono i rilievo delle Dolomiti friulane; un’area di
rilevante valore naturalistico e paesaggistico su cui si estende il Parco regionale delle Dolomiti friulana. La
zona montuosa, inoltre, e caratterizzata da fiumi e torrenti ricchi di acque, sfruttati in passato per la
costruzione di bacini idrici finalizzati alla produzione di energia elettrica.

Nella fascia meridionale nel territorio, ai piedi dei primi rilievi, contigua alla pianura e vicina al polo urbano
di Pordenone e ai centri industriali ad esso vicini, si sono sviluppati i maggiori centri abitati del territorio,
presso cui hanno sede i maggiori uffici e servizi pubblici (ospedale, scuole) e privati e in cui hanno trovato
insediamento le attivita produttive. In particolare, tra queste ultime, si ricordano le attivita collegate alla
produzione di coltelli e lame di diverso uso, che costituiscono il distretto industriale del coltello di Maniago.
Tra i centri suddetti, Maniago e il pil popoloso (11.927 abitanti nel 2009); altri centri importanti sono
Aviano (9.277 abitanti nel 2009), Caneva (6.424) e Montereale Valcellina (4.599 abitanti) che, assieme a
Maniago, fanno quasi la meta della popolazione dell'area del GAL.

Dal punto di vista dello sviluppo turistico rurale, il territorio presenta situazioni di grande interesse, specie
dal punto di vista paesaggistico-naturalistico: i rilievi dolomitici, gia ricordati, e il Parco regionale; i bacini
lacustri e i fiumi; la qualita architettonica di alcuni centri e borghi. Inoltre, si segnala la presenza del polo
sciistico di Piancavallo. Su questa base la strategia di sviluppo locale punta al turismo rurale, cercando di
offrire un’offerta differenziata rispetto a quella del turismo di massa, attenta alla qualita della vita rurale e
delle produzioni agricole, e alle possibilita di ricreazione — anche di tipo sportivo — offerte dallambiente
naturale.

Numero di Comuni 25
Superficie (Kmq) 1.351,24
Popolazione (abitanti, anno 2005) 55.364
Tasso divariazione della 2,27
popolazione 2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 183,39
Densita abitativa (ab/kmq) 41,90
Tasso di variazione addetti 7,03
1991-2001 (%)

Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia € riassunta nei seguenti termini:
“[...] sulla base delle precedenti esperienze, dei risultati acquisiti e delle indicazioni emerse
dall'analisi SWOT, si evince la necessita di ricondurre all'interno di un unico progetto - volto al
sostegno del turismo rurale sostenibile - tutte le esperienze consolidatesi individualmente nel
tempo, ponendo al centro della strategia di sviluppo un unico soggetto gestore, che svolga il
ruolo di attuatore e coordinatore della politica di sviluppo locale.
Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene che il GAL, quale unione di partner pubblici e privati,
sia il soggetto piu indicato a svolgere questo ruolo di riferimento per I'attuazione dell'intero
programma, anche attraverso alcune azioni di carattere comprensoriale ed intersettoriale, ad
esso demandate.(...)
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La forte caratterizzazione rurale del territorio deve essere interpretata come il possibile
denominatore comune di un nuovo modello di relazioni tra istituzioni, tra imprese a livello
intersettoriale, tra soggetti pubblici e privati, tra societa e territorio: la parola chiave del PSL sara
“fare sistema” turistico territoriale. (...) In questo modello di sviluppo si profilera un nuovo
soggetto protagonista, il Sistema Turistico Territoriale, che avra come collante una radicata
identita culturale e una memoria storica assai viva: questo consentira di [... ] migliorare, la
comunicazione verso l'esterno di unimmagine coerente e positiva della montagna del Friuli
Occidentale. (...) Strategicamente oltre alla comunicazione, si dovra puntare ad una crescita
qualitativa pit che quantitativa delle risorse territoriali: le caratteristiche naturalistico-
ambientali tendono infatti a privilegiare uno sviluppo controllato, non certamente di quantita,
ma che tenda a valorizzare piuttosto gli aspetti tipici ed autentici. (.. )

[...] Sitrattera di rendere la Montagna del Friuli Occidentale un Sistema Turistico Territoriale”.

Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):
Nessuna variante al PSL.
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SPESA PREVISTA
(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni COFINANZIAMENTO TOTALE QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA
410 1.388.860,00 1.767.640,00 3.156.500,00 2.057.500,00 5.214.000,00
411 223.080,00 283.920,00 507.000,00 498.000,00 1.005.000,00
Azione: 223.080,00 283.920,00 507.000,00 498.000,00 1.005.000,00
Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali
412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Azione: Cura e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 1.165.780,00 1.483.720,00 2.649.500,00 1.559.500,00 4.209.000,00
Azione: Ricettivita 536.800,00 683.200,00 1.220.000,00 1.180.000,00 2.400.000,00
turistica
Azione: Servizi di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prossimita
Azione: Servizi e 409.420,00 521.080,00 930.500,00 379.500,00 1.310.000,00
attivita ricreative e
culturali
Azione: Iniziative 219.560,00 279.440,00 499.000,00 0,00 499.000,00
findlizzate al
marketing territoriale
421 88.000,00 112.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Progetto: Attuazione 44,000,00 56.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
marketing territoriale.
Progetto: Sviluppo 44,000,00 56.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
del settore culturale a
supporto del turismo
rurale.
431 371.140,00 472.360,00 843.500,00 210.875,00 1.054.375,00
Costi di gestione del 295.372,00 375.928,00 671.300,00 167.825,00 839.125,00
GAL
Formazione e 37.048,00 47.152,00 84.200,00 21.050,00 105.250,00
partecipazione a
iniziative di
assistenza tecnica
Animazione sul 38.720,00 49.280,00 88.000,00 22.000,00 110.000,00
territorio
PSL 1.848.000,00 2352.000,00 4.200.00,00 2.268.375,00 6.468.375,00

4. Torre Natisone GAL.
. Nome del GAL: Torre Natisone GAL s. cons. ar.l.
. Sede: Via Frangipane n. 3, 33017 Tarcento (UD)
. Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata
. Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio - rinnovato nel 2010 - & formato

da 4 membri: 2 in rappresentanza dei soci pubblici e 2 in rappresentanza dei soci privati
. Partenariato: 16 soci (1 Comunita montana, 1 agenzia di sviluppo economico, 14 partner privati —

associazioni di categoria, turistiche, singoli operatori).
. Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): Comunita montana

del Torre, Natisone e Collio.

99




Territorio:

Il territorio, in provincia di Udine, prende il nome dai bacini “paralleli” dei fiumi Torre e Natisone e occupa le
zone prealpine meridionali delle Giulie. Connessa alla pianura friulana, si interpone tra quest'ultima e la
Slovenia; in essa i rilievi prealpini, accentuati nel suo margine occidentale attraversato dal primo tratto del
torrente Torre, degradano verso est (valli del Natisone) dolcemente formando un paesaggio collinare, che
la pratica agricola ha sfruttato soprattutto per la coltivazione della vite.

| centri principali, non distanti dalla citta di Udine, sono la storica cittadina di Cividale del Friuli (11.629
abitanti nel 2009) e Tarcento (9.149 abitanti nel 2009); centri che assolvono alla funzione di centri
commerciali e di servizio per il retrostante territorio montano.

L'area presenta una diversificazione di attivita economiche e — ai suoi margini verso la pianura - rilevanti
insediamenti industriali. Ma nella parte montana e collinare ha conservato peculiari caratteristiche rurali
(con un tessuto insediativo di piccoli e caratteristici borghi) e naturali. Da un lato, il richiamo delle
produzioni vitivinicole e di altre produzioni locali (ad esempio, frutta); dall'altro, quello degli ambienti
naturali ne fanno un territorio che richiama un interesse turistico. A cio, si aggiunge la presenza di un centro
come Cividale del Friuli, con il suo patrimonio storico di assoluta rilevanza culturale. Questi elementi del
territorio concorrono a definire la strategia di sviluppo locale, assieme alla necessita rilevata di dotare le
aree piu interne e distanti dai maggiori centri abitati, di servizi per la popolazione.

Numero di Comuni 17
Superficie (Kmq) 565,07
Popolazione (abitanti, anno 2005) 41.592
Tasso di variazione della 1,21
popolazione 2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 195,89
Densita abitativa (ab/kmq) 73,61
Tasso di variazione addetti 6,99
1991-2001 (%)

Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia € riassunta nei seguenti termini:
“La strategia dell'intero PSL e quella di favorire e contribuire ed incrementare la tendenza alla
formazione di una centralita dei prodotti vitivinicoli ed agroalimentari nel sistema turistico locale
con funzione strutturante delleconomia turistica, dellindotto, dellassetto del territorio e
dell'ambito rurale nel suo complesso, intervenendo direttamente nei settori previsti allinterno
dellAsse IV del PSR, e rifacendosi, per gli altri, all'attivita di progettazione che € in corso
allinterno del comprensorio in relazione all'Interreg IV A Italia Slovenia, ai Progetti Integrati
Territoriali previsti dal PSR e, in particolare, al Piano di Azione Locale adottato dalla Comunita
Montana Torre Natisone Collio”.

Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):

Nel corso del 2011 ¢ stata approvata una prima variante al PSL del GAL (decreto n. 2492 del 23 dicembre
2011).

[l contenuto piu rilevante della variante ¢ la revisione della misura 421, da un lato con la cancellazione di
due progetti di cooperazione transnazionale che il GAL aveva difficolta di sviluppare, non riuscendo a
consolidare i partenariati con GAL dell'Europea dell'Est ipotizzati in un primo tempo, e, dall'altro lato, con la
concentrazione delle risorse su un unico progetto di cooperazione interterritoriale che puo avvalersi di un
partenariato certo con un altro GAL regionale, Euroleader, e con il GAL veneto VECAL.

Inoltre, la variante aggiorna sistematicamente i cronoprogrammi, portando al 31 dicembre 2013 il termine
di conclusione del PSL, e aggiorna il PSL anche alle modifiche intervenute del PSR. Aggiornamenti
riguardano anche le tipologie di spesa ammissibili a titolo di misura 431.
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SPESA PREVISTA
(euro)
h/:.\lzsig:E SPESA PUBBLICA
FEASR COFINANZIAMENTO | TOTALE SPESA | QUOTA PRIVATA TOTALE
NAZIONALE PUBBLICA

410 759.494,62 966.629,53 1.726.124,15 865.526,62 2.591.650,77
411 150.094,62 191.029,53 341.124,15 142.644,41 483.768,56
Azione: Valorizzazione 150.094,62 191.029,53 341.124,15 142.644,41 483.768,56
dei prodotti agricoli
locali
412 44.000,00 56.000,00 100.000,00 5.263,16 105.263,16
Azione: Cura e 44.000,00 56.000,00 100.000,00 5.263,16 105.263,16
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 565.400,00 719.600,00 1.285.000,00 717.619,05 2.002.619,05
Azione: Ricettivita 308.000,00 392.000,00 700.000,00 533.333,34 1.233.333,34
turistica
Azione: Servizi di 35.200,00 44.800,00 80.000,00 34.285,71 114.285,71
prossimita
Azione: Servizi e 154.000,00 196.000,00 350.000,00 150.000,00 500.000,00
attivita ricreative e
culturali
Azione: Iniziative 68.200,00 86.800,00 155.000,00 0,00 155.000,00
findlizzate al
marketing territoriale
421 51.240,04 65.214,59 116.454,63 0,00 116.454,63
Progetto: “GAL Item” 51.240,04 65.214,59 116.454,63 0,00 116.454,63
per la creazione di una
rete diitinerari
tematici
transregionali.
Progetto: “GAL Iter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tour” per la
promozione congiunta
dei territori e dei
prodotti
transnazionali.
Progetto: Strategia di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
commercializzazione
integrata di territori e
prodotti.
431 213.349,06 271.535,16 484.884,22 121.221,06 606.105,28
Costi di gestione del 162.144,87 206.366,20 368.511,07 92.127,77 460.638,84
GAL
Formazione e 3.960,00 5.040,00 9.000,00 2.250,00 11.250,00
partecipazione a
iniziative di assistenza
tecnica
Animazione sul 47.244,19 60.128,96 107.373,15 26.843,29 134.216,44
territorio

PSL 1.024.083,72 1.303.379,28 2.327.463,00 986.747,68 3.314.210,68
5. GAL Carso-LAS Kras.
. Nome del GAL: Gruppo di azione locale del Carso-Lokalna akcijska skupina Kras s. cons.ar.l.
. Sede: localita Sistiana n. 54/D, 34011 Duino-Aurisina (TS)
. Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata
. Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio & formato da 3 membri: 1 in

rappresentanza dei soci pubblici e 2 in rappresentanza dei soci privati.

. Partenariato: 11 soci (2 Province, 9 partner privati — associazioni di categoria, singoli operatori).
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Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): il GAL non si avvale
del capofila.

Territorio:

Il territorio coincide con il Carso, cosi come definito dal PSR: un territorio che la Regione classifica come
montano e che si estende tanto in provincia di Gorizia quanto in provincia di Trieste.

Il Carso, prossimo alla citta di Trieste e a un centro urbano-industriale come Monfalcone, presenta la
peculiarita di un territorio rurale condizionato, sul piano socio-economico, dalla realta urbana. E' un'area
che ha mantenuto una sua caratterizzazione rurale, che, associata alle sue peculiarita naturali (presenza di
boschi e prati, prossimita al Mare Adriatico), puo favorire la valorizzazione delle produzioni agricole locali e
le attivita economiche legate al movimento turistico, anche di breve raggio.

Il Carso si estende anche nella vicina Slovenia, con cui I'area del GAL ha la possibilita di frequenti e costanti
scambi, facilitati anche dall'insediamento storico nell'area del GAL della popolazione di lingua slovena.

Numero di Comuni 12
Superficie (Kmq) 260,03
Popolazione (abitanti, anno 2005) 54.994
Tasso divariazione della -0,93
popolazione 2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 240,74
Densita abitativa (ab/kmq) 211,61
Tasso di variazione addetti -0,21
1991-2001 (%)

Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia e riassunta nei seguenti termini:
“La strategia del PSL ‘il Carso un'identita territoriale da caratterizzare” € incentrata
sullimplementazione di un modello di governance in grado di promuovere uno sviluppo
integrato delle diverse realta economiche, sociali e culturali presenti nonché di sviluppare il
potenziale endogeno della popolazione rurale presente.
Il Carso sconta un passato frutto di un’eccessiva frammentazione in seno al proprio tessuto
socioeconomico, di un elevato individualismo nello sviluppo delle diverse iniziative
associazionistiche e dell'assenza di una strategia unitaria tra la parte goriziana e quella triestina
che ha ostacolato nel tempo lo sviluppo di una visione territoriale unitaria.
Il tema centrale del presente PSL e quello di un turismo rurale sostenibile in grado di attrarre il
turista dei vicini poli urbani per le innumerevoli risorse culturali, storiche, ambientali,
paesaggistiche ed agricole disponibili e consentire, in tal modo, lo sviluppo di un'imprenditoria
giovanile e femminile che garantisca il necessario ricambio generazionale”.

Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):

Nel 2011 il GAL ha adottato una prima variante al PSL, non approvata alla fine dell'anno e, nei primi mesi
del 2012, ancora in fase di istruttoria da parte della struttura regionale responsabile d'asse, in quanto il
GAL non ha fornito i chiarimenti richiesti. In particolare, I'aspetto piu rilevante della variante riguarda i
progetti di cooperazione della misura 421, con la cancellazione di un progetto di cooperazione
interterritoriale (“Creazione di una rete di percorsi tematici tra Veneto e FVG") e il contestuale sviluppo di
un progetto, gia previsto, di cooperazione interterritoriale riguardante i medesimi territori (Veneto e FVG) e
relativo ai mercati contadini (“Mercati contadini tra piazze, corti e barchesse”).
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SPESA PREVISTA
(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni COFINANZIAMENTO TOTALE QuOTA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA PRIVATA
PUBBLICA

410 642.400,00 817.600,00 1.460.000,00 856.500,00 2.316.500,00
411 101.200,00 128.800,00 230.000,00 89.000,00 460.000,00
Azione: Valorizzazione 101.200,00 128.800,00 230.000,00 89.000,00 460.000,00
dei prodotti agricoli locali
412 66.000,00 84.000,00 150.000,00 125.000,00 275.000,00
Azione: Cura e 66.000,00 84.000,00 150.000,00 125.000,00 275.000,00
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 475.200,00 604.800,00 1.080.000,00 642.500,00 1.722.500,00
Azione: Ricettivitd 202.400,00 257.600,00 460.000,00 460.000,00 920.000,00
turistica
Azione: Servizi di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prossimita
Azione: Servizi e attivita 145.200,00 184.800,00 330.000,00 110.000,00 440.000,00
ricreative e culturali
Azione: Iniziative 127.600,00 162.400,00 290.000,00 72.500,00 362.500,00
finalizzate al marketing
territoriale
421 44.000,00 56.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Progetto: Mercati 13.200,00 16.800,00 30.000,00 0,00 30.000,00
contadini tra piazze, corti
e barchesse.
Progetto: Creazione di 13.200,00 16.800,00 30.000,00 0,00 30.000,00
una rete di percorsi
tematici tra Veneto e
FVG
Progetto: Valorizzazione 17.600,00 22.400,00 40.000,00 0,00 40.000,00
dei mercati contadini.
431 172.064,30 218.990,93 391.055,23 98.000,00 489.055,23
Costi di gestione del GAL 132.000,00 168.000,00 300.000,00 75.000,00 375.000,00
Formazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
partecipazione a
iniziative di assistenza
tecnica
Animazione sul territorio 40.064,30 50.990,93 91.055,23 23.000,00 114.055,23

PSL 858.464,30 1.092.590,93 1.951.055,23 954.500,00 2.905.555,23

Quadro di insieme (confronti con piano finanziario PSR).
Le scelte operate dai singoli GAL delineano una strategia di sviluppo locale basata fondamentalmente sulla
misura 413 — raccogliendo peraltro l'indirizzo dettato dal PSR — e sulla misura 411. Non sfruttano invece le
opportunita offerte dalla misura 412. Cio € evidenziato da un confronto tra le previsioni di spesa dei PSL e le
previsioni del PSR (piano finanziario indicativo):

ASSE 4: SPESA PUBBLICA
Misure PSL ammessi a PSR Differenza
finanziamento (%)

MISURA 410 12.155.729 11.408.804 6,55
Misura 411 1.678.124 1.767.561 -5,06
Misura 412 746.801 2.892.373 - 74,18
Misura 413 9.730.804 6.748.870 44,18
MISURA 421 795.409 803.436 -1,00
MISURA 431 3.109.573 3.856.498 -19,37
TOTALE 16.060.711 16.068.738 -0,05

Gli aggiornamenti ai PSL, intervenuti nel 2011, confermano il suddetto quadro.
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Stato di attuazione.

Come ricordato nel rapporto di esecuzione per 'anno 2009, alla selezione dei GAL e allammissione a
finanziamento dei PSL e seguita l'attivita finalizzata a risolvere problemi connessi alla gestione informatizzata
delle domande di aiuto e di pagamento attraverso il portale dell'organismo pagatore (necessita di definire le
procedure nella piattaforma informatica: predisposizione delle domande) e alla definizione con l'organismo
pagatore delle procedure amministrative facenti capo alla Regione, da un lato, e ai GAL, dall'altro. Il rapporto per
il 2009, in particolare, concludeva la descrizione dello stato di attuazione con I'informazione relativa alle decisioni
individuali di finanziamento della misura 431 per i GAL Open Leader, Euroleader, Montagna Leader e Torre
Natisone GAL.

Nell’ anno 2010, si sono adottate le decisioni individuali di finanziamento della misura 431 per il GAL Carso-LAS
Kras, e le decisioni individuali di finanziamento relative ai progetti i cui beneficiari sono i GAL (progetti del GAL
della misura 410 e progetti di cooperazione della misura 421), fatta eccezione per il Torre-Natisone GAL.

Nel corso dello stesso anno, inoltre, si € cercato di definire in maniera conclusiva le procedure relative alla
gestione delle attivita connesse al ruolo dei GAL per i seguenti aspetti.

a) Ruoli di GAL, Regione e AgEA nei procedimenti relativi ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle
domande di pagamento indirizzate ai GAL (progetti selezionati dai GAL con procedura a bando o a regia).

L'argomento & stato oggetto di confronto con AgEA, in particolare nel corso di un incontro tenutosi a Roma il 31
maggio 2010. Nel corso della riunione AgEA ha preso atto della descrizione dei circuiti finanziari proposta nel
PSR. Tale descrizione & stata riportata, nella versione 4 del documento accettata dalla Commissione europea con
nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010. La versione 4 del PSR esplicita che l'istruttoria delle domande di
pagamento indirizzate ai GAL, relative ad aiuti concessi dai GAL, sono istruite dai GAL stessi con riferimento ai
controlli amministrativi prescritti dal regolamento (CE) n. 1975/2006 e modifiche seguenti.

Pertanto, lo schema delle funzioni di controllo che ne risulta e il seguente:

TIPOLOGIA DOMANDE DI DOMANDE DI PAGAMENTO
BENEFICIARIO | AIUTO
Controlli Controlli Revisione di | Controlliin Controlli ex Controlli ex art.
amministrativi amministrativi | livello prevista loco art. 25 post art. 29 28 septies Reg.
art. 24 Reg. CE art. 24 Reg. CE da AGEA Reg. CE Reg. CE CE 65/2011
65/2011 65/2011 65/2011 65/2011
100% 100% 5% 5% 1%
GAL Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione ---
regionale regionale regionale regionale regionale
(struttura (struttura (struttura (Servizio (Servizio
responsabile di responsabile di responsabile di controllo controllo
asse) asse) asse) comunitario) comunitario)
Beneficiario GAL GAL Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione
diverso dal GAL regionale regionale regionale regionale
(Servizio (Servizio (Servizio (Servizio
controllo controllo controllo controllo
comunitario) comunitario) comunitario) comunitario)

La definizione delle funzioni di controllo era necessaria ai fini della predisposizione e pubblicazione dei bandi da
parte dei GAL, i quali devono contenere anche le norme relative al procedimento contributivo con riferimento alle
fasiin cuilo stesso si snoda (concessione ed erogazione dell'aiuto).

Nel frattempo, la struttura responsabile di asse aveva definito — nei mesi di gennaio e febbraio 2010, sulla base
di testi che alcuni GAL avevano gia redatto e attraverso un confronto con i GAL stessi — uno schema tipo per
agevolare il lavoro dei GAL e per uniformare dal punto di vista formale tutti i bandi (schema aggiornato nel
febbraio 2011 e, poi, ancora nel marzo 2011 alla luce del nuovo regolamento regionale di attuazione del PSR,
emanato con D.P.Reg. 040/2011).

Atutto il 2010 non & stato pubblicato nessun bando o nessun awviso di selezione per progetti a regia GAL.
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b) Predisposizione delle procedure informatizzate sul SIAN.

Nel 2010 si e lavorato alla predisposizione delle procedure informatizzate relative alle domande di aiuto e di
pagamento per gli interventi che i GAL metteranno a bando. Il lavoro & consistito nell'analisi dei singoli PSL e nella
individuazione degli elementi informativi da inserire nei moduli di domanda. Di fatto, per la struttura stessa
dell'asse 4, si sono dovute predisporre le schede per ogni bando previsto invece che per misura o per azione: nella
predisposizione delle procedure bisogna considerare che le stesse vanno definite per ogni GAL e che una sola
misura o una sola azione pud generare piu interventi, diversi 'uno dall'altro per quanto riguarda I'oggetto.

Al 31 dicembre 2010 i moduli non erano ancora in linea sul portale SIAN.

Oltre ai suddetti aspetti gestionali dellasse 4, nel 2010 si sono dovuti affrontare altri problemi. Di natura

generale si sono rilevati i seguenti:

a) conflitto di interessi, alla luce dei rilievi della Corte dei Conti Europea (Special Report n. 5), illustrati ai GAL nel
corso di una riunione svoltasi a Udine il 15 dicembre 2010 su convocazione dell'Autorita di gestione.
L'Autorita di gestione in tale occasione ha invitato i GAL ad attenersi alla specifica raccomandazione della
Corte;

b) ammissibilita dell'lVA, per la quale I'Autorita di gestione ha trasmesso la documentazione relativa alla
costituzione e alla natura giuridica dei GAL ad AgEA con nota del 6 dicembre 2010, prospettando ad AgEA la
soluzione operativa per dare applicazione all'art. 71, paragrafo 3, lett. a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Nel corso dell'anno 2011 si registrano:

a) le prime necessita di aggiornamento e revisione dei PSL, su cui si e riferito in precedenza, nei paragrafi
dedicati ai singoli GAL;

b) l'adozione e la pubblicazione dei primi bandi dei GAL;

c) l'adozione e l'approvazione dei progetti a gestione diretta dei GAL.

Per quanto riguarda bandi e progetti a gestione diretta dei GAL, si rinvia alla descrizione dello stato di

avanzamento della misura 410.

MISURA 410 — STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE.

La misura, articolata a sua volta, nelle misure:

* 411 - Competitivita

* 412 - Gestione dell'ambiente/territorio

* 413 - Qualita della vita/diversificazione
non presenta significativi dati di avanzamento fisico e finanziario.
Per quanto riguarda la selezione dei GAL e 'ammissione a finanziamento dei PSL, si rinvia alla descrizione a livello
di asse.
Per quanto riguarda la misura 410, invece, si ritiene di doversi soffermare sui bandi e sui progetti direttamente
gestiti dai GAL, per evidenziare un'attivita rilevante, propedeutica rispetto all'attuazione concreta degli interventi
previsti nei PSL, quali articolazioni della strategia di sviluppo locale.

a) Bandi.

In relazione ai bandi, va ricordato che la struttura responsabile di asse ha dovuto aggiornare lo schema comune
di bando definito nel 2010 alla luce dell'emanazione del nuovo regolamento regionale per l'attuazione del PSR
(D.P.Reg. n. 040/2011). Quindi, ha esaminato in via preliminare le bozze trasmesse dai GAL, per I'espressione del
parere preventivo previsto dal PSR, anche al fine della verifica della complementarita rispetto al POR FESR 2007-
2013, e dal citato regolamento regionale. In questa fase, viene richiesto anche il parere tecnico dell'Autorita di
gestione del PSR, oltre che dellAutorita di gestione del POR FESR 2007-2013 e degli uffici regionali competenti
per materia.

Al 31 dicembre 2011, la situazione risultava essere la seguente:
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Bandi presentati alla struttura Bandi approvati dalla struttura . .
P o PP - Bandi pubblicati sul B.U.R.
responsabile di asse responsabile di asse
. ) L Risorse finanziarie Risorse finanziarie
N. Risorse finanziarie (euro) N. N.
(euro) (euro)
20 5.517.228 6 2.884.727 5 2.634.727

Per tutti i bandi, la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto ricade nell'anno 2012.
b) Progetti a gestione diretta.

Per quanto riguarda, invece, i progetti a gestione diretta, tutti i GAL hanno presentato alla struttura
responsabile d'asse i “progetti operativi”, entro il termine previsto del 30 giugno 2011.

Su di essi, la struttura regionale ha espresso il proprio parere favorevole, consentendo ai GAL di avviare i progetti
stessi:

Progetti su cui la struttura
responsabile di asse ha espresso
parere favorevole

Progetti presentati alla struttura
responsabile di asse

N. Risorse finanziarie (euro) N. Risorse finanziarie (euro)

7 1.300.236 7 1.300.236

Tra bandi pubblicati e progetti gestiti direttamente dai GAL approvati, le risorse “mobilitate” sono pari a euro
3.934.963, vale a dire al 32,37% delle risorse pubbliche (comunitarie e nazionali) destinate, attraverso i PSL, a
finanziare i progetti della misura 410.

Appare utile, in questo contesto, anticipare alcuni dati relativi al 2012, per comprendere la dinamica
dell'avanzamento della misura 410.
A maggio 2012 la situazione relativa alla predisposizione e pubblicazione dei bandi e la seguente:

Bandi presentati alla struttura Bandi approvati dalla struttura . .
P o PP g Bandi pubblicati sul B.U.R.
responsabile di asse responsabile di asse
. ) L Risorse finanziari Risorse finanziari
N. Risorse finanziarie (euro) N. € N. €
(euro) (euro)
24 6.577.228 16 4.533.227 13 3.783.227

Cio permette di aggiornare, a maggio 2012, il dato delle risorse “mobilitate”: euro 5.083.463, cioe il 41,82% delle
risorse pubbliche della misura pubbliche destinate, attraverso i PSL, a finanziare i progetti della misura 410.
Inoltre, si rinvia alla sezione precedente del rapporto per la descrizione delle attivita svolte ai fini dell'utilizzo delle
risorse stanziate attraverso i bandi e i progetti direttamente gestiti dai GAL, in virtu delle quali ci si aspetta di
poter registrare una spesa iniziale a partire dal 2012 e, soprattutto, un spesa significativa nel corso del 2013, a
conclusione dei progetti finanziati dai GAL attraverso i bandi sopra ricordati e in relazione a un livello avanzato di
realizzazione dei progetti gestiti direttamente dai GAL.

Spesa prevista.
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Misura 410 SPESA PREVISTA
(000 di euro)
SPESA PUBBLICA
TOTALE QUOTA
FEASR COFI'\'I\Z\Z':IéK'\:?_ENTO SPESA PRIVATA TOTALE
PUBBLICA

Misura 410 Ordinario 778 990 1.768 1.178 2.946

Health check o] o] 0 0 0
Misura 411 Ordinario 1.272 1.620 2.892 1.240 4.132

Health check 0 o] 0 0 0
Misura 413 Ordinario 2.970 3.779 6.749 4.500 11.249

Health check o] o] o] 0 0
Totale 410 Ordinario 5.020 6.389 11.409 6.918 18.327

Health check 0 0 0 0 0
Stato di attuazione finanziario.
Misure 411, FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione

412 e413 Anno 2011 (ooo di euro) (2007-2013) programmata finanziaria
(000 di euro) (000 di euro) %
FEASR |  Totale FEASR | Totale

Misura 411
Ordinario 0 0 0 778 1.768 0,00 0.00
Health check o] o] o] o] o] 0,00 0.00
Misura 412
Ordinario 0 0 0 1.272 2.892 0,00 0.00
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00
Misura 413
Ordinario 0 0 0 2.970 6.749 0,00 0.00
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00
Totale 410
Ordinario 0 o] o] 5.020 11.409 0,00 0.00
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00

Stato di attuazione.

Si rinvia alla descrizione a livello di asse e alla breve illustrazione della situazione relativa alla pubblicazione dei
bandi dei GAL e all'approvazione dei progetti direttamente gestiti dai GAL.

Indicatori di prodotto.

Misura 410 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 su % Avanzamento
target (cumulato su

target)

Numero di GAL 0 5 5 0,00 100,00

finanziati

Superficie totale 0 4.539 4.500 0,00 100,87

coperta dai GAL

(kmg)

Popolazione totale 0 226.197 200.000 0,00 113,10

coperta dai GAL

Numero dei 0 0 300 0,00 0,00

progetti finanziati

dai GAL

Numero dei 0 0 290 00,00 0,00

beneficiari

Numero di posti 0 0 500 0,00 0,00

letto creati

Campagne di 0 o] 5 0,00 0,00

marketing

territoriale
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Indicatori di risultato.

Misura 410 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)

Numero totale dei 0 o] 50 0,00 0,00

posti di lavoro creati

Numero dei risultati 0 o] o] 0,00 0,00

positivi dell'attivita

formativa

Nuovi 0 0 13.000 0,00 0,00

pernottamenti/anno

Indicatori di impatto.

Misura 410 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 su % Avanzamento
target (cumulato su

target)

Valore aggiunto 0] o] 2.200.000 0,00 0,00

netto espresso in

PPS (in euro)

Posti di lavoro - 0 0 20 0,00 0,00

parificati a unita a

tempo pieno -

creati

Avanzamento procedurale.

Come ricordato nella descrizione a livello di asse, conclusa la fase di selezione dei GAL e dei PSL si sono dovuti
ricostruire a livello di sistema informatico (SIAN) i procedimenti amministrativi che hanno riguardato tale fase, la
guale comprende anche la concessione dell'aiuto per i progetti gestiti direttamente dai GAL e compresi negli
stessi PSL. Infatti, al momento della adozione dei vari provvedimenti amministrativi (bando, approvazione dei PSL
e ammissione a finanziamento) le diverse funzionalita SIAN non erano disponibili.

ANNO FASE PROCEDURALE DATA ATTO NOTE

2008 Adozione del bando perla 19 maggio 2008 Decreto n. 929 dd. Termine di presentazione delle
selezione dei GAL e 19/05/2008 domande: 1 settembre 2008
I'ammissione a
finanziamento dei PSL.
Pubblicazione del bando 28 maggio 2008 Pubblicazione nel B.U.R.

n. 22 dd. 28/05/2008

Proroga del termine di 11 agosto 2008 Decreto n. 1936 dd. Nuovo termine di presentazione
presentazione delle 11/08/2008 delle domande: 15 ottobre 2008
domande

2009 Esame dei criteri di selezione 26 giugno 2009 Verbale
previsti dai PSL presentati da
parte del Comitato di
sorveglianza
Chiusura dell'istruttoria 30 giugno 2009 Verbale
Adozione del provvedimento 10 luglio 2009 Decreto n. 30/SPM dd. Approvazione della graduatoria
di approvazione della 10/07/2009 dei GAL, ammissione a

graduatoria dei GAL e
ammissione a finanziamento
dei PSL

finanziamento dei PSL con
prescrizioni, fissazione del termine
per la presentazione alla Regione
dei progetti di cooperazione.

Il PSL del GAL Carso-Kras non
viene ammesso a finanziamento
per carenza di risorse; viene
proposta all'autorita digestione la
riduzione finanziaria dello stesso.
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Pubblicazione del
provvedimento di cui sopra

5 agosto 2009

Pubblicazione nel B.U.R.

n.31 dd. 05/08/2008

Pubblicazione disposta con
decreto n. 1667 dd. 23/07/2009

Predisposizione delle
procedure informatiche
(SIAN)

ottobre 2009

Domande di aiuto dei
GAL

Predisposizione delle domande di
aiuto da parte dei GAL (misure e
interventi rispetto ai quali il GAL e
beneficiario) tramite portale SIAN;
presentazione delle stesse a
partire da ottobre e nei mesi
seguenti.

Si e operata la replica alivello
informatico della procedura di
selezione e ammissione a
finanziamento dei PSL, avviata e
chiusa come procedimento
amministrativo prima che sul
SIAN fosse disponibile la
funzionalita specifica.

Inserimento della domanda
di aiuto nel SIAN

novembre-dicembre
2009

Domande di aiuto
rilasciate dal SIAN

Le domande sono relative ai
progetti gestiti direttamente dai
GAL, gia selezionati e ammessi a
finanziamento con il PSL.
Operazioni effettuate dai GAL:

- Euroleader;

- Montagna Leader,

- Open Leader;

- Torre Natisone..

2010 Ammissione a finanziamento 1 febbraio 2010 decreto n. 2/SPM dd. Il PSL del GAL Carso-Kras viene
del PSL del GAL Carso-LAS 01/02/2010 ammesso a finanziamento nel
Kras con riduzione limite delle risorse disponibili.
finanziaria.

Pubblicazione del 3 marzo 2010 Pubblicazione nel B.U.R. | Pubblicazione disposta con

provvedimento di cui sopra n.9dd.03/03/2010 decreton. 173 dd. 15/02/2010

Inserimento della domanda febbraio 2010 Domande di aiuto Le domande sono relative ai

di aiuto nel SIAN rilasciate dal SIAN progetti gestiti direttamente dai
GAL, gia selezionati e ammessi a
finanziamento con il PSL.
Operazione effettuata dal GAL:

- Carso-Kras.
Verifica di affidabilita dei marzo-dicembre 2010 - Verbaledd. 16 La verifica, avviata alla luce
GAL dicembre 2010 dell'art. 26 del regolamento (CE) n.
- Verbaledd. 24 1975/2006, Si € intrecciata con la
dicembre 2010 problematica posta dall'art. 33 del
regolamento medesimo .
Chiarito il diverso ambito e la
diversa finalita delle verifiche
previste dagli artt. 26 e 33 del
regolamento (CE) n. 1975/2006,
la verifica si @ conclusa con la sua
formalizzazione attraverso i
verbali citati con riferimento
esclusivo all'art. 26.
2011 Decisione individuale di 31 gennaio 2011 Nota del direttore del Progetti del GAL:

finanziamento per progetti a
gestione diretta del GAL

Servizio coordinamento
politiche perla
montagna

- Open Leader (misura 413)

Decisioni individuali di
finanziamento per progetti a
gestione diretta del GAL

2 febbraio 2011

Note del direttore del
Servizio coordinamento
politiche per la
montagna

Progetti dei GAL:

- Euroleader (misure 411 e
413);

- Montagna Leader (misura
413).

Decisione individuale di
finanziamento per progetti a
gestione diretta del GAL

14 febbraio 2011

Nota del direttore del
Servizio coordinamento
politiche per la
montagna

Progetti del GAL:
- Carso-Kras (misura 413).

Decisioni individuali di

16 febbraio 2011

Note del direttore del

Progetti del GAL:
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finanziamento per progetti a
gestione diretta del GAL

Servizio coordinamento
politiche per la
montagna

- Torre Natisone GAL (misure
411 e413).

Variante n. 1 del PSL del GAL
Open Leader

5 agosto 2011

Decreto n. 1522

Progetti operativi dei GAL

13 settembre 2011

Note del direttore del

Progetti dei GAL:

(gestione diretta) — parere Servizio coordinamento | - Open Leader,

della struttura responsabile politiche perla - Euroleader;

di asse montagna - Montagna Leader;
- Carso.

Pubblicazione bandi dei GAL ottobre 2011 Bandi del GAL:

nel Bollettino Ufficiale della - Open Leader (2).

Regione

Pubblicazione bandi dei GAL novembre 2011 Bandi del GAL:

nel Bollettino Ufficiale della
Regione

- Montagna Leader (1).

Pubblicazione bandi dei GAL
nel Bollettino Ufficiale della
Regione

dicembre 2011

Bandi del GAL:
- Euroleader (2).

Progetti operativi dei GAL
(gestione diretta) — parere
della struttura responsabile
di asse

15 dicembre 2011

Nota del direttore del
Servizio coordinamento
politiche perla
montagna

Progetti del GAL:
- Torre Natisone.

Variante n. 1 del PSL di Torre
Natisone GAL

23 dicembre 2011

Decreto n. 2492

MISURA 421 — COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE.

Finalita della misura e l'attuazione da parte dei GAL di progetti di cooperazione interterritoriale (in ambito
nazionale) o transnazionale assieme ad altri GAL o tra GAL ed altri soggetti che assolvono alle stesse funzioni di
agenti locali di sviluppo. | progetti devo essere coerenti con la strategia definita ai fini dell'attuazione della misura

410.

La cooperazione ¢ integrata ex ante nella strategia di sviluppo rurale, sicché i singoli PSL descrivono i contenuti di
massima dei progetti, per il cui numero, oggetto e costo si rinvia alla descrizione a livello di asse (strategia e
quadro finanziario del PSL dei singoli GAL).

Spesa prevista.

SPESA PREVISTA

(ooo di euro)

. SPESA PUBBLICA
Misura 421
COFINANZIAMENTO TOTALE QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA
Ordinario 353 450 803 0 803
Health check 0 0 0 0 0
Stato di attuazione finanziario.
Misura 421 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (ooo di euro) (2007-2013) programmata finanziaria
(ooo di euro (ooo di euro)
FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 0 0 353 803 0,00 0.00
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00
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Stato di attuazione.

Il termine entro il quale i GAL dovevano presentare i progetti con il partenariato di progetto (altri GAL o altri
soggetti organizzati per finalita analoghe a quelle dei GAL) era il 30 giugno 2011 (decreto n. 30/SPM dd.
10/07/2009). Era comunque prevista la possibilita di una proroga del suddetto termine, se al 31 dicembre 2010
fosse stato definito da parte dei GAL il partenariato di progetto (ibidem, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del
regolamento regionale di attuazione del PSR emanato con D.P.Reg. n. 054/Pres. del 2008).

Al 30 giugno 2011 risultavano presentatii seguenti fascicoli di progetto:

GAL Progetto Tlpo. Importo Partenariato
cooperazione (euro)

Euroleader Progetto: “GAL Item” per la Interterritoriale 199.455 | GAL Vegal (Veneto),
creazione di una rete di itinerari capofila, e Torre
tematici transregionali Natisone GAL (Friuli

Venezia Giulia).

Montagna Leader Progetto: Attuazione Interterritoriale 100.000 | GAL Alto Bellunese
marketing territoriale. Titolo di (Veneto), capofila.
progetto comune ai GAL:

“Pietra lenta”
Progetto: Sviluppo del settore | Transnazionale 100.000 | GAL Pays Val de
culturale a supporto del Garonne-Gascogne
turismo rurale (Francia), GAL Akiris
Titolo di progetto comune ai (Basilicata), GAL Colli
GAL: “New Landscapes for Esini (Marche), GAL
Sustainability - NEWLAND” Sviluppo Vulture Alto
Bradano (Basilicata).
Il GAL Montagna
Leader é capofila.

Torre Natisone Progetto: “GAL Item” per la Interterritoriale 116.455 | GAL Vegal (Veneto),
creazione di una rete di itinerari capofila, e  GAL
tematici transregionali. Euroleader (Friuli

Venezia Giulia).

Carso-Kras Progetto: Mercati contadinitra | Interterritoriale 60.000 | GAL Bassa Padovana
piazze, corti e barchesse. (Veneto), capofila.
Progetto: Valorizzazione dei Transnazionale 40.000 | GAL Drustvo za razvoj
mercati contadini. podeZzeljia med

Sneznikom in
Nanosom (Slovenia),
capofila, GAL Krasa in
Brkinov (Slovenia).

Il GAL Open Leader si e invece avvalso della possibilita della proroga; proroga concessa fino al 31 dicembre 2011
con nota del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna dell'11 luglio 2011, prot. n.
SPM/0024118/13.5.

Con nota del 27 dicembre 2011, infine, il GAL Open Leader ha chiesto un'ulteriore proroga di sei mesi (30 giugno
2012), collegata a una seconda variante del PSL, adottata dal Consiglio di amministrazione del GAL il 10
novembre 2011 e — al momento - in corso di definizione amministrativa da parte della struttura responsabile di
asse (v. sopra, in “Descrizione delle misure”, la descrizione della strategia del GAL Open Leader).

Sui progetti dei GAL Euroleader e Torre Natisone, inseriti in un unico progetto in cui i due GAL sono partner, la
struttura responsabile di asse ha formulato delle osservazioni, alle quali i GAL risponderanno a seguito della
presentazione del fascicolo progettuale, da parte del capofila, all’Autorita di gestione del PSR Veneto.

Per quanto riguarda i progetti del GAL Carso-Kras, la definizione amministrativa e collegata all'approvazione della
variante al PSL descritta sopra in “Descrizione delle misure”, PSL del Carso-Kras, e alla integrazione del fascicolo
progettuale con una piu dettagliata descrizione delle attivita dei partner.

Infine, sono stati approvati dalla struttura responsabile di asse, nei mesi di febbraio e marzo 2012 i due progetti
presentati dal GAL Montagna Leader.
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Indicatori di prodotto.

Misura 421 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di progetti 0 o] 8 0,00 0,00
di cooperazione
finanziati
Numero dei GAL 0 o] 5 0,00 0,00
che cooperano
Indicatori di risultato.
Misura 421 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero totale dei 0 0 0 0,00 0,00
posti di lavoro creati
Indicatori di impatto.
Misura 421 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Posti di lavoro - 0 0 0 0,00 0,00
parificati a unita a
tempo pieno -
creati
Avanzamento procedurale.
ANNO FASE PROCEDURALE DATA ATTO NOTE
2008 Adozione del bando perla 19 maggio 2008 Decreto n. 929 dd. Termine di presentazione delle
selezione dei GAL e 19/05/2008 domande: 1 settembre 2008.
I'ammissione a La cooperazione € integrata nei
finanziamento dei PSL. PSL.
Pubblicazione del bando 28 maggio 2008 Pubblicazione nel B.U.R.
n. 22 dd. 28/05/2008
Proroga del termine di 11 agosto 2008 Decreto n. 1936 dd. Nuovo termine di presentazione
presentazione delle 11/08/2008 delle domande: 15 ottobre 2008
domande
2009 Chiusura dell'istruttoria 30 giugno 2009 Verbale
Adozione del provvedimento 10 luglio 2009 Decreto n. 30/SPM dd. Approvazione della graduatoria
di approvazione della 10/07/2009 dei GAL, ammissione a

dei PSL.

graduatoria dei GAL e
ammissione a finanziamento

finanziamento dei PSL con
prescrizioni, fissazione del termine
per la presentazione alla Regione
dei progetti di cooperazione.

Il PSL del GAL Carso-Kras non
viene ammesso a finanziamento
per carenza di risorse; viene
proposta all'autorita digestione la
riduzione finanziaria dello stesso.

Pubblicazione del

provvedimento di cui sopra

5 agosto 2009

n.31dd.05/08/2008

Pubblicazione nel B.U.R.

Pubblicazione disposta con
decreto n. 1667 dd. 23/07/2009

(SIAN)

Predisposizione delle
procedure informatiche

ottobre 2009

Domande di aiuto dei
GAL

Predisposizione delle domande di
aiuto da parte dei GAL (misure e

interventi rispetto ai quali il GAL &
beneficiario) tramite portale SIAN;
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presentazione delle stesse a
partire da ottobre e nei mesi
seguenti.

Si & operata la replica a livello
informatico della procedura di
selezione e ammissione a
finanziamento dei PSL, avviata e
chiusa come procedimento
amministrativo prima che sul
SIAN fosse disponibile la
funzionalita specifica.

Inserimento della domanda
di aiuto nel SIAN

ottobre-novembre
2009

Domande di aiuto
rilasciate dal SIAN

Le domande sono relative ai
progetti gestiti direttamente dai
GAL, gia selezionati e ammessi a
finanziamento con il PSL.
Operazioni effettuate dai GAL:

- Open Leader;

- Euroleader;

- Montagna Leader,

- Torre Natisone GAL;
- Carso-Kras.

2010 Ammissione a finanziamento 1 febbraio 2010 decreto n. 2/SPM dd. Il PSL del GAL Carso-Kras viene
del PSL del GAL Carso-LAS 01/02/2010 ammesso a finanziamento nel
Kras con riduzione limite delle risorse disponibili.
finanziaria.

Pubblicazione del 3 marzo 2010 Pubblicazione nel BU.R. | Pubblicazione disposta con

provvedimento di cui sopra n.9dd.03/03/2010 decreton. 173 dd. 15/02/2010

Verifica di affidabilita dei marzo-dicembre 2010 - Verbaledd. 16 La verifica, avviata alla luce

GAL dicembre 2010 dell'art. 26 del regolamento (CE) n.

- Verbale dd. 24 1975/2006, si & intrecciata con la
dicembre 2010 problematica posta dall'art. 33 del

regolamento medesimo .
Chiarito il diverso ambito e la
diversa finalita delle verifiche
previste dagli artt. 26 e 33 del
regolamento (CE) n. 1975/2006,
|la verifica si & conclusa con la sua
formalizzazione attraverso i
verbali citati con riferimento
esclusivo all'art. 26.

Decisione individuale di 17 dicembre 2010 Nota del direttore del Decisioni per i GAL:

finanziamento della misura Servizio coordinamento - Open Leader,

421 politiche perla - Euroleader;

montagna - Montagna Leader,
- Carso-Kras.
2011 Decisione individuale di 16 febbraio 2011 Nota del direttore del Decisione per il GAL:

finanziamento della misura
421

Servizio coordinamento
politiche perla
montagna

- Torre Natisone.

Presentazione dei fascicoli
progettuali da parte dei GAL

Giugno 2011

Progetti dei GAL:
- Euroleader;
- Montagna Leader,
- Torre Natisone;
- Carso-Kras.

Proroga termine di
presentazione dei progetti
del GAL Open Leader

11 luglio 2011

Nota del direttore del
Servizio coordinamento
politiche per la
montagna

Proroga al 31 dicembre 2011
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MISURA 431 — GESTIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE, ANIMAZIONE.
Finalita.
Finalita della misura & assicurare l'operativita dei GAL. In particolare, la misura contempla le seguenti distinte
attivita:
*  costidigestione del GAL;

» formazione e partecipazione a iniziative di assistenza tecnica;
* animazione sul territorio.

Spesa prevista.

SPESA PREVISTA
(ooo di euro)
Misura 431 SPESA PUBBLICA
COFINANZIAMENTO TOTALE QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA
Ordinario 1.697 2.159 3.856 964 4.820
Health check 0 0 0 0 0
Stato di attuazione finanziario.
Misura 431 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2011 su Esecuzione
Anno 2011 (ooo di euro) (2007-2013) programmata finanziaria
(ooo di euro) FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 121 180 410 1.697 3.856 7,3% 10,6%
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00

La spesa prevista & quella del piano finanziario annesso al PSR. | GAL, tuttavia, hanno determinato I'entita della
spesa prevista, per ogni singolo PSL, in modo che la somma delle previsioni di spesa offre il seguente quadro:

MISURA 431
Quadro economico
SPESA AMMESSA
CAL Costi di gestione Acquisizione di Animazione Totale
competenze
Open Leader 586.800,00 12.000,00 60.000,00 658.800,00
Euroleader 651.551,69 21.781,84 58.000,00 731.333,53
Montagna Leader 671.300,00 84.200,00 88.000,00 843.500,00
Torre Natisone 368.511,07 9.000,00 107.373,15 484.884,22
Carso-Kras 300.000,00 - 91.055,23 391.055,23
Totali 2.578.162,76 126.981,84 404.428,38 3.109.572,98

Pertanto, al 31 dicembre 2011 la percentuale di spesa sostenuta sulla spesa programmata e — a livello di misura
—del 13, 18%.

Stato di attuazione.
Nell'anno 2010 era registrato un solo pagamento, relativo a un'anticipazione sui costi di gestione di un GAL,

disposto ai sensi dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 1974/2006, come modificato dal regolamento (CE) n.
482/2009.
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Nel corso dell'anno 2011 si sono liquidate sette altre domande di pagamento, due a titolo di anticipazione, cinque
a titolo di acconto su stati di avanzamento della spesa. Una ottava domanda, sorteggiata per il controllo in loco, e

stata liquidata all'inizio del 2012.

Siricorda che, secondo quanto prevede il PSR, i pagamenti di acconti sono condizionati dal grado complessivo di
avanzamento finanziario della strategia di sviluppo locale, potendosi liquidare nel limite del 20% di quest'ultimo. Il
ritardo nell'attuazione delle misura 410 e 421 condiziona, quindi, negativamente, I'avanzamento finanziario della

misura 431.
Indicatori di prodotto.
Misura 431 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di azioni 5 18 5,56% 5,56%
sovvenzionate
(animazione)
Indicatori di risultato.
Misura 431 Anno 2011 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero dei risultati 0 15 0,00 0,00
positivi della
formazione
(animazione)
Indicatori di impatto.
Non previsti.
Avanzamento procedurale.
ANNO FASE PROCEDURALE DATA ATTO NOTE
2008 Adozione del bando per la 19 maggio 2008 Decreto n. 929 dd. Termine di presentazione delle
selezione dei GAL e 19/05/2008 domande: 1 settembre 2008.
I'ammissione a La misura & parte integrante dei
finanziamento dei PSL . PSL.
Pubblicazione del bando 28 maggio 2008 Pubblicazione nel B.U.R.
n. 22 dd. 28/05/2008
Proroga del termine di 11 agosto 2008 Decreto n. 1936 dd. Nuovo termine di presentazione
presentazione delle 11/08/2008 delle domande: 15 ottobre 2008
domande
2009 Chiusura dell'istruttoria 30 giugno 2009 Verbale
Adozione del provvedimento 10 luglio 2009 Decreto n. 30/SPM dd. Approvazione della graduatoria
di approvazione della 10/07/2009 dei GAL, ammissione a

dei PSL.

graduatoria dei GAL e
ammissione a finanziamento

finanziamento dei PSL con
prescrizioni, fissazione del termine
per la presentazione alla Regione
dei progetti di cooperazione.

Il PSL del GAL Carso-Kras non
viene ammesso a finanziamento
per carenza di risorse; viene
proposta all'autorita digestione la
riduzione finanziaria dello stesso.

Pubblicazione del

5 agosto 2009

Pubblicazione nel B.U.R.

Pubblicazione disposta con
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provvedimento di cui sopra

n.31 dd. 05/08/2008

decreto n. 1667 dd. 23/07/2009

Predisposizione delle
procedure informatiche
(SIAN)

ottobre 2009

Domande di aiuto dei
GAL

Predisposizione delle domande di
aiuto da parte dei GAL (misure e
interventi rispetto ai quali il GAL &
beneficiario) tramite portale SIAN;
presentazione delle stesse a
partire da ottobre e nei mesi
seguenti.

Si e operata la replica alivello
informatico della procedura di
selezione e ammissione a
finanziamento dei PSL, avviata e
chiusa come procedimento
amministrativo prima che sul
SIAN fosse disponibile la
funzionalita specifica.

Inserimento della domanda
di aiuto nel SIAN

ottobre-novembre
2009

Domande di aiuto
rilasciate dal SIAN

Le domande sono relative ai
progetti gestiti direttamente dai
GAL, gia selezionati e ammessi a
finanziamento con il PSL.
Operazioni effettuate dai GAL:

- Open Leader;
- Euroleader;
- Montagna Leader,
- Torre Natisone GAL;
- Carso-Kras.
Decisione individuale di 2 dicembre 2009 Note del direttore del Decisioni per i GAL:
finanziamento della misura Servizio coordinamento - Open Leader;
431 politiche perla - Euroleader,
montagna - Montagna Leader,
- Torre Natisone GAL.
2010 Ammissione a finanziamento 1 febbraio 2010 decreto n. 2/SPM dd. Il PSL del GAL Carso-Kras viene
del PSL del GAL Carso-LAS 01/02/2010 ammesso a finanziamento nel
Kras con riduzione limite delle risorse disponibili.
finanziaria.
Pubblicazione del 3 marzo 2010 Pubblicazione nel B.U.R. | Pubblicazione disposta con
provvedimento di cui sopra n.9dd.03/03/2010 decreton. 173 dd. 15/02/2010
Decisione individuale di 15 febbraio 2010 Nota del direttore del Decisione per il GAL Carso-LAS
finanziamento della misura Servizio coordinamento Kras.
431 politiche perla
montagna
2011 Esame rendiconti tutto I'anno Note del direttore del Attivita ricorrente
Servizio coordinamento
politiche perla
montagna
Liquidazione domande di tutto I'anno Elenchi periferici di Attivita ricorrente

pagamento

liquidazione (procedura
SIAN)
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Controlli

Nel 2011 la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione - Servizio controllo comunitario ha svolto
attivita di controllo a valere sui gruppi di azione locale finanziati attraverso attivita di supervisione e di controllo in
loco.

La supervisione € prevista dall'art. 33 del Reg. (CE) 1975/2006, successivamente sostituito con l'art. 28 septies
del Reg. (UE) n. 65/2011, disposizione per la quale lo Stato membro deve verificare la capacita amministrativa e
di controllo dei GAL. A tal fine gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei GAL. Tale sistema
include controlli regolari del loro operato, compresi controlli della contabilita e la ripetizione a campione di
controlli amministrativi.

Posto il predetto quadro normativo, nei primi due mesi del 2011 & stata completata l'attivita di verifica di sistema
iniziata a dicembre 2010 su tutti i 5 Gruppi di azione locale finanziati nellambito del PSR. La verifica ha avuto ad
oggetto i seguenti punti:

- la chiara ed adeguata ripartizione delle funzioni delegate al Gruppo di Azione Locale;

- la presenza di adeguate competenze amministrative;

- la presenza di una pista di controllo per la azioni del Piano di Sviluppo Locale a bando/regia;

- I'adeguatezza delle dotazioni informatiche.

L'attivita di supervisione iniziata nel 2010 si e conclusa con la trasmissione di una relazione di supervisione ai
Gruppi di azione locale, e per conoscenza all’Autorita di Gestione e alla Struttura responsabile di Asse, con cui
sono state richieste alcune misure migliorative del sistema di gestione e controllo, in particolare, in relazione alla
definizione dell'assetto organizzativo interno dei predetti organismi.

Una seconda fase di controllo & stata attivata a novembre 2011 ed ha avuto ad oggetto il riscontro
dellimplementazione delle misure di miglioramento richieste e la verifica delle procedure di selezione relative ai
primi bandi. Il procedimento di verifica € in corso.

A seguito delle procedure di campionamento attuate dall'Autorita di Gestione, secondo le procedure predisposte
dallOrganismo Pagatore, a dicembre 2011 é stato attivato il primo controllo in loco a valere sulla misura 4.3.1.
relativa ai costi di gestione dei GAL. Le spese sottoposte a verifica riguardavano le attivita propedeutiche e i costi
di gestione del IV trimestre 2008 del GAL Open Leader (spesa controllata pari a € 25.184,22 con richiesta di
contributo pubblico per Euro € 20.147,38).
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3. Esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai

beneficiari per ciascuna misura

(articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

3.1 L'ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

Coerentemente con quanto richiesto dall'allegato VIl del regolamento CE n 1974/2006, nella tabella che segue
vengono presentati, con riferimento alle risorse ordinarie, gli importi dichiarati per ciascuna misura, evidenziando

altresi i pagamenti operati quali “trascinamenti”.

Assi/Misura

Versamenti annuali

Versamenti cumulativi

anno 2011 dal 2007 all'anno 2011
Asse 1
Misura 112 € 1.000,00 € 4.971.443,63
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0] € 4.690.000,00
Misura 121 € 9.988.435,77 € 36.178.772,87
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 €  23.535.325,33
Misura 122 € 830.580,79 € 4.657.187,77
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 3.702.606,98
Misura 123 € 511264966 € 7.516.999,20
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 1.230.927,63
Misura 124 € 39.753,78 € 39.753,78
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0]
Misura 125 €  2.880.344,23 € 2.880.344,23
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0]
Misura 132 € 10.583,75 € 134.312,04
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0]
Misura 133 € o] € o]
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0
Totale Asse 1 18.863.347,98 € 56.378.813,52
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € (0] € 33.158.859,94
Asse 2
Misura 211 € 3.869.375,83 €  20.409.829,23
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 6.276.022,96
Misura 213 € o] € o]
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0]
Misura 214 €  4.646.476,03 € 12.503.192,93
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 939.862,82 € 4.715.647,90
Misura 216 € 115.462,64 € 115.462,64
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0
Misura 221 €  2.025.646,99 € 7.327.504,96
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 €  2.025.646,99 € 7.327.504,96
Misura 223 € 0] € 301.338,63
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 301.338,63
Misura 225 € 0] € 11.141,70
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 11.141,70
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Versamenti annuali

Versamenti cumulativi

Assi/Misura '
anno 2011 dal 2007 all'anno 2011

(segue)
Misura 226 € 177.519,72 € 730.515,34
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0] € 552.995,62
Misura 227 € 61.333,24 € 283.232,23
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 221.898,99
Totale Asse 2 € 10.895.814,45 € 41.682.217,66
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 2.965.509,81 € 19.406.550,76
Asse 3
Misura 311 € 1.072.700,90 € 1.244.096,09
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0
Misura 312 € 65.387,20 € 148.162,20
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0
Misura 313 € 0] € 401.388,39
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0] € 401.388,39
Misura 321 € 355.328,13 € 355.328,13
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0
Misura 323 € 63.879,50 € 63.879,50
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0
Misura 341 € 0] € 0]
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0
Totale Asse 3 € 1.557.295,73 € 2.212.854,31
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 o € 401.388,39
Asse 4
Misura 411 € 0] € o]
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0
Misura 412 € 0] € 0]
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0
Misura 413 € o € 0]
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0] € 0
Misura 421 € 0] € 0]
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0
Misura 431 € 275.551,04 € 409.811,04
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0] € 0
Totale Asse 4 € 275.551,04 € 409.811,04
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 (0] € (0]
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Versamenti annuali CCLERTICS
Assi/Misura cumulativi dal 2007
anno 2011 \
all'anno 2011

(segue)
Asse 5
Misura 511 € o] € 0]
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0
Totale Asse 5 € 0] € 0
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 0 € 0
Totale programma € 31.592.009,20 € 100.683.696,53
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 2.965.509,81 € 52.966.799,09

Come evidenziato dalla tabella che segue, nel corso del 2011 sono stati effettuati versamenti ai beneficiari con
riferimento alle risorse di cui all'art. 16 bis del regolamento CE 1685/2005 esclusivamente per quanto concerne la

misura 214.
Tabella sintetica secondo I'allegato VIl del Reg. 1974/06 (totale e avanzamento); HC/ERP
TV Versamenti annuali Anno Versamenti cumulativi dal
Assi/Misura '
2011 2009 all'anno 2011
Misura 121 € 0 € 0
Totale Asse 1 € o € o
Misura 213 € 0 € 0
Misura 214 € 149.226,61 149.226,61
Misura 216 € 0 0
Totale Asse 2 € 149.226,61 € 149.226,61
Misura 321 € 0 € 0]
- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis,
paragrafo 1, lettere da a) ad f) del regolamento (CE) n.
1698/2005 € o] € 0
- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis,
paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n.
1698/2006 € ) € 0
Totale Asse 3 € 0 0
Totale programma € 149.226,61 149.226,61
- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis,
paragrafo 1, lettere da a) ad f) del regolamento (CE)
n. 1698/2005 € 149.226,61 € 149.226,61
- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis,
paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n.
1698/2006 € 0 € 0
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3.2 ANALISI DELL'AVANZAMENTO DEL BILANCIO COMUNITARIO E DELLA SPESA PUBBLICA

3.2.1 Stato di avanzamento finanziario del Programma e rispetto degli obiettivi di spesa

Come evidenziato dalle tabelle e dai grafici sottostanti, 'avanzamento finanziario registrato al 31.12.2011 ha

consentito di raggiungere e superare gli obiettivi di spesa del programma per I'anno 2011.

| dati di esecuzione finanziaria riportati di seguito, desunti dal rapporto di esecuzione finanziaria 2011 trasmesso
dalla CE tramite il sistema SFC, evidenziano, per ciascuna dichiarazione trimestrale 'ammontare della spesa
pubblica riconosciuta e del controvalore di risorse FEASR, al netto dei recuperi/Correzioni operati nelle singole

dichiarazioni di spesa.

Pagamenti Spesa pubblica

Pagamenti FEASR

DP Trimestre di riferimento (€) (€)
1- 2007 01/07/2007 - 15/10/2007 19.827.965,39 8.724.304,78
2-2007 16/10/2007 - 31/12/2007 7.945.459,25 3.496.002,07
3-2008 01/01/2008 - 31/03/2008 0,00 0,00
4 - 2008 01/04/2008 — 30/06/2008 2.871.265,62 1.263.356,87
5 - 2008 01/07/2008 - 15/10/2008 2.584.217,79 1.137.055,83
6 - 2008 16/10/2008 - 31/12/2008 15.451.048,64 6.798.461,40
7 - 2009 01/01/2009 - 31/03/2009 0,00 0,00
8- 2009 01/04/2009 - 30/06/2009 430.046,16 174.687,26
9 - 2009 01/07/2009 - 15/10/2009 5.346.941,61 2.364.456,45
10 - 2009 16/10/2009 - 31/12/2009 2.050.300,04 899.431,99
11 - 2010 01/01/2010 - 31/03/2010 982.292,61 433,045,75
12 - 2010 01/04/2010 - 30/06/2010 2.383.090,16 1.033.363,53
13- 2010 01/07/2010 - 15/10/2010 1.928.159,49 852.969,30
14 - 2010 16/10/2010-31/12/2010 7.290.900,57 3.223.423,56
15 - 2011 01/01/2011 - 31/03/2011 2.763.371,52 1.231.347,42
16 - 2011 01/04/2011 - 30/06/2011 4.914.142,31 2.189.488,31
17-2011 01/07/2011 - 15/10/2011 5.246.499,50 2.342.050,66
18-2011 16/10/2011-31/12/2011 18.817.222,48 8.400.728,23
Totale complessivo 100.832.923,14 44.564.173,41

L'importo complessivamente erogato a titolo di cofinanziamento FEASR dalla Commissione ha raggiunto, a tutto
il 31.12.2011, complessivi 44,56 Meuro (DP 1 - 18). Tale importo, sommato al valore dell'anticipo liquidato dalla
CE (pari a 7,61 Meuro), ha consentito di raggiungere e superare I'obiettivo di spesa fissato per 'annualita.
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Il valore complessivo preso in considerazione per I'analisi del raggiungimento del target di spesa e cosi composto:

Pagamenti FEASR
(euro)
7.614.110,00 | Anticipo ()
44.564.173,41 | Pagamenti Dich. Trim. 1-18

52.178.283,41 | Totale

Tipo Pagamento

Il grafico che segue evidenza 'andamento della spesa cumulata del PSR anche con riferimento al target n+2
dellannualita 2011.
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Il grafico soprastante pone in risalto come l'obiettivo di spesa per 'annualita 2011 sia stato raggiunto, di fatto,
grazie all'ultima dichiarazione di spesa (n. 18/2011 relativa al periodo 16/10/2011 — 31/12/2011). Dall'analisi del
grafico, tuttavia, appare evidente come I'avanzamento di spesa registri regolarmente una sensibile accelerazione
in concomitanza con l'ultima dichiarazione di spesa dellanno solare di riferimento (vedasi in particolare
lincremento di spesa registrato tra le dichiarazioni di spesa n. 5 e 6, tra dichiarazioni di spesa n. 13 e 14).

Confrontando il valore complessivo di 52,18 Meuro con l'obiettivo di spesa FEASR al 31.12.2011 (pari
complessivamente a 48,4 Meuro) si rileva un livello di attuazione pari al 108%. Prendendo in considerazione
invece un arco temporale pit ampio (ossia rapportando il valore di spesa al 31.12.2011 con l'obiettivo di spesa al
31.12.2012 °, pari a 66.282.000,00 euro) si pud evidenziare che, al 31.12.2011, l'attuazione finanziaria del
Programma ha raggiunto il 79% dell'obiettivo di spesa al 31.12.2012.

Nella tabella che segue si evidenziano i dati relativi agli importi FEASR dichiarati e gli importi da dichiarare alla
Commissione europea (Obiettivi di spesa).

! "ammontare indicato a titolo di anticipo, pari a 7,61 Meuro, & da considerarsi al netto dei recuperi effettuati nel corso del
2011 relativamente agli anticipi erogati afferenti alle risorse HC/ERP (cfr. nota CE Ref. Ares(2011)517717 - 12/05/2011 —
“Anticipi non dovuti pagati nel 2010 ai programmi di sviluppo rurale”). | recuperi in oggetto sono intervenuti tramite tre
decurtazioni di pari importo operate nei confronti del valore FEASR dichiarato a valere sul PSR con Dichiarazioni di spesa 15,
16 e 17, per complessivi 821.730,00 euro.

2 "obiettivo di spesa al 31.12.2012 & pari al valore cumulato delle dotazioni FEASR 2007- 2010.
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Pagamenti dichiarati

Obiettivo di spesa al

Obiettivo di spesa

Capacita di spesa al

Capacita di spesa

rilevati al 31.12.2011 31.12.2011 (€) cumulato al 31.12.2011 rispetto al 31.12.2011
(€) 31.12.2012 (€) all'obiettivo 2011 rispetto
all'obiettivo 2012
(a) (b) (c) (d)=(a)/(b) (e)=(a)/(c)

52.178.283,41

48.395.000,00

66.282.000,00

108%

79%
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3.2.2 Stato di avanzamento finanziario al 31.12.2011 delle misure del Programma rispetto alla dotazione

finanziaria
Nella tabella successiva si evidenzia il valore dei pagamenti cumulati al 31.12.2011, con riferimento alle singole
misure del Programma.

SPESA PUBBLICA FEASR
Dotazione
finanziaria Attuazione
(spesa pubblica | Pagamenti dichiarati Pagamenti dichiarati| finanziaria
Misura Descrizione stimata) al 31.12.2011 (*) |Dotazione Finanziarial al31.12.2011(*) [3]31.12.2011

112 |Insediamento di giovani agricoltori 5.312.079 4.971.443,63 2.340.592 2.188.034,30 93,6%

121 JAmmodernamento aziende agricole 80.786.920 36.178.772,87 36.665.700 16.031.819,92 44,8%
Migliore valorizzazione economica delle

122 [foreste 8.334.972 4.657.187,77 3.709.080 2.057.753,85 55,9%
Accrescimento del valore aggiunto dei

123 [prodotti agricoli e forestali 9.312.833 7.516.999,20 4.170.385 3.364.054,29 80,7%
prodotti, processi e tecnologie nei settori

124 |agricolo e alimentare 781.276 39.753,78 350.793 17.849,45 5,1%
in parallelo con lo sviluppo e 'adeguamento

125 |dell'agricoltura e dellassilvicoltura 8.102.635 2.880.344,23 3.638.083 1.293.274,56 35,5%
Sostegno agli agricoltori che partecipano ai

132 |sistemi di qualita alimentare 3.125.105 134.312,04 1.403.172 60.306,11 4,3%
attivita di informazione e promozione

133 riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi 1.562.550 _ 701.585 _ 0,0%
Indennita a favore degli agricoltori delle zone

211 [montane 36.129.941 20.409.829,23 15.897.174 8.948.616,76 56,5%

213 |Indenita Natura 2000 1.248.015 - 602.460 - 0,0%

214 [|Pagamenti agroambientali 33.869.172 12.652.419,54 15.835.902 5.590.551,15 37.4%
Sostegno agli investiemnti non produttivi

216 |(agricolo) 3.486.744 115.462,64 1.667.634 50.803,56 3,3%

221 [|lmboschimento di terreni agricoli 18.922.125 7.327.504,96 8.325.735 3.223.596,44 38,7%

223 |imboschimento di superfici non agricole 1.372.023 301.338,63 603.689 132.589,00 22,0%

225 Pagamenti silvoambientali (trascinamenti) 11.795 11.141,70 5.191 4.902,35 94,5%
Ricostituzione del potenziale forestale e

226 [|interventipreventivi 1.979.957 730.515,34 871.181 321.426,75 36,9%
Sostegno agli investiemnti non produttivi

227 [(forestale) 1.450.100 283.232,23 638.044 124.622,19 19,5%

311 [Diversificazione verso attivita non agricole 11.735.011 1.244.096,09 5.163.405 547.402,28 10,6%
Sostegno alla creazione e sviluppo di

312 [microimprese 1.236.057 148.162,20 543.865 65.191,37 12,0%
Incentivazione di attivita turistiche

313 |(trascinamenti) 420.000 401.388,39 184.800 176.610,89 95,6%
Servizi essenziali per 'economia e la

321 |popolazione rurale 10.376.308 355.328,13 4.920.509 156.344,38 3,4%

323 [Tutela eriqualificazione del patrimonio rurale 1.936.036 63.879,50 851.856 28.106,98 3,3%
vista dell'elaborazione e dell'attuazione di

341 [strategie di sviluppo locale 1.236.057 - 543.865 - 0,0%

411 [Competitivita 1.767.561 - 777.727 - 0,0%

412 [Gestione dell'ambiente/territorio 2.892.373 - 1.272.644 - 0,0%

413 [JQualita della vita/diversificazione 6.748.870 - 2.969.503 - 0,0%
Cooperazione interterritoriale e

421 [transnazionale 803.436 - 353.512 - 0,0%
Gestione dei GAL, Acquisizione di

431 |competenze, Animazione 3.856.499 409.811,04 1.696.859 180.316,86 10,6%

511 [Assistenza tecnica 8.652.398 - 3.807.055 - 0,0%

Totale complessivo 267.448.848 100.832.923,14 120.512.000 44.564.173,44 37,7%

(*) al netto dei recuperi/correzioni operati nell'ambito delle dichiarazioni trimestrali

")

(**) il financial implementation report 2011 indica un importo di pagamenti FEASR complessivamente pari a 44.564.173,41
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4. Riepilogo delle attivita di valutazione in itinere
(articolo 82, par. 2, lettera d) Reg. (CE) n. 1698/2005)

Introduzione

Nell'ambito della valutazione in itinere dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013, nel corso dell'anno le attivita
sono state I'aggiornamento della Relazione di valutazione annuale per I'anno 2010 e la redazione di tre rapporti
tematici di approfondimento.

La Relazione adotta la struttura indicata dalla Nota B — punto 6 del QCMVs6 e dai documenti della Rete Rurale
Nazionale, e si articola nei seguenti temi: i) il sistema adottato per assicurare la valutazione on going, ii) le attivita
di valutazione intraprese; iii) i meccanismi di raccolta delle informazioni; iv) le attivita di rete e, infine, v) le
conclusioni e raccomandazioni e criticita rilevate.

Il sistema adottato per assicurare la valutazione on going
Per sistema posto in essere si intende quel complesso di soggetti, attivita e metodologie orientato alla
valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale e organizzato secondo le linee guida comunitarie e il
fabbisogno conoscitivo specifico della Regione.
L'impostazione del processo valutativo e stata strutturata secondo le scelte metodologiche definite nel Disegno
di Valutazione.
L'impianto metodologico previsto dal valutatore per lo sviluppo delle attivita, nonché la struttura organizzativa,
intesa in termini sia di persone, tempi e risorse, sia di modalita operative con le quali realizzare il piano di
valutazione, costituiscono l'intero sistema posto in essere per la valutazione del PSR FVG 2007-2013. Tale
sistema rappresenta la struttura metodologica e operativa con la quale sono state svolte le attivita di valutazione
on going pianificate e tramite la quale hanno interagito I'Adg, il valutatore e gli altri stakeholders.
Il sistema posto in essere per le attivita valutative del 2011 e stato in alcuni aspetti modificato rispetto a quello
predisposto per il 2010, anno in cui si & svolta una prima misurazione degli impatti del Programma.
Le attivita di valutazione svolte nel corso del 2011 si sono rivolte alla realizzazione di quattro prodotti: da un lato,
la consueta relazione annuale sulle attivita valutative, per 'anno 2010, e, dall'altra, tre rapporti tematici di
approfondimenti valutativi riguardanti i seguenti argomenti:

- Analisi delle procedure di selezione dei progetti finanziati con la Misura 121.

- Il ricambio generazionale nel Friuli Venezia Giulia. Indagine sugli effetti delle misure rivolte ai

giovani nella programmazione 2007-2013.
- La governance nei Progetti Integrati Territoriali. Potenzialita e vincoli della programmazione
decentrata alla luce delle esperienze dei progetti finanziati.

Tali necessita di approfondimento sono state rilevate nel corso dei primi due anni di valutazione, in seguito a
specifiche esigenze conoscitive espresse al valutatore dall'Adg e da altri soggetti coinvolti.
Accanto alla realizzazione di tali prodotti, le attivita di valutazione in itinere hanno previsto anche lo svolgimento
di ulteriori operazioni di analisi e di condivisione dei risultati. Tra queste si sottolineano: lo studio degli effetti della
rimodulazione finanziaria all'interno del PSR, la preparazione dell'incontro bilaterale di novembre 2011 con la
Commissione Europea e la risposta alla nota della CE sul Rapporto della Valutazione Intermedia 2010.
Alla luce pertanto degli obiettivi valutativi del 2011, le modalita operative adottate dal valutatore sono state
articolate secondo le consuete quattro fasi del processo di valutazione: 1) strutturazione; 2) osservazione; 3)
analisi e, infine, 4) giudizio, in linea con quanto previsto dalle linee guida della valutazione dei PSR.

Le attivita di valutazione intraprese

Le attivita valutative realizzate nel corso del 2011 si sono svolte in base a quanto pianificato dal valutatore
nell'Offerta Tecnica per l'aggiudicazione del servizio. Da un lato, il gruppo di lavoro ha proseguito le ordinarie
operazioni di valutazione on going, aggiornando la relazione annuale di valutazione rispetto agli avanzamenti del
Programma al 31/12/2010, dall'altra, ha effettuato una serie di indagini su tre argomentazioni specifiche, decise
di concerto con I'Adg nel corso del 2010.
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Da tali attivita sono scaturiti quattro distinti prodotti di valutazione:
- Relazione sulle attivita di valutazione 2010
- Tematico 1, Analisi delle procedure di selezione dei progetti finanziati con la Misura 121
- Tematico 2, Il ricambio generazionale nel Friuli Venezia Giulia. Indagine sugli effetti delle misure
rivolte ai giovani nella programmazione 2007-2013
- Tematico 3, La governance nei Progetti Integrati Territoriali. Potenzialita e vincoli della
programmazione decentrata alla luce delle esperienze dei progetti finanziati
Nel corso dell'anno, il valutatore ha condotto un ulteriore serie di attivita, non strettamente legate alla
realizzazione di prodotti valutativi, ma aventi finalita oltre che di approfondimento analitico anche di condivisione
e partecipazione. Tra queste, si ricordano in particolare l'incontro con i Servizi della Commissione Europea a
Bruxelles, tenutosi a novembre 2011 e avente come oggetto di discussione i risultati emersi con la Valutazione
Intermedia 2010 e la preparazione delle risposte alla Nota della Commissione sulle modalita di analisi e sui
risultati raggiunti dal Rapporto di Valutazione Intermedia 2010.

Rapporto di valutazione annuale 2010

| giudizi emersi dalla relazione delle attivita di valutazione 2010 si possono ricondurre a due distinti ambiti di
analisi, da un lato, le modalita di svolgimento delle attivita valutative e dall'altra, i risultati dell'attuazione del PSR
al 31/12/2010 rispetto agli obiettivi pianificati.

In merito al primo punto, il valutatore ha riscontrato un miglioramento nell'apporto informativo del monitoraggio,
in termini sia di quantita che di qualita informativa, sottolineando quindi come I'Adg abbia dato seguito ad una
delle raccomandazioni piu volte avanzate dal valutatore. Tuttavia, le conclusioni del rapporto ancora
riscontravano elementi di criticita riconducibili alla presenza di una serie di “colli di bottiglia”, quali la
frammentarieta delle informazioni e la difficolta di avere piena e tempestiva disponibilita delle banche dati
gestite dal SIAN.

Un ulteriore elemento di analisi ha riguardato gli effetti della rimodulazione del Piano finanziario del PSR sui
valori target di alcuni indicatori di prodotto e sulla loro valutabilita, in quanto una dotazione finanziaria diversa da
quella definita originariamente potrebbe creare delle incongruenze con i livelli obiettivi, rimasti invece inalterati.
La terza e ultima criticita segnalata ha interessato invece la stima dell'indicatore di impatto 4 "Ripristino della
biodiversita", in quanto l'indicatore previsto non risulterebbe adeguato e sufficiente per isolare e misurare il
contributo dell'intervento finanziato sulla modifica delle pratiche agricole.

Per quanto riguarda invece il progresso attuativo del Programma nel corso del 2010, il valutatore ha evidenziato
come |'avanzamento piu rilevante si sia verificato sul versante procedurale, grazie alla conclusione delle attivita
istruttorie dei progetti integrati che, a loro volta, hanno comportato un incremento sensibile delle risorse
impegnate, da circa 95 Meuro a 142 Meuro, ovvero il 53% della dotazione finanziaria complessiva. Dal punto di
vista finanziario, oltre all'evoluzione degli impegni, non si sono riscontrati progressi significativi dal punto di vista
dei pagamenti; questi ultimi infatti, in particolare nell'ambito delle misure ad investimento, risultavano ancora
fortemente legati alle conclusioni dei progetti trascinati dalla precedente programmazione.

Anche per le misure a superficie, tipiche dell'Asse 2, si sono segnalati dei ritardi nei ritmi di spesa e, nel caso di
alcune misure (221 e 223), addirittura la presenza di stalli procedurali che hanno impedito I'avvio delle liquidazioni
delle domande.

La genesi di tali rallentamenti e riconducibile ad una serie di fattori, diversi a seconda della natura dell'intervento.
Ad esempio, nel caso delle misure del primo asse, sembrerebbe aver inciso la combinazione di due aspetti: da un
lato, la lentezza delle procedure di controllo e di revisione delle domande di liquidazione e dall'altra, la bassa
propensione da parte dei beneficiari a presentare le domande di pagamento stesse. Al riguardo, la sfavorevole
congiuntura economica ha ristretto la possibilita di completare gli investimenti proposti dalle aziende; pertanto, il
valutatore ha sottolineano I'importanza di monitorare tale fenomeno nelle successive attivita valutative. Nel caso,
invece, delle misure agroambientali, ancora una volta, la modesta adesione da parte dei beneficiari e la lentezza
nelle procedure di liquidazione hanno giocato a sfavore dell'avanzamento della spesa.

Per quanto riguarda gli Assi 3 e 4, il Rapporto ha evidenziato un iniziale progresso rispetto all'anno precedente,
anche se per la maggior parte delle misure si & confermata I'assenza di interventi terminati.

Alla luce dei risultai emersi dalle analisi, il valutatore ha formulato una serie di raccomandazioni, il cui seguito e
stato riportato sinteticamente nella tabella che segue.
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Raccomandazioni formulate dal valutatore nel rapporto di valutazione del 2010 e il seguito dato dall'Adg

, Raccomandazione L
Assi Seguito riscontrato nel 2011
formulata dal valutatore

Nel corso del 2011 & stato riscontrato un complessivo miglioramento
della tempistica di liquidazione, sebbene nel caso dell'Asse 2 si siano
osservati ancora dei rallentamenti.

Nello specifico dellAsse 2, la Regione ha adottato un nuovo
Trasversale  al Velocizzare le procedure di | Regolamento attuativo per la Misura 211, al fine di semplificare e
Programma liquidazione velocizzare le operazioni di liquidazione delle domande. Inoltre, & stato
introdotto uno specifico applicativo informatico che permettera di
procedere con i pagamenti delle nuove domande delle Misure 221 e 223,
Grazie all'incremento del flusso dei pagamenti nel 2011, si puo prevedere
il raggiungimento dell'obiettivo del disimpegno automatico n+2.

Lo scorrimento delle graduatorie delle domande approvate all'interno dei
PIT forestali del gennaio e dicembre 2011, grazie all'incremento della
dotazione finanziaria ad essi dedicata, ha favorito lo sviluppo attuativo
delle Misure 312,321 e 323.

Per quanto riguarda I'Asse 4, & stata individuata una soluzione nelle
procedure che regolano i pagamenti da parte di AGEA alle Comunita
Montane in qualita di capofila amministrativi, consentendo cosi ai GAL di
procedere alla pubblicazione dei primi bandi nel corso del 2011.

Accelerare lo sviluppo
Assize4 attuativo delle misure
degliAssi3 e 4

E' stato riscontrato un complessivo miglioramento del flusso informativo
ricevuto, sebbene permangano alcune criticita da superare in termini di
eccessiva frammentarieta ed eterogeneita delle modalita di trasmissione
dei dati. Nel caso specifico dell'Asse 2, si sottolinea la necessita di
colmare la lacuna informativa sulle localizzazioni delle superfici
impegnate e di migliorare la coerenza tra i dati sui beneficiari, sulle
superfici e sugli importi.

Migliorare la qualita, la
Trasversale  al|coerenza e la tempistica di
Programma trasmissione dei prodotti
del Monitoraggio

In merito all'indicatore FBI, la Regione sta provvedendo al miglioramento
della rete regionale di rilevamento del Programma Mito2000 (aumento
dei punti di osservazione, modifica di quelli non pertinenti e incremento
della frequenza delle rilevazioni). Nel caso del secondo indicatore, relativa
alla popolazione del Re di Quaglie, si registra I'impegno della Regione
nell'apportare i necessari miglioramenti per il monitoraggio di questa
specie.

Migliorare il monitoraggio
per la raccolta dati
necessaria a stimare gli
indicatori di impatto
“Ripristino della
biodiversita”

Asse 2

Tematico 1. Andlisi delle procedure di selezione dei progetti finanziati con la Misura 121

L'approfondimento tematico sulle procedure di selezione della Misura 121 & stato sviluppato con lo scopo di
verificare la coerenza attuativa della misura rispetto agli obiettivi operativi programmati, nonché di valutare
l'efficacia dei meccanismi di selezione delle domande per entrambe le tipologie di accesso al finanziamento,
quella individuale e quella ad approccio integrato. L'indagine tematica inoltre aveva l'obiettivo di compensare le
carenze nella valutazione dei criteri di selezione, cosi come evidenziato nelle osservazioni della Commissione al
rapporto di valutazione intermedia.

Sulla base di un'analisi documentale del Regolamento di attuazione e dei bandi e di un'elaborazione quantitativa
dei punteggi e criteri di selezione applicati alle domande finanziate, il valutatore ¢ stato in grado di formulare dei
giudizi valutativi in merito a tre punti: i) la coerenza delle procedure di selezione della Misura rispetto agli obiettivi
programmatici; ii) I'efficacia del sistema di selezione nel garantire la copertura degli obiettivi operativi e infine, iii)
le caratteristiche dei progetti di investimento finanziati.

In merito al primo quesito, il confronto tra il sistema dei punteggi per le priorita settoriali nelle aree rurali,
riportato nel Regolamento di attuazione della Misura, e gli indirizzi programmatici indicati nel PSR, evidenzia una
coerente formulazione del sistema di premialita a livello attuativo.

Riguardo al secondo aspetto, a livello complessivo (per entrambe le tipologie di accesso) e stato constatato un
generale soddisfacimento delle otto finalita operative dell'intervento da parte delle procedure di selezione. In
particolare si € osservato che le domande ad accesso singolo tendono a coprire maggiormente le finalita legate
all'ammodernamento aziendale (ottimizzazione dei fattori e processi produttivi), mentre le domande finanziate
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all'interno dei PI, in particolare in AC e PIT, si rivolgono soprattutto a obiettivi di tipo ambientale; cio indicherebbe
quindi una coerenza tra il diverso peso degli obiettivi e |a finalita programmatica dell'intervento.

Sempre all'interno della seconda domanda valutativa, lo studio ha evidenziato alcuni elementi di criticita in
merito alle modalita di formulazione degli obiettivi operativi della Misura, apparsi numerosi (otto in tutto) e, in
alcuni casi, anche dai contenuti generici.

Infine, il terzo punto dell'analisi ha riguardato le caratteristiche dei piani di investimento e la loro coerenza
rispetto agli obiettivi operativi programmati.

In base alla distribuzione delle domande finanziate tra i settori produttivi (in termini sia di numero domande che
di volume degli investimenti) i meccanismi di selezione risultano aver funzionato e garantito la copertura delle
priorita settoriali. In particolare, tra le domande ad accesso singolo, la distribuzione dei progetti finanziati si e
concentrata verso quelle filiere che prevedono punteggi piu alti, quali ad esempio il settore biologico e la
zootecnia carne. Il vitivinicolo ha rappresentato un caso a sé, in quanto, sebbene il regolamento attuativo non
abbia previsto un'elevata premialita di punteggio dal punto di vista settoriale, le domande ad esso associate sono
state in grado di guadagnare le posizioni piu alte in graduatoria grazie alla maggiore possibilita di accumulare
punteggi in termini di priorita specifiche settoriali e grazie ai punteggi ottenuti dal criterio “Altre priorita”.

Nel caso delle domande aderenti ai Pl, il funzionamento del sistema di selezione ha garantito il soddisfacimento
delle finalita tipiche della progettazione integrata, inglobando anche quelle specifiche della Misura 121.
Dall'osservazione degli esiti delle istruttorie delle domande, si € osservato inoltre che, a fronte di un'equilibrata
applicazione dei cinque criteri, il punteggio accumulabile per il parametro “Strategia dei PI", attribuito sulla base
delle priorita di una sola delle due misure 121 0 123, a seconda semplicemente della prevalenza di una delle due
nel costo totale dell'investimento, ha generato, da questo punto di vista, una generalizzazione nell'attribuzione
dei punteggi alle varie misure facenti parte del PI. Grazie ad un schema di punteggi piu alti per settore, la Misura
123 ha rappresentato nella maggior parte delle volte, la misura prevalente nel Pl. Cio avrebbe spiegato di
conseguenza il maggior peso di alcuni settori, quali le cereali-proteoleaginose e il frutticolo e il minor peso di altri,
come ad esempio, quello del biologico e della zootecnia carne, diversamente da quanto registrato nella selezione
delle domande a modalita singola.

A conclusione dello studio, il valutatore ha riportato alcune raccomandazioni, rivolte da un lato, alla sfera di
programmazione e dall'altra, a quella piu strettamente attuativa.

Si @ raccomandato prima di tutto, un'articolazione piu efficace e concisa degli obiettivi operativi, al fine di
agevolare sia la traduzione attuativa degli stessi, sia I'individuazione di criteri valutativi adeguati.

Un ulteriore elemento ha riguardato, infine, la modalita di attuazione delle strategie legate alle misure aderenti ai
Pl. Tale raccomandazione in realta e stata avanzata con uno scopo migliorativo, in quanto finalizzata a
incrementare ulteriormente il grado di efficacia del sistema di selezione, valutato nel suo complesso equilibrato.
Nello specifico, al fine di limitare il verificarsi di distorsioni nella selezione delle domande appartenenti ad un
progetto integrato, si & raccomandato di adottare, in eventuali analoghe circostanze future, meccanismi di
attribuzione dei punteggi piu complessi, in grado di inglobare le priorita di tutte le misure che partecipano alla
formazione del progetto.

Tematico 2. Il ricambio generazionale nel Friuli Venezia Giulia. Indagine sugli effetti delle misure rivolte ai giovani nella
programmazione 2007-2013

Il secondo approfondimento tematico si e rivolto allo studio degli effetti della Misura 112 sul ricambio
generazionale nel settore agricolo regionale. In particolare, gli aspetti sviluppati nell'analisi hanno riguardato: i)
I'efficacia della misura 112 in funzione della stabilizzazione dei giovani nell'azienda agricola; ii) la modalita di
partecipazione dei giovane insediati nel processo decisionale aziendale; iii) la capacita della Misura di indurre una
reale spinta al rinnovamento e all'innovazione e infine, iv) l'efficacia delle specifiche di composizione e
modulazione del premio.

La metodologia adottata si € avvalsa del contributo di informazioni sia di tipo secondario che primario. In
particolare, per quanto riguarda i dati secondari, sono state esaminate fonti statistiche esterne, come le banche
dati Eurostat e Istat, oltre alle informazioni provenienti da studi e indagini recenti (Commissione Europea, INEA,
Rete Rurale Nazionale, Gruppo 2013, ecc). L'insieme di questi dati ha consentito un inquadramento della
problematica relativa al ricambio generazionale in agricoltura, a livello comunitario, nazionale e regionale. | dati
secondari provenienti dal monitoraggio regionale forniti dall’AdG del PSR 2007-2013, sono stati invece utilizzati
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per l'analisi delle dinamiche aziendali indotte dal contributo e, integrate con i dati primari, per la verifica
dell'efficacia e della sostenibilita della misura per I'insediamento dei giovani agricoltori.

| dati primari in grado di fornire informazioni specifiche inerenti le ricadute delle politiche sui singoli beneficiari del
PSR, sono stati ricavati attraverso interviste dirette ai conduttori aziendali. Al riguardo, per universo dei
beneficiari si e inteso quel gruppo di aziende che al momento dell'indagine aveva ricevuto la liquidazione del
premio, composto da 33 aziende agricole.

Dai risultati emersi dalle indagini, la Misura ha mostrato di possedere una buona attrattivita, confermando cosi
quell'interesse da parte del territorio, manifestato gia in occasione delle precedenti programmazioni. Rispetto al
passato, il numero delle domande risulta perd in calo, probabilmente per effetto delle piu selettive procedure di
accesso al finanziamento, che prevedono in particolare la presentazione del piano aziendale e la modulazione
dell'aiuto.

| progetti finanziati dalla Misura hanno mostrato anche di favorire il rinnovamento e l'innovazione dell'azienda
agricola. Cio lo si & osservato grazie sia dall'entita degli investimenti, risultati in media 7,5 volte il premio medio
erogato, sia dalla loro elevata qualita, interessando soprattutto due settori, quello zootecnico e il vitivinicolo, in
cui le potenzialita per un'alta redditivita degli investimenti sono strettamente legate alla necessita di operare
scelte strategiche per la competitivita e quindi introdurre scelte innovative per la riduzione dellimpatto
ambientale, per il risparmio energetico e le energie rinnovabili, per le nuove tecnologie, per I'ottenimento di
prodotti di qualita, per I'accorciamento della filiera, ecc.

L'impatto che si & ritenuto probabilmente piu significativo dell'attuazione della misura per l'insediamento dei
giovani, risiede soprattutto nella sua capacita di aver saputo intercettare una domanda di aiuto di alto livello.
Oltre a un discreto effetto leva, la misura ha finanziato in molti casi investimenti in settori con ottime potenzialita
di sviluppo, nella diversificazione aziendale e per l'accorciamento della filiera, in linea con gli orientamenti
programmatici regionali.

Una delle criticita tuttavia sottolineate dallo studio ha riguardato la lentezza delle procedure di pagamento. Le
risorse finanziarie stanziate per la Misure non sono state in grado di soddisfare le domande presentate, creando
quindi di volta in volta un rinvio delle domande ammesse ma non finanziabili alla pubblicazione della graduatoria
successiva e allungando di conseguenza i tempi di liquidazione. Al riguardo quindi, si & raccomandato di
monitorare le future evoluzioni di spesa, auspicandone un'accelerazione, che non potra prescindere da un
incremento delle risorse finanziarie a disposizione.

Tematico 3. La governance nei Progetti Integrati Territoriali. Potenzialita e vincoli della programmazione decentrata
alla luce delle esperienze dei progetti finanziati

L'approfondimento tematico sui PIT ha messo in evidenza come la programmazione territoriale decentrata,
almeno nella prima fase di programmazione, abbia conseguito alcuni risultati fondamentali in termini di
governance da parte dei gestori. E opinione molto diffusa tra tutti i soggetti coinvolti, promotori, gestori e
beneficiari, che i PIT abbiano generato sinergici processi cooperativi tra gli operatori privati. Essi hanno posto in
essere le basi di un approccio culturale piu ampio degli amministratori locali come promotori dei processi di
sviluppo economico e territoriale. Ma soprattutto hanno reso possibile un avvicinamento tra pubblico e privato,
migliorandone le relazioni, ristabilendo e rafforzando stretti rapporti fiduciari a livello locale. Allo stesso tempo i
vincoli imposti dalle procedure, nonché le tempistiche di attuazione, hanno generato alcuni aspetti
potenzialmente distorsivi della gestione della programmazione locale.

Lo studio ha inoltre inquadrato i risultati dell'indagine sulla governance all'interno di una matrice SWOT. Tra i
punti di forza sono stati individuati, ad esempio: la consapevolezza degli operatori locali del proprio ruolo di
promotori dello sviluppo; il miglioramento dell'efficienza delle amministrazioni locali e il ruolo dell'amministratore
pubblico come intermediario tra privato locale e Ente superiore, come la Regione; invece alcuni dei punti di
debolezza, sono stati identificati in: integrazione a volte forzata per ottenere piu punteggio; troppa
concentrazione in un numero limitato di misure e mancanza di convenzioni con sistema bancario per la
semplificazione dell'erogazione dei contributi (concessioni fideiussioni ecc.).

Sul versante dei fattori di rischio, sono stati riscontrati ad esempio: la presenza di progetti scollegati tra loro e
non funzionali agli obiettivi del PIT che potrebbero depotenziarne I'efficacia e il rischio di de-finanziamento dei
progetti se una quota di questi non viene attuata completamente mentre; quali elementi di opportunita: la
partecipazione degli operatori privati allo sviluppo dei loro territori e la diffusione della cultura della
programmazione microterritoriale finalizzata allo sviluppo che puo proseguire oltre il termine del ciclo
comunitario.
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Infine, sulla base di quanto emerso e stato possibile proporre alcune prime raccomandazioni nell'ottica di
migliorare la gestione dei PIT e di aumentare da un lato l'efficacia della programmazione locale e dall'altro
I'efficienza della loro attuazione. Si & trattato di alcuni suggerimenti sulle impostazioni di programmazione e su
possibili ri-orientamenti procedurali, proposti anche sulla base delle esigenze espresse dai gestori e dai referenti
nel corso delle interviste e del focus group, che sono stati mediati dalla loro esperienza durante questi primi anni
di attuazione della programmazione locale tramite i PIT:

Dare priorita temporale di attuazione ai PIT rispetto alle domande individuali, in considerazione del fatto
che il PSR attribuisce una maggiore importanza a tale forma di accesso, esplicitata, peraltro, dal fatto
che il contributo concesso & maggiore e che gli investimenti hanno un percorso privilegiato rispetto alle
domande singole.

Dare maggiore certezza ai termini di scadenza dei PIT cercando di non concedere proroghe nella chiusura
dei bandi; anche se cio e avvenuto a seguito delle richieste da parte dei beneficiari in conseguenza delle
nuove modalita previste per la presentazione delle domande, ha comunque creato difficolta nei processi
di selezione delle domande a causa del successivo presentarsi di nuovi investimenti fattibili.

Abbreviare i tempi di approvazione dei PIT al fine di non incorrere nel rischio di rendere obsoleti gli
investimenti in relazione alle esigenze di mercato degli operatori.

Orientare i meccanismi di selezione dei PIT tentando di includere, tra gli altri criteri, una verifica della
effettiva coerenza logica tra progetti e obiettivi del PIT.

Evitare una concentrazione eccessiva di domande in poche misure poiché cio puo attenuare la portata di
integrazione dei programmi locali.

Rivedere i criteri di assegnazione dei punteggi in base alla numerosita dei comuni, aspetto che pud
determinare una unione di realta territoriali non omogenee sia sotto I'aspetto socio-economico e sia per
le problematiche che tali realta dovrebbero affrontare.

Rivedere i criteri di assegnazione dei punteggi in base alla numerosita dei progetti, poiché se cio tende a
diversificare il rischio di mancato completamento del PIT, al contempo diluisce la dotazione finanziaria
assegnata a ciascun progetto e la relativa dimensione degli investimenti.

Studiare meccanismi che concedano ai gestori strumenti sanzionatori, 0 almeno coercitivi, nel caso di
ritardi nella attuazione degli investimenti da parte dei beneficiari (sia pubblici che privati) al fine di non
incorrere in un de-finanziamento del PIT.

Dare la possibilita di sostituire i progetti inseriti nei PIT in caso di rinuncia o mancata attuazione di alcuni
di questi a causa dei ritardi nella approvazione dei PIT.

Promuovere la stipula di convenzioni tra PIT e sistema finanziario al fine di rendere piu agevoli gli
investimenti anche in caso di rimodulazione delle spese e di ritardi nei pagamenti pubblici.
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| meccanismi di raccolta delle informazioni

Le operazione di raccolta dei dati e delle informazioni si inseriscono nella fase di osservazione del processo
valutativo. Obiettivo di tale attivita e quello di verificare la disponibilita dei dati e la loro pertinenza rispetto agli
obiettivi di valutazione, in termini di quantita e qualita del flusso informativo.

L'insieme dei dati e delle informazioni utilizzato per alimentare il processo valutativo nel corso dell'anno puo
essere classificato in base alla natura della fonte di reperimento e alla modalita di raccolta, in funzione del
fabbisogno informativo da soddisfare.

Nel caso dell'aggiornamento della Relazione annuale del 2010, le fonti informative maggiormente utilizzate sono
state quelle di natura secondaria, sia interne che esterne. Nel primo caso, si e fatto ricorso al supporto del
Monitoraggio e dei Responsabili di Misura, mentre per il secondo, a siti web istituzionali, quali quello della
Regione FVG, della Rete Rurale Nazionale e diistituti ufficiali di statistica.

Nello specifico delle informazioni provenienti dal Monitoraggio, il valutatore ha sottolineato il complessivo
miglioramento in termini di qualita e quantita del flusso informativo ricevuto. A fronte di cio, sono state tuttavia
evidenziati alcuni elementi di debolezza del sistema che ancora limitano l'accesso alle informazioni e si
ripercuotono negativamente sullo svolgimento delle attivita valutative.

| dati sugli Assi 1 e 3 vengono giudicati sufficientemente completi. In tale ambito, sussistono alcune delle criticita
gia sottolineate in precedenza, legate all'eccessiva frammentarieta ed eterogeneita delle modalita di
trasmissione dei dati.

Nell'ambito dell'Asse 2, tra gli aspetti ancora da migliorare, il valutatore ha evidenziato la necessita di provvedere
al completamento delle informazioni sulla localizzazione delle superfici impegnate, di rendere coerenti tra loro i
dati sulle superfici, sui beneficiari e sugli importi e di ottimizzare la tempistica di trasmissione dei dati in funzione
delle attivita di valutazione.

Per il reperimento dei dati, il valutatore ha fatto ricorso a consultazioni dirette, tramite colloqui telefonici, e a
incontri con i Responsabili di misura, con i funzionari dei servizi regionali e con i responsabili del monitoraggio.
Nella tabella di seguito si illustra sinteticamente il sistema delle fonti e delle tecniche di raccolta adottato in
funzione del fabbisogno informativo da soddisfare, nellambito della realizzazione del Rapporto annuale di
valutazione 2010.

Raccolta dati indirizzata alla redazione del Rapporto annuale 2010

Fabbisogno informativo Fonteinterna Fonte esterna Tecnica di raccolta dati
Monitoraggio
Responsabili di Misura , .
Avanzamento finanziario Funzignari servizi regionali Sito web Rete Rurale Consultazione
8 Nazionale (RRN) Interviste telefoniche/ Incontri

Sito web Regione

Monitoraggio
Responsabili di Misura
Avanzamento amministrativo Funzionari servizi regional Sito web ERSA
Sito web Regione

Consultazione
Interviste telefoniche/ Incontri

Monitoraggio
Avanzamento fisico Responsabili di Misura
Funzionari servizi regionali

Statistiche ufficiali Consultazione
(Istat, etc..) Interviste telefoniche/ Incontri

Per quanto riguarda la redazione dei tre rapporti tematici, accanto alle fonti secondarie interne gia descritte, il
valutatore ha ritenuto opportuno effettuare indagini campionarie direttamente presso i beneficiari degli
interventi, data la peculiarita delle domande valutative. Cio ha riguardato in particolare, i tematici dedicati al
ricambio generazionale e ai PIT.
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L'indagine diretta presso i beneficiari della Misura 112 si & svolta tramite interviste telefoniche su un campione di
33 aziende agricole, rappresentanti l'universo dei beneficiari liquidati e il 10% delle domande ammesse a
finanziamento. Di queste, 27 aziende hanno risposto al questionario (I'82% del campione), numero ritenuto
sufficiente ed adeguato per completare I'indagine.

Il reperimento dei dati primari per il tematico sui PIT si & basato ugualmente su interviste telefoniche, durante le
quali e stato adottando un questionario aperto rivolto ai referenti dei PIT finanziati. | risultati delle interviste sono
stati successivamente verificati attraverso un focus group.

Infine, nel caso del tematico sulle procedure di selezione della Misura 121, le risorse informative principalmente
utilizzate sono state di natura secondaria, rappresentate da documenti attuativi regionali, quali il bando e il
Regolamento di attuazione, oltre che il PSR stesso.

Raccolta dati indirizzata alla redazione dei tre tematici

Fabbisogno informativo Fonte interna Fonte esterna Tecnica di raccolta dati
Monitoraggio - o . . . .
A Statistiche ufficiali Indagine campionaria tramite
Responsabili di Misura o . . .
. . . T regionali interviste telefoniche
Rapporto Tematico “Giovani Funzionari servizi regionali . . . o
. . Nazionali Colloqui con responsabile di
Sito web Regione .
L Europee Misura
Beneficiari
Monitoraggio
Rapporto Tematico Responsabili di Misura Sito web Rete Rurale Colloqui con responsabile di
“Procedure 121" Funzionari servizi regionali Nazionale (RRN) Misura

Sito web Regione

Monitoraggio
Responsabili di Misura
Funzionari servizi regionali
Sito web Regione
Referenti dei PIT

Interviste telefoniche

Sito web Rete Rurale Colloqui con responsabile di
Nazionale (RRN) Misura

Focus Group

“Progettazione Integrata
Territoriale”

Per tutti i prodotti valutativi, € stata predisposta dal valutatore una banca dati ad hoc, al fine di poter gestire al
meglio le informazioni, in particolare nel caso degli aggiornamenti annuali sull'avanzamento del Programma. In
merito a quest'ultimo, la banca dati, costruita sulla base dei dati di monitoraggio, offre supporto per le
elaborazioni statistiche e per il calcolo degli indicatori finanziari, fisici e procedurali, per i diversi livelli di analisi.

Le attivita di rete

Lo svolgimento delle attivita valutative e stato affiancato nel corso dell'anno da una serie di ulteriori azioni
finalizzate a mettere in rete, con i soggetti coinvolti nel processo di valutazione, i risultati raggiunti, le
raccomandazioni formulate e le ulteriori richieste informative per lo svolgimento della valutazione stessa.

Come gia realizzato negli anni passati, le attivita di messa in rete da parte del valutatore si sono sviluppate lungo
due direttrici di lavoro, ciascuna delle quali aventi una propria finalita: da un lato, quella di condividere con il resto
della comunita dei valutatori italiani, I'esperienza valutativa sul PSR della Regione, le difficolta incontrate
nell'applicazione delle metodologie e le corrispondenti proposte risolutive, e dall'altra, quella di comunicare con i
soggetti direttamente coinvolti nella valutazione, I'Adg, i responsabili di Misura, il Monitoraggio e gli altri
stakeholders, le conclusioni valutative, le raccomandazioni e le ulteriori problematicita incontrate durante lo
svolgimento delle attivita di analisi.
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Nel primo ambito di attivita, si evidenzia la partecipazione ad una serie di incontri e di riunioni tecniche

organizzate dalla Rete Rurale Nazionale nel corso del 2011:

- il ciclo di incontri, da settembre 2011 a maggio 2012, su“L'utilizzo efficace dei risultati della valutazione: un
percorso di apprendimento” finalizzato al rafforzamento di una cultura valutativa presso gli attori coinvolti nel
ciclo di formazione, implementazione e valutazione delle politiche pubbliche. Il gruppo di lavoro della
valutazione ha partecipato alle prime due giornate di studio tenutesi entro il 31/12/2011, ovvero:

- al 1° Incontro del 30 settembre 2011, dedicato a “L'utilizzo dei risultati della valutazione, le politiche e il
loro delivery” durante il quale, tramite la partecipazione di esperti del mondo scientifico, & emersa una
riflessione sul tema della utilita della valutazione per il miglioramento delle politiche pubbliche e della
loro implementazione;

- al 2° Incontro del 13 dicembre 2011, rivolto a “Disegnare valutazioni utili ai policy makers e agli
stakeholders”. Nell'occasione, esperti di politiche di sviluppo rurale, amministrazioni e valutatori si sono
confrontati sullimportanza della domanda valutativa e della sua corretta specificazione rispetto alle
esigenze valutative

- il seminario sull"Attuazione dei Programmi di sviluppo rurale” del 10 maggio 2011, organizzato
congiuntamente dalla RRN e dal Ministero delle Politiche Agricole, dove si sono presentati i risultati
dell'avanzamento dei Programmi nazionali ed europei, entrando nello specifico degli Assi di intervento,
evidenziando le criticita sopraggiunte e proponendo delle raccomandazioni per migliorare I'attuazione

- Accanto al ciclo di incontri sull'utilizzo efficace dei risultati valutativi, si riporta la partecipazione alla riunione
tecnica del 15 luglio 2011, organizzata dalla RRN e dedicata all'argomento specifico “La valutazione della
progettazione integrata di filiera nei PSR 2007-2013". Tale giornata ha rappresentato una prima occasione per
i valutatori per mettere a confronto le diverse esperienze, gli approcci e le metodologie valutative per I'analisi
della progettazione integrata dei PSR italiani.

Nel secondo ambito di azioni, I'obiettivo del valutatore e stato quello di instaurare e mantenere un costante
flusso informativo, bi-direzionale, tra il gruppo di lavoro e i soggetti direttamente e indirettamente interessati
all'attuazione del Programma, quali I'Adg, il Monitoraggio, i Responsabili di Misura e gli altri stakeholders. Tale
tipologia di azioni si e concretizzata anche attraverso I'organizzazione di opportuni workshop o focus group a
seconda dell'esigenza valutativa. Quest'ultimo e stato il caso del focus group tenutosi il 22 novembre 2011 in
occasione dell'indagine sulla governance dei PIT, al quale hanno partecipato tutti i referenti dei progetti finanziati
dal PSR della Regione. In questa occasione si e formulata una prima valutazione da parte dei soggetti
direttamente coinvolti sul territorio circa la loro esperienza di governance decentrata, sollevando criticita, punti di
forza e raccomandazioni.

Nel corso del 2011, l'ordinaria attivita di messa in rete delle informazioni si & svolta, dal punto di vista operativo,
tramite periodici colloqui telefonici e di persona tra il gruppo di lavoro e I'Adg, il Monitoraggio e i Responsabili di
Misura. L'attenzione nel mantenere e alimentare una costante comunicazione ha permesso di custodire un
rapporto di reciproca collaborazione che ha agevolato lo svolgimento delle attivita valutative e favorito, in diversi
casi, il recepimento delle raccomandazioni formulate dal valutatore.

Conclusioni e raccomandazioni, criticita affrontate e fabbisogni

Le attivita valutative previste per il 2011 si sono svolte in linea con i tempi e gli obiettivi pianificati. Accanto alle
ordinarie operazioni di valutazione on going, che hanno avuto come obiettivo I'aggiornamento della Relazione
annuale rispetto agli avanzamenti del Programma al 31 dicembre 2010, il valutatore ha condotto tre ulteriori
indagini, indirizzate al soddisfacimento di specifici fabbisogni conoscitivi. Questi ultimi sono stati decisi di
concerto con |'Adg nel 2010 e hanno riguardato: le procedure di selezione della Misura 121; gli effetti della Misura
112 sul ricambio generazionale del settore agricolo regionale e il modello di governance attuato coi PIT.

Per lo svolgimento delle indagini valutative sono state utilizzate fonti informative sia di natura primaria, in
particolare per le indagini svolte nell'ambito dei tematici sulla Misura 112 e sulla governance dei PIT, sia
secondaria, quali il Monitoraggio e i Responsabili di Misura. | dati provenienti da fonti secondarie hanno
rappresentato la tipologia informativa prevalente nel caso della redazione del rapporto annuale.
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Nel corso del 2011, accanto alla realizzazione dei quattro prodotti valutativi, sono state condotte ulteriori attivita
finalizzate prevalentemente alla condivisione e partecipazione dei risultati raggiunti. Tra queste, si evidenziano in
particolare, l'incontro con i Servizi della Commissione Europea a Bruxelles, tenutosi a novembre 2011 e avente
come oggetto di discussione i risultati emersi con la Valutazione Intermedia 2010 e la preparazione di risposte
chiarificatorie alle osservazioni della Commissione sulla Valutazione stessa.

In merito a queste ultime, il valutatore ha quindi: i) evidenziato gli aspetti di Monitoraggio che ancora necessitano
degli interventi migliorativi e quelli che invece hanno mostrato un progresso nella qualita dei dati e nella loro
trasmissione; ii) proposto il mantenimento di una parte degli indicatori specifici, sulla base delle esigenze
dell'Adg, del loro effettivo contributo valutativo e della fattibilita di monitoraggio e I'eliminazione invece di quelli
ritenuti non rilevanti; iii) riportato delle delucidazioni sulla metodologia di stima degli impatti applicata nella
Valutazione intermedia e avanzato delle proposte sugli approcci applicabili in una futura ed eventuale valutazione
ex post; iv) chiarito il sistema posto in essere dal valutatore e dalla Regione per il monitoraggio e la valutazione
degli impatti ambientali (indicatori di impatto n.4, 5, 6 e 7 del Programma); v) specificato i presupposti alla base
delle modalita di quantificazione degli impatti del Programma; vi) soddisfatto la richiesta di un approfondimento
valutativo sull'efficacia dei criteri di selezione delle misure ad investimento e sulle modalita di adozione delle
strategie di governance decentrata tramite lo sviluppo di due rapporti tematici ad hog; vii) infine, il valutatore ha
illustrato sinteticamente gli sviluppi attuativi riscontrati a seguito delle raccomandazioni avanzate nella
Valutazione Intermedia 2010.

Nel corso dell'anno, le attivita programmate si sono svolte nel rispetto dei tempi e degli obiettivi prefissati. Ad
agevolare tale risultato ha certamente contribuito la positiva collaborazione instauratasi nel corso degli anni di
lavoro del valutatore con I'Adg, il Monitoraggio e gli altri soggetti direttamente responsabili dell'attuazione del
Programma.

Le condizioni di valutabilita del Programma sono state giudicate nel complesso soddisfacenti, tali da consentire il
regolare svolgimento sia delle attivita di valutazione annuali, che quelle di medio periodo. Il supporto fornito al
valutatore nell'accesso alle informazioni funzionali alle analisi valutative si ¢ riflesso nel buon prodotto di analisi
ottenuto in occasione in particolare della Valutazione Intermedia.

A fronte di una buona condizione di lavoro, e stata evidenziata tuttavia la persistenza di alcuni “colli di bottiglia”
nel funzionamento del sistema di monitoraggio. Tale criticita rappresenta I'unico elemento che ha posto, a volte,
ostacoli all'attivita di valutazione, in particolare per quanto riguarda la regolare osservazione degli avanzamenti
delle misure a premio.

Pur riconoscendo il miglioramento apportato nel corso dell'anno, la base informativa € risultata ancora
frammentata e in alcuni casi non omogenizzabile. Inoltre, nel caso specifico dell'Asse 2, non ¢ stato possibile
accedere alle informazioni sulla localizzazione delle superfici impegnate e, non sempre, i dati sui beneficiari, sulle
superfici e sugli importi sono risultati coerenti tra loro. Alla luce di cio,  stata sottolineata la necessita di ulteriori
interventi migliorativi al fine di incrementare la qualita, la coerenza e la tempestivita dei dati.

Altri due aspetti riguardano alcuni passaggi metodologici necessari per lo sviluppo dell'attivita valutativa, che pur
non avendo creato limiti alla valutazione, hanno generato lavori supplementari e consistono:

- negli effetti della rimodulazione sulla validita dei target di alcuni indicatori;

- nellavalutabilita dell'indicatore di impatto ambientale 4 “Ripristino della biodiversita”.

Raccomandazioni

L'evoluzione finanziaria del Programma é risultata particolarmente dinamica negli ultimi due anni di attuazione
ed ha condotto ad impegnare circa il 70% della dotazione finanziaria a disposizione del PSR. Non vi sono ampi
margini per intervenire sulla struttura del Programma, considerando anche che una parte del 30% delle risorse
rimanenti & da destinare agli impegni pluriennali delle misure a premio e un’ulteriore quota al finanziamento dei
PSL con lerisorse dell'Asse 4.
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Secondo il valutatore, al fine di massimizzare il grado di efficienza complessivo nell'utilizzo delle risorse, risulta
necessario riallocare le risorse residue di quelle misure, quali, ad esempio, le misure 124, 132, 321 e 341, che
hanno gia terminato il loro ciclo procedurale, o che non sembrano in grado di avanzare ulteriormente nel periodo
attuativo rimanente del PSR. Tale operazione di riallocazione delle risorse dovra privilegiare quelle misure che
hanno ancora consistenti quote di domanda da soddisfare, e che nel contempo possano garantire contributi
importanti per il raggiungimento degli impatti previsti in fase di programmazione, senza pero alterare I'equilibrio
tra i diversi obiettivi del PSR.

La valutazione dello sviluppo attuativo del Programma, ha mostrato come ['Asse 1 sia quello maggiormente in
grado di assorbire risorse aggiuntive, poiché sia I'Asse 2 che 'Asse 3 sembrano avere un‘attrattivita piuttosto
limitata.

Allinterno del primo asse la misura 112 e quella con la pit bassa quota di domanda soddisfatta di tutto il
Programma e quindi potrebbe essere presa in considerazione l'opportunita di “restituirle” una parte delle risorse
riallocate con I'ultima rimodulazione finanziaria, effettuata nel 2010 soprattutto con lo scopo di far avanzare le
misure rientranti nella progettazione integrata. Il valutatore ha sottolineato come con ['attuale dotazione
finanziaria, la misura 112, e lontana dal raggiungimento dei target fissati in fase programmatica e quindi una
rimodulazione finanziaria a suo favore potrebbe ovviare in parte o tutto a questa problematica.

Tale misura, inoltre, come emerso in fase di analisi dei dati primari effettuata con la valutazione intermedia,
contribuisce notevolmente alla creazione di valore aggiunto, soprattutto grazie ai programmi di investimento di
dimensione elevata presentati dai giovani beneficiari.

Le altre misure dell'Asse 1 che contemporaneamente presentano una domanda ancora non soddisfatta e che
contribuiscono maggiormente alla creazione di valore aggiunto, sono la 121 e la 123 azione 1. La misura 121, per
le domande individuali, contribuisce inoltre allattuazione della misura 112 tramite il finanziamento dei
programmi di investimento presentati e assume dunque una rilevanza ancora piu strategica.

Una riallocazione di risorse verso queste tre misure ad elevata generazione di valore aggiunto potrebbe quindi
svolgere un'efficacie azione anticiclica, o comunque di supporto al settore, in considerazione dell'attuale fase
congiunturale.

Il valutatore raccomanda di proseguire nell'attivita di miglioramento dei prodotti di Monitoraggio, in particolare di
approntare le opportune procedure di dialogo con il SIAN, tale da consentire lo scarico periodico e tempestivo di
dati uniformi e completi a livello di singola operazione e per tutte le misure. Tale intervento risulta necessario alla
luce delle osservazioni inoltrate dai Servizi della CE e dello svolgimento delle attivita di valutazione dell'impatto
ambientale 4 “Ripristino della biodiversita”.

Un altro aspetto su cui si richiede un ulteriore intervento migliorativo concerne |'accelerazione delle procedure di
pagamento delle nuove domande finanziate con le Misure 221 e 223, per le quali, sebbene introdotto 'applicativo
informatico nel 2011, non si sono ancora registrate liquidazioni al 31/12/2011.
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5. Disposizioni prese dall'Autorita di gestione e dal comitato di sorveglianza per
assicurare la qualita e I'efficienza dell'esecuzione
(articolo 82, par. 2, lettera e) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Nel corso del 2011 'amministrazione regionale & stata impegnata costantemente nel lavoro di istruttoria
seguente alla pubblicazione dei nuovi bandi e a seguito della pubblicazione delle graduatorie delle domande
pervenute su bandi precedenti. Le attivita previste dalle fasi del processo istruttorio, hanno comportato un
impegno per tutti i soggetti coinvolti: uffici attuatori (responsabili delle istruttorie), uffici responsabili di
Asse/Misura/Azione (a cui @ demandato un ruolo di coordinamento tecnico e di diffusione delle informazioni) e
dellAutorita di Gestione (responsabile del coordinamento generale dell'attuazione del PSR e
dell'adozione/proposta dei principali atti di attuazione).

Di fronte alla situazione in essere, I'Autorita di Gestione ha lavorato su diversi fronti per poter assicurare e
migliorare l'esecuzione del programma: predisponendo modifiche/integrazioni alla normativa regionale di
esecuzione; realizzando numerosi incontri di coordinamento con gli uffici attuatori; predisponendo fac-simili e
bozze di documenti per facilitare il lavoro degli uffici attuatori.

a) modifiche/integrazioni alla normativa regionale di esecuzione.

Tra le disposizioni prese dall'Autorita di gestione per assicurare la qualita e l'efficienza dell'esecuzione c'e
I'emanazione del nuovo Regolamento generale di attuazione del PSR (D.P.Reg. 040/2011).

Il regolamento generale di attuazione, nella sua precedente versione, € stato oggetto di numerose modifiche nel
corso dei primi anni di attuazione del programma, sempre intese a migliorarne l'efficacia attuativa. L'ultima
modifica al regolamento generale precedentemente in vigore, € stata pubblicata sul BUR n. 9 del 2 marzo 2011
(Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 8 febbraio 2011, n. 146 e Decreto Presidente della Regione
18/02/2011 n. 027/Pres.). Tale modifica ha precisato un aspetto procedurale istruttorio relativo al controllo a
campione delle perizie allegate alle domande di pagamento.

Il nuovo regolamento generale presenta una struttura generale completamente rivista, se confrontata con il
precedente. La sua definizione mira a semplificare e velocizzare ulteriormente le procedure amministrative per
I'erogazione e la liquidazione degli aiuti. Esso ha recepito numerose necessita di natura diversa e a diversi livelli,
emerse nel corso dell'attuazione del programma nelle sue varie fasi (pubblicazione bandi, processo istruttorio,
implementazione delle operazioni, concessione degli aiuti e dei contributi).
Il documento delinea i procedimenti per la concessione degli aiuti nellaccesso individuale, I'attuazione delle
operazioni nelle misure a investimento ed i procedimenti per la liquidazione degli aiuti nelle misure a
investimento e nelle misure connesse alla superficie o animali. Tali procedimenti vengono specificati anche in
relazione alla concessione di aiuti per gli accessi integrati. In particolare il nuovo regolamento specifica inoltre gli
impegni a carico dei beneficiari (essenziali ed obbligatori) e le disposizioni specifiche per I'attuazione dell'asse 4.
Gli allegati sono relativi a:

- Misure e azioni attivabili

- Strutture responsabili di asse, misura e uffici attuatori

- Tipologie di accesso consentite per le singole misure e azioni

- Schede dimisura

- Requisiti di ammissibilita dei PIF: numero minimo dei segmenti di filiera richiesti per i diversi

settori produttivi ed elenco dei segmenti riconosciuti per ciascun settore
- Criteri di selezione dei progetti integrati
- Criteri di selezione dei GAL e dei rispettivi PSL

Nel corso dell'anno sono stati emanati ulteriori decreti di modifica del regolamento generale:

- decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 24 ottobre 2011, n. 2178 (BUR n. 45 del 9
novembre 2011)
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- decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 1 aprile 2011, n. 477 (BUR n. 16 del 20 aprile
2011),

- decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2011, n. 266 (BUR n. 47 del 23 novembre
2011),

In data 14/09/2011, sul BUR numero 37, e stato pubblicato il regolamento applicativo della misura 112 —
insediamento di giovani agricoltori (emanato con decreto del Presidente della Regione n.0208/Pres. del
31/08/2011). Con tale regolamento & stato abrogato il regolamento precedente e tutte le modifiche seguenti
allo stesso. Le nuove disposizioni sono valide per le domande presentate successivamente alla pubblicazione del
nuovo testo, rinviando alle precedenti disposizioni per quelle domande presentate in data anteriore.

Il nuovo regolamento si differenzia dal precedente per una serie di modifiche derivanti dalla necessita di meglio
specificare le procedure di attuazione e di aggiornamento relativamente alla normativa vigente, come
I'adeguamento al nuovo regolamento generale di attuazione del PSR o al nuovo regolamento (CE) 65/2011.

E stato inserito un nuovo articolo contenente le definizioni utilizzate; sono state incluse alcune specificazioni
riguardanti i soggetti beneficiari, in merito a requisiti necessari; altre aggiunte hanno riguardato il piano aziendale
degli investimenti e il premio unico in contro capitale. L'articolo 12 sul premio unico in conto interessi e stato
completamente riscritto e sono stati aggiunte nuove specificazioni (su garanzia fidejussoria e tasso di
finanziamento). All'articolo 13 & stato aggiunto il comma che prevede la possibilita di ridurre il premio unico a
seguito dell'inosservanza degli obblighi del beneficiario. L'art. 16 introduce dei commi sulle competenze degli
uffici attuatori relativamente alle decisioni individuali di finanziamento e sui controlli amministrativi. Nell'art. 17 &
stato inserito il termine perentorio per la presentazione completa della domanda di aiuto.

| criteri di selezione della misura 112 sono stati modificati a seguito di esigenze ravvisate dall'Autorita di gestione.
con procedura scritta di consultazione del Comitato di sorveglianza.

b) attivita di coordinamento degli uffici attuatori/responsabili di Asse, Misura, Azione per la corretta attuazione del
PSR.
L'attivita istruttoria degli uffici attuatori finalizzata alla prosecuzione dell'iter delle domande di aiuto/pagamento
pervenute a fronte dei bandi emanati negli anni precedenti e stata molto intensa nel 2011.
Gli incontri organizzati hanno preso la forma di riunioni di coordinamento generale su temi condivisi sulle misure
a superficie e su quelle a investimento (ad esempio su procedure informatiche di gestione delle domande), ma
sono stati anche sviluppati come incontri specifici per singoli provvedimenti di attuazione o per problematiche
particolari di alcune misure.
Questi incontri hanno avuto lo scopo di condividere con i soggetti attuatori e responsabili di misura, alcune
scelte operative successivamente tradotte in atti regionali di attuazione e di raccogliere le esigenze e le necessita
emerse durante la fase istruttoria.
L'attivita e stata particolarmente intensa in occasione della predisposizione, pubblicazione e presentazione dei
nuovi bandi per 'anno 2011:
“Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 2: ammodernamento delle
aziende lattiere”,
- “Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 3: adeguamenti strutturali
delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN)”,
- “Misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli”,
- “Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole”,
- “"Misura 311 - Diversificazione verso attivita non agricole - Azione 3 — Impianti per energie da
fonti alternative”

Tale attivita di coordinamento ha portato, inoltre, alla redazione e fornitura agli uffici istruttori di alcuni fac-simili
per la gestione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento.

¢) Modifica del PSR

Le attivita che hanno condotto alla modifica del PSR sono iniziate formalmente con I'avvio della consultazione
per iscritto del Comitato di sorveglianza in data 1° marzo 2011. Questa prima modifica si & resa necessaria per
adeguare il testo alle modifiche riguardanti 'aumento della dotazione in risorse aggiuntive regionali per la misura
125, 226, 227 e per modificare la scheda della misura 311 azione 3 (impianti per energie da fonti alternative).
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Le prime modifiche sono state inserite nella tabella 8.1 riguardante la ripartizione dei finanziamenti integrativi per
misura ed il capitolo 9.B sulle misure ed operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del
Trattato.
La tabella 8.1 e stata modificata al fine di prevedere la possibilita di finanziare ulteriori progetti tramite risorse
derivanti esclusivamente dal bilancio della Regione. L'esigenza ¢ sorta a seguito del successo avuto dal bando per
il finanziamento di progetti integrati forestali, rispetto ai quali sono stati presentate richieste di finanziamento di
operazioni concentrate sulle misure 125, 226 e 227.
Il capitolo 9.B e stato aggiornato per evidenziare l'insussistenza di problematiche afferenti alla compatibilita di
tali finanziamenti con la normativa sugli aiuti di Stato per la misura 125. tale misura non rientra nel campo di
applicazione dell'articolo 36 (attualmente 42) del Trattato dal momento che i beneficiari sono enti pubblici,
singoli o associati, proprietari forestali pubblici o loro associazioni. In base a cio si & potuto asserire che i
finanziamenti previsti non configurano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE in quanto opere di
interesse pubblico che rispondono ad esigenze di pubblica utilita.
Le modifiche alla scheda di misura 311 azione 3 sono nate dall'esigenza di allineare le modalita di erogazione
dell'aiuto di questa azione alle altre azioni della stessa misura (azione 1 ospitalita turistica e azione 2, fattorie
didattiche e sociali). Tale modifica era stata esclusa in precedenza per mero errore formale di trascrizione.
Tale consultazione inoltre ha avuto 'obiettivo di presentare al Comitato le modifiche ai criteri di selezione delle
misure 214, 112 e 323 azione 2 (Stesura dei piani di gestione natura 2000). Questa prima proposta di modifica e
stata inviata tramite SFCil 13 maggio 2011.
In data 1° aprile 2011 ¢ iniziata formalmente la seconda consultazione scritta dellanno, con la quale I'Autorita di
gestione ha proposto una modifica al PSR riguardante:

- lascheda della misura 123

- la scheda della misura 112 e modifica del paragrafo relativo alle nuove sfide Health Check e del piano di

ripresa economica (capitolo 3.2 — strategia scelta in base ai punti di forza e di debolezza)

- scheda dimisura 132
In particolare per la misura 123 azione 1, si & proposta una semplificazione della scheda di misura coerente con
quanto indicato nel nuovo regolamento. Le modifiche hanno tenuto conto anche dell'esperienza maturata
dallapplicazione del primo bando della misura. Si e ritenuto utile infatti adeguare la durata del vincolo di
destinazione d'uso ai limiti imposti dai regolamenti comunitari, vale a dire passando da 10 a5 anni per tutti gli
investimenti. Inoltre si & prevista la possibilita di aumentare il tetto massimo del costo ammissibile nel settennio
adeguandolo alle esigenze delle imprese, ma tenendo conto delle disponibilita finanziarie. Si € intervenuto anche
sulle percentuali di contributo, passando alla percentuale massima del 40% anche per le strutture edili (senza
distinzione di tipologia di spesa, dunque), al fine di incentivare di conseguenza investimenti nell'impiantistica
aziendale.
Per la misura 112, si e proposto 'adeguamento del paragrafo relativo alla strategia regionale connessa alle nuove
sfide, in particolare quella per il settore lattiero caseario e I'adeguamento del paragrafo relativo alle finalita e
obiettivi della misura. Tali modifiche sono state conseguenti allapprovazione dei nuovi criteri di selezione delle
domande di aiuto. Si e ritenuto opportuno rafforzare la strategia regionale connessa all'adozione delle nuove
sfide dell'Health Check anche attraverso la Misura 112 favorendo, per quanto riguarda il settore zootecnico
regionale, I'insediamento di giovani agricoltori che conducano un'azienda agricola con almeno 20 UBA. Tale limite
e ridotto a 10 UBA per gli insediamenti nelle aree montane. In questo modo si & cercato di garantire I'effettiva
realizzazione e prosecuzione nel lungo periodo delle iniziative proposte all'interno della Misura 112, nonché di
rafforzare la ristrutturazione del settore lattiero caseario regionale per permettere alle aziende una uscita
morbida dal regime delle quote latte come previsto nell'ambito dell'Health Check.
Per la misura 132 si € voluta introdurre una specificazione sulla demarcazione tra il programma e I'applicazione
dell'articolo 68 del regolamento CE 73/2009, chiarendo cosi che tale demarcazione avviene a livello di operazione
e non di beneficiario.
A seguito delle osservazioni pervenute sulla prima proposta inviata ai Servizi della Commissione, con le quali si
richiedevano opportune integrazioni e modifiche sugli aspetti relativi alle risorse nazionali aggiuntive per la
misura 125, & stata predisposta una nuova versione del documento. Tale versione ha assimilato anche le modiche
proposte con la seconda consultazione per iscritto del Comitato di sorveglianza ed e stata trasmessa in data 8
settembre tramite sistema SFC. Tale versione del PSR, la quinta, & stata accettata con nota Ares(2011) 989894
del 19/09/2011.
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d) informatizzazione delle procedure informatiche

Al fine di velocizzare e standardizzare l'attivita istruttoria delle domande riferite a misure strutturali, in particolare
per quelle che hanno raccolto il maggior numero di domande di aiuto, nonché per supportare il Nucleo di
valutazione dei Progetti integrati, 'AdG a partire dal 2009, ha provveduto a informatizzare I'attivita istruttoria
delle domande di aiuto delle Misure: 112 — giovani agricoltori, 121 — ammodernamento delle aziende agricole,
123 — accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, azione 1, 125 - miglioramento e sviluppo
delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e I'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura e Misura 311-
diversificazione verso attivita non agricole, azione 3.

Nel corso dell'anno é stato arricchito di alcune funzionalita il software per la gestione dell'istruttoria dei Progetti
integrati e degli uffici istruttori nelle fasi conseguenti all'approvazione di tali progetti.

e) attivita dello sportello Agea
Al fine di poter superare le difficolta relative alla gestione informatizzata del fascicolo aziendale e delle numerose
anomalie in esse presenti dovute a diversi problemi non imputabili ai beneficiari, nel 2009 'AdG ha definito con
Agea un protocollo di intesa (firmato nel dicembre 2009), per I'apertura di uno sportello decentrato di Agea in
Regione. Lo sportello, inaugurato nell'aprile del 2010, opera con personale regionale, formato da Agea ed in
stretta collaborazione e sinergia con quest'ultima, ha il compito di facilitare la comunicazione tra AGEA e gli
imprenditori agricoli regionali.
Anche se nel corso del 2011, a seguito di una ristrutturazione complessiva dell'organizzazione della Direzione
centrale, lo sportello € stato incardinato alle dirette dipendenze del Direttore centrale, 'Adg ha mantenuto uno
stretto coordinamento. Sono state svolte principalmente le seguenti attivita di assistenza a favore dei beneficiari:
- verifica/accertamento di situazioni anomale presenti nel "Fascicolo aziendale" o nella domanda di
aiuto/pagamento;
- informazioni relative ai propri procedimenti amministrativi;
- aggiornamento della base grafica GIS delle superfici oggetto di domanda di aiuto/pagamento;
aggiornamento sull'evoluzione della normativa comunitaria del comparto;
apertura/ aggiornamento del "Fascicolo aziendale" e presentazione di atti amministrativi (domanda di
aiuto/pagamento), in fase iniziale, solo per enti pubblici che non hanno conferito mandato ad un Centro
di Assistenza Agricola riconosciuto.

5.1 MISURE DI SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE
a. Sintesi delle attivita del Comitato di Sorveglianza

Nel corso dell'anno 2011 il Comitato di Sorveglianza del PSR si & riunito in data 27/06/2011, a San Daniele del
Friuli (UD).

Per agevole il flusso delle informazioni verso i membri del comitato ¢ stata utilizzata l'area riservata sul sito web
della Regione Autonoma FVG. In quest'area e stato possibile accedere alla documentazione di interesse
riguardante il Programma.

| punti all'ordine del giorno sono stati la presentazione e approvazione della relazione annuale per 'anno 2010
sullo stato di attuazione del Programma, l'illustrazione del rapporto di valutazione intermedia del Programma e
del rapporto annuale di valutazione per I'anno 2010 e lillustrazione delle attivita del Piano di comunicazione.
Sono state proposte inoltre le modifiche al Programma riguardanti: la scheda di misura 121 (ammodernamento
della aziende agricole), misura 214 azione 1.5 (pagamenti agroambientali — razze in via di estinzione), misura 216
(investimenti non produttivi) e misura 323 azione 1 (tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - investimenti
per la riqualificazione del patrimonio rurale). Per tale azione di misura, vi € stata anche la consultazione in merito
ai criteri di selezione da adottare.

Altro punto all'ordine del giorno ha riguardato la discussione in merito alle azioni da intraprendere per migliorare
la gestione finanziaria e le performance del Programma, in base allo stato di attuazione dello stesso e alle
raccomandazioni del valutatore.
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Nel 2011 sono state attivate due procedure di consultazione per iscritto, le cui date di inizio e fine, con le
decisioni adottate, si riportano nella seguente tabella.

Inizio Termine Esito
procedura procedura
01/03/2011 | 31/03/2011 | Approvazione delle modifiche proposte al testo del PSR:

- modifica tabelle 8 (finanziamenti nazionali integrativi
per asse e misura) e 9.B (riepilogo degli aiuti di Stato)
del PSR

- modifica scheda di misura 311 azione 3

- modifica criteri di selezione misura 214

- modifica criteri di selezione misura 112

- modifica priorita di redazione dei Piani di gestione
(misura 323 azione 2)

01/04/2011 | 02/05/2011 | Approvazione delle modifiche proposte al testo del PSR:

- modifica scheda di misura 123

- modifica scheda di misura 112 e del paragrafo relativo
alle nuove sfide Health Check e del piano di ripresa
economica UE

- modifica scheda di misura 132

b. Descrizione sintetica del sistema di monitoraggio.

Uno degli strumenti principali utilizzati per la gestione del programma e rappresentato dal Sistema Informativo
Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S..AGRI). Il sistema comprende |'anagrafe delle aziende agricole e le procedure
informatizzate per 'erogazione degli aiuti previsti dalla normativa statale e comunitaria. Lo scopo del sistema va
al di la delle necessita del Programma, ma le sue funzionalita e le informazioni contenute, costituiscono uno
strumento fondamentale per supportare le attivita di monitoraggio e valutazione del Programma.

Le attivita di monitoraggio si sono concentrate sullintegrazione alle tabelle degli indicatori di prodotto allegate
alla relazione sullo stato di attuazione 2010 del PSR, richieste dai servizi della Commissione unitamente alle
osservazioni sulla relazione stessa.

Nel corso delle attivita, il sistema SFC2007 (System for Fund Management in the European Community 2007-
2013) vale a dire il sistema informatico di monitoraggio della spesa pubblica nel contesto dei finanziamenti
comunitari 2007-2013, e stato aggiornato di volta in volta con nuove informazioni e nuovi elementi: inserimento
documenti dei comitati di sorveglianza, inserimento della proposta di Programma e altra documentazione, lettere
di comunicazione per la Commissione.
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A supporto agli enti che istruiscono le domande di aiuto piu corpose (misure 121, 112, 123, 125), il SLAGRI. ha
creato un "database delle istruttorie” e i relativi programmi. Gli istruttori, tramite questi strumenti, inseriscono le
informazioni per determinare i punteggi delle graduatorie e I'importo concesso che in seguito sara fornito ad
AGEA tramite l'inserimento sul portale SIAN. Il flusso delle informazioni pud essere schematizzato come segue:

Domandadi aiuto Domandadi aiuto
cartacea tramite portale
SIAN

\ 4

DB
Istruttorie

A 4 \ 4

Graduatorie Contributo
Concesso

H

Istruttoria su
Portale SIAN

Differentemente dalle altre misure, per la misura 112 si & provveduto a creare il modulo di istruttoria attraverso
gli strumenti di personalizzazione regionale messi a disposizione dal portale SIAN. | dati delle istruttorie
compilate online dagli istruttori, vengono inseriti nel “database delle istruttorie” di cui al punto precedente per la
generazione delle graduatorie e per il calcolo dell'aiuto in conto interessi.

Le informazioni contenute nelle graduatorie vengono storicizzati in un database specifico (DB graduatorie).

Istruttoriasu IPA: Elenco
Portale SIAN Domandein
Graduatoria
) 4
DB
Istruttorie
\ 4 A\ 4
Graduatoria Calcolo Aiuto
Conto Interessi

A supporto del Nucleo di valutazione, per quanto riguarda i Progetti Integrati, € stato implementato il database
per le istruttorie, tale database e alimentato dai dati raccolti a portale regionale (nel database del S..AGRI.) e dai
dati delle istruttorie relativi alle singole domande di aiuto.
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Il flusso delle informazioni puo essere schematizzato come segue:

DB lIstruttorie

Dati dei progetti
integrati S.I.AGRI.

\ 4

DB
Progetti Integrati

\ 4

Graduatorie,
Contributo Concesso

Relativamente ai pagamenti delle domande di aiuto il S.I.AGRI ha implementato il database in cui vengono
inseriti gli elenchi regionali di pagamento, i decreti di pagamento AGEA e la rendicontazione/storni nei confronti
della Comunita Europea

Il flusso delle informazioni puo essere schematizzato come segue:

Elenchi Regionali Decreti Rendicontazione
AGEA CE
A4
DB
Pagamenti

Per agevolare il monitoraggio, lo scorso anno é stato realizzato un database che contiene le informazioni relative
alle domande di aiuto / pagamento tramite scarico batch (DB Domande). Nel corso del 2011 tale strumento e

stato perfezionato.

Il flusso delle informazioni puo essere schematizzato come segue:

DB DB DB
Domande Istruttorie Graduatorie
A 4
DB . »  Monitoraggio DB .
Pagamenti Progetti Integrati

| dati relativi agli indicatori fisici di realizzazione necessari alla compilazione delle tabelle allegate alla presente
relazione, sono contenuti in tabelle in formato elettronico suddivise per misura.
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Queste tabelle non sono collegate stabilmente informaticamente ai database sopra menzionati. | campi utilizzati
per collegare i due insiemi sono quelli del codice domanda di aiuto, codice domanda di pagamento e codice
CUAA.

Questo database contiene:

- Dati relativi agli Elenchi Regionali inviati ad AGEA a partire dal gennaio 2009

- Dati scaricati dal sito SIAN dall'area di cooperazione applicativa riservata alla Regione Autonoma FVG. In

particolare sono stati caricati:
0 Decreti AGEA di Pagamento dal numero 4 del 2009

Dati aggiuntivi ai decreti
Dati relativi alla Rendicontazione alla Commissione Europea
Dati relativi al Piano Finanziario
Dati relativi alle domande iscritte nella Banca Dati Debitori di AGEA
Dati riepilogativi delle Graduatorie
Dati delle domande di Pagamento presentate a portale SIAN (dal 2008)
Dati delle domande a controllo

O O0OO0OO0OO0OO0oOOo

Cli aggiornamenti avvenuti nel corso dell'anno hanno riguardato i seguenti aspetti:

- Aggiornamento dei decreti AGEA inseriti sino al n. 225

- Aggiunti gli elenchi regionali di liquidazione sino al dicembre 2011

- Aggiornamento riguardante lo stato di avanzamento delle domande

- Modifica delle pivot per il riepilogo complessivo del Piano Finanziario

- Aggiunto il Manuale Operativo per la descrizione delle modalita di interrogazione del database e di
estrazione delle informazioni contenute

- Aggiornamento dei dati delle graduatorie

- Aggiornato elenco domande pagamento presentate al 28/07/2011

- Aggiunta di una maschera per la visualizzazione delle Domande di Pagamento presentate a portale SIAN

- Aggiornamento dei dati sulle estrazioni per i controlli

- Aggiunta nel Piano Finanziario la possibilita di agganciare gli impegni con i le domande riconducibili alla
precedente programmazione (cosiddetti “trascinamenti”)

- Aggiunto il modulo che consente la visualizzazione della numerosita procedurale per le domande
strutturali, domande a superficie

- Predisposizione di una tabella di riepilogo per i dati sui controlli (Pivot Controlli)

- Modifica delle modalita di gestione dei dati del Piano Finanziario in modo da poter agganciare gli
impegni alle singole graduatorie

- Miglioramento della gestione del form di avvio

- Miglioramento delle prestazioni della maschera relativa al Piano Finanziario e aggiunta delle percentuali
per il calcolo della quota FEASR,nazionale e regionale negli Elenchi Regionali

- Aggiunto grafico avanzamento pagamenti Progetti Integrati
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5.2 PRINCIPALI DIFFICOLTA INCONTRATE NELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Incontro annuale tra Commissione europea e Adg

In data 28 novembre 2011 si e svolta a Bruxelles presso la DG-AGRI, il consueto incontro bilaterale tra 'AdG ed i
rappresentanti della Commissione, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1. La riunione ha avuto i seguenti punti
all'ordine del giorno: lo stato di attuazione finanziaria e procedurale ed esecuzione sul bilancio comunitario al
31/12/2011, con particolare attenzione ai progressi registrati a valere sugli assi 3 e 4; analisi dei progressi
compiuti e risultati conseguiti in rapporto agli indicatori di prodotto e risultato; la valutazione intermedia;
prospettive future; rapporto annuale 2010 e nuove proposte di modifica.

In tale incontro vengono date indicazioni in merito alle variazioni da apportare all'azione del’AdG in relazione alla
sua azione di controllo e correzione del'andamento del PSR.

In sintesi le conclusioni emerse sono le seguenti:

0 L'avanzamento procedurale degli assi | e Il sembra consentire un soddisfacente livello di spesa,
mentre desta particolare preoccupazione lo stato di attuazione degli assilll e [V

0 In merito ai progressi compiuti rispetto agli indicatori di prodotto e di risultato, si invita la
Regione ad approfondire le tematiche che hanno comportato i ritardi per alcune misure e ad
assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati

0 Per quanto riguarda la valutazione intermedia I'Adg si impegna a fornire indicazioni dettagliate al
seguito dato alle osservazioni formulate dai Servizi della Commissione sulla relazione di
valutazione intermedia e trasmesse tramite SFCil 18 luglio del 2011.

0 Si invita 'Adg ad iniziare una profonda riflessione sulle nuove proposte della Commissione,
nonché a preparare il terreno ad una corretta implementazione delle stesse, attraverso
un’intensa attivita di concertazione con le diverse parti coinvolte nelle preparazione del nuovo
periodo di programmazione.

Seguito dato alle osservazioni formulate dai Servizi della Commissione
Le osservazioni sono riconducibili ai seguenti aspetti della relazione per la valutazione intermedia:
- Sistema di monitoraggio
- Indicatori specifici
- Metodo controfattuale
- Metodologia di valutazione degli impatti ambientali
- Indicatori di impatto a livello di programma
- Analisi dei criteri di selezione
- Progettazione integrata
Per ciascuno di essi, I'Adg ed il valutatore hanno avanzato delle proposte, all'interno dei rispettivi ambiti di
competenza.

1) Il sistema di monitoraggio

| servizi della CE hanno ribadito una delle raccomandazioni esposte dal valutatore nelle conclusioni della
Relazione, riguardanti la necessita di migliorare il sistema di monitoraggio in termini di qualita, di coerenza e di
tempestivita nella trasmissione dei dati.

Come gia espresso dal valutatore nel suo rapporto, vi € stato un complessivo miglioramento in termini di qualita
e quantita del flusso informativo, anche se persistono alcuni elementi di criticita. | dati sugli Assi 1 e 3 vengono
giudicati sufficientemente completi. In tale ambito, sussistono alcune delle criticita gia sottolineate in
precedenza, legate all'eccessiva frammentarieta ed eterogeneita delle modalita di trasmissione dei dati.

Nel caso dell'Asse 2, e stata sottolineata l'importanza di velocizzare i tempi di trasmissione dei dati e di
incrementare la qualita degli stessi colmando alcune lacune informative, quali I'accesso alle informazioni sulla
localizzazione delle superfici impegnate e la coerenza tra i dati sui beneficiari, sulle superfici e sugli importi,
Spesso poco comunicanti tra loro.
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Al fine di condurre un monitoraggio finanziario piu efficace delle misure oggetto di pagamento da parte
dellOrganismo Pagatore, I'Autorita di gestione si & dotata, gia da qualche anno, di un'applicazione software
contenente le informazioni sugli elenchi regionali inviati ad Agea unitamente alle informazioni relative ai decreti
di pagamento dell'O.P. Tale applicazione consente di verificare in modo piu agevole il livello di spesa sulle singole
misure. Il sistema & stato oggetto anche nel corso del 2011 di un processo continuo di aggiornamento in funzione
delle esigenze conoscitive espresse dall’Adg stessa.

Per quanto riguarda l'implementazione del sistema di monitoraggio, si rimanda al capitolo 5.1 punto b della
presente relazione.

2) Indicatori specifici

Con tale osservazione, i servizi della CE hanno chiesto una delucidazione sull'utilizzo degli indicatori specifici per la
valutazione del Programma. Il PSR FVG infatti ha integrato il set di indicatori richiesti dal QCMV, con ulteriori 34
(di realizzazione, di risultato e di impatto), in quanto particolarmente legati alle specificita del suo territorio.
L'effettivo utilizzo di tali indicatori e stato riesaminato dal valutatore che, confrontandosi con le esigenze dell’Adg,
ha valutato caso per caso l'effettivo contributo valutativo e la reale fattibilita del monitoraggio.

Sulla base di questa analisi, il valutatore ha proposto di confermare una parte dei 34 indicatori specifici e di
eliminare invece altri perché considerati non influenti o rilevanti per la valutazione nel suo complesso.

3) Metodo controfattuale

La terza osservazione coinvolge |'applicazione del metodo controfattuale per la valutazione degli impatti del
Programma. In occasione della valutazione intermedia € stata elaborata una prima stima degli effetti basata sul
confronto delle caratteristiche del beneficiario/territorio prima e dopo l'intervento e non tra beneficiari e gruppo
controfattuale (senza intervento). La scelta di tale linea metodologica é stata condizionata dalla disponibilita e
qualita delle informazioni presenti, in quanto, al momento della stesura del rapporto, la manifestazione degli
effetti delle misure finanziate era ancora in uno stadio iniziale e parziale. La definizione inoltre di un gruppo di
controllo per la creazione di un controfattuale, composto da soggetti non trattati aventi una distribuzione delle
caratteristiche il piu possibile simili al gruppo di unita di soggetti beneficiari, pud comportare problemi di
distorsione di stima se i dati non sono sufficientemente adeguati, in termini di numerosita del campione e di
selezione delle variabili di controllo (problemi di selection bias).

Per quanto riguarda invece la predisposizione di tale metodologia per la valutazione ex post del Programma, si
precisa che il servizio di valutazione terminera a giungo 2011 anno e che é stata predisposta — ad aprile 2012 -
una procedura di selezione per proseguire il servizio di valutazione in itinere e realizzare il servizio di valutazione ex
post.

4) Metodologia di valutazione degli impatti ambientali

Con la presente osservazione la CE chiede un aggiornamento sulla strategia di valutazione degli impatti
ambientali del Programma.

Indicatore di impatto 4 “Ripristino della biodiversita”

Il PSR FVG prevede la quantificazione di due indicatori, I'indicatore Farmland Bird Index (FBI) proposto dal QCMV
e quello sulla Riduzione del tasso di decrescita della Popolazione Re di quaglie, quest'ultimo scelto
specificatamente dalla Regione.

In merito al primo indicatore, in occasione della Valutazione Intermedia si sono riscontrate delle difficolta nel
correlare i dati osservati con le modifiche apportate alle pratiche agricole a seguito del finanziamento pubblico.
Questa problematicita ha in realta coinvolto anche altri valutatori a livello nazionale, mettendo in risalto la
necessita di introdurre una soluzione metodologia alternativa. Infatti, ancora & in fase di studio una metodologia
rigorosa ma applicabile con la quale poter stimare il contributo specifico dellinsieme degli interventi del PSR
sullandamento del FBI regionale. A tal fine, e nato il gruppo di lavoro coordinato dalla RRN, attualmente
impegnato e con l'obiettivo di definire una proposta metodologica risolutiva entro la fine del 2012. Essa dovra
consentire di differenziare il valore dell'indice calcolato per l'intero territorio regionale da quello relativo alle sole
Superfici Oggetto di Intervento (SOI).
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Affinché cio sia possibile e per garantire, nel contempo, I'affidabilita delle rilevazioni, la Regione si impegnera a
migliorare e garantire la continuita, la qualita e la funzionalita delle rilevazioni, tramite il miglioramento della rete
regionale di rilevamento del Programma Mito2000. Gli interventi gia apportati hanno in particolare riguardato:
I'aumento dei punti di osservazione, la modifica di quelli non pertinenti e I'incremento della frequenza delle
rilevazioni. L'accesso a osservazioni piu capillari sul territorio e continue nel tempo, rendera piu affidabile la
correlazione tra il fenomeno osservato in loco e le pratiche agricole oggetto di finanziamento.

La metodologia che si vuole utilizzare non puo prescindere dalla disponibilita di dati georeferenziati riguardanti la
SOI. Una volta ottenuti tali dati, sara necessario effettuare un campionamento delle aree oggetto di analisi,
selezionando, tra le griglie di rilevamento dell'avifauna, quelle in cui i pagamenti dell'Asse 2 (in cui siano incluse
tutte le misure che contribuiscono alla conservazione della biodiversita) abbiano, in termini di SOI, una rilevanza
tale (non inferiore al 50% della SAU) da consentire una sufficiente affidabilita dell'indice.

Successivamente si procedera al calcolo dell'indice all'interno delle aree PSR precedentemente identificate, che
sara confrontato con il dato regionale complessivo (controfattuale).

Per poter valutare appieno il contributo del Programma al mantenimento o al miglioramento della biodiversita, la
Regione ha proposto un ulteriore indicatore “Riduzione del tasso di decrescita della popolazione del Re di
Quaglie”, una specie migrante e nidificante nell'area montana, la cui numerosita si e ridotta per la diminuzione
delle zone di prato pascolo e I'avanzamento del bosco. Il valutatore ritiene che l'uso di questo indicatore sia
particolarmente pertinente, vista la rilevante incidenza delle azioni 1.3 “Mantenimento dei prati” e 1.4
“Mantenimento dei pascoli” sulle superfici complessive della misura 214.

Per la misurazione di questo indicatore, la Regione sta apportando i necessari miglioramenti al monitoraggio di
questa specie, che consentiranno, in occasione della valutazione ex post, di disporre di dati attendibili
sullandamento di questa specie, per un periodo di almeno 3 anni. Anche in questo caso, sara necessario avere a
disposizione i dati georeferenziati delle SOI, in modo da poter operare le opportune sovrapposizioni
cartografiche.

Indicatore di impatto 5 “Conservazione di habitat di alto pregio naturale”
L'impatto sulla conservazione di habitat di alto pregio naturale, € misurabile tramite due indicatori:
a) Superficie soggetta a gestione rispetto al totale delle zone Natura 2000 (%), indicatore primario.
b) Superficie che contribuisce al mantenimento della biodiversita individuata attraverso il progetto “Carta
della Natura”, indicatore secondario.
Il valutatore ritiene quantificabile il primo indicatore tramite i dati di monitoraggio della Misura 323/Az1, rivolta al
finanziamento dei Piani di Gestione peri SIC e le ZPS.
L'indicatore secondario “Superficie che contribuisce al mantenimento della biodiversita individuata attraverso il
progetto Carta della Natura”, al momento della stesura del rapporto di valutazione intermedia, non era
quantificabile a causa della carenza dei dati sulle superfici impegnate delle misure ad esso pertinenti.
Per quanto riguarda la metodologia che si intenderebbe applicare per il calcolo di questo indicatore, essa
prevede, come base di partenza, l'utilizzo della mappa del valore ecologico.
Attraverso l'utilizzo dei dati georeferenziati della SOI che contribuisce alla conservazione degli habitat, sara
possibile, utilizzando gli strumenti cartografici, calcolare il peso di questa superficie all'interno di ciascuna classe
di valore ecologico.
A questo proposito, sara comunque necessario che la Regione stessa garantisca la trasmissione al valutatore di
tutte le informazioni provenienti dal monitoraggio, riguardanti, sia l'output del progetto “Carta della Natura”, sia i
dati georeferenziati delle SOI.
Indicatore di impatto 6 “Miglioramento della qualita dell'acqua”
Per la misurazione di tale impatto, il PSR ha predisposto la quantificazione di due indicatori:
a) il bilancio dell'azoto espresso in kgN/ha di SAU nelle superfici sovvenzionate, con I'obiettivo di riduzione
di 15 kgN/ha;
b) il bilancio del fosforo espresso in kgP/ha di SAU nelle superfici sovvenzionate, con I'obiettivo di riduzione
di 6,85 kgP/ha.
Il PSR prevede che gli interventi maggiormente mirati a ridurre I'uso dei fertilizzanti azotati siano da ascriversi alla
misura 214, azione 1.2 “Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, per la quale si prevedono impegni su
13.800 ha, pari a quasi I'8% della SAU regionale a seminativi.
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A fronte di questo obiettivo, gia per il rapporto di valutazione intermedia 2010 il valutatore ha ritenuto opportuno
ricorrere ad indagini dirette presso i beneficiari della suddetta azione, con le quali & stato possibile chiedere
informazioni sulla variazione dell'uso dei fertilizzanti a seguito dell'adesione al PSR. L'indagine e stata effettuata
su base campionaria e tramite interviste dirette.

In riferimento invece alla quantificazione dell'indicatore sul bilancio del fosforo, il valutatore non ha ritenuto
sufficientemente attendibili i dati forniti dai beneficiari, sottolineando inoltre alcune riserve riguardo la pertinenza
di questo indicatore, data la scarsa mobilita del fosforo nel terreno.

Indicatore di impatto 7 “Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici”
In base al PSR, il contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici viene calcolato attraverso I'aumento lordo
della produzione di energia generata grazie al programma. In particolare il PSR favorisce la produzione rinnovabile
di energia:

a) contribuendo alla produzione di biomasse di origine agricola e forestale;

b) sostenendo la diffusione di impianti di trasformazione delle biomasse in energia;

c) favorendo la diffusione di impianti di energia rinnovabile.

Poiché si tratta di interventi nellambito dell'Asse 3, la strategia di valutazione si basera sia su indagini di campo
mediante interviste dirette ai beneficiari, sia sulle informazioni provenienti dal monitoraggio regionale,
riguardanti le misure 311, 312, 321 azione 1 che, al momento della Valutazione Intermedia, non avevano infatti
ancora prodotto realizzazioni.

5) Indicatori di impatto a livello di programma

Nella redazione del Rapporto di valutazione intermedia, la stima degli impatti del Programma é stata affrontata
dal valutatore per singola misura, in modo da ottenere una misurazione dell'impatto complessivo del Programma
dall'aggregazione dei singoli effetti. Con tale approccio, il valutatore ha inteso ottemperare ad una duplice
finalita, da un lato quantificare il contributo specifico delle singole misure all'impatto generale e dall'altro
ottenere un quadro complessivo degli effetti degli interventi, quale aggregazione dei singoli. Tale logica,
rifletterebbe inoltre, la richiesta avanzata alle Adg, nella fase di redazione della valutazione ex ante, di proporre
dei target degli impatti anche a livello di singola misura.

A fronte della presente osservazione, il valutatore ha considerato I'opportunita di utilizzare, per alcuni indicatori di
impatto, una metodologia applicabile congiuntamente a tutte le misure, ottenendo quindi un unico indicatore a
livello di Programma.

In tal modo si avrebbe una stima globale dell'impatto del Programma che prescinderebbe dagli effetti delle
singole misure a cui hanno aderito i beneficiari. A fronte di una metodologia piu uniforme si perderebbe pero
l'informazione relativa alla singola misura.

Considerando la rilevante differenza tra i due approcci, il valutatore ha richiesto un parere in merito ai Servizi della
Commissione, nel corso della riunione bilaterale AdG-Commissione tenutasi a Bruxelles a novembre 2011. In tale
circostanza i Servizi della Commissione hanno confermato di ritenere pit idonea una stima degli impatti a livello
globale di Programma.

6) Analisi dei criteri di selezione

| Servizi della Commissione hanno chiesto di elaborare un approfondimento valutativo sui criteri di selezione, in
particolare delle misure ad investimento, con il quale indagare 'efficacia dei criteri di selezione nel soddisfare le
priorita strategiche territoriali e settoriali.

L'AdG e il valutatore, cogliendo tale richiesta, nel corso della valutazione in itinere hanno stabilito di dedicare uno
dei tre rapporti tematici previsti dal servizio di valutazione ad alcuni aspetti attuativi della misura 121.

I titolo del rapporto tematico &: Analisi delle procedure di selezione dei progetti finanziati con la Misura 121.

In particolare nel rapporto sono stati esaminati tre aspetti: i) la coerenza delle procedure di selezione della Misura
rispetto agli obiettivi programmatici; ii) I'efficacia del sistema di selezione nel garantire la copertura degli obiettivi
operativi e infine, iii) le caratteristiche dei progetti di investimento finanziati. Per maggiori dettagli sulle
conclusioni dello studio si rimanda al Capitolo 2.
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7) Progettazione integrata

Accanto alle procedure di selezione, la CE ha chiesto un'ulteriore approfondimento valutativo sulle modalita di
adozione e di perseguimento delle strategie di governance territoriale e di filiera.

Anche in questo caso I'AdG e il valutatore hanno ritenuto di rispondere a questa esigenza mediante la redazione
di un rapporto tematico, in questo caso gia previsto dal piano di lavoro del valutatore, il cui titolo & “La
Governance nei Progetti Integrati Territoriali: potenzialita e vincoli nella gestione della programmazione
decentrata alla luce delle esperienze dei progetti finanziati".

In ottemperanza a tale richiesta, il valutatore ha condotto un'indagine sulla programmazione territoriale
decentrata, tramite l'organizzazione di un focus group con i referenti regionali dei PIT, la predisposizione di
interviste dirette con gli operatori coinvolti e la definizione, infine, di una matrice SWOT di sintesi.

Seguito dato alle raccomandazioni del valutatore

| Servizi della Commissione hanno invitato I'AdG a prestare attenzione in particolare a due raccomandazioni
formulate dal valutatore nel rapporto di valutazione.

Di seguito si riporta uno un elenco che riassume le raccomandazioni e che riporta il seguito dato alle stesse da
parte dellAdG.:

Raccomandazione formulata dal
valutatore
Trasversale Velocizzare le procedure di Nel corso del 2011 il valutatore ha riscontrato un complessivo

al liquidazione miglioramento della tempistica di liquidazione, sebbene nel caso dell'asse 2
programma si siano osservati ancora dei rallentamenti. Per 'asse 2 & stato adottato un
nuovo regolamento attuativo della misura 211, al fine di semplificare e
velocizzare le operazioni di liquidazione delle domande. E stato inoltre
introdotto uno specifico applicativo informatico per procedere al
pagamento delle nuove domande sulle misure 221 e 223

Asse Seguito dato alla raccomandazione

Assize4

Accelerare lo sviluppo attuativo
delle misure sugli assi 3 e 4

Asse 3: I'incremento della dotazione finanziaria ha permesso lo scorrimento
delle graduatorie delle domande approvate all'interno dei progetti integrati
territoriali forestali e ha favorito 'avanzamento procedurale delle misure
312,312, 323.

Trasversale

Migliorare la qualita, la coerenza e

E stato riscontrato dal valutatore un complessivo miglioramento del flusso

al la tempistica di trasmissione dei | informativo ricevuto, sebbene permangano alcune criticita da superare in

programma prodotti del monitoraggio termini di eccessiva frammentarieta ed eterogeneita delle modalita di
trasmissione dei dati.

Asse 2 Migliorare il monitoraggio perla | Per I'indicatore FBI la Regione sta provvedendo al miglioramento della rete

raccolta dati necessaria a stimare
gli indicatori di impatto “Ripristino
della biodiversita”

regionale di rilevamento del programma MITO2000. Tali rilievi prevedono il
monitoraggio, fra le altre specie, del Re di quaglie.

Ulteriore provvedimento preso dall'Adg al fine di agire sullo stato di avanzamento del programma, soprattutto
per I'asse 3 e 4, riguarda la modifica del piano finanziario, approvata nel corso del mese di settembre 2011. Tale
modifica ha consentito il finanziamento di ulteriori Progetti Integrati Territoriali focalizzati su interventi contenuti
soprattutto nelle misure dell'asse 3. Sull'asse 4 sono stati aperti i primi bandi al fine di consentire di raccogliere le
domande di aiuto sul territorio.

| ritardi relativi ad alcune specifiche misure degli assi 1 e 2 sono riconducibili in particolare a: insufficienti
domande (misure strutturali asse 1), modifica del premio e nuove impostazioni di calcolo (misure asse 2),
problemi amministrativi (misura 214), ristudi nella stesura dei piani di gestione (misura 213), insufficiente
interesse da parte dei beneficiari (misura 216).

Si stanno predisponendo le necessarie procedure per una riallocazione di risorse all'interno degli assi, in favore
delle misure che presentano una capacita maggiore di attrarre domande dal territorio e di uno spostamento di
fondi dalla misura assistenza tecnica.

Per garantire una buona gestione e un soddisfacente monitoraggio dellandamento della spesa sono stati messi
a punto e perfezionati degli strumenti informatici dedicati alla progettazione integrata. Per quanto attiene la
valutazione intermedia e le osservazioni formulate dai Servizi della Commissione e trasmesse via SFC in data
18/07/20111, sono stati affinati i metodi di valutazione che hanno condotto alla formulazione di una versione
rivista della relazione di valutazione intermedia.
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5.3 RICORSO ALL'ASSISTENZA TECNICA

Il Programma prevede che gli interventi di assistenza tecnica siano rivolti al rafforzamento della capacita
amministrativa degli uffici attuatori del Programma o coinvolti nelle attivita di gestione, controllo e monitoraggio;
ad assicurare la trasparenza, I'adeguato livello di informazione ed il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse;
a garantire l'attuazione efficace del Programma tramite le funzioni di monitoraggio e valutazione.
Le attivita previste a carico dell'asse assistenza tecnica sono principalmente:

- Aggiornamento del personale coinvolto nell'attuazione del Programma

- Assunzione di personale per I'attuazione del Programma

- Attivita di segreteria

- Realizzazione del piano di comunicazione

- Attivita per il coinvolgimento dei diversi beneficiari e portatori di interesse

- Realizzazione studi e ricerche

- Realizzazione, aggiornamento e manutenzione del sistema informativo di gestione delle procedure e di

supporto al monitoraggio e alla valutazione

Al fine di anticipare le spese rimborsabili dall'organismo pagatore (Agea) sulla misura Assistenza Tecnica, si €
mantenuto il capitolo di bilancio regionale gia istituito nell'anno 2008.

Il personale dedicato alla misura assunto con contratto a tempo determinato triennale nel corso del 2008 e del
2009 é rimasto a carico della misura cosi come i contratti pluriennali stipulati nel 2008 e nel 2009, con consulenti
esterni.

Nel corso del 2011 sono stati stipulati i seguenti contratti di consulenza e di assistenza nell'ambito della misura

5.1.1 Assistenza tecnica:

* conferimento incarico nel'ambito del “Programma d'azione della regione Friuli Venezia Giulia per la tutela e il
risanamento delle acque dall’ inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in
zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e del decreto ministeriale del 7 aprile
2006". Tale incarico, della durata di 12 mesi, ha previsto la Realizzazione di uno studio su tutto il territorio
regionale relativo all'applicazione della Direttiva n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 (Direttiva nitrati)

* incarico di assistenza tecnica in materia di controlli degli interventi finanziati nellambito del PSR FVG 2007-
2013 misura 5.1.1 Assistenza tecnica (avviso pubblicato sul BUR di data 8 giugno 2011), fino al 30 settembre
2015

» proroga tecnica di 3 contratti di consulenza ed assistenza tecnica specialistica (contratti n. 36/2008,
37/2008, 38/2008) per un periodo di 5 mesi; tali contratti erano stati affidati ad un esperto finanziario, ad un
esperto del monitoraggio e ad un esperto di procedure gestionali (avviso BUR 9 aprile 2008)

* inoccasione del Convegno di San Daniele del Friuli del 27 giugno 2011, dal titolo “Una nuova politica agricola
per il Friuli Venezia Giulia - Prime riflessioni per il prossimo periodo di programmazione®, sono stati conferiti
tre incarichi individuali per la redazione di altrettante relazioni tecnico-scientifiche da presentare nel corso del
convegno stesso:

0 ‘“Riflessione sulle sfide affrontate dalle Politiche Agrarie in FVG”

0 ‘“Le linee di sviluppo socio-economico del Friuli Venezia Giulia: il contributo delle politiche
agricole rurali regionali”

0 “Versola PAC 2013: aspetti di metodo e di governance”

« affidamento di un incarico di assistenza tecnica in materia di aiuti di Stato del settore agricolo e forestale a
supporto dell'Autorita di gestione del Programma di sviluppo rurale, fino al 30 settembre 2015 (avviso BUR
1° giugno 2011)

e proroga tecnica del servizio di valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia 2007-2013 per il periodo dal 24 dicembre 2011 al 23 giugno 2012

Nel corso dell'anno si & inoltre provveduto a acquistare per I'Autorita di gestione e per gli uffici attuatori

attrezzature tecniche, principalmente hardware, per lo svolgimento dell'attivita di istruttoria e di controllo.
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Le attivita effettuate nellambito della cooperazione con la Rete rurale nazionale sono riconducibili a:
- consultazione dei documenti predisposti dalla Rete ed in particolare:
0 Il sistema dei controlli dello Sviluppo Rurale in Italia

0 Sviluppo sostenibile e crescita responsabile, non solo auspicio ma necessita

0 Relazione di sintesi sullo stato di attuazione del PSN

0 Programmazione sviluppo rurale 2007-2013: avanzamento della spesa pubblica (report mensili e
trimestrali)

0 Atlante dei giovani agricoltori

0 L'utilizzo della RICA per la valutazione di programmi di sviluppo rurale

0 Rivista RRN "Comunicare lo sviluppo rurale ai cittadini"

0 Brochure La valutazione della Rete Rurale Nazionale 2007-2013

0 "Approccio LEADER" — numeri mensili 2011

0 predisposizione documenti tecnici di supporto per I'aggiornamento dei provvedimenti regionali
in materia di condizionalita (in particolare "Condizionalita 2011 - Istruzioni per I'uso")

0 documenti di lavoro relativi al monitoraggio ed alla valutazione (in particolare Documenti RRN a

supporto delle RAE dei PSR)
0 Rapporti presentati al Seminario "Politiche, istituzioni e sviluppo rurale: come migliorare i
processi di governance?". | risultati di un progetto di ricerca (in particolare “Governance locale e
strumenti di politica: il caso dei progetti integrati nelle colline del medio Friuli” e “Le politiche di
sviluppo locale a Manzano e nei colli friulani orientali”)
0 Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale - ottobre 2010 (pubblicazione aprile 2011)
- consultazione della banca dati on-line degli Indicatori Agricoli Territoriali (database sugli indicatori
comunali sullo sviluppo rurale) dell'lsmea e RRN, tramite accesso personalizzato
- attivita di assistenza diretta su temi specifici quali la predisposizione delle tabelle degli indicatori di
realizzazione e risultato del PSR.
- partecipazione ad incontri organizzati dalla RRN su asse leader, progettazione integrata, sistemi di
monitoraggio, problematiche inerenti la valutazione dei PSR.

5.4 DISPOSIZIONI VOLTE A DARE ADEGUATA PUBBLICITA AL PROGRAMMA

Il soggetto incaricato dell'attuazione del piano di comunicazione ha fornito la propria attivita di assistenza tecnica
nei primi 6 mesi dell'anno, vale a dire sino alla fine del periodo contrattuale previsto. Per dare il massimo risalto
alle attivita del Programma di Sviluppo Rurale della Regione, I'area dedicata al PSR all'interno del sito web della
Regione www.regione.fvg.it, & stata costantemente aggiornata. Tale sezione contiene tutte le informazioni
riguardanti i nomi delle persone e degli uffici a livello regionale presso i quali reperire informazioni, spiegazioni sul
funzionamento dei programmi e sulle tempistiche previste per i finanziamenti delle operazioni, gli atti della
Regione, i bandi e l'elenco dei beneficiari. In questa sezione sono stati pubblicati i decreti riguardanti il
Programma (regolamenti, modifiche, tempistiche e relative proroghe) e si & provveduto ad aggiornare i
documenti esistenti nonché a pubblicare tutti i bandi e gli eventi organizzati nell'anno quali i convegni, gli incontri
e la partecipazione ad altri eventi.

Inoltre e stato aggiornata la pagina con i riferimenti ed i link (collegamenti) a livello regionale, nazionale ed
europeo alle competenti Autorita ed Amministrazioni in materia di sviluppo rurale.

N

Nel corso del 2011 si e provveduto inoltre a pubblicare su quotidiani e settimanali locali gli avvisi con le
informazioni relative alle aperture termini dei bandi e a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione i decreti e
relativi allegati riguardanti le attivita dell' Autorita di Gestione. Sono stati predisposti gli impianti per 'uscita della
pubblicita legale riguardante I'apertura dei nuovi bandi del 2011 su 4 quotidiani a diffusione regionale.

Su richiesta degli Uffici regionali, sono stati predisposti i materiali per la realizzazione in formato redazionale, di 2
pagine a colori su di un settimanale a diffusione regionale.

In ottemperanza a quanto previsto dal Piano di comunicazione del Programma (approvato con deliberazione n.
2509 del 19 ottobre 2007) e con la collaborazione con il soggetto individuato del servizio di assistenza tecnica per
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I'attuazione del Piano stesso, sono state realizzate le seguenti attivita di comunicazione e promozione, finalizzate
ai seguenti tre obiettivi:
- informare i soggetti potenzialmente interessati alle misure del Programma di Sviluppo Rurale sulluscita
dei bandi, sulle modalita di presentazione delle domande ecc,
- pubblicizzare i piu significativi risultati del PSR in ambito regionale;
- promuovere verso tutta la cittadinanza regionale la cultura rurale in senso lato, enfatizzando non solo gli
aspetti economici delle attivita agricole e zootecniche ma anche quelli culturali, ambientali e di cura e
preservazione del territorio.

In termini di avanzamento della spesa effettuata al 31/12/2011 per la realizzazione del Piano di comunicazione,
si e raggiunto 'ammontare della somma impegnata (euro 515.000) per tale attivita. Tali spese devono ancora
essere oggetto di rimborso da parte dellOrganismo Pagatore.

Siriporta di seguito, in forma necessariamente sintetica, I'elenco delle principali attivita realizzate.

Portale regionale

Secondo le indicazioni fornite dall'Autorita di gestione, € stata aggiornata la sezione dedicata al Programma di
Sviluppo Rurale posizionata all'interno del portale regionale www.regione.fvg.it (testi, pagine e documentazione
scaricabile). La sezione “bandi aperti” del sito & stata aggiornata eliminando i bandi scaduti e caricando le versioni
integrali dei nuovi bandi 2011; la sezione “news” & stata aggiornata con documenti vari; nella sezione “beneficiari
e graduatorie” & stato inserito I'elenco completo dei beneficiari divisi per gli anni dal 2007 al 2011.

Eventi
In data 27 giugno 2011 si e svolto a Sand Daniele del Friuli (UD) il Comitato di Sorveglianza del PSR: per tale
occasione é stato creato un focus per informare I'utenza, sul sito web regionale.
Il primo trimestre 2011 & stato caratterizzato dall'uscita di 5 nuovi bandi. Secondo le indicazioni fornite dall'’Adg, il
soggetto incaricato dell'attuazione del piano di comunicazione (contratto n. 168/2010) si e occupato
dell'organizzazione di una serie di iniziative volte alla promozione dei bandi nei confronti dei potenziali beneficiari.
Gli incontri sul territorio al fine di promuovere e illustrare le possibilita offerte dai nuovi bandi sono state le
seguenti:

- 17/02/2011 - Udine

- 18/02/2011 - Pordenone

- 21/02/2011 - Palmanova (UD)

- 22/02/2011 - Basovizza (TS)

- 23/02/2011 - Amaro (UD)

- 24/02/2011 - Gorizia

Per la promozione di questi eventi e stata predisposta una uscita pubblicitaria su 3 quotidiani locali. Per rafforzare
la promozione dell'evento e stata sfruttata anche la banca dati infoPSR inviando agli iscritti una email di invito ed
un sms. Per ogni incontro sono stati predisposti i seguenti materiali : brochure di presentazione, cartelle
istituzionali con copia documenti integrali dei bandi, due roll-up con grafica istituzionale, cartello retropalco
digitale, fogli presenza, invito digitale.

In data 14 e 15 maggio 2011 a Spilimbergo (UD) e stata organizzata la partecipazione alla manifestazione
nazionale “Le piazze del Bio”, con la realizzazione di alcuni materiali divulgativi. Sono stati realizzati due banner
verticali (roll-up) per I'allestimento dello spazio espositivo.

Si e tenuto ad Udine in data 8 giugno 2011 il convegno organizzato dalla regione dal titolo “Attivita agricola e
gestione delle risorse idriche. Come il Programma di Sviluppo Rurale affronta la sfida dellHealth Check nel
contesto regionale”. All'evento hanno partecipato oltre 116 persone.

Per tale occasione sono stati realizzati un invito in formato digitale, un impianto pubblicitario per le uscite su 4
quotidiani locali, un impianto per un’uscita a pagina intera su un mensile a diffusione regionale, due roll-up per la
sede del convegno, un cartello retropalco digitale e form per i fogli presenza.
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In data 27 giugno 2011 si e tenuto a San Daniele del Friuli il convegno organizzato dalla regione dal titolo “Nuova
politica Agricola per il Friuli Venezia Giulia. Prime riflessioni per il prossimo periodo di programmazione”. Anche in
questo caso sono stati realizzati un invito in formato digitale, un impianto pubblicitario per le uscite su 4
quotidiani locali, due roll-up per la sede del convegno, un cartello retropalco digitale e form per i fogli presenza.

Materiali

Nel periodo considerato sono stati realizzati 3 numeri della newsletter PSRnews (numero 5, 6 e 7), periodico
stampato e diffuso anche tramite web, dedicato ai temi del Programma in Friuli Venezia Giulia. Ogni numero ¢
stato stampato in 800 - 1.000 copie. Il primo € stato distribuito ai convegni che si sono svolti durante I'evento
fieristico Agriest 2011, mentre gli altri sono stati distribuiti durante i convegni del secondo trimestre dell'anno.
Inoltre sono stati realizzati e distribuiti altri materiali quali documentazione tecnica e manualistica, gadget ed altri
materiali promozionali e di consumo (cartelline porta documenti, blocchi per appunti in formato A4, manifesti,
pen drive USB, penne a sfera personalizzate, magliette in cotone personalizzate, shoppers in cotone
personalizzate).

Indagini sul territorio

Nei mesi di febbraio e marzo e stata realizzata una indagine demoscopia CATI (Computer Assisted Telephone
Interviewing) attraverso interviste telefoniche, finalizzata a verificare con criteri oggettivi alcuni elementi inerenti
la notorieta del Programma. L'indagine e stata condotta su un campione di 800 persone residenti in Friuli Venezia
Giulia, di eta compresa frai 18 e 54 anni.

Nel secondo trimestre dell'anno & stata realizzata una indagine (circoscritta ad un campione di operatori del
settore) focalizzata sulla comunicazione e la promozione del PSR. L'obiettivo dell'indagine era quello di valutare il
gradimento delle attivita di comunicazione e promozione intraprese e di raccogliere eventuali suggerimenti con il
fine di fornire un servizio piu adeguato alle esigenze della collettivita. Detta indagine e stata sottoposta in
modalita CAWI (Computer Assisted Web Interview) ovvero un questionario compilabile via internet e l'invio dio una
email di invito ed una di sollecito, ad oltre 600 nominativi con un numero di risposte ottenute corrispondente a
103 utenti.

Pubblicazione e promozione di bandi

Al fine di garantire ai bandi emanati la massima pubblicizzazione, oltre alla presenza sul sito internet regionale,
alla realizzazione di materiale scaricabile ed alla promozione con gli strumenti e le azioni sopra richiamati, sono
state di volta in volta pianificate delle uscite pubblicitarie sui quotidiani Il Piccolo, Messaggero Veneto, |l
Gazzettino (edizioni di Udine e Pordenone) e Primorski Dnevnik.

Attivita Servizio di call center

Il servizio di call center informativo dedicato al Programma di Sviluppo Rurale in Friuli Venezia Giulia e stato
attivato il giorno 1 settembre 2010. Esso risponde al numero 800 14 96 05, gratuito per telefonate da rete fissa e
mobile, con l'orario: 9.00-13.00 e 14.30-17.30 (esclusi giorni festivi e prefestivi).

Questo strumento ha rappresentato una duplice opportunita: alleggerimento ed aiuto del lavoro amministrativo
nella parte relativa alle comunicazioni con il pubblico, e dall'altro strumento per l'utente che cerca informazioni
chiare e dirette sul PSR. Per promuovere il call center & stato realizzato un banner indicante il numero e l'orario di
attivazione del servizio. Detto banner & stato posizionato sul sito internet della Regione e riproposto nei materiali
informativi e promozionali.

L'obiettivo del servizio e stato anche quello di favorire, attraverso l'accreditamento, la creazione di un database
costantemente aggiornato di privati e aziende interessati al Programma di Sviluppo Rurale. Questo ha permesso
di avere un feedback aggiornato sul gradimento delle iniziative promosse dalla direzione e di poter indirizzare
iniziative specifiche rivolte a target gia selezionati, come promuovere eventi e/o invitare gli utenti ad esprimere
opinioni su argomenti specifici.

Tramite questo servizio complementare nel corso dell'anno sono state evase diverse chiamate con richiesta di
informazioni sul PSR ed in particolare sull'uscita di nuovi bandi e/o sullapprovazione delle graduatorie dei bandi
chiusi.
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6. Dichiarazione di conformita con le politiche comunitarie pertinenti
(articolo 82, par. 2, lettera f) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

NORME SULLA CONCORRENZA

Le misure e le azioni previste dal Programma di sviluppo rurale che si configurano quali aiuti di Stato risultano
conformi alla normativa comunitaria ed alle procedure vigenti in materia di concorrenza, sia nel caso di operazioni
rientranti nel settore agricolo di cui all'articolo 42 del TFUE, sia nel caso di operazioni non rientranti in tale
definizione.

Le misure rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE per le quali sono previsti finanziamenti
integrativi sono state oggetto di notifica 0o comunicazione in sede di negoziazione e approvazione del
Programma.

Nel corso dell'anno 2011, sono state apportate delle modifiche al PSR per alcune misure non rientranti nel campo
di applicazione dell'articolo 42 del TFUE: 125 (Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo
sviluppo e I'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura), 226 (Ricostituzione del potenziale forestale e
interventi preventivi) e 227 (Sostegno agli investimenti non produttivi). In questo caso si e fatto ricorso a quanto
disciplinato dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (attualmente articoli 107 e 108 del TFUE) agli aiuti di importanza minore “de
minimis”, pubblicato sulla GUUE L379 del 28 dicembre 2006. Si & provveduto all'aggiornamento della tabella 8.1
di cui al capitolo 8 — Finanziamenti nazionali ed integrativi per asse del PSR, con il fine di dare la possibilita di
finanziare ulteriori operazioni sulle misure summenzionate, con risorse aggiuntive derivanti dal bilancio regionale.

NORME SUGLI APPALTI PUBBLICI

In attuazione delle operazioni con beneficiario finale pubblico o con beneficiario un organismo di diritto pubblico,
come definito dall'art. 3, comma 26 del d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii,, le procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici di opere, servizi e forniture sono quelle previste dal d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163 “ codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce” e
ss.mmii.

Al tale proposito le Autorita di gestione del FEASR, del FESR e del FEP, con circolare a firma congiunta prot. N.
Raf/2/13/75362, di data 27 ottobre 2009, hanno richiamato l'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici
sull'obbligo, anche nellaggiudicazione dei contratti pubblici il cui importo e inferiore alle soglie di applicazione
delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni e ai principi comunitari
riguardanti la trasparenza, la non discriminazione, l'uguaglianza di trattamento, la proporzionalita, il
riconoscimento reciproco, la libera circolazione delle merci, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di
servizi.

La medesima circolare invita, inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici a dare applicazione alle disposizioni
contenute nella "comunicazione interpretativa relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di
appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»” (2006/c 179/02) coordinate con
quanto disposto dal gia citato d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163, richiamando, altresi, le norme che la commissione
europea ritiene fondamentali affinché I'aggiudicazione di appalti rilevanti per il mercato interno, non o solo
parzialmente disciplinati dalle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce, avvenga nel rispetto del diritto comunitario.
La correttezza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici € oggetto di verifica, da parte degli uffici
attuatori, in attuazione dei controlli amministrativi di cui all'art. 26 del reg. (CE) 1975/2006.

Anche in sede di controllo “in loco”, per le domande selezionate, la correttezza delle procedure di aggiudicazione
dei contratti pubblici costituisce oggetto di verifica ai sensi dell'art. 28 del succitato reg. (CE) 1975/2006.
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NORME SULLA TUTELA E IL MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE

Il Programma prevede che le attivita, gli impianti e attrezzature che saranno oggetto di finanziamento saranno
conformi alle norme vigenti in materia di tutela dellambiente, della biodiversita, del suolo e dell'acqua. Qualsiasi
intervento dovra tener conto delle condizioni ecologiche in cui trovera realizzazione e il contributo alla
biodiversita ed alla protezione del suolo e delle acque sotterranee sara dunque positivo.

NORME SULLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE.

Per quanto concerne la promozione delle pari opportunita si segnala che la composizione del Comitato di
Sorveglianza e stata formulata tenendo conto del principio delle pari opportunita, inoltre alle riunioni del
Comitato stesso e assicurata la presenza degli organismi regionali competenti in materia.

COMPLEMENTARIETA E COORDINAMENTO CON GLI ALTRI FONDI COMUNITARL.

In linea generale il PSR non finanzia gli interventi gia previsti dalle OCM di settore, se non in particolari casi quali:
- imprese agricole che non aderiscono ad OO.PP. per tutte le tipologie d'intervento;
- imprese agricole che aderiscono ad OO.PP. per gli interventi per i quali non sussistono disponibilita
finanziarie a livello di programma operativo;
- tipologie di intervento per i quali non & prevista la possibilita di intervento attraverso Programmi
operativi predisposti da OO.PP.

Settore vitivinicolo

Per il settore del vino, I'abrogazione del regolamento (CE) 1493/1999 ad opera del regolamento (CE) 479/2008
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, successivamente modificato con regolamento (CE)
491/2009 che rimanda al regolamento (CE) 1234/2007, si & resa necessaria per poter modificare radicalmente il
regime comunitario applicabile al settore vino e poter cosi conseguire determinati obiettivi specifici.

A livello regionale & stato emanato il Regolamento recante il “Piano regionale di applicazione del regime di
sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del consiglio del 29 aprile 2008, Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013"

Con riferimento al reg. (CE) n. 479/2008, come modificato con regolamento (CE) 491/2009, le misure di
sostegno previste dalla Regione sono quelle contenute nell'art. 103 octodiecies del reg. (CE) 1234/2007 vale a
dire le misure relative alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, con riferimento alle tipologie indicate nell'articolo
103 octodiecies, comma 3, riguarda l'attivita di riconversione (lettera a) riconversione varietale, anche mediante
sovrainnesto) e reimpianto dei vigneti (lettera b) diversa collocazione/reimpianto di vigneti).

Per le operazioni finanziate con i fondi dellOCM vino per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, le
tipologie ammesse sono coerenti con quanto indicato dal Decreto Ministeriale n. 2553 dell' 8 agosto 2008
("Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della
Commissione per quanto riguarda I'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti"),
come modificato con DM 6822 del 13/10/2011 (Modifica al decreto ministeriale 8 agosto 2008 n. 2553, per
quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti), che indica come
finanziabili esclusivamente le operazioni riportate nell'allegato 2 del DM stesso.

Il PSR non interviene a favore delle aziende beneficiarie per le tipologie sopra riportate e inerenti allimpianto e
reimpianto dei vigneti.

Settore olivicolo

Nel settore olivicolo il PSR non finanzia gli interventi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 e devono essere
rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e relative modalita di applicazione. Gli interventi
aziendali individuali possono essere finanziati nellambito del PSR per i produttori che non sono soci di OP.

Articolo 68 Reg. CE 73/2009

Non possono accedere alla misura 132 |e aziende olivicole che si avvalgono di sistemi di certificazione ai sensi del
Reg.(CE) 510/2006 (DOP/IGP) e Reg.(CE) 834/2007 (produzioni biologiche).
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Settore ortofrutta
Le Organizzazioni di Produttori interverranno a livello di:
1. aziende agricole associate

a. interventi relativi alla realizzazione e/o riconversione di impianti poliennali;
b. realizzazione di impianti irrigui e di difesa contro le avversita atmosferiche contestuali alla
realizzazione degli interventi di cui al punto a);
C. C. consulenza tecnica;
2. imprese di trasformazione e/o commercializzazione associate o riconosciute quali OO.PP.:
a. interventi previsti dal Programma operativo.

La procedura di controllo prevede che prima dell'erogazione del contributo sia verificata I'eventuale appartenenza
del beneficiario ad una OO.PP. e I'eventuale controllo attraverso la stessa per evitare duplicazioni dell'aiuto.
A livello regionale sono stati attivati, ai sensi dei regolamenti (CE) 1234/2007 e 1580/2007, quest'ultimo
abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 543/2011, due Programmi operativi 2009 — 2013 gestiti da
altrettante organizzazioni di produttori.
Coerentemente con quanto definito nel PSN, si individua una soglia finanziaria al di sopra della quale gli
investimenti a carattere strutturale delle OP/AOP e dei singoli soci devono essere realizzati tramite le misure del
PSR.
In particolare si prevede che gli investimenti di carattere strutturale riconducibili alle misure 121 e 123, qualora
realizzati direttamente dalle OP/AOP o dai singoli soci, sono finanziati nei rispettivi programmi operativi qualora
il valore finanziario dellinvestimento sia inferiore a 250.000 euro. Investimenti di valore uguale o superiore a
250.000 euro saranno invece sostenuti unicamente dal PSR.
Si specifica che non sussistono problemi di demarcazione fra OCM ortofrutta e le misure 111 e 114 in quanto
quest’ultime non sono previste dal PSR.
| PO della OCM ortofrutta regionali non finanziano interventi corrispondenti a quelli previsti dalla misura 132 del
PSR. La demarcazione & assicurata dal fatto che i PO finanziano i costi connessi a sistemi di qualita diversi da
quelli previsti nel PSR dalla Misura suddetta e non assimilabili a questi ultimi.
La demarcazione fra OCM ortofrutta e la misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attivita di
informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano sistemi di qualita alimentare” del PSR e assicurata
dal fatto che la citata misura:

- non finanzia le attivita mirate alla promozione di una particolare marca commerciale;

- finanzia esclusivamente la promozione generica dei marchi di qualita tesi ad informare il consumatore
sulle attivita che riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualita alimentare previsti.

Demarcazione tra la misura 214 e 'OCM ortofrutta In relazione alle diverse azioni ed ai singoli impegni della
misura 214, premesso che nell'ambito dei PO possono essere finanziati esclusivamente azioni e/o singoli
impegni diversi da quelli previsti o presi in conto nell'ambito dalla misura 214, i criteri di demarcazione sono
applicabili esclusivamente all'azione 1.1 “Produzione biologica” e l'azione 1.2 “Conduzione sostenibile dei
seminativi e dei fruttiferi”,

Cli impegni previsti nellambito dell'azione 1.1 della Misura 214, per le colture ortofrutticole saranno sostenuti
esclusivamente dal PSR e non potranno essere finanziati dai programmi operativi previsti dall OCM.

Per quanto attiene l'azione 1.2 della citata misura, essa non finanzia la coltura dell'actinidia e quelle orticole, e
relativamente a tutte le altre colture finanzia solo 'acquisto ed il posizionamento di diffusori per la confusione
sessuale (per melo, pero, drupacce), attivita non consentita né prevista dai Programmi Operativi previsti
dallOCM.

L'OP/AOP puo intervenire nel settore ambientale, per tutti gli altri impegni previsti nella strategia ambientale
nazionale dei programmi operativi ortofrutta in quanto non previsti da misure ed operazioni del PSR..

Settore zucchero

Nel territorio regionale non ci sono ex-zuccherifici, chiusi in seguito alla riforma del settore, e le coltivazioni di
barbabietole da zucchero hanno subito un drastico ridimensionamento da circa 6.000 ha coltivati nel 2005 ai
2.500 coltivati nel 2006.

La riforma delllOCM zucchero ha trovato applicazione con i regolamenti 318, 319 e 320 pubblicati nel febbraio
2006.
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Con tale riforma, che ha subito successive modifiche, si e giunti ad un piano nazionale di ristrutturazione del
settore da attuarsi a livello regionale, al fine di giungere ad una diversificazione produttiva da parte delle aziende
del settore. Per il 2007 si prevede che la superficie destinata a tale coltura sia ancora inferiore.

Con Decreto del Presidente della Regione n. 244 del 19 settembre 2008 & stato approvato il Piano di azione
regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Gli interventi di diversificazione previsti dal Piano di
azione regionale si attuano attraverso due misure riguardanti 'ammodernamento delle aziende agricole e la
diversificazione in attivita non agricole corrispondenti con le misure 121 e 311 (azione 3) del Programma di
sviluppo rurale. Le risorse totali disponibili, riferite al periodo 2007-2010, ammontano a 3.568.396,71 euro.

In merito alla demarcazione tra gli interventi realizzati dal presente Piano d'azione e quelli di sviluppo rurale
I'elemento discriminante che viene considerato e quello relativo ai beneficiari degli interventi, cosi come definiti
nel Piano d'azione stesso. Per le misure previste dal Piano, i relativi beneficiari non potranno avere accesso
all'analoga misura prevista nel Programma di sviluppo rurale in riferimento agli stessi interventi.

Settore zootecnico

Non possono accedere alla misura 132 le aziende zootecniche che allevano animali di specie bovina e/o
ovicaprina iscritte ai sistemi di controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (CE)
510/2006 (DOP/IGP) e/o che certificano un prodotto biologico ai sensi del Reg. (CE) 834/2007.

Non possono accedere alla misura 214 azioni 1.1 e 1.4 le aziende che attuano, sui terreni oggetto di impegno,
attivita di allevamento con capi ovicaprini. Non possono accedere alla misura 214 azione 1.5 i capi di razze bovine
a duplice attitudine in via di estinzione presenti nell'elenco dell'Allegato 1 del DM 29/07/2009, come modificato
con DM 8139 del 10 agosto 2011 (Pinzgau, Grigio Alpina e Pezzata Rossa) che gia usufruiscono o intendono
usufruire dell'aiuto di cui all'art. 68 del reg. CE 73/2009. L'organismo pagatore provvedera a verificare mediante
controllo incrociato dei singoli marchi identificativi degli animali 'eventuale sovrapposizione del premio di cui
all'art. 68 del reg.CE 73/2009 con il premio previsto dall'azione 1.5 della misura 214. Inoltre provvedera a
verificare I'eventuale sovrapposizione di aziende che accedono contemporaneamente al citato art. 68 ed alle
azioni 1.1 e 1.4 della misura 214 e della misura 132.

Sostegno specifico agli agricoltori (art. 68 del regolamento ce 73 del 2009)

Il sostegno agli agricoltori previsto dall'art. 68 del Reg.(CE) n. 73 del 2009, e stato recepito con D.M. del
29/07/2009, come modificato con DM 8139 del 10 agosto 2011. Al fine di evitare sovrapposizioni tra i regimi di
aiuto, art. 68 e misure del PSR, sono state date precise indicazioni alle Regioni da parte del Mipaaf.

Per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, I'attivita di formazione nelllambito del PSR & di ridottissima entita e
comunque riguarda una sola misura , la 341, e riguarda la formazione degli animatori locali che opereranno alle
dipendenze dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA). E'previsto che tali animatori non possano essere
formati con nessun altro strumento.

La non sovrapponibilita tra le linee di finanziamento previste dal FEASR e quelle che del Fondo Europeo per la
Pesca e garantita in quanto il FEASR non prevede interventi nel settore dellacquacoltura. Inoltre, per evitare
sovrapposizioni con gli interventi previsti dall'Asse IV Leader del PSR, nel caso in cui un gruppo finanziato dal FEP
ed un GAL operino su uno stesso territorio la Regione che seleziona gli interventi verifichera la coerenza tra le
strategie di sviluppo locale proposte dai due gruppi.

Per quanto riguarda il POR-FESR, la demarcazione con il PSR viene assicurata su piu livelli che spesso si
intersecano contemporaneamente sulla stessa misura assicurando piu livelli di controllo. Si elencano alcune
chiavi di entrata con il riferimento alla misura del PSR, che bloccano la possibilita di sovrapporsi con il FESR:

- Latipologia dei beneficiari (Mis. 121- 311 az. 3);

- lltipo diprodotto (Mis. 121 —123);

- Lataglia degli impianti da realizzare (Mis. 123);

- lltipo diinvestimento (Mis. 125 Int 1 — Mis. 321 az.1);

- Lalocalizzazione dellintervento e/o del beneficiario (Mis. 321 az. 2).

Per quanto riguarda il IV asse del PSR |la demarcazione segue uno schema simile a quanto succitato.
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In particolare gli interventi di cui alle misure e azioni delle strategie di sviluppo locale sono finanziati
esclusivamente con il FEASR nell'ambito del PSR:

- misura 411, azione “Valorizzazione dei prodotti agricoli locali”: gli interventi previsti vengono attuati alle
condizioni poste dalle singole misure dell'asse 1 del PSR e non presentano analogie con interventi finanziati con
altri fondi strutturali;

- misura 412, azione “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”: gli interventi, attuati alle condizioni poste dal
regolamento (CE) n. 1698/2005 in relazione all'attuazione dell'asse 2, sono complementari rispetto ad interventi
a valenza ambientale previsti dall'obiettivo competitivita, differenziandosi da questi ultimi per gli elementi
indicati nel capitolo 10 del PSR;

- misura 413, azione “Ricettivita turistica”: gli interventi sono complementari rispetto ad interventi finalizzati a
migliorare e incrementare le strutture ricettive di tipo turistico previsti dall'obiettivo competitivita,
differenziandosi da questi ultimi per gli elementi indicati nel capitolo 10 del PSR;

- misura 413, azione “Servizi di prossimita”: gli interventi previsti non presentano analogie con interventi finanziati
con altri fondi struttural;

- misura 413, azione “Servizi e attivita ricreative e culturali”: gli interventi sono complementari rispetto ad
interventi finalizzati a valorizzare il patrimonio storico-culturale dell’area montana previsti dall'obiettivo
competitivita, differenziandosi da questi ultimi per gli elementi indicati nel capitolo 10 del PSR;

- misura 413, azione “Sostegno ad iniziative finalizzate al marketing territoriale”: gli interventi previsti non
presentano analogie con interventi finanziati con altri fondi strutturali.

Per quanto riguarda, invece, i progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale finanziabili attraverso
I'asse Leader va sottolineato che tali iniziative sviluppano le specifiche misure e azioni della misura 410, devono
essere sviluppate seguendo la metodologia leader e devono essere coerenti con la strategia dei piani di sviluppo
locale predisposti dai GAL. Queste caratteristiche garantiscono la non sovrapponibilita con le iniziative
finanziabili nellambito della programmazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale. Inoltre, ai fini di una
puntuale verifica di non sovrapposizione e di coerenza e complementarieta con gli altri strumenti comunitari, i
progetti di cooperazione saranno esaminati anche dalla struttura regionale competente per la programmazione
dei fondi strutturali.
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7. Riutilizzazione degli importi recuperati
(articolo 82, par. 2, lettera g) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Si riporta di seguito il riepilogo degli importi recuperati da parte dell'organismo pagatore ai sensi dell'art.33 del
Reg. (CE) 1290/2005.

Codice Misura Totale pubblico Quota FEASR Riutilizzo

Insediamento di giovani S .

112 . . 1.108.508,90 497.720,50 | Nellambito della misura
agricoltori
Ammodernamento delle S .

121 . . 131.258,83 58.194,72 | Nell'ambito della misura
aziende agricole
Accrescimento del valore

123 aggiunto dei prodotti agricoli 1.308.139,37 587.354,58 | Nell'ambito della misura
e forestali
Indennita a favore di o .

211 . . 26.764,69 9.365,98 | Nell'ambito della misura
agricoltori di zone montane

214 Pagamenti agroambientali 50.195,90 21.070,16 | Nell'ambito della misura
Imboschimento di terreni S .

221 21.208,82 9.600,59 | Nellambito della misura

agricoli

Totale

2.646.076,51

1.183.306,53
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Parte Il - Tabelle degli indicatori comuni per il monitoraggio e la valutazione
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