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SCHEDA ANAGRAFICA

OBIETTIVO

INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

PROGRAMMA

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014-2020 DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

MACRO-PROCESSO

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

RESPONSABILITA' GESTIONALE

REGIA REGIONALE

MODELLO GESTIONALE PROCEDURA A BANDO E INVITO
® Azione 3.1, Attivita 3.1.a - Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di ediliza scolastica
AZIONI POR ® Azione 3.1, Attivita 3.1.b - Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per

anziani non autosuffienti

AUTORITA' DI GESTIONE

VICEDIRETTORE CENTRALE E DIRETTORE DELL'AREA PER IL MANIFATTURIERO - DC Attivita produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali

AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

SERVIZIO TRIBUTI, ADEMPIMENTI FISCALI E CONTROLLO ATTI DEL PERSONALE E DI SPESA DELLA PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA - DC finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie

AUTORITA' DI AUDIT

Direzione Generale - Servizio Audit

STRUTTURE REGIONALI ATTUATRICI/ORGANISMO INTERMEDIO

Cfr. Organigramma

BENEFICIARIO/GRUPPO DI BENEFICIARI

eEnti pubblici del servizio sanitario regionale (SSR): AA.S. n.5 “Friuli Occidentale” e (Azione 3.1, Attivita 3.1.b )

® Enti pubblici gestori di servizi residenziali per anziani non autosufficienti (Aziende di servizi alla persona e Comuni) (Azione 3.1,
Attivita 3.1.a)

o Enti locali competenti ai sensi della legge 23/1996 art. 3 c. 1. (Azione 3.1, Attivita 3.1.a)

PRESIDENZA DELLA
REGION
¥
Direzions DC Salute, integrazione DC Anivitd produttive, DC Finanze, patrimonio, coordinamento DC
Py socio sanitaria. politiche o, 2 & programmazione politiche Ambiente ed
sociali ¢ famiglin et cdtisin risorse agricole ¢ forestali economiche ¢ comunitarie energia
Vicediretiore centrale &
Direttore Arca
manifatturiero
Autorit dl Gestione
+ + .
Servizio Tributi, 5o
Area A adempimenti fiscali 0.
. Servizio politiche ! e controllo ani del Servizio programmazione
Servizio audit iyl sociali ¢ “5its e dispesa! | R i
Autorite: di toenooma s || inmessazione il s finanziarie perlo sviluppa
Andir - ool ProRramnigione Soggeno sostenibile
sanitaria iza comunitaria Pagatore Antoritd
- e Autorita ai Aubientale
=== ﬂr\ coriificastons
—
ospedalieri e sensi della L.
23/96,ant. 3 ¢.1




Programmazione

PROGRAMMAZIONE

Attivita

Sottoattivita

Autorita di Gestione/SRA

Altri soggetti interni all'A.R
(inclusa AdC e AdA)

Giunta/Consiglio regionale

Altri soggetti esterni all'A.R.

Sistema informativo

Principali documentazione di riferimento

Principale normativa/doc. tecnica dirif.

Adozione dei primi provvedimenti per la
partecipazione coordinata al ciclo di programmazione
2014-20 (provvedimenti organizzativi e indirizzi
programmatici).

Svolgimento di attivita di analisi propedeutiche
all'elaborazione del Programma Operativo e awvio
delle ricognizioni su soddisfazione delle condizionalita
ex-ante.

Nomina dell'Autorita Ambientale.

Istituzione dei Tavoli di consultazione partenariale per
la rilevazione delle esigenze del territorio di
riferimento.

Adozione di ulteriori provvedimenti di tipo
organizzativo.

Prosecuzione dell'attivitd di eleborazione della
proposta POR sulla base del format regolamentare,
degli indirizzi tecnico-programmatici europei e
nazionali e della bozza di Accordo di Partenariato.

Awio e svolgimento della procedura di valutazione
ambientale strategica (VAS) e della valutazione ex-
ante (VEXA) sulla proposta POR.

Nell'ambito del processo di soddisfazione dellE CEA,
definizione della Strategia di Specializzazione
Intelligente (S3) anche attraverso I'organizzazione di
incontri con gli stakeholder nell'ambito del processo
di scoperta imprenditoriale.

Progressiva finalizzazione del documento strategico.

Definizione della strategia di approccio integrato allo
sviluppo territoriale, con particolare riferimento allo
sviluppo urbano sostenibile e alle aree interne e alle
aree montane, in coerenza con i corrispondenti quadri
di riferimento strategici di livello nazionale.

del Prog

- Strutturazione dell'assetto organizzativo;

- Definizione di modalita di lavoro interdirezionali
(Direzioni Centrali coinvolte nell'attuazione dei Fondi
UE) per una programmazione integrata e unitaria.

- Raccolta proposte forumulate dalle Direzioni
Centrali (SRA);
- Esecuzione verifiche preliminari su CEA.

- Indivduazione degli stakeholder rilevanti;

- Consultazione degli stakeholder anche attraverso
modalita web-based;

- Rilevazione ed analisi dei rilievi e delle proposte
degli stakeholder.

Autorita di Gestione

Autorita di Gestione

Altre Direzioni Centrali

Altre Direzioni Centrali/Strutture

Autorita di Gestione

competenti per le CEA

Giunta Regionale

L pubblicazione - sito web

istituzionale

Sl - atti

I

Giunta Regionale

Giunta Regionale

pubblicazione - sito web
istituzionale

Si-atti

Tavoli partenariali

Autorita Ambientale

economico-sociale)

Tavol partenariali

{ pubblicazione - sito web

istituzionale

Autorita di Gestione X

Autorita di Gestione

Autorita di Gestione

Autorita Ambientale

ed economico-sociale)

Sl - atti

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Direzione centr:
energia - Serv
ambientali

ambiente
alutazioni

Altre Direzioni Centrali, in

Autorita di Gestione I

Soggett esterni all'AR coinvoli nel
processo di VAS (partenariato
ambientale, autorita nazionali e

transfrontaliere competenti, ecc.)

Valutatore ex-ante

Partenariato S3

particolare DC Lavoro

[

Commissione Europea

Giunta Regionale ‘

pubblicazione - sito web
istituzionale

Sl - atti dematerializzati -
pubblicazione - sito web
istituzionale

Sl - atti

Presidenza-Servizio
politiche per la

MISE-Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica

Autor Gestione I

montagna

Giunta Regionale

4’( Conmitato nazionale Aree Interne

Enti locali interessati

pubblicazione - sito web

istituzionale

Si-atti

I
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pubblicazione - sito web
istituzionale

Generalita n. 2783 del 29 dicembre 2010;
Generalita n. 2642 del 29 dicembre 2011;
Generalita n. 1061 del 08 giugno 2012;
Generalita n. 1534 del 30 agosto 2012.

Generalita n. 2249 del 13 dicembre 2012;
Generalita n. 739 del 11 aprile 2013.

DGR n. 678 del 11 aprile 2013;

DGR n. 1612 del 13 settembre 2013;

DGR n. 2100 del 16 novembre 2013;

DGR n. 2318 del 6 dicembre 2013;

Verbali incontri Tavoli/riscontri e osservazioni pervenuti;
Generalita di Giunta n. 131 del 24 gennaio 2014.

Generalita n. 2238 del 29 novembre 2013;
Generalita n. 2527 del 27 dicembre 2013;
Generalita n. 131 del 24 gennaio 2014.

DGR n. 116 del 24 gennaio 2014

Bozze di VEXA;
Generalita n. 438 del 7 marzo 2014.

2015, revisionata ed integrata con DGR n. 1403 del 10
luglio 2015.

Generalita n. 325 del 21 febbraio 2014;
Generalita n. 655 del 4 aprile 2014;
Generalita n. 1178 del 20 giugno 2014;
Generalita n. 1715 del 19 settembre 2014;

Deliberazione n. 597 del 2 aprile 2015;
Bozze strategie di area/strategie urbane;
Rapporto di istruttoria per la selezione delle aree interne

FVG del Comitato Nazionale Aree Interne, di cui alla Nota
Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici 27 marzo 2015.

Rapporto ambientale preliminare (documento di scoping);

Versioni preliminari S3 del 10/11/2014 e del 15/01/2015;
Versione finale S3 approvata con DGR n. 708 del 17 aprile

- Strategia Europa 2020;

- Bozze regolamentari, pacchetto coesione 2014-20;
- Position Paper dei Servizi della CE sulla
preparazione AdP del 09 novembre 2012.

- Codice di condotta del partenariato.
- Direttiva VAS 2001/42/CE e D.Lgs. 152/2006.

- Reg. (UE) n. 288 del 25 febbraio 2014;
- Bozza AdP e Versione dell'AdP trasmessa alla CE
in data 22 aprile 2014.

- Direttiva VAS 2001/42/CE;

- Reg. (UE) n. 1303/2014, artt. 26 e 55;
- D.Lgs. 152/2006;

- Documento tecnico UE "Guidance document on ex-|
ante evaluation”.

Regolamento generale, Allegato XI
Piano di Sviluppo Industriale FVG di cui alla Delibera
della Giunta Regionale 11 luglio 2014, n. 1301/2014

- Regolamento generale e Regolamento FESR, in
particolare art. 7

SNAI, Agenda Urbana - AdP;

- Legge di stabilita 2014 (articolo 1, commi 13-17);

- Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015;

- PGT - Documento Territoriale Strategico Regionale
(DTSR) di cui alla DGR n. 693/13;

- Legge regionale 26/2014;

- Accordo di Partenariato.




Programmazione

PROGRAMMAZIONE

Altri soggetti interni all'A.R

n. Attivita Sottoattivita Autorita di Gestione/SRA (inclusa AdC e AdA) Giunta/Consiglio regionale | Altri soggetti esterni all'A.R. Sistema informativo Principali documentazione di riferimento Principale normativa/doc. tecnica di rif.
Presidenza-Direzione Generale Ministero per lo Sviluppo CEA
WSSW"SEG";‘:;SQ Direttore Economico D.G.R.n. 704 dd. 11 aprile 2014, come modificata con
D.G.R.n. 2172 dd. 14 novembre 2014;
—_— D.G.R.n. 1072 dd. 6 giugno 2014 come modiifcata con
el et Commissione Europea D.G.R.n. 2557 del 18 dicembre 2014;
D.G.R.n. 1272 del 04 luglio 2014;
D.G.R. n. 966 del 23 maggio 2014;
Esame di dettaglio su condizionalita ex-ante ed D.G.R. n. 840 di data 8 maggio 2014, come integrata dalla
elaborazione-finalizzazione dei Piani di azione Giunta Regionale [ S1-ati ) DGR n. 2554 del 18 dicembre 2014;
8 |regiondli ‘ pubblicazione - sito web DGR n.1935 dd. 17 ottobre 2014;
Elaborazione-finalizzazione del Piano di - D.G.R. n. 2608 del 30 dicembre 2014;
Rafforzamento Amministrativo (PRA). D.G.R.n. 1012 dd. 29 maggio 2015
PRA:
Bozze PRA (vs 1 e 2);
Generalita n. 2566 del 19 dicembre 2014;
Deliberazione n. 2609 del 30 dicembre 201;
Deliberazione n. 1052 del 29 maggio 2015.
. - . s . Commissione Europea (DG REGIO)
Svolgimento di incontri con le Autorita statali e Generalita . 957 del 23 maggio 2014:
9 comunitarie sulla bozza di POR e finalizzazione Autorita di Gestione N ‘gg !
proposta POR Generalita n. 1178 del 20 giugno 2014.
Giunta Regionale Sli—a; domater -
. . . AdG bbl BUR - b
Apprqvgz;one prehmmare della progosta di POR pubblicazione BUR - sito wel DGR, 1255 del 04 lugio 2014;
(relativi allegati), del Rapporto Ambientale e della - - 2 o .
S . - Proposta POR e relativi allegati caricati in SFC (incluso:
10  |Sintesi non tecnica. R . N . Artt. 14 e 26 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Invio formale della proposta di POR alla CE & avvio Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Valutazione ex-
della fase negoziale ante) inviata in data 21 Luglio 2014.
Formulazione da parte della CE di osservazioni Autorita di Gestione &
(negoziato informale) e relativo esame/ riscontro da Osservazioni della CE (24 ottobre 2014)
11 |parte dell' Amministrazione regionale, tenendo altresi Accordo di Partenariato, adottato con decisione della Articolo 29 (3), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

conto della versione definitiva dell'Accordo di
partenariato.

- Svolgimento della consultazione pubblica e

Autorita di Gestione

Autorita Ambientale

Soggetti coinvolti nella
consultazione pubblica VAS

/  Seniizio valutazioni \\

7 ambientali

Giunta Regionale

pubblicazione BUR - sito web
istituzionale

Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014.

Nota prot. 30923 del 10/11/2014 avente a oggetto la
comunicazione delle osservazioni pervenute nell'ambito
della consultazione pubblica VAS al Servizio valutazioni
ambientali

istruttoria delle osservazioni pervenute da parte
dell'AdG in collaborazione con I'AA nonché
comunicazione delle stesse al Servizio valutazioni
ambientali;

- Approvazione del Parere Motivato da parte della
Giunta regionale;

- Revisione della documentazione VAS.

Deliberazione n. 2203 del 20 novembre 2014
Documentazione VAS rivista (Rapporto ambientale e
relativi allegati,

Sintesi non tecnica, Rapporto Ambientale, Dichiarazione
di sintesi ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE
documento contenente le misure adottate in merito al
monitoraggio ambientale

ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 152/2006)

Direttiva VAS 2001/42/CE
Reg. (UE) n. 1303/2014, artt. 26 e 55
D.Lgs. 152/2006.

Prosecuzione della procedura VAS.

Trasmissione alla CE documenti supplementari e I Proposta POR e relativi allegati rivisti caricati in SFCin
parziale revisione/integrazione del POR da parte Ade SRA data 23 aprile 2015 e, con limitate modifiche, in data 16
dell'’AdG in raccordo con le SRA. - giugno 2015.

Articolo 29 (3), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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Programmazione

PROGRAMMAZIONE
. . e . Altri soggetti interni all'A.R . - R . . - . . . L . o o . . -
n. Attivita Sottoattivita Autorita di Gestione/SRA (inclusa AdC e AdA) Giunta/Consiglio regionale | Altri soggetti esterni all'A.R. Sistema informativo Principali documentazione di riferimento Principale normativa/doc. tecnica di rif.
{ Autorita di Gestione T / Giunta Regionale ‘ c Europea -
Approvazione del Programma Operativo da A B .
14 parte della CE. istituzionale Decisione CE(2015) 4814 del 14 luglio 2015
Presa d'atto da parte della Giunta Regionale Giunta Regionale — DGR n. 1575 del 06 agosto 2015.
e approvazione.
Sl - inserimento in S.F.C.
4
Costruzione sistema di gestione e controllo del POR in fase di avvio e in itinere
P d L. L. d ” D d Autorita di Gestione
re |spos_.|2|one”(re__=V|S|o_ng) eraisegno di Predisposizione della proposta di testo
legge regionale "Disposizioni di attuazione del legislativo da parte dell'AdG: oo —
. . o nta region: -ati -
Programma Operativo Regionale Obiettivo g P g ) ] 1 Glunta regionale pubblicazione BUR - sito web - Bozze DDL 92 "POR FESR 2014-20";
M 5 . . - Processo di consultazione interna all'AR istituzionale " Co L .
Investimenti in favore della crescita e ) - - Note di trasmissione finalizzate alla consultazione
, L N . (DDCC-SRA, DC Finanze, AA, Segretariato R . X S "
dell'occupazione” 2014 - 2020 cofinanziato X Direzioni Cenurali in qualita di Alre Direzioni, in particolare interna all'AR e relativi riscontri; .
dal Fondo E o Svil generale, altre DC, ecc.); SRA DC Finanze, A, Segretariato generale Relazioni torie: - L. 1041/1971, art. 9;
15 al Fondo EUropeo per (o Sviluppo - Approvazione della proposta DDL da parte Consiglio regionale - - Relaziont accompagnatorie, - L.R. n. 21/2007, art. 2, comma 2, lett. d) e
Regionale". ; h ) pubblicazione BUR - sito web - DGR n. 711 del 17 aprile 2015;
. . della Giunta regionale; istituzionale . ’ . artt. 3e 25.
Approvazione del DDL da parte della Giunta - - - Legge regionale 5 giugno 2015 n. 14;
- - Approvazione della LR da parte del Consiglio : - ! .
e approvazione della L.R. da parte del regionale; - Atti contabili del Soggetto Pagatore riguardanti
Consiglio. S - Istitutuzi’one del Fondo speciale POR FESR Soggetio pagatore listituzione del Fondo.
Conseguente istituzione del fondo 2014-20 da parte del Soggetto Pagatore.
fuoribilancio POR FESR 2014-20. P 99 gatore. I
cert. della spesa e circuito finanz.
- Predisposizione della proposta di testo Autorta & Gestione
regolamentare da parte dell’AdG; - Bozze testo regolamentare:
Predisposizione (revisione) del Regolamento |- Processo di consultazione interna allAR ! ] Giunta regionale e ezl - ~Note di trasmisgione finalizzate alla consultazione
regionale di attuazione POR FESR 2014-20. |(DDCC-SRA, DC Finanze, AA, Segretariato isttuzionale interna all'’AR e relativi riscontri: - Regolamenti comunitari Fondi SIE;
16 |Approvazione del testo da parte della Giunta |generale, altre DC, ecc.); Direzioni Central in qualita ci Alre Direzioni,in particolare Relazioni e - Legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, in
: : - : f SRA DC Finanze, AA, Segretariato generale - Relazioni accompagnatorie; N
ed emanazione con Decreto del Presidente Approvazione da parte della Giunta ) g . . particolare art. 3, comma 1.
; ; ; . Presidente della Giunta regionale si- . - Delibera di Giunta n. 1213 del 26 giugno 2015;
della Giunta Regionale. regionale; pubblicazione BUR - SO e - Decreto n. 136/Pres del 1 luglio 2015
- Emanazione da parte del Presidente della o sienae ' ’
Giunta Regionale. o T
In tale ambito, sono incluse tra le altre attivita: putoria "‘G/“D
- definizione del bando/i standard;
. . . - - Definzione/divulgazione delle procedure e SI - atti dematerializzati - sito web - Regolamenti comunitari Fondi SIE e
Adozione (continuo aggiornamento/revisione) L ) o istituzionale . . -
. . ; ~|della modulistica necessaria per la verifica l l Sistema Informativo del Programma documentazione tecnica e di orientamento
da parte dellAdG, in coerenza con il PRA € in amministrativa e in loco delle operazioni; CE;
raccordo con le SRA/OI, delle procedure di N . . pe ! Alue Direzioni Centrali coinvolie nelfattuazione — — - Versioni in bozza del Manuale; ! ) ) .
: ) ) ) - Istituzione del sistema informativo del Direzioni Central in qualita di are, 12 Dl it Organismi ’ - . - Legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, in
17  |funzionamento del sistema di gestione e SRA (inparicolare, la Direzione Finanze n qualia & intermedi INSIEL - Atto di approvazione del Manuale: decreto ; .
Programma. Soggetto Pagatore e AdC, la Dir. Funzione N . particolare art. 3, comma 2
controllo del POR. Pubblica, Autorita Ambientale) dell'Autorita di Gestione. » G S )
N . N - Regolamento regionale di attuazione, art. 6,
In particolare, stesura in bozza del "Manuale " . . . . ] X
delle procedure per la gestione e il controllo” Durante l'intero periodo di attuazione, I'AdG comma 2, lett. a), i), m) e n);
" |garantisce il buon funzionamento del sistema - Piano di Rafforzamento Amministrativo.
di gestione e controllo, anche attraverso
verifiche interne sulla qualita.
Autorita di Gestione B P F L.
Approvazione del Piano Finanziario di - B0zz€ Flano Finanzlario; - o
dettaglio del Programma (sue successive ¥ - DGR di approvazione del Piano Finanziario
revisioni) come proposto dallAdG in raccordo R ot oo Analitico n. 1954 del 9 ottobre; - Regolamento (UE) n. 1303/2013, artt. 86 e
irezioni Centrali in qualita di ; T "
18 |con le SRAO! prop o g Orgnamismintermei - Documentazione recante la pianificazione degli 136 e artt. 20, 21,22;
Successiva definizione degli obiettivi di spesa obiettivi di spesa certificabile (budget annuale) e |- Regolamento regionale di attuazione, art. 7,
e risultato in cano a ciasct?na Struttura P dei target intermedi e finali di risultato (atti dell’AdG |par. 2 e art. 8.
(SRA/OI) P interni all'’AR e di coordinamento fra AdG e
Piano finanziario Giunta regionale St gematerializai - 50 b SRA/QI).
| cert. della spesa e circuito finanz. Sistema Informativo del Programma
1 5 7
Autorita di Gestione
Definizione (revisione) pa parte dell'AdG in - Regolamento (UE) n. 1303/2013, in
raccordo con le SRA competenti, dei requisiti X particolare art. 123, par. 6;
19 tecnico-organizzativi-procedurali relativi agli SRA competent DGR n. 1576 del 06 agosto 2015; - Regolamento (UE) n. 1301/2013, in

Organismi Intermedi ai fini della valutazione di
conformita e approvazione della bozza di
convenzione.

PdC - modelli "a regia"

Si-at

- sito web

Giunta regionale

. 4
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istituzionale - BUR
Sistema Informativo del Programma

- Delibera di approvazione della bozza di
Convenzione.

particolare art. 7;
- Regolamento regionale di attuazione, art. 7,
comma 3, lett. d) e art. 15.




Programmazione

PROGRAMMAZIONE

Attivita

Sottoattivita

Autorita di Gestione/SRA

Altri soggetti interni all'A.R
(inclusa AdC e AdA)

Giunta/Consiglio regionale

Altri soggetti esterni all'A.R.

Sistema informativo

Principali documentazione di riferimento

Principale normativa/doc. tecnica dirif.

20

21

22

23

24

Definizione da parte dell’AdG della strategia
antifrode.

Attuazione

Trasmissione all'‘Autorita di Audit in qualita di
Organismo di audit indipendente dell'atto
formale di nomina, documentazione
descrittiva delle funzioni e delle procedure in
essere (descrizione SI.GE.CO.), della
manualistica e di ogni altra documentazione
integrativa rilevante ai fini della valutazione.

Svolgimento da parte dell'Autorita di Audit
della procedura di valutazione della
conformita ai criteri di designazione dell'AdG
(Ol) e dell'AdC e, a conclusione,
prediposizione della Relazione e del Parere
provvisori.

Eventuale formulazione di controdeduzioni da
parte dell’AdG (fase di contradditorio).

Conlcusione della procedura di designazione
con esito positivo o negativo.

In caso di esito positivo, rilascio da parte
dell'’AdA della Relazione e del Parere in forma
definitiva e relativo invio all' Amministrazione
titolare del Programma. Notifica delle
designazioni alla CE (data e forma).

In caso di esito negativo, informativa
all'lGRUE e individuazione delle necessarie
misure correttive (piano di attuazione con
tempistica) e relativo follow-up.

Qualora la CE ne richieda copia o a
discrezione dell'AR, trasmissione della
Relazione e del Parere da parte della AdA in
qualita di AOI e della Relazione descrittiva
delle funzioni e delle procedure istituite per
I'AdG e AdC (Allegato Ill del Reg. UE n.
480/2013). Svolgimento esame documentale
da parte della CE e formulazione
osservazioni secondo le tempistiche previste
a livello regolamentare.

- Definizione della strategia antifrode e
comunicazione ai soggetti interessati.

- Costituzione del gruppo incaricato della
valutazione del rischio di frode e
individuazione del Referente

- Esecuzione dell'esercizio di autovalutazione
del rischio di frode all'avvio del Programma e
durante l'intero periodo di attuazione, con
cadenza annuale/biennale.

- Durante l'intero periodo di attuazione, invio
continuativo dati monitoraggio al DB antifrode
come risk scoring tooling.

- Redazione da parte dellAdG del documento
recante la descrizione delle funzioni delle
procedure in essere di cui all'Allegato Il del
Reg. (UE) n. 480/2013.

- Raccolta della documentazione utile e
trasmissione all'AdA.

- Analisi preliminare della completezza della
documentazione ai fini della verifica della
sussistenza delle condizioni di analisi.

- Analisi e valutazione delle funzioni e delle
procedure in essere.

- Elaborazione della relazione e del parere da
parte dell’AdA a seguito di eventuale
contradditorio con I'AdG e I'AdC.

Durante l'intero periodo di programmazione,
monitoraggio da parte dell'AdA del
mantenimento della conformita ai criteri di
designazione delle AdG (e AdC) secondo
quanto previsto dall'art. 124, par. 5 del
Regolamento generale.

Autorita di Gestione

SRA competenti

Orgnamismi Intermedi

Sl - atti dematerializzati - sito web
istituzionale - BUR
Sistema Informativo del Programma
PEC-Protocollo informatico

DB antiffode

Autorita di Gestione

Autorita di Audit in qualita di
Organismo di audit
indipendente

Autorita di Gestione

{ Autorita di Gestione

Autorita di
Certificazione

Autorita di Audit in qualita di

{ Autorita di Gestione \

Organismo di audit

—'—/7

Autorita di
Certificazione

/ Autorita di \
! Certificazione \

Giunta Regionale

Z MEF-IGRUE \

Commissione Europea
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SI-SF.C.

S

-Decreto istitutivo del Gruppo Antifrode (Decreto
AdG n. 1284 del 05 maggio 2015)

- Circolare recante la policy antifrode;

- Strumento di autovalutazione del rischio di frode
implementato con relativi esiti;

- Manuale delle procedure di gestione e controllo;
- Protocollo di collaborazione con la GF.

- Note di trasmissione (PEC);

- Atto formale di nomina - Articolazione e
declaratoria delle funzioni delle strutture
organizzative della Presidenza della Regione, delle
Direzioni centrali e degli Enti regionli(DGR 1935
dd. 17 ottobre 2014);

- Manuale delle procedure per la gestione e il
controllo;

- Descrizione delle funzioni e delle procedure in
essere per 'AdG (Ol) e I'AdC;

- Altra documentazione integrativa rilevante ai fini
della valutazione.

Parere e Relazione provvisori.

- Parere e Relazione definitivi
- Notifica della data e della forma della
designazione via SFC.

- Parere e Relazione definitivi;
- Relazione SIGECO (Allegato Il del Reg. UE n.
480/2013).

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, in
particolare art. 125, par. 4, lett. c);

- Regolamento regionale di attuazione, art. 6,
par. 2, lett. I).

- Regolamenti comunitari Fondi SIE, in
particolare art. 123-124 e Allegato XlII del
Regolamento generale;

- Documento tecnico della CE- EGESIF del
18 dicembre 2014, n. 14-0013-final e n. 14-
0010-final;

- Documento di valutazione dei criteri di
designazione dell'Autorita di Gestione e
dell'Autorita di Certificazione del MEF-IGRUE,
vs 1.1 Settembre 2015.

- Regolamenti comunitari Fondi SIE, in
particolare art. 123-124 e Allegato XlII del
Regolamento generale; Allegati IV e V del
Reg. (UE) n. 1011/2014;

- Documento tecnico della CE- EGESIF del
18 dicembre 2014, n. 14-0013-final e n. 14-
0010-final;

- Documento di valutazione dei criteri di
designazione dell'Autorita di Gestione e
dell'Autorita di Certificazione del MEF-IGRUE,
vs 1.1 Settembre 2015

Standard di controllo accettati a livello
internazionale.

- Regolamenti comunitari Fondi SIE, in
particolare art. 123-124 e Allegato XlII del
Regolamento generale; Allegati IV e V del
Reg. (UE) n. 1011/2014;

- Documento tecnico della CE- EGESIF del
18 dicembre 2014, n. 14-0013-final e n. 14-
0010-final;

- Documento di valutazione dei criteri di
designazione dell'Autorita di Gestione e
dell'Autorita di Certificazione del MEF-IGRUE,
vs 1.1 Settembre 2015.

-Regolamenti comunitari Fondi SIE, in
particolare art. 124, par. 3 e 4 del
Regolamento generale.




Programmazione

PROGRAMMAZIONE

Attivita

Sottoattivita

Autorita di Gestione/SRA

Altri soggetti interni all'A.R
(inclusa AdC e AdA)

Giunta/Consiglio regionale

Altri soggetti esterni all'A.R.

Sistema informativo

Principali documentazione di riferimento

Principale normativa/doc. tecnica dirif.

25

26

27

28

29

30

Durante l'intero periodo di programmazione ,
realizzazione da parte dell’AdG, in
collaborazione con la Direzione Generale e
con il supporto dell'AT, di attivia di
(in)formazione rivolte alle SRA/OI sulle
procedure e gli strumenti per la gestione e il
controllo del Programma.

Organizzazione da parte delle SRA/OI di
attivita di capacity building rivolte ai
Beneficiari relativamente alle procedure di
gestione e controllo per |'attuazione del
Programma.

Durante l'intero periodo di programmazione ,
su input delle SRA, introduzione nel

SI.GE.CO. del Programma parametri di costo
"semplificati" ulteriori rispetto a quelli gia
approvati dall'AR.

Definizione (revisione) della Strategia di
Comunicazione del Programma da parte
dell'’AdG in raccordo con le SRA. Relativa
trasmissione al CdS per 'approvazione.

PdC - Modello "acquisizione beni/servizi"

Definizione (revisione) del Piano di
Valutazione del Programma conformemente
al Piano Unitario di Valutazione da parte
dellAdG. Approvazione dello stesso da parte
del CdS.

Attuazione di quanto previsto anche
attraverso l'individuazione mediante
procedura di evidenza pubblica del fornitore
esterno (valutatore).

| PdC - modello "acquisizione beni/servizi"

Sorveglianza sul Programma Operativo

Costituzione (modifica) del Comitato e
nomina dei singoli membri del CdS da parte
della Giunta su proposta dell’AdG in raccordo
con le SRA.

Insediamento e prima seduta del Comitato
con approvazione Regolamento di
funzionamento e dell'ulteriore
documentazione prevista dall'OdG.

- La SRA, in raccordo con I'AdG, individua la
modalita di determinazione del parametro piu
adatta fra quelle previste dalla normativa
comunitaria.

- L'introduzione del nuovo parametro &
formalizzata (incluso aggiornamento SIGECO)
e, laddove opportuno, sottoposta all'AdA,
possibilmente in via preventiva.

-Nomina del Responsabile dell'informazione e
della comunicazione;

- Approvazione della Stretegia di
Comunicazione;

- Durante l'intero periodo di programmazione,
attuazione degli interventi previsti con
riferimento al Programma nel suo complesso
e ai singoli dispositivi attuativi, anche
attraverso l'individuazione mediante
procedura di evidenza pubblica di un apposito
fornitore esterno. Relativa informativa al CdS.

- Durante l'intero periodo di programmazione,
attuazione degli interventi di valutazione
previsti, anche attraverso l'individuazione
mediante procedura di evidenza pubblica di un|
apposito fornitore esterno (“valutatore").
Relativa informativa al CdS.

durante il periodo di attuazione

Autorita di Gestione

Strutture Regionali
Attuatrici

Direzione Generale

Assistenza Tecnica

Beneficiari

{ Organismi Intermedi \

Autorita di Gestione

Giunta regionale

S| - atti dematerializzati - sito web
isituzionale -
PEC-Protocollo informatico
Sistema Informativo del Programma

Sl - atti

- sito web

Strutiura Regionale Attuatrice

Autorita di Gestione

istituzionale - BUR
PEC-Protocollo informatico

Comitato di gl }

I - att - sito web

Giunta regionale

Fomitore esterno

i
istituzionale - BUR

Sl -atti - sito web

Comitato di

istituzionale - BUR
PEC-Protocollo informatico

- sito web

Struttura Regionale Attuatrice

Giunta regionale

atti
istituzionale - BUR

Autorita di Gestione

!

Strutiura Regionale Attuatrice

Giunta regionale

Autorita di Gestione
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Comitato di Sorvgelianza

Sl - atti dematerializzati - sito web
istituzionale - mail dedicata al Comitato
PEC-Protocollo informatico
Sistema Informativo del Programma

Sl - atti dematerializzati - sito web
istituzionale -
PEC-Protocollo informatico
Sistema Informativo del Programma

Materiali di informazione, orientamento e guida.

- Manuale delle procedure di gestione e controllo;

- Atti attestanti il metodo di calcolo utilizzato;

- Atto di approvazione del metodo di calcolo e del/i
parametro di costo semplificato.

-Atto di nomina del Responsabile dell'informazione
e della comunicazione;

- Bozze e versione definitiva della Strategia di
comunicazione;

- Elenco delle operazioni prioritarie inerenti alle
attivita di AT (Asse V);

- Atti riguardanti la procedura di evidenza pubblica;
- Materiali prodotti e sito web del programma.

- Piano Unitario di Valutazione (PUV) e Piano di
Valutazione del Programma;

- Elenco delle operazioni prioritarie inerenti alle
attivita di AT (Asse V);

- Atti riguardanti la procedura di evidenza pubblica;
- Rapporti di valutazioni e altri materiali predisposti
con finalita valutativa.

-Atto di istituzione del Comitato (DGR n. 1714 del 4
settembre 2015);

- Atto di nomina dei singoli membri del Comitato
(DGR del 9 ottobre 2015).

- Convocazione del CdS, Ordine del Giorno,
Verbale;

- Documentazione approvata in sede di prima
seduta, ivi incluso Regolamento di funzionamento
interno.

- Piano formativo personale regionale;
- Regolamento regionale di attuazione, art. 6,
par. 2, lett. a), i).

-Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 67, 68;

-Reg. (UE) n. 480/2014, artt. 20 e 21;
-Documento tecnico CE-EGESIF, Guida alle
opzioni semplificate in materia di costi (OSC).

- Reg. (UE) n. 1303/2013, in particolare artt.
115, 116, 117 e Allegato XII

Reg. (UE) n. 821/2014, in particolare artt. 3-5;
- Regolamento regionale di attuazione, art. 6,
par. 2, lett. v); art. 6 par. 4, lett. n).

-Reg. (UE) n. 1303/2013, in particolare art.
56, 110 e 114;

- Regolamento regionale di attuazione, art. 6,
par. 2, lett. g); art. 6 par. 4, lett. k).

-Art. 47 e 48 del Reg. (UE) 1303/2013;
- Regolamento regionale di attuazione, art. 6,
par. 2, lett. c).

- Artt. 47 ss del Reg. (UE) 1303/2013;
- Regolamento regionale di attuazione, art. 6,
par. 2, lett. c) ed e).




Programmazione

PROGRAMMAZIONE

Attivita

Sottoattivita

Autorita di Gestione/SRA

Altri soggetti interni all'A.R
(inclusa AdC e AdA)

Giunta/Consiglio regionale

Altri soggetti esterni all'A.R.

Sistema informativo

Principali documentazione di riferimento

Principale normativa/doc. tecnica dirif.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Riunioni periodiche (almeno annuali) del CdS
e/o svolgimento della procedura scritta per
I'esame e/o I'approvazione di quanto previsto
a livello regolamentare.

Svolgimento da parte dell’AdG di attivita di
monitoraggio sull'avanzamento del
Programma, anche ai fini dell'invio dei dati
alle Autorita nazionali e comunitarie e della
predisposizione delle Relazioni annuali e
finale di attuazione, da sottoporre al CdS per
l'approvazione e da trasmettere alla CE.

In raccordo con l'attivita di monitoraggio del
Programma, realizzazione del monitoraggio
ambientale previsto nell'ambito della
procedura di VAS da parte del’AdG in
collaborazione con 'AA e ARPA FVG.

Monitoraggio in itinere sui Piani relativi alle
condizionalita ex-ante e sul quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione.

- Durante l'intero periodo di
programmazione,alimentazione da parte di
tutti i soggetti coinvolti (AdG, SRA, Ol,
Soggetto Pagatore, Beneficiari, ecc.) per gli
aspetti di competenza, del sistema informativo
del Programma con le informazioni
concernenti le operazioni.

Revisione del Programma Operativo

Raccolta ed esame delle segnalazione da
parte delle SRA/OI del Programma, della
necessita di operare una revisione del POR
per assicurare una sua piu efficace ed
efficiente gestione.

Laddove opportuno attivazione della
procedura di modifica del Programma ex art.
30 del Regolamento generale (elementi
contemplati dalla decisione di approvazione
della CE), ivi incluso per l'assegnazione delle
risorse aggiuntive della riserva di efficiacia.

Trasmissione alla CE della documentazione
necessaria (Programma riveduto,
motivazione, impatto su Europa 2020).

Analisi eventuali osservazioni della
Commissione, produzione dei necessari
riscontri e trasmissione versione rivista via
SFC.

A seguito della decisione di approvazione
della CE, presa d'atto e adozione da parte
della Giunta.

- Elaborazione delle proposte di revisione.

- Presentazione delle proposte di revisione al
partenariato, Approvazione da parte del CdS.
- Qualora le modifiche stabilite impattino su
elementi del POR non contemplati dalla
Decisione della CE, I'AdG informa la CE.

Autorita di Gestione

Comitato di Sorvgelianza

SI - atti dematerializzat - sito web
istituzionale -
PEC-Protocallo informatico
Sistema Informativo del Programma

Autorita di Gestione

H

SRA

Relazioni annuali e finale di

ol

Conitato di Sorvgelianza

Autorita di Gestione

!

SRA

Autorita Ambientale

ARPA FVG

Autorita di Gestione

H

SRA

Altre Direzioni competenti per le
CEA

ol

O

—>

[ PEC-Protocollo informatizzato

Autorita di Gestione

Proposta di revisione e

Tavoli partenariali

a corredo

Conmitato di

sito web istituzionale

Autorita di

c Europea

Gestione

Giunta regionae
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c Europea

- Convocazione del CdS, Ordine del Giorno,
Verbale, Cominucazioni inerenti alla procedura
scritta;

-Documentazione approvata nel'ambito delle
sedute/procedura scritta.

-Dati di monitoraggio del Programma (base dati
strutturata);

-Relazioni annuali e finale di attuazione del
Programma.

Reportistica riguardante il monitoraggio
ambientale.

- Note specifiche di aggiornamento sul moniotraggio delle
Strutture competenti.

-Artt. 47 ss del Reg. (UE) 1303/2013;
-Regolamento regionale di attuazione, art. 6,
par. 2, lett. c) ed e).

-Regolamento (UE) n. 1303/2013, artt. 50,
110e 111 ;

- Art. 3 e Allegato Il del Reg. (UE) n.
480/2014;

- MEF-IGUE - Protocollo Unico di colloquio;

- Regolamento regionale di attuazione, art. 6,
par. 2, lett. f).

- Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA);
- Piano di collaborazione fra AdG, SRA/Ol e
AA;

- Direttiva VAS 2001/42/CE e D.Lgs.
152/2006.

Regolamento (UE) n. 1303/2013, artt. 20, 21
e 22 e artt. 50, par. 4

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 30 e
96;

- Regolamento regionale di attuazione, art. 6,
par. 2, lett. b).

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 30 e
96;

- Regolamento regionale di attuazione, art. 6,
par. 2, lett. b).

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 30 e
96;

- Regolamento regionale di attuazione, art. 6,
par. 2, lett. b).

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 30 e
96;

- Regolamento regionale di attuazione, art. 6,
par. 2, lett. b).

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 30 e
96;

- Regolamento regionale di attuazione, art. 6,
par. 2, lett. b).




Selezione e Approvazione

SELEZIONE E APPROVAZIONE

Attivita

Sottoattivita

Autorita di Gestione

Struttura regionale attuatrice -
Funzione di selezione-gestione

(HUB):
AASn.5eA0.TS

Altri soggetti interni all'AR

Ente pubblico Beneficiario

Altri Soggetti esterni all'AR

Sistema informativo

Attivita di controllo

Documenti di riferimento

Normativa/doc. tecnica di riferimento

Individuazione criteri di selezione

Ricognizione da parte dell’AdG degli elementi impattanti
sulla definizione dei criteri di selezione delle operazioni a
livello di POR, VAS, VEXA, ecc.

Predisposizione da parte dell'AdG (ed eventuale revisione)
della proposta della metodologia e dei criteri di selezione delle
operazioni.

Presentazione e approvazione preliminare in Giunta dei
criteri di selezione proposti dall'AdG.

Verifica e approvazione da parte del CdS dei criteri di
selezione approvati dalla Giunta tramite consultazione
diretta nell'ambito delle riunioni programmate ovvero
mediante procedure scritte secondo quanto previsto dal
Regolamento interno di funzionamento del Comitato.

Comunicazione alla Giunta regionale dell'avvenuta
approvazione dei criteri da parte del CdS e presa d'atto degli
stessi e relativa pubblicazione.

- Ricognizione da parte dell'’AdG degli elementi
impattanti sulla definizione dei criteri di selezione delle
operazioni a livello di POR, VAS, VEXA, principi trasversali.
- Presentazione alla Giunta da parte dell'Assessore
competente della metodologia e degli elementi indicativi
per la prima proposta dei criteri di selezione delle
operazioni.

- Ciascuna SRA propone e motiva i criteri di selezione, nel
rispetto dei vincoli definiti dalla normativa vigente e dal
POR.

- Sono consultati 'Autorita Ambientale e gli altri attori
istituzionali eventualmente rilevanti.

- Sono informati i tavoli socio-economico ed istituzionale
partenariale.

- L'AdG raccoglie le informazioni e le trasmette alla
Giunta.

- La Giunta fa propri i criteri di selezione proposti
dall'AdG.
- L'AdG trasmette i criteri al CdS.

- 11 CdS esamina ed approva metodologia e criteri di
selezione.

- La Giunta adotta i criteri approvati dal Comitato.

"a invito"

dell'intervento - pi

Individuazione nell'ambito del POR FESR 2014-20, Asse 3,
dei plessi ospedalieri ("hub") di Trieste (“Cattinara e
Maggiore”) e Pordenone (“Santa Maria degli Angeli” ), in
qualita di strutture pit energivore del SSR, come ambiti
prioritari di intervento in materia di efficientamento
energetico (azioni di rinnovamento delle centrali
tecnologiche).

Programmazione

PER HUB DI PORDENONE

In conformita a quanto previsto dal POR, aquisizione da
parte della SRA dello studio di fattibilita predisposto dalla
AAS n. 5 e redazione (revisione) da parte della SRA, con il
supporto dell’AdG, di apposito invito per la presentazione
della proposta progettuale da parte della AAS.

Controllo di congruenza sui dispositivi predisposti da parte
dell'AdG.

Attuazione fisica e finanziaria

- La SRA acquisisce dall’AAS n. 5 lo studio di fattibilita
relativo all'opera da realizzare e ne verifica la coerenza in
raccordo con il Nucleo degli investimenti sociali e sanitari
- La SRA predispone la proposta di Invito e relativa
Scheda di attivazione, comprensiva della quantificazione
delle risorse, degli specifici criteri di selezione delle
operazioni (criteri di ammissibilita), della documentazione
tecnica/modulistica necessaria per 'ammissione al
contributo, delle modalita di corresponsione del
contributo, dei termini per la conservazione della
documentazione in capo al Beneficiario.

- L'AA, laddove opportuno, esamina la proposta di invito,
collaborando con la SRA per garantire la coerenza dei
profili di sostenibilita ambientale.

- L'AdG verifica la congruenza del'Invito predisposto dalla
SRA coni criteri di selezione approvati dal CdS e conil
POR.

Autoritadi Gestione

Giunta regionale

Autorita Ambientale

Tavolo partenariale

PEC-Protocollo informatico -
sito istituzionale

unta regionale

Autoritadi

@

Gestione

PEC-Protocollo informatico -

<>

Autorita di Gestione

Giunta regionale

sito web regionale

Autorita di Gestione

L

Hub ospedaliero

Hub ospedaliero

Giunta regionale

Struttura Regionale

Giunta regionale

Attuatrice

Struttura regionale attuatrice

Autorita di
Gestione

- Nucleo degli investimenti
sociali e sanitari =

continua alla riga 9

Hub ospedaliero
(studio atibilta)

Autorita Ambientale
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’ e-mail, PEC-Protocallo
l informatico

Verifica della conformita e coerenza della
metodologia e dei criteri di selezione
rispetto alla previsioni regolamentari, al POR
e agli altri vincoli programmatici rilevanti

(CdS).

Verifica della coerenza dello studio di
fattibilita relativo all'opera rispetto a quanto
previsto dai documenti di programmazione
(SRA, Nucleo degli investimenti sociali e
sanitari)

Verifica della coerenza programmatica
dell'invito e della Scheda di attivazione
specifici rispetto alla normativa di
riferimento, ai criteri di selezione (criteri di
ammissibilita ) approvati dal CdS e dal
Programma (AdG).

In caso di revisione dell'invito,verifica sulla
coerenza programmatica delle modifiche
apportate all'invito e sulla congruita
dell'eventuale rimodulazione delle risorse
rispetto alla pianificazione finanziaria del
Programma (AdG).

Generalita n. 1739 del 4 settembre 2015

- Note di trasmissione (PEC-protocollo
informatico).
- Eventuali verbali incontro partenariale.

- Delibera di Giunta . 1953 del 9 ottobre 2015.

- Verbale seduta del CdS/atti relativi alla
procedura scritta.

- delibera di Giunta.

- POR FESR 2014-20, Asse 3, OT 4, Pi 4c,
Azione 3.1:

Decisione CE(2015) 4814 del 14 luglio 2015
DGR n. 1575 del 06 agosto 2015

- Studio di fattibilita

- Riscontro da parte della SRA-Nucelo degli
investimenti sociali e sanitari in merito alla
coerenza dello studio di fattibilita

- Invito, Scheda-Attivazione e relativi
allegati/modulistica.

- Note SRA-AAG, in particolare,
Comunicazione esito delle verifica di
conformita da parte del’AdG.

-Reg. UE n. 1303/13, art. 125, par. 3, lett. a);
-Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art. 6,
comma 2, lett. d), art. 6, comma 4, lett. a);

- DGR n. 1575 del 06 agosto 2015.

-Reg. UE n. 1303/13, art. 125, par. 3, lett. a);
-Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art. 6,
comma 2, lett. d), art. 6, comma 4, lett. a);

- DGR n. 1575 del 06 agosto 2015.

- Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art.7
comma 1.

- Reg. UE n. 1303/2013, art. 110 par. 2, lett. a);
- Regolamento interno CdS.

- Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art.7
comma 1.

Pacchetto legislativo in materia di coesione 2014-20
LR. 17/2014, in particolare art. 28, comma 4

- Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art.
6, comma. 4, lettera b);

- Reg. UE n. 1303/2013, artt. 125 e 140;

- PRA (bozza 3) adottato con Delibera 2609 del
30/12/2014, pag. 23;

- Programma Operatio Regionale, Asse 3

- Manuale procedure e controlli, in particolare Piano di
collaborazione AdG, SRA/Ol e AA,




Selezione e Approvazione

SELEZIONE E APPROVAZIONE

Struttura regionale attuatrice -

Ente pubblico Beneficiario

n Attivita Sottoattivita Autorita di Gestione Funzione di selezione-gestione Altri soggetti interni all'AR (HUB): Altri Soggetti esterni all'AR Sistema informativo Attivita di controllo Documenti di riferimento Normativa/doc. tecnica di riferimento
& AASN.5¢A0.TS
PER HUB DI TRIESTE | soggettiprivati organizzati
et e S RS e
L'AO TS, ricevute delle proposte progettuali da parte di privati L prop
organizzatiin ESCo seleziona la proposta maggiormente Hub ospedalero S
rispondente ai bisogni e la trasmette all'AdG e alla SRA
competente per una valutazione preliminare di coerenza con Soggetiprivay organizzal - Proposte progettuali predisposte da - Codice degli appalti e collegato corpus
7bisA  |la programmazione e la normativa di riferimento. ~proposte propogettuali | [~ soggetti privati organizzati in forma di ESCo  |giurisprudenziale, in particolare artt. 153, comma 16 e
prog! ggetti p! g glurispi p
— - Comunicazione HUB-SRA e AdG 19
Qualora nessuna delle proposte progettudli ricevute da parte Al B Frocelo
di privati sia ritenuta di interesse pubblico, I'AO TS procede - -
nella predisposizione di idoneo invito (vedi caso HUB di
PORDENONE).
Autoritai Gesione sinuturaRegionale
Autorita di
Gestione
PERHUB DI TRIESTE Riscontri dell'AdG - SRA
L'AdG e la SRA si esprimono in merito alla coerenza della [ Eventuali comunicazioni riguardantila Codice degli appalti e collegato corpus
. proposta progettuale prescelta dall'’AO TS. e-mal, PEC-Proacoll EVE ' ! g o g! : PP‘ ¢ 8 p
7bisB Sulla base delle indicazioni ricevute. I'AO TS, richiede alla richiesta di adeguamenti della proposta giurisprudenziale, in particolare artt. 153, comma 16 e
) ! . — T rogettuale trasmessi dall'HUB alla ESCo 19
ESCo promotrice I'eventuale adeguamento della proposta 1 prog! X
Hub ospedaliero promotrice
progettuale.
R o / ESCo promortcie \
. . . v Verifica della coerenza dello studio di
- La SRA acquisice dallAO TS la documentazione (studio Hub ospedaliero fattibilita/ progetto preliminare relativo
di fattibilita/progetto preliminare) relativo all'opera da Attaatioe alprogetto prelminare) ¢~ -1 -~~~ -~~~ ESCo promotrice allopera ris etgto R puanto revisto dai
realizzare e ne verifica la coerenza in raccordo conil docEmenti Si o r:mmazi’c)me (SRA, Nucleo
Nucleo degli investimenti sociali e sanitari degli investimfntigsutiali e sanitari) !
- La SRA predispone la proposta di invito e relativa 8 Studio di fattibilita/progetto preliminare
PER HUB DI TRIESTE Scheda di attivazione, comprensiva della quantificazione . . R prog P . X . .
In conformitd a quanto previsto dal POR, aquisizione da delle risorse, degli specifici criteri i selezione delle Verifica della coerenza programmatica - Riscontro da parte della SRA-Nucelo degli |- Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art.
3 P coT e N . dell'invito e della Scheda di attivazione investimenti sociali e sanitari in merito alla 6, comma. 4, lettera b).
parte della SRA della documentazione (studio di operazioni (criteri di ammissibilita), della documentazione o L - s ) "
attibilita/ progetto preliminare) presentato dalla AO TSe  |tecnica/modulistica necessaria per I'ammissione al specifici rispetto alla normativa di coerenza dello studio di fattibilita - PRA (bozza 3) adottato con Delibera 2609 del
) progetto p ) s o ) L ) A L
7bisC ffatti l,l o= - P ) T ! N uiistl N " P " ! riferimento, ai criteri di selezione (criteri di - Invito, Scheda-Attivazione e relativi 30/12/2014, pag. 23;
redazione (revisione) da parte della SRA di apposito invito per |contributo e delle modalita di corresponsione del torita Ambiental e-mail, PEC-Protocollo BN R . L X X
I - Nucleo degliinvestimenti informatico ammissibilita ) approvati dal CdS e dal allegati/modulistica. - Programma Operatio Regionale, Asse 3
la presentazione della proposta progettuale da parte della  [contributo, i termini per la conservazione della R soclali @ sankari . . o . . .
0TS documentazione in capo al Beneficiario - — — Programma (AdG). - Note SRA-AAG, in particolare, - Manuale procedure e controlli, in particolare Piano di
S L o . . X . o R I Comunicazione esito delle verifica di collaborazione AdG, SRA/Ol e AA.
Controllo di congruenza sui dispositivi predisposti da parte |- L'AA, laddove opportuno, esamina la proposta di invito, Autortadi A P o s .
dell AdG. collaborando con la SRA per garantire la coerenza dei In caso di revisione dell'invito,verifica sulla  |conformita da parte del'AdG.
. profill di sostenibilit amgiengtale coerenza programmatica delle modifiche
o - . apportate all'invito e sulla congruita
- L'AdG verifica la congruenza del'Invito predisposto dalla ppl X . e .
SRA dell'eventuale rimodulazione delle risorse
rispetto alla pianificazione finanziaria del
Programma (AdG).
- La SRA, in raccordo con I'AdG, consulta i partner
pertinenti sulla proposta di invito, attraverso la - Nota di trasmissione. Rea. UE n. 1303/2013 art. 5:
L . A s consultazione dei tavoli ovvero la presentazione dell'invito| . - . |- Eventuali comunicazioni di riscontro/verbali €N .
Condivisione con i partner pertinenti della bozza di invito Comitatodi Verifica della correttezza della procedura di - Codice di Condotta sul Partenariato;
8 P P al Comitato di Soerveglianza, per 'esame e approvazione - Partner pertinenti PEC-Protocallo informatico - P incontri '
; g . p pp! sito web regionale i i i - _ .
predisposta dalla SRA. . - coinvolgimento partenariale (SRA/ADG). X U . Reg. UE n. 240/2014, art. 24;
da parte di quest'ultimo. S - Atti relativi all'esame/approvazione da parte DGR 2100/2013 € DGR 2318/2013 .M
- analisi ed eventuale integrazione dei del CdS. o
contributi/osservazioni formulati dai partner.
g - sito web regionale . . . . . .
o Trasmissione alla Giunta e approvazione dell'invito. Richiesta |- Prenotazione delle risorse contestualmente Verifica del rispetto della normativa in Delibera di Giunta di approvazione dellinvito. |~ Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art.
di successiva pubblicazione. all'approvazione dell'invito da parte della Giunta. materia di informazione e pubblicita (SRA). PP "7, comma 3, lett. a).
R 2
ttuat INSIEL
P L . . - _ - Invito e relativa Scheda di attivazione.
Eventuale attivazione del bando elettronico ai fini della - caricamento a sistema e attivazione del bando secondo ‘ X N P .
10 . i i S - —— - Eventuali materiali di specificazione dei - Reg. UE n. 1303/2013, art. 122, par. 3.
presentazione digitalizzata della proposta progettuale. le specifiche della Scheda di attivazione SI- gestione domanda (FEG) . -
S - gestionale istruttorie (GGP) requisiti funzionali per SI.
Sistema Informativo del
Programma
Trasmissione dell'invito all'AAS/AO TS StrutturaRegionale
Eventuale predisposizione di materiali guida per la Attuatrice - Invito trasmesso alla SRA. Regolamento regionale di attuazione, art. 6, comma 5:
11 |presentazione della proposta progettuale e la successiva - Materiali di presentazione, orientamento e 8 g o '

attuazione-rendicontazione degli interventi. Eventuale
organizzazione di eventi informativi-formativi.

"a invito")

Hub ospedaliero
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guida a cura dell'Ol.

- PRA (Piano di Rafforzamento Amministrativo).




Selezione e Approvazione

SELEZIONE E APPROVAZIONE

Attivita

Sottoattivita

Autorita di Gestione

Struttura regionale attuatrice -
Funzione di selezione-gestione

Altri soggetti interni all'AR

Ente pubblico Beneficiario
(HUB):
AASn.5eA.0.TS

Altri Soggetti esterni all'AR

Sistema informativo

Attivita di controllo

Documenti di riferimento

Normativa/doc. tecnica di riferimento

12

13

14

15

16

17

18

Organizzazione interna alla SRA: individuazione del soggetto
responsabile dell'istruttoria e, laddove previsto,
individuazione di esperti.

Presentazione della proposta progettuale da parte dell’'Hub
in coerenza con la programmazione strategica sovra-
ordinata e con lo studio di fattibilita/progetto preliminare
predisposto.

Ricezione delle stesse da parte della SRA.

Attuazione fisica e finanziaria

Svolgimento della procedura di istruttoria attraverso I'esame
della proposta progettuale da parte della SRA (Istruttori,
eventualmente coadiuvati da esperti/comitati/nuclei tecnici).
A seguito dell'accertamento dei requisiti di ammissibilita
previsti, approvazione del progetto con contestuale impegno
(generico) delle risorse in favore del Beneficiario.

Inserimento degli interventi approvati all'interno del Piano
degli investimenti del Servizio Sanitario Regionale.

Eventuale richiesta di accettazione del contributo e
comunicazione avio (presunto/effettivo) dell'operazione.

Approvazione e trasmissione al Beneficiario (hub) dell'atto di
concessione (documento contenente le condizioni per il
sostegno) con contestuale impegno giuridicamente
vincolante sul Fondo speciale POR FESR 2014-20.

cert. della spesa e circuito finanz.

Presa d'atto di eventuale rinuncia da parte del
Beneficiario/approvazione revoche/altre rideterminazioni e
relativo disimpegno delle risorse sul Fondo. Gestione di
eventuali procedure di ricorso.

cert. della spesa e circuito finanz.

- Individuazione del responsabile dell'istruttoria
attraverso ordine di servizio.

- Eventuale nomina di esperti o coinvolgimento di
specifici nuclei/comitati di valutazione

- Analisi della proposta progettuale e verifica dei requisiti
di ammissibilita previsti dai criteri di selezione approvati
dal CdS: coerenza del progetto con quanto previsto
dall'Azione 3.1 del POR e raggiungimento di un adeguato
livello di efficientamento energetico delle centrali
tecnologiche;

- Eventuale richiesta di integrazioni/specifiche e ricezione
delle stesse da parte del proponente (Hub);

- Calcolo del contributo ammissibile in relazione alla
stima delle entrate generate dall'investimento ove
opportuno;

- Stesura della checklist di istruttoria;

- Approvazione del progetto

- Comunicazione esiti dell'istruttoria al proponente (hub);
- Impegno (generico) sul Fondo.

Struttura R

Responsabile
dellistruttoria

Esperti/Nucleil
Comitatitecnici

Struttura

SI- Atti dematerializzati
S1- Protocollo Informatico

Hub ospedaliero I

Regionale
Attuatrice

Strutura
regionale
attutarice

Hub ospedaliero

Struttura R le Attuatr

Soggetto
pagatore

i

Checkelistdi istruttoria
Struttura Regionale Attuatrice:

i

Giunta regionale

PEC-Protocollo informatico
sito istituzionale

ospedaliero

Struttura Regionale

|

Struttura

-sito

istituzionale

PEC - Protocollo informatico
Regionale Sistema informativo del
Attuatrice Programma
Struttura R twat
istituzionale
PEC Protoocllo informatico
Sistema contabile regionale
Soggetto
Pagatore
Hub
ospedaliero
: ; PEC - Protocollo informatizzato
¥ . \
i | : J { Altri soggetti competenti
H AdG i« g SRA | P . (es. Awocatura) ~
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Sl del Programma

Verifica sull'idoneita dell'organizzazione
interna alla Struttura regionale attuatrice.
Verifica della conformita degli ordini di
servizio/ atti di nomina.

Verifica sulla competenza/indipendenza dei
soggetti incaricati dell'istruttoria (SRA).

Sussistenza di una

procedura idonea per l'acquisizione e
protocollazione

della proposta progettuale (SRA).

Verifica dei requisiti di ammissibilita
generali e specifici nonché delle condizioni
applicabili, secondo quanto specificato
dall'invito.

Verifica sulla corretta applicazione della
metodologia e dei criteri di selezione
approvati dal CdS e previsti dall'invito (SRA).

Verifica della correttezza contabile
dell'impegno (generico) sul Fondo: verifica
che gli impegni non eccedano la disponibilita
delle risorse prenotate/attivate per
I'Attivita/linea di intervento di riferimento.

Verifica della sussistenza, conformita e
coerenza con I'Invito dell'atto di
concessione/documento recante le
condizioni per il sostegno.

Verifica della correttezza contabile
dell'impegno (specifico) sul Fondo: verifica
che gli impegni non eccedano le disponibilita
del Piano finanziario, degli eventuali decreti
di assegnazione delle risorse ai Servizi e
dell'impegno generico (SRA).

- Ordine di servizio per il responsabile di
istruttoria.

- Atti di nomina/incarico per gli eventuali
esperti

- Proposta progettuale (progetto esecutivo)

di finanziamento pervenute.

- Eventuali richieste di integrazione ai
Beneficiari

- Eventuali Verbali degli esperti

- Checklist diistruttoria

del dirigente o altro soggetto competente in

- Comunicazione al proponente

Piano degli investimenti del Servizio Sanitario
Regionale

- Comunicazioni SRA - Beneficiario.

Decreto di concessione dei Direttori dei
Servizi o degli incaricati di posizioni
organizzativa o gli altri soggetti competenti
secondo il regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale.

- Comunicazioni da parte dei Beneficiari.
- Atti aventi oggetto la presa d'atto di
rinuncia/revoca.

- Atti riguardanti I'eventuale procedura di
ricorso.

- Protocollo informatico relativo alle domande

- Atto di approvazione del progetto: - Decreto

base al regolamento di organizzazione dell'AR.

- Codice Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione Friuli Venezia Giulia, Approvato con DPReg n.
39/PRES del 24 febbraio 2015;

- Piano di collaborazione fra AdG, SRA/Ol e AA
Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii..

-Re

- POR FESR 2014-20;
-D.GR.n. 1363 del 10 luglio 2015
Codice degli appalti, in particolare art. 93 e 128.

-Reg. UE n. 1303/13, art. 125, par.3, lett. a) e art. 61;

- Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art.
6,comma 4, lett. d), lett. f) e art. 10, comma 1.

- Criteri di Selezione approvati dal CdS e Invito di
riferimento.

- LR 49/1996, artt. 16 e 20

- Codice degli appalti
-LR.n.49/96
-POR

- Regolamento 1303/2013, art. 125, comma 3, lett. ¢);
-Regolamento regionale di attuazione POR, art. 6, par.
4,lett.f) e art. 10;

-Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii.

-Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art.
13.
- Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii.




Selezione e Approvazione

Ente pubblico Beneficiario
Altri soggetti interni all'AR (HUB): Altri Soggetti esterni all'AR Sistema informativo Attivita di controllo
AASn.5eA.0.TS

Struttura regionale attuatrice -
Funzione di selezione-gestione

iferimento Normativa/doc. tecnica di riferimento

n Attivita Sottoattivita Autorita di Gestione

Possibile rideterminazione del contributo in esito:

- all'individuazione da parte del Beneficiario (HUB) tmmmememeeees 4 P — Varianti - Codice Appalti
dell'aggiudicatario/i o concessionario/i, anche in relazione [— i R . - LR. 5 giugno 2015, n. 14, in particolare art. 1, comma
B . X . . A | si-atti dematerializzati - sito - Atti di rideterminazione SRA; )
19 |alle economie venutesi a determinare in ragione di ribassi . istituzionale _ Atti di disimpegno SRA: 2, lett.e);
d'asta. i peg § - Regolamento regionale di attuazione del POR FESR,

- Atti contabili del tto Pagatore.
- alla presentazione da parte del Beneficiario di varianti (ti contabili del Soggetto Pagatore. art. 6, comma 4, lett. ¢), d), f)

rispetto all'operazione ammessa al finanziamento.

% soggeto

Attuazione fisica e finanziaria

Sistema Informativo del

_— . N Verifica del rispetto degli adempimentiin |- Elenco delle operazioni ammesse al
Sulla base delle operazioni ammesse al finanziamento, & . . - . .
20 . y L materia di informazione e comunicazione finanziamento compilato secondo le -Regolamento 1303/2013, art. 115, comma. 2.
aggiornato I'Elenco delle Operazioni. i
(AdG). specifiche.

per la Coesione)
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Selezione e Approvazione

SELEZIONE E APPROVAZIONE

Attivita

Sottoattivita

Autorita di Gestione

regionale attuatrice -

Ente pubblico Altri soggetti interni all'AR

e/beneficiario

Altri soggetti esterni all'AR

Attivita di controllo

Documenti di riferimento

Normativa/doc. tecnica di riferimento

Ricognizione da parte dell'AdG degli elementi
impattanti sulla definizione dei criteri di selezione delle
operazioni a livello di POR, VAS, VEXA, ecc.

Predisposizione da parte dell'’AdG (ed eventuale
revisione) della proposta della metodologia e dei criteri
di selezione delle operazioni.

Presentazione e approvazione preliminare in Giunta dei
criteri di selezione proposti dall'AdG.

Verifica e approvazione da parte del CdS dei criteri di
selezione approvati dalla Giunta tramite consultazione
diretta nell'ambito delle riunioni programmate ovvero
mediante procedure scritte secondo quanto previsto
dal Regolamento interno di funzionamento del
Comitato.

Comunicazione alla Giunta regionale dell'avvenuta
approvazione dei criteri da parte del CdS e presa d'atto
degli stessi e relativa pubblicazione.

Individuazione criteri di selezione

- Ricognizione da parte dell'AdG degli elementi impattanti sulla
definizione dei criteri di selezione delle operazioni a livello di POR,
VAS, VEXA, principi trasversali.

- Presentazione alla Giunta da parte dell'Assessore competente
della metodologia e degli elementi indicativi per la prima proposta
dei criteri di selezione delle operazioni.

- Ciascuna SRA propone e motiva i criteri di selezione, nel rispetto
dei vincoli definiti dalla normativa vigente e dal POR.

- Sono consultati I'Autorita Ambientale e gli altri attori istituzionali
eventualmente rilevanti.

- Sono informati i tavoli socio-economico ed istituzionale
partenariale.

- L'AdG raccoglie le informazioni e le trasmette alla Giunta.

- La Giunta fa propri i criteri di selezione proposti dall'AdG.
- L'AdG trasmette i criteri al CdS.

- Il CdS esamina ed approva metodologia e criteri di selezione.

- La Giunta adotta i criteri approvati dal Comitato.

Attivazione della procedura "a bando"

Autorita di Gestione

Autorita di Gestione

Giunta regionale

Autorita Ambientale

Autoritadi Gestione

Autorita di

\_’_)

Gestione

Giunta regionale
Comitato di

-l Giunta regionale

Page 1

Verifica della conformita e coerenza della

metodologia e dei criteri di selezione

rispetto alla previsioni regolamentari, al POR
e agli altri vincoli programmatici rilevanti

(CdS).

Generalita n. 1739 del 4 settembre

- Note di trasmissione (PEC-protocollo
informatico).

- Eventuali verbali incontro
partenariale.

- Delibera di Giunta del 9 ottobre 2015.

- Verbale seduta del CdS/atti relativi
alla procedura scritta.

- Atto di Giunta.

-Reg. UE n. 1303/13, art. 125, par. 3, lett. a);
-Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art.
6, comma 2, lett. d), art. 6, comma 4, lett. a);

- DGR n. 1575 del 06 agosto 2015.

-Reg. UE n. 1303/13, art. 125, par. 3, lett. a);
-Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art.
6,comma 2, lett. d), art. 6, comma 4, lett. a);

- DGR n. 1575 del 06 agosto 2015.

- Regolamento regionale di attuazione POR FESR,
art.7 comma 1.

- Reg. UE n. 1303/2013, art. 110 par. 2, lett. a);
- Regolamento interno CdS.

- Regolamento regionale di attuazione POR FESR,
art.7 comma 1.




Selezione e Approvazione

SELEZIONE E APPROVAZIONE
3 s s . Struttura regionale attuatrice - Ente pubblico . - . . . . . . . o o i o
Attivita Sottoattivita Autorita di Gestione . dig . ione plheneﬁciario Altri soggetti interni all'AR Altri soggetti esterni all'AR Sistema informativo Attivita di controllo Documenti di riferimento Normativa/doc. tecnica di riferimento
k g prop e

- La SRA predispone la proposta di bando e relativa scheda
- Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art.

attivazione, comprensiva della quantificazione delle risorse, degli - .
e . - - Verifica della coerenza programmatica del
specifici criteri di selezione delle operazioni, della documentazione s " R I o 6, comma. 4, lettera b);
A el 3 ' o truttura regionale [ r Autorita Ambientale e-mail, PEC-Protocollo Bando e della Scheda-Attivazione specifici
tecnica/modulistica necessaria per la selezione delle operazioni, atuatrice | I informatico . AR, - Reg. UE n. 1303/2013, artt. 125 e 140,
N R Ny X o — ) rispetto alla normativa di riferimento, al
delle modalita di corresponsione del contributo ai Beneficiari, dei X,

_ Bando e alla Scheda di attivazione "tino". ai - PRA (bozza 3) adottato con Delibera 2609 del
termini per la conservazione della documentazione in capo al po.

TP Autorita di
Beneficiario. Gestione

In conformita al bando e alla scheda attivazione
"standard" adottati dall'’AdG e in coerenza con i
documenti di programmazione regionale in materia,

30/12/2014, pag. 23;

crteri di Selezione approvati dal CdS ealla | Bando, Scheda di attivazione e relativi|- POR, Sezione 10;

pianificazione finanziaria del Programma

. L L . ! s - L'AA, laddove opportuno, esamina la proposta di bando, allegati/modulistica. - Manuale procedure e controlli, in particolare Piano di
predisposizione (revisione, incluso in caso di incremento . . _— - (AdG). B : ; .
della dotazione finanziaria) da parte della SRA del collaborando con la SRA per garantire la coerenza dei profili di - Note SRA-AdG, in particolare, collaborazione AdG, SRA/Ol e AA;
bando e della scheda di attivazione sostenibilita ambientale. In caso di revisione del bandowerifica sulla Comunicazione esito delle verificadi |- LR.n.13/2014, in particolare art. 38 e DGR n.
) - L'AdG verifica la congruenza del Bando predisposto dalla SRA con conformita da parte dellAdG. 656/2015 (Programmazione regionale triennale 2015-

coerenza programmatica delle modifiche
apportate al bando e sulla congruita
dell'eventuale rimodulazione delle risorse
rispetto alla pianificazione finanziaria del
Programma (AdG).

Controllo di congruenza sui dispositivi predisposti da

parte dell'AdG. 17 in materia di edilizia scolastica)

il bando/scheda di attivazione "standard", con i criteri di selezione
approvati dal CdS e conil POR.

-D. Lgs.N. 115/08; D.M. 7 marzo 2012; D. Lgs. N.
Qualora sia prevista la possibilita per il Beneficiario di ricorrre a 102/14 ESCO
procedure concessorie rivolte a ESCo, esplicitazione di tale aspetto

nel Bando.

Programmazione

- Reg. UE n. 1303/2013, art. 5;
- Codice di Condotta sul Partenariato;

- La SRA, in raccordo con I'AdG, consulta i tavoli partenariali sulla N L
‘ - Nota di trasmissione.

Condivisione con il paternariato della bozza dibando  |proposta di bando. Verifica della correttezza della procedura di

Autoritadi gestione ttuat Tavoli partenarili Pec - Eventuali comunicazioni di
predisposta dalla SRA. - analisi ed eventuale integrazione dei contributi/osservazioni ‘ Sitoweb reglonale coinvolgimento partenariale (SRA/ADG). . - . - Reg. UE n. 240/2014, art. 24;
L [ R riscontro/verbali incontri. .
formulati dai partner. - -DGR 2100/2013 e DGR 2318/2013 s.m.i.
Trasmissione alla Giunta ed approvazione del bando. Giunta regionale S1- atti dematerializzati - BUR Verifica del rispetto della normativa in -Delibera di Giunta di approvazione del |- Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art.
Richiesta di successiva pubblicazione. \—A - sto web regionale materia di informazione e pubblicita (SRA). |bando. 7,comma 3, lett. a).
trutturs INSIEL
P S - Bando.
Attivazione del bando elettronico aifini della . . - S
. o . |- caricamento a sistema e attivazione del bando secondo le - Scheda di attivazione.
presentazione digitalizzata della domanda da parte dei " N — X o L - Reg. UE n. 1303/2013, art. 122, par. 3.
o specifiche della Scheda di attivazione S - gestione domanda (FEG) - Eventuali materiali di specificazione
Beneficiari. S1- gestionale istruttorie (GGP) A o . h
SI del Programma dei requisiti funzionali per SI.
Pubblicizzazione/diffusione del Bando presso potenziali AdG siuturaregionale Media pr—
Beneficiari da parte delle SRA, in collaborazione con LT@J S ogramma. Verifica del rispetto della normativa in - Reg. UE n. 1303/2013, art. 115 par. 1, lett. ¢);
I'AdG e in coerenza con la Strategia di comunicazione — — materia di informazione e pubblicita (SRA). - Startegia di comunicazione del POR.
del Programma. Potenziali

beneficiari

Struttura regionale
atatrice

Predisposizione di materiali guida per la presentazione

della proposta progettuale e la successiva fase di - La SRA mette a disposizione dei beneficiari servizi di supporto, Materiali di presentazione - Regolamento regionale di attuazione, art. 6, comma
attuazione-rendicontazione degli interventi ed anche attraverso la predisposizione di appositi materiali di X P X ! 2, lett. a);
P . - - . . orientamento e guida a cura della SRA. ! . . .
eventuale organizzazione di eventi informativi- orientamento e guida (es. FAQ). - PRA (Piano di Rafforzamento Amministrativo)
L Potenzial
|formativi. Beneniar
Istruttoria e appi ione (p i ivo "a g ia")
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Selezione e Approvazione

SELEZIONE E APPROVAZIONE

Attivita

Sottoattivita

Autorita di Gestione

regionale attuatrice -

Ente pubblico Altri soggetti interni all'AR

e/beneficiario

Altri soggetti esterni all'AR

Sistema informativo

Attivita di controllo

Documenti di riferimento

Normativa/doc. tecnica di riferimento

13

14

15

16

17

18

Individuazione del soggetto responsabile dell'istruttoria
e, laddove previsto, nomina Commissione di
valutazione/Gruppo di valutatori (esperti interni e/o
esterni).

Presentazione a sistema delle domande di contributo e
relative proposte progettuali da parte dei potenziali
beneficiari, in coerenza con il livello di progettazione
dell'intervento previsto dal Bando.

Ricezione delle domande di finanziamento.

Svolgimento della procedura di istruttoria e, al
completamento della stessa, predisposizione della
graduatoria.

Formalizzazione degli esiti dei controlli svolti
nell'ambito della checklist di istruttoria.

 Approvazione della graduatoria (domande ammesse e
|finanziate; domande ammesse e non finanziate;
domande non ammesse) da parte della SRA, con
contestuale impegno delle risorse sul Fondo (sua
eventuale rideterminazione).

Richiesta di pubblicazione dell'atto.

Comunicazione degli esiti ai proponenti. Laddove
prevista, richiesta di comunicazione avvio
(presunto/effettivo) dell'operazione.

Eventuale completamento delle verifiche sui proponenti
aifini della concessione e relativa formalizzazione
nell'ambito della check-list di istruttoria.

- Individuazione del responsabile dell'istruttoria attraverso ordine
di servizio.

- Eventuale nomina, convocazione e insediamento di una
Commissione di valutazione/Gruppo di valutatori/gruppo di
esperti.

- Attivazione delle credenziali per operare sul sistema informativo.

- Accreditamento a sistema del soggetto esterno.

- Inserimento della richiesta e compilazione di tutti i campi previsti
e validazione/sottoscrizione della domanda e relativa
documentazione a corredo.

- assegnazione delle pratiche all'istruttore/i e/o alla Commissione
di valutazione/Gruppo di esperti esterni/interni.

- L'istruttore/i e/o la Commissione di valutazione e/o Gruppo di
esperti verificano/valutano:

A) | requisiti formali (verifica di ammissibilita) da parte del/i
Responsabile/i diistruttoria;

B) Gli aspetti tecnico-economici da parte della Commissione di
valutazione/Gruppo di esperti o da parte del/i Responsabile/i di
istruttoria;

- Eventuale richiesta di integrazioni/specifiche e ricezione delle
stesse da parte del proponente.

- Assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione e del
modello di valutazione previsto dal bando.

- Calcolo del contributo ammissibile in relazione alla stima delle
entrate generate dall'investimento ovvero rimando di tale verifiche
alla presentazione del progetto definitivo, ove pertinente.

- Trasmissione preawviso di rigetto.

- Predisposizione della graduatoria, tenendo conto
dell'applicazione delle riserve previste per le aree montane e le
aree interne (domande ammesse e finanziate; domande ammesse
e non finanziate; domande non ammesse).

- Predisposizione della Checklist diistruttoria.

Sistema GGP

Sistema Informativo del

mma

.

Proponenti

PEC
- gestione domanda (FEG)

el

SI - gestionale istruttorie
(GGP)

Sistema Informativo del
Programma

Proponenti

S1 - atti dematerializzati - BUR
- sito stituzionale

Soggetto

S1 del POR
Sl contabile

Pagatore

.......... Proponenti

Sistema

Page 3

Programma

Verifica sull'idoneita dell'organizzazione
interna alla Struttura regionale attuatrice.
Verifica della conformita degli ordini di
servizio/ atti di nomina.

Verifica sulla competenza/indipendenza dei
soggettiincaricati dell'istruttoria (SRA).

Sussistenza di una

procedura idonea per 'acquisizione e
protocollazione

delle domande di finanziamento (SRA).

Verifica della regolarita e completezza della
domanda.

Verifica dei requisiti di ammissibilita generali
e specifici nonché delle condizioni
applicabili. Esami tecnico-economici.
Verifica sull'applicazione della metodologia
e dei criteri di selezione approvati dal CdS e
previsti dal Bando (SRA).

Verifica della correttezza contabile
dell'impegno (generico) sul Fondo: verifica
che gli impegni non eccedano le disponibilita
del Piano finanziario e degli eventuali decreti
di assegnazione delle risorse ai Servizi (SRA).

Eventuale ultimazione delle verifiche sui
requsiti dei proponenti (SRA).

- Ordine di servizio per il responsabile
diistruttoria.

- Per la Commissione di
Valutazione/Gruppo di valutatori,
atto/i amministrativo/i di istituzione e
nomina.

- Domanda d'aiuto e documentazione
richiesta a corredo;

- Protocollo informatico relativo alle
domande di finanziamento pervenute.

- Eventuale richiesta di integrazione ai
Beneficiari;

- Verbali della Commissione di
valutazione/Gruppo di esperti;

- Checklist diistruttoria;

- Graduatoria delle domande
ammesse/ammissibili/non idonee

- Preawviso di rigetto (10bis).

competente in base al regolamento di
organizzazione dell'AR.

- Comunicazione ai proponenti.
- Check list/relazione di istruttoria.

- Codice Codice di comportamento dei dipendenti
della Regione Friuli Venezia Giulia, Approvato con
DPReg n. 39/PRES del 24 febbraio 2015;

- Piano di collaborazione fra AdG, SRA/Ol e AA
Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii..

Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii.
Codice degli appalti, in particolare art. 93 e 128

Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii..

-Reg. UE n. 1303/13, art. 125, par.3, lett. a);

- Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art.
6, comma 4, lett. d);

- Crteri di Selezione approvati dal CDS e Bando di
riferimento.

- Decreto del dirigente o altro soggetto

-Regolamento regionale attuazione POR FESR, art. 6,
comma 4, lett. f) e art. 10, comma 1.
- Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii.

-Reg. UE n. 1303/13, art. 125, par.3, lett. a).
‘Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii.




Selezione e Approvazione

SELEZIONE E APPROVAZIONE

Attivita

Sottoattivita

Autorita di Gestione

Ente pubblico

Struttura regionale attuatrice - . . "
N g . Altri soggetti interni all'AR

Altri soggetti esterni all'AR

Sistema informativo

Attivita di controllo

Documenti di riferimento

Normativa/doc. tecnica di riferimento

F di gestione prop e/beneficiario
Struttura regionale tide i
attuatrice proclo situzonale Verifica della sussistenza, conformita e
rotoocllo informatico
—_— coerenza con il Bando dell'atto di
Beneficiari concessione/documento recante le Decreto di concessione dei Direttori
Approvazione e trasmissione ai Beneficiari dell'atto di condizioni per il sostegno. dei Servizi o degli incaricati di posizioni |- Regolamento 1303/2013, art. 125, comma 3, lett. c);
" concessione (documento contenente le condizioni per il Soggeto ‘Verifica della correttezza contabile organizzativa o gli altri soggetti -Regolamento regionale di attuazione POR, art. 6, par.
sostegno) con contestuale impegno giuridicamente Pagatore dell'impegno (specifico) sul Fondo: verifica  |competenti secondo il regolamento di |4, lett. f) e art. 10;
vincolante sul fondo. che gli impegni non eccedano le disponibilita|organizzazione dell Amministrazione  |'Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii.
del Piano finanziario, degli eventuali decreti |regionale.
I - di assegnazione delle risorse ai Servizi e
dell'impegno generico (SRA).
cert. della spesa e circuito finanz.
: PEC - Protocollo informatizzato . .
H - Comunicazioni da parte dei
Presa d'atto di eventuali rinunce da parte dei : Beneficiari.
beneficiari/approvazione revoche/altre : - Atti aventi oggetto la presa d'atto di
rideterminazioni. Eventuale disimpegno delle risorse sul rinuncia/revoca. -Regolamento regionale di attuazione POR FESR, art.
20 [Fondo. Eventuale scorrimento della graduatoria e - : / | £ A Soggett compelenti ; i compeiert | - Atti riguardanti la procedura di 13.
. ) A o » } Autorita di Gestione 1q _____ | ____ . Strutturaregionale | | (es. Awocawra) | i s ! sI- -sito A ¥ . =
ammissione di altri Beneficiari al contributo con i ; | auatice : 1 | | istituzionale ricorso; Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii.
3 3 i i ! | H i SI del Programma o . .
conseguente impegno delle risorse. - Atti riguardanti lo scorrimento della
Gestione delle eventuali procedure di ricorso. graduatoria e l'impegno nei confronti
di altri Beneficiari.
Pagatore
cert. della spesa e circuito finanz. R~ /.
Possibile rideterminazione del contributo in esito alla : fmmmmmmmeeees s - Progetto preliminare-definitivo- - Codice Appalti
presentazione da parte del Beneficiario di varianti e Yoo ) esecutivo - LR. 5 giugno 2015, n. 14, in particolare art. 1, comma
2 " . " ' 1 Sl - atti d li - PRTIN . N
21 |nonché in relazione alle economie venutesi a H SRA : o - Atti dirideterminazione SRA; 2, lett. e);
. . " . . . " H i del PRSI . " "
determinare in fase di attuazione anche in ragione di e Sl rogramma - Atti di disimpegno SRA; - Regolamento regionale di attuazione del POR FESR,
ribassi d'asta. , - Atti contabili del Soggetto Pagatore. |art. 6, comma 4, lett. c), d), f)
\  Soggeto g :
\  Pagaore
Attuazione /
- Verifica del rispetto degli adempimentiin |- Elenco delle operazioni ammesse al
Sulla base delle operazioni ammesse al o . P X X .
22 materia di informazione e comunicazione  |finanziamento compilato secondole  |-Regolamento 1303/2013, art. 115, comma. 2.

|finanziamento,é aggiornato I'Elenco delle Operazioni.

perla Coesione)

(AdG).
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specifiche.




Attuazione fisica e finanziaria

Struttura regionale attuatrice - Struttura regionale attuatrice -

Funzione di controllo

Altri soggetti interni all'AR (incluso

n Attivita Sottoattivita Autorita di Gestione Ente pubblico beneficiario Altri Soggetti esterni all'AR Sistema informativo Attivita di controllo i di ri /doc. tecnica di rif

Funzione di selezione-gestione

Soggetto Pagatore)

n

&=

EVENTUALE PROGETTAZIONE DELL'OPERA MEDIANTE

- Affidamento formale da parte del Beneficiario dell'elaborazione della progettazione
preliminare, definitiva e/o esecutiva a uffici tecnici interni, con evidenza delle
specifiche risorse professionali assegnate all'attivita di progettazione.

EVENTUALE PROGETTAZIONE DELL'OPERA MEDIANTE
RISORSE ESTERNE DEL BENEFICIARIO

Eventuale isposizione della
definitiva/esecutiva dell'opera mediante il ricorso a
professionisti esterni al Beneficiario.

EVENTUALE PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE
DI_OPERATORI ECONOMICI IN QUALITA' DI
ROMOTO)

Possibilitd per operatori economici, eventualmente

isi nella forma di ESCo, di farsi parte attiva
("promotorl”) nella procedura di avvio dell'iter
[amministrativo per la realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilit (es. CASO HUB TRIESTE )

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTO DI
LAVORI
|Attivazione da parte del Beneficiario della procedura per
I'affidamento dell'appalto avente a oggetto la

i definitit utiva) e/o la reali
dell'opera (appalto integrato di lavori complesso o
semplice) o la sola realizzazione dell'opera (appalto
semplice di lavori) ai sensi del D.Lgs.163/2006 s.m.i.. (art.
53)

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTO DI
SERVIZI o di BENI/SERVIZI

|Attivazione da parte del Beneficiario della procedura per
I'affidamento delll'appalto di servizi o di beni e servizi, ai
sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

RISORSE INTERNE DEL BENEFICIARIO - Acquisizione e della p definitiva e/o
predisposizione della p esecutiva e isizione della doc di spesa inerente |'attivita di

definitiva/esecutiva dell'opera mediante il ricorso a uffici  |progettazione svolta.

interni al Beneficiario. - Emissione del ine di ed ione del delle

relative spese di progettazione, a seguito dell'ultimazione dell'opera.

- Affidamento formale da parte del Beneficiario dell'elaborazione della progettazione
preliminare, definitiva e/o esecutiva a professionisti esterni, ricompresi nell'elenco di
cui all'art. 90 D.Lgs. 163/2006, con le modalita dell'appalto di servizio
(nell'affidamento puo essere ricompreso anche la funzione di Direzione dei lavori -
vedi riga 3.a);

- Acquisizione e ione della ione p definitiva e/o
esecutiva ed acquisizione della documentazione di spesa inerente I'attivita di
progettazione svolta;

- Emissione del ine di ed ione del delle

relative spese di progettazione.

di una proposta i un lavoro inserito nell'elenco annuale relativo al

|Programma ex art. 128 del Codice appalti(art. 153, comma 16 Codice
- Presentazione della proposta da parte dell'Operatore (progetto preliminare, bozza di convenzione,
|PEF asseverato, modalita di gestione dell'opera, ecc.)

- Valutazione delle proposte ricevute da parte del Beneficiario

- Qualora il progetto ritenuto migliore necessiti di modifiche, indizione di un dialogo competitivo
lowero indizione di:

|4) una concessione ai sensi dell'art. 143 del Codice Appalti, alla quale il promotore & invitato con
diritto di adeguare la propria proposta alle medesime condizioni offerte dal miglior offerente;

B) una gara che, di dltre offerte, vi dicata al pr al miglior offerente o
aggiudicata al miglior offerente con possibilita di adeguamento da parte del promotore.

da parte di operatori economici interessati di una proposta i un

lavoro non presente nei documenti di programmazione (art. 153, comma 19 Codice Appalti
- Se la proposta viene dichiarata di pubblico interesse da parte del Beneficiario, viene inserita nei
documenti di programmazione e il relativo progetto viene posto a base di gara per I'affidamento di
una concessione con invito al promotore, il quale ha diritto di adeguare la propria proposta alle
medesime condizioni offerte dal migliore offerente, qualora quest'ultimo fosse diverso dal
[promotore.

- Predisposizione della documentazione di gara per I'appalto di lavori (ai sensi

dell'art. 53 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.)

- Pubblicazione del bando di gara e della relativa modulistica

- Predisposizione e presentazione delle offerte al Beneficiario da parte delle ditte
i unit alla cauzione provvisori

- Ricezione delle offerte

- Nomina della Commissione di gara/Seggio di gara

- Convocazione e insediamento della Commissione di gara/Seggio di gara

- Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione
degli esiti alle ditte concorrenti

- Adozione e pubblicazione dell'atto di aggiudicazione definitiva

- Eventuale approvazione da parte del Beneficiario del progetto definitivo (se
appalto integrato complesso)

- Gestione degli eventuali casi di ricorso
- ione da parte dell

- Stipula del contratto di appalto

- Eventuale approvazione del progetto esecutivo

io della cauzione definitiva

- Predisposizione della documentazione di gara per I'appalto (ai sensi del D.Lgs.
163/2006 s.m.i.)

- Pubblicazione del bando di gara e della relativa modulistica

- Predisposizione e presentazione delle offerte al Beneficiario da parte delle ditte
concorrenti unitamente alla cauzione provvisoria

- Ricezione delle offerte

- Nomina della Commissione di gara/Seggio di gara

- Convocazione e insediamento della Commissione di gara/Seggio di gara

- Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione
degli esiti alle ditte concorrenti

- Adozione e pubblicazione dell'atto di aggiudicazione definitiva

- Gestione degli eventuali casi di ricorso

- Presentazione da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva

- Stipula del contratto di appalto
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Benefciario -Responsabile del

Tecrico

Studlio di attbiita -

procedimento
(APPROVAZIONE)

Beneficiaro - Tesoreria
PAGAMENTO
QUIETANZATO

Berneliciaro -
Responsabe del
procedimento

Bene RUP
DOCUMENTAZIONE DI
GARA

—
P
<ﬂmssmmﬂ>
oo

—

rogetazione
preliminarelesecutvaidefinit
a

Professionisti estern
an. o 63
OFFERTE

Bereficiario - RUP
CONTRATTO

Professiorisi ester (art. 90
D.Lgs 1632006)
CONTRATTO

[

Benefciario
APPROVAZIONE

Tesoreria

QUIETANZATO

Bengfciaro - RUP

Beneficiaro - RUP
PROPOSTAE

Beneficiario (Ufficio
competerte)
VALUTAZIONE

Progetiazione
preliminarelesecuivaldefinity
a

Professiorisi ester
(ar 90 D.Lgs.
16312006)

Operatori econorici
iteressai (‘promotor)

ved di seguito: righe 2-¢, 2-d, 2-e

Operator economict
interessat (promotor”)
ESTO

Bengfciario RUP -
INSERIMENTONEI
DOCUMENTIDI
PROGRAMMAZIONE
00PP

Beneficiario - RUP

GARA

eagio di gara

Beneficiario - RUP.
ATTODI
AGGIUDICAZIONE

COMUNICAZIONE

Affdataro -
CONTRATTO

sareis
PoeETs
ESECUTIVO. H

Beneficiario - RUP

GARA

Comissionels.
eggio di gara

Beneficiario - RUP.

ATTODI
AGGIUDICAZIONE

el
COMUNICAZIONE

|

Beneficiario RUP - Aftidatario
CONTRATTO CONTRATTO

Verifica della documentazione amministrativa contabile e
tecnica relativa all'attivita progettuale svolta dall'Ufficio
tecnico interno (Beneficiario )

Verifica della correttezza e completezza del
mandato/ordine di pagamento relativo alle spese di

progettazione. Verifica dell'avwenuto pagamento mediante

quietanza (Beneficiario)

- Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblici
appalti (Beneficiario )

Verifica della documentazione amministrativa contabile e
tecnica relativa all'attivita progettuale svolta dal
professionista esterno (Beneficiario )

Verifica della correttezza e completezza del
mandato/ordine di pagamento relativo alle spese
progettuali. Verifica dell'avwenuto pagamento mediante
quietanza (Beneficiario)

- Rispetto della normativa in materia di pubblici appalti
(Beneficiario)

- Verifica della normativa in materia di pubblicita
(Beneficiario)

- Rispetto della normativa in materia di pubblici appalti
(Beneficiario)

- Verifica della normativa in materia di pubblicita
(Beneficiario)

- Verifica delle modalita di ricezione e registrazione delle
offerte (Beneficiario)

- Verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali
(Beneficiario)

- Verifica della corretta applicazione dei criteri di
valutazione (Beneficiario)

- Verifica della tempestiva e corretta comunicazione della
gara (Beneficiario)

- Verifica della regolarita del contratto e della
corrispondenza con il contenuto degli atti di gara
(Beneficiario ).

- Rispetto della normativa in materia di pubblici appalti
(Beneficiario)

- Verifica della normativa in materia di pubblicita
(Beneficiario)

- Verifica delle modalita di ricezione e registrazione delle
offerte (Beneficiario)

- Verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali
(Beneficiario)

- Verifica della corretta applicazione dei criteri di
valutazione (Beneficiario)

- Verifica della tempestiva e corretta comunicazione della
gara (Beneficiario)

- Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione della
gara (Beneficiario)

- Verifica della regolarita del contratto e della
corrispondenza con il contenuto degli atti di gara
(Beneficiario ).

- Ordine di servizio;

- buste paga/altra documentazione di spesa
riferita alle risorse interne del Beneficiario
dedicate all'attivita di progettazione;

- documentazione riguardante la
progettazione preliminare, definitiva e/o
esecutiva;

- quietanze di pagamento della spesa
inerente la progettazione tramite risorse
interne al Beneficiario.

- Documentazione di gara

- documentazione riguardante la
progettazione preliminare, definitiva e/o
esecutiva dell'opera;

- quietanze di pagamento della spesa
inerente la progettazione

- Documentazione riguardante la proposta
predisposta dall'operatore economico (es.
progetto preliminrae, bozza di convenzione,
PEF asseverato, specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione)

- Documentazione recante gli esiti dell'analisi
svolta dal Beneficiario, incluse comunicazioni
ai proponenti.

- Eventuale Piano OO.PP integrato.

- Atti di nomina del RUP/Commissione di
gara/Seggio di gara

- documentazione riguardante la procedura
di gara

- documenti di gara presentati dalle imprese
concorrenti, ivi incluso eventualmente il
progetto definitivo

- eventuale progetto definitivo e/o esecutivo
approvato

- comunicazioni ai proponenti

- contratto di appalto dilavori.

- Atti di nomina del RUP/Commissione di
gara/Seggio di gara

- documentazione riguardante la procedura
di gara

- documenti di gara presentati dalle imprese
concorrenti

- comunicazioni ai proponenti

- contratto di appalto di beni e servizi.

- Proposta progettuale approvata SRA
(documento recante le condizioni per il
sostegno)

- Piano Triennale OO.PP e elenco annuale
OO.PP se pertinente

- Studio di fattibilita

- Proposta progettuale approvata SRA
(documento recante le condizioni per il
s0stegno)

- Piano Triennale OO.PP e elenco annuale
OO.PP se pertinente

- Studio di fattibilita

- Art. 91 D.Lgs. 163/2006 e dalla Parte Il

("CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI

[ALLARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI
ORDINARI") D.P.R. 207/2010.

- Codice degli appalti e collegato corpus
giurisprudenziale, in particolare artt. 153,
comma 16 € 19

- Piano Triennale OO.PP e elenco annuale
00.PP

- Proposta progettuale approvata dalla SRA
(documento recante le condizioni per il
s0stegno)

- Codice degli appalti (art. 53) e collegato
corpus giurisprudenziale

- Piano Triennale OO.PP e elenco annuale
00.PP, studio di fattibilita.

- Proposta progettuale approvata dalla SRA
(documento recante le condizioni per il
sostegno)

- Codice degli appalti e collegato corpus
giurisprudenziale




Attivita

Sottoattivita

Autorita di Gestione

Struttura regionale attuatrice -
Funzione di selezione-gestione

Struttura regionale attuatrice -
Funzione di controllo

Attuazione fisica e finanziaria

Altri soggetti interni all'AR (incluso
Soggetto Pagatore)

Ente pubblico beneficiario

Altri Soggetti esterni all'AR

Sistema informativo

Attivita di controllo

/doc. tecnica di ri

2.4

w
B

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
(CONCESSIONE DI LAVORI

|Attivazione da parte del Beneficiario della procedura per
I'affidamento della concessione di lavori pubblici ai sensi
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. avente ad oggetto:

(OPZIONE A) ex art. 143 D.Lgs. 163/2006

- I'eventuale progettazione definitiva ed esecutiva o solo
esecutiva a base di gara;

- la costruzione dell'opera;

- la gestione dell'opera per un numero di anni.

- Predisposizione della documentazione di gara per la selezione del soggetto gestore
concessionario (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i), ivi inclusa I'individuazione di una
Energy Service Company (ESCo) secondo la procedura di gara di cui all'art. 15 del D.Lgs.
30 maggio 2008, n. 115

- Pubblicazione del bando digara e della relativa modulistica

- Nomina della Commissione di gara

- Predisposizione e presentazione delle offerte al Beneficiario da parte dei concessionari
concorrenti, ivi inclusa ione del progetto inare ove previsto (art. 153)

- Ricezione delle offerte, einsedi della C¢ digara

- Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando

- Ove previsto (procedura ex art. 153), approvazione del progetto preliminare da parte del

(OPZIONE B) ex art. 153 D.Lgs. 163/2006
- a base di gara lo studio di fattibilita redatto dalla stazione

), con eventuale richiesta di modifiche
- Adozione e ione dellatto di aggi
ricorso

, gestione degl tuali casi di

appaltante e sulla base di questo
preliminare, definitiva ed esecutiva;

- la costruzione dell'opera;

- la gestione dell'opera per un determinato numero di anni.

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
(CONCESSIONE DI SERVIZI

|Attivazione da parte del Beneficiario della procedura per
I'affidamento della concessione di servizi ai sensi del D.Lgs.
163/2006 s.m.i.. avente ad oggetto:

(OPZIONE A) ex art. 30 D.Lgs. 163/2006
- attivazione della concessione da parte del Beneficiario:
|gestione del servizio per un determinato numero di anni

(OPZIONE B) ex art. 278 D.P.R. 207/2010
- attivazione della procedura su proposta del privato:
|gestione del servizio per un determinato numero di anni.

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
(CONCESSIONE DI LAVORI/SERVIZI NEL CASO IN CUI IL
BENEFICIARIO PUBBLICO ENTRI A FAR PARTE DELLA
ESCo

|Affidamento in house: affidamento diretto della
concessione di lavori/servizi ad una societd a capitale
pubblico, nella cui compagine societaria fa parte anche il
beneficiario pubblico.

INEL CASO DI APPALTO DI LAVORI:

|Avvio ed esecuzione dei lavori da parte del soggetto
affidatario e rendicontazione periodica della spesa.
Esecuzione dei pagamenti intermedi da parte del
Beneficiario pubblico nei confronti dellaffidatario .
Conclusione dei lavori da parte del soggetto aggiudicatario
e rendicontazione finale della spesa.

Collaudo da parte del Beneficiario e pagamento del saldo
da parte del Beneficiario Pubblico.

- da parte dell'aggi dell definitiva

- Stipula del contratto di concessione, inclusa, nel caso delle ESCo la fattispecie del
contratto di rendimento energetico (EPC) recante i criteri per determinazione del canone
da corrispondere alla ESCo secondo differenti modalita di calcolo ("shared savings"
|/"guarantee savings"/ "first out"/"chauffage"/ecc).

- Predisposizione della documentazione di gara per la selezione del soggetto gestore
concessionario (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i), ivi inclusa I'individuazione di una
Energy Service Company (ESCo) secondo la procedura di gara di cui all'art. 15 del D.Lgs.
30 maggio 2008, n. 115

- Pubblicazione del bando digara e della relativa modulistica

- Nomina della Commissione di gara

- I e delle offerte al da parte dei
concorrenti

- Ricezione delle offerte, ei della C¢ digara

- Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando

- Adozione e dell'atto di , gestione degli tuali casi di
ricorso

- da parte dell'aggi dell definitiva

- Stipula del contratto di concessione, inclusa, nel caso delle ESCo la fattispecie del
contratto di rendimento energetico (EPC) recante i criteri per determinazione del canone
da corrispondere alla ESCo secondo differenti modalita di calcolo ("shared savings"
|/"guarantee savings"/ "first out"/"chauffage"/ecc).

- Il beneficiario pubblico crea, con capitale pubblico, oppure entra a far parte di una
societd a capitale prevalentemente pubblico, tramite apporto di capitale, una societd
(con caratteristiche dell'ESCo), che deve avere le seguenti caratteristiche: 1)controllo
analogo; 2)destinazione prevalente dell'attivita svolta dalla societa attuatrice a
favore dell’ Amministrazione committente; 3)partecipazione pubblica prevalente
della societa attuatrice (art. 12 della direttiva 24/2014/UE);

- eventuali soci privati devono essere scelti tramite procedure di evidenza pubblica
(art. 2, comma 2, D.Lgs. 163/2006)

- affidamento diretto della concessione di lavori/servizi alla societd pubblica ESCo.

- Istituzione dell'ufficio di Direzione dei lavori: interno o esterno alla Stazione appaltante-
Beneficiario pubblico. Nel caso di Direzione dei lavori estrena, individuazione mediante
procedura di evidenza pubblica (appalto di servizi) anche nellambito della procedura di
individuazione dei progettisti (cfr. riga 1.b)

- Autorizzazione alla consegna dei lavori e processo di consegna verbale dei lavor allaffidatario
da parte delle Direzione Lavori

- Awio dei lavori

- Esecuzione dei lavori,
parte del soggetto/ affidatario/i.

- Approvazione del SAL da parte della Direzione dei lavori

- Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati avanzamento lavori e degli ordinativi di
pagamento per le corrispondenti somme.

- Esecuzione del pagamento allimpresa esecutrice da parte della Tesoreria del Beneficiario

- Emissione della quietanza liberatoria relativa allincasso delle somme e trasmissione della
stessa al Beneficiario.

del SAL (1, 2...n) e della doc ione prob: da

(CONCLUSIONE

- Nomina dell'Organo di Collaudo

- Ultimazione dei lavori da parte dellaffidatario

- Emissione del certificato di ultimazione lavori e trasmissione di tali documenti al
Beneficiario da parte della Direzione dei Lavori.

- Elaborazione di uno stato finale e della relazione sul conto finale e trasmissione al
responsabile del procedimento.

- Invito all'affidatario a firmare la suindicata documentazione. Sottoscrizione del conto
finale da parte dell'affidatario

-Invio della documentazione relativa alla contabilita finale nonché della documentazione
progettuale rilevante all Organo di Collaudo.

- Effettuazione del collaudo, redazione del processo verbale di visita e redazione della
relazione di collaudo.

-Emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e trasmissione alla stazione
appaltante (Beneficiario).

- Approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Beneficiario.

- Approvazione da parte del Beneficiario della Delibera/Determina di ammissibilita del
certificato di collaudo /regolare esecuzione e svincolo della cauzione definitiva.

- Esecuzione del pagamento allaffidatario
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- Rispetto della normativa in materia di pubblici appalti e di
quella specifica riguardante il ricorso a ESCo (Beneficiario )
- Verifica della normativa in materia di pubblicita
(Beneficiario )

- Verifica delle modalita di ricezione e registrazione delle
offerte (Beneficiario)

- Verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali
(Beneficiario )

- Verifica della corretta applicazione dei criteri di
valutazione (Beneficiario )

- Verifica della tempestiva e corretta comunicazione
dell'esito della gara (Beneficiario)

- Verifica della regolarita del contratto e della
corrispondenza con il contenuto degli atti di gara
(Beneficiario ).

- Rispetto della normativa in materia di pubblici appalti e di
quella specifica riguardante il ricorso a ESCo (Beneficiario )
- Verifica della normativa in materia di pubblicita
(Beneficiario )

- Verifica delle modalita di ricezione e registrazione delle
offerte (Beneficiario)

- Verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali
(Beneficiario )

- Verifica della corretta applicazione dei criteri di
valutazione (Beneficiario )

- Verifica della tempestiva e corretta comunicazione
dell'esito della gara (Beneficiario )

- Verifica della regolarita del contratto e della
corrispondenza con il contenuto degli atti di gara
(Beneficiario ).

Vedi "Attivita di controllo” per le societa con le
caratteristiche dell'ESCo (Beneficiario)

|Verifica del rispetto della normativa in materia di
affidamentiin house.

Verifica della documentazione amministrativa, contabile e
tecnica relativa all'awio e allo stato deilavori

- Atti di nomina del RUP/Commissione di
gara

- documentazione riguardante la procedura
di gara

- documenti di gara presentati dai
proponenti concessionari

- comunicazioni ai proponenti

- eventuale progetto preliminare approvato
- contratto di concessione

- Atti di nomina del RUP/Commissione di
gara

- documentazione riguardante la procedura
di gara

- documenti di gara presentati dai
proponenti concessionari

- comunicazioni ai proponenti

- eventuale progetto preliminare approvato
- contratto di concessione

- Atto costitutivo della societa pubblica
(anche in forma di ESCo);

- Statuto della societa pubblica;

- Eventuali documenti di gara per la scelta del
socio privato e contratto con il socio privato
- Atto di affidamento diretto della
concessione dilavori/servizi alla societa
pubblica

- Eventuale documentazione riguardante la
procedura di individuazione della Direzione
dei Lavori esterna alla stazione appaltante

(Beneficiario )

Verifica della correttezza e completezza del
mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori
(Beneficiario )

Verifica della documentazione amministrativa, contabile e
tecnica relativa all'ultimazione dei lavori (Beneficiario )

Verifica della correttezza e completezza del
mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori
(Beneficiario )

I'awvio dei
lavori (verbale di consegna lavori)

- SAL e documentazione probatoria

- Cerificati di pagamento;

- Ordinativi di pagamento del Beneficiario
pubblico e documentazione contabile
(quietanze di pagamento)

- Doc { ri

- Atto di nomina dell'organo di collaudo

- Certificato di ultimazione dei lavori

- Stato finale e Relazione sul conto finale

- Verbale della visita di collaudo, Relazione di
collaudo

- Certificato di collaudo/regolare esecuzione
- Ordinativi di pagamento del Beneficiario
pubblico e documentazione contabile
(quietanze di pagamento)

- Proposta progettuale approvata (documento
recante le condizioni per il sostegno)

- Codice degli appalti e collegato corpus
giurisprudenziale, in particolare artt. 143 e 153
- Piano Triennale OO.PP e elenco annuale
00.PP e studio di fattibilita

Relativamente alle ESCo:

- D.Igs. 30 maggio 2008, n. 115, in particolare
art. 15;

- D.M. 7 marzo 2012 del Ministero
dell’Ambiente su requisiti delle ESCo;

- D.Lgs. N. 102/2014 recente gli elementi
minimi che devono figurare nei contratti di
rendimento energetico (EPC).

- Proposta progettuale approvata dalla SRA
(documento recante le condizioni per il
sostegno)

- Codice degli appalti e collegato corpus
giurisprudentziale, in particolare artt. 30 D.Lgs.
163/2006 e 278 D.P.R. 207/2010

- studio di fattibilita

Relativamente alle ESCo:

- D.Igs. 30 maggio 2008, n. 115, in particolare
art. 15;

- D.M. 7 marzo 2012 del Ministero

dell'’ Ambiente su requisiti delle ESCo;

- D.Lgs. N. 102/2014 recente gli elementi
minimi che devono figurare nei contratti di
rendimento energetico.

- Art. 4, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito in
L.135/2012)

- Codice degli appalti, Regolamento esecutivo
Codice degli appalti (Parte II, Titoli VIII-X,
D.P.R.207/2010) e collegato corpus
giurisprudenziale

- Progetto esecutivo

- Capitolato

- Contratto

- Codice degli appalti, Regolamento esecutivo
Codice degli appalti (Parte I, Titoli VIII-X,
D.P.R.207/2010) collegato corpus
giurisprudenziale

- progetto esecutivo

- capitolato

- contratto
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INEL CASO DI APPALTO DI SERVIZI E BENI
| Avvio ed erogazione del servizio/fornitura del bene da

- Nomina del Direttore dellesecuzione (generalmente interno alla Stazione appaltante), i
quale da lvia allappalto;
- effettuazione delle prestazioni da parte dellaffidatario secondo quanto prescritto dal

- presentazione dele fatture da parte del Beneficiario e della documentazione
c i servizi resi/fornitura dei beni;

Conclusione del servizio da parte del soggetto
laggiudicatario e rendicontazione finale della spesa.
Certificato da parte del Beneficiario e pagamento del saldo.

INEL CASO DI CONCESSIONE DI LAVORI/PROJECT
FINANCING DI LAVORI

|Avvio ed esecuzione dei lavori da parte del soggetto
aggiudicatario e rendicontazione periodica della spesa.

Beneficiario. Alla scadenza del contratto, pagamento del
saldo.

INEL CASO DI CONCESSIONE DI SERVIZI/PROJECT
FINANCING DI BENI SERVIZI.

| Avvio ed erogazione del servizo/fornitura del bene da parte
del soggetto aggiudicatario e rendicontazione periodica
della spesa. Esecuzione dei pagamenti da parte del
Beneficiario.

Conclusione del servizio da parte del soggetto
aggiudicatario e e rendicontazione finale della spesa.
Certificato da parte del Beneficiario e pagamento del saldo.

capitolato/contratto;

- ultimazione prestazioni con la scadenza del contratto;

- emissione del certificato di verifica di conformita/attestazione di regolare esecuzione
- esecuzione dei pagamenti (intermedi e saldo) allimpresa esecutrice da parte della
Tesoreria del Beneficiario

- Emissione della quietanza liberatoria relativa allincasso delle somme (pagamenti
intermedi e saldo) e trasmissione della stessa al Beneficiario.

|AVVIO LAVORI

- Istituzione delufficio di Direzione dei lavori intermo al concessionario (ESCo)

- Autorizzazione alla consegna dei lavori e processo di consegna verbale dei lavori al
concessionario;

- Awvio dei lavori.

SALLAVORI

- Esecuzione deilavori, secondo le modalita esecutive stabilite dal contratto di
concessione, in accordo con il Regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti

- Presentazione dei SAL (1, 2...n) relativi allesecuzione dei lavori e della documentazione
probatoria da parte del soggetto/i concessionario!i

- Approvazione del SAL da parte del Benefeciario pubblico;

- Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati avanzamento lavori e degli
ordinativi di pagamento per le corrispondenti;

- Esecuzione del pagamento al concessionario (ESCo) da parte della Tesoreria del
Beneficiario;

- Emissione della quietanza liberatoria relativa allincasso delle somme e trasmissione
della stessa al Beneficiario,

- Elaborazione di uno stato finale e della relazione sul conto finale e trasmissione al
Beneficiario-RUP;

progettuale rilevante all Organo di Collaudo.
- Effettuazione del collaudo, redazione del processo verbale i visita e redazione della
relazione di collaudo.

_Emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e trasmissione alla stazione

(Beneficiario).
- Approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Beneficiario pubblico.

- Esecuzione del pagamento al concessionario (ESCo)

(GESTIONE DELL'OPERA MEDIANTE CONCESSIONE DEI SERVIZI
- Vediriga3.d

- il Direttore dellesecuzione (interno o esterno alla Stazione appaltante) da l via alla
concessione di servizi;

- effettuazione delle prestazioni da parte del concessionario secondo quanto prescritto
dal capitolato/contratto;

- pagamenti periodici dei canoni da parte del Beneficiario in favore del concessionario
secondo quanto prescritto dal capitolato/contratto;

- verifiche periodiche sullandamento del contratto, secondo quanto prescritto dal
capitolato/contratto;

- emissione del certificato diverifica di conformita/attestazione di regolare esecuzione.

| Avvio delle attivitd da parte del Beneficiario pubblico
secondo le previsioni del Bando/Invito. Eventuale
comunicazione di avvio dell'operazione alla SRA.

Flussi finanziari SRA - Beneficiario

stutura
regionale

- Approvazione da parte del Beneficiario della Delibera/determina di ammissibilita del | CONFORMITAJATTESTAZION
b, " N N - . E DI REGOLARE
certificato di collaudo /regolare esecuzione e svincolo della cauzione definitiva. ESECUZIONE
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1
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Verifica della documentazione amministrativa, contabile e
tecnica relativa all'avvio, esecuzione e conclusione dei

mandato/ordine di pagamento relativo ai servizi
(Beneficiario )

Verifica della documentazione amministrativa, contabile e
tecnica relativa all'avvio e allo stato avanzamento dei lavori
(Beneficiario)

Verifica della correttezza e completezza del
mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori
(Beneficiario)

Verifica della documentazione amministrativa, contabile e

Verifica della correttezza e completezza del
mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori
(Beneficiario )

Verifica della documentazione amministrativa, contabile e
tecnica relativa all'avvio, esecuzione e completamento della
fornitura e/o dei servizi (Beneficiario)

Verifica della correttezza e completezza del
dato/ordine di relativo al dei
canoni al concessionario (Beneficiario )

- Atto di nomina del direttore dell'esecuzione
- Documentazione riguardante l'avvio dei
servizi

Afdaro
capitolato/contratto; PERIODICA L EIALE - Parere/attestazione di conformita delle

prestazioni dell'appaltatore rese, ai fini del
pagamento delle fatture relative ai

- Certificato di verifica di
conformita/attestazione di regolare
esecuzione

- Ordinativi di pagamento del Beneficiario
pubblico e documentazione contabile
(quietanze di pagamento)

- Documentazione riguardante |'avvio dei
lavori
- SAL e documentazione probatoria

Esecuzione dei pagamenti da parte del Beneficiario Benaticiato - Orgaro @
" colludo
3c 3
pubb/ra? " ; - . |CONCLUSIONE LAVORI d
Conclusione dei lavori da parte del soggetto aggiudicatario " y "
di - le dell Collaudo d del | Nomina dell'Organo di Collaudo concessonaio
© ren ’cf’""""o'feﬁ"a ‘€ della spesa. Collaudo da parte del _j1imazione deilavori da parte del concessionario (ESCo) — ULTIMAZIONE LAVORI . ) i
Beneficiario dell'opera ed inizio gestione dell'operada | grycgione del certificato di ultimazione lavori e trasmissione di tali documenti al ceRTECATOD! - Atto di nomina dellorgano di collaudo
parte dell'aggiudicatario e corresponsione di una somma al |geneficiario; ULTIMAZIONE | - Certificato di ultimazione dei lavori da parte

del concessionario
- Stato finale e Relazione sul conto finale da

collaudo

- Certificato di collaudo/regolare esecuzione
da parte della Stazione appaltante

- Ordinativi di pagamento del Beneficiario
pubblico e documentazione contabile
(quietanze di pagamento)

- Atto di nomina del direttore dell'esecuzione
- Documentazione riguardante |'avvio dei
servizi

- Parere/attestazione di conformita delle
prestazioni dell'appaltatore rese, ai fini del
pagamento delle fatture indicanti i canoni del
servizio

- Verbali di verifica periodica dell'appalto

- Fatture relative ai canoni che il Beneficiario
deve effettuare

- Certificato di verifica di
conformita/attestazione di regolare
esecuzione

- Ordinativi di pagamento del Beneficiario
pubblico e documentazione contabile
(quietanze di pagamento)

- Comunicazione di awvio.

- Codice degli appalti, Regolamento esecutivo
Codice degli appalti (Parte IV, Titoli Ill-IV D.P.R.

arte del soggetto affidatario e eriodica |- i periodici iari i X . . o - "
s " gEg It dei ti da parts s | itolato/ petmilc! da parte del Beneficiario secondo quanto prescritto dal servizi e/o fornitura dei beni (Beneficiario) pagamenti intermedi e al saldo 207/2010) collegato corpus
3 |%° HSPFS?' secuzione el pagamenti da parte del caphoato/contratio; N Beneficiario - - Verbali di verifica periodica dell'appalto giurisprudenziale
Beneficiario. - verifiche periodiche sullandamento del contratto, secondo quanto prescritto dal Detions » .
dellesecuzione Verifica della correttezza e completezza del - Fatture dell'appaltatore - progetto esecutivo

- capitolato
- contratto

- Codice degli appalti, Regolamento esecutivo
Codice degli appalti (Parte I, Titoli VIII-X,
D.P.R.207/2010 +art. 115 D.P.R. 207/2010)
collegato corpus giurisprudenziale

- progetto esecutivo

- capitolato

- contratto

- Codice degli appalti, Regolamento esecutivo
Codice degli appalti (Parte I, Titoli VIII-X,

- Sottoscrizione del conto finale da parte del concessionario (ESCo) Beneficiario tecnica relativa alla conclusione dei lavori (Beneficiario arte del concessionario
! t ap, ces (ESCo) ) DOCUMENTAZONE (Benefi ) P > . D.PR.207/2010) collegato corpus
-Invio della documentazione relativa alla contabilita finale nonché della documentazione PROGETTYALE - Verbale della visita di collaudo, Relazione di

giurisprudenziale
progetto esecutivo
- capitolato

- contratto

- Codice degli appalti, Regolamento esecutivo
Codice degli appalti (Parte IV, Titoli Ill-IV D.P.R.
207/2010) collegato corpus
giurisprudenziale -
progetto esecutivo

capitolato

- contratto

Bando/Invito di riferimento
Manuale delle procedure di gestione e
controllo.
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oS N Struttura regionale attuatrice - Struttura regionale attuatrice - Altri soggetti interni all'AR (incluso N N " : " " . N R TR " PR
n Autorita di Gestione N '3 N N N 8 " 88 ( Ente pubblico beneficiario Altri Soggetti esterni all'AR Sistema informativo Attivita di controllo di /doc. tecnica di
Funzione di selezione-gestione Funzione di controllo Soggetto Pagatore)
- - Bando/Invito di riferimento.
Presentazione da parte del Beneficiario pubblico della PEC Protcolo iomaico - Richiesta anticipazione. - Regolamento regionale di attuazione del
2 |eventuale richiesta di anticipazione, secondo quanto Sistema oraio del - Eventuale documentazione prevista dal POR, art. 11, comma 5
previsto dal Bando/Invito di riferimento. Progamma bando per la richiesta di anticipi. - Manuale delle procedure di gestione e
controllo.
atatice
- Bando/Invito di di riferimento.
i . : " . P N - LR.n.7/2000 ss.mmiii.
|Attivita istruttoria da parte della SRA in merito alla . . . . . ; . ) . Verifica della completezza e correttezza della - Comunicazioni SRA-Beneficiario. .
. R o - - - Registrazione esiti delle verifiche svolte nell'ambito dell'apposita sezione della i . . R . . - Regolamento regionale di attuazione del
3 |richiesta di anticipo, eventuale richiesta di integrazioni al - ) i l T - doc a supporto della richiesta di anticipo - Eventuale documentazione integrativa.
L check-list diistruttoria - | H AR N POR, art. 11, comma
Beneficiario. i eneficario h (SRA) - Checklist di istruttoria .
H J -Manuale procedure per la gestione e il
Checklis d istrutoria controllo
Sueura regionae O ——— - Decreto di liquidazione (atto di
attuawice ‘ Sistema Informativo del autorizzazione del pagamento) del Direttore |- Reg. UE n. 1303/2013, art. 132
. - . Programma del Servizio o degli incaricati di posizione - Regolamento regionale di attuazione POR
. . S - La SRA approva l'atto di liquidazione. — - o . " . A - A
| Approvazione da parte della SRA dell'atto di liquidazione . . . Verifica che il pagamento non ecceda I'importo impegnato |organizzativa o degli altri soggetti FESR, art. 6 comma 1, punto 29); art. 6,
4 . Lo - Il Soggetto Pagatore & informato dell'avvenuto perfezionamento dell'atto di . p "
relativo all'anticipazione. > " (SRA). c secondo il di comma 4, lett. f) eart. 11
per i seguiti di comp P " s :
organizzazione dell’Amministrazione - Manuale delle procedure
regionale. - Legge regionale 7/2000 ss.mmii.
- Foglio notizie.
Soggeto pagaore
dellordine di - Reg. UE n. 1303/2013, art. 132..
L Verifica sulla correttezza contabile dell'atto diliquidazione |- Ordinazione della spesa. - Regolamento regionale di attuazione POR
5 |dell'anticipazione da parte del Soggetto Pagatore e
TN S - ‘Tesoreria regionale: (Soggetto Pagatore). - Contabile del pagamento. FESR, art. 5,comma2e art. 12.
dell'anticipazione al Beneficiario pubblico. .
- Convenzione di Tesoreria.
Swaea Comunicazione della Tesoreria con quietanza
Notifica dell'avvenuto pagamento da parte del Soggetto attuatice Sopgen pagatore agamento. "
fi pag . P gg Pag: - Manuale procedure e controlli.
Pagatore alla SRA, la quale comunica al Beneficario . . .

6 o S " . S - Regolamento regionale di attuazione POR

pubblico I'avvenuta liquidazione e pagamento delle I del Programma ‘Comunicazione al Beneficiario con allegati:
PEC-Protocolo iMormaico . FESR, art.12.
spettanze. - Decreto diliquidazione;
Beneficiario — - Quietanza di pagamento.
e s
( prima/dopo della rendicontazione. i eneficiari Jd Sste oo de
parziale) alla SRA da parte del Beneficiario di eventuali . Stogestom comnia (29) |4
richieste di variazione rispetto alla proposta progettuale ! i L AR T

7 " P @ proposta prog: | Swaaregonde | H - Richiesta di variazioni. - Bando/Invito di riferimento.
approvata (modifiche progettuali, richiesta proroghe, ; altuatice B
variazioni tecniche, rideterminazioni della spesa - H 7
lammissibile ecc.). H

SRA. evertuaimente N
Istruttoria delle istanze di variazione presentate da parte |- A seguito dell'istruttoria, invio delle comunicazione di accettazione con eventuali supporata da Sictora Inommativo det Verifica della conformita delle richieste di variazione - - " A,
- . " Iy - . Brogramma. 8 N - Comunicazione di accettazione/diniego - Bando/Invito di riferimento.

8 |del beneficiario alla SRA, con eventuale coinvolgimento specifiche sulle varianti o eventuale rigetto. vakitazione/gruppo di rispetto a quanto previsto dal Bando (SRA eventualmente . ) . .

i : . " . N esperti N delle richieste di variazione. - Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii.
della Commissione di valutazione/Gruppo di esperti. * supportata da esperti).
D ewncani i
— 7
- Trasmissione informatizzata da parte del Beneficiario di: S et S o
Sulla base della spesa maturata attraverso 'esecuzione ° Richiesta di ione del contributo i L (FEG)
dell'operazione, presentazione da parte del Beneficiario ° Rendiconto dettglaito compilato secondo le modalita indicate dala SRA; - "*T*‘/ - Richiesta pagamento intermedio. - Manuale procedure e controlli.

N della rendicontazione periodica ("rendicontazione ° Documentazione giustificativa della spesa o documentazione di valore regonale - Scheda di rendicontazione (modello fornito |- Bando/Invito di riferimento.
parziale") attraverso il Sl ai fini della richiesta di probatorio equivalente (scansioni sul SI); dalla SRA) e documentazione a corredo; - Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii.
[pagamento intermedio, secondo la modulistica ° Documentazione riguardante la procedura di gara completa (scansione sul Sl); - Documentazione scansionata
appositamente approvata. ° Ulteriore documentazione a corredo della rendicontazione secondo quanto

previsto dal Bando/Invito e/o dalle apposite Linee guida per la rendicontazione.
SRA (furzione  selezione- e
attivita istruttoria sulla completezza della o Sistema Informativo del o Ls "
) p " ) cortroto e rogamma Verifica della regolarita e completezza della - Manuale procedure e controlli
documentazione da parte della SRA (funzione di selezione- SI-gestione domanda (FEG) . - - "

10 3 ; : ) . . doc trasmessa dal Beneficiario a supporto - Legge regionale 7/2000 ss.mmii.

|gestione ovvero direttamente funzione di controllo). ' i T . P : YOO
. i - L - t i Benefidaio : della rendicontazione intermedia (SRA). - Bando/Invito di riferimento.
Eventuale richiesta di integrazioni al Beneficiario pubblico. H
SRA- Funzione di corrolo
- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125,
— Eventuale verbale di campionamento delle |22 %
n Esecuzione dei controlli di | livello documentali e - Eventuale campionamento delle transazioni qualora il numero delle stesse sia e oot o Ff:f;fu , dei controllo di | livello sugli aspetti - P - Regolamento regionale di attuazione POR
isiema iformatvo ce
registrazione dei relativi esiti. elevato. Programma amministrativi (SRA - Funzione di controllo). o . . |FESR, art. 6, comma g), h) e j);
- Check list di l livello - controlli documentali.
_ -Manuale procedure e controlli;
- Bando/Invito di riferimento.
- Eventuale Verbale di campionamento - Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125,
Eventuale svolgimento dei controlli di I livello in loco - Cominicazione al beneficiario relativa comma;
& ; L ’ H Svolgimento dei controllo dil livello in loco (SRA Funzione |all'effettuazione sopralluogo. - Regolamento di attuazione POR FESR, art. 6,
12 |anche attraverso modalita campionaria conformemente ! . . . . . " . " |
. . ) - di controllo, con I'eventuale supporto di esperti esterni). - Check list controllo in loco su fase di comma g), h) e j);
alla strategia di campionamento predefinita. H o ey . . . .
 Checkdist di conrolo i vl - e e rendic - Manuale procedure e controlli;
; ; o - Verbale di sopralluogo. - Bando/Invito di riferimento.
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oS N Struttura regionale attuatrice - Struttura regionale attuatrice - Altri soggetti interni all'AR (incluso N N " : " " . N R TR " PR
n Autorita di Gestione N '3 N N N 8 " 88 ( Ente pubblico beneficiario Altri Soggetti esterni all'AR Sistema informativo Attivita di controllo di /doc. tecnica di
Funzione di selezione-gestione Funzione di controllo Soggetto Pagatore)
| s o s | | rmoma | ! . !
e g
L J b 4 . e - Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 122,
. . . . . " v i i : ar. 2 e Regolamenti esecutivi.
Qualora siano riscontrate irregolarita nell'attuazione . ¥ i B ¥ i ;-;‘;"-;n-w-q-“-:-&;";”ggn-n-v‘ H pRe c\amsntc regionale di attuazione POR
dell'operazione, attivazione da parte della SRA della Pl uemd | semelcao ! | les. Auoria gudiziara) | i - Schede di segnalazione irregolarita. FESg art. 6, par. 2g lett. k) e par. 4, lett. o) e art
5 procedura di segnalazione e gestione-correzione delle H H i H L S H - Provvedimenti conseguenti 13 b art- 6, par. 2, Jeft. kj & par. 4, fett )
stesse, ivi inclusa I'approvazione di atti di revoca, recupero ’ v all'accertamento di irregolarita. Manuale procedure e controlli
degli importi indebitamente versati o altre Sistema LM.S. - Atti riguardanti le procedure di ricorso. _Circolari IZEF—IGRUE s segna‘laz\cne delle
rideterminazioni.Gestione degli eventuali casi di ricorso. irregolarita e utilizzo sistema LM
- Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii.
RA - Furzione di
i . .
cortrle - Decreto di liquidazione (atto di
Conformemente allimporto riconosciuto n esito ai autorizzazione del pagamento) del Direttore |- Reg. UE n. 1303/2013, art. 132;
controlli di | livello, re:v’s osizione dell'atto di liquidazione |- La SRA approva l'atto di liquidazione — del Senizio o degliincaricati di posizione - Regolamento regionale di attuazione POR
. P . P . a PP f N N . . . - 3 |Verifica che il pagamento non ecceda I'importo impegnato  |organizzativa o degli altri soggetti FESR, art. 6 comma 1, punto 29); art. 6,
14 |relativo al pagamento intermedio da parte della SRA - Il Soggetto Pagatore & informato dell'avvenuto perfezionamento dell'atto di — . "
(funzione di selezi ione ovvero i er i seguiti di 1 att domateraizzai - BUR - (SRA). competenti secondo il regolamento di comma 4, lett. f) e art. 11.
i c owero 10 web regiona N N
unzione di controllo). i 8 m psiema Irformativo del organizzazione dell Amministrazione - Manuale delle procedure.
. rogramm: ! N .
o R regionale. - Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii.
- Foglio notizie.
Soggeto pagatore
Soggeto pagatore
lell'ordine di a parte del - Reg. UE n. 1303/2013, art. 132;
dell'ordine di da parte del ) Reg, UE /. .
s Soggetto Pagatore e corresponsione delle spettanze al |Verifica sulla correttezza contabile dell'atto di liquidazione |- Ordinazione della spesa. - Regolamento di attuazione POR FESR, art. 5,
Beneficiario pubblico. Notifica dell'avvenuto pagamento (Soggetto Pagatore). - Contabile del pagamento. comma2e art.12.
alla SRA. - Convenzione di Tesoreria.
Isifuto barcaro cel
bereliciario)
Sttra
regionale
, atuatice Sogetto pagatore . . . - Manuale procedure e controlli.
6 Notifica dell'avvenuto pagamento da parte del Soggetto ~ 7#7 Comunicazione della Tesoreria con quietanza Re, c\am:ntc regionale di attuazione POR
Pagatore alla SRA. pagamento. FESé art, 12 g
. - AT S Comunicazione al Beneficiario con allegati:
La SRA comunica al Beneficario I'avvenuta liquidazione e ) 8
17 - Decreto di liquidazione.
pagamento delle spettanze. Beneficiario Quietanza
Completamento dell'operazione da parte del Beneficiario : Beneficiario 7 PECPrabucoks karmsica . " - Bando/Invito di riferimento.
P! P P i | Comunicazione relativa alla chiusura
18 |ed eventuale trasmissione della comunicazione di chiusura ! v delloperazione - Manuale delle procedure di gestione e
dell'operazione alla SRA competente. : P ) controllo.
[
FEG.GGP
o - Sistema nformatvo del
- Trasmissione da parte del Beficiario di: l S ogramma
° richiesta saldo; Stunra
> rendiconto dettagliato compilato secondo le modalita previste dall'AR; aatice
. > doc { iustificativa della spesa o doc divalore i
Conformmenete alla spesa maturata, presentazione da robatorio e uiva\e:;el(”s'c‘:nusi:ni)' P - Richiesta saldo. Manuale procedure e controli
19 [parte del Beneficiario pubblico della rendicontazione finale P q' N el . - . . - Scheda di rendicontazione (modello fornito N P o )
) ° documentazione riguardante gli aspetti procedurali dell'operazione (scansione By - Bando/iNVITO di riferimento.
attraverso il SI. sul SI; dalla SRA) e documentazione a corredo.
° ulteriore documentazione a corredo della rendicontazione finale, ivi incluso
caricamento a sistema dei dati per il popolamento degli indicatori fisici previsti
per 'operazione e, in particolare, degli indicatori ambientali.
attivitd istruttoria da parte della Struttura solrire gesions owers PEC-Protocoll normatco
. N s ‘unzone di cortrolo )
Regionale Attuatrice sulla completezza-regolarita della S1- gestone homana (FEG) Verifica sulla regolarita e completezza della
doc ione acquisita, eventuale richiesta di 4 . - - - Manuale procedure e controlli.
0 | . o " " H : H documentazione trasmessa dal Beneficiario a supporto e
integrazioni al Beneficiario da parte della SRA (funzione di 1 Beneficiario della rendicontazione finale (SRA) - Bando/Invito di riferimento.
selezione-gestione ovvero direttamente funzione di E )
controllo).
SRA- Funzione di corrolo
- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125,
Checist di corirolo 1 Ivelo F - - Eventuale verbale di campionamento delle |comma4;
n Esecuzione dei controlli di | livello documentali sulla - Eventuale campionamento delle transazioni qualora il numero delle stesse sia - canoli documental 5 Sistema Informativo del dei controlli dil livello sugli aspetti transazioni; - Regolamento regionale di attuazione POR
rendicontazione finale e registrazione dei relativi esiti. elevato; L Progrmma amministrativi (SRA - Funzione di controllo). - Check list di controllo dil livello - controlli |FESR, art. 6, comma g), h) e );
. documentali. -Manuale procedure e controlli;
- Bando/Invito di riferimento.
e - Eventuale verbale di campionamento - Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125,
dei controlli di 1 livello in loco, anche : Y Y - Cominicazione al beneficiario relativa comma 4;
2 modalita B y alla : Svolgimento dei controlli di | livello in loco (SRA Funzione di |all'effettuazione sopralluogo; - Regolamento regionale di attuazione POR
c c |
strategia di campionamento predefinita controllo, con I'eventuale supporto di esperti). - Check list controllo in loco su fase di FESR, art. 6, commag), h) e j);
X heckist di controllo i ivelo | § - ) ) . "
8 P P “contoli inloco [—— - attuazione e rendicontazione; - Manuale procedure e controlli;
t Verba di sopratiogo H Programma - Verbale di sopralluogo. - Bando/Invito di riferimento.
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Autorita di Gestione

Struttura regionale attuatrice -
Funzione di selezione-gestione

Struttura regionale attuatrice -
Funzione di controllo

Altri soggett
Soggetto Pagatore)

terni all'AR (incluso

Ente pubblico beneficiario

Altri Soggetti esterni all'AR

Sistema informativo

Attivita di controllo

/doc. tecnica di ri

Qualora siano riscontrate irregolaritd nell'attuazione
dell'operazione, attivazione da parte della SRA della
procedura di segnalazione e gestione-correzione delle
stesse, ivi inclusa I'approvazione di atti di revoca, recupero
degli importi indebitamente versati o altre
rideterminazioni.Gestione degli eventuali casi di ricorso.

| Conformemente all'importo riconosciuto in esito ai
controlli, predisposizione dell'atto di liquidazione relativo al
saldo in favore del Beneficiario pubblico (funzione di
selezione-gestione ovvero direttamente funzione di
controllo).

cert. della spesa e circuito finanz.

dell'ordine di da parte del
Soggetto Pagatore e liquidazione delle spettanze.

Conferma dell'avvenuto pagamento da parte del Soggetto
Pagatore alla SRA.

La SRA comunica al Beneficiario I'avvenuta liquidazione
delle spettanze, trasmettendo attto e contabile di
pagamento quietanzata.

Sulla base delle operazioni concluse,é aggiorato I'Elenco
delle Operazioni.

uccessit alla conclusione dell'intervento, laddove

previsto, trasmissione da parte del Beneficiario pubblico
dei dati di monitoraggio secondo la periodicitd prevista dal
Bando/Invito.

dei controlli ex-post di | livello successivi alla
chiusura dell'operazione in merito stabilita/altri aspetti
rilevanti e gestione relativi seguiti da parte della SRA.

- La SRA approva l'atto di liquidazione;

- Registrazione del periodo di vincolo sulla stabilita dell'operazione ove pertinente.
- Il Soggetto Pagatore @ informato dell'avvenuto perfezionamento dell'atto di

per i seguiti di c

- La SRA acqusisce e verifica dal punto di vista amministrativo le dichiarazioni rese
periodicamente dal Beneficiario pubblico sulla stabilita delle operazioni/altri

aspetti rilevanti (registrazione esiti a SI);

- La SRA effettua controlli campionari amministrativi, eventualmente anche in
loco in relazione alla natura del vincolo, conformente alla strategia di
c

definita in raccordo con 'AdG;

- Registrazione desgli esiti delle verifiche a sistema mediante compilazione

checklist e verbale di controllo.

SRA- Fumione di |
gesiione. h

SRA- Funzione di
controlo

SRA funzione 6

Beneliciario

A soggei |
compeent (es. |
cava)

Al sogget competeri |
(s Autoita giudiziaia) |

=2

PEC
i del Programma

— —
Si-att dematerializzati - BUR -
sito

furzione d controlo

web regionale
Sistema Informaiivo del
Programma

- -

Soggeto pagatore X

‘Soggetto pagatore.

Sistema Informatvo del
Programma

e
L Programma

1
o m—]

S

e

regi Soggetto pagatore
.
na —
plerae
J—
soa
-

" [ —— —

Responsabilta di controlo

Checklist i corirol | ivello -
co sabilta
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|Verifica che il pagamento non ecceda l'importo impegnato
(SRA).

Verifica sulla correttezza contabile dell'atto di liquidazione
(Soggetto Pagatore).

Verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia
di informazione e comunicazione.

Svolgimento dei controlli di | livello sulla stabilita
dell'operazione e sugli altri aspetti rilevanti "ex-post" (SRA
Funzione di controllo, con I'eventuale supporto di esperti).

- Schede di segnalazione irregolarita.

- Provvedimenti conseguenti
all'accertamento di irregolarita.

- Atti riguardanti le procedure di ricorso.

- Decreto di liquidazione (atto di
autorizzazione del pagamento) del Direttore
del Servizio o degli incaricati di posizione
organizzativa o degli altri soggetti
competenti secondo il regolamento di
organizzazione dell Amministrazione
regionale;

- Foglio notizie.

- Ordinazione della spesa;
- Contabile del pagamento.

Comunicazione della Tesoreria con quietanza
pagamento.

Comunicazione al Beneficiario con allegati:
- Decreto diliquidazione;
- Quietanza di pagamento.

- Elenco delle operazioni

- Dati/indicatori fisici rilevati
successivamente alla conclusione
dellintervento.

- Dichiarazione del Beneficiario sulla stabilita
dell'operazione

- Altra documentazione attestante il rispetto
dei vincoli successivi alla chiusura.

- Verbale di campionamento;

- Checklist di controllo.

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 122,
par. 2 e Regolamenti esecutivi.

- Regolamento regionale di attuazione POR
FESR, art. 6, par. 2, lett. k) e par. 4, lett. o) e art.
13

- Manuale procedure e controlli.

- Circolari MEF-IGRUE su segnalazione delle
irrregolarita e utilizzo sistema L M.S.

- Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii.

- Reg. UE n. 1303/2013, art. 132;

'- Regolamento di attuazione POR FESR, art. 6
comma 1, punto 29); art. 6, comma 4, lett. f) e
art. 11;

- Manuale delle procedure.

- Reg. UE n. 1303/2013, art. 132;

- Regolamento regionale di attuazione POR
FESR, art.5,comma2e art. 12;

- Convenzione di Tesoreria.

- Manuale procedure e controlli.
- Regolamento regionale di attuazione POR
FESR, art.12.

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 115.

- Bando/Invito di riferimento.

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 71;
- Manuale procedure e controlli;

- Bando/Awviso di riferimento;

- Legge regionale 7/2000 ss.mm.ii.




Certiicazione della spesa e Circuito finanziario

Strutture regionali

Soggetto pagatore/Tesoreria

Altri soggetti interni

Giunta/Consiglio

Commissione

i divr

. tecnica di ri

n Sottoattivita attuatrici/Organismi Autorita di Gestione | Autorita di Certificazione | Autorita di Audit - " " Beneficiari Sistema informativo Attivita di controllo
Intermedi regionale all'Al regionale Europea/IGRUE
A Programma
- Bozze DDL 92 "POR FESR 2014-
T | ’—‘ oot geer, 20" e del Regolamento;
Autora i Gestone. Autort i certicazone. - Note di trasmissione finalizzate alla
|Approvazione della Legge regionale di attuazione del L_/_l A sogget consultazione interna all AR e relativi
POR FESR 2014-20, con cui viene autorizzata e riscontri; -Regolamenti comunitari Fondi SIE;
N regolamentata la Gestione fuori bilancio. - Relazioni accompagnatorie; -L.1041/1971,art. 9;
ione del di del POR ppCrta regoralee | - DGR n. 711 del 17 aprile 2015; - LR.n.21/2007, art. 2, comma 2, lett. d e artt.
FESR 2014-20, con il quale, tra gl altri aspetti, viene - Legge regionale 5 giugno 2015 n. 14;
disciplinata la gestione del Fondo POR FESR 2014-20. - Delibera di Giunta n. 1213 del 26
Cansigho regionsle. giugno 2015;
- Decreto n. 136/Pres del 1 luglio
=== o
Costituzione del Fondo POR FESR 2014-2020
("Fondo?) presso a Direzione centrle finance, At contabil del Soggetto pagatore|” 1R 21/2007. 310255 )
2 iguardantiistituzione del Fondo, - Regolamento regionale di attuazione POR
politiche economiche e comunitarie, da gestire con ) FESR, art. 4.
contabilita separata.
(e modifica) del Piano fi io analit ) N )
del Programma, declinato per Strutture regionali Proposta da parte delfAdG del Plano finaniario analtico sl At o Gesiore Verfica di coerenza delPiano - Delibera di Giunta riguardante il Piano
o |ottuaticie por Organism! mtermed del Programma in raccordo con le SRA/OL. finanziario analitico del Programma |- 8t U Le e nato per |Reg0lamento regionale di attuazione POR
ricl e per Organismi : - Approvazione da parte da parte della Giunta Regionale e —— con il Piano finanziario del POR 8 P |FESR, art. 6, pt. 16) e art. 7, comma 2.
Iscrizione del Piano finanziario del Programma al  chiosta di nubblicasione. Ghrtaregorse ADG) SRA/OI (DGR n. 1954 del 9 ottobre 2015)
bilancio regionale. P - [ -
- | Direttori Centrali competenti approvano la ripartizione
in assenza di ripartizione dell risorse per Servizio da ! ! comp PP partz .
. ; ; s delle risorse fra Servizi . .
parte del Piano finanziario, ripartizione delle risorse IO O Verifica di coerenza dei Piani di
o e |- Inpresenza di Azioni articolate i pils Attivita/linee di ! .
. [ossegnate alle azioni gestite da piti Servizi, ai Servizi intervento gestite dallo stesso Servizio, laddove necessario, i Sitema Informativo del ripartizione con il Piano finanziario _Decreto dei Direttori Centrali Regolamento regionale di attuazione POR
medesimi e/o fra le diverse attivitd/linee di intervento "0 gestil : 20 g analitico del Programma . FESR, art. 7, comma 4.
. Direttori Centrali competenti provvedono a ipartire e
nelle quali risulta eventualmente articolata ciascuna | " 0 (SRA/AIG)
risorse assegnate all'Azione fra e linee di intervento
|Azione.
medesime.
Entro 6 mesi dall'approvazione del Programma, r
definizione (eventuale aggiormamento) da parte ) ) sawol Auorta & Gestone - .
dell'AdG in raccordo con SRA/OI: - AdG e SRA/OI concordano a pianificazione degi obiettivi [ e - Regolamento regionale di attuazione del POR
o di spesa, anche in relazione alla calendarizzazione dei bandi — S " . "
« La pianificazione della spesa certificabile nelle AdG e SRA/OI concordano la pianificazione dei target |Verifica di coerenza dei target di FESR,art.8;
. |annualita di attuazione del Programma, assegnandoa | 01 P 8 spesa/risultato conil POR e sopra |- Atto interno dell’AdG di individuazione dei |- Art. 86 e 136 del Reg. UE n. 1303/2013
ciascuna Struttura il budget minimo annuale; AdG e SRA/O! eventualmente modificano/aggiomano le indicati strumenti di pianificazione  |target. (Disimpegno "N+3");
- La pianificazione dei target di isultato per la verificadi | ™ . /sgglom: finanziaria (SRA/OI) - Art20,21,22 delReg. UE n. 1303/2013
anyica: pianificazioni di cui sopra in relazione a specifiche esigenze s te s e
efficacia dell'attuazione del 3 4 attuazi he del POR. (verifica di efficiacia dell'attuazione).
ciascuna Struttura il relativo taregt da conseguire entro .
la scadenza del 31 dicembre 2018
B |Prefinanziamento iniziale e annuale
|4 seguito della Decisione di approvazione del
Programma da parte della CE, erogazione della quota di Cammissions o
prefinaziamento da parte della CE secondo e rate fuovee (oopezs ez -
previste a livello regolamentare nelle diverse annualitd: y _ J
- PREFINANZIAMENTO ANNUALE (periodo 2014~ T
oottt z0ia - injeaos o CEess e d prfnarimerto cmuiio sl - Documentadone contbie tesarte [Regolamento UE n.1303/2013,ar 76,5152,
- PREFINANZIAMENTO ANNUALE (periodo 2016 |centrale dello Stato. T o lawenuto versamente da parte della CE. 134,130,
2023): 2016 (290), 2017 (2,625%), 2018 (2,75%), 2019
(2,8755%), 2020 (3%), 2021 (3%), 2022 (3%), 2023 (3%),
liquidato annualmente entro il 1° luglio,
subordinatamente all'esame e accettazione dei conti
annuale (vedi oftre).
Ricezione da parte del Ministero delle quote di
cofinanziamento comunitario e calcolo delle quote di Veifica sulla cortettezzadelimporto | L abile attestante
7 |prefinanziamento nazionali da erogare sul conto | |trasferito dalla CE e del suo corretto awenuto versamente da parte della CE.
corrente della Regione FVG aperto presso la Tesoreria accreditamento allAR (IGRUE ). P
centrale dello Stato. Tesoreria centrale:
l AG
st Serizio conabie
Coriasone emconis el
Oiesone Fnaze
[Ricevuta notizia dellawenuto accredito deifondi I'AC | oo i competente della Dir. Finanze informa 'AdC Verifica della sussistenza del
verifica l'esattezza dellimporto accreditato e richiede al |, :
- . p dell'avvenuto accredito dei Fondi. trasferimento alla tesoreria regionale
Servizio competente della Direzione Finanze il N . . S conta
. . - - Dopo aver ricevuto conferma dellesattezza degli AdC ol della quota di cofinanziamento .
s |trasferimento delle risorse comunitarie e nazionali dalla |. . . . pomonte Sk, . " . Reversali di incasso.
! ’ importi/individuazione dei capitoli, il Senvizio procede alla sone comunitario e di quella nazionale;
tesoreria centrale dello Stato alla tesoreria regiondle, " I, §
ontabiizzandole sugl epposticapitol i entrata ol | sul bilancio regionale. verifica sulla corretta imputazione a
e —
'8l appositi cap - U'AdG & informata dellawenuto accredito. Juriad bilancio (AdC).
bilancio regionale. vilcasne Tesorer regenae
c Fondo)

Le strutture regionali attuatrici e gli Organismi
Intermedi che possono operare direttamente sul Fondo
comunicano periodicamente al Soggetto pagatore le
esigenze finanziarie di propria competenza.

Sulla base delle esigenze rappresentate dalle SRA/OL, il
Soggetto Pagatore trasferisce e risorse al fondo fuori
bilancio (Fondo speciale POR - FESR 2014-20),
attraverso capitoli di spesa appositamente costituiti in
relazione alle fonti di finanziamento UE-STATO-
REGIONE.

srwol

‘soggetto

fmjmmj\
§

ogramma.
(comunicazione esigenze.
fnanciare)

pagatore

Songetto Pagtore.

Page 1

Verifica di congruenza sugli importi
comunicati (Soggetto Pagatore).

Comunicazioni periodiche al Soggetto

del POR

Pagatore sulle esigenze i
pertinenza delle SRA/O.

Soggetto Gestore del Fondo.

Atto del Soggetto Pagatore in qualita di

regionale di
FESR,art.5.

Regolamento regionale di attuazione del POR
FESR, art. 3.




Certiicazione della spesa e Circuito finanziario

Strutture regionali
Soggetto pagatore/Tesoreria | Altri soggettiinterni | Giunta/Consiglio Commissione
n Attivita Sottoattivita attuatrici/Organismi Autorita di Gestione | Autorita di Certificazione | Autorita di Audit pag: ¢ fconsig Beneficiari Sistema informativo Attivita di controllo i diri
regionale alra regionale Europea/IGRUE
Intermedi
Nellambito dellattuazione delle Azioni/Attivite/Linee or
di intervento di competenza, prenotazione dei fondi da Bando/Awiso approvato con indicazione )
u ! " Manuale delle procedure di gestione e controllo
parte delle SRA/OI contestualmente all approvazione delle dele risorse.
dei dispositii attuativ -
J—
F - - Atto di approvazione della guarduatoria e
A valle del processo di istruttoria e selezione, oo Sk | |Verfica dellacorrettezza contabile | PeEN® (generico) sul Fondo: decreto del
o, . Dirigente o degli altri soggetti competenti
approvazione da parte delle SRA/O) della graduatoria e (g oo dellimpegno su Fondorverfcache |1 B0 B80S
contestuale e impegno (generico) dele risorse sul Fondo — " |gliimpegninon accedano le q - demol
resuat ¢ mpegt ' MPEg non g ) - Atto di concessione e impegno (specifico) |Regolamento regionale di attuazione del POR
12 |(rideterminazione dellimpegno). B disponibilita del Piano finanziario e "
i et ‘ o sul Fondo: decreto del Direttore del FESR, art. 6, pt. 29 eart. 11,
ellatto di pagiore degli eventuali decreti di "
‘  |senvizio o degli incaricati i posizione
impegno (giuridicamente vincolante sul Fondo) e assegnazione delle risorse ai Senvizi ! )
relativa informativa al Soggetto Pagatore. (SRA/O) organizzativa o atr soggeti competenti
(atto equivalente dellOl)
Selezione e approvazione
sawol L Sitena iomatho el
~ - Atto diliquidazione: Decreto del dirigente
In relazione alle richieste di pagamento dei Beneficiari Verifica sulla correttezza contabile ~|° 4°81 21t soggetti competenti secondo i
o ‘ ! P , ica sulla corret Regolamento di organizzazione dellAR |- Reg, UE n. 1303/2013,.132
(anticipi, pagamenti intermedi, sadi) le SRA/gli O |- La SRA/OI predispone fatto diliquidazione e ne da eosonto e dellatto i liquidazione: verifica che il ° ) : 013132
13 i A . ’ s Pog ) (Atto equivalente dell'Ol) - Regolamento regionale di attuazione, art. 12;
adottano gl atti di coniqual al Soggetto Pagatore. non ecceda limporto )
1 Soggetto Pagatore a provwedere ai pagamenti impegnato disponibile (SRA/0)). | COMToMEmemente a quanto previsto dalle |- Manuale dell procedure.
. . Convenzioni sottoscritte
- Foglio notizie
oo pagae
- Reg. UE n. 1303/2013, art, 132 (termine dei
- Il Soggetto Pagatore, sulla base delle autorizzazioni di 90 giorni dalla data di presentazione della
Svolgimento da parte del Soggetto Pagatore dei ggetto ag " gormt P !
! getto Pagatore @ _ ficevute p all della spesaa e , domanda di pagamento da parte del
controlli di competenza e predisposizione dellordine di ‘ " Tesorra f—— |- Ordinazione della spesa )
valere sul Fondo, dando ordine alla Tesoreria regionale di » Verifica sulla correttezza contabile ‘ Beneficiario);
1 |pagamento. . : -Contabile e quietanza del pagamento. R
y pagare in favore dei Beneficiari. (Soggetto Pagatore) . - Regolamento regionale di attuazione del POR,
(Corresponsione delle spettanze da parte della Tesoreria,
! aparte della Te - Il Soggetto Pagatore da conferma alla SRA/OI S art. 13;
Inei termini previsti dalla Convenzione di Tesoreria. > soer oo del ) )
dellawenuto pagamento. et . - Convenzione di Tesoreria;
*rlaia qeanze) - Manuale delle procedure.
sawol
in caso di procedimenti di recupero o altre T e
(ideterminazioni, f Soggetto Pagatore accredita al - Atti di revoca e recupero, rinuncia o altre
Fondo eventualientrate. Controllo sulacoretta gestione _|i9eterinazioni delle SRA/degiiOL.
Oltre all'AdG, anche 'AC é adeguatamente informata orretta e - imenti di trasferimento in favore regionale di del POR,
O e .. ; . dele procedure dirideterminazione,
i fini della contabillzzazione dei recuperi e dei seguitidi del Fondo da parte del Soggetto Pagatore. [art. 6, comma 4, lett. p) e art. 1.
i revoca e recupero (AdG/SRA- O1). : oees o
competenza per somme che hanno formato oggetto di - Registro relativo a tutti i rimborsi dovuti
una domanda di pagamento presentata alla B dai beneficiari tenuto dalfAdC
(Commissione (cfr. SEZ. E) l l [Srmere |
Autorita di Autorita di — -
e e
D
Srconate )
in presenza di Of che non possono operare sul Fondo, = sty oot ol - Atto diindividuazione/ selezione a seguito |\ 1o deile procedure
) i ' (renciaonse gl di procedura di eveidenza pubblica dellO
1 P fisorse nei f Regolamento regionale di attuazione, art. 15,
- Atto diimpegno: decreto del Direttore
da parte della SRA competente. commasa.
Centrale competente
fr—
= Atto diliquidazione della SRA: decreto del
- Approvazione atto di liquidazione da parte della SRA b >
B ) i Direttore di sevizio o deglincaricati di [ Manuale delle procedure
Ove previsto e nei lmiti (359 della dotazione), |- Ord dela spesa da parte del Soggetto Pagatore o °
N . . N . posizione organizzativa Regolamento regionale di attuazione, art. 11
17 |trasferimento all Ol di una tranche dirisorse atitolo di |- Corresponsione delle somme da parte della Tesoreria [ )
erme - Ordinazioni della spesa e quietanzedi  [art. 15, par. 5 e 6.
anticipazione. regionale
. ) pagamento; - DGR n.1576 del 06 agosto 2015
- Comunicazione all Ol ’ )
- Comunicazione di awenuto pagamento.
orcre von Tesorraregonse
Pyt
o
[oe—
o1 oo e
[Esecuzione da parte dell'Ol degli impegni e del POl chs ronpasson0
v P gl impeg o e ) Manuale delle procedure
o |pagamentiin fovore dei Beneficarie relativa Attiimoeano ol e att elpoR
registrazione degli atti contabili e dei dati finanziari sul —_— peg B € g
sistema informativo regionale. o
s
™
- Approvazione atto diliquidazione da parte della SRA - Atto diliquidazione della SRA: decreto del
Secondo quanto previsto dalla Convenzione, - Ordinazione della spesa da parte del Soggetto Pagatore Direttore di sevizio o deglincaricati di [ Manuale delle procedure
15 |trasferimento allOl delle tranche diisorse a titolo di |- Corresponsione delle somme da parte della Tesoreria SometoPagaoe posizione organizzativa Regolamento regionale di attuazione, art. 11 e
[pagamento intermedio e saldo. regionale - Ordinazioni della e quietanze di art. 15, par. 5 e 6.
- Comunicazione all Ol pagamento,
orctemn
woopome
e
- Predisposione e adorone ato della SRA che ichde | o dell SRaavente s oggetto
restituzione delle risorse inutilzzate allO.l. EfRipeliiion ) : :
: . y s richiesta di restituzione delle riosorse
Eventuale da parte degli O A adozione atto dell0.. che dispone la 5 v . .
» » " N - Atto dellOl che dispone la
Inon dovute ("saldo negativo"). delle risorse inutil dalla SRA .
° - restituzione delle somme non
- Comunicazione di awenuta riscossione alla SRA .
H i i utilizzate.
[ ;
D Domande di pagamento - pagamenti intermedi
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Certficazione della spesa

e Circuito finanziario

Strutture regionali

Soggetto pagatore/Tesoreria

Altri soggetti interni

Giunta/Consiglio

Commissione

i divr

. tecnica

n Attivita Sottoattivita attuatrici/Organismi Autorita di Gestione | Autorita di Certificazione | Autorita di Audit : ¢ _ Beneficiari Sistema informativo Attivita di controllo
regionale alla regionale Europea/IGRUE
Intermedi
Periodicamente, durante il periodo contabile (1 lugio -
30 giugno dell'anno N),sulla base delle spese wor I s oman oo
w |controliate, cosi come da documentazione registrataa (atestazioni i spesa)
sistema (documenti probatori, checist e verbali di . — —
controlo, decreti di liquidazione), predisposizione da !
parte delle SRA/OI delle attestazioni di spesa. ;
Raccolta e andlisi della completezza della ) :
- e |- Eventuale fichiesta di della doc
registrata a sistema da parte dell'AdG. - . oco : Verifica della e
- alle Strutture regionali attuatrici/Organismi Intermedi. N
2 delle eproduzione dela |7 2 1 oAl el s tenute correttezza della documentazione
proposta di rendicontazione di spesa alla CE e allo Stato - VOl delle sp 1 ricevuta (AdG).
° . Inon inseribili nella proposta di rendicontazione di spesa.
Trasmissione della documentazione vall'AdC.
Auira
e
(Consultazione della documentazione a sistema da I
parte dell’AdC ed eventuale richiesta di informazioni |
aggiuntive alle altre Autoritd. T -
Esecuzione dei controlli di competenza, e, Trasmisisone della prima domanda di pagamento ottessone e Ao o .
. i’ - ’ € - Verifica della completezza e della
Ilimporto t comunque a seguito della notifica alla CE della .
: ; e y correttezza della documentazione
elaborazione della certificazione della spesa e della | designazione dell AdG/AdC. 3
] ! ricevuta, e conseguente verifica della
domanda di pagamento intermedio. - della domanda finale i
= " - ; correttezza e fondatezza della spesa.
(Comunicazione alAdG delle spese ritenute non intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del )
° . - Verifiche a campione delle
certificabil precedente periodo contabile e in ogni caso prima della g
: P " ’ conticsore operazioni su base documentale
Inserimento delle domande di pagamento a sistemai [prima domanda di pagamento intermedio. per i successivo e,
ini el trasmissione alle Autorita nazionali periodo contabile.
copofila e IGRUE) e alla C
Europea. (G g
Verifica della completezza e
=II — regolarita formale e sostanziale della
16RUE srcao e
Visualizzazione  sistema e validazione delle domande g domanda di ntermedio e
‘ oot della correttezza dellimporto di
2 |di pagamento intermedie de successivo invio alla CE per e venfica oo dt
il tramite MEF-IGRUE. pesa port
contributo nazionale ichiesto
(IGRUE).
Commissione: o
| Analisi della domande di pagamento da parte della CE, suopen (ropaions pogares
’ ’ i e aond cmiar)
iviinclusa verfica della presenza della Relazione di ;
attuazione annuale.
dei delle qu
intermedie comunitarie) conformemente agli Verifica della regolarita della
stanziamenti i bilancio e nel rispetto della soglia - Compatibilmente con la disponibilita dei Fondi,la CE resoota g domanda di pagamento, della
2 |massima i cui allart. 130 del Regolamento generale  effettua il pagamento entro 60 giorni dalla data di sao correttezza dellimporto di spesa
(0ssia S0z dellimport pplicando il tasso di pressola CE della domanda di pagamento. nonché dellimporto del contributo
cofinanziamento per ciascuna priorita alle spese comunitario ichiesto (CE).
[ammissibili, sempre compatibilmente con la
disponibilita dei fond, dove gli importi residui da
rimborsare o recuperare sono liquidati solo a seguito
della procedura di esame e accettazione dei conti).
Ricezione da parte del Ministero delle quote di [
cofinanziamento comunitario e calcolo delle quote di teogsone e memedt | Veifica sulla correttezza delfimporto
2 |pagamenti intermedi nazionali da erogare sul conto | |trasferito dalla CE e del suo corretto
corrente della Regione FVG aperto presso la Tesoreria T 7 |accreditamento all AR (IGRUE )
centrale dello Stato. e conrn
l e
Ausiaa Senin o
cenfeszare Oresone Frars
Ricevuta notizia dell avenuto accredito deifondi, 'AdC | |, ¢.\\iv competente della Dir. Fiananze informa I'AdC Verifica della sussistenza e
verifica lesattezza dellimporto accreditato e ichiede al | >
h ! dellawenuto accredito dei Fondi. correttezza del trasferimento alla
Servizio competente delle Direzione Finanze il A . ) :
° retnanzel . Dopo aver ricevuto conferma dellesattezza degl cenvo conatie tesoreria regione della quota di
27 |trasferimento delle risorse comunitarie e nazionali alla | ~°P% 21 ™ ° Adc Serten o ' . A
; ’ importi/individuazione dei capitoli, il Sevizio procede alla Lerdooro ke comunitario e di
tesoreria centrale dello Stato alla tesoreria regionale, T & . )
a o egone o sul bilancio regionale. [ — quella nazionale a ttolo di
o . i - L'AdG & informata dell'awenuto accredito. i ] intermedio (AdC).
istituiti presso 'AdC. Ao i [
Tesreraeponae —
{ ncass)
F Presentazione annuale dei conti
Per ciascun anno (a partire dal 2016, fino al 2025 [P N
compreso), con riferimento al periodo contabile
concluso, pianificazione e attivazione delle procedure
2 |perla preparazione dei documenti a corredo dei conti
(bilanci) annuali di cui allart. 59 del Regolamento
inanziario, da parte dell’AdG, dell’AdC e dell AdA per le
rispettive parti di competenza.
Prima fase (entro 31/07 anno N.
- AdG: elaborazione del quadro dei controllii | lvello, | s st ‘ o ‘ o d e
! delle verifiche di qualit3, verifica della
necessita di operare eventuali [ ]
certificazioni/decertificazioni/aggiomamento dei dati
relativi ale iregolarita e agli importiritirat, recuperati, da
recuperare e irrecuperabil 1 Esecuzione delle verifiche di
» - AC: Predisposizione della domanda finale di pagamento competenza da parte di ciascuna

Predisposizione della documentazione:

intermedio per 'anno contabile oggetto di chiusura.
Seconda fase (entro 31/10 anno

- AdA: caricamento sul S1 del risultati preliminari relativi agli
audit sulle operazioni e agli audit di sistema

|- AdC: sulla base delle proprie procedure di verifica e delle
provenienti dal lavoro dell'AdA/altri soggetti,

* Predisposizione da parte dell'AdG della Dichiarazione

predisposizione della bozza di conto annuale,
I Terza faca lantrn 21/12 annn N Y

aratt

.
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da)

i
L

Autorita.

Attestazioni di spesa.

Regolamento regionale di attuazione del POR,
art. 6, par. 4) lett.

Proposta di rendict dispesaalla

regionale di del POR,

CE e Stato.

Domande di pagamento intermedie

Dichiarazioni di spesa e domande di
pagamento intermedie.

Documentazione contabile

- Dichiarazione di affidabilita di gestione e
Sintesi annuale dei controlli: versioni bozza
e definitiva.

- Parere di Audit e Relazione annuale di
controllo: versioni bozza e definitiva.

- Conti annuali: versioni bozza e definitiva.

art. 6, comma 2, lett. 1)

- Art. 79 del Re. Ue n. 1303/2013;
- Art. 126 del Reg. UE n. 1303/2013;
- Art. 130, 131 e 135 del Reg. UE n. 1303/2013.

Art. 130, 131 e 135 del Reg. UE n. 1303/2013.

Art. 77,130, 131, 135, 139 del Reg, UE n.
1303/2013.

Regnlamenm UE n.1303/2013, art. 137, 138.
Manuale delle procedure

D
- Regolamento UE n. 1303/2013, art. 138, lett.
b),art. 125 par. 4, primo comma, lett. €)

- Modello di cui allart. 6 e Allegato VI del Reg.
UE n. 207/2015

- Regolamento di attuazione del POR, art. 6,
comma 2, lett.r)




Certiicazione della spesa e Circuito finanziario

Strutture regionali
Attivita Sottoattivita attuatrici/Organismi Autorita di Gestione | Autorita di Certificazione | Autorita di Audit
Intermedi

Soggetto pagatore/Tesoreria | ~ Altri soggetti interni Giunta/Consiglio Beneficiari Commissione Sistema informativo P — ©diriferi wva/doc. tecnica
regionale Europea/IGRUE

regionale alla

controllin riferimento al precedente periodo contabile; |=AdG: definizione azioni correttive/ rettifiche intraprese a 1 —

r - - - Regolamento UE n. 1303/2013, art. 138, lett.
-Predisposizione da parte dell AdA del Parere di Audit e ~|fronte deiilievi AdA &Mw sitena oo g <), art. 127, par. 5, prima comma lett. a) e b),
della Relazione di controllo in riferimento al precedente |~AdA: definizione delle relazioni di audit finale L (base dat) Regolamento UE n. 480/2014, art. 29

periodo contabile; - AdG: completamento e presentazione all'AdA e AdC della —— Modello di cuiallart. 7, comma 2 e 3 e Allegati
-Predisposizione da parte dell'AdC dei conti annuali in ~|b0zza Annual Summary e Dichiarazione di affidabilita di Vil e VIll del Reg. UE n. 207/2015.
riferimento al precedente periodo contabile. Gestione
- AdC: completamento e presentazione allAdG e AdA della ADC:
bozza di conto annuale '- Regolamento UE n. 1303/2013, art. 126 e
Quarta fase (entro 15/02 anno N+1) art. 137
- AdA: realizzazione dell'audit sulla bozza finale dei conti e - Regolamento 96672012, art. 59, paragrafo 5,
presentazione della bozza di Parere di Audit e Relazione lett. ).
annuale di controllo
- AdG: finalizzazione Annual Summary e della Dichiarazione Conto s Retnane deomrelo

AdC: finalizzazione conto annuale
- AdA: finalizzazione Parere e Relazione audit.

Raccolta di tutta la documentazione da parte dell AdG e sro e Verfica sulla el
presentazione delle informazioni alla CE entro il termine presentazione annuale dei cont) . | Attestazione trasmissione della
o N 5 documentazione e rispetto dei tempi Regolamento UE n. 1303/2013, art. 137.
stabilto dallart. 59, par. 5 del Regolamento finanziario et o documentazione alla CE via SFC.
(15 febbraio N+1). — P! g

Autork o Gestone

: T D awonad | P Asomadant |
: ; i comicasone i i
) - Eventuale richiesta di : : :
Entroil 31 maggio dellanno successivo alla chiusura del sed PP
i ¢ ’ - Accettazione dei conti e comunicazione all AR
periodo contabile, svolgimento da parte della CE delle cetcont ) i ot )
! aeta - Nel caso in cui la CE sia non sia nelle condizioni di accettare| o |Comunicazione sullesito dellesame dei
procedure per lesame e accettazione dei conti ot o e ol AR ol o s e o el Verifica (esame) dei contiannuali (€)1 Regolamento UE n. 1303/2013, art. 84, 139.
della relativa € |osoniche devono essere awiate 1 ermin per oo ‘
veridicitd) e comunicazione del relativo esito. P
)
Sulla base dei conti accettati, calcolo da parte della CE (oo pearon
dellimporto imputabile al FESR per l periodo contabile |- Se dowito, la CE versa leventuale importo aggiuntivo sccesisesame dl o
e gl adeguamenti conseguenti n relazione ai dovuto entro 30 giomi dall'accettazione dei conti.
pagamenti - In presenza di un importo recuperabile dallAR, emissione di Documentazione contabile Regolamento UE n 1305, art. 136, par. 6 7
Laddove dovuto, liquidazione un ordine di recupero da parte della CE, eseguito ove comunitaria/nazionale. 8 1303, art. 139, par.6 7.
- prefinanziamento annule; possibile, mediante compensazione degli importi dovuti
-importi residuanti rispetto ai pagamenti effettuatia  |nellambito di pagamenti successivi al medesimo PO.
titolo di pagamentiintermedi.
3
Ricezione da parte del Ministero delle quote di (o e
cofinanziamento comunitario, calcolo delle quote di o=y :
) Verifica sula correttezza dellimporto
risorse nazionali da erogare sul conto corrente della T |tactorto el (oRUE) s
Regione FVG aperto presso la Tesoreria centrale dello § ‘ g
Py T
e
v Senn o
Serceaio
S e
Ricevuta notizia dellavenuto accredito dei fondi, 'AdC . : . )
! " o deifond - Il Servizio competente della Dir. Fiannze informa ['AdC Verifica della sussistenza e
verifica lesattezza dellimporto accreditato e richiede al ' >
h ! dellawenuto accredito dei Fond. correttezza del trasferimento alla
Senvizio competente delle Direzione Finanze i A . . conio conie : :
° nerinanzel’ | bopo aver ricevuto conferma dellesattezza degl ade ez conat tesoreria regionale della quota di
trasferimento delle isorse comunitarie e nazionali dalla | >-P° /% ¢ Doy dola ' ‘ )
’ ’ importi/individuazione dei capitoli, il Seizio procede alla o C comunitario e di
tesoreria centrale delo Stato alla tesoreria regionale, ‘ ° del .
' P c sul bilancio regionale. quella nazionale e sulla sua corretta
ppositi cap e s ; ) e e roon
- 'AAG & informata dellawenuto accredito. e f (AdG
P
etodamente 1AdG, n acordo con SRAVO ; = Regolamentoregordle i tuazone el POR
monitora il raggiungimento degli obettividi spesa swor Ao 6 Gssore [ inebs ) ot e el Rog UE n.1303/2013
(certificazione) annudli e il conseguimento dei target impogna ez g UEn
intermed di risultato del Programma, mettendo in atto at 25 fl > et Reg UE 1. 1303/2013
eventuali azioni correttive per evitare il disimpegno 20,21, 22 e Reg: L N. 1303/
| imento der ot (verifica di efficiacia dellattuazione);
’ A . - Regolamento regionale di attuazione del POR,
intermedi di spesa relativi  Performance Framework. & 8!
art. 6, comma 2, lett. 1)
il Soggetto p alla ) - Regolamento di attuazione del POR FESR, art.
Giuntail rendiconto annuale della gestione del Fondo [ Pogana Rendiconto annuale del Fondo. 4,comma,

[POR FESR 2014-2020. — - Legge n.1041/71 e DPRn.689/77
‘Soggetto pagatore Giunta regionale n T

|Verifica sulla completezza delle

Previsioni di spesa predisposte dalle SRA |- Regolamento UE n. 1303/2013, art. 112;
documentazione trasmessa alla CE e L . . . N
— — <4l rispetto delle scadenze previste | delle domande dipagarmento |- Regolamento regionale di attuazione POR
FST P P predisposte dallAdC FESR, art. 6, comma 4, lett. ) e q).

Predisposizione da parte delle SRA delle previsioni di
spesa secondo le scadenze prestabilite.

[Raccolta e andlisi delle stesse da parte dell' AdG e
trasmissione dei dati di previsione I'AdC ai fini della
predisposizione delle previsioni sulle domande di
pagamento da trasmettere alla CE.

i Iformatio del
Programma
(orevisionid spesa AdG)

Ausoria di
e
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Certiicazione della spesa e Circuito finanziario

Attivita

Sottoattivita

Strutture regionali
attuatrici/Organismi
Intermedi

Autorita di Gestione

Autorita di Certificazione

Autorita di Audit

Soggetto pagatore/Tesoreria | ~ Altri soggetti interni

regionale allal

Giunta/Consiglio
regionale

Beneficiari

Commissione
Europea/IGRUE

Sistema informativo

Attivita di controllo

i divr

. tecnica

38

Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre,
da parte dell’AdC alla Cc ione ai fini

della sorveglianza i dati finanziari di cui all'art. 112 del

generale, allegando allg ioni da
effettuare entro il 31 gennaio e 31 luglio, una previsione
sullimporto delle domande di pagamento per
I'esercizio finanziario in corso e quello successivo, come
predisposte sulla base dei dati comunicati dall'AdG
(vedi punto precedente).

Verifica sull'efficacia dell'attuazione

in vista dello svolgimento dela veriica sullefficacia
dellattuazione, predisposizione e presentazione da
parte dell'AdG (i raccordo con le SRA) alla CE della

le 2019 recante le i
previste.

A seguito dello svolgimento congiunto AdG-CE delle
verifiche sullefficacia dell attuazione di cui all'art. 22 del
Regolamento Generdle, ripartizione e assegnazione
dela riserva di efficacia del'attuazione con apposita
Decisione.

Presa d'atto della Decisione della Commissione da
parte dell'AR anche ai fini del seguito di competenza.

- In caso di mancato raggiungimento dei target, eventuale
revisione del Piano finanziario e del Programma.

Saldofinale

|A conclusione del Programma, presentazione per il
periodo 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024 dei documenti
di chiusura per la richiesta del saldo finale: oltre ai conti
annudli di cui all'Art. 138 (vedi sopra), presentazione
della Relazione finale di attuazione.

Svolgimento da parte della CE della procedura di esame
e accettazione dei conti (valutazione della relativa
completezza, accuratezza e veridicitd) e comunicazione
del relativo esito all'AdG.

[Entro 3 mesi dalla data di accettazione dei conti del
periodo contabile finale, o entro un mese dalla data di
accettazione della relazione finale (se successiva),
liquidazione del saldo finale del contributo comunitario.

Ricezione da parte del Ministero delle quote di
cofinanziamento comunitario, alcolo delle quote di
saldo finale nazionali da erogare ed erogazione dei

afronte dell ione dei conti q
comunitaria e quota nazionale) sul conto corrente della
Regione FVG aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato.

Ricevuta notizia dellawvenuto accredito dei fondi, I'AdC
verifica I'esattezza dellimporto accreditato richiede al
Servizio competente delle Direzione Finanze il
trasferimento delle risorse comunitarie e nazionali dalla
tesoreria centrale dello Stato alla tesoreria regionale,

- Il Servizio competente della Dir. Fiananze informa FAJC
dellawenuto accredito dei Fondi.

- Dopo aver ricevuto comferma dellesattezza degli
importi/individuazione dei capitoli il Sevizio procede alla
o sul bilancio regionale.

pitoli di entrata
stituiti presso 'AdC.

- L'AdG ¢ informata dell'awenuto accredito.

Autork o Gestone

Auorsa
Contcaz

Commissione
Euopea

Autork o Gestone

Commissione
Euopea

Conmissione Europea

Ginta regonale

Verifica sulla c delle
o informazioni fornite allinterno della
Relazione (AdG).

[

[ S1- ato demateralzzato - 1o
‘ istuzonale - BUR

Svolgimento della verifica
sullefficacia dellattuazione (CE ).

Esecuzione delle verifiche di

Auorts
gestione.

Ausoria di

Tesorera delo
Sato

Tesorera cenrale

L ot

SFC 204
(erogazone salo frsle- quo
Comuntari)

SEC 2014
(erogazions sakd fnse- qunta

Servizo cortablle

Aok di
Gestone.

Adc

rendcorta dela
Deezione Fewr

I
P —

Tesorera regonale

G
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Autorita (AdG-AdC-AdA) .

Verifica sulla correttezza dellimporto
trasferito dalla CE e del suo corretto
accreditamento all'AR (IGRUE ).

Verifica della sussistenza e
correttezza del trasferimento alla
tesoreria regionale della quota di

da parte di ciascuna

comunitario e di

quella nazionale a titolo di saldo
finale e sulla sua corretta
ilizzazi (AdG).

- Regolamento UE n. 1303/2013, art. 112 + art.
50, par. 2 (Dati finanziari) e relativo Modello di
cui al reg. UE 207/2015 (art. 5 e Allegato V);

- Regolamento regionale di attuazione POR
FESR, art. 6, comma 4, lett. ) e q).

- Regolamento UE n. 1303, art. 50, comma 5;
le di attuazione POR

Relazione annuale di esecuzione,

Decisione della Commissione
sull'assegnazione della riserva di efficacia
dellattuazione.

Presa d'atto della decisione della CE.

- Dichiarazione di affidabilita di gestione e
Sintesi annuale dei controli (AdG);

- Parere di Audit e Relazione annuale di
controllo (AdA);

- Conti annuali (AdC);

- Relazione finale di attuazione (AJG).

Comunicazione sull'esito dellesame dei
conti.

Documentazione contabile
comunitaria/nazionale.

FESR, art. 6, comma 2, lett. ).

Regolamento UE n. 1303, art 22, art. 76, 77.

Regolamento UE n. 1303, art. 141.

Regolamento UE n. 1303, art. 141.




