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3.1.a.1
Edifici scolastici
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ASSE 3
3.1.a.1 Riduzione consumi di energia primaria negli edifici scolastici

AVANZAMENTO PROCEDURALE AVANZAMENTO SPESA

}9 IEHH

38
PROGETTI PROGETTI PROGETTI RISORSE CONTRIBUTO IMPEGNI  PAGAMENTI PAGAMENTI
FINANZIATI CONCLUSI IN CORSO ATTIVATE APPROVATO AMMESSI CONTROLLATI CERTIFICATI

138% 127% 49% 38,9% 38,9%

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per I'anno 2020 =

3.1.a.1 - Chiuso il IV Bando Scuole al 30.06.20 4,20 M€ - Target DGR n.2642/2017

— In fase di pubblicazione le graduatorie SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) =
1,33 M€
OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) =
13,97 M€ - Target DGR n.2642/2017
SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) =
9,85 M€

\ Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€
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ASSE 3

3.1.a.1 Riduzione consumi di energia primaria negli edifici scolastici

Avanzamento fisico

Diminuzione del consumo annuale di
: : , e . kWh/anno 8.955.429,48 1.997.267,59

energia primaria degli edifici pubblici

Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 103.820,33 16.748,24
Potenza installata Kilowatt (kW) 11.247,87 122,74

kilowattora ora
Consumi di energia primaria per mq per metro 3.163,26 233,71
quadro (kWh/mq)
Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020
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