ERVIZIO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO, T
INVESTIMENT
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3.1.b.1

Efficientamento
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3.1.b.2
Efficientamento
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ASSE 3
3.1.b.1 Riduzione dei consumi di energia primaria negli HUB ospedalieri

AVANZAMENTO PROCEDURALE AVANZAMENTO SPESA

Spesa

certificata

nov.2020

4ssM<-:

4 | H

PROGETTI PROGETTI PROGETTI RISORSE CONTRIBUTO  IMPEGNI  PAGAMENTI PAGAMENTI
FINANZIATI CONCLUSI IN CORSO ATTIVATE APPROVATO AMMESSI CONTROLLATI CERTIFICATI
100% 91% 62% 31% 18%

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per I'anno 2020 =

- 2° INVITO: quasi conclusa istruttoria 2,0 Mé - Target DGR n.2642/2017

HUB PN, entro dicembre 2020 SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) =
concessione; 0,63 M€
. SPESA ATTESTATA al 26/11/2020 = OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) =
7,69 M€ - Target DGR n.2642/2017
1,9 Me SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) =
2,74 M€
Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€
\ POR FESR : l W REGIONE AUTONOMA

Eﬁ FRIVLI VENEZIA GIUL'A

{i\ 2014 2020 -
Friuli Venezia Giulia mone
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ASSE 3

3.1.b.1 Riduzione dei consumi di energia primaria negli HUB ospedalieri

Avanzamento fisico

Diminuzione del consumo annuale di
L e . kWh/anno 29.605.891 1.386.418

energia primaria degli edifici pubblici

Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 248.048 71.387
Potenza installata Kilowatt (k\W) 19.741 0,00

kilowattora ora
Consumi di energia primaria per mq per metro 1.990,38 400,99
quadro (kWh/mq)
Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020
\ POR FESR

ﬁ y 2014 2020
Friuli Venezia Giulia

FRIVLI VENEZIA GIUL'A

i w REGISNE AUTONOMA
E;x



ASSE 3 - 3.1.b.2 Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture
residenziali per anziani non autosufficienti

AVANZAMENTO PROCEDURALE AVANZAMENTO SPESA

PAR
11,8
26 26 >
m 0,76 0,76

PROGETTI PROGETTI PROGETTI RISORSE CONTRIBUTO IMPEGNI  PAGAMENTI PAGAMENTI
FINANZIATI CONCLUSI IN CORSO ATTIVATE APPROVATO AMMESSI CONTROLLATI CERTIFICATI
178% 178% 30% 5% 5%

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per I'anno 2020 =

- SPESA ATTESTATA al 26/11/2020 = 2,50 M€ - Target DGR n.2642/2017
2,1 M€ SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) =
0,00 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) =

11,50 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) =
0,76 M€

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€
; POR FESR

r h REGIONE AUTONOMA
\-— ’ 2014 2020 FRIULI VENEZIA GIULA
Friuli Venezia Giulia e _&a | I




ASSE 3 - 3.1.b.2 Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture

residenziali per anziani non autosufficienti

Avanzamento fisico

Diminuzione del consumo annuale di

L . g . kWh/anno 15.064.888,89 0,00
energia primaria degli edifici pubblici
Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 191.788,87 0,00
Potenza installata Kilowatt (kW) 16.305,95 0,00

kilowattora ora
Consumi di energia primaria per mq per metro 38 0,00
quadro (kWh/mq)
Numero di edifici con classificazione
: . Numero 5.822,30 0,00
energetica migliorata
Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020
\ POR FESR Hj- REGIONE AUTONOMA

r\ 2014 2020
Friuli Ven

Emé FRIVLI VENEZIA GIUL'A



