
Comitato di Sorveglianza POR FESR FVG 2014 - 2020

SERVIZIO EDILIZIA 

3.1.a.1 
Edifici scolastici



AVANZAMENTO PROCEDURALE

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

CERTIFICAZIONE SPESA

ASSE 3 
3.1.a.1 Riduzione consumi di energia primaria negli edifici scolastici  

ATTUAZIONE

AVANZAMENTO SPESA

4 3847

PROGETTI  
IN CORSO

PROGETTI 
FINANZIATI

PROGETTI 
CONCLUSI

25,29
32,12

12,35 9,85 9,85

9,65

RISORSE
ATTIVATE

CONTRIBUTO
APPROVATO

IMPEGNI
AMMESSI

PAGAMENTI
CONTROLLATI

PAGAMENTI
CERTIFICATI

PAR

POR

138%          127%          49%           38,9%       38,9%

OBIETTIVO per l’anno 2020 =
4,20 M€  - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 
1,33 M€
OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) =
13,97 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) =
9,85 M€

3.1.a.1 - Chiuso il IV Bando Scuole al 30.06.20
– In fase di pubblicazione le graduatorie



Avanzamento fisico

INDICATORI
UNITÀ

di
MISURA

VALORE 
PREVISIONALE NEI

PROGETTI 
SELEZIONATI

VALORE 
EFFETTIVO

NEI
PROGETTI 
CONCLUSI

Diminuzione del consumo annuale di

energia primaria degli edifici pubblici
kWh/anno 8.955.429,48 1.997.267,59

Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 103.820,33 16.748,24

Potenza installata Kilowatt (kW) 11.247,87 122,74

Consumi di energia primaria per mq
kilowattora ora 

per metro

quadro (kWh/mq)
3.163,26 233,71

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

ASSE 3 
3.1.a.1 Riduzione consumi di energia primaria negli edifici scolastici  


