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GORIZIA

Borgo e castello
Azioni4.1e4.4
Focus = attrazione
culturale turistica

UDINE

Biblioteca «Vincenzo
Joppi» e risalita al
castello
Azioni4.1e4.5
Focus = attrazione
culturale turistica

TRIESTE

Urban Center per le
imprese, porta ideale
per il Porto Vecchio
Azioni4.1e4.2
Focus = sviluppo
imprenditoriale

PORDENONE

Via S. Valentino-via
Piave e quartiere del
Torre
Azioni4.1e4.3
Focus = miglioramento
ambientale

Urban Center | rieste

BioHighTech
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ASSE 4 - Autorita urbana di Trieste - Attivita 4.1 - 4.2.a «Urban Center TS»
- 4.2.b «Aiuti alle imprese dei settori HighTech e BioHighTech»

AVANZAMENTO PROCEDURALE AVANZAMENTO SPESA

wilbo

PROGETTI PROGETTI PROGETTI RISORSE CONTRIBUTO IMPEGNI PAGAMENTI PAGAMENTI
PRESENTATI  FINANZIATI AVVIATI ATTIVATE APPROVATO AMMESSI CONTROLLATI CERTIFICATI
66% 66% 11% 5% 5%
ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

*  Progetto 4.1 (soluzioni tecnologiche) in corso OBIETTIVO per I'anno 2020 = 0,67 M€

*  Progetto 4.2 (allestimenti/gestione/animazione) in ~ Target DGR n.2642/2017
corso; in fase di affidamento la gara di appalto PREVISIONEal31/12/2020=0,58 M€
relativa alla gestione/animazione dellUrban  SPESA CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,00 M€
Center

. . . OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 1,54 M€
* Previsione approvazione bando linea 4.2.b, entro

' Target DGR n.2642/2017
S SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 0,17 M€
\ Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€
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ASSE 4 - Autorita urbana di Trieste - Attivita 4.1 - 4.2.a «Urban Center TS»

Avanzamento fisico

UNITA VALORE VALORE

INDICATORI di PREVISIONALE nei EFFETTIVO nei
MISURA  pROGETTI SELEZIONATI PROGETTIIN CORSO

Realizzazione di servizi informativi (hnumero di antenne

installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento | numero 30 (0]
atmosferico)

Realizzazione di applicativi numero 3 0]
Numero di imprese che ricevono sostegno numero (0] 0]
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero (0] 0]
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno | numero (0] o]

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di

numero
un sostegno 0 0

Superficie oggetto dell'intervento mq 400 0]

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020
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ASSE 4 - Autorita urbana di Pordenone Attivita 4.1 e 4.3 «Mobilita sostenibile»

AVANZAMENTO PROCEDURALE AVANZAMENTO SPESA

b

PROGETTI PROGETTI PROGETTI RISORSE CONTRIBUTO IMPEGNI  PAGAMENTI PAGAMENTI
ATTIVATE APPROVATO AMMESSI CONTROLLATI CERTIFICATI
PRESENTATI FINANZIATI AVVIATI
182% 182% 15% 8% 8%

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per I'anno 2020 =0,33 M€

Target DGR n.2642/2017

PREVISIONE al 31/12/2020=0,72 M€

SPESA CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,00 M€

Progetto 4.1 (TEM) in corso, in fase di affidamento
la gara di appalto relativa al servizio di
monitoraggio ambientale

* Progetto 4.3 (pista ciclabile/zone 30) in corso
OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 0,86 M€
Target DGR n.2642/2017
SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 0,17 M€

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€
POR FESR
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ASSE 4 - Autorita urbana di Pordenone Attivita 4.1 e 4.3 «Mobilita sostenibile»

Avanzamento fisico

UNITA VALORE VALORE
INDICATORI di PREVISIONALE nei EFFETTIVO nei
MISURA  pROGETTI SELEZIONATI PROGETTIIN CORSO
Realizzazione di servizi informativi (hnumero di antenne
installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento | numero 13 20
atmosferico)
Realizzazione di applicativi numero 5 1
Estensione in lunghezza della pista ciclabile km 53 0,0

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020
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ASSE 4 - Autorita urbana di Gorizia Attivita 4.1 e 4.4 «Borgo Castello»

AVANZAMENTO PROCEDURALE AVANZAMENTO SPESA
PAR

wibe

PROGETTI PROGETTI PROGETTI RISORSE CONTRIBUTO IMPEGNI  PAGAMENTI PAGAMENTI
PRESENTATI FINANZIATI AVVIATI ATTIVATE APPROVATO AMMESS| CONTROLLATI CERTIFICATI
128% 128% 20% 18% 18%
ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA
Progetto 4.1 (guida) in corso; OBIETTIVO per I'anno 2020 = 0,53 M€
* Progetto 4.1 (wifi) in fase di pubblicazione della  Target DGR n.2642/2017
gara di appa|to; PREVISIONE al 31/12/2020 = 0,00 M€
*  Progetto 4.4 (mura): SPESA CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,00 M€

- lotto 1 concluso;
- lotto 2 in fase di affidamento dei lavori.
* Progetto 4.4 (percorso multimediale) in fase di
pubblicazione della gara di appalto.

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 1,01 M€
Target DGR n.2642/2017
SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 0,35 M€

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€
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ASSE 4 - Autorita urbana di Gorizia Attivita 4.1 e 4.4 «Borgo Castello»

Avanzamento fisico

UNITA VALORE VALORE
INDICATORI di PREVISIONALE nei EFFETTIVO nei
MISURA  pROGETTI SELEZIONATI  PROGETTIIN CORSO
Realizzazione di servizi informativi (hnumero di antenne
installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento | numero 10 0]
atmosferico)
Realizzazione di applicativi numero 4 4
Aumento del numero atteso di visite a siti del
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione | numero 6.000 0]
beneficiari di un sostegno
Superficie oggetto dell'intervento mq 6.663 2.424,32
Beni o risorse o patrimoni culturali valorizzati numero 1 0]
Progetti di riqualificazione di edifici del patrimonio umero 2 o
storico culturale

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020
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ASSE 4 - Autorita urbana di Udine Attivita 4.1 e 4.5 «Biblioteche e musei cittadini»

AVANZAMENTO PROCEDURALE AVANZAMENTO SPESA

o b

4

RISORSE CONTRIBUTO IMPEGNI PAGAMENTI PAGAMENTI

PROGETTI PROGETTI PROGETTI ATTIVATE APPROVATO AMMESSI CONTROLLATI CERTIFICATI
PRESENTATI FINANZIATI AVVIATI

80,3% 79,7% 46% 23% 23%

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

Progetto 4.1 (wifi) in corso;
»  Progetto 4.1 (digitalizzazione) in fase di conclusione, entro OBIETTIVO per I'anno 2020 = 1,20 M€

I'anno; Target DGR n.2642/2017
Progetto 4.1 (udimus) in fase di conclusione, entro i primi PREVISIONE al 31/12/2020= 0,65 M€
mesi del 2021 SPESA CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,00 M€

*  Progetto 4.5 (biblioteca):

* -lotto 1in fase di conclusione, entro i primi mesi del 2021 OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 2,94 M€
* - lotto 2 in fase di pubblicazione della gara di appalto dei Target DGR n.2642/2017

lavori SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 0,85 M€
*  Approvazione nuovo invito 4.1 prevista entro novembre
2020
Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€
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ASSE 4 - Autorita urbana di Gorizia Attivita 4.1 e 4.4 «Borgo Castello»

Avanzamento fisico

UNITA VALORE VALORE
INDICATORI di PREVISIONALE nei EFFETTIVO nei
MISURA  pROGETTI SELEZIONATI  PROGETTIIN CORSO
Realizzazione di servizi informativi (hnumero di antenne
installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento | numero 47 21
atmosferico)
Realizzazione di applicativi numero 3 3
Aumento del numero atteso di visite a siti del indicatore
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione | numero 30.000 valorizzabile solo a
beneficiari di un sostegno fine programma
Superficie oggetto dell'intervento mq 337,00 0,00
Progetti di riqualificazione di edifici del patrimonio umero 1 o
storico culturale
\ Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020
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