
Comitato di Sorveglianza POR FESR FVG 2014 - 2020

SERVIZIO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO, TECNOLOGIE ED 
INVESTIMENTI

3.1.b.1 
Efficientamento

energetico Hub

ospedalieri

3.1.b.2
Efficientamento

strutture residenziali 

per anziani non 

autosufficienti



AVANZAMENTO PROCEDURALE

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

CERTIFICAZIONE SPESA

ASSE 3 
3.1.b.1 Riduzione dei consumi di energia primaria negli HUB ospedalieri

ATTUAZIONE

AVANZAMENTO SPESA

1 34

PROGETTI  
IN CORSO

PROGETTI 
FINANZIATI

PROGETTI 
CONCLUSI

PAR

POR

100%           91%            62%             31%       18%

OBIETTIVO per l’anno 2020 =
2,10 M€  - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 
0,63 M€
OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) =
7,69 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) =
2,74 M€

15,00 13,58

9,23

4,66
2,74

RISORSE
ATTIVATE

CONTRIBUTO
APPROVATO

IMPEGNI
AMMESSI

PAGAMENTI
CONTROLLATI

PAGAMENTI
CERTIFICATI

POR

Spesa 
certificata 
nov.2020
4,66 M€

- 2° INVITO: quasi conclusa istruttoria

HUB PN, entro dicembre 2020

concessione;

- SPESA ATTESTATA al 26/11/2020 =

1,9 M€



Avanzamento fisico

INDICATORI
UNITÀ

di
MISURA

VALORE 
PREVISIONALE NEI

PROGETTI 
SELEZIONATI

VALORE 
EFFETTIVO

NEI
PROGETTI 
CONCLUSI

Diminuzione del consumo annuale di

energia primaria degli edifici pubblici
kWh/anno 29.605.891 1.386.418

Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 248.048 71.387

Potenza installata Kilowatt (kW) 19.741 0,00

Consumi di energia primaria per mq
kilowattora ora 

per metro

quadro (kWh/mq)
1.990,38 400,99

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

ASSE 3 
3.1.b.1 Riduzione dei consumi di energia primaria negli HUB ospedalieri



AVANZAMENTO PROCEDURALE

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

CERTIFICAZIONE SPESA

ASSE 3 - 3.1.b.2  Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture 
residenziali per anziani non autosufficienti

ATTUAZIONE

AVANZAMENTO SPESA

0 2626

PROGETTI  
IN CORSO

PROGETTI 
FINANZIATI

PROGETTI 
CONCLUSI

PAR

POR

178%         178%            30%             5%       5%

OBIETTIVO per l’anno 2020 =
2,50 M€  - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 
0,00 M€
OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) =
11,50 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) =
0,76 M€

POR

13,1

24,9

4,16 0,76 0,76

11,8

RISORSE
ATTIVATE

CONTRIBUTO
APPROVATO

IMPEGNI
AMMESSI

PAGAMENTI
CONTROLLATI

PAGAMENTI
CERTIFICATI

POR

PAR

- SPESA ATTESTATA al 26/11/2020 = 

2,1 M€



Avanzamento fisico

INDICATORI
UNITÀ

di
MISURA

VALORE PREVISIONALE 
NEI

PROGETTI 
SELEZIONATI

VALORE EFFETTIVO
NEI

PROGETTI CONCLUSI

Diminuzione del consumo annuale di

energia primaria degli edifici pubblici
kWh/anno 15.064.888,89 0,00

Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 191.788,87 0,00

Potenza installata Kilowatt (kW) 16.305,95 0,00

Consumi di energia primaria per mq
kilowattora ora 

per metro

quadro (kWh/mq)
38 0,00

Numero di edifici con classificazione 

energetica migliorata
Numero 5.822,30 0,00

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

ASSE 3 - 3.1.b.2  Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture 
residenziali per anziani non autosufficienti


