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AVANZAMENTO SPESA AVANZAMENTO PROCEDURALE

ATTUAZIONE

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

CERTIFICAZIONE SPESA

0 33

PROGETTI 
FINANZIATI

PROGETTI 
CONCLUSI

PROGETTI 
IN CORSO

108%             108%                92%               81%       37%

OBIETTIVO per l’anno 2020 =
0,69 M€  - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 
0,05 M€
OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) =
2,61 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) =
2,28 M€

Progetti finanziati:
 Az 5 2 Assistenza tecnica alla gestione e attuazione

del Programma (RTI Archidata srl/Gruppo PTSCLAS
spa e RTI KPMG Advisory spa/Cogea srl)

 Az 5 2 Informazione e comunicazione del
Programma (AB Comunicazioni srl)

 Az 5 2 Valutazione in itinere del Programma (Ismeri
Europa srl)
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Avanzamento fisico

INDICATORE
Unità di 
Misura

VALORE PREVISIONALE 
rilevato nei PROGETTI 

SELEZIONATI

VALORE EFFETTIVO 
rilevato nei PROGETTI 

IN CORSO

COAT Unità lavorative annue attivate (ETP) numero 16 12

Numero di Strutture regionali (servizi) coinvolte numero 11 11

Numero eventi numero 2 32

Numero partecipanti ad eventi numero 150 2.554

Numero comunicazioni digitali inviate numero 2.000 85.814
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Fonte: dati relazione annuale di attuazione 2020


