
ASSE 4

SVILUPPO 

URBANO

Comitato di Sorveglianza POR FESR FVG 2014 - 2020

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE



POR FESR 14-20_ASSE 4_Friuli Venezia Giulia 

TRIESTE
Urban Center per le 

imprese, porta ideale  

per il Porto Vecchio

Azioni 4.1 e 4.2

Focus = sviluppo 

imprenditoriale

GORIZIA
Borgo e castello

Azioni 4.1 e 4.4

Focus = attrazione 

culturale turistica

PORDENONE
Via S. Valentino-via 

Piave e quartiere del 

Torre

Azioni 4.1 e 4.3

Focus = miglioramento 

ambientale

UDINE
Biblioteca «Vincenzo 

Joppi» e risalita al 

castello

Azioni 4.1 e 4.5

Focus = attrazione 

culturale turistica



AVANZAMENTO PROCEDURALE

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

CERTIFICAZIONE SPESA

ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste  - Attività 4.1 - 4.2.a «Urban Center TS» 
- 4.2.b «Aiuti alle imprese dei settori HighTech e BioHighTech»

ATTUAZIONE

• Progetto 4.1 (soluzioni tecnologiche) in corso

• Progetto 4.2 (allestimenti/gestione/animazione) in

corso; in fase di affidamento la gara di appalto

relativa alla gestione/animazione dell’Urban

Center

• Previsione approvazione bando linea 4.2.b, entro

l’anno

AVANZAMENTO SPESA

2 22

PROGETTI  
AVVIATI

PROGETTI 
PRESENTATI

PROGETTI 
FINANZIATI

1,75

2,48

0,40
0,17 0,17

0,72

RISORSE
ATTIVATE

CONTRIBUTO
APPROVATO

IMPEGNI
AMMESSI

PAGAMENTI
CONTROLLATI

PAGAMENTI
CERTIFICATI

66%            66%             11%             5% 5%  

POR

PAR

OBIETTIVO per l’anno 2020 = 0,67 M€  
Target DGR n.2642/2017

PREVISIONE al 31/12/2020 = 0,58 M€
SPESA CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,00 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 1,54 M€
Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 0,17 M€



INDICATORI
UNITÀ

di
MISURA

VALORE 
PREVISIONALE nei

PROGETTI SELEZIONATI

VALORE 
EFFETTIVO nei

PROGETTI IN CORSO

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne 
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico)

numero 30 0

Realizzazione di applicativi numero 3 0

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 0 0

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 0 0

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno numero 0 0

Crescita dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di 
un sostegno

numero 0 0

Superficie oggetto dell’intervento mq 400 0

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020

Avanzamento fisico

ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste  - Attività 4.1 - 4.2.a «Urban Center TS» 



AVANZAMENTO PROCEDURALE

CERTIFICAZIONE SPESA

ASSE 4 - Autorità urbana di Pordenone Attività 4.1 e 4.3 «Mobilità sostenibile»

ATTUAZIONE

• Progetto 4.1 (TEM) in corso, in fase di affidamento

la gara di appalto relativa al servizio di

monitoraggio ambientale

• Progetto 4.3 (pista ciclabile/zone 30) in corso

AVANZAMENTO SPESA

2 22

PROGETTI  
AVVIATI

PROGETTI 
PRESENTATI

PROGETTI 
FINANZIATI

2,2

4,00

0,34
0,17 0,17

1,8

RISORSE
ATTIVATE

CONTRIBUTO
APPROVATO

IMPEGNI
AMMESSI

PAGAMENTI
CONTROLLATI

PAGAMENTI
CERTIFICATI

182%         182%          15%             8%              8% 

POR

PAR

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

OBIETTIVO per l’anno 2020 = 0,33 M€  
Target DGR n.2642/2017

PREVISIONE al 31/12/2020 = 0,72 M€
SPESA CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,00 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 0,86 M€
Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 0,17 M€



INDICATORI
UNITÀ

di
MISURA

VALORE 
PREVISIONALE nei

PROGETTI SELEZIONATI

VALORE 
EFFETTIVO nei

PROGETTI IN CORSO

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne 
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico)

numero 13 20

Realizzazione di applicativi numero 5 1

Estensione in lunghezza della pista ciclabile km 5,3 0,0

ASSE 4 - Autorità urbana di Pordenone Attività 4.1 e 4.3 «Mobilità sostenibile»

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020

Avanzamento fisico



AVANZAMENTO PROCEDURALE

CERTIFICAZIONE SPESA

ASSE 4 - Autorità urbana di Gorizia Attività 4.1 e 4.4 «Borgo Castello»

ATTUAZIONE

• Progetto 4.1 (guida) in corso;

• Progetto 4.1 (wifi) in fase di pubblicazione della

gara di appalto;

• Progetto 4.4 (mura):

- lotto 1 concluso;

- lotto 2 in fase di affidamento dei lavori.

• Progetto 4.4 (percorso multimediale) in fase di

pubblicazione della gara di appalto.

AVANZAMENTO SPESA

4 24

PROGETTI  
AVVIATI

PROGETTI 
PRESENTATI

PROGETTI 
FINANZIATI

128%         128%          20%           18%           18% 

POR

POR

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

1,97
2,52

0,39 0,35 0,35

0,55

RISORSE
ATTIVATE

CONTRIBUTO
APPROVATO

IMPEGNI
AMMESSI

PAGAMENTI
CONTROLLATI

PAGAMENTI
CERTIFICATI

POR

PAR

OBIETTIVO per l’anno 2020 = 0,53 M€  
Target DGR n.2642/2017

PREVISIONE al 31/12/2020 = 0,00 M€
SPESA CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,00 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 1,01 M€
Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 0,35 M€



INDICATORI
UNITÀ

di
MISURA

VALORE 
PREVISIONALE nei

PROGETTI SELEZIONATI

VALORE 
EFFETTIVO nei

PROGETTI IN CORSO

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne 
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico)

numero 10 0

Realizzazione di applicativi numero 4 4

Aumento del numero atteso di visite a siti del 
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione 
beneficiari di un sostegno

numero 6.000 0

Superficie oggetto dell’intervento mq 6.663 2.424,32

Beni o risorse o patrimoni culturali valorizzati numero 1 0

Progetti di riqualificazione di edifici del patrimonio 
storico culturale

numero 2 0

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020

Avanzamento fisico

ASSE 4 - Autorità urbana di Gorizia Attività 4.1 e 4.4 «Borgo Castello»



AVANZAMENTO PROCEDURALE

CERTIFICAZIONE SPESA

ASSE 4 - Autorità urbana di Udine Attività 4.1 e 4.5 «Biblioteche e musei cittadini»

ATTUAZIONE

• Progetto 4.1 (wifi) in corso;

• Progetto 4.1 (digitalizzazione) in fase di conclusione, entro

l’anno;

• Progetto 4.1 (udimus) in fase di conclusione, entro i primi

mesi del 2021;

• Progetto 4.5 (biblioteca):

• - lotto 1 in fase di conclusione, entro i primi mesi del 2021

• - lotto 2 in fase di pubblicazione della gara di appalto dei

lavori;

• Approvazione nuovo invito 4.1 prevista entro novembre

2020

AVANZAMENTO SPESA

4 44

PROGETTI  
AVVIATI

PROGETTI 
PRESENTATI

PROGETTI 
FINANZIATI 80,3%        79,7%          46%           23%            23% 

POR

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

POR

OBIETTIVO per l’anno 2020 = 1,20 M€ 
Target DGR n.2642/2017

PREVISIONE al 31/12/2020 = 0,65 M€
SPESA CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,00 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 2,94 M€
Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 0,85 M€

2,94 2,92

1,68
0,85 0,85

RISORSE
ATTIVATE

CONTRIBUTO
APPROVATO

IMPEGNI
AMMESSI

PAGAMENTI
CONTROLLATI

PAGAMENTI
CERTIFICATI



INDICATORI
UNITÀ

di
MISURA

VALORE 
PREVISIONALE nei

PROGETTI SELEZIONATI

VALORE 
EFFETTIVO nei

PROGETTI IN CORSO

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne 
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico)

numero 47 21

Realizzazione di applicativi numero 3 3

Aumento del numero atteso di visite a siti del 
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione 
beneficiari di un sostegno

numero 30.000
indicatore 

valorizzabile solo a 
fine programma

Superficie oggetto dell’intervento mq 337,00 0,00

Progetti di riqualificazione di edifici del patrimonio 
storico culturale

numero 1 0

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020

Avanzamento fisico

ASSE 4 - Autorità urbana di Gorizia Attività 4.1 e 4.4 «Borgo Castello»


