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POR FESR 14-20 - PRINCIPALI STEP 2020:

 gennaio - aprile: negoziazione e approvazione da parte della CE della assegnazione delle riserva di performance:

risorse premiali per innovazione (Assi 1), per bando efficientamento scuole (asse 3) e per Strategia AU Udine (Asse 4);

 Febbraio - aprile 2020: attivazione dei nuovi bandi e redistribuzione delle economie interasse:
• avvio bando efficientamento scuole nelle aree interne (DGR 240/2020)
• avvio bando per industrializzazione dei risultati della ricerca (DGR 381/2020)
• economie a favore dei bandi con parco progetti ammissibile (DGR 380, 645/2020) + 6oo concessioni

 Da febbraio: attivazione tempestiva degli aggiustamenti nella gestione dei progetti per emergenza sanitaria:
• liquidazione dei rendiconti anche in assenza dei controlli in loco e delle DSAN;
• proroga termini chiusura e rendicontazione dei progetti per evitare la perdita di risultati progettuali (DGR

484 e 646/2020);
• anticipazione 70% dell’aiuto ai beneficiari fino alla data di rendicontazione del progetto (DGR 484/2020);
• utilizzo economie dei bandi/progetti per il finanziamento dei maggiori oneri per la sicurezza (L.R. 14/15)

 maggio - giugno: (DGR n. 802, 971, 972/2020) approvazione I pacchetto modifiche al POR volte a fronteggiare
l’emergenza sanitaria per le imprese (procedura scritta n. 21 CdS)

 luglio – settembre: pubblicazione dei 2 bandi sportello anticovid per innovazione e riorganizzazione aziendale e
investimenti tecnologici e di sanificazione delle imprese (DGR 991 e 993/2020)  600 domande 77M€;

 settembre – novembre (DGR n. 1440, 1627, 1628/2020) approvazione II pacchetto modifiche al POR volto a
fronteggiare l’emergenza sanitaria proc. scritta n. 22 CdS approvate definitivamente con Decisione della
Commissione Europea C(2020) 8049 del 16/11/2020;

 Ottobre: richiesta di rettifica della CE dei PO italiani per non conformità del codice degli appalti rispetto ai principi e al
dettato delle direttive comunitarie in merito alla limitazione dei subappalti; (nota ACT n.11934 del 29/09/2020);

 Superamento dei target di realizzazione fisica degli assi 1 e 2: tali da comportare nelle modifiche del POR ad aprile e
novembre una revisione in aumento dei target di realizzazione al 2023



DOTAZIONE E AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

133,48% 122,05% 87,38% 58,78% 47,11%

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020
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AVANZAMENTO FINANZIARIO E TARGET DI SPESA «N+3» e «DGR 2642/2017»

Fonte: Monitoraggio – dati in M€ rilevati al 27/10/2020
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Fonte: Sistema di Monitoraggio Nazionale al 31 agosto 2020

Dati di attuazione dei Programmi POR FESR - regioni italiane più sviluppate
Avanzamento % dei pagamenti effettuati in relazione alle risorse programmate



dic. 2015 giu. 2016 dic. 2016 giu. 2017 dic. 2017 giu. 2018 dic. 2018 giu. 2019 ott. 2020

PROGETTI PRESENTATI, FINANZIATI e RENDICONTI PERVENUTI

Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 27/10/2020
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Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 27/10/2020
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CONFRONTO tra TARGET DI PERFORMANCE FINANZIARIA e 

PAGAMENTI CONTROLLATI

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020
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TARGET DI PERFORMANCE INERENTI LA REALIZZAZIONE

AZIONE 1.3

Nr. di imprese che cooperano con istituti
di ricerca

184
ASSE 

1

ASSE 

2

214

TARGET

31/12/2023

AZIONE 2.3

Investimenti privati combinati al
sostegno pubblico alle imprese

180,4 M€ 117 M€

AZIONE 2.4

Nr. di imprese che ricevono un sostegno
finanziario diverso dalle sovvenzioni

400 400

Dati dichiarati 

nei progetti 

finanziati

292

87,5 M€

216

Dati al 

27/10/2020

Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 27/10/2020

ASSE 

3

ASSE 

4

AZIONE 3.1

Superficie oggetto dell'intervento (mq)

AZIONE 4.1

Realizzazione di sistemi informativi (nr.)

AZIONE 4.4 e 4.5

Superficie oggetto dell'intervento (mq)

543.657 88.135 319.000

100

7.000

41

2.424,32

100

7.000



Possibili nuovi bandi potranno essere attivati in seguito 

all’assegnazione di eventuali nuove risorse derivanti da 

Next generation EU e React EU

CALENDARIO BANDI  

• 3.1 Erogazione di finanziamenti per la 
riduzione di consumi di energia primaria negli 
edifici pubblici (V BANDO  2021)

Asse 3

• 4.2.b Bando gestito da AU TRIESTE 
finalizzato al finanziare imprese nel 
comprensorio urbano I BANDO (2020)

Asse 4



Quadro avanzamento fisico sulla base degli indicatori di realizzazione (Assi 1, 2)

Descrizione Indicatore
Unità di 

Misura

Valore 

dichiarato

nei progetti 

finanziati

Valore

progetti

conclusi

Valore 

target 

2023

Numero di imprese che ricevono sostegno Num. 2.669 1.506 2.232  

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Num. 2.269 1.290 1.832

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Num. 271 106                          138                       

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un 
sostegno

Num. 3.356,76 1.585,95 1.645

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Num. 326 210 214

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il
mercato

Num. 836 494 461

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa

Num. 1.410 794 816 

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico
in progetti di innovazione o R&S

M€ 96,99 67,3 70,7

Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 27/10/2020



DATI IMPRESE

Fonte: Monitoraggio – Dati al 27/10/2020 – Al netto di progetti revocati e rinunciati
*Spesa ammissibile lorda

NR. PROGETTI PER 

DIMENSIONE DI 

IMPRESA

INVESTIMENTI* IN M€ 

PER DIMENSIONE 

DI IMPRESA

10%

28%

41%

21%

Grandi imprese 

(47,24 M€)

Medie imprese 

(124,7 M€)

Piccole imprese 

(182,94 M€)

Micro imprese 

(92,67 M€)

4%

17%

42%

37%

Grandi imprese

(n. 81)

Medie imprese

(n. 391)

Piccole imprese

(n. 937)

Micro imprese

(n. 814)



Quadro avanzamento fisico sulla base degli indicatori di realizzazione (Assi 3,4)

Descrizione Indicatore
Unità di 

Misura

Valore 

dichiarato nei 

progetti 

finanziati

Valore

progetti

realizzato al 

27/10/20

Valore target 

2023

Diminuzione del consumo annuale di energia
primaria degli edifici pubblici

KWh/Anno 53.626.209 3.383.686                 30.000.000

Estensione in lunghezza della pista ciclabile km 5,30 0,00 5,30

Superficie oggetto dell’intervento (Asse 3) mq 543.657,20 88.135,24 319.000

Superficie oggetto dell’intervento (Asse 4) mq 7.400 2.424,32 7.400 (1)

Realizzazione di servizi informativi (numero
di antenne installate e di sensori di
rilevamento dell'inquinamento atmosferico)

Num. 100 41 100

Realizzazione di applicativi Num. 15 8 15

Aumento del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e naturale e a luoghi
di attrazione beneficiari di un sostegno

Num. 36.000
Dato rilevabile a 

fine 

programmazione
36.000

Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 27/10/2020 Nota (1)_ di cui 7.000 mq concorrono al Performance Framework



INDICATORI DI RISULTATO (1/2)

Fonte: dati relazione annuale di attuazione 2020 

Anno 

di rif.

Anno 

di rif. 

Anno 

di rif. 

N° imprese che hanno svolto 

attività di R&S in collaborazione 

con soggetti esterni

% 41,60 2012 34,17 2016 36,25 2015 44,10

Tasso di sopravvivenza a tre anni 

delle imprese nei settori ad alta 

intensità di conoscenza

% 67,36 2012 64,59 2017 54,03 2016 70,00

Addetti delle imprese nate 

nell’ultimo triennio in % su addetti 

totali

% 1,56 2012 1,50 2017 1,54 2016 1,60

Quota dei lavoratori che 

percepiscono sussidi di politica del 

lavoro passiva

% 4,40 2014 3,21 2015 4,40 2014 4,30

Tasso di innovazione del sistema 

produttivo
% 38,00 2012 38,98 2016 34,77 2014 41,00

Impieghi bancari delle imprese non 

finanziarie sul PIL
% 50,20 2012 42,26 2017 46,28 2016 54,20

Valore 

obiettivo 

2023

2

1

Baseline

Asse Descrizione indicatore
Unità di 

Misura

Valore aggiornato



INDICATORI DI RISULTATO (2/2)

Fonte: dati relazione annuale di attuazione 2020 

Anno 

di rif.

Anno 

di rif. 

Anno 

di rif. 

Consumi di energia elettrica del 

patrimonio edilizio pubblico ad uso 

scolastico, sanitario e sociosanitario

MegaWatt/

Ore 128.796,84 2012 128.150,87 2019 121.605,06

Consumi di energia primaria del 

patrimonio edilizio pubblico ad uso 

scolastico, sanitario e sociosanitario

MegaWatt/

Ore 889.106,49 2012 886.487,99 2019 838.477,77

Numero di utenti del Wifi pubblico 

(Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia)
n. 72.000,00 2015 206.960,00 2019 104.835,00 2018 154.000,00

Numero di ciclisti sulle piste ciclabili 

cittadine (% popolazione) (Pordenone)
% 9,00 2014 16,00 2019 19,00

Numero di visitatori virtuali del sistema 

dei musei cittadini (Udine e Gorizia)
n. 146.000,00 2016 274.653,00 2019 203,672,00 2018 435.000,00

Addetti delle nuove imprese n. 2.000,00 2013 2.350,00

Concentrazione di PM10 nell’aria nei 

comuni capoluogo di provincia (Numero 

di gg in cui la concentrazione di PM10 

nell'area di PN supera il livello massimo di 

legge)

n. 43,00 2013 25,00 2019 13,00 2018 34,00

Indice di domanda culturale del 

patrimonio statale (numero di visitatori)
n. 362.000,00 2014 296.653,00 2019 331.784,00 2018 435.000,00

4

3

Baseline Valore aggiornato

Asse Descrizione indicatore
Unità di 

Misura

Valore 

obiettivo 

2023



La Strategia di 

Specializzazione 

Intelligente 

S3



Gli assi, le risorse e la concentrazione tematica

Fonte: Monitoraggio – Dati al 7/10/2020 

40,6%

81.257.401,06

108.006.908,69

71.312.686,19

11.917.424,93

9.691.206,00

81.257.401,06

33.320.886,59

0,00 20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00

ASSE 1

ASSE 2

ASSE 3

ASSE 4

ASSE 5

CONTRIBUTO APPROVATO S3 CONTRIBUTO APPROVATO POR

282,19 M€  
Totale 

contributo 
approvato POR

114,58 M€ 
Totale 

contributo 
approvato S3



EFFETTO LEVA

45
Ricercatori

59
Brevetti

generati 

da

progetti

1.474
Imprese 

beneficiarie 1.500
Progetti 

finanziati

285 M€
Investimenti

generati 

da 

contributi

123
Nuove

imprese

1.413
Nuovi

occupati

Contributo approvato

POR FESR 

S3 

(Asse 1 e 2)

€ 114.578.287,65 

Fonte: Monitoraggio – Dati al 7/10/2020 



Concentrazione specializzazioni produttive

Fonte: Monitoraggio – Dati al 7/10/2020 
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Distribuzione dei progetti per Area S3 di riferimento

Asse 1 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione»

12%

32%

17%

21%

18%

AGROALIMENTARE (n. 96)

METALMECCANICA (n. 268)

SISTEMA CASA (n. 142)

SMART HEALTH (n. 174)

TECNOLOGIE MARITTIME (n. 154)

Fonte: Monitoraggio – Dati al 27/10/2020 – Al netto di progetti revocati e rinunciati



Fonte: Monitoraggio – Dati al 27/10/2020 – Al netto di progetti revocati e rinunciati

Area S3 AGROALIMENTARE: Distribuzione dei progetti per

traiettoria di riferimento

12%

15%

2%

27%2%

16%

10%

16%

Applicazione delle tecniche di industrial design al
settore alimentare (ecodesign, food-design) (n.
12)
Circolarità e sostenibilità nell'economia agricola e
alimentare regionale - Ambiente ed Energia (n.
14)
Circolarità e sostenibilità nell'economia agricola e
alimentare regionale - Chimica Verde (n. 2)

Innovazione sulle catene agroalimentari (n. 26)

Smart packaging (n. 2)

Sistemi innovativi di conservazione dei prodotti
(n. 15)

Tecniche innovative per l'analisi chimica degli
alimenti e il riutilizzo degli scarti (n. 10)

13%

16%

36%

35%
Grande impresa

Media impresa

Micro impresa

Piccola impresa



Area S3 METALMECCANICA: Distribuzione dei progetti per

traiettoria di riferimento

Fonte: Monitoraggio – Dati al 27/10/2020 – Al netto di progetti revocati e rinunciati

19%

12%

21%

6%

21%

21%

Macchine intelligenti (n. 51)

Metodi e tecnologie per la progettazione integrata
(n. 33)

Soluzioni e tecnologie per la progettazione
integrata e l'innovazione di prodotto/macchine
intelligenti (n. 55)
Tecnologie di modellazione numerica di processo
e prodotto (n. 17)

Tecnologie per la gestione e lo sviluppo
dell'organizzazione (n. 57)

Tecnologie per processi di produzione avanzati -
fabbrica Intelligente (n. 55)

12%

24%

25%

39%Grande impresa

Media impresa

Micro impresa

Piccola impresa



Area S3 SISTEMA CASA: Distribuzione dei progetti per traiettoria

di riferimento

Fonte: Monitoraggio – Dati al 27/10/2020 – Al netto di progetti revocati e rinunciati

12%

8%

24%

12%

11%

20%

13%

Digitalizzazione del sistema casa (n. 17)

Metodi e tecnologie per la progettazione rapida (n.
11)

Tecnologie dei materiali e design innovativo (n. 34)

Tecnologie di cloud computing (n. 18)

Tecnologie legate ai materiali (n. 16)

Tecnologie per l'efficientamento degli edifici e
processi produttivi (n. 28)

Tecnologie per l'efficientamento energetico degli
edifici (n. 18)

5%

23%

28%

44%Grande impresa

Media impresa

Micro impresa

Piccola impresa



Area S3 SMART HEALTH: Distribuzione dei progetti per traiettoria

di riferimento

Fonte: Monitoraggio – Dati al 27/10/2020 – Al netto di progetti revocati e rinunciati

17%

41%
14%

28% Ambient assisted living (n.29)

Biomedicale, diagnostica in vivo e in vitro
(n.72)

Informatica medica e bioinformatica (n. 24)

Terapia innovativa (n. 49)

7%
8%

32%

23%

30%
Grande impresa

Media impresa

Micro impresa

Piccola impresa

Università/Istituto di ricerca



Area S3 TECNOLOGIE MARITTIME: Distribuzione dei progetti per

traiettoria di riferimento

11%
11%

18%

35%

25%
Grande impresa

Media impresa

Micro impresa

Piccola impresa

Università/Istituto di ricerca

Fonte: Monitoraggio – Dati al 27/10/2020 – Al netto di progetti revocati e rinunciati

19%

41%

28%

12% Metodologie di progettazione di nuovi prodotti,
processi e servizi (n.29)

Metodologie di progettazione e sviluppo di nuovi
prodotti, processi e servizi (n. 63)

Tecnologie "green" e per l'efficienza energetica (n. 44)

Tecnologie per la sicurezza (n. 18)



ASSE 

1



ASSE 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

AVANZAMENTO SPESAAVANZAMENTO PROCEDURALE

Bandi/scadenze

 Tutti i 13 bandi calendarizzati sono stati
pubblicati, di cui:

 Linea 1.2.a.1 (III Bando 2020) in corso di
istruttoria;

 Linea 1.2.a.2 (III Bando 2020) in corso di
concessione.

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

595 239

PROGETTI 

FINANZIATI
PROGETTI 

IN CORSO

PROGETTI 

CONCLUSI

1004

125%        106%          96%          73%          61% 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

72,14
81,22 73,57

55,4
46,35

23,48

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

IMPEGNI

AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

PAR

POR

Spesa 

certificata 

nov.2020

49,45 M€

OBIETTIVO per l’anno 2020 =

11,57 M€  - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 

12,20 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) =

38,98 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) =

46,35 M€



ASSE 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
Avanzamento fisico

INDICATORI
Unità

di

misura

VALORE 

PREVISIONALE 

rilevato nei

PROGETTI 

SELEZIONATI

VALORE 

EFFETTIVO

rilevato nei

PROGETTI 

CONCLUSI

TARGET 

al

2023

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 740 554 756

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 740 554 756

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno numero 39 19 28

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di
un sostegno

numero 1.180,74 796,01 738

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca numero 323 207 214

Investimenti privati corrispondenti al sostegno
pubblico in progetti di innovazione o R&S

Euro 96.992.485,32 67.297.245,60 70.700.000,00

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il
mercato

numero 349 225 202

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per
l'impresa

numero 466 313 384

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020



Asse 

2



ASSE 2 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA’ DELLE PMI  

AVANZAMENTO SPESAAVANZAMENTO PROCEDURALE

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

736 7951698

PROGETTI 

FINANZIATI

PROGETTI 

CONCLUSI

PROGETTI 

IN CORSO
144%          134%           115%           73%             54%

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

 Pubblicati 20 bandi e un’operazione (2.4 Fondo di

garanzia);

 NUOVO BANDO 2.3.c.1 : Sostenere la competitività e

l’innovazione tecnologica delle PMI, finanziando

investimenti tecnologici e attività per fronteggiare

l’emergenza sanitaria da COVID -19 :

- approvazione DGR 993 del 03.07.2020)
- 185 domande - € 5.244.138,51 contributo richiesto

76,43

107,76
91,69

58,49
43,63

39,43

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

IMPEGNI

AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

PAR

POR

OBIETTIVO per l’anno 2020

11,39 M€  - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATA nel 2020  (al 27/10/20) = 

3,27 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato)

45,50 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato)

43,63 M€

Spesa 

certificata 

nov.2020

46,16 M€



ASSE 2 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA’ DELLE PMI  
Avanzamento fisico

INDICATORI
Unità

di

misura

VALORE 

PREVISIONALE 

rilevato nei
PROGETTI SELEZIONATI

VALORE 

EFFETTIVO

rilevato nei
PROGETTI CONCLUSI

TARGET 

al

2023

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 1929 952 1476

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 1529 736 1076

Numero di imprese che ricevono un sostegno
finanziario diverso dalle sovvenzioni

numero 400 216 400

Numero di nuove imprese beneficiarie di un
sostegno

numero 232 87 110

Investimenti privati corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese (sovvenzioni)

Euro 187.684.739,21 93.068.758,47 117.000.000,00

Crescita dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

numero 2.176,02 789,94 907

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

numero 487 269 259

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti
per l'impresa

numero 944 481 432

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020



Asse

3



ASSE 3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

AVANZAMENTO SPESAAVANZAMENTO PROCEDURALE

3.1.a.1 - Chiuso il IV Bando Scuole al 30.06.20 –

In fase di pubblicazione le graduatorie

3.1.b.1 – In fase di concessione della domanda

presentata da ASFO sul II Invito HUB PN

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

5 6777

PROGETTI 

FINANZIATI

PROGETTI 

CONCLUSI

PROGETTI 

IN CORSO

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

140%          133%            48%          28,6%          25%

POR

PAR

PAR

OBIETTIVO per l’anno 2020 =

8,79 M€  - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) =

1,96 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) =

33,16 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) =

13,34 M€

53,39

71,08

25,74
15,27 13,34

21,46

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

IMPEGNI

AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

PAR

POR

Spesa 

certificata 

nov.2020

15,27 M€



ASSE 3 

Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in 

tutti i settori

Avanzamento fisico

INDICATORI

UNITÀ

di

MISURA

VALORE 

PREVISIONALE 

rilevato nei

PROGETTI 

SELEZIONATI

VALORE 

EFFETTIVO

rilevato nei

PROGETTI 

CONCLUSI

TARGET 

al 

2023

Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria
degli edifici pubblici

kWh/anno 53.626.209,37 3.383.685,59 30.000.000,00

Superficie oggetto 
dell'intervento

metri
quadrati

543.657,20 88.135,24 319.000

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020



ASSE 3 – Monitoraggio rafforzato

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

Monitoraggio rafforzato con le finalità di:

• individuare le situazioni a rischio;
• effettuare un controllo costante delle situazioni più critiche, in modo da garantire la

corretta esecuzione dei progetti ed il rispetto delle tempistiche previste;
• supportare i beneficiari nella soluzione delle problematiche individuate;
• sollecitare i beneficiari nel condividere lo stato di avanzamento dei progetti, laddove il

beneficiario si fosse dimostrato insolvente rispetto alle richieste di ricognizione, ed
infine

• rafforzare ulteriormente l’attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di
spesa annuale e dei target intermedi e finali di risultato del Programma per l’Asse 3, per
l’attivazione tempestiva delle eventuali opportune azioni correttive di competenza per
garantire i risultati previsti dal Programma.



ASSE 3 – Criticità cumulate vs. COVID-19

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

Andamento rallentato dell’Asse 3 dovuto a:

• Problematiche legate alle procedure di appalto;
• Progettazione integrata con interventi di efficientamento sismico collegati (Scuole);
• Progettazione integrata con interventi di efficientamento sismico ed antincendio  

collegati (Case di Riposo);
• Problematiche connesse a ricorsi appalto (HUB TS – normalizzato nel 2020);
• Emergenza sanitaria da COVID-19: tale aspetto non ha facilitato la risoluzione delle 

problematiche cumulate negli anni precedenti. 

L.R. 15/2020 art. 12 c. 8 - Ammesso l’utilizzo delle 
economie di gara a copertura dei maggiori oneri di 
sicurezza da COVID-19



Asse

4



PROGETTI 

PRESENTATI
PROGETTO 

NON 

AMMESSO

PROGETTI 

FINANZIATI

PROGETTI 

AVVIATI

13 121 10

ASSE 4 - SVILUPPO URBANO

AVANZAMENTO SPESAAVANZAMENTO PROCEDURALE

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

• Previsione approvazione nuovo bando 4.1
Autorità urbana di Udine: 30/11/2020

• Previsione approvazione bando 4.2.b Autorità
urbana di Trieste: entro l’anno in corso

103%         102,8%        24%           13%            13%

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

8,87

11,92

2,82 1,54 1,54

3,07

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

IMPEGNI

AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

PAR

POR

OBIETTIVO per l’anno 2020 = 2,74 M€  

Target DGR n.2642/2017

PREVISIONE al 31/12/2020 = 1,95 M€  

SPESA CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) = 0,00 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) = 6,35 M€

Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) = 1,54 M€



ASSE 4 SVILUPPO URBANO
Avanzamento fisico

INDICATORE
Unità 

di 
misura

Valore 
previsto dai 

progetti 
finanziati 

Valore 
effettivo nei 
progetti in 

corso

Target al 
2023

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento
atmosferico)

numero 100 41 100

Realizzazione di applicativi numero 15 8 15

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 0 0 50

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 0 0 50

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno numero 0 0 15

Crescita dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di un
sostegno

numero 0 0 15

Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio
culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un
sostegno

numero 36.000
Dato rilevabile a 

fine 

programmazione
36.000

Estensione in lunghezza della pista ciclabile km 5,30 0,00 5,3

Superficie oggetto dell’intervento mq 7.400 2.424,32 7.400¹

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 Nota (1)_ di cui 7.000 mq concorrono al Performance Framework



ASSE 

5



Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018

ASSE 5 - Assistenza tecnica

AVANZAMENTO SPESA AVANZAMENTO PROCEDURALE

ATTUAZIONE

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

CERTIFICAZIONE SPESA

0 44

PROGETTI 

FINANZIATI

PROGETTI 

CONCLUSI

PROGETTI 

IN CORSO

107%             105%               85%             54,1%            41,9%

OBIETTIVO per l’anno 2020 = 1,34 M€  -

Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) =   

0,19 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) =

5,26 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) =

3,85 M€

Progetti finanziati:
 Az 5.1 Reclutamento di personale dipendente e di posizioni

organizzative dedicate al rafforzamento delle SRA;
 Az 5.2 Assistenza tecnica alla gestione e attuazione del

Programma (RTI Archidata srl/Gruppo PTSClas spa e RTI
KPMG Advisory spa/Cogea srl);

 Az 5.2 Informazione e comunicazione del Programma (AB
Comunicazioni srl)

 Az 5.2 Valutazione in itinere del Programma (Ismeri Europa
srl)

POR
9,19 9,69

7,84

4,97
3,85

0,6

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

IMPEGNI

AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

PAR

POR

Spesa 

certificata 

nov.2020

4,36 M€



Avanzamento fisico

INDICATORE
Unità di 

Misura

VALORE PREVISIONALE 

rilevato nei PROGETTI 

SELEZIONATI

VALORE EFFETTIVO 

rilevato nei PROGETTI 

IN CORSO

COAT Unità lavorative annue attivate (ETP) numero 8 22

Numero di Strutture regionali (servizi) coinvolte numero 11 11

Numero eventi numero 2 32

Numero partecipanti ad eventi numero 150 2.554

Numero comunicazioni digitali inviate numero 2.000 85.814

ASSE 5 – Assistenza tecnica

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020



Avanzamento fisico

ASSE 5 – Assistenza tecnica

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

INDICATORE
Unità di 

Misura

VALORE PREVISIONALE 

rilevato nei PROGETTI 

SELEZIONATI

VALORE EFFETTIVO 

rilevato nei PROGETTI 

IN CORSO

COAT Unità lavorative annue attivate (ETP) numero 27 22

Numero di Strutture regionali (servizi) coinvolte numero 11 11

Numero eventi numero 2 32

Numero partecipanti ad eventi numero 150 2.554

Numero comunicazioni digitali inviate numero 2.000 85.814



AREE INTERNE

AREE DI CRISI 

DIFFUSA

RISERVA 

MONTANA

Comitato di Sorveglianza POR FESR FVG 2014 - 2020



L’obiettivo è creare nuove possibilità di
reddito e assicurare agli abitanti
l’accessibilità ai servizi essenziali, nonché
migliorare la manutenzione del territorio
stesso, promuovendo progetti di
sviluppo che valorizzino il patrimonio
naturale e culturale di queste aree,
puntando anche su filiere produttive
locali (mercato).

La Strategia Nazionale per le Aree

Interne rappresenta un’azione diretta
al sostegno della competitività
territoriale sostenibile, al fine di
contrastare il declino demografico che
caratterizza le aree interne del Paese.

Queste sono composte da piccoli
Comuni, lontani dai servizi essenziali
– quali scuola, sanità e mobilità: la
loro marginalizzazione ha assunto
rilevanza nazionale in
quanto rappresentano circa oltre il
60% del territorio nazionale ed il
7,6% della popolazione italiana

La SNAI è sostenuta sia dai fondi

europei (FESR, FSE e FEASR), per il
cofinanziamento di progetti di
sviluppo locale, sia da risorse

nazionali.

STRATEGIE AREE INTERNE - definizione 1/2



STRATEGIE AREE INTERNE - definizione 2/2

La Giunta regionale del FVG con delibera n. 597/2015 ha approvato le seguenti aree interne
regionali, ai fini dell’attuazione dell’ “ITI aree interne” nell’ambito dei programmi operativi regionali
FESR e FSE 2014-2020, nonché nell’ambito della misura “Sviluppo LEADER” del PSR 2014-2020:

“Dolomiti Friulane”, formata dai

Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Erto

e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti

di Sopra e Tramonti di Sotto e dall’area

strategica costituita dai Comuni di

Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais,

Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco,

Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti

di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e

Vivaro

“Canal del Ferro - Val

Canale”, formata dai

Comuni di Chiusaforte,

Dogna, Malborghetto-

Valbruna, Moggio Udinese,

Pontebba, Resia, Resiutta,

Tarvisio

“Alta Carnia”, formata dai Comuni di Ampezzo, Arta Terme,

Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di

Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico,

Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo

Carnico e Zuglio



AREA INTERNA
Codice 

azione
Descrizione azione

N. 

Progetti 

finanziati

Contributo 

approvato

ALTA CARNIA

2.3.a.2
Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'Area interna 
Alta Carnia 

14 1.344.901,89

2.3.b.2
Aiuti agli investimenti ICT delle PMI nell'Area interna Alta 
Carnia

11 158.989,39

DOLOMITI 

FRIULANE

2.3.a.3
Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’Area interna 
delle Dolomiti Friulane

17 2.204.957,73

2.3.b.3
Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’Area interna 
Dolomiti Friulane

2 49.407,00

CANAL DEL 

FERRO –

VAL CANALE

2.3.a.4
Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’Area interna 
Canal del Ferro-Val Canale

15 1.798.074,10

2.3.b.4
Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’Area interna 
Canal del Ferro-Val Canale

2 82.055,33

TOTALI 61 5.638.385,44

STRATEGIE AREE INTERNE - BANDI DEDICATI

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce



AREA INTERNA
Codice 

azione
Descrizione azione

N. Progetti 

finanziati

Contributo 

approvato

ALTA CARNIA

1.1.a Voucher 2 32.615,00

1.4.b Start up innovative 1 19.515,00

2.1.a Nuove realtà imprenditoriali 4 345.800,00

2.1.b.1 Pre-incubazione e incubazione imprese culturali 1 64.998,60

2.1.b.2 Accelerazione e consolidamento imprese culturali 1 34.996,20

2.3.ab.1 Investimenti tecnologici delle PMI e ICT 16 1.330.465,81

3.1.a.1 Efficientamento energetico – scuole (Ampezzo) 1 490.000,00

3.1.b.2 Efficientamento energetico – case di riposo (ASP - Paluzza) 1 998.313,28

DOLOMITI 

FRIULANE

1.1.a Voucher 1 20.000,00

2.1.a Nuove realtà imprenditoriali 3 231.416,82

2.3.a.1 Investimenti tecnologici 1 68.557,36

CANAL DEL 

FERRO –

VAL CANALE

2.1.a Nuove realtà imprenditoriali 1 100.000,00

2.3.ab.1 Investimenti tecnologici delle PMI e ICT 1 192.343,96

3.1.a.1 Efficientamento energetico – scuole 3 1.584.911,61

3.1.b.2 Efficientamento energetico – case di riposo 1 1.000.000,00

TOTALI 42 6.788.282,65

STRATEGIE AREE INTERNE – Soggetti aree interne nelle azioni del POR

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce



STRATEGIE AREE INTERNE / ASSI POR FESR 

ASSI TOTALI per ASSE
TOTALI per 

AREE INTERNE

% AREE 

INTERNE su 

ASSE

ASSE 1
834 progetti 4 progetti 0,48%

81,22 M€ contributo 0,72 M€ contributo 0,09 %

ASSE 2
1531 progetti 93 progetti 6,07 %

107,76 M€ contributo 8,28 M€ contributo 7,69 %

ASSE 3
72 progetti 6 progetti 8,33 %

71,08 M€ contributo 4,07 M€ contributo 5,73 %

TOTALI
2437 progetti 103 progetti 4,23 %

260,05 M€ contributo 12,43 M€ contributo 4,78 %

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce



AREE DI CRISI DIFFUSA – definizione 1/2

”Aree territoriali colpite da crisi diffusa”: zone di svantaggio socio-economico che beneficiano della
deroga di cui all’articolo 107 3c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, relativa alla
concessione di determinati benefici economici, estese ad ulteriori aree individuate con deliberazione
della Giunta regionale, nelle quali si riscontra una maggiore contrazione degli addetti, anche tenendo in
considerazione le sole imprese manifatturiere, e una perdita e contrazione dell’export. I seguenti
comuni, individuati con DGR n. 933/2015, rientrano nelle diverse aree di crisi individuate:



AREE DI CRISI DIFFUSA - definizione 2/2

Azzano Decimo, 

Brugnera, Budoia, 

Caneva, Chions, 

Cordenons, Fiume 

Veneto, Fontanafredda, 

Pasiano di Pordenone, 

Polcenigo, Porcia, Prata 

di Pordenone, 

Pordenone, 

Pravisdomini, Roveredo 

in Piano, Sacile, San 

Quirino, San Vito al 

Tagliamento, Zoppola

Capriva del Friuli, Farra d’Isonzo, 

Fogliano Redipuglia, Gorizia, 

Gradisca d’Isonzo, Grado, 

Monfalcone, Moraro, Mossa, 

Romans d’Isonzo, Ronchi dei 

Legionari, Sagrado, San Canzian 

d’Isonzo, San Lorenzo Isontino, 

San Pier d’Isonzo, Savogna 

d’Isonzo, Staranzano, Turriaco, 

Villesse

Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa,

Buttrio, Chiopris-Viscone,

Cormons, Corno di Rosazzo,

Manzano, Moimacco, Pavia di

Udine, Premariacco, San Giorgio di

Nogaro, San Giovanni al Natisone,

San Vito al Torre, Torviscosa,

Trivignano Udinese



AREA di CRISI
Codice 

azione
Descrizione azione

N. 

Progetti 

finanziati

Contributo 

approvato

ISONTINO 2.2.a.1
Interventi nell’Area di crisi dell’Isontino – I bando
2017 e II bando 2017

13 935.734,35

DISTRETTO

DEL MOBILE
2.2.a.2

Interventi nell’Area di crisi del Mobile – bando
2017

47 2.580.885,13

DISTRETTO 

DELLA SEDIA
2.2.a.3

Interventi nell’Area di crisi della Sedia – bando
2017

27 1.442.615,47

TOTALI 87 4.959.234,95

AREE DI CRISI DIFFUSA - BANDI DEDICATI

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce



AREA di CRISI
Codice 

azione
Descrizione azione

N. 

Progetti 

finanziati

Contributo 

approvato

ISONTINO

1.1.a Voucher 8 93.264,38

1.2.a Innovazione e industrializzazione 6 506.715,36

1.3.a Ricerca e sviluppo 9 1.191.371,71

1.3.b Ricerca e sviluppo da realizzare attraverso PPP 8 1.355.242,37

2.1.a Nuove realtà imprenditoriali 23 1.310.138,75

2.1.b.1 Pre-incubazione e incubazione imprese culturali 2 131.199,46

2.3.ab.1 Investimenti tecnologici delle PMI e ICT 50 3.588.923,54

3.1.a.1 Efficientamento energetico – scuole 3 1.385.879,98

3.1.b.2 Efficientamento energetico – case di riposo 1 1.356.924,00

4.1.a – 4.4.a 
AU GO

Sviluppo urbano - Azione 4.1 “Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione di servizi di e-government interoperabili», e Azione 4.4
“Interventi per la tutela la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale»

4 2.521.477,00

TOTALI 114 13.441.136,55

AREE di CRISI DIFFUSA – Soggetti aree di crisi nelle azioni del POR/1 

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce



AREA di CRISI
Codice 

azione
Descrizione azione

N. 

Progetti 

finanziati

Contributo 

approvato

DISTRETTO 

DEL

MOBILE

1.1.a Voucher 43 613.586,22

1.2.a Innovazione e industrializzazione 24 2.163.960,00

1.3.a Ricerca e sviluppo 30 5.521.923,19

1.3.b Ricerca e sviluppo da realizzare attraverso PPP 2 175.226,78

1.4.b Pre-incubazione e incubazione imprese culturali 13 1.055.652,26

2.1.a Nuove realtà imprenditoriali 48 3.191.877,75

2.1.b
Pre-incubazione e incubazione - accelerazione e consolidamento 
imprese culturali

3 178.994,39

2.3.ab.1 Investimenti tecnologici delle PMI e ICT 374 27.824.818,53

3.1.a.1 Efficientamento energetico - scuole 5 6.275.987,52

3.1.b.1 Efficientamento energetico HUB ospedaliero di Pordenone 1 7.583.475,00

3.1.b.2 Efficientamento energetico – case di riposo 2 1.920.000,00

4.1.a – 4.3.a 
AU PN

Sviluppo urbano - Azione 4.1 “Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione di servizi di e-government interoperabili,” e Azione
4.3 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a
basso impatto ambientale»

2 4.004.456,00

TOTALI 547 60.509.957,64

AREE di CRISI DIFFUSA – Soggetti aree di crisi nelle azioni del POR/2 

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce



AREA di CRISI
Codice 

azione
Descrizione azione

N. 

Progetti 

finanziati

Contributo 

approvato

DISTRETTO 

DELLA

SEDIA

1.1.a Voucher 30 415.702,77

1.2.a Innovazione e industrializzazione 3 543.108,87

1.3.a Ricerca e sviluppo 11 1.790.634,37

1.3.b Ricerca e sviluppo da realizzare attraverso PPP 3 252.026,48

1.4.b Pre-incubazione e incubazione imprese culturali 2 172.109,75

2.1.a Nuove realtà imprenditoriali 14 743.505,10

2.1.b.2 Accelerazione e consolidamento imprese culturali 1 34.996,88

2.3.ab.1 Investimenti tecnologici delle PMI e ICT 140 10.604.446,19

3.1.a.1 Efficientamento energetico - scuole 2 725.306,06

3.1.b.2 Efficientamento energetico – case di riposo 2 1.950.000,00

TOTALI 208 17.231.836,47

AREE di CRISI DIFFUSA – Soggetti aree di crisi nelle azioni del POR/3 

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce



Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce

AREE DI CRISI DIFFUSA / ASSI POR FESR 

ASSI TOTALI per ASSE
TOTALI per 

AREE di CRISI

% AREE di CRISI 

su ASSE

ASSE 1
834 progetti 192 progetti 23,02 %

81,22 M€ contributo 15,85 M€ contributo 19,52 %

ASSE 2
1531 progetti 742 progetti 48,47 %

107,76 M€ contributo 52,57 M€ contributo 48,78 %

ASSE 3
72 progetti 16 progetti 22,22 %

71,08 M€ contributo 21,20 M€ contributo 29,82 %

ASSE 4
12 progetti 6 progetti 50,00 %

11,92 M€ contributo 6,53 M€ contributo 54,76 %

TOTALI
2449 progetti 956 progetti 39,04 %

271,97 M€ contributo 96,14 M€ contributo 35,35 %



Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce – escluso contributo ASSE 5

Contributo concesso nelle Aree interne e Aree di crisi diffusa 

rispetto al totale del contributo concesso POR FESR (in M€)

14,38

63,0935,91

4,82

5,03

2,57

146,17

Isontino (n.127) Distretto del mobile (n.594) Distretto della sedia (n.235)

Alta Carnia (n.52) Canal del Ferro - Val Canale (n.27) Dolomiti friulane (n.24)

POR FESR - altro (n.1477)

Totale contributo 

217,97



RISERVA per l’area MONTANA – definizione 1/2

La riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell’area montana è una riserva di
risorse finanziarie destinata alla scorrimento delle graduatorie per il finanziamento dei progetti
realizzati, (realizzati totalmente o solo in parte, in base a quanto disposto dai bandi), nei comuni
delle zone montane omogenee indicati di seguito e non finanziati con le risorse ordinarie del
bando.



COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE MONTANE OMOGENEE
(L.R. 33/2002 – 83 comuni interamente montani delle 4 zone omogenee individuati dal POR FESR 14-20)

Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale: 
Provincia di Udine: Artegna, Bordano, 
Chiusaforte, Dogna, Malborghetto 
Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, 
Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, 
Trasaghis, Venzone, Forgaria nel Friuli

Carnia: 
Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni 
Avoltri, Forni di sopra, Forni di sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato carnico, Preone, Ravascletto, 
Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio 

Torre, Natisone e Collio:

Provincia di Udine: Attimis, Drenchia,
Grimacco, Lusevera, Magnano in
Riviera, Nimis, Prepotto, Pulfero, San
Leonardo, San Pietro al Natisone,
Savogna, Stregna, Taipana, Torreano.

Provincia di Gorizia: Dolegna del
Collio, San Floriano del Collio.

Pordenonese:

Provincia di Pordenone: Andreis,
Arba, Aviano, Barcis, Budoia,
Castelnovo del Friuli, Cavasso
Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto,
Erto e Casso, Fanna, Frisanco,
Maniago, Meduno, Montereale
Valcellina, Pinzano al Tagliamento,
Polcenigo, Sequals, Tramonti di
sopra, Tramonti di sotto, Travesio,
Vito d’Asio, Vivaro, Vajont



RISERVA per l’area MONTANA 

Azioni 

POR FESR
Descrizione azione

Numero 

progetti 

finanziati

Totale contributo 

assegnato

1.3.a Ricerca e sviluppo 4 532.595,84

2.3.a.1
Investimenti tecnologici delle 
PMI

23 1.337.615,21

2.3.b.1 Investimenti delle PMI in ICT 9 283.608,00

3.1.a.1
Efficientamento energetico –
scuole

1 1.011.971,09

TOTALE 37 3.165.790,14

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 27/10/2020 – al netto di revoche/rinunce


